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PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - PDGRD Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE 
RESPUESTA A EMERGENCIA - EDRE CAUCA 2020-2021” 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

La ejecución del siguiente proyecto tiene como guía principal la Política Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada en Colombia mediante la expedición de la Ley 
1523 de 2012 y los instrumentos de planificación adoptados por el Concejo Departamental 
de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca CDGRD.  
 
Bajo esta perspectiva, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres – OAGRD 
– CAUCA, tiene el gran reto de desarrollar acciones bajo los lineamientos establecidos, a fin 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de los Caucanos y el desarrollo 
sostenible de la región. Por tal motivo. Para 2019 se adoptó el PLAN DEPARTAMENTAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PDGRD y la ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL 
DE RESPUESTA A EMERGENCIAS-  EDRE. 

 
Este proyecto está bajo los lineamientos del Plan Departamental de desarrollo 2020-2023 
“42 Motivos para avanzar” específicamente de la LINEA ESTRATÉGICA: Sostenibilidad 
Ambiental y Cambio Climático, y la Línea PROGRAMA: Prevención y atención de desastres 
y emergencias., META DE PRODUCTO: 1 Servicios de implementación del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Estrategia para la Respuesta a Emergencias,  2 Servicio de 
asistencia técnica y 3 Servicio de atención a emergencias y desastres. 

 
La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Desastres – OAGRD – CACUA, será la responsable 

directa de la ejecución y desarrollo de este proyecto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA 
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA CAUCA 2020-2021” 
El cual tiene un valor de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.146.480.000,00). 
 
EN CUANTO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO SE ABORDAN 
ACTIVIDADES DENTRO DE  LOS OBJETIVO ESTRATÉGICOS 1, 2, 3 Y 4  PRINCIPALMENTE: 
 

Objetivo Estratégico: Estrategia:  

1: Mejorar el conocimiento del 

riesgo de desastres en el 
Departamento del Cauca 

 Gestión del Proceso de conocimiento del Riesgo en el 
Departamento del Cauca 

 Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del 
riesgo de desastres 

2. Reducir de nuevas condiciones 
de riesgo en el desarrollo territorial, 
sectorial y ambiental sostenible. 

 Gestión del Riesgo de Desastres y medidas de 
adaptación al cambio climático en los instrumentos de 
planificación del desarrollo y del ordenamiento del territorio. 
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3: Reducir las condiciones 
existentes de riesgo de desastres 

 Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial. 
 

 Mecanismos de Protección Financiera 
 

4: Garantizar un oportuno, eficaz y 
adecuado manejo de desastres 

 Preparación para la respuesta a Emergencias 

 Preparación para la Recuperación 

 

 
2.- ANTECEDENTES 
 
La evidencia científica del Cambio Climático según lo planteado por el “Intergovernamental 
Panel on Climate Change” – IPCC, Organización Internacional líder sobre el tema del 
cambio climático, manifiesta que se llama cambio climático a cambios internos del sistema 
climático o de la interacción entre sus componentes, o a cambios del forzamiento externo 
debidos a causas naturales o a actividades humanas.   
 

Que debido a este cambio climático el país, especialmente el Departamento del Cauca, le ha 
generado como consecuencia pérdidas de tipo social, económico, ambiental y humano, a 
raíz de los diferentes  eventos que este cambio climático ha venido ocasionando, tales 
como: remociones en masa, avenidas torrenciales, crecientes súbitas, inundaciones, 
sequias, entre otras, que afectan los procesos de desarrollo sostenible de los diferentes 
municipios, generando en la mayoría de las ocasiones retroceso social en las comunidades 
afectadas. 
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Por otro lado, no hay que desconocer que en el Departamento del Cauca la presencia de 
una serie de ambientes geológicos han favorecido la coexistencia de diferentes fenómenos 
naturales que han ocasionado, durante los últimos 30 años, graves problemas sociales en 
esta región del país. Entre otros se destacan, el sismo de Popayán de 1983, el sismo de 
Páez de 1994, las erupciones del volcán Nevado del Huila y posteriores avalanchas; en 
temporada invernal grandes vendavales, inundaciones, deslizamientos y movimientos de 
remoción en masa, especialmente en las zonas del Macizo Colombiano, Costa Pacífica 
Caucana, Zonas Norte y Sur, asociados a los fenómenos de la niña, los cuales se presentan 
en periodos de recurrencia de pocos años, así mismo el Fenómeno del Niño. Por tal motivo 
se hacen necesario adelantar un trabajo continuo con las comunidades alrededor de la 
cultura de la prevención y la atención dentro de uno de los Procesos de la Gestión del 
Riesgo.  
 

De conformidad con la Ley 1523 del 24 de Abril de 2012, en sus artículos 12 donde los                                                       
Gobernadores son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos 
con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
en el ámbito de su jurisdicción y en el 13 Los gobernadores son agentes del Presidente de la 
República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de 
desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y 
deben responder por la implementación de los procesos de Conocimiento del Riesgo, 
Reducción del Riesgo y de Manejo de Desastres en el ámbito de su competencia 
territorial. 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS.  
 
“La ley 1523 de 2012, es sin duda un avance sin precedentes en la respuesta que el Estado 
Colombiano debe dar a las dificultades que enfrentamos en el tema de Gestión del Riesgo, sin 
embargo, el camino que se ha recorrido para llegar a ella no ha sido corto.  

 
Durante el periodo comprendido entre los años 1991 a 2003, se suscribieron varias leyes y 
se expidieron numerosos decretos  (Directiva Presidencial No.33-1991,  Directiva Ministerial 13 – 

1992,     Decreto 2190 – 1995,  Decreto 969 – 1995, Ley 322 – 1996, Ley 388 – 1997, Decreto 93 – 
1998,   Decreto 321 – 1999,  Directiva Presidencial 005 – 2001, Ley 812 – 2003, los cuales buscaban 
promover las buenas prácticas en materia de prevención de desastres y se generaron 
documentos CONPES, como el 3146 de 2001 que daban cuenta de la necesidad de 
fortalecer el sistema de prevención y atención de desastres.  
 
Por su parte, el marco normativo internacional destaca ratificaciones y mandatos, tales como 
la Declaración de Río de Janeiro 1992, la cual señala la importancia de promover la 
cooperación entre los países para informar sobre la ocurrencia de desastres y el Marco de 
Acción de Hyogo 2005 – 2015, el cual busca la integración de la reducción del riesgo de 
desastre en las políticas, los planes y los programas de desarrollo; haciendo énfasis en la 
prevención y mitigación, la preparación para casos de desastres, la reducción de la 
vulnerabilidad y la creación y el fortalecimiento de las instituciones.  
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En 18 de marzo de 2015 se adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, que sucede al marco de Hyogo para la acción (2005–2015).  
 
El Marco de Sendai para apoyar la valoración del progreso hacia la consecución de un 
menor riesgo de desastres, han acordado 7 objetivos globales:  
 

1. Reducir sustancialmente la mortalidad mundial por desastres para 2030: 100 000 
fallecidos anuales menos en el período 2020-2030 que en 2005-2015; 

2. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas por desastres para 2030: 
100 000 afectados anuales menos en el período 2020-2030 que en 2005-2015; 

3. Reducir las pérdidas económicas ocasionadas por desastres en el producto interior 
bruto (PIB) mundial para 2030; 

4. Para 2030, reducir sustancialmente el daño a infraestructuras críticas y la disrupción 
de servicios básicos (entre ellos salud e instalaciones educativas) ocasionados por 
desastres, a través del aumento de su resiliencia, entre otras medidas; 

5. Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales 
de reducción del riesgo de desastres para 2020; 

6. Aumentar sustancialmente la cooperación internacional con países en desarrollo, a 
través de un apoyo adecuado y sostenible, para complementar sus acciones 
nacionales de aplicación del marco de Sendai para 2030; y 

7. Aumentar sustancialmente para 2030 la disponibilidad de sistemas de alerta 
temprana multirriesgo y el acceso de la población a dichos sistemas. 

 
Así mismo, el marco de Sendai estableció la necesidad de enfocarse en acciones prioritarias, con el 
fin de   reducir sustancialmente el riesgo de desastres y  las pérdidas ocasionadas por los desastres, 
tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países, en las 
siguientes 4 áreas: 

 

1. Comprender el riesgo de desastres, es decir, en todas sus dimensiones relativas a la 
exposición, la vulnerabilidad y características de la amenazas; 

2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para una mejor gestión, en este 
caso teniendo en cuenta la inclusión de las plataformas nacionales, la rendición de 
cuentas en la gestión del riesgo de desastres, la necesidad de prepararse para 
“reconstruir mejor”, el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones, la 
movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la 
aparición de nuevos riesgo. ; 

3. Invertir en la reducción de riesgo de desastres para una mayor resiliencia; y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake_warning_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake_warning_system
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4. Aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para una 

mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

 

Además, los objetivos también pretenden de 2020 en Adelante:  
 

 Incrementar el número de países con estrategias para la reducción del riesgo de 

desastres a nivel nacional y local; 

 Incrementar la cooperación internacional, e 

 Incrementar el acceso a información sobre evaluaciones de riesgo y sistemas de 

alerta temprana – SAT. 

 
4.- MARCO CONCEPTUAL.  
 
Conceptualización según Ley 1523 de 2012. 
 
Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por:  
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en 
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales.  
 
Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 
sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo 
mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el 
fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.  
 
Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en 
las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige 
al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción.  
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Cambio Climático: de acuerdo a la Convención sobre Cambio Climático (CMCC), el cambio 
climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada mediante periodos de tiempo comprobables 
 
Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre 
 
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 
sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción.  
 
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general.  
 
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 
mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 
ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible.  
 
Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de 
las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de 
modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su 
vulnerabilidad. 
 
Intervención Correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la 
sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las 
condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. 
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Intervención Prospectiva: como parte de las medidas de reducción del riesgo, busca 
garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y se concreta a través de la definición 
de acciones de prevención que impiden que los elementos expuestos a amenazas sean 
vulnerables o a que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Se realiza a 
través de la ordenación ambiental, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial y del 
desarrollo, la regulación y definición de especificaciones técnicas, los estudios de pre-
factibilidad y los diseños adecuados y los demás mecanismos que contribuyen de manera 
anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de infraestructuras, bienes 
y población y que requiere de un control y seguimiento efectivo. 
 
Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 
para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la 
ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación.  
 
Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o 
disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 
seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones 
de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.  
 
Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 
alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el 
propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como 
accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros. 
 
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 
evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 
definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 
prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de 
forma segura y sostenible.  
 
Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de 
vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y 
servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo 
económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la 
reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.  
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Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 
mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del 
riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir 
la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o 
minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La 
reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 
intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.  
 
Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación.  
 
Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que 
son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el 
riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 
 
Seguridad Territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones 
entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en 
particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o 
institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social.  
 
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 
de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos. 
 

5.- JUSTIFICACION GENERAL  

 
El departamento del cauca por su ubicación geográfica, por la formación geológica y 
geomorfológica, su variabilidad hidrometeorológicas que obedece a factores altitudinales, su 
conformación y uso de sus suelos y sus condiciones socioeconómicas, lo hacen un territorio 
susceptible a la materialización de eventos de origen natural y socio natural, generando así 
una serie de condiciones de riesgo que necesitan ser identificadas, analizadas, evaluadas, 
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monitoreadas y comunicadas, bajo este contexto y con base en los avances técnicos 
evidenciados en los instrumentos de planificación de la OAGRD, se plantea un panorama de 
identificación, priorización y análisis de los principales escenarios de riesgo en el 
departamento según afectación, impacto severidad  y recurrencia, quedando de la siguiente 
manera: 
  
 

 Inundación 

 Movimientos en masa (deslizamientos, flujos de lodo y de tierra) 

 Avenidas Torrenciales y Crecientes Súbitas 

 Vendavales y Tormentas eléctricas 

 Incendios de cobertura vegetal y Estructural 

 Sismo, Tsunami 

 Erupción volcánica 

 Existen otros fenómenos amenazantes del orden antrópico como la afluencia masiva 
de público, entre otros.  

 

Es importante mencionar que el departamento del Cauca tiene diferentes amenazas de tipo 
Hidrometereologico y geológico, pero para este caso se nombraran las más recurrentes o las 
más representativas como son: sismos, inundación, erupción volcánica, movimientos en 
masa, a continuación, se dará una descripción de las amenazas en el departamento del 
Cauca. 
 

Inundación, Avenidas Torrenciales y Crecientes Súbitas  

Para entender el escenario de riesgo por inundaciones en el departamento del Cauca, se 
debe analizar desde un enfoque integral ya que el territorio cuenta con valles interandinos 
como el Valle del Cauca y el Valle del Patía,  donde se producen inundaciones de tipo lento, 
y que por tu geografía y topografía provoca inundaciones rápidas (crecientes súbitas y 
avenidas torrenciales) y que sumado a las condiciones de exposición de los principales 
centros poblados provoca una gran condición de riesgo  que debe ser entendida desde 
todos los enfoques para evitar que se materialice el riesgo y evitar al máximo las perdidas y 
daños. 
 
Afectaciones por los fenómenos asociados a las inundaciones en el departamento del 
cauca 
 
A continuación se presenta una  figura de la superficie en hectáreas del departamento del 
Cauca correspondientes a cuerpos de agua, áreas con fenómenos de inundación periódica y 
área adicional inundada para los eventos NIÑA registrados entre los años 1988 y 2012. 
 
Tabla. Área de inundación (Ha) eventos NIÑA registrados entre los años 1988 y 2012 
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Fuente IDEAM 

De acuerdo con la tabla anterior en el Departamento del Cauca las zonas de inundaciones periódicas 
han pasado del año 1888 al 2012 de 7.946,00 Ha a 43,00 ha y las zonas de inundación adicional 
asociadas a los eventos NIÑA han pasado de 20.453,00 Ha a 1.313,00 ha para el mismo periodo. 
Esto puede estar asociado a la intensidad de los eventos NIÑA en el departamento del Cauca, a la 
implementación de sistemas de regulación y almacenamiento de agua y a la implementación de 
obras de protección sobre las márgenes de los ríos. Cabe mencionar que la perdida de zonas 
naturales de inundación en la parte alta de la cuenca Cauca, conllevan un incremento de los 
volúmenes a drenar, afectando la zona media y baja de la cuenca. 
 
Las áreas más expuestas a inundaciones en el Departamento se encuentran en el norte, en el valle del río 
Cauca y en la región Pacifica. En el río Cauca, los desbordamientos son debidos a las abundantes 
precipitaciones en las partes altas de la cuenca que no pueden ser reguladas por el embalse de la 
Salvajina. En parte estas inundaciones se deben a la sedimentación de los cauces debido al alto nivel de 
deforestación de la cuenca (CRC 2011). 
 
Mapas de afectación por fenómeno de la Niña 2010-2011 

 
Fuente IDEAM 2017 
 
Inventarios de inundaciones departamento del Cauca 
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En la siguiente tabla se presenta para el departamento del Cauca, los ríos y quebradas que registran 
mayor recurrencia de eventos de inundaciones, crecientes súbitas y avalanchas. 
Adicionalmente, se definen el tipo de eventos por municipio de acuerdo a la base de datos de la 
UNGRD en el periodo 1998 – 2016. 
 

Tabla . Redes hídricas con mayor recurrencia de eventos de inundaciones, crecientes súbitas y avalanchas por 
municipio para el departamento del Cauca. Periodo 1998 – 2016. Fuente: UNGRD, 2017. 

 

MUNICIPIO REDES HÍDRICAS EVENTO 

ALMAGUER  Rio San Jorge Creciente Súbita 

ARGELIA 
Río San Juan De Micay, Río Munchique, Quebrada La Cumbre, 
Quebrada Los Cedros, Quebrada La Chorrera, Quebrada Paramillo Creciente Súbita y Avalancha 

BALBOA  Rio Patía  Creciente súbita 

BOLÍVAR  
Río Cauca, Río San Jorge, Río Guachicono, Quebrada Negra, 
Quebrada Mazamorras Creciente Súbita e Inundación 

BUENOS AIRES Río Cauca, Río Timba  Creciente Súbita e Inundación 

CAJIBIO Río Palacé Creciente Súbita 

CALDONO Río Ovejas Creciente Súbita 

CALOTO Río Palo, Río Grande, Río Palochiquito Creciente Súbita y Avalancha 

CORINTO 
Río Santo Domingo, Río La Paila, Río Negro, Río Guengue y Río El 
Jagual Creciente Súbita y Avalancha 

EL TAMBO Río San Juan De Micay y Rïo Timbio Creciente Súbita y Avalancha 

FLORENCIA  
Río Hatoviejo, Quebrada Las Palmas, Quebrada Portachuelo y 
Quebrada Marsella Creciente Súbita 

GUACHENE Río Palo, Quebrada El Jagual Creciente Súbita 

GUAPI Río San Francisco, Río Napi, Río Guapi Creciente Súbita e Inundación 

INZA 
Río Negro, Quebrada Guancas, Quebrada El Carpintero 

Creciente Súbita, avenida 
torrencial y Avalancha 

JAMBALO Río Palo, Río Jambalo Creciente Súbita y Avalancha 

LA SIERRA  Río Guachicono, Rïo Esmita Creciente Súbita 

LA VEGA 
Río Guachicono, Río La Vega, Río Pancitara, Río El Roble, Río La 
Arenera, Río Putis 

Creciente Súbita, Avalancha e 
inundaciones 

LOPEZ DE 
MICAY 

Río San Juan De Micay, Río Joli, Río Micay, Río Sigi, Río Chuaré, Río 
Naya Creciente Súbita e Inundación 

MERCADERES 
Río San Jorge, Río Patía, Río Guachicono, Río Hatoviejo, Río Mayo, 
Río Sanbingo, Quebrada El Placer 

Creciente Súbita, Avalancha e 
inundaciones 

MIRANDA Río Desbaratado, Río Guengue, Río Guanabano, Río Las Cañas Creciente Súbita y Avalancha 

MORALES Salvajina, Río Indico Creciente Súbita e Inundación 

PADILLA Río Guengue, Río La Paila, Río Negro, Río El Jagual Creciente Súbita y Avalancha 

PAEZ  Quebrada La Salada, Quebrada Calderitas Creciente Súbita y Avalancha 

PATIA  Río San Jorge, Río Patía, Río Guachicono, Quebrada Mulato Creciente Súbita e Inundación 

PIAMONTE 
Río Caqueta, Río Tambor, , Río Guayuyaco, Río Congor, Río 
Inchiyaco, Río Nabueno, Río Hayucos, La Witota, Quebrada Barbasco Creciente súbita 

PIENDAMO  Quebrada El Palmar Creciente Súbita y Avalancha 

POPAYAN  
Río Molinos, Quebrada El Ejido, Quebrada Puibus, Quebrada Los 
Sauces, Quebrada El Charco, Quebrada La Monja, Quebrada Carrizal Creciente Súbita e Inundación 

ROSAS  Río Quilcasé, Quebrada La Chorrera Creciente Súbita 

PTO TEJADA Río Palo, Río Desbaratado, Río Guengue, Río La Paila Creciente Súbita 

PURACÉ 
Río Cauca, Río Grande, Río Negro, Río 
Bedon Creciente Súbita 

SANTANDER Río San Francisco, Río La Teta, Río Mondomo Creciente Súbita 

SAN 
SEBASTIÁN Río Caquetá, Quebrada Maquitos Creciente Súbita y Avalancha 

SILVIA  Quebrada Calamba, Quebrada Pishinchak Creciente Súbita 

SOTARÁ  Río Quilcasé, Río Flautas, Río Hondo, Quebrada La Batea Creciente Súbita 

SUAREZ Río Mary López, Río Damian, Quebrada La Lomita Creciente Súbita 
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SUCRE Río Guachicono, Quebrada Mazamorras, Quebrada La Buenavista Creciente Súbita 

TIMBIO Río Timbio Creciente Súbita 

TIMBIQUI Río Napi, Río Timbiquí, Río Saija, Río Buey, Río Infi Creciente Súbita 

TORIBIO 
Río Palo, Río López, Río Santo Domingo, Río Tominio, Río Isabelina, 
Quebrada El Ratón Creciente Súbita y Avalancha 

TOTORO  Río Palace Creciente Súbita 

VILLA RICA Río Palo, Quebrada Matices Creciente Súbita 

Fuente IDEAM 2017 

 

De acuerdo con la base de datos “Consolidado anual de emergencias 1998 – 2016” generada por la 
UNGRD, todos los municipios del Departamento del Cauca presentan fenómenos de crecientes súbitas. 
Los fenómenos de inundación principalmente se presentan por anegamiento en periodos de lluvias 
intensas y 14 de los 42 municipios presentan fenómenos de avalanchas. 
 
A continuación, se muestra la relación de número de eventos por municipio del departamento del Cauca 
en el periodo 1998 – 2016 de acuerdo con la base de datos de UNGRD. 
 

 
Figura. Número de eventos (Inundaciones, Avalanchas y Crecientes súbitas) en el departamento del Cauca, periodo 
1998 – 2016. Fuente: UNGRD, 2017. 

 
Como se muestra en la figura anterior los municipios donde se registraron mayor número de este tipo de 
eventos en el periodo 1998 – 2016 corresponden a Popayán (27), López de Micay 
(27), Timbiquí (25) y Piamonte (24). 

 
 

Según el reporte final del IDEAM, DANE e IGAC, de las afectaciones que dejó el fenómeno de la 
Niña 2010-2011 sobre la población fue el siguiente: 
 
Departamento Hogares 

Potencialmente 
Damnificados 

Hogares 
Potencialmente 

Afectados 

Personas Potencialmente 
Damnificadas 

Personas 
Potencialmente 

Afectadas 

Cauca 55.411 16.270 201.010 57.952 

Fuente DANE 2011 
 

Imagen. Inundación población cabecera municipal de Timbiqui 2017. 
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Fuente: OAGRD 

 

Contexto de las inundaciones en el departamento del cauca 

 
Para entender la dinámica del escenario de riesgo es importante ubicar al departamento en 
un contexto hidrográfico ya que se deben unificar los lineamientos resultados de estudios 
realizados por las diferentes entidades oficiales en este caso el IDEAM.  
 
“La zonificación de unidades hidrográficas de Colombia parte de una división mayor en áreas 
hidrográficas que se asocian a grandes vertientes separando la cuenca Magdalena Cauca 
de la vertiente Caribe por su importancia política y socioeconómica. Estas a su vez se 
dividen en unidades de menor jerarquía, zonas y subzonas, que permiten implementar las 
directrices de gestión y planificación ambiental del territorio.” Tomado de (IDEAM, 2013).   
 
Según lo anterior el IDEAM dividió el territorio colombiano en 5 grandes áreas hidrográficas 
las cuales son Magdalena-Cauca, Caribe, Pacifico, Amazonas y Orinoco; de las cuales el 
departamento del Cauca en su territorio con 3 de ellas;    La zona de estudio se encuentra 
dentro del Área Hidrográfica Pacifico la que a su vez se divide en 7 zonas hidrográficas que 
son: Mira, Patía, Tapuje - Dagua – Directos, San Juán, Baudó - Directos Pacifico, Pacífico – 
Directos, Islas Pacífico  
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ZH NOMBRE ZONA HIDROGRÁFICA

56 Pacífico - Directos

54 San Juán

55 Baudó - Directos Pacifico

57 Islas Pacífico

Área Hidrográfica Pacifíco

51 Mira

52 Patía

53 Tapaje - Dagua - Directos

 
Fuente OAGRD 

 
Realizando el corte del área hidrográfica Pacifico para el departamento del Cauca tenemos que 
alcanzar dos de las zonas expuestas las cuales son Patía y Tapuje - Dagua – Directos, como se 
puede apreciar en La zona de estudio se encuentra en este caso dentro de la Zona Hidrográfica 
Patía la que divide en 8 Subzonas Hidrográficas Tabla -1, y dentro de estas en la Subzona 
Hidrográfica Rio Patía Alto esta se puede visualizar en el la siguiente imagen. 

Subzonas Hidrográficas 

Río Patía Alto 

 Río Guachicono 

Río Mayo 

 Río Juanambú 

Río Guáitara 

 Río Telembí 

Río Patía Medio

 Río Patía Bajo  
Tabla -1. Subzonas Hidrográficas de la Zona Hidrográfica Patía, Fuente (IDEAM, 2013) 

Fuente OAGRD 

Mapa de Subzonas Hidrográficas  
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Fuente OAGRD 
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Mapa  Amenaza por Inundación Departamento del Cauca 

 

 
Fuente: Cartografía SGC . 
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Identificación de la Amenaza por inundación por subregiones  

 
Fuente: IGAC-PDGRD-2018 

 
Fuente: IGAC-PDGRD-2018 
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Fuente: IGAC-PDGRD-2018 
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Movimientos en Masa-Deslizamientos  

Es uno de los fenómenos amenazantes más recurrentes en territorio caucano, por su geología, 
geomorfología se presenta este tipo de amenaza con más frecuencia que las demás, en ese sentido 
el servicio Geológico Colombiano ha elaborado Mapa de Amenaza para Colombia, donde está 
incluido el Departamento del Cauca, cabe resaltar que la escala no es detallada. En el siguiente 
mapa se puede observar el grado de amenaza que tienen las diferentes zonas del  departamento del 
Cauca. 
 
A continuación se presenta una tabla de recopilación de eventos registrados por movimientos en 
masa, recopilado del Sistema Nacional de Movimientos en Masa, SINMMA. Del Servicio Geológico 
Colombiano. 
 

TIPO MOVIMIENTO FECHA DEL EVENTO MUNICIPIO VEREDA 

DESLIZAMIENTO 28/02/1915 POPAYÁN FIGUEROA 

CAÍDA 03/03/1945 POPAYÁN POPAYÁN 

FLUJO 07/03/1950 TIMBÍO TIMBÍO 

DESLIZAMIENTO 09/08/1950 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 29/05/1955 POPAYÁN POPAYÁN 

REPTACIÓN 25/05/1960 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 21/12/1964 PIENDAMÓ PIENDAMÓ 

DESLIZAMIENTO 21/12/1964 PIENDAMÓ EL AGRADO 

CAÍDA 03/03/1965 POPAYÁN EL TABLON 

DESLIZAMIENTO 27/05/1965 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 26/02/1970 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 07/04/1970 CAJIBÍO CAMPOALEGRE 

DESLIZAMIENTO 08/04/1970 CAJIBÍO CAMPOALEGRE 

REPTACIÓN 09/04/1970 CAJIBÍO CAJIBÍO 

CAÍDA 26/02/1975 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 27/02/1975 POPAYÁN POPAYÁN 

REPTACIÓN 29/05/1975 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 19/06/1979 POPAYÁN SAMANGA 
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DESLIZAMIENTO 01/02/1980 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 03/03/1980 POPAYÁN LA MESETA 

FLUJO 01/03/1981 TIMBÍO TIMBÍO 

DESLIZAMIENTO 27/03/1983 POPAYÁN CAJETE 

DESLIZAMIENTO 02/01/1985 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 27/02/1985 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 02/03/1985 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 26/05/1985 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 06/04/1988 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 06/04/1988 PIENDAMÓ PIENDAMÓ 

DESLIZAMIENTO 05/05/1988 PIENDAMÓ LOMA CORTA 

DESLIZAMIENTO 02/10/1988 POPAYÁN POPAYÁN 

FLUJO 03/11/1988 PATÍA (EL BORDO) PATÍA (EL BORDO) 

FLUJO 14/12/1988 MIRANDA MIRANDA 

FLUJO 15/12/1988 SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO 

FLUJO 20/12/1988 BOLÍVAR BOLÍVAR 

FLUJO 27/2/1990 POPAYÁN FIGUEROA 

DESLIZAMIENTO 14/03/1990 LA VEGA LA VEGA 

FLUJO 13/12/1990 ROSAS ROSAS 

FLUJO 21/7/1994 PÁEZ (BELALCÁZAR) PÁEZ (BELALCÁZAR) 

DESLIZAMIENTO 18/10/1994 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 27/11/1994 CALOTO CALOTO 

FLUJO 1/12/1994 LA VEGA LA VEGA 

CAÍDA 10/02/1995 POPAYÁN SAN RAFAEL 

DESLIZAMIENTO 26/02/1995 POPAYÁN POPAYÁN 

FLUJO 03/03/1995 POPAYÁN EL TABLON 

CAÍDA 05/03/1995 POPAYÁN JULUMITO 

DESLIZAMIENTO 10/03/1995 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 05/05/1996 PIENDAMÓ EL AGRADO 

CAÍDA 02/02/1998 POPAYÁN EL TABLON 

DESLIZAMIENTO 10/02/1998 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 31/10/1998 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 11/11/1998 CAJIBÍO CAJIBÍO 

CAÍDA 20/11/1998 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 1/9/1999 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 15/12/1999 LA SIERRA LA SIERRA 

DESLIZAMIENTO 2/1/2000 POPAYÁN SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 20/01/2000 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 07/02/2000 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 27/02/2000 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 01/03/2000 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 22/08/2000 PÁEZ (BELALCÁZAR) COHETANDO 

DESLIZAMIENTO 10/10/2000 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 31/10/2000 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 5/11/2000 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 15/11/2000 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 23/11/2000 CALOTO CAMPOALEGRE 

DESLIZAMIENTO 28/2/2001 POPAYÁN FIGUEROA 

DESLIZAMIENTO 05/02/2002 POPAYÁN EL TABLON 

FLUJO 09/04/2002 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 22/11/2002 PIENDAMÓ LOMA CORTA 

FLUJO 12/9/2003 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 27/11/2003 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 3/3/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

CAÍDA 09/03/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 11/03/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 12/03/2004 MERCADERES MERCADERES 

CAÍDA 18/03/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 18/03/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 24/03/2004 CALOTO EL PLACER 

DESLIZAMIENTO 27/03/2004 MERCADERES MERCADERES 

CAÍDA 30/03/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

CAÍDA 04/04/2004 MERCADERES MERCADERES 

CAÍDA 04/04/2004 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 03/05/2004 CALOTO PALOMERA 

CAÍDA 05/05/2004 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 07/05/2004 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 12/05/2004 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 10/06/2004 MERCADERES MERCADERES 
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DESLIZAMIENTO 12/06/2004 MERCADERES SAN JUANITO 

DESLIZAMIENTO 28/07/2004 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 02/09/2004 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 02/10/2004 CALOTO LOMA PELADA 

DESLIZAMIENTO 03/10/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

CAÍDA 06/10/2004 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 08/10/2004 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 03/11/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 08/11/2004 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 10/11/2004 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 11/11/2004 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 13/11/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 15/11/2004 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 17/11/2004 MERCADERES MERCADERES 

CAÍDA 20/11/2004 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 24/11/2004 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 29/11/2004 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 20/1/2005 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 20/02/2005 POPAYÁN FIGUEROA 

DESLIZAMIENTO 25/02/2005 POPAYÁN CAJETE 

CAÍDA 05/05/2005 MERCADERES CASA FRIA 

DESLIZAMIENTO 11/05/2005 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 12/05/2005 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 24/06/2005 BALBOA BALBOA 

CAÍDA 23/07/2005 PURACÉ MOSCOPAN 

VOLCAMIENTO 03/03/2006 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 05/03/2006 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 11/04/2006 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 12/04/2006 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 19/04/2006 MERCADERES MERCADERES 

CAÍDA 10/05/2006 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 24/05/2006 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 28/05/2006 POPAYÁN EL SENDERO 

VOLCAMIENTO 14/11/2006 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 8/1/2007 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 26/02/2007 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 04/05/2007 PURACÉ PURACÉ (COCONUCO) 

DESLIZAMIENTO 19/05/2007 PURACÉ MOSCOPAN 

DESLIZAMIENTO 31/05/2007 PURACÉ MOSCOPAN 

CAÍDA 10/06/2007 PURACÉ MOSCOPAN 

CAÍDA 10/06/2007 PURACÉ TIJERAS 

DESLIZAMIENTO 15/06/2007 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

REPTACIÓN 04/07/2007 PURACÉ ( PURACÉ (COCONUCO) 

DESLIZAMIENTO 09/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

CAÍDA 10/07/2007 LA VEGA SANTA BARBARA 

CAÍDA 10/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

FLUJO 10/07/2007 SUCRE SUCRE 

CAÍDA 11/07/2007 ALMAGUER ALMAGUER 

CAÍDA 11/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

DESLIZAMIENTO 11/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

CAÍDA 11/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

DESLIZAMIENTO 12/07/2007 SANTA ROSA DESCANSE 

DESLIZAMIENTO 12/07/2007 SANTA ROSA SANTA ROSA 

CAÍDA 12/07/2007 SANTA ROSA DESCANSE 

FLUJO 12/07/2007 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 

FLUJO 12/07/2007 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 

DESLIZAMIENTO 12/07/2007 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 

CAÍDA 12/07/2007 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 

REPTACIÓN 12/07/2007 SANTA ROSA SANTA ROSA 

FLUJO 12/07/2007 SANTA ROSA SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 12/07/2007 SANTA ROSA DESCANSE 

FLUJO 12/07/2007 BOLÍVAR VILLA NUEVA 

FLUJO 12/07/2007 BOLÍVAR LERMA 

FLUJO 12/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

CAÍDA 12/07/2007 LA VEGA LA VEGA 

CAÍDA 12/07/2007 PURACÉ PURACÉ (COCONUCO) 

CAÍDA 22/07/2007 PURACÉ PURACÉ (COCONUCO) 

FLUJO 10/08/2007 PURACÉ MOSCOPAN 

DESLIZAMIENTO 16/10/2007 CAJIBÍO CAJIBÍO 

CAÍDA 9/11/2007 PURACÉ MOSCOPAN 
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FLUJO 12/11/2007 SANTA ROSA SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 20/1/2008 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 22/01/2008 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 30/01/2008 POPAYÁN EL CHARCO 

DESLIZAMIENTO 01/02/2008 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 08/02/2008 POPAYÁN LA MESETA 

CAÍDA 14/02/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 20/02/2008 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 20/02/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 26/02/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 26/02/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 27/02/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

PROPAGACIÓN LATERAL 27/02/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 17/03/2008 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 01/04/2008 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 02/04/2008 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 02/04/2008 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 01/09/2008 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 02/09/2008 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 01/10/2008 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 01/10/2008 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 10/10/2008 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 10/10/2008 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 20/10/2008 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 27/10/2008 CALOTO LOMA PELADA 

DESLIZAMIENTO 19/11/2008 PURACÉ MOSCOPAN 

DESLIZAMIENTO 2/1/2009 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 21/01/2009 POPAYÁN EL CANELO 

DESLIZAMIENTO 22/01/2009 POPAYÁN POPAYÁN 

REPTACIÓN 28/02/2009 LA SIERRA LA DEPRESION 

DESLIZAMIENTO 25/03/2009 POPAYÁN SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 27/03/2009 CALOTO LOMA PELADA 

DESLIZAMIENTO 29/04/2009 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 22/05/2009 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 28/06/2009 CALOTO CALOTO 

REPTACIÓN 02/07/2009 PATÍA (EL BORDO) PATÍA (EL BORDO) 

CAIDA 06/07/2009 LA VEGA LA VEGA 

DESLIZAMIENTO 10/07/2009 SOTARÁ HATO FRIO 

DESLIZAMIENTO 11/07/2009 EL TAMBO CUATRO ESQUINAS 

DESLIZAMIENTO 23/08/2009 INZÁ TUMBICHUCUE 

DESLIZAMIENTO 19/09/2009 INZÁ INZÁ 

DESLIZAMIENTO 02/10/2009 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 04/10/2009 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 11/10/2009 TOTORÓ TOTORÓ 

FLUJO 15/10/2009 LA VEGA LA VEGA 

DESLIZAMIENTO 4/11/2009 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 18/11/2009 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 20/11/2009 CALOTO HUASANO 

DESLIZAMIENTO 23/11/2009 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 02/03/2010 POPAYÁN EL TABLON 

DESLIZAMIENTO 02/03/2010 POPAYÁN EL CHARCO 

CAÍDA 2/3/2010 POPAYÁN EL CHARCO 

DESLIZAMIENTO 12/03/2010 POPAYÁN LA MESETA 

DESLIZAMIENTO 07/05/2010 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 11/05/2010 PÁEZ (BELALCÁZAR) PÁEZ (BELALCÁZAR) 

DESLIZAMIENTO 14/05/2010 PIENDAMÓ CANO DULCE 

DESLIZAMIENTO 20/05/2010 CALOTO CALOTO 

CAÍDA 26/05/2010 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 28/05/2010 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 29/05/2010 SUÁREZ LA ROMA 

CAÍDA 01/06/2010 MERCADERES SAN JOAQUIN 

REPTACIÓN 01/06/2010 PATÍA (EL BORDO) PIEDRASENTADA 

DESLIZAMIENTO 01/06/2010 PATÍA (EL BORDO) PIEDRASENTADA 

FLUJO 06/06/2010 BOLÍVAR BOLÍVAR 

DESLIZAMIENTO 06/07/2010 LA VEGA EL PALMAR 

DESLIZAMIENTO 08/07/2010 LA SIERRA LA SIERRA 

CAÍDA 08/07/2010 ROSAS MARQUES 

DESLIZAMIENTO 12/07/2010 TIMBÍO TIMBÍO 

DESLIZAMIENTO 12/07/2010 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

CAÍDA 25/09/2010 INZÁ PEDREGAL 
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REPTACIÓN 30/09/2010 INZÁ INZÁ 

DESLIZAMIENTO 01/10/2010 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 02/10/2010 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 04/10/2010 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 07/10/2010 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 09/10/2010 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 12/10/2010 TOTORÓ TOTORÓ 

DESLIZAMIENTO 14/10/2010 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 14/10/2010 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 16/10/2010 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 16/10/2010 PIENDAMÓ PIENDAMÓ 

DESLIZAMIENTO 23/10/2010 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 26/10/2010 MERCADERES MERCADERES 

DESLIZAMIENTO 7/11/2010 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 08/11/2010 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 08/11/2010 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 10/11/2010 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 11/11/2010 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 15/11/2010 CALOTO CAMPOALEGRE 

DESLIZAMIENTO 16/11/2010 SUÁREZ ASNAZU 

DESLIZAMIENTO 17/11/2010 EL TAMBO EL TAMBO 

DESLIZAMIENTO 17/11/2010 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 18/11/2010 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 18/11/2010 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 22/11/2010 PIENDAMÓ PIENDAMÓ 

DESLIZAMIENTO 22/11/2010 POPAYÁN POPAYÁN 

CAÍDA 23/11/2010 MIRANDA MIRANDA 

DESLIZAMIENTO 01/12/2010 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 1/12/2010 SOTARA SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 08/12/2010 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 14/12/2010 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 25/12/2010 POPAYÁN EL CHARCO 

DESLIZAMIENTO 26/12/2010 PIENDAMÓ CANO DULCE 

CAÍDA 19/1/2011 CORINTO RIONEGRO 

CAÍDA 20/01/2011 CORINTO RIONEGRO 

DESLIZAMIENTO 21/01/2011 POPAYÁN EL CANELO 

CAÍDA 10/02/2011 POPAYÁN SAN RAFAEL 

DESLIZAMIENTO 03/03/2011 PIENDAMÓ LOMA CORTA 

DESLIZAMIENTO 05/03/2011 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 12/03/2011 TORIBÍO TORIBÍO 

DESLIZAMIENTO 24/03/2011 CALOTO CAMPOALEGRE 

DESLIZAMIENTO 05/04/2011 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 06/04/2011 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 14/04/2011 SUÁREZ SUÁREZ 

CAÍDA 04/05/2011 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 11/05/2011 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 16/05/2011 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 16/05/2011 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 22/05/2011 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 24/05/2011 POPAYÁN EL SENDERO 

DESLIZAMIENTO 27/05/2011 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 01/06/2011 PATÍA (EL BORDO) PATÍA (EL BORDO) 

CAÍDA 30/06/2011 ROSAS ROSAS 

DESLIZAMIENTO 03/07/2011 PATÍA (EL BORDO) VERSALLES BOQUI 

DESLIZAMIENTO 03/07/2011 PATÍA (EL BORDO) PATÍA (EL BORDO) 

DESLIZAMIENTO 05/07/2011 SUCRE SUCRE 

CAÍDA 06/07/2011 LA SIERRA LA SIERRA 

DESLIZAMIENTO 06/07/2011 LA VEGA LA CARRERA 

DESLIZAMIENTO 09/07/2011 ROSAS UFUGU 

DESLIZAMIENTO 10/07/2011 SOTARÁ LA PAZ 

DESLIZAMIENTO 12/07/2011 TIMBÍO TIMBÍO 

DESLIZAMIENTO 13/07/2011 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 14/07/2011 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

CAÍDA 18/07/2011 PIAMONTE PIAMONTE 

DESLIZAMIENTO 05/09/2011 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 20/09/2011 CALOTO CAMPOALEGRE 

FLUJO 21/09/2011 PÁEZ (BELALCÁZAR) AVIRAMA 

CAÍDA 25/09/2011 INZÁ INZÁ 

DESLIZAMIENTO 26/09/2011 INZÁ INZÁ 

DESLIZAMIENTO 01/10/2011 SILVIA SILVIA 
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DESLIZAMIENTO 02/10/2011 SILVIA GUAMBIA 

DESLIZAMIENTO 03/10/2011 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 06/10/2011 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 08/10/2011 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 12/10/2011 TOTORÓ TOTORÓ 

DESLIZAMIENTO 11/11/2011 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 12/11/2011 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 15/11/2011 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 15/11/2011 SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO 

DESLIZAMIENTO 15/11/2011 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 15/11/2011 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 23/11/2011 CORINTO CORINTO 

DESLIZAMIENTO 25/11/2011 CORINTO CORINTO 

DESLIZAMIENTO 18/12/2011 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 23/1/2012 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 13/02/2012 TOTORÓ TOTORÓ 

DESLIZAMIENTO 25/02/2012 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 06/03/2012 SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO 

DESLIZAMIENTO 06/03/2012 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 08/03/2012 CALOTO CALOTO 

CAÍDA 08/03/2012 SOTARÁ LA PAZ 

DESLIZAMIENTO 11/03/2012 LA VEGA LA VEGA 

CAÍDA 12/03/2012 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 20/03/2012 TORIBÍO TORIBÍO 

DESLIZAMIENTO 22/03/2012 CALOTO PEDREGAL 

DESLIZAMIENTO 01/04/2012 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 05/04/2012 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 10/04/2012 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 10/04/2012 CALOTO SAN NICOLAS 

CAIDA 13/04/2012 MERCADERES MOJARRAS 

DESLIZAMIENTO 14/04/2012 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 03/05/2012 INZÁ INZÁ 

REPTACIÓN 03/05/2012 PATÍA (EL BORDO) PATÍA (EL BORDO) 

CAIDA 05/05/2012 PATÍA (EL BORDO) PATÍA (EL BORDO) 

DESLIZAMIENTO 09/05/2012 POPAYÁN POPAYÁN 

REPTACIÓN 10/05/2012 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 16/05/2012 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 16/05/2012 PIENDAMÓ EL AGRADO 

DESLIZAMIENTO 24/05/2012 TORIBÍO TORIBÍO 

REPTACIÓN 09/06/2012 TOTORÓ TOTORÓ 

DESLIZAMIENTO 11/07/2012 TOTORÓ BUENA VISTA 

CAÍDA 12/07/2012 SANTA ROSA SANTA ROSA 

CAÍDA 22/07/2012 PÁEZ (BELALCÁZAR) TOGOIMA 

DESLIZAMIENTO 01/08/2012 MERCADERES SAN JOAQUIN 

DESLIZAMIENTO 13/08/2012 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 08/10/2012 SILVIA SILVIA 

DESLIZAMIENTO 10/10/2012 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 14/10/2012 CALOTO EL PLACER 

DESLIZAMIENTO 20/10/2012 CALOTO MIRAFLORES 

DESLIZAMIENTO 14/11/2012 BALBOA BALBOA 

DESLIZAMIENTO 15/11/2012 POPAYÁN PUELENJE 

CAÍDA 15/11/2012 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 9/1/2013 INZÁ GUANACAS 

DESLIZAMIENTO 20/01/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 15/02/2013 POPAYÁN CAJETE 

CAÍDA 23/02/2013 INZÁ INZÁ 

CAÍDA 25/02/2013 POPAYÁN CAJETE 

DESLIZAMIENTO 11/03/2013 CORINTO SAN RAFAEL 

CAÍDA 17/03/2013 MIRANDA MIRANDA 

CAÍDA 20/03/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 21/03/2013 POPAYÁN SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 24/03/2013 MIRANDA MIRANDA 

CAÍDA 24/03/2013 CALOTO CALOTO 

CAÍDA 13/04/2013 SANTA ROSA SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 14/04/2013 PIAMONTE PIAMONTE 

DESLIZAMIENTO 14/04/2013 SANTA ROSA SANTA ROSA 

DESLIZAMIENTO 20/04/2013 INZÁ INZÁ 

DESLIZAMIENTO 08/05/2013 CAJIBÍO CAJIBÍO 

CAÍDA 13/05/2013 INZÁ INZÁ 

DESLIZAMIENTO 13/06/2013 PIAMONTE PIAMONTE 
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DESLIZAMIENTO 14/06/2013 INZÁ INZÁ 

REPTACIÓN 01/07/2013 PATÍA (EL BORDO) PIEDRASENTADA 

CAÍDA 08/07/2013 LA SIERRA LA SIERRA 

DESLIZAMIENTO 12/07/2013 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 13/07/2013 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 14/07/2013 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 12/09/2013 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 19/09/2013 INZÁ INZÁ 

CAÍDA 25/09/2013 INZÁ PEDREGAL 

DESLIZAMIENTO 04/10/2013 CALOTO PALOMERA 

REPTACIÓN 09/10/2013 TOTORÓ TOTORÓ 

CAÍDA 05/11/2013 LA VEGA CHAUPILOM 

DESLIZAMIENTO 11/11/2013 CALOTO CALOTO 

DESLIZAMIENTO 18/11/2013 CALOTO CAMPOALEGRE 

DESLIZAMIENTO 18/11/2013 CALOTO PALOMERA 

DESLIZAMIENTO 10/12/2013 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

CAÍDA 14/12/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

REPTACIÓN 24/12/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 24/12/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 24/12/2013 POPAYÁN SANTA BARBARA 

DESLIZAMIENTO 25/12/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 25/12/2013 POPAYÁN SANTA BARBARA 

CAÍDA 25/12/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 25/12/2013 PIENDAMÓ CANO DULCE 

DESLIZAMIENTO 25/12/2013 SOTARÁ SOTARÁ (PAISPAMBA) 

DESLIZAMIENTO 25/12/2013 POPAYÁN SANTA BARBARA 

DESLIZAMIENTO 25/12/2013 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 18/1/2014 PIENDAMÓ EL AGRADO 

DESLIZAMIENTO 20/02/2014 POPAYÁN CAJETE 

DESLIZAMIENTO 27/02/2014 POPAYÁN LA MESETA 

CAÍDA 09/03/2014 MIRANDA MIRANDA 

DESLIZAMIENTO 11/03/2014 PIENDAMÓ PIENDAMÓ 

DESLIZAMIENTO 12/03/2014 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 02/04/2014 CALOTO MIRAFLORES 

DESLIZAMIENTO 16/04/2014 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 22/05/2014 PIENDAMÓ EL AGRADO 

CAÍDA 18/06/2014 MERCADERES EL ROSARIO 

DESLIZAMIENTO 17/10/2014 PIENDAMÓ EL AGRADO 

CAÍDA 11/11/2014 MIRANDA MIRANDA 

DESLIZAMIENTO 11/11/2014 PIENDAMÓ PIENDAMÓ 

DESLIZAMIENTO 11/11/2014 CAJIBÍO CAJIBÍO 

DESLIZAMIENTO 25/12/2014 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 20/12/2015 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 25/06/2016 TOTORÓ TOTORÓ 

CAÍDA 25/06/2016 TOTORÓ TOTORÓ 

DESLIZAMIENTO 26/06/2016 INZÁ INZÁ 

FLUJO 08/11/2016 EL TAMBO EL TAMBO 

FLUJO 24/12/2016 BUENOS AIRES EL CERAL 

DESLIZAMIENTO 04/03/2017 INZÁ INZÁ 

FLUJO 11/03/2017 EL TAMBO EL TAMBO 

CAÍDA 25/03/2017 INZÁ INZÁ 

CAÍDA 13/04/2017 BOLÍVAR GUACHICONO 

DESLIZAMIENTO 10/05/2017 SUÁREZ SUÁREZ 

DESLIZAMIENTO 12/05/2017 PÁEZ (BELALCÁZAR) PÁEZ (BELALCÁZAR) 

FLUJO 07/11/2017 CORINTO CORINTO 

DESLIZAMIENTO 21/11/2017 POPAYÁN POPAYÁN 

DESLIZAMIENTO 01/01/2018 EL TAMBO EL TAMBO 

Fuente SINMMA-SGC-2018. 
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TIPO DE 
EVENTO 

DESCRIPCION DEL EVENTO FECHA DEL 
EVENTO 

UBICACIO
N DEL 

EVENTO 

AFECTADOS 

Derrumbe Dos derrumbes más cerca del Hato, la demora de los trenes, una variante 
en el puente de los trenes.   Grave derrumbe en las horas de la noche de 
antier, puso en peligro el tráfico de trenes entre la capital del Valle y el 

Cauca, el derrumbe fue de 40 metros al llegar al puente de Suarez, 
ocasionado por los constantes aguaceros que últimamente han caído.    En 
el sitio el Hato también  se han  presentado dos derrumbes que afectaron 
tanto a Suarez como el Hato, imposibilitando varios días el transito directo 
del ferrocarril, por lo tanto se abrió una nueva variante en el Km 239, para 
dar vía únicamente a los vagones y hacer un trasbordo de locomotora. 

Domingo, 10 de abril 
de 1938 

Popayán, 
Cauca 

 

Derrumbe Conmoción dolorosa porque se supo que los señores Manuel Santos, 
Benjamín Molano y Jesús Álvarez son las victimas del derrumbe en la mina 
de oro de propiedad del señor Felipe Castro y Cía..                                        
A pesar del invierno muchas personas ayudaron a sacar los cadáveres 
donde les toco batallar rudamente y con grave peligro, porque a medida de 
que sacaban las victimas continuaban los derrumbes.   A la una de la 
mañana del sábado lograron sacar los despojos mortales de los 
trabajadores.   A esta mina se le han sacado 7 arrobas del metal precioso, 
que según se ha venido extrayendo desde 1937 para acá. 

Domingo, 2 de 
noviembre de 1938 

Bolívar Dos muertos 

Derrumbe -Se desplomo una loma de cuarenta metros de alto y represo un gran lago e 
cuatro cuadras de longitud.  En horas de medio día de ayer, se nos 
comunicó que la quebrada de Yambitara, afluente del rio Molino en 
inmediaciones de la hacienda de don Polidoro Velasco, había ocurrido el 
derrumbe de proporciones colosales, al caer la loma se formó un puente de 

tierra como de doscientos metros de longitud, a consecuencia las aguas 
han subido  ocho metros de profundidad por cuatrocientos metro de largo y 
cincuenta metros de ancho, los bomberos y la policía van hacer un desagüe 
o lo que sea necesario para evitar que la corriente se lleve las casas 

cercanas. 

Jueves, 15 de 
diciembre de 1938 

Popayán,  

Derrumbe la tarde de ayer en la Cantera, lugar distante de esta ciudad a tres 
kilómetros, el trabajador Cesar Salazar perdió la vida en un derrumbe de 
tierra al ser golpeado por una gran piedra, mientras su compañero Miguel 
Sarasti recibió varias heridas y la fractura de su pierna.                     Los 
últimos informes indican que al sr Miguel se le amputo la pierna. 

Jueves,4 de julio de 
1940 

Popayán Un muerto y un 
herido 

Deslizamiento Un deslizamiento de tierra en la entrada de la población la sepulto.            
En un potrero a la entrada del pueblo, cuatro niñas entre los cuatro y siete 
años se encontraban cogiendo flores y escoba, cuando de pronto se abrió 
una zanja, y una enorme mole de tierra rodo llevando hacia el abismo a la 
más pequeñita de las niñas, quedando esta sepultada completamente, las 
otras niñas se salvaron de manera milagrosa.                 Las unidades del 
ejército y policía en conjunto con la población emprendieron la labor en la 

búsqueda del cadáver de la niña. 

Domingo, 1 de 
noviembre de 1942 

Rosas, 
Cauca 

Una niña murió 

Derrumbe Dos humildes trabajadores, los hermanos Jacobo y Emilio Parra, fueron 
sepultados por un gran derrumbe ocurrido en las obras que se denominan 
"Caminos de Penetración" que se lleva a cabo entre Paispamba y 
Rioblanco. Los hermanos eran peones   que estaban llevando a cabo los 
trabajos de arreglo del camino de penetración, cuando sus compañeros 
acudieron en auxilio solamente pudieron rescatar los cadáveres. 

Jueves,28 de junio 
de 1945 

Sotara, 
Cauca 

Dos muertos 

Derrumbe Un torrencial y fuerte aguacero  el jueves pasado en la noche acompañado 
de una pavorosa descarga eléctrica. La furia de las aguas arrastro parte de 
las bancas.  El trafico esta parcialmente interrumpido. El ciudadano que 
falleció se llamaba Carlos Hernández. 

Martes,25 de febrero 
de 1947 

Rosas, 
Cauca 

Un muerto 

Derrumbe En el punto llamado el Placer por la carretera que conduce a Piendamo, se 
pudo contemplar los inmensos derrumbes que cubren una extensión de 
más de dos kilómetros. Debido al derrumbe de esta importante carretera  
hace que la ciudad de Popayán quede aislada por el difícil acceso  por esta 
vía. 

Viernes, 10 de 
febrero 1950 

Pi endamo, 
Cauca 

 

Accidente 
Fluvial 

En la mañana del sábado, el rio Patía bajaba sumamente crecido debido a 
las fuertes lluvias y como era día de mercado en Olaya, los vecinos de la 
margen izquierda acuden a dicho caserío en vía de negocios o para 
abastecerse de víveres.    La embarcación iba sobrecargada y a mitad del 
rio zozobro sumergiéndose de proa, los pasajeros cayeron al rio, 
pereciendo en cuestión de minutos dos mujeres. 

Miercoles,26 de abril 
de 1950 

Patia, 
Cauca 

Dos muertas 

Hundimiento Se han presentado numerosos agrietamientos de terreno, se cree que son 
prolongaciones del volcán Purace, estas grietas tienen un ancho de mas de 
un metro y se extienden hacia la laguna del Buey, su origen se debe a 
movimientos terráqueos ocasionados por las constantes explosiones del 
volcán. 

Viernes, 6 de mayo 
de 1952 

Paletara, 
Cauca 

No hay perdidas 

Accidente en 
el Mar 

De la cubierta de el "Caldas" barridos oficiales y marinos            El comando 
de la armada comunico que ayer a las 11:35 horas, una ola barrio de la 
cubierta del destructor "Caldas" al mar a 9 personas entre los que se 
encontraban, teniente, sudoficial,cabo, artilleros y marinos 

Miércoles, 2 de 
marzo de 1955 

Cartagena, 
Bolívar 

nueve náufragos 
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Derrumbe Una niña de seis meses de nacida perecio el domingo pasado, resultando 
heridos dos de sus hermanos y sus padres. Debido a un deslizamiento de 
tierra ocurrido como consecuencia del general invierno que azota 
actualmente a la mayor parte del país. 

Martes, 9 de abril de 
1963 

Toribio, 
Cauca 

Una victima 

Derrumbe SEPULTADO POR UN ALUD DE ARENA MURIO TRABAJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                        
A las cuatro de la mañana de ayer, en la balastrera situada a unos 500 

metros más adelante del segundo puente de los dos brazos, murio el señor 
Luis Rivera de 26 años y oriundo de Timbio, al venirse un considerable alud 
de material para afirmado de vias. 

Domingo, 19 de 
septiembre de 1965 

Popayán, 
Cauca 

Un muerto 

Derrumbe CUATRO PERSONAS MURIERON ATRAPADAS POR UN DERRUMBE                                                                                                                                                                                                                                              
Atrapadas por un derrumbe en el corregimiento de Toez, distrito Belalcazar, 
murieron los indígenas Ruben Alcue y Julián Ite y dos soldados del 
contingente que allá opera. El derrumbe ocurrió debido al fuerte invierno, en 
la bocatoma del acueducto de Belalacazar a su paso por el mencionado 
corregimiento. 

Martes, 23 de 
noviembre de 1965 

Belalcazar, 
Cauca 

Cuatro muertos 

Derrumbe SE ENCUENTRA AISLADA LA POBLACION DE TORIBIO(C)                                                                                                                                                                                                                                                                
Toribio se encuentra aislada a consecuencia de un enorme derrumbe que 
ha obstruido por completo la única vía de comunicación con ella, en el sitio 

el chorro de piedra a unos 300 metros impidiendo totalmente el transito no 
solo de vehículos, sino de caballería y aun de peatones. 

Jueves, 7 de 
diciembre de 1967 

Toribio, 
Cauca 

No hay pérdidas 
humanas, hay 
desabastecimien

to 

Derrumbe UNA FAMILIA SEPULTADA POR DERRUMBE AN BELALCAZAR (C)                                                                                                                                                                                                                                             
Veinte toneladas de tierra cayeron sobre la modesta vivineda de la familia 
Chicue, don Leonardo, su esposas y cuatro hijos fueron sepultados vivos, 
en el corregimiento de Avirama municipio de Paez (Belalcazar) oriente 
Caucano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La tragedia se ocasiono por el fuerte invierno que viene azotando esta 
region y el resto del Cauca. 

Martes, 22 de 
octubre de 1968 

Belalacazar, 
Cauca 

Seis muertos 

Derrumbe IMPRESIONANTE TRAGEDIA EN LAS MINAS DE PURACE                                                                                                                                                                                                                                                             
El sábado se presentó un derrumbe en la entrada del socavón principal de 
las minas de azufre, que se explotan en la estribaciones del volcán Purace, 

habiendo quedado atrapados, por el inmenso alud de rocas  el operador de 
un buldócer, de nombre Juan de la Cruz Pisso Escobar y de su compañero 
Evangelista Pisso. 

Martes, 25 de marzo 
de 1969 

Purace, 
Cauca 

Dos muertos 

dezlizamiento deslizamiento en la vereda los robles por causado por la epoca de lluvia 19 de marzo 1970 robles 
Popayán 

una persona 
muerta por el 
derrumbo  

1971 

deslizamiento  el deslizamiento es causado por las fuertes lluvias afectando  via que 
comunica la ciudad de Popayán- Pasto 

10 de enero del 
1971 

vía entre Timbio 
y Piedra sentada 

afectación de la 
vía Popayán - 
Pasto 

deslizamiento  fallecen 3 miembros de una familia compuesta por el padre y 7 hijos 
falllecienton ayer a las 2 de la mañana, al deslizarse sobre su vivienda  
parte de una loma colindante debido al invierno 

15 de enero de 
1971 

municipio del 
Tambo 

una vivienda 

deslizamiento  se presentan algunos  deslizamientos por consecuencia del invierno 7 de febrero de 

1971 

corregimiento de 

Dinde municipio 
de de Cajibio 

en peligro varias 

viviendas del 
sector  

deslizamiento el acueducto de Piendamo está fuera de servicio por causa de  un 

derrumbe que ha causados varios daños  

30 de marzo de 

1971 

municipio de 

Piendamo 

acueducto de Pi 

endamó 

deslizamiento la via que comunica la ciudad de Popayán - Pasto se encuentra cerrada 
por deslizamientos y desborde la banca   

25 de enero de 
1974 

sector las 
piedras km 25 

vía Popayán - 
Pasto 

deslizamiento  el deslizamiento se produjo en horas del medio dia por fuertes lluvias en 
la zona 

21 de diciembre  Altamira - El Tambo 
vía que comunica el tambo 
corregimiento de La Uribe , una 
persona muerta 

deslizamiento  Tremendo deslizamiento de tierra sobre la fábrica de licores del 
departamento, el deslizamiento originado por una continua filtración  de 
un enorme depósito de agua que el licor había construido hace muchos 
años. 

12 de agosto de 
1975 

Popayán perdidas por uno 
millón de pesos 

deslizamientos  debido a fuertes lluvias en los últimos días azota las región ha dejado 
enterrados 7 viviendas  y otras en mal estado en corregimiento de 
sanjuanito de mercaderes  

5 de noviembre 
de 1975 

Mercaderes  7 viviendas  

deslizamientos  derrumbe la vía que comunica el municipio de Rosas con el municipio de 
La Sierra en el km 8 

5 de diciembre 
de 1975 

Rosas- La Sierra vía  

deslizamientos  derrumbe que comunica la ciudad de Popayán - Cali 5 de diciembre 
de 1975 

kilómetro 81 vía 
Panamericana  

deslizamientos  un deslizamiento de 162 m de longitud en km 62 tiene cerrada la  que 
comunica la ciudad de Popayán - Pasto  

5 de diciembre 
de 1975 

kilometro 62 vía 
Panamericana  

deslizamientos  3 deslizamientos  en km 44 y 28 tiene cerrada la  que comunica la ciudad 
de Popayán - Pasto  

12 de diciembre 
de 1975 

kilometro 44- 28 vía 
Panamericana  
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deslizamientos  la via Popayan - Inza se encuentra cerrada por los diferentes 
deslizamientos que hay en kilómetro 71 -81 

15 de junio de 
1976 

kilometro 71 - 81 
vía Popayán - 
Inzá 

vía  

Deslizamiento - 
Agrietamiento 

Invierno azota localidad de San Juan. El invierno ha causado estragos en 
San Juan, población situada al sur del departamento; deslizamientos en 

el costado occidental de la población tienen en gran peligro a sus 
moradores al abrirse una grieta pasando por el puesto de salud, patios y 
solares de las vecindades. Las recámaras del alcantarillado han sido 
afectadas, por lo que se ha suspendido el servicio de acueducto, creando 
un problema de salubridad pública. 

sábado, 28 de 
noviembre de 

1981 

San Juan, sur 
del 

departamento 

Afectaciones en 
el puesto de 

salud, patios de 
viviendas y en 
recámaras del 
alcantarillado 

Derrumbe Derrumbes en la vía a Jambaló. En Silvia varios derrumbes 
obstaculizaron a comienzos de la presente semana el tránsito vehícular 
desde este municipio al oriente del Cauca, a Jambaló. En algunos tramos 
hay fallas en la banca por hundimiento de la misma. 

viernes, 4 de 
diciembre de 
1981 

Silvia, vía 
Jambaló 

  

Derrumbe Derrumbe en Las Cruces deja 2 muertos y varios desaparecidos. Dos 
personas perecieron el domingo sepultadas por un argayo que se 
precipitó sobre un tramo de la vía Panamericana en el sector de Las 

Cruces, municipio de Timbio. El hecho ocurrió a las 8 am; un primer 
derrumbe bloqueó la vía Panamericana impidiendo el tránsito de 
automotores lo que obligó a los pasajeros de los vehículos a realizar 
trasbordo. En esos momentos se presentó un segundo deslizamiento de 

tierra que atrapó a un grupo de personas que se disponían a abordar otro 
vehículo. Los desprendimientos de tierra continuaron hasta hacer 
desaparecer completamente cualquier vestigio de carretera. 

martes, 8 de 
diciembre de 
1981 

Vía 
Panamericana, 
sector Las 

Cruces, Timbio 

2 muertos y 4 
desaparecidos 

Deslizamiento Derrumbe sepultó cuatro viviendas. Cuatro familias campesinas 
resultaron damnificadas al ser sepultadas sus viviendas por un 
deslizamiento de tierra. El fenómeno geológico producido como 
consecuencia del crudo invierno que azota el departamento ocurrió el 
domingo en el sitio Alta Mira, municipio de La Vega. Los integrantes de 
las cuatro familias escaparon milagrosamente al abandonar 
anticipadamente la vivienda al presentarse los primeros y lentos 
deslizamientos de tierra. 

martes, 8 de 
diciembre de 
1981 

Alta Mira, La 
Vega 

Pérdidas 
materiales, 
daños en 
cultivos y varios 
animales 
domésticos 
muertos 

Deslizamiento Un muerto al caerse puente. Un campesino pereció y dos más resultaron 
lesionados al ser atrapados por un deslizamiento de tierra cuando el 
domingo realizaban trabajos de reparación de un puente colgante en la 
hacienda Palagó, municipio de Coconuco. 

martes, 8 de 
diciembre de 
1981 

Hacienda 
Palagó, 
Coconuco 

1 muerto y 2 
lesionados 

Derrumbe Cuatro vías bloqueadas por ola invernal. La Secretaría de Obras Públicas 
Departamental informó que cuatro vías carreteables se encuentran fuera 
de servicio en el Cauca al resultar bloqueadas por derrumbes 
presentados como consecuencia del crudo invierno que azota esta zona 
del país. Las vías que están fuera de servicio son las de La Paz- El 
Boquerón; Balboa- Argelia; El Cimiento- La Mesa y La Playa- La Curva. 
Por su parte, la Defensa Civil reportó que el viernes los ocupantes de dos 

viviendas en El Encillo, municipio de Timbio, debieron ser evacuados al 
registrarse nuevos deslizamientos de tierra. 

domingo, 13 de 
diciembre de 
1981 

Timbio, Vias La Paz- El Boquerón, 
Argelia- Balboa, El Cimiento- La 
Mesa, La Playa- La Curva 
  

Deslizamiento Deslizamiento en Almaguer a causa del invierno. A causa del invierno se 

encuentran semidestruidos los caminos de herradura en el municipio de 
Almaguer, incluso no puede pasar el cargamento en caballería, la peor 
situación ocurre al occidente de la ciudad donde a 20 metros del 
perímetro urbano se encuentra un deslizamiento que amenaza con 
avanzar a las casas cercanas. 

sábado, 16 de 

enero de 1982 

Almaguer Afectaciones en 

vías, transporte 
de vehículos y 
carga, casas en 
peligro de 
deslizamiento 

Derrumbe Derrumbes en 19 vías del Cauca. La Secretaria de Infraestructura del 
Departamento informó que son varias las vías afectadas por la ola 
invernal, las zonas afectadas por los derrumbes son la zona centro, norte, 
sur y occidente del departamento. 

sábado, 30 de 
enero de 1982 

El Tablón, Porvenir, Loma Grande, El 
Sauce, Silvio, Vintovó, San Luis, San 
Antonio, La Paloma, La paz, 
Popayán, Timbío, Lerma, Almaguer, 
Argelia, Río Negro, Sombrilleros, 
Caloto, Tres Quebradas, El Rincón, 
Corinto, El Boquerón - Cauca 
Vías terrestres con afectaciones 

Alúd (probable) Peligra la Pamba por lluvias que afectan las casas donde se hacen obras. 
Los habitantes de la Pamba se encuentran preocupados por las aguas 
lluvias que llegan a sus casas provenientes de la parte alta donde se 
construyeron algunas obras de urbanización, el temor se debe a un 
posible alud y las inundaciones en la parte baja. 

jueves, 4 febrero 
de 1982 

Popayán, Cauca Viviendas 
afectadas 

Deslizamiento Toribio a punto de quedar incomunicado por deslizamiento de banca. La 
preocupación por la pérdida de banca que comunica al municipio de 
Toribio con el Palo (Caloto) a causa del invierno a provocado y los 
múltiples derrumbes que hay a lo largo de la vía que hacen peligroso el 
transito 

miércoles, 24 de 
marzo de 1982 

Toribio Vía terrestres 
con afectaciones 

Deslizamiento Seis vías afectadas por deslizamientos. Son seis las más importantes 
vías afectadas en el departamento por el fuerte invierno. 

viernes, 16 de 
abril de 1982 

Lerma, Almaguer, La Vela, Los 
Milagros, El Carmen, San Juanito, la 
Herradura, La Playa, Aguas Gordas, 
La Vega, El Porvenir, Toribio 
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Vías terrestres afectadas 

Deslizamiento Medidas sanitarias para el agua de la ciudad de Popayán. La capital del 
Cauca afronta desde el domingo una emergencia en el servicio de agua 
potable tras producirse un deslizamiento de tierra en la bocatoma del río 
Las Piedras, que impide la conducción del líquido por las tuberías hasta 
la nueva planta de tratamiento El Tablazo, lo cual obligó a la empresa a 

recurrir a la bocatoma del río Cauca. 

miércoles, 21 de 
abril de 1982 

Popayán Varias familias 
afectadas 

Deslizamiento Invierno destruye vías en el sur del Cauca. El ciclo invernal sigue 
causando destrozos en las principales vías del sur caucano, casi 
semanalmente se ve interrumpido el tráfico en la vía que de El Bordo 
conduce a la capital caucana. 

martes, 4 de 
mayo de 1982 

El Bordo 
Afectadas vías terrestres, 
transportadores y viajeros 

Derrumbe Bloqueada vía en Mercaderes. Totalmente bloqueada la vía que de 
Mercaderes conduce a San Joaquín como consecuencia del crudo 
invierno que afecta al municipio. 

Sábado, 20 de 
noviembre de 
1982 

Mercaderes Vías afectadas 

Derrumbe Permanentes derrumbes en Cajibio. Los constantes derrumbes han 
impedido transitar por la vía que conduce de la cabecera municipal de 
Cajibio a El Palo en Caloto, afectando también el comercio entre estas 
localidades. 

domingo, 21 de 
noviembre de 
1982 

Caloto, Cajibio, 
Toribio Cauca 

Afectados 
comerciantes y 
trasportadores 

Derrumbe Derrumbe en cercanías de Silvia. El sábado pasado en el kilómetro 8 
entre los municipios de Silvia y Piendamó se presentó un derrumbe que 
obstaculizó totalmente el paso se vehículos, afortunadamente este 
problema logró subsanarse rápidamente. La gravedad del problema 
radica en el hecho del derrumbamiento que sufrió la bocatoma lo cual ha 
ocasionado que esté taponada y desde el domingo en la noche, la 
ciudadanía no tiene servicio de agua. 

miércoles, 2 de 
febrero de 1983 

Kilómetro 8, vía 
Piendamó- Silvia 

  

Deslizamiento Daños por invierno en bocatoma y redes. El crudo invierno que por estos 
días se registra en la ciudad ha afectado gravemente la bocatoma en el 
río Las Piedras del Nuevo Acueducto de Popayán, la cual ha sido 

obstruida por los deslizamientos que se presentan en la parte montañosa. 

miércoles, 26 de 
octubre de 1983 

Popayán   

Deslizamiento Amenazada la carretera Panamericana. En la noche del domingo anterior 

del 4 de diciembre se produjo un nuevo derrumbe en el canal de 
conducción de la hidroeléctrica Florida I, ubicado en la zona norte de ésta 
ciudad, en cercanías del sector de El Placer. Varias residencias 
adyacentes al canal, las torres de la subestación norte de Cedelca y la 
carretera Panamericana, única entrada a Popayán se encuentran 
seriamente amenazadas. El 21 de mayo del presente año se presentó el 
primer derrumbe, que arrastró por lo menos 30 mil metros cúbicos de 
tierra, el que se produjo el domingo es similar. 

martes, 6 de 

diciembre de 
1983 

Norte de 

Popayán 

  

Derrumbe Cerrada carretera por derrumbe. La carretera que conduce a La Sierra 
con La Depresión está cerrada debido a un derrumbe que ocurrió en días 
pasados. 

viernes, 5 de 
octubre de 1984 

La Sierra   

Derrumbe Jóven murió por derrumbe. Una mujer murió al quedar atrapada en el 
interior de un automotor por un derrumbe que se presentó en el sitio El 

Crucero, en la vía Inzá - Belalcázar, los demás ocupantes se habían 
bajado del automotor por lo cual lograron salvaguardar sus vidas. 

miércoles, 31 de 
octubre 1984 

El Crucero, vía 
Inzá- Belalcázar 

Mujer muerta 

Derrumbe 
(probable) 

Recomiendan desalojo de Turminá. La Cruz Roja Departamental advirtió 
sobre el preligro en que se encuentran doce familias de la vereda 
Turminá, municipio de Inzá, ante la posibilidad de derrrumbamiento de 
parte de la coordillera central al fallar los estratos geológicos debido a los 
trabajos de apertura de una carretera y como consecuencia del crudo 
invierno. 

sábado, 3 de 
noviembre de 
1984 

Vereda Turminá, 
Inzá 

En alerta 12 
familias 

Deslizamiento Mercaderes, 10 días sin agua. En estado de emergencia se declaró esta 
población por completar 10 dias sin servicio de agua debido a un 
deslizamiento de tierra que arrazó con 120 metros de tubos de 
conducción de agua. 

martes, 6 de 
noviembre de 
1984 

Mercaderes Afectados 
habitantes de 
Mercaderes 

Derrumbe Sin agua: daños y obstrucción de bocatoma. Emergencia sanitaria en la 
ciudad de Popayán por daños en las tuberías que alimentan los tanques 
de la planta El Tablazo y por derrumbe en la bocatoma. 

domingo, 11 de 
noviembre de 
1984 

Popayán Afectados 
habitantes de 
Popayán 

Derrumbe Preocupación por lo que dejó el invierno. El invierno dejó daños en las 
vías de Inzá que aún no han sido reparadas, además varias viviendas 
amenazan con ser arrasadas por posibles nuevos derrumbes. 

viernes, 23 de 
noviembre de 
1984 

Inzá   

Deslizamiento Tanques del acueducto no tuvieron nada que ver en deslizamiento de vía. 
La falla presentada en el kilómetro 133 de la vía Popayan - Cali, 
consistente en un deslizamiento que destruyó la calzada que conduce al 
Puente Viejo del río Cauca, se debió a causa de la gran cantidad de agua 
subterráneas que se encuentran en ese sitio, más no a filtraciones de los 
tanques del acueducto. 

jueves, 01 de 
diciembre de 
1988 

Popayán   

Deslizamiento Desaparecidos bajo un alud en el municipio de Balboa. El martes, en las 
horas de la noche se presentó un derrumbe sobre la carretera que 
conduce a la población de Balboa hacia el municipio de Argelia "El 
Chorriaderito". En los hechos resultó lesionado Heriberto Samboni, de 56 
años, agricultor residente en Argelia. El labriego se encontraba en 
compañía de dos personas más, en el interior de una casa de habitación, 

jueves, 01 de 
diciembre de 
1988 

Argelia 1 muerto y 2 
desaparecidos 
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cuando se presentó el alúd que los sepultó. Los compañeros de Heriberto 
Samboni se encuentran desaparecidos y se presume que transcurridos 
estos dos días hayan muerto. Se estima que el deslizamiento de la 
montaña hacia el caserío de El Chorriaderito, fue provocado por las 

lluvias contínuas que han azotado la región. Cerca de 20 toneladas de 
tierra se vinieron sobre las casas a la orilla de la carretera, quedando 
atrapada tan solo una, que sirvió de sostén por lo que a las demás no les 
ocurrió nada, lo que evitó que no hubiese una tragedia de mayores 
proporciones. 

Deslizamiento Reconstruyen carreteras por causas del invierno. Un programa de 
reconstrucción y mejoramiento de carreteras mediante pico y pala se 
adelanta en el municipio de Mercaderes y el sector rural de esa 
jurisdicción, debido al pésimo estado en que se encuentran las vías. 

Miercoles, 7 de 
diciembre de 
1988 

Mercaderes   

Derrumbes -
deslizamientos 

Atienden emergencias en el Cauca. Se dispuso un amplio operativo vial 
en aproximadamente 6 frentes de trabajo localizados en los puntos donde 
hay derrumbes y deslizamientos que han taponado las vías del 
departamento del Cauca. 

viernes, 04 
mayo de 1990 

Departamento 
del Cauca 

Vias afectadas 

Alúd Un muerto por alúd. Levantamiento en Puracé. Las autoridades 

confirmaron la muerte de un menor de edad en el municipio de Puracé, 
los hechos sucedieron el pasado lunes cuando un joven de 17 años 
estaba laborando en una finca y de un momento a otro se desplom'o un 
alúd de tierra que lo cubrió por completo. 

jueves, 28 junio 

de 1990 

Puracé 1 muerto 

Derrumbe - 
deslizamiento 

Invierno causa daños en vías. El secretario de OO.PP departamentales 
William Galvis precisó que el invierno está causando graves daños en las 
diferentes vías del departamento provocando derrumbes y deslizamientos 
que impiden el normal tránsito de vehículos en el área rural. 

martes, 8 de 
mayo de 1990 

Palmitas- Lerma, Belalcazar, Rio 
Negro- Toribio, Corinto - Padilla, 
Cauca 
Vias rurales afectadas 

Deslizamiento Emergencia en Balboa. En emergencia se encuentran cerca de 650 
familias de Balboa sur del departamento, al deslizarse un talud sobre la 
bocatoma del acueducto del casco urbano, El alcalde de esa localidad se 
encuentra con el secretario de planeación departamental, a fin de agilizar 

un rubro de 35 millones de pesos que la administración departamental 
destinó para la construccion de tanques y la adquisición de un filtro lento. 

12 de enero de 
1994 

Balboa 650 familias 
afectadas 

Derrumbe Derrumbes en la vía El Estrecho - Balboa. A causa de varios derrumbes 
la vía El Estrecho - Balboa está taponada hace más de seis días y se 
registran derrumbes de menor proporción en otras carreteras de la zona. 
En la carretera Balboa - Argelia, sigue presente el problema endémico de 
El Chorreadero, que cada vez ofrece más peligro para quienes transitan 
por el sector. 

8 de abril de 
1994 

Balboa   

Deslizamiento Emergencia en carreteras del Cauca. La fuerte ola invernal que azota el 
departamento podría generar una emergencia en varias carreteras. Una 
de las vías más afectadas es la de Popayán- Cali, a la altura del Cairo se 
ha presentado un deslizamiento en el talud interior, situación que aún no 
ha afectado a la Calzada, en este momento se realizan trabajos para 

rehabilitar los muros y sostener la inclinación que se ha presentado. Por 
otro lado, el mal manejo de aguas ocasiona filtraciones que socavan la 
estructura básica de las carreteras. Por el momento la situación en El 
Cairo está controlada. 

29 de noviembre 
de 1994 

El Cairo   

Deslizamiento Derrumbes en las vías de acceso. Los operarios del instituto de vías del 
departamento del Cauca han debido cumplir maratónicas jornadas debido 
a los derrumbes presentados en las vías de acceso a la ciudad de 
Popayán. Los derrumbes se deben a las constantes lluvias que han 
azotado por estos días la capital caucana, Coconuco y San Miguel, 
municipio de La Vega. 

28 de diciembre 
de 1994 

Popayan, 
Coconuco, La 
Vega 

  

Derrumbe - 
Avalancha 

Emergencia vial en el departamento del Cauca. El anillo víal denominado 
Rosas- La Sierra- La Vega- Río Humus- San Sebastián- Santiago- Bolívar 

y La Lupa, ha presentado contínuos derrumbes, especialmente en los 
sectores conocidos como Quebrada Azul, en La Sierra; San Miguel y La 
Marqueza, municipio de La Vega. También se presentó una avalancha en 
la quebrada Saracucho en Bolívar. 

6 de enero de 
1999 

Rosas- La Sierra- La Vega- Río 
Humus- San Sebastián- Santiago- 

Bolivar y La Lupa 
Pasajeros y transportadores de carga 

Deslizamiento En grave situación se encuentran por lo menos 86 familias de La Playa, 
jurisdicción del municipio de Coconuco por un deslizamiento que podría 
ocasionar una tragedia. Funcionarios de Invías intervienen derrumbes 
que se presentan en las vías que conducen a ésta población. 

6 de marzo de 
1999 

Coconuco   

Derrumbes Aproximadamente 32 derrumbes obstaculizan la vía que conduce al 
Macizo Colombiano y tienen totalmente incomunicado al municipio de La 
Vega. 

6 de marzo de 
1999 

La Vega   

Hundimiento A un año de inaugurada la vía que conduce de Totoró a Popayán, ya se 
presentan hundimientos en el km 7, en el cruce con la carretera central; 
también hay gran cantidad de tierra que obstaculiza la via, por lo cual se 
solicita maquinaria para su remoción. A pesar del crudo invierno, no hay 
reportes de damnificados por inundaciones o deslizamientos. 

6 de marzo de 
1999 

vía Totoró - 
Popayán 

  

Derrumbe El invierno sigue ocasionando problemas y tapones en las vías del 
departamento. Los más de dos mil metros cúbicos de tierra que cayeron 
sobre la vía Popayán - Cali, a la altura de kilómetro 44, sitio Pescador, 

26 de marzo de 
1999 

Pescador, Vía 
Popayán - Cali 
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tenían ayer con paso restringido el transporte entre las dos capitales. El 
derrumbe se originó por porque la zona se saturó de agua, 
desestabilizando la parte superior del terreno que es limo arcilloso, según 
ingeniero de Invías. 

Deslizamiento Unas 185 familias del barrio Villa del Norte, en el municipio de Páez - 
Belalcázar fueron evacuadas de la zona ante los deslizamientos que se 

vienen presentando. Los aguaceros en Belalcázar destruyeron la 
bocatoma, el desarenador y la tubería de conducción del acueducto. 

12 de abril de 
1999 

Páez - 
Belalcázar 

Daños en 
viviendas y 

acueducto 
municipal 

Derrumbe Lodo, piedras y rocas se han esparcido por toda la vía que conduce de 
Totoró a Inzá. Por lo menos se presentan 14 derrumbes que han dejado 
un conductor muerto. Los trabajadores hacen su labor con temor de 
nuevos deslizamientos 

13 de abril de 
1999 

Vía Totoró - Inzá 1 persona 
muerta 

Derrumbe En el corregimiento El Palmar, municipio de La Vega, más de 40 familias 
se encuentran a punto de perder sus viviendas por la fuerte ola invernal. 
El corregimiento está sitiado por los derrumbes e incomunicado con las 
demás veredas y corregimuentos de La Vega, varias familias han tenido 
que ser evacuadas de las zonas de alto riesgo. 

17 de abril de 
1999 

Corregimiento El 
Palmar, La Vega 

Varias familias 
damnificadas 

Deslizamiento Preocupación en el barrio González por deslizamientos. Cinco casas se 
encuentran a punto de colapsar debido a deslizamientos ocasionadios 
por las fuertes lluvias que se presentaron el fin de semana pasado. 

18 de abril de 
1999 

Berrio González, 
Popayán 

5 viviendas 

Deslizamiento Peligro en las laderas de Popayán. Los habitantes de la vereda González 
y la parte baja del barrio Junin, se enfrentan desde hace un par de años a 
un inminente peligro que se agrava en la época invernal, debido a que los 
terrenos en los que se asientan sus casas amenazan con ceder, 
dejándolos en la calle y lo peor, con posibilidad de ocasionar varias 
víctimas.  

6 de noviembre 
de 1999 

Vereda de 
González y 
barrio Junín, 
Popayán 

20 viviendas de 
la vereda de 
González y parte 
baja del barrio 
Junín 

Derrumbe 
(probable) 

María Oriente padece por el invierno. Con el invierno, los problemas para 
este sector marginado de la ciudad comienzan a salir a flote. Derrumbes 

e inundaciones están al órden del día y podrían provocar un desastre. Lo 
comprueba el hecho de que cerca de 20 viviendas yacen a punto de 
derrumbarse, ya que poco a poco los terrenos en donde están asentadas 
se aflojan cada vez más. Las viviendas están a punto de caer. 

21 de noviembre 
de 1999 

Barrio La María 
Oriente, 

Popayán 

20 viviendas en 
riesgo  

Deslizamiento Derrumbes en sector rural. En la vereda Santa Bárbara se presentó un 
deslizamiento de tierra. Un hombre que ayudaba a hacer el trasbordo de 
una persona enferma cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros, 
el día de ayer en la mañana dos personas se rodaron en el mismo lugar. 
Otros derrumbes se han presentado, uno de ellos se presenta a un 
kilómetro de la vía que conduce de Popayán a Totoró, cerca al puente del 
río Palacé, se presenta otro deslizamiento de tierra. 

23 de noviembre 
de 1999 

Vereda Santa 
Bárbara, vía 
Popayán Totoró 
y cerca l puente 
del río Palacé 

3 heridos 

Deslizamiento  Barrio El Plateado en peligro. Quince personas residentes en el barrio El 
Plateado se encuentran a un paso de morir sepultadas por una montaña 
cercana como muchas que rodean la ciuda, está cediendo a causa del 
invierno. De la montaña, inexplicablemente hace varios años comenzó a 
brotar agua, que hoy en día se han convertido en riachuelos que 
producen hundimiento y desprendimiento de grandes pedazos de tierra. 
El mismo fenómeno ha generado que la única vía de acceso que existe 
para el sector, se hunda en algunos tramos y dé el aspecto de un zig zag. 

28 de noviembre 
de 1999 

Barrio El 
Plateado, 
Popayán 

Habitantes 
barrio El 
Plateado 

Deslizamiento Emergencia vial vive el Cauca. Paso restringido en varias vías del 
departamento, declaró la seccional del Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
en el Cauca, como consecuencia de la complicada situación invernal, 
especialmente en el sur del departamento. Hay paso restringido en la vía 
Panamericana en el sitio El Túnel, entre El Cairo y Piendamó. Otro punto 
crítico está ubicado en la vía que conduce de Timbio a Rosas por 
hundimiento de banca. También presentan problemas los trayectos La 
Sierra- La Vega, Guachicono- La Vega y La Vega- Pancitará. Otros 

puntos complicados son la vía Popayán- Inzá- Guadualejo- Puerto 
Valencia y El Crucero- Totoró. 

30 de noviembre 
de 1999 

Departamento 
del Cauca 

Viajeros y 
transportadores 

Derrumbe Campesinos de la vereda Tumaco de Cajibio viven un calvario por fallas 
estructurales de sus viviendas como consecuencia de las constantes 
lluvias que deterioraron el terreno. 

10 de diciembre 
de 1999 

vereda Tumaco, 
Cajibio 

100 
damnificados y 
vivendas 
agrietadas 

Deslizamiento Otro deslizamiento en Lomas de Granada.Ayer en horas de la madrugada 
se presentó en el barrio Lomas de Granada otro deslizamiento de tierra, 
lo que produjo el represamiento de las aguas de la quebrada Pubus. Esta 
situación se presenta por segunda vez, pues en diciembre del año 
pasado, una parte del terreno de la vía que conduce de Popayán al 
municipio de El Tambo, cayó en la misma fuente fluvial causando 

inundaciones en el sector. 

Martes, 4 de 
enero del 2000 

Barrio Lomas de 
Granada, 
Popayán 

Varias viviendas 
inundadas 

Derrumbe Derrumbe en Barbillas, zona rural del municipio de La Vega. Un derrumbe 
ocurrido en las últimas horas destruyó un número de viviendas no 
determinado, debido al difícil acceso de los cuerpos de socorro a la zona. 

Miércoles, 5 de 
enero del 2000 

Barbillas, La 
Vega 

Número 
indeterminado 
de viviendas 
afectadas 
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Deslizamiento Vías del Cauca cada vez más intransitables. Existen graves 
complicaciones por deslizamientos en la vía San Sebastián - La Vega - 
Bolívar. También existen derrumbes en la carretera que lleva hasta 
Valencia en el paso a Guachicono. Igualmente, las carreteras que 

comunican Pancitará con La Vega y Balboa con Argelia. Sobre la vía 
Panamericana al sur hay taponamientos pequeños a la altura de El 
Boquerón y Los Robles, sobre éste último se informó que los 
deslizamientos se han presentado en cuatro oportunidades durante las 
últimas dos semanas. Por el oriente, hay paso restringido en la vía 
Puracé - Santa Leticia, al igual que en la vía Popayán - Coconuco. En el 
occidente, pequeños deslizamientos en Cuatro Esquinas y el 
corregimiento de Uribe. Hacia el norte la vía Popayán - Cali, a la altura 
del punto conocido como La Agustina, continúa paso por un sólo carril.  

Miércoles, 5 de 
enero del 2000 

Vía San Sebastián - La Vega - 
Bolívar, vía a Valencia en el paso 
Guachicono, vía Pancitará - La Vega, 
vía Balboa - Argelia, vía 

Panamericana sectores El Boquerón 
y Los Robles, vía Puracé -Santa 
Leticia, vía Popayán - Coconuco, 
Cuatro Esquinas, corregimiento de 
Uribe, vía Popayán - Cali, sector La 
Agustina 
Transportadores, viajeros y 
habitantes del departamento del 
Cauca 

Derrumbe Empeora situación en Bolívar. Debido a la difícil situación que atraviesa el 
municipio de Bolívar, este año no fue posible que se realizara en esta 
localidad uno de los carnavales más vistosos del departamento. Las 
constantes lluvias están ocasionando derrumbes que han vuelto 
intransitables las vías de acceso a la cabecera del municipio. Para llegar 

a Bolívar se puede hacer en vehículo hasta la vereda El Hato y luego 
caminar hasta la vereda Los Azules, donde hay automotores que 
transportan a los pasajeros hasta el casco urbano. 

viernes, 7 de 
enero del 2000 

Bolívar Afectados 
transportadores, 
viajeros y 
comerciantes 

Deslizamiento Deslizamientos y grietas amenazan con destruir el corregimiento de El 
Paraíso, en zona rural del recién creado municipio de Sucre. Grietas y 
hundimientos son el común denominador por estos días de las zonas 
rurales del municipio de Sucre, el cual presenta sus peores 
inconvenientes en inmediaciones del corregimiento del Paraíso, lugar en 
donde una impresionante grieta poco a poco parte sus suelos. 
Aproximadamente unas 90 familias se encuentran en zona de riesgo. 

Sábado, 8 de 
enero del 2000 

Corregimiento El 
Paraíso, Sucre 

360 personas 
afectadas, 21 
viviendas 
destruidas y 51 
averiadas 

Agrietamiento, 
Hundimiento y 

desplazamiento
s de terreno 

Agrietamientos, desplazamientos de terreno y hundimientos en Patía. Los 
problemas más sobresalientes tienen lugar en las veredas Santacruz, La 

Despensa, Betania y Hato Bonito, las cuales presentan agrietamientos, 
desplazamientos de terrenos y los hundimientos que alcanzan una 
profundidad hasta de un metro y medio. En otros casos los derrumbes 
amenazan con taponar afluentes como el río Sajandí.; éste es el caso de 
Santa Rosa Baja una gran grieta amenaza con hacer derrumbar una gran 
extensión de tierra, si esto llegara a suceder se represaría el afluente y se 
desbordaría destruyendo con sus aguas varias viviendas aledañas. Por 
otro lado, las aguas del río Patía cada día aumentan dramáticamente su 
caudal, específicamente en cercanías del corregimiento de Las Tallas, en 
donde las aguas del afluente llegan hasta los patios de las viviendas. En 
otro lugar los postes han sido arrasados por la furia de las aguas. Hay 
afectaciones en las vías EL Cruce - Las Tallas - Pan de Azúcar - Puerto 
Rico y Pan de Azúcar - Santa Cruz - La Esperanza. 

Sábado, 8 de 
enero del 2000 

Veredas 
Santacruz, La 

Despensa, 
Betania, Hato 
Bonito y Santa 
Rosa Baja y 
corregimiento 
Las Tallas 

  

Derrumbe Dos derrumbes desde hace 15 días taponan la vía Balboa - Argelia. Las 
constantes lluvias provocaron dos derrumbes en la vía Balboa - Argelia y 
el río Puente Tierra causó que 17 puentes peatonales del municipio de 
Argelia fueran arrasados por la corriente. lo que originó pérdidas por 200 
millones de pesos. En Balboa hay 15o damnificados. 

Lunes, 10 de 
enero del 2000 

Argelia - Balboa 150 
damnificados y 
200 millones de 
pesos en 
pérdidas. 

Derrumbe Amenaza el Guachicono.El río Guachicono se desbordó el domingo a las 
9:30 de la noche, cuando un derrumbe ubicado a 30 minutos del 
municipio de La Sierra, taponó el río por algunas horas, el derrumbe 
alcanzó unos 150 metros de extensión, los pobladores temen que una 
creciente afecte el puente sobre el río Guachicono, que comunica con el 
municipio de La Vega. 

miércoles, 12 de 
enero del 2000 

La Sierra 20 familias 
damnificadas 

Deslizamiento 
(probable) 

Lluvia amenaza La Panamericana.A causa del invierno, se han 
intensificado las amenazas por deslizamientos de tierra en zonas de 
ladera, desprendimientos y flujos de escombros, en consecuencia, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 
recomienda tener precaución al transitar por la vía Panamericana en el 
sector Los Robles,entre Popayán y Timbío; en el sector de La Lajita, 
Rosas; en el sitio Boquerón - El Bordo, también en la vía Rosas - La 
Sierra. 

miércoles, 12 de 
enero del 2000 

Vía 
Panamericana, 
sectores Los 
Robles, La Lajita 
y Boquerón y vía 
Rosas - La 
Sierra 

  

Deslizamiento Derrumbes afectaron bocatoma.Sin una gota de agua desde hace casi un 
mes se encuentran más de 6000 familias que habitan las veredas de 
Siloé, Samanga, El Refugio, San José, El Poblazón y La Paila, al oriente 
de la ciudad, como consecuencia de los deslizamientos de t ierra 
presentados a 5 minutos de la bocatoma del acueducto veredal. Los 

habitantes de las zonas afectadas indicaron que ésta no es la primera vez 
que su acueducto es blanco del invierno, pues un daño de gravedad se 
registró hace dos años cuando un alúd de tierra taponó la parte superior 
de la bocatoma. 

domingo, 16 de 
enero del 2000 

Vereda La 
Esperanza, 
Popayán 

6000 familias 
afectadas 

Derrumbe Taponada la vía Popayán - Rosas.Trabajadores del Instituto Nacional de 
Vías (Invías) trabajan desde las horas de la mañana de ayer en el 
restablecimiento del paso por la vía Popayán - Rosas a la altura del sitio 

Lunes, 17 de 
enero del 2000 

Vía Popayán - 
Rosas, sitio La 
Laja 
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conocido como La Laja, luego de que un alúd de tierra taponara por 
completo el tramo. El deslizamiento ocurrió a las 10:30 de la noche del 
pasado sábado, en momentos en los que una tractomula, un furgón y una 
camioneta particular se desplazaban por el sector. Por fortuna el 

derrumbe no causó víctimas ni heridos. 

Deslizamiento 

Derrumbe 

Cerradas vías en el Cauca.El suroccidente del país, sigue siendo la zona 

de Colombia más afectada por el invierno, lo que ha obligado al cierre de 
vías por deslizamientos y derrumbes. De acuerdo con información del 
Intituto Nacional de Vías (Invías), en el anillo del Macizo Colombiano 
están cerradas las vías La Vega - San Sebastián y San Sebastián - 
Santiago. Se encuentra con paso restringido el corredor víal Rumichaca - 
Pasto - Popayán - Cali; existen problemas en los sectores de El Bordo y 
El Remolino, el paso se hace difícil debido a la pérdida de la banca y a la 
caída de piedras sobre la berna; en el sitio La Agustina sobre el kilómetro 
59 de la vía Popayán - Cali, se presenta paso restringido por 
deslizamientos de tierra. 

Viernes, 28 de 

enero del 2000 

Anillo vial del 

Macizo 
Colombiano y 
vía 
Panamericana, 
sectores El 
Bordo, El 
Remolino y La 
Agustina 

  

Derrumbe Derrumbe tapona hace veinte días, entrada a los barrios San Fernando y 
Guayacanes del Río. 

Martes, 1 de 
febrero del 2000 

Barrios San Fernando y Guaycanes 
del Río- Popayán 
  

Derrumbe Las constantes lluvias provocaron varios derrumbes en el municipio de 
Bolívar. Los taponamientos se registran en inmediaciones de El Hato, vía 
que conduce a San Lorenzo (a la altura del sitio Agua Sucia); vía Bolivar - 
Santiago, la cual tiene puntos críticos en Saraconcho, El Cidral y El 
Llorón; vía Bolívar - El Morro, presenta dos derrumbes grandes 

Miércoles, 23 de 
febrero del 2000 

Bolívar   

Derrumbe En horas de la mañana cuatro personas fueron sepultadas por derrumbe 
en la vereda San José, municipio de Cajibio. La tragedia además dejó 
128 personas damnificadas, arrasó 12 fincas y 8 más están en peligro. 

Jueves, 2 de 
marzo del 2000 

Vereda San 
José, Cajibio 

4 muertos, 128 
damnificados, 12 
fincas destruidas 
y 8 en peligro 

Desprendimient
o 

Alarma por desprendimiento de una piedra de gran tamaño en zona 
cercana a la ribera del río Quilcacé, la cual dejó como saldo la muerte de 

un hombre. El secretario de gobierno del municipio de Timbío recordó 
que los lugares más comprometidos en una posible avalancha serían las 
veredas El Encenillo, Las Yescas, El Boquerón y Quilichao, esta última 
ubicada a gran distancia de la vía Panamericana. 

Domingo, 26 de 
marzo del 2000 

Timbío 1 muerto 

Derrumbe Alerta por derrumbes en el sur del Cauca. Por más de ocho horas 
permaneció taponada la vía Panamericana al sur de Popayán, durante la 
mañana de ayer, como consecuencia de varios derrumbes producto de la 
ola invernal que azota al departamento. El alúd más fuerte se registró en 
la vereda La Laja del municipio de Rosas. En este sitio la montaña cedió 
causando un gran caos vehicular. Según los ingenieros de Invías, se 
pueden presentar nuevos derrumbes, en especial entre los kilómetros 54 
y 100 correspondientes a los municipios de Rosas y El Patía. 

Sábado, 30 de 
diciembre del 
2000 

Rosas y Patía, 
Cauca 

  

Hundimiento Urge construcción de muro de contención en la vía que conduce a la 

vereda El Hogar. Hacia el oriente a dos kilómetros del perímetro urbano 
de Popayán, en la vía que conduce a la vereda El Hogar, se ve afectada 
en un trayecto que supera los 30 metros, la banca de la calzada. Es así 
como la banca se ha perdido y ha generado un derrumbe que en la 
actualidad alcanza los seis metros de profundidad por lo cual se hace 
necesaria la construcción de un muro de contención. 

Martes, 8 de 

julio de 2003 

Vereda El 

Hogar, Popayán 

40 familias 

Derrumbe Derrumbes en Sotará. Cerca de setenta derrumbes producidos entre la 
noche del miércoles y la madrugada de ayer dejaron dosientas diez 
personas damnificadas en cinco veredas del corregimiento de Chapa en 
Sotará, como consecuencia del intenso invierno que azota a todo el 

territorio nacional. Las personas damnificadas debieron evacuar sus 
casas, dados los agrietamientos presentados en el terreno y la 
vulnerabilidad de la zona que fue catalagoda como de alto riesgo. 

Viernes, 5 de 
diciembre de 
2003 

Corregimiento 
de Chapa, 
Sotará 

210 
damnificados, 
destrucción total 
de 6 viviendas, 

semidestrucción 
de 58. 

Fuente: Línea Base-PDGRD 2018 

 
Mapa  Amenaza por Movimientos en Masa  
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Fuente Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

Amenaza por Movimientos en masa por Subregiones 

 

Fuente Servicio Geológico Colombiano (SGC)-PDGRD 2018 
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Fuente Servicio Geológico Colombiano (SGC)-PDGRD 2018 

SISMOS y FALLAS GEOLOGICAS 

El Departamento de Cauca, tiene  amenaza por sismos ya que  se encuentra ubicado dentro 
del  cinturón de fuego del pacifico, este  se caracteriza por concentrar algunas de las zonas 
de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y 
volcánica en las zonas que abarca, incluyendo a Colombia y para este caso al Departamento 
del Cauca que se encuentra en una zona de subducción entre las placas tectónicas Sur 
Americana y la placa de Nazca que son las que pueden generar  sismos por su actividad.   
 
Ocurrencia de principales sismos en el territorio caucano 
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Fuente OAGRD-PDGRD 2015 

 El 31 de marzo de 1983, el sismo de magnitud 5.6°, se localizó en las coordenadas 
2.44º latitud norte y 76.66º longitud occidental,  y profundidad superficial. 

 

 El 6 de junio de 1994 epicentro en el eje de la cordillera central a 10 Kms al 
Suroccidente del volcán nevado del Huila, con una magnitud de 6.4 en la escala de 
Richter. 

 Sismo del 30 de Septiembre De 2.012-Epicentro en El Municipio de La Vega Cauca, 
con una magnitud de 7.0  grados en la escalara de Richter. 

 

 Sismo del 09 de febrero de 2.013. Epicentro en el Municipio de Tuquerres-Nariño, con 
una magnitud de 6.9 grados en la escalara de Richter. 

 
Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 

En las personas: 8.035 Familias Afectadas. 250 personas Fallecidas 

En bienes materiales particulares: 18.836 Viviendas Averiadas, aproximadamente 

y 5.221 Viviendas Destruidas, $104.420.000.000 de perdidas aproximadamente. 

En bienes materiales colectivos:  

Los reportes en el Departamento del Cauca debido sismos presentados el 30 de 

septiembre del 2012 y 09 de febrero del 2013 fueron de: 114 Centros Educativos 

Averiados, $7.125.000.000 de pérdidas aproximadamente. 

41 centros comunitarios Averiados, $41.000.000 de pérdidas aproximadamente. 

10 centros de Salud también con daños en su infraestructura, $500.000.000 

aproximadamente. 

Fuente: PDGRD-2015 
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CONTEXTO REGIONAL  
 
La configuración geológica de colombiana es el resultado de la dinámica litosférica, que 
obedece a su ubicación tectónica. El territorio que abarca el área de Colombia está 
localizado en el extremo NW de la placa Sudamericana  Ilustración 1 1, zona de interacción 
entre las placas de Nazca, Caribe y Sudamericana, la relación entre la placa Sudamericana 
y la placa de Nazca obedece a un límite subductivo, donde la placa de Nazca subduce a la 
placa Sudamericana, la subducción presente en este límite de placas genera en el 
continente procesos orogénicos (formación de montañas), algunos de ellos y los más 
significativos en un contexto regional, son la acreción continental y la formación de cadenas 
montañosas de origen volcánico.  
 

 
Ilustración 1-1.  Localización de Colombia en la configuración global de las placas tectónicas, modificado de (USGS, 2017)    

 
Ilustración 1-2. Esquema zona de subducción interacción entre las placas litosféricas Nazca y Sudamericana. Tomado y 
modificado de (USGS, 2017) 
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Ilustración 1-3. Dirección de los movimientos de las placas litosféricas Caribe, Cocos, Nazca y Sudamericana. Tomado de la 
página del  (Observatorio Vulcanologico y Sismologico de Costa Rica (OVSICORI), 2017). 

Colombia. 
 

Desde un contexto nacional se aborda la geología de los territorios en grandes porciones de 
litosfera que obedecen a una serie de características, estructurales, cronoestratigrafías y 
geomorfológicas a estas porciones de litosfera se les denomina Terreno Geológicos. Los 
cuales son de gran importancia para el análisis de cualquier territorio, ya que ellos agrupan 
unas características particulares del mismo, lo cual nos puede ser de utilidad para cualquier 
tipo de análisis del territorio ya que conjuga características litológicas, estructurales y 
geomorfológicas. 

 
Mapa -1 Mapa de Terrenos Geológicos  (ANH, 2009) 
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Cauca 
 
El departamento del Cauca, se localiza geológicamente en el borde NE de la placa sudamericana, en 
la zona de influencia de la subducción Nazca-Sudamericana, donde se evidencian procesos 
orogénicos de gran complejidad, como la formación de la Cordillera de los Andes y la acreción 
continental, al oeste del sistema de fallas Cauca Romeral, la cual separa las rocas de dominio 
continental al este, de las de dominio oceánico al oeste. 
 
Terrenos Geológicos Cauca. 
 

En el territorio que corresponde al departamento del Cauca, comprende porciones de 6 de los 8 
terrenos en los que está dividido el territorio colombiano, los cuales son PRNJ, TAR, TC, TCH, TQ y 
TT, como se observa en el Mapa ,  el terreno que mayor área de territorio Caucano ocupa 
corresponde al Terreno Caribe con más de un 50% del departamento, este terreno está constituido 
por bloques ofiolíticos con una geología estructural muy compleja, predominando en el limites 
fallados entre sus unidades, el límite con el terreno adyacente en dirección oeste lo constituye la falla 
Cauca-Almaguer, la cual lo separa del Terreno Arquia, constituyendo este con el terreno 
Quebradagrande la zona de influencia del sistema de fallas Romeral, límite entre unidades de 
dominio continental al este y unidades de dominio oceánico al oeste TC, los TAR, TQ y TT atraviesan 
el territorio en dirección NE-NW en proporciones menores que el TC, estos terrenos hacen parte de 
la cordillera central constituidos por grandes complejos geológicos con rocas metamórficas e ígneas, 
los terrenos TCH y PRNJ comprenden pequeñas porciones del territorio caucano, el TCH aflora en 
una porción del NE y hacia el sur del departamento como se puede observar en el Mapa , la 
provincia PRNJ aflora solo en el extremo sur del departamento. 

 

 
Mapa  de Terrenos Geológicos, Departamento del Cauca Tomado de Colombia (SGC, 2015), Digitalizado y Modificado OAGRD 
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En el  mapa se puede observar en qué  nivel de amenaza   se encuentran los municipios del 
territorio Caucano, donde podemos observar que las zona más afectada es la zona del 
Pacifico y que su nivel de intensidad, es de nivel destructivo y daño severo, en el centro y el 
oriente del departamento del Cauca se puede evidenciar que se puede presentar  daños 
moderados, y las zonas del departamento del Cauca que pueden presentar daños leve es la 
zona norte y sur del Cauca. 
 
Mapa intensidad máxima observada 2015 Departamento del Cauca  

 

 
Fuente Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

 
Erupción volcánica: 

El departamento del Cauca, cuenta con 3 Volcanes  que  han registrado actividad volcánica,  
y es por eso que el Servicio Geológico  Colombiano (SGC)  ha elaborado el  mapa de 
amenaza Volcánica del Volcán Puracé  y Nevado del Huila  con su grado de amenaza,  
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como se puede observar en el Mapa 2.  Mapa de Amenaza del Volcán Sotará se encuentra 
en construcción. 
 
Según la revisión del archivo histórico que hace parte integral del Plan Departamental de 
Gestión de Riesgo, se tiene el siguiente registro de actividad volcánica  
 
TIPO DE 
EVENTO 

DESCRIPCION DEL EVENTO FECHA DEL 
EVENTO 

UBICACION 
DEL EVENTO 

AFECTADOS 

Erupción 
Volcánica  

Erupción del volcán Puracé  30, de marzo 
de 1946 

Purace, Cauca  

Erupción 
Volcánica  

TRAGEDIA SIN PRECEDENTES EN LA 
HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD                                                
-Perecen 16 estudiantes al hacer explosión el 
Purace, antier.                                                  Solo 
lograron salvarse dos. La excursión no estaba 
autorizada por las directivas del establecimiento 
educacional. Escenas de dolor se vivieron en la 
ciudad.                                      Los guías 
previnieron a los estudiantes del peligro que 
amenazaba, pero estos hicieron caso omiso y 
continuaron ascendiendo al volcán, ellos 
continuaron casi  hasta coronar la sima cuando se 
produjo la explosión. 

Sabado,28 de 
mayo de 1949 

Purace, Cauca Dieciséis 
muertos 

Erupción 
Volcánica  

FUERTE EXPLOSION DEL VOLCAN PURACE 
AYER A LA HORA DEL ALBA                              
En horas de la mañana una de las tradicionales 
explosiones del volcán Purace, como es natural 
hubo alarma general y todos se dirigieron hacia el 
sitio para poder observar un espiral de humo de 
trágica belleza. Desde el doloroso 26 de marzo el 
volcán había permanecido en relativa calma. Por 
eso cuando se oyó el estrepito se recordó la 
tragedia de los estudiantes.                            

Miércoles, 11 
de enero de 
1950 

Purace, Cauca No hubo 
victimas 

Erupción 
Volcánica  

SIN PRECEDENTES  LA EXPOSION DEL 
VOLCAN PURACE AYER              - Las calles de 
Purace quedaron cubiertas de piedra pómez             
A las 3:00 pm una persistente lluvia de fina 
arenilla comenzó a invadir las calles de Popayán y 
de los contornos, en tal forma que no hay memoria 
de que ello haya sucedido en 50 años atrás. Las 
calles quedaron blancas, y el transito se hizo 
imposible por varias horas. 

Domingo, 20 
de mayo 1956 

Purace, Cauca No hay 
afectado 

Erupción 
Volcánica  

VIOLENTAS EXPLOSIONES EN LAS MINAS DE 
PURACE, AYER                                                                                                                                                                                                                                                                     
A la una de la madrugada del martes se produjo 
una violenta explosión en la autoclave de las 
Minas de Azufre, situada en las estribaciones del 
volcán Purace, cuyos trabajos de explotación se 
venía adelantando desde hace varios años por 
parte de la compañia industrial Purace, en cuyos 
trabajos ocupa obreros, a aparte del personal 
tecnico especializado. No se establecio las causas 
del suceso. 

Miércoles, 7 
de febrero de 
1962 

Purace, Cauca Pérdidas 
materiales por 
mas de cien 
mil pesos 

Fuente: PDGRD-componente archivo Histórico  

Mapa 2  Amenaza por Erupción Volcánica  
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Fuente SGC-PDGRD 2018 
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Fuente SGC-PDGRD 2018 

 
Fuente SGC-PDGRD 2018 
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Fuente SGC-PDGRD 2018 

 

Fuente SGC-PDGRD 2018 

Fallas Geológicas 
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Como se puede observar el en siguiente mapa, por el Departamento del Cauca pasan una 

gran cantidad de fallas geológicas, esto hace que en el territorio caucano sea propicio para 

desencadenarse diferentes escenarios de amenaza. 

Mapa fallas geológicas   

 

 
 
Fuente servicio Geológico Colombiano (SGC) 

 
Fenómenos registrados en el Departamento del Cauca 
 
En el Departamento del Cauca, se han registrado diferentes fenómenos a través del tiempo y que se 
han podido registrar por medio de instituciones como las Alcaldías desde los Consejo Municipales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD,  Servicio Geológico Colombiano  (GSC), La  
Corporación Autónoma del Cauca  (CRC) y la Oficina Asesora para la  Gestión del Riesgo de 
Desastres del Cauca (OAGRD), en el  Mapa 3 podemos observar  fenómenos de origen 
hidrometereologico y geológico caracterizados de diferentes formas, ya que cada uno de los 
fenómenos presentados tienen unas características y afectaciones diferentes por las condiciones 
geográficas, geológicas y climáticas que tiene el Departamento del Cauca, también podemos 
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observar en el Mapa 3 que en la zona del pacifico y en la zona por donde pasa la Cordillera Central 
se han registrado o reportado más  de fenómenos de amenaza. 
 
Mapa 3 - fenómenos en el territorio Caucano 

 

 
 

Fuente SGC-PDGRD 2018 
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5.1 ¡CAMBIO CLIMATICO! 

 
 
 
Fuente: UNISR – Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo - CIIFEN – Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno del Niño. 
 

Factor este que también justifica como determinante de escenarios de riesgo en esta zona 
del país. El cambio climático es, en parte, producto del incremento de las emisiones de los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), por ende, es atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmosfera y que s suma a la variabilidad 
natural del clima observada mediante periodos de tiempo comparables. 
Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático1, los escenarios de cambio climático 
para el departamento del Cauca con respecto a las precipitaciones, para el periodo comprendido 
entre 2011 a 2100, espera que la precipitación aumente entre 10 a 30% y cerca del 14% del territorio 
nacional. 
 
 
                                                 
1
 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2015. Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100 

Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional – Departamental: Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático 
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Relación del incremento de la temperatura 

 

 
Los principales aumentos para el fin de siglo estarán dados según los escenarios modelados en 
2,1°C para el departamento en promedio. Particularmente el suroccidente podrá aumentar hasta en 
2,6 °C en los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi. De igual manera, el municipio de 
Piamonte podrá presentar un aumento de temperatura de hasta 2,5°C. 

 
Relación del incremento de la Precipitación 
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Fuente OAGRD-2018 

Así las cosas, factores como el Cambio Climático, que de alguna u otra forma se ve influenciado por 
las actividades humanas que en su gran mayoría por desconocimiento de éstas de los posibles o 
futuros daños que ocasionan y la Variabilidad Climática, la cual se presenta cuando con cierta 
frecuencia un fenómeno genera un comportamiento anormal del clima, pero es un fenómeno 
temporal y transitorio, en cambio el Cambio Climático denota que es un proceso que no es temporal 
y que puede revisar en el tiempo como ejemplo la temperatura. 
 
Por otro lado, según los boletines y predicciones del IDEAM2 de la probabilidad de ocurrencia de un 
Fenómeno del Niño finalizando 2020 y extendiéndose hasta el mes de mayo 2021, situación que 
vuelve aún más vulnerables los suelos frágiles que deja las fuertes lluvias por las que se está 
atravesando en el momento. 
 
Lo anterior afirma la postura que se hace necesario asumir desde el los Procesos de conocimiento  
Reducción del Riesgo y manejo de desastre,   con el propósito explícito de brindar acompañamiento 
técnico a los 42 municipios que conforman el Departamento del Cauca. 
 
Es importante tener en cuenta que dentro de la ejecución de este proyecto se brindará la asistencia 
técnica para la intervención de medidas correctivas y prospectivas, que conlleve a  modificar o 
disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevo riesgo en el territorio caucano a través 
de “medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la 
exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 
producirse los eventos físicos peligrosos, así mismo, se orienta técnicamente la formulación de 
proyectos de reducción de riesgos, especialmente aquellos de intervención correctiva frente a la 
amenaza, trabajo que se desarrollará desde la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – OAGRD CAUCA. 

 
                                                 
2
 Instituto Hidrológico Estudios Ambientales y Meteorológicos  
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Estos procesos se desarrollarán teniendo en cuenta que los Municipios no cuentan con herramientas 
ni tecnológicas ni de talento humano, por tanto, es deber de la administración departamental que 
dentro del accionar de la OAGRD y conforme a la Ley 1523 de 2012 en sus Artículos 1º de la gestión 
del riesgo de desastres y 13 los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia 
de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres.   Principios:  2º 
Protección, 8º Precaución, 13 Concurrencia, 14 Subsidiaridad, y 15 Oportuna Información, brindar 
acompañamiento necesario para el desarrollo de acciones de conocimiento hacia las comunidades 
que impliquen la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la 
probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se 
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los 
posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades, se estime el valor de los 
daños y las pérdidas potenciales, y se compare con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 
respuesta y recuperación. De esta forma se estaría con este proyecto aportando en la reducción del 
nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir 
o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos como también prevenir nuevas situaciones de riesgo impidiendo que los elementos 
expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos desastrosos con 
la disponibilidad de los recursos que posee para tal fin el Fondo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Recursos propios del Departamento). 

 
 

6.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Como se pudo evidenciar, el Departamento del Cauca por su ubicación Geográfica y condiciones 
físico-ambientales hace que se encuentren gran cantidad de factores amenazantes, sumado a los 
innegables y evidentes cambios climáticos, la intervención de los territorios sin planificación 
sostenible, materializan condiciones de riesgo, que al encontrar las condiciones de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental, constituyen un detonante para la ocurrencia de las emergencias y 
desastres.  
 
La debilidad de las entidades (CMGRD - CDGRD)” para identificar e implementar medidas de 
intervención del riesgo en los territorios acorde a los contextos. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta son las características físicas y ambientales del territorio 
departamental que lo hace susceptible a la ocurrencia de distintos fenómenos de origen 
hidrometereológico, geológico, geomorfológico. 
 
Así mismo, las condiciones de riesgo que se desencadenan del no cumplimiento de las 
condicionantes de ocupación y uso del suelo, la falta de  planificación territorial y sectorial asociadas 
a la falta de aplicabilidad de las normas de seguridad como es el caso del código colombiano de 
construcciones sismo resistentes NSR 10, la cual tiene por objetivo fundamental proteger las vidas 
humanas, la falta de la aplicación de esta norma en la mayoría de los desastres causados por 
terremotos, son la causal de pérdidas estructurales y de vidas humanas las muertes durante o 
después de un sismo se deben al colapso de las edificaciones.  
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La falta de zonificación de las amenazas naturales presentes en los municipios asentados en zonas 
de amenaza sísmica, volcánica alta, fenómenos de remoción en masa, inundaciones, inestabilidad 
de taludes, desertificación natural, es otro generador de escenarios de riesgo, pues no se identifican 
estrategias y acciones que se planteen estructurar un plan de atención y prevención de desastres del 
área en estudio, donde lo conforman un conjunto de objetivos, acciones, programas, proyectos y 
decisiones de tipo administrativo, institucional, financiero y de ejecución orientado a la reducción del 
riesgo 

Lo anterior tiene su sustento en las consecuencias observadas a través del tiempo. Se sabe que las 
pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento, como consecuencia de la urbanización sin 
herramientas de planificación, el desarrollo urbano en zonas de alto riesgo, el subdesarrollo, la 
degradación del medio ambiente, la variabilidad y el cambio climático y las amenazas 
geológicas; por lo que las estrategias del departamento del Cauca deben ser acciones que 
busquen disminuir la afectación y evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo.  

Entonces para poder implementar el objetivo de la política Nacional de Gestión del Riesgo de 
desastres, se deben llevar a cabo de manera sistemática, integral y complementaria los procesos de 
Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres como elementos que disminuyan efectivamente las 
situaciones de riesgo en los 42 municipios del Departamento y el estado de vulnerabilidad de los 
elementos expuestos en todas las regiones.  
 
En este sentido, con base en la identificación, la caracterización y el análisis de los factores 
amenazantes, se debe implementar de manera integral El Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo- PDGRD y La Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencia- EDRE 
 
Así las cosas, conscientes que la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no se pueden analizar como 
procesos individuales, el riesgo y su gestión tienen múltiples variables que deben definirse en un 
contexto específico para cada caso. Por lo anterior, es indispensable el análisis y evaluación técnica 
de la Gestión del Riesgo como un conjunto de factores y esto se logra con el acompañamiento 
técnico continuo hacia los municipios. Tanto para conocer y estar preparados ante el riesgo como 
para  mitigar y estar listos para asumir correctamente situaciones de emergencia y desastres, así 
como la recuperación oportuna  de los mismos. 
 
A continuación se muestra la relación de los escenarios de riesgo preliminares,  activos que 
requieren la intervención por medio un proceso de asistencia técnica a solicitud . 
 
 
 Tabla – Relación de escenario de riesgo en proceso – Medidas de reducción del riesgo  
 

Municipio Escenario de riesgo y Acción desarrollada Estado del escenario de riesgo (Nivel 
de atención) 

Bolívar Inundación generada por los Ríos Mazamorras 
y Guachicono en el Corre. de Guachicono –se 
realizó visita técnica  

Se recomendó al CMGRD conformar 
mesa técnica, para la toma de decisiones 

Bolívar Movimiento en Masa en el Correg. de San 
Juan, se realizó   Visita Técnica  

Se recomendó al CMGRD conformar 
mesa técnica, para la toma de decisiones 

Florencia Movimiento en Masa en la Vereda Mirador y 

Sector Cuchilla del Hato, se realizó Visita 
Técnica.  

Se recomendó al CMGRD conformar 
mesa técnica, para la toma de decisiones 

El Tambo Movimiento en Masa – flujo de detritos, Se recomendó al CMGRD implementar 
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Vereda Cauca, se realizó visita técnica. un sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto 

El Tambo Movimiento en Masa – fallamiento, en la 

Vereda Seguengue, se realizó visita técnica. 
En proceso y se recomendó al CMGRD 
tomar medidas preventivas para la 
comunidad educativa y en general. 

Piendamó Movimiento en Masa y erosión fluvial, B/El 

Bosque Mpio de Piendamó, se realizó Visita 
técnica. 

Se recomendó al CMGRD implementar 
un sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento, caso abierto. 

Puerto 
Tejada 

Crecientes súbitas e inundación, generadas 
por los ríos Palo y Paila en el casco urbano del 
Correg. El palo, se realizó Visita técnica.  

Se recomendó al CMGRD conformar 
mesa técnica, para la toma de decisiones 

Santander 
de Q. 

Inundación, generada por el Río Cauca, en la 

Vereda Lomitas, predios Lorenzo Mosquera 
Brand, se realizó visita técnica.  

Se recomendó al CMGRD Implementar 
sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Santander 
de Q. 

Inundación generada por el Río Cauca en la 

Vereda Lomitas, Predios Carmenza Lucumi, se 
realizó visita técnica. 

Se recomendó al CMGRD Implementar 
sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Santander 
de Q. 

Inundación generada por el Río Cauca en la 

Vereda Lomitas, Predios Rudesindo Mosquera, 
se realizó visita técnica.    

Se recomendó al CMGRD Implementar 
sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Santander 
de Q. 

Erosión Marginal por el Río Mondomo, 

Correg. Mondomo, se realizó visita técnica. 
Se recomendó al CMGRD Implementar 
sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Santander 
de Q. 

Inundación generada por el Río Cauca, 

Vereda, vía de acceso a predios la Caucania, se 
realizó visita técnica  

Se recomendó al CMGRD Implementar 
sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Timbiqui Inundación generada por los Ríos Timbiqui, 
Agua Clara y Saija, en el Territorio Colectivo 
Renacer Negro, se realizó  Visita técnica –  

Se recomendó al CMGRD Implementar 
sistema de Monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Timbiqui Inundación generada por el Río Timbiqui, en 

la cabecera municipal de Timbiqui – Pista de 
Aterrizaje, se realizó visita  

Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas. Caso abierto 

Timbiqui Inundación por esteros del mar y Fenómeno 
sin identificar, en los Corregimientos de 
Chacón y Sta Rosa de Saija, Mpio de Timbiqui. 

En programación de visita técnica. 

Santa Rosa Movimiento en masa, en la Vereda Signo 

Carmelo, se realizó visita técnica. 
Caso abierto con medidas preventivas, 
monitoreo, comunicación y seguimiento. 

Santa Rosa Movimientos en masa y fallamiento en la 
Vereda La Agencia e inundación en el casco 

urbano, se realizó visita Técnica vereda la 
Agencia 

Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas e implementar un sistema de  
monitoreo, comunicación y seguimiento. 
Caso abierto 

Sucre Movimiento en masa – fallamiento en la 

Vereda Cascadas, se realizó visita técnica. 
Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas e implementar un sistema de  
monitoreo, comunicación y seguimiento – 
Caso abierto 

Sucre Movimiento en masa en la Vereda El Tesoro, 
se realizó visita técnica. 

Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas e implementar un sistema de  
monitoreo, comunicación y seguimiento – 
Caso abierto 

Santander 
de 
Quilichao 

Erosión marginal y movimiento en masa en 

los Barrios Morales Duque y San Bernabé, se 
Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas, ambientales  e implementar 
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realizó visita técnica.  sistema de  monitoreo, comunicación y 
seguimiento – caso abierto. 

Piamonte Inundación generada por los Ríos 
Guayuyaco, Caquetá y Tambor en el Correg. De 
Miraflor y la cabecera municipal de Piamonte, se 
realizó visita técnica.  

Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas e implementar un sistema de  
monitoreo, comunicación y seguimiento, 
conformar mesa técnica. Caso abierto. 

La Vega Avenida Torrencial generada por el Río 
Pancitará y Quebrada Rodrigos, en el casco 

urbano y rural se realizó visita técnica. 

Se recomendó al CMGRD tomar medidas 
preventivas, implementar un sistema de 
monitoreo, comunicación y seguimiento y 
conformar una mesa técnica. – caso 
abierto. 

Silvia Avenida Torrencial generada por la Quebrada 
Quichaya en la cabecera municipal de Silvia, se 

realizó visita técnica. 

Caso abierto en proceso 

Sotará Avenida torrencial generada por el Río El 
Salado y movimientos en masa en las Veredas 

Sector los 2 Brazos y la Estrella, se realizó visita 
técnica   

Caso abierto en proceso 

Inzá  Avenida Torrencial generada por Quebrada 
La Topa en las Veredas Alto de Topa y San 
Antonio, se realizó visita técnica. 

Se recomendó al CMGRD tomar las 
medidas preventivas e implementar 
sistema de monitoreo, comunicación y 
seguimiento. Caso abierto en proceso 

Rosas Movimientos en masa y fallamiento en la 
Vereda El Diviso, se realizó visita técnica.  

Se recomendó al CMGRD tomar las 
medidas preventivas e implementar 
sistema de monitoreo, comunicación y 
seguimiento. Caso abierto en proceso  

Toribio Avenida Torrencial generada por el Río 
Tominio y Quebrada Guamos en la Vereda 
Puente Quemao, se realizó visita técnica  

Caso abierto en proceso 

Toribio Avenida Torrencial en la Vereda La laguna - En programación 
Corinto Avenida Torrencial generada por el Río la 

Paila y Quebrada la Cristalina en Casco 
urbano y rural. 

Caso abierto con medidas preventivas, 
monitoreo, comunicación y seguimiento. 

Mercaderes Avenida Torrencial generada por los ríos 
Patanguejo, Patía y Quebrada Pan de Azúcar 
en la Veredas  Patanguejo, Vado, Pan de Azúcar 
y Mojarras, se realizó visita técnica. 

Se recomendó al CMGRD tomar las 
medidas preventivas e implementar un 
sistema de  monitoreo, comunicación y 
seguimiento, Caso abierto 

Páez Avenida torrencial generada por la quebrada 
El Salado, en la Cabecera municipal Quebrada 

El Salado. 

En programación 

Miranda Inundación generada por los ríos Guengue y 
Desbaratado en la cabecera municipal de 
Miranda y movimientos en masa en las 
veredas la Calera, Campo Alegre y Potrerito, se 
realizó visita técnica. 

Caso abierto en proceso 

Fuente: OAGRD CAUCA.  
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7-. ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aumento de la 
vulnerabilidad sobre 
los territorios, con 

impacto directo a la 
planificación ambiental 

sostenible y en el 
ordenamiento 

territorial 

Territorios 
inseguros por la 
alteración en las 

condiciones 
normales de 

funcionamiento 
de la población 

Disminución de la 
calidad de vida de la 
población, debido al 
Incremento de las 

condiciones de riesgo 

Estados de ingobernabilidad 
y alto riesgo de  alteraciones 
del Orden Publico 

PROBLEMA 

E
F
E
C
T
O

S 

Alteración a las 
dinámicas 
sociales y 
productivas de 
las zonas 
afectadas por la 
ocurrencia de 
emergencias 

Incremento de 
personas 
heridas, 
fallecidos y 
familias 
afectadas por la 
ocurrencia de 
emergencias 
 

Afectaciones económicas 
por perdida de 
infraestructura pública 
(vías, puentes, 
instituciones educativas, 
etc) y necesidad de buscar 
los mecanismos para la 
rehabilitación y/o 
reconstrucción de las 
mismas 
 

Perdida de los servicios 
ecosistémicos por 

contaminación a corrientes 
hídricas afectación al suelo y 

a los recursos naturales, 
debido a la ocurrencia de 

fenómenos de origen natural 

y humano no intencional 

Falta de 
conocimiento 
del riesgo de 
desastres a 

nivel sectorial y 
territorial en el 
Departamento 

del Cauca 

 

Incremento en pérdidas de las vidas Humanas derivadas de emergencias  

de origen natural y/o antrópico en el departamento del Cauca 

Débil Reducción 
del riesgo por 
intervenciones 
prospectivas, 

correctivas y de 
protección 

financiera  en los 
42 municipios del 

Departamento. 
  

Insuficiente  atención a 
emergencias y desastres en 
el Departamento. 

C 
A 
U 
S 
A 

S 

Carencia de 
herramientas para el 

diseño e 
implementación de 

Estrategias 
departamentales, 

sectoriales y 
municipales de 
rehabilitación, 

recuperación de 
emergencias y/o 

desastre 
 

Poca Preparación 
para situaciones de 

emergencia en 
materia de Asistencia 

humanitaria y 
elementos para la 

respuesta y la 
recuperación 

Pocas acciones de 
coordinación, 

sistemas de alerta, 
equipamiento, centros 

de reserva, 
albergues, 

entrenamiento etc, 
para optimizar la 
ejecución de los 

servicios básicos de 
respuesta 

 Bajo Desarrollo de herramientas 
técnicas, metodológicas de  
capacitación y operativas para la 
implementación de la estrategia 
departamental de respuesta a 
emergencias EDRE. 

 Débil Implementación del PDGRD, en el 
marco de Cumplimiento los procesos de 
conocimiento del riesgo y reducción del 
riesgo. 
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8.- CAUSAS Y EFECTOS 

8.1. CAUSAS DIRECTAS 

 Insuficientes  atención a emergencias y desastres en el Departamento. 

 Bajo Desarrollo de herramientas técnicas, metodológicas de  capacitación y operativas para la 
implementación de la estrategia departamental de respuesta a emergencias EDRE. 

 Débil Implementación del PDGRD, para el fortalecimiento técnico en el marco del cumplimiento los 
procesos de conocimiento del riesgo y reducción del riesgo. 
 

8.1.2. CAUSAS INDIRECTAS 

 Poca Preparación para situaciones de emergencia en materia de Asistencia humanitaria y 
elementos para la respuesta y la recuperación 

 Carencia de herramientas para el diseño e implementación de Estrategias departamentales, 
sectoriales y municipales de rehabilitación, recuperación de emergencias y/o desastre 

 Pocas acciones de coordinación, sistemas de alerta, equipamiento, centros de reserva, albergues, 
entrenamiento etc, para optimizar la ejecución de los servicios básicos de respuesta 

 Débil Reducción del riesgo por intervenciones prospectivas, correctivas y de protección financiera  
en los 42 municipios del Departamento. 

 Falta de conocimiento del riesgo de desastres a nivel sectorial y territorial en el Departamento del 
Cauca 
 

8.2. EFECTOS DIRECTOS 

 Perdida de los servicios ecosistémicos por contaminación a corrientes hídricas afectación al suelo 
y a los recursos naturales, debido a la ocurrencia de fenómenos de origen natural y humano no 
intencional. 

 Incremento de personas heridas, fallecidos y familias afectadas por la ocurrencia de 
emergencias. 

 Alteración a las dinámicas sociales y productivas de las zonas afectadas por la ocurrencia de 
emergencias 

 Afectaciones económicas por perdida de infraestructura pública (vías, puentes, instituciones 
educativas, etc.) y necesidad de buscar los mecanismos para la rehabilitación y/o reconstrucción 
de las mismas 

 
   

8.2.1. EFECTOS INDIRECTOS 

 Aumento de la vulnerabilidad sobre los territorios, con impacto directo a la planificación ambiental 
sostenible y en el ordenamiento territorial 

 Territorios inseguros por la alteración en las condiciones normales de funcionamiento de la 
población. 

 Disminución de la calidad de vida de la población, debido al Incremento de las condiciones de 
riesgo. 

 Estados de ingobernabilidad y alto riesgo de  alteraciones del Orden Público. 
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9- ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
I 
N
E

S 

M
E
D 
I 
O

S 

Objetivo 

General  

Mejorar el 
conocimiento 
del riesgo de 

desastres a nivel 
sectorial y 

territorial en el 
Departamento 

del Cauca 

 

Fortalecer la 
Reducción del riesgo 

por intervenciones 
prospectivas, 

correctivas y de 
protección 

financiera  en los 42 
municipios del 
Departamento. 

  

Realizar atención oportuna a 
emergencias y desastres en 

el Departamento. 

Armonizar   
herramientas para el 

diseño e 
implementación de 

Estrategias 
departamentales, 

sectoriales y 
municipales de 
rehabilitación, 

recuperación de 
emergencias y/o 

desastre 
 

Mejorar Preparación 
para situaciones de 

emergencia en materia 
de Asistencia 
humanitaria y 

elementos para la 
respuesta y la 
recuperación 

Mejorar las  acciones 
de coordinación, 

sistemas de alerta, 
equipamiento, centros 
de reserva, albergues, 

entrenamiento etc, 
para optimizar la 
ejecución de los 

servicios básicos de 
respuesta 

Desarrollar las herramientas técnicas, 
metodológicas de  capacitación y 

operativas para la implementación de 
la estrategia departamental de 

respuesta a emergencias EDRE. 

Implementar el PDGRD, para el 
fortalecimiento técnico en el marco de 
Cumplimiento los procesos de 
conocimiento del riesgo y reducción del 

riesgo. 

Baja incidencia en  perdida 
de infraestructura pública 
(vías, puentes, instituciones 
educativas, etc) y obtención 
de mecanismos para la 
rehabilitación y/o 
reconstrucción  
 

Mejoría en  la 
calidad de vida 
de la 
población, 
debido a la 
disminución de 
las condiciones 
de riesgo 

Disminución de la 
vulnerabilidad sobre los 

territorios, mejorando 

las condiciones de 

planificación ambiental 
sostenible y en el 

ordenamiento territorial. 

Mejoría de los servicios eco 
sistémicos por 
descontaminación de 
corrientes hídricas,  
disminución de afectación al 
suelo y ganancia de recursos 
naturales, debido a la 
ocurrencia de fenómenos de 
origen natural y humano no 
intencional 

Estados de mayor 
gobernabilidad, sin 

alteraciones del 
Orden Publico 

Normalidad de las 
dinámicas 
sociales y 
productivas de las 
zonas afectadas 
por la ocurrencia 
de emergencias 

Disminución de 
personas heridas, 
fallecidos y familias 
afectadas por la 
ocurrencia de 
emergencias 
 

Disminuir las pérdidas de vidas Humanas derivadas de emergencias  
de origen natural y/o antrópico en el departamento del Cauca 

 

Territorios 
seguros por la 
normalidad en 
las condiciones 
funcionamiento 
de la población 
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OBJETIVOS  

 

10.1.- OBJETIVO GENERAL 

Disminuir las pérdidas de vidas Humanas derivadas de emergencias  de origen natural y/o antrópico 
en el departamento del Cauca 
 

10.1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Implementar el PDGRD, para el fortalecimiento técnico en el marco del Cumplimiento los 

procesos de conocimiento del riesgo y reducción del riesgo. 

2. Desarrollar las herramientas técnicas, metodológicas de  capacitación y operativas para la 
implementación de la estrategia departamental de respuesta a emergencias EDRE. 

3. Realizar atención oportuna a emergencias y desastres en el Departamento. 
 

11.- NECESIDAD 
 

La formulación del proyecto  “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE 
RESPUESTA A EMERGENCIA CAUCA 2020-2021”  y su posterior ejecución es necesaria  

toda vez que las condiciones de riesgo en el departamento del cauca y el análisis de los escenarios 
de riesgo planteados, indica que los fenómenos amenazantes y las condiciones de vulnerabilidad del 
territorio irán en incremento, debido a la misma dinámica social, económica y ambiental, además de 
la tendencia de los escenarios de riesgo a modificarse e intensificarse debido a los efectos del 
cambio climático, para esto del IDEAM3 como entidad técnica por el Estado para asuntos climáticos 
en su tercera comunicación sobre los escenarios tendenciales del cambio climático, para el 
departamento del Cauca con respecto a las precipitaciones, para el periodo comprendido entre 2011 
a 2100, espera que la precipitación aumente entre 10 a 30%, es decir que las situaciones de riesgo 
se presentaran continuamente generadas por los continuos cambios climáticos y por consiguiente 
resultan también graves las afectaciones, debido al deterioro en los suelos, deficiente planificación 
territorial e inadecuadas estrategias.   

 
Además, es pertinente reconocer que sumado a las condiciones de riesgo tan variadas y dinámicas 
en el Departamento en este momento estamos pasando por una emergencia derivada del brote y 
contagio del virus Covid-19 el cual es un escenario de riesgo de tipo biológico el cual ha generado 
una Pandemia  que para el Departamento del Cauca al igual que en el país y el mundo ha obligado a  
la toma de acciones como la declaratoria de Calamidad Pública. La cual obliga a realizar acciones a 
todas las instituciones del Estado para ayudar a conjurar los efectos adversos de este fenómeno, y 
en la Cual la OAGRD en el Departamento corre un papel fundamental ya que es el Coordinador de 
estas acciones mediante el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Acción Especifico 
donde todas las dependencias he instituciones del Consejo Departamental del Riesgo tienen un 
grado de Responsabilidad.  
 
                                                 
3 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
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Por lo anterior se hacen más vulnerables tanto las personas como las instituciones y más propensas 
a afectaciones haciendo necesario que se cuenten con los insumos y elementos mínimos para una 
respuesta mínima a emergencias.   
 

12.-  RESPONSABILIDAD DE EJECUCION 

 
La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres es la directamente responsable 
de la ejecución del proyecto y se apoyara en las diferentes alcaldías donde se presente los 
hechos acordes con las evaluaciones que los CMGRD levanten de los respectivos 
escenarios de riesgo (Ley 1523 de 2013 artículos 12, 13 y 14) y conforme al protocolo 
establecido por los procesos de la OAGRD. 
 
13.- POBLACIÓN  AFECTADA Y OBJETIVO 

 

La población objetivo y Afectada es de 1.464.488 ubicados en los 42 Municipios del 
Departamento del Cauca, en donde se presenten escenarios de riesgo que pongan en 
peligro a las personas y demás elementos expuestos.   
 
 

 
 
Sub Región Centro: Popayán, Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Puracé, Silvia, Timbío, y Sotará; 
Población 
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Población 597.647 habitantes 
Sub Región Norte: Buenos Aires, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de 

Quilichao, Suárez, Toribio, Villa Rica, Caldono y Guachené; población de 445.533 habitantes. 
Sub Región Oriente: Inzá, Páez y Totoró; Población 99.213,  
Sub Región Pacifico: Guapi, López de Micay y Timbiquí; Población 72.296 
Sub Región Sur: Argelia, Balboa, Bolívar, Patía, Florencia, Mercaderes y Sucre; Población 159.527 
Sub Región Macizo: Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas, Santa Rosa y San Sebastián; Población 81.461 
Sub Región Piedemonte Amazónico: Piamonte; Población 8.811 
Total Población: 1.464.488 (Fuente: Plan de Desarrollo 2020-2023 “42 Motivos para avanzar”) 
 

13. 1 Identificación de participantes – Matriz de Actores  
 
ACTORES INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS Y 

MANDATOS 
Gobernación del 
Departamento del 
Cauca 

Poner en marcha y mantener 
la continuidad de los procesos 
de Gestión del Riesgo (GR) 
de desastres en su territorio, 
así como integrar en la 
planificación del desarrollo 
departamental, acciones 
estratégicas y prioritarias en 
materia de gestión del riesgo, 
especialmente a través del 
plan de desarrollo 
departamental  PDGRD, 
EDRE y demás instrumentos 
de planificación bajo su 
responsabilidad 

En el Cauca no existen 
medidas enfocadas a la 
consecución de los objetivos 
enmarcados en los 
instrumentos de planificación 
a cargo del Departamento. 

Recursos financieros y 
humanos 

Plan de Desarrollo con 
metas por cumplir. 

Consejos 
Municipales para 
la GR 

Garantizar la efectividad y 
articulación de los procesos 
de la GR en los municipios 
que a cada uno le 
corresponde. 

En el Cauca falta la 
articulación necesaria para 
la efectividad en el proceso 
de Gestión Del Riesgo de 
desastres en los municipios. 

Participación en la 
elaboración de las 
estrategias de 
Conocimiento, 
Reducción del riesgo y  
Manejo de Desastres 

Consejo 
departamental 
para la GR 
(CDGRD) 

Orientar y articular los 
procesos de la Gestión del 
Riesgo en el departamento. 

Poca capacidad en los 
municipios y en el 
departamento para asumir 
las acciones de ejecución de 
Conocimiento, Reducción y  
Manejo de Desastres con el 
propósito de optimizar la 
atención a la población, los 
bienes, ecosistemas e 
infraestructura y la 
restitución de los servicios 
esenciales. 

Conocimiento, general, 
en GRD recursos 
Humanos y técnicos en 
el Departamento 

OAGRD (Oficina 
Asesora de GR de 
Desastres) 

Desarrollo, estudio, 
investigación, asesoría, 
capacitación, seguimiento y 
evaluación de temas 
específicos en materia de 
conocimiento y reducción del 
riesgo y manejo de desastres, 
así como de escenarios de 
riesgo específico 

Misión, Recursos 
humanos y financieros 
para  
Participación y 
ejecución de 
estrategias. 

Alcaldías 
Municipales del 

Implementar procesos de 
gestión del riesgo en el distrito 

Dado que no existen 
estrategias departamentales 

 
Participación en la 
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departamento del 
Cauca 

o municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reducción 
del riesgo y el manejo de 
desastres en el área de su 
jurisdicción. 

en ejecución  en gestión del 
Riesgo de desastres para los 
municipios se aún más 
complejo la implementación 
de las mismas. 

elaboración de las 
estrategias 

Habitantes del 
Departamento del 
Cauca 

Que se creen políticas, 
estrategias, planes y 
programas, en pro de la 
Gestión del Riesgo , que 
contribuyan a generar un 
entorno seguro 

No saber cómo preparase, ni 
cómo actuar ante un 

desastre dado que no existen 
estrategias. Y falta de 

conocimiento. 

Presión política 
Manifestaciones 
sociales 
Participación en la 
elaboración de las 
estrategias 

Unidad Nacional 
para la GR de 
Desastres 
(UNGRD). 

Coordinar todo el Sistema 
Nacional, dirigir la 
implementación de la GR, 
atendiendo las políticas y el 
cumplimiento de la 
normatividad interna.  

En el Cauca no se está 
implementando la Gestión de 
Riesgo de forma eficiente, 
dado que no se han 
diseñado estrategias. 

Asesoría y apoyo 
conjunto ante 
emergencias que 
puedan desencadenar 
desastres a nivel 
departamental. 

Asamblea 
Departamental 

Que el gobierno 
departamental tome las 
medidas requeridas para 
atender la Reducción del 
riesgo de desastres. 

La falta de preparación y 
vulnerabilidad de los 
caucanos en caso de 
desastres 

Control Político y 
Corresponsabilidad en 
las emergencias. 

 
 

14.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
El tiempo de ejecución será de dieciséis (16) meses. 
  
15.- ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

DISMINUIR LAS PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS, A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDGRD Y LA EDRE” (SI) 
 
Esta alternativa es ejecución ideal por el carácter asesor de la OAGRD  ya que se trata de un línea 

de asistencia Técnica para orientar y asesorar a los 42 municipios que conforman el Departamento 

del Cauca, en la modificación o disminución de anteriores y nuevos riesgos de desastres en el 

territorio, a través de la implementación del Plan Departamental de Gestión del Riesgo y La 

Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias, los cuales son los principales 

instrumentos de planificación, para que el departamento pueda coordinar y ejecutar conjuntamente 

con las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres las acciones a 

corto, mediano y largo plazo priorizadas para evitar o minimizar los daños y pérdidas humanas y 

materiales en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. Conforme a las leyes vigentes en 

especial la 1523 de 2012. 
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Siempre, teniendo en cuenta que ante la materialización de cualquier evento adverso la OAGRD 

debe estar preparada con insumos y elementos básicos para asumir la respuesta oportuna ante 

emergencias. 

 

16.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA  
 
Se considera procedente como alternativa de solución, por cuanto la OAGRD requiere en la 
actualidad  poder  apoyar a los Municipios  en la orientación y asesoría para en la modificación o 
disminución de anteriores y nuevos riesgos a través del CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
(identificación, análisis , evaluación, el monitoreo, el seguimiento del riesgo y sus componentes 
además de su comunicación), la REDUCCIÓN DEL RIESGO  (“medidas de mitigación – 
correctivas y prevención – prospectivas y de protección Financiera )y MANEJO DE 

DESASTRES (la preparación para la respuesta,  y para la recuperación pos desastre, la 
ejecución de dicha respuesta y de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
recuperación. ) 
 
Es así que esta alternativa tiene su justificación principalmente, en la identificación de los múltiples 
escenarios de riesgos  que afectan en la población Caucana y la hoja de ruta para avanzar en una 
política de gestión del Riesgo adecuada es ASUMIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS 
DE EL PLAN DEPARTAMENTAL DE GETION DEL RIESGO DE DESASTRES, y la ESTRATEGIA 
DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMRGENCIA  las cuales están sustentadas desde un 

marco Jurídico y  de acción estratégico de la OAGRD. 

 
El Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – PDGRD, permite identificar, 
programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del Sistema, en el marco de los 
procesos de CONOCIMIENTO DEL RIESGO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE 
DESASTRES, como componente del ordenamiento territorial y del desarrollo; así también 
como para realizar su seguimiento y evaluación, teniendo como base la caracterización del 
territorio, factores y escenarios de riesgo, y actores claves para la gestión del riesgo que 
orientan la implementación de la Estrategia Departamental para Respuesta. 
 
El componente programático del PDGRD define para cada una de las estrategias formuladas 
los programas y los proyectos de inversión con indicación de sus objetivos y metas, los 
responsables de su implementación; así como las fuentes de financiación y los recursos 
previstos para tal en el corto, mediano y largo plazo.  
 
El PDGRD formula acciones orientadas hacia el enfoque de los siguientes procesos: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, bajo el mismo marco 
que plantea el PNGRD, siguiendo así los lineamientos establecidos con el propósito de 
lograr la armonización y puesta en marcha de las acciones desde el orden nacional hacia el 
nivel departamental y municipal. 
 
Por otro lado la EDRE, es uno de los instrumentos de planificación creados para el SNGRD, 
el cual establece el marco de actuación de las entidades de gestión del riesgo de desastres 
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para la reacción y atención de emergencias. Se refiere a todos los aspectos que deben 
activarse por las entidades en forma individual y colectiva con el propósito de ejecutar la 
respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva. ERE se centra principalmente en la 
optimización de la prestación de los servicios de respuesta (accesibilidad y transporte, salud, 
búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, agua potable, 
ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria, alojamientos temporales, 
telecomunicaciones, reencuentro familiar, saneamiento básico, energía y gas, seguridad y 
convivencia, información pública) y del desempeño de las funciones de soporte (gestión de 
la información, planeación, logística de soporte operacional, aspectos jurídicos, aspectos 
financieros), durante la respuesta ante una emergencia o desastre. 
 
Así las cosas, y debido a la materialización de eventos de origen natural y socio natural tales 
como; fenómenos de remoción en masa, avenidas torrenciales, crecientes súbitas, 
vendavales, sequias, inundaciones, incendios forestales, heladas, sismos, epidemias 
entre otros y los inminentes efectos del cambio climático en todo el territorio departamental, 
desencadenan una serie de eventos adversos que afectan la seguridad, los bienes, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas de todo el departamento del cauca.   
 
Es importante resaltar que estas necesidades de fortalecer la Gestión del riesgo de 
desastres de forma permanente están plenamente identificadas y soportadas en el siguiente 
marco jurídico y de planificación:  
A NIVEL NACIONAL: 
 

 Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”. 

Decreto 1974 2013,  Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y 

actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

 Decreto 1807 de 2014, por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 

2012 en lo relativo a la incorporación de la Gestión del Riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.  

 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025. 

 Decreto 298 24 de Febrero De 2016, “Por el cual se establece la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA” 

 Decreto 2157 de 2017, “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 

privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" 

 Ley 1931 de 2018 (Julio 27), “Por la cual se Establecen Directrices para la Gestión del 

Cambio Climático” 
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 Decreto 1289 de 2018, Por medio del Cual  se adiciona el Capítulo 6 al título 1 de la 

parte 3 del decreto 1081 de 2015, Único reglamentario del sector de la Presidencia de la 

Republica , en lo relacionado con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

DEPARTAMENTAL: 

 Ordenanza 044 - 06 - Ago. - 2012, por la cual se crea el Fondo de Gestión del Riesgo 

de Desastres del departamento del Cauca.  

 Decreto 1022 de 24 de Jun de 2015: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 

0298 del 28 de septiembre de 2012, y se crea la oficina asesora de gestión del riesgo de 

desastres, se establecen sus objetivos, funciones estructura y se crean unos cargos de 

nivel administrativo en la planta global de personal de la gobernación del Cauca.  

 Decreto 600 de 2019: por el cual se modifica  el Decreto N°, 0255 de 2 de agosto de 

2012, por el cual se conformó y organizo el consejo departamental para la Gestión del 

Riesgo de Desastres del Departamento del Cauca, se crearon los comités departamentales 

y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 833 de 2019: Por medio del cual se adopta el Plan Departamental para la 

Gestión del Riesgo del Riesgo de desastres –PDGRD y la estrategia Departamental de 

Respuesta a Emergencias-EDRE de la Gobernación del Departamento del Cauca. 

 
También según el análisis de las cifras de la base de datos de la OAGRD, en los últimos 4 años se 

han presentado 144 fallecidos a causa de la materialización de los diferentes escenarios de riesgo y 

los cuales se pueden analizar en el siguiente cuadro comparativo de fallecidos por cada año y su 

relación expresada en número personas fallecidas por cada 100.000 habitantes y su tendencia en 

relación con el año inmediatamente anterior. 

 

Relación de pérdida de vidas humanas por materialización y/o ocurrencia de emergencias y 

desastres en el departamento: 

 

 

Año Número de fallecidos Tasa de fallecidos (*cada 100 mil habitantes) Tendencia  

2016 34 2.4 - 

2017 45 3.2 0,8 

2018 13 0,9 -2,3 

2019 52 3,5 2,6 
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 Fuente OAGRD-2020 

 

 A partir de lo anterior se puede establecer que,  si bien la sistematización de bases de datos para 

la gestión del riesgo ha permitido registrar, hacer seguimiento, análisis y evaluación  de las 

afectaciones sobre todos los sectores,  pero debe ser mejorada en su integridad para que redunde 

en la toma de decisiones para la planificación del desarrollo, teniendo en cuenta que la mayoría de 

afectaciones y las pérdidas de vidas humanas se dan por el incremento de la exposición  producto de 

defectuosos modelos de planificación urbana  y falta de seguimiento y análisis de los fenómenos 

amenazantes. 

 

 También hay que tener en cuenta que  los valores identificados para el número de personas 

fallecidas son constantes, y que los periodos analizados siempre se presentan fallecidos, lo que nos 

indica que hay una constante pérdida de vidas humana. 

 
Finalmente La Oficina Asesora para Gestión de Riesgos y Desastres  debe garantizar en medio de la 

implementación  la posibilidad de menguar las consecuencias que se presentan en las familias que 

resultan afectadas por los fenómenos naturales o antrópicos no intencionales, mediante la entrega de 

elementos que constituyen la Asistencia Humanitaria de Emergencia – AHE- el cual estaría 

conformado por Kit de alimentos, kit de aseo, kit de cocina y kit noche.  Además de elementos de 

atención oportuna a emergencias y desastres en el Departamento como láminas de zinc y demás 

que están relacionados en las tablas anexas, se requieren ya que con mayor frecuencia son 

utilizados para apoyar a las familias que resultan con afectaciones severas o moderadas en las 

estructuras de sus viviendas o en su entorno,  por los fenómeno que son priorizados como 

escenarios de riesgos en los estudios del plan de Gestión del Riesgo del Departamento. 

 

Tal como se ha mostrado los escenarios de riesgos en el Departamento del Cauca son múltiples, así 

como su grado de intensidad y el grado de vulnerabilidad de las familias y personas el cual varia por 

muchas razones, ya sea por motivos geológicos, geográficos, climáticos, sociales, entre otros. Esto 

hace que las afectaciones sean indeterminadas por lo cual no se puede saber con absoluta certeza 

qué tipo de afectaciones se van a presentar, por lo tanto, sería irresponsable determinar la cantidad 

de elementos que se requieren en una emergencia, por lo tanto, es importante que el departamento 

adquiera estas ayudas mediante la modalidad de monto agotable, lo cual permitirá adquirir las 

ayudas dependiendo el tipo de afectación y los requerimientos de quienes resulten afectados. Siendo 

esta modalidad la más pertinente para optimizar los recursos versus la variedad de emergencias que 

se presentan.  

 

17.- ALCANCE 

 

Este proyecto no pretende una solución definitiva a la problemática ya que por definición los riesgos 

de Desastres son dinámicos e impredecibles, pero si se busca aportar herramientas mediante la 

implementación de la línea de asistencia técnica para la búsqueda y toma de decisiones acertada de 
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los actores territoriales sobre la gestión de riesgo que permita aumentar la probabilidad de 

disminución en pérdidas humanas y materiales por emergencias y desastres. 

 

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres – OAGRD – CAUCA, es la directamente 

responsable de la ejecución del proyecto y se apoyara en las diferentes Alcaldías donde se 

presenten los hechos acordes con las evaluaciones que los CMGRD levanten de los respectivos 

escenarios de riesgo materializados. 

 

El procedimiento para la medición del desempeño y control será dada por los documentos técnicos 

con respectivas recomendaciones, documentos de avance de las líneas de intervención establecidas 

para el seguimiento y los informes que mensualmente deben presentar los profesionales ante el 

respectivo Supervisor que se designe desde la OAGRD para tal fin de manera oportuna para el 

cumplimento de las metas del Plan de desarrollo. 
 

18- Aproximación a Valoración económica  de beneficios. 

 

Debido a la cantidad de variables en cuanto al grado vulnerabilidad y probabilidad de desastres sería 

imprudente colocar una cifra con pretensiones de aproximación de los posibles beneficios monetarios 

del proyecto. Sumado a que existen una cantidad de ponderables importantes como el posible 

impacto en la salud de las personas, posibles desplazamientos masivos, perdidas en agricultura, 

perdidas en turismo etc. 

 
Sin embargo en Colombia por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Se hizo en el 2014 una  cuantificación aproximada de la cantidad de pérdidas anuales 
respecto al cambio climático4. Las principales conclusiones a las que se llegaron con este estudio 
fueron:   
- Que la disminución anual promedio en el PIB es aproximadamente del 0,5% del PIB Anual respecto 
a un  escenario SIN CAMBIO Climático. 
- Que este porcentaje tiende a aumentar en la medida que se incluyan más sectores al análisis. 
Teniendo en cuenta estas conclusiones si en el Cauca en un escenario sin cambio climático se 
pierden el 0,5 del PIB  entonces: 
Habitantes 1.464.488 Aprox DANE  Producto Interno Bruto Departamental por habitante a precios 
corrientes: 12.361.050, Producto Interno Bruto Departamental Total $17.502.000.000.000 
 
0.5 del PIB. Que es en pesos lo que aproximadamente se pierde anualmente por desastres naturales 
derivados del clima (Sin efectos por cambio climático.) =  87.510.000.000,00 
Si el manejo de desastres disminuye el tiempo y la cantidad de las afectaciones, se puede estimar 
que puede ser de hasta un 5% de esta perdida.  
 
                                                 
4
 DNP, BID y CEPAL (2014): Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia. Localizado En: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Impactos%20Econ%C3%B3micos%20del%20Cambio%20Climatico_Sintesis

_Resumen%20Ejecutivo.pdf 
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ESTRATEGIA Y CONDICIONES TÉCNICAS  

 

 Las acciones que se desarrollaran en este proyecto que buscan entre otros aspectos generales 

definidos en el PDGRD y la EDRE: 

 
1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el Departamento del Cauca. 

2. Reducir de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental 

sostenible. 

3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres. 

4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres. 

 

 Para su desarrollo se requerirán de la consecución de actividades principalmente en un esquema de 

asistencia técnica e intervención el cual está establecido bajo una ruta  de acción  la cual debe ser 

realizada por personal Idóneo en cada una de las líneas de intervención.   

Desde la  Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres – OAGRD, se adelantan dos 

estrategias de intervención e implementación integral de Gestión del Riesgo  para que los Concejos 

Municipales de Gestión del Riesgo – CMGRD- y las instituciones del Consejo Departamental de 

Gestión del Riesgo-CDGRD-, bajo el principio de Coordinación y “puente” interinstitucional puedan 

atender y resolver las problemáticas que se deriven de las condiciones de riesgo encontradas para la 

aplicación de medidas correctivas y prospectivas, mediante la generación de productos y 

recomendaciones que redunden la reducción del riesgo y en el mejoramiento de las condiciones de 

vida, la seguridad y el bienestar de los habitantes del territorio caucano. 

Porcentaje  del PIB Valoración de Beneficios Económicos en pesos 

5 % 4.375.500.000,00 

4% 3.500.400.000(Ganancia Aprox. 100 % de la población). 

Porcentaje promedio 
población Beneficiada 

Valor 
Unitario  

Valoración de Beneficios 
Económicos en Pesos 

TIR 

55% 
805.468 

$ 2.390 481.307.403 

13,26 % 
2021 

65% 
951.917 

$ 2.390 568.818.003 
2022 
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Estrategia de la implementación de asistencia Técnica 
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Condicones minimas de la asistencia Tenica y Asistencia Humanitaria.  

 Para realizar la asistencia tecnica se debera contar con el equipo tecnico y profesional idoneo que 
cumpla las carcteristicas minimas del perfil requerido para las acciones y estipuladas en la tabla de 
asistencia tecnica Anexa. 

 En las actividades que se requiera experiencia en cada perfil bastara con que sea laboral 
relacionada.  

 En el caso del (insumo) y las actividades de tegnologo se puede acreditar con la certificacion de 

6 semestres de una carrera a fin a el perfil requerido. 

 Como se muestra en las tablas anexas de presupuesto las cantidades a entregar no se pueden 
determinar por lo cual se espera que los elementos se adquieran bajo una modalidad que permita 
solicitarlos dependiendo la necesidad desencadenada por el tipo de afectación de cada emergencia 
en particular. El monto de cada vigencia puede ser acumulativo. 
 

 Las condiciones técnicas de cada ítem deberán ir ajustadas a los parámetros y protocolos de la 
Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres, tomando como pauta las guías emitidas 
por la UNGRD. 

 El futuro proveedor deberá asumir sin costo adicional el transporte a cada cabecera municipal de 
todos los elementos que sean requeridos derivados de este proyecto. Situación que se deberá 
aclarar en todos los documentos contractuales bajo los parámetros de calidad, tiempos presentacion 
y condiciones de empaque y entrega requeridospor la OAGRD. 
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20. RESUMEN ACTIVIDADES MACRO,  OBJETIVOS Y VALOR: 

Producto  Plan 
de  Desarrollo 

Objetivos 
específicos 

Actividad Macro (MGA) Insumo Valor Total  

Servicios de 
implementación 

del plan de 
gestión del 
riesgo de 

desastres y 
estrategia para 
la respuesta a 
emergencias 

 

1. Implementar el 
PDGRD, para el 
fortalecimiento 

técnico en el marco 
del Cumplimiento los 

procesos de 
conocimiento del 

riesgo y reducción 
del riesgo. 

 
 

Identificar escenarios de riesgo,  
para analizar, evaluar, 
monitorear,  realizar seguimiento 
y ejercer su  Comunicación bajo 
los parámetros del PDGRD 

Asistencia  
Técnica 

 
 
 
 
 

$ 1.439.600.000,00 

 

Intervenir Prospectivamente y 
correctivamente el riego de 
Desastres  así como generar 
mecanismos de protección 
financiera bajo los parámetros del 
PDGRD. 

Gastos de 
Desplazamiento 

Servicio de 
asistencia 

técnica 

2. Desarrollar las 
herramientas 

técnicas, 
metodológicas de  

capacitación y 
operativas para la 

implementación de la 
estrategia 

departamental de 
respuesta a 

emergencias EDRE. 
 

Desarrollar herramientas 
técnicas, metodológicas y 
operativas para el diseño e  
implementación de Estrategias 
departamentales, sectoriales  y 
municipales de rehabilitación, 
recuperación  temprana y ante  
emergencias y/o desastres 

Asistencia  
Técnica  

 
 
 
 
 
 

$ 606.880.000,00 

Mejorar la articulación 
interinstitucional para el diseño 
mejora e implementación de 
planes, programas y proyectos 
para el fortalecimiento técnico de 
las Funciones Operativas de 
Respuesta del CDGRD y los 
CMGRD´s. 

Gastos de 
Desplazamiento 

Servicio de 
atención a 

emergencias y 
desastres 

3. Realizar atención 
oportuna a 

emergencias y 
desastres en el 
Departamento. 

Establecer acciones de  
Preparación para la respuesta y 
su ejecución en emergencias 

Asistencia 
Humanitaria y 

Elementos para   
la Respuesta 

$1.100.000.000,00 

VIGENCIA 2020 $  1.061.620.000,oo 
VIGENCIA 2021 $ 2.084.860.000,oo 

Inversión Total del Proyecto $3.146.480.000,00 
 

Se anexa cadena de valor, asistencia técnica,  actividades  presupuesto y cronograma 
Detallado. 
 

 

WILLIAM FERNANDO MUÑOZ VELÁSQUEZ 

Asesor de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

PROYECTO: MILTON ADRIAN MOLANO DIAZ- CONTRATISTA-OAGRD 
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1 OFICIO CON SOLICITUD 
2 CONCEPTO TÉCNICO 
3 CONCEPTO SECTORIAL 
4 MGA 
5 CADENA DE VALOR 
6 PRESUPUESTO 
7 ASISTENCIA TÉCNICA 
8 OBJETIVOS 
9 COTIZACIÓN 1 
10 COTIZACIÓN 2 
11 VALORACIÓN GASTOS DE VIAJE Y/O DESPLAZAMIENTO 
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MAPA DE UBICACIÓN GENERAL 

 



Objetivo Actividad Macro  línea de intervención Perfil Actividades 2020 2021  Total  

1. Realizar la identificación, priorización y clasificación en un documento base de los fenómenos de origen geológico que se presentan en todo el territorio 

del departamento enmarcados en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo.

2. Realizar mediante una línea de base la identificación, priorización y clasificación de los fenómenos identificados y priorizados en los instrumentos de 

planificación territorial y estudios de caso establecidos por el CDGRD

3. Identificar, priorizar y clasificar los fenómenos de origen geológico que se presentan en el departamento identificados y priorizados en los instrumentos 

de planificación territorial y estudios de caso establecidos por el CDGRD

4. Evaluar los impactos de los fenómenos geológicos, así como su implicación en el ámbito social, económico y natural, del contexto departamental para la 

toma de decisiones de los CMGRD'S y el CDGRD.

5. coordinación de acciones entre las dependencias de CMGRD´S y CDGRD, derivadas del análisis de fenómenos de origen geológico para la 

implementación de medidas de conocimiento, reducción y manejo de desastres

1. Realizar la identificación, priorización y clasificación en un documento base de los fenómenos de origen hidrometereológico que se presentan en 

todo el territorio del departamento enmarcados en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo.

2. Realizar mediante una línea de base la identificación, priorización y clasificación de los fenómenos identificados y priorizados en los 

instrumentos de planificación territorial y estudios de caso establecidos por el CDGRD

3. Identificar, priorizar y clasificar los fenómenos identificados y priorizados en los instrumentos de planificación territorial y estudios de caso 

establecidos por el CDGRD

4. Evaluar los impactos de los fenómenos hidrometereológicos, así como su implicación en el ámbito social, económico y natural, del contexto 

departamental para la toma de decisiones de los CMGRD'S y el CDGRD.

5. coordinación de acciones entre las dependencias de CMGRD´S y CDGRD , derivadas del análisis de fenómenos de origen hidrometereológico 

para la implementación de medidas de conocimiento, reducción y manejo de desastres

1. apoyo técnico en las actividades de análisis y evaluación de los fenómenos establecidos en los instrumentos de planificación y los estudios de caso 

establecidos por el CDGRD

2. Generación de herramientas y recomendaciones técnicas que permitan llevar a cabo la evaluación de los impactos de los fenómenos de origen 

geológico e hidrometereológico en el departamento

3. Recopilar y consolidar la información documental, cartográfica y bibliográfica de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos

4. velar por la correcta organización logístico técnica de las mesas técnicas organizadas desde el proceso de conocimiento  del Riesgo en el área 

hidrogeológica.

5. Realizar acompañamiento y soporte a los requerimientos de los profesionales encargados del análisis a los controles sobre el terreno

1.       Identificar mediante la generación de una línea de base, inventario de cultivos tanto transitorios como permanentes del sector agropecuario 

en el departamento del cauca

2. Definir las zonas en las que se deben levantar estudios de vulnerabilidad agroclimática y así poder calcular el riesgo por el uso inadecuado del 

Suelo.

3. Identificar mediante la generación de una línea de base, los daños y pérdidas que se han ocasionado en el sector agropecuario en el 

departamento del cauca, para calcular costo beneficio de hacer obras de reducción o tomar medidas de transferencia del riesgo.

4. Identificar, clasificar, seleccionar actores claves que son relevantes y estratégicos para el proceso de gestión del riesgo, con enfoque en las 

condiciones de riesgo por uso inadecuado del suelo y agroclimáticos.5. Consolidar, evaluar y analizar mediante un documento base el impacto en el sector agropecuario por uso inadecuado de los suelos, mediante el 

análisis situacional de fenómenos naturales y socio-naturales (Inundaciones, Remoción en masa e Incendios Forestales, etc.) para generar 

herramientas que permitan una adecuada planificación agropecuaria y Generación de recomendaciones para la incorporación del componente 

agropecuario, mal uso del suelo y cambio climático en los PMGRD de los municipios del departamento del Cauca.

6. Generar recomendaciones al CDGRD, los CMGRD, organizaciones comunitarias y demás actores involucrados, sobre procesos de 

conocimiento como la estabilización de los suelos y procesos agronómicos que fortalezcan las medidas de reducción del riesgo en el 

departamento del cauca. 

7. Enlazar acciones de asesoramiento o asistencia técnica con las entidades públicas y privadas del sector Agroclimático para la implementación 

del decreto 2157 de 2017.

1.	Realizar el análisis y evaluación en un documento base de los escenarios de riesgos y fenómenos amenazantes que se presentan en todo el 

territorio del departamento enmarcados en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo.

2.	Realizar mediante una línea de base el análisis y evaluación de los fenómenos identificados y priorizados en los instrumentos de planificación 

territorial y estudios de caso establecidos por el CDGRD

3.	Analizar y evaluar escenarios de riesgos y fenómenos amenazantes que se presentan en el departamento identificados y priorizados en los 

instrumentos de planificación territorial y estudios de caso establecidos por el CDGRD

4.	Evaluar los impactos de los escenarios de riesgos y fenómenos amenazantes, así como su implicación en el ámbito social, económico y natural, 

del contexto departamental para la toma de decisiones de los CMGRD'S y el CDGRD.

5.	coordinación de acciones entre las dependencias de CMGRD´S y CDGRD, derivadas del análisis de escenarios de riesgos y fenómenos 

amenazantes para la implementación de medidas de conocimiento, reducción y manejo de desastres

1. Realizar la Identificación mediante la generación de una línea de base, el inventario de los recursos naturales y ambientales en el departamento 

del cauca

2. Definir las zonas en las que se deben levantar estudios de vulnerabilidad en los recursos naturales y ambientales y así poder calcular el riesgo 

por el uso inadecuado del Suelo.

3. Analizar y evaluar mediante la generación de una línea de base, los daños y pérdidas que se han ocasionado en los recursos naturales y 

ambientales en el departamento del cauca, para calcular costo beneficio de hacer obras de reducción o tomar medidas de transferencia del riesgo.

4. Identificar, clasificar, seleccionar actores claves que son relevantes y estratégicos para el proceso de gestión del riesgo, con enfoque en las 

condiciones de riesgo por uso inadecuado en los recursos naturales y ambientales.5. Consolidar, evaluar y analizar mediante un documento base el impacto en el sector ambiental por mal uso inadecuado de los suelos, mediante 

el análisis situacional de fenómenos naturales y socio-naturales (Inundaciones, Remoción en masa e Incendios Forestales, etc.) para generar 

herramientas que permitan una adecuada planificación de los recursos naturales y ambientales y generación de recomendaciones para la 

incorporación del componente Ambiental, mal uso del suelo y cambio climático en los PMGRD de los municipios del departamento del Cauca.

6. Generar recomendaciones al CDGRD, los CMGRD, organizaciones comunitarias y demás actores involucrados, sobre procesos de 

conocimiento como la estabilización de los suelos y procesos ambientales que fortalezcan las medidas de reducción del riesgo en el 

departamento del cauca. 

7. Enlazar acciones de asesoramiento o asistencia técnica con las entidades públicas y privadas del sector Ambiental para la implementación del 

decreto 2157 de 2017.

1. Formulación de un diagnostico base para la Identificación y priorización de fenómenos que requieren la implementación del sistema de monitoreo

2. Realizar una línea de base para el análisis y evaluación de alternativas de sistemas de monitoreo acorde a los contextos territoriales e institucionales.

3. Implementación de sistemas de monitoreo sobre fenómenos identificados y priorizados 

4. desarrollar la ruta general de planificación e implementación de sistemas de monitoreo comunitario.

5. Construcción y armonización de mapas comunitarios de riesgo

6. generar recomendaciones técnicas, operativas y comunitarias para implementar acciones de prevención y mitigación en el marco de la implementación 

de los sistemas de monitoreo

7. establecer acciones de armonización de los sistemas de monitoreo con las estrategias municipales de respuesta a emergencia y la estrategia 

departamental de respuesta 

8. Generar línea base para la implementación de una guía metodología para el monitoreo y seguimiento de fenómenos amenazantes

1. Formular una metodología en donde se identifique y se priorice a los entes territoriales e instituciones del CDGRD para la implementación de 

sistemas de monitoreo de fenómenos amenazantes y agroclimáticos

2. Realizar una línea de base para Analizar y evaluar las condiciones técnicas y logísticas que permitan la implementación de sistemas de 

monitoreo en procesos agroclimáticos

3. implementar sistemas de monitoreo sobre fenómenos amenazantes y agroclimáticos sobre entes territoriales y/o CDGRD

4. desarrollar la ruta general de planificación e implementación de sistemas de monitoreo comunitario en procesos agroclimáticos.

5. Construcción y armonización de mapas comunitarios de riesgo con enfoque agroclimáticos

6. generar recomendaciones técnicas, operativas y comunitarias para implementar acciones de prevención y mitigación en el marco de la 

implementación de los sistemas de monitoreo e procesos y enfoque agroclimáticos

7. establecer acciones de armonización de los sistemas de monitoreo con las estrategias municipales de respuesta a emergencia y la estrategia 

departamental de respuesta con enfoque agroclimáticos

8. Generar línea base para la implementación de una guía metodología para el monitoreo y seguimiento de fenómenos amenazantes y procesos 

agroclimáticos.

1. Recopilación, revisión y clasificación de información geográfica existente en relación con los eventos ocurridos en el Departamento del Cauca, en 

especial a los escenarios de riesgo identificados, caracterizados y priorizados en el PDGRD y EDRE

2. Identificar y priorizar los procesos de aplicación SIG-OAGRD Cauca en el monitoreo de fenómenos amenazantes y comunicación de las condiciones de 

riesgo

3. Representacio geografica de los eventos priorizados por el proceso de manejo de desastres y Reduccion del Riesgo 

4. Elaboración de mapas municipales con cartografía base, escala 1:25000, fuente IGAC, y apoyo en  visitas tecnicas , talleres de cartografía social en el 

proceso de apropiación del conocimiento de gestión del riesgo de desastre en los Municipios.

5. Geodatabase de la OAGRD Cauca actualizada y consolidada en la implementación de la estrategia para el proceso de conocimiento del riesgo en el 

Departamento del Cauca. 

ASISTENCIA TÉCNICA

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   34.860.000,00  $                     46.480.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                16.060.000,00 

1 Hidrólogo o ingeniero  

con especialización en 

gestión del recurso 

hídrico y/o a fines 

 $                16.060.000,00 

 1 Geo tecnólogo con 

experiencia en Gestión 

del Riesgo

 $                11.620.000,00 

1 Profesional en 

Administración de 

Empresas Agropecuarias 

con experiencia en 

gestión del riesgo de 

desastres

 $                16.060.000,00 

 $                16.060.000,00 

1 Profesional  de las 

ciencias, agropecuarias, 

ambientales ecologicas o 

afines

 $                16.060.000,00 

1 Profesional en Geología 

y /o Afines 

Asistencia técnica para la 

Implementación de SIG 

para el conocimiento y 

Reducción del Riesgo

1 Profesional en 

Geografía con experiencia 

SIG y en gestión del 

Riesgo de Desastres

 $                16.060.000,00 

Asistencia técnica para 

implementación de 

Procesos y sistemas de 

monitoreo

1 Profesional de las 

Ciencias, Agropecuarias, 

Ambientales, ecologicas o 

Afines

 $                16.060.000,00 

1 Profesional de las 

ciencias agropecuarias, 

ambientales, ecológicas o 

afines

 $                16.060.000,00 

Implementar el 

PDGRD, para el 

fortalecimiento 

técnico en el 

marco de

cumplimiento los 

procesos de 

conocimiento del 

riesgo y reducción 

del riesgo

Identificar escenarios de 

riesgo,  para analizar, 

evaluar, monitorear,  

realizar seguimiento y 

ejercer su  Comunicación 

bajo los parámetros del 

PDGRD

Asistencia técnica para 

el Análisis y evaluación 

de Fenómenos 

Amenazantes  

1 Profesional de las 

ciencias de las 

ingenierías, 

administrativas y afines

Asistencia técnica para 

la Identificación , 

Clasificación y 

Caracterización de 

Escenarios de Riesgos 

y Fenómenos 

Amenazantes 

priorizados 



1. Elaborar de una ruta de comunicación para volver operativa la comunicación de la oficina asesora de gestión del riesgo de desastres y hacer 

visible las relaciones que los actores claves pueden establecer.

2. Realizar una línea base del estado actual y cual es el papel de la oficina de prensa y comunicación de la OAGRD en la gestión del riesgo en el 

Departamento del Cauca.

3. Definir y actualizar el directorio de contactos con las entidades del Sistema Departamental Gestión Riesgo, Unidad Nacional para la gestión del 

riesgo. Y los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo

4. Coordinar las acciones de divulgación y distribución oportuna y eficiente de la información sobre las condiciones de riesgo en el todo el territorio 

departamental 

5. Promover, facilitar y/o producir contenidos comunicativos en gestión del riesgo para las entidades de los CMGRD-CDGRD y la comunidad 

6. Elaborar informes de situación y colaborar en la elaboración de propuestas de proyectos y otros documentos técnicos

7. implementación de estrategia de comunicación (oral, escrita, impresa, redes sociales) de las condiciones de riesgo del departamento del cauca

8. generar lineamientos de comunicación de las condiciones de riesgo para conocimiento de todo el público y comunidad, a partir de los casos de 

estudio, por temporadas (seca y lluvias) y/o emergencias presentadas en el departamento

1.	Construir una guía metodológica para la participación de las comunidades y su implementación, en donde contenga como factor principal los 

mecanismos y formas de participación en la gestión del riesgo de desastres en articulacion con el proceso de reduccion del riesgo. 

2.	Realizar línea base para la identificación, análisis y evaluación de la vulnerabilidad social en las personas, grupos y comunidades del 

departamento del cauca, en donde la vulnerabilidad está asociada a riesgos crecientes y dinámicos para sus habitantes y bienes, derivado de sus 

condiciones socio económicas y culturales.

3.construir informes base sobre vulneravilidad social respecto la gestion del riesgo. 

4.	Realizar asistencia técnica a los CDGRD, CMGRD, los usuarios y grupos étnicos y de interés, para dar a conocer los espacios de participación 

ciudadana enfocados a la gestión del riesgo de desastres, con el fin de facilitar el acceso al ciudadano y permitirle su participación concertada y 

organizada con respecto al diseño, implementación y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales del orden local, 

departamental y nacional.

5.	Incentivar el uso de los canales de atención con el fin de establecer una comunicación más efectiva, rápida y oportuna entre las entidades del 

SNGRD y sus partes interesadas entorno al conocimiento del riesgo. 

6.	Integrar los aportes y propuestas de la ciudadanía, una vez conocidas, validadas y concertadas con las direcciones del SNGRD.

1.Revisar y analizar y recomendaciones de los PMGRD´S del marco del grado de implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo Ley1523 de 

2012

2.Implementar y retroalimentar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo -PDGRD- , en el marco la actualización de los escenarios de riesgo y la 

ejecución de metas del componente programático

3Efectuar revisión, análisis y recomendaciones de los escenarios de riesgo Identificados y priorizados a nivel territorial

4Efectuar Revisión , análisis y recomendaciones del Componente Programático de los PMGRD

5.Realizar análisis y recomendaciones del grado de armonización de los PMGRD´S con los instrumentos de planificación Nacional y Departamental e 

instrumentos sectoriales

6.Asistir Técnicamente a los Municipios que requieran la implementación de los PMGRD´S

1.Efectuar la revisión análisis y recomendaciones de las EMRE´S del marco del grado de implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

Ley1523 de 2011

2.Asistir Técnicamente a los Municipios que requieran la Formulación e implementación de las EMRE y planes de contingencia a nivel Municipal y Sectorial

3.Desempeñar  la implementación y retroalimentación de la Estrategias Departamentales de Respuesta a Emergencia, en el componente de inventarios de 

capacidades institucionales para la respuesta a emergencias

4.Desempeñar la Implementación y retroalimentación de las Estrategias Departamentales de Respuesta a Emergencia, en el marco de la formulación y 

actualización de protocolos y procedimientos específicos para la respuesta

5.Generar recomendaciones, para las acciones de Preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta, preparación para la recuperación, ejecución de 

la recuperación de los instrumentos y/o municipios identificados y priorizados en armonía con la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias

6.Desempeñar asistencia técnica para la implementación de Simulacros y Simulaciones Municipales y Departamental en el marco del fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta

1.Efectuar la revisión y consolidación de instrumentos de planificación requeridos por la ley 1523 de 2012 de todo el departamento

2.Realizar de documentos técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial y sectorial del departamento

3.Ejercer revisión y análisis de la implementación de los procesos Conocimiento, Reducción del Riesgo y Manejo de desastres (acompañamiento en las 

recomendaciones de acciones correctivas, prospectivas, preventivas) de los instrumentos identificados.

4.Retroalimentar la revisión, ajuste e incorporación de la gestión del riesgo como condicionante del desarrollo en los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT-PBOT-EOT).

5.Proponer estrategias, medidas y/o acciones no estructurales derivadas del análisis la amenaza y la vulnerabilidad, encaminadas a la planificación 

ambiental sostenible, el ordenamiento territorial y la planificación sectorial

6.Promover y formular metodologías y estrategias que incorporen la Gestión del Riesgo como estrategia planificación ambiental sostenible, el 

ordenamiento territorial, la planificación sectorial, fortaleciendo la capacidad de toma de decisiones a nivel Municipal y departamental respecto a la 

planeación y ejecución de medidas para prevenir y mitigar el riesgo de desastres.

7.llevar acabo definición de los documentos o instrumentos jurídicos, técnicos y metodológicos adecuados para el seguimiento y evaluación de la 

incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial

1. llevar acabo articulación de acciones del CDGRD con las Universidades regionales y la Corporación Autónoma Regional, para generar los insumos de 

apoyo para implementar acciones de mitigación frente al cambio climático para aplicar a nivel y municipal

2. participar en la implementación de Mesas Técnicas para empoderar a los municipios y sus CMGRD´S en su rol frente a la adaptación y en su participación 

en los nodos regionales de cambio climático

3.Apoyo en la integración y definición de acciones de adaptación al cambio climático como medidas para la Reducción del Riesgo en los Planes territoriales 

y sectoriales de Gestión del Riesgo

4.Asistencia Técnica para los territorios e instituciones con respecto a los marcos conceptuales, normativos, de política e instrumentales de cambio 

climático, relación y complementariedad entre las agendas nacionales y regionales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

5.Apoyo técnico al CDGRD y CMGRD´S para mejorar el conocimiento del riesgo y las medidas de reducción del riesgo frente al climático y la vulnerabilidad 

derivada del mismo.

1.Apoyo en la identificación, evaluación, priorización y definición de las medidas y acciones de adaptación y de mitigación al cambio climático para ser 

implementados en el territorio departamental desde el componente de la Gestión del Riesgo

2.Asistencia Técnica para los territorios e instituciones con respecto a los marcos conceptuales, normativos, de política e instrumentales de cambio 

climático, relación y complementariedad entre las agendas nacionales y regionales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

3.Apoyo técnico al CDGRD y CMGRD´S para mejorar el conocimiento del riesgo climático y la vulnerabilidad derivada del mismo.

4.Participar y promover  la elaboración planes integrales de gestión del cambio climático territoriales y planes integrales de gestión del cambio climático 

sectoriales, en coordinación de las autoridades ambientales.

5.Realizar Recomendaciones en los  municipios en la implementación de acciones acordes a las políticas de mitigación de riesgos por efectos del cambio 

climático.

6.Realizar Recomendaciones a los municipios en la implementación de acciones acordes a las políticas de mitigación de riesgos por efectos del cambio 

climático.

1.Asistencia Técnica a los CMGRD´S para incluir medidas de Gestión Financiera y jurídica para la destinación de recursos necesarios para desarrollar 

capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización de los Territorios antes, durante y después de un fenómeno amenazante

2.Proyectar, preparar y/o revisar la contratación interna de la OAGRD con criterios jurídicos y de protección financiera.  

3.Asistencia técnica para el Fortalecimiento de capacidades financieras y Jurídicas Territoriales y sectoriales.

4.Promover  el Desarrollo de instrumentos de gestión y protección financiera para el departamento y los municipios.

5.revisar y apoyar la correcta implementación y  manejo del fondo departamental de gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a la ley 1523 de 2012 y el 

decreto presidencial 1289 de 2018  

6.Generar  y proyectar documentos jurídicos para la Integración del sector privado en la Gestión financiera del riesgo de desastre

1.Generar trasferencia de conocimiento a nivel municipal, sectorial e institucional sobre los marcos conceptuales, normativos, financieros, instrumentales, 

metodológicos y técnicos de la “Campaña Mundial, desarrollando ciudades resilientes”

2.Generar Acciones que permitan priorizar e implementar en el contexto departamental y municipal los diez aspectos esenciales para aumentar la 

resiliencia en los municipios derivados de la "Campaña Mundial, desarrollando ciudades resilientes” .

3.Promover espacios de encuentro con la UNGRD para la promoción y desarrollo de las acciones priorizadas dentro de la campaña "Desarrollando Ciudades 

Resilientes." 

4.Asistir a los encuentros organizados por la UNGRD en el marco de la campaña desarrollando Ciudades resilientes y/o a fines.

5.Promover la inclusión de los actores comunitarios en el Departamento y generar espacios para  la comunicación de la campaña desarrollando ciudades 

resilientes desde la OAGRD CAUCA 

6.Generar insumos desde la campaña  Mundial, desarrollando ciudades resilientes” que puedan integrarse a la política publica departamental de Gestión 

del Riesgo de Desastres.

7.Asistencia  técnica para revisar e Impulsar a nivel Municipal la implementación de los aspectos de la “Campaña Mundial, desarrollando ciudades 

resilientes”

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

34.860.000,00$                    46.480.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

 $                   52.020.000,00  $                     69.360.000,00 

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

 $                   48.180.000,00  $                     64.240.000,00 

1 Profesional con 

Especialización en 

Gestión del Riesgo y 

Experiencia 

relacionada de dos 

años en Gestión del 

Riesgo

 1 Profesional con 

Experiencia 

relacionada de dos 

años en Gestión del 

Riesgo

1 Profesional con 

Experiencia 

relacionada de dos 

años en Gestión del 

Riesgo, Instrumentos 

de Planificación 

Territorial

1Tecnólogo en Control 

Ambiental con 2 años 

de experiencia en 

Gestión del Riesgo

Profesional en 

Ingeniería Ambiental 

y/o  profesiones afines 

a las Ciencias Medio 

Ambientales con 

experiencia Procesos 

de Cambio Climático

 $                17.340.000,00 

16.060.000,00$                 

16.060.000,00$                 

11.620.000,00$                 

16.060.000,00$                 

16.060.000,00$                 

Asistencia técnica para 

el seguimiento, 

evaluación e 

Implementación de los 

PMGRD´S

Asistencia técnica para 

el seguimiento, 

evaluación e 

implementación de las 

EMRE

Asistencia técnica para 

el seguimiento, 

evaluación e 

implementación de la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres en los 

instrumentos de 

Planificación territorial 

y de las Empresas 

Publicas, privadas y 

comunitarias

implementar el marco 

de acción de la 

Gestión del riesgo 

departamental con 

Variabilidad Climática y 

Adaptación al CC

 $                16.060.000,00 

16.060.000,00$                 

Asistencia técnica para la 

estrategia de 

comunicaciones  del 

Departamento 

1 Profesional en 

Comunicación Social.
 $                16.060.000,00 

1 Profesional en Derecho 

con experiencia en 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Asistencia técnica a los 

CMGRD, entidades 

Publicas, privadas y 

comunitaria para el 

Fortalecimiento de 

capacidades jurídicas y 

financieras en Gestión del 

Riesgo de Desastres

Asistencia técnica para 

implementar  Estrategia 

de Participación 

Comunitaria, Mecanismos 

y formas de participación 

a partir del conocimiento 

del riesgo.

1 Profesional de las 

ciencias, sociales, 

humanas y afines

1Profesional de las 

Ciencias Humanas, 

Sociales, y/o Políticas 

con Experiencia de 2 

años en Gestión del 

Riesgo

Implementar el 

PDGRD, para el 

fortalecimiento 

técnico en el 

marco de

cumplimiento los 

procesos de 

conocimiento del 

riesgo y reducción 

del riesgo

Identificar escenarios de 

riesgo,  para analizar, 

evaluar, monitorear,  

realizar seguimiento y 

ejercer su  Comunicación 

bajo los parámetros del 

PDGRD

Intervenir 

Prospectivamente y 

correctivamente el riego 

de Desastres  así como 

generar mecanismos de 

protección financiera 

bajo los parámetros del 

PDGRD.
Acompañar a los 

municipios en la 

adquisición de 

capacidades de 

transferencia de 

conocimientos del 

riesgo para la 

implementación de la 

“Campaña Mundial, 

desarrollando 

ciudades resilientes”



1.Asistencia Técnica para los territorios e instituciones con respecto a los marcos conceptuales, normativos, de política e instrumentales de cambio 

climático, relación y complementariedad entre las agendas nacionales y regionales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

2. Efectuar la evaluación y sistematización de representantes comunitarios para su participación en los Consejos Territoriales de gestión del riesgo

3.Promover el desarrollo de capacidades sociales en resiliencia, a partir de la conformación de mesas técnicas con Juntas de Acción Comunal

4. Apoyo en la formulación e implementación de planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres

5.Apoyo en la promoción de la participación comunitaria en la formulación de políticas y/o demás instrumentos de planificación en gestión del Riesgo de 

desastres.

1. Acompañar la implementación de proyectos de reducción del riesgo con la UNGRD y el CDGRD en sus faces de planificación, estructuración y 

formulación.

2.Estructurar y Formular proyectos priorizados de reducción del Riesgo en el marco de la implementación de mesas técnicas sectoriales o por escenarios de 

riesgo analizados y/o materializados y/o en emergencia en el Departamento del Cauca.

3.Asistencia técnica a los CMGRD´S en la formulación y evaluación de proyectos de Reducción del riesgo

4.Seguimiento y valoración de los proyectos de reducción del riesgo que los entes territoriales presentan en la OAGRD para su respectivo aval y 

refrendación

5.Estructurar y formular proyectos priorizados por la OAGRD bajo los criterios de recepción y evaluación del Departamento del Cauca.

1.Generar  documentos y diagnósticos técnicos solicitados a la OAGRD. 

2.Analizar y realizar recomendaciones acerca de la función de la estructura en evaluaciones para la continuidad de cualquier tipo de proyecto de obras que 

dependan de la asesoría o ejecución de la OAGRD. 

3.Realizar del diagnóstico preliminares  de la estabilidad de estructuras y terrenos en zonas de amenazas a solicitud externa o interna de la OAGRD. 

4.Generar recomendaciones en obras estructurales para la mitigación del riesgo para el Departamento del Cauca. 

5.Efectuar las recomendaciones en obras estructurales para la recuperación de Desastres.

 6.Apoyar en la producción de documentación detallada sobre los diseños requeridos para lograr proyectar fase de construcción de obras estructurales 

requeridos por la OAGRD.

 7.Apoyar en la realización de evaluaciones interinstitucionales de las características geológico – mecánicas, económicas y ambientales necesarias para 

adelantar estudios de factibilidad, diseño, construcción y gestión de los diferentes proyectos civiles y/o ambientales de interés de la OAGRD 

8.Realizar los controles sobre el terreno para asegurarse de que los posibles proyectos ejecutados o de interés de la OAGRD siguen correctamente la 

documentación de los diseños. 

1. Implementar las mesas técnicas sectoriales en el marco de la implementación de las rutas de intervención de Reducción del Riesgo o por los escenario 

de riesgo analizados y/o materializados y/o en emergencia en el Departamento del Cauca.

2. Apoyo en la identificación de medidas y/o acciones técnicas para la estabilización, recuperación y rehabilitación territorial y sectorial

3. Implementación de la ruta de intervención para la reducción del riesgo en obras estructurales de acuerdo a las solicitudes de los CMGRD´S y a los 

escenarios y a la condición del riesgo en los Municipios del Departamento del Cauca.

4.Revisar y complementar las recomendaciones técnicas detallas a los CMGRD´S sobre los estudios de pre factibilidad y diseño adecuados, el control y 

seguimiento que contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población 

expuestas a condición de riesgo.

5.Acompañar CDGRD y los CMGRD´S, en la elaboración, seguimiento y evaluación del planes de acción específico, en lo que respecta a los procesos de 

rehabilitación, estabilización y recuperación

6.Requerir el apoyo profesional idóneo si es necesario de los diferentes procesos de gestión del riesgo y del CDGRD para la realización de informes 

pertinentes dentro de las rutas de asistencia técnica correctiva y prospectiva de reducción del riesgo. 

7.Acompañamiento en la revisión y análisis en la formulación , ejecución e implementación de programas, planes y proyectos sectoriales y municipales 

que contengan el componente de conocimiento y reducción del riesgo.

1.Efectuar los requerimientos de los profesionales encargados derivados de los informes y demás documentos de las visitas técnicas y demás revisiones 

en el marco de las  rutas de asistencia técnica correctiva y prospectiva. 

2.Manejar y ordenar formatos y plantillas de toda le información histórica de los eventos dentro de las rutas de intervención y asistencia técnica de la 

OAGRD CAUCA.  

3.Seguimiento al Plan de acción del Banco de maquinaria amarilla del CDGRD y atención a emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la 

red vial departamento.

4.Velar por la correcta organización logístico técnica de las mesas técnicas organizadas desde el proceso de reducción del Riesgo. 

5.Realizar acompañamiento y soporte a los requerimientos de los profesionales encargados del análisis a los controles sobre el terreno para asegurarse de 

que los posibles proyectos ejecutados o de interés de la OAGRD siguen correctamente la documentación de los diseños .

"1. Apoyo  en la identificación , formulación e implementación de Líneas de Intervención en Rehabilitación Temprana, Recuperación y Recuperación para 

el desarrollo de los Planes de Acción Específicos en el marco de las emergencias Municipales y Departamentales.

2. Apoyo y coordinación de acciones sectoriales para la recuperación y rehabilitación de sectores afectados por emergencias y desastres.

3. Apoyo en la  implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para la ejecución de acciones de recuperación temprana y recuperación para 

el desarrollo 

4. Apoyar al sector afectado en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios de recuperación.

5. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco de preparación y ejecución de la rehabilitación y reconstrucción

1. Apoyo en la formulación e implementación de herramientas técnicas y metodológicas  de recuperación y rehabilitación del Sector Vivienda, en el marco 

de las emergencias y desastres en el departamento 

2. Apoyo en la formulación ,  implementación  y ejecución de herramientas técnicas y metodológicas  de recuperación y rehabilitación del Sector Vial, en el 

marco de las emergencias y desastres en el departamento 

3. formulación e implementación de una estrategia de fortalecimiento de acciones de preparación y rehabilitación infraestructura vital en el 

departamento 

4. Apoyo en la formulación e implementación de estrategia ejecución y fortalecimiento del banco de maquinaria departamental en el marco de las 

emergencias , rehabilitación y retorno a la normalidad . 

5. Apoyo en la  implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para la ejecución de acciones de recuperación temprana y recuperación para 

el desarrollo 

6. Apoyar al sector afectado en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios de recuperación.

7. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco de preparación y ejecución de la preparación y ejecución de las 

emergencias

1. Brindar Asesoría y apoyo Jurídico a la OAGRD-Cauca en el marco de la ejecución misional del proceso de Manejo de Desastres.

2. Brindar Apoyo Jurídico en marco de las Declaratorias de Calamidad Publica y Emergencias a nivel Municipal y departamental.

3. Apoyo  en la identificación , formulación e implementación de Líneas de Intervención en Respuesta, Recuperación  Temprana, Rehabilitación y 

Recuperación para el desarrollo de los Planes de Acción Específicos, bajo el componente jurídico en el marco de las emergencias Municipales y 

Departamentales, 

4. Brindar Asistencia técnica a los 42 CMGRD´S y  CDGRD de la Política Nacional de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012) y demás herramientas e insumos 

legales para implementar de manera adecuada el proceso de manejo de desastres.

5. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco de preparación y ejecución de la preparación y ejecución de las 

emergencias, bajo el componente jurídico 

1. Apoyo en la formulación e implementación de los procedimientos básicos de respuesta en; Asistencia Humanitaria en Emergencia HE-, Registro Único de 

Damnificados-RUD, Subsidios de Arriendo, Búsqueda y Rescate, 

2. Brindar Asistencia técnica a los CMGRD´S y  CDGRD para la implementación de los servicios básicos de respuesta en los municipios y el departamento.

3. Brindar Asesoría y apoyo técnico a la OAGRD-Cauca en el marco de la ejecución misional del proceso de Manejo de Desastres.

4. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco los servicios básicos de respuesta, en las líneas de Asistencia 

Humanitaria en Emergencia AHE-, Registro Único de Damnificados-RUD, Subsidios de Arriendo, Búsqueda y Rescate.

5, Apoyo en la  implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para la ejecución de acciones de preparación para respuesta  

6. Apoyar  en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios de preparación para la respuesta

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

34.860.000,00$                    46.480.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      
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Desarrollar 

herramientas 

técnicas, 

metodológicas y 

operativas para el 

diseño e  

implementación de 

Estrategias 

departamentales, 

sectoriales  y 

municipales de 

rehabilitación, 

recuperación  

temprana y ante  

emergencias y/o 

desastres

Asistencia técnica para 

revisión análisis, y 

verificación de 

condiciones de riesgo por 

sectores identificados de 

los escenarios de riesgo 

analizados y/o 

materializados y/o por 

resultado de una 

emergencia en el 

Departamento del Cauca.

11.620.000,00$                 

Asistencia técnica para 

la gestión e 

implementación de 

proyectos de 

mitigación en el 

departamento

16.060.000,00$                 

1 Profesional en Ciencias 

Exactas y/o Ingenierías 

con experiencia en 

Análisis e 

Implementación de 

Medidas de Reducción del 

Riesgo

1 Geo tecnólogo con 

experiencia en Gestión 

del Riesgo

17.340.000,00$                 

1Profesional en Ingeniería 

Civil con experiencia en 

Gestión del Riesgo y 

Especialización en 

Estructuras

16.060.000,00$                 

17.340.000,00$                 

16.060.000,00$                 

16.060.000,00$                 

 Profesional de las 

Ciencias Humanas y 

Sociales con 

Experiencia en 

Procesos 

Comunitarios y 

Planificación 

Territorial

1 Profesional con 

Especialización en 

Formulación de 

Proyectos de 

Inversión

16.060.000,00$                 

16.060.000,00$                 

1 Profesional en 

Ingeniería Civil y o 

afines con experiencia 

mínima de 1  año en 

Gestión del Riesgo

1 Profesional  en 

Ingenieria y/o 

Arquitectura con 

experiencia mínima de 

1  año  Gestión del 

riesgo y/o Obras 

Civiles 

1 Profesional en 

Derecho con 

experiencia  mínima de 

6 meses en Gestión 

del Riesgo de 

Desastres

1 Profesional con 

experiencia mínima de 

1  año  Gestión del 

Riesgo y/o Organismos 

Operativos

Desarrollar 

herramientas 

técnicas, 

metodológicas y 

operativas para 

la 

implementación 

de

la estrategia 

departamental 

de respuesta a 

emergencias 

EDRE

Asistencia técnica para 

la operatividad de la 

preparación y 

ejecución de la 

rehabilitación y 

reconstrucción"

Asistencia técnica 

enfocada a la 

Recuperación y 

rehabilitación  de 

Infraestructura,  

elementos expuestos

Asistencia técnica en 

la Preparación para la 

Recuperación con 

enfoque territorial y 

Sectorial.

Asistencia técnica para 

el diseño y 

actualización de 

servicios Básicos de 

Respuesta 

Implementar el 

PDGRD, para el 

fortalecimiento 

técnico en el 

marco de

cumplimiento los 

procesos de 

conocimiento del 

riesgo y reducción 

del riesgo

Intervenir 

Prospectivamente y 

correctivamente el riego 

de Desastres  así como 

generar mecanismos de 

protección financiera 

bajo los parámetros del 

PDGRD.

Creación de una Red 

Departamental de 

Gestión Comunitaria 

del Riesgo de 

Desastres

personal
Resaltado

personal
Resaltado



1. Apoyo en la formulación e implementación de los procedimientos básicos de preparación para la  respuesta en; Sistemas de Alerta Temprana,-Satis  

Telecomunicaciones

2. Brindar Asistencia técnica a los 42 CMGRD´S y CDGRD para la implementación de básicos de preparación para la respuesta en; Sistemas de Alerta 

Temprana,-Satis Telecomunicaciones, en los municipios y el departamento.

3. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco los servicios básicos de respuesta, en las líneas de Sistemas de Alerta 

Temprana,-Satis  Telecomunicaciones, en los municipios y el departamento.

4, Apoyo en la implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para la ejecución de acciones para la implementación de los Sistemas de 

Alerta Temprana,-Satis Telecomunicaciones, en los municipios y el departamento.

5. Apoyar  en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana,-Satis  

Telecomunicaciones, en los municipios y el departamento.

1. Apoyo en la formulación del Marco de actuación de protocolos y procedimientos de Respuesta a emergencias por Fenómenos Amenazantes de acuerdo 

a los contextos municipales y al departamental.

2 . Apoyar y formular un documento donde de armonice con el Plan Departamental de Gestión de Riesgo, la definición de los fenómenos amenazantes y/o 

escenarios de riesgo definiendo la prioridad, la recurrencia, el impacto entre otros.

3. formulación de documentos soporte del Marco de Actuación interinstitucional para la respuesta a emergencias, teniendo en cuenta la armonización con 

el PDGRD y demás estudios realizados en el territorio departamental.

4. Apoyo en la  implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para definir los mecanismos de articulación y actuación en el marco de la 

preparación para la respuesta. 

5. Apoyar  en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios necesarios para mejorar la respuesta a emergencias según los fenómenos 

amenazantes y/o escenarios de riesgo caracterizados.

6. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco de la preparación y ejecución de las emergencias.

1. desarrollar e implementar una guía de procedimientos logísticos y operativos para la atención de emergencias, teniendo en cuenta el contexto 

departamental de preparación y ejecución de la respuesta.

2. Apoyar la ejecución y coordinación de la respuesta a emergencias en el marco de la estandarización de los procesos logísticos de la preparación para la 

respuesta y la atención de emergencias, enmarcados en un sistema logístico unificado y eficiente.

3. Diseño, formulación e implementación de un procedimiento para la organización para la respuesta en conformación de centros de reserva,  mecanismos 

de albergues temporales, equipamiento, entrenamiento, simulacros y simulaciones en el departamento .

4. apoyo logístico y operativo en las líneas de intervención requeridas en la atención de emergencias, enmarcadas en la atención dentro de las primeras 72 

horas y en el Plan de Acción Específico de Recuperación, según la Declaratoria de Calamidad Pública del Municipio y/o Departamento 

5. Apoyo en la  implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para la ejecución de acciones de fortalecimiento Logístico, Alojamientos 

Temporales, Simulacros y Simulaciones de los CMGRD´S Y el CDGRD

6. Apoyar en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios de preparación para la respuesta en , Alojamientos Temporales, Simulacros y 

Simulaciones

1. Apoyo en la implementaciones de los  elementos básicos para la realización de planes de evacuación, como un componente de la preparación para la 

respuesta a emergencias y desastres con el fin de fortalecer las acciones de protección de la población.

2. Capacitar de manera permanente  al consejo departamentales  y los Consejo  municipales de Gestión del Riesgo de Desastres por medio del protocolo 

de actuación psicosocial en emergencias, como eje de fortalecimiento interinstitucional del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

3. Apoyar la ejecución y coordinación de la respuesta a emergencias en el marco de la armonización y complementariedad de los equipos psicosociales de 

respuesta y recuperación, para dar respuesta de manera oportuna y eficiente en situaciones de emergencia o desastre.

4. Apoyo en la  implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para incluir los procesos de atención psicosocial y procesos de evacuación en 

las agendas institucionales con el fin de articular las acciones que permitan respuestas integrales.

5. Apoyo y orientación en la implementación de la  Guía Técnica  de Eventos con Aglomeraciones de Público  en armonía con la reciente legislación 

colombiana. 

1. Apoyo en la implementación de una estrategia para que los CMGRD´S y el CDGRD  y las entidades operativas del SDGRD, incorporen los  Medios de Vida y 

Seguridad Alimentaria como sector técnico inherente a los tres procesos misionales de la gestión del riesgo, bajo un enfoque general de resiliencia.

2. Capacitar permanentemente a los  42 CMGRD´S y el CDGRD  y las entidades operativas del SDGRD, sobre el uso, manejo y gestión de la aplicación WEB 

Registro Único de Damnificados “RUD”.

3.  Capacitar permanentemente a los  42  CMGRD´S y el CDGRD  y las entidades operativas del SDGRD,  en uso, manejo, consolidación del proceso de 

Evaluación de Dañar y Análisis de Necesidades-EDAN-

4. Apoyar en el fortalecimiento de los CMGRD´S y el CDGRD  y las entidades operativas del SDGRD, de la Línea de Intervención en Búsqueda y Rescate. 

5. Apoyar la ejecución y coordinación de la respuesta a emergencias en el marco de la implementación de los procesos de, Medios de Vida, Seguridad 

Alimentaria, EDAN y RUD, haciendo su respectivo seguimiento y evaluación en las distintas fases de las emergencias.

6. Apoyar en la identificación y formulación de proyectos y/o convenios de fortalecimiento en de Medios de Vida, RUD, Búsqueda y Rescate, EDAN y AHE

1. Apoyo en la implementación de una estrategia de fortalecimiento de los organismos de socorro del departamento, mediante en apoyo técnico y 

seguimiento a los distintos planes, programas y proyectos identificados.

2. Capacitar a los 42 CMGRD´S y el CDGRD  y las entidades operativas del SDGRD, en la identificación de acciones de fortalecimiento de los organismos de 

socorro en todo el departamento.

3. Apoyo en la implementación de Mesas técnicas sectoriales e instituciones para la identificación de acciones, planes, programas y proyectos que 

permitan el fortalecimiento de las capacidades de respuesta, preparación para la recuperación y ejecución de la respuesta en armonía con el 

fortalecimiento de las entidades operativas del SDGRD 

4. Apoyar la identificación y formulación de proyectos y/o convenios que fortalezcan la Nacionalidad de la OAGRD-CAUCA

5. Apoyo en el seguimiento de ejecución de proyectos implementados en el marco de preparación y ejecución de la preparación y ejecución de las 

emergencias

511.620.000,00$               1.534.860.000,00$              2.046.480.000,00$                

Aprobó

_____________________________________________

Ing. William Fernando Muñoz Velásquez

Asesor Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo.

Proyecto: Contratistas - OAGRD

Elaboró: Milton Adrián Molano Díaz  OAGRD

34.860.000,00$                    46.480.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

48.180.000,00$                    64.240.000,00$                      

34.860.000,00$                    46.480.000,00$                      

Desarrollar 

herramientas 

técnicas, 

metodológicas y 

operativas para el 

diseño e  

implementación de 

Estrategias 

departamentales, 

sectoriales  y 

municipales de 

rehabilitación, 

recuperación  

temprana y ante  

emergencias y/o 

desastres

Mejorar la articulación 

interinstitucional para 

el diseño mejora e 

implementación de 

planes, programas y 

proyectos para el 

fortalecimiento 

técnico de las 

Funciones Operativas 

de Respuesta del 

CDGRD y los 

CMGRD´s.

11.620.000,00$                 

16.060.000,00$                 

11.620.000,00$                 

1 Profesional con 

experiencia mínima de 

2  años en  Gestión del 

Riesgo y/o 

Especializado en 

Gestión del Riesgo

1 Profesional en 

Ingeniería Industrial 

y/o afines con 

experiencia en 

Procesos Logísticos 

y/o Gestión del Riesgo

1 Profesional en Salud 

Ocupacional y/o 

Psicología con 

experiencia  mínima de 

1  año en gestión del 

riesgo y/o organismos 

operativos 

Tegnologo En Salud 

ocupacional y/o afines 

1 Profesional  con 

experiencia mínima de 

1 año en gestión del 

riesgo y/o 

Especializado en 

Gestión del Riesgo

1Tegnologo en 

Sistemas con 

experiencia mínima de 

1 año en Gestión del 

Riesgo y/o Organismos 

Operativos 

16.060.000,00$                 

16.060.000,00$                 

16.060.000,00$                 

Total costo Asistencia técnica enmarcada en el PDGRD y la EDRE

Asistencia técnica en 

protocolos y 

procedimientos de 

Respuesta a 

emergencias por 

Fenómenos 

Amenazantes 

Asistencia técnica para 

la preparación y 

ejecución de la 

rehabilitación y 

reconstrucción

Asistencia técnica 

directa a municipios en 

Proceso integral de 

Manejo de Desastres.

Asistencia técnica en 

articulación de los 

revivíos básicos de 

respuesta.

Desarrollar 

herramientas 

técnicas, 

metodológicas y 

operativas para 

la 

implementación 

de

la estrategia 

departamental 

de respuesta a 

emergencias 

EDRE

Asistencia técnica para 

estrategia conjunta, en 

Respuesta, y 

recuperación de 

emergencias y 

destres. 



Insumo Perfil PRODUCTO RELACIONADO SECUNDARIO
Tiempo de Ejecución 

(Meses)
Valor Unit.  Vigencia 0  vigencia 1 Valor Total

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 2.305.000,00                         9.220.000  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.735.000,00                       14.940.000  $              44.820.000,00 $ 59.760.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 22 Municipios Capacitados en adaptación al Cambio Climático 16 $ 2.305.000,00                         9.220.000  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

Actualización del PDGRD con las acciones pertinentes de adopción del 

Cambio Climático 16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
42 municipios con asistencia técnica en el marco de implementación del  

Cambio Climático 
16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 

Desplazamiento 

5 planes de gestión de cambio climático realizados o actualizados por 

asesoría.
16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
un Fondo de gestión el Riesgo de Desastres Reglamentado                                      
- contratación de la OAGRD al día 

16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

Informe de instrumentos de Protección financiera sectorial 
realizado.

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
42 municipios capacitados en los temas de la Campaña Ciudades 

Resilientes Y Reducción del Riesgo Comunitario 
16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 1 Base de datos de Actores Comunitarios Creada. 16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
numero de planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres 

implementados 
16 $ 3.735.000,00                       14.940.000  $              44.820.000,00 $ 59.760.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

5 proyectos en reducción del riesgo Viabilizados 16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.735.000,00                       14.940.000  $              44.820.000,00 $ 59.760.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                       13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 2.305.000,00                         9.220.000  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00                         2.400.000  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
Procedimientos de intervención por servicio básico de respuesta (líneas 

de intervención) implementados
16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

 No de procesos apoyados 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA CAUCA 2020-2021”  

Objetivo General : DISMINUIR LAS PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS DERIVADAS DE EMERGENCIAS  DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

1 Geo tecnólogo con experiencia en Gestión del 
Riesgo

un cronograma de  la Ruta de Asistencia técnica de la OAGRD al día. 

 1 Profesional en Ingeniería Civil y o afines con 
experiencia mínima de 1  año en Gestión del 
Riesgo

Un esquema de lineamientos técnicos y metodológicos implementados 

y/o apoyados 

1 Profesional  en Ingenieria y/o Arquitectura con 
experiencia mínima de 1  año  Gestión del riesgo 
y/o Obras Civiles 

Un procedimiento de Banco de Materiales para la Recuperación y 

rehabilitación  de Infraestructura,  elementos expuestos en el marco de la 

preparación y ejecución de las emergencias formulado e implementado .

 Ruta metodológica para el acompañamiento de la recuperación 

temprana municipal y sectorial ante emergencias y desastres  

implementada

1 Profesional con experiencia mínima de 1  año  
Gestión del Riesgo y/o Organismos Operativos

1 Profesional en Derecho con experiencia  
mínima de 6 meses en Gestión del Riesgo de 
Desastres

1Profesional de las Ciencias Humanas, Sociales, 
y/o Políticas con Experiencia de 2 años en 
Gestión del Riesgo

50% de los municipios inscritos en la campaña Mundial desarrollo de 

Ciudades Resilientes 

 Profesional de las Ciencias Humanas y Sociales 
con Experiencia en Procesos Comunitarios y 
Planificación Territorial

1 Profesional con Especialización en Formulación 
de Proyectos de Inversión

1Profesional en Ingeniería Civil con experiencia 
y/o Especialización en Estructuras

100% de planes de acción específicos asistidos técnicamente en el 

componente de recuperación. 
1 Profesional en Ciencias Exactas y/o Ingenierías 
con experiencia en Análisis e Implementación de 
Medidas de Reducción del Riesgo

1 Profesional con Experiencia relacionada de dos 
años en Gestión del Riesgo, Instrumentos de 
Planificación Territorial

Base de planes sectoriales (PP) de Gestión del Riesgo de Desastres 

construida  

 1Tecnólogo en Control Ambiental con 2 años de 
experiencia en Gestión del Riesgo

Profesional en Ingeniería Ambiental y/o  
profesiones afines a las Ciencias Medio 
Ambientales con experiencia Procesos de 
Cambio Climático

1 Profesional en Derecho con experiencia en 
Gestión del Riesgo de Desastres 

1 Profesional en Geología y /o Afines 

1. documento  base  donde se Realice la identificación, priorización y 

clasificación de los fenómenos de origen geológico que se presentan en 

todo el territorio del departamento enmarcados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo.

1 Hidrólogo o ingeniero  con especialización en 
gestión del recurso hídrico y/o a fines

1. documento  base  donde se Realice la identificación, priorización y 

clasificación de los fenómenos de origen hidrológico que se presentan en 

todo el territorio del departamento enmarcados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo.

 1 Geo tecnólogo con experiencia en Gestión del 
Riesgo

1. base de datos del análisis y evaluación de los fenómenos establecidos 

en los instrumentos de planificación y los estudios de caso establecidos 

por el CDGRD en el campo hidrogeológico

1 Profesional en Administración de Empresas 
Agropecuarias con experiencia en gestión del 
riesgo de desastres

Una línea de base, inventario de cultivos tanto transitorios como 

permanentes del sector agropecuario en el departamento del cauca con 

sus incidencias en la gestión del riesgo

1Profesional de las ciencias de las ingenierías, 
administrativas y afines

1. documento que registre el análisis y evaluación  básica de los 

escenarios de riesgos y fenómenos amenazantes que se presentan en 

todo el territorio del departamento enmarcados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo.

1 Profesional  de las ciencias, agropecuarias, 
ambientales ecologicas o afines

1.línea de base de  inventario de la Identificación de los recursos 

naturales y ambientales en el departamento del cauca

1 Profesional  de las ciencias, agropecuarias, 
ambientales ecologicas o afines

1.  diagnostico base para la Identificación y priorización de fenómenos 

que requieren la implementación del sistema de monitoreo

1 Profesional  de las ciencias, agropecuarias, 
ambientales ecologicas o afines

1. Documento metodológico  en donde se identifique y se priorice a los 

entes territoriales e instituciones del CDGRD para la implementación de 

sistemas de monitoreo de fenómenos amenazantes y agroclimáticos

1 Profesional en Geografía con experiencia SIG y 
en gestión del Riesgo de Desastres

1.  metodología para la Articular y promover una retroalimentación 

mutua entre la OAGRD Cauca y el Laboratorio SIG Departamental.   

1Profesional en Comunicación Social.

1. Una ruta de comunicación para la operatividad de  la comunicación de 

la oficina asesora de gestión del riesgo de desastres y visibilizar las 

relaciones  y acciones con los actores claves del departamento.

1Profesional de las ciencias, sociales, humanas y 

afines

1.  Guía metodológica para la participación de las comunidades y su 

implementación, en donde contenga como factor principal los 

mecanismos y formas de participación en la gestión del riesgo de 

desastres. 

 1 Profesional con Especialización en Gestión del 
Riesgo y Experiencia relacionada de dos años en 
Gestión del Riesgo

50% de  PDGRD Actualizados. 

 1 Profesional con Experiencia relacionada de 
dos años en Gestión del Riesgo

50% de  EMRE Actualizados. 



Asistencia Técnica 

 Una estrategia de los servicios de respuesta a emergencias y 

recuperación temprana a nivel municipal, departamental y sectorial 

implementada

16 $ 2.305.000,00 $ 9.220.000,00  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

50 % Capacitaciones a los CMGRD y CDGRD desarrolladas . 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
 protocolos y procedimientos de Respuesta a emergencias por 

Fenómenos Amenazantes implementados .
16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

100% de emergencias con utilización de Protocolos 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

 Servicio Básico de Respuesta en Atención en Salud, Aglomeración de 

Publico, Evacuaciones y Apoyo Psicosocial en emergencias y desastres 

implementados .

16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

20  Capacitaciones a los CMGRD y CDGRD desarrolladas 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 2.305.000,00 $ 9.220.000,00  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de 
Desplazamiento 

16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Kit de Alimentos 128.725,00                         

KIT ASEO 52.850,00                           
KIT DE COCINA 84.850,00                           
KIT NOCHE 152.900,00                         
Lamina de ZINC 35.200,00                           
Moto Bomba 6.249.500,00                      

Planta Eléctrica, 5.926.250,00                      

Tanque para almacenamiento 603.400,00                         

Manguera de 1/2" 204.000,00                         

              1.061.620.000  $        2.084.860.000,00 $ 3.146.480.000,00

1 KIT ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD Totales cotización 1 Totales cotización 2 VALOR Promedio  VALOR TOTAL 1

Azúcar morena x 500 gr Libra 2  $                 4.200,00  $              4.850,00  $                 4.525,00 
Café molido x 500 gr Libra 1  $                 9.500,00  $            10.800,00  $               10.150,00 
Frijol x 500 gr Libra 2  $                 7.600,00  $              9.900,00  $                 8.750,00 
Aceite x 1000 Litro 1  $                 6.000,00  $              7.150,00  $                 6.575,00 
Leche en Polvo x 380 gr Bolsa 2  $               18.000,00  $            19.400,00  $               18.700,00 
Lenteja x 500 gr Libra 4  $               10.400,00  $            10.450,00  $               10.425,00 

Harina Maíz x 500 gr Libra 1  $                 2.000,00  $              2.100,00  $                 2.050,00 
Panela x 500 gr Libra 4  $                 8.400,00  $              9.350,00  $                 8.875,00 
Atún Lomo 160 gr peso neto Lata 3  $               13.500,00  $            15.550,00  $               14.525,00 
Arroz x 500 gr Libra 12  $               24.000,00  $            26.400,00  $               25.200,00 
Chocolate dulce x 500 gr Libra 2  $               12.600,00  $            15.200,00  $               13.900,00 
Sal x 500 gr Libra 1  $                    750,00  $              1.100,00  $                    925,00 
Harina trigo fortificada x 500 gr Libra 1  $                 1.600,00  $              1.950,00  $                 1.775,00 
Pasta Tipo Espagueti x 500 gr Libra 1  $                 2.500,00  $              2.200,00  $                 2.350,00 

128725

2 KIT ASEO

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD Totales cotización 1
Totales cotización 

2 
VALOR Promedio  VALOR TOTAL 2

Cepillo dental cerdas suaves niño Unidad 2  $                 4.600,00  $              3.850,00  $                 4.225,00 

Cepillo dental cerdas suaves adulto Unidad 3  $                 6.900,00  $              6.700,00  $                 6.800,00 

Crema dental 75 cc en empaque Unidad 1  $                 4.500,00  $              5.300,00  $                 4.900,00 

Desodorante x 35 gr en crema Unidad 1  $                 6.300,00  $              3.950,00  $                 5.125,00 

Jabón baño x 130 en barra Unidad 1  $                 2.200,00  $              2.550,00  $                 2.375,00 

Peineta plástica grande Unidad 1  No cumple    $              1.700,00  $                 1.700,00 

Toalla hilo 0.50 x 0.90 con bies y/o bordes cosidos Unidad 1  No cumple  $              7.600,00  $                 7.600,00 

Jabón barra para lavar ropa x 350 gr Unidad 1  No cumple    $              2.650,00  $                 2.650,00 

Papel higiénico blanco x 25 m Rollo doble hoja Unidad 2  $                 2.000,00  $              3.300,00  $                 2.650,00 

Pañal mediano desechable 10 unidades Paquete 1  $                 9.600,00  $            12.100,00  $               10.850,00 

Tolla Higiénica mediana 10 unidades paquete Paquete 1  $                 4.800,00  $              3.150,00  $                 3.975,00 

52850

3 KIT DE COCINA

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD Totales cotización 1
Totales cotización 

2 
VALOR Promedio  VALOR TOTAL 3

Olla No. 24 Aro en aluminio Unidad 1  $               25.000,00  $            34.000,00  $               29.500,00 

Chocolatera aluminio x2 litros Unidad 1  $               19.000,00 20.050,00$              $               19.525,00 

Plato hondo plástico grande Unidad 5  $               10.000,00 11.700,00$              $               10.850,00 

Pocillo chocolatero plástico grande Unidad 5  $                 7.500,00 10.750,00$              $                 9.125,00 

Cuchara de acero inoxidable tipo sopa Unidad 5  $                 7.500,00  $              9.350,00  $                 8.425,00 

Cuchara de acero inoxidable grande Unidad 1  $                 4.000,00  $            10.850,00  $                 7.425,00 

 $               84.850,00 

4 KIT NOCHE

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD Totales cotización 1
Totales cotización 

2 
VALOR Promedio  VALOR TOTAL 4

Colchoneta espuma color amarillo densidad promedio 

de 12.5 – 13.5 190 CM de largo x 90 cm de ancho x 8 

cm de espesor. Forro en tela de PVC 100% 

impermeable con cremallera

Unidad 1  $             115.000,00  $          134.750,00  $             124.875,00 

Cobija para cama sencilla 1.80 x 2.20 metros en fibras 

acrílicas y/o póliestericas antialérgicas
Unidad 1  $               28.000,00  $            28.050,00  $               28.025,00 

 $             152.900,00 

5 LAMINA DE ZINC

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD Totales cotización 1
Totales cotización 

2 
VALOR Promedio  VALOR TOTAL 6

Lamina de ZINC ondulada de 3,048MT X0, 8 MT, 

Calibre 35
Unidad 1  $               33.000,00 37.400,00$              $               35.200,00  $                                    35.200,00 

6 MOTO BOMBA VALOR TOTAL 6

Moto Bomba 3x3, Alta Presión Motor 10 HP - 60 mts 

de altura, Combustible Diesel, con manguera de 

succión, granada acoples unión; y adicional Dos (02) 

Rollos de Manguera Alta Presión de Recorrido Agro 

Tubo Revestida 3” x 40 mts cada uno.

Unidad 1  $          5.800.000,00 6.699.000,00$         $          6.249.500,00  $                              6.249.500,00 

7 PLANTA ELECTRICA VALOR TOTAL 7

Planta Eléctrica, 2.5 Kw continuos, arranque eléctrico, 

Motor Diesel 10HP.
Unidad 1  $          5.500.000,00 6.352.500,00$         $          5.926.250,00  $                              5.926.250,00 

8 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VALOR TOTAL 8

Tanque para almacenamiento de agua con sus 

accesorios de 1.000 LTs.
Unidad 1  $             560.000,00 646.800,00$            $             603.400,00  $                                  603.400,00 

9 MANGURA NEGRA 1/2 " VALOR TOTAL 9

Manguera negra agrotubo revestida de ½” por rollo de 

80 mts – 60 Lbs de presión
Unidad 1  $             320.000,00 88.000,00$              $             204.000,00  $                                  204.000,00 

Valor Total de cada Kit y Elemento para la Respuesta  $                            13.437.675,00 

Monto Agotable a 2020-2021

 $           1.100.000.000,00 

DESCRIPCION

Detalle Kits y Elemntos para la Respuesta 

Adquirir Asistencia Humanitaria y Elementos 

de Respuesta a Emergencia, para disponer 

en caso de presentarse una emergencia y 

realizar una Atención temprana a los 

afectados. 

 $                                  152.900,00 

 $                                128.725,00 

 $                                    52.850,00 

 $                                    84.850,00 

Aprobó

_____________________________________________

Ing. William Fernando Muñoz Velásquez

Asesor Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Proyeccion conjunta: Contratistas OAGRD:

Elaboró: Milton Adrián Molano Díaz  OAGRD

Nota: La asistencia 

Humanitaria se 

adquirirá Mediante la 

modalidad de Monto 

Agotable .

$ 1.100.000.000,00

Total Proyecto 

 1 Profesional  con experiencia mínima de 1 año 
en gestión del riesgo y/o Especializado en 
Gestión del Riesgo

Mesas técnicas desarrolladas y lideradas 

Capacitaciones a los CMGRD y CDGRD desarrolladas .

3. No de procesos apoyados 

Adquirir Asistencia Humanitaria y Elementos para la Respuesta
 $ 1.100.000.000 en reserva de Asistencia Humanitaria lista para apoyar 

población afectada en emergencia  

1 Profesional en Ingeniería Industrial y/o afines 
con experiencia en Procesos Logísticos y/o 
Gestión del Riesgo

Un lineamiento  logístico y operativo acorde al contexto de los CMGRD´S 

y el CDGRD como insumo del componente de preparación para la 

respuesta en , Alojamientos Temporales, Simulacros y Simulaciones 

Implementados 

1 Profesional en Salud Ocupacional y/o 
Psicología con experiencia  mínima de 1  año en 
gestión del riesgo y/o organismos operativos  

1 Tegnologo En Salud ocupacional y/o afines 

Servicio Básico de Respuesta en Medios de Vida, RUD, Búsqueda y 

Rescate, EDAN y AHE implementados en cada emergencia.

actualización 100% a los CMGRD y CDGRD desarrolladas .

1Tegnologo en Sistemas con experiencia mínima 
de 1 año en Gestión del Riesgo y/o Organismos 
Operativos 

1 Profesional con experiencia mínima de 2  años 
en  Gestión del Riesgo y/o Especializado en 
Gestión del Riesgo

550.000.000 550.000.000



Producto  Plan 

de  Desarrollo

Objetivo 

especifico

Actividad 

Macro (MGA)
Línea de Intervención DESCRIPCION Insumo Perfil o Descripción de insumo 

PRODUCTO RELACIONADO 

SECUNDARIO

Tiempo de 

Ejecución 

(Meses)

Valor Unit.  Vigencia 0  vigencia 1 Valor Total

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 2.305.000,00                     9.220.000  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.735.000,00                   14.940.000  $              44.820.000,00 $ 59.760.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
22 Municipios Capacitados en adaptación al 

Cambio Climático 
16 $ 2.305.000,00                     9.220.000  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de Desplazamiento 
Actualización del PDGRD con las acciones 

pertinentes de adopción del Cambio 

Climático

16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

42 municipios con asistencia técnica en el 

marco de implementación del  Cambio 

Climático 

16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 
5 planes de gestión de cambio climático 

realizados o actualizados por asesoría
16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

un Fondo de gestión el Riesgo de 

Desastres Reglamentado                                      

- contratación de la OAGRD al día 

16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 
Informe de instrumentos de Protección 

financiera sectorial realizado.
16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

CADENA DE VALOR

50% de  EMRE Actualizados. 

 1 Profesional con Especialización en 

Gestión del Riesgo y Experiencia 

relacionada de dos años en Gestión 

del Riesgo

50% de  PDGRD Actualizados. 

 1 Profesional con Experiencia 

relacionada de dos años en Gestión 

del Riesgo

1 Profesional con Experiencia 

relacionada de dos años en Gestión 

del Riesgo, Instrumentos de 

Planificación Territorial

 1Tecnólogo en Control Ambiental con 

2 años de experiencia en Gestión del 

Riesgo

1.línea de base de  inventario de la 

Identificación de los recursos naturales y 

ambientales en el departamento del cauca

1 Profesional  de las ciencias, 

agropecuarias, ambientales ecologicas 

o afines

1.  diagnostico base para la Identificación y 

priorización de fenómenos que requieren la 

implementación del sistema de monitoreo

Programa Plan de Desarrollo: Prevención y Atención de Desastres y Emergencias

1. documento  base  donde se Realice la 

identificación, priorización y clasificación de 

los fenómenos de origen geológico que se 

presentan en todo el territorio del 

departamento enmarcados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo.

1 Hidrólogo o ingeniero  con 

especialización en gestión del recurso 

hídrico y/o a fines

1. documento  base  donde se Realice la 

identificación, priorización y clasificación de 

los fenómenos de origen hidrológico que se 

presentan en todo el territorio del 

departamento enmarcados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo.

 1 Geo tecnólogo con experiencia en 

Gestión del Riesgo

1. base de datos del análisis y evaluación de 

los fenómenos establecidos en los 

instrumentos de planificación y los estudios 

de caso establecidos por el CDGRD en el 

campo hidrogeologico

Proyecto :“IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PDGRD Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA - EDRE CAUCA 2020-2021”

Objetivo General : DISMINUIR LAS PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS DERIVADOS DE EMERGENCIAS  DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Base de planes sectoriales (PP) de Gestión 

del Riesgo de Desastres construida  

Una línea de base, inventario de cultivos 

tanto transitorios como permanentes del 

sector agropecuario en el departamento del 

cauca con sus incidencias en la gestión del 

riesgo

Intervenir 

Prospectivam

ente y 

correctivame

nte el riego de 

Desastres  así 

como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

generar 

mecanismos 

de protección 

financiera 

bajo los 

parámetros 

del PDGRD 

1. Implementar 

el PDGRD, para 

el 

fortalecimiento 

técnico en el 

marco del 

Cumplimiento 

los procesos de 

conocimiento 

del riesgo y 

reducción del 

riesgo.

Servicios de 

implementación 

del plan de 

gestión del 

riesgo de 

desastres y 

estrategia para 

la respuesta a 

emergencias

1 Profesional  de las ciencias, 

agropecuarias, ambientales ecologicas 

o afines

1. Documento metodológico  en donde se 

identifique y se priorice a los entes 

territoriales e instituciones del CDGRD para 

la implementación de sistemas de monitoreo 

de fenómenos amenazantes y agroclimáticos

Identificar 

escenarios de 

riesgo,  para 

analizar, 

evaluar, 

monitorear,  

realizar 

seguimiento y 

ejercer su  

Comunicació

n bajo los 

parámetros 

del PDGRD  

1 Profesional en Geología y /o Afines 

Asistencia técnica para la 

Identificación , Clasificación y 

Caracterización de 

Escenarios de Riesgos y 

Fenómenos Amenazantes 

priorizados 

Asistencia técnica para el 

Análisis y evaluación de 

Fenómenos Amenazantes  

Asistencia técnica para 

implementación de Procesos 

y sistemas de monitoreo 

Asistencia técnica para la 

Implementación de SIG para 

el conocimiento y Reducción 

del Riesgo

Asistencia técnica para la 

estrategia de 

comunicaciones  del 

Departamento 

Asistencia técnica para 

implementar  Estrategia de 

Participación Comunitaria, 

Mecanismos y formas de 

participación a partir del 

conocimiento del riesgo.

Asistencia técnica para el 

seguimiento, evaluación e 

Implementación de los 

PMGRD´S

Asistencia técnica para el 

seguimiento, evaluación e 

implementación de las EMRE

Asistencia técnica para el 

seguimiento, evaluación e 

implementación de la Gestión 

del Riesgo de Desastres en 

los instrumentos de 

Planificación territorial y de 

las Empresas Publicas, 

privadas (PP) y comunitarias

Asistencia Técnica para 

implementar el marco de 

acción de la Gestión del 

riesgo departamental con 

Variabilidad Climática y 

Adaptación al CC

Asistencia técnica a los 

CMGRD, entidades Publicas, 

privadas y comunitaria para 

el Fortalecimiento de 

capacidades jurídicas y 

financieras en Gestión del 

Riesgo de Desastres

1 Profesional en Administración de 

Empresas Agropecuarias con 

experiencia en gestión del riesgo de 

desastres

1Profesional de las ciencias de las 

ingenierías, administrativas y afines

1. documento que registre el análisis y 

evaluación  básica de los escenarios de 

riesgos y fenómenos amenazantes que se 

presentan en todo el territorio del 

departamento enmarcados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo.

1 Profesional  de las ciencias, 

agropecuarias, ambientales ecologicas 

o afines

Implementación de estrategia de comunicaciones de las 

condiciones de riesgo 
1Profesional en Comunicación Social.

1. Una ruta de comunicación para la 

operatividad de  la comunicación de la 

oficina asesora de gestión del riesgo de 

desastres y visibilizar las relaciones  y 

acciones con los actores claves del 

departamento.

Implementación de la Estrategia de Participación 

Comunitaria, Mecanismos y formas de participación en 

gestión del riesgo de Desastres

1Profesional de las ciencias, sociales, 

humanas y afines

1.  Guía metodológica para la participación 

de las comunidades y su implementación, en 

donde contenga como factor principal los 

mecanismos y formas de participación en la 

gestión del riesgo de desastres. 

Implementación de SIG para el conocimiento y Reducción 

del Riesgo

1 Profesional en Geografía con 

experiencia SIG y en gestión del 

Riesgo de Desastres

1.  metodología para la Articular y promover 

una retroalimentación mutua entre la 

OAGRD Cauca y el Laboratorio SIG 

Departamental.   

Profesional en Ingeniería Ambiental y/o  

profesiones afines a las Ciencias 

Medio Ambientales con experiencia 

Procesos de Cambio Climático

aumentar la gestión, jurídica y financiera frente al riesgo de 

desastres a nivel territorial y así reducir la vulnerabilidad 

fiscal de estado

1 Profesional en Derecho con 

experiencia en Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Asegurar la corresponsabilidad Regional y Local en la 

reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la 

variabilidad y al cambio climático.

Identificación , Clasificación y Caracterización de 

Escenarios de Riesgos y Fenómenos Amenazantes de 

origen Geológico

Identificación , Clasificación y Caracterización de 

Escenarios de Riesgos y Fenómenos Amenazantes de 

origen hidrometereologico

Apoyo técnico en la  Identificación , Clasificación y 

Caracterización de Escenarios de Riesgos y Fenómenos 

Amenazantes de origen Geológico e hidrometereologico

 Identificación , Clasificación y Caracterización de 

Escenarios de Riesgos y Fenómenos Amenazantes por 

uso inadecuado del suelo y procesos agroclimáticos

Análisis  y evaluación de escenarios de riesgo y 

fenómenos amenazantes. 

Análisis  y evaluación de escenarios de riesgo y 

fenómenos amenazantes por el uso inadecuado del suelo 

y de los recursos naturales e ambientales.

Identificación, evaluación e implementación de procesos 

de monitoreo a fenómenos analizados, evaluados y 

caracterizados

Fortalecimiento a los CMGRD´S y CDGRD en la 

implementación de sistemas de monitoreo  enfocados a 

procesos agroclimáticos.

Brindar herramientas técnicas, metodológicas y operativas 

para integrar y armonizar la gestión del riesgo en la 

planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 

territorial y demás instrumentos de desarrollo territorial



Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

42 municipios capacitados en los temas de 

la Campaña Ciudades Resilientes Y 

Reducción del Riesgo Comunitario 

16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 
1 Base de datos de Actores Comunitarios 

Creada.
16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 
numero de planes Comunitarios de Gestión 

del Riesgo de Desastres implementados 
16 $ 3.735.000,00                   14.940.000  $              44.820.000,00 $ 59.760.000,00

Gastos de Desplazamiento 
5 proyectos en reducción del riesgo 

Viabilizados 
16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.735.000,00                   14.940.000  $              44.820.000,00 $ 59.760.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00                   13.660.000  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 2.305.000,00                     9.220.000  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00                     2.400.000  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

Procedimientos de intervención por servicio 

básico de respuesta (líneas de intervención) 

implementados

16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento  No de procesos apoyados 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

Estrategia de los servicios de respuesta a 

emergencias y recuperación temprana a 

nivel municipal, departamental y sectorial 

implementada

16 $ 2.305.000,00 $ 9.220.000,00  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de Desplazamiento 
50 % Capacitaciones a los CMGRD y CDGRD 

desarrolladas .
16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

 protocolos y procedimientos de Respuesta a 

emergencias por Fenómenos Amenazantes 

implementados .

16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 
100% de emergencias con utilización de 

Protocolos
16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 

 Servicio Básico de Respuesta en Atención 

en Salud, Aglomeración de Publico, 

Evacuaciones y Apoyo Psicosocial en 

emergencias y desastres implementados .

16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 
20  Capacitaciones a los CMGRD y CDGRD 

desarrolladas 
16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 2.305.000,00 $ 9.220.000,00  $              27.660.000,00 $ 36.880.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Asistencia Técnica 16 $ 3.415.000,00 $ 13.660.000,00  $              40.980.000,00 $ 54.640.000,00

Gastos de Desplazamiento 16 $ 600.000,00 $ 2.400.000,00  $                 7.200.000,00 $ 9.600.000,00

Kit de Alimentos 

KIT ASEO

KIT DE COCINA

KIT NOCHE

Lamina de ZINC 

Moto Bomba 

Planta Eléctrica,

Tanque para almacenamiento

Manguera de 1/2" 

          1.061.620.000  $         2.084.860.000,00 $ 3.146.480.000,00
Aprobó

_____________________________________________

Ing. William Fernando Muñoz Velásquez

Asesor Oficina Asesora 

para la Gestión del Riesgo.

Proyeccion Conjunta : Contratistas OAGRD

Elaboró: Milton Adrián Molano Díaz  OAGRD

Aprobó William Muñoz-Asesor OAGRD

 Profesional de las Ciencias Humanas 

y Sociales con Experiencia en 

Procesos Comunitarios y Planificación 

Territorial

fortalecer y empoderar a las comunidades locales en 

gestión del riesgo de desastres mediante acciones no 

estructurales en los diferentes Municipios del 

Departamento

un cronograma de  la Ruta de Asistencia 

técnica de la OAGRD al día. 

Apoyar la gestión de proyectos de Mitigación en el 

departamento

1 Profesional con Especialización en 

Formulación de Proyectos de Inversión

50% de los municipios inscritos en la 

campaña Mundial desarrollo de Ciudades 

Resilientes 

Servicio Básico de Respuesta en Medios de 

Vida, RUD, Búsqueda y Rescate, EDAN y AHE 

implementados en cada emergencia.

actualización 100% a los CMGRD y CDGRD 

desarrolladas .

Mesas técnicas desarrolladas y lideradas 

Capacitaciones a los CMGRD y CDGRD 

desarrolladas .

3. No de procesos apoyados 

Intervenir 

Prospectivam

ente y 

correctivame

nte el riego de 

Desastres  así 

como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

generar 

mecanismos 

de protección 

financiera 

bajo los 

parámetros 

del PDGRD 

Desarrollar 

herramientas 

técnicas, 

metodológica

s y operativas 

para el diseño 

e  

implementaci

ón de 

Estrategias 

departamenta

les, 

sectoriales  y 

municipales 

de 

rehabilitación, 

recuperación  

temprana y 

ante  

emergencias 

y/o desastres

Mejorar la 

articulación 

interinstitucio

nal para el 

diseño 

mejora e 

implementaci

ón de planes, 

programas y 

proyectos 

para el 

fortalecimient

o técnico de 

las Funciones 

Operativas de 

Respuesta 

del Consejo 

Departamenta

l de Gestión 

del Riesgo-

CDGRD y los 

Consejos 

Municipales 

de Gestión 

del Riego-

CMGRD´s.

Realizar asistencia técnica en el proceso de  manejo de 

Desastres, en el marco del  fortalecimiento de las entidades 

operativas del Departamento del Cauca

"Definir e implementar  los lineamientos técnicos y 

metodológicos  para la preparación y ejecución de la 

rehabilitación y reconstrucción" en emergencias y/o 

Desastres

Formulación e Implementación de procedimiento de Banco 

de Materiales para la Recuperación y rehabilitación  de 

Infraestructura,  elementos expuestos en el marco de la 

preparación y ejecución de las emergencias 

Diseño e implementación de una ruta metodológica para el 

acompañamiento de la recuperación temprana municipal y 

sectorial ante emergencias y desastres

Formulación e implementación de procedimientos de 

intervención por servicio básico de respuesta (líneas de 

intervención)

Formular e implementar una estrategia que garantice los 

servicios de respuesta a emergencias y recuperación 

temprana a nivel municipal, departamental y sectorial 

Formulación y/o actualización e implementación de 

protocolos y procedimientos de Respuesta a emergencias 

por Fenómenos Amenazantes 

Definir e implementar  los lineamientos técnicos y 

metodológicos y logísticos   para la preparación y 

ejecución de la rehabilitación y reconstrucción

Nota: La asistencia Humanitaria 

se adquirirá Mediante la 

modalidad de monto Agotable .

        550.000.000,00                550.000.000,00 

Total Proyecto 

Implementar acciones de intervención correctiva

1Profesional en Ingeniería Civil con 

experiencia y/o Especialización en 

Estructuras

1 Profesional en Ciencias Exactas y/o 

Ingenierías con experiencia en Análisis 

e Implementación de Medidas de 

Reducción del Riesgo

1 Geo tecnólogo con experiencia en 

Gestión del Riesgo

100% de planes de acción específicos 

asistidos técnicamente en el componente de 

recuperación. 

Servicio de 

asistencia 

técnica

1. Implementar 

el PDGRD, para 

el 

fortalecimiento 

técnico en el 

marco del 

Cumplimiento 

los procesos de 

conocimiento 

del riesgo y 

reducción del 

riesgo.

Servicios de 

implementación 

del plan de 

gestión del 

riesgo de 

desastres y 

estrategia para 

la respuesta a 

emergencias

Servicio de 

atención a 

emergencias y 

desastres

3. Realizar 

atención 

oportuna a 

emergencias y 

desastres en el 

Departamento.

Establecer 

acciones de  

Preparación 

para la 

respuesta y 

su ejecución 

en 

emergencias 

Adquirir Asistencia Humanitaria y Elementos de Respuesta 

a Emergencia, para disponer en caso de presentarse una 

emergencia y realizar una Atención temprana a los 

afectados.  

Adquirir Asistencia Humanitaria y 

Elementos para la Respuesta

 $ 1.100.000.000 en reserva de Asistencia 

Humanitaria lista para apoyar población 

afectada en emergencia  

 Ruta metodológica para el acompañamiento 

de la recuperación temprana municipal y 

sectorial ante emergencias y desastres  

implementada

un lineamiento  logístico y operativo acorde 

al contexto de los CMGRD´S y el CDGRD 

como insumo del componente de 

preparación para la respuesta en , 

Alojamientos Temporales, Simulacros y 

Simulaciones Implementados 

 1 Profesional  con experiencia mínima 

de 1 año en gestión del riesgo y/o 

Especializado en Gestión del Riesgo

1 Profesional  en Ingenieria y/o 

Arquitectura con experiencia mínima de 

1  año  Gestión del riesgo y/o Obras 

Civiles 

1 Profesional en Derecho con 

experiencia  mínima de 6 meses en 

Gestión del Riesgo de Desastres

1 Profesional con experiencia mínima 

de 1  año  Gestión del Riesgo y/o 

Organismos Operativos

1Tegnologo en Sistemas con 

experiencia mínima de 1 año en 

Gestión del Riesgo y/o Organismos 

Operativos 

1Profesional de las Ciencias Humanas, 

Sociales, y/o Políticas con Experiencia 

de 2 años en Gestión del Riesgo

2. Desarrollar las 

herramientas 

técnicas, 

metodológicas 

de  capacitación 

y operativas 

para la 

implementación 

de la estrategia 

departamental 

de respuesta a 

emergencias 

EDRE.

1 Profesional con experiencia mínima 

de 2  años en  Gestión del Riesgo y/o 

Especializado en Gestión del Riesgo

Asistencia técnica en la 

Preparación para la 

Recuperación con enfoque 

territorial y Sectorial.

Asistencia técnica para el 

diseño y actualización de 

servicios Básicos de 

Respuesta 

Asistencia técnica para 

estrategia conjunta, en 

Respuesta, y recuperación de 

emergencias y destres. 

Asistencia técnica en 

protocolos y procedimientos 

de Respuesta a emergencias 

por Fenómenos 

Amenazantes 

Asistencia técnica para la 

preparación y ejecución de la 

rehabilitación y 

reconstrucción

$ 1.100.000.000,00

1 Profesional en Ingeniería Industrial y/o 

afines con experiencia en Procesos 

Logísticos y/o Gestión del Riesgo

1 Profesional en Salud Ocupacional y/o 

Psicología con experiencia  mínima de 

1  año en gestión del riesgo y/o 

organismos operativos  

1 Tegnologo En Salud ocupacional y/o 

afines 

Un esquema de lineamientos técnicos y 

metodológicos implementados y/o apoyados 

Un procedimiento de Banco de Materiales 

para la Recuperación y rehabilitación  de 

Infraestructura,  elementos expuestos en el 

marco de la preparación y ejecución de las 

emergencias formulado e implementado .

 1 Profesional en Ingeniería Civil y o 

afines con experiencia mínima de 1  

año en Gestión del Riesgo

implementar a nivel Municipal la “Campaña Mundial 

Desarrollando Ciudades Resilientes”

Asistencia técnica en 

articulación de los servicios 

básicos de respuesta.

Asistencia técnica directa a 

municipios en Proceso 

integral de Manejo de 

Desastres.

Preparación para la 

respuesta y su ejecución en 

emergencias 

Fortalecimiento e implementación del Servicio Básico de 

Respuesta en Atención en Salud, Aglomeración de 

Publico, Evacuaciones y  Apoyo Psicosocial en 

emergencias y desastres 

Fortalecimiento e implementación del Servicio Básico de 

Respuesta en Medios de Vida, RUD, Búsqueda y Rescate, 

EDAN y AHE

Acompañar a los municipios 

en la adquisición de 

capacidades de transferencia 

de conocimientos del riesgo 

para la implementación de la 

“Campaña Mundial, 

desarrollando ciudades 

resilientes”

Creación de una Red 

Departamental de Gestión 

Comunitaria 

del Riesgo de Desastres

Asistencia técnica para la 

gestión e implementación de 

proyectos de mitigación en el 

departamento

Asistencia técnica para 

revisión análisis, y 

verificación de condiciones 

de riesgo por sectores 

identificados de los 

escenarios de riesgo 

analizados y/o materializados 

y/o en emergencia en el 

Departamento del Cauca.

Asistencia técnica para la 

operatividad de la 

preparación y ejecución de la 

rehabilitación y 

reconstrucción" 

Asistencia técnica enfocada a 

la Recuperación y 

rehabilitación  de 

Infraestructura,  elementos 

expuestos



N
Mes

2

Mes

3

Mes

4

Mes

5

Mes

6

Mes

7

Mes

8

Mes

9

Mes

10

Mes

11

Mes

12

Mes

13

Mes

14

Mes

15

Mes

16

Identificar escenarios de riesgo,  para analizar, evaluar, 

monitorear,  realizar seguimiento y ejercer su  

Comunicación bajo los parámetros del PDGRD

X X X X X X X X X X X X X X X X

Intervenir Prospectivamente y correctivamente el riego de 

Desastres  así como generar mecanismos de protección 

financiera bajo los parámetros del PDGRD.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Desarrollar herramientas técnicas, metodológicas y 

operativas para el diseño e  implementación de Estrategias 

departamentales, sectoriales  y municipales de 

rehabilitación, recuperación  temprana y ante  emergencias 

y/o desastres

X X X X X X X X X X X X X X X X

Mejorar la articulación interinstitucional para el diseño 

mejora e implementación de planes, programas y 

proyectos para el fortalecimiento técnico de las Funciones 

Operativas de Respuesta del CDGRD y los CMGRD´s.

X X X X X X X X X X X X X X X X

3. Realizar atención oportuna 

a emergencias y desastres en 

el Departamento.

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Establecer acciones de  Preparación para la respuesta y su 

ejecución en emergencias
X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

1.Implementar el PDGRD, para 

el fortalecimiento técnico en 

el marco de

cumplimiento los procesos de 

conocimiento del riesgo y 

reducción del riesgo

2. Desarrollar las herramientas 

técnicas, metodológicas de  

capacitación y operativas para 

la implementación de la 

estrategia departamental de 

respuesta a emergencias 

EDRE.

objetivos

Aprobó

_____________________________________________

Ing. William Fernando Muñoz Velásquez

Asesor Oficina Asesora 

para la Gestión del Riesgo.

Proyeccion Conjunta : contratistas OAGRD

Elaboró: Milton Adrián Molano Díaz  OAGRD

Aprobó William Muñoz-Asesor OAGRD

CRONOGRAMA DE ACTIVIADES: PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA CAUCA 

2020-2021”  

Productos PDD Actividades Macro

Fases 2021Fases 2020

Servicio de asistencia técnica

Servicios de implementación del 

plan de gestión del riesgo de 

desastres y estrategia para la 

respuesta a emergencias

Fase 

precontractual

Mes1

X

X

X

Cronograma 2020-2021

vvbnvbnbbvnvbnn


