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I. INTRODUCCIÓN  
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, Unidad Administrativa Especial del orden 
departamental, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, 
transformada mediante el Decreto 0297 del 15 de septiembre de 2014, tiene dentro de su 
objeto actuar como agente en las diferentes etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, 
mediante la realización de estudios, preparación, financiación, administración y ejecución 
de proyectos, así como adoptar, fomentar y ejecutar políticas, planes, programas y 
proyectos orientados a la construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y 
ampliación de obras de infraestructura necesarias para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del departamento del Meta. 
 
En desarrollo de dichas competencias, el presente proceso se enmarca en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social Departamental “GOBIERNO DE LA UNIDAD” 2024–2027, 
específicamente en el Pilar 4. Desarrollo Social para la Unidad del Meta; Eje Estratégico 
4.1. Primero lo Social; Línea Estratégica 4.1.1. Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultos 
Mayores y Población en Condición de Discapacidad; Programa 4.1.1.3. Vejez Digna y 
Segura; Subprograma 4.1.1.3.2. Dignidad de los Adultos Mayores; Meta 41013024103, 
Construcción de cuatro (4) Centros Vida o Centros de Bienestar. 
 
En consecuencia, el presente documento contiene los estudios y documentos previos que 
sirven de soporte para adelantar el proceso de Licitación Pública destinado a seleccionar al 
contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto es: 
 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META”, en adelante el “Contrato”. 
 
Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio 
del sector y sus respectivos anexos y documentos técnicos, estarán a disposición de los 
interesados y del público en general a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II. 
 
La selección del Contratista se realizará mediante el Proceso de Contratación No. LP-AIM-
CO-003-2026. 
 
El presente proceso se estructura de conformidad con los Documentos Tipo para Licitación 
de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2 y los documentos complementarios 
correspondientes al Sector Salud, teniendo en cuenta que la Matriz 1 – Experiencia de dicho 
sector contempla las edificaciones destinadas al cuidado del adulto mayor. 
 
La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en los Documentos 
Tipo, el Pliego de Condiciones y la normativa aplicable al Proceso de Contratación. 
 
El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligación de aplicar la 
normativa y jurisprudencia vigente que resulte aplicable al Proceso de Contratación, ni de 
dar cumplimiento a las decisiones judiciales que correspondan. 
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Todas las personas y organizaciones interesadas en ejercer control social sobre el presente 
Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, podrán presentar las 
recomendaciones que consideren pertinentes, intervenir en las audiencias y consultar los 
Documentos del Proceso, en los términos previstos en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 
y en el Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

II. DEFINICIONES  
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento deberán entenderse de acuerdo con 
las definiciones establecidas en el Anexo 5 – Glosario de los Documentos Tipo para 
Licitación de Obra Pública de Infraestructura del Sector Social, expedidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Para efectos del presente Proceso de Contratación y atendiendo las características 
técnicas, constructivas y funcionales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO, META”, se incorporan las siguientes definiciones aplicables: 
 
Acabados: Partes y componentes de una edificación que no hacen parte de la estructura 
o de su cimentación, es decir son elementos no estructurales. 
 
Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o 
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 
confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 
 
Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del 
inicio del plazo contractual. 
 
Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos 
de oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican 
quién puede proveer su bien o servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena de 
producción y distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o 
servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad. 
 
Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 
Análisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matemático que adelanta el 
resultado, expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida 
a estudio, definiendo dicho valor con el análisis de cada uno de los insumos, su base de 
cálculo es la unidad de medida correspondiente Corresponde a un proceso técnico y 
detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando 
cada uno de sus componentes como: mano de obra, materiales, equipos y transportes entre 
otros recursos necesarios para llevar a cabo la actividad especifica, su cálculo busca 
establecer el costo unitario de una partida, con el fin de establecer un presupuesto realista 
y preciso para el proyecto u obra. 
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Andén o Acera: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares 
de las vías públicas, destinadas al tránsito de peatones, personas con movilidad reducida 
y en algunos casos de ciclo usuarios. 
 
Área construida: Se entiende como el área por edificar y/o edificada que se va a intervenir 
y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas 
sin cubrir o techar. 
 
Área Libre: Espacio resultante de restar del área total del predio (descontando cesiones) 
el área construida cubierta en primer piso. 
 
Áreas con condición de riesgo: Corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal 
clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así 
como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, 
educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. (DPre.1807/2014) 
 
Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento de las personas, 
que se presentan al interior de las edificaciones. 
 
Baterías sanitarias: Conjunto de instalaciones sanitarias agrupados en un mismo espacio, 
que incluyen los aparatos sanitarios básicos en un baño. artefactos sanitarios que debe 
contar con al menos dos inodoros, dos urinarios y dos lavamanos. 
 
Bombas y sistemas de bombeo: conjunto de bombas y equipos asociados utilizados para 
elevar y presurizar el agua desde un nivel más bajo (como un tanque de almacenamiento) 
hacia los puntos de consumo dentro de la edificación. Las bombas se utilizan para elevar y 
presurizar el agua desde los tanques de almacenamiento hacia los puntos de consumo 
dentro de la edificación, asegurando que el agua llegue a los pisos superiores con suficiente 
presión. 
 
Capacidad Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente 
en razón de su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para soportar 
adecuadamente la ejecución del contrato. 
 
Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situación económica 
y financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que 
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de 
financiación y tener adecuada liquidez, entre otros factores. 
 
Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, 
remplace, complemente o sustituya. 
 
Capacidad residual o K de contratación: es la aptitud de un oferente para cumplir 
oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de 
selección. 
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad 
de recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratación. 
 
Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que se encuentra 
separado de la edificación en la dirección perpendicular al paramento del lote de terreno, 
que no hace parte del sistema estructural de soporte de la edificación. 
 
Cimentación: Es el conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas 
vivas y muertas al suelo o terreno de apoyo. 
 
Cimentaciones superficiales: Son aquellas conformadas por elementos estructurales, 
encargados de transmitir las cargas al suelo firme, situado a poca profundidad. 
 
Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
Construcción: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya área esté 
libre por autorización de demolición total. Las estructuras que componen el sistema deberán 
ser diseñadas para soportar las cargas a las que estarán sometidas, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-010, 
Ley 400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de 
2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Construcción Sismo Resistente: Construcción que cumple con el objetivo expresado en 
el literal A.1.2.2. 
 
Constructor: Profesional en ingeniería civil, arquitecto o constructor en arquitectura e 
ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de la edificación. 
 
Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar 
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 
 
Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecución 
y pago. 
 
Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores 
técnicos, económicos y otros requisitos que representen buenas prácticas contractuales de 
carácter obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 
 
Edificación: Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos. 
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Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés 
público. 
 
Elemento estructural: Elemento o miembro estructural. Componente del sistema 
estructural de la edificación. (ley 400 de 1997). 
 
Elementos no Estructurales: Componentes de la edificación que no hacen parte de la 
estructura o su cimentación, los cuales son asociados con los acabados. 
 
Equipamientos: Espacio o edificación destinada a los servicios sociales, básicos o 
complementarios, con el objeto de prestar apoyo funcional a la administración pública y a 
los servicios urbanos básicos de la ciudad con fines de interés colectivo. 
 
Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. 
 
Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta. 
 
Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica 
relacionada con la oferta económica y que debe ser diligenciada por el Proponente. 
 
Garantía: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligación, asegurando 
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podrá exigir el pago que tiene 
como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas del 
dicho incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de garantías son: (i) 
contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias. 
 
Grupo de ocupación Institucional de salud o incapacidad: En este grupo se clasifican 
las edificaciones o espacios empleados en el cuidado o tratamiento de personas con 
limitaciones físicas por edad avanzada o deficiencias de salud. Entre los cuales se 
encuentran, entre otros, hospitales, sanatorios, clínicas, centros de salud, centros para 
discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos, guarderías, 
dispensarios, laboratorios clínicos, hospicios, cementerios, centro regulador de urgencias, 
Atención de emergencias, cuarto frio en edificación de salud, morgue, sede de salud, 
centros de atención y cuidado del adulto mayor, agencias de salud, infraestructura para 
servicios de salud, unidad de quemados, central de urgencias, Unidad de cuidados 
intensivos, hemocentros, quirófanos, Centros de ortopedia, consultorio médico, cuidado 
intermedio, consulta externa, consulta virtual, triage, otros similares. 
 
Índice de Construcción: Relación entre el área total construida y el área del lote. 
 
Índice de Ocupación: Relación entre el área construida en el primer piso y el área total del 
lote. 
 
Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones, 
edificaciones, dotaciones y espacios básicos, públicos y privados, destinados a la 
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promoción de servicios y a la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo, 
funcionamiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas 
como educación, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusión productiva, bienestar 
familiar, participación comunitaria, servicios públicos domiciliarios, etc., que se 
desarrollarán en el marco normativo previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen 
a brindar apoyo funcional a la administración pública. La responsabilidad de la ejecución de 
actividades, planes y programas en materia de infraestructura social y de servicios públicos 
domiciliarios estará exclusivamente en cabeza de cada una de las entidades públicas 
competentes. Lo anterior, sin perjuicio de la "financiación o cofinanciación que puedan 
brindar las entidades públicas o privadas, del orden internacional, nacional, departamental, 
distrital, distrito especial y municipal. 
 
Interventor(a): Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo 
el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Licencia de Construcción y sus modalidades: Autorización previa para desarrollar 
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 
Interés Cultural y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de 
construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, 
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son 
modalidades de la licencia de construcción las siguientes: 
 
Obra nueva: Autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o 
cuya área esté libre por autorización de demolición total. 
 
Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o de riesgos o 
económicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de 
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato. 
 
Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar, transportar, 
colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propósito de modificar la topografía 
de un área para la construcción de infraestructura en general, el objetivo principal es 
preparar el terreno para la construcción, asegurando que tenga las características 
necesarias de estabilidad, nivelación y compactación adecuadas para soportar la estructura 
que se va a construir. 
 
Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del 
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la 
construcción de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificación de la 
topografía natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias 
según el diseño del proyecto. 
 
NSR: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, actualmente en su 
versión NSR-10. 
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Paisajismo: Actividad que modifica las características visibles, físicas y anímicas de un 
espacio, tanto rural como urbano, para expresar valores estéticos y culturales, asi como la 
planificación, diseño y ejecución de áreas verdes y elementos naturales o artificiales en el 
entorno de una edificación con el objetivo de mejorar su aspecto estético y funcional. 
 
Parqueaderos: Bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas para el estacionamiento y depósito temporal de vehículos 
automotores, motos o bicicletas. 
 
Pavimentación en adoquín. Estructura compuesta por diferentes capas de materiales que 
se construyen sobre terreno natural, permitiendo la circulación peatonal y vehicular de 
manera simple, confortable y económica. Un adoquín es una piedra o bloque labrado de 
forma rectangular que se utiliza en la construcción de pavimentos. 
 
Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratación y el 
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso 
de Contratación. 
 
Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente que incorpora las 
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demás aspectos señalados en el artículo 1 
de la Ley 2022 de 2020. 
 
Porcentaje de AIU: Es una sigla que corresponde a las palabras administración, 
imprevistos y utilidad, que se utilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren 
dentro de estos conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los ítems del presupuesto 
para el desarrollo o ejecución de un proyecto y son complementarios de otros costos y 
gastos como los directos. 
 
Particularmente en cuanto a la Administración, cabe observar que se refiere a determinados 
costos o gastos de ejecución indirectos de un proyecto con ocasión de esta actividad, 
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el 
ánimo de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo 
del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecución del mismo. 
 
Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del 
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los 
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado; 
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno 
de ellos. (definición DIAN) 
 
Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de 
administración (A), que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos 
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los 
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la 
remuneración propiamente dicha del Contratista por su trabajo. " 
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Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor 
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras 
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas. 
 
Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 
objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 
 
Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 
 
Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se 
unen para la presentación de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen 
una persona jurídica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios 
o Uniones Temporales. 
 
RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Redes hidrosanitarias: Conjunto de infraestructuras y sistemas relacionados con el 
suministro de agua potable y la disposición adecuada de aguas residuales en una 
edificación. Estas redes también se encargan de manejar las aguas lluvias y gestionar la 
red sanitaria. Las instalaciones hidrosanitarias son todo el conjunto de tuberías de agua 
fría, agua caliente, desagües, ventilaciones, cajas de registro, aparatos sanitarios, entre 
otros, que sirven para abastecernos de agua potable y eliminarla a través de los desagües, 
hacia el sistema de alcantarillado o tratamiento. 
 
Redes eléctricas: Conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos utilizados para la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica desde las fuentes de producción 
(centrales eléctricas, parques eólicos, etc.) hasta los puntos de consumo, se encuentran 
principalmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma 
que lo modifique, adicione, derogue o sustituya. 
 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
 
Selección Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen 
la función administrativa. 
 
Servicios Públicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de 
redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los 
usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las 
personas. 
 
Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y Gas 
Licuado de Petróleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Públicos) 
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Sistemas de almacenamiento de agua: Depósito temporal en un espacio físico definido y 
por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final. En general, se refiere a un conjunto de elementos y 
componentes destinados a recolectar, almacenar y distribuir agua para el consumo humano 
y otros usos en el edificio. 
 
Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna 
puntaje que son diferentes a la oferta económica. 
 
Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta económica. 
 
Subcontratista: Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista 
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona 
natural o jurídica. 
 
Suelo de Expansión urbana: Son las porciones del territorio municipal destinadas a la 
expansión urbana, que se habilitarán para el uso urbano durante la vigencia del POT, según 
lo determinen los Programas de Ejecución. La determinación de este suelo se ajustará a 
las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura 
para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y 
parques y equipamiento colectivo de interés público o social. (L 388/97) 
 
Suelo de Protección: Son todas las zonas y áreas de terreno localizados dentro de 
cualquiera de las clases de suelo permitidas, que, por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. (L 388/97) 
 
Suelo Rural: Son todos los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación 
de recursos naturales y actividades análogas (L 388/97). 
 
Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son recipientes diseñados 
para almacenar agua potable o no potable. Pueden estar ubicados en la parte superior o 
inferior de la edificación, y se utilizan para garantizar un suministro adecuado y continuo de 
agua en caso de interrupciones temporales en el suministro público. Es decir, que los 
tanques de almacenamiento: Estructuras de diversos materiales que se utilizan para 
guardar y/o preservar líquidos o gases a una presión determinada, con fines de 
abastecimiento y suministro en una edificación o conjunto de edificaciones. 
 
Tanque séptico: Sistema individual de disposición de aguas residuales para una vivienda 
o conjunto de viviendas; combina la sedimentación y la digestión, Los sólidos sedimentados 
acumulados se remueven periódicamente y se descargan normalmente en una instalación 
de tratamiento. 
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Terminación: Proceso final de construcción de una edificación, cuando se concluye la obra 
y se considera que está lista para su uso o entrega, una vez se hayan completado todas 
las etapas de construcción, cumpliendo los requisitos y especificaciones establecida 
 
Unidades sanitarias: Espacio que contiene un conjunto completo de aparatos sanitarios 
destinados para el uso personal de una persona o grupo de personas. estarán conformadas 
por un sanitario, una ducha, un lavamanos y un lavadero. El sistema de tratamiento incluye 
cajas de inspección de aguas grises y negras, trampa de grasas, tanque séptico, filtro 
anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un campo de infiltración, diseñado para brindar 
servicios higiénicos y de aseo personal. 
 
Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas presentan 
conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de sus integrantes. 
 
Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 
público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
3.1 Necesidad del Contrato  
 
La contratación pública constituye uno de los instrumentos mediante los cuales las 
entidades estatales materializan las políticas, programas y proyectos previstos en sus 
instrumentos de planeación. En materia de infraestructura social, su finalidad trasciende la 
ejecución física de una obra, en tanto permite disponer de equipamientos adecuados para 
la prestación efectiva de servicios dirigidos a la comunidad y, particularmente, a poblaciones 
que requieren especial protección. 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, en desarrollo de sus competencias como 
entidad especializada en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, viene 
adelantando acciones orientadas al fortalecimiento de los equipamientos sociales del 
departamento. En este marco se estructuró el proyecto para la construcción de un Centro 
Vida en el municipio de Restrepo, destinado a mejorar las condiciones físicas en las que se 
presta la atención integral a la población adulta mayor. 
 
La iniciativa se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Económico y Social 
Departamental “GOBIERNO DE LA UNIDAD” 2024–2027, dentro del Pilar 4. Desarrollo 
Social para la Unidad del Meta; Eje Estratégico 4.1. Primero lo Social; Línea Estratégica 
4.1.1. Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultos Mayores y Población en Condición de 
Discapacidad; Programa 4.1.1.3. Vejez Digna y Segura; Subprograma 4.1.1.3.2. Dignidad 
de los Adultos Mayores; Meta 41013024103, Construcción de cuatro (4) Centros Vida o 
Centros de Bienestar. 
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A nivel municipal existe igualmente correspondencia con el Plan de Desarrollo 
“¡HAGÁMOSLO DIFERENTE! 2024–2027, específicamente con el Sector 41 – Inclusión 
Social y Reconciliación y el Programa 4104 – Atención integral de población en situación 
permanente de desprotección social y/o familiar, dentro del cual se prevé la prestación 
anual del servicio de atención y protección integral al adulto mayor. La construcción del 
Centro Vida proporciona la infraestructura necesaria para fortalecer las condiciones bajo 
las cuales puede desarrollarse esa atención. 
 
La necesidad se sustenta igualmente en la dinámica demográfica del municipio. De acuerdo 
con las proyecciones de población municipal por área, sexo y edad del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, elaboradas con base en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda – CNPV 2018, para el año 2026 el municipio de Restrepo presenta 
una población estimada de 3.341 personas de 60 años o más, de las cuales 1.742 
corresponden a mujeres y 1.599 a hombres. 
 
Esta población constituye el grupo potencialmente beneficiario de los servicios dirigidos a 
las personas mayores y evidencia la relevancia de contar con infraestructura adecuada para 
su atención integral. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el proyecto contempla un 
plazo de ejecución de diez (10) meses y que la entrada en operación de la infraestructura 
se producirá con posterioridad a la ejecución contractual, la necesidad debe analizarse 
dentro de una perspectiva demográfica dinámica y no exclusivamente con base en la 
población registrada al momento de la formulación inicial del proyecto. 
 
Frente a esta demanda, Restrepo no cuenta con una infraestructura propia que permita 
concentrar y prestar adecuadamente los servicios dirigidos a esta población. Actualmente, 
las actividades del programa Centro Vida se desarrollan en espacios arrendados que 
presentan limitaciones de capacidad, funcionalidad y accesibilidad para atender 
integralmente a sus usuarios. 
 
Esta limitación física incide directamente en la prestación de servicios relacionados con 
alimentación, acompañamiento psicosocial, actividades físicas, recreativas, culturales y 
ocupacionales, promoción de la salud y espacios de interacción social. La ausencia de un 
equipamiento adecuado restringe la cobertura y la posibilidad de desarrollar estas 
actividades de manera integrada, segura y continua. La propia población adulta mayor 
participó en la identificación de esta necesidad y manifestó la importancia de disponer de 
espacios dignos para el desarrollo de dichas actividades. 
 
Adicionalmente, la infraestructura anteriormente destinada al Centro de Bienestar no ofrece 
una solución técnica viable para satisfacer la necesidad actual. La evaluación adelantada 
evidenció deterioro avanzado de la edificación existente y limitaciones para cumplir el 
programa arquitectónico requerido. A ello se sumaron condicionantes ambientales 
identificadas sobre el sector inicialmente previsto para su adecuación. Estas circunstancias 
llevaron a descartar la rehabilitación como alternativa suficiente y a estructurar una obra 
nueva, con una implantación y un programa arquitectónico acordes con las condiciones 
funcionales, técnicas, de accesibilidad y seguridad requeridas para la atención del adulto 
mayor. 
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La necesidad no se limita, por tanto, a sustituir una edificación existente. Se requiere crear 
un equipamiento social capaz de soportar integralmente la prestación del servicio, con 
espacios destinados a atención, alimentación, descanso, actividades recreativas y 
culturales, atención básica en salud, administración, servicios sanitarios y áreas 
complementarias, incorporando además las condiciones de accesibilidad y seguridad 
propias de una infraestructura destinada al cuidado de personas mayores. 
 
En consecuencia, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM requiere contratar la 
ejecución de las obras necesarias para la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, 
META”, con el propósito de generar las condiciones físicas requeridas para fortalecer la 
prestación de los servicios de protección social a esta población y materializar las metas de 
inversión definidas para el territorio. 
 
3.2 Forma de satisfacer la necesidad  
 
Para atender la necesidad identificada, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM 
definió como solución la construcción de una infraestructura nueva para el funcionamiento 
del Centro Vida del municipio de Restrepo, concebida específicamente para la atención 
integral de la población adulta mayor y no como la adaptación de una edificación 
convencional. 
 
La alternativa permite desarrollar en un mismo equipamiento los servicios y actividades 
requeridos para el cuidado y bienestar de sus usuarios, mediante una distribución 
arquitectónica que diferencia las áreas administrativas, dormitorios, comedor, cocina, 
espacios comunes, atención básica en salud, actividades recreativas y culturales, baterías 
sanitarias y circulaciones. Esta configuración permite ordenar funcionalmente los servicios, 
reducir barreras físicas y facilitar el desplazamiento y acompañamiento de personas que, 
por su edad o condición física, pueden presentar limitaciones de movilidad. 
 
La implantación se proyecta en el predio Madre de la Alianza, vereda Balcones del 
municipio de Restrepo. Para el desarrollo arquitectónico se consideró un área topográfica 
de 7.816,97 m², con acceso localizado aproximadamente a 375 metros de la vía nacional 
Villavicencio–Restrepo. La disposición de la infraestructura responde a las condiciones del 
terreno y busca articular la edificación con las áreas exteriores, zonas de circulación, acceso 
vehicular, parqueadero y espacios verdes. 
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Figura 1. Implantación general de la alternativa seleccionada – Centro Vida Restrepo. 

Fuente: Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. 
 
La solución fue desarrollada bajo criterios de accesibilidad universal, funcionalidad espacial, 
seguridad y habitabilidad. Se contemplan recorridos sin barreras, rampas, pasamanos, 
servicios sanitarios adaptados y áreas diferenciadas para atención básica, actividades 
lúdicas, alimentación, descanso, atención psicosocial y administración. La intención 
funcional es que el Centro Vida opere como un equipamiento integral y no como una suma 
de espacios independientes. 
 

 
Figura 2. Imagen arquitectónica del Centro Vida – área de comedor y circulación exterior. 

Fuente: Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. 
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Desde el punto de vista constructivo, la solución comprende integralmente la preparación 
del terreno, cimentaciones, estructuras, módulos funcionales, mampostería, cubiertas, 
pisos y acabados; así como las obras exteriores, andenes, parqueaderos, cerramientos y 
paisajismo. Se complementa con las redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, sistema de 
protección contra incendios, red de gas e instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos 
y demás sistemas necesarios para la operación de la infraestructura. El Presupuesto Oficial 
estructura estos componentes como partes articuladas de una única obra. 
 
Un aspecto determinante de la solución corresponde al manejo de las aguas residuales. El 
predio dispone del servicio de acueducto, pero no cuenta con red de alcantarillado sanitario 
ni sistema de alcantarillado pluvial, condición que fue considerada dentro de la 
estructuración técnica. En consecuencia, el proyecto incorpora un sistema para el 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y las obras complementarias requeridas 
para su funcionamiento. 
 
Esta condición no es secundaria: permite que la infraestructura pueda funcionar de manera 
autónoma frente a la inexistencia de alcantarillado en el sector y explica técnicamente la 
inclusión de la planta de tratamiento/sistema séptico dentro del alcance contractual. 
 
La solución también parte del conocimiento previo de las condiciones físicas del sitio. La 
cimentación y estabilidad del relleno requerido para alcanzar los niveles arquitectónicos 
fueron objeto de evaluación geotécnica bajo los criterios de la NSR-10, definiendo 
parámetros y recomendaciones para la fundación de la estructura proyectada. 
 
Igualmente, la implantación fue revisada frente a las condiciones ambientales del predio. 
Dentro del área de intervención fueron identificados y caracterizados treinta y siete (37) 
individuos arbóreos que requieren manejo dentro del trámite de aprovechamiento forestal 
por obra pública, incluyendo las correspondientes medidas de mitigación y compensación. 
 

 
Figura 3. Perspectiva arquitectónica – plazoleta de acceso y recepción del Centro Vida. 

Fuente: Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. 
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En consecuencia, la forma de satisfacer la necesidad consiste en ejecutar una solución 
integral de infraestructura social, en la cual la edificación, las áreas exteriores, los sistemas 
técnicos y las medidas necesarias para su funcionamiento conforman un solo proyecto, 
orientado a disponer de condiciones físicas adecuadas, seguras, accesibles y funcionales 
para la atención integral del adulto mayor. 
 
Por lo anterior, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM adelantará mediante 
LICITACIÓN PÚBLICA la contratación de las obras correspondientes al proyecto: 
 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META”. 
 

IV. EL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.  

 
4.1 Objeto del Contrato 
 
El objeto del Contrato es: 
 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META”. 
 
El objeto comprende la ejecución integral de las obras requeridas para la construcción y 
puesta en condiciones de funcionamiento de la infraestructura física del Centro Vida, de 
conformidad con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, cantidades de 
obra y presupuesto establecidos para el proyecto. 
 
La intervención contempla la construcción de los espacios destinados a la atención integral 
de la población adulta mayor, incluyendo los módulos principales, administrativo y de 
servicios, así como sus cimentaciones, estructuras, cubiertas, mampostería, acabados y 
demás componentes arquitectónicos. Comprende igualmente las obras exteriores, redes 
hidrosanitarias, sistema contra incendios, red de gas, instalaciones eléctricas y de 
comunicaciones, sistema de tratamiento de aguas residuales y demás obras 
complementarias necesarias para el adecuado funcionamiento del equipamiento. El 
Presupuesto Oficial organiza la ejecución precisamente bajo estos componentes 
constructivos. 
 
La infraestructura ha sido concebida para integrar espacios de alojamiento, alimentación, 
administración, atención básica en salud, actividades recreativas y culturales, servicios 
sanitarios, circulación y áreas complementarias, bajo criterios de funcionalidad, 
accesibilidad y seguridad acordes con la población a la cual se destina el proyecto. 
 
La ejecución se realizará en el municipio de Restrepo, departamento del Meta, predio Madre 
de la Alianza, y deberá desarrollarse de manera integral conforme con las condiciones 
técnicas, urbanísticas, ambientales y constructivas definidas para el proyecto. 
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4.2 Duración 

 
La duración del Contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
Contrato y de la aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
El plazo establecido corresponde al previsto para la ejecución de las obras y actividades 
contempladas en el Presupuesto Oficial del proyecto. 
 
4.3 Especificaciones técnicas constructivas. 

 
Para la ejecución de las obras deberán observarse integralmente las especificaciones 
técnicas constructivas definidas para el proyecto por la Agencia para la Infraestructura del 
Meta – AIM, las cuales se publicarán como anexo del Proceso de Contratación y fueron 
revisadas por la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos de la AGENCIA PARA 
LA INFRAESTRUCTURA DEL META – AIM. Esta misma dependencia figura como 
responsable de la aprobación de las memorias de cantidades y de los análisis de precios 
unitarios que soportan la estructuración económica del proyecto. 
 
Las especificaciones técnicas deberán interpretarse de manera articulada con los estudios 
y diseños, planos, memorias de cálculo, memorias de cantidades, Análisis de Precios 
Unitarios – APU, Presupuesto Oficial y demás documentos técnicos del proyecto, toda vez 
que estos determinan las características de los materiales, procedimientos constructivos, 
condiciones de instalación, unidades de medida, controles de calidad y demás exigencias 
necesarias para la correcta ejecución de cada actividad. 
 
El alcance técnico comprende actividades de preliminares y movimiento de tierras; 
cimentaciones y estructuras en concreto y acero; estructuras metálicas; mampostería y 
acabados; construcción de los módulos principal, administrativo y de servicios; obras 
exteriores; redes hidráulicas, sanitarias y pluviales; sistema contra incendios; red de gas; 
instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos; y las obras correspondientes al sistema 
de tratamiento de aguas residuales, conforme con las cantidades y condiciones particulares 
establecidas para el proyecto. 
 
El Contratista deberá ejecutar las actividades de acuerdo con dichas especificaciones y con 
la normativa técnica vigente aplicable a cada especialidad, garantizando que los materiales, 
equipos, procedimientos y resultados finales correspondan a las condiciones previstas en 
los diseños y documentos que integran el Proceso de Contratación. 
 
4.4 Permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución 

 
La Agencia para la Infraestructura del Meta –AIM a través de Dirección Técnica de 
Estructuración de Proyectos, recibió, elaboro, tramito y revisó los siguientes documentos 
del proyecto: 
 

Ítem Producto / Documento 

1 MGA / soporte de formulación del proyecto 
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2 Documento Técnico 

3 Plan de Sostenibilidad 

4 Identificación de la Necesidad 

5 Plano de Localización 

6 Localización KML/KMZ 

7 Informe de Visita 

8 Presentación / socialización del proyecto 

9 Presupuesto Oficial 

10 Memorias de Cantidades 

11 Análisis de Precios Unitarios – APU 

12 Estudio de Mercado / Cotizaciones 

13 Especificaciones Técnicas 

14 Programación de Obra 

15 Programación Project 

16 Proceso Constructivo 

17 Estudio Topográfico 

18 Estudio Geotécnico / Fundaciones y Estabilidad 

19 Memoria de Diseño Arquitectónico 

20 Diseño Estructural 

21 Diseño Hidrosanitario 

22 Diseño Eléctrico 

23 Sistema / Diseño Contra Incendios 

24 Estudio Ambiental / PMA 

25 Estudio Forestal 

26 Análisis / Plan de Gestión del Riesgo 

27 Plan de Manejo de Tránsito – PMT 

28 Estudio Predial 

29 Plan de Calidad 

30 Memoriales de responsabilidad profesional 

31 Tarjetas profesionales 

32 Planos de las diferentes especialidades 

33 Acto Administrativo Lista de Precios 

34 Certificado de Precios Unitarios AIM 

35 Certificados de no financiación 

36 Certificado PBOT / condición de riesgo 

37 Certificado de Titularidad del Inmueble 

38 Certificado de Sostenibilidad 

39 Certificaciones de disponibilidad y/o viabilidad de servicios públicos, 
según corresponda 

40 Certificado de Uso del Suelo 

41 Certificado de Tradición y Libertad 

42 Permiso / soporte para disposición final de RCD 

43 Licencia de Construcción 

44 Permiso de Vertimientos 

45 Permiso de Aprovechamiento Forestal 

46 Permiso de Ocupación de Cauce 
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4.5 Clasificación UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC, bajo el segmento 
72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, de acuerdo 
con la naturaleza y alcance de las actividades que conforman el proyecto, como se relaciona 
a continuación: 
 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 12 14 
Servicios de construcción de 

edificios públicos especializados 

72 14 15 
Servicios de preparación de 

tierras 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 29 
Servicios de montaje de acero 

estructural 

 
V. VALOR DEL CONTRATO 
 
5.1 Valor 
 
El valor estimado del Contrato es de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE 
($6.480.587.509,00), suma que incluye los costos directos e indirectos asociados a la 
ejecución del objeto contractual, así como los impuestos, tasas, contribuciones y demás 
gravámenes a que haya lugar. El Contrato se ejecutará bajo el sistema de precios unitarios, 
de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción, 
valoradas con los precios unitarios contractuales. 
 

PROYECTO N° OBJETO 
PLAZO (Meses o 

Días) 
A.I.U. TOTAL 

BPIN 

20260000001323

8 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO VIDA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE RESTREPO, 
META 

10 meses 40% $6.480.587.509,00 

   TOTAL $6.480.587.509,00 

 
Dicho valor estimado incluye los costos directos, teniendo en cuenta las actividades a 
ejecutar y las cantidades de obra establecidas para el proyecto; los costos asociados a la 
atención de las obligaciones y riesgos a cargo del Contratista; y los costos indirectos 
correspondientes al A.I.U., dentro de los cuales se encuentran contemplados los gastos de 
administración, garantías, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones 
necesarias para la correcta ejecución del Contrato. 
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Los impuestos, tasas y/o contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado 
y que han sido considerados en la estructuración económica del presente proceso 
corresponden, de manera enunciativa, a los siguientes:  
 
Estampilla Pro-Turismo: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Deporte: dos por ciento (2 %); 
Estampilla Pro-Cultura: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor, 
cuando exceda cien (100) SMMLV: cuatro por ciento (4 %); Estampilla Pro-Universidad de 
los Llanos: uno por ciento (1 %); Estampilla para la Justicia Familiar – Ordenanza 1283 de 
2025: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Hospitales: uno por ciento (1 %); y Fondo de 
Seguridad Ciudadana: cinco por ciento (5 %). 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta esta información al momento de estructurar y 
presentar su oferta. Será de exclusiva responsabilidad del oferente la correcta estimación 
de los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás cargas aplicables a la 
ejecución del Contrato, así como los errores u omisiones en que incurra al determinar el 
valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que de ellos se 
deriven, sin que por esta circunstancia haya lugar a alegar ruptura del equilibrio económico 
del Contrato. 
 
5.2 Justificación  
 
El presupuesto de obra y los análisis de precios unitarios se ajustan a los precios oficiales 
de referencia adoptados por la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, mediante la 
Resolución No. 100-037-021 de 2025, correspondiente a la lista de precios para la 
contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría. 
 
Para la estructuración del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, 
META”, los precios unitarios incorporan un factor de incremento de 1,05, de acuerdo con 
su localización en el municipio de Restrepo y conforme con la tabla de incrementos 
sugeridos por concepto de transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios 
prevista en la Resolución No. 100-037-021 de 2025. Los Análisis de Precios Unitarios del 
proyecto reflejan expresamente la aplicación de dicho factor. 
 
Dicho valor incluye los costos directos, teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, las 
cantidades de obra definidas para el proyecto y los recursos necesarios para su ejecución; 
así como los costos indirectos correspondientes al A.I.U., dentro de los cuales se 
consideran los gastos de administración, imprevistos y utilidad del Contratista. 
 
Los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad – A.I.U. del presente proceso 
corresponden al cuarenta por ciento (40 %) y se discriminan de la siguiente manera: 
 

Administración: 34 % 
Imprevistos: 1 % 

Utilidad: 5 % 
TOTAL A.I.U.: 40 % 
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5.3 Forma de pago  
 

La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM pagará las obligaciones económicas 
derivadas de la ejecución del Contrato de obra, producto del presente proceso licitatorio, de 
la siguiente manera: 
 

1. El cien por ciento (100 %) del valor ejecutado se reconocerá mediante actas 
parciales de obra, de acuerdo con el avance físico efectivamente ejecutado y 
recibido a satisfacción. 

2. Las actas parciales de obra se suscribirán hasta completar como máximo el noventa 
por ciento (90 %) del valor del Contrato. El diez por ciento (10 %) restante será 
pagado con la liquidación del Contrato, previo cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y de los requisitos establecidos para tal efecto. 

3. El valor de cada acta parcial se determinará con base en las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la Interventoría, multiplicadas por 
los precios unitarios que conformen la propuesta económica adjudicada. Para los 
bienes o servicios adicionales asociados a la obra pública incluidos en el 
Presupuesto Oficial, su reconocimiento procederá conforme a las unidades, 
cantidades, condiciones de ejecución y valores contractuales establecidos para 
cada componente. 

4. Para el trámite y pago de cada acta parcial será necesaria la aprobación previa de 
la Interventoría, acompañada de la correspondiente factura o documento 
equivalente y de los demás soportes técnicos, administrativos, financieros, 
ambientales, de seguridad social y contractuales exigidos. 

5. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y a la programación de 
giros de la Entidad, de conformidad con el Programa Anual Mensualizado de Caja – 
PAC y las condiciones presupuestales aplicables al proyecto. 

 
La solicitud, radicación y cumplimiento de los requisitos para el pago estarán a cargo del 
Contratista, quien deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias, 
laborales, de seguridad social, parafiscales y demás condiciones previstas en el Contrato y 
en los Documentos del Proceso. 
 
Los pagos corresponden a la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Igualmente, 
el Contratista deberá presentar como requisito para su pago la Factura o Cuenta de Cobro, 
según corresponda, y un informe parcial aprobado por la Interventoría, que contendrá como 
mínimo, entre otros, los siguientes aspectos: la relación de los documentos contractuales 
generados durante el periodo; valor contratado, ejecutado y por ejecutar; porcentaje de 
ejecución física y financiera a la fecha; plazo del Contrato y el faltante por ejecutar; 
adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos 
ejecutados, con descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y 
soluciones planteadas; registro fotográfico y/o fílmico; estado de las pólizas, vigencias y 
fecha de aprobación de las mismas; equipos utilizados; personal profesional y técnico 
utilizado por el Contratista y aceptado por la Interventoría; planillas de nómina; una relación 
del empleo generado con este Contrato que se encuentre debidamente soportado durante 
el periodo del respectivo informe, discriminando dicho empleo por personal profesional, 
técnico, tecnólogo y personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo 
su fecha o anexándolas; comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por 
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parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF); paz y salvo del personal 
que laboró y labora con el Contratista durante el periodo de la respectiva acta; y copia del 
libro diario de obra (bitácora). 
 
Para el pago restante del diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, que se efectuará 
con la liquidación del Contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la Interventoría, se 
requerirá que el Contratista cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los 
informes parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores 
por todo concepto. 

• Allegue los comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por parte 
del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). 

• Entregue la actualización de la Garantía Única, debidamente aprobada por la 
Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. 

• Presente el original de la Bitácora de Obra. 
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos 
relacionados, la Factura Electrónica de Venta o el documento de cobro que legalmente 
corresponda, cumpliendo los requisitos fiscales y tributarios vigentes, incluidos los 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las disposiciones aplicables al 
sistema de facturación electrónica. En la factura deberá constar, entre otros aspectos 
exigibles, la identificación de la operación, el número del Contrato y el concepto del bien, 
obra o servicio que se está cobrando. 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales 
según el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
5.4 Anticipo  

 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM entregará al futuro Contratista, en calidad 
de anticipo, el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor inicial del Contrato. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 
la Entidad para su entrega. En todo caso, el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no estarán supeditados en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación 
que deberá ser controlada por la Interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación existente entre el saldo del 
anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
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mes antes del vencimiento del plazo contractual, siempre y cuando el plazo inicial del 
Contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la Interventoría. 
 
En consecuencia, el diez por ciento (10 %) del valor contractual reservado para el pago con 
la liquidación no estará sujeto a amortización del anticipo, toda vez que este deberá 
encontrarse totalmente amortizado dentro del término anteriormente señalado. 
 
La Entidad, a través de la Interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo 
beneficiario sea la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – AIM, el cual 
será vigilado por el Interventor del Contrato. 
 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin 
la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del Contrato y se encuentre de acuerdo con el plan de 
inversión del anticipo aprobado por el Interventor. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El 
Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa 
del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número y año 
del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga la Entidad, informando el número y año 
del Contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, 
especificando el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldos 
de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta, como mínimo, las 
siguientes reglas: 
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios 
autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
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• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan 
al cumplimiento del plan de inversión aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados 
a la Entidad, lo cual deberá ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado 
y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del Contrato. 

• En los casos de caducidad del Contrato o terminación unilateral o anticipada del 
mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de obra, el 
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior y los giros y/o traslados 
realizados. 

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación 
que deberá ser controlada por la Interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación existente entre el saldo del 
anticipo y el saldo del valor del Contrato. 
 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual, siempre y cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses, 
situación que deberá ser controlada por la Interventoría. 
 
Nota 1. El porcentaje del anticipo previsto para el presente proceso se establece de 
conformidad con la Resolución No. 100-37-069 del 24 de marzo de 2023 de la Agencia para 
la Infraestructura del Meta – AIM. Las condiciones para su manejo y amortización se 
sujetarán a lo establecido en los Documentos Tipo aplicables, la Minuta del Contrato y las 
demás disposiciones legales y contractuales que regulen la materia. 
 
5.5 Actividades a ejecutar: 

 
Las actividades para ejecutar junto con las cantidades de obra se discriminan de la siguiente 
manera: 
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Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 

1 PRELIMINARES      

1.1 DESMONTE Y DEMOLICION       

1.1.01 
DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO 

u 10,00  

1.1.02 
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO 
HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO 

u 13,00  

1.1.03 
DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
DE ALMACENAMIENTO 

m2 216,52  

1.1.04 
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE 
CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO 

m2 660,78  

1.1.05 
DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O 
GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO 

m2 660,78  

1.1.06 
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO 

m2 660,78  

1.1.07 
DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, 
SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. 
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL 

m3 158,96  

1.1.08 
DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE 
DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 
MANUAL 

m2 686,94  

1.1.09 
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE 
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL 

m3 29,22  

1.1.10 
DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO 

u 14,00  

         

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA      

1.2.1 
DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO 
DE MATERIAL SOBRANTE 

m2 2226,02  

1.2.2 
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 
0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE 

m3 832,43  

1.2.3 
TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES 

m3 - km 154,59  

1.2.4 

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN 
PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL 
CON EQUIPO LIVIANO 

m3-km 1003,04  
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2 MODULO PRINCIPAL      

2.1 CIMENTACION      

2.1.1 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 11,42  

2.1.2 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 22,92  

2.1.3 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 919,95  

2.1.4 
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 51,68  

2.1.5 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 5572,23  

         

2.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS      

2.2.01 
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 44,91  

2.2.02 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 10366,60  

2.2.03 
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 35,03  

2.2.04 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 5514,83  

2.2.05 
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 3,65  

2.2.06 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 242,74  

2.2.07 
DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 3,99  

2.2.08 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 416,31  

2.2.09 
ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 1,49  

2.2.10 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 140,02  
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2.2.11 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 1989,30  

         

2.3 ESTRUCTURAS METALICAS      

2.3.1 
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 
A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) 

kg 22094,02  

2.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA 
A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT 
CD 1.5 M 

m 67,82  

2.3.3 
BARANDA METALICA EN 2 TUBOS DE 2" 
GALVANIZADA. INCL. ANTICORROSIVO Y 
PINTURA 

kg 15,54  

         

2.4 MAMPOSTERIA      

2.4.1 
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 
M(MORTERO TIPO S 1:3) 

m2 1397,23  

2.4.2 
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 2359,21  

2.4.3 
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 
1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 258,59  

2.4.4 ESTUCO PREPARADO m2 2359,21  

2.4.5 ESTUCO PLASTICO m2 258,59  

2.4.6 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 2359,21  

2.4.7 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 258,59  

2.4.8 
BALDOSA CERAMICA PARED BLANCO 
INSTITUCIONAL 25 X 35 CM 

m2 153,48  

2.4.9 
MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 2,28  

         

2.5 PISOS      

2.5.1 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 115,45  

2.5.2 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 
MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

kg 3236,05  

2.5.3 
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, 
INCLUYE PINTURA 

m2 1081,57  

2.5.4 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 749,98  

2.5.5 PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 m2 1007,82  

2.5.6 
PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA 
DUROTECH 

m2 171,26  

         

2.6 CUBIERTA      
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2.6.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. 
NO INCLUYE ESTRUCTURA 

m2 1460,93  

2.6.2 
CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE 
PINTURA 

m2 800,11  

2.6.3 
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M 
INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS 

m 52,80  

2.6.4 
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M 

m 52,80  

         

2.7 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA      

2.7.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO 
SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

m2 74,88  

2.7.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 
ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 
3X1-1/2 CAL. 18 

m2 36,37  

2.7.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN 
LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 

m2 29,23  

2.7.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO 
CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM 

m2 95,00  

2.7.5 ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 19,53  

         

         

3 MODULO ADMINISTRATIVO      

3.1 CIMENTACION      

3.1.1 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 0,88  

3.1.2 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 2,40  

3.1.3 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 99,40  

3.1.4 
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 7,38  

3.1.5 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 1056,56  

         

3.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS      

3.2.1 
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 6,25  

3.2.2 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 2038,58  
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3.2.3 
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 6,66  

3.2.4 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 203,35  

3.2.5 
DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 1,10  

3.2.6 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 95,98  

3.2.7 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 212,99  

         

3.3 ESTRUCTURAS METALICAS      

3.3.1 
CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 150x50x3 
MM CALIBRE 11 

m 398,20  

         

3.4 MAMPOSTERIA      

3.4.1 
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 
M(MORTERO TIPO S 1:3) 

m2 241,38  

3.4.2 
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 353,78  

3.4.3 
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 
1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 128,95  

3.4.4 ESTUCO PREPARADO m2 353,78  

3.4.5 ESTUCO PLASTICO m2 128,95  

3.4.6 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 353,78  

3.4.7 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 128,95  

3.4.8 
BALDOSA CERAMICA PARED BLANCO 
INSTITUCIONAL 25 X 35 CM 

m2 74,42  

         

3.5 PISOS      

3.5.1 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 14,05  

3.5.2 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 
MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

kg 383,16  

3.5.3 
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, 
INCLUYE PINTURA 

m2 128,06  

3.5.4 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 82,74  

3.5.5 PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 m2 97,51  

3.5.6 
PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA 
DUROTECH 

m2 30,56  
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3.6 CUBIERTA      

3.6.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. 
NO INCLUYE ESTRUCTURA 

m2 221,29  

3.6.2 
CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE 
PINTURA 

m2 128,07  

3.7 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA       

3.7.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO 
SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

m2 2,88  

3.7.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 
ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 
3X1-1/2 CAL. 18 

m2 11,52  

3.7.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN 
LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 

m2 29,23  

3.7.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO 
CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM 

m2 32,63  

4 MODULO SERVICIOS      

4.1 CIMENTACION      

4.1.1 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 0,98  

4.1.2 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 1,80  

4.1.3 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 84,49  

4.1.4 
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 3,87  

4.1.5 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 389,41  

4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS      

4.2.01 
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 3,95  

4.2.02 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 864,28  

4.2.03 
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 2,16  

4.2.04 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 540,26  

4.2.05 
DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 0,51  
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4.2.06 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 130,47  

4.2.07 
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 
20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 7,40  

4.2.08 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 134,78  

4.2.09 
ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 0,57  

4.2.10 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 73,41  

4.2.11 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 1,77  

4.2.12 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 10,60  

4.2.13 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 2752,55  

4.2.14 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 3823,09  

4.2.15 
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa 
(4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 23,40  

4.2.16 
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 
27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 10,60  

4.2.17 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 
MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN 
POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 24,00  

4.2.18 
RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE 
CONCRETO 

m2 92,35  

         

4.3 MAMPOSTERIA      

4.3.1 
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 
M(MORTERO TIPO S 1:3) 

m2 190,14  

4.3.2 
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 215,00  

4.3.3 
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 
1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 107,66  

4.3.4 ESTUCO PREPARADO m2 215,00  

4.3.5 ESTUCO PLASTICO m2 107,66  



                               ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Página 34 de 138 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

4.3.6 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 215,00  

4.3.7 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 107,66  

4.4 PISOS      

4.4.1 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 6,49  

4.4.2 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 
MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

kg 196,29  

4.4.3 
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, 
INCLUYE PINTURA 

m2 65,60  

4.4.4 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 62,44  

4.4.5 
PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA 
DUROTECH 

m2 65,61  

4.5 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA       

4.5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO 
SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

m2 11,52  

5 OBRAS EXTERIORES      

5.1 ANDENES      

5.1.1 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 28,62  

5.1.2 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 
MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

kg 855,81  

5.1.3 
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 
CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

m 249,00  

5.2 PARQUEADERO      

5.2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO PESADO 20X10X8 CMS 
INCLUYE BASE 4 CMS ARENA NIVELACIÓN Y 
ARENA DE SELLO 

m2 284,38  

5.3 CERRAMIENTO      

5.3.1 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 2,94  

5.3.2 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 17,64  

5.3.3 
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 22,78  

5.3.4 
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 3,36  

5.3.5 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 6760,96  
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5.3.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN 
MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO 
(L), TAPAS, < PL 

m2 870,91  

5.4 PORTERIA      

5.4.1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS      

5.4.1.01 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 0,31  

5.4.1.02 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 1,20  

5.4.1.03 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 49,70  

5.4.1.04 
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 0,67  

5.4.1.05 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 57,53  

5.4.1.06 
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 4,86  

5.4.1.07 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 524,27  

5.4.1.08 
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 0,59  

5.4.1.09 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 64,60  

5.4.1.10 
DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 0,14  

5.4.1.11 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 13,52  

5.4.1.12 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 112,45  

5.4.2 MAMPOSTERIA      

5.4.2.1 
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 
M(MORTERO TIPO S 1:3) 

m2 22,76  

5.4.2.2 
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 22,76  

5.4.2.3 
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 
1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 

m2 22,76  

5.4.2.4 ESTUCO PREPARADO m2 22,76  

5.4.2.5 ESTUCO PLASTICO m2 22,76  
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5.4.2.6 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 22,76  

5.4.2.7 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 22,76  

5.4.3 PISOS      

5.4.3.1 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 0,18  

5.4.3.2 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 
MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

kg 16,16  

5.4.3.3 
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, 
INCLUYE PINTURA 

m2 5,40  

5.4.3.4 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 8,34  

5.4.3.5 
PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA 
DUROTECH 

m2 5,40  

5.4.4 CUBIERTA      

5.4.4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. 
NO INCLUYE ESTRUCTURA 

m2 12,68  

5.4.4.2 
CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE 
PINTURA 

m2 5,40  

5.4.5 CARPINTERIA      

5.4.5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO 
SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

m2 2,88  

5.4.6 PAISAJISMO      

5.4.6.1 
ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O 
ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD 

ha 0,56  

6 REDES HIDROSANITARIAS Y RED GAS       

6.1 RED HIDRAULICA      

6.1.01 
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE 
TUBERIAS 

m3 6,15  

6.1.02 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
COMPACTACIÓN MANUAL 

m3 6,15  

6.1.03 TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 212,11  

6.1.04 TUBERIA CPVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 115,60  

6.1.05 TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 142,15  

6.1.06 
TUBERÍA CPVC 1-1/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 2,10  

6.1.07 
TUBERÍA CPVC 1-1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 87,30  

6.1.08 TUBERÍA CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 48,50  

6.1.09 CODO 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 157,00  

6.1.10 CODO 90° PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 45,00  

6.1.11 CODO 90° PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 38,00  

6.1.12 
CODO 90° PVCP 1 1/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 3,00  
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6.1.13 
CODO 90° PVCP 1 1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 6,00  

6.1.14 CODO 90° PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 11,00  

6.1.15 TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 22,00  

6.1.16 TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 5,00  

6.1.17 TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 34,00  

6.1.18 TEE PVCP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3,00  

6.1.19 TEE PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 9,00  

6.1.20 
VALVULA CHEQUE CORTINA 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.21 
VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 10,00  

6.1.22 
VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 7,00  

6.1.23 
VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.24 
VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 2,00  

6.1.25 
BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X 1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 10,00  

6.1.26 
BUJE SOLDAR PVCP 1" X 1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 32,00  

6.1.27 
BUJE SOLDAR PVCP 1" X 3/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.28 
BUJE SOLDAR PVCP 2" X 3/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.29 
BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.30 
BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.31 
BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 " SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 5,00  

6.1.32 
BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2 " X 1" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 4,00  

6.1.33 
BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2" X 3/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.34 
TANQUE AGUA POTABLE PVC 4000 LT CON TAPA 
INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.1.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 
DE 1 1/2" 

u 1,00  

6.1.36 
PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO 
PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 76,00  

6.1.37 

SUMINITRO E INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE 
PRESIÓN COMPUESTO 2 BOMBAS GE 1B 30 + 
TABLERO + TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 
200 LITROS + PREENSAMBLE EN GALVANIZADO 
CAUDAL: 3 L/S PRESIÓN 40 - 60 PSI .  

u 1,00  

6.1.38 
NIPLE PASAMURO A INOX 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 2,00  
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6.1.39 
SANITARIO AQUAJET PRO TIPO MOVILIDAD 
REDUCIDA 

u 12,00  

6.1.40 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA u 11,00  

6.1.41 
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR 
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

u 25,00  

6.1.42 CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL u 11,00  

6.1.43 
ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA 
ANTIVANDALICA T CORONA 

u 4,00  

6.1.44 
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 
INCLUYE GRIFERIA 

u 1,00  

6.1.45 
LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 3,00  

6.1.46 LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL u 10,00  

6.2 RED SANITARIA      

6.2.01 
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE 
TUBERIAS 

m3 34,82  

6.2.02 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
COMPACTACIÓN MANUAL 

m3 69,87  

6.2.03 TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 58,51  

6.2.04 TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 476,50  

6.2.05 TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 6,85  

6.2.06 TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 62,66  

6.2.07 TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 150,14  

6.2.08 SIFON 180° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 29,00  

6.2.09 
ACCESORIO CODO 90° PVCS 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 24,00  

6.2.10 
ACCESORIO CODO 90° PVCS 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 55,00  

6.2.11 
ACCESORIO CODO 45° PVCS 3" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 33,00  

6.2.12 
ACCESORIO CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 12,00  

6.2.13 
ACCESORIO CODO 45° PVCS 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 63,00  

6.2.14 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" u 18,00  

6.2.15 
SALIDA SANITARIA DUCHA 3" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 11,00  

6.2.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 
Ø 2" UM 

u 6,00  

6.2.17 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE 
Ø 3" X 2" UM 

u 3,00  

6.2.18 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE 
Ø 4" X 2" UM 

u 55,00  

6.2.19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE 
Ø 4" X 3" UM 

u 12,00  

6.2.20 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE 
Ø 4" X 4" UM 

u 16,00  
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6.2.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO 
EN PVC DE Ø 4" X 2" UM 

u 2,00  

6.2.22 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO 
EN PVC DE Ø 4" X 3" UM 

u 1,00  

6.2.23 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN 
CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y 
MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y 
ELABORACIÓN 

u 6,00  

6.2.24 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN 
MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y 
MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y 
ELABORACIÓN 

u 2,00  

6.2.25 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN 
CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y 
MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y 
ELABORACIÓN 

u 2,00  

6.2.26 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN 
CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y 
MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y 
ELABORACIÓN 

u 1,00  

6.2.27 TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 150,14  

6.2.28 
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 25,00  

6.2.29 
SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 23,00  

6.2.30 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" u 1,00  

6.2.31 SALIDA SANITARIA ORINAL 2" u 4,00  

6.2.32 SALIDA SANITARIA LAVADERO" u 2,00  

6.2.33 
SALIDA SANITARIA LAVADORA 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 3,00  

6.2.34 REJILLA PLANA 3" METALICA u 15,00  

6.2.35 
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR 
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

u 25,00  

6.2.36 
ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA 
INCLUYE FLEXOMETRO 

u 4,00  

6.2.37 
JUEGO ACCESORIOS ACERO INOX 
MINUSVALIDOS 

u 2,00  

6.2.38 
SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA 
ANTIVANDALICA 

u 2,00  

6.2.39 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA u 21,00  

6.2.40 
SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA 
DISCAPACITADO 

u 10,00  

6.2.41 ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 25,80  

6.3 RED PLUVIAL      

6.3.01 TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 8,00  
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6.3.02 TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 36,70  

6.3.03 TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 50,00  

6.3.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM 
Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE 

m 2,00  

6.3.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM 
Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE 

m 35,80  

6.3.06 
ACCESORIO CODO 45° PVCS 3" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 2,00  

6.3.07 
ACCESORIO CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 9,00  

6.3.08 
ACCESORIO CODO 45° C*C PVCS 6" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

u 9,00  

6.3.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO 
6X4 SANITARIA PAVCO WAVIN 

u 6,00  

6.3.10 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN 
CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y 
MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y 
ELABORACIÓN 

u 7,00  

6.3.11 
BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

m 2,00  

6.3.12 
BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

m 10,00  

6.3.13 
REJILLA CÚPULA 4 PULG X 3 PULG ALUMINIO 
PARA TUBERÍA 3 PULG GRIFOANDES 

u 2,00  

6.3.14 REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA COLREJILLAS u 10,00  

6.3.15 

CAJA DE SUMIDERO DE 0.35X 0.35 X 0.50 M EN 
CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. 
INCLUYE MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. 
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN 

u 1,00  

6.3.16 REJILLA SUMIDERO 0.30X0.30 < 2-1/2"X3/16" u 1,00  

6.3.17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA u 1,00  

6.3.18 
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 3,91  

6.3.19 REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16" u 44,00  

6.4 RED CONTRAINCENDIOS      

6.4.01 
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE 
TUBERIAS 

m3 19,66  

6.4.02 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
COMPACTACIÓN MANUAL 

m3 45,86  

6.4.03 
TUBERIA PVCP-C900 de 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 81,90  

6.4.04 TUBERIA AC SCH 10 4" m 81,90  

6.4.05 
TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 8,25  
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6.4.06 
TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 72,00  

6.4.07 
ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 6,00  

6.4.08 
ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

u 9,00  

6.4.09 
REDUCCION EXCENTRICA 4" x 3" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 3,00  

6.4.10 
GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 3,00  

6.4.11 
ROCIADOR UP RIGHT K 5.6 1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 22,00  

6.4.12 ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 42,00  

6.4.13 ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 36,00  

6.4.14 
NIPLE PASAMURO A INOX 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 4,00  

6.4.15 
VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 2,00  

6.4.16 
VALVULA MARIPOSA 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 4,00  

6.4.17 
VALVULA MARIPOSA 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.4.18 

EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO,INCLUYE 
ELECTROBOMBA PRINCIPAL DE 10 HP,BOMBA 
JOCKEY DE 1 HP,TANQUE HIDROACUMULADOR 
DE 100  LTS , VALVULAS Y ACCESORIOS 

u 1,00  

6.4.19 
ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

6.4.20 SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2" u 1,00  

6.4.21 
KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A 
ACERO IPS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 6,00  

6.5 RED GAS      

6.5.1 

CENTRO DE MEDICIÓN HASTA 16 M3/H MEDIDOR 
AC250 HORIZONTAL (INCLUYE REGULADOR RP25 
DE PRIMERA ETAPA DE 60 PSI A 1/4 PSI,  VÁLVULA 
DE BOLA CON TUERCA M26, NIPLE FLAUTA SCH 
40 A.G DE 1", CODO DE 3/4" CAMISA DE 
PROTECCIÓN, ELEVADOR, CON UN MEDIDOR) 

u 1,00  

6.5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERNA GAS 
NATURAL MAS UN (1) PUNTO ADICIONAL 
CATEGORIA 2 HASTA 16 M3/H (CAJA METALICA 
PARA CENTRO DE MEDICIÓN Y TUBERIA PEALPE 
DIAMETRO 20 MM) 

u 1,00  

6.5.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA 
VALVULA 15X15 

u 2,00  

6.5.4 
TUBERIA EN POLIETILENO DE 3/4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

m 22,70  

6.5.5 CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS u 1,00  

7 INSTALACIONES ELECTRICAS       
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7.1 RED MEDIA TENSION       

7.1.01 
CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA 
CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA 

u 1,00  

7.1.02 
POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 
M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO 
INCLUYE CIMENTACIÓN 

u 2,00  

7.1.03 
ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. 
FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NORMA CODENSA 

u 2,00  

7.1.04 

ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED 
COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE 
SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NORMA CODENSA 

u 1,00  

7.1.05 

ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL 
DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 

u 1,00  

7.1.06 

ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN 
POSTE HASTA 75 kVA PESO MÁXIMO 560 KG B. 
MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 

u 1,00  

7.1.07 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.1.08 
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, 
CABLE 2/0,No 4, 3 CW 

u 1,00  

7.1.09 
PUESTA A TIERRA EN VARILLA GALVANIZADA 5/8" 
X 2.40 M PARA RED COMPACTA SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.1.10 
SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE 
DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8" 

m 70,00  

7.1.11 
CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED 
COMPACTA EN 15 KV 

m 70,00  

7.2 RED BAJA TENSION        

7.2.01 
BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 2,00  

7.2.02 
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, 
INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO 

u 1,00  

7.2.03 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 
4/0 + 1X4/0 + 1  X 1/0 DESNUDO ( TRAFO A 
TRANSFERENCIA 25M, PLANTA TRANSFERENCIA 
10M, TRANSFERENCIA A TABLERO GENERAL 
10M) 

m 45,00  

7.2.04 
ACOMETIDA TRIFASICA. No.8, L=25 m, INCLUYE 
CONTADOR POLO A TIERRA SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.2.05 
ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 
1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

m 1,00  
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7.2.06 
ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1" 
PVC 

m 50,00  

7.2.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA 
EQUIPO DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA 
TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE-
319. INCLUYE EQUIPO DE MEDIDA ELECTRONICO 
BIDIRECCIONAL CLASE 0,5, TRANSFORMADORES 
DE CORRIENTE DE 200/5A, BREAKER GENERAL 
DE 3X200AMPERIOS ICU 25KA Y BORNERA DE 
PRUEBAS CORTOCIRCUITABLE; 

u 1,00  

7.2.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 
GENERAL RED, INCLUYE GABINETE METALICO 
DE 1,2M X 0,8M X 0,6M, BARRAJE TRIFÁSICO DE  
25X3MM (270 AMPERIOS), UN (1) BREAKER DE 
3X200A ICU 25KA, UN (1) BREAKER DE 3X125A ICU 
25KA, UN (1) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA,  UN (1) 
BREAKER DE 2X20A ICU 10KA, CUATRO (4) 
BREAKER DE 1X20A ICU 10KA, UN (1) BREAKER 
DE 3X50A ICU 25KA, DPS CLASE I+II DE 70KA, Y 
DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y 
MONTAJE. 

u 1,00  

7.2.09 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 
1/0 + 1X1/0 + 1  X 2 DESNUDO ( TGL  A TPN ) 

m 25,00  

7.2.10 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 
10 + 1X10T ( TRCI  A BOMBA .5 HP 10M TBOMB A 
BOMBA 1 HP 12M) 

m 25,00  

7.2.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKER 
MOTORIZADO DE 75 KVA (RED GENERAL), 
INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,80M X 1M X 
0,40M, DOS BREAKER 
MOTORIZADOS DE 200 AMPERIOS AC3 MARCA 
ABB O SIMILAR, TARJETA AUTOMATIZACIÓN 
PARA CONTROL DE TRANSFERENCIA VORKOM O 
SIMILAR, ENCLAVAMIENTO MECANICO Y 
CONEXIONES GENERALES. 

u 1,00  

7.2.12 

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KW NOMINALES (A 
NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL 
CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, 
CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, 
BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, 
GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 

u 1,00  

7.2.13 
CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA 
DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE 

m 1,00  

7.2.14 
CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA 
DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE 

m 1,00  

7.3 TABLEROS      
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7.3.1 
TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON 
TOTALIZWDOR, PUERTA Y CHAPA. INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 2,00  

7.3.2 
TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.3.3 
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.3.4 
TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR 
CONTACTORES DE 10 KVA (RED CONTRA 
INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 
1,20M X 1M X 0,40M, DOS CONTACTORES DE 30 
AMPERIOS AC3 MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA 
AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE 
TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR, 
ENCLAVAMIENTO MECANICO Y CONEXIONES 
GENERALES. 

u 1,00  

7.3.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 
CONTROL SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE, 
INCLUYE GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 
0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 
AMPERIOS), UN (1) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA 
, UN (1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA  Y DEMAS 
ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE. 

u 1,00  

7.4 INSTALACIONES INTERNAS TOMAS       

7.4.1 
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON 
POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 105,00  

7.4.2 
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON 
POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 10,00  

7.4.3 
SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 23,00  

7.4.4 
SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 2,00  

7.4.5 
ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 
3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

m 50,00  

7.5 INSTALACION GENERAL        

7.5.1 PANEL LED REDONDO 18 W u 195,00  

7.5.2 PANEL LED 60X60 W u 135,00  

7.5.3 PANEL LED 2X18 W IP 65 u 18,00  

7.5.4 

LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL 
FLUORESCENTE, 6WG5, FLUJO LUMINOSO 155 
LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE 
II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA 
TEMPERATURA,AUTONOMÍA DE 1 H, 
ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 

u 70,00  
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24H.INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

7.5.5 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 18,00  

7.5.6 
SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y 
SALIDAS DE EMERGENCIA 

u 18,00  

7.5.7 

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100 
W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE 
POLICARBONATO. 12.000 LUMENS. 
3000K/4000K/5000K/5700K. CON FOTO CELDA 
COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 5,00  

7.5.8 
MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON 
BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 5,00  

7.5.9 
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, 
INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO 

u 6,00  

7.6 SISTEMA REGULADO Y DATOS        

7.6.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO 
PARA RED COMUNICACIONES VOZ, DATOS,  
INCLUYE SWITCHES, PATCH PANEL, PATCH 
CORD 

u 1,00  

7.6.2 PUESTA A TIERRA RACK DE COMUNICACIONES u 1,00  

7.6.3 
STRIP TELEFONOS 20 PARES SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 1,00  

7.6.4 
SISTEMA PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS - 
INCLUYE ACCESORIOS , TOMA Y WALL PLATE  

u 8,00  

7.6.5 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CAT 6A UTP  
CONECCION VOZ, DATOS SEGÚN 
ESPECIFICACIONES (500Mhz 10G 4x2x23AWG) 

m 280,00  

7.6.6 
CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA 
DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE 

m 240,00  

7.6.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
CONDUIT PVC 3/4" SEGÚN ESPECIFICACION  
(T.PESADO) 

m 280,00  

7.7 DETECCION DE INCENDIOS       

7.7.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
METALICA EMT DE 1/2" PARA SISTEMA 
DETECCIÓN INCENDIOS; INCLUYE 
ABRAZADERAS 

m 155,00  

7.7.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 
2X14 AWG SOLIDO HT 105 GRADOS 
CENTIGRADOS APANTALLADO ROJO 

m 300,00  

7.7.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR 
OPTICO TERMICO DIRECCIONABLE 

u 53,00  

7.7.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON 
ESTROBO 2W, COLOR ROJO  

u 4,00  
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7.7.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN 
MANUAL REARMABLE PARA SISTEMA 
ALGORITMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR 
DE CIRCUITO COLOR ROJO 

u 4,00  

7.7.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL 
COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA 
DETECCIÓN INCENDIOS 150 ELEMENTOS, 4000 
EVENTOS 

u 4,00  

7.8 SISTEMA DE PROTECCION APANTALLAMIENTO       

7.8.1 

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE 
PROTECCION ELECTRICO DE 
APANTALLAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES 
INDICADAS (INCL.ALAMBRON ALUMINIO DE 8mm 
(270M),, CONECTORES BIMETÁILICOS (10 U),  
PUNTAS FRANKLIN DE 0,6m EN CERO 
INOXIDABLE (26 U) GRAPA EN CRUZ (5 U) Y 
ACCESORIOS DE MONTAJE. 

u 1,00  

7.8.2 

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA , SEGÚN ESPECIFICACIONES 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (10 
VARILLAS, 5 CAJAS, SOLDAURA EDXOTERMICA 
(11U), CABLE 1/0 (230 M) 

u 1,00  

7.9 LLAMADO DE ENFERMERAS       

7.9.1 

DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LLAMADO 
DE ENFERMERASCANALIZACIÓN Y CABLEADO Y 
TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA QUE EL 
SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE. 

u 1,00  

7.9.2 
SUMINISTRO E INSTALACION UPS 5 KVA CON 
SISTEMA DE BYPASS RESPALDO LLAMADO DE 
ENFERMERAS Y DATOS 

u 1,00  

8 PLANTA DE TRATAMIENTO       

8.1 
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 
PSI) 

m3 1,92  

8.2 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA 
EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 1,61  

8.3 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 
KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 1530,06  

8.4 
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa 
(4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 5,43  

8.5 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 
MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN 
POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

m 12,00  

8.6 
TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 
3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 
2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8" 

m2 0,73  
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8.7 
SUMINISTRO E INSTALACION ROSETON 
PLASTICO 

u 70,00  

8.8 
SISTEMA SEPTICO 
INTEGRADO 25.000 L 

u 1,00  

  
BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA 
PÚBLICA 

     

1  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

u 1,00  

2  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE 
ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL 

u 1,00  

3  PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO u 1,00  

4  PLAN DE CALIDAD u 1,00  

5  
OTROS BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA 
OBRA PÚBLICA 

u 1,00  

 
5.6 Certificado de Disponibilidad presupuestal  

 
La financiación del contrato se encuentra estructurada con recursos de la vigencia fiscal 
2026 y con recursos correspondientes a vigencias futuras ordinarias. 
 
Para la vigencia fiscal 2026, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM cuenta con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 213, expedido el 8 de septiembre de 2026 
por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad, con fecha de vencimiento 31 de diciembre 
de 2026, asociado al proyecto BPIN 202600000013238 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO, META”. 
 
El citado Certificado de Disponibilidad Presupuestal respalda recursos por valor de MIL 
SETECIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($1.703.089.333,16), 
correspondientes a la vigencia fiscal 2026, de los cuales $1.519.047.075,00 corresponden 
al componente de obra y $184.042.258,16 a bienes o servicios adicionales asociados a la 
obra. 
 
Adicionalmente, el Certificado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental – BPPID para ejecución de recursos, expedido el 24 de agosto de 2026, 
establece para el proyecto identificado con el número 202600000013238 una asignación 
de $4.777.499.541,84 con cargo a vigencias futuras ordinarias, con fuente Estampilla Pro-
Ancianos. 
 
El referido certificado señala como soporte de la programación presupuestal la Ordenanza 
No. 1331 de 2026, “Por medio de la cual se autoriza a la Gobernadora del Meta para 
comprometer vigencias futuras ordinarias”, así como el Decreto No. 149 de 2026, 
relacionado con la modificación del Presupuesto General del Departamento del Meta para 
la vigencia fiscal 2026. 
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En consecuencia, la financiación del proyecto contractual se encuentra distribuida entre 
recursos de la vigencia fiscal 2026 y recursos autorizados mediante vigencias futuras 
ordinarias, de conformidad con los soportes presupuestales y de inversión que integran el 
expediente contractual. 
 

SOPORTE VIGENCIA FUENTE VALOR 

CDP No. 213 2026 
Recursos del Balance – Estampilla 

Pro-Ancianos 
$1.703.089.333,16 

Vigencias futuras 
ordinarias 

Vigencia 
futura 

Estampilla Pro-Ancianos $4.777.499.541,84 

Total, certificado por Banco de Proyectos $6.480.588.875,00 

 
Respecto de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2026, la Agencia para la 
Infraestructura del Meta – AIM cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal el cual fue expedido por la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y 
CONTABILIDAD DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM, así: 
 

 
5.7 Obligaciones del Contratista  

 
Las obligaciones específicas previstas en el presente numeral se establecen atendiendo la 
naturaleza y condiciones particulares del proyecto, los estudios y diseños que soportan la 
contratación, los reglamentos técnicos aplicables, las autorizaciones y permisos requeridos 
y los mecanismos de control necesarios para garantizar la correcta ejecución del Contrato. 

Su incorporación se realiza de conformidad con los principios y deberes previstos en la Ley 
80 de 1993, las funciones de seguimiento y control contractual previstas en los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la facultad otorgada a la Entidad en la Cláusula 10 del Anexo 
4 – Minuta de los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social 
para establecer obligaciones específicas de acuerdo con la naturaleza y objeto del Contrato. 

La revisión, aprobación, concepto favorable o no objeción emitida por la Interventoría o por 
la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM respecto de documentos, procedimientos, 
materiales, equipos o actividades a cargo del Contratista no lo exonera de la 
responsabilidad que legal y contractualmente le corresponda por la correcta ejecución de 
sus obligaciones. Esta disposición no implica traslado al Contratista de las 
responsabilidades legalmente atribuidas a los autores de los estudios y diseños. 

PROY. N° OBJETO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No.CD
P 

FECHA 
EXPED. 

FECHA 
VENC. 

IDENTIFI
CACIÓN 
PRESUP
UESTAL 

TOTAL 

BPIN 

20260000

0013238 

CENTRO VIDA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL ADULTO MAYOR EN 
EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO, META 

213 
08/09/202

6 

31/12/202

6 

1003 - 
2.3.41.4 

104. 
1500.002.
2.3.2.02.0
2.00 5 - 
OSRB 

$1.703.089.333,16 
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1. Ejecutar integralmente las obras de conformidad con los estudios, diseños, planos, 
memorias de cálculo y cantidades, especificaciones técnicas, Anexo Técnico, 
Presupuesto Oficial, licencia de construcción, permisos y autorizaciones aplicables 
y demás Documentos del Proceso, observando las normas técnicas y reglamentos 
vigentes que resulten aplicables a cada especialidad.  

2. Ejecutar las actividades dentro del plazo contractual y conforme con la programación 
aprobada, manteniendo los recursos de personal, equipos y medios necesarios para 
el desarrollo de los frentes de trabajo programados.  

3. Revisar y confrontar antes de su ejecución, desde el punto de vista de 
constructibilidad, coordinación e implantación, los planos, diseños, especificaciones 
y demás información suministrada por la Entidad con las condiciones verificables 
del sitio, e informar inmediatamente y por escrito a la Interventoría cualquier 
incompatibilidad, interferencia, omisión, diferencia o condición que requiera 
definición técnica.  

4. La revisión señalada anteriormente no implica que el Contratista asuma la autoría 
ni la responsabilidad por los estudios y diseños elaborados por terceros. No 
obstante, una vez detectada una inconsistencia que razonablemente pueda 
comprometer la seguridad, calidad, estabilidad o funcionalidad de las obras, deberá 
abstenerse de ejecutar la actividad afectada hasta obtener la correspondiente 
definición.  

5. No modificar unilateralmente diseños, especificaciones, materiales, sistemas, 
localizaciones, cotas, dimensiones o soluciones técnicas. Cualquier modificación 
deberá surtir previamente la evaluación técnica de la Interventoría, la autorización 
de AIM y los procedimientos presupuestales, contractuales, de diseño y de 
licenciamiento que resulten aplicables.  

6. Presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, dentro de los términos que 
se establezcan en el Pliego y la Minuta, los documentos requeridos por el numeral 
de Información para el control de la ejecución de la obra de los Documentos Tipo, 
incluyendo personal profesional, equipo mínimo, APUs de la propuesta, 
programación de obra y los demás instrumentos de control expresamente definidos 
para el proyecto.  

7. Mantener actualizada la programación de obra, identificando avance programado, 
avance ejecutado, actividades críticas y desviaciones. Cuando exista atraso 
imputable al Contratista que pueda comprometer la ruta crítica o el plazo contractual, 
deberá presentar e implementar, previa revisión de la Interventoría, un plan de 
recuperación que identifique las medidas concretas para corregir la desviación.  

8. Mantener una bitácora de obra actualizada como instrumento de trazabilidad de la 
ejecución, en la cual se registrarán los hechos técnicos relevantes, frentes 
ejecutados, instrucciones, visitas, pruebas, novedades, interferencias y demás 
situaciones que deban documentarse para el seguimiento contractual.  
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9. Suministrar e incorporar únicamente materiales, productos y equipos que cumplan 
las características previstas en los diseños, especificaciones técnicas y reglamentos 
aplicables. Cuando una norma, reglamento o especificación exija certificación de 
producto, declaración de conformidad, ficha técnica, ensayo o documento 
equivalente, este deberá ser aportado antes de su incorporación definitiva a la obra.  

10. Permitir a la Interventoría verificar los materiales y equipos antes y durante su 
incorporación y conservar la trazabilidad documental de aquellos elementos para 
los cuales las especificaciones o los reglamentos técnicos exijan identificación de 
fabricante, lote, referencia, certificación o resultado de ensayo.  

11. Ejecutar los ensayos, pruebas de laboratorio, inspecciones y controles de calidad 
establecidos en las especificaciones, diseños, reglamentos técnicos y Plan de 
Calidad aplicable. Cuando un resultado revele una no conformidad imputable al 
Contratista, las pruebas de repetición necesarias para comprobar su corrección 
serán asumidas por este.  

12. Retirar, corregir, sustituir, reparar o reconstruir, a su costo, los materiales, elementos 
o actividades cuya no conformidad sea imputable al Contratista, cuando así resulte 
técnicamente acreditado. Si para corregir la no conformidad resulta técnicamente 
indispensable retirar o intervenir una obra previamente ejecutada, la corrección no 
generará reconocimiento económico adicional.  

13. Coordinar la ejecución entre las diferentes especialidades del proyecto, incluyendo 
arquitectura, estructura, redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, instalaciones 
eléctricas e iluminación, gas, protección y detección contra incendios, voz y datos, 
tratamiento de aguas residuales, obras exteriores y demás sistemas contemplados 
en los diseños, evitando interferencias constructivas entre ellas. El alcance real del 
proyecto comprende precisamente estas especialidades.  

14. Ejecutar las cimentaciones, estructuras y elementos estructurales en estricto 
cumplimiento de los diseños estructurales aprobados, la Ley 400 de 1997 y el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente, conservando 
los registros de calidad y ensayos previstos en la documentación técnica.  

15. Ejecutar las rutas, rampas, pasamanos, servicios sanitarios adaptados, accesos, 
circulaciones, estacionamientos y demás componentes de accesibilidad conforme 
con los diseños aprobados y las disposiciones legales y técnicas aplicables a 
edificaciones abiertas al público. El proyecto fue expresamente concebido para 
adultos mayores, incluidos usuarios con limitaciones de movilidad.  

16. Ejecutar las instalaciones eléctricas de conformidad con el RETIE vigente, 
actualmente contenido en la Resolución 40284 de 2026, y entregar las 
declaraciones, dictámenes, certificados y demás documentos de evaluación de 
conformidad que resulten jurídicamente exigibles según el alcance y características 
de la instalación.  
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17. Ejecutar los sistemas de iluminación sujetos a reglamentación conforme con el 
RETILAP vigente, actualmente contenido en la Resolución 40286 de 2026, y aportar 
la documentación de conformidad exigible para las instalaciones ejecutadas.  

18. Ejecutar la red interna de gas conforme con el diseño aprobado y el reglamento 
técnico de instalaciones internas de gas combustible que se encuentre vigente 
durante la ejecución, realizando las pruebas y obteniendo los certificados de 
conformidad que legalmente correspondan.  

19. Ejecutar los sistemas de detección, alarma y protección contra incendios de acuerdo 
con los diseños aprobados, especificaciones técnicas y normas expresamente 
aplicables al sistema proyectado; realizar las pruebas de presión, funcionamiento, 
señalización, alarma, integración y demás verificaciones técnicamente previstas y 
entregar sus protocolos.  

20. Ejecutar las redes hidráulicas, sanitarias y pluviales conforme con los diseños y 
especificaciones aprobadas y efectuar las pruebas de presión, estanqueidad, flujo u 
otras verificaciones establecidas en las respectivas especificaciones y normativa 
aplicable.  

21. Ejecutar y poner en condiciones de operación el sistema previsto para tratamiento 
y disposición de aguas residuales, atendiendo que el predio no cuenta con red 
pública de alcantarillado sanitario ni pluvial. Deberán observarse el diseño aprobado 
y las obligaciones contenidas en el permiso o instrumento ambiental que resulte 
aplicable, sin efectuar vertimientos que no se encuentren autorizados.  

22. Realizar el replanteo, control topográfico, verificación de niveles, ejes y cotas 
requeridos para la correcta implantación de la obra y conservar los registros que 
permitan comprobar la correspondencia entre la localización construida y los 
diseños aprobados.  

23. Verificar, dentro del alcance razonablemente determinable antes de cada 
intervención, las redes e instalaciones existentes que puedan interferir con los 
trabajos. Cuando durante la ejecución se identifique una interferencia no prevista, 
deberá informar inmediatamente a la Interventoría antes de intervenirla. Las 
afectaciones ocasionadas por actuaciones imputables al Contratista deberán ser 
reparadas por este.  

24. Abstenerse de realizar tala, poda, trasplante o cualquier intervención sobre los 
treinta y siete (37) individuos arbóreos identificados en la estructuración hasta que 
se encuentre vigente la autorización ambiental requerida, y cumplir posteriormente 
las condiciones de manejo, mitigación y compensación que establezca la autoridad 
ambiental.  

25. Gestionar los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, sobrantes y residuos 
generados por sus actividades de conformidad con la Resolución 472 de 2017, 
modificada por la Resolución 1257 de 2021, utilizando los gestores y sitios 
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autorizados que correspondan y conservando la evidencia de entrega, 
aprovechamiento o disposición final.  

26. Cumplir las obligaciones ambientales que correspondan al Contratista derivadas del 
Plan de Manejo Ambiental, permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales del 
proyecto. Esta obligación no implica trasladarle la responsabilidad de obtener 
permisos cuya gestión corresponda legal o contractualmente a AIM u otra entidad 
pública.  

27. Implementar y mantener durante toda la ejecución las medidas correspondientes al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, incluyendo la 
identificación y control de peligros, afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales, elementos de protección, inducción, señalización, control de actividades 
de alto riesgo, preparación para emergencias y reporte de accidentes e incidentes 
conforme con la normativa aplicable. El Decreto 1072 exige expresamente control 
del cumplimiento SST de contratistas y subcontratistas.  

28. Mantener en obra, durante las actividades en que sean requeridos, el personal 
profesional, técnico y operativo aprobado, con los perfiles y dedicaciones definidos 
en el Anexo Técnico. Los reemplazos deberán cumplir los requisitos previstos por 
los Documentos Tipo y el Anexo Técnico y surtir la aprobación correspondiente.  

29. Permitir y facilitar en todo momento el ejercicio de la Interventoría y supervisión 
contractual, suministrando oportunamente informes, soportes, aclaraciones y 
acceso a los frentes de obra, materiales, registros y pruebas necesarios para 
verificar la ejecución del Contrato. Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 dan 
fundamento directo a este mecanismo.  

30. Presentar los informes periódicos de ejecución con la periodicidad que se defina en 
la Minuta y documentos de control, incluyendo como mínimo avance físico y 
financiero, comparación frente a la programación, cantidades ejecutadas, registro 
fotográfico, estado de calidad, SST, gestión ambiental, personal y equipos, 
novedades, riesgos materializados y acciones correctivas.  

31. Ejecutar antes del recibo las pruebas de puesta en servicio y funcionamiento 
integrado de las redes, equipos y sistemas incorporados al proyecto, corregir las no 
conformidades imputables al Contratista y repetir las pruebas afectadas hasta 
obtener los resultados exigidos en los diseños, especificaciones o reglamentos 
aplicables.  

32. Elaborar y entregar los planos récord o as-built de las especialidades efectivamente 
construidas, reflejando las modificaciones que hayan sido formalmente aprobadas 
durante la ejecución y la localización definitiva de redes, instalaciones, equipos y 
demás elementos cuya ubicación deba conservarse para operación y 
mantenimiento.  

33. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas, garantías de 
fabricante, certificados de conformidad, protocolos de pruebas y puesta en marcha 
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correspondientes a los equipos y sistemas incorporados a la obra, cuando sean 
aplicables.  

34. Cuando los sistemas instalados involucren equipos configurables o programables, 
entregar a AIM la información técnica necesaria para su futura administración, 
incluyendo archivos de configuración, respaldos y credenciales institucionales 
generadas para el proyecto, cuando su entrega forme parte del suministro 
contratado.  

35. Entregar un dossier final de calidad, organizado por especialidad, que consolide los 
resultados de ensayos, certificados exigibles, aprobaciones de materiales, 
protocolos de pruebas, registros de inspección y demás documentos que permitan 
acreditar la trazabilidad técnica de las obras ejecutadas.  

36. Presentar el informe final de ejecución, acompañado de los planos récord, balance 
de cantidades, registros de calidad, soportes ambientales, SST, protocolos de 
pruebas, manuales y demás productos contractuales requeridos para el recibo 
definitivo.  

37. Subsanar las observaciones técnicamente procedentes consignadas en las 
inspecciones de pre-recibo y recibo, respecto de actividades a su cargo, antes de 
que se declare el cumplimiento a satisfacción de los componentes afectados.  

38. Responder por la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas y efectuar las 
reparaciones o reemplazos que sean de su responsabilidad durante el período 
correspondiente. El Documento Tipo ya establece expresamente la responsabilidad 
posterior por defectos originados en fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones, montajes, materiales o mano de obra deficientes.  

39. Cumplir durante la ejecución aquellos compromisos derivados de factores de 
evaluación que hayan sido ofrecidos por el adjudicatario y que conforme con los 
Documentos Tipo adquieran carácter de obligación contractual, sin alterar las reglas, 
porcentajes o condiciones establecidas en los Formatos y en el Anexo 4. 

 
VI. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
6.1. Modalidad 
 
La selección del Contratista se adelantará mediante la modalidad de Licitación Pública, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y las 
demás normas que regulan la contratación estatal. 
 
El contrato que se pretende celebrar corresponde a un Contrato de Obra, por cuanto tiene 
por objeto la ejecución material de las actividades necesarias para la “CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE RESTREPO, META”. 
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6.2. Justificación 

 
La Licitación Pública constituye la modalidad general para la selección del contratista en la 
contratación estatal, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
y resulta procedente para la contratación de la obra pública objeto del presente proceso, 
atendiendo la naturaleza de la intervención, su alcance técnico, cuantía y condiciones de 
ejecución. 
 
Esta modalidad permite garantizar la aplicación de los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, publicidad y selección objetiva, promoviendo la participación 
plural de oferentes y la comparación objetiva de las propuestas presentadas. 
 
El presente proceso se estructura bajo los Documentos Tipo para Licitación de Obra Pública 
de Infraestructura Social – Versión 2, aplicables a las actividades de infraestructura social 
contempladas en la Matriz 1 – Experiencia, los cuales establecen de manera obligatoria los 
requisitos habilitantes, reglas de evaluación y demás condiciones aplicables al proceso de 
selección. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere seleccionar un Contratista que 
acredite la capacidad jurídica, financiera, organizacional y la experiencia exigida para el 
proceso, y que disponga de la organización, personal, equipos y recursos necesarios para 
ejecutar integralmente las actividades correspondientes a la construcción del Centro Vida. 
 
La ejecución deberá realizarse conforme con los estudios y diseños, planos, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, Presupuesto Oficial, programación, 
permisos, autorizaciones y demás Documentos del Proceso, así como con las normas 
técnicas y legales vigentes aplicables a la construcción de la infraestructura proyectada. 
 
En consecuencia, la utilización de la modalidad de Licitación Pública permite a la Agencia 
para la Infraestructura del Meta – AIM seleccionar objetivamente al oferente que cumpla las 
condiciones definidas para ejecutar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO, META”. 
 
6.3. Fundamento jurídico 
 
El contrato que se pretende celebrar corresponde a un Contrato de Obra, en los términos 
del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto tiene por objeto la realización 
de trabajos materiales sobre un bien inmueble destinados a la construcción de 
infraestructura pública. 
 
De conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del 
Contratista se adelantará mediante Licitación Pública, al no configurarse para el presente 
proceso alguna de las causales que permitan acudir a una modalidad de selección 
diferente. 
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El Proceso de Contratación se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan, así como por los principios que rigen la contratación 
estatal, particularmente los de transparencia, economía, responsabilidad y selección 
objetiva. 
 
Por tratarse de una obra pública comprendida dentro del ámbito de la Infraestructura Social, 
y encontrarse las actividades requeridas para la ejecución del proyecto dentro de las 
previstas en la Matriz 1 – Experiencia, al presente procedimiento le son aplicables los 
Documentos Tipo para Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 2, los 
cuales establecen las condiciones obligatorias para la estructuración del proceso, 
incluyendo los requisitos habilitantes, factores de evaluación, reglas de experiencia, 
formatos, anexos, matrices y formularios aplicables. El Documento Base establece 
expresamente su aplicación a los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social correspondientes a las actividades previstas en la Matriz 1. 
 
En consecuencia, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM adelantará el 
procedimiento de selección mediante Licitación Pública, garantizando la libre concurrencia, 
la selección objetiva y la escogencia del Proponente que acredite las condiciones jurídicas, 
financieras, organizacionales y de experiencia establecidas en los Documentos del 
Proceso. 
 

VII. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con la regulación aplicable a los Documentos Tipo para Licitación de Obra 
Pública de Infraestructura Social, el presente Proceso de Contratación se estructura bajo el 
Documento Base – Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social, Versión 2 del 21 
de agosto de 2025, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, aplicable a los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, los requisitos habilitantes deberán 
guardar adecuada y proporcional relación con la naturaleza y el valor del contrato. En 
consecuencia, la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional serán verificadas conforme a las reglas, condiciones y matrices establecidas 
en los Documentos Tipo aplicables al presente Proceso de Contratación. 
 
De manera complementaria, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM adelantó el 
Estudio del Sector correspondiente, como instrumento de planeación y soporte de la 
estructuración del proceso, en el cual se analizaron las condiciones legales, comerciales, 
financieras, organizacionales, técnicas y de riesgo del sector relacionado con el objeto 
contractual. Dicho estudio hace parte integral de los Documentos del Proceso y fue 
adoptado mediante Resolución No. 100-37-143 de 2026. 
 
En consecuencia, los requisitos habilitantes, factores de evaluación técnicos y económicos, 
criterios de asignación de puntaje y sistemas de ponderación se establecerán conforme con 
las reglas previstas en los Documentos Tipo aplicables al presente proceso. 
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Los Documentos Tipo son inalterables. Por tanto, la Agencia para la Infraestructura del Meta 
– AIM no podrá incluir o modificar condiciones habilitantes, factores técnicos o económicos 
de escogencia, sistemas de ponderación, Formatos, Anexos, Matrices o Formularios, ni 
exigir soportes o requisitos adicionales a los allí establecidos, salvo en aquellos aspectos 
en los cuales el propio Documento Tipo autorice expresamente a la Entidad para diligenciar, 
seleccionar o parametrizar una condición. El Documento Base establece igualmente que, 
en caso de contradicción entre lo incorporado por la Entidad y los Documentos Tipo, 
prevalecerá lo dispuesto en estos últimos. 
 
Para el presente proceso, atendiendo la naturaleza y alcance de la infraestructura a 
construir, la determinación de la experiencia se realizará con fundamento en la Matriz 1 – 
Experiencia correspondiente al Sector Salud, aplicando las actividades, requisitos de 
experiencia general y específica, porcentajes de dimensionamiento y reglas de combinación 
que resulten procedentes, sin modificación de su contenido. La definición y justificación de 
la actividad principal y de las actividades secundarias que se adopten se desarrollará en el 
numeral correspondiente a la experiencia. 
 
En consecuencia, los criterios para la selección de la oferta más favorable serán los 
establecidos en los Documentos Tipo aplicables, el Pliego de Condiciones y la normativa 
vigente, garantizando la selección objetiva del Contratista conforme con las condiciones 
previamente definidas para el proceso. 
 
7.1 Generalidades 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la selección del Contratista deberá 
efectuarse de manera objetiva, de forma que la escogencia recaiga sobre el ofrecimiento 
más favorable para la Entidad y para los fines que esta busca satisfacer, sin consideración 
a factores de afecto, interés o cualquier motivación de carácter subjetivo. 
 
En desarrollo de este principio, los Proponentes deberán acreditar las condiciones 
habilitantes previstas para el presente Proceso de Contratación en materia de capacidad 
jurídica, experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual, 
de acuerdo con las reglas establecidas en los Documentos Tipo para Licitación de Obra 
Pública de Infraestructura Social – Versión 2 del 21 de agosto de 2025. 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM verificará los requisitos habilitantes dentro 
del término señalado en el Cronograma del Proceso, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañen la propuesta. Estos requisitos serán objeto de verificación y 
no de asignación de puntaje; por tanto, cuando la propuesta cumpla con las condiciones 
establecidas será evaluada como “CUMPLE” y, en caso contrario, como “NO CUMPLE”. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de los Proponentes obligados a encontrarse 
inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP se realizará con fundamento en la 
información allí contenida y en los documentos expresamente previstos en los Documentos 
Tipo. La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
En consecuencia, para el presente proceso se aplicarán las siguientes reglas: 
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A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto 
y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 
que ahí se definen. 
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
7.2 Capacidad Jurídica 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Los Proponentes deben: 
 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes 
Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
F. Presentar el certificado del Registro de Medidas Correctivas — RNMC de  
conformidad con la Ley 1801 de 2016. 
G. Presentar el certificado del Registro de inhabilidades a quienes hayan cometido  
delitos sexuales cometidos contra menores ley 1918 de 2018. 
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La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
7.3 Existencia y Representación Legal 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
7.3.1. Personas naturales  

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
7.3.2. Personas jurídicas 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
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legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 

la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal 
y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 
entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados 
o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con 
una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:  

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más. 

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presentenumeral; ii) la información requerida en el presente 
literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 
régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite 
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 
año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
7.3.3. Proponentes plurales 

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del proceso.  
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
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Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de 
dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 
 
7.4 Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales 
 
7.4.1 Personas Jurídicas 

 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

 
7.4.2 Personas naturales 

 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla 
de seguridad social paga. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
 
7.4.3 Proponentes plurales 

 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
7.4.4 Seguridad social para la suscripción del contrato 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 
7.4.5 Acreditación del pago al sistema de seguridad social durante la ejecución del 

contrato 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

7.5. Experiencia 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
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Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades.  
 
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no 
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

• Área para construir/intervenir: 1.736,00 m2 corresponde al área a intervenir. 

• Presupuesto Oficial: $6.480.587.509,00. 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

7.5.1 Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia 
exigida 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Para el presente Proceso de Contratación, de acuerdo con el alcance de las obras previstas 
y las reglas de combinación de experiencia establecidas en los Documentos Tipo, la Entidad 
establece como actividad principal la correspondiente al numeral 1.1 de la Matriz 1 – 
Experiencia del Sector Salud y como actividades secundarias las correspondientes a los 
numerales 1.5 y 1.9 de la misma Matriz. 
 
De conformidad con las reglas del Documento Base, para la actividad principal se exige la 
experiencia general y específica prevista en la Matriz 1 – Experiencia, mientras que para 
las actividades secundarias la Entidad puede seleccionar experiencia general o específica, 
sin exigir ambas simultáneamente.  
 

Actividad Principal: 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y/O LUGARES 
DE ATENCIÓN EN SALUD Y/O INCAPACIDAD Y/O EDIFICACIONES 
DESTINADAS A Y/O PRESTACIÓN Y/O ATENCIÓN DE SALUD Y/O CUIDADO 
DE ADULTO MAYOR 
 
Experiencia General:  
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES. 
 
Experiencia Especifica:  
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Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la 
magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del (F%) 
de dimensionamiento como experiencia específica, la Entidad podrá aceptar que 
el mismo sea acreditado con un contrato o con la sumatoria de máximo dos (2) 
de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones 
pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe contemplar un área construida igual o superior al (50%) del total de 
metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 868,00 m². 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder a edificación y/o lugar de atención en salud y/o 
incapacidad y/o prestación de salud y/o cuidado de adulto igual y/o superior al 
(50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual 
corresponde a 868,00 m². 
 
Actividad secundaria (1): 1.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS 
Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O 
REDES CONTRA INCENDIOS DE EDIFICACIONES Y/O LUGARES DE 
ATENCIÓN EN SALUD Y/O INCAPACIDADY/O PRESTACIÓN Y/O ATENCIÓN 
DE SALUD Y/O CUIDADO DE ADULTO MAYOR 
 
Experiencia Especifica:  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
 
Nota de desagregación – Actividad Secundaria 1.5: Para efectos de la 
aplicación del porcentaje establecido en la experiencia específica de esta 
actividad secundaria, la Entidad determina que el valor del Presupuesto Oficial 
correspondiente a la Actividad Secundaria 1.5 asciende a SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($773.070.284,00). 
 
Este valor corresponde a los componentes del Capítulo 6 – Redes Hidrosanitarias 
y Red Gas del Presupuesto Oficial que guardan relación directa con la actividad 
definida en el numeral 1.5 de la Matriz 1 – Experiencia del Sector Salud, 
específicamente: 6.1 Red Hidráulica, 6.2 Red Sanitaria, 6.3 Red Pluvial y 6.4 Red 
Contra Incendios. Para esta desagregación no se incluye el subcapítulo 6.5 Red 
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Gas, por no corresponder a las actividades previstas en el numeral 1.5 de la 
Matriz 1 – Experiencia. 
 
En consecuencia, el cuarenta por ciento (40 %) exigido para esta actividad 
secundaria se calculará sobre el valor de $773.070.284,00, correspondiendo 
a $309.228.113,60. 
 
Actividad Secundaria (2): 1.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS 
CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O REDES DE VOZ Y 
DATOS Y/O PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE 
TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O 
REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS INTERIORES O 
EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES Y/O LUGARES 
DE ATENCIÓN EN SALUD Y/O INCAPACIDADY/O PRESTACIÓN Y/O 
ATENCIÓN DE SALUD Y/O CUIDADO DE ADULTO MAYOR 
 
Experiencia Especifica: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
 
Nota de desagregación – Actividad Secundaria 1.9: Para efectos de la 
aplicación del porcentaje establecido en la experiencia específica de esta 
actividad secundaria, la Entidad determina que el valor del Presupuesto Oficial 
correspondiente a la Actividad Secundaria 1.9 asciende a SEISCIENTOS 
CATORCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($614.067.537,00). 
 
Este valor corresponde al Capítulo 7 – Instalaciones Eléctricas del Presupuesto 
Oficial, integrado por los componentes asociados a red de media tensión, red de 
baja tensión, tableros, instalaciones internas de tomas, instalación general, 
sistema regulado y datos, detección de incendios, sistema de protección y 
apantallamiento y sistema de llamado de enfermeras, los cuales corresponden al 
alcance de las actividades previstas en el numeral 1.9 de la Matriz 1 – Experiencia 
del Sector Salud. 

En consecuencia, el cuarenta por ciento (40 %) exigido para esta actividad 
secundaria se calculará sobre el valor de $614.067.537,00, correspondiendo 
a $245.627.014,80. 
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Nota 9: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se 
entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.  

 
Nota 10: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar 
experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, así como el 
contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura 
social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 
y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
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nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para 
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio 
o en la unión temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 
separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas 
de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general 
y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a 
la obra pública de infraestructura social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento 

de selección.  
 
Los literales E, F, G, H, I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique 
la intervención de una infraestructura vertical o edificación. En los casos que 
realice la intervención u obra de una infraestructura horizontal distinta a una 
edificación, no serán requeridos en el desarrollo del Proceso de selección y no 
se incluirán en el Pliego de Condiciones. 
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E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 
edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, 
después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha 
en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 

solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido 
a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la 
NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 

haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual 
debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 

ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura 
social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa 
establecida para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia 
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 
sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el 
RUP. 
 

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le 
hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos 
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 
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L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados 
en el numeral 3.5.5. 

 
M. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 
transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 
de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las 
actividades a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones 
verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar 
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra 
pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades 
secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas 
establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del 
documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no 
podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad 
principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si 
exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una 
adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad 
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinación de 
experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el 
numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia 
adicional que incluya volúmenes o cantidades de obra específica expresada en 
SMMLV. 
 
En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y 
proporcional exigir experiencia relacionada con esta, según su etapa previa de 
planeación, deberá exigirla como un bien o servicio adicional a la obra pública 
de infraestructura social, según las actividades a contratar de la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable. 
 

N. La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, 
adicionales a los establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 
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proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte, relacionados con el cumplimiento de 
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la 
obra pública de infraestructura social. Por esto, cuando el objeto contractual 
incluya obras, bienes y/o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social la Entidad deberá incluir el presente literal con el siguiente 
texto, que en caso contrario deberá eliminarse. 

 

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las Entidades de 
cumplir con unos requisitos mínimos frente a las “obras ajenas a la 
infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los 
estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en 
aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen 
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara 
a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.  

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la 
infraestructura Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores 
adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida 
responde a las condiciones de mercado, específicamente a las características 
del proceso de selección a contratar, las cuales deberían estar consignadas en 
el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los Documentos 
Tipo. 
 

7.5.2 Consideraciones para la validez de la experiencia requerida  

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72. 
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 
%). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será 
el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 
RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el 
RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para 
la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 



                               ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Página 73 de 138 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia 
según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o 
de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social 
a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan 
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro 
del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 
en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito 
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a 
la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. 
De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 
el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 
estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida. 

7.5.3 Clasificación de la experiencia en el “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 12 14 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones 
para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

7.5.4 Acreditación de la experiencia requerida 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 
del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
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C. Principales actividades ejecutadas. 

 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o 

construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 
establecer su alcance, en los casos, si aplica.  
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados 
(m²). Esto aplica para el caso de Edificaciones. 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la 
de suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del 
acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 
forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se 
determine. 
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 

7.5.5 Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
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B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 
 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 
acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 
conformidad con la normatividad vigente.  

 

7.5.6 Para subcontratos 

 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 
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certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad. 
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones. 
 

7.5.7 Para contratos entre particulares 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional 
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7.5.8 Relación de los contratos frente al presupuesto oficial 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o 
siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 
en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones. 
 

7.6. Capacidad financiera 

 
Rango 2   
>=4.000 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de 
capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades 
en procesos de contratación de licitación de obra pública de infraestructura de social de 
acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 
 
 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
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El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez ≥  1,2 
 

Índice de endeudamiento 
 

≤  0,75 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 0.5 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en el 

Capítulo 7.7 del 
presente documento 

 

Rentabilidad del 
patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,01 
 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
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Indicador 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥  1,3 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,75 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en el 

Capítulo 7.7 del 
presente documento 

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades 
en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura social.  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas 
en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
 

7.7. Capital de trabajo 

 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a 
doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado. 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
 

7.8. Capacidad organizacional 

 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

7.9. Acreditación de la capacidad financiera y organizacional 

 
7.9.1. Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada 
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 
en el siguiente numeral. 
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7.9.2. Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia  

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 
con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 

En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los 
documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 
estados financieros incluidos en la oferta. 

  
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será al corte del 31 de 
diciembre del 2025, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con 
el último año fiscal del Proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13, del Pliego de Condiciones. 
 

7.10. Capacidad residual 

 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 

7.10.1. Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (crpc) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

7.10.2. Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
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estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado 
del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 
Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo 
del proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad 
residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 
Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 
en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados 
en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 
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Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
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integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades 
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos 
de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los 
Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  
 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el 
plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en la respectiva estructura.  
 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 
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Concepto Puntaje máximo 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

8.1 Oferta económica  

 
La fórmula de pago seleccionada por la Entidad es la de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste. La entidad tendrá en cuenta las notas consignadas en el Formulario 1-
formulario de presupuesto oficial. 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
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El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Los impuestos, tasas y/o contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado 
y que han sido considerados en la estructuración económica del presente proceso 
corresponden, de manera enunciativa, a los siguientes:  
 
Estampilla Pro-Turismo: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Deporte: dos por ciento (2 %); 
Estampilla Pro-Cultura: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor, 
cuando exceda cien (100) SMMLV: cuatro por ciento (4 %); Estampilla Pro-Universidad de 
los Llanos: uno por ciento (1 %); Estampilla para la Justicia Familiar – Ordenanza 1283 de 
2025: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Hospitales: uno por ciento (1 %); y Fondo de 
Seguridad Ciudadana: cinco por ciento (5 %).. Los oferentes deberán tener en cuenta esta 
información al momento de estructurar y presentar su oferta. Será de exclusiva 
responsabilidad del oferente la correcta estimación de los impuestos, tasas, contribuciones, 
retenciones y demás cargas aplicables a la ejecución del Contrato, así como los errores u 
omisiones en que incurra al determinar el valor de su propuesta, debiendo asumir los 
mayores costos y/o pérdidas que de ellos se deriven, sin que por esta circunstancia haya 
lugar a alegar ruptura del equilibrio económico del Contrato. 
 

8.1.1. A.I.U. 

 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1, 
del Pliego de Condiciones. 
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8.1.2. Correcciones aritméticas  

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. 
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4, del Pliego de Condiciones. 
 

8.1.3. Precio artificialmente bajo  

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo 
de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
Entidad o esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

8.1.4. Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 

 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6., del Pliego de Condiciones. Después, la Entidad iniciará la apertura de los 
sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones 
aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si 
es necesario, la Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del 
numeral 4.1.3., del Pliego de Condiciones. Posteriormente, la Entidad definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre 
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil 
siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la 
apertura del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia 
de método de ponderación de la oferta económica. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 
 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 
las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 

de la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente  

formula:Puntaje =

{
  
 

  
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅ ̅̅ −Vi

XB̅̅ ̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅ ̅̅ −Vi |

XB̅̅ ̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
  
 

  
 

 

Donde: 
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• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

8.2 Factor de calidad 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos (5) 
(iii) presentación de un plan de calidad (5) 

10 

(i) Criterio ambiental (15) 
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
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en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 

8.2.1. Implementación del programa de gerencia de proyectos 

 
La Entidad asignará cinco (05) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de 
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación 
o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en 
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 
títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
 



                               ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Página 98 de 138 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 
control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

• El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la 
interventoría durante la ejecución del Contrato.  

 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9 del Pliego de Condiciones. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de infraestructura social se tendrá en consideración el tiempo transcurrido 
entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 

8.2.2. Presentación de un plan de calidad 

 
La Entidad asignará cinco (05) puntos al proponente que se comprometa a presentar un 
Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 
7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el 
primer párrafo de este numeral. 
 

8.2.3. Criterios ambientales y sociales 

 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al 
proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio 
social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación: 
 
8.2.3.1. Criterios ambientales 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la 
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gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los 
ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis 
hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los 
Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de 
puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos 
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal 
de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para 
el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en 
los terceros y cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada 
Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía 

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 

Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 

Cultura, recreación y 
deporte 

Entre 1001 y 3.500 SMMLV 

Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 



                               ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Página 100 de 138 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 
reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en 
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento 
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que 
corresponda. 
 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde 
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
contrato. 
 
v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de 
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, 
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y 
disposición de los recursos empleados.  

 

8.2.4. Criterio social  

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del contrato al menos dos (02) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de 
los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá 
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presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste 
el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo 
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de 
pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector Rango De Cuantía Número de 
personas 

Educativo, Salud, 
Cultura, recreación y 
deporte, Institucional 
de Servicio Público y 
vivienda  

Entre 0 y 1,500 SMMLV 1 

Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 

Entre 8.001 y 10.000 SMMLV 3 

Mayor o igual a 10.001 
SMMLV 

4 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato 
laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de 
la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a 
los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula 
novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el 
Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
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Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica 
o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 
efectiva.Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma 
población. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con 
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad 
por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa forma el puntaje por 
el criterio social.  

8.3. Apoyo a la industria nacional 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 

extranjeros 
5 

8.3.1. Promoción de servicios nacionales o con trato nacional 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la 
obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
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conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas 
en este numeral.  
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar 
los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los 
previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y 
documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de 
manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública 
contempladas para los proyectos de infraestructura social en Salud.  
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes 

o insumos requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 
parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). 
Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes 
de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar 
los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, 
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del 
bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado.  
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Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer 
lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado 
como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado 
será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado 
asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el 
porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el 
porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá 
procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes 
acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de 
participación (%) calculado. 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta 
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.  

 

PRESUPUESTO OFICIAL DE 
OBRA 

$6.075.001.943,00 

VALOR 
TOTAL 

BIENES / 
INSUMOS 

$4.452.834.319,00 
PORCENTAJE 

DE REFERENCIA 
3,7858608% 

DESCRIPCION VALOR PARCIAL 
ES UN 
BIEN 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

ACTIVIDADES 
80% MAYOR 

EVALICIÓN 
POSIBLE 

BNR 

ESTRUCTURAS EN ACERO 
ESTRUCTURAL ASTM A500 
(FABRICACIÓN, MONTAJE Y 
PINTURA) 

$ 986.586.369,00 SI 22,1563682% 22,1563682% 80% MAYOR 
POSIBLE 

BNR 

ACERO DE REFUERZO 
FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 
60.000 PSI) INCLUYE 
SUMINISTRO, FIGURADO, 
ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE 

$ 547.591.062,00 SI 12,2975845% 34,4539527% 80% MAYOR 
POSIBLE 

BNR 

PISO BALDOSA GRANO 
MARMOL 0.30X0.30 

$ 231.814.229,00 SI 5,2059927% 39,6599454% 80% MAYOR 
POSIBLE 

BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA PERFIL 
TRAPEZOIDAL COLOR. NO 
INCLUYE ESTRUCTURA 

$ 224.803.062,00 SI 5,0485387% 44,7084841% 80% MAYOR 
POSIBLE 

BNR 

EQUIPO DE BOMBEO 
CONTRAINCENDIO,INCLUYE 
ELECTROBOMBA PRINCIPAL 
DE 10 HP,BOMBA JOCKEY DE 
1 HP,TANQUE 
HIDROACUMULADOR DE 100  
LTS , VALVULAS Y 
ACCESORIOS 

$ 211.714.536,00 SI 4,7546017% 49,4630858% 80% MAYOR 
POSIBLE 

BNR 

RELLENO CON MATERIAL 
MIXTO DE RÍO SIN 
PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y 

$ 167.210.140,00 SI 3,7551395% 53,2182253% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 
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COMPACTACIÓN MANUAL 
CON EQUIPO LIVIANO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MODULOS EN MALLA 
ESLABONADA CORR TUBO 
GALVANIZADO (L), TAPAS, < 
PL 

$ 142.191.734,00 SI 3,1932860% 56,4115112% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

CIELO RASO PLACA 
SUPERBOARD 8 MM 
INCLUYE PINTURA 

$ 135.072.222,00 SI 3,0333988% 59,4449100% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO TRANSPORTE 
E INSTALACIÓN DE PLANTA 
ELÉCTRICA DE 75 KW 
NOMINALES (A NIVEL DEL 
MAR) AUTONOMIA DE 8 
HORAS A FULL CARGA, 
INCLUYE CABINA 
INSONORIZADA, CARGADOR 
AUTOMATICO DE BATERIAS, 
BATERIA, MOTOR CUMMINS 
O SIMILAR, GENERADOR 
STAMFORD O SIMILAR Y 
PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRECORRIENTE 

$ 121.012.769,00 SI 2,7176571% 62,1625671% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA ALUMINIO SISTEMA 
BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM 

$ 99.246.552,00 SI 2,2288400% 64,3914071% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

CORREA PERFIL RECTAN 
PHR NEGRO 150x50x3 MM 
CALIBRE 11 

$ 87.942.868,00 SI 1,9749863% 66,3663934% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA PVCP-C900 de 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 87.844.384,00 SI 1,9727746% 68,3391680% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SISTEMA SEPTICO 
INTEGRADO 25.000 L 

$ 72.526.306,00 SI 1,6287672% 69,9679352% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

GUARDAESCOBA EN 
GRANITO PULIDO 

$ 69.161.118,00 SI 1,5531932% 71,5211284% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

MALLA ELECTROSOLDADA 
FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. 
FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 58.855.873,00 SI 1,3217620% 72,8428904% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VENTANA ALUMINIO 
CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 
MM 

$ 56.265.813,00 SI 1,2635955% 74,1064859% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ADOQUIN DE ARCILLA 
TRAFICO PESADO 20X10X8 
CMS INCLUYE BASE 4 CMS 
ARENA NIVELACIÓN Y 
ARENA DE SELLO 

$ 55.115.403,00 SI 1,2377600% 75,3442459% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SUMINITRO E INSTALACIÓN 
PARA SISTEMA DE PRESIÓN 
COMPUESTO 2 BOMBAS GE 
1B 30 + TABLERO + TANQUE 
HIDRO ACUMULADOR DE 200 
LITROS + PREENSAMBLE EN 
GALVANIZADO CAUDAL: 3 L/S 
PRESIÓN 40 - 60 PSI . 

$48.362.094,00 SI 1,0860969% 76,4303428% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA ORNAMENTADA 
MARCO 0.08 M HOJA CON 
TUBO 3X1-1/2 CAL. 18 

$ 48.348.115,00 SI 1,0857829% 77,5161257% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA POR BREAKER 
MOTORIZADO DE 75 KVA 
(RED GENERAL), INCLUYE: 
GABINETE METALICO DE 
1,80M X 1M X 0,40M, DOS 
BREAKER 
MOTORIZADOS DE 200 
AMPERIOS AC3 MARCA ABB 
O SIMILAR, TARJETA 
AUTOMATIZACIÓN PARA 
CONTROL DE 
TRANSFERENCIA VORKOM O 
SIMILAR, ENCLAVAMIENTO 
MECANICO Y CONEXIONES 
GENERALES. 

$ 45.968.264,00 SI 1,0323372% 78,5484629% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA PVCS 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 42.507.330,00 SI 0,9546129% 79,5030758% 80% MAYOR 
NO ES 
BNR 

LAVAMANOS SOBREPONER 
CORONA O SIMILAR INCLUYE 
GRIFERIA Y ACCESORIOS 

$ 38.107.950,00 SI 0,8558133% 80,3588891% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BORDILLO DE PIEZAS 
PREFABRICADAS DE 
CONCRETO TIPO A-80 
80X35X20 CM. INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

$ 36.322.128,00 SI 0,8157081% 81,1745972% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CENTRAL COMPACTA 
DIRECCIONABLE SISTEMA 
DETECCIÓN INCENDIOS 150 
ELEMENTOS, 4000 EVENTOS 

$ 33.172.820,00 SI 0,7449821% 81,9195793% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DETECTOR OPTICO 
TERMICO DIRECCIONABLE 

$ 29.610.888,00 SI 0,6649897% 82,5845690% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

LUMINARIA DE 
EMERGENCIA, CON TUBO 
LINEAL FLUORESCENTE, 
6WG5, FLUJO LUMINOSO 155 
LÚMENES, CARCASA DE 
245X110X58 MM, CLASE II, IP 
42, CON BATERÍAS DE NI-CD 
DE ALTA 
TEMPERATURA,AUTONOMÍA 
DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 
V, TIEMPO DE CARGA 
24H.INCLUSO ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA 

$ 29.345.330,00 SI 0,6590259% 83,2435948% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CABLE COBRE 3X 4/0 + 1X4/0 
+ 1X 1/0 DESNUDO ( TRAFO A 
TRANSFERENCIA 25M, 
PLANTA TRANSFERENCIA 
10M, TRANSFERENCIA A 
TABLERO GENERAL 10M) 

$ 27.213.750,00 SI 0,6111557% 83,8547505% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TRANSFORMADOR 
TRIFASICO DE 75 KVA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 27.098.537,00 SI 0,6085683% 84,4633188% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

PANEL LED 60X60 W $ 27.061.695,00 SI 0,6077409% 85,0710597% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

PISO EN CERAMICA LISO 
0.20X0.20 LINEA DUROTECH 

$ 26.268.073,00 SI 0,5899180% 85,6609777% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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BALDOSA CERAMICA PARED 
BLANCO INSTITUCIONAL 25 X 
35 CM 

$ 25.359.345,00 SI 0,5695102% 86,2304879% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DIVISIONES EN LAMINA 
COLLE ROLLED CAL. 18 

$ 23.714.066,00 SI 0,5325612% 86,7630491% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARANDA TUBERÍA A.N. 
PESADO 2" INCLUYE 3 HOR 
CADA 0.36 M VT CD 1.5 M 

$ 20.664.618,00 SI 0,4640779% 87,2271269% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA , SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y 
RELLENO. (10 VARILLAS, 5 
CAJAS, SOLDAURA 
EDXOTERMICA (11U), CABLE 
1/0 (230 M) 

$ 20.638.649,00 SI 0,4634947% 87,6906216% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA PARA TOMA 
CORRIENTE DOBLE CON 
POLO A TIERRA SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$ 19.654.535,00 SI 0,4413938% 88,1320154% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA CPVC 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 19.604.479,00 SI 0,4402697% 88,5722851% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

MÁSTIL METÁLICO 
GALVANIZADO DE 9 M CON 
BRAZO RETORNEADO. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 18.509.285,00 SI 0,4156742% 88,9879593% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
UPS 5 KVA CON SISTEMA DE 
BYPASS RESPALDO 
LLAMADO DE ENFERMERAS 
Y DATOS 

$ 18.366.769,00 SI 0,4124737% 89,4004330% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SANITARIO ACUACER 
BLANCO CORONA 

$ 18.231.392,00 SI 0,4094334% 89,8098664% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA CPVC 1" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 17.695.685,00 SI 0,3974027% 90,2072691% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA CPVC 1-1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 17.592.958,00 SI 0,3950957% 90,6023648% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA PVCS 6" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 17.039.759,00 SI 0,3826722% 90,9850370% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

KIT ADAPTADOR BRIDA 
SERIE 4200 (TUBO PVC A 
ACERO IPS) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 15.760.380,00 SI 0,3539404% 91,3389774% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA CPVC 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 14.474.146,00 SI 0,3250547% 91,6640321% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GABINETE GENERAL 
RED, INCLUYE GABINETE 
METALICO DE 1,2M X 0,8M X 
0,6M, BARRAJE TRIFÁSICO 
DE25X3MM (270 AMPERIOS), 
UN (1) BREAKER DE 3X200A 
ICU 25KA, UN (1) BREAKER 
DE 3X125A ICU 25KA, UN (1) 
BREAKER DE 3X30A ICU 
25KA,UN (1) BREAKER DE 
2X20A ICU 10KA, CUATRO (4) 
BREAKER DE 1X20A ICU 
10KA, UN (1) BREAKER DE 
3X50A ICU 25KA, DPS CLASE 
I+II DE 70KA, Y DEMAS 

$ 13.917.154,00 SI 0,3125460% 91,9765781% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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ACCESORIOS PARA 
CONEXIÓN Y MONTAJE. 

PANEL LED REDONDO 18 W $ 13.606.320,00 SI 0,3055654% 92,2821435% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

LUMINARIA LED PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO 100 W 
FABRICADA EN ALUMINIO Y 
DIFUSOR DE 
POLICARBONATO. 12.000 
LUMENS. 
3000K/4000K/5000K/5700K. 
CON FOTO CELDA 
COMPLETA. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 13.439.145,00 SI 0,3018110% 92,5839545% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SANITARIO AQUAJET PRO 
TIPO MOVILIDAD REDUCIDA 

$ 13.348.680,00 SI 0,2997794% 92,8837339% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

REJILLA SUMIDERO 
0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16" 

$ 12.323.872,00 SI 0,2767647% 93,1604985% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
SISTEMA DE PROTECCION 
ELECTRICO DE 
APANTALLAMIENTO, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 
INDICADAS (INCL.ALAMBRON 
ALUMINIO DE 8mm (270M),, 
CONECTORES 
BIMETÁILICOS (10 
U),PUNTAS FRANKLIN DE 
0,6m EN CERO INOXIDABLE 
(26 U) GRAPA EN CRUZ (5 U) 
Y ACCESORIOS DE 
MONTAJE. 

$ 12.111.152,00 SI 0,2719875% 93,4324860% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA CPVC 3/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 11.825.186,00 SI 0,2655654% 93,6980514% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA AC SCH 10 4" $ 11.343.396,00 SI 0,2547455% 93,9527969% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

GABINETE CONTRA 
INCENDIO TIPO III 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 11.235.351,00 SI 0,2523191% 94,2051160% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA CORRUGADA 
PVC ALCANTARILLADO DE 
315MM Ø12" TIPO NOVAFORT 
O EQUIVALENTE 

$ 11.033.524,00 SI 0,2477865% 94,4529025% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ARMARIO PARA EQUIPO 
DE MEDIDA SEMI-DIRECTA 
EN BAJA TENSIÓN DE 
ACUERDO A NORMA 
CODENSA AE-319. INCLUYE 
EQUIPO DE MEDIDA 
ELECTRONICO 
BIDIRECCIONAL CLASE 0,5, 
TRANSFORMADORES DE 
CORRIENTE DE 200/5A, 
BREAKER GENERAL DE 
3X200AMPERIOS ICU 25KA Y 
BORNERA DE PRUEBAS 
CORTOCIRCUITABLE; 

$ 10.839.788,00 SI 0,2434357% 94,6963382% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA POR 
CONTACTORES DE 10 KVA 
(RED CONTRA INCENDIOS), 
INCLUYE: GABINETE 
METALICO DE 1,20M X 1M X 
0,40M, DOS CONTACTORES 
DE 30 AMPERIOS AC3 
MARCA ABB O SIMILAR, 
TARJETA AUTOMATIZACIÓN 
PARA CONTROL DE 
TRANSFERENCIA VORKOM O 
SIMILAR, ENCLAVAMIENTO 
MECANICO Y CONEXIONES 
GENERALES. 

$ 8.975.785,00 SI 0,2015746% 94,8979129% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CANAL LAMINA 
GALVANIZADA CAL 16, 
LD=0.60 M INCLUYE PINTURA 
Y ANTICORROSIVOS 

$ 7.960.498,00 SI 0,1787737% 95,0766866% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA PVCL 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 7.332.538,00 SI 0,1646713% 95,2413579% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERIA CONDUIT PVC 
3/4" SEGÚN 
ESPECIFICACION(T.PESADO) 

$ 7.219.800,00 SI 0,1621394% 95,4034973% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SILLA DE SEGURIDAD 
PLEGABLE PARA 
DISCAPACITADO 

$ 6.815.550,00 SI 0,1530609% 95,5565582% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ROSETON PLASTICO 

$ 6.708.520,00 SI 0,1506573% 95,7072155% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

PUNTO HIDRÁULICO PVCP 
PARAL DESDE PISO 
PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$ 5.858.460,00 SI 0,1315670% 95,8387825% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

NIPLE PASAMURO A INOX 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 5.780.484,00 SI 0,1298158% 95,9685984% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

POSTE DE CONCRETO 
EXTRA REFORZADO DE 12 M 
X 1050 KG. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN NO INCLUYE 
CIMENTACIÓN 

$ 5.772.126,00 SI 0,1296281% 96,0982265% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA PARA TOMA GFCI 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 5.750.782,00 SI 0,1291488% 96,2273753% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ESPEJO 3MM SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 5.516.933,00 SI 0,1238971% 96,3512724% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TABLERO PARCIAL 24 
CIRCUITOS CON 
TOTALIZWDOR, PUERTA Y 
CHAPA. INCLUYE BREAKER 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 5.487.382,00 SI 0,1232335% 96,4745059% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ESTACION DE CONTROL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 5.428.924,00 SI 0,1219206% 96,5964265% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE FPLR 2X14 AWG 
SOLIDO HT 105 GRADOS 
CENTIGRADOS 
APANTALLADO ROJO 

$ 5.386.200,00 SI 0,1209612% 96,7173877% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 
PARA RED COMPACTA EN 15 
KV 

$ 5.339.670,00 SI 0,1199162% 96,8373039% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ORINAL PARED MEDIANO 
REF 08862100 CORONA 
INCLUYE FLEXOMETRO 

$ 5.306.108,00 SI 0,1191625% 96,9564663% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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ORINAL GOTTA BLANCO 
INCLUYE GRIFERIA 
ANTIVANDALICA T CORONA 

$ 4.962.520,00 SI 0,1114463% 97,0679127% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA AC SCH 10 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 4.844.592,00 SI 0,1087979% 97,1767106% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CABLE COBRE 3X 1/0 + 1X1/0 
+ 1X 2 DESNUDO ( TGLA TPN 
) 

$ 4.751.975,00 SI 0,1067180% 97,2834286% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CABLE CAT 6A 
UTPCONECCION VOZ, 
DATOS SEGÚN 
ESPECIFICACIONES (500Mhz 
10G 4x2x23AWG) 

$ 4.735.360,00 SI 0,1063449% 97,3897734% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TANQUE AGUA POTABLE 
PVC 4000 LT CON TAPA 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN 1" - 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 4.645.359,00 SI 0,1043236% 97,4940971% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERIA METALICA EMT 
DE 1/2" PARA SISTEMA 
DETECCIÓN INCENDIOS; 
INCLUYE ABRAZADERAS 

$ 4.502.285,00 SI 0,1011105% 97,5952076% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 
4, 3 CW 

$ 4.322.607,00 SI 0,0970754% 97,6922830% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2" $ 3.790.191,00 SI 0,0851186% 97,7774017% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACOMETIDA TRIFASICA. 
No.8, L=25 m, INCLUYE 
CONTADOR POLO A TIERRA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 3.574.581,00 SI 0,0802765% 97,8576782% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CENTRO DE MEDICIÓN 
HASTA 16 M3/H MEDIDOR 
AC250 HORIZONTAL 
(INCLUYE REGULADOR RP25 
DE PRIMERA ETAPA DE 60 
PSI A 1/4 PSI,VÁLVULA DE 
BOLA CON TUERCA M26, 
NIPLE FLAUTA SCH 40 A.G DE 
1", CODO DE 3/4" CAMISA DE 
PROTECCIÓN, ELEVADOR, 
CON UN MEDIDOR) 

$ 3.280.827,00 SI 0,0736795% 97,9313577% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERNA GAS NATURAL MAS 
UN (1) PUNTO ADICIONAL 
CATEGORIA 2 HASTA 16 M3/H 
(CAJA METALICA PARA 
CENTRO DE MEDICIÓN Y 
TUBERIA PEALPE DIAMETRO 
20 MM) 

$ 3.280.827,00 SI 0,0736795% 98,0050372% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 2" 
UM 

$ 3.261.830,00 SI 0,0732529% 98,0782901% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA 
LAVAMANOS 2" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$ 3.137.475,00 SI 0,0704602% 98,1487503% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

PANEL LED 2X18 W IP 65 $ 3.134.970,00 SI 0,0704039% 98,2191542% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE 
EVACUACIÓN Y SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

$ 3.121.290,00 SI 0,0700967% 98,2892509% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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VALVULA MARIPOSA 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 2.917.660,00 SI 0,0655237% 98,3547746% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA 
SANITARIO 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 2.737.943,00 SI 0,0614876% 98,4162622% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA PVCS 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 2.582.031,00 SI 0,0579862% 98,4742485% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SANITARIO 
DISCAPACITADOS INCLUYE 
GRIFERIA ANTIVANDALICA 

$ 2.521.386,00 SI 0,0566243% 98,5308728% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ESTRUCTURA LA464 RED 
COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE 
CIRCUITO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NORMA 
CODENSA 

$ 2.508.584,00 SI 0,0563368% 98,5872096% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GABINETE CONTROL 
SISTEMA BOMBEO AGUA 
POTABLE, INCLUYE 
GABINETE METALICO DE 
0,8M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE 
TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 
AMPERIOS), UN (1) BREAKER 
DE 3X30A ICU 25KA , UN (1) 
BREAKER DE 3X20A ICU 
25KAY DEMAS ACCESORIOS 
PARA CONEXIÓN Y 
MONTAJE. 

$ 2.491.180,00 SI 0,0559459% 98,6431555% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CONJUNTO DUCHA Y 
REGISTRO GRIVAL 

$ 2.427.744,00 SI 0,0545213% 98,6976768% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

LAVADERO PREFABRICADO 
0.65 0.80 M SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 2.190.759,00 SI 0,0491992% 98,7468760% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ESTRUCTURA TIPO 711-02 
NORMA ICEL MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 
75 kVA PESO MÁXIMO 560 KG 
B. MONTAJE CON CRUCETA 
METÁLICA SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 

$ 2.169.335,00 SI 0,0487181% 98,7955941% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ESTRUCTURA TIPO 730 
NORMA ICEL DERIVACIÓN 
TRIFÁSICA CON 
CORTACIRCUITO 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA 

$ 2.061.543,00 SI 0,0462973% 98,8418914% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SIRENA CON ESTROBO 
2W, COLOR ROJO 

$ 2.056.136,00 SI 0,0461759% 98,8880673% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
FLANCHE LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 22 A= 
0.20 M 

$ 2.037.394,00 SI 0,0457550% 98,9338223% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACOMETIDA PARCIAL 
2No10+1No12 DUCTO PVC 
3/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 2.035.450,00 SI 0,0457113% 98,9795336% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BAJANTE CON TUBO 
CONDUIT METALICO 3" L=6M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 2.031.208,00 SI 0,0456161% 99,0251497% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SENSOR DE MOVIMIENTO 
360° 

$ 2.011.446,00 SI 0,0451723% 99,0703220% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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SALIDA SANITARIA SIFON DE 
PISO 2" 

$ 1.739.682,00 SI 0,0390691% 99,1093910% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACTIVACIÓN MANUAL 
REARMABLE PARA SISTEMA 
ALGORITMICO 
DIRECCIONABLE, CON 
AISLADOR DE CIRCUITO 
COLOR ROJO 

$ 1.544.920,00 SI 0,0346952% 99,1440863% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TABLERO PARCIAL 18 
CIRCUITOS. INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 1.432.478,00 SI 0,0321700% 99,1762563% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA MARIPOSA 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$ 1.347.162,00 SI 0,0302540% 99,2065103% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA CHEQUE 
RANURADA 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 1.265.602,00 SI 0,0284224% 99,2349327% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TABLERO PARCIAL 12 
CIRCUITOS.INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 1.252.172,00 SI 0,0281208% 99,2630535% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE RACK DE PISO PARA RED 
COMUNICACIONES VOZ, 
DATOS,INCLUYE SWITCHES, 
PATCH PANEL, PATCH CORD 

$ 1.216.437,00 SI 0,0273183% 99,2903718% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ROCIADOR UP RIGHT K 5.6 
1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$ 1.209.406,00 SI 0,0271604% 99,3175321% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CABLE COBRE 3X 10 + 1X10T 
( TRCIA BOMBA .5 HP 10M 
TBOMB A BOMBA 1 HP 12M) 

$ 1.071.325,00 SI 0,0240594% 99,3415915% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 4" 
UM 

$960.784,00 SI 0,0215769% 99,3631684% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA DUCHA 3" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$956.747,00 SI 0,0214862% 99,3846547% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

LAVAPLATOS ACERO 
INOXIDABLE 1.20 x 0.60 
INCLUYE GRIFERIA 

$940.601,00 SI 0,0211236% 99,4057783% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO CODO 45° PVCS 
4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$913.220,00 SI 0,0205087% 99,4262871% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA PVCS 3" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$900.356,00 SI 0,0202198% 99,4465069% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ABRAZADERA 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$896.490,00 SI 0,0201330% 99,4666399% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO, TENDIDO, 
TENSIONADO Y AMARRE DE 
CABLE MENSAJERO DE 
ACERO 3/8" 

$878.780,00 SI 0,0197353% 99,4863752% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$807.188,00 SI 0,0181275% 99,5045027% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

REJILLA C6 X 4 ALUMINIO 
CÚPULA COLREJILLAS 

$797.710,00 SI 0,0179147% 99,5224174% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TABLERO PARCIAL 8 
CIRCUITOS. INCLUYE 
BREAKER SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$770.373,00 SI 0,0173007% 99,5397181% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO ACERO 
RANURADO 4" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$769.662,00 SI 0,0172848% 99,5570029% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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SUMINISTRO E INSTALACION 
DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 3" 
UM 

$761.952,00 SI 0,0171116% 99,5741145% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

REDUCCION EXCENTRICA 4" 
x 3" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$760.638,00 SI 0,0170821% 99,5911966% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

NIPLE PASAMURO A INOX 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$742.294,00 SI 0,0166701% 99,6078667% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MACROMEDIDOR DE 1 1/2" 

$733.602,00 SI 0,0164749% 99,6243417% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO 
PESADO GRIVAL 

$659.440,00 SI 0,0148094% 99,6391511% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO CODO 45° C*C 
PVCS 6" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$648.765,00 SI 0,0145697% 99,6537208% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA CHEQUE CORTINA 
2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$648.494,00 SI 0,0145636% 99,6682845% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA DE BOLA 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$638.828,00 SI 0,0143465% 99,6826310% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA DE BOLA 1" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$630.371,00 SI 0,0141566% 99,6967876% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ABRAZADERA 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$615.708,00 SI 0,0138273% 99,7106150% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA DE BOLA 3/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$612.970,00 SI 0,0137658% 99,7243808% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO CODO 90° PVCS 
4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$593.520,00 SI 0,0133290% 99,7377098% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA TOMA BIFASICO (2No 
10+ 1No 14), L= 10M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$568.792,00 SI 0,0127737% 99,7504836% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO CODO 45° PVCS 
2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$560.889,00 SI 0,0125962% 99,7630798% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BUJE SOLDADO 6X4 
SANITARIA PAVCO WAVIN 

$556.932,00 SI 0,0125074% 99,7755871% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA ORINAL 2" $500.364,00 SI 0,0112370% 99,7868241% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ESTRUCTURA LA462 
CIRCUITO CON RED 
COMPACTA DE MT 
INSTALACIÓN DE 
SEPARADORES 15 kV EN 
VANO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NORMA 
CODENSA 

$472.536,00 SI 0,0106120% 99,7974361% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO CODO 90° PVCS 
2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$466.730,00 SI 0,0104816% 99,8079178% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SISTEMA PARA SALIDA DE 
VOZ Y DATOS - INCLUYE 
ACCESORIOS , TOMA Y WALL 
PLATE 

$441.528,00 SI 0,0099157% 99,8178334% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CODO 90° PVCP 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$432.692,00 SI 0,0097172% 99,8275507% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO PVCP 2-1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$426.024,00 SI 0,0095675% 99,8371181% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SIFON 180° PVCS 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$417.629,00 SI 0,0093789% 99,8464971% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

PUESTA A TIERRA EN 
VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 

$394.550,00 SI 0,0088606% 99,8553577% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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2.40 M PARA RED COMPACTA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA CORRUGADA 
PVC ALCANTARILLADO DE 
250MM Ø10" TIPO NOVAFORT 
O EQUIVALENTE 

$391.100,00 SI 0,0087832% 99,8641409% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA 
LAVADORA 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$390.816,00 SI 0,0087768% 99,8729177% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

PUESTA A TIERRA RACK DE 
COMUNICACIONES 

$387.836,00 SI 0,0087099% 99,8816276% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BAJANTE REDONDA AGUAS 
LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$387.430,00 SI 0,0087008% 99,8903283% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERÍA CPVC 1-1/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$376.801,00 SI 0,0084620% 99,8987904% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TUBERIA EN POLIETILENO 
DE 3/4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

$360.022,00 SI 0,0080852% 99,9068756% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

REJILLA PLANA 3" METALICA $333.120,00 SI 0,0074811% 99,9143567% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACCESORIO CODO 45° PVCS 
3" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$333.081,00 SI 0,0074802% 99,9218369% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BARANDA METALICA EN 2 
TUBOS DE 2" GALVANIZADA. 
INCL. ANTICORROSIVO Y 
PINTURA 

$315.726,00 SI 0,0070905% 99,9289273% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA 
LAVADERO" 

$264.246,00 SI 0,0059343% 99,9348617% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

REJILLA SUMIDERO 
0.30X0.30 < 2-1/2"X3/16" 

$204.144,00 SI 0,0045846% 99,9394463% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

STRIP TELEFONOS 20 PARES 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$196.615,00 SI 0,0044155% 99,9438618% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TEE PVCP 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$195.039,00 SI 0,0043801% 99,9482419% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CODO 90° PVCP 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$182.204,00 SI 0,0040919% 99,9523337% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TEE EN PVC DE Ø 2" UM 

$182.082,00 SI 0,0040891% 99,9564229% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TEE PVCP 1" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$178.908,00 SI 0,0040178% 99,9604407% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 1" X 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$173.024,00 SI 0,0038857% 99,9643264% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE YEE EN PVC DE Ø 3" X 2" 
UM 

$157.632,00 SI 0,0035400% 99,9678664% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CODO 90° PVCP 1" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$155.306,00 SI 0,0034878% 99,9713542% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

VALVULA DE BOLA 1 1/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$130.898,00 SI 0,0029397% 99,9742939% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CODO 90° PVCP 3/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$127.800,00 SI 0,0028701% 99,9771640% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

REJILLA CÚPULA 4 PULG X 3 
PULG ALUMINIO PARA 
TUBERÍA 3 PULG 
GRIFOANDES 

$115.442,00 SI 0,0025926% 99,9797565% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SALIDA SANITARIA 
LAVAPLATOS 2" 

$110.100,00 SI 0,0024726% 99,9822291% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

ACOMETIDA PARCIAL 
4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$87.082,00 SI 0,0019557% 99,9841848% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 
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BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 " 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$83.445,00 SI 0,0018740% 99,9860587% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TAPA PLASTICA VALVULA 
15X15 

$80.224,00 SI 0,0018016% 99,9878604% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BUJE SOLDADO EN PVC 
DE Ø 4" X 2" UM 

$76.718,00 SI 0,0017229% 99,9895833% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$64.790,00 SI 0,0014550% 99,9910383% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2 " X 
1" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$64.464,00 SI 0,0014477% 99,9924860% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CODO 90° PVCP 1 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$64.200,00 SI 0,0014418% 99,9939278% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BAJANTE REDONDA AGUAS 
LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$48.454,00 SI 0,0010882% 99,9950160% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TEE PVCP 1 1/2" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$42.528,00 SI 0,0009551% 99,9959710% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BUJE SOLDADO EN PVC 
DE Ø 4" X 3" UM 

$38.359,00 SI 0,0008615% 99,9968325% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X 
1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$31.510,00 SI 0,0007076% 99,9975401% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

CODO 90° PVCP 1 1/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$19.332,00 SI 0,0004342% 99,9979743% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 
1/2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$18.519,00 SI 0,0004159% 99,9983902% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2" X 
3/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$17.262,00 SI 0,0003877% 99,9987778% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

$17.200,00 SI 0,0003863% 99,9991641% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 
1/4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

$16.689,00 SI 0,0003748% 99,9995389% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 2" X 3/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$14.649,00 SI 0,0003290% 99,9998679% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

BUJE SOLDAR PVCP 1" X 3/4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

$5.883,00 SI 0,0001321% 100,0000000% 20% MENOR 
NO ES 
BNR 

 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación 
con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se 
calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, 
resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  
 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o 
superior al promedio calculado en el paso anterior.  

 
3,7859% 

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 

encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará 
al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o 
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insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal 
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones 
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya 
en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 
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10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se 
comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos de al menos el (80%) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  

 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 09 de septiembre del 2026 se determinó que los bienes relevantes para 
el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará 
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
de al menos el ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 
franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 
servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 

8.3.1.1. Acreditación del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 
según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o 
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 
no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

8.3.2. Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
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el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
 

8.4.  Vinculación de personas con discapacidad 

 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar 
el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia 
se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
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expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 

8.5. Emprendimientos y empresas de mujeres 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

8.6.  Mipyme domiciliada en colombia  
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsanación del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 

8.7. Criterios de desempate 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 
presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. 
Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el 
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 
citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones 
definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 
protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 
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a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en 
los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacióno desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 
que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 
de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación 
de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá 
la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que 
se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, 
de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad 
del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple 
la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del 
trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 
porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará 
el«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina 
y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones 
definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 
deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 
la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado 
que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la 
persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento 
de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 
las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 
10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 
jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
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«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, 
deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que 
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial 
de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 



                               ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Página 128 de 138 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 
para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 
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ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 
con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados 
del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) 
la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un 
veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de 
Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación 
mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se 
acreditará por la Entidad competente. 

 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que 
dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes 
hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un 
número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 
la lista le corresponda el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

IX. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el 
responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  
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9.1. Audiencia de asignación de riesgos 

 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará 
a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del 
Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación 
de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada 
por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados 
podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 
prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que 
emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 
eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con 
el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 
adicionales de ninguna naturaleza. 
 
X. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, en su calidad de entidad descentralizada 
del nivel departamental, se encuentra incluida, salvo las excepciones previstas en cada 
instrumento, dentro de las entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el 
Triángulo Norte —únicamente El Salvador y Guatemala—, la Unión Europea y por la 
Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina. Adicionalmente, los Proponentes de 
Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional 
por reciprocidad recibirán dicho trato. 
 
De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación – Versión M-MACPC-14, las Entidades Estatales deben determinar durante la 
etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al respectivo Proceso de 
Contratación. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del presente Proceso de Contratación corresponde a la 
construcción del Centro Vida para la Atención Integral del Adulto Mayor en el municipio de 
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Restrepo, Meta, se identifica, por la naturaleza del objeto contractual, la siguiente condición 
susceptible de constituir excepción frente a los Acuerdos Comerciales que la contemplen: 
 

Número Excepción 

38 Los servicios de construcción. 

 
Para determinar la cobertura efectiva del presente Proceso de Contratación frente a cada 
Acuerdo Comercial, se verifican de manera independiente: i) que la Agencia para la 
Infraestructura del Meta se encuentre incluida dentro de las entidades cubiertas; ii) que el 
valor del Proceso de Contratación se encuentre dentro del ámbito de aplicación o supere el 
umbral correspondiente, cuando este resulte aplicable; y iii) que no concurra una excepción 
prevista para el respectivo Acuerdo Comercial. 
 
En consecuencia, la sola identificación de la excepción No. 38 no implica que esta opere 
frente a todos los Acuerdos Comerciales. Su aplicación deberá verificarse individualmente 
para cada Acuerdo, de conformidad con las excepciones previstas en cada instrumento. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), teniendo en 
cuenta que la cuantía es de $ 6.542.436.411,00, para una entidad descentralizada del nivel 
departamental y le aplican excepciones según las condiciones particulares del proceso 
susceptibles de ser excepciones: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico - Chile NO NO NO NO 

Alianza Pacífico - México NO NO NO NO 

Alianza Pacífico - Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte - El 
Salvador 

SI SI SI NO 

Triángulo Norte - 
Guatemala 

SI SI NO SI 

Triángulo Norte - 
Honduras 

NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 
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Comunidad Andina SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
XI. GARANTIAS 

 

11.1.  Garantía de seriedad de la oferta 

 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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Características  Condición  

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

11.1.1. Garantía de cumplimiento 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Su cuantía será 
equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo  

Será por el ciento 
por ciento (100%) 
del valor del 
anticipo. 

Garantía de Pago 
Anticipado  

No Aplica No Aplica 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Será por el cinco 
por ciento (5%) 
del valor del 
contrato 
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Característica Condición  

utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras. 

Será por el diez 
por ciento (10%) 
del valor del 
contrato 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la 
Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

11.1.2. Estabilidad de la obra y período de Garantía 

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
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procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

11.1.3. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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Característica Condición 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Agencia para la Infraestructura del Meta 
identificada con NIT 900.220.547-5.  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La 
Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por 
cada uno.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
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XII. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM ejercerá la interventoría a través de un 
interventor contratado de conformidad a lo estipulado por el inciso segundo del numeral 1 
del artículo 32 de la ley 80/93, quien tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del 
contrato le sean propias.  
 
Igualmente, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM ejercerá la supervisión a 
través del siguiente funcionario de la entidad: 
 
 

 

JOHN ERIK JIMENEZ ORTIZ 
Subgerente de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la AIM. 

 
Proyectó aspectos técnicos: FERNANDO FAJARDO ALVARES.   
Director de Estructuración de Proyectos AIM 

 
Nota: El presente documento fue elaborado con base en los siguientes documentos:  

• Documento Técnico. 

• Certificados del BPPID.  


