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ACTA DE REINICIO 

(Acta No. 02) 
 

 
CONTRATO CO1.PCCNTR.9872456  
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO  
OBJETO SUMINISTRAR LOS BIENES REQUERIDOS PARA 

FORTALECER LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA 
CONTINUIDAD DEL PILOTO "SEMILLAS DE AGUA" Y 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PILOTO "CHIA SIN 
COLILLAS" 

 
 
INTERVENTOR 

 
 
N/A 

CONTRATISTA INGENIO COLOMBIANO SAS  
NIT    901.536.635.-6 

SUPERVISOR   MARCO AURELIO CASTELLANOS BERNAL  
FECHA DE INICIO 04 DE SEPTIEMBRE DE  2026 
VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 
($36.675.800) incluido IVA y demás impuestos, tasas y 
contribuciones. 
 

 
 
FECHA DE SUSPENSIÓN 

 
 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 
(GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSION – Acta No. 1) 

PLAZO DE SUSPENSIÓN OCHO (08) DÍAS CALENDARIO  
FECHA DE REINICIO  23 DE SEPTIEMBRE  2026 
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026  
  
  

 
  
  
  
 
  
 

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: No. 
CO1.PCCNTR.9872456 de 2026, LUZ ADRIANA ESCOBAR AGUDELO, con cedula de 
ciudadanía No 1.055.919.085 expedida en Marquetalia (Caldas)- en su calidad de 
Representante Legal de la empresa INGENIO COLOMBIA SAS y MARCO AURELIO 
CASTELLANOS BERNAL, en calidad de supervisor. 
 

http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
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Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos 
constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado 
completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar 
con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual. 
 
Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los 
amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo 
suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo. 
 

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los 
veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veinte seis (2.026) 
 
 

 
_______________________________    
LUZ ADRIANA ESCOBAR AGUDELO  
Representante Legal del Contratista  
 
 
 
__________________________________      
MARCO AURELIO CASTELLANOS BERNAL      
Supervisor 
 

 
 
 
 
Elaboro: Marco Aurelio Castellanos Bernal   

 

http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
marco.castellanos
Sello


