
 

 

Medellín, 12 de agosto de 2026 

Señores 
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – FAC 
JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO (JELOG) – DILOS 
Atención: T2. Luisa Fernanda Gómez Manchola – Supervisor Principal 
 

Ref.: Respuesta a Comunicación Oficial Radicado No. FAC-S-2026-028395-CE 

Contrato No.: 107-00-A-COFAC-DILOS-2026 

Objeto: «Adquisición de colchonetas y almohadas para el personal de soldados, 
cadetes y alumnos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana» 

Asunto: Respuesta a requerimiento sobre verificación de materia prima (tela 
vinílica), justificación técnica de los fabricantes (Proquinal S.A.S. y Nuvant S.A.S. 
—únicos fabricantes de esta tela en el país) y solicitud de gestión conjunta de 
errata/ajuste de cronograma. 

Respetada Técnico Segundo Gómez: 

En atención a la comunicación de la referencia con radicado FAC-S-2026-028395-
CE de fecha 6 de agosto de 2026, mediante la cual se solicita a INDUSTRIA Y 
DOTACIONES ALRAMEC S.A.S. informar las razones técnicas frente a la 
verificación del lote de materia prima del 29 de julio de 2026, comedidamente me 
permito exponer lo siguiente: 

1. Estado y Disposición de Materia Prima 

Como consta en el formato de Toma de Muestra para Certificación del Lote 
(Código: GA-JELOG-FR-326) suscrito el 29 de julio de 2026: 

• Nuestra empresa cuenta en planta con el 100% de los insumos requeridos 
para la totalidad del contrato (rellenos de poliuretano para las 602 
colchonetas y 1.978 almohadas, cremalleras, hilos TEX 70 y TEX 45, cinta 
hiladillo y los 76 rollos de tela vinílica).  

• Todos los demás insumos fueron muestreados a conformidad para pruebas 
de laboratorio, demostrando nuestra diligencia y capacidad instalada para la 
confección inmediata.  



 

 

2. Justificación Técnica (Proquinal S.A.S.) 

Respecto a la observación sobre la leyenda contramarcada en la tela vinílica 
(«FUERZA AÉREA COLOMBIANA» vs. «FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA»), trasladamos de manera formal la solicitud al fabricante primario 
Proquinal S.A.S. Mediante comunicación con radicado 033-08-26 del 12 de agosto 
de 2026, el Director Comercial precisó: 

• Sujeción Estricta a la Norma Técnica: La producción del textil se rige por 
la norma NTMD-0081-A6 del Ministerio de Defensa, cuyo numeral 3.1.4 
indica textualmente que la leyenda autorizada debe decir: «FUERZA 
AEREA COLOMBIANA».  

• Imposibilidad Legal de Modificación sin Aval: Proquinal manifiesta que 
al ser un documento normativo formal, «no pueden como compañía 
tomarse la atribución sin el permiso y la autorización de la Oficina de 
Normas Técnicas del Ministerio de Defensa y de la respectiva Fuerza para 
realizar la modificación» de los rodillos de grabado.  

• Gestión de Errata: Proquinal indica que se requiere tramitar una Errata 
ante el ministerio para autorizar la excepción en este contrato, y que de 
contar con el visto bueno, el proceso de fabricación del nuevo rodillo y la 
tela toma aproximadamente 3 meses y medio.  

3. Tiempos y Tiempos de Entrega (Nuvant S.A.S.) 

De manera complementaria, mediante comunicación de fecha 12 de agosto de 
2026, el fabricante Nuvant S.A.S. detalló formalmente los tiempos estimados que 
demanda el cambio de especificación en la tela vinílica: 

• Diseño, fabricación y transporte del nuevo rodillo estampador: 
Aproximadamente 16 semanas para su llegada a planta.  

• Producción de la orden de tela: 10 días hábiles (2 semanas) una vez el 
rodillo se encuentre en las instalaciones y se reciba la orden de compra.  

• Tiempo total estimado: El proceso global bajo la nueva especificación 
toma aproximadamente 18 semanas contadas a partir de la autorización 
oficial del cambio de norma.  

4. Propuesta de Solución y Ajuste al Cronograma Reiteramos nuestro absoluto 
compromiso con la entrega a satisfacción de los elementos del contrato. Ante los 
tiempos informados por ambos fabricantes que escapan a nuestra esfera de 
control, solicitamos respetuosamente:  



 

 

• Gestión Institucional de la Errata o Autorización Temporal: Que la 
supervisión y el área técnica de la FAC gestionen ante la instancia 
competente (Oficina de Normas Técnicas / DILOS) la emisión de la Errata o 
aval normativo que autorice el uso de la leyenda con el texto actualizado.  

• Recepción Alternativa (Plan de Contingencia): En caso de que el trámite 
demore la entrega por los tiempos de fabricación del herramental, 
solicitamos evaluar el aval del lote de tela existente que cumple al 100% 
con los parámetros físico-mecánicos de la norma NTMD-0081-A6.  

• Reprogramación / Ajuste de Cronograma: Concertar la ampliación del 
plazo de ejecución contractual por los días que requiera el suministro bajo 
la nueva especificación una vez se cuente con el aval ministerial.  

Adjuntamos como soportes formales la comunicación de Proquinal S.A.S. 
(Radicado 033-08-26) y la de Nuvant S.A.S., quedando a su entera disposición 
para una mesa de trabajo conjunta.  

Cordialmente, 

 

 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC 

S.A.S 

NIT: 9 0 1 3 1 0 1 0 9 - 2 

Nombre del Representante Legal: Álvaro enrique Ramírez Echavarría 

C.C. Nº 98475036 de Bagre Antioquia 

Dirección:  carrera 45 # 77-24  

Teléfonos: 2117878 / 3176571802- 3176571803 

Fax: 2117878 

Ciudad: Medellín  

Correo electrónico: gerencia@colchonesdotahogar.com  

 

Firma:  

 

Álvaro enrique Ramírez Echavarría 

C.C. Nº 98475036 de Bagre Antioquia 

mailto:gerencia@colchonesdotahogar.com


 

 

 
 
 
 
033-08-26 
Bogotá, 12 de agosto de 2026 
 
 
 
 
Señores 
COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS 
/ INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Cumplimiento Norma NTMD 0081-A6 
 
 
 
Respetados señores: 
 
Según la solicitud realizada por ustedes para poder cambiar el nombre de la fuerza en los textos 
donde aparece Fuerza Aérea Colombiana y sustituirlos por Fuerza Aeroespacial Colombiana, 
debemos escalar la solicitud a la oficina de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa. 
 
Es necesario contar con el aval de ellos y que el cambio solicitado sea puesto en conocimiento, 
según las directrices del Ministerio de Defensa y la fuerza que va a ser objeto del cambio en la 
marcación de sus materiales. 
 
No podemos como compañía tomarnos la atribución, sin el permiso y la autorización de ellos 
para realizar la modificación. Al ser un documento normativo, se debe acatar y hacer lo que está 
escrito y cumplir con los requisitos solicitados en los elementos que contempla. Como se puede 

apreciar en las imágenes de la parte inferior, está muy claro el nombre o leyenda, numeral 3.1.4 
, color para cada fuerza  
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Por esta razón, estamos buscando la manera de comunicarnos con el ministerio y ponerlos 
en contexto, para gestionar lo que toca hacer, buscando que el elemento objeto de esta norma 
se pueda modificar. 
 
En algunos casos como el proceso es demorado, se gestiona una Errata que permite para ese 
contrato o licitación, hacer la excepción y sigue avanzando el cambio solicitado para que 
quede oficialmente en la norma. 
Les recordamos que, si ustedes tienen la forma o los contactos oficiales y que faciliten el 
acercamiento para realizar la modificación, estamos atentos para acompañarlos, colaborar y 
justificar los cambios.  
 
En el momento que se tenga el visto bueno o la autorización del Ministerio para hacer el 
cambio, se debe elaborar un nuevo rodillo con el texto solicitado, este proceso puede 
demorar 30 días calendario, les recordamos que la tela base o soporte textil no está 
fabricado, no se mantiene inventario, apenas sepamos la cantidad se programara al área 
textil después de recibida la OC , el producto se programa para la fabricación y entrega como 
tela base en 60 días. Después de tener la tela se revisa la programación de planta de 
producción y esta tiene un tiempo de 45 días calendario más o menos, en total son 3 meses 
y medio para hacer el producto con los cambios solicitados. 
 
Tener en cuenta dentro de este tiempo esta la fabricación del rodillo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
NELSON DARIO RICO RAMIREZ 
Director Comercial Colombia 
PROQUINAL S.A.S., con Nit 860.002.067-2 



 
 

                                              
      

 

Medellín, 12 de agosto de 2026 

Señores 
INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S. 
Atención: Sr. Álvaro Enrique Ramírez Echavarría — Representante Legal 
Carrera 45 # 77-24 
Medellín 

Asunto: Respuesta a solicitud de información técnica y tiempos de entrega — tela vinílica 
con leyenda «FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA», norma NTMD-0081-A6 

Respetado señor Ramírez: 

Agradecemos su comunicación del 29 de julio de 2026, mediante la cual solicitan concepto 
técnico y tiempos de entrega para el suministro de tela vinílica destinada a fundas de 
colchonetas y almohadas, con el cambio de la leyenda grabada de «FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA» a «FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA», bajo la norma NTMD-0081-A6. 

A continuación damos respuesta a los dos puntos planteados: 

1. Viabilidad y procedimiento técnico 

El cambio solicitado es técnicamente viable. No obstante, la leyenda de identificación hace 
parte del grabado continuo definido por la norma técnica NTMD-0081-A6, por lo que su 
modificación implica el diseño y la fabricación de un nuevo herramental (rodillo 
estampador) específico para el nuevo texto. 

Para iniciar la elaboración de dicho herramental requerimos contar con la actualización 
oficial de la norma técnica —o la autorización formal equivalente emitida por el Ministerio 
de Defensa a través de la fuerza correspondiente— que sustituya la leyenda «FUERZA 
AÉREA COLOMBIANA» por «FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA». El rodillo debe 
reproducir exactamente lo que la norma vigente especifique; por esta razón, emitiremos 
nuestro concepto técnico definitivo una vez recibida dicha actualización, con el fin de evitar 
reprocesos y garantizar el cumplimiento de la especificación. 

2. Tiempos de producción y despacho 

Una vez autorizado oficialmente el cambio de la norma técnica, los tiempos estimados son 
los siguientes: 

• Diseño, fabricación y transporte del nuevo rodillo estampador a nuestra planta de 
producción: aproximadamente 16 semanas. 
 



 
 

                                              
      

 
 

• Producción de la orden de tela vinílica contramarcada bajo la especificación 
actualizada, una vez el rodillo se encuentre en nuestras instalaciones y debidamente 
aprobado para su uso: 10 días hábiles (2 semanas), sujeto a la recepción de la orden 
de compra y al cumplimiento de las condiciones comerciales previamente pactadas. 

En consecuencia, el tiempo total estimado para atender una nueva orden es de 
aproximadamente 18 semanas, contadas a partir de la autorización oficial del cambio de 
norma. 

Quedamos atentos a la referida actualización normativa para avanzar de inmediato con el 
proceso, y a su disposición para cualquier aclaración adicional o para coordinar los detalles 
comerciales correspondientes. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
Santiago Lopera 
Gerente Comercial 
NUVANT S.A.S. 
Calle 61 Sur N. 43A-290, Sabaneta, Antioquia 
Correo: slopera@nuvantglobal.com  |  Tel: 300 203 1328 
 
 
Con copia a:  
 
Sonia Serrano 
Jefe Comercial Colombia 
sserrano@nuvantglobal.com 
 
David Estrada 
Ejecutivo Comercial Sr. Zona Antioquia 
destrada@nuvantglobal.com  
 
 


