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Entre el JAMES PADILLA GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.558.526
de Armenia Quindio (en adelante la “Entidad”), por una parte; y. por la otra, CONSORCIO
CQCC, representada legalmente, por el sefior CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO.
identificado con cédula de ciudadania No. 1.094.931.670 de Armenia Quindio (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 384 del veinticuatro (24) de septiembre del 2026, la
Entidad abrié el Proceso de Contratacion numero SI-SAMC-007-2026.

II.  Que mediante Resolucion No. 277 del veintitrés (23) de septiembre del 2026, la
Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cdodigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE CARRIL DE SERVICIO CON ZONA DE
ESTACIONAMIENTO PARA TAXIS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR
DE LA GLORIETA VASQUEZ COBO, EN LA CIUDAD DE ARMENIA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SI-SAMC-007-2028, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

_EI antratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de dos (02) meses, contados
a partir de la configuracién de inicio en el SECOP I, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.
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El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($373.932.445), equivalentes a 213.56 SMLMV para el aflo de suscripcion del
contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:

-

ESPECIFICACI
ONES

GEN
ERA
L

PARTI
CULAR

DESCRIPCION

LOCALIZACION Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO CON EQUIPO
DE PRECISION

UND.

DIA

CANTIDAD

6,00

VALOR
UNITARIO

$902.147,00

VALOR TOTAL

$5.412.882,00

DESCAPOTE Y LIMPIEZA CON
MAQUINA

M2

573,00

$4.807,00

$2.754.411,00

TALA DE ARBOLES

UND

5,00

$75.998,00

$ 379.990,00

CERRAMIENTO PROVISIONAL
CON GUADUA Y TELA DE
CERRAMIENTO, H=2M

150,00

$28.547,00

$4.282.050,00

1.5

CONSTRUCCION DE
CAMPAMENTO PROVISIONAL
DE 18 M2 EN GUADUA Y
MADERA, CON CUB IERTA EN
TEJA DE ZINC

GLO

1,00

$4.692.983,00

$ 4.692.983,00

ROCERIA Y LIMPIEZA

M2

521,7199

$1.512,00

$ 788.840,00

VALLA INFORMATIVA DEL
CONTRATO CON
ESTRUCTURA EN MADERA Y
GUADUA DIMENSIONES 1,5 M
X3M

GLO

1,00

$714.677,00

$714.677,00

Subtotal

21

Il. DEMOLICIONES,

EXCAVACIONES Y
RETIROS

DEMOLICION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EXISTENTE
HASTA 15 CM ESPESOR.

M2

81,80

$12.094,00

$ 19.025.833,00

$ 989.289,00

2,2

DEMOLICION DE BORDILLOS
¥/O SARDINELES EN
CONCRETO EXISTENTES
SECCION HASTA 25 CM X 25
CM

40,00

$13.926,00

$ 557.040,00

2,3

CORTE DE PAVIMENTO
ASFALTICO O EN CONCRETO
CON DISCO

290,00

$12.587,00

$3.650.230,00

24

EXCAVACION EN MATERIAL
COMUN A MAQUINA

M3

112,32

$28.754,00

$ 3.229.649,00

25

EXCAVACION A MANO
MATERIAL COMUN 0-2 MT

M3

101,920

$52.325,00

$5.332.964,00

2,6

DESMONTE VALLA EXISTENTE

GLO

1,00

$151.169,00

$151.169,00

14

2.7

RETIRO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE
ESCOMBROS Y EXCAVACION
HASTA SITIO AUTORIZADO

M3/K

5.485,740

$1.741,00

$9.550.673,00

15

2,8

CARGUE MECANICO
MATERIAL DE EXCAVACION Y
ESCOMBROS

M3

365,716

$8.663,00

$3.168.198,00
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DISPOSICION FINAL DE !
MATERIAL DE EXCAVACION

EN ESCOMBRERA

o || R AUTORIZADA. INCLUYE PAGO | M3 | 278512
DE DERECHO DE |
DISPOSICION -
DISPOSICION FINAL DE
MATERIAL DE ESCOMBROS
EN ESCOMBRERA

w 210 | X AUTORIZADA. INCLUYE PAGO | M3 87,204
DE DERECHO DE
DISPOSICION |

$40.170,00 $11.187.827.00

$73.645,00 $6.422.139.00

Subtotal $ 44.239.178,00

ESTRUCTURA
DE PAVIMENTO

NIVELACION, CONFORMACION
18 | 31 X Y COMPACTACION DE

2 SUBRASANTE/MATERIAL
GRANULAR

SUBBASE GRANULAR
19 %2 | X COMPACTADA

PAVIMENTO RIGIDO MR 42.
INCLUYE BARRAS DE
TRANSFERENCIA DE CARGA,
20 3.3 X CORTE Y SELLO DE

¥ PAVIMENTO, TRANSPORTE DE
MATERIAL A SITIO ¥
MAQUINARIA PUESTA EN
OBRA E: 17 CM

ACERO DE REFUERZO
FY=420MPA

ANDEN EN CONCRETO 21
MPA. E= 10 CM (INCL. MALLA
22 3,5 X ELECTROSOLDADA DE 15*15), | M2 75,00
INCLUYE CORTE Y SELLO DE
JUNTAS

CONSTRUCCION DE PASO
POMPEYANO EN CONCRETO
23 3,6 X MR 45, INCLUYE RAMPAS, NO M 7,60
INCLUYE ACERO (SEGUN
DISENQ)

FUNDICION DE VIGA DE
TRANSICION (0.30MX0.25M)
ENTRE PAVIMENTO
EXISTENTE Y PAVIMENTO
NUEVO EN CONCRETO MR 42
MPA. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANCLAJE Y
ACERO DE REFUERZO.

SARDINEL EN CONCRETO DE
25 38 X 21 MPA, DE 15CMX15CM M 65,00
INCLUYE REFUERZO

SARDINEL EN CONCRETO DE |
21 MPA, DE 10CMX10CM

INCLUYE REFUERZO, M 126,00
ANCLAJES Y CORTE

$ 5.585.335.,00

M2 665,00 $8.399.00

M3 107,5725 $ 21.514.500,00

$200.000,00

M2 270,00 $ 51.300.000,00

$190.000,00

21 3.4 X KG| 4.005,00 $ 32.040.000.00

$8.000,00 |

$156.995,00 $11.774.625,00

$1.779.303,00 $13.522.703.00

24 3,7 X M 40,00 $9.434.880,00

$ 235.872,00

$78.164.00 $5.080.660,00

i

26 3,9 X $8.243.172,00

$
65.422,00

Subtotal $ 158.495.875,00

IV. URBANISMO
Y PAISAJISMO

PLACA CONTRAPISO EN m
CONCRETO 21 MPA. E=0.10M
27 41 X | INCLUYE MALLA M2 | 122,00
ELECTROSOLDADA 4MM Y $141.709,00
PLASTICO

$ 17.288.498.00

PINTURA PARA PISO
EXTERIOR ANTIDESLIZANTE A
2 MANOS , INCLUYE
IMPRIMANTE POLIURETANO

28 4.2 X M2 122,00 $11.814.236,00

$96.838,00

[ codigo | CCE-EICP-DF10 | Versién | 4
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CONCRETO ESTAMPADO
PIGMENTADO E=0,10,
INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15X15,
PLASTICO Y CORTE

| Ppdgina

M2 195,00

S de2s et

$

180.000,00 $35.100.000,00

30 44

MODULO DE PARADERO DE
TRANSPORTE PUBLICO M-10,
ELABORADO EN LAMINA
INOXIDABLE 304 SATINADA
CAL 16, POSTES EN LAMINA
CAL 16, CUBIERTA EN
POLICARBONATO ALVEOLAR
DE 8MM (ALTO 2,60 ANCHO
1,90, LARGO 4,80)

UND 1,00

$25.064.464,00

$ 25.064.464,00

K} 4,5

EMPRADIZACION

M2 98,00

$ $4.825.128,00
49.236,00

32 4.6

PLANTA ORNAMENTAL H= 15-
30CM

UND 89,00

$ $ 4.965.933,00
55.797,00

Subtotal

V. SENALIZACION Y

SEGURIDAD VIAL

$ 99.058.259,00

33 51

LINEA DE DEMARCACION CON
PINTURA PLASTICO EN FRIO
SPRAY, ANCHO 12 CM CON
MICROESFERA REFLECTIVA

M 120,00

8.998,00 $1.079.760,00

34 52

MARCA VIAL CON PINTURA
PLASTICO EN FRIO

M2 82,00

$
75.438,00 $6.185.916,00

35 53

SENAL VERTICAL (SP O SR),
CON LAMINA GALVANIZADA C-

16, POSTE DE REDONDO DE 2"

GALVANIZADO, CINTA
REFLECTIVA TIPO XI. CUMPLE
NORMATIVIDAD VIGENTE.

UND 15,00

$
662.335,00 $ 9.935.025,00

Subtotal

$ 17.200.701,00

SUBTOTAL OBRAS

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE
AlU)

$
338.019.846,00

PROVISIONES PARA PROCESOS DE MANEJO
AMBIENTAL (INCLUYE ADMINISTRACION, NO

MODIFICAR)

$
25.000.000,00

PMT (INCLUYE
ADMINISTRACION, NO
MODIFICAR)

$
10.912.599,00

VALOR TOTAL

el valor de A.L.U.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye

DESCRIPCION

PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea Igual o superior a 5

se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y

cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por
defecto al nimero entero del peso.

ADMINISTRACION

A=

NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

IMPREVISTO

| cédigo | CCE-EICP-IDI-10

Versin | 4 |
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UTILIDAD U=

TOTAL A.LU A.l.U.=

Nota: Los Impuestos Tasas y Contribuciones que aplican para el presente proceso son los

siguientes:

DESCRIPCION (Debe estar certificado por la | IMPUESTO |

secretaria de Hacienda Municipal) [ %
Impuesto de Contribucién Especial 5,00%
Estampilla Pro-Hospital o 2,00%
Estampilla Pro-Cultura ) o 1,50%
Estampilla Pro-Deporte _12,00%
Estampilla Pro-Adulto Mayor ) 2,00%
Estampilla Para la Justicia Familiar 2,00%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor

total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato no aplica anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7.

APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado

disponibilidad

disponibilidad

Fecha certificado

Valor Valor a
certificado de comprometer
disponibilidad

presupuestal

373.932.44
$400.000.000 y g

presupuestal. presupuestal.
05441 - 28-05-2026
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ancelado por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, asi:

/EI valor del contrato que se suscriba con ocasidn del presente proceso de contratacion sera
c

E1 90% del valor del contrato el Municipio lo cancelara mediante actas parciales de recibo
/de obra suscrita por el contratista y Supervision, las cuales contendran el avance de obra

de cada uno de los items ejecutados.

El 10% restante (ultimo pago), previa suscripcién del acta de Liquidacion y recibo a
/Satisfacmén por parte del Municipio de Armenia. Todos los pagos quedan condicionados
adicionalmente a que el contratista acredite toda la documentacion soporte y que cumpla

con las condiciones

establecidas

en el presente contrato.

Paragrafo 1. El supervisor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
Aebidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista deberé acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores.

| codigo | CCE-EICP-IDI-10 | Version 4



J\NEXO.S - MINIUTﬁ DEL CONTRATO
N SELECGON AB_REVMDJ\ DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE mNSFO_RTE[VERSloN SI o
Cédlgo e | CCE-HCP-IIIJII-IO Pagina 7 de 25
Version No. | S R

subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecuciéon de las actividades
~ contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de
ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones
ociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de
trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda
clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones
a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA
para la cumplida ejecucién del contrato. »
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
¢ el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
_disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
/i:omo los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

NOTAS:
e Dada la naturaleza del contrato, los suministros se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la supervision.

e No se reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecucion del contrato
y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el
Aalor total del presupuesto estimado.

e Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin

snerar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las

obligaciones contractuales no estard supeditado en ningin caso al giro de los recursos
por parte de la entidad contratante.

Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el Supervisor designado para la
/ gjecucion del contrato.

El rubro de imprevistos no corresponde a un reconocimiento automatico, ni genera

saldos a favor del contratista por el simple hecho de su pacto. Para su reconocimiento
)y" pago, el contratista debera probar la ocurrencia de la contingencia, la cual debera ser
validada y avalada técnicamente por la interventoria y/o la supervision. Se aclara que
este porcentaje es una provision para riesgos aleatorios y no forma parte de la utilidad

del contrato.

Reglas:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

| codigo | CCE-EICP-IDI-10 ~ Version 4
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

)demés de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un
orcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) sin perjuicio de incluir uno superior, de
/gcuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En
todo caso el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de incluir uno superior de la mano de obra
no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos

omiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréaficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
_ignposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
_su debida diligencia, mediante la realizacidon de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad,
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos

e especial proteccion constitucional: poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, ROM o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
~fnantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral.
s0 pena del incumplimiento contractual.

El supervisor haréa el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

ara estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro
de los ocho (8) dias siguientes contados a partir del inicio del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra.

rocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
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la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
/Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
/ definida en esta cldusula deber4 ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable:

1.
P

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

_Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la

obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la cara de
presentacion de la oferta.

_Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una

modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

~Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 nNo a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas.

14./Zd'nplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
ob

ligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga

_~~ conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los ocho (8)
o dias héabiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado

xhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la

obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es

idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

18. En caso de haber diligenciado el Formato 14 — Factor de Calidad criterios adicionales
~ ambientales y sociales, el contratista se compromete a cumplir con lo descrito en el
/ numeral 4.2.4 Criterios ambientales y sociales del Pliego de Condiciones.

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda. la fecha de

/adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante
laejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con
su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) Elbien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicién.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante,

or gusencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de

Préductores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones
de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Parg estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
coffigure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno

los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 dias contados a partir de

Su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles
que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro

/d'e los 05 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la

comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos

definidos en este numeral.
c) el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
statal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas

técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
| Codigo | CCE-EICP-IDI-10 Versién i
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Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance definido para el mismo,

_ejecutando la obra contratada de acuerdo con los disefios, planos, normas,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucién y obligaciones
contenidas en el estudio previo de contratacion con sus respectivos anexos, los pliegos
de condiciones y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

b) _2umplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el contratista de obra y
la entidad.

c) Cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de Armenia para la
legalizacién del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos,
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera
lugar en razén o con ocasién de la celebracién, legalizacién, ejecucion, pago y/o
liguidacion del contrato.

d) Presentar a la supervisién del contrato para su revisién y aprobacién y como requisito
para el inicio del contrato, méaximo cinco (5) dias hébiles después de la legalizacion del

/c'éntrato de obra: i) las garantias que amparan el contrato, ii) cronograma de trabajo y
programacién para la ejecucién del contrato, lo anterior representado en un diagrama
de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto, iii)
presupuesto general de obra, iv) andlisis de precios unitarios, los cuales deben
corresponder en forma idéntica con los unitarios contenidos en la propuesta, V)
personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratacion y adjuntando
hojas de vida y afiliacién al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).

e) Realizar como requisito para el inicio del contrato, visita de inspeccion al sitio de las
obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

/;oyeclo en cuanto a localizacién, predios, servidumbres, trdmites, permisos y demas,
situacion de la cual se levantara un acta adjuntado el registro fotografico
correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificacion, deberan allegarse a
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por la supervision
del contrato de obra en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles después de la
legalizacion del contrato de obra, y de este dependera la aprobacion por parte de la
entidad del inicio de obras. El acta de verificacién debera contener como minimo
registro fotografico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y
permisos requeridos, conclusiones.

f) / Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

g) Asistir a la reunién de inicio de obra con el personal requerido para la adecuada

jecucién del contrato. Dicha reunion se llevara a cabo de manera previa a la
configuracién del inicio del contrato en la plataforma SECOP I, con el fin de dejar
claramente establecidas las condiciones, lineamientos y mecanismos de seguimiento
para la correcta ejecucion contractual.

h) Inmediatamente después de iniciado el contrato y previo al inicio de obra, debera
formular y presentar al supervisor del contrato para su revision y aprobacién los

JSiguientes planes y programas en un plazo méaximo de cinco (5) dias calendario
contados a partir de la configuracién de inicio del contrato en SECOP II, el cual debera
estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir
como minimo:

-

-Plan de Manejo de Transito (PMT), Senalizacion y Desvios (cuando aplique): El
Contratista debera elaborar e implementar el Plan de Manejo de Transito (PMT), de
/conformidad con las caracteristicas del proyecto y con la categoria y clasificacién que
le corresponda segun lo establecido en el Manual de Senalizacién Vial de Colombia
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vigente. El documento técnico debera contener como minimo la identificacion de los
permisos y autorizaciones necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra,
la entidad ante la cual deba realizarse el tramite, las afectaciones del trafico vehicular,
peatonal y de las estructuras vecinas, cronograma de ejecucion de los trabajos,
cronograma de reposicién de la malla vial local afectada en caso de requerirse,

_~"metodologia de difusién del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o
parcial de una via.

El Plan debera ser presentado por el Contratista ante la Secretaria de Transito y
Transporte de Armenia (SETTA) para su revisién y aprobacién, siendo de su exclusiva
responsabilidad la obtencién de los permisos y autorizaciones requeridos, asi como la
/'mplememacién. mantenimiento y retiro de la sefalizacion temporal durante la

ejecucion de las obras. El PMT debera elaborarse y ejecutarse en cumplimiento en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 - Cédigo Nacional de Transito
Terrestre, el Manual de Senalizacion Vial de Colombia vigente, adoptado mediante la
Resolucion 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte, y deméas normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

-Plan de Manejo Ambiental - PMA (cuando aplique): El Contratista, a través de un
profesional competente en el &rea ambiental, debera elaborar y presentar para
aprobacién de la Interventoria o de la supervisién segun sea el caso, un Plan de Manejo
Ambiental (PMA), acorde con las caracteristicas y alcance del proyecto, en el cual se
establezcan las medidas de prevencion, mitigacién, correccion y control de los
impactos ambientales derivados de las actividades constructivas. Como minimo, el
PMA debera incluir la identificacién y cuantificacion de impactos mediante la

rrespondiente matriz aspecto-efecto; la identificacion de los permisos, autorizaciones
y demas tramites para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, indicando
las autoridades competentes ante las cuales deban gestionarse; la descripcién de las
medidas de manejo ambiental a implementar; el protocolo para el manejo y disposicion
de escombros, residuos sélidos y recuperacion de las é&reas intervenidas; la
identificacion de los sitios autorizados para la dispcsicién final de materiales de retiro y
escombros; y la identificacién de las fuentes de suministro de materiales pétreos y
agregados, previa verificacion de las licencias ambientales y/o permisos expedidos por
las autoridades competentes. La obtencion de las licencias, permisos, autorizaciones
y demas requisitos ambientales que resulten necesarios para la ejecucién de las obras
serd responsabilidad exclusiva del Contratista.

-Programa de Comunicacion Social (cuando aplique): El Contratista, a través de un
profesional del darea social, debera elaborar e implementar un Programa de
Comunicacién Social orientado a garantizar una adecuada relacion con la comunidad
y los demaés actores involucrados en el proyecto, mediante la divulgacién oportuna de

/ras actividades a ejecutar, sus posibles afectaciones temporales y las medidas
adoptadas para su manejo. El programa debera incluir como minimo la identificacién
de los grupos de interés, las estrategias y mecanismos de comunicacién, el
cronograma de actividades, los canales para la atencion de inquietudes y las
evidencias de las acciones desarrolladas. Como parte de su ejecucién, se deberan
realizar jornadas de socializacion con los beneficiarios antes del inicio. durante la
ejecucion y al cierre del proyecto; en la reunidn inicial se deberd promover ia
conformacién del comité de veeduria ciudadana.

-Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Riesgos Laborales y
Seguridad Industrial (incluye Programa de Trabajo en Alturas, cuando aplique) El
Contratista, a través del profesional competente en Seguridad y Salud en el Trabajo,
/cheberé elaborar e implementar el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
rabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. Este programa debera
contener como minimo la descripcién de las modalidades de contratacién del personal,
la identificacion de peligros y evaluacion, valoracién y control de los riesgos, las
medidas de prevencién y proteccion, el Plan de Prevencién, Preparacion y Respuesta
ante Emergencias (Plan de Contingencia), incluyendo los procedimientos de actuacion
ante situaciones de emergencia, recursos disponibles, responsables y mecanismos de
[cédigo | CCEECPDI0 | Verion 4|
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coordinacién con las entidades competentes, asi como los programas de capacitacion,
induccién y entrenamiento del personal. Cuando las actividades del proyecto lo
requieran, debera incorporarse adicionalmente el Programa de Proteccién contra
Caidas para Trabajo en Alturas. El programa debera elaborarse y ejecutarse en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolucion 0312 de 2018,
la Ley 9 de 1979, el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012, la Ley 1616 de
2013, la Resolucidon 2400 de 1979, la Resolucion 4272 de 2021 y deméas normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Nota: Previo a la terminacién y liquidacion del contrato, el Contratista debera realizar
el cierre y consolidacién de todos los programas, planes y demds instrumentos de
gestion exigidos para la ejecucién del proyecto, acreditando su cumplimiento mediante
la presentacién de los informes finales para su cuenta de cobro, registros, actas,
evidencias y demds soportes que permitan verificar la implementacion y cierre
satisfactorio de cada uno de ellos, de conformidad con las obligaciones contractuales
y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Suministrar, instalar y mantener una (1) valla informativa, en el sitio de la obra. La valla
debera contener la informacién completa del proyecto durante toda la ejecucion de las
?ﬁ, de conformidad con las especificaciones técnicas y lineamientos establecidos
r la Secretaria de Infraestructura Municipal. La instalacién de la valla debera
realizarse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la configuracién del inicio del
contrato en la plataforma SECOP Il, garantizando su adecuada ubicacién, visibilidad,
estabilidad y conservacién durante toda la vigencia contractual. Una vez las obras sean
recibidas a satisfaccién por la entidad contratante, el Contratista debera efectuar el
retiro de la valla y, cuando haya lugar a ello, restituir las areas intervenidas a las
condiciones originales existentes antes de su instalacion.
Disponer previo al inicio de las obras fisicas, de todo el equipo, personal y materiales
que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del Contrato. El
cofitratista debera establecer conjuntamente con el interventor del contrato: a)
etodologia para los controles en que deben intervenir el contratista de obra y el
interventor: Control de pélizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social,
control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de control para
dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Obra, entre otros, b)
metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revision
mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del contrato,
c) programacién detallada de obra, d) programa de suministro de los materiales mas
relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el
tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, analisis de muestras, pedido, tiempo
de fabricacién, suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el control
semanal de la programacion de obra y los suministros. En todo caso = A
CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes disposiciones: a) los materiales
propuestos deberan cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los disefnos.
b) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicién funcional
de la obra. ¢) los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por
minimizar el desperdicio de materiales y la generacién de contaminantes, el uso
eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o
reciclables en la obra y la utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el
impacto ambiental de las obras. d) cumplir con los estandares de calidad y demas
requisitos de la construccién definidos en el disefio. e) los proveedores de materias
primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos de la
construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones
vigentes durante toda la ejecucién de la obra.
Garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por el

i EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal

/nunicipio de Armenia durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma,
s

propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del interventor.
Asi mismo. debera vincular mano de obra no calificada en la region en un minimo del
30% del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto, realizar el pago de
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los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la obra, |gualmen1e debera elaborar los subcontratos necesarios.
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el
municipio de Armenia. _

) Emplear ademés del personal profesional y técnico, personal idéneo y calificado, de
manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser
facilmente identificable por el supervisor cuando éste requiera de alguna accion

ecial del personal a su mando, la cual serd de su acatamiento. El personal que
labore en la obra deberd mantener debidamente identificado, para su inmediato
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indique la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL a través del
interventor del contrato. El personal que participe en la ejecucion de la obra sera
contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes en Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con él ninguna
responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole, la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL se reserva el derecho de exigir
al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto,
sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. La SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la SUPERVISION podr4 solicitar, en
cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal asignado
a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye
causal de incumplimiento del contrato.

m) Cuhplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del

ersonal, el cual no tendré el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del personal
requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio
de Armenia

n) Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad
Social (salud, pension y ARL), y para ello deberd acreditar de conformidad con lo

stablecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los
aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacién
expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacién de servicios, deberan presentarse igualmente los
soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

o) Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad

/"éistrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades,
b) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar
debidamente identificado de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc.,
que le indique la Secretaria de Infraestructura a través del interventor del contrato.

p) Realjzar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas documentos
coptractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de

establecido en la normatividad aplicables al proyecto y corroborar que los recursos
asignados a este proyecto cumplen con la provisién necesaria para garantizar el
alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items
contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revision debera ser presentado
a la supervision en medio fisico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse cinco
(5) dias habiles siguientes al inicio del contrato. EL CONTRATISTA debera en caso de
requerirse, realizar los ajustes cambios y/o redisefios requeridos a los estudios y
disenos del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor del mismo para
su fevision y aprobacion.

q) scribir en el formato establecido por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

UNICIPAL en conjunto con el afectado y la supervisién del contrato, las actas de

) vecmdad y/o de entorno requeridas para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra,
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las cuales deberan estar suscritas en su totalidad antes de cumplirse el diez por ciento
(10%) del tiempo de ejecucién del contrato. Una vez ejecutadas las obras, EL
CONTRATISTA debera realizar su respectivo cierre, previo visto bueno de la
supervision del contrato. En caso de generarse cualquier alteracion sobre los predios
de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada en las mismas condiciones
en que se encontraba inicialmente, a satisfaccién del afectado y de la supervision, bajo
responsabilidad y costo del contratista.

r) El contratista debera garantizar la construccién de un campamento (si aplica) o la
consecuciéon de una oficina, o bodega para almacenamiento de materiales y

ncionamiento administrativo de la obra, asi como la instalacién del cerramiento
provisional en lona y la sefalizacién preventiva e informativa de las 4reas a intervenir,
garantizando la seguridad de trabajadores, peatones y demds usuarios del espacio
publico, en cumplimiento de la normatividad legal y técnica vigente aplicable al
proyecto.

s) ?mmizar para la obra la sefalizacién y seguridad de la misma. Para ello debera

antener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con
cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

t)  Garantizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales
para la ejecucién del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de
0s servicios publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado
del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencién del servicio.

u) Adoptar y exigir a sus subcontratistas y proveedores el cumplimiento a las
disposiciones y medidas ambientales, implementando las acciones necesarias para

fevenir, controlar, mitigar, corregir y, cuando resulte procedente, compensar los
impactos ambientales derivados de la ejecucién de las obras, asi como garantizar el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la presentacion de los soportes y
evidencias que permitan verificar el adecuado desarrollo de los componentes ambiental
y social durante la ejecucién del contrato.

v) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la

dministracién o a terceros, y mantendra indemne a la entidad frente a cualquier
reclamacion derivada de la ejecucion del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores,
subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancion por parte de
las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la
ejecucién del contrato de obra.

w) Réparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

x) Llevar una memoria o bitdcora diaria de todos los acontecimientos, sucesos Y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios

/632 tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la
comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucién e inversién aprobado. Debe firmarse por el director y/o
residente de obra, la supervisién, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de
bitacora de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas
durante la ejecucion del contrato, asi como los avances Yy cantidades de obra
ejecutados, las observaciones, solicitudes y 6rdenes impartidas por la supervision del
contrato y las solicitudes que con ocasion a la revision o modificacion de planos,
disefios, materiales o procedimientos constructivos deba realizar el contratista, debera
llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible para revisiéon por
parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

y) /Participar de los comités de obra tanto EL CONTRATISTA, como el personal requerido

/ para la ejecucion del contrato de obra y presentar la documentacién requerida por la
supervisién y/o la entidad contratante, los cuales tendran una periodicidad semanal.

z) Syscribir en conjunto con la supervisién las actas de suspension y reinicio de obra,

cibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos vy

términos establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo

emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspension de obra debera

contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor
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para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara
a la entidad para su respectiva aprobacién y suscripcion. En caso de que el tiempo
estimado de suspensién deba ampliarse, se dejaréd constancia del porqué se debera
mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspensién, debera dejarse
constancia.
aa) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le solicite la
A‘fupewisién en el desarrollo del contrato.
bb) Atender las solicitudes, observaciones y 6rdenes impartidas por la supervision durante
el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la
/ésponsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del
Contrato. La supervision estara facultada para suspender la obra, ordenar la demolicion
de las obras que determine se encuentran mal ejecutadas y/c que no cumplan con las
especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta
los andlisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales
que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o
inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer nuevamente
lo demolide y reemplazar a entera satisfaccion de la supervision los materiales
rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacién del Municipio de Armenia y/o
derecho del contratista a efecto de reembolso.
cc) El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no
odra modificarlo unilateraimente. La modificacion del programa de trabajo debera
/fJundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del
interventor, y la verificacion por parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo.
la supervision le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
mismo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno
para el Municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato. Los requerimientos del interventor no incrementaran el valor del contrato y
estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.
dd) Sidurante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre las
ctividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucion del contrato y/o el vaior
contractual, EL CONTRATISTA debera presentar a la supervision la solicitud de dichas
modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por el Municipio
de Armenia, para su revision y visto bueno; una vez surtido este proceso la
documentacién sera presentada a la Secretaria de Infraestructura Municipal para su
respectivo estudio y revision, y posterior presentacién para aprobacién por parte del
Departamento Juridico, y suscripcion de la respectiva modificacién. Si el contratista
realiza alguna modificacién sin contar con la respectiva aprobacién por parte de la
entidad, ésta deberd ser asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de
aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para
la suscripcion de la respectiva modificacion.
ee) Par a conocer a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo.
que pueda afectar la ejecucion del contrato.
ff) Presentar informes de ejecucion del contrato previa revisién y aprobacién por parie de
I;Asupervisién, en el formato suministrado por el Municipic de Armenia, en el cual
egistre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el
periodo detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de
seguridad social (pensi6n, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social
y parafiscales (pensi6n, salud, ARL), control y seguimiento programa de trabajo en
alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacion la valla
de informacién, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités
técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el
periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe
de ejecucion, informe de ejecucion financiera (registro cronolégico de pagos realizados,
ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, i) Control técnico:
Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma

___de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y
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equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitacora de obra, registro
fotografico, resultados de ensayos y analisis realizados durante el periodo, control y
seguimiento de todos los planes y programas contenidos en el PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE OBRA - PGIO, iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones
del contrato, v) demas aspectos relevantes que sean considerados por LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

ag) alizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en
cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta y
riesgo todos los ensayos, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza
del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el
interventor del contrato.

hh) Al finalizar las obras, el Contratista debera dejar las areas intervenidas en adecuadas

ndiciones de orden, limpieza y aseo, retirando los materiales sobrantes, escombros,
residuos y demés elementos utilizados durante la ejecucién del contrato, y restituyendo,
en lo que resulte aplicable, las condiciones existentes antes del inicio de las
intervenciones.

i) Responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas las
irfstalaciones del proyecto durante la vigencia de la péliza de estabilidad, posterior a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Supervision.

ji) Presentar un informe final de ejecucién del contrato previa revisién y aprobacion por
parte del interventor, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual
registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la
ejecucién del contrato detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones
al sistema de seguridad social (pensién, salud, ARL), control del pago al sistema de
seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), cumplimiento y cierre programa
de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial,
instalacién la valla de informacion, cierre actas de vecindad suscritas durante la
ejecucion del contrato, comités técnicos realizados durante la ejecucién del contrato,
correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucion del contrato, actas suscritas
durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y
subcontratistas, i) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucion, informe
final de ejecucién financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes y
deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje
final de ejecucién de obra, actividades realizadas durante la ejecucion del contrato,
memoria de cantidades de todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos
utilizados durante la ejecucion del contrato, bitdcora de obra, registro fotografico final
por actividad, resultados de ensayos y andlisis realizados durante la ejecucion del
contrato, manuales, catélogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad
de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre a los planes
y programas aplicables a la obra, Planos récord de construccion debidamente firmados,
manual de operacién y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y
materiales implementados, con las respectivas garantias y especificaciones técnicas
de los equipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, péliza
de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del
contrato, demas aspectos relevantes que sean considerados por la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Armenia.

kk) Hacer entrega a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL como

/g?qcuisito para la liquidacion del contrato, de los documentos requeridos por la entidad:
a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si
aplica). d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia pdlizas generadas
durante toda la ejecucién del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de
seguridad social (salud, pensién, ARL) por cada mes de ejecucién del contrato. g)
Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de
compensacion, etc.). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en
el que se desarroll6 el contrato. i) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccién
suscrita por el Contratista, Interventor, la Secretaria de Infraestructura Municipal. j)
Ampliacién y/o Actualizacién de garantias segin condiciones establecidas en el
contrato. k) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Granulometrias, Dosificaciones de
Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexién de Concreto. I) Acta final de obra con sus
respectivas memorias de cantidades. m) Acta de liquidacion. ) Plano Record de la
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Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y digital, previo visto bueno y aprobacion
del Interventor. n) Registro Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrolio del
Contrato (fisico y magnético). o) Bitdcora de Obra. p) Certificado de Materiales
Utilizados en Obra. g) Copia informe final de ejecucién del contrato. r) Certificacion de
cuenta bancaria por consignar.

I i durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades
de obra no previstos contractualmente, el contratista los debera ejecutar, previa
celebracion del contrato modificatorio correspondiente

mm) Lag‘demas requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando
diregtamente relacionadas con el objeto del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

a) Recibiruna remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
clausula 8 de la minuta contractual.

b) Recibir pef parte de la entidad contratante, la informacién y documentacion necesaria
para la‘adecuada ejecucion del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

a) Cuﬁ)lir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

b) Fij n cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrolio del
contrato.

c) Pagar’la remuneraciéon por la ejecuciéon de la obra en los términos pactados en la
Cladsula 8de la minuta contractual.

d) Solicitagda expedicion del registro presupuestal.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademaés, respondera por los dafg$ generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defenderé a su propio costo a la Entidad de cualquier
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato
El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasién o por razon de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la ejecuciéon del presente contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta entidad podr& comunicar la
situacion por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se
obliga a acudir en defensa, de los intereses de la Entidad, para lo cual contrataré
profesionales idéneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de
éstos, del proceso y de la gbndena, si la hubiere. Sila Entidad estima que sus intereses no
estan siendo adecuadaménte defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en
el cual acordard la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad lo estima necesario, asumiré
directamente la misma. En este Ultimo caso, la Entidad cobrara y descontara de los saldos
a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento
(10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere

saldos pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad podra proceder, para el cobro
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de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato,
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran merito
ejecutivo.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 30 definido en el numeral 1 de la
Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor
total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causar4 multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos
en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos de por lo menos
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0.3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervisién, el Coniratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondréa una multa equivalente a 10 salarios minimos
diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia calendaric de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de

manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
p previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

. Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, ser& aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa.
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato.
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Lag partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
/ requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguirda las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
/ cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, 0 por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar

garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 03 dias habiles siguientes

/c?cmtados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracterist condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para

entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ | \+ iNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3
beneficiario |

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | El valor de esta

coptrato y el pago de las multas | del contrato ) garantia debe ?r

la clausula penal pecuniaria | @ de por lo menog el

| que se le impongan ' 30% del valor del

contrato

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | El  valor de la

sociales legales e | tres (3) afos mas. garantia no puede

Amparos, indemnizaciones Jaborales del / ser inferior al cinco
vigencia Y || personal que el<€ontratista haya por ciento (5%) del
valores de utilizar en el territorio nacional valor total “del
asegurados | para la ejecucion del contrato contrato -

Estabilidad y calidad de las | 5 anos siguientes/4a | EI valor de esta
obras ejecutadas entregadas a | la fecha de recibido | garantia debe ser

| satisfaccion ,_ a satisfaccién de la | de por lo mehos el
/ obra. treinta por ciento
(30%) del valor del

contrato.
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paracternsl Condicién

razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion

P de cada uno de los integrantes.

/ e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

e Numero y afno del contrato
Informacién | @ Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del contratista
dentro'de la | @ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poéliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos.
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de NO inferior a cinco (5) afos
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
0 parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNIC!PIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3 y el
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador & ; ;i : ;
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e P el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de
la misma.

Valor 200 SMMLV i
Vigencia Igual algeriodo de ejecucién del contrato.
. Terceros afectados y MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT
Beneficiarios 89000464-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuacionés, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
. e Objeto del contrato
Inf : ;
neceg;?:(gggtro e Firma del representante legal del contratista
d6 | stlles e Encaso d/egg usar centavos, los valores deben aproximarse al
P mayor Ej“Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Emida/%/y.’ en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
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decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud.
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que

ume por las labores de la construccién y por las demés obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucioén de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Comral}e{ta no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacidn se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que nc
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripgion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos a
Sistema de Seduridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para e!
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las activi@ades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el costado norte
de la Glorieta Vasquez Cobo, interseccidén que conecta la Carrera 19 y la Carrera 14 y el
domicilio contractual es el Municipio de Armenia.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

}o's documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
! consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos. '

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucién del Contrato.

r

' d
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Firma electrénica: La Plataforma del SECOP [l maneja para los Procesos de Contratacién y los contratos
celebrados la firma electrénica. EIl SECOP |l se rige por las normas del Sistema de Compra Publica y por aquellas
| que rigen el comercio electrénico, de esta manera dentro de la plataforma guien se inscribe obtiene una firma
| electronica con su usuario y contrasefa, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a
| quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrénica que manejan los
usuarios.del SECOP Il cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el Decreto
: 2364 de 2012 articulo 4, como que los datos de creacioén de la firma corresponden exclusivamente al firmante y
es posible detectar cualquier alteracion no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la
At firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.’

™N
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Proyectd: Leydi lvonne Bocanegra Diaz/ Contratista D.Ag‘
Reviso: Andrés Mauricio Quiceno Arenas/ Contratista Despa«del Alcalde

Reviso:  Yohana Yeraldin Cepeda Avellaneda/ Directora (E) Departamento Administrative Juridico

-
ol Reviso: Beatriz Lorena Londofio Rodriguez/ Subdirectora -Departamento Administrativo Juridico & 4@

i Vo. Bo. Lina Maria Mesa Moncad%dica Despacho

Vo. Bo. Despacho Alcalde

Aprobéd: James Padilla Garcia— Alcalde Municipio de Armenia Q et

' Concepto de Colombia Compra Eficiente _ _
hitps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cee documentos/congepto firma_y contrato_electronico_0.pdf
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