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MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 02 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9364126 2026 SUSCRITO 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y Andrés Aníbal Villa Farfán 

 

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. 

CO1.PCCNTR. 9364126 2026, así: 

 

PRIMERO. ADICIONAR VALOR DEL CONTRATO: adicionar al Contrato No. CO1.PCCNTR. 9364126, por valor 

de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($16.612.400). quedando 

como valor total la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 

SESENTA PESOS M/CTE ($156.561.160) 

 

 
 

Mediante comunicación electrónica, la supervisión SANDRA MILENA MARTINEZ del contrato No. 

CO1.PCCNTR. 9364126, solicita la adición de recursos al contrato de mantenimiento de aires 

acondicionados, teniendo en cuenta el uso continuo e intensivo de los equipos instalados en el Centro de 

Formación, así como la necesidad de reubicar algunos de estos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  
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De acuerdo con el seguimiento realizado por la supervisión del contrato, se ha identificado que los equipos 

de aire acondicionado presentan una alta frecuencia de uso debido a la operación permanente de los 

ambientes de formación y espacios administrativos del Centro. Actualmente, estos equipos permanecen 

en funcionamiento de lunes a viernes aproximadamente desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 de la noche, 

y adicionalmente algunos ambientes son utilizados los días sábados para el desarrollo de actividades de 

formación complementaria, situación que genera un mayor nivel de operación, desgaste y acumulación 

de residuos en los sistemas de climatización. 

Dentro del alcance inicial del contrato fueron contempladas únicamente siete (7) visitas técnicas durante 

la vigencia 2026, lo cual resulta insuficiente frente a las necesidades actuales de operación, teniendo en 

cuenta la utilización constante de los equipos, la necesidad de realizar la reubicación de algunos aires 

acondicionados y la importancia de mantener condiciones adecuadas de funcionamiento, eficiencia 

energética y confort térmico para los ambientes de formación. 

En este sentido, y considerando que existe disponibilidad presupuestal para realizar una adición 

contractual, la supervisión considera técnica, administrativa y económicamente viable adicionar una (1) 

visita técnica adicional, destinada a la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de 

aproximadamente cincuenta y siete (57) equipos de aire acondicionado, garantizando la intervención 

integral de los sistemas instalados. 

La adición permitirá fortalecer las actividades de mantenimiento, prevenir fallas en los equipos, reducir 

posibles interrupciones en la prestación del servicio de formación, optimizar el consumo energético y 

prolongar la vida útil de los sistemas de climatización, atendiendo las condiciones reales de operación del 

Centro de Formación durante la presente vigencia. 

Por lo anterior, desde la supervisión del contrato se considera necesaria y procedente la presente adición, 

teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el mes de diciembre de la presente vigencia 

y que la continuidad del mantenimiento resulta indispensable para garantizar la disponibilidad y correcto 

funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, se solicita la adición del contrato. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos la adición es autorizada por el Ordenador del Gasto (e) 

ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ del Centro Pecuario y Agroempresarial Sena, Regional Caldas. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR EL VALOR:  En este orden de ideas, se hace necesario realizar la adición la cual 
modificará el valor así:  
 

1. VALOR 
INICIAL DEL  
CONTRATO: 

CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SESENTA PESOS 
M/CTE ($125.990.060) suma que comprende todos los gastos, impuestos, tasas y 
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contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

2. ADICION 
No. 1: 

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 
M/CTE ($13.958.700) 

3. ADICION 
No. 2: 

DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($16.612.400) 

4.VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO:  

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
SESENTA PESOS M/CTE ($156.561.160). suma que comprende todos los gastos, 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

5. FORMA DE 
PAGO: 

Para sufragar el pago del contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 4426 de 2026 y el registro presupuestal 28426 del 2026-03-02.  

6. VIGENCIA Y 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
INICIAL DEL 
CONTRATO: 

diez (10) meses. 

Desde el día tres (03) de marzo de 2026 hasta el treinta y un (31) de diciembre de 
2026. Fecha establecida en Secop II. 

7. FORMA DE 
ENTREGA: 

Entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes y/o servicios. 

La presente adición se perfecciona con la firma de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de 
la plataforma Secop II. Las demás cláusulas continuarán vigentes tal y como fueron pactadas 
inicialmente. 

 

 

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 

presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales: a) Informe de supervisión. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 

contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. 

 

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 

través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 

de 2015. 

 

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 

en el presente documento continúan vigentes. 
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PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 
 

Elaboró:  Angie Natalia Uribe Escobar- Contratista Profesional Contratación      

Revisó: Fausto Tellez Marín- Abogado CPYA 
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Control de Cambios 

 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA 

EN VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

3 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de 

la información, la cual debe realizarse conforme a las 

directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía 

Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de 

gestión del SIGA. 

 

Se realizan ajustes menores en el documento. 

 

 

 


