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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito. 
 
En concordancia con lo anterior, se crea el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital, se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto misional está enfocado al fomento del deporte, 
la recreación y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Medellín Te Quiere”1, adoptado mediante el Acuerdo 003 
de 2024, refuerza la viabilidad institucional del proyecto. Dicho Plan parte de una lógica de articulación 
entre proyectos estratégicos, participación ciudadana y nuevas fuentes de financiación, y prevé 
expresamente una estrategia financiera integral que incluye “fuentes alternativas estratégicas” para 
apoyar programas y proyectos distritales. Asimismo, el propio Plan contempla la ejecución de 
proyectos estratégicos de beneficio público con nuevas fuentes alternativas de financiación. Ese marco 
es especialmente relevante para el Proyecto denominado Modernización del Estadio Atanasio Girardot 
-MEAG-, pues dialoga directamente con la necesidad de estructurar un proyecto que permita 
materializar la modernización del estadio sin desbordar las capacidades fiscales ordinarias del Distrito. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el proyecto de inversión “Modernización y operación del 
estadio Distrital”, identificado con el código 260002, se encuentra clasificado dentro de la estructura 
programática del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Medellín Te Quiere”, en el Pilar 1 “Creemos 
en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico”, Componente 1.6 “Deporte, 
recreación y actividad física para el bienestar” y Programa 1.6.2 “Escenarios deportivos, recreativos y 
de actividad física para el bienestar”, conforme a lo certificado por el Departamento Administrativo de 
Planeación mediante concepto favorable de vigencia futura ordinaria radicado 202630359797 del 21 
de julio de 2026.”. 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, en cumplimiento de las funciones que le 
corresponden como entidad encargada de promover el deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito de Medellín, tiene bajo su ámbito funcional la gestión y 
operación de escenarios deportivos destinados a la prestación de servicios a la comunidad. 
 
En el marco del proceso de modernización para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se contempla 
la ejecución de diferentes obras de mantenimiento, adecuación, construcción, modernización, 
reposición y mejoramiento de la infraestructura existente, así como la intervención de espacios 
complementarios y sistemas asociados a su funcionamiento. 
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Dentro de estos equipamientos se encuentra el Estadio Atanasio Girardot, infraestructura de carácter 
estratégico para el Distrito de Medellín y para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuya 
importancia trasciende su utilización como escenario deportivo, debido a su incidencia en actividades 
recreativas, culturales, sociales, económicas y de entretenimiento. 
 
En consecuencia, la modernización del Estadio Atanasio Girardot se justifica no solamente por la 
necesidad de mantener y actualizar una infraestructura pública existente, sino por la oportunidad de 
transformar un activo estratégico del Distrito en un motor de desarrollo urbano, deportivo, cultural, 
turístico y económico. 
 
La intervención permitirá mejorar las condiciones de un equipamiento fundamental para la ciudad, 
fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, ampliar la capacidad para recibir eventos 
de alto nivel y generar mejores condiciones para la actividad económica asociada a estos. 
 
La actuación resulta, por tanto, coherente con la visión del Plan de Desarrollo Distrital “Medellín Te 
Quiere” 2024–2027, particularmente con sus propósitos de fortalecer las oportunidades deportivas, 
recreativas y culturales, mejorar los escenarios para el bienestar de la población, impulsar la 
productividad y competitividad económica, promover un turismo sostenible y posicionar a Medellín 
como destino y centro de relevancia nacional e internacional. 
 
Bajo esta perspectiva, la modernización del Estadio Atanasio Girardot representa una apuesta integral 
de ciudad, en la cual la infraestructura pública se convierte en plataforma para generar bienestar 
ciudadano, actividad económica, empleo, turismo, cultura, deporte y entretenimiento. 
 
El proyecto permitirá que Medellín cuente con un escenario actualizado y competitivo, capaz de 
atender las exigencias contemporáneas del deporte profesional, los grandes conciertos y los 
espectáculos públicos, contribuyendo simultáneamente a la revitalización del área de influencia, al 
fortalecimiento del tejido empresarial y comercial y a la generación de valor público para el Distrito. 
 
En consecuencia, las obras proyectadas se encuentran plenamente justificadas desde una perspectiva 
de interés general, toda vez que contribuyen al cumplimiento de objetivos distritales de desarrollo 
humano, bienestar, deporte, cultura, turismo, productividad y competitividad, y permiten aprovechar de 
manera sostenible un activo público de importancia estratégica para Medellín y para la región. 
 
La modernización del Estadio Atanasio Girardot constituye así una inversión que trasciende la 
infraestructura física: es una intervención orientada a fortalecer la capacidad de Medellín para generar 
encuentros, atraer visitantes, desarrollar actividades deportivas y culturales, impulsar la economía y 
proyectar la ciudad ante Colombia y el mundo. 

 
Para la ejecución del proyecto Modernización del Estadio Atanasio Girardot, se ha decido por parte del 
instituto el desarrollo de un contrato interadministrativo de concesión, el cual comprende entre otras  la 
ejecución de diversas actividades y obligaciones asociadas al desarrollo integral del proyecto, dentro 
de las cuales se encuentra la ejecución de obras e intervenciones de mantenimiento, adecuación, 
construcción, modernización, reposición y mejoramiento sobre la infraestructura existente, lo cual 
requiere de un ejercicio integral de vigilancia respecto de estas mismas con el fin de que se cumpla 
con los estándares y calidades requeridas para obras de esta envergadura. En este contexto, y 
atendiendo a la naturaleza y alcance de las distintas actividades que integran el contrato 
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interadministrativo de concesión, la interventoría objeto del presente proceso estará orientada 
específicamente al seguimiento, vigilancia y control del componente de obra, sin que su alcance se 
extienda a la totalidad de las actividades que conforman el contrato de concesión. En consideración a 
la magnitud y complejidad técnica de las intervenciones, la diversidad de especialidades involucradas, 
el número de frentes de trabajo y la necesidad de mantener condiciones adecuadas de operación del 
escenario, resulta necesario que el Distrito de Medellín, a través del INDER, disponga de una 
interventoría especializada e independiente que permita verificar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones asociadas a dicho componente, sin perjuicio de la supervisión que ejercerá directamente 
el INDER respecto de las demás actividades y obligaciones que integran el contrato interadministrativo 
de concesión. 

En concordancia con la Guía de Supervisión e Interventoría, Versión 1, Código I-GCO-001, y 
teniendo en cuenta que la vigilancia y control constituyen elementos esenciales para la adecuada 
gestión contractual a cargo del INDER, resulta necesario definir los mecanismos mediante los cuales 
se realizará el seguimiento a las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo de concesión. 

Esta distribución del seguimiento contractual encuentra sustento, entre otras, en las siguientes 
disposiciones: 

i. Contrato de concesión y deber de vigilancia de la entidad concedente 

El numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que el contrato de concesión se ejecuta 
por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente. En 
consecuencia, corresponde al INDER establecer mecanismos idóneos que le permitan verificar el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión, de acuerdo con la 
naturaleza y especialidad de cada uno de sus componentes. 

ii. Concurrencia entre supervisión e interventoría 

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: 

“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través 
del supervisor”. 

Con fundamento en esta disposición y atendiendo a las características particulares del proyecto, se 
determinó la necesidad de dividir el ejercicio de vigilancia y control del contrato interadministrativo de 
concesión, de manera que la interventoría contratada adelante el seguimiento especializado respecto 
del componente de obra, mientras que el INDER, a través de la supervisión que se designe, ejerza el 
seguimiento sobre las demás actividades y obligaciones que integran la concesión. 

En consecuencia, los documentos del proceso y el contrato de interventoría deberán delimitar de 
manera clara y expresa las actividades y obligaciones sometidas al seguimiento del interventor, así 
como aquellas que permanecerán bajo la vigilancia directa de la Entidad, con el propósito de evitar 
duplicidades o vacíos en el ejercicio del seguimiento contractual. 
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iii. Alcance del seguimiento de la interventoría 

La interventoría deberá realizar un seguimiento integral respecto de las actividades que se encuentren 
comprendidas dentro del componente de obra objeto de su vigilancia, abarcando los aspectos técnicos, 
jurídicos, administrativos, contables y financieros que resulten directamente asociados a su ejecución, 
así como aquellos componentes ambientales, sociales, de gestión de riesgos, de seguridad y salud en 
el trabajo, calidad, programación, gestión documental y metodología BIM y demás que resulten 
aplicables de acuerdo con las características y necesidades específicas del proyecto. 

Lo anterior no implica que la interventoría asuma la vigilancia integral de la totalidad del contrato de 
concesión, sino que dichos componentes serán objeto de seguimiento en cuanto tengan relación 
directa con las obras sometidas a interventoría, manteniéndose en cabeza de la supervisión del INDER 
el seguimiento de las demás obligaciones de la concesión. 

Por su parte, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que: 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 
o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por 
objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una 
obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 
órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato”. 

En virtud de lo anterior, la contratación de la interventoría constituye el mecanismo mediante el cual el 
INDER contará con un tercero especializado e independiente para realizar el seguimiento y control del 
componente de obra del contrato de concesión. 

Finalmente, el Capítulo IX - “SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA” del Contrato de Concesión No. 
6700050978 establece:  

“9.1. Supervisión del Contrato  

El INDER ejercerá la Supervisión del Contrato de manera directa, a través del funcionario o 
dependencia que para tal efecto designe, o a través de Interventoría contratada conforme a la 
Cláusula de Interventoría. La Supervisión comprenderá el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, ambiental y jurídico de la ejecución del Contrato, sin que ello 
implique la coadministración del Proyecto ni la sustitución de las obligaciones que, conforme al 
Capítulo IV y al Capítulo V, se encuentran a cargo de la EDU.  

Son funciones del Supervisor, entre otras: (i) verificar el cumplimiento del objeto, las 
obligaciones y el cronograma del Contrato; (ii) revisar, emitir objeciones o no objeción, según 
sea del caso, a los informes periódicos que rinda la EDU; (iii) verificar la vigencia y suficiencia 
de las Pólizas exigidas en el Capítulo X; (iv) tramitar y responder las solicitudes de la EDU 
relacionadas con la ejecución del Contrato; (v) informar al INDER sobre cualquier circunstancia 
que pueda afectar la ejecución del Contrato o dar lugar a la materialización de alguno de los 
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riesgos del Capítulo V; (vi) verificar y hacer seguimiento técnico y jurídico a los Indicadores del 
Proyecto, conforme lo dispuesto en los Apéndices Técnicos y; (vii) las demás que se le asignen 
en el Contrato o en el manual de Supervisión e Interventoría del INDER.  

9.2. Interventoría  

El INDER deberá contratar una Interventoría integral (técnica, financiera, legal, administrativa, 
social y/o ambiental) para el seguimiento del(los) contrato(s) de construcción de las obras de 
construcción, mejoramiento y/o adecuación del Área de Servicio, que se derive de la presente 
Concesión, en atención a la complejidad, magnitud y especialidad de las actividades a ejecutar. 
Para tales efectos, el Interventor ejercerá las funciones de control técnico y de calidad que se 
le asignen en el contrato de interventoría respectivo, sin perjuicio de las facultades de 
Supervisión que permanecerán en cabeza del INDER.” 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1090
7814&isFromPublicArea=True&isModal=False  

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, requiere seleccionar el contratista 
que ejecute el siguiente objeto contractual:  
 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, TÉCNICA ECONÓMICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, DE SEGUROS, DE RIESGOS, OPERATIVA Y 
MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD, PROGRAMACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
METODOLOGÍA BIM) EN EL COMPONENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MEJORAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DEL ESTADIO ATANASIO 
GIRARDOT Y AREAS DE INFLUENCIA ESPECIFICAS UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN No. 6700050978.” 
 
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 
El contratista de interventoría deberá realizar el seguimiento, vigilancia, control, verificación y 
acompañamiento integral de las actividades ejecutadas por la Concesión en virtud del componente de 
obra, desde el inicio de las actividades contractuales hasta la terminación, recibo y cierre del contrato 
de ejecución. 
 
Descripción de la intervención: 
   
• Áreas de intervención: 54.772 m² del escenario y aproximadamente 51.400 m² de espacio 
público en el entorno. 
• Aforo: ampliación de 45.200 a 60.000 espectadores (+33%, 16.000 asientos netos adicionales 
en una tercera bandeja con cerca de 20.000 nuevos asientos brutos). 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10907814&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10907814&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El proyecto se enmarca en una tipología de alta complejidad técnica, financiera y logística. El 
contratista deberá demostrar trayectoria, capacidad financiera operativa y experiencia continuada en 
proyectos de gran escala. 
 
El contratista seleccionado deberá contemplar un trabajo continuo durante toda la ejecución del 
contrato, con dos (2) turnos de trabajo diario de lunes a sábado, y un (1) turno domingos. La entidad 
establece un horario laboral para el primer turno de 7 a.m a 6 p.m, y un segundo turno de 7:00 p.m a 
6:00 am, sin superar el límite diario y semanal establecido en el código sustantivo del trabajo modificado 
por la Ley 2101 de 2021.  Este tiempo podrá ajustarse con el contratista seleccionado, según 
aprobación de la supervisión del contrato. En el presupuesto se establecerán pagos ordinarios 
nocturnos, diurnos extras y nocturnos extras para su compensación durante la ejecución, pagos que 
deberán ser revisados y aprobados por la interventoría del contrato. 
 
2.2.  Condiciones específicas y/o alcance: 
 
Estructura principal y cimentaciones 
 
• Construcción de un tercer anillo de tribunas (tercera bandeja) totalmente independiente de las 
estructuras actuales, lo que evita comprometer la operación estructural existente. 
• Sistema de soporte conformado por 54 pórticos dobles externos de 40 a 50 metros de altura. 
• Columnas rectangulares de gran sección: 2,00 m × 1,20 m. 
• Cimentación mediante pilas rígidas de hasta 18 metros de profundidad, dimensionadas para 
garantizar la transferencia de cargas al terreno aluvial del valle del río Medellín. 
• Demolición parcial controlada: torre adyacente y torre de iluminación ambas con deterioro 
técnico documentado. 
 
Cubierta en estructura metálica 
 
• Sustitución integral de la cubierta actual: se pasa de 2.319 m² a más de 31.000 m² de cubierta 
metálica nueva, que protegerá la totalidad de las graderías. 
• Diseño geométrico complejo (envolvente perimetral elíptica), apoyado sobre los pórticos dobles 
externos del nuevo tercer anillo, con grandes luces libres sobre las tribunas. 
• Requiere coordinación de fabricación, transporte, izaje y montaje en altura sobre escenario en 
operación parcial. 
 
Graderías y elementos estructurales 
 
• La tercera bandeja se configura como una estructura modular y repetitiva alrededor del estadio, 
con condiciones idóneas para la prefabricación de graderías. 
• La actual tribuna alta pasará a ser tribuna intermedia, lo que implica adecuaciones funcionales 
y posibles refuerzos puntuales. 
• Renovación total de silletería y modernización de palcos, camerinos, cabinas de prensa, zonas 
VIP y áreas comerciales internas. 
 
Obras complementarias 
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• Fachada nueva de más de 23.000 m² que integra el estadio con su entorno urbano. 
• Espacio público circundante intervenido en aproximadamente 40.000 m² (movilidad peatonal, 
accesibilidad universal, urbanismo). 
• Renovación integral de redes hidrosanitarias y eléctricas; sistemas de iluminación deportiva tipo 
FIFA, sonido profesional, CCTV y Puesto de Mando Unificado. 
• Construcción de 4 nuevas rampas de acceso, ampliación de torniquetes (49 → 108) y unidades 
sanitarias (399 → 531). 
• Construcción del proyecto con el escenario en operación parcial durante varias fases (logística 
compleja en entorno urbano consolidado). 
 
Entre las actividades a las que se les deberá realizar interventoría podrían encontrarse las siguientes:  
 
• Preliminares (instalaciones provisionales, replanteo) 
• Retiros y demoliciones (retiros, demoliciones) 
• Movimientos de tierra y excavaciones (excavación y retiro de material, llenos, entibados, cargue 
transporte y botada de material) 
• Obras de contención  
• Obras de urbanismo 
• Estructuras metálicas 
• Concretos 
• Acero de Refuerzo 
• Mampostería 
• Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
• Aparatos Sanitarios y muebles 
• Carpintería Metálica y Madera 
• Revoques, enchapes y pinturas 
• Pisos 
• Cubiertas 
• Obras Varias 
• Instalaciones Eléctricas 
• Sistema Contra incendios 
• Intervenciones Silviculturales 
• Gestión social y comunicaciones 
• Gestión ambiental  
• Seguridad y salud en el trabajo 
• Plan de manejo de transito 
 
Alcance de los trabajos: 
 
Se requiere llevar a cabo la interventoría a las actividades de obra descritas anteriormente y todas las 
que sean necesarias para la ejecución del objeto del proceso, además: 
 
2.2 ESPECIFICACIONES:  
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y a su vez, una mayor eficiencia 
en la administración de estas, la interventoría comprenderá, además de la gestión administrativa, 
técnica económica, financiera, contable, jurídica, social, ambiental, de seguros, de riesgos, operativa 
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y mantenimiento, seguridad, gestión de calidad, gestión de seguimiento de seguridad y salud en el 
trabajo, calidad, programación, gestión documental y metodología BIM del contrato de obra, por lo cual, 
deberá apoyar, asistir y asesorar a la Supervisión del contrato de concesión y a la Entidad, en todos 
los asuntos de orden gestión administrativa, técnica económica, financiera, contable, jurídica, social, 
ambiental, de seguros, de riesgos, operativa y mantenimiento, seguridad, gestión de calidad, gestión 
de seguimiento de seguridad y salud en el trabajo, calidad, programación, gestión documental y 
metodología BIM que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna 
información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo 
los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 
 
Para el ejercicio de sus actividades de seguimiento, vigilancia y control del componente de obra, la 
Interventoría deberá tener en cuenta las condiciones, alcances, obligaciones y parámetros 
establecidos en el Contrato Interadministrativo de Concesión No. 6700050978 y en sus respectivos 
apéndices, en cuanto resulten aplicables al componente objeto de interventoría. En particular, deberá 
considerar lo previsto en el Apéndice Financiero No. 1 – Presupuesto de Inversión, respecto de la 
estructuración, programación, seguimiento y control de los recursos asociados al CAPEX de las fases 
de preconstrucción y construcción, así como su consistencia con el alcance técnico y el cronograma 
contractual; y lo dispuesto en el Apéndice Técnico No. 7 – Plan de Obras, en relación con la 
programación, secuencia, recursos, frentes de trabajo y demás condiciones previstas para la ejecución 
de las intervenciones durante la Fase de Construcción. 
 
La interventoría de la obra realizará las funciones en los términos exigidos por la NSR-10, título I, en 
el cual se fija el alcance y controles que adelantará durante la ejecución de la obra. 
 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y especificaciones 
estipuladas en las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción” de las Empresas Públicas 
de Medellín, en las “Normas para construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, 
citadas en l título C del Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas NTC son 
promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único 
organismo nacional de normalización reconocido por el gobierno e Colombia, en aquellos casos en los 
cuales no exista una norma NTC se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de 
Ensayo y Materiales (American Society for Testing and Materials – ASTM), ASW; ASHHO, norma se 
seguridad humana (Green Guide) Reino Unido , manual de espacio público de Medellín, Norma sismo 
resistente NRS-10; así como también documentos que hacen parte del sistema de gestión integral de 
la Entidad, entre los que se cuenta el Manual de Contratación en su capítulo V Supervisión e 
Interventoría, . 
 
2.2.1. Programa de Trabajo: 
 
La Interventoría deberá efectuar el seguimiento y control a la programación de las obras de 
conformidad con el Plan de Obras previsto en el Apéndice Técnico No. 7 del Contrato 
Interadministrativo de Concesión No. 6700050978, verificando su correspondencia con las 
obligaciones contractuales, el plazo de ejecución, las especificaciones técnicas, el presupuesto vigente 
y los demás documentos que integran el contrato de concesión. 
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Para efectos de dicho seguimiento, la Interventoría deberá verificar, entre otros aspectos, la adecuada 
programación de los ítems de obra, sus precedencias y tiempos de ejecución; la identificación y 
disponibilidad de los recursos humanos, maquinaria y equipos; la distribución de los frentes de trabajo; 
los volúmenes de obra programados; las fechas de intervención; los responsables de cada frente; las 
instalaciones requeridas para la ejecución; así como la duración, holguras y demás variables 
necesarias para efectuar el control de la programación. Lo anterior, de conformidad con el contenido 
mínimo establecido para el Plan de Obras en el Apéndice Técnico No. 7. 
  
La Interventoría deberá verificar permanentemente que los recursos, frentes de trabajo, personal, 
maquinaria y equipos previstos sean suficientes y se encuentren disponibles conforme a la 
programación vigente, e informará oportunamente a la Supervisión del INDER sobre las desviaciones, 
atrasos, insuficiencias de recursos, afectaciones de la ruta crítica o cualquier circunstancia que pueda 
comprometer el cumplimiento de los hitos y plazos establecidos. 
  
Así mismo, la Interventoría realizará seguimiento al Plan de Obras y al cronograma desarrollado en 
Microsoft Project o herramienta similar, presentado por el Concesionario de conformidad con el 
Apéndice Técnico No. 7, utilizando dicha programación como instrumento para el control y evaluación 
del avance de las intervenciones, la identificación de desviaciones y el seguimiento al cumplimiento de 
los hitos y plazos previstos para la Fase de Construcción. 
  
El seguimiento realizado por la Interventoría no relevará al Concesionario de las obligaciones y 
responsabilidades que le corresponden respecto de su elaboración, actualización y ejecución, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y en el Apéndice Técnico No. 7. 
 
2.2.1.1 Etapa Inicial 
 
En esta etapa del proyecto, el interventor conjuntamente con la contratista de obra deberá revisar y 
verificar la totalidad de la información suministrada por el Concesionario, de ser necesario se realizarán 
los ajustes y/o complementos de los productos entregados, de tal forma que se garantice la ejecución 
de las obras, en los plazos establecidos y con las calidades solicitadas. 
 
La revisión y verificación deberá ejecutarse máximo dentro de los diez (10) días siguientes a la firma 
del acta de inicio. 
 
2.2.1.2 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
En esta etapa se realizará el control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas de acuerdo con 
lo descrito en el presupuesto oficial de la obra, de acuerdo con los diseños entregados, hasta adelantar 
el recibo formal de la obra. 
 
2.2.1.3 Etapa de liquidación: 
 
Esta etapa comprende el desarrollo del trámite para la suscripción del acta de liquidación del Contrato 
 
2.2.2. Visita al sitio de la obra a vigilar: 
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Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial 
que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del 
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración 
por parte de los interesados: La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita 
de que el Proponente ha efectuado la inspección completa y visita del sitio de las obras (Escenarios 
que requieran algún tipo de intervención objeto del contrato, en el Distrito de Medellín. ) y que ha 
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, así como todos los aspectos, factores 
y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de los trabajos y en la formulación de la 
propuesta. 
 
2.2.3. Autorizaciones: 
 
Para la ejecución del componente arbóreo se requiere la autorización de la autoridad competente tanto 
para la tala como la poda, debe obtenerse acto administrativo de la Autoridad competente AMVA o de 
quien corresponda, por medio del que se indique específicamente el tipo de tratamiento que se autoriza 
realizar en la infraestructura forestal. Esta gestión debe realizarla el Contratista de Obra con la 
concurrencia del Instituto y vigilancia de la interventoría. 
 
2.2.4. Permisos y Licencias: 
 
Será obligación de la interventoría, que el proponente que resulte adjudicatario de la obra en virtud del 
contrato interadministrativo de concesión, adelante todos los trámites y acciones necesarias para 
obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de estas, ante las diferentes Empresas 
de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir intervención de 
individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar las correspondientes 
autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá intervenir dichos 
individuos, hasta tanto cuente con la autorización previa. 
 
2.2.4. Régimen de seguridad social: 
  
El interventor estará obligado a realizar la afiliación de cada uno de sus trabajadores, tanto directos 
como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de 
seguridad social en salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema 
general de pensiones según la Ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora 
de Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 
Deberá acoger, además, las actualizaciones de dichas leyes. 
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El interventor hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago 
  
2.2.5. Especificaciones técnicas de materiales y productos: 
  
El interventor se obliga a verificar que el contratista de la obra de la concesión disponga 
oportunamente de todos los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las 
actividades objeto del contrato y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las 
obras deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras para la verificación 
y aprobación de la interventoría. 
 
La Interventoría, solicitará al contratista de obra con la anticipación debida, las muestras que se 
requieran y los resultados de pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar si la 
calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; anexos y demás documentos 
donde se detallen; todo lo cual, será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por 
la Interventoría, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo 

 
2.2.6. Medida, cuantificación y pago: 
  
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 
El Interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia; si él no pudiere 
solucionarlas, recurrirá al Supervisor, el cual definirá los parámetros a seguir. Cualquier modificación 
o aclaración a la especificación, deberá ser hecha por escrito en la bitácora, debidamente avalada por 
el Interventor. 
 
2.2.7. Pruebas y Ensayos: 
  
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse 
oportunamente y ser validadas por la Interventoría. 
 
Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de 
los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y 
acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos. 
 
El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones 
que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de 
la aceptación y el pago. 
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Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las 
obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la 
inspección, ni en los ensayos o medidas de control. 
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente 
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad 
de los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual 
fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna 
retribución o contraprestación por parte del INDER 
  
2.2.8. Mano de obra: 
 
  
Es obligación de la interventoría velar por que el contratista, suministre y mantenga durante la ejecución 
de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado 
en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.2.9. Supervisión Técnica 
 
Garantizar la Supervisión Técnica Independiente de las obras estructurales objeto del contrato, 
mediante la contratación del personal profesional competente y conforme a lo establecido en la Ley 
400 de 1997, Ley 1796 de 2016, NSR-10 y demás normativa aplicable, verificando el cumplimiento de 
los diseños, especificaciones técnicas, requisitos de calidad y seguridad estructural. 
  
2.2.10. Otros: 
  
La omisión en planos (caso que aplique), especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba 
formar parte del mantenimiento, adecuación, construcción, modernización, reposición y mejoramiento 
de la infraestructura, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por 
consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El interventor velará y verificará que el contratista proteja y conserve la obra terminada hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva. La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista 
y se harán a satisfacción de la Interventoría. 
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La interventoría verificará que tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas 
especificaciones y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, que el contratista retiró por 
su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios 
completamente limpios. 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES: 
  

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

  
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

  
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “Formato 4 – 
Capacidad Financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio 
o sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

   
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 

 
3.2 CAPACIDAD JURÍDICA:  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
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A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 
de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley  
 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 
 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años, Ley 1918 de 2018” https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana– 
 
3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
  
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.3.1. Personas Naturales: 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente.  

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.3.2. Personas Jurídicas: 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o de servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última. 

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 
o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el 
cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano social competente para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
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VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral ; ii) la información requerida en el presente literal l y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Las Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
Nota 1: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el presente Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en 
el numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, 
por tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté exista. 
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3.3.3. Proponentes Plurales: 
  
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. 
En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso.  
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el “Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural” (“Formato 2A – Documento de conformación de Consorcio”) (Formato 
2B – Documento de conformación de Unión Temporal), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la 
facultad  para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento (100 
%). 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de 
que un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

Nota 2: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  
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3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES: 
 
3.4.1 Personas Jurídicas: 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social 
y Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que 
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016, debe indicarlo en el " Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. Personas Naturales:  
 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  

 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.3. Proponentes Plurales:  
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Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 
3.4.4. Seguridad Social para la Suscripción del Contrato: 
  
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a 
efectuar el pago de Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 
 
3.5. CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.8.1 
del Pliego de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro 
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Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.6. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 
  

CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde, 
 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd): 
  

CT ≥ CTd 

 
3.6.1 Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

Para procesos de selección cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses aplicará 

la siguiente redacción: 
 

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de 
los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes 
a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el 

plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

     
12 24 3 

24 36 4 

36 48 5 

48 60 6 

60 72 7 

72 84 8 

84 96 9 
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96 108 10 

108 120 11 

120 - 12 

 
El cálculo del capital de trabajo demandado se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 

Donde, 
 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 

3.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.8. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
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3.8.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA: 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En 
tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro 
Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
3.8.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA: 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos 
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.   

 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se 
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será último año fiscal que se refleje 
en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme, acompañado del informe de auditoría, salvo 
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que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen fija una fecha de corte 
diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 
juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones. 
 

3.9 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE): 

  

3.9.1  EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los 
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor 
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos 
contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo 
con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del 
Proponente” del Pliego de Condiciones. 
 
Nota 1: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embargo, este documento 
no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato 
será de carácter habilitante y no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia 
de las ofertas. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de 
ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que 
la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de 
experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional 
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de 
infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de 
Condiciones. 
 
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos 
anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 
del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará 
en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del 
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puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados 
en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 
Se considera que la evaluación del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se acredita 
con contratos que contienen pluralidad de actividades debe hacerse únicamente respecto de las 
actividades que se ajustan al requisito de experiencia exigible según la matriz 1 y el literal A del numeral 
10.1.1 del documento base. 
  
De otra parte, el mismo razonamiento aplica, según el cual, la evaluación de la experiencia acreditada 
mediante un contrato con variadas actividades debe ser dividida en función de las actividades que sí 
se ajustan a las características de la experiencia exigida, siendo aplicable en lo relacionado a los 
requisitos de experiencia en términos de dimensionamiento. 
 
Numeral 2° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
3.9.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE): 
 
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles 
requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. 
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las 
siguientes reglas: 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptación y 
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, 
de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego 
de Condiciones y sus documentos anexos.  
 

II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia 
del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante 
legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural. 

 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 
 

• Dos (2) directores de Interventoría 

• Ocho (8) residentes de interventoría 

• Dos (2) residente Mecánico de Interventoría 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas previo al inicio de la ejecución del 
contrato, lo cual deberá mencionar de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, 
particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo 
de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
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Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará 
para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 
  
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar 
el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 
 
3.10 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro Único 
de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo, alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en 
el RUP. 
 
Nota: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y ponderable, sin 
embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, 
en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 
 
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho 
registro. 
 
En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes 
(RUP), el “Formato 3 – Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho 
contrato para la evaluación y la asignación de puntaje.  
 
Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Único de 
proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. 
Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 
10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación. 
 
Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico de obra se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
3.10.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
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A. Que hayan contenido la ejecución de:   

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
 
2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA - 2.7. 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE COLISEOS Y/O 
ESTADIOS. 
 

EXPERIENCIA GENERAL:  
 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO UNA 
Y/O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O  RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO  
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL 
DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS.       
    
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder y/o contemplar Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o 
terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación  
estructural de un coliseo y/o estadio. 

•  Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de 
un valor correspondiente a por lo menos el 30% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) 
del presente proceso de contratación. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA (I): 

 
3. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE - 3.3. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
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ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 
CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURA DE REUNIÓN SOCIALES Y/O RELIGIOSOS. 
 
ESPECIFICA:   
 

• Interventoría a cubiertas especializadas: por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe contemplar Interventoría a construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural u obras  complementarias que incluyan el componente de 
ingeniería de detalle y/o el suministro e instalación de cubiertas tipo membrana y/o cubierta 
especializada EN ESTRUCTURA METÁLICA. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA (II): 

 
3. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE - 3.8. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE  CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS 
DE SEGURIDAD Y/O REDES DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O 
SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O 
TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS DEL SECTOR DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 

• Interventoría a proyectos que correspondan o contemplen actividades de: construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación de redes eléctricas y/o circuitos cerrados de tv y/o sistemas de 
seguridad y/o redes de voz y datos y/o plantas eléctricas y/o subestaciones y/o redes de 
telemática y/o comunicación y/o sonido y/o telefonía y/o redes o sistemas de iluminación o 
luminarias para edificaciones. 

 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo 
dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”. 

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia.   
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El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato y máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada en un máximo de siete (7) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato y máximo de seis (6) 
contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la 
interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto 
de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  
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Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en 
los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. 

 

Nota: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de los 
contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y 
ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes 
de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la 
experiencia de las ofertas. 

 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, por 
lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo 
que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal información. 

 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde 
se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera 
que el Proponente Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez. 

 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de 
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 

 
3.10.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el 80 y/o 81. 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados 
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – Experiencia”, 
para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos 
afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor valor.  Tratándose de 
Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes 
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio 
de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 
experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el 
numeral 3.9.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos válidos para probar la 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del porcentaje 
(%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 
los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó 
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cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal aplica a interventoría a cualquier valor, dimensión o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según la “Matriz 
1 – Experiencia".  

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como contrato 
celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el porcentaje de 
dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de los documentos válidos 
para la acreditación de experiencia, en este caso, si la entidad estatal no puede corroborar la 
información el contrato no será tenido en cuenta para efectos de acreditación del porcentaje de 
dimensionamiento requerido. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por 
una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato 
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se 
indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia. 

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – Experiencia”, se 
tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La Entidad 
hará la evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para participar en el presente proceso 
se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, 
siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de 
participación se ofrecen como experiencia. 

I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

3.10.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en al menos 1 de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no 
incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el 
“Formato 3 – Experiencia”. 
 
3.10.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia a la cual se le realizó la interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se 
determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación.  

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

VII. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. Nombre y cargo de la persona que expide la 
certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con el 
consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos válidos 
para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de Proponentes 
(RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP. En el caso de 
personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) el valor 
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ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos para acreditar la experiencia 
definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 

 
3.10.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno 
o algunos de los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad realice la verificación 
de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes 
intervinieron en la elaboración del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el 
orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la interventoría, en 
la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de estas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 
participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante. 

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique. 
La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

3.10.6. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional. 
 
3.10.7. PARA SUBCONTRATOS: 
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de 
la acreditación de la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente: 

 

I.  Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las 
cuales se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas 
para efectos de validación de la experiencia en el presente Proceso de Contratación.  

 

II.  Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 
Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad. 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A 
y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 
una Entidad y un particular.   

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
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Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista directo. Para 
tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 
el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

 
3.11. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
  
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista podrá establecer el 
número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de 
organización que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, 
los proponentes deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo 
con las actividades a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
3.11.1 Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

Perfil No. 
Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado % de dedicación 
Experiencia 

General (años 
mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

1 
2 

 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Título profesional entre 
alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto Constructor 
- Administrador de 
Obras civiles  
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional 
Vigente 

Certificado o credencial 
PMP (Project 
Management 
Professional), o  
Posgrado entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
 - Gerencia de 
construcciones,  
- Gerencia de proyectos,  
- Gerencia de dirección 
de obras, 
- Administración de obras 
civiles. 

100% 10 años 

Siete (7) años como 
Coordinador o director de obra 
y/o interventoría en el sector 
público o privado, para lo cual 
se tendrán en cuenta contratos 
que hayan tenido por objeto o 
dentro de su alcance incluyan la 
construcción, mantenimiento o 
mejoramiento o adecuación de 
edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de 
la expedición de la matricula 
profesional. en 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
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2 8 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Título profesional entre 
alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto Constructor 
- Administrador de 
Obras civiles  
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional 
Vigente 

N.A. 100% 6 años 

Cuatro (4) años como 
Residente de obra y/o 
interventoría en el sector 
público o privado para lo cual se 
tendrán en cuenta contratos que 
hayan tenido por objeto o dentro 
de su alcance incluyan la 
construcción, mantenimiento o 
mejoramiento o adecuación de 
edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de 
la expedición de la matricula 
profesional. la 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

3 2 

Residente Mecánico 
de Interventoría 
(ESTRUCTURA 
METALICA) 

Título profesional entre 
alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
- Ingeniero Mecánico  
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto Constructor 
- Administrador de 
Obras civiles  
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
 
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta Profesional 
Vigente 

 Posgrado entre alguna 
de las siguientes 
alternativas: 
 
- Estructuras 
- Estructuras 

metálicas 

100%  6 años 

Cuatro (4) años como 
Residente de obra y/o 
interventoría en el sector 
público o privado para lo cual se 
tendrán en cuenta contratos que 
hayan tenido por objeto o dentro 
de su alcance incluyan la 
construcción, mantenimiento o 
mejoramiento o adecuación de 
edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de 
la expedición de la matricula 
profesional. la 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

 
 
3.11.2 Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable 
indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
% de 

dedicación 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

1 1 Gerente  

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 
Constructor 
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 

Tarjeta Profesional 
Vigente 

Título entre alguna 
de las siguientes 
alternativas: 
certificado o 
credencial PMP 
(Project 
Management 
Professional), o  
Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
 - Gerencia de 
construcciones,  
- Gerencia de 
proyectos,  
- Gerencia de 
dirección de obras, 
- Administración de 

100% 12 años 

Ocho (8) años como gerente de 
proyectos, Coordinador o director de 
obra y/o interventoría en el sector 
público o privado para lo cual se tendrán 
en cuenta contratos que hayan tenido 
por objeto o dentro de su alcance 
incluyan la construcción, mantenimiento 
o mejoramiento o adecuación de 
edificaciones públicas o privadas. Se 
tendrán en cuenta proyectos celebrados 
a partir de la expedición de la matricula 
profesional. CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
DE EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
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obras civiles. 
 

2 1 
Interventor de Calidad, 
Logistica y Compras 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 
Constructor 
- Administrador 
de Obras civiles  
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100%  4 años 

Tres (3) años como Residente de obra 
y/o interventoría en el sector público o 
privado para lo cual se tendrán en 
cuenta contratos  que hayan tenido por 
objeto o dentro de su alcance  incluyan 
la construcción, mantenimiento o 
mejoramiento o adecuación de 
edificaciones públicas o privadas. Se 
tendrán en cuenta proyectos celebrados 
a partir de la expedición de la matricula 
profesional. la CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
DE EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

3 1 
Programador de obra y 
Control Presupuestal 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 
Constructor 
- Administrador 
de Obras civiles  
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100%  4 años 

 
Tres (3) años como programador de 
obra y/o control de costos en obras del 
sector público o privado para lo cual se 
tendrán en cuenta contratos de obra 
y/o interventoría que hayan tenido por 
objeto o dentro de su alcance incluyan la 
construcción, mantenimiento o 
mejoramiento o adecuación de 
edificaciones públicas o privadas. Se 
tendrán en cuenta proyectos celebrados 
a partir de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación 
superior. CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
DE EDIFICACIONES Y/O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

4 2 Profesional BIM 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 
- Arquitecto 
Constructor 
- Administrador 
de Obras civiles  
- Constructor en 
ingeniería y 
arquitectura 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100% 4 años 

Tres (3) años como PROFESIONAL 
BIM para lo cual se tendrán en cuenta 
contratos de obra y/o interventoría del 
sector público o privado que hayan 
tenido por objeto o dentro de su alcance 
incluya la MODELACION Y LA 
COORDINACION BIM de las diferentes 
disciplinas participantes en los 
proyectos diseñados, como son 
arquitectura, estructura y redes, de un 
proyecto de equipamientos públicos o 
privados, bajo la metodología BIM 
(Building Information Modeling - 
Modelado de Información de 
Construcción). Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de la 
expedición de la matricula profesional. 

5 1 
Ingeniero hidrosanitario 
de interventoría 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero Civil 
- Ingeniero 
sanitario  
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100% 6 años 

Cuatro (4) años como Coordinador, 
director, Residente hidrosanitario o 
ingeniero interventor  para lo cual se 
tendrán en cuenta contratos de obra 
y/o interventoría del sector público o 
privado que hayan tenido por objeto o 
dentro de su alcance incluya la 
construcción de redes hidrosanitarias. 
Se tendrán en cuenta proyectos 
celebrados a partir de la expedición de 
la matricula profesional. 

6 1 

Ingeniero eléctrico o 
electricista de 
Interventoría 
 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero 

N.A. 100%  6 años 

Cuatro (4) años como Experiencia 
específica la participación como 
Coordinador, director, Residente 
electricista o Ingeniero electricista o 
ingeniero interventor  para lo cual se 
tendrán en cuenta contratos de obra 
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eléctrico  
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

y/o interventoría del sector público o 
privado que hayan tenido por objeto o 
dentro de su alcance incluyan la 
construcción de redes eléctricas para 
obras de construcción o interventoría al 
mantenimiento o mejoramiento o 
adecuación de edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de la 
expedición de la matricula profesional. 

7 1 
Ingeniero 
electromecánico 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero 
eléctrico  

 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100%  4 años 

Tres (3) años  como Coordinador, 
director, Residente electricista o 
Ingeniero electricista o ingeniero 
interventor en el sector público o 
privado  para lo cual se tendrán en 
cuenta contratos de obra y/o 
interventoría del sector público o 
privado que hayan tenido por objeto o 
dentro de su alcance incluyan la 
construcción de redes eléctricas para 
obras de montaje y puesta a punto de 
equipos electromecánicos, 
construcción o interventoría al 
mantenimiento o mejoramiento o 
adecuación de edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de la 
expedición de la matricula profesional. 

8 1 

Ingeniero de 
comunicaciones-CCTV 
REDES CONTROL DE 
ACCESO 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero 
comunicación o 
Ingeniero 
electricista  
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100%  4 años 

Tres (3) años como Coordinador, 
director, Residente electricista o 
Ingeniero electricista o ingeniero 
interventor  para lo cual se tendrán en 
cuenta contratos de obra y/o 
interventoría del sector público o 
privado que hayan tenido por objeto o 
dentro de su alcance incluyan la 
construcción de redes de comunicación, 
CCT, construcción o interventoría al 
mantenimiento o mejoramiento o 
adecuación de edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de la 
expedición de la matricula profesional. 

9 1 
Ingeniero sonido y audio 
visuales 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero Sonido 
o audio visual  
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100%  4 años 

Tres (3) años como Coordinador, 
director, Residente o ingeniero 
interventor en el sector público o privado 
para lo cual se tendrán en cuenta 
contratos de obra y/o interventoría del 
sector público o privado que hayan 
tenido o por objeto o dentro de su 
alcance incluyan la construcción de 
redes sonido y audio visual para obras 
de montaje y puesta a punto de equipos, 
construcción o interventoría al 
mantenimiento o mejoramiento o 
adecuación de edificaciones públicas o 
privadas. Se tendrán en cuenta 
proyectos celebrados a partir de la 
expedición de la matricula profesional.  

10 8 PROFESIONAL SST 

Que acredite 
título académico 
de Profesional o 
especialista en 
Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo. 
 
Licencia vigente 

N.A. 100% 4 años 

Dos (2) años como residente SST en 
contratos de obra y/o interventoría para 
el sector público y/o privado. Se 
tendrán en cuenta los proyectos a partir 
de la expedición de la matrícula 
profesional. Deberá tener conocimiento 
en la realización de trabajos en altura, 
basado en la Resolución 4272 de 2021 
e implementación en el Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 
2015. 
Curso de 50 horas SG- SST. 
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la 
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Resolución 4272 de 2021 y curso de 
alturas vigente actualizado (vigencia de 
18 meses) 
 

11 2 
PROFESIONAL - 
AMBIENTAL 

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
 Ingeniero 
Ambiental o 
programas 
afines. 
 
Tarjeta 
profesional 
vigente 

N.A. 100% 4 años 

Dos (2) años como residente ambiental 
en contratos de obra y/o interventoría 
para el sector público y/o privado. Se 
tendrán en cuenta los proyectos a partir 
de la expedición de la matrícula 
profesional. Deberá tener conocimiento 
en el manejo de Gestión Socio 
ambiental en obras de infraestructura y 
conocimiento de la Guía de Manejo 
socio ambiental para infraestructura 
pública (Decreto 1382 de 2014). 

12 2 PROFESIONAL SOCIAL  

Título profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
 trabajador social 
o programas 
afines. 
 
Tarjeta 
profesional 
vigente 

N.A. 100% 4 años 

Dos (2) años como residente social en 
contratos de obra y/o interventoría para 
el sector público y/o privado. Se 
tendrán en cuenta los proyectos a partir 
de la expedición de la matrícula 
profesional. Deberá tener conocimiento 
en el manejo de Gestión Socio 
ambiental en obras de infraestructura y 
conocimiento de la Guía de Manejo 
socio ambiental para infraestructura 
pública (Decreto 1382 de 2014). 

13 4 
Tecnólogo en seguridad y 
salud en el trabajo 

Que acredite 
título académico 
de 
Tecnólogo en el 
área de salud 
ocupacional o 
seguridad y salud 
en el trabajo o  
Areas a fines. 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 100% 1 años 

Dos (2) años como residente SST en 
contratos de obra y/o interventoría para 
el sector público y/o privado. Se 
tendrán en cuenta los proyectos a partir 
de la expedición de la licencia 
profesional. Deberá tener conocimiento 
en supervisión de trabajos en altura, 
basado en la Resolución 4272 de 2021 
e implementación en el Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 
2015. 
Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 
horas actualizado (vigencia de 3 años)  
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la 
Resolución 4272 de 2021 y Curso de 
alturas vigente actualizado (vigencia de 
18 meses). 

14 4 
Tecnólogo en seguridad y 
salud en el trabajo 

Que acredite 
título académico 
de 
Tecnólogo en el 
área de salud 
ocupacional o 
seguridad y salud 
en el trabajo o  
Areas a fines. 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 50% 1 años 

Dos (2) años como residente SST en 
contratos de obra y/o interventoría para 
el sector público y/o privado. Se 
tendrán en cuenta los proyectos a partir 
de la expedición de la licencia 
profesional. Deberá tener conocimiento 
en supervisión de trabajos en altura, 
basado en la Resolución 4272 de 2021 
e implementación en el Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 
2015. 
Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 
horas actualizado (vigencia de 3 años)  
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la 
Resolución 4272 de 2021 y Curso de 
alturas vigente actualizado (vigencia de 
18 meses). 

15 4 
 Tecnólogo en 
Construcciones Civiles  

Que acredite 
título académico 
de 
Tecnólogo en 
construcciones 
civiles o de Areas 
a fines 

N.A. 100% 2 años 

Un (1) año como residente, inspector o 
auxiliar en contratos de obra y/o 
interventoría para el sector público y/o 
privado cuyo objeto sea o dentro de su 
alcance se incluya la 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
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arquitectura, 
ingeniería o 
construcción. 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.  

16 4 
 Tecnólogo en 
Construcciones Civiles  

Que acredite 
título académico 
de 
Tecnólogo en 
construcciones 
civiles o de Areas 
a fines 
arquitectura, 
ingeniería o 
construcción. 
 
Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

N.A. 50% 2 años 

Un (1) año como residente, inspector o 
auxiliar en contratos de obra y/o 
interventoría para el sector público y/o 
privado cuyo objeto sea o dentro de su 
alcance se incluya la 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.  

17 4 
Tecnólogo en área 
ambiental 

Que acredite 
título académico 
de 
Tecnólogo 
Ambiental o 
Áreas a fines. 
 
Tarjeta Profesional 

Vigente 

N.A. 100%  2 años 
N.A. 

 

18 2 Tecnólogo en área social 

Que acredite 
título académico 
de 
Tecnólogo en el 
Social Ambiental 
o Areas a fines. 
 
Tarjeta Profesional 

Vigente 

N.A. 100%  2 años 
N.A. 

 

 
 

 

Nota: El personal aquí indicado deberá ser de dedicación según lo contemplado en el pliego y debe 
estar dotado con uniforme y un carné que lo identifique. 
 
La experiencia del personal mínimo requerido fue determinada teniendo en cuenta que los años de 
experiencia están dentro del margen permitido en la Matriz 4 LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL 
PERSONAL de los documentos tipo, de acuerdo con las actividades a ejecutar en el contrato de obra, 
el histórico de contratación que tiene la Entidad para este tipo de obras, el valor del presupuesto de 
obra, adicionalmente, teniendo como base el Manual para el cálculo del factor multiplicador de la 
Entidad. 
 
3.11.2. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El interventor deberá verificar que el contratista cuente con las herramientas menores necesarias 
durante el desarrollo de las actividades a realizar, así como los respectivos elementos de seguridad 
para cada uno de los integrantes de las cuadrillas. 

 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 

en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolla 

la interventoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución 
del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial 
o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 
En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 
expediente del Contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles. 
La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 
en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 
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16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 
2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según 
la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A incorporara como mínimo el  
ochenta por ciento (80 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
20.1. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros Incorporara como mínimo el noventa por ciento (90 %) 
de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20.2. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera 
satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que 
sean necesarias para lograr los fines buscados.  

21. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato. 
22. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
23. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  
24. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, cuando 

a esta haya lugar.  
25. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan. 
26. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las 

obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del 
objeto contractual. 

27. Pagar los salarios y prestaciones sociales y los costos administrativos de conformidad con la oferta 
económica presentada. 

28. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual. 

29. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
 

4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
  

1. Revisar, verificar y aprobar, previo al inicio de las actividades de obra, según corresponda, la 

documentación presentada por la contratista exigida en los documentos del proceso, 

verificando su cumplimiento técnico, jurídico, administrativo, ambiental y de seguridad y salud 

en el trabajo, de acuerdo con el alcance de cada documento y las condiciones establecidas por 

la Entidad. 
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Para tal efecto, la Interventoría deberá revisar y emitir concepto de aprobación respecto de, 

como mínimo, los siguientes documentos: 

 

• Los análisis de precios unitarios – APU de todos los ítems presentados con la propuesta. 

• El Plan de Acción Socioambiental del proyecto. 

• Las hojas de vida de los profesionales propuestos, junto con las respectivas certificaciones 

y soportes de formación y experiencia, verificando el cumplimiento de los perfiles y 

requisitos exigidos. 

• La identificación y acreditación del equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

• El listado del personal que será empleado para la ejecución de las obras. 

• El cronograma de trabajo para cada uno de los escenarios a intervenir, desarrollado y 

gestionado bajo metodología BIM, deberá estar debidamente articulado con el modelo de 

información del proyecto y permitir la planificación, programación, secuenciación, 

seguimiento y control de las actividades de ejecución. La Interventoría deberá verificar su 

correspondencia con el plazo contractual, los hitos y entregables establecidos, los frentes 

de trabajo, las actividades previstas, sus relaciones de precedencia, la ruta crítica, los 

recursos asociados y demás condiciones de ejecución, así como su actualización periódica 

durante el desarrollo del contrato, de conformidad con los usos BIM, niveles de información 

y demás requerimientos establecidos por la Entidad en los documentos contractuales. 

• Las constancias de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral y de pago o 

afiliación al sistema de parafiscales del personal, según corresponda, incluida la afiliación 

al Sistema General de Riesgos Laborales – ARL en la clase de riesgo que corresponda a 

las actividades a desarrollar. 

 

La Interventoría deberá formular oportunamente las observaciones, solicitudes de aclaración, 

corrección o complementación que resulten necesarias y efectuar el seguimiento hasta su 

subsanación y aprobación definitiva. No deberá autorizar el inicio de las actividades de obra 

mientras no se encuentren aprobados los documentos y requisitos que, conforme a los documentos 

del proceso y al contrato, constituyan condición previa para su inicio. 

 

Así mismo, durante la ejecución contractual, la Interventoría deberá verificar que cualquier 

modificación o sustitución del personal profesional previamente aprobado cumpla, como mínimo, 

con las condiciones, perfiles y requisitos exigidos contractualmente, y emitir la correspondiente 

autorización previa y por escrito cuando ello sea de su competencia, sin perjuicio de las 

aprobaciones que correspondan a la Entidad. 

 

La aprobación que efectúe la Interventoría no relevará al contratista de la responsabilidad por la 

suficiencia, calidad, veracidad y cumplimiento de la documentación presentada, ni trasladará a la 

Interventoría o a la Entidad las obligaciones y responsabilidades propias del contratista. 

 

2. Revisar integralmente los documentos precontractuales y contractuales del contrato de obra, 

incluyendo estudios previos, pliegos de condiciones, propuesta del contratista, contrato, anexos 

técnicos y demás documentos que hagan parte del mismo. 
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3. Formular por escrito a la Entidad todas las recomendaciones, observaciones o advertencias 

que resulten necesarias para la adecuada ejecución del contrato, aun cuando estas no hayan 

sido solicitadas expresamente por la Entidad. 

4. Aportar las hojas de vida de los profesionales requeridos como personal clave, dentro del 

termino señalado y que cumplan a cabalidad con los perfiles solicitados. 

5. Velar porque la ejecución del contrato de obra se realice conforme al objeto contractual, 

especificaciones técnicas, planos, diseños, normas aplicables y demás documentos que lo 

integran. 

6. Verificar permanentemente que la ejecución de las obras se ajuste a los diseños, planos, 

especificaciones técnicas, memorias de cálculo y normas de calidad aplicables. 

7. Realizar visitas periódicas y verificaciones directas en campo para comprobar las dimensiones, 

especificaciones y cantidades de obra ejecutadas. 

8. Tomar y verificar las medidas de la obra ejecutada, registrando la información en las respectivas 

carteras de campo, las cuales deberán permanecer disponibles para verificación por parte de 

la Entidad. 

9. Controlar la calidad de los materiales utilizados en la obra mediante la revisión de los resultados 

de ensayos de laboratorio y pruebas de campo realizados por laboratorios debidamente 

acreditados, sin que ello releve al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de la obra. 

10. Ordenar al contratista de obra la reparación, reposición o reconstrucción de las obras 

defectuosas o que no cumplan con las especificaciones técnicas, estableciendo los plazos para 

su corrección. 

11. Verificar que el contratista disponga de los frentes de trabajo, personal técnico, mano de obra 

y equipos necesarios y suficientes para garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 

12. Evaluar y controlar permanentemente la programación de obra y su avance físico, con el fin de 

identificar oportunamente posibles desviaciones frente al cronograma y proponer las acciones 

correctivas correspondientes. 

13. Llevar el control del avance de obra mediante herramientas técnicas como cronogramas, 

diagramas, curvas de avance o cualquier otro sistema que permita identificar la ruta crítica del 

proyecto. 

14. Mantener actualizada la bitácora de obra, registrando diariamente las actividades ejecutadas, 

condiciones climáticas, personal, equipos, materiales utilizados, avances de obra, instrucciones 

impartidas y demás aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto. 

15. Garantizar que todas las observaciones, instrucciones, autorizaciones o constancias 

relacionadas con la ejecución de la obra queden registradas por escrito. 

16. Atender y dar respuesta a requerimientos formulados por la Entidad, la ciudadanía, organismos 

de control, veedurías ciudadanas o cualquier otra autoridad competente. 

17. Preparar y presentar los informes mensuales de interventoría dentro de los primeros diez (10) 

días calendario de cada mes, los cuales deberán contener el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del 

proyecto. 

18. Elaborar y presentar el informe final de interventoría dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la liquidación del contrato de obra, incluyendo el consolidado de la ejecución 

contractual y la totalidad de los documentos técnicos y administrativos del proyecto. 
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19. Realizar el seguimiento financiero del contrato de obra, verificando que los recursos se ejecuten 

de manera eficiente, conforme al presupuesto aprobado. 

20. Revisar, verificar y aprobar las actas de pago del contrato de obra, junto con sus respectivas 

memorias de cálculo y soportes técnicos. 

21. Analizar y recomendar la aprobación de modificaciones contractuales relacionadas con 

cantidades de obra, precios no previstos, ajustes de programación o cambios de diseño, 

mediante los soportes técnicos correspondientes. 

22. Presentar a la Entidad la proyección actualizada del presupuesto del contrato de obra cuando 

sea requerido. 

23. Verificar que el personal vinculado a la ejecución del contrato cumpla con los perfiles 

profesionales, experiencia y dedicación ofrecidos en la propuesta presentada por el interventor. 

24. Solicitar autorización previa a la Entidad para cualquier cambio de personal propuesto en la 

oferta, acreditando que el nuevo profesional cumple con los requisitos exigidos. 

25. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista respecto a su personal, 

incluyendo afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones 

sociales y aportes parafiscales. 

26. Garantizar que el personal requerido para la ejecución del contrato se encuentre debidamente 

afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales conforme al nivel de riesgo correspondiente. 

27. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Acción 

Socioambiental en Obra (PASAO) y demás instrumentos ambientales exigidos para la 

ejecución del proyecto. 

28. Verificar que la ejecución de las obras cumpla con la normativa vigente en materia ambiental, 

gestión de residuos, seguridad industrial, salud en el trabajo y manejo de sustancias químicas. 

29. Vigilar la correcta implementación de las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo 

durante la ejecución de la obra. 

30. Efectuar el seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto, recomendando e implementando 

las acciones correctivas que resulten necesarias. 

31. Apoyar a la Entidad en la elaboración del acta de liquidación del contrato de obra. 

32. Entregar con el informe final los documentos de cierre del proyecto, entre ellos: 

a. Pólizas actualizadas 

b. Actas de pago con memorias de cálculo 

c. Paz y salvo de trabajadores, profesionales y proveedores 

d. Planos récord 

e. Manuales de mantenimiento 

f. Registro fotográfico del proyecto 

g. Bitácora original de obra 

h. Certificaciones y documentos exigidos por la normativa aplicable 

33. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, laboral, seguridad 

industrial, seguridad y salud en el trabajo y gestión de residuos aplicable a la ejecución del 

contrato. 

34. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad y los 

procedimientos definidos para el ejercicio de la supervisión e interventoría. 

35. Aplicar todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes durante la ejecución del 

contrato, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 



 

PÁGINA: 47 DE 69 

 

36. Solicitar a la Entidad, cuando la complejidad técnica lo requiera, la contratación de especialistas 

que apoyen la labor de interventoría, previa justificación técnica. 

37. Implementación y seguimiento de la metodología: el BIM deberá implementar y mantener 

durante la ejecución del contrato el seguimiento y control de las actividades mediante la 

metodología BIM, utilizando Autodesk Forma/Build y el Entorno Común de Datos – CDE 

dispuesto por la Entidad, verificando que la información del proyecto se encuentre debidamente 

articulada con los modelos 3D, planos 2D, documentación técnica y programación de obra. Lo 

anterior deberá desarrollarse conforme al BEP aprobado, los protocolos y anexos BIM de la 

Entidad. 

38. Control y validación de modelos BIM: revisar, validar y efectuar seguimiento permanente a los 

modelos BIM suministrados por el contratista de obra, verificando su correspondencia con los 

diseños, especificaciones técnicas, cantidades ejecutadas, modificaciones autorizadas y 

condiciones reales de construcción. Deberá identificar y reportar oportunamente 

inconsistencias, interferencias, omisiones o desviaciones que puedan 

39. Seguimiento del avance mediante BIM. utilizar la plataforma Autodesk Forma/Build para asociar 

el avance físico de las actividades a los elementos y activos correspondientes del modelo, 

vinculando las evidencias fotográficas, registros de obra y demás soportes que permitan 

acreditar el estado real de ejecución. Este seguimiento deberá estar articulado con el 

cronograma vigente y permitir la generación de alertas oportunas frente a desviaciones de 

plazo, secuencia o avance. 

40. Control de modelos récord y actualización de la información: revisar, auditar y recomendar, 

proponer, observar progresivamente los modelos récord y la planimetría generada durante la 

ejecución de la obra, verificando que incorporen las modificaciones, ajustes y condiciones 

efectivamente construidas. La información deberá mantenerse actualizada conforme al avance 

de cada capítulo y, cuando aplique, cumplir con el nivel de información LOD 400 establecido 

por la Entidad 

41. Entrega y cierre de la información BIM. verificar que, previo al recibo final y cierre del contrato, 

el contratista de obra entregue la totalidad de los modelos BIM récord, planos récord y 

documentación asociada, en los formatos exigidos por la Entidad, debidamente revisados, 

actualizados, aprobados. Deberá emitir el correspondiente concepto o certificado de 

aprobación, garantizando que la información final represente fielmente el estado construido del 

proyecto y pueda ser utilizada como información para la operación, mantenimiento y gestión 

posterior del Estadio. 

42. Elaboración, actualización y control de la Curva S: elaborar, validar y mantener actualizada la 

Curva S del proyecto, integrando el avance físico y financiero programado, ejecutado y 

proyectado, de conformidad con el cronograma contractual, presupuesto vigente, estructura de 

actividades y programación de inversión aprobada. Efectuar como mínimo un seguimiento 

mensual y presentar en sus informes la comparación entre avance programado y avance real, 

identificando las variaciones y tendencias de cumplimiento del proyecto. 

43. Análisis de desviaciones y acciones correctivas: Análisis de desviaciones y acciones correcta 
analizar las desviaciones evidenciadas en la Curva S, tanto en términos de avance físico como 

financiero, identificando sus causas, impactos sobre los hitos contractuales y posibles riesgos 

de plazo y costo. Cuando se presenten desviaciones que puedan afectar el cumplimiento del 

contrato, deberá emitir las alertas correspondientes a la Entidad y requerir o recomendar al 
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contratista de obra las acciones correctivas, planes de recuperación o ajustes a la programación 

que resulten técnicamente procedentes, efectuando seguimiento hasta verificar su 

implementación y efectividad. 

44. Deberá permitir, facilitar y atender en todo momento las actividades de Supervisión Técnica 

Independiente requeridas para la ejecución de las obras estructurales objeto del contrato, de 

conformidad con la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de 2016, el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y demás normas aplicables. Para tal efecto, deberá 

suministrar oportunamente al Supervisor Técnico Independiente y a la Interventoría toda la 

información, planos, memorias, certificados de calidad, resultados de ensayos, registros de 

obra y demás documentos requeridos, así como atender las observaciones, requerimientos y 

recomendaciones que se formulen en desarrollo de dicha supervisión, sin que ello implique 

trasladar al CONTRATISTA las responsabilidades propias del ejercicio independiente de la 

supervisión técnica.  

45. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del 

contrato de interventoría. 

46. Revisar, verificar y acompañar el proceso de conocimiento, revisión y apropiación de los 

estudios y diseños por parte del Contratista de obra, realizando las actividades necesarias para 

efectuar el seguimiento y control técnico de dicho proceso. 

 
Para el cumplimiento de esta obligación, el Interventor deberá conocer y revisar integralmente 
los estudios, diseños y demás documentación técnica suministrada para la ejecución de las 
obras, verificando su integridad, coherencia y articulación entre las diferentes especialidades, 
así como su correspondencia con el alcance contractual, las condiciones de los sitios de 
intervención, las especificaciones técnicas y la normativa aplicable. 
 
Durante el proceso de revisión y apropiación por parte del Contratista de obra, el Interventor 
deberá acompañar técnicamente las mesas de trabajo, visitas, revisiones y demás actividades 
que resulten necesarias; efectuar seguimiento a las observaciones formuladas; y identificar y 
levantar oportunamente las alertas relacionadas con inconsistencias, omisiones, interferencias, 
incompatibilidades, insuficiencias o riesgos que puedan incidir en la ejecución de las obras, 
poniendo dichas situaciones en conocimiento del concesionario y/o de la Entidad contratante y 
recomendando las acciones que considere pertinentes. 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra se pronuncie expresamente, dentro 
del los primeros diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio o del 
documento que autorice el acceso formal a los estudios y diseños recibidos, dejando constancia 
de su revisión, de las observaciones o solicitudes de aclaración y ajuste que formule y, una vez 
atendidas estas, de la correspondiente apropiación de los estudios y diseños por parte del 
Contratista de obra para su implementación y ejecución. 
 
Como resultado de esta actividad, el Interventor deberá emitir un informe técnico debidamente 
sustentado que incluya las observaciones identificadas, su estado de atención, los riesgos 
detectados, las recomendaciones formuladas y su concepto respecto de la suficiencia técnica 
de la información disponible para la ejecución de las obras. 
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Así mismo, el Interventor deberá revisar y emitir concepto técnico debidamente sustentado 
respecto de las modificaciones, complementaciones, actualizaciones o ajustes a los estudios y 
diseños que sean propuestos durante la ejecución contractual, evaluando sus implicaciones y 
efectuando las recomendaciones correspondientes al concesionario y/o a la Entidad 
contratante para la adopción de las decisiones a que haya lugar. 

  
4.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES: 4.3.1 OBLIGACIONES AMBIENTALES 
GENERALES 
 
-Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Socioambiental en Obra – PASAO y demás 
instrumentos ambientales exigidos al contratista de obra, verificando su implementación durante toda 
la ejecución contractual y requiriendo las acciones correctivas que sean necesarias cuando se 
identifiquen incumplimientos.  
Medio de verificación: Informes mensuales de interventoría con los anexos, registros, listas de 
chequeo, certificaciones y demás evidencias ambientales correspondientes. 
 
-Revisar y verificar la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD generados 
durante la ejecución de la obra, incluyendo su separación, almacenamiento temporal, transporte, 
aprovechamiento y/o disposición final, verificando la documentación y los certificados expedidos por 
los gestores o sitios autorizados que correspondan. 
Medio de verificación: Certificados de aprovechamiento y/o disposición final de RCD, registros 
fotográficos y demás soportes incluidos en los informes de interventoría. 
  
-Verificar las condiciones de almacenamiento temporal de los RCD y materiales de obra, procurando 
que los sitios de acopio cuenten con medidas que eviten dispersión de polvo, arrastre por escorrentía, 
obstrucción de sumideros o drenajes y afectación de las áreas de los escenarios deportivos.  
Medio de verificación: Registro fotográfico y listas de chequeo ambiental. 
 
-Verificar la adecuada gestión de los residuos peligrosos generados durante la ejecución de la obra, 
incluyendo su identificación, separación, almacenamiento temporal y entrega a gestores autorizados, 
cuando corresponda.  
Medio de verificación: Certificados o soportes de gestión de RESPEL y registro fotográfico. 
 
-Verificar el adecuado manejo de pinturas, esmaltes, solventes, impermeabilizantes, adhesivos y 
demás sustancias químicas utilizadas durante la obra, incluyendo el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y ambientales establecidas contractualmente, las condiciones de 
almacenamiento y manipulación y la disponibilidad de las respectivas fichas técnicas y fichas de datos 
de seguridad.  
Medio de verificación: Fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, registros fotográficos y listas de 
chequeo. 
 
-Verificar que no se realicen vertimientos de sobrantes de pintura, solventes, sustancias químicas, 
mezclas, aguas contaminadas u otros residuos líquidos al suelo, redes de alcantarillado, sistemas de 
drenaje o fuentes hídricas, y exigir la implementación de las medidas de manejo correspondientes.  
Medio de verificación: Registro de inspecciones, registro fotográfico y evidencias de las acciones 
correctivas cuando aplique. 
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-Verificar la implementación de medidas de prevención y control de polvo, material particulado, 
emisiones y ruido derivadas de las actividades de excavación, corte, demolición, transporte, cargue, 
descargue y demás actividades de obra que puedan generar afectación a trabajadores, usuarios de 
los escenarios o comunidad circundante. 
Medio de verificación: Registro fotográfico, listas de chequeo e informes de interventoría. 
 
-Verificar que las podas, talas, trasplantes o demás intervenciones sobre individuos arbóreos se 
realicen únicamente cuando cuenten con las autorizaciones requeridas, cuando dichas actividades se 
presenten durante la ejecución de la obra.  
Medio de verificación: Permisos, autorizaciones, conceptos y registro fotográfico, cuando aplique. 
 
-Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de los criterios de Compra Pública 
Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable establecidos en el contrato de obra objeto de 
interventoría, revisando los respectivos medios de verificación y dejando constancia de su 
cumplimiento o incumplimiento en los informes correspondientes.  
Medio de verificación: Informes de interventoría, listas de chequeo y soportes de cumplimiento de 
cada criterio 

 
Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato. 
 
4.3.2 OBLIGACIONES DERIVADAS DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 

  
Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de sostenibilidad definido 
en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones. El contratista se compromete a realizar durante la 
ejecución del contrato las siguientes actividades:   
  
-Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel 
que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental 
o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
estar libre de cloro elemental. 
  
En caso de que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos deben 
garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con madera proveniente de 
plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con una etiqueta 
ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.  
  
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar. 
  
-Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento del “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de 
resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, evidencias 
documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros.  
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-Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del contratista), en 
temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, 
reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida 
sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al 
personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, 
gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio 
ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, 
gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento 
y registro fotográfico.   
  
-Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.  
  
-Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 
sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que contenga el seguimiento de las 
acciones, las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o 
con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma 
finalidad. 
  
-Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, 
entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto 
tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma 
técnica de bajo consumo energético. 
  
-Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el 
marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión 
de residuos efectuada durante la ejecución del contrato   
  
Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre del gestor, 
NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el 
desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del residuo (para el 
caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo (tipo, cantidad), gestión realizada con el residuo 
(almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final). 
  
El consultor verificará la presencia de grupos étnicos de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 
de la OIT frente a la consulta previa y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
4.3.3 CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
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El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, 
incorporará en el presente proceso criterios de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 
Responsable, atendiendo la naturaleza de las actividades a desarrollar, los impactos asociados a su 
ejecución, la pertinencia de los criterios definidos en los modelos aplicables y la capacidad de 
respuesta del mercado. 
 
La incorporación de estos criterios tiene como finalidad promover prácticas sostenibles, innovadoras y 
socialmente responsables, orientadas a reducir impactos ambientales, fortalecer el uso eficiente de los 
recursos, fomentar buenas prácticas durante la ejecución contractual y generar valor social, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
 
Criterio 1: Contar con un plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas relacionadas 
con Derechos Humanos, socializado en su personal y partes vinculadas e interesadas, fomentando el 
conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de derechos humanos. Medio de 
verificación: Documento plan de capacitación. Listados de Asistencias. Periodicidad: En el primer mes 
de ejecución.  
  
Criterio 2: El oferente debe contar con un programa posconsumo para realizar una correcta disposición 
final y/o aprovechamiento de los equipos de cómputo. Medio de verificación: Contrato con una 
empresa legalmente constituida para la correcta disposición de equipos electrónicos. Periodicidad: En 
el primer mes de ejecución. 
  
Criterio 3: Contar con un plan de promoción y reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. Medio de verificación: Documento plan de gestión de emisiones atmosféricas. 
Periodicidad: En el primer mes de ejecución.  
  
Criterio 4:  Vincular al menos una (1) persona destinada al cumplimiento contractual, la provisión de 
bienes, obras y servicios; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto 
del contrato y estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de 
reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como:  
  
•Población LGTBIQ+.  
•Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.  
•Población indígena.  
•Población víctimas del conflicto armado.  
•Personas pospenadas.  
•Población migrante.  
•Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. 
•Población campesina.  
•Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores 
(tercera edad).  
• Ex habitante de calle 
  
Medio de verificación: 
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Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o el contador 
público, donde se señale de manera detallada el número de personas que se encuentren en los grupos 
enunciados; el tipo y tiempo de vinculación. Adicional se debe acreditar cada condición así:  
• Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.  
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997 
articulo32 Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 - Decreto 2569 / 2000 Titulo III).  
• Personas en proceso de reintegración con la certificación expedida por el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas CODA.  
• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la 
manifestación verbal será suficiente el presente documento servirá de soporte.  
• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento 
expedido por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.  
• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el ministerio del interior. •Población 
víctimas del conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el 
ministerio público, RUV (registro único de víctimas).  
• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes  
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional de migraciones y documento de 
identificación.  
• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado de Primer Empleo expedido por el 
Ministerio de Trabajo, Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo.  
• Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del 
lugar de residencia.  
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de datos básicos complementarios expedido 
por el Sivigila, o declaración en inspección o en personería.  
• Personas mayores con copia de la cédula. 
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 2 
parágrafo Modificado por el Art.5 de la Ley 2115 de 2021).  
• Ex habitante de calle Certificado de la secretaria de Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato.  
2. Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 

80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

 

5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 

1. Designar el personal idóneo para realizar la función de interventoría del contrato para su debida 
ejecución. 

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
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3. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual y su alcance.  

 

6. INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:  
  
La supervisión estará a cargo del equipo supervisor, quienes será designado por el ordenador del gasto, 
quien ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica del 
contrato asignado. Es importante precisar, que dadas las prestaciones que componen el Objeto 
contractual y su Alcance, el Supervisor designado para este proyecto, quien realizará la Supervisión del 
contrato de Interventoría antes referido, contará con el apoyo de diferentes prestadores de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el Instituto, quienes le apoyarán en las actividades 
pertenecientes a diferentes componentes técnicos, como son: estructurales de ingeniería civil, 
arquitectura, paisajismo, otros en caso de requerirse; así como en los aspectos jurídicos y financieros. 
  
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las 
afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo. 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
veinte (20) meses, contados desde la firma del acta de inicio. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El régimen jurídico del contrato que se derive del presente análisis del sector se regirá por el Estatuto 
General de Contratación, en especial la Ley 80 de 1993 en sus artículos no modificados, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, circular No. 04 de 2021 expedida por Colombia Compra eficiente, 
decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes. 
 
De conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por regla general, la selección de contratistas 
se hará mediante la modalidad de Licitación Pública, siempre que el objeto a contratar no se encuentre 
enmarcado dentro de las excepciones contenidas en los numerales 2, 3 y 4 de esa norma. 
 
Con relación a la modalidad de la selección del contratista, indica el artículo segundo de la Ley 1150 
de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que ello se efectuará con arreglo a las 
modalidades de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. 
 

El párrafo 2º, numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece expresamente lo siguiente 
“Contrato de concesión Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el 
objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o 
conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 
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cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 
una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación 
que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, 
en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.”, así las cosas el contrato de 
concesión se ejecuta por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente. En consecuencia, corresponde al INDER establecer mecanismos idóneos que le permitan 
verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión, de acuerdo 
con la naturaleza y especialidad de cada uno de sus componentes. 
 
ii. Concurrencia entre supervisión e interventoría 
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: 
 

“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través 
del supervisor”. 
 

Con fundamento en esta disposición y atendiendo a las características particulares del proyecto, se 
determinó la necesidad de dividir el ejercicio de vigilancia y control del contrato interadministrativo de 
concesión, de manera que la interventoría contratada adelante el seguimiento especializado respecto 
del componente de obra, mientras que el INDER, a través de la supervisión que se designe, ejerza el 
seguimiento sobre las demás actividades y obligaciones que integran la concesión. 
 
En consecuencia, los documentos del proceso y el contrato de interventoría deberán delimitar de 
manera clara y expresa las actividades y obligaciones sometidas al seguimiento del interventor, así 
como aquellas que permanecerán bajo la vigilancia directa de la Entidad, con el propósito de evitar 
duplicidades o vacíos en el ejercicio del seguimiento contractual. 
 
iii. Alcance del seguimiento de la interventoría 
 
La interventoría deberá realizar un seguimiento integral respecto de las actividades que se encuentren 
comprendidas dentro del componente de obra objeto de su vigilancia, abarcando los aspectos técnicos, 
jurídicos, administrativos, contables y financieros que resulten directamente asociados a su ejecución, 
así como aquellos componentes ambientales, sociales, de gestión de riesgos, de seguridad y salud en 
el trabajo, calidad, programación, gestión documental y metodología BIM y demás que resulten 
aplicables de acuerdo con las características y necesidades específicas del proyecto. 
 
Lo anterior no implica que la interventoría asuma la vigilancia integral de la totalidad del contrato de 
concesión, sino que dichos componentes serán objeto de seguimiento en cuanto tengan relación directa 
con las obras sometidas a interventoría, manteniéndose en cabeza de la supervisión del INDER el 
seguimiento de las demás obligaciones de la concesión. 
 
Por su parte, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que: 
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“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 
o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por 
objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una 
obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 
órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato”. 
 

En virtud de lo anterior, la contratación de la interventoría constituye el mecanismo mediante el cual el 
INDER contará con un tercero especializado e independiente para realizar el seguimiento y control del 
componente de obra del contrato de concesión. 
 
Finalmente, el Capítulo IX - “SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA” del Contrato de Concesión No. 
6700050978 establece:  
 

“9.1. Supervisión del Contrato  
El INDER ejercerá la Supervisión del Contrato de manera directa, a través del funcionario o 
dependencia que para tal efecto designe, o a través de Interventoría contratada conforme a la 
Cláusula de Interventoría. La Supervisión comprenderá el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, ambiental y jurídico de la ejecución del Contrato, sin que ello 
implique la coadministración del Proyecto ni la sustitución de las obligaciones que, conforme al 
Capítulo IV y al Capítulo V, se encuentran a cargo de la EDU.  
 
Son funciones del Supervisor, entre otras: (i) verificar el cumplimiento del objeto, las 
obligaciones y el cronograma del Contrato; (ii) revisar, emitir objeciones o no objeción, según 
sea del caso, a los informes periódicos que rinda la EDU; (iii) verificar la vigencia y suficiencia 
de las Pólizas exigidas en el Capítulo X; (iv) tramitar y responder las solicitudes de la EDU 
relacionadas con la ejecución del Contrato; (v) informar al INDER sobre cualquier circunstancia 
que pueda afectar la ejecución del Contrato o dar lugar a la materialización de alguno de los 
riesgos del Capítulo V; (vi) verificar y hacer seguimiento técnico y jurídico a los Indicadores del 
Proyecto, conforme lo dispuesto en los Apéndices Técnicos y; (vii) las demás que se le asignen 
en el Contrato o en el manual de Supervisión e Interventoría del INDER.  
 
9.2. Interventoría  
 
El INDER deberá contratar una Interventoría integral (técnica, financiera, legal, administrativa, 
social y/o ambiental) para el seguimiento del(los) contrato(s) de construcción de las obras de 
construcción, mejoramiento y/o adecuación del Área de Servicio, que se derive de la presente 
Concesión, en atención a la complejidad, magnitud y especialidad de las actividades a ejecutar. 
Para tales efectos, el Interventor ejercerá las funciones de control técnico y de calidad que se 
le asignen en el contrato de interventoría respectivo, sin perjuicio de las facultades de 
Supervisión que permanecerán en cabeza del INDER.” 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1090
7814&isFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10907814&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10907814&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Esta situación se enmarca en las necesidades que pretende satisfacer el Instituto, lo que implica que 
de conformidad con la norma anteriormente citada, el INDER requiere contratar una interventoría 
externa e independiente para el seguimiento al contrato de obra a celebrar derivado del proceso 
licitatorio antes referenciado. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la interventoría, se encuentra dentro del tipo contractual 
denominado contrato de consultoría (Párrafo 2º, numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), la 
modalidad de contratación establecida para la selección de consultores (interventores) es el concurso 
de méritos tal y como lo dispone el artículo 2º, numeral 3º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 219 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 
1082 de 2015, que se transcribe a continuación:  
 

“Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o 
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En 
este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria 
pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, 
que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de 
conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 
capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso” 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el contrato que se pretende celebrar, según lo establecido 
en el artículo 32 numeral 2° de la Ley 80 de 1993, corresponde a una interventoría, la modalidad de 
selección que corresponde es el concurso de méritos, regulado en la norma transcrita y en los artículos 
2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
  
8.1.1. Aplicación de Documentos tipo:   
  
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No. 953 del 15 de diciembre de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Concurso de Méritos. 
 
De esta manera, se encuentra que la contratación de la interventoría integral se encuentra justificada 
en la necesidad de garantizar el adecuado seguimiento y control del contrato de ejecución de las obras 
del Estadio Atanasio Girardot, teniendo en cuenta que se trata de una intervención de alta complejidad 
técnica y operacional sobre un escenario existente y de importancia estratégica para el Distrito. 
 
La interventoría permitirá al INDER contar con un equipo especializado que ejerza el seguimiento 
permanente sobre la ejecución contractual, verificando que las obligaciones de la Concesión sean 
atendidas de manera oportuna y conforme con las condiciones pactadas. 
 
La interventoría no se limitará a la verificación de la ejecución física de las obras. Su actuación 
comprenderá el seguimiento integral de los componentes técnicos, administrativos, financieros, 
jurídicos, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, calidad, programación, gestión 
documental y metodología BIM que resulten aplicables al proyecto. 
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La complejidad del proyecto exige igualmente una adecuada coordinación entre las diferentes 
disciplinas y especialidades involucradas, así como entre las partes de la concesión (INDER - EDU) el 
ente gestor creado por el patrimonio autónomo, los operadores del escenario, las autoridades 
competentes, proveedores y demás actores que participen en la ejecución. 
 
En consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un mecanismo necesario para proteger 
los recursos públicos, los activos institucionales, la calidad de las obras y la adecuada prestación de 
los servicios asociados al Estadio Atanasio Girardot. 
 
Numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL):  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de 
acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del 
proyecto; de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de 
un estudio serio y el análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto, 
considerando también los insumos requeridos para la adecuada prestación de los servicios; así como 
el impacto de los equipos y maquinaria requerida para el efecto. Por ello, el INDER garantiza que la 
apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades de este.  
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 
de VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L ($20.144.713.693), incluidos todos los impuestos, 
costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.  
 
Conforme con lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 1882 de 2018, que adiciona un parágrafo al 
artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: “PARÁGRAFO: No es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones”. 
 
Por lo anterior, es necesario advertir que para efectos de la publicación del Proyecto de Pliegos de 
Condiciones del presente proceso de selección no se publicará el certificado de disponibilidad 
presupuestal proveniente de gastos de inversión. 
  

Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L 
($20.144.713.693), incluidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas, estampillas y 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El presente contrato NO contempla anticipo. El 100% del valor se pagará de acuerdo con las 
actividades efectivamente ejecutadas por la interventoría y las dedicaciones aprobadas por la Entidad. 
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EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, en pagos parciales mensuales en forma proporcional al plazo del contrato. En todo caso, el 
valor mensual a reembolsar depende de las actividades efectivamente ejecutadas por la interventoría. 
 
El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con las 
actividades efectivamente ejecutadas por la interventoría, los costos acreditados y las dedicaciones 
aprobadas por la Entidad, previo visto bueno del Supervisor. 
 
El 10% restante como pago final, una vez finalizada la ejecución del contrato, contra Informe Final 
aprobado, paz y salvo con proveedores, personal, y acta de liquidación. 
 
Para el pago, el interventor deberá presentar el acta de pago de acuerdo con el valor de los honorarios, 
gastos reembolsables presentados en la propuesta y el informe mensual correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se hará mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER Medellín. 
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 
o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o 
funcionario responsable. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a 
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. Cada ítem del acta de interventoría no podrá superar su valor mensual al de la propuesta 
presentada en este concurso de méritos. La última acta de pago estará supeditada al cumplimiento de 
liquidación del contrato de obra y en ésta se harán los pagos de saldos restantes pendientes en el caso 
que se presenten y debidamente soportados. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Las facturas o documentos equivalentes deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen. 
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El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería 
de la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. El Contratista deberá informar al 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER - la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, el pago que por 
este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER -. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso 
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto. 
 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Esta 
información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación que 
deberá ser verificada por el Supervisor del INDER, so pena de incurrir en causal de mala conducta. 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER.  
 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se 
hagan a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER Medellín: 
 

✓ Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

✓ Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que 
el Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

✓ Acta de terminación de obra. 
✓ Informe final de interventoría, el cual deberá contener además del resumen de la ejecución de 

la obra, los documentos finales entregados por el contratista de obra revisados y aprobados. 
✓ Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 

 
Nota 1: Si la obra se suspende, o presenta ejecución 0%: la interventoría deberá presentar el informe 
correspondiente en el que se indiquen las causas de la no ejecución y las actividades de seguimiento, 
control y gestión realizadas durante el período. 
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La ocurrencia de períodos con avance físico del 0% no generará automáticamente el reconocimiento 
de la totalidad del costo mensual de la interventoría. La Entidad verificará las actividades efectivamente 
ejecutadas y reconocerá únicamente los costos y dedicaciones estrictamente necesarias para 
garantizar el control, seguimiento y vigilancia del contrato, pudiendo ordenar la reducción temporal del 
personal de interventoría que no se requiera durante dicho período, mediante instrucción escrita del 
supervisor del contrato; los ajustes de personal o dedicaciones deberán estar técnicamente justificados 
por la Entidad y formalizarse mediante los mecanismos contractuales correspondientes. Por lo que la 
Entidad, pagará únicamente las actividades efectivamente desarrolladas y el personal que resulte 
técnicamente necesario para garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de 
obra. 
 
Nota 2: El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellos costos comprobables y debidamente 
soportados. Para el pago final, el interventor debe acreditar paz y salvo con proveedores, 
subcontratistas y empleados. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
consejo distrital de política fiscal CODFIS, para el visto bueno de constitución de reservas 
presupuestales y por ende los desembolsos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto 
del Instituto en la siguiente vigencia. 
 
 
 
10.1 EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES PARAFICALES A FAVOR DEL SENA Y DEL ICBF 
Y DE LAS COTIZACIONES AL REGÍMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD 
 
Se dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, la cual dispone en 
el artículo 65 lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 65°. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los 
aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados 
que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no 
aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.  
 
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad 
de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los 
incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud 
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de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán 
exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad 
Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 
y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la Ley 21 de 
1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con 
los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.  
 
PARÁGRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que deben realizar el proceso de 
calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas 
como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar los 
aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y 
las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 
27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones 
establecidos en las normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el 
impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que 
trata este artículo. 
 
PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que 
tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1 ° del artículo 240-
1 del Estatuto Tributario, tendrán derecho a la exoneración de aportes de que trata este artículo 
siempre que liquiden el impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio 
de lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 240-1. 
 
PARÁGRAFO 5. Las Instituciones de Educación Superior públicas no están obligadas a efectuar 
aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje” 
 
Por lo tanto, la Entidad en aplicación de las normas sobre exoneración en el pago de parafiscales a 
favor del SENA e ICBF y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, verificará en el factor 
multiplicador entregado y desglosado por el ADJUDICATARIO, si es exonerado o no. De encontrase 
exonerado, la entidad solicitará y realizará los ajustes a que haya lugar en los costos administrativos 
de ese Factor Multiplicador (FM). 
 
NOTA: Se informa a los interesados en el presente proceso de selección, que el INDER ha definido el 
Factor Multiplicador (FM) considerando dentro del presupuesto oficial el reconocimiento de los valores 
por los componentes de aportes parafiscales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
(2%) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (3%), así como el pago de la contribución 
al Sistema de Seguridad Social en Salud con cargo al empleador (8,5%). Por lo tanto, para la 
presentación de la oferta, los proponentes deberán de considerar de igual forma estos valores en el 
cálculo del factor multiplicador. No obstante, si el adjudicatario del proceso de contratación se 
encuentra exonerado en el pago de dichos componentes, la entidad los restará del valor total del Factor 
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Multiplicador presentado por el adjudicatario, sin que sea posible la redistribución del valor de la 
exoneración en otros rubros, de tal manera que, el resultado de la anterior operación será el valor del 
Factor Multiplicador con el cual se suscribirá el contrato. 

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntaje: 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de 
las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la 
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  
 
El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA 
DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable), FACTOR DE SOSTENIBILIDAD, APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA, 
adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los documentos Tipo, 
“Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 953 del 15 de diciembre de 2025 de la 
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Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de 
Concurso de Méritos. 

 

11. OFERTA ECONÓMICA: 
 
La forma de pago es por Precio unitario.  
 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. 
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos 
los impuestos, costos directos e indirectos y demás tasas y contribuciones a que hubiere lugar para la 
completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración 
de estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, costos directos 
e indirectos y demás tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden 
nacional, departamental o municipal. 

11.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS: 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

a. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

b. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y 
cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero. 

 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la 
normativa vigente aplicable. 
 
11.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO: 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos 
en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
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Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 
los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 
valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo “Matriz 
3 – Riesgos”, que hace parte integrante de este documento). 
 
Numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS.  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  
determinó que el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la 
Entidad, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes 
amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
 
Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto oficial; con una 
vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección -entrega 
de propuestas-. 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de la Garantía son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

El Contratista y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de esta.  

 

Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer 
efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
13.2. GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO: 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

El Contratista y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - 
INDER Medellín 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis 
(6) meses más, en todo 
caso deberá estar 
vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

Veinte (20%) del valor del 
contrato.  

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

 Veinte (20%) del valor del 
contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Cinco (5) años – la 
vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo 
de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

Veinte (20%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista; 
Asegurado: El Contratista y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
13.2.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO: 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: 
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(i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un 
contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 
imputables al Contratista. 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile x x - x 

México x - - - 

Perú x x - x 

Canadá - - - - 

Chile x x - x 

Corea del sur  x - - - 

Costa Rica x x - x 

Estados Unidos x x - x 

Estados AELC - - - - 

Israel x x - x 

Panama  - - - - 

Mercosur  

Argentina  x x - x 

Brasil x x - x 

Paraguay x x - x 

Uruguay x x - x 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador X x - x 

Guatemala X x - x 

Honduras x x - - 

Unión Europea x x - x 

Comunidad Andina x x - x 

 
Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Mercosur, 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), Unión Europea y por la Decisión 439 de 
1998 de la Comisión de la CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del 
nivel municipal. 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 



 

PÁGINA: 69 DE 69 

 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, TECNICA 
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, DE SEGUROS, DE RIESGOS, 
OPERATIVA Y MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, GESTIÓN 
DE CALIDAD, GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD, PROGRAMACION, 
GESTION DOCUMENTAL Y METODOLOGIA BIM) EN EL 
COMPONENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT Y 
AREAS DE INFLUENCIA ESPECIFICAS UBICADO EN EL 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN No 6700050978   

PRESUPUESTO OFICIAL: 

VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS M.L ($20.144.713.693), incluidos todos los impuestos, 
costos directos e indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que 
hubiere lugar. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
VEINTE (20) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA 
DE INICIO. 

COMUNAS QUE BENEFICIA: Todas 

 
Para el efecto Firman,  
 
 
 

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Vo. Bo. Apoyo Financiero: 
 
Johan Stiven Ospina Bedoya 
Administrador Contratista 
 
Julio Cesar Jiménez  
Analista Financiero Contratista 
 
Ángela María Díaz Molina   
Economista Contratista 
 

Vo. Bo. Apoyo Técnico: 
 
Alvaro Mejia Gutierrez  
Ingeniero Civil Contratista  
 
 

Vo.Bo. Apoyo Ambiental 
 
Alejandro Mesa Giraldo 
Abogado Contratista  
 
Durley Johana Alvarez Lopez 
Administradora Ambiental  
 

Vo. Bo. Apoyo Jurídico: 
 
Manuela Alzate Restrepo 
Abogado Contratista  
 
Jeyson Atehortua Salazar  
Abogado Contratista. 
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