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CONTRATO No. MP-COP-126-2026 

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA No. MP-LP-001-2026 

CLASE DE CONTRATO: OBRA PUBLICA  

 
OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE PANDI, 
CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON EL 
CONVENIO NO. ICCU 1259 DE 2025 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA 

 
CONTRATISTA: 

UNION TEMPORAL OBRAS PANDI 2026 
NIT No. 902.107.103-3 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS 
C.C. No. 93.448.013 de Chaparral (Tolima) 

PLAZO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 

 
 
 
VALOR: 

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE. 
($3.426.657.898) 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2026000081 DEL 20 DE ENERO DE 2026 
 

Entre los suscritos a saber, CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO, mayor de edad, vecino del 
Municipio de Pandi-Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.070.752.787 de San Bernardo-Cundinamarca, en su condición de ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PANDI, según consta en el Acta de Posesión del 18 de Diciembre de 2023 
y en ejercicio de las facultades Constitucionales y las consagradas en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, quien para efectos del presente contrato 
de Obra Pública, se denominará EL MUNICIPIO,  por una parte; y, por la otra, UNION 
TEMPORAL OBRAS PANDI 2026, identificada con Nit No. 902.107.103-3 representada 
legalmente por WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 93.448.013 de Chaparral-Tolima, en adelante el “Contratista”, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución [116 del 15 de mayo de 2026] la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación [LICITACION PUBLICA No. MP-LP-001-2026] 

 
II. Que por medio de la Resolución [217 del 09 de septiembre de 2026] la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
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Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo 
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con 
su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE PANDI, 
CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON EL CONVENIO NO. ICCU 1259 DE 2025. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación [LICITACION PUBLICA No. MP-LP-001-2026], los cuales hacen parte integral 
del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE 2026, y contados a partir de la fecha de inicio fijada en la plataforma Secop II, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
CORRIENTE. ($3.426.657.898)], equivalentes a [1.957,078] SMLMV para el año de suscripción 
del Contrato [2026] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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Nº ÍTEM 
 

DESCRIPCIÓN UN
D. 

CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1.0
1 

1.7     CERCA EN TEJA DE ZINC 
H=1.80 M 

ML 97.23000000 $ 88,867.00  $ 8,640,538.41  

1.0
2 

1.41     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
DE CIMIENTOS CON 
ELEMENTOS DE PRECISIÓN 

M2 1,197.83600
000 

$ 15,295.00  $ 18,320,901.62  

1.0
3 

1.2     CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, 
TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, 
MATERIALES 

UN 1.00000000 $ 3,997,716.00  $ 3,997,716.00  

Subtotal             $ 30,959,156.03  
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS         

2.0
1 

16.4     EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM)) 

M3 73.16100000 $ 95,000.00  $ 6,950,295.00  

2.0
2 

16.3     EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 
EN TIERRA H=1.0 M 

M3 142.8572440
0 

$ 60,000.00  $ 8,571,434.64  

2.0
3 

1.45     RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 103.7731800
0 

$ 16,150.00  $ 1,675,936.86  

2.0
4 

16.8     RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 140.2198000
0 

$ 155,000.00  $ 21,734,069.00  

Subtotal             $ 38,931,735.50  
3 DEMOLICIONES         

3.0
1 

APU     DESCONEXION DE RED 
ELECTRICA 

UN 1.00000000 $ 966,112.00  $ 966,112.00  

3.0
2 

APU     DESCONEXION DE RED GAS 
NATURAL 

UN 1.00000000 $ 568,309.00  $ 568,309.00  

3.0
3 

APU     DESCONEXION DE RED 
HIDRAULICA E INSTALACION 
DE PUNTO PROVISIONAL 

UN 2.00000000 $ 1,428,819.00  $ 2,857,638.00  

3.0
4 

1.43     RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 
L=50M 

UN 1.00000000 $ 4,500,000.00  $ 4,500,000.00  

3.0
5 

1.32     DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS 

UN 2.00000000 $ 46,700.00  $ 93,400.00  

3.0
6 

1.36     DESMONTE DE CUBIERTAS 
(TEJA DE ZINC) 

M2 27.95000000 $ 21,714.91  $ 606,931.73  

3.0
7 

1.34     DESMONTE DE CUBIERTAS 
(ASBESTO CEMENTO) 

M2 347.9000000
0 

$ 20,000.00  $ 6,958,000.00  

3.0
8 

APU     DESMONTE ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA 

M2 375.8500000
0 

$ 20,000.00  $ 7,517,000.00  

3.0
9 

1.38     DESMONTE MARCOS Y 
PUERTAS 

UN 24.00000000 $ 28,661.50  $ 687,876.00  

3.1 1.39     DESMONTE DE VENTANAS M2 29.63750000 $ 25,125.03  $ 744,643.08  

3.1
1 

1.31     DESCAPOTE MANUAL Y 
RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M 

M2 73.54800000 $ 13,563.34  $ 997,556.53  

3.1
2 

2.4     DEMOLICIÓN CIMIENTO 
ENTERRADO 

M3 26.85720000 $ 400,000.00  $ 10,742,880.00  

3.1
3 

1.9     DEMOLICIÓN ESCALERAS EN 
CONCRETO 

M2 30.00000000 $ 172,900.00  $ 5,187,000.00  

3.1
4 

1.11     DEMOLICIÓN BALDOSA DE 
PISO H=0.04 M 

M2 375.8500000
0 

$ 20,000.00  $ 7,517,000.00  

3.1
5 

1.17     DEMOLICIÓN MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 0.25 M 

M2 300.9900000
0 

$ 33,500.00  $ 10,083,165.00  
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3.1
6 

1.21     DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 
0.15 M 

M2 876.0000000
0 

$ 80,000.00 $ 70,080,000.00 

3.1
7 

1.27     DEMOLICIÓN PLACA PISO 
0.15M 

M2 751.7000000
0 

$ 42,000.00  $ 31,571,400.00  

3.1
8 

1.29     DEMOLICIÓN VIGAS Y 
COLUMNAS 

M3 22.71720000 $ 480,000.00  $ 10,904,256.00  

3.1
9 

APU     ASEO GLOBAL PARA ENTREGA 
DE OBRA 

UN 1.00000000 $ 4,232,318.12  $ 4,232,318.12  

Subtotal             $ 176,815,485.46  
4  ESTRUCTURAS EN CONCRETO         

4.1 5.43 
 

  BASE EN CONCRETO POBRE 
1500 PSI 

M3 6.57367680 $ 558,600.00  $ 3,672,055.86  

4.0
1 

4.29     PILOTE PRE EXCAVADO D=40 
CM (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

ML 411.6000000
0 

$ 421,000.00  $ 173,283,600.00  

4.0
2 

2.12     VIGA AMARRE EN CONCRETO 
3500 PSI 

M3 44.10420000 $ 1,210,000.00  $ 53,366,082.00  

4.0
3 

2.7     ZAPATAS EN CONCRETO 3500 
PSI 

M3 46.94950000 $ 1,064,000.00  $ 49,954,268.00  

4.0
4 

2.8     COLUMNAS 3500 PSI M3 59.80800000 $ 1,542,800.00  $ 92,271,782.40  

4.0
5 

4.3     VIGA AÉREA 3500 PSI M3 262.6162000
0 

$ 1,660,000.00  $ 435,942,892.00  

4.0
6 

4.26     PLACA BASE CONCRETO 0.12 
3500 PSI 

M2 434.3600000
0 

$ 120,365.00  $ 52,281,741.40  

4.0
7 

APU     ENTREPISO PLACA MACIZA 
3500 PSI E=0.12 M 

M2 674.7600000
0 

$ 162,000.00  $ 109,311,120.00  

4.0
8 

4.16     ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 11.70888000 $ 1,862,000.00  $ 21,801,934.56  

4.0
9 

4.13     CONCRETO ESTRIADO 
RAMPAS 2500 PSI 

M2 18.14400000 $ 152,876.85  $ 2,773,797.57  

4.1
0 

13.8     TANQUE SUBTERRÁNEO EN 
CONCRETO DE 4000 PSI 

M3 49.97540000 $ 1,120,000.00  $ 55,972,448.00  

4.1
1 

APU     CARCAMO EN CONCRETO ML 39.69000000 $ 399,000.00  $ 15,836,310.00  

Subtotal             $ 
1,066,468,031.79  

5  ACERO DE REFUERZO          

5.0
1 

4.22     ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 47,818.0065
0000 

$ 10,300.00  $ 492,525,466.95  

5.0
2 

4.23     REFUERZO MALLA 
ELECTROSOLDADA 

KG 3,881.92000
000 

$ 13,566.00  $ 52,662,126.72  

Subtotal             $ 545,187,593.67  
6 ESTRUCTURA METALICA         

6.0
1 

10.25     ESTRUCTURA EN PERFILES 
LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), 
INCLUYE:CORREAS, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES, 
COLUMNAS, VIGAS DE 
AMARRE, ANCLAJES, 
TORNILLERÍA, PINTURA Y 
PLATINERÍA. CONTEMPLA 
TAMBIÉN: FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE 

KG 1,628.20281
750 

$ 27,265.00  $ 44,392,949.82  

6.0
2 

APU     REJILLA METALICA MARCO DE 
2" X 3/16" CONTRA MARCO DE 
1"1/2 X 3/16 - TEJIDO EN 
VARILLA DE 1", PARA 
CARCAMO 

ML 39.69000000 $ 884,450.00  $ 35,103,820.50  
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Subtotal             $ 79,496,770.32  
7  MAMPOSTERIA Y PAÑETES         

7.1 5.43     MURO LADRILLO REJILLA 0.12 
M, DOS CARAS A LA VISTA 

M2 798.9570000
0 

$ 138,320.00  $ 110,511,732.24  

7.2 5.54     ANCLAJE 1/2" L=50CM UN 782.0000000
0 

$ 31,787.00  $ 24,857,434.00  

7.6 5.5     DINTELES CONCRETO DE 2500 
PSI 15x20 

ML 106.2900000
0 

$ 100,415.00  $ 10,673,110.35  

7.9 5.52     DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 1,190.00000
000 

$ 9,589.30  $ 11,411,267.00  

7.1
1 

APU     GRAFIL 4MM X 2 LINEAS ML 3,008.56950
000 

$ 7,448.00  $ 22,407,825.64  

Subtotal             $ 179,861,369.23  
8 ACABADOS         

8.3 14.41     CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, 
CALIDAD PRIMERA 

M2 709.4997940
0 

$ 126,350.00  $ 89,645,298.97  

8.4 15.5     CIELO RASO PLANO DRYWALL 
(INCLUYE PINTURA) 

M2 51.25255000 $ 99,750.00  $ 5,112,441.86  

8.5 14.3     ADOQUIN CONCRETO 6CM M2 36.60360000 $ 132,401.50  $ 4,846,371.55  

8.6 14.17     GUARDAESCOBA GRES Y 
CERÁMICA 

ML 400.1630000
0 

$ 21,280.00  $ 8,515,468.64  

8.7 13.1     ALISTADO ENDURECIDO 1:3, 
E=0.04 

M2 873.6413940
0 

$ 74,998.70  $ 65,521,968.82  

Subtotal             $ 173,641,549.84  
9 CARPINTERIA METALICA         

9.1 APU     BARANDA METALICA - 
PASAMANOS  EN TUBO 2", 
PARALES EN TUBO DE 1  1/2" Y 
TRAVESAÑOS. INCLUYE 
PINTURA Y ANTICORROSIVO 

ML 78.55000000 $ 675,000.00  $ 53,021,250.00  

9.2 APU     PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO  
INCLUYE ESTRUCTURA 
METALICA 

M2 30.15000000 $ 1,300,000.00  $ 39,195,000.00  

9.3 APU     PUERTA CON BORDES EN 
ALUMINIO Y VIDRIO 5 MM CON 
PELICULA FROST 

M2 8.16000000 $ 1,046,710.00  $ 8,541,153.60  

9.4 APU     PUERTA REFORZADA EN 
LÁMINA DOBLE CON PERFILES 
METALICOS CAL. 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

M2 22.60000000 $ 856,520.00  $ 19,357,352.00  

9.5 APU     DIVISION PARA BAÑO EN 
ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 
(INCLUYE PUERTAS Y 
ACCESORIOS) 

M2 27.11500000 $ 1,450,000.00  $ 39,316,750.00  

9.6 APU     MARCO PUERTA EN ALUMINIO UN 4.00000000 $ 343,140.00  $ 1,372,560.00  

9.7 APU     CERRADURA DE SEGURIDAD UN 8.00000000 $ 457,373.70  $ 3,658,989.60  

9.8 9.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CERRADURA DE POMO 
ENTRADA 

UN 4.00000000 $ 57,096.90  $ 228,387.60  

9.9 APU     SUMINISTRO E INSTALACION 
BARRA DISCAPACITADOS 
ACERO INOXIDABLE PARA 
BAÑOS 

UN 1.00000000 $ 317,085.30  $ 317,085.30  

9.1 9.23     ESPEJO INCOLORO 3 mm SIN 
BISELAR 

M2 6.66000000 $ 111,746.60  $ 744,232.36  

9.1
1 

10.19     VENTANA EN ALUMINIO  
CORREDIZA 

M2 208.0560000
0 

$ 498,000.00  $ 103,611,888.00  

9.1
2 

9.31     VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM M2 524.1990000
0 

$ 95,095.00  $ 49,848,703.91  
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Subtotal             $ 319,213,352.36  

10 CUBIERTA         
10.
1 

7.29     TEJA SIN TRASLAPO M2 119.0334000
0 

$ 125,000.00  $ 14,879,175.00  

10.
2 

7.38     CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL 22, DS=90 

ML 42.49000000 $ 108,248.70  $ 4,599,487.26  

10.
3 

11.4     BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 
4" 

ML 24.50000000 $ 70,091.00  $ 1,717,229.50  

10.
4 

APU     FLANCHE EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 

ML 30.50000000 $ 78,603.00  $ 2,397,391.50  

10.
5 

7.35     MEMBRANA IMPERMEABLE 
PARA CUBIERTA, DOS CAPAS 

M2 235.7234000
0 

$ 66,000.00  $ 15,557,744.40  

10.
6 

7.4     BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 
DE=3" 

ML 12.25000000 $ 45,220.00  $ 553,945.00  

Subtotal             $ 39,704,972.66  
11 INSTALACIONES SANITARIAS         

11.
1 

3.6     CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 
80 

UN 7.00000000 $ 662,606.00  $ 4,638,242.00  

11.
2 

10.5     MARCO TAPA CAJA DE 
INSPECCIÓN 

UN 7.00000000 $ 340,480.00  $ 2,383,360.00  

11.
3 

11.34     RED SANITARIA PVC-S 6" ML 38.65000000 $ 168,910.00  $ 6,528,371.50  

11.
4 

11.33     RED SANITARIA PVC-S 4" ML 85.64500000 $ 94,726.59  $ 8,112,858.80  

11.
5 

11.21     SALIDA SANITARIA PVC-
S/PARAL 4" 

ML 14.00000000 $ 186,670.82  $ 2,613,391.48  

11.
6 

11.22     SALIDA SANITARIA PVC-
S/SIFON 3" 

UN 22.00000000 $ 148,443.96  $ 3,265,767.12  

11.
7 

11.19     SALIDA SANITARIA PVC-
S/PARAL 2" 

UN 16.00000000 $ 145,650.96  $ 2,330,415.36  

11.
8 

14.32     REJILLA SIFÓN CON SOSCO 
4.5CM X 3.5CM 

UN 22.00000000 $ 45,201.38  $ 994,430.36  

11.
9 

11.41     REVENTILACIÓN 2" UN 75.09800000 $ 36,432.69  $ 2,736,022.15  

11.
10 

17.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

ML 14.00000000 $ 570,000.00  $ 7,980,000.00  

11.
11 

17.5     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS PEDESTAL 
(INCLUYE GRIFERÍA) 

UN 16.00000000 $ 382,914.98  $ 6,126,639.68  

11.
12 

17.7     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL DE LLAVE (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UN 1.00000000 $ 753,814.74  $ 753,814.74  

11.
13 

11.12     LLAVE MANGUERA UN 4.00000000 $ 74,704.77  $ 298,819.08  

11.
14 

3.25     TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO 8" 

ML 16.24800000 $ 92,679.72  $ 1,505,860.09  

11.
15 

11.31     RED SANITARIA PVC-S2" ML 41.68200000 $ 51,263.52  $ 2,136,766.04  

11.
16 

11.32     RED SANITARIA PVC-S3" ML 40.16000000 $ 70,094.99  $ 2,815,014.80  

Subtotal             $ 55,219,773.20  
12   INSTALACIONES HIDRAULICAS         

12.
1 

11.16     PUNTO HIDRÁULICO PVC-
P/PARAL 1/2" 

UN 37.00000000 $ 138,320.00  $ 5,117,840.00  

12.
2 

11.25     RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" ML 94.93800000 $ 45,620.33  $ 4,331,102.89  
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12.
3 

11.26     RED SUMINISTRO PVC 1" ML 16.02700000 $ 28,935.48  $ 463,748.94  

12.
4 

11.27     RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 33.36500000 $ 17,715.60  $ 591,080.99  

12.
5 

11.3     RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 6.09000000 $ 21,874.51  $ 133,215.77  

12.
6 

11.36     REGISTRO 1/2" UN 10.00000000 $ 117,086.55  $ 1,170,865.50  

12.
7 

11.38     REGISTRO 1 1/2" UN 3.00000000 $ 347,329.50  $ 1,041,988.50  

12.
8 

11.37     REGISTRO 3/4" UN 2.00000000 $ 146,710.97  $ 293,421.94  

12.
9 

APU     TABLERO CONTROL DE 
BOMBAS  

UN  1.00000000 $ 137,776.03  $ 137,776.03  

12.
1 

14.37     TAPA REGISTRO 20X20 UN 15.00000000 $ 39,044.81  $ 585,672.15  

12.
12 

11.8     CONEXIÓN TANQUE ELEVADO 
PVC 

UN  1.00000000 $ 471,451.75  $ 471,451.75  

Subtotal             $ 14,338,164.46  
13  INSTALACIONES EXTINCION DE INCENDIO         

13.
1 

APU     TUBERÍA ACERO AL CARBON 
RANURADO SCH-10 4" 

ML 42.31600000 $ 259,350.00  $ 10,974,654.60  

13.
2 

APU     TUBERÍA ACERO AL CARBON 
RANURADO SCH-10 2½" 

ML 74.49000000 $ 221,445.00  $ 16,495,438.05  

13.
3 

APU     TUBERÍA ACERO AL CARBON 
RANURADO SCH-10 2" 

ML 208.9750000
0 

$ 259,350.00  $ 54,197,666.25  

13.
4 

APU     TUBERÍA ACERO AL CARBON 
RANURADO SCH-10 1½" 

ML 108.2160000
0 

$ 188,860.00  $ 20,437,673.76  

13.
5 

APU     TUBERÍA ACERO AL CARBON 
RANURADO SCH-10 1¼" 

ML 9.34500000 $ 160,589.52  $ 1,500,709.06  

13.
6 

APU     TUBERÍA ACERO AL CARBON 
RANURADO SCH-10 1" 

ML 24.74000000 $ 82,700.73  $ 2,046,016.06  

13.
7 

APU     CODO HIERRO DUCTIL 
RANURADO 4" ASTM A-536 

UN 5.00000000 $ 293,311.55  $ 1,466,557.75  

13.
8 

APU     CODO HIERRO DUCTIL 
RANURADO 2½" ASTM A-536 

UN 13.00000000 $ 235,527.04  $ 3,061,851.52  

13.
9 

APU     CODO HIERRO DUCTIL 
RANURADO 1½"ASTM A-536 

UN 4.00000000 $ 202,033.65  $ 808,134.60  

13.
1 

APU     CODO 90 GRADOS HIERRO 
DUCTIL RANURADO 2" ASTM A-
536 

UN 31.00000000 $ 156,796.36  $ 4,860,687.16  

13.
11 

APU     CODO 90 GRADOS HIERRO 
DUCTIL RANURADO 1¼" ASTM 
A-536 

UN 2.00000000 $ 76,677.16  $ 153,354.32  

13.
12 

APU     CODO 90 GRADOS  HIERRO 
DUCTIL ROSCADO 1" ASTM A-
536 

UN 3.00000000 $ 66,174.15  $ 198,522.45  

13.
13 

APU     TEE 4" ASTM A-536, HIERRO 
DUCTIL RANURADA, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 328,970.18  $ 657,940.36  

13.
14 

APU     TEE 2" ASTM A-536, HIERRO 
DUCTIL RANURADA, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 190,088.92  $ 380,177.84  

13.
15 

APU     TEE 1½" ASTM A-536, HIERRO 
DUCTIL RANURADA, UL/FM 

UN 29.00000000 $ 128,700.11  $ 3,732,303.19  

13.
16 

APU     TEE 1" ASTM A-536, HIERRO 
DUCTIL RANURADA, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 94,947.37  $ 189,894.74  

13.
17 

APU     TEE MECÁNICA 4" X 2½", ASTM 
A-536, HIERRO DÚCTIL 
RANURADA, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 231,634.13  $ 463,268.26  
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13.
18 

APU     TEE MECÁNICA 4" X 2", ASTM A-
536, HIERRO DÚCTIL 
RANURADA, UL/FM 

UN 3.00000000 $ 158,724.86  $ 476,174.58  

13.
19 

APU     TEE MECÁNICA 2½" X 1½", 
ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL 
RANURADA, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 127,032.29  $ 254,064.58  

13.
2 

APU     TEE MECÁNICA 1¼" A 1", ASTM 
A-536, HIERRO DÚCTIL 
RANURADA, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 113,982.33  $ 227,964.66  

13.
21 

APU     REDUCTOR ROSCADO, ASTM 
A-197, HIERRO MALEABLE, 
CLASE 150, ASME B 16.3 1" x ½" 

UN 188.0000000
0 

$ 14,657.93  $ 2,755,690.84  

13.
22 

APU     REDUCCIÓN RÍGIDA 
RANURADA 4" X 2½" ASTM A-
536, UL/FM 

UN 4.00000000 $ 151,858.07  $ 607,432.28  

13.
23 

APU     TAPON RANURADO 2" HIERRO 
DÚCTIL, ASTM A-536, UL/FM 

UN 2.00000000 $ 74,493.30  $ 148,986.60  

13.
24 

APU     TAPON RANURADO 4" HIERRO 
DÚCTIL, ASTM A-536, UL/FM 

UN 5.00000000 $ 144,261.11  $ 721,305.55  

13.
25 

APU     VÁLVULA DE MARIPOSA 2½", 
250 WWP, CUERPO A395, 
EXTREMO RANURADO, UL/FM 

UN 1.00000000 $ 1,214,365.81  $ 1,214,365.81  

13.
26 

APU     VÁLVULA DE BOLA DE 
BRONCE, 175 lb WWP, ASTM 
B62, EXTREMO DE ROSCA, 
UL/FM 1¼" 

UN 1.00000000 $ 182,769.93  $ 182,769.93  

13.
27 

11.65     VÁLVULA DE TOMA Y 
EXPULSIÓN DE AIRE 1" 

UN 1.00000000 $ 573,281.87  $ 573,281.87  

13.
28 

APU     SOPORTE TIPO COLGANTE 
(ESTRUCTURA) 2½" 

UN 26.00000000 $ 19,140.41  $ 497,650.74  

13.
29 

APU     SOPORTE TIPO COLGANTE 
(ESTRUCTURA) 2" 

UN 71.00000000 $ 18,185.09  $ 1,291,141.39  

13.
3 

APU     SOPORTE TIPO COLGANTE 
(ESTRUCTURA) 1¼" 

UN 5.00000000 $ 17,803.38  $ 89,016.90  

13.
31 

APU     SOPORTE TIPO COLGANTE 
(ESTRUCTURA) 1½" 

UN 38.00000000 $ 17,363.15  $ 659,799.70  

13.
32 

APU     SOPORTE TIPO COLGANTE 
(ESTRUCTURA) 1" 

UN 9.00000000 $ 16,932.23  $ 152,390.07  

13.
33 

11.61     SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" 
X 2 1/2" 

UN 1.00000000 $ 4,789,969.73  $ 4,789,969.73  

13.
34 

11.58     PINTURA PARA TUBERÍA RED 
DE INCENDIOS CON DIÁMETRO 
MAYOR A 2" 

ML 116.8060000
0 

$ 11,992.61  $ 1,400,808.80  

13.
35 

11.57     PINTURA PARA TUBERÍA RED 
DE INCENDIOS CON DIÁMETRO 
DE HASTA 2" 

ML 469.6540250
0 

$ 7,664.79  $ 3,599,799.47  

13.
36 

APU     SOPORTE SISMORESISTENTE 
LONGITUDINAL TUBERÍA 4" 

UN 4.00000000 $ 237,193.53  $ 948,774.12  

13.
37 

APU     SOPORTE SISMORESISTENTE 
TRANSVERSAL TUBERÍA 4" 

UN 6.00000000 $ 272,012.93  $ 1,632,077.58  

13.
38 

APU     SOPORTE SISMORESISTENTE 
LONGITUDINAL TUBERÍA 2½" 

UN 2.00000000 $ 219,702.70  $ 439,405.40  

13.
39 

APU     SOPORTE SISMORESISTENTE 
TRANSVERSAL TUBERÍA 2½" 

UN 4.00000000 $ 271,273.45  $ 1,085,093.80  
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13.
40 

APU     SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE BOMBEO PARA 
RED CONTRA INCENDIO, 
(BOMBA CON MOTOR 
ELÉCTRICO 200GPM@90PSI + 
BOMBA JOCKEY 2 
GPM@110PSI, 2HP.) CON 
ACCESORIOS (SENSOR DE 
PRESION, BASE COMUN, 
SOPORTE PARA TABLERO, 
TABLERO DE CONTROL 
COMPLETO CON 
PROTECCIONES, 
MANOMETROS, 
DERIVACIONESPARA BOMBA 
JOCKEY, VALVULA DE PIE 
PARA CADA BOMBA) 

UN 1.00000000 $ 
191,000,000.00  

$ 191,000,000.00  

13.
41 

APU     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VALVULAS AIREADORAS 1 
1/2" 

UN 1.00000000 $ 560,064.33  $ 560,064.33  

13.
42 

11.55     ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" 
K=5.6 PENDIENTE UL-FM 

UN 188.0000000
0 

$ 74,000.00  $ 13,912,000.00  

13.
43 

11.59     GABINETE TIPO III UN 4.00000000 $ 1,885,212.49  $ 7,540,849.96  

Subtotal             $ 358,385,728.67  
14 INSTALACION ELECTRICAS         

14.
1 

APU     ACOMETIDA PRINCIPAL EN 
BAJA TENSIÓN 
3X6/0 CuAWG+1X6/0 Cu N 
AWG+1X8/0 Cu T AWG. 

ML 60.00000000 $ 198,170.00  $ 11,890,200.00  

14.
2 

APU     DUCTO ELÉCTRICO 
SUBTERRANEO AE242 2X∅4" 
PVC 
Desde -Caja CS276 No. 1 - Caja 
CS276 No. 2 - Caja CS276 No. 3  

ML 60.00000000 $ 498,750.00  $ 29,925,000.00  

14.
3 

APU     CAJA SUBTERRANEA TIPO 
CS276 DE BAJA TENSIÓN 

UN 1.00000000 $ 2,947,508.76  $ 2,947,508.76  

14.
4 

APU     3.0 TMED01 / Caja de Medida 
Indirecta AE319, 208 V; Trifásico 
tetrafilar 120/208 V Incluye: 
Bornera de Conexión, Protección 
3x100A. No incluye medidor 

UN 1.00000000 $ 2,886,162.51  $ 2,886,162.51  

14.
6 

APU     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
UPS TRIFASICA DE 10 kVA 

UN 1.00000000 $ 
22,882,522.32  

$ 22,882,522.32  

14.
7 

APU     ACOMETIDA SECUNDARIA EN 
BAJA TENSIÓN 
3X10 CuAWG+1X10 Cu N 
AWG+1X10 Cu T AWG 
ATS02  

ML 150.0000000
0 

$ 299,312.51  $ 44,896,876.50  

14.
8 

12.17     TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" ML 315.0000000
0 

$ 9,044.00  $ 2,848,860.00  

14.
9 

APU     SALIDA PARA ILUMINACIÓN 
TUBERÍA EMT; Incluye: Tubería 
con accesorios EMT, Cable Libre 
de Halógenos, Fase 1 x #12, 
Neutro 1 x #12 y 1 x #12 desnudo 
(Tierra), Elementos de Fijación, 
Conectores Certificados, Caja 
Metálica 5800, Tomacorriente 
Blanca, Clavija y Extensión para 

UN 142.0000000
0 

$ 180,082.00  $ 25,571,644.00  
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conectar Luminaria. 
NO Incluye Luminaria 

14.
1 

APU     SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO TUBERÍA EMT; 
Incluye: Tubería con accesorios 
EMT, Cable Libre de Halógenos, 
Fase 1 x #12 y 1 x #12 desnudo 
(Tierra), Elementos de Fijación, 
Conectores Certificados, Caja 
Metálica 5800, Interruptor Sencillo 

UN 9.00000000 $ 161,070.98  $ 1,449,638.82  

14.
11 

APU     SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE TUBERÍA EMT; Incluye: 
Tubería con accesorios EMT, 
Cable Libre de Halógenos, Fase 2 
x #12 y 2 x #12 desnudo (Tierra), 
Elementos de Fijación, 
Conectores Certificados, Caja 
Metálica 5800, Interruptor Sencillo 

UN 1.00000000 $ 168,123.97  $ 168,123.97  

14.
12 

APU     SALIDA SENSOR DE 
PRESENCIA 360 GRADOS, 
TUBERÍA EMT; Incluye: Tubería 
con accesorios EMT, Cable Libre 
de Halógenos, Fase 2 x #12 y 2 x 
#12 desnudo (Tierra), Elementos 
de Fijación, Conectores 
Certificados, Caja Metálica 5800, 
Interruptor Sencillo, Sensor de 
Presencia de 360 Grados. 

UN 8.00000000 $ 199,899.00  $ 1,599,192.00  

14.
13 

APU     Caja de Inspección 30X30, para 
Varilla de Puesta a Tierra 

UN 15.00000000 $ 524,020.00  $ 7,860,300.00  

14.
14 

APU     ACOMETIDA  EN BAJA TENSIÓN 
PARA SEGUNDO PISO 
3X6 CuAWG+1X6 Cu N 
AWG+1X6 Cu T AWG 
ATS02  

ML 40.00000000 $ 214,306.80  $ 8,572,272.18  

14.
15 

APU     TRASLADO DE POSTES Y 
ACOMETIDA 

UN 1.00000000 $ 2,409,756.11  $ 2,409,756.11  

14.
16 

APU     MEDIDOR MONOFASICO 
INCLUYE INTERRUPTOR 

UN 1.00000000 $ 312,999.54  $ 312,999.54  

14.
17 

12.9     SALIDA TOMA DOBLE PVC 
COMPLETA 

UN 72.00000000 $ 107,494.59  $ 7,739,610.48  

14.
18 

APU     INTERRUPTOR CONMUTABLE 
PVC COMPLETA 

UN 1.00000000 $ 133,563.92  $ 133,563.92  

14.
19 

APU     SALIDA GFCI COMPLETA UN 3.00000000 $ 192,868.62  $ 578,605.86  

14.
2 

21.16     BANDEJA PORTACABLE 
ACERO GALVANIZADO 30x80 

ML 44.73000000 $ 231,932.05  $ 10,374,320.60  

14.
21 

APU     SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LUMINARIA EMERGENCIA  

UN 11.00000000 $ 176,171.80  $ 1,937,889.80  

14.
22 

APU     LUMINARIA LED REDONDA V 18 UN 110.0000000
0 

$ 74,948.16  $ 8,244,297.60  

14.
23 

APU     PANEL LED DESCOLGADA UN 21.00000000 $ 260,320.90  $ 5,466,738.90  

14.
24 

APU     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 
LISTADA DE 3X225A PARA RCI 

UN 1.00000000 $ 
33,700,093.28  

$ 33,700,093.28  

14.
25 

N.A     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 
DE 3X300A 

UN 1.00000000 $ 
25,457,845.21  

$ 25,457,845.21  

14.
26 

N.A     SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE BYPASS 

UN 1.00000000 $ 2,559,493.23  $ 2,559,493.23  
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14.
27 

21.25     SALIDA DE DATOS COMPLETA 
(INCLUYE FACE PLATE Y 
MARCACIÓN) 

UN 20.00000000 $ 197,312.15  $ 3,946,243.00  

14.
28 

21.28     CABLE UTP CATEGORÍA 6A ML 150.0000000
0 

$ 10,130.61  $ 1,519,591.50  

14.
29 

12.11     SALIDA TV PVC COMPLETA UN 6.00000000 $ 147,978.46  $ 887,870.76  

14.
3 

21.21     RACK 5' X 24" UN 1.00000000 $ 729,725.78  $ 729,725.78  

14.
31 

21.23     PATCH PANEL 48 PUERTOS 
CATEGORÍA 6A 

UN 1.00000000 $ 1,199,988.51  $ 1,199,988.51  

14.
32 

21.26     PATCH CORD 2M CATEGORÍA 
6A 

UN 21.00000000 $ 25,570.58  $ 536,982.18  

14.
33 

21.47     CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 
MULTIMODO (INCLUYE 
CERTIFICACIÓN) 

ML 54.00000000 $ 31,059.49  $ 1,677,212.46  

14.
34 

APU     SALIDA PARA CABLE HDMI UN 4.00000000 $ 177,672.04  $ 710,688.16  

14.
35 

APU     REPETIDOR DE ONDA WIFI UN 3.00000000 $ 184,916.55  $ 554,749.65  

14.
36 

12.14     TABLERO PARCIALES 12 
CIRCUITOS (INCLUYE TACOS 
DE 30A) 

UN 1.00000000 $ 805,744.59  $ 805,744.59  

Subtotal             $ 274,982,312.17  

15 URBANISMO         
15.
1 

6.7     EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 
CM DE TIERRA NEGRA) 

M3 38.71000000 $ 18,058.74  $ 699,053.83  

15.
2 

16.8     RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 18.43000000 $ 155,000.00  $ 2,856,650.00  

15.
3 

5.7     BORDILLO DE 8X15 CM 
FUNDIDO EN CONCRETO DE 
2500 PSI 

ML 147.9000000
0 

$ 40,299.00  $ 5,960,222.10  

15.
4 

6.1     CANECA EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO BARCELONA 

UN 4.00000000 $ 64,000.00  $ 256,000.00  

Subtotal             $ 9,771,925.93  

16 ITEMS NO PREVISTOS         
16.
1 

      EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 
CM DE TIERRA NEGRA) 

M3 37.76000000 $ 18,058.74  $ 681,898.02  

16.
2 

      RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 1.00000000 $ 155,000.00  $ 155,000.00  

16.
3 

      BORDILLO DE 8X15 CM 
FUNDIDO EN CONCRETO DE 
2500 PSI 

ML 53.45500000 $ 40,299.00  $ 2,154,183.05  

16.
4 

      CANECA EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO BARCELONA 

UN 37.01400000 $ 64,000.00  $ 2,368,896.00  

Subtotal             $ 5,359,977.07  
SUBTOTAL OBRAS  $3,368,337,898.35      

CERTIFICACION RETIE          10,660,000.00      
CERTIFICACION RETILAP             $10,660,000.00      
PGIO            37,000,000.00      
AJUSTE AL PESO        $                      (0.35)     
VALOR TOTAL       $3,426,657,898.00  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o 
superior a 5 se aproximara por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

ADMINISTRACIÓN  A=  25% 



 
 
 

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 13 de 42 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  3% 

          UTILIDAD  U=  5% 

  
   

  TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y 
contribuciones especiales aplicables.]  
 

 Cuadro de retenciones y descuentos por impuestos Municipales 

Retención o Impuesto 
descontado por el Municipio 

Declarante de Renta No declarante de renta 

* Personas Naturales 
* Personas Jurídicas 

* Personas Naturales 
* Entidades sin ánimo de 
Lucro 

Retención en la Fuente por 
Renta 

VER E.T. VER E.T. 

Estampilla pro cultura 2 % 2 % 

Estampilla justicia familiar 2% 2% 

Estampilla adulto mayor 4 % 4 % 

Estampilla pro-deporte 2% 2% 

Sobre tasa Bomberil  1% 1% 

Retención en la fuente por 
IVA (sobre el valor del IVA 

Facturado) 
% % 

Retención en la fuente por 
ICA 

0.5 *1.000 0.5*1.000 

 

Atendiendo lo indicado en el convenio ICCU igualmente se deberá tener en cuenta los 
siguientes gravámenes  
 

33.Contribución especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020 
modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de 
Contribución Especial del 5%, debe aplicarse al valor total ejecutado del contrato de obra 
que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere. EL MUNICIPIO para la 
liquidación del convenio, debe allegar certificado de pago sobre la totalidad del impuesto 
que se cause por la celebración del contrato de obra, en la cuenta de ahorros 220-
05072043-2 del Banco Popular y/o en la que disponga la Tesorería del Departamento, bajo 
NIT No. 899.999.114-0. Este impuesto aplica solo para proyectos de obra pública. 34. Tasa 
Prodeporte y recreación. En igual sentido, deberá aplicar el descuento al contrato 
derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación equivalente al 2.5% del valor total 
ejecutado del contrato, el cual deberá ser consignado en la cuenta maestra especial No. 
005-79864-6 del banco ITAHU dentro de los primeros 10 primeros días siguientes al pago 
efectuado, además, deberá adjuntar formulario de declaración el cual será diligenciado y 
presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la dirección de rentas 
y gestión tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca al 
correo electrónico formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co de conformidad con el 
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parágrafo 1 del artículo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. A excepción de contratos 
educativos. 35. Impuesto de Timbre. De conformidad con el Decreto 0175 del 2025, el 
impuesto por concepto de timbre es del 1%, debe aplicarse al valor total ejecutado del 
contrato que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere cuando la cuantía sea 
superior a 6.000 UVT. EL MUNICIPIO para la liquidación del convenio, deberá allegar copia 
de la declaración y pago del impuesto de timbre, de cada periodo que corresponda 
(formulario 350 de la DIAN). 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
No. DIS-2026000081 del 20 de enero de 2026, Sector 40: Vivienda. RUBRO: 
2.3.40.11.4002034.2.3.2.01.01.001.02.14.139.1.3.3.5.04.13 Estudios de pre inversión e in 
versión 4002034 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano. FUENTE: 1.3.3.5.04.13-R.B. CONVENIO No. ICCU-1259-2025. 
$3.636.363.636,00, expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal.  
 

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 

Con sujeción a las apropiaciones presupuestales de acuerdo con el Plan Anual 
Mensualizado de Caja PAC, de la presente vigencia, el Municipio pagará el valor de la oferta 
que salga favorecida así: 
 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el 
Municipio pagará: 
.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo con las 
cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
supervisión o interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y 
deberán soportarse en actas de avances de obras donde conste expresamente el 
porcentaje de ejecución, de conformidad con el valor pactado, para lo cual además, 
será requerido la acreditación del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social 
y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, disponibilidad de cupo PAC, y 
cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. 

2.- UN PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, cuando se haya 
recibido a entera satisfacción el proyecto, por parte del interventor. 

 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, precio 
que incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
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liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución 
del contrato. 
 

(...)" Todos los pagos y actas que se generen dentro del contrato derivado del convenio de 
la referencia deberán estar en los formatos de la Secretaria de Planeación y Seguimiento a 
la Infraestructura. 
 

Para hacer efectivo cada uno de los pagos mensuales, el acta parcial de obra se debe 
acompañar: 

 

1. Balance de obra, suscrito por el contratista de obra y el supervisor técnico del 
contrato de obra. 

 
2. Presentar la Factura original y/o Cuenta de Cobro que debe corresponder con el 

valor del acta parcial. 
 

3. Memorias de cantidades ejecutadas, firmadas por el contratista de oba, la 
interventoría y aprobadas el supervisor técnico del contrato de obra. 

 

4. Certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(Pago de aportes en Pensión, Salud y Riesgos Laborales) y aportes al Régimen 
Parafiscal (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar) dependiendo el caso, 
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, 
en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en el caso de personas jurídicas; en el caso de 
personas naturales, se deberá allegar comprobante de pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y Régimen Parafiscal, según aplique, correspondiente 
al último periodo de cotización exigible. 

B.   PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN  
La Entidad pagara el equivalente al 10% del valor total del contrato, su pago se realizará 
cuando se cuente con  

A) Acta de liquidación del contrato de obra 
B) Respectiva factura 
C) Certificación de aportes parafiscales y de seguridad integral.  
D) Pago y certificación del Fondo para la Industria de la Construcción – FIC 

 
Nota 1: Para tramitar el último pago parcial, el contratista deberá además anexar de forma 
física y digital los siguientes documentos:  

A. El acta de recibo a satisfacción de la obra, suscrito por el contratista de obra, la 
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interventoría y el supervisor del contrato de obra. 
B. Acta de recibo final suscrita por el suscrito por el contratista de obra, la 

interventoría y el supervisor del contrato de obra. 
C. Balance de obra final suscrito por el contratista de obra, el contratista, la 

interventoría y el supervisor técnico de la interventoría.  
D. Informe de obra con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el 

inicio hasta terminación de la obra.  
E. Video de la obra (Registrando cada uno de los espacios de la construcción)  
F. Informe de los pormenores presentados en la obra.  
G. Informe de todos los ensayos que se ejecutaron durante la ejecución de la obra 

con la información de los resultados obtenidos.  
H. Informe del listado del personal que laboro en la obra en el periodo y copia de la 

seguridad social.  
I. Informe de las condiciones climáticas durante el periodo de ejecución del 

proyecto.  
J. Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución 

de la obra.  
K. Planos récord en cd y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e 

interventoria. 
L. Copia de la bitácora del periodo  

 
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que los recursos provienen del convenio ICCU 1259 DE 
2025, se dará aplicación a la forma de pago indicada en el convenio: 
 

El ICCU desembolsará el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma CUATRO 
MIL MILLONES M/CTE. ($ 4.000.000.000,00) de la siguiente forma: QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($550.000.000,00) con cargo a la vigencia 
2025, valor que será girado una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del convenio, MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($ 1.725.000.000,00) se girara, una vez exista el registro presupuestal de la vigencia 2026 
y MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.725.000.000,00) 
se girará, una vez exista el registro presupuestal vigencia 2027.  
 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en el presente documento, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez 
por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un 
porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de 
obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin 
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. [Previo análisis de oportunidad y conveniencia que se plasmará en los Documentos del 
Proceso, la Entidad Estatal incluirá la siguiente obligación]. Destinar a la ejecución del 
contrato en un porcentaje del [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango 
de cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore 
un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual.  
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El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del 
contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento 
de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los Cinco (5) días 
siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
[La Entidad podrá seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, 
combinarlas, eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeración 
respectiva:] 
 
1. Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo con la periodicidad del mismo, con 

el fin de evitar traumatismos contables y presupuéstales y además realizar el respectivo 
control al desarrollo del objeto contractual. 

2. Se compromete a ejecutar cabal y eficientemente lo consignado en la propuesta 
presentada. 

3. El contratista se obliga a estar bajo la supervisión del personal asignado por el municipio, 
quien velara por el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

4. Cumplir con el objeto del contrato ejecutando las obras de acuerdo con los plazos, 
especificaciones técnicas de construcción, cantidades y calidades de obra y precios 
unitarios sin reajuste y que a su vez hacen parte de los estudios y diseños y demás 
documentos técnicos suministrados por parte de la Secretaria de Planeación y Obras 
Publica al contratista, los cuales hacen parte integral del presente estudio. 

5. Velar por el buen manejo de los elementos, materiales y equipo de trabajo. 
6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión de la ejecución del contrato. 
7. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones 

que realice el municipio. 
8. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, especificadores y tiempo pactado. 
9. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales. De 
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conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, en 
concordancia con la ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas vigentes y 
aplicables. 

10. Dar cumplimiento y prever la disponibilidad de personal idóneo suficiente para cumplir 
con el objeto del contrato dentro de los términos establecidos en el contrato. 

11. Garantizar la contratación de mano de obra del municipio. 
12. Presentar ante la interventoría y supervisor del contrato los documentos 

correspondientes con el plan financiero, el plan de trabajo, el plan de calidad y el 
cronograma de ejecución de la obra. 

13. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales al momento de la 
celebración del contrato, así como a lo largo de la ejecución de este, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

14. Disponer de la totalidad del personal y equipos ofrecidos en su oferta, para la realización 
de la obra. 

15. Suscribir la respectiva acta de inicio de actividades una vez se haya cumplido con la 
aprobación por parte de la interventoría y supervisión del contrato, de las pólizas de 
garantía. 

16. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen el ejercicio de la ingeniería sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas, 
ambientales, NSR10. y demás normas pertinentes, llevar los procesos de control de 
calidad, que garanticen la estabilidad y funcionalidad de las obras, de manera que se 
cumplan con todas y cada una de ellas, como de las especificaciones técnicas 
establecidas en los estudios y diseños que soportan el proyecto a ejecutar. 

17. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de contrato, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral con la entidad contratante, en este caso el municipio. 

18. Todos los productos y documentos que entrega el contratista en desarrollo del contrato 
serán propiedad del municipio, el cual los podrá utilizar para los fines que estime 
necesarios. 

19. Prever que el valor del contrato de obra, se entenderá incluidos entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del persona, 
incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, transporte y almacenamiento 
de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios para la ejecución de la 
obra, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, 
computadores, licencias de software, la totalidad de los tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar , en 
general todos los costos en los que se deba incurrir para la cumplida ejecución del 
contrato. 

20. Realizar todas las pruebas, ensayos necesarios, modificaciones y correcciones que se 
requieran hasta la entrega a satisfacción de la obra a la supervisión del contrato. 

21. Suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la obra, en las fechas indicadas 
en el cronograma de suministros y adoptar las medidas necesarias para evitar retraso en 
su entrega.  

22. Así mismo, informar a la interventoría y supervisión de parte del municipio las 
características y fichas técnicas de los insumos y materiales empleados. 

23. Disponer de todos los equipos, maquinarias, herramientas, materiales y demás 
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elementos necesarios para la ejecución de los obas en el tiempo, cantidad, calidad, 
establecidos en el contrato. Conforme a lo anterior, asumir los costos que se ocasionen 
por daños en maquinaria y/o en remplazarlos en caso de que sea necesario 

24. Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realice el almacenamiento de 
los insumos y materiales necesarios para el desarrollo de la obra. 

25. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios 
para la ejecución de la obra. 

26. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el 
equipo de trabajo ofrecido. En caso de que se requiera cambiar un profesional o 
personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, 
previo visto bueno de la interventoría y supervisión del contrato. 

27. Presentar ante la supervisión del contrato, informes quincenales sobre la ejecución de 
la obra o cuando se le solicite. 

28. Realizar todas y cada una de las pruebas para el control del proceso y de calidad 
necearías para garantizar que la infraestructura realizada esta correctamente 
construida, con el fin de garantizar su funcionalidad y estabilidad, las cuales deberán 
pactarse previo al inicio de las obras; de conformidad con las normas u criterios 
aplicables y según lo pactado en el contrato de obra y los documentos que hacen parte 
integral del mismo. 

29. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en 
razón o con ocasión de la celebración y /o ejecución del contrato. 

30. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza libre de escombros. 

31. Responder a todo daño que cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 
ejecución del contrato. 

32. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el 
objeto. C). Todo lo relacionado con la seguridad industrial debe acogerse a la 
normatividad vigente. d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado sea 
por escarapela o por uniformé. 

33. Velar por el estricto cumplimiento de normas relacionadas con sismo resistencia de 
construcciones, uso de tierras, Esquema de ordenamiento territorial (EOT), espacio 
público y medio ambiente, planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que se 
requieran. 

34. Llevar una memoria diaria, bitácora, de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos. Este documento debe estar firmado por el 
director de obra y el director de interventoría o supervisión y debe estar debidamente 
foliado 

35. Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al finalizar 
la ejecución de la obra. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
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a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia 
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [cinco (5) 
días] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes 
o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los [cinco (5) días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno 
de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución 
del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 
eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1.  Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad 
y obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo sus anexos 
técnicos y el pliego de condiciones. 

2. Entregar el cronograma estimado de ejecución. 
3. Colaborar con el MUNICIPIO en los requerimientos que le efectúe. 
4. Ejecutar la obra de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas 

correspondientes 
5. Garantizar la calidad de las obras entregadas, de conformidad al Anexo 

Técnico, el pliego de condiciones y su oferta. 
6. Realizar todas las obras de acuerdo con las consideraciones estipuladas en 

la Norma de Diseño y Construcción sismo resistente NSR-10 y/o aquellas 
vigentes y que apliquen al momento de ejecutar la obra. 

7. Dar a conocer al MUNICIPIO cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o de sus 
obligaciones. 

8. Comunicar al MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier otro tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

9. Presentar a la Interventoría informes mensuales de avance de obra y los que 
EL MUNICIPIO les solicite. 

10. Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación 
de la dotación estructural y el sistema de seguridad. 

11. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios 
para la ejecución de las obras. 
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12. Cumplir con los aportes en seguridad social integral en salud, pensión y 
parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Leyes 789 de 2002 y 1607 
de 2012 y demás normas concordantes o complementarias, durante la 
vigencia del contrato; además, exigirle o afiliar a los terceros que emplee 
para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera 
tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo; y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen. 

13. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 
14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 

con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
15. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 

suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
16. Constituir a su cargo y presentar para su aprobación las garantías requeridas 

en el contrato; y mantenerlas vigentes durante el plazo de este. 
17. Presentar los informes de ejecución estipulados en el presente contrato. 
18. Presentar al Supervisor antes de la suscripción del acta de iniciación, el 

programa detallado de trabajo. La presentación de dicho programa y su 
aprobación por el mismo no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus 
obligaciones ni responsabilidades que emanan del contrato; solo se 
aceptarán modificaciones al programa general cuando exista desarrollo 
armónico del contrato, y estas modificaciones no impliquen cambios en el 
valor total de la inversión propuesta inicialmente; se aceptarán cambios en la 
inversión sólo cuando se desee programar mayor inversión a la inicialmente 
propuesta. 

19. Rendir los informes en la forma y oportunidad que le sean requeridos por el 
Supervisor del contrato. 

20. Dirigir personalmente la obra o por intermedio de un profesional propuesto de 
acuerdo con el pliego de condiciones, que reúna todas las condiciones 
exigidas. 

21. Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño e implementación del 
programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución 
del contrato, de acuerdo con la legislación vigente. 

22. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo 
o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

23. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo 
con las recomendaciones del supervisor, quien podrá, además, ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El CONTRATISTA 
deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el 
Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. 

24. Mensualmente suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que 
hayan ocurrido, las causas de los mismos y las medidas correctivas para 
evitar que se repitan, con todos los datos que exija el Supervisor. Los 
servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo 
deberá estar cubierto dentro del presupuesto del contrato. El CONTRATISTA 
será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal como 
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resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad 
necesarias. 

25. En la ejecución de los trabajos, lo mismo que el suministro de informes, actas, 
conceptos, etc. deberá cumplir los requisitos del mínimo que correspondan a 
las Normas Técnicas aplicables a las condiciones del proyecto y de las 
especificaciones técnicas del mismo. 

26. Demoler y reconstruir a sus costas, las obras mal ejecutadas, o realizadas 
con especificaciones inferiores a las estipuladas, en el plazo que fije el 
Supervisor, sin que esto sea causal de modificación en el tiempo pactado 
para el desarrollo y terminación de los trabajos. 

27. Una vez terminadas las obras, retirar del sitio de los trabajos, las 
instalaciones provisionales, así como los desechos y sobrantes y trasladarlos 
al lugar escogido con visto bueno del Supervisor del contrato. 

28. Instalar una valla informativa sobre el proyecto, con la imagen institucional 
del ICCU y del Departamento de Cundinamarca. Los lineamientos 
relacionados con la imagen institucional serán aportados por el ICCU.  

29. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 
términos del mismo.  

30. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de 
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, 
mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo 
los lineamientos de dicho documento. 

 

1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA 
LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 

  
- Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la 
obra y hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de 
condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos 
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar 
comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la 
ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el 
Municipio de PANDI - Cundinamarca o con terceros.  
  
- Se obliga a elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato 
un programa de salud ocupacional (Resolución 1016/89), incluyendo los lineamientos 
exigidos en el decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los 
siguientes subprogramas. 
  
. Subprograma de medicina.    
. Subprograma de higiene. 
. Subprograma de seguridad industrial, en este último el contratista deberá relacionar el 
equipo de protección a utilizar de acuerdo con el proceso o actividad desempeñada por el 
personal a su cargo y la norma que lo faculta.   
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- El contratista deberá implementar y cumplir con todo lo respectivo en cuanto a la seguridad 
industrial y salud ocupacional de la Obra.  
- La verificación de la implementación de estos subprogramas estará a cargo de la 
interventoría; la cual entregará al contratista la guía de riesgos para la implementación de 
esta   
- Fijar la valla informativa de conformidad con condiciones establecidas  
- Ejecutar las obras las cuales deben cumplir con las Normas en general todas las Normas 
NTC, ISO, ASTM, AWWA sobre materiales y ensayo de materiales vigentes a la ejecución 
del contrato. Tomando como base en el presente contrato las normas y especificaciones 
establecidas por el NSR 10 
- El contratista de obra deberá garantizar la inclusión de personal perteneciente a la 
población vulnerable de acuerdo a la definición establecida en el de acuerdo a lo establecido 
en el art 2.2.1.2.4.2.17 Factores de desempate y acreditación el decreto 1082 de 2015 
modificado por el decreto 1860 de 2021. 
- El contratista deberá dar estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de 99 de 1993 
y sus decretos reglamentarios. 
- El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como 
del Decreto 531 de 2021, la Resolución 666 de 2021, la Resolución 312 de 2019 y la 
Resolución 1443 de 2014, el cual ya está incluido dentro del presupuesto oficial con el ítem 
de Provisión de implementación Protocolo Bioseguridad. 
 

2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA 
OBRA 

 
-  El contratista deberá Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
-  Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 
ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 
para la obtención del servicio. 
-  Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya ubicación y 
dimensiones mínimas deberán contar con la aprobación de la Interventoría. 

- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento. El contratista será responsable ante las 
autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes 
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión; Este 
espacio (campamento) en todo caso antes de su instalación debe contar con el visto bueno 
de la secretaria De Planeación e Infraestructura donde se determinará si requiere o no de 
algún tipo de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o permiso temporal 
-  Instalar la valla informativa de conformidad a los lineamientos entregados por la entidad 
contratante y las cuales a su vez derivan de las especificaciones técnicas y del manual de 
Interventoría del ICCU. 
-  Cualquier otra adecuación que sea inherente a las obras o actividades a realizar en el 
marco del objeto de que trata el presente estudio correrá por cuenta del futuro contratista 
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sin que esto genere ningún pago adicional. 

 
3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 

MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
 
-  Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios. 
-  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos (En 
perfectas condiciones) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, 
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el 
sitio de la obra. 
-  Garantizar la buena calidad de   los   materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
-  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas 
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra, presentando los respectivos informes a la 
interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligación, 
el contratista deberá presentar a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera 
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por 
Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia - ONAC 
-  Todos los demás requerimientos que sean exigidos por la Interventoría y/o por el 
supervisor en el marco del objeto del presente estudio 
 

4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

-  Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente 
obtenidos por el Municipio de PANDI - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre 
temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 
-  Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 
-  Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del 
año siguiente a la entrega de las obras. 
-  Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 
el Municipio de PANDI - Cundinamarca, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa 
según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la 
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 
- Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
-  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 
-  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 
en las actividades de obra. 
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-  Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 
-  Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. 
-  El contratista deberá implementar como mínimo un (01) frente de trabajo (o los que se 
soliciten por parte de la interventoría y/o supervisión) en la ejecución de cada fase. Siempre 
que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada 
y los intereses del Municipio de PANDI - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse 
posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. 
-  El uso por parte del Municipio de PANDI- Cundinamarca de la obra o parte de ella, no 
eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio 
de PANDI - Cundinamarca a ninguno de sus derechos. 
-  El Municipio de PANDI- Cundinamarca se reserva el derecho de usar las obras que se 
consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el 
contratista ni el Municipio de PANDI- Cundinamarca renuncie a cualquiera de sus derechos 
contemplados en el pliego. 
 

5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 

-  Realizará a su costa, todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios 
públicos provisionales. 
-  En la eventualidad de la instalación de servicios públicos definitivos estos trámites y 
costos serán asumidos por la entidad contratante. 
-  El contratista asumirá de sus costos la reubicación o traslado temporal de redes de 
servicio públicos que se encuentran en los sitios de localización de las obras a construir, 
sin generar reclamación de costos adicionales del contrato 
 

6. OBLIGACIONES DE INFORMACION 
 
-  Presentar informes mensuales o cuando la Supervisión lo crea conveniente, los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría y contener, por cada frente de trabajo: 
-  Previamente al inicio de las obras el contratista en conjunto o con el visto bueno de la 
interventoría y de la supervisión del municipio deberá adelantar las respectivas actas de 
socialización y vecindad de cada una de una de las viviendas, edificaciones, obras 
puntuales de acueducto o alcantarillado, obras existentes , caminos y vías públicas, que se 
encuentren en inmediaciones de los sitios a intervenir , detallando el estado inicial que 
presentan antes de las intervenciones relacionadas con el presente objeto, con su registro 
fotográfico y demás información detallada en los manuales y normas vigentes de 
elaboración de actas de vecindad y acciones previas en materia social previas al inicio de 
una obra pública. 
 
-     Avance de cada una de las actividades programadas. 
-     Cantidades de obra ejecutadas. 
-     Registros fotográficos. 
-     Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
-     Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
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-     Resumen de las actividades realizadas en el mes (o periodo solicitado). 
-     Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
-     Informe de seguridad industrial. 
-     Informe de manejo ambiental (si aplica). 
-     Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes (si aplica). 
-     Informe de gestión social. 
-     Actualización del programa de ejecución de obra. 
-     Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 

80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. 

-     Presentar un informe Final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
       Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
-     Documentación técnica, entre ella: 

Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. d. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

-     Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
-     Paz y salvo, por todo concepto, de los trabajadores, proveedores y subcontratistas 

debidamente firmado por las partes. 
-     Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
-     Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
-     Registro fotográfico definitivo. 

 Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes 
de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre 
la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por 
el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de la Secretaria de Planeación y Obras 
Publicasdel Municipio de PANDI - Cundinamarca. 
- Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el 
Municipio de PANDI- Cundinamarca, los planos récord de la totalidad del proyecto, los 
cuales deberán ser entregados al Municipio de PANDI- Cundinamarca con la aprobación 
de la interventoría, en medio impreso y magnético (Formato DWG). 
- Realizar quincenalmente (o cuando la entidad lo requiera) el registro fotográfico y de 
video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto 
el progreso o avance. 
- Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual 
de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 
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- Llevar informes semanales de acuerdo con los formatos establecidos en el manual de 
Interventoría y demás disposiciones del municipio, los cuales deberán ser remitos a las 
supervisiones semanalmente sin falta. 
- Atender y asistir a todos los comités de obra que programe la interventoría y/o el 
municipio, los cuales deberán ser como mínimo uno a la semana bien sea en la alcaldía 
municipal o en los sitios de obra, a los cuales deberán asistir el director de obra, el 
residente de obra, los inspectores de obra y todo el personal del contratista que se 
encuentra vinculado al desarrollo inherente del objeto del que trata el presente estudio. 
- El contratista deberá elaborar y entregar planos Récord de las obras construidas, en 
entregables tanto magnéticos como físicos debidamente firmados por el o los 
profesionales responsables de los mismos y con los respectivos vistos buenos y 
aprobación de la interventoría y supervisión del municipio. 
- Presentar toda la información requerida por el Interventor o el Municipio de PANDI - 
Cundinamarca de conformidad con los lineamientos establecidos. 

 
 

7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION 

 
-  Utilizar las especificaciones de construcción entregadas por el Municipio de PANDI - 
Cundinamarca únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se 
entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, 
se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 
-  En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación de cualquier documento 
entregado por el Municipio de PANDI - Cundinamarca, que implique la creación de una 
obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales 
sobre la misma se entenderán cedidos al Municipio de PANDI - Cundinamarca. 
-  Revisar, junto con la interventoría, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de 
los estudios técnicos y especificaciones de construcción dentro de los ocho (8) días 
siguientes 
a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta 
ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 
-  Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación 
de los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su 
defecto del interventor y por el Municipio de PANDI - Cundinamarca, sin perjuicio de las 
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o 
del Municipio de PANDI - Cundinamarca. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o 
especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el 
contrato de consultoría no se encuentre vigente. 
-  En caso de requerirse adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones 
a los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción, los costos asociados serán 
asumidos por el contratista, para lo cual utilizará el personal profesional y técnico 
discriminado en el presente pliego de condiciones y de acuerdo a lo establecido en la 
Normatividad Legal Vigente. 
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-  Asumir el costo causado por las visitas a la obra, de ser requeridas, por parte del 
consultor contratado por el Municipio de PANDI - Cundinamarca para la elaboración de 
los estudios técnicos y especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas 
previamente, con el propósito de hacer verificación al proyecto. 

 
 

8. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 
 
-  El contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, deberá 
presentar, para aprobación de la Interventoria del contrato: 
 

Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el 
nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre 
otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los 
trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. 

 

Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual 
indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y serán, como mínimo: 
 
-  Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por 
capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas 
en el formato de cantidades de la propuesta económica. 
-     Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
-  La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de 
selección. 
- Ruta crítica. 
-  Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. 
Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días 
y horas laborales para cada una de las semanas. 
-  Flujo de inversión del contrato:  el contratista deberá presentar el flujo de inversión del 
contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo 
de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo 
de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades 
(capítulos y subcapítulos) contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes. 
 
 

9. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OBJETO DEL 
CONTRATO. 

 
-  Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a seguir para 
la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del 
proyecto. 
-  La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el 
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enfoque de gerencia de proyectos el cual debe contener los aspectos organizacionales, 
equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, 
procedimientos y controles técnicos y administrativos. 
-  Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el 
método y/o proceso con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las 
actividades o ítems de las obras a desarrollar, así como el plan de seguridad industrial y 
salud ocupacional.  
 
En el documento además de lo anterior es necesario precisar: 
 
-  Organización y Control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para 
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, 
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, 
documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, 
localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la 
administración del contrato. 

-  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras 
asociadas, manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o 
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 
-  Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos 
y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo 
indicado. 
 

10. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST) 

 
-  El contratista deberá entregar previo a la suscripción del acta de inicio un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo así: 
 
Generalidades del plan, que debe contener: objetivos, políticas de salud ocupacional y 
seguridad industrial, descripción de la empresa, organigrama del proyecto, funciones del 
personal en salud ocupacional, recursos asignados al plan, número de trabajadores del 
proyecto y horario de trabajo, marco legal, afiliación a la seguridad social, panorama general 
de factores de riesgos, variables a reconocer en la elaboración del panorama de riesgos, 
clasificación de factores de riesgo, valoración y priorización de los factores de riesgos. 
 
Subprograma de salud ocupacional, medicina preventiva y del trabajo, debe contener: 
definición, objetivos generales y específicos, recursos, actividades del subprograma de 
medicina preventiva y del trabajo entre ellas, evaluaciones médicas, análisis de ausentismo 
laboral, primeros auxilios, programa de estilo de vida y trabajo saludable y capacitación, 
evaluación del programa medicina preventiva y del trabajo. 
 
Subprograma de higiene y seguridad industrial que debe contener: definición, objetivos 
generales y específicos, recursos, actividades a desarrollar, procedimientos de trabajo 
seguro, programa de medición de condiciones ambientales, programa de señalización, 
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programa de inspecciones, programa de mantenimiento, programa de administración y 
control de elementos de protección personal, procedimiento de investigación de accidentes 
e incidentes de trabajo, plan de emergencias y Conformación   de Brigadas, primeros 
auxilios, simulacros y entrenamientos, programa de orden y aseo y programa de inducción 
y capacitación. 
 
Comité Paritario de Salud ocupacional: El contratista deberá presentar un procedimiento 
para la conformación e inscripción del COPASO 
 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: El contratista deberá presentar el 
reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
Indicadores para medir el cumplimiento del Plan de Salud ocupacional y Seguridad 
Industrial. 
 
Con la intención de garantizar que la persona que diseñe el plan de seguridad y salud en el 
trabajo, cuente con las capacidades para diseñarlo y ejecutarlo, y que no se trate 
simplemente de un copia y pega, se exige que El SG- SST debe ser firmado por un 
profesional con posgrado en salud ocupacional y/o en Gestión De La Prevención De 
Riesgos Laborables y/o en seguridad industrial y/o higiene, para lo cual debe anexar 
copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación de vigencia de la 
matricula profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado, diploma de especialista y 
licencia vigente en Salud Ocupacional). 

 

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 7 del presente Contrato.  

2. Obtener la información necesaria para una adecuada ejecución del contrato 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Garantizar la existencia de apropiación presupuestal para contratar la obra pública. 
2. Cancelar el valor del presente contrato en la forma establecida. 

3. Expedir el correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal 
para garantizar la existencia de partida suficiente para su pago. 

4. Suministrar al contratista la información necesaria para la ejecución del contrato. 

5. Asignar un supervisor, a través del cual el Municipio mantendrá la interlocución 
permanente y directa con el Contratista que velará por el cumplimiento propio del 
objeto del contrato. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso 
oportuno al despacho del alcalde, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de 
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mora o incumplimiento. 

7. Cumplir los deberes de las entidades estatales establecidos en el artículo 4 de la Ley 
80 de 1993. 

8. Solicitarle al contratista seleccionado en los procesos de selección para la ejecución 
del contrato las garantías que a continuación se relacionan: cumplimiento, pago de 
salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, estabilidad de 
obra y responsabilidad civil extracontractual. 

9. Hacer efectivas las garantías previo cumplimiento de las actividades propias 
establecidas en el estatuto anticorrupción, en caso de ser necesario, en el desarrollo 
del objeto del contrato, así como adelantar las acciones necesarias contractual y 
legalmente establecidas de manera oportuna y eficaz a los contratistas por 
incumplimiento parcial o total para la ejecución de la obra. 

10. Permitir las funciones de la supervisión y/o interventoría administrativa, financiera y 
técnica. 

11. El ente territorial velara porque el contratista cumpla con la normatividad vigente 
relacionada por las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional 
y garantizar la calidad de las obras, mediante el plan de gestión integral de obras 
que el mismo realice siguiendo los lineamientos del documento. 

12. Cumplir con todos los tramites permisos y requisitos y disposiciones legales, 
técnicas, jurídicas y demás que sean necesarias para la iniciación, ejecución y 
terminación del proyecto. 

13. Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable 
perteneciente al municipio y/o la región. 

14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato de 
obra que sean indispensables para cumplir su objeto. 

15. Dar cumplimiento con el artículo 66 de la ley 810 de 1993, sobre veedurías 
ciudadanas. 

16. Suministrar al contratista lo necesario y de ley para el desarrollo del contrato. 

17. Supervisar el contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. 

18. Coordinar, revisar y elaborar la liquidación del contrato. 

19. Crear el comité de seguimiento, el cual estará conformado por el contratista de obra, 
el supervisor asignado por el municipio, quienes velaran por el cumplimiento de la 
inversión y demás actividades del presente contrato. 

20. El municipio debe velar por el cumplimiento con lo dispuesto en la ley 99 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios para el trámite de autorizaciones y permisos 
específicos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el desarrollo 
de las obras.  

21. El municipio se obliga a exigirle a contratista el cumplimiento de las normas 
legales vigentes especialmente ley 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 de 2003 . 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El contratista deberá mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%), de mano de 
obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5 %) de la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 
2 de la Cláusula 8 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos 
en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
3. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del 
contrato. 
4. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  
5. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 
6. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1 
SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 
o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, 
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al [treinta por 
ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación anticipada de perjuicios, sin 
menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella 
el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de 
cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
Contrato. 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad una suma equivalente [al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato]. La 
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
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perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o 
deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a 
título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20 %] del valor total 
del Contrato. No obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 
El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista 
o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas 
en el Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula 
penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20 %)] del valor del 
Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de 
cumplimiento o, a su elección, de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad 
con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella 
el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de PANDI, identificada con NIT 890-680.173 – 1 y el Instituto 
de Caminos y Construcciones de Cundinamarca identificado con NIT 
900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento General 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal que se le impongan   

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10% del valor 
total del contrato  

Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más  

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
más. Contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de las 
obras 

20% del valor 
total del contrato 

Calidad de los bienes  Cinco (5) años 
más. Contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de las 

20% del valor 
total del contrato 
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Característica Condición  

obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: La Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
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se considerarán vigentes por un período de Garantía de [La Entidad debe definir el termino 
de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] 
contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
• Municipio de PANDI, identificada con NIT 890-680.173 – 1 y el 

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca 
identificado con NIT 900.258.711-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor Trescientos (300) SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Municipio de PANDI, identificada con NIT 890-680.173 – 1 y el 
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Característica Condición 

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca identificado 
con NIT 900.258.711-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral 
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(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas 
cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de [Cuatro (4) Meses].  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su 
ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en 
los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
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CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
En el Municipio de Pandi Departamento de Cundinamarca. 
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

CLÁUSULA 25. EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, 
NI FIRMA  

 

De acuerdo con el artículo 7o de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto 
firmado el 2 de enero de 2018 por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma electrónica y validez de los 
documentos del SECOP II”, el presente contrato se entenderá perfeccionado con la 
aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la 
legislación aplicable. 

 
 

PROYECTÓ REVISO APROBÓ 

Jairo Enrique Ángel Ruiz 
Contratista 

Nidia Hernández Galeano 
Secretaria General y de Gobierno 

Milena Gaitán Useche 
Asesora Jurídica Externa 

 
 


