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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ 
Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No. 3089 DEL 12 DE JUNIO DE 2026 

OBJETO:  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CACAO Y CAFÉ, PARA LA DOTACIÓN DE ASOCIACIONES 
AGROPECUARIAS LIDERADAS POR MUJERES EN MUNICIPIOS PDET “PROGRAMAS DE DESARROLLO CON 
ENFOQUE TERRITORIAL” EN LA SUBREGIONAL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO 
DEL CONVENIO N° 2212 DE 2025 ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL FONDO COLOMBIA EN 
PAZ. 
Contratista/ Cooperante/ Proveedor: INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S. 

NIT/CC: 901267162-1 

Valor:  $225.400.00 

Plazo de ejecución: 30 DIAS CALENDARIO 

CDP: 3610 DE 17/03/2026 

RP: 7846 DEL 30/06/2026 

Fecha legalización: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

Fecha de terminación: 17 DE OCTUBRE DE 2026 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que entre el Departamento del Tolima e INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S, se celebró el acto 

contractual No. 3089 DEL 12 DE JUNIO DE 2026, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE 
CACAO Y CAFÉ, PARA LA DOTACIÓN DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS LIDERADAS POR 
MUJERES EN MUNICIPIOS PDET “PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL” EN 
LA SUBREGIONAL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 2212 
DE 2025 ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL FONDO COLOMBIA EN PAZ.” por un valor de 
$225.400.00 y un plazo de 30 DIAS CALENDARIO. 
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 Que el Registro Presupuestal fue expedido el 30 de junio 2026, el contrato fue suscrito por las partes el 

12 DE JUNIO DE 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
 Que de acuerdo con la cláusula 02 del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que 

se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista y el supervisor.  
 

ACUERDAN: 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula No. 12 del acto contractual No. 3089 del 12 de junio de 2026, 
se ha designado como supervisor(a) a quien actúe como Directora de empoderamiento, para efectos de realizar 
todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.  
 
Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 3089 del 12 de junio de 2026, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN 
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO Y CAFÉ, PARA LA DOTACIÓN DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS 
LIDERADAS POR MUJERES EN MUNICIPIOS PDET “PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 
TERRITORIAL” EN LA SUBREGIONAL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO N° 2212 DE 2025 ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL FONDO COLOMBIA EN PAZ.”, el 
día 18 de septiembre de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 17 de octubre de 2026. 
 
 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron 

 
 
 
 
 
 

Firma                                                                                                                    
 
Nombre:    WILSON RODRIGO VALERO VALERO 
                  Representante legal – Inversiones Br 

 
 
 
 
 

Firma                                                                                                                    
 
Nombre: ADRIANA AVILÉS ALVARADO 
              SUPERVISORA 

 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 
05/09/2023 Ajuste del documento 3 

03/01/2025 Actualización del documento 4 
 


