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Bogotá D.C., 24 de Septiembre de 2026 

 

 

 
PARA:  JUAN CAMILO LOAIZA ORTIZ 

  Subdirección de Asuntos Legales 

     

DE:   ANDREA CAROLINA MARU RUIZ 

                         Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 

 

ASUNTO:  Solicitud de Adición No. 42 para Mayores Frecuencias de Lavado al Contrato de Concesión 

No. 283 de 2018 

 

Respetado Doctor, 

 

De manera atenta, remito para su trámite solicitud de adición de recursos para actividades relacionadas con 

el desarrollo de mayores frecuencias de lavado del Contrato de Concesión No. 283 de 2018. Para tal efecto 

adjunto los siguientes documentos:  

 

1. Solicitud de modificación de Contrato de Concesión No. 283 de 2018. 

2. Concepto técnico de Interventoría. 

3. Justificación financiera y técnica de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.  

4. Matriz de Riesgos. 

5. Certificados de Disponibilidad de Recursos y de Disponibilidad Presupuestal. 

6. Resolución UAESP No. 550 de 2026. 

7. Documentos del Contratista. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ANDREA CAROLINA MARU RUIZ  

Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza  

e-mail: uaesp@uaesp.gov.co  

 
Anexos: (1) archivo 

 

Elaboró: Juan Pablo Conde / Contratista RBL 

Revisó y Aprobó: Andrea Carolina Maru Ruiz / Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

CLASE DE CONTRATO / 

CONVENIO: 
Contrato de Concesión 

CONTRATO / CONVENIO NO. 283 de 2018 

OBJETO: 

CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREAS 

DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN 

SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS NO APROVECHABLES, BARRIDO, 

LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, 

CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN 

ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS POR LAS 

ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL 

NOMBRE DEL CONTRATISTA /        

ASOCIADO:      
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 

NIT O CEDULA DEL 

CONTRATISTA 
901.145.808-5 

SUPERVISOR: 
INTERVENTORÍA CONSORCIO PROYECCION 

CAPITAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/01/2018 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

VALOR INICIAL: 

(UN BILLÓN OCHENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.081.900.000.000)) 

VALOR TOTAL ADICIONES:   

(SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS PESOS M/CTE ($75.581.790.846)) 

VALOR TOTAL1: 

(UN BILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($1.157.481.790.846)) 

PLAZO: 
NUEVE (9) AÑOS, NUEVE (9) MESES Y 

DIECIOCHO (18) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 12/02/2018 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027 

MODIFICACIONES ANTERIORES: 

Adiciones1: Con respecto al Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018, a la 

fecha, se han suscrito las siguientes adiciones, de acuerdo con su fecha de 

suscripción, consecutivo, valor y actividad, a saber: 

FECHA No. MODIFICACION VALOR Actividades 

21 de marzo de 2018 Adición No. 1  
 $      
2.510.078.328  

Puntos Críticos 

21 de agosto de 2018 Adición No. 2 
 $      
1.140.600.674  

Actividades 
Reguladas 

1 de octubre de 2018 Adición No. 3 
 $      
1.474.409.992  

Actividades 
Reguladas 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

22 de noviembre de 
2018 

Adición No. 4  
 $      
1.055.000.000  

Puntos Críticos 

13 de febrero de 2019 
Modificación y adición 
No. 01 y prórroga No. 
02 a la adición No 4 

 $         
500.000.000  

Puntos Críticos 

23 de noviembre de 
2018 

Adición No. 5 
 $      
5.447.538.198 

Actividades 
Reguladas 

26 de febrero de 2019 Adición No. 6 
 $     
3.125.749.184  

Actividades 
Reguladas 

1 de abril de 2019 Adición No. 7 
 $     
3.033.193.785  

Actividades 
Reguladas 

15 de marzo de 2019 Adición No. 8 
 $        
691.462.844  

Puntos Críticos 

26 de marzo de 2019 Adición No. 9 
 $     
2.210.816.509  

Actividades 
Reguladas 

26 de marzo de 2019 Adición No. 10 
 $        
441.483.879  

Actividades 
Reguladas 

26 de abril de 2019 Adición No. 11 
 $        
471.796.109  

Puntos Críticos 

02 de mayo de 2019 Adición No. 12 
 $   
10.435.591.950  

Actividades 
Reguladas 

31 de mayo de 2019 Adición No. 13 
 $     
3.891.247.854  

Puntos Críticos 

28 de febrero de 2020 
Prorroga No 1, Adición 
No 1 a la Adición No 13 

 $        
330.005.849  

Puntos Críticos 

18 de junio de 2019 Adición No. 14 
 $        
477.843.672  

Actividades 
Reguladas 

30 de abril de 2020 
Adición No 1 y Prorroga 
No 2 a la Adición No 14 

 $        
238.921.836  

Actividades 
Reguladas 

25 de noviembre de 
2019 

adición No. 15 
 $        
710.957.640  

Actividades 
Reguladas 

2 de abril de 2020 Adición No. 16 
 $     
1.934.851.427  

Puntos Críticos 

21 de septiembre de 
2020 

adición No. 17 
 $        
910.459.285  

Actividades 
Reguladas 

3 de noviembre de 2020 Adición No. 18 
 $     
1.230.944.217  

Puntos Críticos 

28 de diciembre de 2020 
Adición y prorroga No 1 
a la Adición No 18 

 $        
615.472.108  

Puntos Críticos 

9 de abril de 2021 Adición No. 19 
 $        
966.711.398  

Puntos Críticos 

13 de agosto de 2021 Adición No. 20 
 $     
3.044.643.521  

Puntos Críticos 

17 de noviembre de 
2021 

Adición No. 21 
 $     
1.431.923.701  

Actividades 
Reguladas 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

8 de julio de 2022 Adición No. 22 
 $        
992.378.755  

Puntos Críticos 

13 de julio de 2022 Adición No. 23 
 $     
1.428.561.370  

Actividades 
Reguladas 

21 de octubre de 2022 Adición No. 24 
 $        
649.026.154  

Puntos Críticos 

15 de febrero de 2023 Adición No. 25 
 $        
170.352.164  

Puntos Críticos 

17 de marzo de 2023 Adición No. 26  
 $        
727.770.619 

Actividades 
Reguladas 

17 de marzo de 2023 Adición No. 27  
 $        
567.821.811  

Puntos Críticos 

9 de junio de 2023 Adición No. 28 
 $        
773.443.108  

Puntos Críticos 

28 de junio de 2023 Adición No. 29 
 $        
960.754.238  

Actividades 
Reguladas 

14 de septiembre de 
2023 

Adición No. 30 
 $     
1.819.391.100  

Puntos Críticos 

21 de noviembre de 
2023 

Adición No. 31 
 $     
1.698.131.445  

Actividades 
Reguladas 

26 de enero de 2024 Adición No. 32 
 $        
881.530.241  

Puntos Críticos 

6 de mayo de 2024 Adición No. 33  $       967.594.862  Puntos Críticos 

25 de julio de 2024 Adición No. 34  $    2.762.781.198  Puntos Críticos 

19 de septiembre de 
2024 

Adición No. 35 
 $   5.571.892.144 

Actividades 
Reguladas (CR) 

05 de marzo de 2025 Adición No. 36  $   2.308.469.031 Puntos Críticos 

06 de octubre de 2025 Adición No. 37  $   1.533.369.201 Puntos Críticos 

13 de noviembre de 
2025 

Adición No. 38 
 $   890.119.120 

Actividades 
Reguladas 
(MFL) 

17 de marzo de 2026 Adición No. 39 
 $   1.006.432.943 

Actividades 
Reguladas 
(MFL) 

1 de julio de 2026 Adición No. 40 
 $   416.356.670 

Actividades 
Reguladas 
(MFL) 

29 de julio de 2026 Adición No. 41 
 $   1.133.910.712 

Actividades 
Reguladas (CR) 

 

Prórrogas2:  Prórroga No. 1 suscrita el 06/02/2026 por un plazo de UN (1) AÑO, 

NUEVE (9) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS  
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

Fecha de inicio: 12/02/2026       Fecha de Terminación: 30/11/2027                                             

Suspensiones3:    Fecha de inicio: __/__/__       Fecha de Terminación: __/__/__                                               

1. Si el contrato ha tenido adiciones, indique el valor total incluidas las adiciones.                     

2.  Si el contrato ha tenido prórrogas, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación y 

terminación, por tanto, utilice el espacio que requiera e inserte las filas que sean necesarias. 

3. Si el contrato ha tenido suspensiones, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación y 

terminación, por tanto, utilice el espacio que requiera e inserte las filas que sean necesarias. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA 

(Marque con una “X” el tipo de modificación contractual solicitada) 

Prórroga       Adición        Suspensión        Modificación  

Otro. ¿Cuál? ______________________________________ 

VALOR A ADICIONAR (MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($1.713.432.098)) 

TIEMPO A PRORROGAR:   Fecha de inicio: __/__/__ Fecha de Terminación: 

__/__/__                     

TIEMPO DE SUSPENSIÓN:      Fecha de inicio: __/__/__ Fecha de Terminación: 

__/__/__                            

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR 

La modificación es: A solicitud del contratista          Por necesidad de la UAESP X X 

X    X 
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Para el presente contrato de concesión, se tiene que a la fecha de la presente 

solicitud se ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo 

cual se encuentra soportado en los informes mensuales presentados por el 

contratista, avalados por la suscrita supervisora y que reposan en la plataforma 

SECOP II. 

ANTECEDENTES 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, es una entidad 

que forma parte de la estructura administrativa de Bogotá Distrito Capital.  El régimen 

político, fiscal y administrativo de la UAESP, está determinado entre otros, por la 

Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto 

Nacional No. 111 de 1996 compilador de las normas orgánicas de presupuesto.    

 

El Concejo de Bogotá con la promulgación del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre 

de 2006, reestructuró las entidades del Distrito Capital y transformó a la Unidad 

Ejecutiva de Servicios Públicos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), como una entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat con el 

siguiente objeto: “Garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los 

servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de 

residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la 

infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público.” 

 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes 

funciones básicas: 

 

1. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los 

residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

2. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo 

integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios 

funerarios. 



          SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL 

Página 7 de 63 
IPB-M-2 

 

GAL-FM-02 
V12 

3. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo 

integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

4. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su 

cargo. 

 

Por tanto, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del orden 

Distrital le corresponde entre otras obligaciones, la responsabilidad de garantizar la 

prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, 

transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la 

limpieza de vías y áreas públicas.   

 

El Acuerdo 001 de 2012 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, modificó la estructura organizacional 

y determinó las funciones de las dependencias de la entidad y contempló en el 

artículo 8, las siguientes funciones de la Subdirección de Recolección, Barrido y 

Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos: 

 

1. Dirigir el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que en 

materia de recolección barrido y limpieza adopte la Unidad. 

2. Dirigir la supervisión del servicio de aseo en cuanto a la recolección, barrido y 

limpieza. 

3. Dirigir el plan y programa establecidos, utilizando los recursos humanos, 

técnicos y tecnológicos que aseguren la prestación eficiente del servicio de 

recolección, barrido y limpieza en todas las áreas de servicio establecidas en 

la ciudad. 

4. Dirigir el sistema de información del servicio de aseo, en cuanto a la 

recolección, barrido y limpieza. 

5. Dirigir acciones conjuntas de gestión social con los Operadores de la 

recolección, barrido y limpieza, que conduzca al fortalecimiento de la cultura 

ciudadana a la separación en la fuente y hacia el control social. 
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6. Dirigir, coordinar, controlar las actividades de recolección, barrido y limpieza a 

cargo de la dependencia de conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital. 

 

El día 18 de enero de 2018 la UNIDAD previo agotamiento del proceso de Licitación 

Pública No. UAESP-LP-02-2017, suscribió el Contrato Estatal de Concesión No. 283 

de 2018 con PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., cuyo objeto contractual 

consiste en: “CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREA DE SERVICIO 

EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN SUS COMPONENTES DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE 

VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS 

PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL”, con un plazo de ejecución de ocho (8) años contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio. 

 

Sin embargo, es oportuno indicar que, en virtud de la expedición del Auto 2059 de 

2025, proferido por la Sala Quinta de Revisión de la H. Corte Constitucional, en el 

marco del trámite de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, mediante la cual 

esa Corporación constató la existencia de un riesgo grave e inminente de afectación 

a los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio del Distrito Capital 

de Bogotá, derivado del vencimiento próximo de los cinco (5) contratos de concesión 

celebrados bajo el esquema de ASE y de la ausencia de un régimen regulatorio 

transitorio que garantizara la continuidad de las acciones afirmativas ordenadas por 

la Corte.  

  

Que, en dicha providencia, la H. Corte Constitucional reiteró el carácter vinculante y 

de obligatorio cumplimiento de las acciones afirmativas en favor de la población 

recicladora, así como la necesidad de preservar el principio de progresividad y no 

regresividad en la prestación del servicio público de aseo, evitando la transición 
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automática al esquema de libre competencia sin salvaguardas suficientes para dicha 

población de especial protección constitucional.  

  

Que, en virtud de lo anterior, la H. Corte Constitucional ordenó a la CRA expedir un 

acto administrativo de carácter transitorio orientado a preservar las acciones 

afirmativas vigentes, e instó al Distrito Capital de Bogotá, por conducto de la UAESP, 

a adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar la 

continuidad del servicio público de aseo y de las acciones afirmativas, mientras se 

implementa el referido régimen transitorio.  

  

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2059 de 2025 y al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 1.16.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, la CRA expidió la 

Resolución No. 1027 de 2026 “Por medio de la cual se expide un régimen transitorio 

en cumplimiento al Artículo Primero del Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de 

Revisión de la Honorable Corte Constitucional proferido dentro del seguimiento al 

cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003”. Que en dicha resolución la CRA 

consideró que:  

  

“Que con el fin de mantener las acciones afirmativas que garanticen el acceso 

cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población 

de recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá D.C. y en aplicación de los 

principios de progresividad y no regresividad, en virtud de lo manifestado por la 

Corte Constitucional en el considerando 72 del Auto 2059 de 2025 en donde se 

afirma que el tránsito inmediato al esquema de libre competencia implicaría la 

pérdida de instrumentos jurídicos, financieros y operativos, con la consecuente 

desarticulación de las rutas de aprovechamiento, la incertidumbre en el acceso 

al material reciclable y la afectación directa del mínimo vital de miles de 

personas que derivan su sustento de esta actividad, se considera necesario 

habilitar al Distrito Capital de manera transitoria a ampliar el término de las 

áreas de servicio exclusivo por un término superior a ocho (8) años”.  
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Que conforme a ello en la resolución se dispuso en su artículo primero “Créase un 

régimen transitorio, excepcional y exclusivo para Bogotá Distrito Capital, en virtud 

del cual podrá ampliarse el plazo de las áreas de servicio exclusivo por un término 

superior a ocho (8) años, con el fin de mantener las acciones afirmativas que 

garanticen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables 

a la población de recicladores de oficio”. En los términos de esta norma, el régimen 

transitorio estará vigente hasta tanto acurran dos (2) condiciones: que la CRA 

subrogue la metodología tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras 

del servicio público de aseo que atiendan a municipios y/o distritos de más de 5.000 

suscriptores en áreas urbanas y, por otra parte, que Bogotá D.C. haya definido un 

esquema de operación del servicio público de aseo que garantice la no regresividad 

de las medidas afirmativas que actualmente se encuentran vigentes en el Distrito 

Capital y que dicho esquema entre en operación.  

  

Como resultado de las disposiciones establecidas en la Resolución CRA 1027 de 

2026, la UAESP realizó los análisis técnicos, jurídicos y financieros necesarios para 

determinar la viabilidad de continuar con la operación del esquema vigente. A partir 

de dichos análisis se concluyó que es procedente prorrogar los cinco (5) contratos 

de concesión del servicio público de aseo; y, como resultado de ello, el día 06 de 

febrero de 2026, se suscribió entre la UAESP y el concesionario 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., la Prórroga No. 1 al Contrato de 

Concesión 283 de 2018, cuya CLÁUSULA SEGUNDA estipuló: 

 

“(…) SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN. Modifíquese la Cláusula Octava 

“Plazo de Ejecución” del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, la cual 

quedará así: 

 

“CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del 

contrato será de nueve (9) años, nueve (9) meses, dieciocho (18) días, 
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contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es, hasta 30 de 

noviembre de 2027.” 

 

El valor del Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018, según la cláusula 

novena es de cuantía indeterminada pero determinable, conforme a la remuneración 

que efectivamente reciba el CONCESIONARIO vía tarifa con ocasión a la ejecución 

del Contrato. En todo caso, para efectos fiscales y de la garantía única de 

cumplimiento, el valor del contrato se estimó en un valor aproximado a: UN BILLÓN 

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.081.900.000.000). 

 

El valor total de las adiciones del Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018 

hasta la fecha es de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE ($75.581.790.846); aclarando que las adiciones que incrementan el 

valor del Contrato de Concesión corresponden exclusivamente a actividades 

reguladas, asociadas a obligaciones de hacer propias del esquema tarifario. Por el 

contrario, las actividades relacionadas con puntos críticos no regulados se financian 

con cargo al presupuesto del Distrito, razón por la cual no constituyen adición al valor 

total del Contrato de Concesión ni afectan su cuantía contractual. 

 

• ANTECEDENTES NORMATIVOS Y CONTRACTUALES: 

 

El Anexo 14 de la Licitación Pública UAESP-LP-02-2017, producto de la cual se 

suscribieron los contratos de concesión antes mencionados, estableció: 

 

“(…) 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 
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Para el cumplimiento de los fines propuestos con las obligaciones de hacer, 

dispuestas por el ordenamiento jurídico superior, ha dispuesto la UAESP que 

existen tres categorías de obligaciones de hacer: En primer lugar las 

actividades que se encuentran establecidas en la regulación y reconocidas 

por la misma, pero cuya frecuencia y calidad se requieren en mayor 

proporción a lo regulado; en segundo lugar, aquellas actividades del servicio 

de aseo que se encuentran establecidas en el Decreto 1077 de 2015 pero 

que no tienen desarrollo en la metodología tarifaria dispuesta en la Resolución 

CRA 720 de 2015 y; en tercer lugar, aquellas actividades que hacen parte del 

servicio de aseo, que se advierten trascendentales por las peculiaridades en 

este servicio del Distrito Capital pero, que no se encuentran reconocidas en 

la aludida metodología tarifaria.  (Subrayado fuera de texto) 

 

(…) 

 

“6. DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

 

(…)  La lista de las obligaciones de hacer que se incorpora al contrato 

de concesión es de carácter enunciativo, toda vez que el artículo 88 del 

Acuerdo 645 de 2016, dispone que tal institución fue creada con el fin 

de garantizar la prestación adecuada del servicio público de aseo y, en 

tal sentido depende de la dinámica de la prestación del servicio y las 

necesidades de la ciudad. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas y acciones cuya 

implementación debe garantizar el Distrito Capital - UAESP, deben 

encontrarse orientadas a resolver problemas de limpieza y mejorar la 

calidad en la prestación del servicio público de Aseo en la ciudad de 

Bogotá, no pueden establecerse de manera taxativa sino enunciativa, 
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con el fin de garantizar el cumplimiento, entre otros, del artículo 88 del 

Acuerdo Distrital No. 645 de 2016. 

 

(…) 

 

10.2. Ejecución de las obligaciones de hacer en el marco del 

contrato de concesión 

 

Los derechos y obligaciones del Concesionario frente a la ejecución de 

las obligaciones de hacer, así como su valor, forma de pago y régimen 

de riesgos y asunción de los mismos, se determinará en cada uno de los 

acuerdos de voluntad que se suscriban para la ejecución de las mismas, 

aplicando en todo momento los principios y reglas del Estatuto General 

de la Contratación Estatal y las normas presupuestales aplicables sobre 

la materia, con fundamento en criterios técnicos que atiendan las 

necesidades específicas del Distrito Capital y, orientados a los objetivos 

de protección ambiental, embellecimiento de la ciudad, aumento de la 

calidad del servicio y el aprovechamiento de residuo. 

 

(…)” 

 

La solicitud de modificación tiene como finalidad incluir la realización de mayores 

frecuencias adicionales de lavado de áreas públicas a las previstas en el artículo 

2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015, con el fin de garantizar áreas limpias por 

la salubridad pública de los Bogotanos, cuyos costos deberán ser cubiertos por el 

ente territorial, y cuyo costo máximo a reconocer se encuentra regulado por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el artículo 1 de 

la Resolución CRA 807 de 2017, que corrige un error formal de carácter de digitación 

contenido en el artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015. 
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Por lo anterior, a continuación, se describen los aspectos reglamentarios, 

regulatorios y contractuales dentro del marco de la Licitación Pública No. UAESP 

002 de 2017. 

 

• ACTIVIDAD DE LAVADO DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

 

Como se evidenció en la naturaleza de las Obligaciones de Hacer, la actividad de 

lavado de áreas públicas se encontraría dentro de la primera categoría de las 

mismas, toda vez que dichas actividades se encuentran establecidas en la 

regulación y reconocidas por la misma, pero cuya frecuencia se requiere en mayor 

proporción a lo regulado. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el ARTICULO 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015 

“Alcance del lavado de áreas públicas. La actividad de lavado de áreas públicas 

dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y de 

aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso 

inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios. 

 

Parágrafo 1°. Solo se podrá́ trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo 

el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de 

dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente 

territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

definirá el costo máximo a reconocer vía tarifa por esta actividad. (subraya fuera de 

texto)  

 

Parágrafo 2°. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del 

suscriptor del servicio público de aseo para restablecer la condición de limpieza 

deteriorada por el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en punto crítico 

sanitario. El ente territorial deberá adoptar las medidas para su eliminación dentro 

de los quince (15) días siguientes a que este sea reportado por el prestador o por 
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un usuario. En caso de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de las mismas 

estará́ a cargo del ente territorial quien deberá pactar el valor de esta actividad, su 

frecuencia y área de intervención con el prestador. 

 

Parágrafo 3°. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, 

esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza 

y mantenimiento no estará́ a cargo de la tarifa que pagan los suscriptores del servicio 

de aseo a las personas prestadoras.” 

 

• Lavado de áreas públicas: 

 

El Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

establece en el Artículo 2.3.2.1.1, entre otros aspectos, la definición de la actividad 

de lavado en el marco de la prestación del servicio público de aseo, así: 

 

“ARTICULO 2.3.2.1.1. Definiciones. Adóptense las siguientes definiciones: 

 

(...) 

 

24. Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción de residuos sólidos en 

áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión.” 

 

A partir de lo anterior, el Decreto 1077, en el artículo 2.3.2.2.2.1.13 establece que la 

actividad de lavado se considera como actividad propia del servicio público de aseo. 

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de 

este capítulo se consideran como actividades del servicio público de aseo, las 

siguientes: 

1. Recolección. 

2. Transporte. 
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3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas”. 

 

El Documento de trabajo de la Resolución CRA 720 de 2015, donde se enuncian los 

principales aspectos objeto de revisión para el nuevo marco tarifario, que fueron la 

base de los análisis y de la formulación de este nuevo marco tarifario que se presenta 

en el documento en cuestión, señala que uno de ellos será “(...) Se buscará los 

mecanismos necesarios para fortalecer el tema de aprovechamiento y el 

reforzamiento del concepto de “Área Limpia”. 

 

La misma resolución, dentro de su artículo 6, define “Área de prestación del servicio 

– APS. El área de prestación del servicio deberá ser reportada al municipio y /o 

distrito y consignarse en el contrato de condiciones uniformes. En el evento en que 

la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos 

no aprovechables tenga más de un área de prestación del servicio en un mismo 

municipio y/o distrito, en el contrato de condiciones uniformes (CCU) sólo deberá 

constar aquella en la que se encuentra ubicada el suscriptor correspondiente...”. 

 

En Bogotá, dada la asignación de las cinco (5) áreas de servicio exclusivo (ASE), es 

claramente concluyente que cada ASE corresponde a un APS, y dado el principio 

que trae consigo el nuevo marco tarifario para el servicio de aseo, cada una de ellas 

se debe adecuar al concepto de Área Limpia. 

 

De manera concomitante, es importante tener en cuenta que la Licitación Pública No. 

UAESP 002 de 2017 en su Anexo 3, correspondiente al Reglamento Técnico 
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Operativo para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá 

D.C., posteriormente adoptado mediante la Resolución UAESP 26 de 2018, 

establece la definición de Área Limpia, así:́ 

 

“1.2. Área Limpia 

 

Responsabilidad del operador de garantizar que el Área de Servicio Exclusivo ASE 

adjudicada permanezca libre de todo tipo de residuo, asegurando la limpieza urbana. 

Para lo cual deberá adelantar actividades pedagógicas, técnicas operativas en pro 

de la sostenibilidad ambiental de la ciudad a través de la prestación del servicio de 

aseo. 

 

El alcance del área limpia se enmarca en las actividades que son remuneradas vía 

tarifa de acuerdo con la regulación vigente”. 

 

El artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 1077 de 2015 establece la responsabilidad en 

el lavado de áreas públicas, sosteniendo que “Las labores de lavado de áreas 

públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo en el 

área de prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la 

frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio 

público de aseo, y cumpliendo con las exigencias establecidas en el PGIRS del 

respectivo municipio o distrito. 

 

Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas 

prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de 

lavado, detallando como mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros 

aspectos. (...)”. 
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Adicionalmente, el artículo 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto anteriormente mencionado, 

establece el alcance de la actividad de lavado de áreas públicas en el Distrito de la 

siguiente forma: “La actividad de lavado de áreas públicas dentro del servicio de aseo 

comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas públicas cuya 

condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas 

constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” 

 

En este sentido, el Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio 

público de aseo en la ciudad de Bogotá, el cual se adoptó́ mediante la Resolución 

UAESP 26 de 2018, establece que dicha actividad debe realizarse con unos 

estándares de calidad, tal como se establece en el numeral 4.3.1 del mismo: “La 

actividad de lavado en puentes vehiculares (solo aplica para el paso peatonal) y 

peatonales se llevará a cabo de tal forma que no queden residuos sólidos, tierra, 

lodos, barro, césped, hongos y demás residuos. El área intervenida debe mantenerse 

limpia y transitable. 

 

El área objeto de lavado al finalizar la intervención deberá quedar limpia y sin 

residuos que pudieran producirse en la ejecución de la labor.” 

 

En este orden de ideas, el Decreto 1077, mediante los parágrafos 1 y 2 del artículo 

2.3.2.2.2.5.65 establece la manera en que se debe remunerar la actividad de lavado 

de la siguiente forma: 

 

“Parágrafo 1°. Solo se podrá́ trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo 

el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de 

dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente 

territorial. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el costo 

máximo a reconocer vía tarifa por esta actividad.” 
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“Parágrafo 2°. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del 

suscriptor del servicio público de aseo para restablecer la condición de limpieza 

deteriorada por el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en punto crítico 

sanitario. 

 

El ente territorial deberá adoptar las medidas para su eliminación dentro de los 

quince (15) días siguientes a que este sea reportado por el prestador o por un 

usuario. En caso de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de las mismas 

estará́ a cargo del ente territorial quien deberá pactar el valor de esta actividad, su 

frecuencia y área de intervención con el prestador.” 

 

Los parágrafos anteriormente descritos no sólo describen la manera en que se debe 

trasladar a los usuarios la ejecución de esta actividad propia del servicio, sino que 

además establece la frecuencia máxima en que se trasladará el costo vía tarifa al 

usuario del servicio. Sin embargo, dadas las condiciones mismas de uso de las áreas 

públicas en Bogotá por parte de los habitantes de la ciudad; y teniendo en cuenta 

que contar con áreas públicas en mal estado de limpieza podría conllevar a 

problemas de orden ambiental, así ́como problemas de salud pública por el deterioro 

de las áreas públicas que sólo se laven máximo dos (2) veces al año, se ha 

identificado que Bogotá necesita mayores frecuencias de lavado, con el fin de 

mantener el concepto de área limpia, máxime si se tiene en cuenta el deterioro en 

materia de limpieza en muchas áreas públicas y bajos de puentes peatonales y 

vehiculares de la ciudad, incluso con presencia de puntos sanitarios que constituyen 

de alguna manera en riesgos para la salud de los transeúntes, toda vez que estos 

puntos dan lugar a la generación de vectores, olores nauseabundos y emanación de 

gases, convirtiéndose así en potenciales puntos críticos sanitarios. 

 

Así las cosas, estas frecuencias adicionales a las contenidas reglamentariamente 

serán determinadas por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
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Públicos – UAESP de acuerdo con las dinámicas propias de uso de las áreas 

públicas, con el fin de mantener el concepto de área limpia. Sin embargo, la UAESP 

o la interventoría podrán solicitar frecuencias adicionales de lavado de áreas públicas 

a las determinadas inicialmente. 

 

En consecuencia, de lo anterior resulta imperante continuar ejecutando esta 

actividad relacionada con frecuencias adicionales de lavado de áreas públicas, 

orientadas a puntos críticos sanitarios y puentes peatonales para la segunda parte 

del año 2026. 

 

➢ CONCEPTO SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA 

1. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA MODIFICACIÓN 

Respecto de la modificación de contratos estatales, Colombia Compra Eficiente 

mediante concepto CE-PQRSD-FM-08 radicado Concepto C ‒ 784 de 2022 indicó:  

“(…) 

 

Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la 

misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte 

por esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta 

medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda 

garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda 

constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando 

se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento 

no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, 

cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a 

previsiones establecidas por el legislador. De esta manera, para establecer si un 

contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que 
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la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes 

referidos. 

En todo caso, corresponderá a cada entidad estatal realizar el análisis respecto a la 

precedencia de modificar determinado contrato estatal, en el entendido que se 

respeten las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo 

expuesto anteriormente, además de definir previamente su procedencia desde la 

perspectiva jurídica, técnica y financiera. (…)” 

De otra parte, el Consejo de Estado en Sentencia N° 11001-03-06-000-2021-00167-

00 de 16 de febrero de dos mil veintidós (2022), consejero Ponente: Óscar Darío 

Amaya Navas, indicó: 

“(…)  1.3.4. La continuidad del servicio: Como el contrato se celebra para la 

satisfacción de una necesidad pública, es imperativo proteger la continuidad del 

servicio, la cual aparece como una finalidad de la contratación estatal. 

En efecto, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, establece: 

Artículo 3°. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán 

en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Se 

destaca). 

Obsérvese que la Ley 80 dispone que, si mediante un contrato se presta un servicio 

público, este debe desarrollarse en condiciones generales de eficiencia, continuidad, 

eficacia y efectividad, (…). 

En síntesis, existe una posición mayoritaria en la doctrina de la Sala de Consulta y 

Servicio Civil y en parte de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de 
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Estado, que concluye que la adición del valor de los contratos estatales, a que se 

refiere el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se admite 

en dos casos: i) para agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o 

actividades no previstas inicialmente en dicho objeto, en las condiciones 

mencionadas en la celebración del negocio, y/o ii) para modificar el precio del 

contrato, también en las condiciones establecidas en dicha celebración. 

Desde una óptica de los derechos superiores, la Corte Constitucional se ha referido 

al principio de continuidad de la siguiente forma: 

El principio de continuidad característico de los servicios públicos garantiza la 

posibilidad real de que la prestación del servicio sea oportuna y de él se desprende 

que quienes prestan el servicio no puedan realizar actos u omitir obligaciones que 

puedan comprometer su continuidad porque con ello limitan la efectividad en la 

prestación. Por ello todo lo que atente contra la debida prestación del servicio se 

entenderá como un acto contrario a derecho porque atenta contra el principio de la 

eficiencia y continuidad propio de los servicios públicos y además, el artículo 2 de la 

Constitución establece como uno de los fines del Estado el de garantizar la 

efectividad de los principios. 

De lo dicho por la Corte, se extraen tres cuestiones de relevancia para lo que nos 

ocupa: i) la continuidad es un principio de origen constitucional aplicable a todos los 

servicios públicos, sin distinción alguna; ii) de su cumplimiento se deriva la 

concreción de otros principios sobre la materia, como la oportunidad y la regularidad 

y iii) el desconocimiento del principio de continuidad implica una conducta contra 

legem. 

La doctrina también se ha encargado de definir la continuidad en el espectro jurídico 

que nos ocupa. Sobre el punto resulta relevante lo expuesto por el profesor Agustín 

Gordillo: 
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En razón de que trata de satisfacer una necesidad pública, el servicio público debe 

estar dotado, se afirma entonces, de «medios exorbitantes al derecho común», es 

decir, de un régimen de derecho público que asegure la generalidad, uniformidad 

regularidad y continuidad del mismo. 

El poder público se hace así presente a través de un régimen jurídico especial que 

subordina los intereses privados al interés público, fundamentalmente en razón de 

proteger la continuidad del servicio. 

De este modo, se concluye que la continuidad en materia de servicios públicos puede 

ser entendida de dos maneras: por una parte, como un principio esencial instituido 

en pro de los usuarios, que apunta a que se garantice una óptima prestación de las 

actividades correspondientes, y por otra, como un deber de la Administración, la cual 

puede acudir a «medios exorbitantes al derecho común», en los términos expuestos 

por el profesor argentino citado, así como también de los contratistas del Estado, que 

solo es posible excusar ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, y cuyo 

incumplimiento se considera como una conducta contraria al orden constitucional y 

legal.” 

De acuerdo con lo anterior, la Unidad debe suscribir la presente modificación, la 

misma debe enmarcarse en los términos y lineamientos del proceso de armonización 

presupuestal, para dar cumplimiento a los fines estatales, continuar garantizando la 

eficiente y continua prestación del servicio público de aseo y la efectividad de este 

en aras de salvaguardar los derechos de los habitantes del Distrito Capital, es 

importante resaltar que la ejecución de la presente adición solo inicia cuando no 

existan recursos en la Adición No. 39 suscrita en la Plataforma SECOP II el 17 de 

marzo de 2026. 

2. ANALISIS ECONÓMICO PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 
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Se precisa que el presupuesto se estimó con proyecciones de acuerdo con los 

comportamientos de vigencias anteriores, por lo que puede variar en el tiempo de 

acuerdo con la demanda para las mayores frecuencias de lavado. 

De acuerdo con la anterior, el contratista de RBL, Carlos Cataño de la Ossa, procede 

a presentar el siguiente análisis financiero: 

“(…) 

El concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., en el marco de las 

actividades “CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREA DE SERVICIO 

EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN SUS COMPONENTES DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE 

VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS 

PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS". GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS 

DE DISPOSICIÓN FINAL”, viene ejecutando la adición presupuestal No. 40 suscrita 

el 1° de julio del 2026, por la suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA M/CTE 

($416.356.670), cuyo plazo está determinado por el cumplimiento de los requisitos 

para su perfeccionamiento y ejecución y hasta agotar los recursos. 

 

A la fecha, se cuenta con la Adición No. 40 para realizar mayores frecuencias de 

lavado en ASE 1, la cual, según lo informado por la Interventoría Consorcio 

Proyección Capital, mediante oficio con radicado UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 

7 de septiembre de 2026, al que le correspondió el radicado de entrada UAESP 

20267000712862 del 08/09/26, contó con recursos hasta el 31 de agosto de 2026, 

de acuerdo con la siguiente proyección: 
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Por lo tanto, se solicitó al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. 

E.S.P. la proyección para una nueva adición con un plazo estimado hasta el 31 de 

enero de 2027. En respuesta el operador de aseo, mediante correo electrónico 

fechado 28 agosto de 2026 cuyo asunto es: “PAD-2-20260828-31508-OPE 

Respuesta al comunicado "Detallado adiciones MFL y ROE”, remitió la siguiente 

información: 

 

“Respetada Doctora Maru: 

 

(…) 

 

A continuación, se relaciona la proyección de recursos desde septiembre 

2026 hasta enero 2027. 

 

 

(…) 

 

En este orden de ideas atendemos de fondo su solicitud. 

Cordialmente” 
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Lo anterior fue validado por el concepto del Consorcio Proyección Capital firma 

interventora del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, mediante comunicación 

UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 7 de septiembre de 2026, al que le correspondió 

el radicado de entrada UAESP 20267000712862 del 08/09/26, donde manifestó que:  

 

“(…) De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una ADICIÓN, es claro para 

esta Interventoría que, si la misma consta por escrito, su suscripción se da 

estando vigente el plazo del acuerdo de voluntades a ADICIONAR y respeta 

los límites a adicionar permitidos legalmente de acuerdo con el valor inicial de 

este, se estaría dando cumplimiento a los requisitos arriba señalados 

aplicables a la situación que nos ocupa. 

 

De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-

300 de 2012 señaló que “los contratos estatales pueden ser modificados 

cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de 

los fines de Estado”, obedeciendo a criterios racionales basados en la 

prevalencia del interés general y en la necesidad de satisfacer el servicio 

público. 

 

Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, 

le permite a esta Interventoría considerar que es factible y de así considerarlo 

la UAESP, suscribir una ADICIÓN al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 

para realizar actividades de Mayores Frecuencias de Lavado de áreas 

púbicas.” 

 

En este contexto, para la proyección de los recursos requeridos para la Adición No. 

42 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, se tuvo en cuenta la justificación 

técnica presentada por la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, en la 

cual se hace una descripción detallada de la naturaleza de los puntos sanitarios, su 
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área en metros cuadrados, el histórico de áreas lavadas  en las vigencias pasadas 

de acuerdo con la información presentada por interventoría y la unidad, así mismo, 

una proyección de los metros cuadrados a lavar hasta el 31 de enero de 2027, 

inclusive, o hasta agotar los recursos de la Adición, y con el valor del CLAV – Costo 

de Lavado de Áreas Públicas  y definido para cada ASE. 

 

Así las cosas, el valor de la adición se pagará con base en la proyección realizada 

por la UAESP y con las proyecciones validadas por la Dirección General multiplicado 

por el CLAV aprobado por parte del concesionario. 

 

Para el cálculo del CLAVj: Costo de Lavado de Áreas Públicas j, se tiene en cuenta 

lo establecido en el artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015, así: 

 

CÁLCULO CLAV 

 

La presente adición se pagará con base en la cantidad de metros cuadrados 

intervenidos a través del lavado de áreas públicas multiplicado por el Costo de 

Lavado de Áreas Públicas aprobado por parte del concesionario. En este sentido, el 

artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015 define la manera en que el 

concesionario debe calcular el CLAV 

 

Así las cosas, el precitado artículo establece lo siguiente. 

 

“ARTÍCULO 18. COSTO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS (CLAV). El Costo 

máximo de Lavado de Áreas Públicas será determinado por la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 
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CLAV: Costo mensual de Lavado de áreas públicas (pesos de diciembre de 

2014/m2). 

 

$m3agua: Valor del metro cúbico facturado por la persona prestadora de 

acueducto. 

 

PARÁGRAFO 1. Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los 

prestadores del servicio público de aseo de no aprovechables en el APS donde 

realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

PARÁGRAFO 2. Se permitirá el reúso de agua en esta actividad siempre y cuando 

las condiciones de la misma sean aptas para el lavado de áreas públicas.” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo antes mencionado se encuentra con 

precios del año 2014, el costo de lavado de áreas públicas es actualizado de la 

siguiente manera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

 

“ARTÍCULO 37. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD 

(FAC). <Artículo integrado y unificado en el artículo 5.3.2.2.8.2 de la Resolución CRA 

943 de 2021. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 2.3.6.3.3.12 del 

Decreto 1077 de 2015> Para ajustar los costos de las actividades resultantes de lo 

establecido en la presente resolución, se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

 

a) Factor de actualización del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

por suscriptor (CBLS) y del Costo de Limpieza Urbana por suscriptor (CLUS), se 

actualizarán de acuerdo con el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

adoptado por el Gobierno Nacional, así: 

 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0943_2021.htm#5.3.2.2.8.2
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.6.3.3.12
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Donde: 

SMMLVt: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional 

en el año t. 

 
 

b) Factor de Actualización del Costo de comercialización y del Costo de Tratamiento 

de Lixiviados: se actualizarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), calculado por el DANE, así: 

 

 

 

Donde: 

PFyRt: Costo de comercialización, facturación y recaudo. 

PTLt: Costo de Tratamiento de lixiviados. 

 
 

c) Factor de Actualización del Costo de recolección y transporte en un 89% de 

acuerdo con la evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo a la evolución del rubro 

de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM (ICFO) que hace parte del IPP calculado 

por el Banco de la República; de modo que el resultado sea igual al que expresa la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

El año base (=100) de los índices IPC e ICFO será diciembre de 2014, de modo que: 
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Donde: 

IPCCt: Índice combinado de precios al consumidor y combustible, en el período t, 

donde “t” es el mes en el cual se realiza la actualización y “t-1” corresponde 

al mes en el que se hizo la última actualización de acuerdo al Artículo 125 de 

la Ley 142 de 1994. 

 
 

d) Factor de Actualización del Costo de disposición final: se actualizará de acuerdo 

con la evolución del índice del grupo de obras de explanación (IOExp), que hace 

parte del Índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el DANE, 

así: 

 

 

 

 

Índice del grupo de obras de explanación (IOEXP), que hace parte del Índice 

de Costos de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. En el 

período t, donde “t” es el mes en el cual se realiza la actualización y “t-1” 

corresponde al mes en el que se hizo la última actualización según lo 

establecido en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

 
 

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los índices de actualización de costos a los que se 

refiere el presente artículo se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 

142 de 1994. 

 

PARÁGRAFO 2. Para la estimación del factor de actualización, se utilizará el índice 

de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, al momento de entrada en 

vigencia de la fórmula tarifaria, redondeado a la cantidad de decimales que dicha 

entidad publique de manera oficial. 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#125
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#125
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#125
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PARÁGRAFO 3. El Factor de Actualización obtenido, deberá ser redondeado a 

cuatro decimales y las operaciones resultantes de la fórmula de actualización de 

costos por actividad serán redondeadas a dos decimales.” 

 

De acuerdo con lo anterior, los índices a tener en cuenta para la actualización del 

costo de recolección y transporte es el incremente del índice de precios al 

consumidor – IPC y el Índice combinado de precios al consumidor y combustible – 

IPCC. 

 

Este documento presenta la metodología a seguir de conformidad con lo establecido 

por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en el 

cual se presenta la indexación del costo de lavado empleando como factor la 

variación del salario mínimo legal vigente. 

 

Tabla No. 1. Precio techo regulado actividad lavado de áreas públicas 

AÑO SMMLV Variación CLAV 

2014 $ 616.000,00   $ 199,36 

2015 $ 644.350,00 4,60% $ 208,53 

2016 $ 689.455,00 7,00% $ 223,13 

2017 $ 737.717,00 7,00% $ 238,75 

2018 $ 781.242,00 5,90% $ 252,83 

2019 $ 828.116,00 5,99% $ 267,98 

2020 $ 877.803,00 6,00% $ 284,06 

2021 $ 908.526,00 3,50% $ 294,00 

2022 $ 1.000.000,00 10,06% $ 323,58 

2023 $ 1.160.000,00 16,0% $ 375,35 

2024 $ 1.300.000,00 12,1% $ 420,65 

2025 $ 1.423.500,00 9,5% $ 460,62 

2026 $1.750.905,00 23% $ 566,56  
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Fuente: Subdirección de RBL – UAESP 

 

Al respecto debe considerarse que el precio techo establecido anteriormente, solo 

fue utilizado como referente de presupuestación. No obstante, para efectos de pago, 

deberá considerarse el costo aprobado para el operador en su respectiva ASE, el 

cual en ningún caso podrá superar el precio techo regulatorio definido en la resolución 

CRA No 720 de 2015. 

 

• Proyección de Recursos 

 

Ahora bien, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP realizó 

la proyección de los recursos para la ejecución de la actividad de mayores 

frecuencias de lavado con un estimado desde el 24 de septiembre de 2026 hasta el 

31 de enero de 2027, tomando como información primaria la remitida por el 

concesionario en cuando a los metros cuadrados lavados hasta el 31 de agosto de 

2026: 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. - UAESP 

MES 
VALOR M2 

CONCESIONARIO 

M2 

UAESP 
VALOR TOTAL 

Del 24 al 30 de septiembre 

de 2026 
 $ 480,55  193.330,4  $ 92.904.916 

Octubre de 2026  $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Noviembre de 2026  $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Diciembre de 2026   $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Enero 2027  $ 480,55  828.558,8 $ 426.035.4023  

Valor total Adición 
 

  $ 1.713.432.098 

Nota 1: se presentan los metros cuadrados teniendo en cuenta el porcentaje de 3% de 

los posibles lavados extraordinarios que surjan por solicitud de la UAESP y/o la 

interventoría.  
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Nota 2: Los recursos corresponden a una proyección estimada a partir de la fecha de 

inicio esperada. No obstante, el tiempo de ejecución estará determinado por el 

agotamiento de recursos a partir de la fecha de perfeccionamiento e inicio de su 

ejecución. 

Nota 3: Se consideró una estimación del posible aumento del IPC que proyecta un 

cierre del 7% para el año 2026.1 .  

 

Finalmente, es preciso indicar que, teniendo en cuenta que los informes de ejecución 

presentados por el concesionario a la interventoría para su aprobación, en el marco 

de la Adición No. 40 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018 han presentado 

observaciones, la ejecución de recursos de esta referida adición se vio afectada y, 

con ello la continuidad a tiempo de las nuevas adiciones presupuestales; es por ello 

que, una vez se surtió todo el proceso por parte de revisión y aprobación por parte 

de la interventoría, se obtuvo concepto favorable por parte de la interventoría, para 

suscribir la nueva adición para la actividad de Mayores Frecuencias de Lavado. 

 

Por último, para el cumplimiento de esta adición, la UAESP mediante la expedición 

de la Resolución No. 550 de 2026, autorizó la destinación y uso de los recursos de 

excedentes de los esquemas de prestación del servicio público de aseo de Bogotá 

D.C., por la suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000), 

para garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de mayores 

frecuencias de lavado, en el marco del Contrato de Concesión No. 283, suscrito entre 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y Promoambiental 

Distrito S.A.S. E.S.P., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este referido 

acto administrativo.” 

 

3. JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, 

BARRIDO Y LIMPIEZA 

 
1 https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-

anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142 

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/  

https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142
https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/
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La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza presenta justificación técnica 

para la suscripción de la presente adición, de acuerdo con el análisis realizado por 

Carlos Cataño de la Ossa, contratista de RBL: 

 

“El Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

(MVCT), establece en el artículo 2.3.2.1.1., numeral 24, la definición de lavado de 

áreas públicas como: 

 

“La actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el 

empleo de agua a presión.” 

 

Asimismo, el artículo 2.3.2.2.2.1.13. del mismo Decreto define las actividades que 

conforman la prestación del servicio público de aseo, dentro de las cuales se incluyen 

las actividades complementarias como el barrido, la limpieza y el lavado de áreas 

públicas, orientadas al mantenimiento de las condiciones de salubridad y ornato en 

el territorio. 

  

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para 

efectos de este capítulo se consideran como actividades del servicio 

público de aseo, las siguientes: 

  

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 
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9. Lavado de áreas públicas”.  

 

Lo correspondiente al lavado de áreas públicas, el Decreto ibidem establece: 

 

La Subsección 5 del precitado Decreto desarrolla la responsabilidad y el alcance de 

esta actividad, precisando que el lavado de áreas públicas es responsabilidad de los 

prestadores del servicio público de aseo dentro de su área de operación y que su 

ejecución debe realizarse conforme a las frecuencias y horarios definidos en el 

programa operativo del servicio y en concordancia con lo dispuesto en el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del respectivo Municipio o Distrito:  

 

“LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.63. Responsabilidad en el lavado de áreas 

públicas. Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los 

prestadores del servicio público de aseo en el área de prestación donde 

realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo 

con la frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación 

del servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias establecidas en 

el PGIRS del respectivo municipio o distrito. 

 

Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas 

prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto 

de lavado, detallando cómo mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros 

aspectos. 
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PARÁGRAFO. Cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán 

responsables de la actividad de lavado de áreas públicas en proporción al 

número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

determinará la metodología de cálculo de las áreas públicas de lavado que le 

corresponde a cada prestador en función del número de usuarios que cada 

uno atienda en el área de confluencia. 

(...) 

 

ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.65. Alcance del lavado de áreas públicas. La 

actividad de lavado de áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende 

el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición 

de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas 

constituyéndose en puntos críticos sanitarios. 

 

PARÁGRAFO 1. Sólo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio 

de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia 

máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas 

por el ente territorial. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá 

el costo máximo a reconocer vía tarifa por esta actividad. 

 

PARÁGRAFO 2. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa 

del suscriptor del servicio público de aseo para restablecer la condición de 

limpieza deteriorada por el uso inadecuado de tales áreas, al constituirse en 

punto crítico sanitario. El ente territorial deberá adoptar las medidas para su 

eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que este sea reportado 

por el prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas 
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correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del ente territorial quién 

deberá pactar el valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención 

con el prestador. 

 

PARÁGRAFO 3. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, 

esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya 

limpieza y mantenimiento no estará a cargo de la tarifa que pagan los 

suscriptores del servicio de aseo a las personas prestadoras.” (Subrayado 

fuera de texto) 

 

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.3.2.2.2.5.63 y 

2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015, el lavado de áreas públicas se reconoce 

como una actividad complementaria del servicio público de aseo, cuya ejecución 

corresponde a los prestadores dentro de su área de operación, siguiendo las 

frecuencias y horarios definidos en el programa operativo del servicio y en 

concordancia con lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) del respectivo distrito o municipio. 

 

En el caso del Distrito Capital, esta actividad se enmarca en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y normativas orientadas a garantizar la limpieza, 

salubridad y mantenimiento del espacio público, especialmente en aquellas zonas 

que, por su uso intensivo o condiciones de acumulación de residuos, demandan 

mayores frecuencias de lavado para conservar los estándares de calidad del servicio 

y atender los puntos críticos sanitarios identificados. 

 

Es importante destacar que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 

2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015, solo el lavado de puentes peatonales puede 

ser trasladado a la tarifa del suscriptor, con una frecuencia máxima de dos (2) veces 

al año, y de manera excepcional para áreas públicas. Por su parte, las mayores 

frecuencias de lavado o la atención de otras áreas públicas deben ser asumidas 
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directamente por el ente territorial, en ejercicio de su competencia como autoridad 

responsable de garantizar la limpieza y salubridad del espacio público. 

 

En estos casos, la norma establece el deber del ente territorial de pactar con los 

prestadores el valor, la frecuencia y el área de intervención correspondiente, 

asegurando que la ejecución de la actividad se realice bajo condiciones técnicas 

adecuadas y con criterios de eficiencia económica y operativa. 

 

En consecuencia, para la UAESP se hace necesario continuar con las condiciones 

de limpieza urbana y mitigar los impactos sanitarios mediante el desarrollo de 

Mayores Frecuencias de Lavado (MFL) en vías y áreas públicas por parte de los 

concesionarios, actividades que no pueden ser trasladadas vía tarifa a los usuarios, 

conforme con la normatividad y regulación vigente. 

 

Lo anterior se fundamenta en el Decreto 1077 de 2015, en el cual se define la calidad 

del servicio público de aseo en función de la conservación del área limpia, la cual 

depende de la adecuada implementación de los Programas para la Prestación del 

Servicio de Aseo (PPSA) y del cumplimiento de las frecuencias y horarios de 

atención definidos por el prestador, en armonía con el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito.  

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.1.3. Calidad del servicio de aseo. El servicio público 

de aseo deberá prestarse en todas sus actividades con calidad y 

continuidad acorde con lo definido en el presente capítulo, en la regulación 

vigente, en el programa de prestación del servicio y en el PGIRS con el fin 

de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento de 

residuos. 

  

En caso de que, la condición de limpieza del área se deteriore por una 

causa ajena a la persona prestadora del servicio público de aseo, las 
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autoridades de policía deberán imponer a los responsables las sanciones 

conforme a la ley. 

  

Igualmente, deberá considerar un programa de atención de fallas, emergencias 

y una atención oportuna al usuario.” 

 

De manera concomitante, es importante tener en cuenta que la Licitación Pública No. 

UAESP-LP-02 de 2017 en su Anexo 3, correspondiente al Reglamento Técnico 

Operativo para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá 

D.C., posteriormente adoptado mediante la Resolución UAESP 26 de 2018, 

establece la definición de Área Limpia, así: 

 

“1.2. Área Limpia 

 

Responsabilidad del operador de garantizar que el Área de Servicio 

Exclusivo – ASE adjudicada permanezca libre de todo tipo de residuo, 

asegurando la limpieza urbana. Para lo cual deberá adelantar actividades 

pedagógicas, técnicas operativas en pro de la sostenibilidad ambiental de 

la ciudad a través de la prestación del servicio de aseo. 

 

El alcance del área limpia se enmarca en las actividades que son 

remuneradas vía tarifa de acuerdo con la regulación vigente”. 

 

A su vez, el Anexo 14, que hace parte del proceso de licitación UAESP-LP-02-2017, 

define lo siguiente “Las obligaciones de hacer que se incorporan en el proceso de 

Licitación Pública 002 de 2017, para la prestación del servicio de aseo mediante la 

figura de áreas de servicio exclusivo en la ciudad de Bogotá D.C. (artículo 40 de la 

Ley 142 de 1994), corresponden a un conjunto de actividades orientadas a garantizar 

condiciones especiales de calidad en la prestación integral del servicio público de 

aseo, las cuales se originan, en atención a lo dispuesto en el artículo 88 del Acuerdo 
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Distrital No. 645 del 9 de junio de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020 

“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, donde se establece: “con el fin de garantizar la 

prestación adecuada del servicio público de aseo, la UAESP implementará 

obligaciones de hacer.” Las cuales se definen así:  

 

“6. DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 

  

(…) La lista de las obligaciones de hacer que se incorpora al contrato de 

concesión es de carácter enunciativo, toda vez que el artículo 88 del Acuerdo 

645 de 2016, dispone que tal institución fue creada con el fin de garantizar la 

prestación adecuada del servicio público de aseo y, en tal sentido depende 

de la dinámica de la prestación del servicio y las necesidades de la ciudad. 

  

En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas y acciones cuya 

implementación debe garantizar el Distrito Capital - UAESP, deben 

encontrarse orientadas a resolver problemas de limpieza y mejorar la calidad 

en la prestación del servicio público de Aseo en la ciudad de Bogotá, no 

pueden establecerse de manera taxativa sino enunciativa, con el fin de 

garantizar el cumplimiento, entre otros, del artículo 88 del Acuerdo Distrital 

No. 645 de 2016. (Subrayado fuera de texto) 

  

(…) 

  

Con esta comprensión, se enlistan (en forma enunciativa) actividades que, 

deberán ser desarrolladas por el contratista en su respectiva ASE, así como 

las que, vía tarifa, no son reconocidas, aunque hacen parte de actividades 

orientadas a garantizar la limpieza de la ciudad. (Subrayado por fuera del 

texto.) 
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OBLIGACIONES DE HACER 

Actividades remuneradas 

vía tarifa 

Actividades no remuneradas vía tarifa 

Lavado de puentes en 

frecuencias adicionales 
Recolección y transporte de llantas 

Retiro de residuos de barrido 

en un tiempo inferior a ocho 

(8) horas 

Remoción de grafitis y pintura de bajos o interiores 

de puentes 

Suministro de cestas 
Operativos de remoción de publicidad exterior 

visual no autorizada 

Instalación de cestas Recolección de animales muertos 

Mantenimiento de cestas 
Recolección de residuos de demolición y 

construcción y voluminosos (Arrojo Clandestino) 

Corte de césped con 

lineamientos definidos por la 

UAESP 

Corte de césped y poda de árboles en zona de 

canales 

Campañas de cultura 

ciudadana adicionales a las 

remuneradas 

Recolección de árboles caídos 

Apoyo a las actividades de 

aprovechamiento 

Apoyo a operativos especiales de limpieza 

programados por la Administración Distrital 

Cestas para eventos masivos 
Recolección y transporte de residuos resultantes 

de la remoción de cambuches 

 Censo, recolección, transporte y mitigación de 

puntos críticos 

 Lavado de áreas públicas, monumentos, pilas y 

otros elementos de infraestructura urbana 

 Corte de césped y poda de árboles en zona de vía 

férrea 

 

Así las cosas, las frecuencias adicionales de lavado a las contempladas 

reglamentariamente serán determinadas por la UAESP, de acuerdo con las 



          SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL 

Página 42 de 63 
IPB-M-2 

 

GAL-FM-02 
V12 

dinámicas propias de uso y generación de residuos en las áreas públicas, con el fin 

de mantener el concepto de “área limpia” en el Distrito Capital. No obstante, tanto la 

UAESP como la interventoría podrán solicitar mayores frecuencias de lavado 

respecto de las inicialmente establecidas, en función de las condiciones operativas, 

sanitarias o de alta afluencia identificadas durante la prestación del servicio. 

 

En este mismo sentido, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

Distrital, adoptado mediante el Decreto 045 de 2026  “Por medio del cual se modifica 

el Título 12 del Decreto Distrital 653 de 2025, Único del Sector Hábitat en lo relativo 

a la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS– del 

Distrito Capital”, reconoce como problemática principal de la actividad de lavado de 

áreas públicas la atención insuficiente de los puntos críticos sanitarios existentes en 

el espacio público, atribuida a la falta de cobertura y de frecuencias adecuadas en 

comparación con lo dispuesto en la reglamentación nacional del servicio público de 

aseo. Esta situación genera bajos niveles de limpieza urbana, reflejados en el 

deterioro progresivo de las áreas públicas, la contaminación ambiental y sanitaria, y 

una percepción negativa del concepto de “área limpia” por parte de la ciudadanía, lo 

cual afecta la satisfacción del usuario frente al servicio.  

 

Con el propósito de dar solución a esta problemática, el PGIRS contempla dentro de 

su Programa de Lavado de Áreas Públicas el Proyecto 1: “Implementación de la 

actividad de lavado de áreas públicas no reguladas en el esquema de prestación del 

servicio público de aseo que privilegia el uso eficiente de recursos y el mantenimiento 

de las condiciones de limpieza de los espacios públicos”, orientado a privilegiar el 

uso eficiente de los recursos y mantener las condiciones de limpieza en los espacios 

públicos. Este proyecto tiene como finalidad disminuir los efectos de contaminación 

ambiental y sanitaria, tales como la proliferación de vectores y la generación de 

olores ofensivos, e incluye entre sus acciones estratégicas la de garantizar un 

esquema de lavado en los elementos del espacio público que lo requieran, 

incorporando criterios de economía circular y uso eficiente del agua y los recursos 
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operativos. Lo anterior, a través de un esquema operativo que involucre mayores 

frecuencias de lavado establecidas en la normatividad, a saber:  

 

 

 

 

Fuente: Documento Técnico Soporte (DTS) - PGIRS adoptado mediante Decreto 045 

de 2026 
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En este sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

en atención con lo anterior, desde el inicio de la concesión del servicio público de 

aseo en el Distrito Capital ha suscrito adiciones a los contratos de concesión con los 

prestadores de servicio de aseo para “disminuir los efectos de contaminación 

ambiental y sanitaria, tales como la proliferación de vectores y la generación de 

olores ofensivos, e incluye entre sus acciones estratégicas la de garantizar un 

esquema de lavado en los elementos del espacio público que lo requieran” 

 

En desarrollo de esta estrategia, la ciudad cuenta actualmente con un inventario de 

1924 puntos sanitarios en 2.054.513,02 metros cuadrados en los cuales se realizan 

mayores frecuencias de lavado (MFL), distribuidos según las condiciones de uso, 

tránsito peatonal, concentración de residuos y generación de puntos críticos 

sanitarios.  

 

De acuerdo con lo anterior, el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. 

E.S.P. atiende a través de mayores frecuencias de lavado un total de 674 puntos en 

804.426,01 metros cuadrados, de acuerdo con el inventario validado de manera 

conjunta con el concesionario y la interventoría. El Inventario puede ser consultado 

en los siguientes dos enlaces: 

 

Inventario: 

 

Consolidado MFL.xlsx 

 

Anexo Cartográfico: 

 

ASE 1 MFL 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/camilo_beltran_uaesp_gov_co/IQB8MmqsuKfCSLpvvjMT8e_XAXYwGsdE4RASTwEwBhKa2y8?e=tw7cCg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camilo_beltran_uaesp_gov_co/IgAiaZISG2TQQZw_WtOrcI93AQy7SNgK6dXxk8LVFrzCo9M?e=4HsyEw
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No obstante, si bien los Contratos de Concesión previeron inicialmente un plazo de 

ocho (8) años contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el cual termina el 

11 de febrero de 2026. Es oportuno indicar que a través de la expedición del Auto 

2059 de 2025, proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, 

en el marco del trámite de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, esa 

Corporación constató la existencia de un riesgo grave e inminente de afectación a 

los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio del Distrito Capital 

de Bogotá, derivado del vencimiento próximo de los contratos de concesión 

celebrados bajo el esquema de ASE y de la ausencia de un régimen regulatorio 

transitorio que garantizara la continuidad de las acciones afirmativas ordenadas por 

la Corte. 

 

Que, en dicha providencia, la Corte Constitucional reiteró el carácter vinculante y de 

obligatorio cumplimiento de las acciones afirmativas en favor de la población 

recicladora, así como la necesidad de preservar el principio de progresividad y no 

regresividad en la prestación del servicio público de aseo, evitando la transición 

automática al esquema de libre competencia sin salvaguardas suficientes para dicha 

población de especial protección constitucional. 

 

Que, en virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a la CRA expedir un acto 

administrativo de carácter transitorio orientado a preservar las acciones afirmativas 

vigentes, e instó al Distrito Capital de Bogotá, por conducto de la UAESP, a adoptar 

las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar la 

continuidad del servicio público de aseo y de las acciones afirmativas, mientras se 

implementa el referido régimen transitorio. 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2059 de 2025 y al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 1.16.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, la CRA expidió la 

Resolución No. 1027 de 2026, “Por medio de la cual se expide un régimen transitorio 

en cumplimiento al Artículo Primero del Auto 2059 de 2025 de la Sala Quinta de 
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Revisión de la Honorable Corte Constitucional proferido dentro del seguimiento al 

cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003”. 

 

Que en dicha resolución la CRA consideró que: 

 

“Que con el fin de mantener las acciones afirmativas que garanticen el acceso 

cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población 

de recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá D.C. y en aplicación de los 

principios de progresividad y no regresividad, en virtud de lo manifestado por la 

Corte Constitucional en el considerando 72 del Auto 2059 de 2025 en donde se 

afirma que el tránsito inmediato al esquema de libre competencia implicaría la 

pérdida de instrumentos jurídicos, financieros y operativos, con la consecuente 

desarticulación de las rutas de aprovechamiento, la incertidumbre en el acceso 

al material reciclable y la afectación directa del mínimo vital de miles de 

personas que derivan su sustento de esta actividad, se considera necesario 

habilitar al Distrito Capital de manera transitoria a ampliar el término de las 

áreas de servicio exclusivo por un término superior a ocho (8) años”. 

 

Que conforme a ello en la resolución se dispuso en su artículo primero “Créase un 

régimen transitorio, excepcional y exclusivo para Bogotá Distrito Capital, en virtud 

del cual podrá ampliarse el plazo de las áreas de servicio exclusivo por un término 

superior a ocho (8) años, con el fin de mantener las acciones afirmativas que 

garanticen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios aprovechables 

a la población de recicladores de oficio”. En los términos de esta norma, el régimen 

transitorio estará vigente hasta tanto acurran dos (2) condiciones: que la CRA 

subrogue la metodología tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras 

del servicio público de aseo que atiendan a municipios y/o distritos de más de 5.000 

suscriptores en áreas urbanas y, por otra parte, que Bogotá D.C. haya definido un 

esquema de operación del servicio público de aseo que garantice la no regresividad 
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de las medidas afirmativas que actualmente se encuentran vigentes en el Distrito 

Capital y que dicho esquema entre en operación. 

 

Como resultado de las disposiciones establecidas en la Resolución CRA 1027 de 

2026, la UAESP realizó los análisis técnicos, jurídicos y financieros necesarios para 

determinar la viabilidad de continuar con la operación del esquema vigente. A partir 

de dichos análisis se concluyó que es procedente prorrogar los contratos de 

concesión del servicio público de aseo y, en consecuencia, se hace necesario 

extender la ejecución de estas actividades de MFL asociadas al Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018. 

 

A la fecha se viene ejecutando la Adición No. 40 al Contrato de Concesión No. 283 

de 2018, para realizar mayores frecuencias de lavado en ASE 1, la cual, según lo 

informado por el concesionario contó con una fecha de finalización estimada para el 

4 de septiembre de 2026. 

 

Por lo tanto, dado que los recursos de la Adición No. 40 estaban próximos a 

terminarse, se solicitó al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. 

E.S.P., la proyección para una nueva adición con un plazo estimado hasta el 31 de 

enero de 2027, o hasta agotar recursos, con base en el anexo de la adición vigente. 

En concordancia el operador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. remitió 

la siguiente información por medio del correo electrónico con asunto: “PAD-2-

20260828-31508-OPE Respuesta al comunicado "Detallado adiciones MFL y ROE” 

del 28 de agosto de 2026: 

 

“Respetada Doctora Maru: 

 

(…) 
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A continuación, se relaciona la proyección de recursos desde septiembre 

2026 hasta enero 2027. 

 

 

 

(…) 

 

En este orden de ideas atendemos de fondo su solicitud. 

 

Cordialmente,” 

 

Ahora bien, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP realizó 

la proyección de los recursos para la ejecución de la actividad de mayores 

frecuencias de lavado con fecha aproximada desde el 24 de septiembre de 2026 

hasta el 31 de enero de 2027, tomando como información primaria la remitida por el 

concesionario en cuando a los metros cuadrados lavados hasta el 31 de agosto de 

2026: 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. - UAESP 

MES 
VALOR M2 

CONCESIONARIO 

M2 

UAESP 
VALOR TOTAL 

Del 24 al 30 de 

septiembre de 2026 
 $ 480,55  193.330,4  $ 92.904.916 

Octubre de 2026  $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Noviembre de 2026  $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  
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Diciembre de 2026   $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Enero 2027  $ 480,55  828.558,8 $ 426.035.4023  

Valor total Adición 
 

  $ 1.713.432.098 

Nota 1: se presentan los metros cuadrados teniendo en cuenta el porcentaje 

de 3% de los posibles lavados extraordinarios que surjan por solicitud de la 

UAESP y/o la interventoría.  

Nota 2: Los recursos corresponden a una proyección estimada a partir de la 

fecha de inicio esperada. No obstante, el tiempo de ejecución estará 

determinado por el agotamiento de recursos a partir de la fecha de 

perfeccionamiento e inicio de su ejecución. 

Nota 3: Se consideró una estimación del posible aumento del IPC que proyecta 

un cierre del 7% para el año 2026.2 .  

 

Es preciso indicar que, teniendo en cuenta que los informes de ejecución 

presentados por el concesionario a la interventoría para su aprobación, en el marco 

de la Adición No. 40 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018 han presentado 

observaciones, la ejecución de recursos de esta referida adición se vio afectada y, 

con ello la continuidad a tiempo de las nuevas adiciones presupuestales; es por ello 

que, una vez se surtió todo el proceso por parte de revisión y aprobación por parte 

de la interventoría, se obtuvo concepto favorable por parte de la interventoría, para 

suscribir la nueva adición para la actividad de Mayores Frecuencias de Lavado. 

 

Por lo anterior, y dadas las necesidades de la ciudad y las características del servicio, 

se considera prudente velar porque las actividades ya descritas, sigan siendo 

atendidas por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., situación que 

 

2 https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-

inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142 

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-
alza/  

https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142
https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/
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implica de así considerarlo la UAESP, la suscripción de una nueva ADICIÓN que 

permita garantizar la continuidad en la prestación de este servicio en el ASE 1. 

 

Por otro lado, mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 7 de 

septiembre de 2026, al que le correspondió el radicado de entrada UAESP 

20267000712862 del 08/09/26, el Consorcio Proyección Capital, firma interventora 

del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, informó a esta supervisión que  

 

“(…) En concordancia con lo anterior, la utilización de recursos de la Adición 

N° 40 al Contrato No. 283 de 2018, al 31 de agosto de 2026, llegaría al 100% 

sobre el valor total de la Adición. Por tanto, el Consorcio Proyección Capital 

considera que, desde el punto de vista financiero, y de considerarlo 

pertinente por la UAESP, es viable adicionar el Contrato de Concesión No 

283 de 2018, con el propósito que el operador continúe desarrollando las 

actividades indicadas en el ya citado acuerdo de voluntades”. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la recomendación de la interventoría de 

suscribir una nueva adición, desde el componente técnico se recomienda suscribir 

una Adición con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. con 

el fin de continuar garantizando la ejecución de la actividad de lavado de áreas 

públicas en mayores frecuencias de lavado en cumplimiento de las disposiciones del 

PGIRS y producto de las actividades de las obligaciones de hacer del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018.” 

 

4. CONCEPTO DE INTERVENTORIA 

 

Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 7 de septiembre de 2026, 

al que le correspondió el radicado de entrada UAESP 20267000712862 del 08/09/26, 

el Consorcio Proyección Capital, interventor del Contrato de Concesión No. 283 de 
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2018, en desarrollo de las actividades de Interventoría presentó concepto técnico, 

financiero y jurídico para la ASE 1, de acuerdo con lo siguiente: 

 

“(…) 

 

El Consorcio Proyección Capital en desarrollo de las actividades de Interventoría, y 

atendiendo la solicitud hecha por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP, procede a conceptuar sobre la viabilidad técnica, financiera y 

jurídica para adicionar el Contrato de Concesión N° 283 de 2018; con el propósito de 

ejecutar actividades relacionadas con la ejecución de Mayores Frecuencias de 

Lavado de Áreas Públicas, de acuerdo con las justificaciones que a continuación se 

exponen: 

 

1- Justificación Técnica: 

 

El numeral 24 del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, define el lavado de 

áreas públicas como la actividad de “remoción de residuos sólidos en áreas públicas, 

mediante el empleo de agua a presión”, obligación que ha venido siendo desarrollada 

por el Concesionario en virtud del Contrato de Concesión N° 283 de 2018.  

 

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades propias de la ciudad, la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, ha celebrado con 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., diferentes adiciones al Contrato de 

Concesión N° 283 de 2018, con el objeto de que se realicen por parte de este, 

mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, adiciones que se detallan a 

continuación: 
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Como se desprende del cuadro anterior, la Adición N° 40 al Contrato de Concesión 

N° 283 de 2018 se encuentra vigente hasta agotar los recursos asignados a la 

misma; sin embargo, el Concesionario, por medio de correos electrónicos3 del 4 y 

del 7 de septiembre de 2026, indicó: 

 

 
3 De: Fernando Cardenas <fernando.cardenas@promoambientaldistrito.com>  
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2026 9:23 a. m.  
Para: MARIA LUBIS APARICIO GONZALEZ <lubis.aparicio@redcom.com.co>; eduardo.arevalo@promoambientaldistrito.com  
CC: LILIANA TRUJILLO <liliana.trujillo@redcom.com.co>; YENNY GAITAN MUÑOZ <yenny.gaitan@consorciopc.com>;  
'Camilo Andres Beltran Garzon' <camilo.beltran@uaesp.gov.co>; Adriana.laverde@uaesp.gov.co; 'Andrea Carolina Maru  
Ruiz' <andrea.maru@uaesp.gov.co>; ANGELA PATRICIA RUIZ ALFONSO <angela.ruiz@consorciopc.com>  
Asunto: RE: RECURSOS ADICIÓN 40 CONTRATO 283 DE 2018 – MFL   

mailto:eduardo.arevalo@promoambientaldistrito.com
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Es decir, tal como lo informa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, el 

agotamiento de los recursos de la Adición 40, fue el 31 de agosto de 2026; por lo 

cual, dadas las necesidades de la ciudad y las características del servicio, el 

Consorcio Interventor considera prudente velar por que las actividades ya descritas, 

sigan siendo atendidas por parte del Concesionario. 

 

2- Justificación Financiera: 

 

Respecto al estado de los recursos de la Adición N° 40 al Contrato de Concesión N° 

283 de 2018, se informa que el Concesionario no ha presentado facturación con 

cargo a esta adición, no obstante, a continuación, se presenta la ejecución 

proyectada, una vez el prestador facture las cantidades aprobadas por la 

Interventoría. 
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En concordancia con lo anterior, la utilización de recursos de la Adición N° 40 al 

Contrato No. 283 de 2018, al 31 de agosto de 2026, llegaría al 100% sobre el valor 

total de la Adición. Por tanto, el Consorcio Proyección Capital considera que, desde 

el punto de vista financiero, y de considerarlo pertinente por la UAESP, es viable 

adicionar el Contrato de Concesión No 283 de 2018, con el propósito que el operador 

continúe desarrollando las actividades indicadas en el ya citado acuerdo de 

voluntades. 

 

3- Justificación Jurídica: 

 

Para efectos de las modificaciones y adiciones a los Contratos Estatales, la sala de 

lo Contencioso Administrativo sección tercera subsección C del Consejo de Estado, 

mediante sentencia del 16 de marzo de 2015 expediente 

05001233100020000017601 radicación 30.689 manifestó, en relación con los 

requisitos para la adición o modificación de un contrato Estatal, la necesidad de 

verificar cinco (5) aspectos específicos a saber: (i) Que el contrato adicional o 

modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de existencia del 

contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del 

contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es 
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susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un 

nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista. (iii) Que no se adicione –por 

regla general– en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 

expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. (iv) Que el objeto del 

contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su 

ejecución, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so 

pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad. 

 

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una ADICIÓN, es claro para esta 

Interventoría que, si la misma consta por escrito, su suscripción se da estando 

vigente el plazo del acuerdo de voluntades a ADICIONAR y respeta los límites a 

adicionar permitidos legalmente de acuerdo con el valor inicial de este, se estaría 

dando cumplimiento a los requisitos arriba señalados aplicables a la situación que 

nos ocupa. 

 

De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 

2012 señaló que “los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 

necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines de Estado”, 

obedeciendo a criterios racionales basados en la prevalencia del interés general y 

en la necesidad de satisfacer el servicio público. 

 

Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, le 

permite a esta Interventoría considerar que es factible, de así considerarlo la UAESP, 

suscribir una ADICIÓN al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 para realizar 

actividades de Mayores Frecuencias de Lavado de áreas púbicas.” 

 

Con base en lo anterior, se concluye que para garantizar las condiciones de limpieza 

de la ciudad y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP considera 

fundamental suscribir una nueva modificación para la ejecución de esta actividad. 
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SOLICITUD: En virtud de lo anterior, la Subdirectora de Recolección, Barrido y 

Limpieza, solicita:  

PRIMERA: ADICIONAR el valor del Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018 

suscrito con PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., representado 

legalmente por TOMÁS SALVADOR MENDOZA PARDO identificado con C.C. 

79.398.605, en la suma de MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 

($1.713.432.098) incluidos todos los impuestos, costos directos e indirectos a que 

haya lugar por la celebración y ejecución total de la presente modificación, valor que 

se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR No. 

2 del 08 de septiembre de 2026, y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - 

CDP No. 1131 del 10 de septiembre de 2026. 

 

SEGUNDA. FORMA DE PAGO: La UAESP pagará el valor de la presente adición 

en pagos mensuales vencidos, conforme al cálculo del costo de lavado establecido 

por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a 

través de la Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 807 de 

2017, de acuerdo con las actividades realizadas correspondientes a las mayores 

frecuencias de lavado de áreas públicas. En ningún caso el costo de lavado 

aprobado por el operador podrá superar el precio techo, establecido para la 

presupuestación de la presente adición y regulado por la normativa vigente.  

 

Las actividades realizadas correspondientes a las mayores frecuencias de lavado de 

áreas públicas deben ser aprobadas a entera satisfacción por la interventoría del 

contrato, quien validará el informe de la ejecución de la actividad de lavado y los 

soportes de facturación del servicio.  
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El concesionario deberá́ presentar el informe de la ejecución de la actividad de 

lavado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación 

del mes en el que se ejecutó la actividad contratada. 

 

Una vez la Interventoría remita al Concesionario el informe técnico de resultados de 

la ejecución de la actividad de lavado, el Concesionario debe remitir a más tardar 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la factura con los soportes 

correspondientes para revisión, validación y concepto de pago por parte de la 

Interventoría.  

 

La UAESP pagará el valor de la presente adición al CONCESIONARIO, previa 

presentación de los siguientes documentos:  

 

1. Factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos de ley.  

2. El certificado de cumplimiento de la interventoría del contrato.  

3. Certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal en la cual 

acredite que se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes 

al Sistema de Seguridad Social del mes de la factura o cuenta de cobro, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.  

 

El CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que la UAESP efectuará los 

descuentos de ley por concepto de pago de impuestos o tasas del orden nacional y 

distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la información 

tributaria suministrada por el CONCESIONARIO y con la actividad objeto del 

contrato. Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad 

financiera que indique el CONCESIONARIO, de la cual sea titular este. Sin perjuicio 

de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y 

efectiva de la contraprestación pactada y que en el evento de una mora superior a 

30 días hábiles en el pago del precio EL CONCESIONARIO podrá́ suspender los 

servicios contratados. 
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PARÁGRAFO. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se causen 

por razón del pago de la presente adición, están respaldadas con Certificado de 

Disponibilidad de Recursos - CDR No. 2 del 08 de septiembre de 2026, y el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 1131 del 10 de septiembre de 

2026, expedidos por el responsable de presupuesto de la UNIDAD. 

 

Para efectos de la afectación presupuestal que conlleva cada uno de los certificados 

que son fuente de recursos para la presente adición, se aclara que, en lo que 

respecta al Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR No. 2 del 08 de 

septiembre de 2026, se afectara el valor de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.100.000.000); y, respecto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 

No. 1131 del 10 de septiembre de 2026, se afectará el valor de SEISCIENTOS 

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($613.432.098). 

 

TERCERA. OBLIGACIONES. Se adicionan las siguientes obligaciones a cargo del 

concesionario, conforme se indica a continuación:  

 

1. Elaborar, presentar e implementar un plan operativo en el que determinen los 

equipos, vehículos, herramientas y personal con el cronograma de atención, donde 

se incluyan las frecuencias y horarios para la operación de las diferentes actividades 

a desarrollar en la ASE No. 1, el cual debe ser presentado a la UAESP y a la 

Interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente 

adicional, con el fin de realizar y facilitar el seguimiento y control de la ejecución de 

las actividades a desarrollar, por parte de la interventoría del contrato. 

 

2. De presentarse ajustes al cronograma de ejecución de mayores frecuencias de 

lavado de áreas públicas, este, debe presentarse a la UAESP y a la Interventoría, 
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con el fin de realizar y facilitar el seguimiento y control de la ejecución de las 

actividades a desarrollar, por parte de la interventoría del contrato. 

 

3. La información de las áreas públicas del lavado, donde aplicarán las mayores 

frecuencias de lavado debe estar georreferenciadas para ser consultadas en el 

SIGAB. 

 

4. Las novedades objeto del servicio del lavado de áreas públicas deberán ser 

actualizadas mensualmente en el SIGAB.  

 

5. Realizar actividades de lavado de áreas públicas en la ASE No. 1, en 

aproximadamente 804.426,01 m2 mensuales con las frecuencias y en los sectores 

que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades del servicio, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo de la presente modificación, que puede 

ser consultado en el link: ASE 1 MFL, anexo que, será enviado mediante 

comunicación oficial tanto al concesionario como a la interventoría. 

 

6. Realizar lavados extraordinarios adicionales a los definidos en el Anexo de la 

presente adición, previa solicitud de la UAESP o de la Interventoría siempre y cuando 

no cambie de manera abrupta la planeación del prestador en el marco del programa 

o plan operativo. 

 

7. Presentar informes mensuales a la UAESP y/o Interventoría, con los registros de 

las mayores frecuencias de lavado de áreas públicas desarrolladas en la ASE, 

especificando: 

 

1) Fechas y horarios de la intervención de lavado 

2) Códigos de identificación de cada una de las áreas de lavado 

3) Puntos de ubicación (dirección normalizada de acuerdo con la información de 

catastro) 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camilo_beltran_uaesp_gov_co/IgAiaZISG2TQQZw_WtOrcI93AQy7SNgK6dXxk8LVFrzCo9M?e=1oVjfV
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4) Tipo de área (área pública, plaza, puente, punto sanitario, otros) 

5) Área real intervenida por cada tipo de área 

6) Total de las áreas real intervenidas 

 

8. Determinar el personal que se requiera para atender y responder por las 

actividades a desarrollar, el cual deberá estar debidamente capacitado en cuanto a 

conocimientos y técnicas necesarias para el cabal desarrollo de las obligaciones 

derivadas de las actividades bajo su responsabilidad. Así mismo, deberá contar con 

la maquinaria y vehículos necesarios para efectos de la ejecución de las actividades 

de la presente adición, teniendo en todo caso el prestador autonomía técnica y 

operativa para la ejecución del mismo. 

 

9. Presentar mensualmente a la interventoría Consorcio Proyección Capital un 

informe con la relación de las zonas atendidas y los metros cuadrados de las 

mayores frecuencias de áreas lavadas, con la información indicada en el sub numeral 

7 del presente capítulo, sin perjuicio de los informes que el contratista deba presentar 

por solicitud expresa de la UAESP y/o de la interventoría, y de aquellos que además 

deba presentar en cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley, y la 

regulación expedida por la comisión de regulación de agua potable y saneamiento 

básico, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y demás autoridades 

involucradas directa o indirectamente en la prestación del servicio de aseo en la 

ciudad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Concesionario podrá́ subcontratar por su cuenta y 

riesgo, en ejercicio de su autonomía técnica, operativa y administrativa, la ejecución 

de las actividades establecidas en el presente adicional, para lo cual responderá́ ante 

la UAESP y la interventoría por su cabal ejecución, adicionalmente, podrá́ utilizar 

maquinaria, vehículos y equipos usados, siempre que se encuentren en adecuadas 

condiciones de operatividad, siempre que con ello no incurra en desmejora de la 

calidad del servicio de lavado objeto del presente adicional. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Por solicitud de la interventoría o por necesidad de la 

UAESP, el Concesionario podrá agregar nuevas áreas de lavado de acuerdo con lo 

requerido formalmente en tal sentido. Para lo cual, se deberá ajustar el anexo de la 

presente modificación, que puede ser consultado en el link: ASE 1 MFL, anexo que, 

será enviado mediante comunicación oficial tanto al concesionario como a la 

interventoría. 

 

CUARTA. PLAZO: El plazo de la presente adición será hasta el agotamiento de los 

recursos, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para su 

perfeccionamiento y ejecución.  

 

PARÁGRAFO: Se considerarán agotados los recursos cuando el saldo sin ejecutar 

resulte insuficiente para remunerar una unidad de medida (metros cuadrados) 

correspondiente al servicio descrito en la presente adición. 

 

QUINTA. VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las cláusulas 

del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, así como todas las estipulaciones 

contenidas en los documentos que lo integran, modifican, adicionan y que no resulten 

contrarias a lo pactado en la presente Adición.  

 

SEXTA. GARANTÍAS. El CONCESIONARIO se obliga a modificar el mecanismo de 

cobertura, en el sentido de ampliar el valor y vigencia asegurados de conformidad 

con las condiciones pactadas en el contrato de concesión y en el presente 

documento. 

 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO  

El veinte por ciento 

(20%) del valor de 

esta modificación. 

Con una vigencia igual a ocho 

(8) meses contados a partir de 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camilo_beltran_uaesp_gov_co/IgAiaZISG2TQQZw_WtOrcI93AQy7SNgK6dXxk8LVFrzCo9M?e=1oVjfV
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la suscripción de la 

modificación. 

PAGO DE SALARIOS 

PRESTACIONES 

SOCIALES  

En el cinco por ciento 

(5%) del valor de 

esta modificación. 

Con una vigencia igual a ocho 

(8) meses contados a partir de 

la suscripción de la 

modificación. más tres (3) 

años.  

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL  

Dado que la exposición por este riesgo no cambia con 

el presente adicional, y se estableció́ un valor único 

que supera el mínimo de ley, el contratista debe 

reportar a la aseguradora que incluye en las 

actividades las de la modificación y la aseguradora 

debe manifestar que lo incorpora en el seguro 

mediante anexo. 

 

SEPTIMA. PUBLICACIÓN: La presente Adición No. 42 del Contrato de Concesión 

No. 283 de 2018 será publicada por LA UNIDAD en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  

 

OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Adición No. 42 del 

Contrato de Concesión No. 283 de 2018 se perfeccionará con la firma de las partes 

a través de la plataforma SECOP II y para la ejecución se requiere la expedición del 

registro presupuestal y aprobación de las garantías. 

 

El Supervisor declara que se encuentra al día con los soportes a la seguridad social 

y parafiscales. Adicional declara que una vez revisados los antecedentes 

disciplinarios, fiscales y judiciales El CONTRATISTA no reporta ningún registro y se 

encuentra en sus calidades para suscribir la presente modificación.  
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Los demás términos y condiciones pactados en el contrato, no se modifican y 

continúan vigentes. 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En calidad de Subdirectora, manifiesto que el contratista ha cumplido a la fecha a 

cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 283 de 

2018, en lo que me consta como Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza 

desde el 23 de septiembre del 2025, fecha en la cual tomé posesión como 

Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza encargada. 

SOLICITANTE: (Supervisor o interventor de contrato / convenio) 

 

 

Firma _____________________________________ 

 

Nombre ANDREA CAROLINA MARU RUIZ______ 

 

Cargo Subdirectora_________________________ 

 

Dependencia Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 

 
Elaboró:   Juan Pablo Conde - Contratista RBL 
Justificación Técnica:  Carlos Cataño de la Ossa – Contratista RBL 

Proyección de recursos: Carlos Cataño de la Ossa – Contratista RBL  
Revisión:   Giovanni Castellanos Uribe – Contratista RBL  
Aprobó:   Andrea Carolina Maru Ruiz - Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 
 



 

 

PROYECCIÓN DE RECURSOS ADICIÓN No. 42 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 

No. 283 DE 2018 – ACTIVIDADES DE MAYORES FRECUENCIA DE LAVADO EN EL 

MARCO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER CONTENIDAS EN EL ANEXO 14 

DEL PROCESO UAESP-LP-02-2017 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 

 

El concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., en el marco de las actividades 

“CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN 

SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, 

BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA DE 

ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS". GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL”, viene ejecutando la adición presupuestal No. 40 suscrita el 1° de julio 

del 2026, por la suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA M/CTE ($416.356.670), cuyo plazo está 

determinado por el cumplimiento de los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución y hasta 

agotar los recursos. 

 

A la fecha, se cuenta con la Adición No. 40 para realizar mayores frecuencias de lavado en ASE 

1, la cual, según lo informado por la Interventoría Consorcio Proyección Capital, mediante oficio 

con radicado UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 7 de septiembre de 2026, al que le correspondió 

el radicado de entrada UAESP 20267000712862 del 08/09/26, contó con recursos hasta el 31 de 

agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente proyección: 

 

 
 

Por lo tanto, se solicitó al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. la 

proyección para una nueva adición con un plazo estimado hasta el 31 de enero de 2027. En 

respuesta el operador de aseo, mediante correo electrónico fechado 28 agosto de 2026 cuyo asunto 

es: “PAD-2-20260828-31508-OPE Respuesta al comunicado "Detallado adiciones MFL y ROE”, 

remitió la siguiente información: 

 

“Respetada Doctora Maru: 

(…) 

A continuación, se relaciona la proyección de recursos desde septiembre 2026 hasta 

enero 2027. 

 



 

 

 

(…) 

En este orden de ideas atendemos de fondo su solicitud. 

Cordialmente” 

 

Lo anterior fue validado por el concepto del Consorcio Proyección Capital firma interventora del 

Contrato de Concesión No. 283 de 2018, mediante comunicación UAESP-CPC-UAESP-11264-

26 del 7 de septiembre de 2026, al que le correspondió el radicado de entrada UAESP 

20267000712862 del 08/09/26, donde manifestó que:  

 

“(…) De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una ADICIÓN, es claro para esta 

Interventoría que, si la misma consta por escrito, su suscripción se da estando vigente el 

plazo del acuerdo de voluntades a ADICIONAR y respeta los límites a adicionar 

permitidos legalmente de acuerdo con el valor inicial de este, se estaría dando 

cumplimiento a los requisitos arriba señalados aplicables a la situación que nos ocupa. 

 

De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 

señaló que “los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 

lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines de Estado”, obedeciendo a 

criterios racionales basados en la prevalencia del interés general y en la necesidad de 

satisfacer el servicio público. 

 

Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, le permite 

a esta Interventoría considerar que es factible y de así considerarlo la UAESP, suscribir 

una ADICIÓN al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 para realizar actividades de 

Mayores Frecuencias de Lavado de áreas púbicas.” 

 

En este contexto, para la proyección de los recursos requeridos para la Adición No. 42 del 

Contrato de Concesión No. 283 de 2018, se tuvo en cuenta la justificación técnica presentada por 

la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, en la cual se hace una descripción detallada 

de la naturaleza de los puntos sanitarios, su área en metros cuadrados, el histórico de áreas lavadas  

en las vigencias pasadas de acuerdo con la información presentada por interventoría y la unidad, 

así mismo, una proyección de los metros cuadrados a lavar hasta el 31 de enero de 2027, inclusive, 

o hasta agotar los recursos de la Adición, y con el valor del CLAV – Costo de Lavado de Áreas 

Públicas  y definido para cada ASE. 

 

Así las cosas, el valor de la adición se pagará con base en la proyección realizada por la UAESP 

y con las proyecciones validadas por la Dirección General multiplicado por el CLAV aprobado 

por parte del concesionario. 

 

Para el cálculo del CLAVj: Costo de Lavado de Áreas Públicas j, se tiene en cuenta lo establecido 

en el artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015, así: 

 

CÁLCULO CLAV 

 



 

 

La presente adición se pagará con base en la cantidad de metros cuadrados intervenidos a través 

del lavado de áreas públicas multiplicado por el Costo de Lavado de Áreas Públicas aprobado 

por parte del concesionario. En este sentido, el artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015 

define la manera en que el concesionario debe calcular el CLAV 

 

Así las cosas, el precitado artículo establece lo siguiente. 

 

“ARTÍCULO 18. COSTO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS (CLAV). El Costo máximo de 

Lavado de Áreas Públicas será determinado por la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde: 

CLAV: Costo mensual de Lavado de áreas públicas (pesos de diciembre de 2014/m2). 

  

$m3agua: Valor del metro cúbico facturado por la persona prestadora de acueducto. 

 

PARÁGRAFO 1. Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores 

del servicio público de aseo de no aprovechables en el APS donde realicen las actividades de 

recolección y transporte. 

 

PARÁGRAFO 2. Se permitirá el reúso de agua en esta actividad siempre y cuando las 

condiciones de la misma sean aptas para el lavado de áreas públicas.” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo antes mencionado se encuentra con precios del 

año 2014, el costo de lavado de áreas públicas es actualizado de la siguiente manera, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. 

 

“ARTÍCULO 37. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD 

(FAC). <Artículo integrado y unificado en el artículo 5.3.2.2.8.2 de la Resolución CRA 943 de 

2021. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 2.3.6.3.3.12 del Decreto 1077 de 

2015> Para ajustar los costos de las actividades resultantes de lo establecido en la presente 

resolución, se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

 

a) Factor de actualización del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por 

suscriptor (CBLS) y del Costo de Limpieza Urbana por suscriptor (CLUS), se actualizarán de 

acuerdo con el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno 

Nacional, así: 

 

 
 

Donde: 

SMMLVt: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional en el 

año t. 

  
b) Factor de Actualización del Costo de comercialización y del Costo de Tratamiento de 

Lixiviados: se actualizarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado 

por el DANE, así: 

 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0943_2021.htm#5.3.2.2.8.2
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.6.3.3.12


 

 

 
 

Donde: 

PFyRt: Costo de comercialización, facturación y recaudo. 

PTLt: Costo de Tratamiento de lixiviados. 

  
c) Factor de Actualización del Costo de recolección y transporte en un 89% de acuerdo con la 

evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo a la evolución del rubro de Combustible Fuel Oil y 

Diesel Oil ACPM (ICFO) que hace parte del IPP calculado por el Banco de la República; de 

modo que el resultado sea igual al que expresa la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

El año base (=100) de los índices IPC e ICFO será diciembre de 2014, de modo que: 

 

 
 

Donde: 

IPCCt: Índice combinado de precios al consumidor y combustible, en el período t, donde “t” 

es el mes en el cual se realiza la actualización y “t-1” corresponde al mes en el que se 

hizo la última actualización de acuerdo al Artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

  
d) Factor de Actualización del Costo de disposición final: se actualizará de acuerdo con la 

evolución del índice del grupo de obras de explanación (IOExp), que hace parte del Índice de 

Costos de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el DANE, así: 

 

 
 

 

Índice del grupo de obras de explanación (IOEXP), que hace parte del Índice de Costos 

de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. En el período t, donde “t” es 

el mes en el cual se realiza la actualización y “t-1” corresponde al mes en el que se 

hizo la última actualización según lo establecido en el Artículo 125 de la Ley 142 de 

1994.  
 

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los índices de actualización de costos a los que se refiere el 

presente artículo se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

 

PARÁGRAFO 2. Para la estimación del factor de actualización, se utilizará el índice de Precios 

al Consumidor (IPC) definido por el DANE, al momento de entrada en vigencia de la fórmula 

tarifaria, redondeado a la cantidad de decimales que dicha entidad publique de manera oficial. 

 

PARÁGRAFO 3. El Factor de Actualización obtenido, deberá ser redondeado a cuatro decimales 

y las operaciones resultantes de la fórmula de actualización de costos por actividad serán 

redondeadas a dos decimales.” 

 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#125
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#125
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#125


 

 

De acuerdo con lo anterior, los índices a tener en cuenta para la actualización del costo de 

recolección y transporte es el incremente del índice de precios al consumidor – IPC y el Índice 

combinado de precios al consumidor y combustible – IPCC. 

 

Este documento presenta la metodología a seguir de conformidad con lo establecido por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en el cual se presenta la 

indexación del costo de lavado empleando como factor la variación del salario mínimo legal 

vigente. 

 
Tabla No. 1. Precio techo regulado actividad lavado de áreas públicas 

AÑO SMMLV Variación CLAV 

2014 $ 616.000,00   $ 199,36 

2015 $ 644.350,00 4,60% $ 208,53 

2016 $ 689.455,00 7,00% $ 223,13 

2017 $ 737.717,00 7,00% $ 238,75 

2018 $ 781.242,00 5,90% $ 252,83 

2019 $ 828.116,00 5,99% $ 267,98 

2020 $ 877.803,00 6,00% $ 284,06 

2021 $ 908.526,00 3,50% $ 294,00 

2022 $ 1.000.000,00 10,06% $ 323,58 

2023 $ 1.160.000,00 16,0% $ 375,35 

2024 $ 1.300.000,00 12,1% $ 420,65 

2025 $ 1.423.500,00 9,5% $ 460,62 

2026 $1.750.905,00 23% $ 566,56  
Fuente: Subdirección de RBL – UAESP. 

 

Al respecto debe considerarse que el precio techo establecido anteriormente, solo fue utilizado 

como referente de presupuestación. No obstante, para efectos de pago, deberá considerarse el 

costo aprobado para el operador en su respectiva ASE, el cual en ningún caso podrá superar el 

precio techo regulatorio definido en la resolución CRA No 720 de 2015. 

 

• Proyección de Recursos 

 

Ahora bien, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP realizó la 

proyección de los recursos para la ejecución de la actividad de mayores frecuencias de lavado con 

un estimado desde el 24 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, tomando como 

información primaria la remitida por el concesionario en cuando a los metros cuadrados lavados 

hasta el 31 de agosto de 2026: 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. - UAESP 

MES 
VALOR M2 

CONCESIONARIO 

M2 

UAESP 
VALOR TOTAL 

Del 24 al 30 de septiembre de 

2026 
 $ 480,55  193.330,4  $ 92.904.916 

Octubre de 2026  $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Noviembre de 2026  $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Diciembre de 2026   $ 480,55  828.558,8  $ 398.163.927  

Enero 2027  $ 480,55  828.558,8 $ 426.035.4023  

Valor total Adición 
 

  $ 1.713.432.098 

Nota 1: se presentan los metros cuadrados teniendo en cuenta el porcentaje de 3% de los 

posibles lavados extraordinarios que surjan por solicitud de la UAESP y/o la interventoría.  



 

 

Nota 2: Los recursos corresponden a una proyección estimada a partir de la fecha de inicio 

esperada. No obstante, el tiempo de ejecución estará determinado por el agotamiento de 

recursos a partir de la fecha de perfeccionamiento e inicio de su ejecución. 

Nota 3: Se consideró una estimación del posible aumento del IPC que proyecta un cierre del 

7% para el año 2026.1 .  
 

Finalmente, es preciso indicar que, teniendo en cuenta que los informes de ejecución presentados 

por el concesionario a la interventoría para su aprobación, en el marco de la Adición No. 40 del 

Contrato de Concesión No. 283 de 2018 han presentado observaciones, la ejecución de recursos 

de esta referida adición se vio afectada y, con ello la continuidad a tiempo de las nuevas adiciones 

presupuestales; es por ello que, una vez se surtió todo el proceso por parte de revisión y aprobación 

por parte de la interventoría, se obtuvo concepto favorable por parte de la interventoría, para 

suscribir la nueva adición para la actividad de Mayores Frecuencias de Lavado. 

 

Por último, para el cumplimiento de esta adición, la UAESP mediante la expedición de la 

Resolución No. 550 de 2026, autorizó la destinación y uso de los recursos de excedentes de los 

esquemas de prestación del servicio público de aseo de Bogotá D.C., por la suma de MIL CIEN 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000), para garantizar la continuidad en la ejecución 

de las actividades de mayores frecuencias de lavado, en el marco del Contrato de Concesión No. 

283, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y 

Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este 

referido acto administrativo. 
 

Elaboró: Carlos Cataño de la Ossa - Contratista Subdirección de RBL  

Revisó:  Giovanni Castellanos Uribe - Contratista Subdirección de RBL  
Aprobó: Andrea Carolina Marú Ruiz 

 
1 https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-
inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142 
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-
alza/  

https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142
https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/


 

 

 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA ADICIÓN No. 42 AL CONTRATO DE 

CONCESIÓN No. 283 DE 2018 PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE 

LAVADO (MFL) DE ÁREAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DE 

HACER - ASE 1 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 

 

El Decreto 1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), 

establece en el artículo 2.3.2.1.1., numeral 24, la definición de lavado de áreas públicas como: 

 

“La actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua 

a presión.” 

 

Asimismo, el artículo 2.3.2.2.2.1.13. del mismo Decreto define las actividades que conforman la 

prestación del servicio público de aseo, dentro de las cuales se incluyen las actividades complementarias 

como el barrido, la limpieza y el lavado de áreas públicas, orientadas al mantenimiento de las 

condiciones de salubridad y ornato en el territorio. 

  

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este 

capítulo se consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes: 

  

1. Recolección. 

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas”.  

 

Lo correspondiente al lavado de áreas públicas, el Decreto ibidem establece: 

 

La Subsección 5 del precitado Decreto desarrolla la responsabilidad y el alcance de esta actividad, 

precisando que el lavado de áreas públicas es responsabilidad de los prestadores del servicio público de 

aseo dentro de su área de operación y que su ejecución debe realizarse conforme a las frecuencias y 

horarios definidos en el programa operativo del servicio y en concordancia con lo dispuesto en el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del respectivo Municipio o Distrito:  

 

“LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.63. Responsabilidad en el lavado de áreas públicas. Las labores de 

lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo 

en el área de prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte. 

 

La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la frecuencia 

y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público de aseo, y 

cumpliendo con las exigencias establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito. 

 

Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas prestadoras el 

inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando cómo 

mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros aspectos. 

 



 

 

PARÁGRAFO. Cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán responsables de 

la actividad de lavado de áreas públicas en proporción al número de usuarios que cada 

prestador atienda en dicha área. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la 

metodología de cálculo de las áreas públicas de lavado que le corresponde a cada prestador 

en función del número de usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia. 

(...) 

 

ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.65. Alcance del lavado de áreas públicas. La actividad de lavado de 

áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y de 

aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales 

áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios. 

 

PARÁGRAFO 1. Sólo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el 

lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces 

al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el costo máximo a 

reconocer vía tarifa por esta actividad. 

 

PARÁGRAFO 2. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor 

del servicio público de aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada por el uso 

inadecuado de tales áreas, al constituirse en punto crítico sanitario. El ente territorial deberá 

adoptar las medidas para su eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que este 

sea reportado por el prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las medidas 

correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del ente territorial quién deberá pactar el 

valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención con el prestador. 

 

PARÁGRAFO 3. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas 

y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no estará 

a cargo de la tarifa que pagan los suscriptores del servicio de aseo a las personas prestadoras.” 

(Subrayado fuera de texto) 

 

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.3.2.2.2.5.63 y 2.3.2.2.2.5.65 del 

Decreto 1077 de 2015, el lavado de áreas públicas se reconoce como una actividad complementaria del 

servicio público de aseo, cuya ejecución corresponde a los prestadores dentro de su área de operación, 

siguiendo las frecuencias y horarios definidos en el programa operativo del servicio y en concordancia 

con lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del respectivo distrito o 

municipio. 

 

En el caso del Distrito Capital, esta actividad se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y normativas orientadas a garantizar la limpieza, salubridad y mantenimiento del espacio 

público, especialmente en aquellas zonas que, por su uso intensivo o condiciones de acumulación de 

residuos, demandan mayores frecuencias de lavado para conservar los estándares de calidad del servicio  

y atender los puntos críticos sanitarios identificados. 

 

Es importante destacar que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.3.2.2.2.5.65 del 

Decreto 1077 de 2015, solo el lavado de puentes peatonales puede ser trasladado a la tarifa del 

suscriptor, con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año, y de manera excepcional para áreas 

públicas. Por su parte, las mayores frecuencias de lavado o la atención de otras áreas públicas deben ser 

asumidas directamente por el ente territorial, en ejercicio de su competencia como autoridad 

responsable de garantizar la limpieza y salubridad del espacio público. 

 



 

 

En estos casos, la norma establece el deber del ente territorial de pactar con los prestadores el valor, la 

frecuencia y el área de intervención correspondiente, asegurando que la ejecución de la actividad se 

realice bajo condiciones técnicas adecuadas y con criterios de eficiencia económica y operativa. 

 

En consecuencia, para la UAESP se hace necesario continuar con las condiciones de limpieza urbana y 

mitigar los impactos sanitarios mediante el desarrollo de Mayores Frecuencias de Lavado (MFL) en 

vías y áreas públicas por parte de los concesionarios, actividades que no pueden ser trasladadas vía 

tarifa a los usuarios, conforme con la normatividad y regulación vigente. 

 

Lo anterior se fundamenta en el Decreto 1077 de 2015, en el cual se define la calidad del servicio 

público de aseo en función de la conservación del área limpia, la cual depende de la adecuada 

implementación de los Programas para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) y del cumplimiento 

de las frecuencias y horarios de atención definidos por el prestador, en armonía con el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito.  

 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.1.3. Calidad del servicio de aseo. El servicio público de aseo deberá 

prestarse en todas sus actividades con calidad y continuidad acorde con lo definido en el 

presente capítulo, en la regulación vigente, en el programa de prestación del servicio y en 

el PGIRS con el fin de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento 

de residuos. 

  

En caso de que, la condición de limpieza del área se deteriore por una causa ajena a la 

persona prestadora del servicio público de aseo, las autoridades de policía deberán 

imponer a los responsables las sanciones conforme a la ley. 

  

Igualmente, deberá considerar un programa de atención de fallas, emergencias y una atención 

oportuna al usuario.” 

 

De manera concomitante, es importante tener en cuenta que la Licitación Pública UAESP-LP-02-2017 

en su Anexo 3, correspondiente al Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio público 

de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., posteriormente adoptado mediante la Resolución UAESP 26 de 

2018, establece la definición de Área Limpia, así: 

 

“1.2. Área Limpia 

 

Responsabilidad del operador de garantizar que el Área de Servicio Exclusivo – ASE 

adjudicada permanezca libre de todo tipo de residuo, asegurando la limpieza urbana. 

Para lo cual deberá adelantar actividades pedagógicas, técnicas operativas en pro de la 

sostenibilidad ambiental de la ciudad a través de la prestación del servicio de aseo. 

 

El alcance del área limpia se enmarca en las actividades que son remuneradas vía tarifa 

de acuerdo con la regulación vigente”. 

 

A su vez, el Anexo 14, que hace parte del proceso de licitación UAESP-LP-02-2017, define lo siguiente 

“Las obligaciones de hacer que se incorporan en el proceso de Licitación Pública 002 de 2017, para 

la prestación del servicio de aseo mediante la figura de áreas de servicio exclusivo en la ciudad de 

Bogotá D.C. (artículo 40 de la Ley 142 de 1994), corresponden a un conjunto de actividades orientadas 

a garantizar condiciones especiales de calidad en la prestación integral del servicio público de aseo, 

las cuales se originan, en atención a lo dispuesto en el artículo 88 del Acuerdo Distrital No. 645 del 9 

de junio de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 

Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, donde se 

establece: “con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio público de aseo, la UAESP 

implementará obligaciones de hacer.” Las cuales se definen así:  

 

“6. DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER 



 

 

  

(…) La lista de las obligaciones de hacer que se incorpora al contrato de concesión es de 

carácter enunciativo, toda vez que el artículo 88 del Acuerdo 645 de 2016, dispone que tal 

institución fue creada con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio público de 

aseo y, en tal sentido depende de la dinámica de la prestación del servicio y las necesidades 

de la ciudad. 

  

En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas y acciones cuya implementación debe 

garantizar el Distrito Capital - UAESP, deben encontrarse orientadas a resolver problemas 

de limpieza y mejorar la calidad en la prestación del servicio público de Aseo en la ciudad de 

Bogotá, no pueden establecerse de manera taxativa sino enunciativa, con el fin de garantizar 

el cumplimiento, entre otros, del artículo 88 del Acuerdo Distrital No. 645 de 2016. (Subrayado 

fuera de texto) 

  

(…) 

  

Con esta comprensión, se enlistan (en forma enunciativa) actividades que, deberán ser 

desarrolladas por el contratista en su respectiva ASE, así como las que, vía tarifa, no son 

reconocidas, aunque hacen parte de actividades orientadas a garantizar la limpieza de la 

ciudad. (Subrayado por fuera del texto.) 

 

OBLIGACIONES DE HACER 

Actividades remuneradas vía 

tarifa 

Actividades no remuneradas vía tarifa 

Lavado de puentes en 

frecuencias adicionales 
Recolección y transporte de llantas 

Retiro de residuos de barrido en 

un tiempo inferior a ocho (8) 

horas 

Remoción de grafitis y pintura de bajos o interiores de 

puentes 

Suministro de cestas 
Operativos de remoción de publicidad exterior visual no 

autorizada 

Instalación de cestas Recolección de animales muertos 

Mantenimiento de cestas 
Recolección de residuos de demolición y construcción y 

voluminosos (Arrojo Clandestino) 

Corte de césped con 

lineamientos definidos por la 

UAESP 

Corte de césped y poda de árboles en zona de canales 

Campañas de cultura ciudadana 

adicionales a las remuneradas 
Recolección de árboles caídos 

Apoyo a las actividades de 

aprovechamiento 

Apoyo a operativos especiales de limpieza programados 

por la Administración Distrital 

Cestas para eventos masivos 
Recolección y transporte de residuos resultantes de la 

remoción de cambuches 

 Censo, recolección, transporte y mitigación de puntos 

críticos 

 Lavado de áreas públicas, monumentos, pilas y otros 

elementos de infraestructura urbana 

 Corte de césped y poda de árboles en zona de vía férrea 

 

Así las cosas, las frecuencias adicionales de lavado a las contempladas reglamentariamente serán 

determinadas por la UAESP, de acuerdo con las dinámicas propias de uso y generación de residuos en 

las áreas públicas, con el fin de mantener el concepto de “área limpia” en el Distrito Capital. No 

obstante, tanto la UAESP como la interventoría podrán solicitar mayores frecuencias de lavado respecto 



 

 

de las inicialmente establecidas, en función de las condiciones operativas, sanitarias o de alta afluencia 

identificadas durante la prestación del servicio. 

 

En este mismo sentido, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Distrital, adoptado 

mediante el Decreto 045 de 2026  “Por medio del cual se modifica el Título 12 del Decreto Distrital 

653 de 2025, Único del Sector Hábitat en lo relativo a la actualización del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – PGIRS– del Distrito Capital”, reconoce como problemática principal de la actividad 

de lavado de áreas públicas la atención insuficiente de los puntos críticos sanitarios existentes en el 

espacio público, atribuida a la falta de cobertura y de frecuencias adecuadas en comparación con lo 

dispuesto en la reglamentación nacional del servicio público de aseo. Esta situación genera bajos niveles 

de limpieza urbana, reflejados en el deterioro progresivo de las áreas públicas, la contaminación 

ambiental y sanitaria, y una percepción negativa del concepto de “área limpia” por parte de la 

ciudadanía, lo cual afecta la satisfacción del usuario frente al servicio.  

 

Con el propósito de dar solución a esta problemática, el PGIRS contempla dentro de su Programa de 

Lavado de Áreas Públicas el Proyecto 1: “Implementación de la actividad de lavado de áreas públicas 

no reguladas en el esquema de prestación del servicio público de aseo que privilegia el uso eficiente 

de recursos y el mantenimiento de las condiciones de limpieza de los espacios públicos”, orientado a 

privilegiar el uso eficiente de los recursos y mantener las condiciones de limpieza en los espacios 

públicos. Este proyecto tiene como finalidad disminuir los efectos de contaminación ambiental y 

sanitaria, tales como la proliferación de vectores y la generación de olores ofensivos, e incluye entre 

sus acciones estratégicas la de garantizar un esquema de lavado en los elementos del espacio público 

que lo requieran, incorporando criterios de economía circular y uso eficiente del agua y los recursos 

operativos. Lo anterior, a través de un esquema operativo que involucre mayores frecuencias de lavado 

establecidas en la normatividad, a saber:  

 

 
 



 

 

 
Fuente: Documento Técnico Soporte (DTS) - PGIRS adoptado mediante Decreto 045 de 2026 

 

En este sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP en atención con lo 

anterior, desde el inicio de la concesión del servicio público de aseo en el Distrito Capital ha suscrito 

adiciones con los prestadores de servicio de aseo para “disminuir los efectos de contaminación 

ambiental y sanitaria, tales como la proliferación de vectores y la generación de olores ofensivos, e 

incluye entre sus acciones estratégicas la de garantizar un esquema de lavado en los elementos del 

espacio público que lo requieran” 

 

En desarrollo de esta estrategia, la ciudad cuenta actualmente con un inventario de 1924 puntos 

sanitarios en 2.054.513,02 metros cuadrados en los cuales se realizan mayores frecuencias de lavado 

(MFL), distribuidos según las condiciones de uso, tránsito peatonal, concentración de residuos y 

generación de puntos críticos sanitarios.  

 

De acuerdo con lo anterior, el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. atiende a través 

de mayores frecuencias de lavado un total de 674 puntos en 804.426,01 metros cuadrados, de acuerdo 

con el inventario validado de manera conjunta con el concesionario y la interventoría. El Inventario 

puede ser consultado en los siguientes dos enlaces: 

 

Inventario: 

 

Consolidado MFL.xlsx  

 

Anexo Cartográfico: 

 

ASE 1 MFL 

 

No obstante, si bien los Contratos de Concesión previeron inicialmente un plazo de ocho (8) años 

contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el cual termina el 11 de febrero de 2026. Es 

oportuno indicar que a través de la expedición del Auto 2059 de 2025, proferido por la Sala Quinta de 

Revisión de la Corte Constitucional, en el marco del trámite de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 

2003, esa Corporación constató la existencia de un riesgo grave e inminente de afectación a los derechos 

fundamentales de la población recicladora de oficio del Distrito Capital de Bogotá, derivado del 

vencimiento próximo de los contratos de concesión celebrados bajo el esquema de ASE y de la ausencia 

de un régimen regulatorio transitorio que garantizara la continuidad de las acciones afirmativas 

ordenadas por la Corte. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/camilo_beltran_uaesp_gov_co/IQB8MmqsuKfCSLpvvjMT8e_XAXYwGsdE4RASTwEwBhKa2y8?e=tw7cCg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camilo_beltran_uaesp_gov_co/IgAiaZISG2TQQZw_WtOrcI93AQy7SNgK6dXxk8LVFrzCo9M?e=4HsyEw


 

 

 

Que, en dicha providencia, la Corte Constitucional reiteró el carácter vinculante y de obligatorio 

cumplimiento de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora, así como la necesidad 

de preservar el principio de progresividad y no regresividad en la prestación del servicio público de 

aseo, evitando la transición automática al esquema de libre competencia sin salvaguardas suficientes 

para dicha población de especial protección constitucional. 

 

Que, en virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a la CRA expedir un acto administrativo 

de carácter transitorio orientado a preservar las acciones afirmativas vigentes, e instó al Distrito Capital 

de Bogotá, por conducto de la UAESP, a adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias 

para garantizar la continuidad del servicio público de aseo y de las acciones afirmativas, mientras se 

implementa el referido régimen transitorio. 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2059 de 2025 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 

1.16.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, la CRA expidió la Resolución No. 1027 de 2026, “Por 

medio de la cual se expide un régimen transitorio en cumplimiento al Artículo Primero del Auto 2059 

de 2025 de la Sala Quinta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional proferido dentro del 

seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003”. 

 

Que en dicha resolución la CRA consideró que: 

 

“Que con el fin de mantener las acciones afirmativas que garanticen el acceso cierto y seguro a 

los residuos sólidos ordinarios aprovechables a la población de recicladores de oficio de la 

ciudad de Bogotá D.C. y en aplicación de los principios de progresividad y no regresividad, en 

virtud de lo manifestado por la Corte Constitucional en el considerando 72 del Auto 2059 de 

2025 en donde se afirma que el tránsito inmediato al esquema de libre competencia implicaría 

la pérdida de instrumentos jurídicos, financieros y operativos, con la consecuente 

desarticulación de las rutas de aprovechamiento, la incertidumbre en el acceso al material 

reciclable y la afectación directa del mínimo vital de miles de personas que derivan su sustento 

de esta actividad, se considera necesario habilitar al Distrito Capital de manera transitoria a 

ampliar el término de las áreas de servicio exclusivo por un término superior a ocho (8) años”. 

 

Que conforme a ello en la resolución se dispuso en su artículo primero “Créase un régimen transitorio, 

excepcional y exclusivo para Bogotá Distrito Capital, en virtud del cual podrá ampliarse el plazo de 

las áreas de servicio exclusivo por un término superior a ocho (8) años, con el fin de mantener las 

acciones afirmativas que garanticen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios 

aprovechables a la población de recicladores de oficio”. En los términos de esta norma, el régimen 

transitorio estará vigente hasta tanto acurran dos (2) condiciones: que la CRA subrogue la metodología 

tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan a 

municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas y, por otra parte, que Bogotá 

D.C. haya definido un esquema de operación del servicio público de aseo que garantice la no 

regresividad de las medidas afirmativas que actualmente se encuentran vigentes en el Distrito Capital y 

que dicho esquema entre en operación. 

 

Como resultado de las disposiciones establecidas en la Resolución CRA 1027 de 2026, la UAESP 

realizó los análisis técnicos, jurídicos y financieros necesarios para determinar la viabilidad de continuar 

con la operación del esquema vigente. A partir de dichos análisis se concluyó que es procedente 

prorrogar los contratos de concesión del servicio público de aseo y, en consecuencia, se hace necesario 

extender la ejecución de estas actividades de MFL asociadas al Contrato de Concesión No. 283 de 2018. 

 

A la fecha se viene ejecutando la Adición No. 40 al Contrato de Concesión No. 283 de 2018, para 

realizar mayores frecuencias de lavado en ASE 1, la cual, según lo informado por el concesionario contó 

con una fecha de finalización estimada para el 4 de septiembre de 2026. 

 



 

 

Por lo tanto, dado que los recursos de la Adición No. 40 estaban próximos a terminarse, se solicitó al 

concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., la proyección para una nueva adición 

con un plazo estimado hasta el 31 de enero de 2027, o hasta agotar recursos, con base en el anexo de la 

adición vigente. En concordancia el operador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. remitió la 

siguiente información por medio del correo electrónico con asunto: “PAD-2-20260828-31508-OPE 

Respuesta al comunicado "Detallado adiciones MFL y ROE” del 28 de agosto de 2026: 

 

“Respetada Doctora Maru: 

 

(…) 

 

A continuación, se relaciona la proyección de recursos desde septiembre 2026 hasta enero 

2027. 

 

 
 

(…) 

 

En este orden de ideas atendemos de fondo su solicitud. 

 

Cordialmente,” 

 

Ahora bien, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP realizó la proyección 

de los recursos para la ejecución de la actividad de mayores frecuencias de lavado con fecha aproximada 

desde el 24 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, tomando como información primaria 

la remitida por el concesionario en cuando a los metros cuadrados lavados hasta el 31 de agosto de 

2026: 

 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. - UAESP 

MES 
VALOR M2 

CONCESIONARIO 

M2 

UAESP 
VALOR TOTAL 

Del 24 al 30 de septiembre de 

2026 
$ 480,55 193.330,4 $ 92.904.916 

Octubre de 2026 $ 480,55 828.558,8 $ 398.163.927 

Noviembre de 2026 $ 480,55 828.558,8 $ 398.163.927 

Diciembre de 2026 $ 480,55 828.558,8 $ 398.163.927 

Enero 2027 $ 480,55 828.558,8 $ 426.035.4023 

Valor total Adición 
 

 $ 1.713.432.098 

Nota 1: se presentan los metros cuadrados teniendo en cuenta el porcentaje de 3% de los posibles 

lavados extraordinarios que surjan por solicitud de la UAESP y/o la interventoría.  

Nota 2: Los recursos corresponden a una proyección estimada a partir de la fecha de inicio 

esperada. No obstante, el tiempo de ejecución estará determinado por el agotamiento de recursos 

a partir de la fecha de perfeccionamiento e inicio de su ejecución. 



 

 

Nota 3: Se consideró una estimación del posible aumento del IPC que proyecta un cierre del 7% 

para el año 2026.1 .  

 
Es preciso indicar que, teniendo en cuenta que los informes de ejecución presentados por el 

concesionario a la interventoría para su aprobación, en el marco de la Adición No. 40 del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018 han presentado observaciones, la ejecución de recursos de esta referida 

adición se vio afectada y, con ello la continuidad a tiempo de las nuevas adiciones presupuestales; es 

por ello que, una vez se surtió todo el proceso por parte de revisión y aprobación por parte de la 

interventoría, se obtuvo concepto favorable por parte de la interventoría, para suscribir la nueva adición 

para la actividad de Mayores Frecuencias de Lavado. 

 

Por lo anterior, y dadas las necesidades de la ciudad y las características del servicio, se considera 

prudente velar porque las actividades ya descritas, sigan siendo atendidas por parte de 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., situación que implica de así considerarlo la UAESP, la 

suscripción de una nueva ADICIÓN que permita garantizar la continuidad en la prestación de este 

servicio en el ASE 1. 

 

Por otro lado, mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 7 de septiembre de 2026, 

al que le correspondió el radicado de entrada UAESP 20267000712862 del 08/09/26, el Consorcio 

Proyección Capital, firma interventora del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, informó a esta 

supervisión que  

 

“(…) En concordancia con lo anterior, la utilización de recursos de la Adición N° 40 al 

Contrato No. 283 de 2018, al 31 de agosto de 2026, llegaría al 100% sobre el valor total de 

la Adición. Por tanto, el Consorcio Proyección Capital considera que, desde el punto de vista 

financiero, y de considerarlo pertinente por la UAESP, es viable adicionar el Contrato de 

Concesión No 283 de 2018, con el propósito que el operador continúe desarrollando las 

actividades indicadas en el ya citado acuerdo de voluntades”. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la recomendación de la interventoría de suscribir una nueva 

adición, desde el componente técnico se recomienda suscribir una Adición con el Concesionario 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. con el fin de continuar garantizando la ejecución de la 

actividad de lavado de áreas públicas en mayores frecuencias de lavado en cumplimiento de las 

disposiciones del PGIRS y producto de las actividades de las obligaciones de hacer del Contrato de 

Concesión No. 283 de 2018. 
 

Elaboró: Carlos Cataño de la Ossa – Contratista RBL  

Revisó: Giovanni Castellanos Uribe - Contratista Subdirección de RBL  
Aprobó:  Andrea Carolina Marú Ruiz - Subdirectora RBL 

Fecha: 8 de septiembre de 2026 

 

 

1 https://www.larepublica.co/economia/analistas-del-mercado-financiero-anticipan-que-la-

inflacion-anual-de-agosto-cerro-en-6-10-4474142 

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-
alza/  
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https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/
https://www.lasillavacia.com/en-vivo/inflacion-de-agosto-fue-de-624-mantiene-la-racha-al-alza/
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 Bogotá D.C., 28 de agosto de 2026 
 
Doctora: 
ANDREA CAROLINA MARU RUÍZ  
Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 
Carrera 10 No 17-72 Local L-119 
Ciudad 

Al responder este comunicado cite: PAD-2-20260828-31508-OPE 
 

Asunto: Respuesta al comunicado “Detallado adiciones MFL y ROE” 
 
Respetada Doctora Maru: 
 
En atención al comunicado citado en el asunto el cual fue remitido a través de correo electrónico 
en donde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP solicita que se “ remita 
la proyección de recursos necesarios para su continuidad hasta el 31 de enero de 2027” Al respecto 
Promoambiental Distrito SAS ESP., PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. se permite 
informar que se adjunta la relación de los recursos correspondientes a cada una de las adiciones 
en ejecución, junto con su respectiva proyección: 
 
Adición N.° 40 – Mayores Frecuencias de Lavado (MFL) 
 
Los recursos disponibles se proyectan agotar el 31 de agosto de 2026 
 
 

VALOR CONTRATO EJECUTADO DIFERENCIA CANTIDAD (m2) AVANCE  

$ 416.356.670,00 $       416.356.670,00   $                                   -  866416,96 100,00%  

No ADICIÓN FACTURA No PERIODO CANTIDAD  valor unitario VALOR TOTAL 

ADICION No 40 - 
LAVADO 

  jul-26 350098,33 $ 480,55 $       168.239.752,48  

ADICION No 40 - 
LAVADO 

  ago-26 516318,63 $ 480,55 $       248.116.917,52  

 
A continuación, se relaciona la proyección de recursos desde septiembre 2026 hasta enero 2027. 
 

PERIODO CANTIDAD  valor unitario VALOR TOTAL 

sep-26 804228,99 $ 480,55 $       386.472.242,34  

oct-26 804228,99 $ 480,55 $       386.472.242,34  

nov-26 804228,99 $ 480,55 $       386.472.242,34  

dic-26 804228,99 $ 480,55 $       386.472.242,34  

ene-27 804228,99 $ 480,55 $       386.472.242,34  

TOTAL 4021144,96 $ 480,55 $   1.932.361.211,72  
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Los valores pueden variar dado el CLAV mensual. 
 
Adición N.° 40 - Residuos Ordinarios Esporádicos (ROE) 
 

 
 
A continuación, se relaciona la proyección desde octubre 22 del 2026 hasta 31 de enero 2027. 
 

 
 
En este orden de ideas atendemos de fondo su solicitud. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
TOMÁS SALVADOR MENDOZA PARDO 
Gerente General 
Promoambiental Distrito SAS ESP 
 
Anexos:  N/A 
Proyectó: F. Cardenas / J. Martinez 
Revisó: E. Arevalo/ W. Hernández 
Copia:  Contratista SRBL CARLOS MAURICIO CATAÑO DE LA OSSA. Carlos.catano@uaesp.gov.co 
 

Mes / Año 

VALOR APU 

L A SAB ($ 

COP) 

Días (lunes a 

sábado) 
Días Domingo

Valor Total 

del Mes l a 

sab ($ COP) 

VALOR APU 

DO MINICAL 

($ COP) 

Valor Total 

del Mes 

Dominical ($ 

COP) 

Valor Total 

(incluye 

dominicales)

Valor 

acumulado

Agosto de 2026 $ 970.132 26 5 $ 403.575.008 $ 986.721 $ 19.734.423 $ 423.309.430 $ 423.309.430

Septiembre de 

2026
$ 970.132 26 4 $ 403.575.008 $ 986.721 $ 15.787.538 $ 419.362.546 $ 842.671.976

1 al 21 de 

octubre
$ 970.132 18 3 $ 279.398.082 $ 986.721 $ 11.840.654 $ 291.238.736 $ 1.133.910.712

Proyección de recursos UAESP

PRO YECCIÓ N ADICION No. 41 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 283 de 2018

Mes / Año 

VALOR APU 

L A SAB ($ 

COP) 

Días (lunes a 

sábado) 

Total 

Cuadrillas l a 

sab (Mes) 

Días Domingo

Valor Total 

del Mes l a 

sab ($ COP) 

VALOR APU 

DO MINICAL 

($ COP) 

Total 

Cuadrillas 

domingo 

(Mes) 

Valor Total del 

Mes Dominical 

($ COP) 

Valor Total 

(incluye 

dominicales)

VALOR

22 al 31 de 

octubre
$ 970.132 6 96 1 $ 93.132.694 $ 986.721 8 $ 3.946.885 $ 3.946.885 $ 3.946.885

Noviembre de 

2026
$ 970.132 25 400 5 $ 388.052.892 $ 986.721 40 $ 19.734.423 $ 407.787.315 $ 407.787.315

 Diciembre de 

2026
$ 970.132 27 432 4 $ 419.097.123 $ 986.721 32 $ 15.787.538 $ 434.884.662 $ 434.884.662

 Enero de  2027 $ 970.132 26 416 5 $ 403.575.008 $ 986.721 40 $ 19.734.423 $ 423.309.430 $ 423.309.430

$ 1.269.928.291

mailto:Carlos.catano@uaesp.gov.co
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Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2026 
 
 
Doctora 
ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ  
Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Carrera 10 No. 17-72 Edificio Colseguros  
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Contrato N° 283 de 2018 
TEMA: Recomendación de Adición contractual para Mayores 
Frecuencias de Lavado (MFL)  - finalización Adición 40 
SUBTEMA:   Técnico Operativo / Financiero / Jurídico 

 
Al responder este comunicado cite: UAESP-CPC-UAESP-11264-26 

 
Respetada doctora Andrea: 
 
El Consorcio Proyección Capital en desarrollo de las actividades de Interventoría, y 
atendiendo la solicitud hecha por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
– UAESP, procede a conceptuar sobre la viabilidad técnica, financiera y jurídica para 
adicionar el Contrato de Concesión N° 283 de 2018; con el propósito de ejecutar 
actividades relacionadas con la ejecución de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas 
Públicas, de acuerdo con las justificaciones que a continuación se exponen: 
 
 

1- Justificación Técnica: 
 
El numeral 24 del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, define el lavado de áreas 
públicas como la actividad de “remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante 
el empleo de agua a presión”, obligación que ha venido siendo desarrollada por el 
Concesionario en virtud del Contrato de Concesión N° 283 de 2018.  
 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades propias de la ciudad, la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, ha celebrado con 
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., diferentes adiciones al Contrato de 
Concesión N° 283 de 2018, con el objeto de que se realicen por parte de este, mayores 
frecuencias de lavado de áreas públicas, adiciones que se detallan a continuación: 
 

Adición N. 
FECHA CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN 
FECHA FIN MODIFICACIONES 

Adición N° 2 21/08/2018 03/04/2019 Prórroga 1 y 2 

Adición N° 14 18/06/2019 10/09/2020 Prorroga 1 
Adición 1 y Prorroga 2 

Adición N° 17 21/09/2020 15/11/2021 NA 
Adición N° 21 17/11/2021 15/07/2022 NA 
Adición N° 23 13/07/2022 15/02/2023 NA 
Adición N° 26 17/03/2023 14/07/2023 NA 
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Adición N. 
FECHA CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN 
FECHA FIN MODIFICACIONES 

Adición N° 29 12/07/2023 5/12/2023 NA 
Adición N° 31 04/02/2024 28/11/2025 NA 
Adición N° 38 03/12/2025 08/04/2026 NA 
Adición N° 39 20/03/2026 2/07/2026 NA 
Adición N° 40 14/07/2026 Hasta agotar recursos NA 

Tabla 1 . adiciones MFL ASE 1 
 
Como se desprende del cuadro anterior, la Adición N° 40 al Contrato de Concesión N° 283 
de 2018 se encuentra vigente hasta agotar los recursos asignados a la misma; sin 
embargo, el Concesionario, por medio de correos electrónicos1 del 4 y del 7 de septiembre 
de 2026, indicó: 
 

• correo del 4 de septiembre de 2026 
 
“Adjunto envío relación de intervención AD 40 MFL, la cual a la fecha ya se encuentra sin recursos. 
 
VALOR 
CONTRATO EJECUTADO DIFERENCIA CANTIDAD (m2) AVANCE 

 
$ 416.356.670,00 $       416.356.670,00   $                        -  865714,12 100,00%  

No ADICIÓN FACTURA No PERIODO CANTIDAD  
valor 
unitario VALOR TOTAL 

ADICION No 40 - 
LAVADO   jul-26 346099,96 $ 480,55 $       166.318.335,03  
ADICION No 40 - 
LAVADO   ago-26 519614,16 $ 481,20 $       250.038.334,97  

“ 
 

• correo del 7 de septiembre de 2026 
 

“(…) 
 
Confirmo que los recursos fueron en su totalidad agotadas el 31/8/2026.” 
 

 
Mas adelante aclaró: 

 
“Buen día Lubis. 
 
Los datos son los siguientes: 
Julio 2026: del 17 al 31. 
Agosto 2026: del 01 al 31.” 

 
1De: Fernando Cardenas <fernando.cardenas@promoambientaldistrito.com>  
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2026 9:23 a. m. 
Para: MARIA LUBIS APARICIO GONZALEZ <lubis.aparicio@redcom.com.co>; 
eduardo.arevalo@promoambientaldistrito.com 
CC: LILIANA TRUJILLO <liliana.trujillo@redcom.com.co>; YENNY GAITAN MUÑOZ <yenny.gaitan@consorciopc.com>; 
'Camilo Andres Beltran Garzon' <camilo.beltran@uaesp.gov.co>; Adriana.laverde@uaesp.gov.co; 'Andrea Carolina Maru 
Ruiz' <andrea.maru@uaesp.gov.co>; ANGELA PATRICIA RUIZ ALFONSO <angela.ruiz@consorciopc.com> 
Asunto: RE: RECURSOS ADICIÓN 40 CONTRATO 283 DE 2018 – MFL 
 
 

mailto:fernando.cardenas@promoambientaldistrito.com
mailto:lubis.aparicio@redcom.com.co
mailto:eduardo.arevalo@promoambientaldistrito.com
mailto:liliana.trujillo@redcom.com.co
mailto:yenny.gaitan@consorciopc.com
mailto:camilo.beltran@uaesp.gov.co
mailto:Adriana.laverde@uaesp.gov.co
mailto:andrea.maru@uaesp.gov.co
mailto:angela.ruiz@consorciopc.com
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Es decir, tal como lo informa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, el agotamiento 
de los recursos de la Adición 40, fue el 31 de agosto de 2026; por lo cual, dadas las 
necesidades de la ciudad y las características del servicio, el Consorcio Interventor 
considera prudente velar por que las actividades ya descritas, sigan siendo atendidas por 
parte del Concesionario. 
 
 

2- Justificación Financiera: 
 
Respecto al estado de los recursos de la Adición N° 40 al Contrato de Concesión N° 283 
de 2018, se informa que el Concesionario no ha presentado facturación con cargo a esta 
Adición, no obstante, a continuación, se presenta la ejecución proyectada, una vez el 
prestador facture las cantidades aprobadas por la Interventoría.  
 

Contrato de Adición N° 40 de 2026 

Factura 
de Venta N° Concepto Saldo 

Inicial 
Cantidad 

M2 
Precio 

Unitario 
Valor 

Factura 
Saldo 

por Ejecutar 
% 

Utilizado 

VALOR INICIAL ADICIÓN N°40 $416.356.670      

 Proyección Servicio del 17 al 31 
de julio de 2026 $ 416.356.670 346.099,96(*) $ 480,55 $ 166.318.336 $ 250.038.334 39,95 

 Proyección Servicio del 1 al 31 
de agosto de 2026 $ 250.038.334 519.614,16(**) $ 481,20 $ 250.038.334 $ 0 100,00 

  Total $ 416.356.670 865.714,12  416.356.670,00 $ 0 100,00 

Tabla 2 Ejecución Presupuestal Adición N°40 de 2026 
 
(*) La proyección de la cantidad de M2 se tomó del informe del Concesionario de las actividades ejecutadas del período del 
17 al 31 de julio de 2026. 
 
(**) Para la proyección de datos correspondientes a agosto de 2026, se tuvo en cuenta el valor informado por el Concesionario 
en el correo del 4 de septiembre de 2026. 
 
En concordancia con lo anterior, la utilización de recursos de la Adición N° 40 al Contrato 
No. 283 de 2018, al 31 de agosto de 2026, llegaría al 100% sobre el valor total de la Adición. 
Por tanto, el Consorcio Proyección Capital considera que, desde el punto de vista 
financiero, y de considerarlo pertinente por la UAESP, es viable adicionar el Contrato de 
Concesión No 283 de 2018, con el propósito que el operador continúe desarrollando las 
actividades indicadas en el ya citado acuerdo de voluntades. 
 
 

3- Justificación Jurídica: 
 
Para efectos de las modificaciones y adiciones a los Contratos Estatales,  la sala de lo 
Contencioso Administrativo sección tercera subsección C del Consejo de Estado, mediante 
sentencia del 16 de marzo de 2015 expediente 05001233100020000017601 radicación 
30.689 manifestó, en relación con los requisitos para la adición o modificación de un 
contrato Estatal, la necesidad de verificar cinco (5) aspectos específicos a saber: (i) Que el 
contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de 
existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia 
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del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible 
de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso 
licitatorio o de selección de contratista. (iii) Que no se adicione –por regla general– en más 
allá del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. (iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, 
es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) Que no se altere el contenido 
del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de 
nulidad.  
 
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una ADICIÓN, es claro para esta Interventoría 
que, si la misma consta por escrito, su suscripción se da estando vigente el plazo del 
acuerdo de voluntades a ADICIONAR y respeta los límites a adicionar permitidos 
legalmente de acuerdo con el valor inicial de este, se estaría dando cumplimiento a los 
requisitos arriba señalados aplicables a la situación que nos ocupa. 
 
De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 
señaló que “los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines de Estado”, obedeciendo a 
criterios racionales basados en la prevalencia del interés general y en la necesidad de 
satisfacer el servicio público. 
 
Lo expuesto, sumado al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, le permite 
a esta Interventoría considerar que es factible y de así considerarlo la UAESP, suscribir 
una ADICIÓN al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 para realizar actividades de 
Mayores Frecuencias de Lavado de áreas púbicas. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
LILIANA TRUJILLO BENAVIDES 
Gerente de Interventoría 
 
Anexos: N/A 
 
Copia:      Dr. Tomas Mendoza, Representante Legal – PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. 

 
Elaboró: YGaitan 
Revisó: LAparicio/ CFRodriguez/ DCasas 
 
 

LILIANA TRUJILLO 
BENAVIDES

Firmado digitalmente por 
LILIANA TRUJILLO BENAVIDES 
Fecha: 2026.09.08 15:44:59 
-05'00'
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dolosos  o  culposos
de  terceros
ocasionando daños a
bienes  del
concesionario.

Pérdida total  o parcial
de  vehículos,
máquinas,  equipos  y
herramientas,  o  de
instalaciones  del
concesionario.
Demoras  en  la
prestación del  servicio
Mayores  costos
operativos.
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io

(g)  Reducir
consecuencias  y
transferir  a  seguros.
Contemplar en plan de
contingencia  acciones
preventivas  para
limitar  daños.
Contemplar  un  fondo
como mecanismo para
atender  la  reposición
de elementos perdidos
o  averiados.
Contratación  de
seguro de daños para
cubrir las pérdidas no
esperadas.
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procedimiento
s y registros

Con
antelación
cada vez que
se  realice  la
actividad
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Variación  de  costos
de  servicios,
materiales,  insumos,
implementos  y/o
repuestos requeridos
para la ejecución de
las  actividades
lavado  de  áreas
públicas.  Variación
de  la  inflación,
escasez de oferta y/o
excesiva  demanda
que  afecten  los
presupuestos para la
adquisición  de
bienes  o  servicios
nacionales

Incremento  en  costos
operativos  o  técnicos.
Cambios  en
procedimientos  y/o
instructivos  técnicos,
administrativos  y/o
financieros.

3 4 7 A
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o
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io

(e)  Reducir  las
consecuencias  o  el
impacto  del  Riesgo.
Verificar  variaciones
de  la  inflación,
Verificar  impacto  en
costos  de  materiales,
insumos,
implementos,
repuestos  considerar
flujo  de  pagos  a
proveedores.

3 1 4
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de  procesos,
procedimiento
s y registros

Con
antelación
cada vez que
se  realice  la
actividad
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Daños,  inhabilitación
o  pérdida  de
Vehículos,
máquinas,  equipos,
herramientas,
materiales,  o
insumos.  Ocurrencia
de  fenómenos
geológicos, freáticos,
hidrológicos,
climáticos,  entre
otros,  que  afecten
los  vehículos,
maquinaria,  equipos
y  herramientas
necesarias  para  la
prestación  del
servicio de lavado de
áreas públicas.

Daños,  Pérdidas
materiales.  Mayores
costos  de  equipos,
materiales,  insumos.
Paradas  no
programadas  por
mantenimientos
correctivos.

2 3 5
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io
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io

(g)  Reducir
consecuencias  y
transferir  a  seguros.
Contar  con  póliza  de
todo  riesgo  daño
material.
Contemplar en plan de
contingencia  acciones
preventivas  para
limitar daños. 2 2 4
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Seguimiento
de  procesos,
procedimiento
s y registros

Con
antelación
cada vez que
se  realice  la
actividad
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Dificultad  por  parte
del concesionario de
acceder por las vías
para  realización  de
las  actividades  de
lavado  de  áreas
públicas,  o  en  las
vías de acceso y de
circulación al  interior
del  sitio  de
disposición  final.
Ocurrencia  de
fenómenos
climáticos  que
causen inundaciones
o  eventos  que
afecten  el  transito
normal  en  la  malla
vial de la ciudad.

Variaciones  de
programación,
mayores  costos  por
tiempos  muertos
Cambios  en  rutas  y
procedimientos  de
lavado  de  áreas
públicas.
Entre otros efectos.

3 3 6 A
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o

C
on

ce
si
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io

(e)  Reducir  las
consecuencias  o  el
impacto  del  Riesgo.
Verificar  históricos  de
indicadores climáticos.
Contemplar  holguras
en  el  plan  de
actividades  en
particular  para
actividades  críticas
que son afectadas por
condiciones climáticas

3 1 4
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Seguimiento
de  procesos,
procedimiento
s y registros

Con
antelación
cada vez que
se  realice  la
actividad
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Daños,  Lesiones  o
muerte  de  personal
especialmente  del
área  operativa.
Accidentes  laborales
que  ocurran  durante
la  ejecución  de  las
actividades  de  la
adición.
Pueden  presentarse
eventos o accidentes
fatales  de  personal
que  realicen
actividades
operativas.

Demandas,  Pago  de
indemnizaciones
laborales  por  daños o
perjuicios  de  personal
del  concesionario.
Pago  de
indemnizaciones  a
empleados que sufran
incapacidad
permanente.
Reprogramaciones.
Costos  de  tiempos
muertos  por  paradas
no programadas
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io
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on
ar

io

(i)  Reducir
consecuencias,
probabilidades  y
transferir  a  seguros.
Establecer  el  plan  de
gestión de seguridad y
salud en el trabajo de
conformidad a la Ley.
Capacitar
continuamente  al
personal sobre riesgos
laborales. Cumplir con
los  aportes  a  la
seguridad  social.
Contar  con  póliza  de
responsabilidad  civil
extracontractual  con
amparo patronal.

1 2 3
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procedimiento
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cada vez que
se  realice  la
actividad
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Daños,  lesiones  o
muerte  de  terceros.
Salpicadura  de
insumos o materiales
tóxicos,  accidentes
que  ocurran  durante
la  ejecución  de  las
actividades  de
lavado  de  áreas
públicas, que causen
daños  a  bienes  o
personas  incluido  el
personal  del
concesionario.
Pueden  presentarse
eventos o accidentes
fatales que afecten a
terceros.

Demandas,  Pago  de
indemnizaciones  por
daños  o  perjuicios
ocasionados  a
terceros.

3 3 6 A
lt
o

C
on

ce
si

on
ar

io

(i)  Reducir
consecuencias,
probabilidades  y
transferir  a  seguros.
Establecer  el  plan  de
gestión de seguridad y
salud en el trabajo de
conformidad a la Ley.
Capacitar
continuamente  al
personal sobre riesgos
laborales.  Contar  con
póliza  de
responsabilidad  civil
extracontractual  con
amparos adecuados y
suficientes.
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Seguimiento
de  procesos,
procedimiento
s y registros

Con
antelación
cada vez que
se  realice  la
actividad
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Daños o pérdidas de
equipos,  materiales,
insumos,
implementos,
vehículos  requeridos
para la ejecución de
las  actividades  de
lavado  de  áreas
públicas.  Ocurrencia
de  actos  voluntarios
o  culposos  o
impericia  por  parte
de  personal
asignado  que
afecten  los  bienes
del concesionario.

Pérdidas  materiales.
Bajo rendimiento en la
ejecución  de  las
actividades. Necesidad
de  Reprocesos  y
reparaciones.
Reprogramación  de
actividades. Costos de
tiempos  muertos  por
paradas  no
programadas.
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o

C
on

ce
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on
ar

io

(i)  Reducir
consecuencias,
probabilidades  y
transferir  a  seguros.
Contar con pólizas de
todo  riesgo  daño
material.
Capacitar
continuamente  al
personal  en  la
operación  de
máquinas  y
herramientas.
Contemplar en plan de
contingencia  acciones
preventivas  para
limitar daños.
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Seguimiento
de  procesos,
procedimiento
s y registros

Con
antelación
cada vez que
se  realice  la
actividad



228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

No. 2 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que en las cuentas bancarias de la UAESP existen recursos para atender la presente 
solicitud así: 

RECURSOS CONCEPTO VALOR

ANTIGUO ESQUEMA DE ASEO PROACTIVA 
DOÑA JUANA

ADIC. CONTRATO ESTATAL DE 
CONCESIÓN NO. 283 DE 2018

 $1,100,000,000.00

BENEFICIARIO:

“CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., EN SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS NO APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED,
PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL”.

OBJETO:

CEDULA/NIT:

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP      

901145808

RADICADO ORFEO: 20262000106173

Bogotá D.C., 08 de septiembre de 2026

DOLLY ARIAS CASAS

Subdirector Administrativo

e-mail: 

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

DOLLY.ARIAS@UAESP.GOV.CO

FABIO ENRIQUIE BARRERA LOVERA

DOLLY ARIAS CASAS

DOLLY ARIAS CASAS



Solicitó:ANDREA CAROLINA MARU RUIZ



0228 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1131Número :

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ

@firmaDigital1

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O230117400320240276

Implementación de un modelo de 
Gestión integral de residuos como 
garantía de saneamiento básico 
bajo un enfoque de economía 

circular Bogotá D.C.

O232020200994590 Otros servicios 
de saneamiento

3-200-I001 RB-
ADMINISTRADOS DE 

DESTINACIÓN ESPECIFICA
785.969.799

Total 785.969.799

Objeto:

Adición No. 42 al Contrato Estatal de Concesión No 283 de 2018, suscrito entre la UAESP y PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P., cuyo objeto es 
“CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA, EN SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y 
ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL.” Para atención de Mayores Frecuencias de 
Lavado MFL.

Se expide a solicitud de ANDREA CAROLINA MARU RUIZ Cargo SUBD, mediante oficio número 20262000108853 de SEPTIEMBRE 10 DE 2026.

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 10 DE 2026

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPDocumento firmado por:

Aprobó: SJIMENEZG 10.09.2026

Elaboró: SRUIZM 10.09.2026

Impresión:10.09.2026-11:41:04 SJIMENEZG 0000916049 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

Sergio
Alejandro
Jimenez
Gonzalez

Firmado digitalmente por:
Sergio Alejandro Jimenez
Gonzalez
Serial del certificado:
3595013162609921526
Entidad: UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Organizacional:
Subdireccion
Administrativa y
Financiera
Localizacion: BOGOTA
Hora de firma: 2026/09/10
11:41:05 -05:00
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“Por la cual se autoriza la destinación y uso de los recursos de excedentes de los 
esquemas de prestación del servicio público de aseo de Bogotá D.C. para garantizar la 

continuidad de actividades de mayores frecuencias de lavado suscritas con 
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EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS – UAESP 
 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el Acuerdo No. 001 de 2012 del Consejo Directivo de la UAESP, la 
Resolución No. 772 de 2019, la Ley 80 de 1993, el Decreto 1077 de 2015 y demás 
disposiciones concordantes y complementarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 209 que, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 

Que el Concejo de Bogotá con la promulgación del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 
2006, reestructuró las entidades del Distrito Capital y transformó a la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), como 
una entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat con el siguiente objeto: “Garantizar la 
prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, 
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas 
públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado 
público.”  
 
Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes funciones 
básicas: 1. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos 
sólidos, alumbrado público y servicios funerarios; 2. Dirigir y coordinar la prestación de los 
servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado 
público y los servicios funerarios; 3. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios 
propios del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios; y, 4. 
Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo. 
 
Que, por tanto, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del orden Distrital le 
corresponde entre otras obligaciones, la responsabilidad de garantizar la prestación, 
coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, 
reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas.  Que el 
Acuerdo 001 de 2012 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, modificó la estructura organizacional y determinó las funciones de las 
dependencias de la entidad y contempló en el artículo 8°, las siguientes funciones de la 
Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos: 1. Dirigir el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que 
en materia de recolección barrido y limpieza; 2. Dirigir la supervisión del servicio de aseo en 
cuanto a la recolección, barrido y limpieza; 3. Dirigir el plan y programa establecidos, utilizando 
los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que aseguren la prestación eficiente del servicio 
de recolección, barrido y limpieza en todas las áreas de servicio establecidas en la ciudad; 4. 
Dirigir el sistema de información del servicio de aseo, en cuanto a la recolección, barrido y 
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limpieza; 5. Dirigir acciones conjuntas de gestión social con los Operadores de la recolección, 
barrido y limpieza, que conduzca al fortalecimiento de la cultura ciudadana a la separación en 
la fuente y hacia el control social; y, 6. Dirigir, coordinar, controlar las actividades de 
recolección, barrido y limpieza a cargo de la dependencia de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Distrital.   
 
Que el día 18 de enero de 2018 la UAESP previo agotamiento del proceso de Licitación Pública 
No. UAESP-LP-02-2017, suscribió el Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018 con 
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., cuyo objeto contractual consiste en: 
“CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - 
COLOMBIA, EN SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO 
APROVECHABLES, BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, CORTE DE 
CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS, LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LAS ANTERIORES ACTIVIDADES 
A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL”, con un plazo de ejecución de ocho (8) años 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Que dicho contrato fue prorrogado el día 06 de febrero de 2026, en cumplimiento de lo 
ordenado en la Resolución CRA No. 1027 de 2026, estableciendo como nuevo plazo ejecución 
nueve (9) años, nueve (9) meses, dieciocho (18) días, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2027. 
 
Que el servicio público de aseo se encuentra reglamentado a través del Título 2 – Servicio 
Público de Aseo - de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, título que 
compila la norma sectorial que define los lineamientos para la prestación de este servicio. 
 

Que el numeral 24 del artículo 2.3.2.1.1. ibidem establece la definición de lavado de áreas 
públicas como: 
 

“(…) 
 
Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el 
empleo de agua a presión.” 

 
Que el artículo 2.3.2.2.2.1.13. ibidem define las actividades que conforman la prestación del 
servicio público de aseo, dentro de las cuales se incluyen las actividades complementarias 
como el barrido, la limpieza y el lavado de áreas públicas, orientadas al mantenimiento de las 
condiciones de salubridad y ornato en el territorio, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para 
efectos de este capítulo se consideran como actividades del servicio público de 
aseo, las siguientes: 
 
1. Recolección. 
2. Transporte. 
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas 
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
5. Transferencia. 
6. Tratamiento. 
7. Aprovechamiento. 
8. Disposición final. 
9. Lavado de áreas públicas”. (Subrayado fuera de texto original) 
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Que la Subsección 5 del precitado Decreto desarrolla la responsabilidad y el alcance de esta 
actividad, precisando que el lavado de áreas públicas es responsabilidad de los prestadores 
del servicio público de aseo  en el área de prestación donde realicen las actividades de 
recolección y transporte, y que su ejecución debe realizarse conforme a las frecuencias y 
horarios definidos en el programa operativo del servicio y en concordancia con lo dispuesto en 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del respectivo Municipio o Distrito. 
 

Que, en el caso del Distrito Capital, esta actividad se enmarca en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y normativas orientadas a garantizar la limpieza, salubridad y 
mantenimiento del espacio público, especialmente en aquellas zonas que, por su uso intensivo 
o condiciones de acumulación de residuos, demandan mayores frecuencias de lavado para 
conservar los estándares de calidad del servicio y atender los puntos críticos sanitarios 
identificados. 
 

Que los fines, funciones y obligaciones misionales a cargo del Distrito y específicamente de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP son de carácter permanente, 
continuo y de tracto sucesivo, por lo que su ejecución no puede ser interrumpida sin afectar el 
interés general y la función pública. 
 

Que, para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y el cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo, se requiere autorizar el uso de los recursos de excedentes de 
los esquemas de prestación del servicio público aseo de Bogotá para garantizar la continuidad 
en la ejecución de las actividades de mayores frecuencias de lavado suscritas con 
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 
 

Que el artículo 5° de la Resolución 772 de 2019, "Por la cual se adopta el reglamento financiero 
para el uso y destinación de recursos provenientes de esquemas de prestación del servicio 
público de aseo de Bogotá D.C.", señala que los recursos provenientes de los excedentes de 
los esquemas del servicio público de aseo, recibidos por la Unidad deben destinarse a las 
actividades que hacen parte del servicio público descritas en el artículo 2.3.2.2.2.1.13 del 
Decreto 1077 de 2015 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

Que el parágrafo 1° del artículo 5 de la Resolución 772 de 2019, establece que: “(...)Debido a 
que la tarifa constituye un techo máximo de cobro al usuario por la prestación del servicio, 
tantos los recursos costeados en el esquema correspondiente como gastos de la operación, 
como los excedentes, deben sufragar actividades directamente relacionados con la prestación 
del servicio, garantizando que los segundos redunden en beneficio a los usuarios”. (Subrayado 
fuera del texto original) 
 
Que el incremento en las frecuencias de lavado están orientadas a garantizar de manera 
permanente la limpieza, salubridad y correcto mantenimiento del espacio público; 
especialmente en aquellas zonas que, debido a su uso intensivo, alta afluencia peatonal o 
condiciones particulares de acumulación de residuos, demandan una intervención más 
continua para conservar los estándares exigidos de calidad del servicio y atender con eficacia 
los puntos críticos sanitarios; lo cual redunda en un beneficio directo para los usuarios al 
asegurarles un entorno urbano óptimo, digno, seguro y libre de riesgos para la salud pública. 
 
Que, en consecuencia, las Mayores Frecuencias de Lavado constituyen actividades 
directamente relacionadas con la prestación del servicio público de aseo, particularmente con 
la actividad de lavado de áreas públicas, y su ejecución redunda en beneficio directo de los 
usuarios del servicio, en los términos exigidos por el parágrafo 1° del artículo 5 de la 
Resolución 772 de 2019.  
 
Que, mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-11264-26 del 7 de septiembre de 2026 
(UAESP 20267000712862 del 08/09/26), el Consorcio Proyección Capital, firma interventora 
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del Contrato de Concesión 283 de 2018, emitió concepto de recomendación de Adición 
Contractual para Mayores Frecuencias de Lavado con el operador PROMOAMBIENTAL 
DISTRITO S.A.S. E.S.P. con el fin de dar continuidad a las actividades objeto de la Adición. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

 
 RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la destinación y uso de los recursos de excedentes de los 
esquemas de prestación del servicio público de aseo de Bogotá D.C., por la suma de MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000), para garantizar la continuidad en la 
ejecución de las actividades de mayores frecuencias de lavado, en el marco del Contrato de 
Concesión No. 283, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 
UAESP y Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adelantar los trámites correspondientes ante la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Entidad, para dar trámite a la presente autorización. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en Bogotá, D.C., 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

ARMANDO OJEDA ACOSTA 
Director 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
 
 
Elaboró:  Pahola Peña – Contratista RBL  

 Giovanni Castellanos Uribe – Contratista RBL  

Revisó:  Juan Pablo Conde – Contratista RBL   
                Beatriz E. Londoño H. – Contratista SAL 
 
Aprobó:  Andrea Carolina Marú Ruiz – Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza 
 Juan Camilo Loaiza Ortíz – Subdirector de Asuntos Legales 
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Mabel Astrid Poveda Forero – Asesora de Despacho
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JUNTA DIRECTIVA 

 
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. 

NIT: 901.145.808-5 
 

ACTA No. 121 
 

 
En reunión no presencial, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 
1995, de manera virtual a través de la plataforma ZOOM, en comunicación simultánea, 
siendo las 10:00 A.M. del diez (10) de septiembre de 2026, se reunió la Junta Directiva 
de la sociedad PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., sin previa convocatoria 
por estar presentes sus miembros facultados para deliberar y decidir válidamente y tratar 
el siguiente orden del día.  
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación del quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Elección de presidente y secretario de la reunión. 
4. Autorización al representante legal para suscribir adición al Contrato de Concesión 

283 de 2018 
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
 
Al verificar el Quórum se encontraban presentes:  
 
Miembros: 
 

• Diego Humberto Caicedo Ortiz  
• José Antonio Saavedra Triana 
• Martha Andrea Lamilla Muñoz 

 
Verificado el quórum se constató la presencia, como se dijo, de un (1) miembro principal 
y dos (2) suplentes, razón por la cual se puede deliberar y decidir válidamente, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 25 y 26 de los Estatutos de la sociedad.  
 
Además de los miembros de la Junta Directiva, estuvo presente, como invitado, el 
Ingeniero Tomás Salvador Mendoza Pardo, representante legal de la sociedad.  
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PUNTO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
La Dra. Martha Lamilla, dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por todos los 
presentes. 
 
 
PUNTO TERCERO: ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. 
 
En los términos del artículo 21 de la Ley 222 de 1995, se designa por unanimidad de los 
presentes, esto es con el voto favorable del cien por ciento (100%) de ellos, al doctor 
Diego Humberto Caicedo Ortiz, en su condición de representante de los miembros de la 
Junta Directiva, quien suscribirá el acta junto con el representante legal de la sociedad, 
toda vez que los estatutos de la sociedad no contemplan la designación de un secretario 
permanente de la Junta Directiva. 
 
 
PUNTO CUARTO: AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR 
ADICIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN 283 DE 2018 
 
De conformidad con los Estatutos, la Junta Directiva, por unanimidad y con el voto 
afirmativo de los presentes, autoriza al Representante Legal de la Sociedad para suscribir 
la Adición No. 42 al Contrato de Concesión 283 de 2018, que se refiere a mayores 
frecuencias de lavado de áreas públicas, celebrado con la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos -UAESP, así como todos los actos y documentos que se requieran 
en virtud de este, en consideración a que la celebración del mencionado acto excede las 
facultades otorgadas al Representante Legal según el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Sociedad. 
 
PUNTO QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN. 
 
Agotados los puntos del orden del día, siendo las 11:00 A.M. del mismo día, se procedió 
con la lectura de la presente acta, la cual fue unánimemente aprobada por los miembros 
presentes.   
 
El representante legal dejó constancia que durante toda la reunión estuvieron presentes 
los miembros de la Junta Directiva que contestaron el llamado a lista, de tal suerte que 
se mantuvo en su integridad el quórum deliberatorio y decisorio. 
 
En constancia de lo anterior firman,  
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(FDO)        (FDO) 
TOMÁS SALVADOR MENDOZA P.   DIEGO H. CAICEDO ORTIZ 
Representante Legal     Miembro de Junta Directiva 
 
La presente copia del acta es tomada de su original, la cual reposa en los libros de la 
sociedad, y se expide el mismo diez (10) de septiembre de 2026. 
 
 
 
DIEGO H. CAICEDO ORTIZ 
Miembro de Junta Directiva 



 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  TOMAS SALVADOR MENDOZA PARDO,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79398605 de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

JAIRO AGUIRRE GONZÁLEZ
Personero Delegado (E) Para El Juzgamiento Disciplinario I 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 8551769
Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2026 - 05:57 pm

Código de verificación: 8551769KAHKX_NHHP9_51778 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 

http://personeriabogota.gov.co/


 Bogotá DC, 22 de septiembre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) TOMAS SALVADOR MENDOZA PARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79398605:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303407560

PIB

18:01:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 22 de septiembre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP    identificado(a) con NIT número 9011458085:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303407435

PIB

18:01:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Todos los derechos reservados.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:58:16 PM horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79398605
Apellidos y Nombres: MENDOZA PARDO TOMAS SALVADOR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO


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CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:59:35 horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 79398605,

Apellidos y Nombres MENDOZA PARDO TOMAS SALVADOR

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa UAESP, con NIT 900126860-4 y su utilización

es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del

12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por

delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su

Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de

las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

 Portal web DIJIN

 Consulta Antecedentes Judiciales

 Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

  

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de

septiembre de 2026, a las 08:37:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79398605
Código de Verificación 79398605260910083746

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de

septiembre de 2026, a las 08:39:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9011458085
Código de Verificación 9011458085260910083924

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 22/09/2026 06:03:03 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79398605 y Nombre:

TOMAS SALVADOR MENDOZA PARDO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 148215691 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

22/9/26, 18:03 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 22/09/2026 06:02:14 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 901145808  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 148215638 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

22/9/26, 18:02 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo3','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir3','')


 

Búsqueda en la lista de
sanciones

 

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de
Sanciones Extranjeros, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones
de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas a Través de, y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda
de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa
indican cómo debe tratarse una coincidencia real en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles
coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o las
diversas otras listas de sanciones. La función de búsqueda en la lista de sanciones incluye una barra deslizante que permite establecer un umbral (es decir, un nivel de confianza) para la similitud
de cualquier posible coincidencia obtenida en la búsqueda del usuario. Esta función detectará errores ortográficos u otros textos introducidos incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas,
según el nivel de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún nivel de confianza específico. La búsqueda
en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las demás listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de
esta función no limita la responsabilidad penal ni civil por ningún acto realizado como resultado de dicho uso o basándose en él.
 
Descarga la lista SDN Búsqueda en la lista de sanciones: Reglas de uso Visite el sitio web de la OFAC
 
Descargue la lista consolidada de entidades no
pertenecientes a la SDN. Clave de código del programa

Buscar

  Tipo: Todo DIRECCIÓN: Cr 60 # 15 - 07
  Nombre: TOMAS SALVADOR MENDOZA P Ciudad: Bogotá
  Número de identificación / Dirección

de moneda digital:
79398605 Estado/Provincia:* Bogotá

  Programa: 



Todo
561-Relacionado
BALCANES
BALCANES-EO14033

País:
Lista:

Colombia
Todo

  Puntuación mínima del nombre: 100    Reiniciar búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre DIRECCIÓN Tipo Programa(s) Lista Puntaje 

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Última actualización de la lista SDN: 18/09/2026 10:01:54
Lista de dispositivos no pertenecientes a SDN actualizada por última vez el 14/09/2026 a las 14:35:42.
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Búsqueda en la lista de
sanciones

 

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de
Sanciones Extranjeros, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujetas a Sanciones
de Cuentas Corresponsales o Cuentas Pagaderas a Través de, y la Lista del Consejo Legislativo Palestino No SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda
de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa
indican cómo debe tratarse una coincidencia real en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas para identificar posibles
coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o las
diversas otras listas de sanciones. La función de búsqueda en la lista de sanciones incluye una barra deslizante que permite establecer un umbral (es decir, un nivel de confianza) para la similitud
de cualquier posible coincidencia obtenida en la búsqueda del usuario. Esta función detectará errores ortográficos u otros textos introducidos incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas,
según el nivel de confianza establecido por el usuario mediante la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones sobre la idoneidad de ningún nivel de confianza específico. La búsqueda
en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las demás listas de sanciones; su uso no sustituye la debida diligencia. El uso de
esta función no limita la responsabilidad penal ni civil por ningún acto realizado como resultado de dicho uso o basándose en él.
 
Descarga la lista SDN Búsqueda en la lista de sanciones: Reglas de uso Visite el sitio web de la OFAC
 
Descargue la lista consolidada de entidades no
pertenecientes a la SDN. Clave de código del programa

Buscar

  Tipo: Todo DIRECCIÓN: Cr 60 # 15 - 07
  Nombre: PROMOAMBIENTAL DISTRITO S Ciudad: Bogotá
  Número de identificación / Dirección

de moneda digital:
9011458085 Estado/Provincia:* Bogotá

  Programa: 



Todo
561-Relacionado
BALCANES
BALCANES-EO14033

País:
Lista:

Colombia
Todo

  Puntuación mínima del nombre: 100    Reiniciar búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre DIRECCIÓN Tipo Programa(s) Lista Puntaje 

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Última actualización de la lista SDN: 18/09/2026 10:01:54
Lista de dispositivos no pertenecientes a SDN actualizada por última vez el 14/09/2026 a las 14:35:42.
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 79398605 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/09/2026 04:32 PM

Código Verificación: 4PCVMURLWK

Válida hasta: 08/12/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



     

 

C26-040121-036 
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD PROMOAMBIENTAL  
DISTRITO SAS ESP 
NIT. 901.145.808-5 

 
CERTIFICA QUE: 

 
a. De acuerdo con la documentación de respaldo correspondiente y con los registros contables 

de junio de 2026 en proceso de auditoría, la Sociedad realizó el pago por las obligaciones de 
sus empleados para dicho mes, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con la planilla 
suministrada por la administración y relacionada a continuación: 

 

 
 
Los pagos relacionados en esta planilla por concepto de salud corresponden al periodo de 
julio de 2026 por tratarse de un riesgo que se cubre mediante el pago anticipado de los 
aportes, en virtud de lo establecido en el artículo 3.2.1.3 del Decreto 780 de 2016. 

 
b.   De acuerdo con los registros contables en proceso de auditoría y la información de respaldo 

observada, la Compañía pagó los salarios causados, correspondientes al mes de junio de 
2026 como se detalla a continuación: 

 

 
 
 

No. Planilla Mes
No. 

Empleados 
Aportados 

Valor Aportado
Fecha 

Límite de 
Pago

Fecha de 
Pago

93138662 Junio 1703 1.343.748.800    3/07/2026 2/07/2026

Nómina Causada
Documento Tipo Liquidación Valor

LV81 NETO A PAGAR 69.968.288$                    
LI336 NETO A PAGAR 55.310.162$                    
LI337 NETO A PAGAR 30.511.488$                    
LI338 NETO A PAGAR 48.927.858$                    
NM502 NETO A PAGAR 422.827.479$                  
NM502 NETO A PAGAR 4.565.805.668$               
NM503 NETO A PAGAR 157.674.017$                  
LI339 NETO A PAGAR 31.753.699$                    
LP17 NETO - PRIMA DE SERVICIOS 1.825.553.495$               

7.208.332.154$           Total Nómina Causada



     

 

 

 
 
La diferencia presentada entre los montos causados de la nómina por pagar en el período 
junio de 2026 y los pagos efectuados por concepto de nómina en el mismo período 
corresponde a:  
 

 
 
En virtud de lo anterior, al corte de junio 30 de 2026, la cuenta contable 250501 Nómina 
por pagar, presenta un saldo de $83.822.281 (correspondiente a los conceptos por pagar 
relacionados en el literal a). 
 
La presente certificación se expide a solicitud de la Administración de la Entidad, con el 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 9 de la cláusula tercera del Contrato 
de Concesión No. 283 de 2018, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (UAESP), así como a lo establecido en el subnumeral 36 del numeral 
1.1 “Obligaciones Generales del Contratista” del Anexo Técnico del Contrato de 
Interventoría No. 396 de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de 

Nómina Pagada
Documento Descripción Valor

CB14673 LIQUIDACION BLIQ2 DEL 03 JUN 2026 70.303.595$                    
CB14705 NOMINA ADICIONAL 04JUN2026 1.459.996$                      
CB14704 LIQUIDACIONES BLOQ 3 DEL 04-JUN-2026 24.545.471$                    
CB14706 LIQUIDACIONES BLOQ4 DEL 04JUN 2026 115.364.472$                  
CB14789 LIQUID BLOQ 1 DEL 11JUN 2026 39.411.776$                    
CB14788 NOMINA ADICIONAL 11JUN 2026 3.118.207$                      
CB14842 LIQUIDACION BLQ1 DEL 17-06-2026 55.310.162$                    
CB14851 LIQUIDCION BLOQ2 DEL 18-06-2026 30.556.512$                    
CB14854 PRIMA JUN 2026 1.825.553.495$               
CB14996 LIBRANZA BLOQ2 DEL 25-06-2026 30.511.488$                    
CB15040 NOMINA MES JUN 2026 4.988.633.147$               
CB15041 NOMINA ADICIONAL JUN 2026 152.442.983$                  

7.337.211.304$            
128.879.150$               

Total Nómina Pagada
Diferencia

Valor Ref.

83.882.281$                    
(a)

212.761.431$                   
(b)

128.879.150$               

Aclaración de la diferencia

Monto de Liquidaciones causadas en junio 2026 pendientes de pago a la 
fecha de corte Junio 30/2026

Monto Liquidaciones pagadas en junio 2026 causadas en periodos 
anteriores

Total explicación diferencia



     

 

Servicios Públicos (UAESP) y el Consorcio Proyección Capital, interventor del Contrato 
No. 283 de 2018. 
 
Asimismo, se expide en el marco del proceso de liquidación del Convenio No. 4220000-
707-2021 – Red CADE, para efectos de la verificación del pago de las obligaciones 
laborales. En consecuencia, este documento no podrá ser utilizado para ningún otro 
propósito, ni distribuido para ningún otro tercero. 
 
Como constancia de lo anterior, se expide en Cali a los dos (2) días del mes de septiembre de 
2026. 

 
 

 
Luz Adriana Cardona Cardona 
Revisor Fiscal Suplente 
TP No. 137827- T 
Designado por Linco Consultores SAS 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ ADRIANA CARDONA CARDONA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 29285795 de GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta
Profesional No 137827-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde
los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C97F966E890A0C1A
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	TEMA: Recomendación de Adición contractual para Mayores Frecuencias de Lavado (MFL)  - finalización Adición 40
	SUBTEMA:   Técnico Operativo / Financiero / Jurídico

