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Medellín, 

Doctor
EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU
Dirección: Carrera 49 # 44 -94, Edificio EDU
Email: info@edu.gov.co
Ciudad

ASUNTO: Invitación a presentar propuesta para modificación Nro. 2 al Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600104393 de 2025.

Cordial saludo Doctor Valdés:

Desde la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, queremos invitarlos a remitir 
una propuesta tendiente a lograr la Modificación nro. 2 al Contrato Interadministrativo nro. 
4600104393 de 2025, cuyo objeto es: “(…) mandato sin representación para el 
mejoramiento y renovación de infraestructura a cargo de la Secretaría De Educación Del 
Distrito De Medellín”.

Dicha modificación debe contemplar los siguientes ítems:

A. MODIFICACIÓN EN EL ALCANCE CONTRACTUAL NRO. 2.

Desde la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín se requiere actualizar la 
obligación contractual de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU establecida en la 
cláusula segunda del anexo al contrato, para incluir el marco normativo y metodológico 
vigente para el Distrito de Medellín, teniendo en cuenta que, en el desarrollo de las 
actividades de estructuración a cargo de la entidad contratista pueden presentarse 
condiciones particulares que justifiquen apartarse excepcionalmente de los valores 
establecidos en las mesas de trabajo del Distrito al momento de estructurar presupuestos. 
En estos casos, la base de precios actualizada o validada constituye la regla general, 
pero existe la posibilidad excepcional de adoptar valores diferentes al momento de 
estructurar presupuestos acordes con las condiciones reales de cada intervención. 
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Esto, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo de la Resolución 
SSS202550081921.

De esta manera, se propone que la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO, 
del contrato interadministrativo, específicamente, el literal H del literal B de la cláusula 
segunda, quede de la siguiente manera:

“ (…)

H. Elaboración de los presupuestos para las renovaciones de establecimientos 
educativos priorizados. Los presupuestos para las contrataciones deberán ser elaborados 
con la base de precios actualizada o validada en mesas de trabajo del Distrito, siguiendo 
lo establecido por la resolución SSS202550081921 del 6 de Octubre de 2025 “Por medio 
de la cual se modifica la resolución SSS202350050539 del 26 de junio del 2023, en la 
cual se creó la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de 
costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública” expedida por la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín

(…)”  

B. AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO. 2.

Teniendo en cuenta las circunstancias que se han presentado en sede de la ejecución 
contractual para los establecimientos educativos contemplados en el alcance contractual, 
se plantea una ampliación del plazo por ciento veintidós (122) días adicionales, y fijando 
como fecha de terminación del contrato el 30 de junio de 2027.

C. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS NRO. 2. 

En búsqueda de optimizar el uso del recurso actual del contrato, se requiere la 
redistribución de recursos por un valor total de $ 526.583.333. con el propósito de 
garantizar la continuidad de los procesos asociados al contrato interadministrativo, así 
como la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el adecuado 
acompañamiento y desarrollo de los proyectos. Lo anterior, teniendo en cuenta que se 
identificaron saldos disponibles originados al interior de los componentes que permiten 
realizar una redistribución interna entre los mismos, así:

• Redistribución dentro del COMPONENTE DE PERSONAL de los saldos 
disponibles para cubrir nuevas necesidades dentro del mismo componente por 
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valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. M.L. 
($429.762.275).

• Redistribución dentro del COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO de los saldos 
disponibles para cubrir nuevas necesidades dentro del mismo componente por 
valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS. M.L. ($96.821.058).

D. ADICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS NRO. 2.

Para la terminación del contrato interadministrativo en debida forma y el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales establecidas, se proyecta una adición presupuestal por 
valor de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($ 1.396.319.730), destinada 
a la vinculación y/o continuidad del recurso humano requerido para el desarrollo de 
actividades técnicas, administrativas y jurídicas, de acuerdo con el alcance y cronograma 
ajustado del proyecto.
Los recursos se requieren adicionalmente, para garantizar la permanencia del personal 
durante los tiempos adicionales que se requieren para ajustar los diseños arquitectónicos, 
finalizar los estudios técnicos especializados y ejecutar las obras en los cinco (5) 
establecimientos educativos que requieren dichos estudios. A continuación, se presentan 
tablas resumen de la destinación de los recursos:

COMPONENTE VALOR ADICIÓN 2 

PERSONAL $ 734.337.707

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS $ 251.208.381

EJECUCIÓN $ 222.625.688

GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 0

APOYO LOGÍSTICO $ 0

APOYO LOGÍSTICO (SIN HONORARIOS) $ 17.103.453
HONORARIOS EDU 9,49% (IVA INCLUIDO) $ 136.440.047
PÓLIZAS $ 3.412.306
COSTO NO OPERATIVO (ESTAMPILLA PRO JUSTICIA) $ 25.185.587
GMF $ 5.460.510
GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 546.051
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VALOR TOTAL ADICIÓN N°2 $ 1.396.319.730

DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN No. 2

Se propone realizar el desembolso de los valores asociados a esta modificación nro. 2 
equivalentes a la suma en dinero de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($ 
1.396.319.730), una vez esta se suscriba y SE APRUEBE POR PARTE DEL CODFIS la 
incorporación de los recursos al presupuesto de la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU, discriminados así:

RECURSOS ORDINARIOS PARA ADMINISTRAR $ 1.259.279.347

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 
PAGO DE HONORARIOS 

$ 137.040.383

TOTAL $ 1.396.319.730

Se deberán presentar dos cuentas de cobro: 
a. Una cuenta de cobro por valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS. ($1.259.279.347) para el desembolso de los recursos ordinarios para 
administrar con sus costos financieros asociados (GMF, GMFR y Estampilla Justicia 
Familiar).

b. Una cuenta de cobro por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 137.040.383) 
correspondientes a los honorarios, con su respectivo IVA y costos financieros 
asociados. Estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos para 
administrar honorarios.
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Teniendo en cuenta la prioridad establecida para este Contrato Interadministrativo, 
solicitamos que a la mayor brevedad remitan la propuesta de modificación nro. 2 y que 
así desde la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín se puedan realizar las 
gestiones que sean necesarias para que se incorporen los cambios anteriormente 
descritos.

Cordialmente,

CAROLINA FRANCO GIRALDO
SECRETARIA DE DESPACHO

Elaboró:
CAROLINA PRIETO PALACIO
Abogada Contratista
Equipo de Infraestructura
Educativa
Subsecretaría Administrativa y
Financiera
Secretaría de Educación

Revisó:
BLANCA NORELA OCHOA
JARAMILLO
Abogada Contratista
Secretaría de Educación

HERNÁN STIVES BUILES TOBÓN
Supervisor C.I. 4600104393 de 2025
Secretaría de Educación

Aprobó:
ANDERSON GARCÍA CANO 
Subsecretario
Subsecretaría Administrativa y
Financiera
Secretaría de Educación
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