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Turbo, Antioquia. 24-09-2026 
 
 
Señor Capitán de Fragata 
ALEJANDRO HANABERG NATERA 
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1  
Troncal de occidente km2, vía Corozal – Sincelejo. Brigada de I.M No. 1 
Corozal, Sucre 
 
 
Asunto: Informe Solicitud Prorroga al Contrato No. 023-ARC-CBCAI1-2026. 
 
Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Fragata, Comandante Batallón de Comando y Apoyo de 
I.M No.1, con el fin de solicitar prorroga modificación plazo de ejecución al Contrato No. 023-ARC-CBCAI1-
2026, el cual tiene como objetivo “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN, 
ELEMENTOS MARINEROS Y MILITARES PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE 
INFANTERÍA DE MARINA No.1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE” hasta por la 
suma de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($16.260.000,00) incluido IVA y 
demás erogaciones que correspondan, así: 
 
Acuerdo Oficio sin número de radicado, de fecha 24 de septiembre de 2026, suscrito por el cual el señor 
solicitud de prórroga del contrato No. 023-ARC-CBCAI1-2026, por el cual el señor ORLANDO VARGAS 
MENDIVELSO, representante Legal de AGUA Y TIERRA LOGISTICAL S.A.S., solicita la viabilidad de 
realizar prorroga al contrato de numero No. 023-ARC-CBCAI1-2026, debido al motivo de un retraso por 
parte de la empresa transportadora que entregará de los productos. Además, certifican la próxima entrega 
de los bienes acordados. 
 
Dado plazo inicial del contrato de No. 023-ARC-CBCAI1-2026, que está establecido hasta el día 24 de 
septiembre de 2026 es conveniente realizar una prorroga al plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 
de septiembre del 2026, con el fin de prever posibles contingencias, así mismo asegurar el cumplimiento 
integral del objeto contractual sin comprometer la calidad ni los tiempos de entrega establecidos. 
 
 
Respetuosamente,   
 
 
 
 
TKESP MEDINA REYES MANUEL FELIPE 
Supervisor Contrato No. 023-ARC-CBCAI1-2026 
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