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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 

 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO Y/O 

CENTRO OPERATIVO DE ESPECIALIDADES DE LA POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

El proyecto de consultoría como parte de la estructuración del proyecto de 

infraestructura institucional destinado a atender las necesidades identificadas 

para el funcionamiento de la Policía Nacional en el municipio y su área de 

influencia. 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Granada, departamento del Meta, 

en el predio denominado “Los Andes”, de propiedad del Departamento del Meta, 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 236-58087, ubicado en la Carrera 10 

No. 40-40, Lote 1, barrio Los Andes, con un área aproximada de 18.000 m². 

Sobre este inmueble se han adelantado estudios de carácter técnico, jurídico y 

catastral relacionados con el proyecto, los cuales constituyen insumos para su 

estructuración, sin perjuicio de las verificaciones y estudios que correspondan 

en el marco de la presente consultoría. 

El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos técnicos aplicables a la 

infraestructura institucional de la Policía Nacional y tendrá como referentes, en 

lo que resulte aplicable, los parámetros y requerimientos establecidos por el 

Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, así como los documentos 

técnicos del Departamento Nacional de Planeación relacionados con proyectos 

de infraestructura policial. Estos referentes deberán ser considerados de acuerdo 

con las características y necesidades particulares del proyecto y del territorio. 

En particular, el Proyecto Tipo para la Construcción de Estaciones de Policía del 

Departamento Nacional de Planeación constituye un referente para la 

estructuración del proyecto; no obstante, el mismo señala que la información y 

los parámetros contenidos en dicho documento deben ajustarse a las 

condiciones particulares de cada entidad territorial.  

Así, la presente consultoría se desarrolla sobre las condiciones particulares 

identificadas para el municipio de Granada y el proyecto de infraestructura 

institucional de la Policía Nacional, tomando como referencia los lineamientos 

técnicos y normativos aplicables y los documentos de planeación y 

estructuración que soportan la iniciativa. 
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1.1. Alcance 

 

El alcance de la consultoría comprende el desarrollo integral de los estudios 

y diseños requeridos para la adecuada estructuración técnica del proyecto, 

de acuerdo con las necesidades institucionales identificadas, las condiciones 

particulares del proyecto y los lineamientos técnicos y normativos aplicables. 

 

Para tal efecto, el consultor deberá desarrollar y articular los estudios y 

diseños correspondientes a las diferentes especialidades requeridas para el 

proyecto, así como elaborar los documentos técnicos, memorias de cálculo, 

planos, especificaciones, cantidades de obra, presupuesto y demás soportes 

que se establezcan como parte de los productos de la consultoría. 

 

El desarrollo de los estudios y diseños deberá considerar los parámetros y 

requerimientos técnicos establecidos por la Policía Nacional y las demás 

entidades competentes para este tipo de infraestructura, así como los 

criterios contenidos en los documentos técnicos de referencia aplicables al 

proyecto. En particular, se deberán considerar los lineamientos del Proyecto 

Tipo para la Construcción de Estaciones de Policía del Departamento 

Nacional de Planeación, realizando las validaciones y ajustes que 

correspondan de acuerdo con las condiciones particulares del proyecto y del 

territorio. El documento del DNP señala que la implementación de este tipo 

de proyectos requiere validar y ajustar el modelo de diseño a las condiciones 

reales de cada entidad territorial y soportar dichos ajustes en los estudios 

técnicos correspondientes.  

 

El alcance comprende, igualmente, la coordinación y articulación de los 

diferentes componentes técnicos que integran la consultoría, de manera que 

los productos entregados sean coherentes entre sí y permitan contar con 

estudios y diseños definitivos, completos y debidamente soportados, junto 

con los demás documentos necesarios para la adecuada estructuración 

técnica del proyecto. Los estudios, memorias y planos deberán ser suscritos 

por los profesionales responsables de cada componente, conforme a las 

exigencias aplicables.  

 

El detalle de los estudios, actividades, productos y entregables que 

conforman el alcance de la consultoría se desarrolla en los numerales y 

apartados siguientes del presente Anexo Técnico. 

 

1.2. Localización 

 

El proyecto se localiza en el municipio de Granada, departamento del Meta, 

específicamente en el predio denominado Los Andes, ubicado en la Carrera 

10 No. 40-40, barrio Los Andes, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
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236-58087. El predio corresponde al área destinada para el desarrollo del 

proyecto del Comando de Policía y se encuentra ubicado en la zona urbana 

del municipio, cuya localización deberá ser considerada como referencia para 

el desarrollo de los estudios y diseños objeto de la consultoría. 

2. ANTECEDENTES  

En el municipio de Granada, Meta, se han adelantado diferentes actuaciones 

institucionales orientadas a identificar y estructurar la necesidad de fortalecer la 

infraestructura física destinada a la prestación del servicio de Policía. En este 

contexto, se han desarrollado acercamientos y acciones de articulación entre la 

Administración Departamental, la Administración Municipal y la Policía Nacional, 

encaminados a evaluar alternativas para atender las necesidades de 

infraestructura y operación policial en el municipio. 

Como parte de dichas actuaciones, el 13 de febrero de 2026 la Jefatura Nacional 

del Servicio de Policía emitió concepto relacionado con la construcción del 

Distrito de Policía Granada, mediante el cual se estudió la viabilidad estratégica 

y operativa de la construcción de una nueva infraestructura policial, tomando 

como referencia el análisis de las condiciones existentes y la planeación 

presentada por el Departamento de Policía Meta. En dicho documento se dejó 

constancia de la necesidad de contar con una infraestructura que permitiera 

atender adecuadamente las capacidades requeridas para la prestación del 

servicio policial. 

De manera complementaria, se adelantó el estudio de viabilidad del inmueble 

destinado para el desarrollo del proyecto, denominado “Estudios, diseños e 

interventoría, construcción e interventoría, para el funcionamiento del Distrito 

de Policía Granada”. Este estudio comprendió la revisión de las condiciones 

jurídicas, catastrales, urbanísticas y físicas del predio, así como aspectos 

relacionados con el uso del suelo, disponibilidad de servicios públicos y 

condiciones de acceso, constituyéndose en un insumo previo para la 

estructuración técnica del proyecto. 

Posteriormente, en el marco del Comité de Orden Público No. 3, realizado el 19 

de marzo de 2026, fue presentado el proyecto denominado “Estudios y Diseños 

para la construcción de un Distrito de Policía nivel III en el municipio de Granada, 

Meta”. De acuerdo con el acta correspondiente, el proyecto fue sometido a 

consideración de los integrantes del Comité y aprobado por las entidades 

participantes, con un valor de proyecto de setecientos millones de pesos 

($700.000.000). 

Como parte del proceso de estructuración, el Departamento del Meta, a través 

de la Agencia para la Infraestructura del Meta, elaboró el soporte técnico para 

la formulación del proyecto en la Metodología General Ajustada (MGA), 

identificando como proyecto los “Estudios y Diseños para la construcción del 
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comando y/o centro operativo de especialidades de la Policía en el municipio de 

Granada, Meta”. En este documento se estableció como antecedente la 

realización de acciones institucionales y acercamientos con la Policía Nacional 

para evaluar proyectos de infraestructura, así como la necesidad de contar con 

estudios y diseños que permitieran estructurar técnicamente el proyecto. 

Finalmente, el proyecto fue incorporado y estructurado en la MGA, donde se 

identificó como problema central la insuficiente capacidad técnica y 

administrativa para la elaboración de los estudios y diseños requeridos para la 

construcción del comando de Policía en el municipio de Granada, Meta. En 

consecuencia, la presente consultoría se desarrolla como parte de la etapa de 

estructuración y preinversión del proyecto, tomando como referencia los 

antecedentes, estudios, conceptos y actuaciones institucionales previamente 

adelantados. 

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

No Aplica. 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL 

CONSULTOR Y SU ALCANCE 

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes:  

PRODUCTOS ENTREGABLES 

ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 

PRODUCTO ENTREGABLE I: 

DIAGNÓSTICO, DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 

EXISTENTES DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN Y 

PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Diagnóstico y análisis de las 

condiciones existentes del área de 

intervención. Incluye la 

identificación de las necesidades, 

problemáticas y condiciones 

actuales del área objeto de estudio, 

así como el análisis y evaluación de 

alternativas de intervención, de 

acuerdo con los criterios técnicos 

aplicables. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

2 
PRODUCTO ENTREGABLE II: 

ANALISIS DEL RIESGO 

Informe de Identificación y 

evaluación de riesgos geotécnicos, 

hidrológicos y estructurales.  

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

3 
PRODUCTO ENTREGABLE III: 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Informe, carteras y planos del 

levantamiento topográfico. Incluye 

certificación de calibración de 

equipos. Coordenadas magna 

sirgas, con norte geográfico y 

ubicación espacial del proyecto 

respecto de la cabecera municipal o 

centro poblado. 

Levantamiento topográfico de 

cuerpos de agua para evaluar 

profundidad y morfología del lecho. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  
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PRODUCTOS ENTREGABLES 

ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4 
PRODUCTO ENTREGABLE IV: 

INFORME AMBIENTAL 

Evaluación de impactos 

ambientales del proyecto y 

medidas de mitigación y/o 

compensación. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

5 
PRODUCTO ENTREGABLE V: 

ESTUDIO FORESTAL 

Evaluación de impactos 

ambientales del proyecto causados 

por las intervenciones forestales y 

medidas de mitigación y/o 

compensación. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

6 
PRODUCTO ENTREGABLE VI: 

ESTUDIO PREDIAL 

Identificación de afectaciones 

prediales y gestión de adquisición 

de terrenos, acompañada del 

avalúo comercial, estudio de títulos 

con sus soportes (certificado de 

tradición y libertad o consulta VUR 

con vigencia no mayor a tres (3) 

meses), y estudio técnico que 

incluya la destinación, uso y 

edificabilidad del predio, cuando 

aplique, así como el levantamiento 

y plano topográfico que verifique la 

concordancia entre cabida, 

linderos, documentación jurídica y 

la realidad física del inmueble. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

7 
PRODUCTO ENTREGABLE VII: 

ESTUDIO DE SUELOS  

Resultados de laboratorio, planos 

con localización de exploraciones 

(sondeos, apiques). 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

8 

PRODUCTO ENTREGABLE VIII. 

PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO 

- PMT 

Siempre que deban efectuarse 

trabajos que alteren la circulación 

en las vías públicas, el interesado 

en tal labor obtendrá en forma 

previa la autorización 

correspondiente de la autoridad 

competente y señalizará el sitio de 

labor mediante la colocación de 

señales preventivas, 

reglamentarias e informativas que 

han de iluminarse en horas 

nocturnas. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

9 
PRODUCTO ENTREGABLE IX: 

DISEÑO DE PAVIMENTO 

Diseño estructural de pavimentos 

según tránsito, considerando 

condiciones del suelo y materiales. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

10 

PRODUCTO ENTREGABLE X: 

DISEÑO GEOTECNICO DE 

FUNDACIONES 

Análisis de la capacidad de carga 

del suelo, estabilidad de taludes y 

diseño de cimentaciones. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

11 
PRODUCTO ENTREGABLE XI: 

DISEÑO ARQUITECTONICO 

Memoria del proyecto incluyendo 

diagnóstico de determinantes 

físicas, funcionales y ambientales, 

además de planos arquitectónicos. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

12 
PRODUCTO ENTREGABLE XII: 

URBANISMO Y PAISAJISMO 

Desarrollo del diseño de espacios 

exteriores, áreas de circulación, 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  



 

 

 

Estudios y diseños para la construcción del comando y/o centro operativo de especialidades 

de la policía en el municipio de Granada departamento del Meta 

Agencia para la Infraestructura del Meta 

 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

PRODUCTOS ENTREGABLES 

ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

zonas verdes y elementos 

paisajísticos, garantizando la 

integración funcional, ambiental y 

estética del proyecto con su 

entorno urbano, así como el 

cumplimiento de criterios de 

accesibilidad, sostenibilidad y 

confort. 

13 

PRODUCTO ENTREGABLE XIII: 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

Cálculo estructural de edificaciones 

y memorias de diseño basadas en 

normativas vigentes. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

14 
PRODUCTO ENTREGABLE XIV: 

DISEÑO RED HIDROSANITARIA 

Cálculo y diseño de redes de agua 

potable, saneamiento, lluvia, pozos 

sépticos, PTAP y PTAR (SI APLICA) 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

15 

PRODUCTO ENTREGABLE XV: 

DISEÑO DE SISTEMA Y EQUIPOS 

PARA LA DETECCION, ALARMA Y 

EXTINCION DE INCENDIOS 

Diseño de sistemas de detección y 

notificación de incendios, 

cumpliendo normativas de 

seguridad. 

Diseño de sistemas de rociadores, 

gabinetes, hidrantes y extinción de 

incendios. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

16 

PRODUCTO ENTREGABLE XVI: 

DISEÑO INSTALACIONES DE 

GAS  

Cálculo y diseño de redes de gas, 

cumpliendo normativas técnicas. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

17 
PRODUCTO ENTREGABLE XVII: 

DISEÑO ELECTRICO 

Memoria de cálculo y planos de 

instalaciones eléctricas cumpliendo 

RETIE. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

18 

PRODUCTO ENTREGABLE XVIII: 

ESTUDIO DE ILUMINACION Y 

ALUMBRADO PUBLICO 

Diseño de sistemas de alumbrado 

público, seleccionando luminarias y 

cumpliendo RETILAP. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

19 
PRODUCTO ENTREGABLE 

XIX:SISTEMAS DE VENTILACION  

Diseño de sistemas de 

climatización para edificaciones. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

20 

PRODUCTO ENTREGABLE XX: 

DISEÑO ELECTROMECANICO Y 

DE ASCENSORES 

Diseño y especificaciones técnicas 

para ascensores. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

21 

PRODUCTO ENTREGABLE XXI: 

DISEÑO DE REDES DE VOZ Y 

DATOS 

Memorias de diseño y 

especificaciones técnicas de redes 

de telecomunicaciones. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

22 

PRODUCTO ENTREGABLE XXII: 

DOCUMENTO IDENTIFICACION 

FUENTES DE MATERIAL 

 Documento para identificar, 

localizar y evaluar técnica, 

ambiental y legalmente las fuentes 

de materiales requeridos para la 

ejecución del proyecto, tales como 

agregados pétreos, materiales de 

préstamo, materiales para 

rellenos, subbase, base granular y 

demás insumos necesarios para las 

actividades constructivas. 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  

23 
PRODUCTO ENTREGABLE XXIII: 

PRESUPUESTO PROYECTO 

Presupuesto de obra, cantidades de 

obra, Análisis de precios unitarios, 

INFORME Y/O 

ESTUDIO  
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PRODUCTOS ENTREGABLES 

ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Especificaciones técnicas de 

construcción, Programación de 

Obra, presupuesto de 

interventoría, AIU, FM y demás 

gastos propios de la ejecución y 

materialización del proyecto. 

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso 

es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará 

en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

6. FORMA DE PAGO 

La Agencia para la Infraestructura del Meta, pagará las obligaciones económicas 

por la suscripción del contrato de consultoría, producto del presente proceso de 

la siguiente manera: 

1. Se realizará un anticipo por un valor del 30% del valor total del 

contrato. 
2. El pago restante del contrato se pagará por producto entregado y 

aprobado por la supervisión sin superar el 90% del valor total del 
contrato. 

3. Se realizará un último pago mínimo correspondiente al 10% del valor 

total del contrato una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. 

NOTA 1: La aprobación de los productos de la consultoría por parte de la 

supervisión se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

proyecto, lo establecido en el documento técnico, la normatividad vigente 

aplicable y las validaciones de las autoridades competentes, garantizando el 

pleno cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato. 

NOTA 2: La entidad no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 

por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 

que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 

momento de la presentación de la propuesta. 

NOTA 3: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros a 

la entidad, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y 

se compromete a coadyuvar el trámite de los giros así.  

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por 

encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 

de las condiciones establecidas en el Contrato. 
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NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

NOTA 6: El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, 

que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

NOTA 7: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean 

imputables al consultor, serán asumidas por el mismo. 

La solicitud, radicación y cumplimiento de requisitos para el pago, es decir el 

cobro, estará a cargo del Contratista, para lo cual debe cumplir con todos los 

requisitos legales como normas tributarias, de seguridad social, contables, entre 

otras, y cumplir con todos los requisitos del contrato como cumplimiento de las 

condiciones para cada pago, acreditar avances de ejecución, liquidación, en cada 

caso, y demás condiciones, y obligaciones establecidas en el presente. Los pagos 

corresponden a la AIM. Igualmente el contratista deberá presentar como 

requisito para su pago la Factura o de la Cuenta de Cobro y un informe parcial 

aprobado por la supervisión que contendrá como mínimo entre otros los 

siguientes aspectos: la relación de los documentos contractuales generados 

durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar; porcentaje de 

ejecución física y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por 

ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones 

realizadas; Trabajos ejecutados: descripción general de las tareas ejecutadas; 

Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico y/o fílmico; 

Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas 

suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; equipos 

utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado 

por la supervisión; Planilla de las nóminas; Una relación del empleo generado 

con este contrato que se encuentre debidamente soportado durante el periodo 

del presente informe discriminando dicho empleo por personal: profesional, 

técnico, tecnólogo y personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y 

estableciendo su fecha o anexarlas; comprobantes de pago en donde se 

demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente 

al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, Sena e ICBF); paz y salvo del personal que laboró y labora con el 

contratista durante el periodo de la presente acta. Los aportes deberán ser 

acreditados por el revisor fiscal o contador según corresponda en concordancia 

con lo establecido en el artículo 3.2.1.6 del Decreto 780 de 2016, el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y a lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007 en donde se demuestre el cumplimiento de las obligaciones 

frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, Sena e ICBF cuando aplique. 
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El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los 

documentos relacionados la Factura en original y copia, la cual debe cumplir, 

como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 

617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008, La fecha de la Factura debe 

corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, 

el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En todo caso los pagos 

estarán sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales según el Programa 

Mensualizado de Caja PAC. 

ANTICIPO 

La AIM, entregará al futuro contratista en calidad de anticipo el treinta por 

ciento (30%) del valor inicial del contrato. El 100% del anticipo deberá ser 

amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta el 90% del 

valor contractual, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidación no podrá 

haber porcentaje de anticipo sin amortizar 

La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de 

inversión del anticipo. Mediante la póliza del buen manejo del anticipo. La 

Agencia para la infraestructura del Meta, una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato, La constitución y aprobación de la 

garantía que ampara la correcta inversión, el buen manejo del anticipo y la 

apertura de una cuenta a nombre del contrato, son requisitos indispensables 

previos para la entrega de este. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 

afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 

Supervisor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a 

gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 

aprobado por el Supervisor.  

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad 

serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. 

Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión 

que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 

otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 

responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de 

consultoría, situación que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de 

amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 

relación que exista entre el valor del anticipo (A) dividido por el valor del contrato 

(VC) sin el valor para la liquidación libre de anticipo (L), es decir A/(VC-L). Sin 

embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 

amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 

vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la 

supervisión. 
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NOTA: Lo anterior, en cumplimiento de la RESOLUCIÓN 100-37-069 DE 2023 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la consultoría se tendrán en cuenta las condiciones 

particulares del proyecto establecidas por la Entidad, las cuales serán articuladas 

con los estudios, diseños y demás productos requeridos. En este sentido, se 

desarrollarán los aspectos ambientales y de sostenibilidad, la metodología BIM, 

los mecanismos de calidad y la gestión de riesgos, de acuerdo con el alcance del 

proyecto y cuando resulte aplicable. 

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD  

En el desarrollo de la consultoría se incorporarán los aspectos ambientales y de 

sostenibilidad aplicables al proyecto, mediante la adopción de medidas 

orientadas al uso responsable de los recursos, la gestión adecuada de los 

residuos, el manejo de los materiales y demás prácticas ambientales previstas 

para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de la 

consultoría. Para tal efecto, se atenderán los siguientes aspectos: 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de 

cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en 

impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el 

certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 

ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes 

forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.   

 

• Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una 

cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento 

en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que 

los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo 

digital.  

 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha 

técnica del papel a utilizar.   

 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 

(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 

través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 

y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución 

del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 

gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 

indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar 

avalado y revisado por el supervisor o interventor.   
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• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante 

la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad 

vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, 

actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 

durante la ejecución del contrato.  Dicho documento debe estar avalado 

y revisado por el supervisor o interventor.  

 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a 

utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y 

tabletas, entre otros, cumplen con normas aplicables relacionadas con la 

eficiencia energética. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 

contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los 

equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta 

energética (ejemplo: EnergyStar o su equivalente). Este programa busca 

que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler 

y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. 

Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 

supervisor o interventor. 

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente:  

• Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del 

diseño de los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso 

de materiales con características ambientales, como lo son i) materiales 

con contenido reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales 

certificados con etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental 

Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo . El supervisor o 

interventor deberá revisar que los entregables que se generen como 

resultado de la presente contratación cuenten con dichas características. 

 

En caso de que para el proyecto y producto del análisis de la Entidad no sea 

procedente aspecto alguno, deberá dejar consignado su análisis y conclusión 

respectiva.] 

7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM  

Para el desarrollo de la presente consultoría se aplicará la metodología BIM como 

herramienta para integrar, coordinar y gestionar la información correspondiente 

a los diferentes estudios y diseños que conforman el proyecto. Su 

implementación estará orientada a facilitar la coordinación entre las disciplinas, 

mejorar la calidad de los productos y permitir la identificación oportuna de 

posibles interferencias e inconsistencias durante el desarrollo de la consultoría. 
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La aplicación de la metodología BIM comprenderá los componentes técnicos que, 

de acuerdo con el alcance del proyecto, requieran coordinación mediante esta 

metodología, especialmente aquellos relacionados con los diseños 

arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, urbanístico y demás 

especialidades que intervengan en el desarrollo de la consultoría. La información 

de cada disciplina será incorporada y coordinada de manera que exista 

correspondencia entre los modelos, planos, memorias, especificaciones, 

cantidades y demás documentos que hagan parte de los productos entregables. 

La metodología BIM será aplicada de manera progresiva durante las diferentes 

etapas de elaboración de los estudios y diseños, de acuerdo con el avance de 

cada componente. En este proceso se realizará la integración y coordinación de 

la información generada por las diferentes disciplinas, permitiendo efectuar 

revisiones interdisciplinarias y detectar oportunamente posibles interferencias o 

incompatibilidades que puedan afectar el desarrollo de los diseños. Las 

situaciones identificadas serán revisadas por los profesionales responsables y, 

cuando corresponda, se realizarán los ajustes necesarios antes de la entrega de 

los productos. 

Para la implementación de la metodología BIM se emplearán herramientas y 

recursos tecnológicos adecuados para el desarrollo, coordinación y revisión de 

la información del proyecto, de acuerdo con las necesidades de las diferentes 

disciplinas y con las condiciones que establezca la Entidad para su 

implementación. La selección y utilización de dichas herramientas estará 

orientada a garantizar una adecuada integración de la información y facilitar el 

trabajo coordinado entre los profesionales que participen en la consultoría. 

Durante la ejecución del contrato se realizará seguimiento a la implementación 

de la metodología BIM, verificando que la información se mantenga coordinada 

y actualizada de acuerdo con el avance de los estudios y diseños. Los resultados 

de las revisiones y coordinaciones realizadas mediante esta metodología serán 

considerados dentro del proceso de revisión y control de calidad de los 

productos, con el propósito de que los documentos entregados a la Entidad 

mantengan coherencia entre las diferentes disciplinas. 

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD  

Para el desarrollo de la consultoría se implementarán mecanismos de control y 

aseguramiento de la calidad orientados a garantizar que los estudios, diseños, 

informes, planos, memorias de cálculo, especificaciones, cantidades y demás 

productos sean elaborados de manera completa, coherente y acorde con los 

requerimientos establecidos para el proyecto. El proceso de calidad se 

desarrollará de manera transversal durante la elaboración de los diferentes 

productos, permitiendo identificar y atender oportunamente las situaciones que 

puedan afectar su contenido o coordinación. 
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Cada producto será objeto de revisión antes de su entrega a la Entidad, 

verificando que la información técnica, gráfica y documental se encuentre 

completa y que exista correspondencia entre los diferentes documentos que lo 

conforman. Se revisará especialmente la coherencia entre planos, memorias, 

especificaciones, cantidades y demás información asociada a cada estudio o 

diseño, de acuerdo con la naturaleza y alcance del producto correspondiente. 

Debido al carácter integral de la consultoría, se realizará igualmente una revisión 

de coordinación entre las diferentes disciplinas que intervienen en el proyecto, 

con el propósito de identificar posibles inconsistencias, interferencias o 

incompatibilidades entre los estudios y diseños. Esta revisión tendrá especial 

relación con los componentes arquitectónico, estructural, hidrosanitario, 

eléctrico, urbanístico y las demás especialidades que hagan parte del alcance de 

la consultoría, articulándose con la aplicación de la metodología BIM cuando 

corresponda. 

Como parte del proceso de control de calidad se atenderán las observaciones 

que se generen durante la revisión de los productos, realizando los ajustes 

necesarios antes de su entrega definitiva. Asimismo, se mantendrá el control de 

las versiones de los documentos y de las modificaciones realizadas, procurando 

que la información entregada corresponda a la versión revisada y actualizada de 

cada producto. 

El plan o programa de calidad será aplicado de acuerdo con las condiciones 

establecidas por la Entidad y con las características de cada uno de los productos 

de la consultoría, procurando que las actividades de revisión y control 

contribuyan al cumplimiento de los requisitos técnicos, a la adecuada 

coordinación de los estudios y diseños y a la entrega de productos completos y 

consistentes. 

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

Para el desarrollo de la consultoría se implementará un proceso de gestión de 

riesgos orientado a identificar, analizar, valorar y realizar seguimiento a las 

situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, actividades, 

programación y productos previstos. Para ello, se tendrán en cuenta las 

condiciones particulares del proyecto, los riesgos identificados en los 

documentos técnicos y aquellos que puedan presentarse durante el desarrollo 

de los estudios y diseños. 

La gestión de riesgos se desarrollará de manera articulada con las diferentes 

actividades y productos de la consultoría, considerando aspectos que puedan 

incidir en la calidad y oportunidad de los estudios y diseños, la disponibilidad y 

confiabilidad de la información, la coordinación entre las diferentes disciplinas, 

el cumplimiento de la programación, la gestión de trámites y permisos y la 

adecuada entrega de los productos. De igual manera, se tendrán en cuenta los 
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riesgos administrativos y operacionales identificados para el proyecto y las 

medidas de gestión previstas en sus documentos de soporte.  

Los riesgos identificados serán analizados de acuerdo con su probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que puedan generar sobre el desarrollo de la consultoría, 

estableciendo las medidas que resulten necesarias para prevenirlos, reducir sus 

efectos o atenderlos oportunamente. Las medidas de gestión estarán orientadas 

a mantener el control sobre las situaciones que puedan afectar el cumplimiento 

de las actividades y permitir la adopción de acciones oportunas cuando se 

presenten desviaciones o situaciones que requieran atención. 

Durante la ejecución del contrato se realizará seguimiento a los riesgos 

identificados y a las medidas adoptadas, verificando su comportamiento y la 

efectividad de las acciones implementadas. Cuando las condiciones del proyecto 

lo requieran, se revisarán y actualizarán los riesgos y las medidas de gestión 

correspondientes, manteniendo la información necesaria para su seguimiento y 

control. 

La gestión de riesgos se articulará especialmente con el Producto Entregable II 

– Análisis del Riesgo y, de manera transversal, con los demás productos de la 

consultoría, de forma que los resultados de su identificación y seguimiento sean 

considerados durante la elaboración, coordinación, revisión y entrega de los 

estudios y diseños. Lo anterior permitirá contribuir a la adecuada ejecución de 

la consultoría y al cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales 

establecidas para el proyecto. 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

[La Entidad NO podrá establecer títulos de posgrado particulares, es decir, 

indicar que el profesional cumpla con una Especialización, Maestría o Doctorado 

en particular (p.ej. "Maestría en Project Management", sino indicar que se 

requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project 

management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para 

dicha área de conocimiento o cargo que se requiere). Por el contrario, deberá 

ser enfocado a un título de posgrado en un área del conocimiento en particular 

según sea establecido en la etapa de planeación. Así mismo, fijar condiciones 

participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto. 

De igual forma, en el establecimiento de las condiciones de experiencia general 

y específica deben ser acordes con la realidad del mercado laboral y la 

disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el futuro contratista cuente 

con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no 

se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general hace 

relación al desempeño de su actividad profesional y la experiencia específica 

corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese 
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orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio 

profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.] 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad previo al inicio del 

contrato suscrito. 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un 

mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 

en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso 

de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en 

el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 

con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los 

lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para 

verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione, específicamente 
para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias 
mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación 

académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos 

que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que 

estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución 

del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de 

referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 

se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su 

porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada 
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vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto 

de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos 

para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de 

dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse 

dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que 

los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el 

plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera 

deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr 

el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 

Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución 

del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la 

aprobación del producto de su competencia por parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 

• Un (1) Director de Consultoría 

• Un (1) Arquitecto Diseñador 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  

• Un (1) Especialista ambiental – Ingeniero Ambiental 

• Un (1) Especialista forestal – Ingeniero Forestal 

• Un (1) Especialista catastral – Ingeniero civil o arquitecto 

• Un (1) Especialista en geotecnia – Ingeniero civil 

• Un (1) Especialista en pavimentos – Ingeniero civil 

• Un (1) Especialista en urbanismo - Arquitecto 

• Un (1) Especialista en estructuras – Ingeniero civil  

• Un (1) Especialista Hidráulico – Ingeniero civil  

• Un (1) Especialista Electromecánico – Ingeniero electromecánico 

• Un (1) Especialista Mecánico – Ingeniero mecánico 
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• Un (1) Especialista Eléctrico – Ingeniero eléctrico 

• Un (1) Especialista el presupuesto – Ingeniero civil 

• Un (1) Secretaria 

• Un (1) Comisión topográfica – Topógrafo inspector 

• Un (1) Dibujante  

• Un (1) Conductor 

• Un (1) Comisión topográfica – Cadenero 1 

• Un (1) Comisión topográfica – Cadenero 2 

a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 1 
Director de 
Consultoría 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 

Posgrado en 
Gerencia y/o 
gestión de 
proyectos y/o 
afines 
 
Nota 1: En caso 
de no requerir 
título de posgrado, 
indicar "N.A." 
 
Nota 2: La 
Entidad fijará 
perfiles 
profesionales en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), 
ya que la 
formación 
académica 
obedece a un 

100% 
2 años 0 años 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

título de posgrado 
independiente de 
su nivel 
académico, en un 
área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar (p.ej. 
posgrado en: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project 
management, 
etc.).  

 
Nota 3: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado.  

[N] 1 
Arquitecto 
Diseñador 

Arquitecto 

N.A. 
 
Nota 1: En caso 
de no requerir 
título de posgrado, 

indicar "N.A." 
 
Nota 2: La 
Entidad fijará 
perfiles 
profesionales en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), 
ya que la 
formación 
académica 
obedece a un 
título de posgrado 
independiente de 
su nivel 
académico, en un 

100% 
3 años 1 año 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar (p.ej. 
posgrado en: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project 
managment, etc.).  

 
Nota 3: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado.  

 

[La Entidad debe establecer las condiciones de experiencia general y específica 

de acuerdo con las categorías contenidas en la Matriz 4] 

[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación 

del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales 

para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la 

práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o 

posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. 

Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 

experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de 

que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la 

experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, 

el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.] 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata 

persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago 

alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice 

en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 

estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 

cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en 

el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de 

la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 

consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
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mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 

correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales 

que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 

de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  

9. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE 

CONSULTORÍA 

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los 

alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características 

del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios 

para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y 

a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y 

sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el 

desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca 

presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con 

la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 

constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los 

posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de 

información no se considerará como excusa válida para posteriores 

reclamaciones a la Entidad.  

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

El área de influencia del proyecto corresponde principalmente al municipio de 

Granada, departamento del Meta, teniendo como área de intervención directa el 

predio destinado para la construcción del Comando y/o Centro Operativo de 

Especialidades de la Policía. En este espacio se desarrollarán los estudios y 

diseños objeto de la consultoría, considerando las condiciones físicas, 

urbanísticas, ambientales, de movilidad y de servicios públicos que puedan 

incidir en el desarrollo del proyecto. 

De manera complementaria, se tendrá en cuenta el entorno inmediato del predio 

y su relación con el municipio, con el fin de garantizar que los estudios y diseños 

respondan a las condiciones existentes y a las necesidades funcionales de la 

futura infraestructura. 
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10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL 

CONSULTOR  

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos 

los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de 

campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en 

los términos definidos por las autoridades competentes.  

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

El Consultor deberá identificar y tramitar, cuando corresponda, todos los 

permisos, licencias, autorizaciones y conceptos requeridos para el desarrollo de 

los estudios y diseños definitivos del proyecto, incluyendo la licencia de 

construcción, así como los trámites urbanísticos, ambientales, de servicios 

públicos, uso del suelo, intervención del espacio público, movilidad y demás que 

sean exigidos por las autoridades competentes para la posterior ejecución del 

proyecto. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE 

CONSULTORÍA  

Los estudios y diseños definitivos deberán desarrollarse en cumplimiento de la 

normatividad colombiana vigente aplicable a cada una de las especialidades que 

integran el proyecto, así como de las disposiciones de las entidades y empresas 

de servicios públicos competentes. Como mínimo, el Consultor deberá 

considerar, según corresponda, las siguientes normas y reglamentos: 

• Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio, y las normas que lo modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 

adoptado mediante Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones vigentes, 

incluyendo los requisitos aplicables a diseño estructural, estudios 

geotécnicos, elementos no estructurales y protección contra incendios.  

• Normas urbanísticas y de ordenamiento territorial vigentes del municipio 

de Granada, Meta, incluyendo las disposiciones aplicables al uso y 

ocupación del suelo, índices, alturas, aislamientos, estacionamientos y 

demás condiciones urbanísticas.  

• Ley 1618 de 2013 y las normas y Normas Técnicas Colombianas (NTC) de 

accesibilidad aplicables al diseño universal y accesibilidad de la 

edificación.  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, en su versión 

vigente al momento del desarrollo de los diseños. Actualmente 
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corresponde al reglamento modificado mediante Resolución 40284 de 

2026.  

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, en 

su versión vigente, incluyendo los requisitos aplicables a los sistemas de 

iluminación interior y exterior. Actualmente se encuentra modificado 

mediante Resolución 40286 de 2026.  

• NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, y las demás NTC relacionadas 

con las instalaciones eléctricas que resulten aplicables.  

• Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

– RAS, incluyendo la Resolución 0330 de 2017 y sus modificaciones y 

compilaciones vigentes, para los diseños hidrosanitarios, redes de 

acueducto, alcantarillado y manejo de aguas lluvias.  

• Normas técnicas aplicables a instalaciones hidrosanitarias, redes internas, 

sistemas de bombeo, almacenamiento y aprovechamiento de aguas, de 

acuerdo con las condiciones particulares del proyecto y los requerimientos 

de las empresas prestadoras de servicios públicos.  

• Normativa aplicable a sistemas de protección contra incendios y seguridad 

humana, incluyendo los requisitos establecidos en la NSR y las normas 

técnicas colombianas correspondientes.  

• Normativa aplicable a sistemas de ventilación, climatización y eficiencia 

energética, cuando estos sistemas sean requeridos por las condiciones 

funcionales de la edificación.  

• Normativa aplicable a redes de telecomunicaciones, cableado 

estructurado, seguridad electrónica, CCTV, control de acceso, detección 

de incendios y demás sistemas especiales contemplados en el proyecto.  

• Normativa ambiental vigente, incluyendo las disposiciones relacionadas 

con manejo de residuos de construcción y demolición, aprovechamiento 

forestal, manejo de aguas, vertimientos, emisiones y demás permisos o 

autorizaciones que resulten aplicables.  

• Normativa y especificaciones técnicas del IGAC y demás entidades 

competentes para levantamientos topográficos, georreferenciación, 

sistemas de coordenadas, información geográfica y estudios de suelos.  

• Normas Técnicas Colombianas (NTC), normas ICONTEC, reglamentos 

técnicos y demás disposiciones nacionales vigentes que resulten 

aplicables a los materiales, sistemas constructivos, instalaciones y demás 

componentes de los diseños.  

El Consultor será responsable de identificar y aplicar la totalidad de las normas, 

reglamentos, manuales, especificaciones y disposiciones vigentes que 
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correspondan a cada especialidad del proyecto, aun cuando alguna no se 

encuentre expresamente relacionada en el presente numeral, debiendo verificar 

su vigencia al momento de elaborar los estudios y diseños definitivos. 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Para el desarrollo de los estudios y diseños definitivos, el Consultor deberá 

considerar, además de la normatividad aplicable, los manuales, guías, 

especificaciones técnicas, metodologías y documentos de referencia vigentes 

relacionados con las diferentes especialidades del proyecto. Entre otros, deberán 

contemplarse, según corresponda: 

• Manuales y guías del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aplicables 

al diseño y construcción de edificaciones.  

• Manuales, guías y especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte e 

INVIAS, cuando se requieran diseños o intervenciones relacionadas con 

accesos, vías, urbanismo o movilidad.  

• Manuales y documentos técnicos del IGAC relacionados con 

levantamientos topográficos, cartografía y georreferenciación.  

• Guías y documentos técnicos de las entidades ambientales competentes, 

para los componentes ambientales que resulten aplicables.  

• Manuales y especificaciones técnicas de las empresas prestadoras de 

servicios públicos del municipio, para los diseños de acueducto, 

alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones.  

• Manuales, guías y criterios técnicos de seguridad, protección contra 

incendios, accesibilidad y evacuación aplicables a edificaciones 

institucionales.  

• Especificaciones y documentos técnicos suministrados por la Policía 

Nacional y/o la Entidad contratante, relacionados con los requerimientos 

funcionales y operativos del Comando y/o Centro Operativo de 

Especialidades. 

En constancia, se firma en Villavicencio, a los veintitrés (23) días del mes de 

septiembre de 2026. 

 
 

 
_________________________________________ 
Revisó y Aprobó FERNANDO FAJARDO ÁLVAREZ  

Director de Estructuración de Proyectos AIM  


