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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL
SUBSISTEMA VIAL

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ
D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1553-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 5.97%

% EJECUTADO 3.46%

% VARIACIÓN -2.51%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha de corte se realizan actividades de mantenimiento periodico y rutinario en el corredor de la Avenida 19, en los tramos de la calle 108 a la 109, de la Cl 134 a la CL 136 y de la 
CL 147 a la CL 161, consistentes en demolición de la tableta existente en las áreas objeto de intervención, nivelacion de paños, vaciado de concreto, estampado de tableta como 
acabado superficial, y la posterior instalación de tableta podotáctil de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas para garantizar las condiciones de accesibilidad 
peatonal

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO DISTRITO CAPITAL, Contratista CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016

Contrato No. IDU-1553-2025 Contrato No. IDU-1581-2025

Valor Inicial $ 40.704.606.199,00 Valor Inicial $ 7.578.061.962,00

Total Contrato $ 40.704.606.199,00 Total Contrato $ 7.578.061.962,00

Valor Pagado $ 12.211.381.859,00 Valor Pagado $ 407.303.781,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2026-02-03 Fecha de Iniciación 2026-02-03

Fecha de Terminación Actual 2028-04-03 Fecha de Terminación Actual 2028-04-03

No. Empleos generados 30 No. Empleos generados 33

OBSERVACIONES -
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