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Sevilla - Valle del Cauca, 21 de Julio de 2026     Oficio 090-2026 

 
Ingeniero 

RAFAEL HUMBERTO RUEDA CAMACHO 

Apoyo supervisión del Convenio 002-2023 

Supervisor Contrato de Interventoría IP-MEN-06-2024 

Ministerio de Educación Nacional  

Proyecto BPIN 20220214000028 

 

 
ASUNTO: INFORME FINANCIERO contrato de interventoría 
 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de continuar con el proceso de liquidación del contrato de interventoría IP-MEN-06-

2024; J.M.A, CONSULTORIA, INGENIERIA Y GESTION actuando como Gerente del Proyecto 

“Construcción y dotación de mobiliario de un aula multipropósito en la Institución 

Educativa Alfredo Garrido Tovar”; se permite certificar que los valores descritos fueron los 

realmente cancelados por concepto de ejecución del contrato de interventoría IP-MEN-06-2024 

cancelados a través del Fideicomiso OXI- HONORARIOS INTERVENTOR AULA RIOFRIO, y que 

a la fecha no se encuentra ningún saldo pendiente de pago; Así mismo se adjunta los 

comprobantes de transferencia de la Fiducia. 

 

 
 

 
 

 

79.665.862,45       

FACTURA   FECHA VALOR CONCEPTO 
ORDEN DE 

PAGO
VALOR TRANSFERIDO 

CON DESCUENTOS

factura FV3 21/02/2025 11.647.021,00            ACTA 1 586579 y 53244 10.682.960,85                

factura FV5 4/03/2025 9.462.241,26              ACTA 2 602320 8.679.021,88                   

factura FV9 10/04/2025 8.752.583,91              ACTA 3 619819 8.028.104,41                   

factura FV10 10/04/2025 11.275.475,95            ACTA 4 619804 10.342.168,80                

factura FV18 18/06/2025 10.854.992,02            ACTA 5 642664 9.956.490,56                   

factura EV22 2/09/2025 5.369.683,00              ACTA 6 674029 4.925.217,64                   

factura EV82 25/06/2026 14.515.431,53            ACTA 7 789452 13.313.943,78                

factura EV83 25/06/2026 7.788.433,78              ACTA FINAL 789451 7.143.760,21                   
79.665.862,45            

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL PAGADO

CONTROL DE PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORIA RIOFRIO
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Conforme a lo anterior se puede evidenciar que se le canceló el valor total del contrato tal y como 

se estipulo en la aceptación de oferta y el otro si de adición. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

MAURICIO GUTIERREZ BURITICA 

Representante Legal 

JMA, Consultoría Ingeniería y Gestión S.A.S 

 

 
 


