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CONTRATO 4600108860 DE 2026 
 
Entre el GLORIA PATRICIA GARCES MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 32182976 
de Medellín, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios (E) del DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN nombrada mediante Resolución No. 
202650073425 del 7 de septiembre de 2026 expedida por la Secretaria de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía y Acta de posesión No. 2563 del 7 de septiembre de 2026, en uso de sus 
facultades legales y las otorgadas en los Decretos 835 de 2021 y 361 de 2024, expedidos por el 
Señor Alcalde distrital de Medellín (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 

CONSORCIO PUENTES MEDELLIN RPC representada legalmente por JUAN GUILLERMO 
GIRALDO PEZZOTTI (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. SSS202650054075 del 30 de junio de 2026 la Entidad abrió 
el Proceso de Contratación número 70007867 
 

II. Que mediante Resolución No. 202650069215 del 24 de agosto de 2026 la Entidad adjudicó 
el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 70007867, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS 
CALENDARIO, a partir del inicio de ejecución por parte del interventor a través de la plataforma 
SECOP II sin superar la presente vigencia, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L 
($3.720.575.452) Incluido AIU del 39.81%, equivalentes a 2.124 SMLMV para el año de suscripción 
del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
SUBTOTAL OBRAS    $3.470.413.124,00  

Destinación pago de Reajustes y Factor 
prestacional del AIU no exonerados 

   $95.290.684,00  

Inversión Ambiental - Social - SST - 
Implementación PMT - Valor estimado 
demostrable - 

    $143.013.386,00  

Pólizas - Gasto Reembolsable -      $11.858.258,00  

 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, a manera de 
enunciado, están los siguientes: 
 

• Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de Diciembre de 

2014. 

 

• Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 

 

• Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor 

total del contrato. Se debe considerar la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 

del Estatuto Tributario. 

 

• Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, 

comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje 

establecido, según su actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores 
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efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores 

efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con  los 

artículos 273 y 274 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por 

concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 254 y 255 del 

Acuerdo 93 de 2023 . 

 

• Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de 

conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

• Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al 

contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 4000125186 - 4000125185 
 
Certificado de Registro Presupuestal: 5100008688 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor del 
contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas 
actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del 
supervisor del contrato de interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los 
frentes de ejecución, un informe técnico de actividades ejecutadas y el porcentaje de avance de las 
mismas con sus respectivas memorias de cálculo además del registro y actualización del avance de 
las obras en el Sistema de Información para el Registro de Obra (SIRO) 
 
Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la 
interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades 
laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada 
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trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso 
de retiro. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 
 
 La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del Interventor designado o funcionario responsable. La recepción de las facturas y 
documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Hacienda, la 
cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la Unidad de Contaduría. La 
transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito Especial 
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente 
la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la 
Ley 1150 de 2007.   
 
Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para 
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones. 
 
Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días 
hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de 
Medellín (Según cronograma de la Secretaría de Hacienda), si no se cumple con los productos y se 
vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que se 
genere un incumplimiento por parte del Distrito. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial 
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de 
entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el contratista de obra 
debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se 
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto 
oficial.  

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 
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fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en 
la propuesta económica.  
 

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 
la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.  

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente 
elaboradas las actas de vecindad y de entorno y para el pago de la última acta, se deberá contar con 
paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e Infraestructura 
Asociada (SGVial), si aplica. 

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el 
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de 
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente. 
 
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte 
debidamente. 
 
El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total 
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado 
a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente 
soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se 
pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre 
el valor total del contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el 
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se 
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El 
reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará 
únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecución, previa verificación 
y aprobación por parte del interventor. 
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a 
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y 
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo 
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido 
en la oferta. 
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El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración 
definido en la oferta. 
 

a. Fórmula de reajuste de precio: 

Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que 

contendrá índices y coeficientes, los cuales se enuncian a continuación en la fórmula de reajuste y 

son el resultado del análisis de precios unitarios del presupuesto oficial de la Entidad. 

 

𝑨𝑹 = 𝑨𝑺 × [0,2651 (
𝑴𝑶𝑶𝑷𝒊

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒐
) + 0,1864 (

𝑷𝑰𝒊

𝑷𝑰𝒐
) + 0,1861 (

𝑬𝑸𝑶𝒊

𝑬𝑸𝑶𝒐
) + 0,1744 (

𝑪𝑴𝒊

𝑪𝑴𝒐
) + 0,0955 (

𝑴𝑨𝒊

𝑴𝑨𝒐
)

+ 0,0478 (
𝑻𝑹𝑨𝒊

𝑻𝑹𝑨𝒐
) + 0,0252 (

𝑯𝑬𝒊

𝑯𝑬𝒐
) + 0,0103 (

𝑯𝑰𝒊

𝑯𝑰𝒐
) + 0,0092 (

𝑪𝑶𝒊

𝑪𝑶𝒐
)] 

 

Dónde: 

 

𝑨𝑹: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista. 

 
𝑨𝑺: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los 

precios cotizados en la Licitación, luego de descontar la amortización del anticipo 
(En el evento de pactarse) (saldo a favor del contratista), el valor de los ítems 
reembolsables no entra en este valor a reajustar. 

 

𝑴𝑶𝑶𝑷: Mano de obra de obras publicas 

𝑷𝑰: Pinturas 

𝑬𝑸𝑶: Equipo de obras publicas 

𝑪𝑴: Carpintería Metálica 

𝑴𝑨: Maderas para construcción  

𝑻𝑹𝑨: Transporte 

𝑯𝑬: Herramientas 

𝑯𝑰: Hierro 

𝑪𝑶: Concreto Premezclado 

 

 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊:  Mes de pago de reajustes 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒐:  Mes básico de presentación de la propuesta 

 

Se tendrán en cuenta los índices suministrados por Cámara Colombiana de la Construcción Camacol 

Antioquia. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

a. Anticipo 

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 

la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de 

la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 

menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 

municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 

vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 

donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 

diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 

personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%), sin 

perjuicio de destinar un porcentaje superior, en la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 

o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 

víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 

condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 

efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 

sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 

cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 

aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 

extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 

de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 

esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 

y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población 

en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, 

y mujeres víctimas de violencia basada en género. El contratista deberá garantizar que por lo menos 

un cinco  por ciento (5%) del total del recurso humano necesario para la ejecución del contrato se 

encuentre bajo estas condiciones. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 

efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 

sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 

cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres 

(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 

aprobación. 

 

4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un 

porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
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efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 

sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 

cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres 

(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 

aprobación. 

 

5. Mantener durante la ejecución del contrato, dentro del personal (Profesional, tecnólogo y 

técnico) requerido, al menos un (1) joven entre los 18 y 28 años, que cumpla con los requisitos de 

experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes 

vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal (Profesional y tecnólogo) que requiere el 

contratista para la ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021). 

 

El supervisor y/o interventoría hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 

y durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente y que se mantenga 

durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 

respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento de identificación donde adicionalmente 

se pueda verificar las edades. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante la 

interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para 

su revisión y aprobación. 

 

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 

especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato. 

 

9. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 

10. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas 

en el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden relación directa con 

el objeto y los documentos del proceso contractual. 

 

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad. 

 

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y en caso contrario 

deberá ser demostrado ante la interventoría. 

 

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

 

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 

 

15. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de celebrar el contrato. 
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16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

 

17. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste 

a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, 

cantidades, condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y 

determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la 

interventoría. 

 

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad 

vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las especificaciones técnicas de 

construcción y la interventoría se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar. 

 

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

 

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 

 

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto 

para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen 

durante la ejecución del contrato. 

 

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 

ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días calendario  o con la 

debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los trámites ante la 

Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma; 

tratándose de adición en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, presupuesto, APU de 

las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y 

posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la 

Contratación correspondiente. 

 

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda 

celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de 

Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría. 

 

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y 

oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y los 

incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato. 

 

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución 

del contrato. 

 

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 

convocado. 

 

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 

si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con 

copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al 
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recibo de la orden dada por el Interventor. 

 

28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

 

29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato 

esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de 

archivo. 

 

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 

gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 

Interventoría o Supervisión del contrato de interventoría. 

 

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo 

de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 

financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se 

ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna 

serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y el señor 

Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoria interna serán 

sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 

 

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

 

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o 

que esté relacionado con el objeto del contrato. 

 

34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral 

colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de 

cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes 

o de sus bienes. 

 

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

 

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 

contrato. 

 

39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

 

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
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41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 

de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas. 

 

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 

del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista. 

 

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 

de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 

 

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue 

a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 

a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño 

o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 

acciones que del hecho se puedan predicar. 

 

45. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 

la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y 

realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes. 

 

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

 

47. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el 

evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 

después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un 

término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 

verificación del interventor de esta obligación. 

 

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la 

información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el 

contrato o el que defina la ley. 

 

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la 

Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente. 

 

50. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 

a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles siguientes 

a la suscripción del contrato. 

 

51. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 

obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
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ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 

 

52. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades: 

 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 

instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 

con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 

alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 

a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 

de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 

algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 

contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se 

compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 

de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 

adecuada de residuos posconsumo  

 

53. El contratista declara y acepta que el diseño y/o especificaciones técnicas entregadas por la 

entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño y/o 

especificaciones técnicas entregadas son idóneas y adecuadas para que sea la base para la 

ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 

54. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe 

adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante 

la ejecución del contrato de conformidad con lo ofertado en la propuesta. 

 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 

del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 

ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 

Nacionales al momento de su adquisición. 

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera 

grave la ejecución del contrato. 
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Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 

evento eximente de responsabilidad: 

 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 

supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos días hábiles contados a partir de su 

ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 

pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de 

los dos días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 

Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 

verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 

superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 

sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 

ejecución del proyecto. 

En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 

el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

 

55. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la 

información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de 

acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 

56. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de 

incumplimiento: 

 

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y 

salvo por todo concepto con él. 

c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que 

correspondan a los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las entregadas 

mes a mes a la interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo 

de la ejecución y con los valores de aportes correctos. 

d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 

e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín 

(si es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios 

públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

• Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios públicos deberá estar 

endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de Medellín) por el diez por ciento 

(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo 

de la obra. 

• Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya 

de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 

• Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) 

• Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la 
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fecha de entrega de la misma) (si es del caso) 

f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de construcción (planos records) 

en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, 

junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto. 

g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente 

referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO 

h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan, 

este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la 

imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las 

ocupaciones de cauces. 

i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA DEL 

ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica. 

j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e 

Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica. 

k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de Espacio 

Público (SGEP), si aplica 

l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de registro 

de Obra (SIRO) 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Relacionadas con las actividades preliminares: 

 

1. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las 

gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 

asumir los costos de éstas. 

 

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 

orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que 

se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de 

condiciones: 

 

• Hojas de vida del personal profesional. 

• Relación del equipo mínimo obligatorio. 

• Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

• Calculo de AIU discriminando los componentes internos. 

• Programa de obra. 

• Plan de manejo de tránsito- PMT. 

• Formulario de factor prestacional, 

• Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas 

• Certificación             del contador público o revisor donde se especifique la característica 

tributaria, 

• Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema 

integral de seguridad social, 

• Plan de acción socio ambiental en obra PASAO, 

• Guía de Manejo Socio-Ambiental, 

• Compromiso anticorrupción. 

• Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
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El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor 

a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 

Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena 

de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato 

de interventoría designado, una vez inicie el contrato  y cada vez que sea necesario hacerle ajustes 

de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría y/o Supervisión del contrato de 

interventoría. 

 

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y 

normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

 

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 

ambiental de obra) 

 

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a 

realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola 

con los mismos que participaron en la inicial. 

 

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las 

obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 

 

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas 

para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 

 

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín 

o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente 

para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

 

Relacionadas con la obra: 

 

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la 

obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de 

maquinaría e insumos no previstos. 

 

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y 

realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción 

de las obras. 

 

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado por la 

Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo 

con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual. 

 

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o 

diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación. 
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14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo 

establecido en el pliego de condiciones, y en el Contrato. 

 

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por 

él, en la construcción. 

 

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del 

Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de 

Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos 

en los pliegos de condiciones y documentos anexos. 

 

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, 

previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la interventoría 

respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato. 

 

18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños, planos y demas) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado 

en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental 

 

19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así 

como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los 

recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría 

y el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 

 

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 

Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en sitios 

de aprovechamiento y/o reciclaje. 

 

21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, 

por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades 

de construcción y demolición. 

 

22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de 

sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven 

a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos sean 

dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente. 

 

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 

derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública 

de conformidad con la Ley Aplicable. 

 

24. Gestionar y aprovechar de manera adecuada los Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), garantizando su aprovechamiento, reutilización, transformación y/o reciclaje, en 

cumplimiento de con lo mínimo establecido en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la gestión integral de los RCD, y en la Resolución 1257 de 

2021, mediante la cual se modifican y actualizan dichas disposiciones 

 

25. Realizar la adecuada separación, clasificación, almacenamiento temporal, aprovechamiento, 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 18 de 30 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

transporte y disposición final de los RCD generados durante la ejecución del proyecto, priorizando el 

aprovechamiento y valorización de los materiales sobre la disposición final. 

 

26. Cumplir con de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y metodológica 

de compras públicas sostenibles del Acuerdo 016 de 2020, “Por medio del cual se establecen los 

lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Municipio de 

Medellín y su conglomerado” sean definidos para el proceso como medidas de manejo, 

almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones técnicas que buscan el 

tratamiento de aspectos ambientales como la generación de residuos peligroso, residuos sólidos y 

emisiones atmosféricas para minimizar sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y 

contaminación del aire. 

 

27. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de 

bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o 

condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados 

entre otros. Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el 

respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 

 

28. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio-ambiental y condiciones de 

bioseguridad y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos 

definidos en anexo de inversión socio-ambiental y bioseguridad. 

 

29. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 

personal (EPP). 

 

Relacionadas con el recurso humano: 

 

30. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico 

necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida 

podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa 

revisión de la interventoría. 

 

31. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 

trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, 

siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista 

deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 

 

32. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre 

que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea reemplazado 

por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe 

ser escrita. 

 

33. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera 

de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
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34. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en 

el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y 

gestión del riesgo laboral. 

 

35. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 

el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y al avance 

del contrato. 

 

36. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 

indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna 

circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán 

vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o con 

cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 

contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder 

por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 

 

37. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

 

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los 

salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, 

ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de los 

comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 

 

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante 

el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio 

de la obra. 

 

Relacionadas con el SG-SST 

 

40. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 

2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 

202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y 

Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la 

que por medio del documento DE-GET-172 Lineamientos  de Contratación Referente Al 

Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST 

se establece: 

 

• Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, con 

certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente. Numeral 13, artículo 

2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la Resolución 312 de febrero de 2019. 

• Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con las 

medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que demuestren la 

implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del 

Decreto 

1072 de 2015. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 30 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

• Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el 

representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 6 del 

artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes 

de divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución 2400 de 

1979. 

• Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 1401 

de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

• Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el trabajo. 

Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 1986, 

artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8 numeral 9 y 2.2.4.6.12 

numeral 10 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y actas 

de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio 

del Trabajo. 

• Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, 

Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de 

simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos 

y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre 

los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 

del Decreto 1072 de 2015. 

• Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades laborales y 

constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades 

profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 

realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de 

los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, 

Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

• Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 de la 

Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en 

caso de que le aplique) 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, deberá tener alcance al 

objeto contractual y alineado con la Guía de Manejo socio Ambiental por medio del Plan de Acción 

Socioambiental en Obra (PASAO) y estará a disposición cualquier soporte de implementación que 

aplique de acuerdo a normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones definidos en 

la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 

Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 

Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron los Lineamientos de 

Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo -SG-SST 

 

41. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del 
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SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 

0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

 

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes o condiciones insalubres; 

así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

 

42. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante 

el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio 

de la obra. 

 

Relacionadas con el pago: 

 

43. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra, 

facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica 

necesaria. 

 

44. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en 

el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 

ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos 

los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 

el AIU. 

 

45. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a 

lo pactado contractualmente. 

 

46. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes 

a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios 

unitarios y la cantidad a ejecutar. 

 

47. Reportar mensualmente el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos, 

metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el 

diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información durante la ejecución del contrato; dicho 

reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y social del contrato. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a: 

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 de la minuta del Contrato. 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad 

contratante. 

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 de la minuta del Contrato. 

 

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría. 

 

5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del contrato de 

obra la cual ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica, 

contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato. 

 

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 

posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 

del contrato. 

 

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 

ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

 

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

 

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 

con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 

 

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 

suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 

 

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 

 

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por parte 

del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u 

obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo. 

 

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 

Distrito. 

 

14. Tramitar oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas por el 

Interventor. 

 

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización 

de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 
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16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y 

demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias 

 

17. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con las disposiciones 

contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo 

los parámetros y obligaciones definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría 

de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de 

ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 

Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST 

 

18. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia de la 

autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por parte del 

Ministerio de Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y 

su respectivo plan de mejoramiento. 

 

19. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución del 

contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que le otorgó 

puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. y 

aquellos que se establecen en las obligaciones. 

 

20. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento 

de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad. 

 

21. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con los con los criterios de 

sostenibilidad Ambiental y Social que le otorgó puntaje por CRITERIOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

 

22. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento por parte del contratista de las 

disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles 

de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 

5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, así como del manejo de la información confidencial. 

 

23. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista de obra dote al personal que labora 

en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo 

con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 

Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta (30%) por ciento de mano de obra no 

calificada de la región causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 

contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0.5% del 

valor total del contrato. 

 

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco (5%) por ciento de la provisión de bienes 

o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 

especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 

contrato”, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 

de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir 

o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 

Estatal. 

 

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 

estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 

cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

 

3. Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 

 

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 

causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 

siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas: 

 

Causales: 

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho (18), de acuerdo 

al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 

acreedor a otras sanciones más gravosas. 

 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 

una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
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cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 

a satisfacción del interventor. 

 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 

con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 

una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación. 

 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios legales vigentes, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil. 

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 

la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 

cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 

continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 

del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 

será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 26 de 30 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 

el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 

de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 

Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula 

penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 

dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 

resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 

que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 

a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 

se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890905211-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

 10%   
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Característica Condición  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5%  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de la 
fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras 

10% 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
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le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificada con el NIT 

890905211-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 

garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 300 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

identificada con el NIT 890905211-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

Katherine Arias Velez 
Abogada, Subsecretaría de Selección y 
Gestión de Proveedores 
 
 
 
 
 

Carolina Guerra 
Líder de Programa de la Subsecretaria 
Selección y Gestión de Proveedores 
 
Claudia Patricia Rojas Benites 
Directora Técnica Secretaria de Suministros 
y Servicios  
 

Olga Hurtado 
Subsecretaria Selección y Gestión de 
Proveedores 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 


