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Capítulo I: Descripción general 

Fecha de elaboración: Septiembre  de 2026 

Responsable: NESTOR FABIAN ACERO VARGAS 

Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Modalidad de selección SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA – DOCUMENTO TIPO - 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Tipología contractual SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  

Capítulo II: Plan de Desarrollo Municipal 

Línea estratégica GESTION PARA ORDENAR EL TERRITORIO CON 
INFRAESTRUCTURA Y SERVCICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 
PARA TODOS 

Sector TRANSPORTE 

Programa INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 

Meta de producto CONSTRUIR TRES (3) KILOMETROS DE PLACA HUELLA EN LAS 
VIAS DEL MUNICIPIO. 

Código BPIN: 2024257360005 

Capítulo III: Descripción técnica 

Descripción de la necesidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sesquilé, en ejercicio de sus 
competencias constitucionales y legales, realizó el análisis de las condiciones actuales de la 
infraestructura vial rural del municipio, con el propósito de identificar las necesidades de intervención 
requeridas para mejorar las condiciones de transitabilidad, accesibilidad, seguridad vial y conectividad 
de las comunidades ubicadas en los diferentes sectores rurales. 

El artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política 
establece que corresponde al municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria y procurar el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 

En desarrollo de estas competencias, el Municipio de Sesquilé tiene a su cargo la orientación de la 
inversión pública hacia la atención de las necesidades colectivas de la población y, particularmente, el 
mejoramiento de la infraestructura vial rural, teniendo en cuenta la importancia de las vías terciarias 
para la comunicación entre las veredas y el casco urbano, el acceso a bienes y servicios, el transporte 
escolar, la movilidad de los habitantes y el desarrollo de las actividades productivas y económicas del 
sector rural. 

En este contexto, el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 “GESTIÓN, PROGRESO Y BUEN 
GOBIERNO” contempla acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura de la red vial 
regional y establece, dentro de las metas del sector transporte, la construcción de tres (3) kilómetros de 
placa huella en las vías del municipio, como una estrategia encaminada a mejorar las condiciones de 
transitabilidad y conectividad de la población rural. 

La presente contratación se encuentra, por tanto, articulada con los instrumentos de planeación 
municipal, en cuanto contribuye al cumplimiento de las metas establecidas para el sector transporte y 
permite avanzar en el mejoramiento de la infraestructura vial rural mediante la intervención de sectores 
que presentan condiciones que dificultan la movilidad y requieren soluciones de infraestructura con 
características de mayor estabilidad y durabilidad. 

De manera complementaria, el Municipio de Sesquilé desarrolló para la vigencia 2026 el proceso de 
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Presupuesto Participativo, como mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las 
comunidades organizadas pueden identificar, presentar y priorizar iniciativas destinadas a atender 
necesidades colectivas de sus territorios. 

En el marco de este proceso, diferentes Juntas de Acción Comunal de las zonas rurales del Municipio 
de Sesquilé presentaron iniciativas relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura vial 
mediante la construcción de placa huella, dentro de la línea de Infraestructura Vial y Espacio Público. 

Las iniciativas comunitarias fueron formuladas a partir de las condiciones particulares de los sectores 
identificados por las comunidades y acompañadas de fichas de iniciativa, actas de asamblea, registros 
fotográficos y demás documentos requeridos para su participación en la convocatoria. 

En este sentido, las obras objeto del presente proceso constituyen la materialización de iniciativas 
identificadas y priorizadas por las comunidades en el marco del Presupuesto Participativo 2026, 
articulando las necesidades expresadas por la ciudadanía con las competencias de la Administración 
Municipal y con las metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

La participación comunitaria se evidencia, entre otros casos, en la vereda Chaleche, donde la 
Asamblea Extraordinaria de la Junta de Acción Comunal, realizada el 18 de junio de 2026, revisó la 
convocatoria del Presupuesto Participativo y aprobó participar con un proyecto de construcción de 
placa huella en un tramo de la vía del sector denominado “Las Curvas”.  

De igual manera, en la vereda Gobernador, la comunidad se reunió para definir la obra que sería 
propuesta con los recursos del Presupuesto Participativo 2026 y, luego de analizar diferentes 
alternativas, sometió a votación la ubicación de la intervención, resultando priorizada la construcción de 
placa huella en el sector de Saratama hacia abajo, como continuación de la intervención existente en el 
sector Miguel.  

En la vereda Ranchería, la Asamblea General celebrada el 8 de junio de 2026 abordó expresamente la 
definición del uso de los recursos del Presupuesto Participativo 2026. La comunidad analizó diferentes 
sectores y, mediante votación, priorizó el sector El Retén, con 18 votos frente a 5 obtenidos por el 
sector El Transformador, determinando la ejecución de una placa huella de 40 metros como 
intervención prioritaria para mejorar el acceso a la vereda.  

En la vereda Las Espigas, la iniciativa presentada por la Junta de Acción Comunal corresponde a la 
construcción de placa huella en el sector “Curva del Gato Pérez”, parte baja, con el propósito de 
mejorar la transitabilidad agropecuaria y turística de la zona.  

Por su parte, la vereda Salinas presentó una iniciativa dentro de la línea de Infraestructura Vial y 
Espacio Público, correspondiente a la construcción de placa huella en el ascenso al sector Alto 
Escuela, orientada al mejoramiento de la movilidad local, particularmente para las actividades 
ganaderas y el transporte público de la comunidad.  

De esta manera, las iniciativas priorizadas representan necesidades concretas identificadas 
directamente por las comunidades rurales y permiten orientar la inversión pública hacia sectores 
determinados, en los cuales se presentan dificultades de transitabilidad y condiciones que afectan la 
movilidad de los habitantes. 

Del análisis de las iniciativas presentadas por las comunidades se evidencia una problemática común 
asociada al estado actual de determinados tramos de las vías rurales, caracterizados por superficies 
de rodadura sin pavimentar, pendientes pronunciadas, curvas, deterioro generado por las condiciones 
climáticas, pérdida de material, presencia de escorrentías y dificultades de tracción para los vehículos. 

Estas condiciones adquieren especial relevancia durante las temporadas de lluvia, cuando el agua 
genera deterioro de la superficie de rodadura, formación de lodos, erosión, zanjas y pérdida de 
estabilidad, afectando la circulación de vehículos y peatones. Durante las épocas secas, la presencia 
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de material suelto también puede disminuir las condiciones de adherencia y seguridad. 

Las iniciativas presentadas por las Juntas de Acción Comunal en el marco del Presupuesto 
Participativo 2026 constituyeron el insumo inicial para la identificación de las necesidades de 
intervención. Posteriormente, la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Sesquilé realizó visitas 
técnicas de verificación en los sectores propuestos, con el propósito de establecer en campo las 
condiciones existentes, la localización, características y dimensiones técnicamente requeridas para las 
obras. 

En consecuencia, las longitudes y cantidades de obra incorporadas en los estudios, presupuesto oficial 
y demás documentos técnicos del proceso corresponden a la verificación y definición técnica efectuada 
por la Secretaría de Infraestructura, razón por la cual pueden presentar diferencias respecto de las 
dimensiones inicialmente indicadas en las propuestas comunitarias, sin que ello implique modificación 
de la necesidad priorizada mediante el Presupuesto Participativo. 

En la vereda Las Espigas, el sector “Curva del Gato Pérez” presenta una topografía escarpada y de 
alta inclinación. La ficha comunitaria señala que durante las temporadas de lluvia la capa de rodadura 
sufre un deterioro severo, llegando a dificultar o impedir el tránsito vehicular. Esta situación afecta a los 
residentes y al transporte de productos agropecuarios como champiñón, papa y producción ganadera, 
así como el tránsito de visitantes hacia sitios de interés turístico como el Cerro de las Tres Viejas y el 
Cerro de Covadonga.  

La comunidad de Las Espigas considera que la construcción de placa huella constituye una 
intervención prioritaria frente a las condiciones de pendiente y deterioro del sector, destacando que los 
mantenimientos tradicionales mediante maquinaria y recebo presentan efectos temporales frente a las 
condiciones climáticas. Igualmente, la iniciativa identifica como beneficios esperados el mejoramiento 
de la movilidad productiva y turística y la reducción de intervenciones correctivas recurrentes.  

En la vereda Chaleche, el sector “Las Curvas” presenta una combinación de alta pendiente y curva 
pronunciada que afecta las condiciones de transitabilidad. La ficha de iniciativa señala que durante las 
lluvias el terreno se convierte en una superficie de baja adherencia, mientras que durante las épocas 
secas el material suelto puede generar pérdida de tracción. Adicionalmente, existe un tramo de placa 
huella contiguo, por lo que la intervención permitirá dar continuidad a la infraestructura rígida existente.  

La importancia de este tramo también se relaciona con la actividad productiva de la vereda, 
particularmente con la producción lechera, que requiere el ingreso y salida diaria de vehículos 
recolectores y de carga. La iniciativa plantea la construcción de 45 metros lineales de placa huella, con 
el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad y dar continuidad al tramo existente.  

En la vereda Gobernador, la iniciativa corresponde a la construcción de placa huella en el camino El 
Tejar – Saratama hacia abajo. La documentación comunitaria identifica el deterioro de la vía como 
consecuencia de las lluvias y del tránsito vehicular, señalando además el estrechamiento de la vía en 
el sector ubicado bajando de Saratama y la formación de zanjas y socavaciones que dificultan la 
movilidad y generan riesgos para los usuarios.  

La comunidad señala igualmente que este corredor tiene importancia para la movilidad de la población 
y para el tránsito de rutas escolares, vehículos particulares y vehículos destinados a la recolección de 
leche, por lo que se requiere mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del camino.  

En la vereda Ranchería, la comunidad priorizó la Vía de acceso El Retén, identificándola como un 
corredor de importancia para la movilidad agropecuaria y el transporte público. La iniciativa presentada 
formalmente corresponde a la construcción de placa huella en dicho sector.  

La necesidad de intervenir este sector fue objeto de deliberación comunitaria. La Asamblea consideró 
diferentes alternativas y determinó que el sector El Retén presentaba una mayor necesidad debido a 
las condiciones climáticas y al tránsito frecuente de buses y camiones, además de constituir una vía 
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principal de acceso hacia el casco urbano.  

En la vereda Salinas, la iniciativa comunitaria se localiza en el sector vial correspondiente al ascenso al 
Alto Escuela y tiene como finalidad mejorar la movilidad local, especialmente frente a las actividades 
ganaderas y el transporte público de la comunidad. El registro fotográfico incorporado a la iniciativa 
evidencia las condiciones actuales del tramo objeto de intervención.  

Las condiciones anteriormente descritas evidencian la necesidad de realizar intervenciones que 
permitan mejorar las superficies de rodadura de los sectores priorizados, proporcionando condiciones 
adecuadas de estabilidad, adherencia y resistencia frente al tránsito vehicular y a las condiciones 
climáticas propias de las zonas rurales del municipio. 

En este contexto, la construcción de placa huella constituye la solución prevista para los sectores 
priorizados, de acuerdo con los estudios y diseños técnicos elaborados para cada tramo. Los diseños 
aportados para el proyecto contemplan soluciones diferenciadas según las condiciones de cada sector, 
incluyendo configuraciones de placa huella de diferentes anchos, elementos de concreto reforzado, 
vigas, cunetas y componentes asociados al manejo de aguas superficiales.  

Los documentos técnicos también establecen consideraciones relacionadas con la revisión de las 
condiciones de la subrasante, el manejo de aguas superficiales y la implementación de elementos de 
drenaje cuando las condiciones del terreno así lo requieran, aspectos que deberán observarse durante 
la ejecución de las obras.  

La intervención de estos sectores permitirá mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades 
rurales, facilitar el transporte de productos agropecuarios, mejorar el desplazamiento de vehículos 
particulares y de transporte público, favorecer el transporte escolar y contribuir a la conectividad de las 
veredas con los diferentes sectores del municipio. 

LOCALIZACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  Y ESTADO  ACTUAL  

VEREDA CHALECHE – SECTOR LAS CURVAS 
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VEREDA ESPIGAS – SECTOR VUELTA DEL GATO 
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VEREDA GOBERNADOR – SECTOR TALLER MIGUELÍN 
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VEREDA RANCHERÍA – SECTOR EL RETÉN 
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VEREDA SALINAS – SECTOR ALTO DEL COLEGIO 

| 
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De igual manera, permitirá disminuir las afectaciones recurrentes derivadas del deterioro de las 
superficies de rodadura y generar una infraestructura con mejores condiciones de estabilidad y 
durabilidad, siempre de conformidad con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades 
de obra y demás documentos que hacen parte integral del proyecto. 

La ejecución de las obras también permitirá materializar las decisiones adoptadas por las comunidades 
en el marco del Presupuesto Participativo 2026, garantizando que los recursos públicos destinados a 
este mecanismo sean orientados a la atención de necesidades concretas y previamente identificadas 
en los territorios rurales. 

Por lo anterior, la contratación propuesta no responde únicamente a una necesidad de mantenimiento 
de las vías existentes, sino a la necesidad de ejecutar intervenciones de infraestructura vial que 
permitan mejorar de manera efectiva las condiciones de transitabilidad, accesibilidad, seguridad y 
conectividad en los sectores priorizados, en concordancia con los instrumentos de planeación 
municipal y con las decisiones comunitarias adoptadas mediante el Presupuesto Participativo. 

En consecuencia, se encuentra justificada la necesidad de adelantar la contratación cuyo objeto 
corresponde a: 

“EJECUTAR OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES 
SECTORES DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026.” 

Lo anterior, con el propósito de atender las necesidades de infraestructura vial identificadas y 
priorizadas en los sectores rurales de Las Espigas – Curva del Gato Pérez, Chaleche – Las Curvas, 
Gobernador – El Tejar/Saratama hacia abajo, Ranchería – Vía de acceso El Retén y Salinas – Alto 
Escuela, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad, accesibilidad, seguridad vial y conectividad de 
las comunidades beneficiarias, así como al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2024–2027 y a la materialización de las iniciativas priorizadas en el marco del 
Presupuesto Participativo de la vigencia 2026. 

Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 
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De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, atendiendo la 
naturaleza y cuantía del objeto contractual, el presente proceso se adelantará mediante la modalidad 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía, toda vez que corresponde a la ejecución de una obra 
pública, de conformidad con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El objeto comprende la 
construcción de placa huella en diferentes sectores de las veredas del Municipio de Sesquilé, con el 
propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad y conectividad de la infraestructura vial rural. 

En razón de que las obras corresponden a infraestructura de transporte, el proceso se adelantará con 
observancia de los Documentos Tipo vigentes para los procesos de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía de Obra Pública de Infraestructura de Transporte, adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, junto con sus anexos, formatos, matrices y demás 
documentos aplicables. Lo anterior, en concordancia con los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, planeación, selección objetiva y publicidad que rigen la contratación estatal. 

Objeto contractual 

EJECUTAR OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES 

SECTORES DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, EN EL MARCO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 

Especificaciones técnicas del objeto a contratar, autorizaciones, permisos, licencias o diseños. 

El objeto del presente proceso comprende la ejecución de las obras necesarias para la construcción de 
placa huellas en diferentes sectores de las veredas del Municipio de Sesquilé, de acuerdo con las 
intervenciones priorizadas y en concordancia con las especificaciones técnicas, presupuesto oficial, 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios y demás documentos que integran el proceso de 
contratación. 

Las intervenciones corresponden a sectores viales rurales priorizados en el marco del Presupuesto 
Participativo 2026, localizados en las veredas Las Espigas, Chaleche, Gobernador, Ranchería y 
Salinas. Las obras deberán ejecutarse atendiendo las condiciones particulares de cada sector e 
incluyendo las actividades necesarias para la adecuación y preparación de la superficie, conformación 
de la subrasante, construcción de la placa huella, elementos de confinamiento, manejo de aguas y 
demás actividades requeridas para garantizar la funcionalidad, estabilidad y durabilidad de las 
intervenciones. 

Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
presupuesto oficial, análisis de precios unitarios y demás documentos que hagan parte integral del 
proceso de contratación, atendiendo las condiciones particulares de cada uno de los sectores 
priorizados. El contratista deberá garantizar que las actividades, materiales, procedimientos 
constructivos y demás componentes de la obra cumplan con las condiciones y requisitos técnicos 
establecidos por la Entidad y con la normativa aplicable. 

Clasificación UNSPSC 

El objeto del presente proceso de contratación se encuentra clasificado de acuerdo con el Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC, conforme a los códigos 
relacionados a continuación: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72000000 72140000 72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72000000 72140000 72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura 

 

Obligaciones generales del Contratista 

1. Cumplir integralmente el objeto contractual, en las condiciones de calidad y oportunidad 
establecidas por la Entidad.  

2. Cumplir con el pago y las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, de 
conformidad con la normativa vigente.  

3. Ejecutar el contrato con diligencia, responsabilidad, calidad y oportunidad.  
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4. Atender las instrucciones y observaciones impartidas por el supervisor y/o interventor, dentro 
del alcance contractual.  

5. Obrar de buena fe y con lealtad durante la ejecución del contrato.  
6. Ejecutar el contrato con autonomía técnica y administrativa, bajo su propia responsabilidad.  
7. Cumplir las normas legales, reglamentarias y técnicas aplicables al objeto contractual.  
8. Ejecutar las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, 

presupuesto y demás documentos contractuales.  
9. Disponer del personal, equipos, herramientas, materiales y demás recursos necesarios para la 

ejecución de las obras.  
10. Presentar oportunamente los informes y documentos requeridos por el supervisor y/o 

interventor.  
11. Informar inmediatamente a la Entidad cualquier situación irregular que pueda afectar la 

ejecución del contrato.  
12. Responder por los daños o perjuicios que sean imputables al contratista con ocasión de la 

ejecución contractual.  
13. Cumplir las condiciones técnicas y económicas de la propuesta, en lo que haga parte integral 

del contrato.  
14. Colaborar con la Entidad, el supervisor y/o interventor para garantizar la correcta ejecución del 

contrato.  
15. Guardar reserva sobre la información de carácter confidencial que conozca con ocasión del 

contrato.  
16. Implementar las medidas necesarias para prevenir y manejar los impactos ambientales 

derivados de la ejecución de las obras.  
17. Mantener las áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad.  
18. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y suministrar los elementos de 

protección requeridos.  
19. Informar oportunamente cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato.  
20. No ejecutar obras o actividades adicionales sin autorización previa de la Entidad.  
21. Implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios de 

las vías durante la ejecución de las obras.  
22. Proteger la infraestructura, bienes y elementos existentes en las áreas de intervención.  
23. Realizar el manejo y disposición adecuada de los materiales sobrantes y residuos generados.  
24. Responder por la calidad de las obras ejecutadas y corregir las deficiencias que le sean 

imputables. 
25. Cumplir las demás obligaciones derivadas del contrato y de las normas aplicables. 

Obligaciones específicas del Contratista 

1. Ejecutar las obras de construcción de placa huellas en los sectores priorizados, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás documentos contractuales.  

2. Realizar la localización, replanteo y adecuación de las áreas de intervención requeridas para la 
ejecución de las obras.  

3. Ejecutar las actividades de excavación, conformación y preparación de la superficie necesarias 
para la construcción de las obras.  

4. Suministrar materiales de calidad y en las cantidades requeridas para la correcta ejecución de 
las obras, de conformidad con las especificaciones técnicas y normas aplicables.  

5. Ejecutar la construcción de las placas huella, vigas, cunetas y demás elementos previstos en 
las cantidades de obra.  

6. Garantizar el adecuado manejo y evacuación de las aguas superficiales, mediante la ejecución 
de las obras de drenaje requeridas en cada sector.  

7. Realizar los controles de calidad y ensayos que sean necesarios para verificar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas.  

8. Suministrar la maquinaria, equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la 
correcta y oportuna ejecución del contrato.  

9. Implementar las medidas ambientales necesarias para prevenir y mitigar los impactos 
generados por la ejecución de las obras, garantizando el adecuado manejo de residuos, 
materiales sobrantes, aguas y áreas intervenidas. 

10. Mantener debidamente señalizadas y delimitadas las zonas de intervención, de acuerdo con las 
condiciones de cada frente de obra.  

11. Socializar el proyecto con la comunidad beneficiaria antes, durante y al finalizar la ejecución de 
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las obras, informando sobre su alcance, programación, avances, actividades ejecutadas, 
restricciones o afectaciones a la movilidad y demás aspectos relevantes.  

12. Instalar, mantener y retirar oportunamente la señalización preventiva, informativa y de 
seguridad requerida en las zonas de intervención, garantizando la seguridad de los 
trabajadores, usuarios de las vías, comunidad y terceros.  

13. Garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de las vías durante la ejecución de las 
obras, implementando las medidas necesarias para el manejo temporal del tránsito vehicular y 
peatonal.  

14. Mantener comunicación permanente con la comunidad beneficiaria y la supervisión, informando 
oportunamente cualquier situación que pueda afectar la ejecución de las obras.  

15. Mantener las áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza durante la 
ejecución del contrato.  

16. Realizar el manejo, retiro y disposición adecuada de los materiales sobrantes y residuos 
generados durante la ejecución de las obras.  

17. Proteger la infraestructura, bienes, redes y demás elementos existentes en las áreas objeto de 
intervención.  

18. Atender las correcciones requeridas por la supervisión respecto de las actividades ejecutadas 
que presenten deficiencias atribuibles al contratista.  

19. Llevar y entregar los registros, informes, resultados de ensayos, soportes y demás documentos 
técnicos requeridos para el seguimiento y control de las obras.  

20. Garantizar la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas, respondiendo por las deficiencias 
que sean imputables al contratista.  

21. Realizar las actividades necesarias para la adecuada terminación y entrega de las obras, 
dejando las áreas intervenidas en condiciones de funcionamiento, seguridad y limpieza.  

22. Participar en la entrega de las obras a la Entidad y a la comunidad beneficiaria, suministrando la 
información y documentación requerida sobre las actividades ejecutadas.  

23. Constituir y mantener vigentes las garantías y pólizas exigidas por la Entidad, de conformidad 
con las condiciones, amparos, valores y vigencias establecidos en los documentos del proceso 
y en el contrato.  

24. Realizar oportunamente los trámites relacionados con la expedición, aprobación, modificación y 
actualización de las garantías y pólizas contractuales, cuando haya lugar a ello.  

25. Cumplir con la publicación y entrega de los documentos e información a su cargo en la 
plataforma SECOP II, en los términos establecidos por la normativa vigente y por la Entidad.  

26. Suministrar oportunamente la información y documentación requerida por la Entidad para la 
publicación y actualización del expediente contractual en SECOP II.  

27. Cumplir las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, 
siempre que se encuentren dentro de su alcance y hayan sido previstas en los documentos del 
proceso. 

Obligaciones de la Entidad Estatal 

1. Exigir al contratista y/o al garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y sus documentos integrantes. 

2. Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través del supervisor, quien realizará 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico correspondiente, e impartirá las 
recomendaciones y observaciones necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual, sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa del contratista. 

3. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma y condiciones pactadas, previa acreditación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago. 

4. Aprobar las garantías exigidas al contratista, cuando estas cumplan con las condiciones 
establecidas en los documentos del proceso y en el contrato. 

5. Expedir y mantener vigente el correspondiente Registro Presupuestal, de conformidad con las 
disposiciones presupuestales aplicables. 

6. Suscribir con el contratista el acta de inicio, cuando se hayan cumplido los requisitos 
establecidos para dar inicio a la ejecución contractual. 

7. Verificar, a través de la supervisión, que las obras ejecutadas, los materiales, equipos y demás 
elementos suministrados por el contratista cumplan con las especificaciones técnicas, 
condiciones de calidad, cantidades, dimensiones y demás requisitos establecidos en los 
documentos contractuales y en las normas técnicas aplicables. 
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8. Proporcionar al contratista la información y documentación que se encuentre a disposición de la 
Entidad y que resulte necesaria para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

9. Adelantar las acciones conducentes para obtener la indemnización de los daños que sufra la 
Entidad en desarrollo o con ocasión de la ejecución del contrato, cuando haya lugar a ello. 

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento, imposición y cobro de las sanciones 
pecuniarias, cláusulas penales y garantías a que hubiere lugar, de conformidad con las 
disposiciones legales y contractuales aplicables. 

11. Adoptar las medidas y adelantar las actuaciones que resulten procedentes para preservar el 
equilibrio económico del contrato, cuando se presenten circunstancias que legal y 
contractualmente den lugar a su revisión o restablecimiento. 

12. Adelantar las actuaciones administrativas que correspondan durante la ejecución contractual, 
de conformidad con las competencias de la Entidad, las disposiciones legales aplicables y las 
condiciones pactadas. 

13. Realizar la publicación en SECOP II de los documentos que, de acuerdo con la normativa 
aplicable y los procedimientos internos de la Entidad, correspondan a la ejecución, seguimiento, 
modificación y terminación del contrato. 

14. Suscribir las actas y demás documentos necesarios para el adecuado seguimiento, ejecución, 
recibo y liquidación del contrato, cuando corresponda. 

15. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de los documentos que 

hacen parte integral del proceso y de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Indemnidad 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne y defender, a su propio costo, al MUNICIPIO DE 
SESQUILÉ, frente a cualquier reclamación, demanda, acción, queja, perjuicio, daño, costo o gasto de 
cualquier naturaleza que se origine con ocasión de sus actos u omisiones, o de los de sus 
trabajadores, subcontratistas, proveedores o terceros vinculados a la ejecución del presente contrato. 

EL CONTRATISTA será responsable de atender y asumir las consecuencias derivadas de las 
reclamaciones que se formulen contra el MUNICIPIO DE SESQUILÉ con ocasión de la ejecución del 
objeto contractual, cuando estas sean imputables a acciones u omisiones del CONTRATISTA. 

En caso de presentarse alguna reclamación, demanda o actuación administrativa o judicial contra el 
MUNICIPIO DE SESQUILÉ relacionada con la ejecución del contrato y que sea imputable al 
CONTRATISTA, la Entidad podrá comunicarle dicha situación para que adopte las medidas necesarias 
para su atención y defensa, asumiendo los costos y gastos que se deriven de la misma, cuando 
legalmente corresponda. 

El CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que sus trabajadores, 
subcontratistas, proveedores o terceros vinculados a la ejecución contractual formulen reclamaciones 
contra la Entidad derivadas de obligaciones o actuaciones que sean de responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

La presente obligación de indemnidad permanecerá vigente durante la ejecución del contrato y con 
posterioridad a su terminación, respecto de las reclamaciones, acciones o procesos que tengan origen 
en hechos ocurridos durante su ejecución. 

Plazo de ejecución contractual 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato y de los demás requisitos establecidos en los documentos 

del proceso. 

Lugar de ejecución del contrato 

El contrato se ejecutará en los diferentes sectores de las veredas del municipio de Sesquilé, 

Cundinamarca, de acuerdo con los sitios, cantidades y condiciones técnicas definidos por la Entidad 

en los documentos del proceso y en el presupuesto oficial. 
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Garantías 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la naturaleza, objeto, 

cuantía y riesgos asociados al presente proceso de contratación, el proponente y el contratista deberán 

constituir las garantías que se indican a continuación: 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Sesquilé identificada con NIT 899.999.415-2  

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

· Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

El contratista seleccionado para la ejecución del presente proyecto deberá, comprometerse con la 

constitución de la garantía única la cual deberá incluir como asegurado al MUNICIPIO como ejecutor. 

La garantía única debe amparar, como mínimo: (i) Cumplimiento del contrato; (ii) Salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales; (iii) Estabilidad y Calidad de la Obra (iv) Responsabilidad Civil 

Extracontractual, en los porcentajes y en los plazos mínimos dispuestos en el Decreto 1082 de 2015, 

que ampare los siguientes riesgos:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Sesquilé identificada con NIT 899.999.415-2 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) 

meses más. 

Por el 20% del valor 

del contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
Plazo del contrato y tres Por el 10% del valor 
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legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

(3) años más. del contrato 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a 

satisfacción. 

Cinco años (5) contados a 

partir de la fecha del Acta 

de entrega y recibo 

definitivo del contrato de 

obra 

Por el 30% del valor 

del contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Sesquilé identificada con NIT 899.999.415-2 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  
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Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, Municipio de Sesquilé identificada con NIT 899.999.415-2  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

Supervisión e interventoría 

El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 

estarán a cargo del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces. 

Capítulo IV: Descripción financiera 

Valor estimado del contrato, análisis y justificación del mismo 

El valor estimado de la presente contratación fue establecido por la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio de Sesquilé, con base en las cantidades de obra, especificaciones técnicas y actividades 
requeridas, tomando como referencia la Cartilla de Precios del ICCU – Gobernación de Cundinamarca, 
vigencia 2026, y los Análisis de Precios Unitarios – APU elaborados para las actividades que no 
cuentan con precio de referencia. 

De acuerdo con el presupuesto oficial, el valor estimado del contrato asciende a DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON DIECISÉIS 
CENTAVOS ($219.040.314,16) M/CTE, incluidos los costos correspondientes al A.I.U. 

El valor establecido responde a las cantidades de obra y condiciones técnicas requeridas para la 
construcción de placa huellas en diferentes sectores de las veredas del municipio de Sesquilé, en el 
marco del presupuesto participativo 2026. 

 El presupuesto oficial se establece de la siguiente manera: 

ÍTEM  
ÍTEM 
 ICCU 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDADES 
 VALOR UNITARIO  

  
 VALOR TOTAL  

SALINAS COLEGIO ALTO  $            33.268.328,65  

1 MANTENIMIENTO VIAL  $                 229.824,00  
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1.1 6,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE  M2 189,00  $            1.216,00   $                 229.824,00  

2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  $              3.352.926,15  

2.1 3,15 AFIRMADO M3 28,35  $             118.269,00   $              3.352.926,15  

3 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES  $                 230.725,53  

3.1 2,13 

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 3,21  $               71.810,00   $                 230.725,53  

4 OBRAS DE ARTE  $            29.454.852,97  

4.1 4,6 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) M3 11,74  $             841.760,00   $              9.878.895,36  

4.2 4,25 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJON PARA BASES 

M3 8,34  $             606.157,00   $              5.053.076,29  

4.3 4,21 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 7,56  $             688.802,00   $              5.207.343,12  

4.4 4.52 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 1.104,91  $                  8.431,00   $              9.315.538,20  

  

RANCHERIA SECTOR EL RETEN  $            33.238.273,73  

1 MANTENIMIENTO VIAL  $                 243.200,00  

1.1 6,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE  M2 200,00  $            1.216,00   $                 243.200,00  

2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  $              3.548.070,00  

2.1 3,15 AFIRMADO M3 30,00  $             118.269,00   $              3.548.070,00  

3 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES  $                 229.648,38  

3.1 2,13 

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 3,20  $               71.810,00   $                 229.648,38  

4 OBRAS DE ARTE  $            29.217.355,35  

4.1 4,6 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) M3 11,09  $             841.760,00   $              9.332.172,24  

4.2 4,25 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJON PARA BASES 

M3 10,26  $             606.157,00   $              6.219.170,82  

4.3 4,21 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 7,20  $             688.802,00   $              4.959.374,40  

4.4 4.52 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 1.032,69  $                  8.431,00   $              8.706.637,89  

  

GOBERNADOR SECTOR TALLER MIGUELIN  $            30.343.747,72  

TRAMO 1 

1 MANTENIMIENTO VIAL  $                 202.464,00  

1.1 6,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE  M2 166,50  $            1.216,00   $                 202.464,00  

2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  $              2.953.768,28  

2.1 3,15 AFIRMADO M3 24,98  $             118.269,00   $              2.953.768,28  

3 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES  $                 205.627,94  

3.1 2,13 

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 2,86  $               71.810,00   $                 205.627,94  

4 OBRAS DE ARTE  $            26.981.887,51  

4.1 4,6 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) M3 10,84  $             841.760,00   $              9.126.993,24  

4.2 4,25 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJON PARA BASES 

M3 7,70  $             606.157,00   $              4.664.378,12  

4.3 4,21 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 6,66  $             688.802,00   $              4.587.421,32  

4.4 4.52 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 1.020,41  $                  8.431,00   $              8.603.094,84  

  

CHALECHE SECTOR LAS CURVAS  $            34.585.566,30  

1 MANTENIMIENTO VIAL  $                 248.064,00  

1.1 6,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE  M2 204,00  $            1.216,00   $                 248.064,00  

2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  $              3.619.031,40  

2.1 3,15 AFIRMADO M3 30,60  $             118.269,00   $              3.619.031,40  

3 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES  $                 189.578,40  

3.1 2,13 

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 2,64  $               71.810,00   $                 189.578,40  

4 OBRAS DE ARTE  $            30.528.892,50  

4.1 4,6 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) M3 14,41  $             841.760,00   $            12.131.445,12  

4.2 4,25 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJON PARA BASES 

M3 9,23  $             606.157,00   $              5.597.253,74  

4.3 4,21 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 5,40  $             688.802,00   $              3.719.530,80  
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4.4 4.52 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 1.077,06  $                  8.431,00   $              9.080.662,85  

  

ESPIGAS SECTOR CURVA DEL GATO  $            33.256.049,14  

1 MANTENIMIENTO VIAL  $                 229.824,00  

1.1 6,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE  M2 189,00  $            1.216,00   $                 229.824,00  

2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  $              3.352.926,15  

2.1 3,15 AFIRMADO M3 28,35  $             118.269,00   $              3.352.926,15  

3 EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES  $                 218.446,02  

3.1 2,13 

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 3,04  $               71.810,00   $                 218.446,02  

4 OBRAS DE ARTE  $            29.454.852,97  

4.1 4,6 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) M3 11,74  $             841.760,00   $              9.878.895,36  

4.2 4,25 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJON PARA BASES 

M3 8,34  $             606.157,00   $              5.053.076,29  

4.3 4,21 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 7,56  $             688.802,00   $              5.207.343,12  

4.4 4.52 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 1.104,91  $                  8.431,00   $              9.315.538,20  

  

       

   COSTO DIRECTO   $                164.691.965,54  

   ADMINISTRACIÓN 23,0%  $                   37.879.152,07  

   IMPREVISTOS 7%  $                   11.528.437,59  

    UTILIDAD 3%  $                     4.940.758,97  

   COSTO TOTAL   $                219.040.314,16  

   INTERVENTORÍA    $                                         -    

   VALOR FINAL DEL PROYECTO  $                219.040.314,16  
 

Afectación presupuestal 

Para soportar el gasto que se genere por la celebración y ejecución del contrato, la Secretaría de 

Hacienda expidió el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

No. de CDP 26 - 000993 Fecha 31/08/2026 

Rubro Fuente 
Nombre 

Rubro 
Valor CDP Valor Contrato 

2.3.2.02.02.005.24.07 

1.2.1.0.00– 

INGRESOS 

CORRIENTES DE 

LIBRE 

DESTINACION 

Construcción 

y servicios de 

la 

construcción 

$219.040.314,16 $219.040.314,16 

TOTAL $219.040.314,16 
 

Descuentos tributarios 

El Municipio efectuará cuando corresponda los descuentos de Ley del orden Nacional, Departamental 

y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la 

Entidad y con el objeto y valor del Contrato así: 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

PROCULTURA 1.5% 2% 

PROADULTO MAYOR 4% 4% 

PRODEPORTE 2% 2% 

FONDO DE SEGURIDAD * 5% 5% 
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RETEICA ** 5x1000 a 10x1000 5x1000 a 10x1000 

SOBRETASA BOMBERIL*** 2.5% 2.5% 

* Contratos de obra pública 

** Dependiendo de la actividad CIIU - Oscilan entre el 5 y el 10 por mil 

*** Sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio liquidado 

Los descuentos de retención en la fuente y reteiva corresponden a impuestos Nacionales y se 

practican de conformidad con el Estatuto Tributario Nacional.  

Forma de pago y requisitos 

El Municipio de Sesquilé cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales 
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y aprobadas por 
la supervisión, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) del valor del contrato. 

El cinco por ciento (5 %) restante del valor del contrato se pagará contra la liquidación del contrato, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos del proceso y en el contrato 
entre ellos: 

 Acta final de obra y memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 
 Informe final de obra presentado por el contratista, con actividades ejecutadas, personal, 

materiales, equipos y registro fotográfico. 
 Planos de las obras ejecutadas, cuando sean aplicables. 
 Certificación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y aportes parafiscales. 
 Informe final de supervisión y certificación del cumplimiento del objeto contractual. 
 Manual de funcionamiento y mantenimiento, cuando aplique. 
 Copia de la bitácora de obra. 
 Ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad de los materiales utilizados. 
 Factura o cuenta de cobro correspondiente. 
 Garantías contractuales vigentes, cuando corresponda. 
 Paz y salvos del personal vinculado, subcontratistas y proveedores, cuando aplique. 
 Actas de vecindad y constancias de recibo por parte de la comunidad. 
 Los demás documentos generados durante la ejecución contractual que sean requeridos para 

el recibo y liquidación del contrato. 

PARÁGRAFO: Cualquier actividad adicional ejecutada por el contratista que no haya sido previamente 
autorizada por la Entidad y/o el supervisor, o que no se encuentre contemplada en el alcance, 
presupuesto y documentos contractuales, no será objeto de reconocimiento ni pago, sin perjuicio de las 
responsabilidades contractuales a que haya lugar. 

Capítulo V: Requisitos para la selección objetiva del contratista 

Requisitos habilitantes 

Requisitos Jurídicos 

Para la presente contratación, los proponentes deberán acreditar los requisitos jurídicos establecidos en 
el Pliego de Condiciones Tipo aplicable al proceso, los cuales estarán orientados a verificar su 
capacidad jurídica para presentar la oferta, celebrar y ejecutar el contrato, así como la inexistencia de 
inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés o prohibiciones para contratar con el Estado.  

En consecuencia, los proponentes deberán acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos: 

1. Capacidad jurídica para presentar la oferta y celebrar y ejecutar el contrato.  
2. Existencia y representación legal, mediante el certificado expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, según corresponda, verificando que el objeto social permita desarrollar 
las actividades relacionadas con el objeto contractual y que la duración de la persona jurídica 
sea, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  
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3. Documento de identificación del proponente persona natural y del representante legal de la 
persona jurídica, según corresponda.  

4. Documento de conformación del proponente plural, cuando la oferta sea presentada bajo la 
modalidad de consorcio, unión temporal u otra forma asociativa permitida por la ley, indicando 
sus integrantes, representante, facultades y porcentajes de participación.  

5. Ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés y prohibiciones para 
contratar con el Estado, de conformidad con la Constitución y la ley.  

6. Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes legales, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y el Formato 6 
correspondiente.  

7. Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

8. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, cuando resulte aplicable, 
de conformidad con la normativa vigente.  

9. Registro Único de Proponentes – RUP, en los términos establecidos en la normativa vigente y 
en el Pliego de Condiciones Tipo aplicable al proceso.  

10. Garantía de seriedad de la oferta, constituida en las condiciones de valor, vigencia, amparos y 
demás requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.  

11. Los demás documentos y requisitos jurídicos establecidos en el Pliego de Condiciones Tipo, 
formatos y documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.  

La verificación de estos requisitos será realizada por la Entidad de conformidad con las reglas 
establecidas en el Pliego de Condiciones Tipo y tendrá como resultado la condición de CUMPLE o NO 
CUMPLE en el componente jurídico. 

Capacidad  de  Experiencia  

Para acreditar la experiencia requerida, los proponentes deberán presentar la información 
correspondiente en el Registro Único de Proponentes – RUP, cuando estén obligados a tenerlo, en el 
Formato 3 – Experiencia y en los demás documentos requeridos para la acreditación de la experiencia, 
de conformidad con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Tipo. 

La experiencia será verificada de acuerdo con la información registrada en el RUP vigente y en firme a 
la fecha de cierre del proceso, así como con los documentos válidos aportados para su acreditación, en 
los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Tipo. 

Los contratos aportados para acreditar la experiencia deberán cumplir las condiciones establecidas en 
el Pliego de Condiciones Tipo y corresponder a las actividades requeridas para el presente proceso. 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE EXPERIENCIA: 

2.2 MEJORAMIENTO EN 
VÍAS 

TERCIARIAS. 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA 
HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O  PAVIMENTO 
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS 

ESPECIFICA N/A  

La experiencia exigida se encuentra relacionada con la naturaleza y alcance del objeto contractual, 
correspondiente a la construcción de placa huellas en diferentes sectores de las veredas del municipio 
de Sesquilé, por lo que se considera pertinente exigir experiencia relacionada con la construcción, 
reconstrucción o mejoramiento de vías mediante pavimento asfáltico, concreto hidráulico, placa huella, 
asfalto natural, asfaltita, pavimento articulado o adoquinado, en vías primarias, secundarias, terciarias, 
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urbanas o pistas de aeropuertos, de conformidad con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones Tipo. 

Los contratos aportados para acreditar la experiencia deberán cumplir las condiciones establecidas en 
el Pliego de Condiciones Tipo y haber terminado antes de la fecha de cierre del proceso de 
contratación, cuando así corresponda. 

Cuando los contratos hayan sido ejecutados por consorcios, uniones temporales u otras estructuras 
plurales, la acreditación de la experiencia se realizará de conformidad con las reglas, porcentajes de 
participación y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Tipo. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL «CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72 14 11 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

Para la acreditación de la experiencia, la Entidad verificará la información registrada en el Registro 
Único de Proponentes – RUP y los documentos aportados por los proponentes, de conformidad con las 
condiciones y formas de acreditación establecidas en el Pliego de Condiciones Tipo, la Matriz 1 – 
Experiencia y los demás documentos que hacen parte integral del proceso. 

La experiencia acreditada deberá cumplir las condiciones, cuantías, actividades, códigos UNSPSC, 
porcentajes de participación, magnitudes y demás requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones 
Tipo y la Matriz 1 – Experiencia aplicables al presente proceso. 

La acreditación y verificación de la experiencia se realizará exclusivamente de conformidad con las 
reglas establecidas en los documentos del proceso y la normativa vigente. 

Capacidad Financiera  

Los requisitos de capacidad financiera y capital de trabajo serán verificados de conformidad con el 
Pliego de Condiciones Tipo, la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y los demás 
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación, aplicando las fórmulas, indicadores, 
condiciones, porcentajes y reglas de acreditación allí establecidos.  

 

Capacidad Organizacional  

Los requisitos de capacidad organizacional serán verificados de conformidad con el Pliego de 
Condiciones Tipo, la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y los demás documentos que 
hacen parte integral del proceso de contratación, aplicando los indicadores, fórmulas, condiciones y 
reglas de acreditación allí establecidos. Para este efecto, se tendrán en cuenta los indicadores de 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre el Activo (ROA), conforme a las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Tipo.  

Capacidad Residual  

Los requisitos de capacidad residual serán verificados de conformidad con el Pliego de Condiciones 
Tipo, el Formato 5 – Capacidad Residual, la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública y los demás documentos que hacen parte 
integral del proceso de contratación, aplicando las fórmulas, factores, condiciones y reglas de 
acreditación allí establecidos. El proponente será considerado hábil cuando su Capacidad Residual del 
Proponente (CRP) sea igual o superior a la Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC). 

Criterios para seleccionar la oferta más favorable 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Total 100 

La evaluación y asignación de los puntajes correspondientes a cada factor se efectuará de acuerdo 
con las fórmulas, condiciones, procedimientos y demás reglas establecidas en el Pliego de 
Condiciones Tipo y sus respectivos formatos, los cuales hacen parte integral del proceso de 
contratación. 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR MULTAS Y CLÁUSULAS PENALES 

Durante la evaluación de las ofertas, la Entidad aplicará la reducción de dos (2) puntos a los 
proponentes a quienes se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar su cuantía, de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Esta reducción también será aplicable a los Consorcios y Uniones Temporales cuando alguno de sus 
integrantes se encuentre en la situación anteriormente señalada. 

La reducción del puntaje no se aplicará cuando los actos administrativos mediante los cuales se hayan 
impuesto las multas sean objeto de los medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

Los criterios de desempate serán los establecidos en el Pliego de Condiciones Tipo aplicable al 
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presente proceso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los factores y reglas allí 
previstos. 

Capítulo VI: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente y en el Documento Base del proceso de 
selección, la Entidad realizó la identificación, análisis, valoración y asignación de los riesgos previsibles 
asociados a la ejecución del contrato, así como la determinación de las medidas de tratamiento y 
mitigación correspondientes. 

Para tal efecto, hace parte integral del presente Estudio Previo, como documento independiente, la 
Matriz 3 – Riesgos Menor Cuantía, en la cual se encuentran identificados los riesgos previsibles del 
proceso, su probabilidad e impacto, la asignación de responsabilidades y las medidas previstas para su 
tratamiento y mitigación. 

Capítulo VII: Aplicación de acuerdos comerciales vigentes 

De acuerdo con la definición contenida en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 al 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 

de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 

colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 

existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen 

colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Para el presente caso y dada la cuantía a contratar, se 

presenta la siguiente cobertura de acuerdos tratados internacionales:  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile Si No - No 

México No No - No 

Perú Si No - No 

Canadá No No  No 

Chile Si No  No 

Corea No No  No 

Costa Rica Si No  No 

Estados Unidos No No  No 

Estados AELC Si No  No 

México No No  No 

Triángulo Norte 

El Salvador No Si - No 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras No No  - - 

Unión Europea Si No - - 

 

En caso de que el proceso de convocatoria se limite a MIPYMES, ya no aplicará la cobertura del 

proceso al Acuerdo del triángulo del norte - Guatemala  

Capítulo VIII: Firma de funcionarios responsables 

 

 

NESTOR FABIAN ACERO VARGAS 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las 
disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.   
 

Componente técnico Nombres y Apellidos  En calidad de  Firma  

Proyectó Claudia Yaneth Morante Forero Apoyo  a la  Gestión  Secretaria de 
Infraestructura 

 

Revisó Néstor Fabián Acero Vargas  Secretario  de Infraestructura  

Aprobó Néstor Fabián Acero Vargas  Secretario  de Infraestructura   

  

Componente Jurídico  Nombres y Apellidos  En calidad de  Firma  



 

Archivo/103.1500/Serie Documental/Oficina de Contratación/Contratos  

 

 

 

Proyecto No aplica No aplica No aplica 

Revisó Nataly Martínez Contratista Oficina de Contratación   

Aprobó Diana Carolina Montes León   Jefe Oficina de Contratación  

 

Componente 
financiero 

Nombres y Apellidos  En calidad de  Firma  

Proyecto No aplica No aplica No aplica 

Revisó No aplica No aplica No aplica 

Aprobó No aplica No aplica No aplica 
 


