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Código Dependencia- 

Fecha- (de radicación) 

 

Fecha de reunión 
aaaa-mm-dd 

Hora de reunión 
hh:mm 

Lugar de reunión 

2026-07-09 2:00 p.m CIA – Sede Central de Corantioquia 

Asistentes 

Nombres y apellidos Dependencia Firma 

Se anexa listado de asistencia   

   

Orden del día: 

1 Saludo inicial ............................................................................................ 1 

2 Motivos de la reunión ............................................................................... 2 

3 Discusión y aprobación ............................................................................ 2 

4 Compromisos ........................................................................................... 6 

Desarrollo: 

1 Saludo inicial 

En las instalaciones del Centro de Información Ambiental de Corantioquia, 
siendo las 2:10 p.m., se da apertura a la reunión, con la participación por parte 
de la CIS de las promotoras Luz Daniela Rodriguez Guerra, Yeraldin Arboleda 
Vélez, Biviana María Carmona, Paola Andrea Álvarez, Claudia María Vásquez, 
Manuela Andrea Lopera, Beatriz Elena Chaverra, profesional social Luisa 
María Castañeda, coordinadora Beatriz Eliana Mejía, profesional de apoyo  
Lorena Quintero Córdona para el alcance 5, 140-CNT2511-279, Red de 
Mujeres Tierra y Vida,  y la supervisora Laura Marcela Vélez Estrada, por parte 
de Corantioquia.  

http://www.corantioquia.gov.co/
natalia_lopez
Sello
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2 Motivos de la reunión 

Realizar seguimiento al avance de la ejecución del alcance 5 del contrato 140-
CNT2511-279, revisar el estado de cumplimiento de las metas asignadas a las 
promotoras y establecer compromisos para garantizar el desarrollo oportuno 
de las actividades de la Red de Mujeres Tierra y Vida. 

3 Discusión y aprobación 

En el marco de la reunión de seguimiento a la ejecución contractual, se realizó 
la revisión del avance de las actividades desarrolladas por las promotoras de 
la Red de Mujeres Tierra y Vida, verificando el cumplimiento de las metas 
establecidas para los municipios y territorios asignados a cada una. 

✓ Aburrá Sur  
✓ Yeraldín Arboleda: Angostura, Belmira, Carolina del Príncipe, 

Donmatías, Entrerríos, Guadalupe, San Andrés de Cuerquia, San José 
de la Montaña, San Pedro de los Milagros, corregimiento Altavista. 

✓ Claudia Vásquez: Anorí, Briceño, Gómez Plata, Ituango, Santa Rosa de 
Osos, Toledo, Yarumal, Bello, Caracolí, Campamento.  

✓ Manuela Lopera: Citará, Amalfi, Montebello. 
✓ Biviana Carmona: Cartama (excepto Montebello) 
✓ Luz Daniela Rodríguez: Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, 

Remedios, Segovia, Yalí, Yolombo, Yondó, Vegachí. 
✓ Beatriz Chaverra: Hevéxicos 
✓ Paola Álvarez: Panzenú, Copacabana, Girardota, Barbosa 
✓ Luisa Castañeda: San Cristobal, San Antonio de Prado, San Sebastián 

de Palmitas, Santa Elena (apertura de nodos y ejecución de talleres).  

Como resultado de la revisión, se evidenció el siguiente nivel de avance en la 
ejecución de los encuentros:  

✓ Yeraldín Arboleda alcanzó un cumplimiento del 90%, quedando 
pendiente la apertura del nodo en el corregimiento de Altavista. 

✓ Biviana Carmona registró un avance del 90%, encontrándose 
programado para el 11 de julio el encuentro de apertura y el desarrollo 
del primer taller en el municipio de Caramanta. 

http://www.corantioquia.gov.co/
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✓ Paola Álvarez alcanzó un 70% de ejecución; quedando pendientes los 
encuentros en los municipios de Tarazá, Cáceres y Girardota. 

✓ Claudia Vásquez registró un avance del 50%. Los encuentros de 
capacitación en Briceño, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Bello y 
Caracolí no fueron desarrollados.  

✓ Manuela Lopera alcanzó el 100% de las actividades programadas para 
el periodo evaluado 

✓ Luisa Castañeda presentó un avance del 50% en las actividades 
relacionadas con la apertura de nodos y la ejecución de los talleres 
asignados. Continúa pendiente la realización de talleres en Amagá, 
Caldas y Altavista y, Caramanta y Don Matías los días 11 y 14 de julio 
respectivamente.  

Durante el análisis se identificó la necesidad de fortalecer la planeación y la 
programación de las actividades en aquellos territorios que presentan menores 
niveles de ejecución, priorizando la realización de los encuentros pendientes y 
garantizando el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.  

En consecuencia, se acordó una programación de trabajo para los próximos 
treinta (30) días, orientada a nivelar la ejecución en los diferentes territorios, 
fortalecer el seguimiento a las actividades programadas y asegurar el 
cumplimiento oportuno de las metas definidas para la Red de Mujeres Tierra y 
Vida. 

Programación para los próximos treinta (30) días 

Para efectos del seguimiento, se establecen como semanas de trabajo los 
periodos comprendidos entre el 13 y el 18 de julio, el 20 y el 25 de julio, el 27 
de julio y el 1 de agosto, y la primera semana de agosto, en la que además se 
llevará a cabo el tercer momento de formación, de manera presencial en la 
Corporación.  

En este sentido, Luz Daniela Rodríguez se compromete a desarrollar un 
mínimo de tres (3) encuentros durante cada una de las semanas del mes de 
julio y un (1) encuentro adicional durante la primera semana de agosto, con el 
fin de dar cumplimiento a la programación de los diez (10) municipios 
asignados. 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Por su parte, Biviana Carmona realizará el encuentro de apertura y el primer 
taller en el municipio de Caramanta el día 11 de julio y, posteriormente, 
ejecutará un mínimo de tres (3) encuentros semanales durante las semanas 
de julio y un (1) encuentro durante la primera semana de agosto, completando 
la programación prevista para los municipios bajo su responsabilidad. 

Paola Álvarez desarrollará cuatro (4) encuentros en cada una de las semanas 
del mes de julio y un (1) encuentro durante la primera semana de agosto. Así 
mismo, priorizará la realización del primer taller en aquellos municipios donde 
aún no se ha desarrollado, organizando estratégicamente la programación de 
las demás actividades para garantizar el cumplimiento de las metas. 

En el caso de Claudia Vásquez, se estableció la realización de cuatro (4) 
encuentros durante la semana del 13 al 18 de julio, cuatro (4) encuentros 
durante la semana del 20 al 25 de julio, cinco (5) encuentros durante la semana 
comprendida entre el 27 de julio y el 1 de agosto, y dos (2) encuentros durante 
la primera semana de agosto, con el propósito de recuperar el avance 
requerido para el cumplimiento de las metas contractuales. 

Frente a la propuesta de ajuste presentada por la supervisión para la 
recuperación del avance en la ejecución de los encuentros, la señora Claudia 
Vásquez manifestó que no le es posible cumplir con las metas planteadas en 
los tiempos propuestos. No obstante, desde la supervisión se le recordó que, 
de conformidad con las obligaciones establecidas en su contrato, deberá 
garantizar la realización de un mínimo de treinta (30) encuentros para el 
cumplimiento de las metas contractuales. En este sentido, se le solicitó 
presentar una propuesta de programación que permita evidenciar cómo dará 
cumplimiento a dichas metas dentro del plazo contractual. Asimismo, se 
acordó realizar un ajuste en la distribución de los municipios asignados, 
retirando el municipio de Anorí de su cobertura y asignándole en su lugar el 
municipio de La Estrella, con el fin de optimizar la programación de las 
actividades y contribuir al cumplimiento de los compromisos contractuales. 

Manuela Lopera desarrollará un mínimo de tres (3) encuentros durante cada 
una de las semanas del mes de julio y un (1) encuentro durante la primera 
semana de agosto, dando continuidad al proceso en los municipios asignados. 

Finalmente, Luisa Castañeda adelantará la apertura de los nodos en 
Caramanta el 11 de julio, Donmatías el 14 de julio, así como en Amagá, Caldas 

http://www.corantioquia.gov.co/
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y Altavista no se desarrollará porque no se ha podido acceder. Adicionalmente, 
ejecutará el segundo taller en los cuatro (4) corregimientos donde el proceso 
formativo ya fue iniciado. 

Las promotoras manifiestan conocer y aceptar la programación establecida, 
comprometiéndose a ejecutar las actividades dentro de los tiempos definidos, 
mantener actualizada la agenda compartida, presentar oportunamente los 
informes y soportes correspondientes e informar de manera inmediata 
cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de las actividades 
programadas. 

Asimismo, teniendo en cuenta que la Territorial Aburrá Sur no cuenta con una 
promotora asignada para la realización de los encuentros con los nodos de la 
Red de Mujeres Tierra y Vida, se planteó la redistribución de estos grupos 
entre las promotoras del equipo, con el fin de garantizar la atención de los 
municipios y el cumplimiento de las actividades programadas. Como resultado, 
se acordó la siguiente asignación: Armenia Mantequilla y Amagá para Luisa; 
Angelópolis y Titiribí para Daniela; Heliconia y Sabaneta para Biviana 
Carmona; Caldas para Yeraldín; Envigado para Manuela; Itagüí para Beatriz; 
y La Estrella para Claudia. En consecuencia, se garantiza la cobertura de la 
totalidad de los municipios pertenecientes a esta jurisdicción. 

De igual manera, se revisaron los compromisos administrativos relacionados 
con la actualización de la agenda de actividades, la presentación oportuna de 
informes, la entrega de soportes y la gestión de los trámites administrativos 
requeridos para la adecuada ejecución del contrato. 

Se anunció que los informes mensuales, así como las solicitudes de trámites 
de viáticos, deberán enviarse directamente a la supervisión, al correo 
electrónico lavelez@corantioquia.gov.co, con el fin de agilizar su trámite. 

Asimismo, se explicó nuevamente el diligenciamiento del informe mensual de 
actividades, revisando cada uno de sus ítems, la ubicación de los registros 
fotográficos, los enlaces con las respectivas evidencias (actas y listados de 
asistencia) y los cuadros de asistencia con enfoque diferencial 
correspondientes a cada municipio. 

 

http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:lavelez@corantioquia.gov.co
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4 Compromisos 

Compromiso Responsable Fecha de logro 
aaaa-mm-dd 

Dar cumplimiento a la programación 
establecida para los próximos treinta 
(30) días, ejecutando las actividades 
previstas en los municipios y territorios 
asignados, con el propósito de 
alcanzar las metas definidas para el 
proyecto 

Promotoras 2026-05-20 

Mantener actualizada la programación 
de actividades en la agenda 
compartida, presentar oportunamente 
los informes mensuales con sus 
respectivos soportes (actas y relatoría, 
listados de asistencia, registros 
fotográficos y demás documentos 
requeridos) 

Promotoras Constante 

Tramitar dentro de los tiempos 
establecidos las solicitudes y 
legalizaciones de viáticos 

Promotoras Constante 

Informar de manera inmediata 
cualquier situación que pueda afectar 
el desarrollo de las actividades 
programadas y mantener una 
comunicación permanente con la 
supervisión, a fin de realizar el 
seguimiento oportuno a la ejecución 
contractual y garantizar el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

Promotoras Constante 

Se da por terminada la reunión, siendo las 5:30 p.m.  

 

 
 
LAURA MARCELA VÉLEZ ESTRADA 
Profesional Universitario  

Anexos: Uno(listado de asistencia, 1 página)  

http://www.corantioquia.gov.co/
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Copia: 140-CNT2511-279. 

Asignación:  

Elaboró/Revisó:   Laura Marcela Vélez Estrada  

Fecha de elaboración: 2026-07-09 

http://www.corantioquia.gov.co/
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