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ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA No. SVIV SAMC 013 DE 2026

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUC’CléN DE SALON COMUNAL PARA LA VEREDA LA UNION EN EL
MARCO DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN
RETORNO DE LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria
de Vias, Infraestructura y Vivienda se permite presentar el Estudio de Necesidad, Oportunidad y
Conveniencia para la adquisicidn de bienes y servicios a través un proceso de contratacién estatal,
para satisfacer las necesidades insatisfechas de la comunidad Ocafiera y dar cumplimiento a los
objetivos misionales enmarcados dentro del Plan de Desarrollo municipal y mejorar la calidad de
vida de los conciudadanos, en los siguientes términos:

1. DETERMINACION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Ocafna, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el articulo 2
de la Constitucion Politica y de las competencias asignadas a las entidades territoriales por el
articulo 311 superior, debe promover el bienestar general, facilitar la participacién comunitaria,
ejecutar las obras que demande el progreso local y adoptar las medidas necesarias para
garantizar el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Estas responsabilidades adquieren
especial relevancia frente a la poblacién victima del conflicto armado, respecto de la cual las
autoridades deben desarrollar acciones efectivas de atencidn, asistencia, reparacién integral,
estabilizaciéon y reconstrucciéon del tejido social, de conformidad con la Ley 1448 de 2011, sus
normas reglamentarias y 1os instrumentos de retorno y reubicacién adoptados para cada
comunidad.

En este marco, el Municipio viene acompafiando la implementacién del Plan de Retorno y
Reubicacion de la poblacién victima asentada en el sector La Unidn de la vereda Llano de los
Trigos, como instrumento orientado a propiciar condiciones de permanencia, arraigo territorial y
recuperacion de los vinculos comunitarios afectados por el desplazamiento forzado. La
sostenibilidad de estos procesos no depende exclusivamente del retorno fisico al termitorio, sino
también de la existencia de condiciones sociales, organizativas e institucionales que permitan a las
familias participar en las decisiones colectivas, relacionarse con las entidades publicas y desarrollar
iniciativas que favorezcan su integracién, convivencia y estabilizacion.

La comunidad beneficiaria no cuenta actualmente con una infraestructura adecuada para
realizar reuniones, asambleas, jornadas de capacitacién, actividades culturales, encuentros
comunitarios y demds acciones previstas dentro del Plan de Retorno y Reubicacién. Esta carencia
obliga a utilizar espacios improvisados, insuficientes o inadecuados, limita la participaciéon de los
habitantes, dificulta la coordinacién con las instituciones y afecta el funcionamiento de las
organizaciones comunitarias. La inexistencia de un lugar permanente para el encuentro colectivo
constituye, por tanto, una necesidad concreta de infraestructura social que debe ser atendida
para fortalecer la capacidad organizativa de la poblacién y la presencia institucional en el
territorio.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, la intervencién beneficiard directamente a ciento
treinta y fres (133) personas pertenecientes a treinta y tres (33) familias victimas del conflicto
armado. La construccidn del salén comunal permitird disponer de un espacio funcional para el
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desarrollo de actividades organizativas, formativas, culturales, sociales e insfitucionales,
contribuyendo al restablecimiento de derechos, al fortalecimiento de la convivencia y a la
consolidacién del amaigo de las familias que han retornado al territorio. La infraestructura
proyectada responde, en consecuencia, a una necesidad identificada y concertada con la
comunidad, y no a una actuaciéon aislada de la Administracion municipal.

La iniciativa se origina en la oferta institucional socializada por la Unidad para la Atencién vy
Reparacién Integral a las Victimas y en el compromiso formal asumido por el Municipio de Ocafia
para aportar el equipo humano requerido para la formulacion, los recursos destinados a la mano
de obra cdlificada y no cdlificada y el transporte adicional que resulte necesario para su
implementacién. El proyecto se encuentra identificado con el cddigo de accidn EEAC 54498-1-
100-12617 y prevé la construccion del saldn comunal en el predio ubicado junto al restaurante
escolar del sector La Unidn, corregimiento Llano de los Trigos, dentro del drea definida y
concertada para la atencién de la comunidad beneficiaria.

La ejecucidon del proyecto responde a un esquema de concurrencia y complementariedad
institucional en el cual la Unidad para la Atencién y Reparacién Integral a las Victimas aporta los
materiales de construccion, mientras que el Municipio de Ocana debe garantizar la contratacion
de la mano de obra cdlificada y no calificada necesaria para su instalacién y utilizacién, asi como
los equipos, herramientas, direccion técnica y actividades complementarias requeridas para la
correcta terminacién de la obra. Esta distribucién de responsabilidades permite integrar los aportes
disponibles, evitar que los materiales gestionados permanezcan sin utilizar y asegurar que la
inversion se materialice en una infraestructura completamente funcional y al servicio de la
comunidad.

La intervencién contempla la construccidn de un saldn comunal con un drea aproximada de
ciento diecinueve metros cuadrados (119 m?), mediante la ejecucién de actividades preliminares,
localizacién y replanteo, excavaciones, rellenos, cimentacién, estructuras en concreto reforzado,
pisos, enchapes, mamposteria, acabados, carpinteria metdlica, cubierta e instalaciones
hidraulicas, sanitarias y eléctricas. Estas actividades deberdn ejecutarse de acuerdo con los planos,
disefos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y condiciones de calidad definidas para
el proyecto, garantizando la seguridad estructural, la funcionalidad del inmueble, la adecuada
utilizacidn de los materiales suministrados y su entrega en condiciones aptas para el uso
comunitario.

El proyecto se articula con el BPIN 2024544980023, denominado “Implementacidon de estrategias
para la atencion, asistencia y reparacién integral a las victimas del conflicto armado para el
municipio de Ocana”, y materializa una de las acciones priorizadas dentro del Plan de Retorno y
Reubicacion. En consecuencia, la contratacién resulta necesaria, oportuna y conveniente para
completar el esquema de aportes institucionales, transformar los recursos disponibles en una obra
utily garantizar que la poblacion beneficiaria disponga de un espacio estable para la organizacion
comunitaria y el desarrollo de las actividades previstas. La seleccion del contratista permitird contar
con la capacidad técnica, operativa y administrativa necesaria para ejecutar las obras dentro del
plazo establecido, controlar la calidad de los trabajos y asegurar el cumplimiento de los fines
sociales que sustentan la inversién publica.

IMPACTO SOCIAL. La construccién del saldon comunal producird un impacto social directo sobre las
133 personas pertenecientes a las 33 familias victimas beneficiarias, al proporcionarles un espacio
digno, seguro y funcional para reunirse, organizarse y participar en las decisiones que afectan a su
comunidad. La infraestructura facilitard la realizaciéon de asambleas, capacitaciones, actividades
culturales, encuentros sociales y jornadas institucionales, fortaleciendo la convivencia, la
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solidaridad, el liderazgo comunitario y la reconstruccién de las relaciones sociales afectadas por el
conflicto armado y el desplazamiento.

Asimismo, el saldn comunal fortalecerd la implementacién del Plan de Retorno y Reubicacién all
facilitar la presencia y articulacién de las entidades publicas con la comunidad del sector La Unidn.
El inmueble servird como punto de encuentro para el desarrollo de programas de atencion,
orientacién, formacion y participacion ciudadana, permitird mejorar la comunicacién entre la
comunidad vy las instituciones y contribuird a consolidar condiciones de arraigo, permanencia y
apropiaciéon temritorial. Su utilizacién deberd promoverse bajo criterios de inclusidon, acceso
equitativo, cuidado colectivo y servicio a toda la poblacién beneficiaria.

IMPACTO ECONOMICO. Durante la etapa de ejecucion, el proyecto podrd dinamizar la economia
local mediante la vinculacién de mano de obra calificada y no calificada, la contratacion de
actividades complementarias y la adquisicion o alquiler de equipos, heramientas, fransporte y
servicios requeridos para el desarrollo de los trabajos. Siempre que se respeten los requisitos técnicos
y laborales aplicables, la promocién del empleo local permitird que parte de los recursos invertidos
circule dentro del municipio y genere ingresos temporales para trabajadores y familias de la zona.

En el mediano y largo plazo, la infraestructura constituird un activo publico y comunitario que
facilitard la realizacidn de reuniones, procesos formativos, iniciativas productivas, jornadas
institucionales y actividades de interés colectivo sin necesidad de recurrir permanentemente al
alquiler o adecuacion improvisada de ofros espacios. La utilizacidn y conservaciéon apropiada del
saldn comunal permitird proteger la inversion efectuada, reducir costos logisticos para la
comunidad y las enfidades y disponer de una infraestructura que apoye futuras acciones de
desarrollo social y econdmico en el territorio.

IMPACTO AMBIENTAL. Durante la construccién podrdn generarse impactos temporales asociados
con excavaciones, movimiento y almacenamiento de materiales, produccion de residuos,
emisiones de polvo, ruido, utilizacion de agua y energia y circulacién de trabagjadores y equipos.
Para prevenir y controlar estas afectaciones, el contratista deberd implementar medidas de
manejo ambiental, disposicidn adecuada de residuos de construccion y demoliciéon, confrol de
polvo y ruido, proteccién del suelo y de las dreas contiguas, almacenamiento seguro de materiales
y limpieza permanente del frente de obra, de acuerdo con la normativa ambiental y las
instrucciones de la supervision.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, la ejecucién deberd procurar el uso eficiente de los
materiales aportados, evitar pérdidas y desperdicios y garantizar que las instalaciones hidrdulicas,
sanitarias y eléctricas funcionen comrectamente. La adecuada construccién de la cubierta, redes
de evacuacién, unidades sanitarias, sistema eléctrico y demds componentes contribuird a prevenir
filtraciones, vertimientos, deterioros prematuros y consumos innecesarios. Finalizada la obra, el
Municipio y la comunidad deberdn promover prdacticas de mantenimiento preventivo, ahorro de
agua y energia, manejo responsable de residuos y conservacion del entorno inmediato del saldn
comunal.

2. OBJETO

“MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL PARA LA VEREDA LA UNION EN EL
MARCO DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN
RETORNO DE LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER".
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3. ANALISIS DE SOPORTE JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO

JURIDICO

Teniendo en cuenta que el Municipio de Ocafa - Norte de Santander es una Entidad con
autonomia administrativa, técnica y patrimonial, con funciones legales claramente establecidas, es
~ facultad del Sefior Alcalde asegurar su accién administrativa, defender sus intereses, ademas de
promover su mejoramiento y desarrollo bajo los pardmetros de una Administracién publica
moderna, se hace necesario adelantar los trdmites tendientes a suscribir el comrespondiente
contrato de obra publica en los términos establecidos para tal efecto en el Numeral 2 inciso b del
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y la subseccidn 2 del Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de
2015, bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA, partiendo de la premisa de
que son contratos de obra todos aquellos cuya finalidad es la construccion, mantenimiento,
instalacion y, en general, la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualqguiera que sea la modalidad de ejecucidn y pago, en virtud que se requiere de la "MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL PARA LA VEREDA LA UNION EN EL MARCO DE
LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN RETORNO DE LA
POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER”.

a. Normas de Contratacion
El Estatuto general de contratacién, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

e La Constitucidn Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las
entidades del Estado para el cumplimiento de su funcidn administrativa.

e La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica”

e La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con recursos publicos"

e FEl Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién Nacional”.

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberd desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccién como son:

La licitaciéon publica

La seleccién abreviada

El concurso de méritos

La seleccion de minima cuantia
La contratacién directa

La modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, se desarrolla segin lo dispuesto la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se
empleard el procedimiento determinado en las citadas normas.
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TECNICO

Se requiere la confratacion de “MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL
PARA LA VEREDA LA UNION EN EL MARCO DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACCIONES DEL PLAN RETORNO DE LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE
DE SANTANDER"

ECONOMICO

Dada la naturaleza y la cuantia del contrato a celebrar, la fijacién del presupuesto oficial tiene
como origen la verificacién de las condiciones del mercado.

No obstante, lo anterior, el presente proceso de contratacién se adelantard bajo la base
econémica de precios unitarios, para los costos directos, los cuales fueron calculados a partir de los
precios de mercado de la mano de obra calificada y no calificada necesaria incluyendo los aportes
de ley en salud, pension, prestaciones sociales, parafiscales de los mimos.

e Mano de obra cadlificada

PRESUPUESTO GENERAL
MANO DE OBRA CALIFICADA
VR. VR.
fTEm DESCRIPCION ACTIVIDADES N CANT VE PARCIA | CAPITUL
S D UNIT. L o
CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL
1.0 | Preliminares
i - : $ $
1.1 | Locdlizacion, Nivelacion y Replanteo manual del proyecto M2 | 89,00 3.442 | 306.349
: $ $
1.2 | Cerramiento en tela verde ML | 45,00 19.098 | 859.429
$
1.165.77
8
2.0 | Excavaciones y Rellenos
$ $
2.1 | Excavacién en material Comun M3 | 14,00 1.413.9
100.997 55
) . . $ $
2.2 | Relleno con material seleccionado compactacion manual M3 7.00 43.002 | 301.017
; ) ) $ $
2.3 | Retiro manual de material sobrante de excavacion M3 | 18,00 43.541 | 783.734
$
2.498.70
é
3.0 | Cimentacion
. $ $
3.1 | Solado en concreto pobre 14 Mpa e: 0.07mts M3 1,00 142.759 | 142.759
_ $ $
3.2 | Concreto para zaptas 21 Mpa H=0,4mts M3 4,00 192.187 | 768.748
- $ $
3.3 | Concreto Para Pedestales 21Mpa H=0,3mts M3 1,00 195956 | 195.956
$
3.4 | Viga de cimentacién en concreto 21 Mpa 0.3x0.3 mis ML | 36,00 37 932 1.365.5
' 52
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778,0 $ $
3.6 | Acero figurado de 60.000 PSI estructural (75 kg / m3 de conc) Kg 1.777.0
0 2.284 83
$
4.250.09
8
4.0 | Estructuras en Concreto Reforzado
$
4.1 | Columna en concreto 21 Mpa - 0.20x0.25 mts ML | 26,00 1.289.2
49.586 P
$ $
4.2 | Viga aerea en concreto 21 Mpa seccion de 0.3x0.3 mts ML | 36,00 1.749.1
48.586 07
$ $
4.3 | Acero figurado de 60.000 PSI estructural (75 kg / m3 de conc) KG | 1.418 2084 3.2389
) 51
; y $
4.5 | Dintel en concreto €=0,06mts M| 25,00 35501 | 887.532
B _ $ $
4.7 | Placa maciza para tanque aereo en concreto de 21 Mpa e= 0.10m M2 4,00 148.505 | 594.021
$
7.758.85
5
5.0 | Pisos y Enchapes
; - B 119.0 $ $
5.1 | Antepiso en concreto rigido 2500psi €=0,07mfts M2 27423
0| 23.045 43
: R 115,0 $ $
5.2 | Piso en Baldosa tablon de gres antideslizante - D= 30x30 Cms M2 4.602.7
0| 40.024 Py
- $ $
5.3 | Guardaescoba en tableta gres vitrificada 8x25 Cms. ML | 36,00 16.899 | 608.373
) = $
5.4 | Enchape para piso banos y paredes tableta de 20x20cms M2 | 13,00 34.122 | 443.580
$
8.397.01
8
6.0 | Mamposteria y Acabados
$ $
6.1 | Muros en ladrillo a la vista vitrificado mortero 1:4 M2 | 95,00 3.232.3
34.025
41
. , ; - : $ $
6.2 | Panete liso sobre muros incluye filos y dilataciones M2 | 24,00 27.182 | 652.371
; e . ’ $ $
6.3 | Pintura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color M2 | 24,00 20.081 | 481.947
T : : $ $
6.4 | Estuco plastico incluye filos y dilataciones M2 | 24,00 34.418 | 826.023
$
5.192.48
2
7.0 | Carpinteria Metalica
$ $
7.1 | Instalacién Ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio de 4mm M2 | 14,00 154.854 2.167.9
) 51
75 Instalacién Puerta en lamina cal.20 e=0.15 incluye anticorrosivo, dimension 0,6*2,20m, M2 300 $ $
: de 1 abraincluye chapa, pasador, y marco metaico cdlibre 20 ! 179.814 | 539.442
73 Instalacién Puerta en lamina cal.20 e=0.15 incluye anticorrosivo, dimension 1*2,20m, de M2 | 300 $ $
’ 1 abra incluye chapa, pasador, y marco metaico calibre 20 ’ 179.814 | 539.442
74 Instalacion Puerta en lamina cal.20 e=0.15 incluye anticorrosivo, dimension 2x2,2m, de 2 m2 | 500 $ $
: abras incluye chapa, pasador, y marco metaico calibre 20 ! 179.814 | 899.070
$
4.145.90
5
8.0 | Cubierta
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$ $
8.1 | Cubierta en Teja pldstica perfil tropezoidal (gjota) 0,82 x3,00m M2 | 99,00 19.352 19158
) 00
$ $
8.2 | Perfil en C dimensién 220 x 80 mm espesor 2.0 mm x 6 metros ML | 84,00 48.999 41158
' 95
108,0 $ $
8.3 | Tubo rectangular espesor 2,0mm 90 mm x 50 mmx é m ML 59229
0| 54.842 05
8.4 Caballete cubierta termo acuUstica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 mi cualquier ML | 1100 $ $
’ color ! 49.012 | 539.136
S
12.493.7
35
9.0 | Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias
; ) . $ $
9.1 | Tuberia de aguas servidas de Pvc 4 ML 4,00 17562 | 70.249
. ) ) UN $ $
9.2 | Caja de inspecion de 75x75cm D 1,00 200711 | 200711
. ; ; ; UN $ $
9.3 | Instalacion de aparato sanitaro incluye accesorios D 2,00 140.498 | 280.995
; ; ; UN $ $
9.4 | Instalacion de lavamanos incluye accesorios D 2,00 70.249 | 140.498
; . , $ $
9.5 | Tuberia de aguas servidas 2' ML 1,00 20.071 20.071
) . , UN $ $
9.6 | Punto hidraulico Pvc 1/2 D 4,00 23.416 | 93.665
- , $ $
9.7 | Red de suministro Pvc 1/2 ML 8,00 18988 | 151.900
. UN $ $
9.9 | Punto sanitario 2 D 2,00 28.100 | 56.199
s UN $ $
9.11 | Punto sanitario 4 D 2,00 23.416 | 46.833
. ; ) UN $ $
9.13 | Tanque pastico de 1000lts inclue accesorios D 1,00 140.498 | 140.498
S
1.201.41
8
10.0 | Instalciones electricas
10.1 | Tablero de 4 circuitos bifasico con puerta N 1,00 $ $
) D ' 158.955 | 158.955
. S UN $ $
10.2 | Sdlida de iluminacion led con lampara rectangular 36w ) 10,00 67.941 | 679.413
. . ; UN $ $
10.3 | Salida de tomacorriente doble con polo a tierra ) 4,00 67.941 | 271.765
) ) : UN $ $
10.4 | Salida para interruptor sencillo D 3,00 67.941 | 203.824
; A UN $ $
10.5 | Sdlida para interruptor doble D 1,00 67.941 67.941
. ) . ’ o UN $ $
10.6 | Sistema de puesta a fierra con cuatro varillas de 5/8 de 1,2 mts con hidrosolta o similar D 1,00 265.644 | 265.644
$
1.647.54
1
11.0 | Ofros.
11.1 | Limpieza y aseos general. M2 L ]5'8 1 613 186 ]52
$
186.156
$
SUBTOTAL | 48.938.0
91,00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL
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1.0 | Preliminares
- ) ) $ $
1.1 | Localizacion, Nivelacion y Replanteo manual del proyecto M2 | 89,00 754 | 67.085
) $ $
1.2 | Cerramiento en tela verde ML | 45,00 12922 | 581.477
$
4648.563
2.0 | Excavaciones y Rellenos
> ) $ $
2.1 | Excavacién en material Comun M3 | 14,00 60.301 | 844.219
) . : $ $
2.2 | Relleno con material seleccionado compactacion manual M3 7,00 15.075 | 105.527
) ] ) $ $
2.3 | Retiro manual de material sobrante de excavacion M3 | 18,00 17.683 | 318293
$
1.248.04
0
3.0 | Cimentacion
; $ $
3.1 | Solado en concreto pobre 14 Mpa e: 0.07mts M3 1,00 135.678 | 135.678
$
3.2 | Concreto para zaptas 21 Mpa H=0,4mts M3 4,00 $ 1.206.0
301.507 27
» $ $
3.3 | Concreto Para Pedestales 21Mpa H=0,3mts M3 1,00 376.884 | 376.884
$
3.4 | Viga de cimentacién en concreto 21 Mpa 0.3x0.3 mts ML | 36,00 $ 1.395.5
38.765 4%
778.0 $ $
3.6 | Acero figurado de 60.000 PSI estructural (75 kg / m3 de conc) Kg 0 1833 1.426.3
’ 65
$
4.540.50
0
4.0 | Estructuras en Concreto Reforzado
$
4.1 | Columna en concreto 21 Mpa - 0.20x0.25 mts ML | 26,00 $ 1.175.8
45.226 77
$ $
4.2 | Viga aerea en concreto 21 Mpa seccion de 0.3x0.3 mts ML | 36,00 1.628.1
45.226 37
$ $
4.3 | Acero figurado de 60.000 PSI estructural (75 kg / m3 de conc) KG | 1.418 1.833 2.599.7
) 25
) . $ $
4.5 | Dintel en concreto e=0,06mts MI | 25,00 30.151 | 753.767
: _ $ $
4.7 | Placa maciza para tanque aereo en concreto de 21 Mpa e= 0.10m M2 4,00 120.603 | 482.411
$
6.639.91
7
5.0 | Pisos y Enchapes
119.,0 $ $
5.1 | Anfepiso en concreto rigido 2500psi €=0,07mts M2 ! 3.229.1
0 27.136 38
1150 $ $
5.2 | Piso en Baldosa tablon de gres antideslizante - D= 30x30 Cms M2 'O 30.314 3.486.0
i 71
- $ $
5.3 | Guardaescoba en tableta gres vitrificada 8x25 Cms. ML | 36,00 7.538 | 271356
. R $ $
5.4 | Enchape para piso bafos y paredes tableta de 20x20cms M2 | 13,00 25.843 | 335965
$
7.322.53
0
6.0 | Mamposteria y Acabados
$
6.1 | Muros en ladrillo a la vista vitrificado mortero 1:4 M2 | 95,00 2 612 2.148.2
) 36

Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda - Alcaldia Municipal de Ocafia, Norte de Santander

Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal - Cédigo Postal: 546552 Teléfono: (607) 5636300

Correo : secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co NIT- 890501102-2 - www.ocana-nortedesantander.qov.co




W& Alcaldia de Secretaria de
4 = Vias, Infraestructura
4 Ocana

y Vivienda
6.2 | Panete liso sobre muros incluye filos y dilataciones M2 | 24,00 $ $
) ' 11.307 | 271.356
) — ) $ $
6.3 | Pinfura a base de agua para uso interior Vinilo Tipo 1 cualquier color M2 | 24,00 7538 | 180.904
-y ’ ) . $ $
6.4 | Estuco plastico incluye filos y dilataciones M2 | 24,00 9.045 | 217.085
$
2.817.58
1
7.0 | Carpinteria Metalica
7.1 | Instalacién Ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio de 4mm M2 | 14,00 3; $:
73 Instalacién Puerta en lamina cal.20 €=0.15 incluye anticorrosivo, dimension 0,6*2,20m, M2 300 $ $
' de 1 abraincluye chapa, pasador, y marco metaico cdlibre 20 ! 27.750 | 83.250
7.4 Instalacién Puerta en lamina cal.20 e=0.15 incluye anticorrosivo, dimension 1*2,20m, de M2 300 $ $
: 1 abra incluye chapa, pasador, y marco metaico calibre 20 ‘ 27.750 | 83.250
75 Instalacion Puerta en lamina cal.20 e=0.15 incluye anticorrosivo, dimension 2x2,2m, de 2 M2 500 $ $
’ abras incluye chapa, pasador, y marco metaico calibre 20 ! 27.750 | 138.750
$
305.250
8.0 | Cubierta
$ $
8.1 | Cubierta en Teja pldstica perfil trapezoidal (gjota) 0,82 x3,00m M2 | 99,00 22413 2.238.6
) 88
$ $
8.2 | Perfil en C dimension 220 x 80 mm espesor 2.0 mm x é metros ML | 84,00 13.875 1.165.5
) 00
108,0 $ >
8.3 | Tubo rectangular espesor 2,0mm 90 mm x 50 mmx é m ML 1.953.7
0| 18.090 64
8.4 Caballete cubierta termo acuUstica A-360 trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier ML | 11.00 $ $
’ color ’ 11.307 | 124.372
$
5.482.32
4
9.0 | Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias
. A . $ $
9.1 | Tuberia de aguas servidas de Pvc 4 ML 4,00 11.307 | 45.226
) . . UN $ $
9.2 | Cdja de inspecion de 75x75cm D 1,00 129217 | 129.217
. _ : UN $ $
9.3 | Instalacion de aparato sanitaro incluye accesorios D 2,00 90.452 | 180.904
5 - . UN $ $
9.4 | Instalacion de lavamanos incluye accesorios D 2,00 45226 | 90.452
; ; i $ $
9.5 | Tuberia de aguas servidas 2 ML 1,00 12922 | 12922
. ) . UN $ $
9.6 | Punto hidraulico Pvc 1/2 D 4,00 15.075 | 60.30]
- , $ $
9.7 | Red de suministro Pvc 1/2 ML | 8,00 13.262 | 106.098
; i UN $ $
9.9 | Punto sanitario 2 D 2,00 18.090 | 36.181
o i UN $ $
9.11 | Punto sanitario 4 D 2,00 15075 | 30.151
) ) ) UN $ $
9.13 | Tanque pastico de 1000lts inclue accesorios D 1,00 90.452 | 90.452
$
781.904
10.0 | Instalciones electricas
o UN $ $
10.1 | Tablero de 4 circuitos bifasico con puerta D 1.00 83.250 | 83.250
. S UN $ $
10.2 | Sdlida de iluminacion led con lampara rectangular 36w D 10,00 41.625 | 416.250
; ; . UN $ $
10.3 | Salida de tomacorriente doble con polo a tiera D 4,00 41.625 | 166.500
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; . ) UN $ $
10.4 | Salida para interruptor sencillo D 3,00 41625 | 124.875
; - UN $ $
10.5 | Salida para interruptor doble ) 1,00 41.625 | 41.625
10.6 | Sistema de puesta a tierra con cuatro varillas de 5/8 de 1,2 mis con hidrosolta o similar G 1,00 $ $
’ ! D ' 162.750 | 162.750
$
995.250
11.0 | Otros.
s 115,0 $ $
11.1 | Limpieza y aseos general. M2 0 2261 | 260.050
S
260.050
$
SUBTOTAL | 31.061.9
08,40
$
VALOR TOTAL 80.000.0
00
" ADMINI
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. STRACI 25%
ON
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximard por exceso al numero
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximard por defecto | UTILIDA 4%
al nimero entero del peso. D
NOTA 3: El A.lLU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVI 1%
STOS
TOTAL
AlU 05

las actividades a desarrollar se discriminan en el presupuesto y de acuerdo con las
especificaciones, el presupuesto y las indicaciones del supervisor.

Se debe aclarar que el presente proceso solo requiere contratar la mano de obra calificada y no
calificada necesaria para llevar a cabo las actividades antes mencionadas, teniendo en cuenta
que la administracién logré gestionar dos proyectos ante la Unidad para la Atencidén y Reparaciéon
Integral a las Victimas, por medio del cual el aporte en especie de los materiales requeridos para la
ejecucién de la obra serd aportado por parte de la Unidad para la Atencién y Reparacion Integral
a las Victimas, la administracién municipal realizara el aporte de la mano de obra calificada y no
calificada necesaria.

La mano de obra que se requiere es la siguiente:

- Residente de Obra

- Maestro de construccion

- Oficial de construccién

- Ayudante de construccion

Nota: el oferente que resulte adjudicatario debe aportar la maquinaria, equipoy herramienta menor
necesaria para llevar a cabo el desarrollo total de la obra.

4. DESCRIPCION DEL OBJETO

El Municipio de Ocafa, estd interesada en recibir propuesta para la ejecucién de las actividades
necesarias para la realizacién de la MANO DE OBRA PARA LA CONSjRUCCIéN DE SALON COMUNAL
PARA LA VEREDA LA UNION EN EL MARCO DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE
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LAS ACCIONES DEL PLAN RETORNO DE LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE
DE SANTANDER, el contratista debe cumplir con la ejecucién de las actividades en los siguientes
espacios: sector La Unidn de la vereda Llano de los Trigos, corregimiento Liano de los Trigos.

5. CAMBIOS TECNOLOGICOS

Los cambios tecnoldgicos, desde sus inicios han tendido a facilitar el frabajo humano, a hacer mds
facil y a reemplazar sus formas de redlizar las tareas, basadas en la fuerza fisica, por formas mds
avanzadas, basadas en las capacidades mentales y la inteligencia de los trabajadores.

La inversidn en Infraestructura exactamente la construccidn del proyecto objeto del presente
proceso de seleccién, tiene como objeto generar ambientes adecuados que para permitir mejorar
las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Ocanfia.

El proceso se desarrollard con las nuevas tecnologias de la construccidn y salud ocupacional que
brinde seguridad para cada uno de los participantes en la ejecuciéon del proyecto.

6. ANALISIS DEL SECTOR
(Ver documento anexo Estudio del Sector)
7. FUENTE DE FINANCIACION Y PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la realizacién del Contrato de obra publica, es OCHENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 80.000.000), el cual se imputard con cargo al presupuesto de ingresos
y gastos de la Alcaldia de Ocafa - Norte de Santander para la vigencia fiscal de 2026, amparado
en el cerificado de disponibilidad presupuestal No. CDP 0791 del 08 de mayo de 2026, Rubros
2.3.2.02.02.005.41.006 por un valor de $70.000.000,00 y 2.3.2.02.02.005.41.003 por un valor de
$10.000.000,00.

El presupuesto oficial estimado incluye los impuestos, seguros, salarios y prestaciones sociales, y
demds gastos inherentes al objeto contfractual.

8. FORMA DE PAGO

El del contrato a celebrar es la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 80.000.000,00), los
cuales se pagardn de la siguiente manera:

El Municipio de Ocafia, pagard asi: actas parciales, segun avances de obra hasta el (95%) y el cinco
(5%) con el acta de recibo final y la liquidacion del contrato, con su correspondiente aprobacién
por parte del Municipio.

El contratista deberd acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales, relativas al sistema
general de seguridad social integral asi como los aportes al SENA, SALUD, ICBF y OTROS.

Para cada uno de los pagos, el supervisor y EL CONTRATISTA, deberdn de manera previa a los
mismos, elaborar un informe de avance de la obra contratada de acuerdo con los formatos
suministrados por la entidad, con su respectivo registro fotogrdfico.

El término para el pago sélo empezard a contarse desde la fecha en que se presente en debida
forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por
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estos conceptos serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrd por ello derecho al pago de
intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

El Ultimo pago estard sujeto a la suscripcidn de la corespondiente acta de recibo final y el acta de
liquidacion.

9. TERMINO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El término de ejecucion contractual serd de DOS (02) MESES contados a partir de la aprobacién de
la garantia Unica y suscripcion del acta de inicio, en los términos establecidos para tal efecto por la
normatividad vigente.

10. OBLIGACIONES

10. 1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2.
Desarroliar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacién. 3. Garantizar la calidad de los bienes y
servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demds
Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5.
Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor
de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos acordados con la Enfidad. 7.
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. 8.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar
cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta. 10. Informar cualquier cambio en la composicidn del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Unidn Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial. 11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situaciéon que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 12. Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del Contrato. 13. Durante la ejecucion del contrato deberd observar
las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de frabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP). 14. Informar periédicamente Ia
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15. Informar
a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el exiranjero. 16. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las
circunstancias técnicas, topogrdficas, geoldgicas, hidrdulicas, ecoldgicas, climatoldgicas, de
acceso, condiciones y variables sociales y de seguridad que pueden influir o afectar los tfrabajos.
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Obligacion muy fundamental serd la de informar por escrito al supervisor de todo error o deficiencia
que observar en la ejecucion del contrato. El hecho de que los proponentes no se familiaricen
debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serdn efectuados los trabajos, no se
considerard como excusa vdlida para posteriores reclamaciones o EL CONTRATANTE. 17.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
dificultades que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las
Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demads normatividad pertinente. 18.
Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecucion del contrato. Deberd
ejecutar las obras en el plazo maximo previsto en el cronograma. 19. De conformidad con lo
estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, dar cumplimiento a sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar. El incumplimiento de esta obligacién serd causal para la imposicién de multas sucesivas,
hasta tanto se dé el cumplimiento. Si durante la ejecucién del contrato o la fecha de su liquidacion
se observa la persistencia de este incumplimiento por un mes, EL CONTRATANTE dard aplicacién a
la clausula excepcional de caducidad administrativa, segun lo sefialado por el articulo 1 de la Ley
828 de 2003. 20. Dar cumplimiento a sus obligaciones con la contribucién para el Fondo Nacional
de Formacién Profesional de la Industria de la Construccién —FIC-, de conformidad con lo
estipulado en el Decreto 1047 de 1983 “Por medio del cual se reglamenta el Decreto nUmero 2375
de 1974. Esta obligacién debe estar a paz y salvo a la liquidaciéon del contrato. 21. Mantener
actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mds y presentarse ante
EL CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente Acta de Liquidacion. 22. Tramitar por su cuenta y riesgo todos los permisos y
licencias que se requieran para ejecutar las obras objeto del proyecto. 23. Responder por sus
actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la ejecucion del mismo. 24.
Constituir las pdlizas sefialadas en el texto del contrato. 25. Debe redlizar la instalacion de la
senalética necesaria en desarrollo de las obras y todas las medidas de seguridad industrial a
adoptar segun la normatividad vigente. Ademds, elaborar y presentar el documento relacionado
con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, segin manual adoptado por la secretaria de vias,
infraestructura y vivienda y la normatividad vigente en el tema. 26. Evaluar e inspeccionar las dreas
donde se ejecutardn los trabajos de acuerdo con la programacién presentada con el fin de
confrolar las dreas contiguas y hacer las recomendaciones pertinentes. 27. Tomar registro
fotogrdfico de los sitios o lugares donde se desarrollardn los trabajos. 28. Consultar con la Asesoria
Juridica de la Entidad las inquietudes de orden legal que se presenten en relacién con la ejecucién
del contrato. 29. Suministrar la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para realizar los
trabajos y pruebas necesarias (si a ello hay lugar) durante la ejecucion del contrato. 30. Elaborar
los informes relacionados con la ejecucién del contrato procurando porgue la redaccion sea clara
y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético v fisico de cada uno de los
informes o productos finales. La periocidad del informe deberd ser cada vez que se presente un
acta parcial de obra. Adicional también se debe presentar informe ambiental, informe de manejo
del concreto e informe de seguridad industrial y salud ocupacional de la obra. 31. Realizar
reuniones con la Interventoria y /o supervisién, tanto al inicio como durante Ia ejecucion del
contrato. 32. Mantener durante la ejecucién del contrato el recurso humano, técnico, fisico y
demds ofrecidos en la propuesta. 33. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor
desempefo para la ejecucidn de los trabajos. 34. Informar de inmediato y por escrito, a la
Interventoria y/o supervision la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que
puedan afectarla ejecucién del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segun
el caso. 35. Avalar la orden de inicio de ejecucién del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello el mismo dia en que se constituya la pdliza. 36. Asistir a todas las
reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecuciéon del contrato y
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elaborar las actas a que haya lugar. 37. Solicitar previo al vencimiento del plazo contractual, las
ampliaciones de plazo que se requieran indicando detalladamente los motivos de hecho o de
derecho que le sirven de fundamento acompafiado con los respectivos soportes de avance de
obra, concepto del interventor si es el caso, cronograma ajustado y demds documentos técnicos
que le permitan al supervisor analizar la solicitud. 38. Tramitar oportunamente las actas de
suspension y reanudacion del contrato, si ello fuere necesario. 39. El contratista se obliga atender
todas las observaciones y requerimientos presentados a los trabajos presentadas por la Entidad, la
Interventoria y/o supervisién y demds entidades competentes (si a ello hay lugar). 40. Mantener la
confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
Contrato. 41. El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la normatividad vigentes sobre trabajo
en alturas (leyes, decretos, resoluciones, etc.) y, en especial las indicaciones emitidas en la circular
070 de 2009 del Ministerio de la Proteccién Social. 42. Presentar oportunamente las actas de
avance de obra, junto con las respectivas facturas, anexando los certificados originales de pago
de aportes de seguridad social y parafiscal. 43. Lievar un registro fotografico donde se evidencie
el inicio, ejecucién y terminacidn de la obra, segun las actividades descritas en el cronograma
aportado. 44. Las demds que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.

10. 2 Obligaciones del Municipio

e Cumpliry hacer cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
Pagar oportunamente al contratista segin lo establecido en el contrato.
Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la ley.
e Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contratoy enlos  documentos que
de él formen parte.
Designar el Supervisor para este contrato.
Realizar las visitas técnicas al sitio del proyecto para realizar la socializacién con la comunidad

e Suministrar al contratista la informacién necesaria para la formulacion del objeto del
confrato.

Las demds que sean necesarias para cumplir con el objeto del contfrato

11. CLASIFICACION

El proponente deberd estar inscrito y clasificado en el Certificado de Inscripcion, clasificacion y
Calificacién en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Cédmara de Comercio
en Colombia. La inscripcién debe estar vigente, la informacién debe estar vigente y en firme, y el
certificado debe haber sido expedido dentro de los Treinta (30) dias calendarios anteriores a la
fecha de cierre de la Proceso.

Los proponentes deberdn estar inscritos y clasificados dentro del clasificador de bienes y servicios
en alguno de los siguientes codigos:

CODIGO DESCRIPCION

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72121400 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72152500 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72153100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72153900 | SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DECONSTRUCCION
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Las evaluaciones que se efectien con base en el Registro Unico de Proponentes —RUP-, serdn
redlizadas Unicamente con la informacién que se encuentre en firme.

En el caso de formas asociativas como Consorcios o Uniones Temporales se tomard como la
sumatoria de los integrantes de la unién.

12. PACTO DE TRANSPARENCIA

Deberd diligenciarse en el FORMATO No. 4 “PACTO DE TRANSPARENCIA" del pliego de condiciones
e ir firmada por el proponente o por su representante legal o por su apoderado, para lo que debera
anexar el poder otorgado.

Que el Consejo de Estado, ha definido el principio de transparencia como aquel que “persigue la
garantia en la formacién del contrato, con plena publicidad de las bases del proceso de seleccidon
y en igualdad de oportunidades de quienes en él participen, se escoja la oferta mas favorable para
los intereses de la administracién, de suerte que la actuacién administrativa de la contratacion sea
imparcial, alejada de todo favoritismo y, por ende, extrana a cualquier factor politico, econdmico
o familiar" — Seccién Tercera, Sentencia de 3 de diciembre de 2007, Expediente Acumulado 24.715,
C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Con la firma del pacto por la transparencia se vigilard el proceso de contratacion a través del
Secop, con el fin de dar a mayor claridad y transparencia a los diferentes de procesos
contractuales.

13. ANALISIS DE RIESGOS Y GARANTIAS

En la fecha, horay lugar sefialado en el cronograma del Proceso de Contratacion se llevard a cabo
la audiencia publica de asignacién de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las
personas interesadas en el proceso, se podrd precisar el contenido y alcance del Pliego de
Condiciones.

Los inferesados presentardn las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de
Riesgos.

Los Proponentes deberdn redlizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular |a
propuesta con base en su propia informacién, de manera tal que el Proponente deberd tener en
cuenta el cdlculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncién de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda
la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximird de su
responsabilidad por la ejecucidon completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dard
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

13.1 RIESGOS IMPREVISIBLES
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Serdn riesgos imprevisibles todas aquellas situaciones que constituyan actos de caso fortuito o fuerza
mayor feniendo en cuenta la definicidn que de los mismos establecié el Articulo 1° de la Ley 95 de
1890.

No obstante, lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007,
el Documento CONPES 3714 de 2011, el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo de
Colombia Compra Eficiente y el Seccién I, Subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA
deberd constituir la garantia Unica, con los siguientes amparos:

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar Ia
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los fres (3) dias hdbiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contfenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ~ o
o MUNICIPIO DE OCANA identificada con NIT 890501102-2
beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta la | 10% DEL VALOR DEL
confrato y el pago de las | liquidacién del | CONTRATO
multas y la cldusula penal | contrato y cuatro
pecuniaria que se le | meses mas
impongan
Buen manejo y correcta | N.A N.A
inversién del anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | 5% DEL VALOR DEL
Amparos, .sociales_ legales e | yfres (3) aflos mds. | CONTRATO
vigencia y indemnizaciones laborales 'del
valores personal que el Con’rrghs’fo
asegurados hoyg de utilizar er.w el Te.{rl’rorlo
nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 10% DEL VALOR DEL
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | CONTRATO
a satisfaccion de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccién de las
obras por parte de
la Entidad
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
Tomador razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,
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y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentgje de
participacién de cada uno de los infegrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la misma.

e NUmero y afio del contrato
. ¢ Objeto del contrato
Informacién ) )
; e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro . ;
de la pliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asf como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o préroga del contrato. El no restablecimiento de Ia garantia por parte del Contratista
O su no adicién o prémroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

- ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
O en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replantecs, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por &l y del empleo de materiales, equipo de construccién y
mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
El Contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podrd hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Conftratista serd
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Enfidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de
las reparaciones.

- GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Conftratista deberd contratar un S€guro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas: :

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Msegurodos MUNICIPIO DE OCANA identificada con NIT 820501102-2 y el Contratista

* Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
€ exprese que la sociedad podrd denominarse de esq manera.

* Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los infegrantes.

s Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
Claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la
misma.

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a

vl mil guinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del con’rroto.
Beneficiaios ;erceros afectados y MUNICIPIO DE OCARNA identificada con NIT 890501102-

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Conftratfista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e NUmero y afio del contrato
- e Objeto del contrato
lnnefzrerzgrci:(;on dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la péliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
L P Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse Y presentfarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.
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El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

14. INTERVENTORIA Y SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en Ia Ley 80 de 1993, por la cuantia del proceso el Municipio
NO ESTA obligado a celebrar un contrato para la realizacién de la Interventoria técnica externa,

La supervisién de acuerdo a la Ley 1474 se realizard través de la Secretaria de Vias, Infraestructura y
Vivienda. La supervisién consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFQ: El supervisor serd designado mediante acto administrativo. En el evento del cambio
del supervisor no se requiere modificar el contrato y la designacién se efectuard mediante
memorando.

15. CAPACIDAD CONTRACTUAL

La Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, tiene facultades para contratar mediante Decreto
No. 205 del 31 de diciembre de 2025.

Dado en Ocaia - Norte de Santander, en el %de septiembre de 2026.
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