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DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

de

  Representante legal del contratista

Representante legal de la interventoria

Ítem Justificación Tecnica 

NP- 189

En cuanto a la solicitud de Incluir los ítems de obras no previstas, resultantes de la actualización a
los diseños y las condiciones de ejecución encontradas en los sitios de construcción.
Revisadas las características de la infraestructura y las necesidades operativas de la red contra
incendios, se propone sustituir la configuración inicialmente prevista de una bomba principal con
motor diésel y una bomba principal con motor eléctrico por un sistema conformado por:
• Una bomba principal eléctrica UL/FM, de carcasa partida, con capacidad de 500 GPM a 150 PSI,
incluido su tablero controlador y equipamiento.
 •Una bomba jockey de 8 GPM a 185 PSI, con su respectivo tablero controlador.

• Tableros, válvulas, bases, accesorios, conexiones y demás elementos necesarios para garantizar
la instalación, operación y correcto funcionamiento del sistema.

Se anexa y hace parte de la presente acta el análisis de precios unitarios en

( 9 ) de
(Día en números)

(Firma)

MIKE DONALD BOWIE MAHECHA
Sub Director de Seguimiento a la Infraestructura USPEC

VoBo Ing.  -FEDERICO CARDONA PABON  Director de Interventoría
Original

1ra copia 

2da copia

:  Dependencia responsable del contrato.

:  Interventor

9 2026

Representante legal Contratista

(Firma)

FEDERICO CARDONA PABON
Representante legal Interventoría

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario

:  Contratista

(Día en letras)
(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

nueve días del mes de

MIKE DONALD BOWIE MAHECHA Sub Director Seguimiento a la Infraestructura USPEC €
(Nombre del Supervisor)

Con el fin de pactar y fijar los precios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la interventoria. A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados adicionales al origen del contrato indicando los items correspondientes y cantidades de obra de los mismos.

Equipo de bombeo eléctrico para redcontra incendios, incluye bomba con motor eléctrico, UL/FM carcaza partida 500
GPM, 150 psi, bomba jockey 8 GPM a 185 psi, tablero controlador y todos los elementos y actividades que garanticen
su buen funcionamiento. El equipo  de  bombeo  y  sus  accesorios deberán  suministrarse  cumpliendo  las especificaciones 
que para equipos de bombeo  da la National fire protection association,  norma  NFPTA-20.  No incluye obra civil

und 1,00 $192.470.303,00

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

(Escriba el nombre o razón social de la interventoría)

SUPERVISOR MIKE DONALD BOWIE MAHECHA
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los 2026
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

Se reunieron MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

FEDERICO CARDONA PABON

INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVENTORIES CARTAGENA 2022

DE 2022
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO :

Construcción de la infraestructura de ampliación, alojamiento de guardia, un sector de cerramiento perimetral y obras complementarias en el establecimiento EPMSC Cartagena,  epartamento de Bolívar, para lo que se requiere complementar los estudios, diseños, planos y especificaciones 
suministrados por la USPEC.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS MG

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC    DIRECCCION DE 
INFRAESTRUCTURA

Fecha

9 9 2026

CONTRATO No. USPEC-279-2022
ACTA No. 7

CONTRATO No
279


