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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS ST

POLICIA NACIONAL

Bogota D.C.,

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA GESTION DE PROYECTOS

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

1.1 DESCRIPCION

‘CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE Il DEL COMANDO DE POLICIA
METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, INCLUYE LOS
BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO, TANQUE DE RCl, SUBESTACION
ELECTRICA Y VIAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Clasificacién
Segmento Familiia Clase Producto
GENERAL DEL UASESC
OBJETO Servicios de Edificacion, o ; Servicios de construccion de
72121400 | Construccién de Instalaciones y fjg;gzne“:mﬁ‘;’;féf::;ggs 42 | edificios piblicos |  No aplica
| Mantenimiento especializados
Servicios Basados en Ingenieria, | Servicios  profesionales  de S T L § .
51101500 _|Investigacién y Tecnologia ingenieria y arquitectura Ingenieria eivil y arquitectura No.apica
T , Edificios, ch Estru ifici - . y
95121700 / Viear;enos Edificios, Estructuras y p:rm:::::ses y edificing Edificios y estructuras pablicos No aplica
El valor estimado de la contratacion corresponde a la suma de CUARENTA MIL
MILLONES DE PESOS ($40.000.000.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), IVA' Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, de acuerdo con el
“‘PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA?, asi:
o =} 2
RUBRO Y o = VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TEM DESAGREGACION | UNIDAD DESCRIPCION SEit = ESTIMADO ESTIMADO
PRESUPUESTAL o 5 INCLUIDO AIUE IVA | INCLUIDO AIU E IVA
® Q =
CONSTRUCCION ¥
POTADIOA BELATASE 2025 | $6.000.000.000,00
€-1501-0100-17- PoLicia §
1.2 VALOR Siea sia A METROPOLITANA D
FORTALECIMIENTO
ESTIMADO DE A eTAamEN. BE 2027 | §10.331.052.000,00
INFRAESETRUCTURA INCLUYE Los |
ESTRATEGICA . /
1 OPERACIONAL ggﬁ'i"/ ﬁtgfﬁimos Bl e | 1 § 40.000,000,000,00
ORIENTADA A ARMERILLO, TANQUE
CONSOLIDAR LA DE RC!. SUBESTACION 2028 | § 12.180.789.000,00
CONVIVENGIA: Y ELECTRICA Y VIAS, DE
SEGURIDAD ACUERDO A
CIUDADANAA NIVEL ESPECIFICACIONES
NACIONAL TECNICAS Y A
PRECIOS UNITARIOS 2029 | § 11.488.159.000,00
FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE
VALOR TOTAL ESTIMADO §40.DOD.OOD.OOO.DOJ

Nota: teniendo en cuenta la comunicacion oficial GS-2026-000423-DILOFdel 05/01/2026
de la Direccidn Logistica y Financiera, el objeto de la presente contratacién incluye IVA
de conformidad con lo previsto en el Estatuto Tributario.
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1.3 CERTIFICACION
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES,
GASTOS DE
FUNCIONAMIENT
O Y/O INVERSION
Y/O VIGENCIAS
FUTURAS.

VIGENCIA 2026: corresponde a la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS
($6.000.000.000,00) MONEDA LEGAL.

NO. PLAN
FECHA DE
COMPRAS

Nro. UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

RECURSO
CANTIDAD
VIGENCIAS

Apalancamiento  vigencias
futuras  construccién, y
dotacién comando MENEV
y DEUIL Fasell.

MENEV -
007 |EUIL
v

v

1 |01/01/2026
e

v
$ 7.476.635.514,00 §7.476,635.514,00

TOTAL $7.476.636.514,00

VIGENCIA 2027: corresponde a la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y UN MILLONES CINCUENTA 'Y DOS MIL PESOS ($10.331.052,000,00)
MONEDA LEGAL.

VIGENCIA 2028: corresponde a la suma de DOCE MIL CIENTO OCHENTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
($12.180.789.000,00) MONEDA LEGAL.

/
VIGENCIA 2029: corresponde a la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCU§NTA Y NUEVE MIL PESOS
($11.488.159.000,00) MONEDA LEGAL.

Mediante la comunicacién oficial GS-2026-005933-DIFRA del 13/08/2026, se
realizé la solicitud del tramite de vigencias futuras ordinarias de inversién del
proyecto infraestructura estratégica operacional de la Policia Nacional, ante la
oficina de planeacion de la Direccion General..~

1.4 CLASE
CONTRATO

DE

OBRA
&

1.5 PERFIL
CALIDAD
LOS
PROPONENTES

Y
DE

Podran participar en el presente proceso todas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, en forma
individual o conjunta (consorcio, unién temporal u otras formas de asociacién),
que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso, siempre y
cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el mismo y se encuentren
registrados en el SECORP |I.

En el caso de uniones temporales, consorcios u otras formas de asociacion, cada
uno de sus miembros debera acreditar que, dentro de su objeto social o actividad
econdmica, se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a
desarrollar en el acuerdo de conformacién correspondiente.

Para participar en el proceso de contratacion el oferente debe tener en cuenta los
términos y condiciones establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guia
rapida para el Registro de Proveedores en el SECOP |l y Guia rapida para la
creacion de proponentes plurales en el SECOP Il las cuales se encuentran
publicadas en la pagina https://www.colombiacompra.gov.co.

/ 1‘
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1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

Con base en las estrategias definidas por el Mando Institucional y en concordancia con la politicas de
seguridad establecidas por el Gobierno Nacional, se hace necesario llevar a cabo la “CONSTRUCCION Y
DOTACION DE LA FASE |l DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, INCLUYE LOS BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO,
TANQUE DE RCI, SUBESTACION ELECTRICA Y VIAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, como parte de Ia
continuidad del proyecto integral de infraestructura institucional desarrollado en el municipio de Neiva,
departamento del Huila.

La necesidad se origina en el propodsito institucional de continuar con la consolidacién de la infraestructura
fisica requerida para el funcionamiento articulado del Comando de Policia Metropolitana de Neiva
(MENEV) y del Departamento de Policia Huila (DEUIL). Si bien la Institucion ha adelantado
progresivamente diferentes etapas del proyecto, el complejo policial ain requiere la ejecucion de las
edificaciones y sistemas complementarios contemplados en la Fase Il para alcanzar las condiciones
funcionales previstas en su planeacién general.

Como antecedente técnico inicial, el proyecto conté con la elaboracion de estudios y disefios mediante el
contrato de consultoria Nro. 274-4-2014, cuyo objeto correspondié a “ESTUDIOS, DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA NEIVA (MENEV) Y EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA (DEHUI)”. Esta consultoria permitic disponer de los insumos
técnicos requeridos para la planeacién general del complejo policial y la definicion de sus componentes
arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y demés especialidades necesarias para su
desarrollo.

Posteriormente, con el propésito de revisar, complementar y actualizar los productos técnicos inicialmente
elaborados, se adelanto el contrato de consultoria PN DIRAF Nro. 06-3-10164-21, cuyo objeto fue la
“REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO,
DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES
HIDROSANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, DISENO
MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO
DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS Y DISENO POZO PROFUNDO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP) PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA
DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA”. Los productos derivados de esta contratacién
constituyen el soporte técnico de referencia para la ejecucién progresiva de las diferentes fases del
proyecto.

Asimismo, mediante las Actas de aprobacién del Comité de Disefic Nro. 45 DIRAF-ARINF-2.25 del
05/08/2021, Nro. 35 DIRAF-ARINF-2 del 01/06/2023 y Nro. 20 DIFRA-GRUED-2.25 del 09/09/2026, se
otorgd viabilidad al proyecto, respaldando su desarrollo progresivo mediante las fases definidas por la
Institucion. Este antecedente administrativo sustenta la continuidad de la actuacion institucional y la
ejecucién de los componentes contemplados para la Fase Il.
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A partir de los estudios, disefios y revisiones efectuados, el proyecto fue programado y ejecutado
progresivamente por fases, atendiendo su magnitud, complejidad técnica, disponibilidad presupuestal y la
necesidad de mantener una secuencia constructiva y funcional entre sus diferentes componentes.

En desarrollo progresivo del proyecto, la Policia Nacional adelanté el Contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-
6-10178-22, correspondiente a la Fase 1-B, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO
ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Posteriormente, se suscribié y ejecuto el Contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-6-10310-23, correspondiente
a la Fase 1-C, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS,
VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA
METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Con el propésito de culminar las actividades pendientes derivadas de la Fase 1-B, se suscribié el Contrato
de obra PN DILOF Nro. 06-6-10292-25, cuyo objeto fue la “TERMINACION A LA CONSTRUCCION Y
DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA
PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO
DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”,

Estos antecedentes evidencian la ejecucion sucesiva del proyecto conforme con la planeacion institucional
y constituyen el soporte administrativo y contractual para continuar con la Fase Il, orientada a completar
los componentes aln requeridos para la consolidacion funcional del complejo policial.

El proyecto se desarrolla en un inmueble de propiedad de la Policia Nacional, cuyas principales
condiciones de identificacion predial se relacionan a continuacion:

DIRECCION DEL | MATRICULA ESCRITURA | AREA DEL
REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO UNIDAD PREDIO INMOBILIARIA PUBLICA LOTE
Comando de
Policia Escritura
Metropolitana de g 2
2 HUILA NEIVA | Neiva (MENEY) y |0t Trapichitol o4, 51404p |PUblica Nro.j g5 o
Nuevo 3 2342 del

Departamento de 20/10/2014
Policla Huila
(DEUIL).

Nota: corresponde a la informacion extractada del Certificado de Tradicién y Libertad No. 200-211042 y Escritura Publica Nro.
2342 del 30/10/2014.




Pagina 5 de 34

- ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS
CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024 .
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL

Como antecedente urbanistico, mediante la licencia Nro. 10/20-278 del 22/08/2016 se concedio licencia
urbanistica de parcelacién y construccidn de obra nueva, posteriormente prorrogada mediante la
Resolucién Nro. 207 del 22/08/2019 y mediante oficio DAP-DOP Nro. 247 del 26/03/2021, la Direccién de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva conceptud que el proyecto no requeria tramite adicional
de ampliacion o revalidacion de la licencia de construccion, de conformidad con lo previsto en el articulo
192 del Decreto Ley 19 de 2012. En relacién con la situacion juridica y catastral vigente del inmueble,
mediante comunicacion oficial Nro. GS-2026-005692-DIFRA del 03/08/2026, el Jefe Area Bienes Raices
de la Direccion de Infraestructura emitié la ratificacion del concepto correspondiente, en el cual se
establecieron los resultados del analisis normativo y catastral del bien inmueble donde se desarrollar Ia
Fase Il del proyecto.

La ejecucion de los bloques de alojamientos permitird disponer de espacios adecuados vy diferenciados
para suboficiales y patrulleros, facilitando la permanencia, el descanso y la disponibilidad del personal
asignado a MENEV y DEHUIL. El armerillo proporcionara las condiciones técnicas y de seguridad
necesarias para la custodia y administracion del armamento; el tanque RCI fortalecers la capacidad de
prevencion y respuesta frente a emergencias; la subestacion eléctrica garantizara el suministro y la
distribucion de energia requeridos por el complejo; y las vias permitirdan la adecuada accesibilidad,
conectividad y circulacién entre las edificaciones y zonas operativas.

Debido a la magnitud, especialidad y diversidad de las actividades requeridas, la Direccién de
Infraestructura no cuenta con el personal operativo, los equipos, los materiales ni los medios logisticos
propios suficientes para ejecutar directamente la totalidad de las obras. En consecuencia, se requiere
adelantar un proceso de contratacién que permita seleccionar un contratista idéneo, con experiencia y
capacidad tecnica, juridica, financiera, organizacional y operativa para ejecutar las obras de conformidad
con los estudios y disefios, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, el presupuesto vy la
normativa aplicable.

Por lo anterior, la ejecucion de la Fase Il permitird continuar con la consolidacion integral del complejo
policial, complementar las edificaciones e infraestructuras previamente construidas y aprovechar las
inversiones realizadas por la Instituciéon. La necesidad se relaciona directamente con el cumplimiento de
la funcion publica asignada a la Policia Nacional, toda vez que una infraestructura adecuada, segura y
funcional constituye un soporte esencial para el despliegue del servicio de policia, la coordinacién
administrativa y operativa, el bienestar del personal y el fortalecimiento de las capacidades institucionales
orientadas a garantizar la convivencia y |la seguridad ciudadana en el municipio de Neiva y el departamento
del Huila.

Teniendo en cuenta la asignacion presupuestal prevista para la presente contratacion, la cual cuenta para
la vigencia 2026 con la Certificacion del Plan Anual de Adquisiciones de Proyectos de Inversion No. 007
del 01/01/2026, por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 'Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($7.476.635.514,00) MONEDA LEGAL, de los
cuales se tiene proyectado la ejecucién de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000,00)
MONEDA LEGAL, equivalente aproximadamente al 15,00% del valor total estimado del proyecto,
destinados al desarrollo de las actividades iniciales de construccion, entre las que se encuentran las obras
preliminares, ingenieria de detalle e infraestructura de servicio.
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Para la vigencia 2027 se proyecta una asignacién de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($10.331.052.000,00) MONEDA LEGAL, equivalente al
25,83% del valor total estimado del proyecto, destinados a la continuacion de actividades de construccion,
como las obras preliminares, ingenieria de detalle, infraestructura de servicios, construccion de los bloques
de alojamientos e instalaciones hidraulicas, eléctricas, de voz y datos.

Para la vigencia 2028 se prevé una apropiacion de DOCE MIL CIENTO OCHENTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($12.180.789.000,00) MONEDA LEGAL, equivalente
aproximadamente al 30,45% del valor total estimado, destinada a la continuacién y desarrollo de las
actividades iniciadas en la vigencia anterior relacionadas con la construccién de los alojamientos e
infraestructura de servicios, instalaciones hidraulicas, eléctricas y de voz y datos, asi como a la ejecucién
de redes exteriores, vias, subestacion eléctrica, tanque de RCI, alumbrado, mobiliario y equipos
especiales.

Finalmente, para la vigencia 2029 se proyecta una asignacién de ONCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($11.488.159.000,00)
MONEDA LEGAL, equivalente aproximadamente al 28,72 % del valor total estimado del proyecto,
destinada a la culminacién de las actividades constructivas y de instalacién desarrolladas durante las
vigencias anteriores, incluyendo redes exteriores, vias, subestacion eléctrica, tanque de RCI, alumbrado,
mobiliario, equipos especiales y demas obras requeridas para la puesta en funcionamiento integral de la
infraestructura.

Con la ejecucion de estos recursos se proyecta desarrollar el 100 % de las obras previstas en la Fase ||
del proyecto, por un valor total de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS ($40.000.000.000,00), de
conformidad con el presupuesto de obra determinado para el presente proceso de contratacién.

En cumplimiento al numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26/05/2015, modificado por
el articulo 1 del Decreto 399 del 13/04/2021, el Analista Contractual de la Direccién Logistica y Financiera,
mediante documento del 15/09/2026, certifico que:

“(...)Juna vez verificados en la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados por
Colombia en los capitulos de contratacién publica, se establecié que el proceso de "CONSTRUCCION Y
DOTACION DE LA FASE Il DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, INCLUYE LOS BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO,
TANQUE DE RCI, SUBESTACION ELECTRICA Y VIiAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" por un valor de
$40.000.000.000,00., SI esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los
Acuerdos: ALIANZA DEL PACIFICO, CANADA, COREA, COSTA RICA, ESTADOS AELC, ESTADOS

UNIDOS, UNION EUROPEA, REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE, TRIANGULO NORTE, CAN; toda
vez que:

a. La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.
b. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas por los acuerdos.
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c. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusion de
aplicabilidad o excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la proteccion
de los principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios
electronicos, las modalidades de contratacion y la revision de impugnaciones en la configuracion de los
documentos del proceso contractual.

El presente proceso NO esté cobijado por las obligaciones de cardcter internacional derivadas de los
Acuerdos Comerciales suscrifos con CHILE, ISRAEL Y MEXICO, toda vez que, de conformidad con lo
establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, se configura la excepcion prevista para las contrataciones
relacionadas con la defensa y seguridad nacional (numeral 18 de las excepciones aplicables a las
Entidades Estatales del orden nacional). En consecuencia, atendiendo la naturaleza y finalidad del objeto
contractual, el presente proceso se encuentra exceptuado de la aplicacion de las obligaciones derivadas
de Jos citados Acuerdos Comerciales.

* La Ley 1089 de 2006, establece que la adquisicién de bienes y servicios destinados a la seguridad y
defensa nacional que sean de produccion nacional, se efectuara con los productores nacionales, siempre
y cuando se cumplan con los términos de competencia abierta. (En el caso que aplique) (...)".

También se realiz6 la consulta en la pagina de Colombia Compra Eficiente del servicio descrito en el
presente estudio, encontrando la “Guia para Procesos de Contratacién de Obra Plblica” actualizada el 09
de julio de 2026, donde establece parametros a tener en cuenta en los procesos de contratacion.

En atencion a las disposiciones establecidas en el Decreto 618 de 2026, “Por el cual se establece el Plan
de Austeridad del Gasto 2026 para los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion”,
se precisa que la presente necesidad no constituye un gasto suntuario ni corresponde a una erogacién
prescindible, toda vez que se encuentra directamente relacionada con la ejecucion de obras necesarias
para mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad de la infraestructura fisica destinada
al servicio de Policia.

Por altimo, la contratacion sera en el mes de noviembre o diciembre de 2026, en atencion a que la
ejecucion del contrato se extenderéd mas alla de la vigencia fiscal 2028, por tanto, se requiere contar con
la autorizacion para comprometer recursos de vigencias posteriores, para tal efecto, deben surtirse los
tramites presupuestales correspondientes, entre ellos la obtencion del concepto previo del Departamento
Nacional de Planeacién y la posterior autorizacion de vigencias futuras por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, conforme con el procedimiento aplicable a los proyectos de inversién nacional, por tanto,
se deben considerar los tiempos requeridos para superar los pormenores de la situacion presupuestal
antes descrita.

Por lo anterior, mediante comunicacién oficial GS-2026-006759-DIFRA del 14/09/2028, se solicité al Jefe
de la Oficina de Planeacion informacion sobre el estado de los recursos presupuestales asignados al
proyecto de inversién de la Infraestructura Estratégica Operacional.
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2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Para el andlisis de los antecedentes administrativos se consulté la pagina web de contratacion publica
www.colombiacompra.gov.co, la contratacién de construccién de obras civiles (edificaciones e
infraestructura), de caracteristicas similares, adelantadas por la Direccion Logistica y Financiera de
la Policia Nacional durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, asi:

UNIDAD NUMERO DEL NOMERG BE
CONTRATANTE Y |GONTRATO Y FECHA DE OBJETO BROEERO AGCIERTOS PROBLEMAS
CONTRATISTA SUSCRIPCION
CONSTRUCGION Y DOTACION EDIFICIO DEL ——
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA sl .
. HULA  BLOGUE ~~DE BODEGAS =
INFRAESTRUGTURA DE SERVICIOS, VIAS -
PINANGIERA VA Y | PN DIRAF Nro. 06-6-10310-23 | URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL| PNDIRAFSA | NOONVENENTES = | NOSEHAN
del 31/10/2023 PROYECTO COMANDO POLICIA | MGZoigoes [PERGIIAOCS ¥ GEN| PRESENIADD
CONSORCIO  URBA ONTINUIDAD
METROFOLITANA  DE  NEIVA Y oy, BN o
FASE 1 i
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A s
' PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA O IDADES SRENITIAS,
DE REAJUSTE
CONSTRUCCION CERRAMIENTO Eﬁfsﬂ%g?om i i
DIRECCION PERMETRAL Y GARITAS PARA LA ke L i
LOGISTICA Y | PN DILOF ro. 06-6-10260.24 | SUBESTACION RURAL DE POLICAGRDIOAR | PNDILOFSA | TERMINACION DE LAS .
FINANGIERA = del 26/09/2024 B EL_MUNCIFIQ DE_ LiBE EL | MC2622024 | ACTIVIDADES PREVISTAS
PANAM INGENIEROS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A AenThg Dos) PREVISTAS |INCONVENIENTES
SAS. PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DaTR L, ALmNCE
BE REAIUSTE EL 08/02/2025,
DEMOLICION DE LA  EDIFICACION (I;::JOEI‘STUR?’:S‘PUAL ai
S EXISTENTE, OBRA NUEVA, DOTACION Y il 2
LOGISTICA y DEMAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION INCONVENIENTES NO SE HAN
PN DILOF Nro. 06-6-10336-26 | DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO CON | PN DILOF SA
FINANCGIERA - del 2211212025 LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL| MC3652025 |REPORTADOS Y ~CON| PRESENTADO
CONSORCIO ol : CONTINUIDAD  EN  EL |INCONVENIENTES
DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA DEL
GARAGOA DESARROLLO DE LAS
MUNICIPIO DE GARAGOA EN EL D s
DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS BT UDADED FREVSTAS.

Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La Ley 80 de 1993 en el numeral 1 del articulo 32, define el contrato de obra como aquellos que “(....)
celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para
la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de gjecucién y pago.”

La Ley 1150 de 2007 en el literal i del numeral 2 del articulo 2, sefiala las modalidades de contratacién

estatal, entre ellas “La contratacién de bienes y servicios que se requieran para la defensa Y
seguridad nacional.”

El articulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 12 del Decreto 142 del
2023, establece:

“Articulo 2.2.1.2.1.2.26. Seleccién Abreviada para la adquisicién de Bienes y Servicios para la
Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar Bienes y Servicios
para la Defensa y Seguridad Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccioén
abreviada de menor cuantia sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto.” '
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Conforme a lo anterior, se aplicard la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA LA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, a
través del procedimiento para la Menor Cuantia, atendiendo todas y cada una de las reglas
/ sefialadas por la ley, garantizando asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarrolio de las
actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso de seleccién, escogiendo la

oferta mas favorable para la Policia Nacional y satisfacer la necesidad identificada en el presente
estudio previo.

Es importante indicar que, respecto del concepto de “seguridad y defensa nacional’, el Consejo de
Estado en la Sentencia con radicado No. 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 29/08/2012,

consejero Ponente Hernan Andrade Rincén, sostuvo que: “La seguridad y la defensa nacional

constituyen sin lugar a dudas presupuesto material de Ia vigencia efectiva del orden constitucional.
Sin embargo, no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que tienen
distintas significaciones, en tanto varias nociones los informan. En el caso de la seguridad, ademas,
esta acusa cierto grado de relatividad segun la “intensidad en los antagonismos”, se trata
igualmente de un “concepto dinamico” que impone la actualizacién de mecanismos para su
efectividad y que encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado
en una época determinada. Nocién a la vez relativa y coyuntural, merced a que su contenido
Jjuridico no es inmutable, sino que necesariamente sufre constantes transformaciones. En
tanto “nocién ambigua” es dificil de definir la seguridad, pues depende del entorno de cada pais (en
Canada por ejemplo suele ser asociada a “estabilidad econdémica’). Con todo, y aunque se trate
de una nocién en constante cambio segiin cada pais, conviene agregar que se trata del
concepto base sobre el que se construye la estrategia para proteger a los ciudadanos. El
criterio conforme al cual la seguridad es apenas un conjunto de dispositivos para la guerra,
estd actualmente superado. La sequridad como garantia de los derechos y libertades, como
presupuesto para la coexistencia pacifica entre el poder y Ia libertad (Hauriou) supone otras
lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen a la vida civil. En efecto,
la paz en tanto valor (preédmbulo constitucional), fin esencial del Estado (art. 2 CN), derecho (art. 22
CN) y deber social (95.6 CN), tiene en la rama ejecutiva su principal responsable (189.4, 303y 315.2).
De alli que, en un Estado democritico, el gobierno puede adoptar diversos tipos de medidas
que pueden oscilar entre la utilizacién de acciones coercitivas y las soluciones politicas.”
(Negrilla fuera de texto).

Asi mismo, en el fallo antes citado, el alto Tribunal precisé en efecto cémo el concepto de Seguridad
y defensa nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que adicionalmente a

, ello, abarca otras facetas de la politica publica, en ese sentido tiende a garantizar la convivencia
pacifica de los ciudadanos:

“Una visién sistémica de la seguridad y defensa nacionales impone la articulacién dinamica
de diversos elementos (no'sélo bélicos) con el entorno de violencia gue agobia a Ia sociedad
colombiana desde hace mucho tiempo. Asegurar la convivencia pacifica, base y razén de ser
de Ia defensa y seguridad nacional, supone para el Estado la adopcién de medidas que no
siempre comportan la accién militar directa. En otros términos, la accién estatal en punto de
seguridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de las armas, ni en Ia
estrategia militar o en el despliegue de fuerzas combatientes, sino que también puede haber
otros medios eficaces para garantizar la defensa y seguridad nacionales (...)". (Negrilla fuera

de texto).
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En conclusion, es claro que la seguridad y defensa nacional es un concepto amplio que no excluye
a entidades distintas del sector defensa ni se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo
que esté encaminado directamente o por conexidad al mantenimiento del orden publico y a garantizar
la convivencia pacifica entre los asociados. En esa medida, las instalaciones policiales como
unidades fundamentales para el despliegue del servicio de policia, son activos de defensa y
seguridad nacional que se requieren para el cumplimiento de los objetivos misionales, a fin de
desarrollar acciones para la disuasién, prevencion y control de los delitos y comportamientos
7 contrarios a la convivencia, asi como para el planeamiento de las acciones propias del servicio en

materia de atencion al ciudadano, investigacién criminal, inteligencia policial, transito y transporte y
servicios especiales, en el marco de los objetivos institucionales para el cumplimiento de los fines
esenciales de Estado, de conformidad con la Resolucién Nro. 3207 del 13/09/2024 “Por la cual se
expide el Reglamento del Servicio de Policia”, en donde se establece la estructura del servicio de
policia para la garantia de la seguridad nacional, asi:

“Articulo 66. UNIDAD POLICIAL. Corresponde a la agrupacién o delimitacién funcional de

dependencias de la Policia Nacional, observando el criterio de flexibilidad organizacional, con el

objeto de asegurar el cumplimiento de la misionalidad constitucional a través de la prestacion del
-~ servicio de policia.

Las unidades policiales gestionan y administran los recursos asignados para el servicio de policia,

de acuerdo con el marco establecido por la alta direccién y llevada a cabo a través de diferentes

niveles de gerenciamiento. Estos niveles estan integrados y activados mediante estructuras
_ institucionales y se organizan de acuerdo con el plan de carrera de la Policia Nacional, a saber:

1. Nivel estratégico. Alta direccién conformada por la Direccion General y Subdireccion General de
la Policia Nacional, encargada de establecer y supervisar las politicas, lineamientos y hoja de
ruta institucional que debe seguir la institucién, generando sinergia a través del nivel tactico para
lograr el cumplimiento de la misién constitucional, legal y reglamentaria.

2. Nivel tactico. Conformado por los duefios de proceso quienes establecen el proceder policial
desde la elaboracién, implementacion, revisién y aprobacién de los lineamientos y herramientas
de supervision, control y mejora continua del proceso; acorde a los parametros del sistema de
gestién; garantizando asi el cumplimiento de las politicas, lineamientos y la hoja de ruta
institucional, generada por el nivel estratégico y su sinergia con el nivel operacional.

3. Nivel operacional. Conformado por responsables y ejecutores establecidos a través de las
caracterizaciones de proceso, para las unidades policiales desde la planeacién, operacién de las
actividades y servicios asociados a los procesos, observando estrictamente las politicas,
lineamientos y procedimientos establecidos por la alta direccion. Su funcion principal es
supervisar, controlar y mejorar continuamente el desarrollo de las tareas y politicas establecidas
para lograr los objetivos de la institucion, de manera eficiente y efectiva.”

Por tal motivo, se requiere la “CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE Il DEL COMANDO DE
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, INCLUYE LOS
BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO, TANQUE DE RCI, SUBESTACION ELECTRICA Y
“VIAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”, teniendo en cuenta que es un bien de caracter tactico para el servicio
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de policia, la seguridad ciudadana y nacional conforme a la perspectiva de la doctrina la cual la define
asi:

“Se entiende por Seguridad Nacional, Ia que es inmanente para garantizar la existencia,
permanencia, la continuidad y la estabilidad de la comunidad politica, también entendida como Ia
necesaria para garantizar tanto la seguridad externa como Ia seguridad institucional interna de una
nacion y por lo mismo, la soberania la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden

- constitucional, todo lo cual comprende Ia seguridad del Estado, esto es, la que corresponde
garantizar el normal funcionamiento de las instituciones constitucional y legalmente
constituidas™. Jorge Enrique Ibafiez Najar, Seguridad Nacional Seguridad del Estado y Seguridad
Ciudadana, Universidad Sergio Arboleda, 2005, p. 48. (Negrilla fuera de texto).

4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las condiciones técnicas minimas requeridas se encuentran establecidas en el anexo
" "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS® Y su cumplimiento serd verificado bajo el criterio de
“CUMPLE” 0 “NO CUMPLE”.

Para acreditar este requisito, el proponente debera diligenciar y presentar el formato
YCUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”, mediante el cual manifiesta
su compromiso de cumplir integralmente con las condiciones establecidas en el citado anexo.

Nota: de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 201 5, se tomaréa como criterio
diferencial para emprendimientos y empresas conformadas por mujeres lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.15. (adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021), el numeral 2 “‘Namero de
contratos para la acreditacién de la experiencia” y como criterio diferencial para MiPymes, lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18. (adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021) el

< numeral 2 “NUmero de contratos para la acreditacion de la experiencia”. .

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

La experiencia del proponente estd descrita en el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y MINIMAS”, los cuales se verificara como “CUMPLE” o “NO CUMPLE". s

4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO
No aplica.

4.1.3 EXPERIENCIA

No aplica.

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

No aplica.
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4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA

No aplica.

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VE)RlFICABLES

No aplica.

4.1.7 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION

Las condiciones técnicas adicionales de calificacién se describen en el anexo “FACTORES DE
VERIFICACION Y PONDERACION”.

4.2 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Los factores de evaluacién econdémica estan descritos en el pliego de condiciones y en el anexo
“FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION” — “FACTOR ECONOMICO”. Los factores de’
evaluacion financiera, estan descritos en el pliego de condiciones.

-~

%

El cuestionario del sobre econémico en el SECOP II.

La propuesta econémica debe presentarse en el sobre del SECOP II, con los valores expresados
en Moneda Legal Colombiana maximo a dos decimales.

Para establecer el valor de la oferta, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente:

-

El presupuesto oficial de la Entidad constituye el valor maximo para la contratacion. Dicho
monto incluye el IVA y no podra ser superado por ninguna propuesta. Adicionalmente, las
ofertas deberan encontrarse entre el noventa y cinco por ciento (95%) y el ciento por ciento
(100%) del presupuesto oficial. Las propuestas que no cumplan estas condiciones seran
rechazadas por inviabilidad presupuestal.

El valor total de la propuesta debera incluir el AlU y el IVA del 19% sobre la utilidad, la omision
de este requisito o su calculo incorrecto que altere el valor total de |la oferta sera causal de
rechazo en la evaluaciéon econémica.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente cualquier error u omision en los calculos de su
oferta. No procederan reclamaciones por costos adicionales derivados de dichos errores. Si

generan ambigledad, alteran el valor total o superan el presupuesto oficial, la propuesta sera
rechazada.

Los tributos nacionales, departamentales y distritales, si a ello hubiere lugar, las tasas y los
demas costos directos e indirectos que se deriven tanto de la presentacion de su oferta, como
de la ejecucion del contrato. Se presume para todos los efectos que los tributos a que haya
lugar con ocasion al presente proceso, se encuentran incluidos en el precio ofertado.

La propuesta econémica no podra modificarse, suprimirse o alterarse, asi como la descripcién de

las condiciones que los componen, toda vez que dicha informacién se requiere para la
comparacion de las propuestas.
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/

En caso de existir discrepancia en la oferta entre lo dispuesto en letras y nimeros, prevalecera el

“valor manifestado en letras, el cual no estara sujeto a cambios o ajustes.

En el evento en que el valor total ofertado por el proponente, supere el presupuesto oficial, o no
cumpla con las condiciones establecidas en el presente proceso no sera objeto de subsanacion.

El proponente debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive los que se
presenten por cambio de vigencia. Sera de exclusiva responsabilidad del proponente los errores
y omisiones en que incurra, lo cual implica que debe asumir los mayores costos o pérdidas que

se deriven de dichos errores u omisiones, sin que se modifique el valor total de la oferta

econoémica.

2. El archivo en excel denominado “OFERTA ECONOMICA”, el cual debera publicarse
junto con la oferta.

e La propuesta econémica debera presentarse en el archivo en Excel dispuesto por la Entidad,
_sin modificar los items, la descripcién de las actividades, las unidades de medida ni las
cantidades establecidas.

» Con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual, los valores unitarios
presentados por el oferente en el archivo en Excel denominado “OFERTA ECONOMICA”

"~ deberan encontrarse dentro del rango comprendido entre el noventa y cinco por ciento (95%)
y el ciento por ciento (100%) del valor oficial estimado por la Entidad por cada actividad, el
AlU, asi como en el valor total,

 El valor total del archivo Excel “OFERTA ECONOMICA” debera coincidir exactamente con el
_-Valor registrado en el cuestionario del sobre econémico de SECOP Il. El archivo debidamente
diligenciado debera anexarse a la oferta como parte integral de la misma.

 Elvalor total de la propuesta debera incluir el AU y el VA del 19% sobre la utilidad. La omisién
_ de este requisito o su célculo incorrecto que altere el valor total de la oferta sera causal de
rechazo en la evaluacién econémica.

e Sera responsabilidad exclusiva del proponente cualquier error u omisién en los calculos de su
oferta. No procederan reclamaciones por costos adicionales derivados de dichos errores. Los
“valores unitarios ofertados para cada uno de los items seran de libre determinacién del
proponente y deberan guardar coherencia con el valor total de la oferta y con las condiciones
técnicas del proceso, siendo de su exclusiva responsabilidad la adecuada estructuracién
técnica y econdmica de los mismos.

e Elproponente debera diligenciar en su totalidad el archivo en Excel correspondiente a la oferta

econdmica, respetando integramente su estructura. En consecuencia, no podra modificar,

~ adicionar, eliminar o sustituir items, alterar descripciones, unidades de medida, cantidades de

obra, férmulas, vinculos o cualquier otro componente del archivo oficial. Unicamente se

permitird la modificacién de los valores unitarios y de los valores totales resultantes de las

actividades, asi como de los valores unitarios de los equipos, de conformidad con la estructura

del archivo suministrado por la Entidad. El analisis de la Administracién de la Obra, los

porcentajes de Administracion, Imprevistos y Utilidad (A.1.U.), las férmulas, los vinculos, los

valores calculados automaticamente y los demdas componentes definidos por la Entidad no
podran ser modificados por el proponente.
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El Comité Econémico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

« Verificar que la propuesta econémica presentada a través del cuestionario del SECOP Il y del
. archivo Excel denominado “oferta econémica” cumplan los requisitos exigidos.

+ Verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

« Realizar la evaluacion y ponderacién econémica de las ofertas habilitadas, aplicando las.
.~ metodologias y férmulas establecidas en el Anexo “FACTORES DE VERIFICACION Y
PONDERACION".

« Verificar que el valor total ofertado no sea superior al cien por ciento (100%) ni inferior al

¥ noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso
de seleccion, lo mismo aplica por cada una de las actividades descritas en el presupuesto
oficial y el AlU.

» ,Que el proponente oferte la totalidad de los ftems contenidos en el presupuesto oficial,
diligenciando completamente el archivo en Excel denominado “OFERTA ECONOMICA”", sin
omitir informacién que impida su evaluacion.

4.3 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo
~ 4 del Decreto 142 de 2023, la Entidad debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta:

- a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o férmulas.

b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccién se aplicara la alternativa a) La ponderacion de los elementos
" de calidad y de precio soportados en puntaje o féormulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacién se describen en el anexo “FACTORES DE
~ VERIFICACION Y PONDERACION”.

4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacién establecidos en
los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogera al oferente
que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacién establecidos
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacién y asi sucesivamente hasta agotar la
totalidad de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se tendran en cuenta, en cuanto

_sean aplicables, las siguientes reglas de desempate, de forma sucesiva y excluyente para para
seleccionar al oferente favorecido, asi:
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar
o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o
personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
ia ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en mayor proporcién
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia
Y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

8. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente: 0, la de un proponente plural constituido
por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o
reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que
tenga una participacioén de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracién, o la
persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
0 accionistas de los miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable
con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total
de pagos realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior: o, la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MiPyme, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b)
la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MiPyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus
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accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento MiPymes.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del
Sistema de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por
ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por jévenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un
proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en
las cuales se acredite participacion mayoritaria de jévenes egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente, de conformidad con el articulo
22 de la Ley 2479 de 2025..~

13. Si persiste el empate, |la Entidad convocara a una audiencia de sorteo mediante mensaje publico,
y se seleccionara en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al
oferente que obtenga el mayor nimero.

Para acreditér los factores de desempate se tendran en cuenta las definiciones establecidas en el
. Decreto 1082 de 2015, sus modificaciones y demas normas concordantes.

Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
~ que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019,
priorizando aquellas que sean micro, pequefias o0 medianas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigliedad igual o0 mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se

- tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucion de la misma.

El oferente debera diligenciar los formularios “CRITERIOS DE DESEMPATE” segun corresponda y
“TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES" de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
" como requisito para la validacién del respectivo criterio.

NOTA 1: la condicién de mujer cabeza de familia se acreditara con la declaraciéon ante notario de
conformidad con lo previsto en el paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el
articulo 1° de la Ley 1232 de 2008 — «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial
ala mujer cabeza de familia» — establece que «La condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion
de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser declarada ante notario
por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo (...)».

NOTA 2: la condicién de mujer victima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de
proteccion expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley 1257 de 2008 — «Por la cual se dictan normas de sensibilizacion, prevencién y sancién de
formas de violencia y discriminacién contra las mujeres, se reforman los Cédigos Penal, de
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Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» — , dispone que «Las
situaciones de violencia que dan lugar a la atencién de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran
con la medida de proteccién expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos
adicionalesy.

NOTA 3: el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la némina esta en condicion
de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificaciéon expedida por el
Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condicién de discapacidad lo contraté por
lo menos con anterioridad a un afio. Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario
se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal debera mantenerse por un lapso igual al de
la contratacion. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo debera estar
vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.

NOTA 4: para acreditar la vinculacién en mayor proporcién de personas mayores que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pension establecido en la Ley, el proponente debera allegar certificacion suscrita por el
representante legal en la que se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones
indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificacion, 4) Tipo de vinculacién, 5) Fecha
de vinculacion. Igualmente debera anexar copia de la cédula del personal relacionado y el contrato
que soporta la vinculacion.

NOTA 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, el proponente debera aportar certificacién suscrita por el
representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado
que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificacion, 3) Tipo de
vinculacién, 4) Fecha de vinculacion. Igualmente, por cada persona que retna estas condiciones
deberd anexar copia de la cédula de ciudadania, el contrato que soporta la vinculacién y la
acreditacion que expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas poblaciones.

NOTA 6: la condicién de persona en proceso de reintegracion o reincorporacion se acredita con la
certificacion que expida la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion ARN.

NOTA 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion
0 reintegracidn, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente debera aportar
certificacion expedida por el representante legal del integrante del proponente plural que acredite tal
condicién.

NOTA 8: la condicion de MiPymes se acreditara, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, las
personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia
del registro mercantil y las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante
legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por |la autoridad competente
para expedir dicha certificacion.
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NOTA 9: para la aplicacién del criterio de desempate establecido en el numeral 10), el proponente
debera aportar los estados financieros o informacién contable con corte a 31 de diciembre del afio
anterior, que permita establecer tal circunstancia.

NOTA 10: para acreditar que ni la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente
plural. El proponente debera aportar certificacion expedida por el representante legal o el revisor fiscal
(si tiene la obligacién de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite tal condicion.

NOTA 11: para acreditar la condicion de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastara con
el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha
denominacion conforme al articulo 2° de la Ley 1901 de 2018.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. LUGAR DE ENTREGA

La obra terminada de acuerdo al alcance del objeto del contrato, sera entregada en forma fisica por
el contratista de obra al interventor de la misma, y este a su vez hara entrega a la entidad en cabeza
del supervisor del contrato de interventoria; la entrega a la Direccion de Infraestructura se formalizara
mediante acta de entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen
en el acto (incluyendo a quien o quienes designe el Comandante de Departamento de Policia Neiva),
donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y
servicios recibidos, verificando el cumplimiento de todos los items resultantes de los estudios y
disefios con sus respectivas modificaciones, planos récord, manual de operacién y mantenimiento,
segun lo establece el procedimiento “REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE
INTERVENTORIA A OBRA’ la cual se encuentra publicada en la suite vision empresarial bajo el
codigo 1LF-PR-0005.

Asi mismo, el seguimiento al desarrollo de las actividades, comités interdisciplinarios, entrega de
informes mensuales desde el inicio del contrato y actas, se realizara en la Direccion de Infraestructura
de la Policia Nacional ubicada en la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion con la interventoria.

La ejecucion de la obra se realizara en el siguiente predio y direccion:

DIRECCION MATRICULA ESCRITURA | AREA DEL

REGION | DEPA :

RTAMENTO | MUNICIPIO UNIDAD DEL FAEbi | NMOBE AR SR o
Comando de
Policia .
Metropolitana de . scritura

2 HUILA NEIVA | Neiva (MENEV) y hz‘:vTorgprchlto 200-211042 2Pub1|ca Nro.| 0

Departamento de ' 342 del
Policia Huila 30/10/2014
(DEUL)

Nota: corresponde a la informacién extractada del Certificado de Tradicién y Libertad No. 200-211042 y Escntura Publica
Nro. 2342 del 30/10/2014.
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VISITA VOLUNTARIA

La visita a las instalaciones policiales es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha
y hora que determine la Direccién de Infraestructura, lo cual se publicarad en el SECOP II, con el fin
de inspeccionar los sitios donde se adelantara la “CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE I/
DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA
HUILA, INCLUYE LOS BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO, TANQUE DE RCI,
SUBESTACION ELECTRICA Y VIAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”,

Esta visita tiene como propésito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se
realizaran los trabajos de la obra, realizar las consultas y/o observaciones que haya lugar, realizar
las cuantificaciones que se consideren necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores gue puedan
.- influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la informacion suficiente sobre las
condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de

las edificaciones policiales que se contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la
presentacion del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita a ios sitios o lugares programados por la entidad, no constituye causal de

rechazo de la oferta, sin embargo, es preciso sefalar que el proponente no podra justificar eventuales

errores u omisiones en la preparacion de su oferta atribuibles z la falta de informacidn técnica, que

se pudo obtener durante la visita técnica de reconocimiento al lugar donde se adelantaran las
< actividades de la obra. Los costos de la visita seran asumidos por el oferente.

Justificacién: la visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio
exacto donde se desarrollard las obras requeridas, el acceso al proyecto, disponibilidad de
acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios
de trabajo permitidos y la planeacién para la ejecucién de la obra en el tiempo establecido.

5.2. FORMA DE EJECUCION

El contrato debera ejecutarse de manera total, en el sitio indicado, de acuerdo a lo estipulado en las

cantidades referidas para cada una de las actividades del presupuesto detallado de obra, planos,

especificaciones técnicas de construccién, materiales, programacién presentada, estudios y disefios’
- aprobados, de acuerdo al plazo establecido.

NOTA 1: en el caso de requerirse alguna modificacion a las especificaciones técnicas (en cualquiera
de las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser avaladas
por el supervisor técnico independiente que hace parte de la interventoria, con el fin de cumplir con
lo establecido en el Decreto 945 de 2017, “Por el cual se modifica parcialmente el reglamento
colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10)". Es importante aclarar que dichas
modificaciones deben ser presentadas a la interventoria quien, con sus profesionales, evaluara y
conceptuara sobre su pertinencia, con el fin de seguir una linea de consuilta y aprobacién que se
elevara a la consultoria e interventoria de estudios y disefios, antes de presentarse al ordenador del
gasto.
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En caso de aplicarse el procedimiento anterior se realiza alguna modificacion fuera de estos
parametros, sera bajo el riesgo y responsabilidad del contratista de obra e interventoria sin generar
costos a la Entidad.

NOTA 2: el contrato se desarrollara de acuerdo con la programacién de obra establecida, la cual sera
objeto de verificacién, revision y aprobacién de la interventoria, de ser necesario se podra ajustar una

“vez se dé inicio la ejecucion contractual, de conformidad con las condiciones reales de ejecucion y
las necesidades del proyecto.

Comités de obra

Durante el desarrollo de la fase de obra se realizaran comités técnicos semanales en las instalaciones
doride se desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Direccion de Infraestructura, a los cuales
deben asistir los profesionales en las diferentes especialidades requeridas, de acuerdo con el avance

“ del contrato tanto de obra como de interventoria, el supervisor de interventoria y funcionarios que se
soliciten y se dejara actas de comité de las mismas.

5.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato sera de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, se
< adelantaran obras durante las vigencias 2026, 2027, 2028, y 2029, sin sobrepasar 15/12/2029.

_En el evento que no se haya contratado la Interventoria de Obra, la Policia Nacional podra realizar la
suspensién del contrato de obra.

54. FORMA DE PAGO

La Direccion Logistica y Financiera de la Policia Nacional cancelara el valor del contrato en moneda
legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de la ejecucién de |a obra, las actas de
ejecucion deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitaran una
vez la Interventoria y Contratista de obra hayan suscrito el acta parcial o final correspondiente con sus

v~ respectivas memorias de cantidades y que la Interventoria haya certificado la ejecucién y el recibo a
satisfaccién de las obras contenidas en el corte, el cual deberd presentarse al supervisor de
interventoria a mas tardar el dia veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se debera aportar la declaraciéon de importacién. Previo
a la presentacion de las actas parciales y a su ejecucion, debera estar aprobado por la Direccién de
infraestructura, el balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos si los hay,
_ consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotograficos de ser necesario),

proyectado y avalado por la interventoria, igual condiciéon para el acta final, si hay modificaciones al
balance aprobado.
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Los pagos se realizarén dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la radicacion de la
factura junto con los documentos requeridos por la Direccién Logistica y Financiera y el recibo a

- satisfaccién del supervisor del contrato de interventoria, de acuerdo al derecho a turno y ala
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC); se debera presentar:

Acta de recibo parcial o final (suscrita por los contratistas de obra e interventoria).
Factura de venta.

Balance de cantidades ejecutadas.

Certificacién de pagos parafiscales y seguridad social.

Certificacion pagos FIC.

Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demas requeridos segun corresponda.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos,
la Policia Nacional - Direccion Logistica y Financiera, reprogramara el valor a cancelar una vez se
hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplide con el tramite documental dentro del plazo
indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido en la Resolucion
Nro. 000165 de 2023, “Por la cual se desarrolla el Sistema de facturacién, los proveedores
tecnoldgicos, se adopta la versién 1.9 del anexo técnico de factura de venta, se expide en el anexo
técnico 1.0 del documento equivalente electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del
Sistema de facturacién”, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016 mediante la cual se
implemento el “PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION”, y 042 del 26/12/2023
mediante la cual se implement6 el “SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA de/ SIIF NACION”,
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en caso de gue apligue.

NOTA 2: Para los elementos de dotacion, mobiliario, equipos y demas bienes que deban ingresar al
patrimonio de la Entidad, el Contratista debera discriminar cada item de manera individual en la
respectiva factura de venta, identificando claramente su descripcién, cantidad, valor unitario y valor
total. Asi mismo, previo al tramite de pago, debera realizar el correspondiente ingreso al Almacén de
Intendencia de la Policia Nacional, dando estricto cumplimiento al procedimiento, requisitos y

-~ documentacién establecidos por dicha dependencia para la recepcion, verificacion e incorporacion
de los bienes al inventario institucional.

NOTA 3: El supervisor de la interventoria adelantara los tramites de radicacion de facturacién
_ correspondientes para el pago de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, en este
sentido entregara la documentacion correspondiente para revision en el area de contratacion.

5.5. INTERVENTOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto y considerando que la Institucién no cuenta con
la disponibilidad de personal idéneo, equipos y logistica que permita realizar directamente la
-~ interventoria de la obra (de caracter técnico, administrativa, financiera, legal, ambiental y social), y
respaldados con lo establecido en el articulos 82 “Responsabilidad de los interventores”, 83
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“supervisién e interventoria contractual’ y 84 “facultades y deberes de los supervisores y los
interventores” de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control
de la gestion publica”, la interventoria seréd ejercida por una persona especializada quien sera
responsable de verificar la correcta ejecucién del objeto del contrato de obra, al igual que proyectar
y avalar las posibles modificaciones del acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta la experiencia,
especificaciones y funciones exigidas, y debera iniciar simultaneamente su ejecucion con el contrato
de obra. Aparte de lo sefialado, |a interventoria de obra y su equipo de profesionales debera cumplir
con la normativa colombiana vigente en lo concerniente a deberes y obligaciones dentro de la
ejecucion del proyecto. (Ley 80 de 1993, manuales, guias y conceptos de Colombia Compra Eficiente
y las demads aplicables a la contratacion estatal).

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estan descritas en los Anexos “OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA” y “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”.

_ 5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional estéan descritas en el anexo “OBLIGACIONES DE LA
POLICIA NACIONAL".

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacién del presente proceso se efectuara de forma total, de acuerdo con los criterios de
seleccion requeridos en el pliego de condiciones.

NOTA: para el presente proceso la entidad prescinde de realizar sorteo una vez publicado el listado
de manifestaciones de interés, para lo cual todas las manifestaciones seran habilitadas para
presentar oferta.

7. ESTIMAQIGN, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS.

De acuerdo con el Manual para la Identificacién y Cobertura de Riesgos en los Procesos de
Contratacién expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo “ANALISIS DEL -
RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOQ", se establece la matriz que incluye los riesgos identificados
en el proceso de contratacién, de acuerdo con la clasificacién, probabilidad de ocurrencia estimada,

impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de su
monitoreo.

Como quiera que en la ejecucién de los contratos celebrados se han presentado algunos
inconvenientes, la estimacion del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a
los porcentajes indicados dentro de la normativa vigente, el manual de contratacién de la Policia
Nacional y la necesidad de la Institucién, los cuales se relacionan en el Anexo "ESTIMACION,
TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS”.
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Il ESTUDIO DEL SECTOR

Para efectos de consultar el contenido correspondiente al estudio del sector, debera remitirse al
anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS DE
CONTRATACION”.

1.  ANALISIS DE LA DEMANDA

. Para efectos de consultar la informacién correspondiente al andlisis de la demanda, debera remitirse

al anexo "FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS
DE CONTRATACION”.

2. ANALISIS DEL MERCADO

Para efectos de consultar la informacién correspondiente el anélisis del mercado, debera remitirse al
~ anexo "FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS DE
CONTRATACION".

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Para efectos de consultar la informacién correspondiente al analisis de la oferta, debera remitirse al

anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS DE
CONTRATACION".

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Para efectos de consultar la informacién correspondiente a la identificacién del proveedor, debera
remitirse al numeral del “7.2 Justificacion de pluralidad” anexo ‘FORMATO UNICO DE ANALISIS
< DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS DE CONTRATACION".

DIRECTORIO DE SECORP I

Para efectos de consultar la informacién correspondiente al directorio de SECOP I, debera remitirse
al numeral “7.2 Justificacion de pluralidad” del anexo “‘FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL
SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS DE CONTRATACION.

INDICADORES FINANCIEROS

Mediante comunicacion oficial Nro. GS-2026-005684-DIFRA Ael 31!07/2026,/Ia Direccién de
Infraestructura solicité el analisis del sector financiero con el fin de establecer los indicadores y valores
minimos requeridos para el proceso. En atencién a dicha solicitud, mediante comunicacién oficial
Nro. GS-2026-025224-DILOF del 05/08/2028, /&l Grupo Presupuesto General - DILOF, remitio el
resultado del analisis del sector realizado al proceso, asi:
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1. Consideraciones
» Normativas

Decreto 1082 de 2015.

Guia para la elaboracion de Estudios del Sector versién G-EES-03.

c. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
version M-CCE-EICP-MA-04, version 3.

o ®

> La informacion financiera que se tomaré para el presente anélisis del sector sera con cifras 2025
y proviene de fuentes fidedignas tomadas del Registro Unico Empresarial y Social de la
-~ Superintendencia de sociedades (RUES), asi:

“Dentro de los requisitos habilitantes se destaca la «capacidad financiera» y la «capacidad
organizacionaly. La entidad, como responsable de la estructuracién de su 1 procedimiento de
seleccién, es auténoma para requerir la capacidad financiera y la capacidad organizacional
" necesarias, de acuerdo con la naturaleza del contrato que se pretende suscribir y a su valor.

> Es de anotar que de acuerdo a lo establecido en la guia para la elaboracion de Estudios del Sector
version G-EES-03, se indica en la parte introductoria que: “El resultado del analisis debe
plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacién.” (resaltado y

< subrayado fuera de texto).

2. Metodologia y Resultado del Anélisis de los Indicadores de Orden Financiero (indice de
liquidez, Razén de endeudamiento, Cobertura de Intereses) y de Orden Organizacional
_~(rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad del activo)

La metodologia utilizada esta sustentada en los manuales y guias elaborados por la Agencia Nacional
de Contratacién Publica, Colombia Compra Eficiente; partiendo de la obligatoriedad de tener en
cuenta los 5 indicadores de orden financiero y organizacional, se tomé informacién financiera de
veinticuatro (24) empresas del sector, ubicadas una (1) en Antioquia, catorce (14) en la ciudad
Bogota, una (01) en la ciudad Bucaramanga, una (01) en la ciudad de Cali, una (01) en la ciudad de
Ibagué, una (01) en la ciudad de Medellin, una (01) en la ciudad de Monteria, una (01) en Putumayo,
una (01) en Risaralda, una (01) en la ciudad de Santa Marta y una (01) en la ciudad de Sincelejo, las
cuales pertenecen al sector de los bienes y/o servicios requeridos, mediante la aplicacién de seis
medidas o promedios estadisticos asf:

“CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE |l DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA
HUILA, INCLUYE LOS BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO, TANQUE DE RCI, SUBESTACION ELECTRICA Y VIAS, DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A PRECIOS UNITARIOS FiJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.”

Indices Capacidad Organizacional Indices Capacidad Financiera
Cantidad de Proponentes -
Rentabilidad del Rentabilidad Indice Razén de ¢ f
patrimonio del activo Liquidez endeudamiento obertura de Interés

1 0,60 0,48 5,60 0,19 802,20
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indices Capacidad Organizacional indices Capacidad Financiera
Clolided do Eroponentes Rentabilidad del Rentabilidad indice Razén de .
patrimonio del active Liguidez endeudamiento Cobertura de Interés

2 0,01 0,00 22,07 0,36 INDETERMINADO
3 0,53 0,51 126,23 0,03 40,78
4 0,17 0,16 14,38 0,06 INDETERMINADQ
5 0,51 0,31 2,84 0,38 155,43
6 0,23 0,12 4,02 0,45 12,19
7 0,30 0,14 2,42 0,53 6,02
8 0,39 0,13 2,46 0,67 13,65
9 0,06 0,02 1,78 0,68 1,31
10 0,06 0,05 12,51 0,07 INDETERMINADO
11 o010 0,02 1,39 071 1,86
12 0,09 0,01 1,67 0,79 2,32
13 0,25 0,22 13,49 0,10 1.095,22
14 0,21 0,18 26,25 0,15 761,49
16 0,22 0,09 2,83 0,57 15,80
16 0,09 0,05 1,73 0,44 2,74
17 0,01 0,00 1,59 0,69 0,25
18 0,18 0,14 6,17 0,24 6,32
19 0,49 0,26 74,90 0,46 58,12
20 0,02 0,01 2,01 0,49 20,74
21 0,28 013 11,85 0,53 1.111,58
22 0,14 012 18,81 0,12 79,66
23 0,58 0,55 20,67 0,04 18,69
24 0,48 0,28 3,39 0,40 14,60

a. Media aritmética 0,25 017 15,89 0,38 175,92

b. Media ponderada 0,26 0,16 11,53 0,38 163,69

¢. Mediana 0,22 0,13 4,81 0,42 15,80

d. Minimo 0,02 0,01 1,59 0,04 1,31

e. Maximo 0,58 0,51 74,90 1.095,22 1.085,22

f. Promedio ponderado 0,26 0,20 21,74 218,29 290,39

Para los resultados obtenidos de los instrumentos estadisticos aplicados, se contemplan los

siguientes criterios:
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a. Media Aritmética: para la cual se tuvieron en cuenta las veinticuatro (24) empresas y se aplico
el promedio ponderado en forma directa.

b. Media podada: para la aplicacion de esta medida no se tuvieron en cuenta los datos atipicos de
cada extremo, es decir el més bajo y el més alto, tampoco los resultados en cero (0,00), negativos
e indeterminados, razén por la cual se tuvieron en cuenta desde veintidés (22), veintiuna (21) y
diecinueve (19) empresas por cada indicador, con el fin de obtener un resultado objetivo,
equilibrado y lineal.

c. Mediana: se aplica en forma directa y corresponde a la posicion central dentro de las veinticuatro
(24) empresas de la muestra.

d. Minimo: promedia el valor del indicador de las veinticuatro (24) empresas asignando el limite
inferior, excluyendo los valores en cero (0,00), negativos e indeterminados.

e. Maximo: promedia el valor del indicador de las veinticuatro (24) empresas asignando el limite
superior.

f  Promedio Ponderado: este se aplica ponderando las anteriores medidas estadisticas por cada

uno de los indicadores.

Para la asignacion de los limites de cada requisito habilitante de orden financiero y organizacional se
adopta la medida estadistica del minimo; cuando el indicador sea cero y/o indeterminado, procedera
al siguiente ascendentemente con el fin de dar libertad en la participaciéon de las empresas,
permitiendo mayor pluralidad sin poner en riesgo el objeto del proceso y su cuantia para la ejecucion
fiscal del mismo.

3. Metodologia y Resultado del Analisis del Indicador de orden Financiero Razén de
endeudamiento

Partiendo del resultado obtenido del valor absoluto para cada empresa segtin metodologia anterior,
se procede a realizar un andlisis individual por empresa mediante la aplicacion del grafico de
“TALLOS Y HOJAS”, para posteriormente aplicar las medidas estadisticas como lo son el promedio
ponderado, la mediana, la desviacién estandar, la media podada, asi:

GRAFICO TALLO Y HOJAS

Maz:na Promedi Media | Desviacién i
Bajo, medio y io . podada | esténdar Razén de endeudamiento | Valor ideal
Muestra Tallo | Hojas alto nivel de oferentes | de las 24 Mediana Desviacion 22 de la por encima o debajo de la o limite
poblacional estdn en muestra estandar media podada frente a la fijado
endeudamiento items media
estos poblacional de 24 dad desviacién estdndar indicador
rangos < podata
3 0 3467 3%
4 1 0259
6 2 4
7 3 68
10 4 04569 42% 40% a 49% 38 42 24 38 22 Entre (38-22)=16 y (36+22)=60 60%
12 5 337
15 6 789
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GRAFICO TALLO Y HOJAS
Mayoria . o g
Bajo, medio de Promedio ’gti:?a D::;gs;’;" Razén de endeudamiento | Valor ideal
Muestra 3 YOy 1M Y | oferentes de las 24 : Desviacién | P por encima o debajo de la o limite
3 Tallo | Hojas alto nivel de Z Mediana p 22 dela i 5
poblacional : estan en muestra esténdar - 3 media podada frente a la fijado
endeudamiento i items media ey s y o
estos poblacional desviacion estandar indicador
de 24 podada
rangos
19 7 19 79%
24
36
38
40
44
45
46
49
53
53
57
&7
68
68
71
79

El grafico anterior permite observar la concentracién de los datos, delimitando los valores méas y menos
frecuentes. Los menos frecuentes son los ubicados en los extremos del grafico y corresponden a
aquellos proveedores que tienen un bajo o alto indice de endeudamiento (3% y 79%); los mas frecuentes

corresponden a los proveedores que tienen un indice medio de endeudamiento entre el 40%

donde se encuentra la mayoria de los datos.

vy 45%,

Basados en el anélisis estadistico se define un indice de endeudamiento maximo de 60% o 0,60,
teniendo en cuenta que es la media podada més la desviacién estandar, siendo acorde con el sector

econémico y la naturaleza del proceso de contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del

contrato.

4. Consolidado de los 6 indicadores de orden financiero Yy organizacional

Rentabilidad del Rentabilidad Indice Razén de Cobertura u ; ‘
patrimonio del activo Liquidez endeudamiento de Intereses Capitel de trabiajo
sy = = - - =30¢
>=0,02 >'0'01. ‘>-1,59/ <=0,60 > 1,}1 > 3%

v
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Conclusiones y Notas

De todo lo anterior, se concluye que los limites fijados a cada indicador son el resultado no solo de la

aplicacién de férmulas financieras y estadisticas, sino que también respaldan los dos objetivos

principales del Decreto 1082 de 2015, garantizar la pluralidad de oferentes y minimizar el riesgo para la
-~ Entidad.

Finalmente, es preciso indicar que se debe realizar la respectiva evaluacién econémica, basados en el

.~ concepto C — 028 de 2024 emitido por Colombia Compra Eficiente, razén por la cual se procedera a
evaluar con el Ultimo ario fiscal actualizado.

(- i ‘) ”

CAPACIDAD RESIDUAL

Para el andlisis de la Capacidad residual de los oferentes el comité econémico evaluador lo realizara
de acuerdo a lo establecido en la Guia de Colombia Compra Eficiente “CCE-EICP-GI-22.- Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de
Obra Publica” y el aplicativo denominado “Aplicacién para establecer la Capacidad Residual”, o en
su defecto documento que los actualice o modifique.

Célculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacién con plazo estimado del contrato mayor
a doce (12) meses de acuerdo con la siguiente férmula:

( Presupuesto ) B ( Anticipo o )
Capacidad Residual del _ \0 ficial Estimado pago anticipado
Proceso de Contrataciéon~  Plazo estimado del contrato (meses)

* 12 meses

NOTA: tener en cuenta que el presente proceso no contempla anticipo o pago anticipado.

Por lo tanto, el oferente debera diligenciar el formulario “CAPACIDAD RESIDUAL”, el cual contiene la

certificacion de contratos para acreditaciéon de Experiencia, la certificacion de la capacidad técnica y la
certificacion de Saldos de Contratos en Ejecucion.

PRECIOS DE MERCADO

Para efectos de consultar la informacién correspondiente a precios de mercado, debera remitirse al

anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA PROCESOS DE
CONTRATACION”.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO

COSTOS DE OPORTUNIDAD: los costos fueron obtenidos por el contrato de consultoria Nro. 274-
4-2014, cuyo objeto correspondié a “ESTUDIOS, DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL :
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA NEIVA (MENEV) Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
HUILA (DEHUI)". Esta consultoria permitié disponer de los insumos técnicos requeridos para la
planeacion general del complejo policial y la definicion de sus componentes arquitecténicos,
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estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y demés especialidades necesarias para su desarrollo.
Posteriormente, con el propésito de revisar, complementar y actualizar los productos técnicos
inicialmente elaborados, se adelanté el contrato de consultoria PN DIRAF Nro. 06-3-10164-21, cuyo
objeto fue la “REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS (DISENO .
ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,
DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- PTAR, DISENO MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ
Y DATOS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS Y DISENO POZO
PROFUNDO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP) PARA EL COMANDO
DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA” y a partir de
los Analisis de Precios Unitarios, estructurados por el personal de presupuestadores de la Direccién
de Infraestructura, de conformidad con los estudios, disefios y especificaciones técnicas elaborados
por la consultoria, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de construccion.

VALORACION DE BENEFICIOS: el beneficio para la entidad es la calidad esperada del servicio y la P
propuesta de intervencion contemplada en este proceso, en el plazo requerido. " &
CONDICIONES DEL CONTRATO: son factores importantes las condiciones de ejecucién, forma de
pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega. ’

COSTOS INDIRECTOS: se considera como costos indirectos la Administracién, Imprevistos y
Utilidades, en donde se deben tener en cuenta: las pélizas a constituir por el contratista, tributos,
tarifas y los costos administrativos en los que se incurre al desarrollar la ejecucion del contrato, los
cuales se estiman en el Anexo Estructura de costos indirectos, entregados por la firma consultora,
donde el valor de administracion (A) se toma de acuerdo al porcentaje determinado por los contratos
de consultoria Nro. 274-4-2014, cuyo objeto correspondié a “ESTUDIOS, DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA NEIVA (MENEV) Y EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA (DEHUI)” y el Nro. 06-3-10164-21, cuyo objeto fue la_-
‘REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO,
DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES
HIDROSANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, DISENO
MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS,
DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS Y DISENO POZO
PROFUNDO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP) PARA EL COMANDO
DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA”y se adecuan
al alcance de la fase proyectada para ejecucién en el presente estudio generando actualizacion de
costos, dedicaciones y personal que conforma la linea administrativa, asi mismo, los anteriores costos
de administracién incluyen actividades especificas tales como costo personal administrativo de la
obra incluyendo prestaciones sociales, costo campamento, pruebas del sistema, costos de calidad,
ensayos de laboratorio, alquiler de computadores y equipos de oficina, costo equipos de proteccion
y seguridad, costo sefiales preventivas e informativas, costos de polizas y aseguramientos, costo
impuestos, gastos operacionales (tales como cerramientos, equipos de topografia y equipos de
trasiego interno), y certificaciones para un total calculado de veintiuno por ciento (21,00%);
adicionalmente se contempla uno por ciento (1,00%) para gastos de imprevistos no atribuibles a
responsabilidades del contratista de obra, cuatro por ciento (4,00%) de utilidad propia del proyecto y
el respectivo diecinueve por ciento (19,00%) de IVA sobre las utilidades generadas por el proyecto.
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PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES

Los materiales necesarios para la ejecucion del proyecto contemplado en este proceso pueden ser

de origen nacional o importados y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de

distribucion de materiales de construccién en todo el territorio nacional; asi mismo el proyecto lo
y pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas, nacionales y/o extranjeras con domicilio o

sucursal en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios y/o uniones temporales u otras

formas de asociacion), que tengan dentro de su objeto social o actividad el servicio objeto del

presente proceso. :

4. MONEDA A CONTRATAR

La contratacién se hara en moneda legal colombiana (Pesos colombianos).

5. ANALISIS DE PRECIOS

Se debera remitir al anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
PARA PROCESOS DE CONTRATACION".

5.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

Se debera remitir al anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
PARA PROCESOS DE CONTRATACION”.

5.2 PRECIOS HISTORICOS

- Se debera remitir al anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
PARA PROCESOS DE CONTRATACION”.

5.3 PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Se debera remitir al anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
PARA PROCESOS DE CONTRATACION".

5.4 PRECIOS DE MERCADO

Se debera remitir al anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
PARA PROCESOS DE CONTRATACION '

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

Se debera remitir al anexo “FORMATO UNICO DE ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
PARA PROCESOS DE CONTRATACION”.
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5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El valor estimado de la contratacién corresponde a la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE
PESOS ($40.000.000.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS

.~ Y UTILIDAD (AIU), IVAY DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO, de acuerdo con el “PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA”, asi:

o|o L]
; RUBRO Y : a|< 5 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
iTEM DESAGREGACION UNIDAD DESCRIPCION Sl z ESTIMADO INCLUIDO ESTIMADO
PRESUPUESTAL i o AlUE IVA INCLUIDO AlU E IVA
z|S s
C-1501-0100-17- .
20105C-1501019-02 CONSTRUCCION ¥ DOTACION 2026 $ 6.000.000.000,00 r 4
& ECIMIENT DE LA FASE Il DEL COMANDO DE
LERTA‘- CIMIENTO DE POLICIA METROPOLITANA DE
NEIVA Y DEPARTAMENTQ DE
gﬁ%%gggmm POLICIA HUILA, INCLUYE LOS ot $10.351.052.000,00
MENEV BLOQUES DE ALOJAMIENTOS,
1 OPERACIONAL DEUIL, ARMERILLO, TANQUE DE Rey| 10| 1 $ 40.000.000.000,00
ORIENTADA A - : 2028 $ 12.180.785.000,00
: SUBESTACION ELECTRICA Y
et 2 VIAS, DE ACUERDO A
gE GURIE% A ESPECIFICACIONES TECNICAS
¢ Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CIUDADANA A NIVEL 2029 $ 11.488.158.000,00
e SIN FORMULA DE REAJUSTE
VALOR TOTAL ESTIMADO $ 40.000.000.000,00

Nota: teniendo en cuenta la comunicacion oficial Nro. GS-2026-000423-DILOF del 05/01/2026 de la
Direccién Logistica y Financiera, el objeto de la presente contratacion incluye IVA de conformidad
con lo previsto en el Estatuto Tributario.

CPS - 04 VANESSA ALCARAZ ORTEGA
Estructuradora Estudio Previo

Vo. Bo,5 2/ Teniente Céronel HERNANDO LOPEZ BONILLA

Subdirector de Infraestructura
%
\
AV

L
Vo. Bo. _\JJ_/ Teniente Coronel OC\'AVIO LLANO FRANCO
Director de [nfraestr\ctura (E)

Subteniente JULIAN ANDRES JURADO ROA
Estructurador estudio previo

w

Vo. Bo.ﬁ/ Mayor DIEGO AR GONZALEZ VERNAZA
Jefe Area Gestion de Proyectos (E)

\
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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccion Abreviada
para la Adquisicién de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional a través del
procedimiento para la Menor Cuantia, cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE
Il DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA
HUILA, INCLUYE LOS BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO, TANQUE DE RCI,
SUBESTACION ELECTRICA Y VIAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

APLICA ANEXOS

~Certificacion de la necesidad
_Especificaciones técnicas minimas -
.. Constancia de idoneidad y experiencia
_~Estimacion, tipificacion, asignacién de riesgos y determinacion de garantias. -~
__ Andlisis del riesgo y forma de mitigarlo 7
Ficha técnica
Obligaciones de la Policia Nacional -
. Obligaciones del contratista
~Factores de verificacion y ponderacién
. Presupuesto oficial de obra (A.1.U)
~Andlisis de precios unitarios (A.P.U)
_Analisis de la estructura de costos indirectos obra (A)
Formato Unico analisis del sector y del mercado.

EEEEEEECOEECOER

APLICA FORMULARIOS ADJUNTOS AL ESTUDIO PREVIO

.~ Carta de presentacion de la propuesta
_-Apoyo a la industria nacional
~Indicacién de trato nacional
~ Experiencia general del proponente
< Acuerdo de confidencialidad
~Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
_~Compromiso anticorrupcion
+~Oferta técnica adicional
.~ Cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas
- Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
LAcreditaciéon Mipyme
«~ Declaracion origen de recursos
~" Existencia o no de situaciones de control
~ Tratamiento de datos personales
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| | Criterios de desempate
3] Capacidad residual
-l Archivo en Excel “OFERTA ECONOMICA”

OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL ESTUDIO PREVIO

o Certificacion Plan Anual de Adquisiciones Proyectos de Inversién Nro. 007 del 01/01/2026.

e Comunicacién oficial Nro. GS-2026-005933-DIFRA del 13/08/2028, solicitud tramite de vigencias
futuras ordinarias de inversion proyecto Infraestructura Estratégica Operauonal Policia Nacional.

o Comunicacion oficial Nro. GS-2026-006759-DIFRA del 14/09/20286, solicitud de informacién sobre

el estado de recursos presupuestales asignados al proyecto de inversién de Infraestructura
Estratégica Operacional.

o Comunicacion oficial Nro. GS-2026-000423-DILOF del 05/01/2026, concepto de IVA.

e Escritura publica Nro. 2417 del 08/11/2011 de la Notaria Primera de Neiva.

 Escritura publica Nro. 2342 del 30/10/2014 de la Notaria Segunda de Neiva.

e Certificado de Tradicién y Libertad - Matricula Inmobiliaria Nro. 200-211042 del 31/07/2026.

e Licencia Nro. 10/20-278 del 22/08/2016, “POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA
DE PARCELACION Y CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA” para CONSTRUCCION DE
“COMANDO DE POLICIA METROPOLITANO DE NEIVA (MENEV) Y DEPARTAMENTAL DEL
HUILA (DEHUI) - NEIVA HUILA”, expedida por la Curaduria Urbana Segunda del Municipio de
Neiva — Huila.

e Resolucién Nro. 207 del 22/08/2019, mediante la cual se concede una prorroga de la Licencia de
urbanizacion y construccion Nro. 10/20-278 del 22/08/2016, expedida por la Curaduria Urbana
Segunda del Municipio de Neiva — Huila.

e Oficio DAP-DOP 247 del 26/03/2021, Concepto vigencia licencia.

e Acta de Comité de disefio Nro. 45 DIRAF-ARINF-2.25 DEL 05/08/2021, “REVISION Y AJUSTE A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS (DISENO ARQU!TECTONICO DISENO
ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES
HIDROSANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, DISENO
MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS,
DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS Y DISENO POZO
PROFUNDO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP) PARA EL COMANDO
DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA".

e Acta de Comité de disefio Nro. 35 DIRAF-ARINF-2 DEL 01/06/2023, “CONSTRUCCION Y
DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE
BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE
1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO
DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

o Acta de Comité de disefio Nro. 20 DIFRA-GRUED-2.25 del 09/09/2026, “QUE TRATA DEL
ACOMPANAMIENTO TECNICO Y VALIDACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA FASE [l DEL COMANDO DE POLICIA
METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, INCLUYE LOS
BLOQUES DE ALOJAMIENTOS, ARMERILLO, TANQUE DE RCI, SUBESTACION ELECTRICA
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Y VIAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE".

e Comunicacién oficial Nro. GS-2026-005608-DIFRA del 30/07/2026, solicitud de concepto
ambiental.

e Comunicacién oficial Nro. GS-2026-024492-DILOF del 30/07/2026, concepto ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo.

e Certificado de Comercio Exterior y Tratados de Libre Comercio emitido el 15/09/2026.

¢ Comunicacion oficial Nro. GS-2026-005542-DIFRA del 27/07/2026, solicitud de revalidacion aval
técnico juridico catastral.

e Comunicacion oficial Nro. GS-2026-005692-DIFRA del 03/08/2026, revalidacion aval técnico
juridico catastral.

e Comunicacion oficial Nro. GS-2026-005684-DIFRA del 31/07/2026, solicitud Indicadores

Financieros.
e Comunicaciéon oficial Nro. GS-2026-025224-DILOF del 05/08/2026, analisis de Indicadores
Financieros. y
¢ Comunicacion oficial Nro. GS-2026-007567-DILOF del 05/03/2026, criterio formula indicadores /
financieros.

e Comunicacion oficial Nro. GS-2026-005770 -DIFRA del 05/08/2026, actualizacién del presupuesto.
¢« Anexo Nro. 1 Presupuesto, del comunicado oficial Nro. GS-2026-005770 -DIFRA del 05/08/2026.

e Archivo Excel - PROPUESTA ECONOMICA, el cual se encuentra bloqueado para modificacion,
pudiendo diligenciarse solamente valores unitarios de actividades, la firma y los datos del
proponente.

¢ Declaracion expresa del estructurador y duefio de la necesidad del estudio previo.




