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ACTA DE SUSPENSIÓN 

 
CONTRATO:  No. 089 del 20 de abril de 2026 
 
CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE 
 
OBJETO:  Realizar la interventoría social, administrativa, técnica, financiera, contable 
y jurídica a los contratos de obra para mejoramiento de infraestructura vial mediante la 
construcción de placa huella en Kizgo, Quichaya y Ambalo municipio de Silvia; Jebala municipio 
de Totoro; Suin municipio de Páez departamento del Cauca y San Francisco municipio de la 
Plata Huila. 
 
PLAZO INICIAL:      Cuatro meses a partir del acta de inicio 
ACTA INICIO:  20 de abril de 2026 
 
VALOR CONTRATO: Trescientos cuarenta y dos millones trescientos sesenta y cuatro mil 
novecientos cuatro pesos ($342.364.904) 
 
SUPERVISOR:  JIMMY BARIONUEVO 
 

Entre los suscritos, a saber, RODRIGO LARA RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.682.470 de Bogotá, obrando en nombre y representación de la Corporación 
Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas NASA KIWE, 
con Nit. 800.237.214-1, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del 
Interior y creado por Decreto Extraordinario No. 1179 de junio 9 de 1994, facultada para contratar 
en su calidad de Director General (E) según decreto No. 1316 del 25 de agosto de 2026, quien 
para los efectos de la presente acta se denominará NASA KIWE, quien, mediante Resolución 
No. 105 del 23 de septiembre de 2026, delegó en la doctora AIDEE OMAIRA CHACÓN 
AGREDO identificada con cédula de ciudadanía No. 25.405.903 del Tambo Cauca la facultad 
para evaluar y decidir sobre las solicitudes de prórroga de los Convenios No. 007 de 2021, 787 
FIP-2025 y 659 FIP-2025, así como para suscribir los respectivos otrosíes, cuando estos tengan 
por objeto exclusivamente la ampliación del plazo de ejecución de dichos convenios y MARIA 
ALEJANDRA LEGARDA LEMOS identificada con la cédula No. 1.061.725.528 de la Popayán, 
obrado en nombre propio, como CONTRATISTA, hemos acordado de común acuerdo, 
SUSPENDER en tiempo el contrato en mención, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) 
Que entre NASA KIWE y EL CONTRATISTA, se suscribió el contrato de INTERVENTORIA No. 
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089 de 2026, cuyo objeto es: Realizar la interventoría social, administrativa, técnica, financiera, 
contable y jurídica a los contratos de obra para mejoramiento de infraestructura vial mediante la 
construcción de placa huella en Kizgó, Quichaya y Ambaló municipio de Silvia; Jebalá municipio 
de Totoro; Suin municipio de Páez departamento del Cauca y San Francisco municipio de la 
Plata Huila. 2) Que el supervisor del contrato mediante comunicación del 18 de septiembre de 
2026, solicita la suspensión temporal del contrato de INTERVENTORIA, de acuerdo a la 
justificación que se anexa a la presente acta. 3) Que el tipo de contrato suscrito – 
INTERVENTORIA – admite la suspensión. 4) Que el contrato mencionado se encuentra vigente. 
Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERO: Suspender a partir de la firma electrónica de 
las partes en la plataforma SECOP II, la ejecución del contrato de INTERVENTORIA No. 089 de 
2026, hasta tanto se presentes las condiciones de seguridad favorables y se restablezcan las condiciones 
administrativas necesarias para dar continuidad a la ejecución contractual. SEGUNDO: Las partes 
manifiestan que esta suspensión no acarrea costos adicionales, ni contraprestaciones, ni 
perjuicios para las partes. TERCERO: EL CONTRATISTA no podrá solicitar ningún tipo de 
reajustes por el tiempo que dure la suspensión del contrato. CUARTO: INTEGRALIDAD 
DOCUMENTAL: El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del 
contrato y se da por perfeccionado una vez sea firmado electrónicamente por las partes. 
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