MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

PAGINA

INFORME DE SUPERVISION No. | 1

| FECHA (DIAMES/ANO) | 03/09/2026

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO N 1824-SGR|FECHA (DIA/MES/ANO) DE APROBACION 5/05/2026
o. DE 2026 VER SECOP
CONTRATANTE MUNICIPIO DE VALLEDUPAR I NIT. 800.098.911-8
NELSON GUTIERREZ ACOSTA Y/O WEBSYS
PERSONA |NOMBRE |54 \)CIONES INFORMATICAS
NATURAL
C.E. 303015/ NIT 624000081-0
CONTRATISTA RAZON SOCIAL
' PERSONA
JURIDICA NIt
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
BASE GRAVABLE 68,090,000
VALOR DEL CONTRATO ($) 81,027,100
IVA (19%) 12,937,100
ADQUISICIQN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL
OBJETO DEL CONTRATO RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SOPHOS XGS 3100, SOPORTE

EN SITIO Y SERVICIOS DE EVALUACION DE VULNERABILIDADES,
PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2026

FORMA DE PAGO

El presupuesto destinado por la entidad para la presente contratacion
asciende a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES VEINTISIETE MIL
CIEN PESOS ($ 81.027.100) M/CTE, IVA INCLUIDO, los que seran
pagados de la siguiente manera: previo certificado de cumplimiento y
satisfaccion por parte del supervisor del contrato, en todo caso, de
acuerdo con la distribucién y asignacién del PAC efectuados por la
Secretaria de Hacienda Municipal.

PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO, contados a partir Contados a partir del inicio de la
ejecucion del contrato en la plataforma SECOP II.

La vigencia del contrato se contara desde el perfeccionamiento y hasta la
liquidacion del mismo.

Nota Aclaratoria: Aun cuando el plazo de ejecucion para el objeto
contractual es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO vy al ejecutar a
satisfaccion el objeto contractual, el municipio cancelara al contratista la
totalidad del valor por la ejecucién del contrato y sus servicios, éste esta
obligado a continuar prestando a la Entidad el servicio de soporte técnico
durante un (01) afio, contado a partir de la fecha de suscripcion del Acta
de Inicio VIGENCIA CONTRACTUAL.

DATOS PRESUPUESTALES NUMERO EXPEDIDO VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 1988 06/04/2026 81,383,547
REGISTRO PRESUPUESTAL RP 3060 04/05/2026 81,027,100
NUMERO DE LA POLIZA - FECHA EXPEDICION - RIESGOS
APLICAN |NO APLICAN QUE CUBRE
GARANTIAS - POLIZAS 47-44-101034844 - 08 MAYO 2026 - CUMPLIMIENTO
X DEL CONTRATO CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES







FECHA APROBACION POLIZAS EN EL SECOP
(EN CASO QUE APLIQUE - DIA/MES/ANO) 21/05/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER FECHA SECOP (DIA/MES/ANO) 21/05/2026

NOMBRE ANDRES FELIPE GUTIERREZ MENDOZA

SUPERVISOR DEL
EONTRATO CARGO -AREA |PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SEC. GENERAL
INFORME SUPERVISION No. 1 CONTRATISTA CONTRATO
NELSON GUTIERREZ ACOSTA Y/O
WEBSYS SOLUCIONES T
|FECHA (DIAMES/ARO) 03/09/2026 |INFORMATICAS 1824-SGR [REGINAL # ¢
DE 2026
0
ESTAMPILLAS MUNICIPALES
- FECHA DE PAGO | DECRETO 000110
ESTAMPILLAS NUMERO DE RECIBO (DIAMES/ANO) | DEL 05/02/2024
PRO-UNICESAR (0,5%) X
PRO-CULTURA (2%) X
BIENESTAR ADULTO MAYOR (4%) X
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL
- oot
ESTAMPILLA NUMERO DE RECIBO (DIAMESIARO)
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%) 32604037668 11/05/2026
SI APLICA
CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MARGUE X
EL CONTRATISTA ANEXA CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y B
PARAFISCALES
ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL S1 APLICA
FECHA DE PAGO
MES PLANILLA NUMERO DE PLANILLA amsasiey ] AUEX
Mayo 83705942 20/05/2026 X
Junio 92804587 19/06/2026 X
Julio 93589071 21/07/2026 X
Agosto 94479176 21/08/2026 X
RESPONSABILIDAD SEGUN RUT ki
RUT VIGENCIA ACTUAL (sijSESPONSABLE DE VA L
APLICA MARCAR X FACTURADOR ELECTRONICO X
TENIEN’DO EN CUENTA LA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
RESPONSABILIDAD) REGIMEN ORDINARIO X
REGIMEN ESPECIAL
GRAN CONTRIBUYENTE

EJECUCION FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO 81,027,100
(-) PAGOS REALIZADOS of
(-) VALOR A PAGAR 81,027,100
(=) SALDO POR EJECUTAR 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (EN CASO QUE APLIQUE)

CERTIFICACION DE CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCION







EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA
INFORMACION REGISTRADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE
ADJUNTAN PARA EL PAGO; RAZON POR LA CUAL, CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A
ENTERA SATISFACCION CON EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO REFERIDO A CONTINUACION.

PERIODO COMPRENDIDO (DIA/MES/ANO)

FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES 21/05/2026
FECHA DE FINZALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 19/07/2026
VALOR A PAGAR ($)
BASE GRAVABLE GENERAL 68,090,000
(+) IVA | 19% IVA 12,937,100
(=) TOTAL VALOR FACTURADO O COBRADO 81,027,100
COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE AL CONTRATISTA EL 81.027.100
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUMA ($) DE: ’ ’
&
[FIRMA
SUPERVISOR CONTRATO NOMBRE ANDRES FELIPE GUTIERREZ MENDOZA
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SEC. GENERAL

Carrera 5 No. 15-69, primer piso - télefono: 584 24 00 - www.valledupar-cesar.gov.co







NELSON GUTIERREZ - WEBSYS
SOLUCIONES INFORMATICAS

CALLE 4B 19C-19 MZ E CASA 3 CITARINGA

Valledupar,Cesar, Colombia

NIT 624000081 -0

Autorizacion de numeracion de facturacion electronica
No. 18764107578823 del 25/03/2026 al 25/08/2026
Habilita numeracion de:

WBS-891 al WBS-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar. 48 - Impuesto sobre las ventas -

IVA. 52 - Facturador electrénico

Factura Electronica de Venta No. WBS946
Fecha de emision: 19/08/2026 11:39:29 PM
Fecha de validaciéon DIAN: 19/08/2026 11:54:11 PM

Fecha de vencimiento: 29/08/2026
Cliente: ALCALDIA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR )
Plazo (Dias): 10
NIT 800098911 -8 Codigo de Moneda CcOoP
Direccion: GR5 1568 Tasa de Cambio
Codigo Cliente 004 Orden de Compra 1824 SGR DE 2026
Teléfono: 5742400
Direccién Despacho: Remisién
Contacto: Pedido
Ciudad: Valledupar Asesor
Departamento: Cesar . .
) ) Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Iltem | Referencia Descripcion Cant. | Unidad Precio Cargosy | Impuestos | Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 WI001 Suministro, instalacion y configuracion | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Sophos Firewall XGS 3100 10,770,000 10,770,000
Suscripcion Web Protection por un (1)
Afo. 1824 SGR DE 2026
2 WI1002 Suministro, instalacion y configuracion | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Sophos Firewall XGS 3100 8,080,000 8,080,000
Suscripcion Network Protection por un
(1) Afo. 1824 SGR DE 2026
3 WI003 Suministro, instalacién y configuracién | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Sophos Firewall XGS 3100 5,390,000 5,390,000
Suscripcion Central Orchestration por
un (1) Aio. 1824 SGR DE 2026
4 WI1004 Suministro, instalacién y configuracion | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Sophos Firewall XGS 3100 4,030,000 4,030,000
Suscripcion Webserver Protection por
un (1) Ano.
5 WI005 Suministro, instalacién y configuracién | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Sophos Firewall XGS 3100 4,030,000 4,030,000
Suscripcion Email Protection por un (1)
Ano.
6 WI006 Suscripcion de Sophos Firewall XGS | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
3100 Suscripcion Zero-Day Protection 5,390,000 5,390,000
por un (1) Afo.
7 WI007 Suscripcién Sophos Firewall XGS 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
3100 Suscripcién Enhanced Support 4,300,000 4,300,000
por un (1) Afo.
8 WI008 Soporte Técnico EN SITIO (Alcaldiade | 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
Valledupar) 24X7 (1 Ao Calendario) 17,900,000 17,900,000
Tiempo de respuesta maximo 2 horas.
Realizado por ingeniero certificado,
Sophos Engineer con los cursos
certificados ET30 - UTM v9.5 —
Engineer EU30 -UTM v9.5 to v9.6
Delta — Engineer EU30 - UTM v9.6 to
v9.7 Delta -Engineer.

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electronica de venta. Confirme el CUFE mediante

lectura de este caédigo bidimensional:

CUFE 5ce90c058997af44de07e641fd468a9f7b2c33edd060f3c43b6d3b05c19f2605972421e4e5ced6df936bac700c3ef45d

Proveedor tecnoldgico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas







NELSON GUTIERREZ - WEBSYS
SOLUCIONES INFORMATICAS

CALLE 4B 19C-19 MZ E CASA 3 CITARINGA

Valledupar,Cesar, Colombia

NIT 624000081 -0

Autorizacién de numeracion de facturacion electrénica
No. 18764107578823 del 25/03/2026 al 25/09/2026
Habilita numeracion de:

WBS-891 al WBS-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

9 WI009 Servicios profesionales para el andlisis| 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Vulnerabilidades externas hasta 6 4,100,000 4,100,000
IP incluyendo plan de remediacion y
retest.
10 Wi010 Servicios profesionales para el analisis| 1,00 unidad COP COPO IVA(19%) COP
de Vulnerabilidades internas hasta 6 4,100,000 4,100,000
IP incluyendo plan de remediacién y
retest.
Total de items: 10 Subtotal: COP 68,090,000
Observaciones
IVA(19%) COP 12,337,100
Impuestos: COP 12,937,100
Retenciones: COPO
Cargos de la factura: COPO
Descuentos de la factura: COPO
Forma de pago: Crédito i .
: , . . Anticipos: COPO
Medio de pago: Transf Débito B
io de pago: Transferencia Débito Bancaria Total COP 81,027,100
Factura Crédito 30 dias. Transferir a una de las siguientes cuentas utilizando el Neto a pagar COP 81,027,100
Documento de Identificacion CE 303015. CA de Bancolombia 52436611561

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electronica de venta. Confirme el CUFE mediante

lectura de este cédigo bidimensional:

CUFE 5ce90c058997af44de07e641fd468a9f7b2c33edd060f3c43b6d3b05¢19f2605972421e4e5cedbdf936bac700c3ef45d

Proveedor tecnoldgico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas







compensar | miplanilla.com

Informacion basica de la planilla

Empresa: e WEBSYS SOLUCIONES INFORMATICAS
Tipo _u_w:.:._m.:....-- ....... E

Sucursal o Dependencia: _____ PRINCIPAL

z_n_s...m_,.e..._..w .—mw.n.mmw..um.m.:." ....... 83705942

Fechdo vandimisnto: . 20513026

Fecha de Pago: 20/05/2026

Detalles del pago

Razén social recaudo:

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCOLOMBIA

Transaccion aprobada

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Total de empleados:

Nuamero de Administradoras:

624000081
abril 2026
mayo 2026
$10,339,500
16

18

9998600669427
Pago Electronico por PSE

323260584

*Namero de Valor descontado
Codigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia

14-23 860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 16 $0 $1,428,500
230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 3 $0 $467,000
230301 800224808 Porvenir 10 $0 $2,680,200
231001 800227940 Colfondos 25 $0 $280,200
25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 2 $0 $373,600
CCF07 890101994 Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion 7 $0 $317,800
CCF15 892399989 Comfacesar Caja de Compensacion Fliar 9 $0 $633,100
CCFC33 901543761 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS 1 $0 $7,500
CCFC5% 901543211 Proteger EPS SAS 4 $0 $437,900
EPS002 800130907 Salud Total EPS 4 $0 $919,200
EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $437,500
EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 1 $0 $218,900
EPS037 900156264 Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 1 $0 $73,000
EPS042 900226715 EPS COOSALUD 1 $0 $218,900
EPSIC1 824001398 DUSAKAWI EPS 1 $0 $218,900
ESSC24 900226715 EPS-S Coosalud 2 $0 $437,800
PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 16 $0 $713,600

Este nonm:am:nﬂ ~ta clasificado como PRIVADO por parte de nchm:A Dperador de Informacion







*Nuamero de

Valor descontado

Cédigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia
PASENA 899999034 SENA 16 $0 $475,900
$10,339,500

*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este non:_sm:nﬁ, ta clasificado como PRIVADO por parte de no:._vm:ﬁ Operador de Informacion




compensar | miplanilla.com

Informacion basica de la planilla

m:..v-.mmm". . . WEBSYS SOLUCIONES INFORMATICAS
Tipo Planilla: _______FE
.m.:n:..mw._ o Um_uom.n_m:.n_m . PRINCIPAL
Namero de Radicacién: 92804587
19/06/2026
19/06/2026

Detalles del pago

Razén social recaudo:

Compensar OI

Descripcion:

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA

Transaccion aprobada

REPORTE RESUMEN DE PAGO

NIT:

Periodo liquidacién Pensiones:

Periodo liquidaciéon Salud:

Total a pagar:

624000081
mayo 2026
junio 2026
$8,717,400
11

16

9998600669427
Pago Electronico por PSE

404643675

*Namero de Valor descontado
Cédigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia
14-23 860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 11 $0 $1,191,400
230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 1 $0 $280,200
230301 800224808 Porvenir 8 $0 $2,437,100
231001 800227940 Colfondos ¥ $0 $280,200
25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 1 $0 $280,200
CCF07 890101994 Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion 3 $0 $189,200
CCF15 892399989 Comfacesar Caja de Compensacion Fliar 8 $0 $560,600
CCFC55 901543211 Proteger EPS SAS 1 $0 $218,900
EPS002 800130907 Salud Total EPS 4 $0 $919,200
EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $437,500
EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 1 $0 $218,900
EPS042 900226715 EPS COOSALUD 1 $0 $218,900
EPSIC1 824001398 DUSAKAWI EPS 1 $0 $109,500
ESSC24 900226715 EPS-S Coosalud 2 $0 $437,800
PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar i1 $0 $562,500
PASENA 899999034 SENA 11 $0 $375,300
$8,717,400

Este moncgm:nﬁ‘ ta clasificado como PRIVADO por parte de nogvm:uﬂ Dperador de Informacién







*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este non:Bm:ﬁAq 4 clasificado como PRIVADO por parte de noiumsmﬁ Operador de Informaciéon
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compensar | miplanilla.com

Informacién basica de la planilla

Empresa:

Detalles del pago

Razén social recaudo:

Estado de la transaccion:

WEBSYS SOLUCIONES INFORMATICAS
E

PRINCIPAL

94479176

21/08/2026

21/08/2026

Compensar OI
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
BANCOLOMBIA

Transaccion aprobada

REPORTE RESUMEN DE PAGO

624000081
julio 2026
agosto 2026
$5,276,900
7

13

9998600669427
Pago Electronico por PSE

585316051

*Namero de Valor descontado
Cédigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia
14-23 860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 7 $0 $635,900
230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 1 $0 $280,200
230301 800224808 Porvenir 4 $0 $1,139,100
231001 800227940 Colfondos 1 $0 $280,200
25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 1 $0 $280,200
CCF15 892399989 Comfacesar Caja de Compensacion Fliar 7 $0 $495,200
CCFC55 901543211 Proteger EPS SAS 2 $0 $233,500
EPS002 800130907 Salud Total EPS 2 $0 $437,800
EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $437,500
EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 1 $0 $218,900
EPS042 900226715 EPS COOSALUD 1 $0 $218,900
PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 7 $0 $371,600
PASENA 899999034 SENA 7 $0 $247,900
$5,276,900

*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este ncncam:noﬁ 4 clasificado como PRIVADO por parte de no-:umamﬁ “perador de Informacion







37 mepor ablads de |

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO No. 1824-SGR DE 2026

Valledupar, julio de 2026

Entidad contratante Municipio de Valledupar

Dependencia Secretaria General
Contratista Nelson Gutiérrez Acosta y/o WebSys Soluciones Informéticas
Contrato 1824-SGR de 2026

ADQUISICIQN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL
RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SOPHOS XGS 3100, SOPORTE EN
SITIO Y SERVICIOS DE EVALUACION DE VULNERABILIDADES, PARA LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2026.

Objeto

1. OBJETIVO DEL INFORME

Por medio del presente informe, nos permitimos documentar las actividades que se ejecutaron en
desarrollo del Contrato No. 1824-SGR de 2026, presentar las evidencias técnicas correspondientes
a la renovacion del licenciamiento de seguridad perimetral y registrar los resultados obtenidos en las
evaluaciones de vulnerabilidades internas y externas realizadas sobre la infraestructura tecnoldgica
de la Alcaldia Municipal de Valledupar.

Asimismo, se deja constancia de las actividades ejecutadas durante el plazo contractual y de las
obligaciones de soporte técnico y licenciamiento que, de acuerdo con las condiciones pactadas,
contintian vigentes con posterioridad a la presentacién de este informe.

2. ALCANCE CONTRACTUAL VERIFICADO

De acuerdo con las obligaciones especificas asumidas en el contrato, nuestro alcance comprende el
suministro, instalacion y configuracion de las suscripciones de seguridad asociadas a la solucion
Sophos, la prestacion del soporte técnico en sitio y la ejecucion de analisis de vulnerabilidades
internas y externas, incluyendo actividades de remediacion y retest.

3. RENOVACION DE SUSCRIPCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

En cumplimiento del objeto contractual, se realizd la renovacion de los servicios de seguridad
asociados a la plataforma Sophos utilizada por la Alcaldia Municipal de Valledupar. Como soporte
de esta actividad, incorporamos la evidencia obtenida directamente de la consola de administracion,
en la cual se observa el estado de las suscripciones y servicios habilitados.

Mz E Casa 3, Citaringa, Valledupar, Colombla, Movil: 3175052886 E- Mail: garencia@uebayad
Web: i

SOPHOS ————

Pagina 1
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Figura 1. Detalles de suscripcion de mddulos y estado del licenciamiento Sophos asociado a la solucién
de seguridad perimetral.

Analisis técnico de la evidencia. En la captura de la seccion “Detalles de suscripcion de modulo” de la
consola Sophos evidenciamos el estado vigente del licenciamiento asociado a la solucion de seguridad
perimetral de la Alcaldia Municipal de Valledupar. En el paquete Xstream Protection bundle se observan
en estado “Suscrito” los componentes Firewall base, Proteccion de redes, Proteccién web, NDR
Essentials for Firewall, Proteccion de dia cero, Orquestacion en Central, DNS Protection y Soporte
Superior. Asimismo, dentro de los modulos de suscripcidn a la carta se encuentran en estado “Suscrito”
Proteccién del correo electronico y Proteccion de servidores web. Salvo Firewall base, cuya fecha de
expiracion mostrada es el 31 de diciembre de 2099, los componentes visibles presentan fecha de
expiracion del 29 de abril de 2027. Con esta evidencia se documentaron la correspondencia entre
Network Security y “Proteccion de redes”, Web Security y “Proteccion web”, Mail Security y “Proteccion
del correo electronico”, Web Server Protection y “Proteccion de servidores web”. La funcionalidad
denominada contractualmente Sandstorm se encuentra representada en la consola como “Proteccién de
dia cero”, cuya descripcién incluye Machine Learning, andlisis de archivos en espacio seguro e
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informacion sobre amenazas. De esta manera, dejamos evidenciada la renovacion y vigencia de los
componentes de seguridad contratados. La pantalla también muestra “Soporte Superior” en estado
suscrito; las condiciones especificas del soporte en sitio 24x7, el tiempo maximo de respuesta de dos
horas y la atenciéon por ingeniero certificado corresponden al servicio que continuamos prestando
conforme a las condiciones contractuales.

4. EVALUACION DE VULNERABILIDADES INTERNAS

4.1 Servidor HAC-SERV-PCT - evaluacion inicial

Se realizd la revision del servidor HAC-SERV-PCT mediante la herramienta de evaluacion utilizada
para el analisis de vulnerabilidades. La evidencia inicial presenta el inventario de aplicaciones y
componentes detectados, junto con su clasificacion de riesgo y las referencias de vulnerabilidades
asociadas.

Servidor HAC-SERV-PCT

Figura 2. Resultado inicial del anélisis de aplicaciones y riesgos del servidor HAC-SERV-PCT.

Andlisis técnico de la evidencia. En la captura del servidor HAC-SERV-PCT se identificaron
aplicaciones instaladas con la clasificacion de riesgo asignada por la herramienta. Entre los
elementos visibles se encuentra .NET Framework clasificado como High Risk y asociado a “+13”
referencias en la columna de vulnerabilidades; Visual C++ y Microsoft Edge aparecen como Med
Risk, mientras otros componentes visibles se muestran como Low Risk. Estos resultados nos
permitieron identificar aplicaciones que requerian revision prioritaria por su nivel de exposicion y
definir las acciones correctivas posteriores. La evidencia constituye el punto de partida del
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analisis interno y soporta técnicamente las actividades de remediacion y retest ejecutadas
posteriormente.

Figura 3. Resumen del nivel de riesgo y vulnerabilidades del servidor HAC-SERV-PCT.

Analisis técnico de la evidencia. En el resumen del activo HAC-SERV-PCT observamos un App
Risk Level de 13, distribuido en 1 aplicacion de riesgo alto, 2 de riesgo medio y 10 de riesgo bajo.
El panel registra ademas 113 CVE activas, 0 actualizaciones pendientes del sistema operativo y 2
elementos en App Updates. A partir de estos resultados determinamos que la exposicion
identificada estaba asociada principalmente a aplicaciones y componentes instalados, y no
unicamente a actualizaciones del sistema operativo. Esta evidencia nos permitié priorizar las
acciones de remediacion y establecer una linea base para la validacion posterior.

Mz £ Casa 3, Citaringa, Valledupar, Colombia, Movil: 3175052886 £- Mail: gerencia®websyscolombiacom

SOPHOS Sitio Web: www.websyscolombia.com

Pagina 4






%

S meyor Al WEbsy S

Soluciones informoticos

4.2 Servidor SVRACORDEON - evaluacion inicial

De igual manera, se realizoé la evaluacion del servidor SVRACORDEON. En las capturas que
incorporamos como evidencia se observa el andlisis del activo, el nivel de riesgo identificado y las
aplicaciones y componentes clasificados por la herramienta.

Servidor SVRACORDEON

Figura 4. Resultado inicial y resumen de riesgo del servidor SVRACORDEON.

Analisis técnico de la evidencia. En la evaluacién inicial del servidor SVRACORDEON se
identificaron un escenario de exposicion mayor. El panel registra un Vrx Score de 10.0 con
clasificacion High Risk y un total visible de 253 CVE asociadas al activo. En el desglose mostrado
se observan, entre otras, 6 vulnerabilidades criticas, 15 altas, 23 medias y 109 bajas. La misma
captura identifica Windows Server 2016 como sistema operativo y muestra ausencia de
actualizaciones pendientes del sistema operativo en ese momento. Con base en estos resultados
orientamos la intervencién hacia las aplicaciones y componentes vulnerables detectados por la
herramienta y se ejecutaron las acciones de remediacion y actualizaciéon correspondientes.
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Figura 5. Detalle de aplicaciones y niveles de riesgo identificados en SVRACORDEON.

Analisis técnico de la evidencia. El detalle de aplicaciones del servidor SVRACORDEON nos
permitié identificar de manera puntual los componentes que aportaban al nivel de riesgo. En la
captura aparecen clasificados como High Risk, entre otros, .NET Framework, Word, .NET, Git,
Firefox, Postman, WinRAR, Notepad++, 7-Zip, SQL Server 2017, Office y TeamViewer. Asimismo,
se observan componentes con riesgo medio, como PowerPoint, Visual C++ y Excel, y otros con
riesgo bajo, como Outlook, OneNote y Endpoint Security. Con esta informacioén individualizamos
los componentes que requerian intervenciéon y soportamos técnicamente las acciones de
remediacion ejecutadas. La evidencia se complementa con el resultado posterior del retest,
mediante el cual se verificé el efecto de las acciones realizadas.
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5. REMEDIACION Y RETEST

Con base en los resultados de las evaluaciones iniciales, adelantamos actividades de correccion y
remediacion sobre los activos analizados. Posteriormente, se realizé una nueva validacién con el
proposito de comprobar el estado de los servidores después de las acciones correctivas.

Como resultado del retest, incorporamos evidencia posterior en la que los servidores HAC-SERV-
PCT y SVRACORDEON aparecen remediados, sin vulnerabilidades reportadas en los paneles
mostrados al momento de la nueva validacion.

Servidor HAC-SERV-PCT Remediado

Servidor SVRACORDEON Remediado
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Figura 6. Resultados posteriores a la remediacion y retest de HAC-SERV-PCT y SVRACORDEON.

Analisis técnico de la evidencia y comparacion con el estado inicial. En la captura posterior a la
intervencion se verifico que los servidores HAC-SERV-PCT y SVRACORDEON aparecen en
condicion remediada. Para ambos activos, el panel registra 0 CVE, 0 aplicaciones reportadas, 0
actualizaciones pendientes del sistema operativo y 0 actualizaciones de aplicaciones;
adicionalmente, las categorias de CVE Critical, High, Medium y Low aparecen en cero. Al
comparar estos resultados con la linea base inicial —113 CVE para HAC-SERV-PCT y 253 CVE
visibles para SVRACORDEON—, evidenciamos una reduccién de los hallazgos reportados por la
herramienta hasta cero en la validacién posterior presentada. Con esta comparaciéon se
documentaron las actividades de remediacion y retest previstas contractualmente. El resultado
corresponde al momento, alcance y activos incluidos en la evaluacion y no implica la ausencia
permanente de vulnerabilidades futuras.

6. ANALISIS DE VULNERABILIDADES EXTERNAS

Como parte del componente de evaluacion externa, se realizé un escaneo sobre la direccion IP
publica 200.35.58.10. La evidencia que incorporamos registra un resultado de Threat Level 0 - Safe
y cero alertas en las categorias High, Medium, Low e Informational.

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EXTERNO

Scan of http://200.35.58.10

Scan details

 Sery T o
Server banoer
Server O8

Server wohnoiogies

Threat ievel
[ @ocunesix theeat level | Acunetix Threat Level ¢

Land O Sude o vainetabdibes have been discovered by the scanner
4

Arerts dieinbation

Total aterts found 9
O wge 5
@ wesue

@ Low

@ invoemational

Figura 7. Resultado del anélisis de vulnerabilidades externo realizado sobre la IP 200.35.58.10.
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Analisis técnico de la evidencia. En el escaneo externo realizado sobre http://200.35.58.10 se
verificé que el servidor respondié a la prueba (Responsive: True). El resultado de Acunetix
presenta Threat Level 0 - Safe y sefiala que el escaner no detecté vulnerabilidades en la
evaluacion mostrada. La distribucion de alertas registra un total de 0, con valores de 0 para High,
Medium, Low e Informational. De acuerdo con este resultado, dentro del alcance y momento de la
prueba realizada, no se identificaron vulnerabilidades detectables por la herramienta sobre el
servicio externo analizado. Esta evidencia documenta la ejecucién del componente de analisis de
vulnerabilidades externas para la direccién IP presentada.

7. SOPORTE TECNICO

En cumplimiento del Contrato No. 1824-SGR de 2026, se mantiene disponible el servicio de soporte
técnico en sitio para la Alcaldia Municipal de Valledupar, bajo las condiciones pactadas de
disponibilidad 24x7 durante un (1) afio calendario y tiempo maximo de respuesta de dos (2) horas.

En consecuencia, aunque mediante este informe se documentaron las actividades de suministro,
configuracion, analisis y remediacion ejecutadas durante el plazo inicial, nuestra obligacion de
soporte técnico continta vigente durante el periodo establecido contractualmente. Durante dicho
periodo mantendremos la disponibilidad y capacidad de atencién requerida para los incidentes
relacionados con la solucion objeto del contrato.

8. RESULTADOS DE LA EJECUCION

NO. RESULTADO DOCUMENTADO

Se realizé la renovacion de los servicios y suscripciones de seguridad asociados a la

1 plataforma Sophos, conforme a las condiciones contractuales y a la evidencia
incorporada.

2 Se realizo la evaluacion inicial de vulnerabilidades y riesgos sobre los servidores
HAC-SERV-PCT y SVRACORDEON.

3 Se identificaron las aplicaciones y componentes que requerian revision o
remediacion.

4 Se ejecutaron acciones correctivas sobre los activos internos evaluados.

5 Se realizé el retest y se presenta evidencia posterior a la remediacion de HAC-
SERV-PCT y SVRACORDEON.

6 Se realizé el analisis de vulnerabilidades externo sobre la IP publica 200.35.58.10,
con resultado Threat Level 0 - Safe en la evidencia presentada.

7 Se mantiene vigente la prestacién del soporte técnico durante el periodo previsto
contractualmente.

8.1 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE OBLIGACIONES Y EVIDENCIAS

Obligacién especifica Evidencia incorporada Resultado verificable Estado reportado

Figura 1 - Proteccién de Madulo visible en estado Ejecutada y
redes “Suscrito”, con expiracion evidenciada

Network Security
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29/04/2027.

Web Security

Figura 1 - Proteccion web

Médulo visible en estado
“Suscrito”, con expiracion

Ejecutada y

expiracion 29/04/2027.

29/04/2027. evidenciada
. o Maddulo a la carta visible en ;
Mail Security Eggz ;Iégig;eicmon s estado “Suscrito”, con EJ?CUta(.ja y
co expiracion 29/04/2027. evidenciada
Funcionalidad visible en
estado “Suscrito”; la
S Figura 1 - Proteccién de dia | descripcién de la consola Ejecutada y
andstorm ) ) - 3 )
cero incluye Machine Learningy | evidenciada
analisis de archivos en
espacio seguro.
; Figura 1 - Proteccién de Moilos lacarta visible.en Ejecutada y
Web Server Protection servidores web estado “Suscrito”, con " ;
expiracion 29/04/2027. evidenciada
Suscripcion visible en ;
Soporte del fabricante Figura 1 - Soporte Superior | estado “Suscrito”, con EJ?CUta(.ja Y
evidenciada

Soporte en sitio 24x7,
respuesta max. 2 horas e
ingeniero certificado

Condicion contractual /
soportes de atencion

La suscripcion de
soporte del fabricante
se encuentra
evidenciada. Las
condiciones de
atencion en sitio
contindan siendo
prestadas por
nosotros durante la
vigencia contractual y
se soportaran con los
registros de servicio
correspondientes.

En ejecucion

Analisis de vulnerabilidades
internas, remediacion y

Figuras 2 a 6

Se documenta diagndstico
inicial de HAC-SERV-PCT y
SVRACORDEON y

Ejecutaday

externas

Level 0 - Safe en la
evidencia presentada.

retest resultado posterior a la evidenciada
remediacion.
Escaneo sobre

Andlisis de vulnerabilidades | ¢ - 7 200.35.58.10 con Threat Ejecutada y

evidenciada

Nota: La columna “Estado reportado” refleja el estado de ejecucion que informamos como contratista con base en las
actividades realizadas y las evidencias incorporadas. La verificacién y certificacion del cumplimiento contractual corresponde
a la supervision del Municipio de Valledupar.

9. CONCLUSIONES

Con las actividades ejecutadas y las evidencias incorporadas en el presente informe, se
documentaron los componentes principales del objeto contractual relacionados con la renovacion de

Mz E Casa 3, Citaringa, Valledupar, Colombia, Movil: 3175052886 £- Mail: garencia

Sitio Web: www.websyscolombia.com

SOPHOS

Pagina 10







$ ﬂ%ﬁ?f‘ alladb &Té

los servicios de seguridad, la evaluacion de vulnerabilidades internas y externas y la remediacion de
los activos analizados.

Las capturas técnicas nos permiten establecer una secuencia verificable entre el diagndéstico inicial y el
resultado posterior de la remediacion. En HAC-SERV-PCT se documentaron inicialmente un App Risk
Level de 13 y 113 CVE activas; en SVRACORDEON registramos un Vrx Score de 10.0 y 253 CVE
visibles. En la evidencia de retest, ambos activos aparecen con 0 CVE y sin actualizaciones pendientes
reportadas. De igual forma, el analisis externo de la IP 200.35.58.10 registra Threat Level 0 - Safe y cero
alertas. Se presenta estas evidencias como soporte de las actividades ejecutadas y para su
correspondiente revision por parte de la supervisién, dentro del alcance representado en las capturas.

Con la presentacion del presente informe dejamos documentadas las actividades ejecutadas
durante el plazo inicial. Las obligaciones cuya vigencia se extiende mas alla de dicho plazo
permanecen a nuestro cargo; en particular, continuaremos prestando el soporte técnico durante un
(1) afo, en los términos y condiciones establecidos contractualmente.

10. SOPORTES COMPLEMENTARIOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Como soporte principal del licenciamiento incorporamos la captura de la consola Sophos en la que se
observan los modulos requeridos en estado “Suscrito” y con vigencia hasta el 29 de abril de 2027,
incluyendo Proteccion de redes, Proteccion web, Proteccién de dia cero, Proteccién del correo
electronico, Proteccion de servidores web y Soporte Superior. Con esta evidencia se documentaron el
componente denominado contractualmente Sandstorm mediante la funcionalidad “Proteccion de dia
cero”. Asimismo, para respaldar las condiciones propias del servicio de soporte en sitio, mantendremos
disponibles los registros de atencion y los soportes del personal técnico asignado que correspondan
durante la vigencia del servicio, de conformidad con las condiciones contractuales.

11. RELACION DE EVIDENCIAS INCORPORADAS

« Figura 1. Detalles de suscripcion de modulos y estado del licenciamiento Sophos.

« Figura 2. Resultado inicial del andlisis de aplicaciones y riesgos del servidor HAC-SERV-PCT.
« Figura 3. Resumen del nivel de riesgo y vulnerabilidades del servidor HAC-SERV-PCT.

« Figura 4. Resultado inicial y resumen de riesgo del servidor SVRACORDEON.

- Figura 5. Detalle de aplicaciones y niveles de riesgo identificados en SVRACORDEON.

« Figura 6. Resultados posteriores a la remediacion y retest de HAC-SERV-PCT y
SVRACORDEON.

« Figura 7. Resultado del andlisis de vulnerabilidades externo sobre la IP 200.35.58.10.
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Atentamente,

MSc. Esp. Ing. Nelson Gutierrez Acosta
Gerente WebSys Soluciones Informaticas
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y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarén los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el trémite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre GUTIERREZ ACOSTA NELSON

Firma del solicitante:
irma.del solictante 985.Cargo  CONTRIBUYENTE

Firma autorizada:

Fecha generacién documento PDF: 13-03-2026 09:33:01AM
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La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobacién 1

MOSTRAR DETALLES

Informacion gensral Volver

2 Condiclones Documentos Tipo

' Imprimir

— .

| Modificar | < | >

. Proveedor evaluador

Bienes y servicios .
4 o Documentos Tipo

Documentos del Proveedor

Decreto 248 de 2021

Documentos del contrato

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en
virtud de la Ley 2022 del 2020

Informacion presupuestal ¢ Debe cumplir con invertir minimo

el 30% de los recursos del
icion del Contrato

presupuesto destinados a

Modificaciones del Contrato comprar alimentos, cumpliendo

. con lo establecido en la Ley 2046
incumplimientos

de 2020, reglamentada por el

Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos publicos, a adquirir alimentos
comprados a pequefios productores agropecuarios y/o
de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
local y sus organizaciones, minimo el (30%) del

Si ' No presupuesto destinado a la compra de alimentos.

Contrato asociado a las érdenes
impartidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-
302 de 2017

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relacién con los derechos de los

Si ' No nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de ejecucion y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Si © No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

codigos de autorizacion?

Si © No

Configuracion financiera - Garantias

¢ Solicitud de
Si No

garantias?

Garantias por
lotes, grupos o Si No

etapas.

Seriedad de la
Si  No

oferta
Cumplimiento Si No

Cumplimiento del contrato

* % del valor del contrato

Valor de la garantia

10,00 Fecha de vigencia (desde) 05/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta) 04/05/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 0044 DE 2026
FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO: 13/07/2026 AL 12/08/2026

INFORME No. 7
CONTRATANTE MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA CAROLINA ESTER PERTUZ PANA
VALOR DEL CONTRATO TREINTA'Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 38.500.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCION SIETE (07) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION 13/01/2026
FECHA DE INICIO 13/01/2026
FECHA DE TERMINACION 12/08/2026
OBJETO:

PRESTACI@ DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS APOYANDO JURIDICAMENTE A LA
SECRETARIA GENERAL EN LA REVISION, ESTRUCTURACION Y TRAMITE DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION EN SUS DIFERENTES ETAPAS

OBLIGACIONES:
ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES POR EJECUTAR
DESARROLLO
v 4 &
OBLIGACIONES:
ACTIVIDADES DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyar al area de contratacién de la secretaria general
en el municipio de Valledupar.

Se brindo apoyo en estructuracion de los siguientes
contratos:
0101-SGR-2026
0102-SGR-2026
0103-SGR-2026
0104-SGR-2026
0150-SGR-2026
0142-SGR-2026
0144-SGR-2026
0149-SGR-2026
0153-SGR-2026
0163-SGR-2026
0173-SGR-2026
0186-SGR-2026
0187-SGR-2026
0189-SGR-2026
0243-SGR-2026
0296-SGR-2026
0297-SGR-2026
0298-SGR-2026
0299-SGR-2026




Responsabilidad ‘
civil Si  No
extracontractual
Fecha limite
para entrega de 05/04/2026 15:00:00 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 05/11/2026 23:22:23 ({UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacién Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado
CO1.WRT.19898558 Cumplimiento Contrato de 16.205.420,00 COP SEGUROS 05/04/2028 Aprobado Detalle
- seguro DEL ((UTC-05:00)
Cumplimiento ESTADO Bogota,
del contrato Lima, Quito)

R R R S S S R R v

Configuracion financiera - Pago de anticipados

Definir Plan de Pagos? Si © No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.9493811
Proveedor NELSON GUTIERREZ ACOSTA Y/O WEBSYS SOLUCIONES INFORMATICAS
Creado por
Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripcién Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccidén de notificaciones Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso Lépez
Ubicacién CO-CES-20001 - Valledupar
Pais COLOMBIA
Departamento César
Municipio Valledupar
Direccién Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso Lépez
Cédigo postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

IDENTIFICACION Direccion Ubicacién

1 CRA 5 N° 15-69 COLOMBIA > César > Valledupar

{

Volver Proveedor evaluador  Imprimir | Modificar | <
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Asistir y participar en las reuniones y/o comités que en materia
de contratacion se real icen en la Entidad, cuando se requiera
por directrices del Supervisor del contrato.

Se realizo reunion con la oficina de planeacion con
el fin de unificar conceptos con respecto a la
elaboracion de los documentos previos de los
prestadores de servicios de la oficina de planeacion.

Verificar, realizar y apoyar en la publicacion, estructuracion y
seguimiento de los diferentes procesos de contratacion en la
plataforma transaccional SECOP |I, que se adelanten en la
secretaria general de municipio de Valledupar.

Se realizo estructuracion de cdp y solicitudes de
insuficiencia de talento humano

Brindar apoyo juridico y administrativo a todos los actos,
decretos, resoluciones, derechos de peticion, tutelas, que sean
competencia de la secretaria general del municipio de
Valledupar

Se apoyo el area de contratacién en respuestas
de peticiones relacionadas con modificaciones
contractuales.

OBSERVACION: ACOGIENDOME AL DECRETO 000110 DEL 05/02/2024, INFORMO A USTED QUE NO CANCELE
LAS TRES (03) ESTAMPILLAS MUNICIPALES, POR TAL RAZON SOLICITO QUE AL MOMENTO DE
EFECTUARSE EL PAGO SE PROCEDA A REALIZAR EL RESPECTIVO DESCUENTO

(ovolnet Ve %S
CAROLINA ESTER PERTUZ PANA
C.C. 1.065.820.590 DE V/PAR.
CONTRATISTA
ANEXO. COPIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6 DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suC NO.POLIZA ANEXO
VALLEDUPAR AGENCIA VALLEDUPAR 47 47-44-101034844 0
e FECHA EXPEDICION _ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
ag DA MES  ANO | DIA ~MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

w8 03 | 05 | 2026 04 [ 05 2026 00:00 05 l 07 [ 2028 23:59 | EMISION ORIGINAL
e DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON IDENTIFICACION CE: 303.015

SOCIAL

GUTIERREZ ACOSTA, NELSON

mDIREcmoN: MANZANA E CASA 3 URB CITARINGA

{CIUDAD:

VALLEDUPAR, CESAR

[TELEFONO: 3175052886

S ¥ASEGURADO/
omaBENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

DATOS DEL ASEGURADOQ [ BENEFICIARIO

IIDENTIFICACION

NIT: 800.098.911-8|

#DIRECCION: CR 5 NR

0. 15 -69

CIUDAD:

VALLEDUPAR, CESAR

TELEFONO 5742400

#ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

SGR DE 2026
SERVICIOS DE EVALUACI

QUE TIENE COMO OBJUETOC:

ON DE VULNERABILIDADES,

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B,
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO,
ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SOPHOS XGS 3100,
PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2026.

QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE

MEDIANTE

EL ASEGURADO Y EL

CONTRATO No. 1824
SOPORTE EN SITIO Y

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

e

;

mj CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

04/05/2026
SI AMPARA 2 ANOS, 0 MESES Y 0 Dias *

10/01/2027

SUMA ASEG/ACTUAL

$8,102,710.00
$8,102,710.0

0

LARACIONES

* ESTE AMPARO IN

agzmwad AC

ICIA VIGENCIA UNA

VEZ SE HA FINALIZADO LA

EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE

ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

:;;B_VALQR_EBIMANEIA___GASIQS_EXEED@IC’)N IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO.TOQTAL |  PLANDEPAGO |

o $ ******87,198.00 $ *****+*+8 000.00 $ ******18,087.00 § *rxrrrraxxq143,286.00 $ *+***+*16,205,420.00 CONTADO

bl INTERMEDAARIO 8 TRIBUCHOW COAS EGURD

W NOSIERE SLAVE OE PART NORABRE SOMPANIA EART VALDR ASECURADC
154019 100.00

ﬁ’(‘m ASESORIAS Y SEGUROS LTDA.

g8

rﬂ}'p‘

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
Fgﬁ GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

' POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

FISMA TOMADOR

i

agaas

14

el lelelelefelele

tltlelele

-

Baa

slele e el letedede lelelele]e

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

----.-ﬁ----

DLF154019A
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i securos
e DEL
. ESTRDO 8.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poéliza N° 101034844, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la péliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en VALLEDUPAR a los 08 dias del mes de MAYO de 2026

o2 =
47-44-101 0:4844

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
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AREA DE APROBACION
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MUNICIPIO DE
ALCALDIA...

Buscar...

Flujos de aprobacién 1

La fase d

oceso fue aprobada.

MOSTRAR DETALLES

1 Informacién general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del conirato
Informacion presupuestal
Ejecucion del Contrato
Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Identificacién del contrato

. Proveedor evaluador Imprimir

1D del contrato en SECOP
Version del contrato
Estado de contrato

Fecha de generacion del

estado

Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
LAsociado a otro contrato?
Duracion del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias
Liquidacion

Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo

Reversion

CO1.PCCNTR.9493811
1

En ejecucién

05/04/2026 16:19:54 (UTC-05:00) Bogotd, Lima. Quito)

1824 SGR DE 2026

ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
PERIMETRAL RENOVACION DE SUSCRIPCIONES
SOPHOS XGS 3100, SOPORTE EN SITIO Y SERVICIOS DE
EVALUACION DE VULNERABILIDADES, PARA LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2026.

Compraventa
Si © No
60 Dias

21/05/2026 1:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima. Quito)

07/04/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias
Si “'No *
Si ' No ~
Si 'No -~
Si ©'No *

Informacién de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

QOLOMBIA. }/alledupar

Informacién del proveedor contratista

0 recomendacion (es)

COLOMBIA, Valledupar

% WEBSYS SOLUCIONES INFORMATICAS
Compradkes
o Numero de documento 624000081

Provesdores

Cuenta bancaria del proveedor




Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Numero de cuenta

NELSON GUTIERREZ BANCOLOMBIA Ahorros 52436611561
ACOSTA Y/O WEBSYS

SOLUCIONES

INFORMATICAS

Aprobacién del contrato

Aprobador - Proveedor

05/04/2026
Aprobado gﬁLﬁgR’,\’RH Fechade  16:37:14 (UTC-
por: aprobacion: 05:00) Bogots,
ACOSTA ) y
Lima, Quito)
Aprobado - Entidad Estatal
GUIDO 05/05/2026
Aprobado ANDRES Fecha de 10:26:45 ((UTC-
por: CASTILLA aprobacién: 05:00) Bogots.
GONZALEZ Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9493811_Firmado

Contrato en ejecucién: CO1_PCCNTR_9493811_En ejecucion

Informacion del contrato

Tipo de proceso Minima cuantia
Unidad de contratacion SECRETARIA GENERAL 2026
Proceso de Contratacion CMC-SGR-033-2026
Titulo de la oferta CORTAFUEGOS ALCALDIA VPAR 2026

Cuantia del contrato 81.027.100 COP

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir || Modificar | < = >
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