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Tunja, julio de 2026 
            007-25 

Señores  
ALCALDIA MUNICIPIO DE MOTAVITA 
Motavita - Boyacá 
 
 

Asunto: Solicitud de adición al Contrato No. C01.PCCNTR.9374236 – Prestación del servicio 
de acceso a Internet para las dependencias del Municipio de Motavita. 
 
Respetados señores: 
 
En calidad de contratista del contrato cuyo objeto es la "Prestación del servicio de acceso a Internet 
para las dependencias de la Alcaldía Municipal, Biblioteca, Salón Cultural, Centro de Salud e 
Institución Educativa Sote Panelas del Municipio de Motavita – Boyacá", nos permitimos presentar 
solicitud de adición de recursos con el fin de garantizar la continuidad de los servicios contratados 
ante el traslado de las dependencias de la Administración Municipal hacia la nueva sede. 
 
Durante la ejecución contractual se evidenció la necesidad de reubicar la infraestructura tecnológica 
instalada, situación que no fue prevista dentro del alcance económico inicial del contrato, toda vez 
que implica actividades técnicas adicionales para desmontar, trasladar, reinstalar y poner 
nuevamente en operación la totalidad de la infraestructura de telecomunicaciones requerida para 
garantizar la prestación ininterrumpida del servicio. 
 
Es importante resaltar que el contrato contempla la prestación continua del servicio de Internet, el 
suministro de equipos en comodato, la conectividad de todos los dispositivos institucionales y la 
correcta operación de la infraestructura tecnológica instalada. Asimismo, dentro de las actividades 
específicas se establece la obligación de realizar las adecuaciones técnicas necesarias para 
garantizar la correcta prestación del servicio.  
 
Sin embargo, el traslado físico de toda la infraestructura hacia una nueva ubicación genera 
actividades extraordinarias que representan costos adicionales de mano de obra especializada, 
materiales, transporte, adecuaciones y reinstalación de la red de datos, las cuales no hacen parte 
de la instalación inicial contratada. 
 
Justificación técnica 
 
El traslado requiere, entre otras, las siguientes actividades: 

• Desmonte y traslado del enlace principal de fibra óptica.  
• Traslado del enlace de respaldo por radio.  
• Traslado y reinstalación de ocho (8) Access Point.  
• Traslado y configuración de switches Gigabit de red.  
• Instalación de nuevo cableado estructurado y accesorios para habilitar veinticuatro (24) 

puntos de red.  
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• Traslado e instalación de racks de comunicaciones.  
• Traslado del patch panel.  
• Instalación de un nuevo servicio de Internet dedicado para la Tesorería Municipal.  
• Contratación del servicio independiente de Internet dedicado de 50 Mbps para la Secretaría 

de Hacienda, con el propósito de evitar interrupciones en los servicios financieros y 
administrativos del municipio.  
 

Presupuesto Solicitado: 
 

 
 
Estas actividades son indispensables para mantener la continuidad del servicio contratado y 
asegurar el funcionamiento de los sistemas administrativos, financieros, de seguridad, 
videovigilancia y acceso a Internet de las diferentes dependencias municipales. 
 
 
Con toda atención,  
 
 
 
DAVID FERNANDO AMAYA CAICEDO 
DIRECTOR TECNICO 
CEL: 3213027969 
E-MAIL: dfamaya@alasingenieros.net 

dfamaya@hotmail.com 


