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Tema: Reunión modificación contrato nacionalización VSR 8635985 de 2025   
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Subdirección de Acciones Colectivas Gestión Social y Territorial en Salud Pública 

 

Objetivo  Fecha:  09 de diciembre de 2025 

Convocar espacio virtual 
con el fin de indicar al 
agente aduanero la 
necesidad de prorrogar el 
contrato de 
nacionalización VSR 
8635985 de 2025.   
 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 

Otro ( X ) Reunión de Seguimiento 

Modalidad:      Presencial ( ) Virtual (X) Mixta ( )  

Lugar: Reunión por Teams 

Hora Inicio: _2:30 p.m. Hora Fin: _3:00 p.m.__ 

Notas por: Wilmer Ferney Acevedo Montaño 

Próxima Reunión: a necesidad 

Quien cita: Supervisión del contrato No. 8635985 de 2025   

 

 

Se da inicio a la reunión por teams con la participación por parte de AGENCIA DE ADUANAS ELITE 

WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2, de Luz Daniels y Wilmer Torres, así como la Supervisora del contrato 

No. 8635985 de 2025 Marcela Martínez y los profesionales especializados Diva Rodríguez, Diana 

Ayala, Mayerly Porras y Wilmer Acevedo por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

Con el objetivo de revisar la situación actual del Contrato No. 8635985 de 2025, cuyo objeto 

corresponde a: 

“Contratar la nacionalización y trámite de agenciamiento aduanero para la legalización de nuevas 

tecnologías (vacuna y anticuerpos monoclonales) virus sincitial respiratorio y dispositivos médicos 

(jeringas).” 

Este contrato vence el 31 de diciembre de 2025, a la fecha, no se ha recibido ningún producto. Se 

evidencia que no será posible cumplir con el objeto contractual antes de finalizar el año, razón por la 

cual se plantea la necesidad de prorrogar el mismo. 

Durante la reunión se expone que existen factores externos que afectan el cumplimiento, tales como: 

• Tiempos de entrega por parte de laboratorios y la Organización Panamericana de la Salud. 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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• Disponibilidad de vuelos para el envío de productos. 

• Procesos de autorización, registros sanitarios y liberación de lotes, que dependen de 

terceros. 

• Variabilidad en los tiempos de gestión aduanera según el tipo de producto (vacunas, 

anticuerpos monoclonales y dispositivos médicos). 

Dada esta situación y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con confirmación 

de ningún envío al país, se acuerda prorrogar el contrato por seis (6) meses, desde enero de 

2026 hasta junio de 2026, con el fin de garantizar los tiempos necesarios para la nacionalización y 

entrega de los productos. 

De común acuerdo se considera: 

• Prórroga del contrato No. 8635985 de 2025 por seis (6) meses: enero – junio 2026. 

• Justificación: retrasos en la confirmación de envíos y procesos logísticos y regulatorios que 

dependen de terceros. 

 

 De esta manera se finaliza reunión con los siguientes compromisos. 

 

COMPROMISOS* 

 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 
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Enviar correo con los tiempos y claridades del 
proceso generado ante el INVIMA tanto de 
vacuna VSR, anticuerpo monoclonal y 
Dispositivos médicos (jeringas). 

Agencia de Aduanas Elite 
World Wide S.A.S. Nivel 2  

10/12/2025 

Notificar al contratista sobre la necesidad de la 
prorroga sustentada en las necesidades de 
ambas partes del contrato 8635985 de 2025.  

Equipo Técnico SDS 12/12/2025 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 

No 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 
OFICINA/ 
ENTIDAD 
 

FIRMA 

1 
Diva Rodríguez DMRodriguez@saludcapital.gov

.co 
601 
3649090 

SDS DSC 
 

2 
Mayerly Porras 

MAPorras@saludcapital.gov.co 
601 
3649090 

SDS SDS 
 

3 
Wilmer Acevedo 

wfacevedo@saludcapital.gov.co 
601 
3649090 

SDS SAC PAI 
 

4      

5      

6      

7      

 
ASISTENTES 
 
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.   
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado 
de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de 
Reunión. 
 

 Evaluación y cierre de la reunión 

 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

Si   (X)                                            No  (  )   

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 

MAPorras
Sello
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