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INFORME ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATO 

 
 

Contrato No. Contratista C.C./NIT 

172 de 2025 Ingeniería Investigación y Ambiente SAS E.S. P 830.125.404-0 

Objeto: 
Prestar los servicios de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos orgánicos generados por la Rama Judicial en el Nivel 
Central 

 

Información General del Contrato 

 
 

Fecha de suscripción 17 de septiembre de 2025 

Fecha de inicio 20 de octubre de 2025 

Plazo inicial  2 meses y 12 días 

Fecha de terminación inicial  31 de diciembre de 2025 

Prórroga 1 Seis (6) meses 

Prórroga 2 Cuatro (4) meses 

Suspensiones N/A 

Fecha de terminación 31 de octubre de 2026 

 
 

Informe Financiero del Contrato 

 
 

CONCEPTO VALORES 

VALOR INICIAL $ 9.618.000 

VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 30/09/2026 $ 7.054.701 

VALOR SIN EJECUTAR $ 2.563.299 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 92% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 57%* 

 
 

*A la fecha se ha realizado la radicación ante la Central de Cuentas de mantenimientos a corte 
del 31 de agosto de 2026 y repuestos, de los cuales están pendiente por pagar por parte de la 
Entidad los pagos 10 y 11.   

 
 
Es necesario precisar que queda pendiente tramitar el pago correspondiente a los servicios de 
recolección del mes de septiembre. 
 
 
 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Hoja No.2  INFORME ENTREGA SUPERVISION CONTRATO 172 DE 2025 

 

 

 

 

Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011   www.ramajudicial.gov.co 

 

 

El contrato tiene saldo en el RP 442725, su estado es el siguiente: 
 
 

RP VALOR RP VALOR AFECTADO SALDO POR AFECTAR 

442725 $9.618.000 $ 5.496.239 $ 4.121.761 

 
 
*El RP 442725 es de reserva con CSF, es decir, los recursos deben ser autorizados de manera mensual 
por la Dirección de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

Publicidad Documentos SECOP Y/O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC 

 
Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la 
plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del 
contrato, véase el link: 
   
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8306226&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO
1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Con
tratos+ 
 

Comentarios Adicionales. 

 
 

- El contratista ha ejecutado el contrato con normalidad.   
- Los pagos se deben realizar bajo el concepto técnico emitido por el Supervisor Técnico.  

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Margarita María Muñoz Zabala 
Supervisora Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica Cto 172 de 2025 
División de Supervisión de Contratos 
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