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Solicitud (1)  Adición                                                       Aclaración 

Prórroga                                                     Terminación Anticipa 
Cesión                                                        Modificaciones 
Suspensión                                                Liberación de Saldos 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 
Funcionamiento: (2) 
 
Inversión: (3) 

No de Rubro:  
C-3702-1000-8-20105A-3702013-02  
 

 

No de CDP: 34725 de 15/10/2025 
                     11526 de 12/01/2026 
No. RP: 54325 de 28/10/2025 
              11526 de 12/01/2026   

Proyecto de Inversión: BPIN: 2018011000331- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES A NIVEL NACIONAL 

Número del Contrato No. 2192-2025 
Objeto del Contrato: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL 
ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 
Valor Inicial del Convenio: $41.785.721.085,00  M/L 
Valor Adición aportes del municipio: $100.189.309,00 M/L 
Valor total del convenio: $41.885.910.394,00 M/L (100%) 
 
 
1. Aportes del Ministerio: $31.339.290.814,00 M/L (74,82%) 
2. Aportes del Municipio de Itagüí: $10.546.619.580 M/L (25,18%) 
Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): 

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los recursos al 
MUNICIPIO previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta de cobro y 
certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal de la 
siguiente forma:  
1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MC/TE 
($15.670.000.000), en la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación 
de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del 
convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.  

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($7.834.645.407), en la vigencia 2026, contra 
entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el 
cumplimiento del 70% de la ejecución de la implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de 
interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del 
proyecto avalada por la interventoría.  

3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 7.834.645.407) en la vigencia 2026, contra 
entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el 
cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) 
La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de 
entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” 
debidamente diligenciado.   

Valor Iva (Cuando Aplique): N/A 
Valor Facturas (Cuando Aplique): N/A 
Fecha de Inicio: 05 de noviembre de 
2025 

Plazo inicial de ejecución: hasta el 
treinta y uno (31) de julio de 2026  

Fecha de terminación: (31) de julio de 2026 

Nombre del Contratista y/o Representante Legal:  
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, representado legalmente por JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO, en calidad de Alcalde 
Encargado, durante el período comprendido entre el 19 y el 25 de septiembre de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
No. 1256 del 16 de septiembre de 2026. 
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Cedula y/o Nit: 
Nit. 890.980.093-8 
 C.C. 70.783.967 

Teléfono:  
+57 (604)3737676 

Dirección:  
Carrera 51 # 51-55 

Correo Electrónico:  
alcaldia@itagui.gov.co 

Nombre del Supervisor y/o Interventor:  
MARLENY RIVERA GALEANO 
Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 
Ciudadana  

Teléfono y Extensión:  
 
2427400- EXT 2800  

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda):  
ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ GARCÍA     
Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 
Ciudadana 

Teléfono y Extensión:  
2427400- EXT 2800 

Porcentaje de avance de ejecución contractual: 96,37 % de avance físico, con corte al 31 de agosto de 2026, de conformidad con el 
informe de interventoría de agosto de 2026. 
Porcentaje de avance financiero del convenio correspondiente a los aportes del Ministerio:56,11% con corte al 31 de agosto de 2026. 

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito)  
Adición valor: Primera Adición 
suscrita el 29 de julio de 2026, por 
valor de CIEN MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS NUEVE PESOS 
($100.189.309), quedando el valor 
total del Convenio en CUARENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 
($41.885.910.394). 

Cesión: N/A Prórroga plazo: Primera prorroga: suscrita 
el 29 de julio de 2026, nuevo plazo de 
ejecución hasta el 30 de septiembre de 
2026. 

Suspensión: N/A Terminación Anticipada: N/A Modificaciones: Primera modificación 
suscrita el 26 de diciembre de 2025, 
mediante la cual se modificó el numeral 32 
de la Cláusula Segunda del Convenio 
Interadministrativo. 

Liberación de Saldos: N/A  
JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: 

ANTECEDENTES 
  

1. El 27 de octubre de 2025 se suscribe el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2192 de 2025 CELEBRADO ENTRE LA 
NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON 
Y  EL MUNICIPIO DE ITAGUI-ANTIOQUIA, el cual tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, con un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de 
julio de 2026 y un valor de $41.785.721.085,00  PESOS M/L., incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que 
haya lugar. 
 

2. El 28 de octubre de 2025, La coordinación Contable y Financiera del Ministerio del Interior expide el RP 54325.  
 

3. El 04 de noviembre de 2025, la Subdirección de Gestión Contractual aprobó la póliza del convenio allegada por el Municipio 
de Itagüí-Antioquia. 

 
4. Mediante acta suscrita el 05 de noviembre de 2025, se dio inicio formal a la ejecución del convenio. 
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5. El 20 de noviembre de 2025, el Municipio de Itagüí – Antioquia suscribió el Contrato Interadministrativo de Administración 
Delegada de Recursos No. AM-CD-182-2025 con la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI. Posteriormente, dicha 
entidad suscribió los siguientes contratos para la ejecución del proyecto: 

 
- El 15 de diciembre de 2025, suscribió el contrato mixto Nº. 032 de 2025 con la empresa Energizando Ingeniería y 

Construcción S.A.S. para la elaboración de los estudios, diseños e implementación del proyecto cuyo objeto es: “Estudios, 
diseños, adquisición, implementación y puesta en marcha del proyecto de ampliación de la cobertura del circuito cerrado 
de televisión con cámaras de seguridad en puntos focalizados del área urbana y rural del municipio de Itagüí” , por valor 
de $41.058.926.517,00. 
 

- El 17 de diciembre de 2025, suscribió el contrato de Interventoría N.º. 034 de 2025 con la empresa FLUXES Ingeniería 
S.A.S., cuyo objeto: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de estudios, diseños, 
adquisición, implementación y puesta en marcha del proyecto de ampliación de la cobertura del circuito cerrado de 
televisión con cámaras de seguridad en puntos focalizados del área urbana y rural del municipio de Itagüí” , por valor de 
$726.669.399,00. 

 
6. El 24 de diciembre de 2025, se perfeccionaron los contratos de implementación e interventoría dando por inicio la ejecución 

contractual. 
 

7. El 20 de febrero de 2026 se suscribe el acta de recibo y entrega de estudios y diseños del proyecto CCTV del Municipio de 
Itagüí-Antioquia (anexo 22). 

 
8. El 29 de julio de 2026 se suscribió la Primera Prórroga y Primera Adición al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 

No. 2192 de 2025, Otrosí No. 02, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Itagüí – Antioquia, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución 
del Convenio hasta el treinta (30) de septiembre de 2026 y se adicionó la suma de CIEN MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($100.189.309). Dicha modificación tuvo como fundamento las 
situaciones asociadas a los retrasos presentados en la cadena de suministro internacional de algunos equipos tecnológicos 
requeridos para la ejecución del proyecto, particularmente switches de comunicación, UPS y componentes tecnológicos 
destinados al Centro de Control y Monitoreo, circunstancias que afectaron la programación de las actividades de instalación, 
integración, configuración y puesta en funcionamiento del sistema. De acuerdo con la información técnica y contractual 
posteriormente allegada, dichas situaciones fueron superadas, toda vez que los equipos requeridos fueron recibidos y se 
continuó con las actividades previstas para su instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento, permitiendo 
avanzar en la ejecución del proyecto conforme a la programación establecida. 

 
9. El 22 de septiembre de 2026, mediante oficio cuyo asunto es “Solicitud modificación numeral 28 de la cláusula segunda del 

Anexo de Condiciones Contractuales del Convenio No. 2192 de 2025, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON y el municipio de Itagüí.”, el alcalde del municipio Itagüí 
(Antioquia) presentó la siguiente solicitud, en los términos que se indican a continuación: 

 
(…)REFERENCIA: Solicitud modificación numeral 28 de la cláusula segunda del Anexo de Condiciones 
Contractuales del Convenio No. 2192 de 2025, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON y el municipio de Itagüí. 

Cordial saludo, 

En mi calidad de alcalde (E) del Municipio de Itagüí, Antioquia, y en el marco del seguimiento a la ejecución 
del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025, celebrado entre la Nación - Ministerio 
del Interior (FONSECON) y el Municipio de Itagüí, actualmente vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 
conforme a la PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO 2192 de 2025. 

En atención a la revisión del Anexo de Condiciones Contractuales del Convenio de la referencia, 
respetuosamente solicitamos modificar el contenido del numeral 28 de las Obligaciones específicas del Ente 
Territorial, en el cual se indica que: 
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“28. Capacitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener una 
intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico– práctico, y se realizará directamente 
en la casa matriz del fabricante del sistema de video vigilancia CCTV. Dicha formación deberá ser certificada 
por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre las 
partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, 
alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a cargo del contratista derivado encargado 
de la fase de implementación del sistema. Esta actividad se enmarca en el compromiso de garantizar una 
entrega real, efectiva y técnica del sistema al ENTE TERRITORIAL.” 

En procura de dar cumplimiento integral y oportuno a dicha obligación, el Municipio de Itagüí ha adelantado 
de manera diligente y reiterada las gestiones necesarias ante el Ministerio del Interior – FONSECON, entre 
ellas: 

a. Correo del 12 de mayo de 2026, mediante el cual se solicitó la información y documentación (cédula, 
pasaporte vigente y datos de contacto) de los dos (2) profesionales del Grupo SIES a capacitar. 

b. Correo del 23 de junio de 2026, mediante el cual se reiteró de manera urgente dicha solicitud, 
advirtiendo que la gestión consular ante el país de origen del fabricante tomaría un tiempo estimado de tres 
(3) semanas. 

c. Correo del 18 de septiembre de 2026, mediante el cual el Municipio remitió de manera oficial la 
invitación del fabricante (Hikvision) para la capacitación técnica presencial en su casa matriz en China, 
programada del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2026. 

Pese a las gestiones adelantadas por el Municipio, a la fecha se encuentran pendientes actuaciones 
necesarias para concretar la participación de los profesionales del Grupo SIES en la capacitación, entre ellas 
las relacionadas con la documentación y la autorización de la comisión internacional por las instancias 
competentes. Por ello, y ante la proximidad del vencimiento del plazo del convenio, solicitamos definir 
oportunamente el tratamiento contractual y administrativo de esta obligación. 

Esta precisión busca mantener la coherencia técnica y jurídica entre los documentos que integran el convenio 
y facilitar una interpretación integral de sus obligaciones, sin alterar su alcance ni anticipar decisiones sobre 
su cumplimiento 

En ese sentido, para efectos de claridad y uniformidad documental, proponemos que el numeral 28 quede 
redactado en los siguientes términos: 

“28. Capacitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener una 
intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico– práctico, y se realizará directamente 
en la casa matriz del fabricante del sistema de video vigilancia CCTV. Dicha formación deberá ser certificada 
por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre las 
partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, 
alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a cargo del contratista derivado encargado 
de la fase de implementación del sistema y deberá llevarse a cabo dentro del primer trimestre del período de 
dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo previsto en el convenio, contado a partir del inicio de 
dicho período. La entrega y el recibo del sistema podrán efectuarse antes de la capacitación, siempre que se 
acrediten los demás requisitos técnicos y contractuales exigibles.” 

Esta modificación permitiría preservar la finalidad de la obligación de capacitación, sin hacer depender la 
recepción material y funcional del sistema de una actividad cuya realización requiere, además, la participación 
de funcionarios cuya designación corresponde al Ministerio del Interior – FONSECON y cuya programación 
depende de condiciones logísticas y consulares asociadas a la capacitación internacional, de igual forma el 
municipio garantiza  que el contrato derivado mantenga exigible la capacitación y la cobertura de sus costos y 
los costos derivados. 
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Adicionalmente, y atendiendo a la proximidad del vencimiento del plazo contractual, consideramos oportuno 
que esta situación sea abordada desde una perspectiva de coordinación, colaboración y continuidad 
institucional, teniendo en cuenta no solamente las actuaciones adelantadas por la actual administración 
municipal y por las dependencias responsables de la ejecución del proyecto, sino también la necesidad de 
que las administraciones y equipos institucionales que asumirán la continuidad de estas actuaciones cuenten 
con un marco contractual suficientemente claro. 

Agradezco de antemano la atención y el trámite prioritario que se sirva dar a la presente solicitud, dada la 
proximidad del vencimiento del plazo de ejecución del Convenio. Quedo atenta a su respuesta y a coordinar 
cualquier aclaración adicional que se requiera (…)” 

De conformidad con las explicaciones y justificaciones técnicas y administrativas expuestas precedentemente, así como con la 
documentación soporte allegada por el Municipio, esta supervisión considera que resulta técnica y administrativamente procedente 
la modificación del numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial, contenidas en el Anexo de Condiciones 
Contractuales del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025, en los términos propuestos por el Municipio de 
Itagüí, toda vez que las condiciones propias de la programación y coordinación de la capacitación presencial en la casa matriz del 
fabricante requieren disponer de un plazo adecuado para su realización, garantizando con ello el cumplimiento efectivo de la 
obligación contractual. 

En efecto, los soportes evidencian que el Municipio de Itagüí ha adelantado las gestiones necesarias para coordinar la capacitación 
presencial de los profesionales del Grupo SIES y del profesional designado por el Ente Territorial, incluyendo las comunicaciones 
realizadas durante los meses de mayo y junio de 2026, así como la remisión oficial, el 18 de septiembre de 2026, de la invitación del 
fabricante Hikvision para la capacitación técnica presencial en su casa matriz en China, programada del 23 de septiembre al 1 de 
octubre de 2026. En este contexto, teniendo en cuenta la naturaleza internacional de la capacitación, los requerimientos de 
coordinación, programación y las condiciones logísticas asociadas a su realización, resulta necesario establecer una alternativa que 
permita garantizar el desarrollo efectivo de esta actividad, sin afectar la continuidad y culminación de las demás obligaciones 
asociadas a la implementación del sistema. 

En consecuencia, la modificación propuesta al numeral 28 resulta necesaria para garantizar el cumplimiento integral de la obligación 
de capacitación, permitiendo que esta se lleve a cabo dentro del primer trimestre del período de dos (2) años de mantenimiento 
preventivo y correctivo previsto en el Convenio, contado a partir del inicio de dicho período. Así mismo, la modificación permitirá que 
la entrega y el recibo del sistema puedan efectuarse antes de la realización de la capacitación, siempre que se acrediten los demás 
requisitos técnicos y contractuales exigibles, dejando constancia expresa de esta obligación pendiente en el acta de recibo, sin que 
dicho recibo implique certificar su cumplimiento ni exonere al Ente Territorial o al contratista derivado de realizarla y acreditarla dentro 
del plazo establecido. De esta manera, se preserva la finalidad técnica y contractual de la capacitación, garantizando que la actividad 
sea desarrollada en las condiciones requeridas y que el contratista derivado mantenga la obligación de asumir los costos asociados 
a su realización. 

Viabilidad Jurídica: 

La modificación propuesta al numeral 28 de las obligaciones específicas del Ente Territorial, contenidas en el Anexo de Condiciones 
Contractuales del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025, resulta jurídicamente procedente, en la medida 
en que tiene por finalidad precisar y adecuar temporalmente la oportunidad de ejecución de una obligación ya prevista en el convenio, 
sin modificar su objeto, finalidad, alcance material, valor ni naturaleza jurídica. 

De conformidad con los artículos 3, 4, 5, 23 y 40 de la Ley 80 de 1993, la actividad contractual de las entidades estatales debe 
orientarse al cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados, bajo la observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de 
los demás principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal. En igual sentido, el artículo 209 de la Constitución 
Política dispone que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento, entre otros, en los principios de eficacia, economía, 
celeridad, coordinación y colaboración. 

Si bien el ordenamiento jurídico no contiene una regulación general y exhaustiva sobre la modificación bilateral de los contratos 
estatales, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente han reconocido la posibilidad jurídica de modificar las condiciones inicialmente pactadas, siempre que la modificación se 
encuentre debidamente justificada, responda a una causa real y cierta, se encuentre orientada a la satisfacción del interés público y 
respete los límites temporales, formales, materiales y axiológicos que gobiernan la contratación estatal. 
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En particular, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado recientemente que la 
modificación contractual, aunque tiene carácter excepcional, resulta jurídicamente viable cuando busca garantizar el interés público, 
existe una causa real y cierta que la sustenta y se respetan las restricciones legales aplicables. Asimismo, ha precisado que las 
modificaciones pueden comprender alteraciones, variaciones, cambios o correcciones de las condiciones y cláusulas contractuales, 
siempre que no impliquen la sustitución de la esencia del contrato ni desconozcan los principios que orientaron su celebración. 

En el presente caso, la modificación propuesta encuentra sustento en circunstancias objetivas derivadas de la ejecución del 
Convenio Interadministrativo No. 2192 de 2025, particularmente en las condiciones de coordinación institucional, programación, 
desplazamiento internacional y participación de los profesionales requeridos para desarrollar la capacitación presencial en la casa 
matriz del fabricante del sistema de video vigilancia CCTV. 

La obligación de capacitación no es una prestación nueva ni ajena al objeto contractual. Por el contrario, se encuentra expresamente 
contemplada en el numeral 28 del Anexo de Condiciones Contractuales desde la celebración del convenio. Por consiguiente, la 
modificación pretendida no incorpora una nueva obligación sustancial, no amplía el objeto contractual ni altera la finalidad de la 
contratación, sino que establece una oportunidad diferente para la ejecución de una actividad que ya hacía parte de las obligaciones 
contractuales inicialmente asumidas. 

Desde esta perspectiva, la modificación propuesta preserva el contenido sustancial de la obligación, puesto que se mantienen: i) los 
sujetos que deben recibir la capacitación; ii) la intensidad mínima de cuarenta (40) horas; iii) el carácter teórico-práctico de la 
formación; iv) su realización presencial en la casa matriz del fabricante del sistema de video vigilancia CCTV; v) la certificación por 
parte del fabricante; vi) la concertación de las fechas y horarios; y vii) la obligación del contratista derivado de asumir los costos 
asociados a su realización. 

Lo que se modifica es exclusivamente la oportunidad para materializar dicha capacitación, permitiendo que se desarrolle dentro del 
primer trimestre del período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo previsto en el convenio, contado a partir del 
inicio de dicho período. De esta manera, la modificación no supone una renuncia, eliminación, reducción o sustitución de la 
obligación, sino un mecanismo para asegurar su cumplimiento efectivo en condiciones materialmente posibles y adecuadas. 

Esta circunstancia resulta jurídicamente relevante, toda vez que la contratación estatal no puede interpretarse de manera aislada o 
meramente formal, sino atendiendo a la finalidad perseguida por el negocio jurídico y a la efectiva satisfacción del interés público. 
En ese sentido, la modificación propuesta permite armonizar el cumplimiento de la obligación de capacitación con las circunstancias 
reales de su ejecución, evitando que una actividad de naturaleza complementaria y de realización internacional, cuya programación 
requiere la coordinación de diferentes actores institucionales y del fabricante, se convierta en un obstáculo para la culminación y 
puesta en funcionamiento del sistema de seguridad objeto del convenio. 

A su vez, la modificación encuentra fundamento en los principios de buena fe, coordinación, colaboración, eficacia, economía y 
celeridad que orientan la actuación administrativa. El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece expresamente que las actuaciones 
administrativas deben desarrollarse, entre otros, conforme a los principios de buena fe, responsabilidad, transparencia, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad. Estos principios imponen a las entidades públicas el deber de articular sus actuaciones para alcanzar 
de manera efectiva las finalidades públicas perseguidas. 

En particular, el principio de coordinación adquiere especial relevancia en el presente caso, debido a que la ejecución de la 
capacitación involucra la participación del Municipio de Itagüí, el Ministerio del Interior – FONSECON, los profesionales del Grupo 
SIES, el profesional designado por el Ente Territorial, el contratista derivado y el fabricante del sistema. Por tanto, la efectiva 
realización de la actividad requiere una articulación institucional que trasciende la actuación individual de cualquiera de los sujetos 
involucrados. 

De acuerdo con los antecedentes documentados, el Municipio de Itagüí ha adelantado actuaciones dirigidas a materializar la 
capacitación y ha efectuado solicitudes al Ministerio del Interior relacionadas con la identificación y documentación de los 
profesionales del Grupo SIES, así como gestiones posteriores encaminadas a concretar la capacitación internacional. En 
consecuencia, la modificación no obedece a una decisión arbitraria de postergar indefinidamente una obligación contractual, sino a 
la necesidad objetiva de establecer un término razonable que permita materializarla efectivamente. 

Desde el punto de vista de los límites materiales de la modificación contractual, tampoco se advierte una alteración de las condiciones 
esenciales que dieron origen al convenio. La modificación no introduce un objeto diferente, no cambia el destinatario de la solución 
tecnológica, no modifica el alcance del proyecto de ampliación de la cobertura del sistema CCTV, no altera su finalidad de seguridad 
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y convivencia ciudadana, ni supone una modificación de las condiciones económicas inicialmente pactadas. En consecuencia, se 
conserva la identidad y esencia del convenio. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado que las modificaciones contractuales 
encuentran un límite material cuando implican cambios en condiciones sustanciales que, de haber sido conocidas inicialmente, 
hubieran podido permitir la participación de otros interesados o conducir a la selección de una oferta diferente. En el presente caso, 
la modificación propuesta no presenta dicha característica, pues se limita a regular la oportunidad de cumplimiento de una obligación 
accesoria y previamente establecida, sin alterar las condiciones sustanciales del convenio. 

Ahora bien, debe precisarse que el hecho de permitir que la capacitación se ejecute durante el primer trimestre del período de 
mantenimiento preventivo y correctivo no implica, por sí mismo, una modificación del objeto contractual ni una liberación de las 
obligaciones originalmente pactadas. Por el contrario, constituye una determinación de la oportunidad de cumplimiento de una 
obligación que conserva plena exigibilidad, así como sus condiciones técnicas y económicas. 

De otra parte, la modificación propuesta permite preservar la responsabilidad del contratista derivado frente a los costos asociados 
a la capacitación, de conformidad con las condiciones inicialmente previstas. Por tanto, el ajuste contractual no genera un traslado 
de dichos costos al Ministerio del Interior, al FONSECON o al Ente Territorial, ni representa un reconocimiento económico adicional 
derivado de la modificación. 

Adicionalmente, respecto de la procedencia y/o pertinencia de efectuar modificaciones contractuales, el Máximo Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejera 
Ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz. Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil quince (2015). Radicación número: 05001-
23-31-000-2000-00176-01. Expediente 30.689), ha referido lo siguiente: 

“De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, 
a la luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la Ley 80 de 1993, verificar los siguientes 
aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia 
del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace 
extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez 
que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que 
habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, iii) que no se adicione –por regla 
general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable 
su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional 
quede afectado de nulidad”. 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el Honorable Consejo de Estado, las modificaciones contractuales deben justificarse 
atendiendo razones de interés público, determinando su necesidad, racionalidad y proporcionalidad, y atendiendo criterios de 
legalidad, esto es, observando los límites legalmente establecidos para ello. En el presente caso, la modificación propuesta busca 
establecer condiciones contractuales que permitan materializar la capacitación prevista en el Convenio, preservando su finalidad y 
garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones asociadas al proyecto. 

En consecuencia, desde la perspectiva jurídica, se considera que la modificación propuesta resulta compatible con los principios y 
fines de la contratación estatal, en la medida en que: i) responde a una circunstancia real y objetivamente acreditada; ii) busca 
garantizar el cumplimiento efectivo de una obligación contractual previamente establecida; iii) no modifica el objeto ni la finalidad del 
convenio; iv) no altera sus condiciones económicas; v) no incorpora prestaciones sustancialmente nuevas; vi) mantiene la obligación 
de capacitación y la responsabilidad del contratista derivado respecto de los costos asociados a su ejecución; vii) permite la 
continuidad y culminación de las actividades necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema; y viii) se formaliza durante la 
vigencia del convenio. 

Por lo anterior, se encuentra jurídicamente viable modificar el numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial del 
Anexo de Condiciones Contractuales del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025, en los términos 
solicitados por el Municipio de Itagüí, siempre que el documento modificatorio precise expresamente que la capacitación conserva 
su carácter obligatorio, que su realización deberá efectuarse dentro del primer trimestre del período de mantenimiento preventivo y 
correctivo en los términos definidos contractualmente, que el contratista derivado mantiene a su cargo los costos asociados a la 
actividad y que la entrega y recibo del sistema con anterioridad a la capacitación no implica certificar ni presumir su cumplimiento. 
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Finalmente, la modificación deberá constar por escrito, encontrarse debidamente motivada y ser suscrita por las partes dentro de la 
vigencia contractual, en observancia de los requisitos formales y de los límites aplicables a las modificaciones de los contratos 
estatales. 
Acorde con lo anterior, se evidencia la necesidad y pertinencia de modificar el numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente 
Territorial, con el propósito de permitir que la capacitación prevista contractualmente sea realizada dentro del primer trimestre del 
período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo, manteniendo su carácter obligatorio y las condiciones técnicas y 
económicas asociadas a su ejecución, garantizando así el cumplimiento integral de la obligación y la finalidad del proyecto. 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  
Adición: N/A CDP: N/A Valor del convenio: N/A 
Cesión: N/A Fecha de Inicio: N/A Valor a Ceder: N/A 
Prórroga: N/A  Fecha de Terminación Final: N/A 
Suspensión: N/A Fecha de la suspensión: N/A Fecha de la reactivación: N/A 
Terminación Anticipada: N/A Saldo por Liberar: N/A 
Modificaciones: CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DEL ENTE TERRITORIAL: (…) 28. Capacitar 
presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de 
supervisión y/o apoyo a la supervisión, y a un (1) 
profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La 
capacitación deberá́ tener una intensidad horaria mínima 
de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico– práctico, y se 
realizará directamente en la casa matriz del fabricante del 
sistema de videovigilancia CCTV. Dicha formación deberá́ 
ser certificada por el fabricante. Las fechas y horarios de la 
capacitación serán definidos de manera concertada entre 
las partes. Los costos asociados al desarrollo de la 
capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, 
alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, 
estarán a cargo del contratista derivado encargado de la 
fase de implementación del sistema. Esta actividad se 
enmarca en el compromiso de garantizar una entrega real, 
efectiva y técnica del sistema al ENTE TERRITORIAL. (…) 

Modificaciones solicitadas: CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE 
TERRITORIAL: (…) 28. Capacitar presencialmente a dos (2) 
profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la supervisión, 
y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La 
capacitación deberá tener una intensidad horaria mínima de cuarenta 
(40) horas, con enfoque teórico– práctico, y se realizará directamente 
en la casa matriz del fabricante del sistema de video vigilancia CCTV. 
Dicha formación deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y 
horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre 
las partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, 
incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, 
logística, medios y locaciones, estarán a cargo del contratista derivado 
encargado de la fase de implementación del sistema y deberá llevarse 
a cabo dentro del primer trimestre del período de dos (2) años de 
mantenimiento preventivo y correctivo previsto en el convenio, contado 
a partir del inicio de dicho período. La entrega y el recibo del sistema 
podrán efectuarse antes de la capacitación, siempre que se acrediten 
los demás requisitos técnicos y contractuales exigibles. (…) 

Liberación de Saldos: N/A Valor Total: N/A 
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:  

Valor Total del Convenio 
$41.885.910.394,00 M/L 

 
Aporte FONSECON 

$31.339.290.814,00 M/L 
 

Aporte Ente Territorial 
$10.546.619.580 M/L 

Valor Pagado 
 
 
 

$23.504.645.407,00 
 
 

Saldo Por Pagar  
 
 
 

$7.834.645.407,00 

Valor Por  
Ejecutar  

 
 

$7.834.645.407,00 

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
Valor Pagado Salud 

N/A 
Valor Pagado Aporte 

Pensión 
N/A 

Valor Pagado Aporte ARL 
N/A 

Concepto de Cumplimiento 
N/A 

Base de liquidación N/A Total pagado (56) 
Numero de planilla y fecha: N/A  
CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR  
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Con sustento en el análisis técnico realizado por el supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior, y en atención a la 
solicitud formal presentada por el municipio de Itagüí, Antioquia, mediante oficio del 22 de septiembre de 2026, esta supervisión 
encuentra que los argumentos expuestos resultan procedentes y considera viable adelantar la modificación contractual solicitada, 
consistente en la segunda modificación del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025. 
 
Estado financiero del convenio:  
 
En cuanto al estado financiero del Convenio, este cuenta actualmente con un presupuesto total de CUARENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($41.885.910.394,00), como resultado de la Primera Adición efectuada al Convenio por valor de CIEN MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($100.189.309,00), aportados en su totalidad por el Municipio de 
Itagüí. De este valor, el Ministerio del Interior – FONSECON aporta la suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($31.339.290.814,00), equivalente 
aproximadamente al setenta y cuatro coma ochenta y dos por ciento (74,82 %) del valor total del Convenio, mientras que el Municipio 
de Itagüí aporta la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($10.546.619.580,00), equivalente aproximadamente al veinticinco coma dieciocho por 
ciento (25,18 %) del valor total del Convenio. A la fecha, el Ministerio del Interior – FONSECON ha efectuado desembolsos por valor 
de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE ($23.504.645.407,00), correspondientes al setenta y cinco por ciento (75 %) de su aporte, quedando pendiente el 
desembolso de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($7.834.645.407,00), equivalente al veinticinco por ciento (25 %) restante del aporte del 
Ministerio, de conformidad con la forma de desembolso establecida en el Convenio. Por su parte, el Municipio de Itagüí cuenta con 
un aporte total de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE ($10.546.619.580,00), incluidos los CIEN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NUEVE PESOS M/CTE ($100.189.309,00) adicionados mediante el Otrosí No. 02. En este contexto, y teniendo en cuenta que la 
presente actuación corresponde a una modificación del numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial y no comporta 
prórroga, adición de recursos ni modificación del valor del Convenio, el estado financiero anteriormente descrito se mantiene sin 
variación, conservándose las fuentes de financiación, los aportes de las partes y las obligaciones económicas previstas 
contractualmente. En consecuencia, la modificación propuesta no genera impacto presupuestal adicional para el Convenio y se limita 
a precisar las condiciones y oportunidad para el cumplimiento de la obligación relacionada con la capacitación presencial prevista 
en el numeral 28. 
 
Viabilidad Técnica: 
 
Evaluadas las condiciones actuales de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2192 de 2025, se evidencia que el proyecto 
presenta un avance acumulado del 96,37 %, con corte al 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el Informe de Interventoría No. 008 
correspondiente al mes de agosto de 2026. De conformidad con dicho informe, las etapas correspondientes a estudios y diseños, 
adquisición de equipos, importación y movilización a sitio, ejecución de planta externa, planta interna y puesta en marcha de los 
equipos, así como las actividades adicionales, presentan un avance del 100 %. En consecuencia, el proyecto se encuentra 
actualmente en la etapa de documentación, verificación y entrega, correspondiente a la Etapa 7, la cual registra un avance del 63,75 
% y comprende las actividades finales orientadas a la recopilación y organización de la documentación técnica, verificación de los 
equipos y sistemas instalados, validación de su funcionamiento y entrega formal del proyecto. 

En relación con la obligación establecida en el numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial, correspondiente a la 
realización de una capacitación presencial para dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la supervisión y un 
(1) profesional designado por el Ente Territorial, se hace necesario precisar la oportunidad para su cumplimiento, teniendo en cuenta 
que su realización requiere la coordinación previa entre las partes, la definición del personal que participará en la actividad y la 
programación de los aspectos logísticos con el fabricante. En este sentido, la presente solicitud de modificación se orienta a 
establecer las condiciones que permitan garantizar el cumplimiento de dicha obligación, atendiendo las circunstancias actuales de 
ejecución del proyecto, sin que ello implique su eliminación, sustitución o disminución. 

Así mismo, de la información allegada por el Municipio se evidencia que se han adelantado gestiones para la programación de la 
capacitación presencial prevista contractualmente, incluyendo la remisión de la invitación del fabricante Hikvision para su realización 
en la casa matriz ubicada en China, inicialmente programada entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. No obstante, 
atendiendo las condiciones actuales de ejecución y la necesidad de culminar las actividades asociadas al cierre y entrega del 
proyecto, resulta pertinente modificar el numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial, con el propósito de 
establecer que la capacitación pueda desarrollarse dentro de los tres (3) primeros meses del período de dos (2) años de 
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mantenimiento preventivo y correctivo, término que comenzará a contabilizarse a partir del día siguiente a la suscripción del Acta de 
Recibo y Entrega de Bienes – Anexo 26, mediante la cual se formalice la entrega y recibo del proyecto. De esta manera, una vez 
suscrita el Acta de Recibo y Entrega de Bienes – Anexo 26, se dará inicio al período de mantenimiento preventivo y correctivo, fecha 
desde la cual comenzará a contabilizarse el término de tres (3) meses establecido para la realización de la capacitación, manteniendo 
las condiciones técnicas, académicas y económicas inicialmente establecidas para su realización. 

En procura de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y salvaguardar la adecuada ejecución del proyecto, 
esta supervisión evidencia la necesidad y pertinencia de modificar el numeral 28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial 
del Convenio Interadministrativo No. 2192 de 2025, de manera que la capacitación presencial pueda llevarse a cabo dentro de los 
tres (3) primeros meses del período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo, cuyo término comenzará a 
contabilizarse a partir del día siguiente a la suscripción del Acta de Recibo y Entrega de Bienes – Anexo 26, sin que dicha 
modificación implique la eliminación, sustitución o disminución de la obligación contractual. 

De igual manera, la modificación propuesta no genera costos adicionales para el Ministerio del Interior – FONSECON ni modifica el 
valor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025, toda vez que los costos asociados al desarrollo de la 
capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, se encuentran a 
cargo del contratista derivado encargado de la fase de implementación del sistema, conforme a lo establecido en el numeral 28 de 
las Obligaciones Específicas del Ente Territorial. En consecuencia, la modificación no altera el esquema de financiación, los aportes 
de las partes, las metas, el objeto ni el alcance técnico del Convenio, por cuanto se limita a precisar la oportunidad para el 
cumplimiento de la obligación de capacitación. 

En consecuencia, el Municipio deberá adelantar las actuaciones contractuales y administrativas que resulten necesarias para 
garantizar que la obligación de capacitación permanezca exigible y sea efectivamente cumplida dentro de los tres (3) primeros meses 
del período de mantenimiento preventivo y correctivo, cuyo término se contará a partir del día siguiente a la suscripción del Acta de 
Recibo y Entrega de Bienes – Anexo 26, manteniendo las condiciones económicas previstas para su realización. 

Los hechos expuestos evidencian la necesidad de modificar el Convenio Interadministrativo No. 2192 de 2025, con el fin de 
establecer las condiciones que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación de capacitación prevista en el numeral 
28 de las Obligaciones Específicas del Ente Territorial, preservando su finalidad técnica y contractual y permitiendo que la misma 
sea desarrollada dentro de los tres (3) primeros meses del período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo. Así 
mismo, la modificación permitirá que la entrega y el recibo del sistema puedan formalizarse mediante el Acta de Recibo y Entrega 
de Bienes – Anexo 26 antes de la realización de la capacitación, siempre que se acrediten los demás requisitos técnicos, 
administrativos y contractuales exigibles para el recibo del sistema, dejando constancia expresa de la obligación pendiente en el 
acta de recibo, sin que su suscripción implique certificar el cumplimiento de la capacitación ni exonere al Ente Territorial o al 
contratista derivado de realizarla y acreditarla dentro del término establecido. 
Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisora __X__ Interventor____ solicito la aprobación de la Modificación 
No. 2 del Convenio 2192-2025, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios. 

FIRMA RESPONSABLES (59) 
Con la firma del presente documento, el supervisor del contrato acredita la veracidad de la información aquí consignada.  
 
 
 
 
_________________________________                                                                  _________________________________                       
ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ GARCÍA                                                                 MARLENY RIVERA GALEANO                                                                              
Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la                                                        Supervisor del Convenio No. 2192-2025                                                                        
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Alcaldía
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Itagüí, 22 de septiembre de 2026

Doctora

MARLENY RIVERA GALEANO

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Supervisor del Convenio No. 2332 de 2025

Ministerio del Interior

Bogotá, D.C

REFERENCIA: Solicitud modificación numeral 28 de la cláusula segunda del Anexo de

Condiciones Contractuales del Convenio No. 2192 de 2025, celebrado entre la Nación - Ministerio

del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON y el municipio

de Itagui.

Cordial saludo,

En mi calidad de Alcalde (E) del Municipio de Itagüí, Antioquia y en el marco del seguimiento a la

ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025, celebrado entre

la Nación - Ministerio del Interior (FONSECON) y el Municipio de Itagüí, actualmente vigente hasta
el 30 de septiembre de 2026 conforme a la PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL
CONVENIO 2192 de 2025.

En atención a la revisión del Anexo de Condiciones Contractuales del Convenio de la referencia,

respetuosamente solicitamos modificar el contenido del numeral 28 de las Obligaciones

específicas del Ente Territorial, en el cual se indica que:

"28. Сараcitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o

apoyo a la supervisión y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La

capacitación deberá tener una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque

teórico- práctico, y se realizará directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de
video vigilancia CCTV. Dicha formación deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y

horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre las partes. Los costos

asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre,
alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a cargo del contratista

derivado encargado de la fase de implementación del sistema. Esta actividad se enmarca en el

compromiso de garantizar una entrega real, efectiva y técnica del sistema al ENTE
TERRITORIAL"

En procura de dar cumplimiento integral y oportuno a dicha obligación, el Municipio de Itagüí ha

adelantado de manera diligente y reiterada las gestiones necesarias ante el Ministerio del Interior

FONSECON, entre ellas:

a

b.

Correo del 23 de junio de 2026, mediante el cual se solicitó de manera urgente dicha

solicitud, advirtiendo que la gestión consular ante el país de origen del fabricante

tomaría un tiempo estimado de tres (3) semanas.

Mediante comunicación del 8 de septiembre de 2026, radicado No. 2026-2-003123-

055581, Id. 847357, la supervisión del Ministerio del Interior informó al Municipio que,

a la fecha de expedición de dicha respuesta, la designación de los dos (2) profesionales
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C.

del Grupo SIES se encontraba pendiente de decisión por la instancia competente. La
misma comunicación dejó constancia de que la supervisión había solicitado un

lineamiento a la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No. 2026-3-003123-

023791, Id. 827803, y había requerido formalmente la designación mediante

memorando No. 2026-3-003123-025642, Id. 846276. En consecuencia, la presente

solicitud tiene en cuenta las gestiones documentadas por ambas entidades y la

necesidad de coordinar las decisiones y autorizaciones administrativas requeridas para

realizar la capacitación.

En Correo del 18 de septiembre de 2026, mediante el cual el Municipio remitió de

manera oficial la invitación del fabricante (Hikvision) para la capacitación técnica

presencial en su casa matriz en China, programada del 23 de septiembre al 1 de

octubre de 2026.

Pese a las gestiones adelantadas por el Municipio, a la fecha se encuentran pendientes

actuaciones necesarias para concretar la participación de los profesionales del Grupo SIES en la

capacitación, entre ellas las relacionadas con la documentación y la autorización de la comisión

internacional por las instancias competentes. Por ello, y ante la proximidad del vencimiento del

plazo del convenio, es necesario definir oportunamente el tratamiento contractual y administrativo

de esta obligación.

Esta precisión busca mantener la coherencia técnica y jurídica entre los documentos que integran

el convenio y facilitar una interpretación integral de sus obligaciones, sin alterar su alcance ni

anticipar decisiones sobre su cumplimiento

En ese sentido, para efectos de claridad y uniformidad documental, proponemos que el numeral

28 quede redactado en los siguientes términos:

"28. Capacitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o

apoyo a la supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La
capacitación deberá tener una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque

teórico- práctico, y se realizará directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de

video vigilancia CCTV. Dicha formación deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y

horarios de la capacitación serán definidos de manera concertada entre las partes. Los costos

asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre,

alojamiento, alimentación logística, medios y locaciones, estarán a cargo del contratista

derivado encargado de la fase de implementación del sistema y deberá llevarse a cabo dentro

del primer trimestre del período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo

previsto en el convenio, contado a partir del inicio de dicho período. La entrega y el recibo del

sistema podrán efectuarse antes de la capacitación, siempre que se acrediten los demás

requisitos técnicos y contractuales exigibles.

Esta modificación permitiría preservar la finalidad de la obligación de capacitación, sin hacer
depender la recepción material y funcional del sistema de una actividad cuya realización requiere,

además la participación de funcionarios cuya designación corresponde al Ministerio del Interior -

FONSECON y cuya programación depende de condiciones logísticas y consulares asociadas a la

capacitación internacional, de igual forma el municipio garantiza que el contrato derivado

mantenga exigible la capacitación y la cobertura de sus costos y los costos derivados.

Adicionalmente, y atendiendo a la proximidad del vencimiento del plazo contractual, consideramos

oportuno que esta situación sea abordada desde una perspectiva de coordinación, colaboración y

continuidad institucional, teniendo en cuenta no solamente las actuaciones adelantadas por la

actual administración municipal y por las dependencias responsables de la ejecución del proyecto,
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sino también la necesidad de que las administraciones y equipos institucionales que asumitán la
continuidad de estas actuaciones cuenten con un marco contractual suficientemente claro.

Agradezco de antemano la atención y el trámite prioritario que se sirva dar a la presente solicitud,

dada la proximidad del vencimiento del plazo de ejecución del Convenio. Quedo atenta a su

respuesta y a coordinar cualquier aclaración adicional que se requiera

Atentamente,

JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO

Alcalde (E)
Municipio de Itagüí

P/ Oladia Maria Marin Galeano

Supervisor Convenio 2192 de 2025

M
U
N
I
C
I
P
I
O

R/Óscat Darío Muñoz Vásquez
Secretario JuridicO
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 Outlook 
 

convenio 2192 de 2025 
 

Desde Claudia María Marín Galeano <Claudia.Marin@itagui.gov.co> 
Fecha Mié 09/09/2026 9:18 
Para Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co> 
CC Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; Havid Alexander Numa Marchena 

<havid.numa@mininterior.gov.co> 
 

 
Cordial saludo, 

En ejercicio de las funciones de supervisión al Convenio Interadministrativo N° 2192 de 2025, me permito reiterar 
de manera urgente la solicitud de información respecto a la designación de los dos (2) profesionales del Grupo 
SIES de supervisión y/o apoyo a la supervisión, quienes participarán en la capacitación técnica en la casa matriz 
del fabricante del sistema CCTV. 

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Cláusula Segunda (Obligaciones Específicas), numeral 28 del Convenio 
2192 de 2025, la cual establece: 

"Capacitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener 
una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico–práctico, y se realizará 
directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de videovigilancia CCTV. Dicha formación 
deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de 
manera concertada entre las partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo 
transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a 
cargo del contratista derivado encargado de la fase de implementación del sistema. Esta actividad se 
enmarca en el compromiso de garantizar una entrega real, efectiva y técnica del sistema al ENTE 
TERRITORIAL." 

Teniendo en cuenta que el Convenio 2192 de 2025 finaliza el próximo 30 de septiembre de 2026, se requiere de 
carácter urgente e prioritario la comunicación oficial por parte del Ministerio del Interior con los nombres 
completos, documento de identidad y datos de contacto de los profesionales asignados. Esta información formal 
es indispensable para que el contratista derivado pueda iniciar las gestiones logísticas correspondientes y dar 
cumplimiento oportuno a esta obligación dentro de la vigencia contractual. 

Agradezco su pronta gestión y respuesta. 
 

 
Claudia María Marín Galeano 
Asesor 
Secretaría Jurídica 

 



 Outlook 
 

RV: Remisión de oficio – Invitación a capacitación técnica en casa matriz (Convenio 2192 de 2025) 
 

Desde Claudia María Marín Galeano <Claudia.Marin@itagui.gov.co> 
Fecha Vie 18/09/2026 15:36 
Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; Havid Alexander Numa Marchena 

<havid.numa@mininterior.gov.co> 

 
2 archivos adjuntos (4 MB) 

invitación capacitacion casa matriz.pdf; documentos adeli capacitacion.pdf; 
 
 
 
 

 
Claudia María Marín Galeano 
Asesor 
Secretaría Jurídica 

 

 

De: Claudia María Marín Galeano <Claudia.Marin@itagui.gov.co> 
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2026 12:29 
Para: Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co> 
Cc: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; Havid Alexander Numa Marchena 
<havid.numa@mininterior.gov.co> 
Asunto: Remisión de oficio – Invitación a capacitación técnica en casa matriz (Convenio 2192 de 2025) 

 
Reciban un cordial saludo. 

Por medio del presente correo, me permito adjuntar de manera oficial el documento emitido por el Municipio de 
Itagüí, correspondiente a la invitación y solicitud de participación para los dos (2) profesionales del Grupo SIES del 
Ministerio del Interior en la capacitación técnica presencial que se llevará a cabo en la casa matriz del fabricante 
(Hikvision) en China, del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2026. 

Esta actividad se realiza en cumplimiento de la obligación contractual estipulada en el numeral 28 del Anexo de 
Condiciones Contractuales del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2192 de 2025. Recordamos 
que todos los costos logísticos, de desplazamiento y estadía están asumidos en su totalidad por el contratista 
encargado de la implementación. 



 Outlook 
 

Documentación para trámites de viaje y tiquetes (Capacitación China) – Convenio 2192 de 2025 
 

Desde Claudia María Marín Galeano <Claudia.Marin@itagui.gov.co> 
Fecha Mar 12/05/2026 11:21 
Para Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co> 
CC Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; Havid Alexander Numa Marchena 

<havid.numa@mininterior.gov.co> 

 
1 archivo adjunto (480 KB) 

solicitud documentos.pdf; 
 
 

 
Cordial saludo, 

 
Por medio del presente, remito el oficio de solicitud de documentación para el cumplimiento de Cláusula 
Segunda, numeral 28 del convenio 2192 de 2025 suscrito entre el Ministerio del Interior (FONSECON) y el 
Municipio de Itagüí. 

 
Esta documentación es indispensable y de carácter urgente para la capacitación en China que está programada 
para iniciar el 3 de julio del año en curso. Es necesario que el contratista implementador proceda de inmediato 
con la compra de tiquetes aéreos y la gestión de toda la logística (alojamiento, alimentación y transporte) , cuyos 
costos están bajo su responsabilidad según lo estipulado contractualmente. 

 
Para tal fin, solicito la información y documentación que se relaciona a continuación, de los ingenieros Marleny 
Rivera Galeano y Havid Alexander Numa Marchena, quienes fungen como supervisora y apoyo a la supervisión, 
respectivamente, por parte del Ministerio en el mencionado convenio: 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Copia del pasaporte vigente. 

 Datos de contacto (correo electrónico institucional y número telefónico). 
 
 

Agradezco de antemano su pronta gestión para evitar retrasos en el cumplimiento de esta obligación contractual. 
 
 
 

Claudia María Marín Galeano 
Asesor 
Secretaría Jurídica 



 Outlook 
 

solicitud de la información de los Dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a 
la supervisión designados para la capacitación técnica en la casa matriz 

 

Desde Claudia María Marín Galeano <Claudia.Marin@itagui.gov.co> 
Fecha Mar 23/06/2026 8:52 
Para Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co> 
CC Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; Havid Alexander Numa Marchena 

<havid.numa@mininterior.gov.co> 

 
Cordial saludo, 

 
Por medio del presente escrito, me permito reiterar de manera urgente la solicitud de información 
correspondiente a los dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la supervisión que serán 
designados para asistir a la capacitación técnica en la casa matriz del fabricante del sistema de videovigilancia. 

Lo anterior, en estricto cumplimiento de lo consagrado en la Cláusula Segunda (Obligaciones Específicas), 
numeral 28 del Convenio No. 2192 de 2025, el cual dispone textualmente: 

"Capacitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener 
una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico–práctico, y se realizará 
directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de videovigilancia CCTV. Dicha formación deberá 
ser certificada por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de manera 
concertada entre las partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo transporte 
aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a cargo del 
contratista derivado encargado de la fase de implementación del sistema. Esta actividad se enmarca en el 
compromiso de garantizar una entrega real, efectiva y técnica del sistema al ENTE TERRITORIAL." 

 
Es imperativo contar con los nombres completos, documentos de identidad, pasaportes y datos de contacto de los 
delegados a la mayor brevedad. Esta información es un requisito de procedibilidad indispensable para que la casa 
matriz pueda expedir las cartas de invitación correspondientes, insumo con el cual se iniciarán los trámites de 
visado. 

Al respecto, es necesario advertir que la gestión consular ante el país de origen del fabricante toma un tiempo 
estimado de tres (3) semanas, por lo que cualquier dilación en la entrega de estos datos afectará directamente la 
ruta crítica del cronograma de capacitación. 

Agradezco de antemano su celeridad en la atención de este requerimiento, indispensable para el normal 
desarrollo de la fase de implementación y transferencia técnica del convenio. 

 
Claudia María Marín Galeano 
Asesor 
Secretaría Jurídica 



 
 
 
 

Itagüí, Antioquia, 22 de septiembre de 2026 
 
 
 

Señora: 
 

CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 
Asesora de la Secretaría Jurídica 
Alcaldía de Itagüí 

 
 

Asunto: Solicitud de modificación contractual al Contrato Interadministrativo No. AM-
CD-183-2025 – Desvinculación de la actividad de capacitación internacional como 
condicionante para el pago final del contrato 

 
Cordial saludo, señora Claudia: 

 
De manera atenta y respetuosa, en el marco de la ejecución del Contrato 
Interadministrativo de Administración Delegada No. AM-CD-183-2025, me dirijo a su 
despacho con el propósito de solicitar formalmente la suscripción de una Modificación 
Contractual relativa a las condiciones y requisitos para el trámite del pago final del 
proyecto, con fundamento en las razones de orden técnico, financiero y jurídico que a 
continuación se exponen: 

 
A. Antecedentes y estado de ejecución del contrato. 

 
1. Entre el Municipio de Itagüí y la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI, 

se suscribió el Contrato Interadministrativo No. AM-CD-183-2025, para la 
administración delegada de la "Ampliación de la cobertura del circuito cerrado 
de televisión con cámaras de seguridad en puntos focalizados del área urbana 
y rural del Municipio de Itagüí". 

2. A la fecha, las actividades correspondientes a la provisión, instalación, 
integración tecnológica y puesta en marcha del sistema de videovigilancia CCTV 
en el territorio se encuentran finalizadas en su componente físico e 
infraestructural de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas. 

3. Dentro de las obligaciones específicas contempladas en la Cláusula Octava 
(numeral 27) del contrato, se incluyó la realización de una capacitación 



 
 
 
 

presencial de 40 horas en la casa matriz del fabricante (Hikvision) para dos (2) 
profesionales del Grupo SIES y un (1) profesional de la entidad territorial. 

 
B. Justificación de la imposibilidad de ejecución de la capacitación y afectación 
financiera. 

 
Como es de su conocimiento, la logística internacional programada con el fabricante 
Hikvision no ha podido concretarse debido a que se encuentra pendiente la 
consolidación formal del listado e identificación de los profesionales por parte del 
Ministerio del Interior. 

 
Esta situación configura un hecho ajeno a la voluntad y gestión de ADELI y del 
contratista ejecutor derivado (Energizando S.A.S.). No obstante, al encontrarse 
supeditado el pago final a la ejecución total de las obligaciones contractuales, el no 
desarrollo de esta capacitación está generando un bloqueo en el flujo de caja e 
impidiendo el recibo a satisfacción del componente de infraestructura tecnológica que 
ya fue totalmente ejecutado y puesto al servicio de la seguridad del municipio. 

 
Comprendiendo que la definición de dicho personal depende de trámites 
administrativos de la entidad nacional ajenos al control directo de las partes, y 
considerando que la infraestructura tecnológica y física del proyecto ya se encuentra 
plenamente ejecutada e integrada al servicio del municipio, resulta oportuno y 
conveniente concertar una alternativa contractual que permita tramitar el pago de lo 
efectivamente construido y entregado. 

 
Esta medida busca mantener el equilibrio del flujo de caja del proyecto y de la cadena 
de valor de los ejecutores, sin que ello signifique en ningún momento renunciar al 
cumplimiento de la obligación de capacitación técnica cuando las condiciones 
institucionales así lo permitan. 

 
C. Solicitud y propuesta de modificación contractual. 

 
Con el fin de garantizar el adecuado cierre financiero del contrato, salvaguardar los 
recursos públicos y permitir el pago de la infraestructura ya entregada, solicito 
amablemente tramitar una Modificación al Contrato Interadministrativo No. AM-CD-183-
2025 que contemple las siguientes alternativas jurídicas: 



 
 
 
 

1. Modificación del esquema de pago final (Desvinculación del requisito): Autorizar 
el trámite de facturación, liquidación parcial o pago final correspondiente al 
componente de infraestructura física y tecnológica totalmente ejecutado y 
recibido a satisfacción. 

2. Constitución de obligación de hacer diferida: Dejar la obligación de la 
capacitación en la casa matriz del fabricante como un compromiso condicionado 
y diferido a través de una cláusula o acta de compromiso, la cual se ejecutará 
tan pronto el Ministerio del Interior entregue la documentación requerida y defina 
los cupos correspondientes, respaldada mediante la vigencia de la garantía de 
cumplimiento o una póliza específica. 

 
D. Anexos: 

 
1. Actas de comité en las cuales se solicita la documentación del personal a 

capacitar. 
2. Correos enviados por el ejecutor y ADELI solicitando la información del personal 

del Grupo SIES 
3. Certificación de logística organizada para visita a Casa Matriz 

 
Agradezco de antemano su gestión y la disposición habitual de su equipo para revisar 
esta propuesta, reiterando nuestra total disposición para reunirnos y acordar el texto 
final que garantice el marco legal y técnico del proyecto. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO ANDRÉS GÓMEZ BÁEZ 
P.U. / Supervisor del Contrato AM-CD-183-2025 
Dirección Operativa y de Proyectos 
ADELI 



 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 
OFICIO 

CONTRATO No. 034-2025 
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FL_034_034_2025 

Itagüí, 22 de septiembre de 2026 
 
 

Señor(a) 
PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ 
Supervisor de contrato, 032-034 de 2025 
ADELI 
pgomez@adeli.gov.co 
Itagüí, Antioquia 

 
ASUNTO: Concepto de la Interventoría sobre la solicitud de modificación de la obligación de 

capacitación en casa matriz del fabricante del sistema CCTV – Contrato No. 032 de 2025 
(ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.) 

 
 

Cordial saludo. 
 

De conformidad con las obligaciones de la Interventoría establecidas en el Contrato No. 034 de 2025, 
suscrito entre FLUXES INGENIERÍA S.A.S. y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
DEL ESTADO – ADELI, y en atención a la solicitud presentada por ADELI respecto del Contrato 
No. 032 de 2025, suscrito con ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., 
cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS 
DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”, esta Interventoría emite el siguiente 
concepto técnico: 

1. OBJETO DE LA SOLICITUD 

ADELI solicitó la modificación de la cláusula octava, numeral 27, de las obligaciones específicas, 
relacionada con la capacitación presencial teórico–práctica de mínimo cuarenta (40) horas, certificada 
y realizada en la casa matriz del fabricante del sistema de videovigilancia CCTV, dirigida a dos (2) 
profesionales del Grupo SIES y a un (1) profesional designado por el Ente Territorial, a cargo del 
contratista derivado de la fase de implementación. 

La obligación, conforme al texto remitido para revisión, establece: 
“Capacitar presencialmente a dos (2) profesionales del Grupo SIES de supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL. La capacitación deberá tener 
una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, con enfoque teórico–práctico, y se realizará 
directamente en la casa matriz del fabricante del sistema de video vigilancia CCTV. Dicha formación 
deberá ser certificada por el fabricante. Las fechas y horarios de la capacitación serán definidos de 
manera concertada entre las partes. Los costos asociados al desarrollo de la capacitación, incluyendo 
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transporte aéreo y/o terrestre, alojamiento, alimentación, logística, medios y locaciones, estarán a 
cargo del contratista derivado encargado de la fase de implementación del sistema y deberá llevarse a 
cabo dentro del primer trimestre del período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo 
previsto en el convenio, contado a partir del inicio de dicho período. La entrega y el recibo del sistema 
podrán efectuarse antes de la capacitación, siempre que se acrediten los demás requisitos técnicos y 
contractuales exigibles.” 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 032 DE 2025 

De acuerdo con la revisión y verificación de la EDT y cronograma (versión 8) del Contrato No. 032 
de 2025, el proyecto presenta el siguiente estado con corte al 31 de agosto de 2026: 

 

Concepto Valor 
Valor contractual $41.058.926.517 
Valor ejecutado acumulado $39.570.540.430,76 
Avance físico acumulado 96,37 % 
Peso asignado en la EDT a la “Capacitación Internacional” $0 (0 %) 
Vencimiento del plazo contractual 30 de septiembre de 2026 

 
3. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA 

3.1. El avance físico acumulado del 96,37 % evidencia que la implementación principal del sistema 
se encuentra prácticamente terminada. Las actividades pendientes corresponden, principalmente, a la 
Etapa 7 (documentación, verificación y entrega) y a la finalización de algunos ítems adicionales del 
Centro de Control y Monitoreo. 

3.2. La capacitación en casa matriz apunta al fortalecimiento de capacidades y a la sostenibilidad 
técnica del sistema a futuro; no condiciona la instalación, la puesta en funcionamiento ni la entrega 
técnica de los bienes. Por lo anterior, resulta plenamente viable desarrollarla de manera posterior a la 
finalización de las obras. 

3.3. Esta interpretación es coherente con el propio Contrato No. 032 de 2025, cuyo parágrafo segundo 
de la cláusula tercera clasifica la capacitación en casa matriz como una actividad post contractual 
derivada del Convenio de Cofinanciación No. 2192 de 2025, que no se tiene en cuenta dentro del 
porcentaje de ejecución y avance de las actas de pago y que debe ser asumida por el contratista sin 
costo adicional. En la misma línea, la EDT aprobada asigna a la “Capacitación Internacional” un peso 
de 0 %. 

3.4. Dada la proximidad del vencimiento del plazo contractual, fijado para el 30 de septiembre de 
2026, diferir esta actividad resulta imperativo para permitir a la Interventoría certificar, recibir y 
proceder con el cierre oportuno del proyecto en lo que respecta a la instalación, puesta en 
funcionamiento y entrega técnica de los bienes del sistema de videovigilancia. 
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4. CONCEPTO 

Con fundamento en lo anterior, esta Interventoría emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud 
de modificación de la obligación de capacitación presencial en la casa matriz del fabricante del 
sistema CCTV, en el sentido de que dicha capacitación se realice dentro del primer trimestre del 
período de dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo, y de que la entrega y el recibo del 
sistema puedan efectuarse antes de ella. 

5. RECOMENDACIONES 

a) Formalizar la modificación mediante el documento contractual correspondiente, suscrito por 
las partes, antes del vencimiento del plazo del contrato. 

b) Mantener sin variación el alcance de la obligación: intensidad mínima de 40 horas, enfoque 
teórico–práctico, certificación del fabricante, número de participantes y la totalidad de los costos 
a cargo del contratista. 

c) Requerir al contratista la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento, de forma 
que ampare esta obligación durante el nuevo período de ejecución. 

d) Concertar entre las partes, con la debida antelación, las fechas, horarios y participantes de la 
capacitación, y exigir como soporte de cumplimiento las certificaciones emitidas por el fabricante. 

e) Dejar constancia de esta obligación pendiente en el acta de recibo final y tenerla en cuenta para 
la liquidación del contrato. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional. 
 
 
 
 

 
Cordialmente, 

 

JORGE MARIO RESTREPO MURCIA 
Director de Interventoría 
Fluxes Ingeniería S.A.S. 
Contrato 034 de 2025 

 
Anexos. 
1. EDT y cronograma V8 – Contrato 032 de 2025 (corte 31 de agosto de 2026) 
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Dirección: Avenida El Dorado # 75

 
Línea de atención al ciudadano: 
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co 

23/9/26, 16:04 Policía Nacional de Colombia 
 

 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 04:04:19 PM horas del 23/09/2026, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 70783967 
Apellidos y Nombres: ECHEVERRI JARAMILLO JORGE ELIECER 

 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 

 
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable 
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran 
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la 
condena o la prescripción de la pena. 

 
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

 
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las 
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 
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23/9/26, 16:04 Policía Nacional de Colombia 
 

Presidencia de 
 

la República 

Ministerio de 
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Portal Único 
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GOV.CO 

Todos los derechos reservados. 
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC 

 
CERTIFICA QUE 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 70783967 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

Se expide en Bogotá el 23/09/2026 04:51 PM 

 

 
Código Verificación: VYEMC3L1JR 

Válida hasta: 23/12/2026 

 

Dirección de Gobierno Digital 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC 



Consulta Ciudadano 

Nueva Busqueda Imprimir 

23/9/26, 16:04 Consulta RNMC 
 

 Policía Nacional de Colombia 

O (Default.aspx) Q 
 

Portal de Servicios al Ciudadano PSC 

 

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC 

 

 
La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que a la fecha, 23/09/2026 04:04:47 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70783967 y Nombre: 
JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO. 

 

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR. 
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 148285720 . La persona interesada podrá 
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando 

https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de 
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de 

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado. 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 

 
CERTIFICA: 

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de 
septiembre de 2026, a las 16:05:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

 
Tipo Documento Cédula de Ciudadanía 
No. Identificación 70783967 
Código de Verificación 70783967260923160510 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Generó: WEB 

 

 
 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 
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ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se 
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que 
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019. 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las 
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el 
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: 
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 303527067 

 
PIB 
16:06:53 
Hoja 1 de 01 

 
 

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2026 

 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI), el(la) señor(a) JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70783967: 

 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

 

 

 

Mario Enrique Castro González 
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENCIÓN : 
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

 

División de Relacionamiento con el Ciudadano. 
 

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 
ext. 13170; Bogotá D.C. 

 
Línea gratuita 018000910315 



 

 
LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 

 
CERTIFICA: 

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de 
septiembre de 2026, a las 11:32:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, 
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

 
Tipo Documento Número de identificación tributario 
No. Identificación 8909800938 
Código de Verificación 8909800938260925113245 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Generó: WEB 

 

 
 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 
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ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se 
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que 
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019. 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las 
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el 
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: 
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 303682741 

 
PIB 
11:37:46 
Hoja 1 de 01 

 
 

Bogotá DC, 25 de septiembre del 2026 

 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI), la persona MUNICIPIO DE ITAGUI identificado(a) con NIT número 8909800938: 

 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

 

 

 

Mario Enrique Castro González 
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENCIÓN : 
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

 

División de Relacionamiento con el Ciudadano. 
 

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 
ext. 13170; Bogotá D.C. 

 
Línea gratuita 018000910315 



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-13-3:49 p. m.

37-01-01-001
MHfogutier FREDDY ORLANDO GUTIERREZ TOBACIAReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 37-01-01-001 MIJ FONSECON Número de Compromiso: 54325 Valor Total: 15.670.000.000,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890980093 Tercero: MUNICIPIO DE ITAGUI

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 2192-2025 Fecha: 28/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto: 2192-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DPTO DE ANTIOQUIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2025-12-01 152925 15.670.000.00
0,00

0,00 173125 53358312
5

2025-12-26 15.670.000.0
00,00

0,00 15.670.000.000,
00

485830509 BANCO DE 
OCCIDENTE

  CONVENIO CONVENIO 
2192 DE 
2025

13-01-01-DT ID 651978 PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 
2192 DE 2025. CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CON CÁMARAS. MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

1 de 2Página



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MIJ FONSECON

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-13-3:46 p. m.

37-01-01-001
MHfogutier FREDDY ORLANDO GUTIERREZ TOBACIAReporte Relación de Pagos

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: 37-01-01-001 MIJ FONSECON Número de Compromiso: 11526 Valor Total: 15.669.290.814,00 Saldo por pagar: 7.834.645.407,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 890980093 Tercero: MUNICIPIO DE ITAGUI

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: CONVENIO Número: 2192-2025 Fecha: 12/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto: C.I.2192-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DPTO DE ANTIOQUIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM 
OBLIGACION ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE ENTIDAD 

PAGADORA CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA
CONCEDIDO/ 
AMORTIZADO NUMERO FECHA DE 

PAGO
VALOR 
BRUTO

VALOR 
DEDUCCION

ES
VALOR NETO CTA/CHEQU

E BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2026-05-21 76626 7.834.645.407
,00

0,00 94626 22248922
6

2026-06-18 7.834.645.40
7,00

0,00 7.834.645.407,0
0

485830509 BANCO DE 
OCCIDENTE

  CONVENIO CONVENIO 
2192 DE 
2025

13-01-01-DT ID 769721 PAGO 2 CONVENIO 2192 DE 2025 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 
CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS 
FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN 
ELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con  atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

1 de 2Página



Rama Judicial
Consejo Sapérior de la Judicatura
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES MIXTAS ITAGÜÍ

ITAGÜI, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

ACTA DE POSESIÓN DEL CIUDADANO DIEGO LEÓN TORRES SÁNCHEZ,
COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA, POR EL

PERIODO CONSTITUCIONAL DE 2024 AL 2027, SEGÚN CREDENCIAL DE

LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE LA REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DEL CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DEL DOS

MIL VEINTITRÉS (2023)

En el municipio de Itagüí, Departamento de Antioquia, República de Colombia,
ante. el suscrito Juez Cuarto: Penal Municipal con Funciones Mixtas.
Coordinador. del Centro de Servicios Encargado, JHONNY ALEXANDER
PALACIO. ROLDÁN identificado con C.C. No. 1.035.830.758 expedida en
Entrerríos (Ant.), compareció el ciudadano DIEGO LEÓN TORRES SÁNCHEZ,
identificado con C.C. No: 71.271.312 de Itagüí (Ant.), con el objetivo de tomar

posesión como ALCALDE del municipio de Itagüí, Antioquia, por el périodo
constitucional de 2024 al 2027, a partir del primero (01) de enero del dos mil.
veinticuatro (2024), inclusive, según se certifica en la credencial de la Comisión

Escrutadora municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del cuatro

(4) de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

PRIMERO: Para los efectos de Ley, el ciudadano DIEGO LEÓN TORRES
SÁNCHEZ, previa toma de la posesión presentó la siguiente documentación:

a)

b)

Credencial firmada por los miembros de la Comisión Escrutadora

municípal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del cuatro (4)
de noviembre del dos mil veintitrés (2023), formato E27, donde se
certifica que DIEGO LEÓN TORRES SÁNCHEZ identificado con

C.C. No. 71.271.312 ha sido elegido como ALCALDE. por el

Municipio de Itaguí, Antioquia, para el periodo constitucional de 2024
al 2027 y, acta-de escrutinio municipal formato E26-ALC del 29 de
octubre del 2023.

Formato Único de Hoja de Vida adoptado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

c) Fotocopia Cédula de Ciudadanía.

d) Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento.

e) Certificado del Comando de Reclutamiento y control Reservas de las
Fuerzas Militares de Colombia, Ejército nacional, que da cuenta de la
libreta militar activa y su situación militar actual.

f) Certificado de antecedentes júdiciales y de inexistencia de medidas

g)
correctivas expedido por la Policía Nacional.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por là
Procuraduría General de la Nación:

h) Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría
General de la República.

!) Formato de declaración bajo juramento del monto de los bienes y
rentas, las de su cónyuge e hijos no emancipados, adoptado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública. (Art: 94 Ley 136
de.1994)



k)

Certificado de la base de datos de deudores alimentarios morosos

REDAM, donde se certifica que no existen registrados allí procesos

alimentarios en su contra.

Certificado de inducción Alcaldes Electos 2024 2027, expedido por

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, del 15 de
diciembre del 2023

SEGUNDO: El suscrito Juez le interrogó al posesionado sobre las

inhabilidades, incompatibilidades y otras prohibiciones, generalés o especiales,

para la posesión del cargo, quien bajo la gravedad de juramento expresó: "No
me encuentro inmerso en inhabilidades, incompatibilidades y otras

prohibiciones para el ejercicio del cargo, ni tengo procesos alimenticios en mї
contra".

TECERO: De conformidad con lo establecido en el articulo 122 de la

Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 94 de la ley

136 del 2 de junio de 1994, el citado Juez preguntó al posesionado si "Jura a

Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de

Colombia, las ordenanzas y los acuerdos" a lo cual respondió: "Sí lo juro"

Acto seguido el Juez expresó en presencia del posesionado "si así lo hiciere,

que Dios, la patria y el pueblo se lo premien y, si no, él y ellos se lo demanden".

La presente surte efectos a partir del primero (01) de enero. del dos mil

veinticuatro (2024), inclusive y, durante el periodo Constitucional para el cual el

ciudadano fue elegido como alcalde, entre el año 2024 y 2027.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia, firmamos el acta quienes en

ella intervenimos a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos

mil dos mil veintitrés (2023).

DIEGO LEON TORRES SANCHEZ
El pesesionado

JHONNY ALEXANDER PALACIO ROLDÁN

Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones Mixtas de Itagüí
Quien posesiona
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 71271312 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/07/2026 02:17 PM

Código Verificación: E1RUJ9NMTB

Válida hasta: 12/10/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 Bogotá DC, 27 de septiembre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DIEGO LEON TORRES SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71271312:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303793095

PIB

19:35:48

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 27/09/2026 07:37:51 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 71271312 y Nombre:

DIEGO LEON TORRES SANCHEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 148490555 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

27/9/26, 7:37 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 27 de

septiembre de 2026, a las 19:37:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 71271312
Código de Verificación 71271312260927193703

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:39:00 PM horas del 27/09/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 71271312
Apellidos y Nombres: TORRES SANCHEZ DIEGO LEON

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

27/9/26, 7:39 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO

27/9/26, 7:39 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2



SC-CER314190 

Alcaldía 
de ltagüí 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO EN FUNCIONES" 

DECRETO No.1 2 5 7  - 
16 SEP 2026 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO EN FUNCIONES" 

El Alcalde de la Administración Municipal de Itagüí, en uso de sus facultades.Constitucionales, 
Legales y Reglamentarias, en especial de las conferidas en el articulo 315 de la Constitución 
Nacional, Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004, Ley 1551 de 2012, Dedreto 1083 de 2015, el 
Decreto 648 de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia en su numeral tercero 
establece como atribuciones del alcalde lal:o00»'Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las.furiblries.<Vla prestación de los servicios a su 
cargo; representarlo judicial y extrajUdielainiente y nombrar y remover a los 
funcionarios...". 	 •••••••• 

Que el señor DIEGO LEON TORRES SAN:CHEZ identificado con cédula de ciudadanía 
N° 71.271.312 de ltagüí — Antioquia, ocupa el cargo de Alcalde, para el período 
constitucional comprendido entre el primero (01) de enero de 2024 y hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2027 con Código 005, Grado 05, Nivel Directivo, Naturaleza 
Elección Popular, de la Administración Municipal de Itagüí. 

Que al doctor DIEGa..:LWK-TORRES SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 
N° 71.271.312 de,:itagpf,''»Cort .ia-Resolución N° 405875 del 10/09/2026, le concedieron el 
período de vacadidnéparadisfrute del 18 de septiembre de 2026 al 08 de octubre de 
2026. 

Que en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio y la optimización de los 
recursoa.:: Públicos, es necesario para la Administración Municipal asignar de manera 
temporal las funciones de Alcalde, Código 005, Grado 05, Nivel Directivo, de Naturaleza 
Elección Popular, de la Administración Municipal de Itagüí, en otro empleo de la 
administración municipal de Itagüí. 

5...Quetinforme al Decreto 1083 de 2015, hay encargo cuando se designa temporalmente 
wun empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante 

::.ponfalta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su 
Cargo. 

® 
www.itagui.gov.co  

NIT. 890.900.0931 • PBX: 373 76 76 • Cra. Si No. 51 55 

Centro Administrativo Municipal de Ilagüi (CARO 

Código postal: 055412 • Itagüi - Colombia 



Alcaldía 
de ltagüí 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO EN FUNCIONES" 

DECRETA: 

En mérito de lo expuesto, 

11.51MY> 

wwwitagui.gov.co  
SG0ER314190 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar en funciones al servidor GUILLERMLEÓN RESTREPO 
OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.548.467, en el„cargidAlealde, Código 
005, Grado 05, Nivel Directivo, Naturaleza de Elección Popular, en el DespaOho del Alcalde, de 
la Administración Municipal de ltagüí, entre el 26 de septiembre 01:2026 y el:•08 de octubre de 
2026. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El servidor GUILLERMO LEÓN RESTREPO9CHOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.548.467, continuará con sus funciones déi cargo que es titular y 
devengando el salario de dicho empleo, es decir corno, Secretario de Despacho, Código 020, 
Grado 04, Nivel Directivo, Naturaleza de Libre Nombramiento y Remoción, de la Administración 
Municipal de ltagüí. 

.•::.•.• 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige :a partir de comunicación. 

Dado en la ltagüí, el 1 6 SEP 2026 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Ana ciara de os Riol:Bentería 
Asesoro 

NIT. 890.980.093-8 • PM: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 -55 

Centro Administrativo Municipal de Ilagüi (GAMO 

Código postal: 055412 Ragú( - Colombia 



JOSE IGNACIO CASTRO ZAPATA 
NOTARIO 

ACTA DE POSESION DEL SEÑOR ALCALDE(E) 

MUNICIPAL DE ITAGUI(ANTIOQUIA) ENTRE EL DIA 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2.026 y EL 08 DE OCTUBRE DE 2.026. 

En el Municipio de ltagüí, Departamento de Antioquia, República de Colombia, en I 

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE ITAGÜÍ, el 22 de Septiembre del año 

2.026, a las 3:00 de la tarde, ante mi JOSE IGNACIO CASTRO ZAPATA, Notarío 

Segundo(2°) del Circulo de Itagül, y ante el Despacho de la Notaría Segunda(21) de 

Itagüí, comparece el Doctor GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA, mayor de 

edad, ciudadano en ejercicio, domiciliado de este Municipio, de estado civil 

CASADO, con sociedad conyugal vigente, identificado con la cedula de ciudadanía 

numero 98'548.467 expedida en Envigado (Ant.) y manifiesta: 	  

Que toma posesión del cargo de ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE 

ITAGUI(ANTIOQUIA), por el periodo comprendido entre el día 26 de Septiembre 

del año 2.026 y el 08 de Octubre del año 2.026; y para tal efecto el compareciente 

presentó los siguientes documentos: cédula de ciudadanía numero 98'548.467 

expedida en Envigado (Antioquia); Decreto de encargo Nro. 1257 de fecha 16 de 

Septiembre del año 2.026, emanado por el doctor DIEGO TORRES SANCHEZ, 

Alcalde Municipal de Itagül para el periodo constitucional comprendido entre el 01 

de Enero de 2.024 y hasta el 31 de Diciembre de 2.027; certificado de ordinario de 

antecedentes, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 22 de 

Septiembre del año 2.026, numero 303349916; certificado de la consulta del 

Registro de Deudores Morosos (REDAM), de fecha 22 de Septiembre del año 

2.026, vigente hasta el 22 de Diciembre del año 2.026, con código de verificación: 

8J6BN92EQC; certificado expedido por la Contraloría General De La República, de 

fecha 22 de Septiembre del año 2.026; certificado de antecedentes penales y 

requerimientos judiciales, expedido por la Policía Nacional, de fecha 22 de 

Septiembre del año 2.026; (en ninguno de los anteriores certificados el 

Compareciente presenta 	antecedentes judiciales o inhabilidades vigentes). 

atendiendo al mandamiento expreso de la Ley 190 de 



por los que en ella intervinieron: 	 

GUILL 

x

—LE

POSESIONADO 

C.0 No. 98'548 467 expedida en Envi la) 

JOSE 

N 

4/ 1111 	Pf 	< 	f iN"LNDt14C.IA 

Carera 51 No, 49-4 : 

••••• 

/APATA 

E ITAGÜÍ 

JOSÉ IGNACIO CASTRO ZAPATA 

NOTARIO 

1.995, la Ley 617 de 2000 y demás normas concordantes en la materia . 

Acto seguido y previa verificación de la documentación presentada, el suscrito 

Notario Segundo del Circulo de Itagül(Ant), procede a tomar el juramento de rigor 

al Doctor GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA, conforme a las normas 

consignadas ene! articulo 251 de la Ley 48. De 1913 y el articulo 94 de la ley 136 de 

1994 en los siguientes términos: "JURA USTED ANTE DIOS TODOPODEROSO Y 

PROMETE SOLEMNEMENTE A LA PATRIA CUMPLIR LA CONSTITUCION Y 

LAS LEYES, Y LLEVAR FIELMENTE SEGÚN SU LEAL SABER Y ENTENDER 

LAS FUNCIONES DE SU EMPLEO". Respondiendo en el acto el interrogado así: " 

JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA 

CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS 

ACUERDOS". De igual forma el suscrito Notario amonestó al posesionado: "SI ASI 

LO HICIERES DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN, Y SI NO EL Y ELLA OS LO 

DEMANDEN" 	 

La presente posesión surte efectos legales entre el día 25 de Septiembre del año 

2.026 ye! 08 de Octubre del año 2.026. 

Envíese copias de la presente acta a la Alcaldía Municipal y al Honorable Concejo 

Municipal de Itagüt(Ant). - 

No siendo otro el objetivo de la presente diligencia se da por terminada y se firma 

OA 





 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de

septiembre de 2026, a las 08:09:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 98548467
Código de Verificación 98548467260928080900

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 28 de septiembre del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98548467:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 303806278

PIB

08:11:59

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:29:23 AM horas del 28/09/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 98548467
Apellidos y Nombres: RESTREPO OCHOA GUILLERMO LEON

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co





Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 28/09/2026 08:31:19 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 98548467 y Nombre:

GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 148500091 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC


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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 98548467 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 28/09/2026 08:27 AM

Código Verificación: WY8B2PJT5H

Válida hasta: 28/12/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


