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Caldas, Antioquia, 30 de septiembre de 2026 

Señora 
VANESA SANCHEZ LORA  
C.C. 1026155402 
Contratista 
Contrato N° PS-028-2026 
Correo electrónico: maximilianoecheverri27@hotmail.com 

Asunto: Invitación a modificar el Contrato N° PS-028-2026 – Adición N° 4, Prórroga N° 4 y 
Modificación N° 4 

Respetada señora: 

En mi calidad de Gerente del Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC, y en atención a 
las necesidades de la entidad, me permito manifestarle la intención de modificar el contrato de la 
referencia, cuyo objeto es: “Prestación de servicios asistenciales, por su propia cuenta y riesgo, sin 
vínculo laboral, para coadyuvar con los diferentes procesos administrativos del Instituto de Deporte 
y Recreación de Caldas – INDEC”, cuya ejecución inició el catorce (14) de enero de 2026, con un 
valor inicial de catorce millones cuatrocientos noventa mil pesos M/L ($14.490.000) y un plazo de 
seis (6) meses. Mediante el Otrosí N°1 se efectuó una primera ampliación por un (1) mes, 
comprendida entre el 14 de julio y el 13 de agosto de 2026, y una adición por dos millones 
cuatrocientos quince mil pesos M/L ($2.415.000). Mediante el Otrosí N°2 se efectuó una segunda 
ampliación por un (1) mes, comprendida entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, y una 
adición por dos millones cuatrocientos quince mil pesos M/L ($2.415.000). Mediante el Otrosí N°3 se 
efectuó una tercera ampliación por diecisiete (17) días, comprendida entre el 14 y el 30 de septiembre 
de 2026, y una adición por un millón trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos M/L 
($1.368.500). En consecuencia, antes de la presente modificación, el contrato tiene un valor total de 
veinte millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos pesos M/L ($20.688.500) y un plazo total 
de ocho (8) meses y diecisiete (17) días, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2026, sin exceder el 
31 de diciembre de 2026. 
 
Lo anterior, con fundamento en que la necesidad del servicio persiste y se mantiene vigente, razón 
por la cual no es posible interrumpir las actividades de apoyo a los procesos administrativos, la 
gestión documental, la atención de PQRSD, la atención de las taquillas del CPA y de la zona húmeda 
y la atención al usuario y a la comunidad, pues su suspensión generaría represamientos, retrasos y 
afectaciones al normal funcionamiento de la entidad, a la prestación del servicio y a la atención de 
la comunidad; por lo anterior, se hace necesario continuar con la prestación del servicio mediante la 
modificación del contrato, sin que ello altere el objeto contractual, razón por la cual se hace necesario 
adelantar la siguiente modificación: 

 

Tipo de modificación: Adición N° 4, Prórroga (Ampliación) N° 4 y Modificación N° 4 de cláusulas 
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Detalle: Modificación de la Cláusula Cuarta – Valor y forma de pago y de la Cláusula Quinta – 
Plazo. 

Valor de la modificación: cuatrocientos dos mil quinientos pesos M/L ($402.500), equivalente 
al 2,78% del valor inicial del contrato. El valor adicionado acumulado asciende a seis millones 
seiscientos un mil pesos M/L ($6.601.000), equivalente al 45,56% del valor inicial. Con ello, el 
valor total del contrato queda en veintiún millones noventa y un mil pesos M/L ($21.091.000). 

Nuevo plazo / término: Prórroga de cinco (5) días, comprendidos entre el primero (1) y el cinco 
(5) de octubre de 2026, para un plazo total de ocho (8) meses y veintidós (22) días contados 
desde el inicio de la ejecución, es decir, hasta el 5 de octubre de 2026, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2026. 

La presente modificación se enmarca dentro de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y no altera el objeto contractual pactado. En consecuencia, 
de manera atenta la invito a manifestar su aceptación o no a la modificación propuesta, para lo 
cual deberá allegar los documentos actualizados que se requieran para el respectivo trámite 
contractual. La respuesta deberá remitirse a más tardar en la fecha de la presente comunicación, 
toda vez que el plazo vigente del contrato vence el 30 de septiembre de 2026 y la modificación 
debe perfeccionarse antes de dicho vencimiento. 

En caso de aceptar, se procederá con la suscripción del otrosí correspondiente en la plataforma 
SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos presupuestales y legales a que haya lugar. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI 
Gerente 

Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC 
 

 NOMBRE/CARGO FIRMA FECHA 

Proyectó Sergio Andrés Caballero Moncada Contratista 
 

30/09/2026 

Revisó Dayana Galeano Vásquez 
Asesora Jurídica 

 
30/09/2026 

Aprobó Girlesa Andrea Ramírez Usme 
Subgerente Administrativa y Financiera 

 
30/09/2026 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


