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  DH-2025III-122 Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2026  

Señora 
KYARA NAYVITH ALMEIDA GAMARRA 
UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S. 
Representante Legal 
Interventoría Contrato FDLF-CCO-529-2025 
Bogotá D.C. 

Referencia: Contrato de Consultoría FDLF-CCO-529-2025, cuyo objeto es: 

“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MALLA VIAL, EL 

ESPACIO PÚBLICO Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE 

FONTIBÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

Asunto: Solicitud de modificación contractual – exclusión e inclusión de segmentos 

viales y prórroga al Contrato FDLF-CCO-529-2025. 

Respetados señores: 

En el marco del Contrato de Consultoría FDLF-CCO-529-2025, suscrito entre el 
Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S., y de 
conformidad con las obligaciones previstas en los documentos que integran el 
contrato, nos permitimos solicitar la modificación del listado de segmentos viales 
objeto de estudios y diseños, mediante la exclusión de los CIV 9000090 y 9000111 
y la inclusión de los CIV 9000121 y 9004858 así como la correspondiente prórroga 
del plazo contractual, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades 
previstas en el objeto contractual y ajustar el alcance a las condiciones 
institucionales, urbanísticas y técnicas identificadas durante la ejecución del 
contrato. 

La exclusión de los CIV 9000090 y 9000111 obedece a las condiciones identificadas 
por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU respecto de su localización dentro del 
área de influencia del proyecto Patio Taller Calle 13, frente al cual se prevé su 
intervención por parte de dicho proyecto, circunstancia que puede generar 
duplicidad de estudios y diseños. En consecuencia, se considera procedente su 
reemplazo dentro del listado de priorización contractual. 

De manera paralela, durante la ejecución contractual y especialmente durante el 
periodo de suspensión, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. adelantó las consultas 
y verificaciones institucionales necesarias para identificar segmentos que 
permitieran mantener la continuidad del objeto contractual. Como resultado de este 
proceso, y en atención a la necesidad manifestada en reunión realizada el 22 de 
septiembre de 2026, con participación del equipo de apoyo a la supervisión del 
proyecto de la Alcaldía Local de Fontibón, se propone considerar la incorporación 
del CIV 9004858 correspondientes a la Calle 17C entre las carreras 134 y 135, y el 
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CIV 9000121, correspondiente a la Calle 22 C entre la carrera 129 A y la transversal 
129 B. 

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO CONTRACTUAL 

La Cláusula 3 del Contrato establece que el Consultor debe ejecutar el objeto 
contractual de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los documentos del proceso de contratación, incluyendo el Anexo 
Técnico. 

De igual manera, la Cláusula 10 establece, entre las obligaciones específicas 
del Consultor, el cumplimiento del alcance, etapas y productos establecidos en 
el Anexo Técnico y el desarrollo de los estudios conforme a las especificaciones 
técnicas y a la normatividad vigente. 

El Anexo Técnico establece que el listado de vías contiene la priorización de los 
segmentos que deberán ser estudiados y diseñados durante el plazo contractual 
y contempla la posibilidad de modificar dicho listado cuando se presente una 
consideración técnica o administrativa que no permita adelantar las actividades 
inicialmente previstas. En particular, establece que el FDLF podrá aprobar la 
inclusión o exclusión de segmentos viales mediante modificación contractual. 

Así mismo, el Anexo Técnico dispone que: 

“El consultor deberá realizar el cruce de información con las empresas de 
servicios públicos, IDU y urbanizadores previo la ejecución de las 
actividades.” 

Igualmente, contempla que aquellos segmentos que presenten problemáticas, 
se encuentren ejecutados, en desarrollo o sujetos a reservas podrán ser 
reemplazados por nuevos segmentos, de acuerdo con las condiciones 
identificadas durante la ejecución contractual. 

En este contexto, la presente solicitud constituye el resultado de las 
verificaciones técnicas, consultas institucionales y análisis de los antecedentes 
urbanísticos adelantados por la Consultoría. 

2. EXCLUSIÓN DE LOS CIV 9000090 Y 9000111 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo técnico del Contrato de 

Consultoría 529 de 2025 respecto a las exclusiones e inclusiones, el cual indica: 

 

“(…) El Listado de Vías contiene la priorización de los segmentos 
que se deberán Estudiar y diseñar durante el plazo del contrato 
bajo las siguientes consideraciones: 
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Esta priorización permanecerá y se evitará su posible 
modificación. Sin embargo, en caso de presentarse una 
consideración de carácter técnico o administrativo que no 
permita adelantar la actividad, el FDLF aprobara la inclusión o 
exclusión de segmentos viales mediante modificación 
contractual del listado incluyendo o remplazando segmentos 
que si cuenten con la viabilidad plena. 
 
En caso de encontrarse una vía con problemáticas, o ya 
ejecutada, o en desarrollo, se reconocerá la actividad adelantada 
por el consultor el cual contendrá los elementos propios de 
dicho insumo, acompañado de los soportes que impiden la 
realización de más actividades. 
 
El consultor deberá realizar el cruce de información con las 
empresas de servicios públicos, IDU y urbanizadores previo la 
ejecución de las actividades. 
 
Existen Segmentos viales dentro del listado de priorización, los 
cuales se encuentran en estado de solicitud de filtros y reservas, 
estos segmentos en caso de que el IDU establezca que presentan 
algún inconveniente, se podrán remplazar por nuevos 
segmentos, los cuales serán seleccionados y priorizados por el 
FDLF. (…)”.  

 

De acuerdo a lo anterior y a lo dispuesto en el Anexo Técnico (página 8-9), donde 

se muestran los segmentos viales por diseñar, se procede a presentar las 

justificaciones correspondientes para la respectiva exclusión e inclusión de 

segmentos viales. 

 
Tabla 1. Segmentos viales contractuales. 

No. CIV TRAMO DESDE HASTA BARRIO 

1 9001362 CL19 CRA 111A SE VILLA CARMENZA 

2 9000255 CRA 135 CL14FBIS CL15 KASANDRA 

3 9000276 CRA 135 CL14F CL14FBIS KASANDRA 

4 9000294 CRA 135 CL14DBIS CL14F KASANDRA 

5 9004212 CRA136 DG14DBIS CL15 KASANDRA 

6 9000185 CL22JBIS CRA123A CRA124A SELVA DORADA 

7 9000227 CRA 123A CLL 22G CLL 22J VILLA LILIANA 
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No. CIV TRAMO DESDE HASTA BARRIO 

8 9000090 CRA138 CL17ABIS CL17B SAN PABLO 

9 9000111 CRA138 CL17ABIS CL17ABIS SAN PABLO 

10 9001938 CL 23H KR 96F BIS KR 96G BIS FERROCAJA 

11 9001903 CL 23H KR 96GBIS KR 96HBIS FERROCAJA 

12 9000103 CL 17C KR 136 KR 137A PUENTE GRANDE 

13 9000210 KR 122 CL 22L CL 23B BRISAS ALDEA 

14 9000240 CL 16 KR 134A KR 135 KASANDRA 

15 9000853 CL 23C SE KR 109 VERSALLES 

16 9002161 CL 22L SE KR 96H FERROCAJA 

17 9001471 KR 108 SE CL 21 BELEN 

18 9004785 KR 113 CL 20B CL 20C BELEN 

19 9001041 KR 113 CL 20C AC 22 BELEN 

20 9000384 CL 22J KR 119A KR 120 EL REFUGIO 

Fuente: Anexo técnico proceso de selección FDLF-CMA-002-2025 

 

En primera instancia durante la etapa de planeación y priorización, el Fondo de 

Desarrollo Local de Fontibón - (FDLF) contemplo un listado de 20 segmentos 

viales identificados con Códigos de Identificación Vial – CIV, y relacionados en 

el cuadro anterior. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, específicamente en el 

numeral 4. “Principales actividades por ejecutar a cargo del consultor y su 

alcance”, en el acápite de Consultas e investigación normativa, se remitieron 

comunicaciones a las empresas de servicios públicos y entidades distritales, 

solicitando información sobre proyectos que pudieran afectar la ejecución del 

contrato. 

En particular, mediante el comunicado DH-2025III-05, radicado IDU 
202652600089272 del 23 de enero de 2026, se solicitó al Instituto de Desarrollo 
Urbano: 

“(…) solicitamos comedidamente se nos informe si en los CIV 

relacionados o en su área de influencia existen actualmente proyectos en 

fase de estudios y diseños, traslados, mantenimiento, construcción u 

otras intervenciones, así como pólizas de garantía y/o estabilidad 

vigentes (…)” 



  

 
 
  

www.dhingenieria.com.co 
  Pág. 5 de 17 

N.I.T. 901.155.561-4 
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44 

Popayán, Cauca 
Tel: (+57) 314 531 6833 

Email: info@dhingenieria.com.co 

El 06 de febrero de 2026, mediante comunicado 202623500122321, el IDU 

indicó que la información debía ser consultada en el sistema SIGIDU y precisó:  

“En atención a la comunicación de la referencia, a través de la cual 

solicitan información de obras y proyectos en la zona para el Contrato de 

Consultoría FDLF-CCO-529-2025 (…) El IDU en cumplimiento del 

acuerdo 2 de 1999 “Por el cual se crea el Sistema de Información de la 

Malla Vial de Santa Fe de Bogotá” estructuró el sistema el sistema de 

información geográfico – SIGIDU, el cual incorpora una base de datos 

geográfica corporativa, acorde a un modelo relacional de datos que 

consiste en la abstracción de un objeto real en entidades geográficas, con 

el fin mostrar y satisfacer las necesidades de información espacial 

relacionada con el inventario y diagnóstico de la infraestructura vial y 

espacio público. 

(…) 

Teniendo en cuenta que la información de su interés se encuentra 

disponible en la página web de esta Entidad a través del link indicado 

anteriormente, se invita a realizar directamente las consultas y a partir de 

los resultados obtenidos se proceda a realizar las acciones necesarias 

que permitan la articulación para llevar a cabo el contrato” 

Dentro del mismo comunicado, la entidad se permite indicar qué “Es importante 

aclarar que el mecanismo de reserva de elementos viales está orientado a 

aquellas entidades que tienen dentro de sus competencias la realización de 

estudios, diseños y ejecución de obras de infraestructura, para lo cual, cada 

entidad hace la solicitud de reserva de elementos viales al IDU y obedece a un 

proceso de armonización en la intervención de infraestructura de la ciudad y no 

a un proceso de viabilización como tal.” 

Posteriormente, mediante comunicado DH-2025III-39 del 16 de febrero de 2026 

(radicado IDU 202652600211602), y una vez consultado SIGIDU, se solicitó 

información específica sobre los CIV 9000090 y 9000111, en relación con su 

reserva para el proyecto “Patio Taller Calle 13”. 

El IDU, mediante comunicado 202622600266741 del 02 de marzo de 2026, 

informó: 

“1. Para los tramos viales identificados con CIV 9000090 y 9000111, 

ubicados en la CRA 138 (entre CL 17 A BIS y Calle 17B, y entre la CL 17 

A BIS y CL 17 A BIS, respectivamente), se pudo evidenciar que se 

encuentran reservados por el IDU para el proyecto "Patio taller calle 13", 
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según el memorando 202522600304753 del 14/10/2025, el cual indica 

que el proyecto se encuentra "en licitación". 

Considerando lo anterior, y con el objetivo de garantizar la adecuada 

coordinación de los diseños, solicitamos muy amablemente se nos 

indique: el estado actual del proceso de licitación, la información 

relacionada con dicho proceso (incluyendo el enlace en la plataforma 

SECOP II), y los detalles sobre el límite de intervención del proyecto y la 

afectación específica a los CIV mencionados. Es importante recordar que 

el contrato de la referencia contempla los diseños completos de 

paramento a paramento (incluyendo diseño geométrico, redes 

hidrosanitarias, redes secas, urbanismo y espacio público), por lo que 

cualquier afectación debe ser coordinada estrechamente con el proyecto 

de su Dirección.” 

Posteriormente, el IDU mediante el comunicado 202622600266741 del 02 de 

marzo del 2026 dio respuesta al comunicado DH-2025III-39, y con relación a los 

CIV del presente acapite, informa que: 

“1.1. Estado actual del proceso de licitación: 

Respuesta: Se informa que el proyecto del Patio Taller de la Troncal Calle 

13 se encuentra actualmente en fase de estructuración técnica y 

financiera, con la proyección de dar apertura al proceso de licitación 

pública durante el primer semestre de 2026. 

1.2. La información relacionada con dicho proceso (incluyendo el enlace 

en la plataforma SECOP II) 

Respuesta: Se reitera que el proyecto del Patio Taller de la Troncal Calle 

13 se encuentra actualmente en fase de estructuración técnica y 

financiera. En consecuencia, a la fecha no se ha expedido el acto 

administrativo de apertura ni se ha iniciado un proceso de selección 

formal; razón por la cual, no se dispone de un número de proceso ni 

enlace de publicación activo en la plataforma SECOP II. 

1.3. Los detalles sobre el límite de intervención del proyecto 

Respuesta: Actualmente, debido a que el proyecto se encuentra en su 

fase de estructuración técnica y financiera, aún no se tiene formalmente 

el límite de intervención definitivo. No obstante, se aclara que los estudios 

y diseños del Patio Taller de la Troncal Calle 13 fueron desarrollados 

mediante el contrato IDU-1475- 2017. Dichos insumos técnicos integran 
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los procesos de selección vigentes para los lotes 3 al 6 del corredor y 

pueden ser consultados en la plataforma SECOP II. 

Informamos que, dado el estado actual de estructuración del proyecto, el 

límite de intervención definitivo aún no ha sido publicado oficialmente. Sin 

embargo, los interesados pueden tomar como referencia los estudios del 

contrato IDU-1475- 2017, disponibles en los procesos de licitación en 

curso de los lotes 3 al 6 en SECOP II. 

Asimismo, la ubicación proyectada durante la fase de Ingeniería de Valor 

puede consultarse en el cuarto de datos del micro sitio de la Entidad: 

Enlace: https://www.idu.gov.co/page/avenida-centenario-calle-13 

Ruta: Cuarto de datos > INGENIERÍA DE VALOR > URBANISMO > 

LINEA INTERVENCIÓN AV CENTENARIO 201222. 

Archivo: LI CENTENARIO 29.12.2022.kmz. 

Se aclara que esta línea de intervención es de carácter informativo y 

podrá presentar variaciones tras la actualización de los diseños 

definitivos. 

1.4. La afectación específica a los CIV mencionados: 

Respuesta: Respecto a los segmentos viales identificados con los 

códigos CIV 9000090 y 9000111, localizados en la Carrera 138 (entre la 

Calle 17 A Bis y la Calle 17 B), se confirma que estos serán objeto de 

intervención técnica para la implantación y desarrollo del Patio Taller de 

la Calle 13. 

1.5. Es importante recordar que el contrato de la referencia contempla los 

diseños completos de paramento a paramento (incluyendo diseño 

geométrico, redes hidrosanitarias, redes secas, urbanismo y espacio 

público), por lo que cualquier afectación debe ser coordinada 

estrechamente con el proyecto de su Dirección. 

Respuesta: La Entidad asumirá la supervisión de la etapa de estudios y 

diseños, una vez se surta el proceso de adjudicación y se formalice la 

vinculación del contratista responsable de ejecutar dichas actividades.” 

Considerando la respuesta del IDU, donde tacitamente informan qué: 
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a) El proyecto del patio taller calle 13 se encuentra en fase de estructuración 

técnica y financiera. 

b) Debido al estado actual del proceso de selección, aún no se tiene 

formalmente el límite de intervención definitivo. No obstante, se aclara 

que los estudios y diseños del Patio Taller de la Troncal Calle 13 fueron 

desarrollados mediante el contrato IDU-1475- 2017. 

c) Los segmentos viales identificados con los CIV 9000090 y 900011 serán 

objeto de intervención técnica para la implantación y desarrollo del Patio 

Taller de la Calle 13. 

d) La línea de intervención presente en el micrositio del IDU es de carácter 

informativo y podrá presentar variaciones tras la actualización de los 

diseños definitivos, una vez se adjudique el proceso y adelanten los 

diseños. 

Desde el equipo técnico se revisó la información disponible en el micrositio del 

IDU, evidenciando que no existen diseños definitivos para los segmentos 

mencionados y que el límite de intervención corresponde al entorno del Patio 

Taller, el cual puede variar. 

Así mismo, se identificó la existencia de accesos activos a predios particulares, 

lo cual implica que cualquier solución de diseño debe garantizar condiciones de 

accesibilidad y conectividad. 

Con el fin de precisar esta información, se solicitó mesa de trabajo mediante 

comunicado DH-2025III-45 (radicado IDU 202652600383942 del 12 de marzo 

de 2026), la cual se llevó a cabo el 19 de marzo de 2026. 

Durante dicha mesa, conforme consta en acta de interventoría UMBRELLA 

INTERNATIONAL S.A.S., el IDU manifestó que:. 

• El proceso de selección se proyecta adjudicar en abril de 2026. 

• La ejecución de obra iniciaría entre finales de 2027 e inicios de 2028. 

• El adjudicatario desarrollará los estudios y diseños del Patio Taller. 

Así mismo, se aclaró que los insumos generados en el marco del presente 

contrato podrían ser utilizados únicamente como referencia. 

En consecuencia, se evidencia una superposición de alcances, considerando 

que los segmentos serán objeto de diseño y construcción por parte del proyecto 

del IDU, razón por la cual, se hace necesario excluir los segmentos viales 

identificados con CIV 9000090 y 9000111. 
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En consecuencia, continuar desarrollando estudios y diseños sobre estos 
segmentos podría generar duplicidad de esfuerzos y productos frente a la 
intervención que será desarrollada en el marco del proyecto del IDU. 

Por lo anterior, se solicita la exclusión de: 

CIV Condición identificada 
Longitud 

aproximada 

9000090 
Reserva/intervención asociada al proyecto Patio Taller 

Calle 13 – IDU 
80,97 m 

9000111 
Reserva/intervención asociada al proyecto Patio Taller 

Calle 13 – IDU 
28,90 m 

Total 109,87 m 

Estas condiciones son concordantes con lo previsto en el Anexo Técnico respecto 
de la posibilidad de reemplazar segmentos que presenten inconvenientes, reservas 
o concurrencia con otros proyectos de infraestructura. 

3. GESTIONES Y VERIFICACIONES ADELANTADAS PARA LA INCLUSIÓN 

DE LOS CIV 9004858 Y 9000121 

En desarrollo de las actividades de investigación y verificación requeridas para 
la definición de los segmentos que podrían incorporarse al alcance del Contrato 
de Consultoría FDLF-CCO-529-2025, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. 
adelantó diferentes gestiones ante las entidades distritales competentes, así 
como la revisión de la información urbanística y cartográfica disponible en los 
instrumentos oficiales del Distrito. Estas actuaciones tuvieron como finalidad 
establecer las condiciones jurídicas, patrimoniales, urbanísticas y técnicas de los 
segmentos propuestos, así como identificar las determinantes que deberán ser 
consideradas en caso de formalizarse su incorporación al listado de priorización. 

3.1. CIV 9000121 – Calle 22C entre Carrera 129A y Carrera 129B 

En relación con el CIV 9000121, correspondiente al tramo de la Calle 22C entre 
las carreras 129A y 129B, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. adelantó 
inicialmente la consulta ante el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público – DADEP, mediante comunicación DH-2025III-82 del 14 de 
mayo de 2026, con el propósito de establecer las condiciones relacionadas con 
su incorporación al inventario de espacio público, condición jurídica, cesiones, 
afectaciones, reservas, servidumbres y demás aspectos que pudieran incidir en 
su intervención. 

Como resultado de dicha gestión, el DADEP emitió respuesta mediante 
Radicado No. 20262010098721 del 3 de junio de 2026, indicando que el 
segmento se encuentra asociado al RUPI 977-2, correspondiente a una zona 
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vial de uso público, clasificada como vía vehicular y específicamente identificada 
como Calle 31 – Tramo 2, hoy Calle 22C, con un área de 2.790,51 m². Así 
mismo, el DADEP señaló que la calzada vehicular de la Calle 22C y los andenes 
localizados entre las carreras 129 y 129B colindan y forman parte del Desarrollo 
El Triángulo, legalizado mediante Decreto Reglamentario 159 de 1974 y 
regularizado mediante Resolución 1533 del 17 de diciembre de 2015. 

De igual manera, el DADEP precisó que, aun cuando determinados tramos no 
se encuentren actualmente incorporados en el inventario general, su condición 
como bienes de uso público se deriva de su señalamiento en los planos 
urbanísticos aprobados mediante los respectivos actos administrativos. En este 
sentido, identificó el tramo correspondiente al CIV 9000121 como parte de una 
vía pública con vocación de uso público y perteneciente a la estructura vial local 
definida para el Desarrollo El Triángulo. La comunicación fue igualmente remitida 
a la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, en calidad de autoridad urbanística 
competente, con el propósito de que dicha entidad suministrara la información 
correspondiente al señalamiento urbanístico del segmento. 

Posteriormente, la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, mediante Radicado 
No. 2-2026-52388 del 9 de septiembre de 2026, suministró información 
urbanística relacionada con el tramo de la Calle 22C entre las carreras 129 y 
129B. La SDP precisó que, dentro de sus competencias, no se encuentra la 
emisión de una certificación de viabilidad urbanística; no obstante, suministró 
información oficial respecto de la localización, zonificación y condiciones 
urbanísticas aplicables al sector. De acuerdo con dicha comunicación, el tramo 
se localiza en la UPL 12 Fontibón, bajo Tratamiento Urbanístico de 
Renovación y Área de Actividad Grandes Servicios Metropolitanos – 
AAGSM. 

En cuanto a los antecedentes urbanísticos, la SDP informó que el tramo figura 
como franja vial del desarrollo El Triángulo Fontibón, correspondiente al Plano 
F590/4-00, incorporado en la cartografía oficial y asociado a la Resolución 1533 
del 17 de diciembre de 2015; adicionalmente, parte del tramo se encuentra 
relacionado con el desarrollo Hacienda El Escritorio, correspondiente al Plano 
CU2F392/4-05, asociado a la Resolución 11001-2-20-1070 del 18 de mayo de 
2020. 

Dentro de la información revisada por la Consultoría también se verificaron los 
instrumentos urbanísticos disponibles en SINUPOT, particularmente los planos 
F590/4-00 y CU2F392/4-05, como soporte para la identificación y 
caracterización del corredor vial. La información suministrada por la SDP señala, 
a partir de la consulta de la Base de Datos Geográfica Corporativa y de dichos 
instrumentos, que la Calle 22C corresponde a la franja vial de los desarrollos 
anteriormente señalados. Para el Plano CU2F392/4-05, la SDP identifica la Calle 
22C, anteriormente Calle 31, como una vía vehicular Tipo V-5, actualmente I-
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5, con un ancho aproximado de 18,00 m, conservando los anchos de andenes y 
calzada entre paramentos. 

En consecuencia, la información obtenida para el CIV 9000121 permite contar 
con antecedentes institucionales y urbanísticos suficientes para continuar con su 
evaluación dentro del alcance contractual, teniendo como referencia las 
condiciones establecidas en los instrumentos urbanísticos aprobados y las 
determinantes informadas por las entidades competentes. 

3.2. CIV 9004858 – Calle 17C entre carreras 134 y 135 

Respecto al CIV 9004858, su consideración como segmento alternativo surge 
de la necesidad de evaluar nuevas opciones para dar continuidad al objeto 
contractual, en el marco de las verificaciones adelantadas sobre el listado 
inicialmente priorizado. 

En reunión realizada el 22 de septiembre de 2026, con participación del equipo 
de apoyo a la supervisión del proyecto de la Alcaldía Local de Fontibón, se 
manifestó la necesidad de considerar la incorporación del segmento identificado 
con el CIV 9004858 dentro del alcance del Contrato FDLF-CCO-529-2025. En 
atención a lo anterior, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. procedió a revisar los 
antecedentes institucionales disponibles y a consolidar la información obtenida 
previamente ante las entidades distritales. 

En este contexto, mediante comunicación DH-2025III-83 del 14 de mayo de 
2026, se había solicitado al Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público – DADEP información relacionada con el CIV 9004858, 
particularmente respecto de su condición jurídica, incorporación al inventario de 
espacio público, titularidad, cesiones, afectaciones, servidumbres, reservas, 
restricciones y demás condiciones que pudieran incidir en su intervención. 

Como resultado de dicha gestión, el DADEP emitió respuesta mediante 
Radicado No. 20262010098301 del 3 de junio de 2026, indicando que el CIV 
9004858 se encuentra incorporado en el Inventario General del Espacio Público 
y Bienes Fiscales del sector central del Distrito Capital. Dicho segmento se 
encuentra asociado al RUPI 3108-2, correspondiente a una zona vial de uso 
público, clasificada como vía vehicular y específicamente identificada en la 
información del DADEP como Vía V-4 Calle 23, con un área de 1.722,18 m².  

De acuerdo con la información suministrada por el DADEP, el CIV 9004858 
corresponde al tramo de la Calle 17C entre las carreras 134 y 135. Así mismo, 
la entidad relacionó este segmento con antecedentes urbanísticos del sector, 
entre ellos el Desarrollo Puente Grande Florencia, asociado al Plano F.377/4-
01 y a la Resolución 1126 del 18 de diciembre de 1996, así como con el 
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desarrollo denominado Predio Estación Fontibón (antes Predio Benfa), 
asociado al Plano Urbanístico CU1F302/4-02.  

De manera complementaria, se revisó la información suministrada por el 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, mediante Radicado 202637500873371 
del 23 de junio de 2026, relacionada con el Predio Estación Fontibón. El IDU 
informó que realiza seguimiento a las zonas de cesión para vías locales previstas 
en el Plano Urbanístico CU1F302/4-02, encontrándose el proyecto en etapa de 
ejecución. Para la fecha de la respuesta, los estudios y diseños de tránsito, 
pavimentos, topografía y geometría presentaban diferentes estados de revisión, 
mientras que las actividades de ejecución y recibo de las zonas de cesión aún 
no habían iniciado. Así mismo, informó que no se contaba con constancia de 
recibo de las zonas de cesión ni con los documentos asociados al cumplimiento 
de las especificaciones técnicas.  

Esta información resulta relevante para la caracterización del CIV 9004858, toda 
vez que permite identificar la relación existente entre los segmentos objeto de 
análisis y las actuaciones urbanísticas y de infraestructura que se desarrollan en 
su entorno inmediato. En consecuencia, cualquier actividad de estudios y 
diseños que se adelante sobre estos segmentos deberá considerar las 
condiciones y antecedentes asociados al Plano Urbanístico CU1F302/4-02 y 
mantener la correspondiente coordinación con las entidades distritales 
competentes. 

Adicionalmente, como parte de la investigación urbanística propia de la 
Consultoría, se realizó la revisión de la información disponible en SINUPOT y de 
los planos urbanísticos asociados al sector. Particularmente, se verificó la 
información relacionada con el Plano F376_4-01 – Urbanización Industrial Los 
Urapanes, en el cual se encuentra representado el corredor vial correspondiente 
a la Calle 23. Esta revisión permitió complementar la información institucional 
suministrada por el DADEP y establecer los antecedentes gráficos y urbanísticos 
que deberán ser considerados durante el desarrollo de los estudios y diseños. 

Dentro de dicha revisión se identificó que la información gráfica consultada en 
SINUPOT presenta para el corredor de la Calle 23 una nomenclatura vial V-5, 
mientras que la respuesta emitida por el DADEP identifica el mismo corredor 
como V-4 Calle 23, manteniéndose en ambos casos la referencia al mismo RUPI 
y al área de 1.722,18 m². Esta diferencia se entiende como una discrepancia de 
nomenclatura entre las fuentes consultadas y deberá ser objeto de verificación 
y coordinación con las entidades competentes durante el desarrollo de la 
investigación urbanística, sin asumir de manera anticipada que alguna de las 
fuentes resulte incorrecta. 

Por lo anterior, las gestiones adelantadas ante el DADEP, el IDU y la revisión de 
los instrumentos urbanísticos y cartográficos disponibles permiten consolidar los 
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antecedentes necesarios para continuar con la evaluación de los CIV 9004858 
y 9000121 como segmentos susceptibles de incorporación al listado de 
priorización del Contrato FDLF-CCO-529-2025. La información recopilada 
deberá ser considerada como insumo para los estudios y diseños 
correspondientes y, en caso de formalizarse la modificación contractual, deberá 
complementarse con las verificaciones técnicas, topográficas, normativas, 
urbanísticas y de redes que resulten necesarias para el desarrollo integral de los 
productos contractuales. 

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CIV 9004858 Y 9000121 

Con base en la información recopilada durante las gestiones adelantadas ante 
las diferentes entidades distritales y en los antecedentes urbanísticos y técnicos 
revisados, la propuesta de inclusión de los CIV 9000121 y 9004858 se sustenta 
en la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. La necesidad de reemplazar los CIV 9000090 y 9000111, cuya 
intervención presenta concurrencia con el proyecto Patio Taller Calle 13 
del IDU, circunstancia que hace necesario reorientar el alcance 
contractual hacia otros segmentos viales que permitan mantener el 
propósito y desarrollo de los estudios y diseños objeto del contrato. 

2. La necesidad manifestada en la reunión del 22 de septiembre de 
2026, con participación del equipo de apoyo a la supervisión del proyecto 
de la Alcaldía Local de Fontibón, respecto de considerar la incorporación 
del CIV 9004858 dentro del alcance del Contrato FDLF-CCO-529-2025. 
En atención a lo anterior, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. adelantó la 
revisión de los antecedentes institucionales disponibles para estos 
segmentos. 

3. La identificación por parte del DADEP del CIV 9000121 como parte 
de un área con destinación y vocación de uso público, asociada al 
RUPI 977-2, correspondiente a la Calle 31 – Tramo 2, actualmente Calle 
22C, entre las carreras 129A y 129B. De acuerdo con la información 
suministrada por dicha entidad, este sector se encuentra relacionado con 
el desarrollo El Triángulo, legalizado mediante el Decreto Reglamentario 
159 de 1974 y regularizado mediante la Resolución 1533 del 17 de 
diciembre de 2015. 

4. La existencia de antecedentes urbanísticos definidos para el CIV 
9000121, particularmente el plano F590/4-00 – El Triángulo Fontibón, 
mediante el cual se encuentra documentada la configuración urbanística 
del sector. De igual manera, la información suministrada por la Secretaría 
Distrital de Planeación identifica para el área el plano CU2F392/4-05 – 
Hacienda El Escritorio, constituyéndose ambos instrumentos en 
antecedentes que deberán ser considerados para el desarrollo de los 
estudios y diseños.  
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5. La existencia de información urbanística complementaria para el CIV 
9000121, obtenida a través de la consulta de la información oficial 
asociada a SINUPOT y la cartografía urbanística distrital, mediante la 
cual se verificó la localización del segmento sobre la Calle 22C, entre las 
carreras 129A y 129B, así como su relación con los instrumentos 
urbanísticos señalados por la Secretaría Distrital de Planeación. La 
información disponible permite establecer los antecedentes urbanísticos 
que deberán ser objeto de verificación y aplicación durante la etapa de 
estudios y diseños.  

6. La identificación por parte del DADEP del CIV 9004858 como 
segmentos incorporados al Inventario General del Espacio Público 
y Bienes Fiscales del Distrito Capital, asociado al RUPI 3108-2, 
correspondiente a un área clasificada como zona vial y vía vehicular, con 
uso específico Vía V-4 Calle 23, y un área registrada de 1.722,18 m².  

7. La existencia de antecedentes urbanísticos para el CIV 9004858, 
particularmente los relacionado con el plano F376/4-01, correspondiente 
a la Urbanización Industrial Los Urapanes, así como la información 
complementaria consultada en SINUPOT, en la cual se identifica 
gráficamente el elemento vial 090752B001, asociado a la Calle 23. Estos 
antecedentes constituyen información de referencia para la definición de 
las condiciones urbanísticas y geométricas que deberán ser verificadas 
durante los estudios.  

8. La existencia de una relación física inmediata del CIV 9004858 con el 
desarrollo Predio Estación Fontibón, cuyo plano urbanístico CU1F302/4-
02 contempla áreas de cesión destinadas a una vía local tipo V-6 sobre 
la Calle 17, constituyendo un antecedente urbanístico relevante para el 
análisis de la conexión y configuración del sector.  

9. La existencia de antecedentes técnicos y administrativos asociados a las 
áreas de cesión del Predio Estación Fontibón, respecto de las cuales el 
IDU informó que realiza seguimiento dentro del marco de las obligaciones 
relacionadas con las zonas de cesión vial. Para este desarrollo se reportó 
un avance de ejecución del 26 %, encontrándose adelantados, entre 
otros, los estudios de tránsito, pavimentos, topografía y geometría, 
mientras que a la fecha de la respuesta del IDU no se había iniciado el 
proceso de ejecución y recibo de las zonas de cesión ni se contaba con 
constancia de recibo de estas.  

En consecuencia, los antecedentes institucionales, urbanísticos y técnicos 
recopilados para los CIV 9000121 y 9004858 permiten contar con una base 
documental que sustenta su consideración dentro del alcance del Contrato 
FDLF-CCO-529-2025 y su incorporación al análisis y desarrollo de los 
estudios y diseños, sin perjuicio de las verificaciones técnicas, topográficas, 
urbanísticas, prediales, de redes y de campo que necesariamente deberán 
desarrollarse una vez formalizada la modificación contractual. 
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5. ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LOS SEGMENTOS INCLUIDOS 

La incorporación de los CIV 9004858 y 9000121 implica desarrollar las 
actividades técnicas previstas en el Anexo Técnico, entre ellas: 

1. Actualización de la investigación normativa y urbanística. 
2. Revisión de los planos urbanísticos y antecedentes identificados. 
3. Verificación y conciliación de la información de SINUPOT, DADEP, IDU y 

demás fuentes institucionales. 
4. Levantamiento topográfico de los segmentos. 
5. Caracterización de las condiciones existentes. 
6. Análisis de la sección vial y de las condiciones geométricas. 
7. Verificación de las áreas de espacio público y cesiones relacionadas con 

los desarrollos colindantes. 
8. Desarrollo de los estudios técnicos correspondientes. 
9. Elaboración de los diseños aplicables. 
10. Coordinación con las entidades distritales competentes. 
11. Revisión y ajuste de los productos por parte de la Interventoría. 
12. Atención de observaciones y consolidación de los productos definitivos. 

La información institucional recopilada durante la suspensión permitirá iniciar 
estas actividades con una base documental previamente estructurada, pero no 
sustituye las verificaciones técnicas de campo ni los estudios y diseños que 
hacen parte del alcance contractual. 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA 

La modificación del listado de segmentos implica la sustitución de dos a 
modificación del listado de segmentos objeto del contrato implica la exclusión 
de los CIV 9000090 y 9000111 y la inclusión de los CIV 9000121 y 9004858, 
lo cual requiere desarrollar una nueva secuencia de actividades de recopilación 
y revisión de información, verificaciones de campo, análisis, estudios, diseños, 
revisión y ajuste de los productos contractuales. 

En particular, para el CIV 9000121 será necesario consolidar y analizar la 
información urbanística suministrada por DADEP y la Secretaría Distrital de 
Planeación, revisar los antecedentes correspondientes al desarrollo El 
Triángulo, el plano F590/4-00 y el plano CU2F392/4-05, así como verificar en 
campo las condiciones existentes del segmento localizado sobre la Calle 22C 
entre las carreras 129A y 129B, y desarrollar los componentes técnicos 
requeridos para su incorporación al alcance contractual. 

Así mismo, para el CIV 9004858 será necesario consolidar la información 
suministrada por DADEP, verificar los antecedentes urbanísticos identificados 
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en el plano F376/4-01, revisar la información disponible en SINUPOT, y analizar 
la relación física y urbanística con el desarrollo Predio Estación Fontibón y el 
plano CU1F302/4-02, incluyendo las condiciones asociadas a las áreas de 
cesión vial y los antecedentes técnicos y administrativos informados por el IDU. 

De igual manera, para los dos segmentos incluidos deberán adelantarse los 
levantamientos y verificaciones de campo correspondientes, la 
actualización y/o complementación de la información topográfica, de 
redes, geotécnica, de pavimentos, tránsito, urbanismo, espacio público y 
demás componentes técnicos que resulten aplicables, así como la elaboración, 
revisión y ajuste de los productos derivados de su incorporación al 
contrato. Estos productos deberán ser sometidos al correspondiente proceso 
de revisión por parte de la Interventoría. 

Por lo anterior, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. considera necesario 
contar con un plazo adicional de DOS (2) MESES calendario, contados a 
partir de la terminación del plazo contractual vigente, con el fin de desarrollar 
integralmente las actividades derivadas de la modificación propuesta y 
garantizar que los nuevos segmentos sean incorporados técnicamente al 
desarrollo de los estudios y diseños. 

La prórroga solicitada permitirá garantizar la adecuada recopilación y análisis 
de información, ejecución de verificaciones de campo, elaboración, 
revisión, ajuste y entrega de los productos correspondientes a los CIV 
9000121 y 9004858, manteniendo inalterado el objeto contractual y las demás 
condiciones que no sean objeto de modificación. 

7. SOLICITUD

Con fundamento en las consideraciones técnicas, administrativas y 
contractuales anteriormente expuestas, DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. 
solicita respetuosamente a la Interventoría del Contrato FDLF-CCO-529-2025 
evaluar y adelantar el trámite correspondiente para: 

1. Aprobar la exclusión de los CIV 9000090 y 9000111 del listado de
segmentos viales objeto de estudios y diseños, teniendo en cuenta la
concurrencia de su intervención con el proyecto Patio Taller Calle 13 del
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

2. Aprobar la inclusión de los CIV 9000121 y 9004858 dentro del listado de
segmentos viales objeto de estudios y diseños, considerando los
antecedentes institucionales, urbanísticos y técnicos recopilados para cada
uno de ellos, así como la necesidad manifestada para el CIV 9004858 en la
reunión del 22 de septiembre de 2026, con participación del equipo de
apoyo a la supervisión del proyecto de la Alcaldía Local de Fontibón.
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3. Formalizar la correspondiente modificación contractual del listado de
priorización de segmentos viales, de conformidad con la exclusión e
inclusión propuestas y los ajustes que resulten procedentes en los
documentos contractuales y técnicos asociados.

4. Aprobar una prórroga de DOS (2) MESES calendario al plazo de ejecución
del Contrato FDLF-CCO-529-2025, contados a partir de la terminación del
plazo contractual vigente, con el propósito de disponer del tiempo necesario
para desarrollar integralmente las actividades asociadas a los nuevos
segmentos incluidos.

5. Establecer dentro de la modificación contractual las actividades,
obligaciones y condiciones técnicas que deberán ser desarrolladas para
los CIV 9000121 y 9004858, de conformidad con el Anexo Técnico, las
condiciones particulares de cada segmento y los antecedentes
institucionales y urbanísticos identificados durante la etapa de consulta y
revisión.

La presente solicitud se formula con el propósito de garantizar la continuidad del 
objeto contractual, evitar la duplicidad de estudios sobre segmentos sujetos a 
otros proyectos de infraestructura y orientar las actividades de la Consultoría 
hacia segmentos para los cuales se cuenta con antecedentes institucionales, 
urbanísticos y patrimoniales que permiten continuar con su caracterización y 
desarrollo técnico. 

DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. manifiesta su disposición para atender las 
observaciones, recomendaciones o requerimientos que sean formulados por la 
Interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, así como para 
adelantar las actividades necesarias para la formalización de la modificación 
contractual solicitada. 

Henry Mauricio Muñoz T 

Ingeniero Civil, Esp. Mg. 

Representante legal 

Dhelta Ingeniería Civil SAS 

Anexos: 

1. Comunicación DH-2025III-82 del 14 de mayo de 2026 – Solicitud de información a DADEP.
2. Comunicación DH-2025III-85 del 14 de mayo de 2026 – Solicitud de información a SDP.
3. Respuesta DADEP Rad. 20262010098721 del 3 de junio de 2026.
4. Concepto/Respuesta SDP Rad. 2-2026-52388 del 9 de septiembre de 2026.
5. Comunicaciones emitidas por el IDU relacionadas con los CIV 9000090 y 9000111.
6. Soportes de mesa de trabajo con el IDU.


