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ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

1 
UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS 

HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACIÓN. 

 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓ
N 

 

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 
 

OTRO SI 
 

CONTRATANTE  
Instituto Municipal del deporte y la Recreación de Candelaria-
IMDERCAN- 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO  

MCIM-005-2026 

CONTRATISTA INSTALACIONES TM SAS 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

No. 900.606.160-7 

OBJETO ADQUISICION, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
MÓDULOS DE JUEGOS BIOSALUDABLES (GIMNASIOS AL 
AIRE LIBRE), CON DESTINO A LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
DE CANDELARIA 

VALOR INICIAL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS 
MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS $44.122.806 

VALOR OTROSI N/A 
VALOR TOTAL CONTRATO + 
OTROSÍ 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS 
MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS $44.122.806 

FECHA DE EJECUCIÓN  21-AGOSTO-2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 15-OCTUBRE-2026 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 

 
Que conforme al acta de concertación de 30 de septiembre de 2026, se establecieron las razones de 
hecho y de derecho que sustentan la modificación en plazo del contrato antes identificado. 
 

Que se hace necesario modificar las cláusulas SEGUNDA. - PLAZO, referente al plazo del contrato. 
 
 

CLÁUSULAS  

PRIMERA: Modificar la cláusula.  SEGUNDA. - PLAZO, la cual quedará así: (Desde el 11 de AGOSTO 
del 2026 Hasta el 15 de OCTUBRE del 2026) 

 
SEGUNDO:   Las demás cláusulas del contrato continuarán sin modificación alguna. 
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2 
UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS 

HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACIÓN. 

Conforme a lo anterior las partes finalmente manifestamos estar de acuerdo con la presente 
MODIFICACIÓN. 
  
 
En constancia se firma el día 30 de septiembre del 2026. 
 

Firmado electrónicamente                               Firmado electrónicamente 

______________________________         _____________________________ 

EDWAR ALEXANDER VIVAS REYES INSTALACIONES TM SAS 

Gerente                         NIT: 900.606.160-7 

Contratista      
 

Anexo:     Letras (#) Folios 
Gestión Documental 
Original Destinatario 
Copia Según documento elaborado  
 

 Nombre   
Proyectó  Andres Felipe Hurtado Saa Asesor Jurídico  
Elaboró  Andres Felipe Hurtado Saa Asesor Jurídico  

Revisó Alexander Sanchez Reyes Asesor Jurídico  
Aprobó Edwar Alexander Vivas Reyes Gerente   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


