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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

1.1. FUNDAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA, CONSTITUCIONAL Y DE 

COMPETENCIA DE LA NECESIDAD 

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de 

Cali ha asumido un compromiso decidido con la transformación social, económica y deportiva 

del territorio, en línea con las políticas públicas adoptadas mediante el Acuerdo 560 de 2022 

y, especialmente, con el Plan de Desarrollo Distrital adoptado mediante el Acuerdo 578 de 

2024 “Cali, Capital Pacífica de Colombia 2024-2027”. Este compromiso se materializa en la 

ejecución de proyectos orientados a la adecuación, mejoramiento, conservación y 

modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana del 

Distrito. 

La adopción del Acuerdo 578 de 2024 denominado "Plan de Desarrollo Cali, Capital Pacífica 

de Colombia 2024-2027" refleja una política pública que reconoce la recreación y el deporte 

como motores fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. De conformidad con 

el Artículo 9.2 del citado Acuerdo, atender los retos actuales implica generar condiciones 

óptimas para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concreción directa en estos proyectos 

de infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo permitirán la práctica segura y 

eficiente de actividades deportivas, sino que fortalecerán la capacidad ciudadana para la 

autorrealización y satisfacción de necesidades básicas como la salud física y mental. 

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la 

recreación y al deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado 

por el Estado como parte esencial del bienestar general y del mejoramiento continuo de la 

calidad de vida" (Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Alejandro Linares 

Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pág. 16). En este sentido, las adecuaciones y mejoras 

previstas en estos proyectos encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al 

cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y al 

bienestar general.  
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El deporte cumple un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como herramienta para la contribución al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11 

y 17); paz, fin de conflictos, tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, 

empoderamiento de la mujer y los jóvenes, las personas y las comunidades (Objetivo 5); 

salud y bienestar (Objetivo 3); educación e inclusión social (Objetivo 4).  

Adicionalmente, se destaca que el artículo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la importancia 

del enfoque diferencial y territorial en la implementación de proyectos de infraestructura 

recreativa y deportiva. Así, la ejecución de estos proyectos contemplará específicamente 

poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al desarrollo 

económico y cultural de zonas históricamente marginadas. De esta forma, se busca 

reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusión y equidad social. 

En el marco del proyecto “Habilitación de Espacios Deportivos, Recreativos y de Actividad 

Física en el Distrito de Santiago De Cali”, se contempla un objetivo general que es el de 

“Incrementar los niveles de acceso de la población a espacios deportivos y recreativos en el 

Distrito de Santiago de Cali.”, indicador objetivo general de “Población cubierta por la 

infraestructura deportiva y recreativa intervenida”. 

Por otro lado, el Plan establece en el artículo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las 

capacidades deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que 

tales intervenciones permiten la visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta 

forma, la inversión en estos 10 escenarios deportivos no solo responde a necesidades locales 

inmediatas sino también contribuye al posicionamiento estratégico del Distrito en escenarios 

nacionales e internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales, 

culturales y económicas. 

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integración regional, contemplados 

en el artículo 18.1, las adecuaciones proyectadas permiten avanzar hacia un modelo urbano 

más sostenible y cohesionado. Estas intervenciones aseguran el acceso equitativo a servicios 

básicos y fomentan actividades económicas resilientes, aspectos fundamentales para 

mejorar la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan. 

En este contexto, la ejecución de las obras destinadas a la adecuación e intervención de los 

escenarios deportivos y recreativos requiere no solamente de la contratación de un ejecutor 

que adelante las actividades físicas previstas, sino también del establecimiento de 

mecanismos especializados de seguimiento, vigilancia y control que permitan garantizar que 

las obligaciones contractuales sean cumplidas de manera integral, oportuna, eficiente y 
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conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y de 

seguridad establecidas por la entidad. 

La interventoría constituye, en consecuencia, un instrumento esencial para asegurar la 

correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la infraestructura deportiva y 

recreativa, particularmente cuando se trata de intervenciones desarrolladas simultáneamente 

en diferentes escenarios del Distrito, con características técnicas, presupuestales y 

territoriales diferenciadas. 

El artículo 2° de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a 

la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución. A su vez, el artículo 209 dispone que la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con 

fundamento, entre otros, en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de estos principios, la contratación pública debe contar con mecanismos 

adecuados que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los 

contratistas y proteger los recursos públicos comprometidos. En este sentido, la interventoría 

constituye una herramienta de control especializada que permite a la entidad contar con el 

acompañamiento técnico y profesional necesario para verificar que la ejecución de las obras 

se ajuste a las condiciones pactadas. 

De manera específica, el artículo 52 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas 

las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, 

estableciendo que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas y que el Estado 

fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 

deportivas. 

En desarrollo de este mandato, la Ley 181 de 1995 establece los objetivos rectores para 

garantizar el acceso de las personas y de la comunidad al conocimiento y práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, lo que implica para las entidades 

territoriales la responsabilidad de disponer de escenarios adecuados, seguros y funcionales 

para el desarrollo de estas actividades. 

La ejecución de las obras objeto del presente proceso constituye, por tanto, una actuación 

directamente relacionada con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales 

asociados al deporte y la recreación. No obstante, para que dicha inversión pública cumpla 
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efectivamente su finalidad, resulta necesario garantizar que las obras sean ejecutadas 

conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, calidades, diseños, presupuesto y 

condiciones de seguridad previstas en los documentos contractuales. 

En este sentido, la interventoría se configura como una actividad necesaria para prevenir 

desviaciones técnicas, administrativas y financieras durante la ejecución de las obras, 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y proporcionar a la entidad 

información objetiva y técnicamente soportada para la toma de decisiones durante la 

ejecución contractual. 

Desde el punto de vista contractual, la necesidad de ejercer una vigilancia especializada 

encuentra fundamento en la Ley 80 de 1993, particularmente en las disposiciones 

relacionadas con la dirección, vigilancia y control de la ejecución contractual. Asimismo, el 

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades públicas están obligadas a 

vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado mediante un supervisor 

o un interventor, según corresponda, señalando que la interventoría consiste en el 

seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o 

jurídica contratada para tal fin cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 

especializado en la materia o cuando la complejidad o extensión del mismo lo justifique. 

En el presente caso, las características, magnitud, dispersión territorial, diversidad de 

actividades constructivas y especialidades técnicas involucradas en las obras justifican la 

contratación de una interventoría externa especializada, toda vez que el seguimiento 

requerido excede las labores ordinarias de vigilancia administrativa y demanda conocimientos 

específicos en materia de construcción, presupuestos, programación, control de calidad, 

seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, gestión contractual y control financiero. 

Sobre esta base constitucional, legal y contractual se encuentra igualmente la competencia 

de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Conforme al Decreto Extraordinario 

411.0.20.0516 de 2016, la Secretaría tiene entre sus funciones la formulación de planes, 

programas y proyectos relacionados con la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito, 

así como la construcción, mantenimiento, adecuación y conservación de los escenarios 

deportivos y recreativos. 

A su vez, corresponde a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa adelantar 

las actividades relacionadas con el diseño, construcción, mantenimiento, adecuación y 

modernización de la infraestructura deportiva y recreativa, garantizando el cumplimiento de 

las normas técnicas, condiciones de seguridad y demás disposiciones aplicables. 
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En consecuencia, la contratación de la interventoría requerida se encuentra directamente 

relacionada con las competencias funcionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación y 

constituye un mecanismo necesario para garantizar que las obras financiadas con recursos 

públicos sean ejecutadas bajo adecuados estándares de calidad, oportunidad, seguridad, 

eficiencia y transparencia. 

1.2. ARTICULACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

y/o PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 

La contratación que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado mediante 

Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 “CALI, CAPITAL 

PACÍFICA DE COLOMBIA””, con los siguientes objetivos y programas: 

 
El presente proceso de contratación se articula directamente con el Plan de Desarrollo 

Distrital 2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, adoptado mediante Acuerdo No. 

0578 de 2024, instrumento que orienta la gestión de la Administración Distrital hacia la 

construcción de un territorio más reconciliado, renovado, sostenible y con buen gobierno. 

En particular, las obras objeto de seguimiento mediante la presente interventoría se 

encuentran vinculadas con las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva y recreativa del Distrito, como instrumento para promover la convivencia, el 

aprovechamiento adecuado del tiempo libre, la actividad física, la formación deportiva y el 

bienestar de la población. 

El artículo 14 del Plan de Desarrollo, correspondiente al propósito “Cali Reconciliada”, 

reconoce la importancia de fortalecer los espacios de encuentro comunitario y convivencia 

ciudadana. En este contexto, los escenarios deportivos y recreativos constituyen 

equipamientos fundamentales para promover la integración social y el uso adecuado del 

tiempo libre. 
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De igual manera, el artículo 15, numeral 2, relaciona la ocupación constructiva del tiempo 

libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas con la prevención de 

conflictos y la construcción de paz, mientras que el artículo 16 incorpora dentro de sus 

estrategias el fortalecimiento de las capacidades deportivas mediante el desarrollo de 

infraestructura adecuada. 

En concordancia con lo anterior, el presente proceso de interventoría se encuentra asociado 

a la ejecución de proyectos que contribuyen al cumplimiento de la meta de producto 

62010010014 “Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, 

intervenidos y construidos”, correspondiente a la dimensión 62 “Cali renovada y sostenible”, 

línea estratégica 6201 “Territorio planificado y conectado” y programa 6201001 

“Ordenamiento territorial e integración regional”. 

La interventoría, en este marco, no constituye una actividad independiente de la inversión en 

infraestructura, sino un componente necesario para garantizar que las intervenciones físicas 

que contribuyen al cumplimiento de dicha meta sean ejecutadas conforme a las condiciones 

previstas por la Administración Distrital. 

Para la vigencia 2026, las obras objeto del presente proceso contemplan la intervención de 

diez (10) escenarios deportivos y recreativos, financiados con recursos de Presupuesto 

Participativo asignados a la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

Por lo anterior, el seguimiento especializado de dichas obras mediante una interventoría 

integral permite fortalecer el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, asegurar la 

adecuada destinación de los recursos públicos y garantizar que los productos físicos 

derivados de la inversión correspondan efectivamente a las necesidades identificadas y 

concertadas con las comunidades beneficiarias. 

DIMENSIÓN / LÍNEA / 
PROGRAMA 

META - PLAN DE 
DESARROLLO 2024-2027 

APORTE 
VIGENCIA 
2026 

META 
CUATRIENIO 

62 Cali renovada y sostenible / 
6201 Territorio planificado y 
conectado / 6201001 
Ordenamiento territorial e 
integración regional 

62010010014 — Escenarios 
deportivos y recreativos 
adecuados, intervenidos y 
construidos 

10 
escenarios 

1.000 escenarios 

 
Finalmente, la contratación de la interventoría contribuye al cumplimiento de los principios de 

eficiencia, economía, responsabilidad, transparencia y planeación que rigen la contratación 

estatal, en la medida en que permite realizar un seguimiento permanente y especializado a 
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la ejecución de las obras y facilita la identificación temprana de situaciones que puedan 

afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 

El Distrito de Santiago de Cali presenta una necesidad permanente de intervención, 

mantenimiento y adecuación de su infraestructura deportiva y recreativa, situación que ha 

sido identificada en los instrumentos de diagnóstico y planeación sectorial y que ha motivado 

la priorización de diferentes proyectos de inversión durante las vigencias fiscales. 

Como respuesta a esta situación, para la vigencia 2026 se han estructurado proyectos 

destinados a la adecuación y conservación de diez (10) escenarios deportivos y recreativos, 

cuya ejecución comprende actividades constructivas de diversa naturaleza y complejidad. 

La ejecución de estas obras implica la intervención de diferentes componentes físicos de los 

escenarios, de acuerdo con las necesidades particulares identificadas en cada territorio, lo 

que puede involucrar actividades relacionadas con obras civiles, estructuras, cubiertas, pisos, 

cerramientos, redes, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, adecuaciones arquitectónicas, 

mobiliario, elementos deportivos, obras exteriores, accesibilidad, mantenimiento y demás 

actividades contempladas en los estudios, presupuestos y especificaciones técnicas 

correspondientes. 

La diversidad de actividades, sumada a la cantidad de frentes de intervención y a su 

distribución territorial, genera la necesidad de implementar un mecanismo especializado de 

vigilancia y control que permita garantizar que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los 

documentos técnicos y contractuales que integran cada proyecto. 

En este escenario, la entidad requiere contar con una interventoría que realice el seguimiento 

integral al contrato de obra y mantenimiento, verificando permanentemente el cumplimiento 

de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

La necesidad de la interventoría se fundamenta, además, en la importancia de prevenir 

situaciones que puedan afectar la calidad, oportunidad, costo o funcionalidad de las obras, 

tales como ejecución de actividades sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

utilización de materiales que no correspondan a las calidades requeridas, diferencias entre 

cantidades ejecutadas y cantidades pagadas, deficiencias en la programación, 

incumplimientos de los requisitos de seguridad, deficiencias en el manejo documental o 

modificaciones que no cuenten con la debida justificación y aprobación. 
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En consecuencia, la interventoría permitirá a la Secretaría del Deporte y la Recreación 

disponer de un equipo profesional especializado encargado de efectuar la verificación 

permanente de la ejecución contractual y de generar los informes, conceptos, 

recomendaciones y soportes necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones de 

seguimiento y control por parte de la entidad. 

1.3.1. DIMENSIÓN TÉCNICA 

La ejecución simultánea de intervenciones en diez (10) escenarios deportivos y recreativos 

implica la participación de diferentes especialidades profesionales y técnicas, así como la 

ejecución de actividades constructivas con características particulares dependiendo de las 

condiciones físicas de cada escenario. 

Por esta razón, el seguimiento de las obras requiere conocimientos especializados en 

ingeniería civil, arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 

presupuestos, programación de obra, control de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 

gestión ambiental y demás disciplinas relacionadas con el alcance específico de los 

proyectos. 

La interventoría deberá verificar que los procedimientos constructivos, materiales, equipos, 

mano de obra y demás recursos empleados por el contratista correspondan a las condiciones 

establecidas en los estudios, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto y demás 

documentos contractuales. 

De igual manera, deberá efectuar seguimiento a las cantidades de obra ejecutadas, revisar 

las actas de pago, controlar el avance físico y financiero, verificar el cumplimiento del 

cronograma y advertir oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal 

desarrollo del contrato. 

1.3.2. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

La adecuada administración de los recursos destinados a las obras constituye un elemento 

esencial de la gestión pública, especialmente cuando se trata de recursos provenientes del 

Presupuesto Participativo y, por tanto, asociados a decisiones de inversión adoptadas 

mediante ejercicios de concertación territorial. 

En este sentido, la interventoría deberá realizar seguimiento permanente a la ejecución 

financiera del contrato de obra, verificando la correspondencia entre el avance físico y los 

valores efectivamente ejecutados y pagados. 
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Deberá igualmente revisar las actas de recibo parcial y final, las cantidades de obra, los 

soportes de pago, las modificaciones contractuales, las mayores y menores cantidades, los 

ítems no previstos y demás situaciones que puedan tener incidencia sobre el valor final del 

contrato. 

Este seguimiento permitirá fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos 

y reducir el riesgo de pagos que no correspondan con bienes, servicios u obras efectivamente 

ejecutados y recibidos a satisfacción. 

1.3.3. DIMENSIÓN DE CALIDAD 

La finalidad de las obras no se limita a ejecutar físicamente las actividades previstas, sino a 

garantizar que los escenarios intervenidos cumplan las condiciones de funcionalidad, 

seguridad, durabilidad y calidad requeridas para prestar adecuadamente el servicio a la 

comunidad. 

Por lo anterior, la interventoría deberá verificar la calidad de los materiales, procesos 

constructivos y actividades ejecutadas, así como el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, normas aplicables, ensayos, pruebas y demás controles de calidad establecidos en 

los documentos contractuales. 

La presencia permanente de la interventoría permitirá identificar oportunamente deficiencias 

constructivas y exigir al contratista la adopción de las medidas correctivas correspondientes 

antes de que dichas situaciones puedan generar mayores costos, deterioros prematuros o 

afectaciones posteriores a la infraestructura. 

1.3.4. DIMENSIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCE 

La ejecución de las obras en diferentes escenarios deportivos requiere un adecuado control 

de programación, teniendo en cuenta la necesidad de coordinar actividades, recursos, 

personal, suministros y condiciones de acceso a cada uno de los frentes de trabajo. 

La interventoría deberá realizar seguimiento al cronograma contractual y al programa de 

inversión, verificando periódicamente el avance físico y financiero y estableciendo las 

desviaciones que puedan presentarse frente a la programación inicialmente aprobada. 

Cuando se identifiquen retrasos o situaciones que puedan afectar la terminación oportuna de 

las obras, corresponderá a la interventoría informar a la entidad y formular las 

recomendaciones y acciones de seguimiento necesarias para mitigar los riesgos 

identificados. 
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1.3.5. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La ejecución de actividades constructivas implica riesgos asociados al desarrollo de trabajos 

en altura, excavaciones, manejo de herramientas y equipos, manipulación de materiales, 

actividades eléctricas, circulación de maquinaria y demás condiciones propias de las obras. 

En consecuencia, la interventoría deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 

implementación de las medidas de prevención y control establecidas por el contratista. 

Este seguimiento resulta especialmente relevante en escenarios deportivos y recreativos que 

pueden encontrarse próximos a zonas residenciales, instituciones educativas, vías, espacios 

públicos u otros lugares con presencia permanente de usuarios y comunidad, razón por la 

cual deberán implementarse las medidas necesarias para evitar afectaciones a terceros 

durante la ejecución de las obras. 

1.3.6. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Las actividades constructivas pueden generar impactos asociados a la generación de 

residuos, emisiones de material particulado, ruido, manejo de materiales, consumo de 

recursos naturales y disposición de residuos de construcción y demolición. 

Por lo anterior, la interventoría deberá realizar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones ambientales establecidas para el contrato de obra y verificar que el contratista 

implemente las medidas de manejo y mitigación correspondientes. 

Asimismo, deberá verificar la adecuada gestión de los residuos generados durante las 

intervenciones y el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables. 

1.3.7. NECESIDAD DE CONTROL ESPECIALIZADO DE LAS OBRAS 

La contratación de la interventoría se justifica, además, por la necesidad de contar con un 

equipo independiente y especializado que permita a la Secretaría del Deporte y la Recreación 

ejercer un control técnico y administrativo efectivo sobre la ejecución del contrato de obra. 

La magnitud y dispersión territorial de las intervenciones hacen necesario contar con una 

estructura de seguimiento que permita realizar visitas periódicas y permanentes a los 

diferentes frentes de trabajo, verificar el avance de las actividades, revisar las condiciones de 

calidad, validar cantidades de obra y emitir los conceptos técnicos correspondientes. 

La interventoría deberá actuar como apoyo especializado de la entidad, sin sustituir las 

competencias propias de la supervisión ni las obligaciones del contratista de obra, y deberá 
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proporcionar información objetiva, verificable y oportunamente documentada que facilite la 

toma de decisiones durante la ejecución contractual. 

En particular, el seguimiento deberá permitir: 

● Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

● Controlar las cantidades de obra ejecutadas. 

● Verificar la calidad de materiales y procedimientos constructivos. 

● Realizar seguimiento al cronograma y avance físico. 

● Realizar seguimiento al avance financiero. 

● Revisar y aprobar técnicamente las actas de obra. 

● Verificar la correspondencia entre avance físico y pagos. 

● Identificar riesgos y desviaciones durante la ejecución. 

● Verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

● Realizar seguimiento al componente ambiental. 

● Revisar y conceptuar sobre modificaciones contractuales. 

● Verificar la correcta ejecución de mayores y menores cantidades de obra. 

● Verificar la ejecución de ítems no previstos cuando sean debidamente autorizados. 

● Mantener trazabilidad documental de la ejecución contractual. 

● Emitir informes periódicos sobre el estado de las obras. 

● Apoyar técnicamente a la entidad en la recepción y liquidación del contrato. 

1.3.8. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA 

El carácter estructural del deterioro de la infraestructura deportiva y recreativa de la ciudad 

ha sido reconocido de manera reiterada por los instrumentos de planeación sectorial. Desde 

el año 2007, con el Plan Local del Deporte, la Recreación y la Educación Física del Municipio 

de Santiago de Cali primer instrumento de esta naturaleza formulado en Colombia, pasando 

por el Plan de Desarrollo Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la 

Actividad Física 2012-2022, hasta la Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad 

Física "Cali Ciudad Deportiva" (Acuerdo 0560 de 2022), la administración distrital ha 

identificado de manera consistente la necesidad de intervenir la infraestructura existente. Esta 

última política, vigente, incorpora expresamente dentro de sus seis ejes estratégicos el eje 

de "instalaciones deportivas y sostenibilidad", lo que evidencia que el déficit de 

mantenimiento y adecuación no es un hallazgo nuevo, sino un problema persistente que los 
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sucesivos planes de desarrollo del Distrito han buscado atender sin lograr revertir de fondo 

su tendencia. 

1.3.9. DIMENSIÓN SOCIAL 

La dimensión social del diagnóstico permite dimensionar, en cifras, el problema enunciado. 

De acuerdo con la oficina de equipamientos del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, para el año 2023 la ciudad reportaba 2.214 equipamientos deportivos entre zona 

urbana y rural, de los cuales, según el diagnóstico sectorial de la Secretaría del Deporte y la 

Recreación, el 65,7% se encontraba en un estado de calidad regular o malo (34,8% regular 

y 30,9% malo, frente a un 34,3% en estado bueno). Es decir, casi dos de cada tres 

equipamientos deportivos de la ciudad presentaban, a la fecha del diagnóstico, condiciones 

físicas deficientes. 

1.3.10. DIMENSIÓN TERRITORIAL 

Desde el punto de vista territorial, Cali cuenta con cuatro (4) complejos de alto rendimiento 

—Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Unidad Deportiva San Fernando, Unidad Deportiva 

Alberto Galindo y Unidad Deportiva Mariano Ramos— y con más de 500 escenarios 

comunitarios distribuidos en las comunas y corregimientos del Distrito. Al calcular la densidad 

de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes, el Diagnóstico Socioeconómico 2023 

identifica que las comunas con mayor disponibilidad relativa son la 5, 6, 7, 11 y 19, mientras 

que las comunas 1, 3, 12, 20 y 22 presentan el mayor déficit de cobertura; en la zona rural, 

La Paz, Pichindé y Villacarmelo muestran mayor disponibilidad, en contraste con Montebello, 

La Buitrera y Navarro. 
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Mapa 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes — zona 

urbana de Cali, 2023. 

Fuente: Mapa 25, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, con base en el 

Diagnóstico sectorial de la Secretaría del Deporte y la Recreación (2023). 
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Mapa 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes — zona 

rural de Cali, 2023. 

Fuente: Mapa 26, Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023, con base en el 

Diagnóstico sectorial de la Secretaría del Deporte y la Recreación (2023). 

1.3.11. RETOS Y LINEAMIENTOS DE AGENDA PÚBLICA 

El Diagnóstico Socioeconómico 2023 identifica como principal reto de la vocación deporte la 

obsolescencia de la infraestructura deportiva de la ciudad, que requiere renovación para 

satisfacer las necesidades de la población y fomentar la actividad física, en un contexto de 

desequilibrio presupuestal estructural en el que el gasto en deporte de competición duplica al 

destinado a actividad física y recreación, y en el que menos del 60% de la población participa 

en prácticas deportivas. Entre los lineamientos de agenda pública derivados de este 

diagnóstico se destaca, de manera directamente aplicable al presente proceso, la necesidad 

de invertir en la renovación de parques públicos, espacios urbanos, escenarios comunitarios 

y escenarios de alto rendimiento, siguiendo criterios de inclusión y sostenibilidad y priorizando 

aquellos que requieren una intervención más urgente, así como el fomento del deporte, la 

actividad física y la recreación como herramienta para la paz y la reconciliación. 

En síntesis, el diagnóstico general expuesto confirma la existencia de un problema de doble 

componente, plenamente vigente a la fecha: de una parte, un deficiente estado físico de una 

proporción mayoritaria de los escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali, 

evidenciado de forma consistente entre el diagnóstico sectorial de 2023 y los reportes 

institucionales de 2025; y, de otra, una deficiente e insuficiente inversión que se refleja en 

una baja frecuencia en el mantenimiento, adecuación y ampliación de la oferta institucional 

de espacios recreodeportivos, que evidencia una caída de la participación presupuestal del 

sector. 

1.4. FUENTE DE RECURSOS 

La Secretaría del Deporte y la Recreación financia sus proyectos a través de diversas fuentes 

de recursos, lo que le permite, cuando la necesidad se encuentra debidamente justificada y 

se cumple el marco legal aplicable, realizar adiciones a los contratos en ejecución con cargo 

a fuentes distintas a la inicialmente prevista. Esta posibilidad está sujeta, en todo caso, al 

cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 71 del Decreto 111 de 

1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), el Decreto 1068 de 2015 (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público) y el principio de especialización del 
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gasto, conforme al cual la fuente que se emplee debe ser compatible con la destinación 

específica que la ley le haya asignado. A ello se suma la evaluación del límite de adición 

previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que rige con independencia de la fuente de 

pago que se utilice. 

A nivel distrital, el Acuerdo No. 0438 de 2018 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital) 

replica estos mismos principios en el ámbito territorial: cualquier fuente que financie la adición, 

bien se trate de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, del Sistema General de 

Participaciones, de rentas propias de destinación específica del sector deporte, de recursos 

de cofinanciación o de crédito interno, debe contar previamente con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda y con 

el Registro Presupuestal correspondiente antes de la suscripción del respectivo otrosí. De 

igual manera, cuando la adición implique una modificación del alcance inicialmente aprobado, 

deberá surtirse el ajuste correspondiente en el Plan Anual de Adquisiciones y en la ficha 

BP/MGA del proyecto de inversión. 

Nota 1: Toda vez que las obras proyectadas en el marco de este proceso podrán ser 

financiadas, total o parcialmente, con recursos del Sistema General de Participaciones 

(SGP), el proceso contractual deberá adaptarse, si es del caso, y adoptar el esquema de 

Auditorías Visibles, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la 

Ley 1551 de 2012, la Ley 1757 de 2015 y el Decreto Distrital 564 de 2019 (4112.010.20.0564), 

así como las directrices vigentes sobre la materia. Dado que la eventual necesidad de 

adicionar recursos derivaría de eventos no previsibles por la entidad y que, por tanto, no 

resulta posible anticiparla desde la estructuración del requerimiento técnico, se recomienda 

de manera expresa observar el procedimiento de Auditorías Visibles vigente. En 

consecuencia, deberán incorporarse tanto legal como metodológicamente, a cargo del 

ejecutor, la interventoría y la supervisión obligaciones claras orientadas a garantizar la 

convocatoria pública, la conformación del grupo de auditoría visible, la realización de los foros 

establecidos, la elaboración y publicación de actas e informes en el SECOP II, y el 

cumplimiento de las demás actuaciones propias del control social, asegurando su aplicación 

transversal en las etapas de planeación, ejecución y cierre de la obra, junto con la debida 

trazabilidad documental y presupuestal. 
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Instructivo para la implementación de las Auditorías Visibles (MMPS04.01.P001.L001) 

1.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Teniendo en cuenta que las adecuaciones y mantenimientos objeto del presente proceso 

serán financiadas parcialmente con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), 

resulta procedente y necesario adelantar el trámite contractual bajo el esquema de Auditorías 

Visibles, conforme a los principios de participación ciudadana, transparencia y control social 

previstos en la Constitución Política, el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, 

la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y demás lineamientos vigentes aplicables. En 

consecuencia, desde la etapa de estructuración técnica deberán incorporarse en los 

documentos precontractuales y contractuales las obligaciones relacionadas con la 

socialización pública del proyecto, convocatoria ciudadana, realización de espacios 

participativos, publicación de actas e informes en SECOP II, seguimiento comunitario y 

trazabilidad documental de los recursos, garantizando la aplicación transversal de este 

mecanismo durante las fases de planeación, ejecución y cierre de los contratos. 

1.5.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES 

Cuando durante la ejecución se requiera una adición en valor, la inclusión de ítems no 

previstos o una mayor permanencia de interventoría, dicha modificación debe cumplir, 

además de los requisitos presupuestales y contractuales aplicables, con el deber de 

publicidad en el SECOP II. Si la modificación implica una variación sustancial del alcance 

originalmente concertado y priorizado por la comunidad, dicha variación debe ponerse en 

conocimiento de la respectiva Junta Administradora Local y de las veedurías ciudadanas 

constituidas, como garantía de correspondencia entre la decisión comunitaria original y su 

materialización contractual, sin que ello sustituya los requisitos legales propios de la 

modificación del contrato. 

2. ESCENARIOS A INTERVENIR 

Los proyectos para realizar interventoría integral que componen este concurso de méritos, 

son: 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE DIRECCIÓN  

GRUPO 
1 

2106-0120 21 INVICALI DECEPAZ FRENTE 1 CARRERA 120D Y 120G ENTRE 
CARRERA 23 Y 20 

1012-0004 10 PASOANCHO FRENTE 5 CALLE 12B ENTRE CARRERA 41 Y 
CARRERA 40B 
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GRUPO 
2 

0212-0024 2 LA FLORA FRENTE 6 AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N 
Y 48N 

0217-0002 2 CIUDAD LOS ÁLAMOS FRENTE 2 CALLE 62N CON AVENIDA 2C 

GRUPO 
3 

6400-0032 CORREGIMIENTO MONTEBELLO FRENTE 10 CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO 

1002-0021 10 GUABAL FRENTE 3 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 
33A 

GRUPO 
4 

1103-0039 11 LA INDEPENDENCIA FRENTE 7 CARRERA 41B ENTRE CALLE 30 Y 
30A 

1013-0027 10 PANAMERICANO FRENTE 9 CALLE 12B CON CARRERA 48A 

GRUPO 
5 

1010-0010 10 SELVA FRENTE 4 CALLE 14 CON CARRERA 47 

0803-0038 8 SAAVEDRA GALINDO FRENTE 8 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 
33A 

 

Estos proyectos contemplan la necesidad de contratar, mediante concurso de méritos, la 

interventoría integral al contrato de obra que se celebre como resultado del proceso licitatorio 

adelantado a través de la plataforma SECOP II. La interventoría deberá ejecutarse de manera 

integral, abarcando los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y 

ambientales del contrato de obra que resulte adjudicado, con el fin de garantizar el adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones, en concordancia con los lineamientos establecidos en el 

presente proceso de selección. 

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 
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3. ARTICULACIÓN CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO E IMPACTO 

SOCIAL DE ACUERDO CON LA NECESIDAD Y ESTADO DE LOS ESCENARIOS 

De acuerdo con la meta la Secretaría de Deporte y la Recreación (62010010014 Escenarios 

Deportivos y Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos y construidos) el 

proyecto, aporta al cumplimiento de la meta, dado que en los proyectos a intervenir se 

realizarán adecuaciones, y mantenimiento de los mismos. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios 

deportivos de Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para: 

● Fortalecer su infraestructura. 

● Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de 

actividades recreativas y deportivas. 

● Gran cubrimiento (área de influencia) de intervención en el área urbana y 

corregimientos.  

De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de caleños 

y caleñas, promoviendo la práctica deportiva, la integración social y el bienestar general en 
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la ciudad, garantizando la participación en los diferentes programas institucionales de la 

Secretaría del Deporte y la Recreación. 

El criterio para hacer la inversión que permite priorizar las intervenciones en los escenarios 

deportivos, garantizando que los recursos se destinen a aquellos que presenten mayor 

impacto social, mayor necesidad de adecuación; mejorando así la seguridad de los usuarios 

minimizando cualquier tipo de riesgos a la vida; además de los impactos que estas 

intervenciones en la ciudad y sus habitantes. 

Ya que, más allá de la promoción de la salud física y mental, estos espacios se convierten en 

pilares para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  

Al garantizar el acceso al deporte y la recreación en todos los rincones de la ciudad, se 

rompen barreras socioeconómicas y se fomenta la inclusión, brindando oportunidades para 

que niños, jóvenes y adultos, sin importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse 

de las calles y construir un futuro mejor.  

Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, 

se promueven valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social.  

La inversión en infraestructura deportiva dinamiza la economía local generando empleos y 

promoviendo el turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los 

caleños. 

 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN 
ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4162.010.32.1.1223-
2026, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”. 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
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1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN y/o SERVICIO A ADQUIRIR CON LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD. APORTAR 

FICHA TÉCNICA SI APLICA 

El proyecto consiste en realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 

social y ambiental al contrato de obra para ejecutar los siguientes escenarios deportivos y 

recreativos: 

1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

Este documento, recopila el mínimo de las actividades y procedimientos que el interventor 

deberá ejecutar durante el desarrollo del contrato de interventoría, con el fin de verificar y 

asegurar el cumplimiento de lo estipulado en los documentos que conforman el pliego de 

condiciones, documentos técnicos y contrato resultante del proceso licitatorio No. 

4162.010.32.1.1223-2026 cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI " 

Las actividades y procedimientos requeridos por el interventor, tales como pruebas técnicas, 

equipos, muestreos, ensayos, controles, verificaciones, etc., que no se encuentren 

contenidos en este anexo, pero que resulten necesarios para verificar con toda certeza el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista de obra, se entienden incluidas 

dentro de las obligaciones que debe asumir el interventor. Es claro, para quien suscriba la 

minuta del contrato de interventoría, la obligación contraída de cumplir en un todo con todas 

y cada una de las funciones y obligaciones emanadas del contrato suscrito, y de todas 

aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del mismo. 

El interventor evaluará la labor adelantada por el contratista, para garantizar que las obras se 

ejecuten con procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería y 

arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como 

durante su servicio; además aportará soluciones en el momento en que se presenten 

dificultades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales para un buen 

desarrollo del proyecto. 

La interventoría será responsable de velar por el cumplimiento del programa de ejecución de 

obra y ejercer control sobre los costos del proyecto, de forma tal que los pagos por servicios 
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profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del 

contratista sean oportunos y transparentes. 

El Interventor será responsable del seguimiento oportuno y la vigilancia técnica, 

administrativa, jurídica y financiera. Si bien la ejecución física es obligación del Contratista de 

Obra, el Interventor asume la corresponsabilidad en la validación de los estudios y diseños 

ajustados. Cualquier desviación del cronograma deberá ser reportada mediante Alerta 

Temprana formal a la Supervisión para la activación de las cláusulas sancionatorias del 

contrato de obra.  

Debe velar por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de 

seguridad en el trabajo, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de 

mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular 

seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad con los 

requerimientos de control exigidos por la entidad, lo estipulado en el Manual de interventoría 

y/o Supervisión de contratos vigente en el Distrito Especial de Santiago de Cali o el 

documento que lo reemplace. 

De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en este Anexo 

Técnico de interventoría, no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista de obra, el interventor deberá 

implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, 

sociales y ambientales que resultaren necesarios para efectuar dicha verificación. 

Si las obras en construcción o las obras para redes de servicios públicos no cumplieran con 

las características señaladas en el contrato de obra, sus anexos y especificaciones, sin que 

tal hecho fuere advertido por el interventor y adelantadas oportunamente las acciones 

pertinentes para evitar o corregir tal situación, el interventor será responsable por los 

perjuicios ocasionados al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la 

Recreación, en los montos indicados en el contrato de interventoría, sin perjuicio de la 

imposición de las multas a las cuales haya lugar según el contrato de interventor.  

El interventor deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por concepto de 

la ejecución de sus funciones será la descrita en el contrato de interventoría. 

Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su 

sentido natural y obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 
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El interventor será responsable ante el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del 

Deporte y la Recreación por el manejo total y la ejecución del contrato y será representante 

ante el contratista de obra, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, 

directrices y decisiones del Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y 

la Recreación. En general, la gestión del interventor será técnica, administrativa, financiera, 

jurídica, social y ambiental. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación supervisará 

el desarrollo de las labores del interventor, para verificar el cumplimiento de las funciones 

asignadas a éste y realizando un seguimiento detallado de los programas de obra e inversión 

del contrato con base en la información suministrada por el interventor, el cual, en última 

instancia, será el único responsable del cumplimiento de dichos programas. 

El proyecto consiste en realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 

social y ambiental al contrato de obra para ejecutar los siguientes escenarios deportivos y 

recreativos: 

1. ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE, JUEGOS INFANTILES Y ZONA 

HÚMEDA TRANSITABLE INVICALI, DECEPAZ COMUNA 21, EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI.  

El proyecto denominado ‘Adecuación de la cancha múltiple, juegos infantiles y zona húmeda 

transitable en la “Unidad Recreativa el Decepaz” tiene como objetivo mejorar 

significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 

El proyecto se ubica entre la calle 120g y 120d con carrera 22 y 23 de la comuna 21, Cali. Se 

encuentra registrado con la ficha predial número 0114600010000 / 0114500010000 y 

matrícula inmobiliaria número 370- 370635 información clave para la identificación precisa 

del predio sobre el que se ejecutará la obra. 

Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del presente proyecto se encuentra 

la transformación de la zona de piscinas en desuso en una cancha múltiple para la práctica 

de actividades deportivas y recreativas, atendiendo una necesidad priorizada por la 

comunidad y recuperando un espacio actualmente subutilizado. Las obras incluyen la 

adecuación de la estructura existente, la construcción de una nueva superficie en hormigón 

hidráulico con recubrimiento acrílico deportivo, la instalación de porterías, tableros y sistemas 

de drenaje, así como la demarcación reglamentaria de las áreas de juego. Adicionalmente, 

se realizará la adecuación de la zona de juegos húmedos mediante el suministro e instalación 
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de juegos interactivos y fuentes de agua, fortaleciendo la oferta recreativa y promoviendo el 

uso seguro y adecuado del escenario. 

 
GRÁFICA 3: Planta General de implantación escenario Unidad Recreativa el Decepaz’ 

2. ADECUACIÓN DE BATERÍA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL POLIDEPORTIVO 

PASOANCHO, UBICADO EN LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 40 C Y 41A DE 

LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

El proyecto denominado “Adecuación de Batería Sanitaria y Rampa de Acceso para 

PMR en el Polideportivo Pasoancho” tiene como objetivo garantizar la accesibilidad e 

inclusión de personas con movilidad reducida (PMR) en el escenario deportivo de la 

comunidad del barrio Pasoancho, comuna 10, Distrito Especial de Santiago de Cali. 
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El proyecto se ubica en la Calle 12B entre Carreras 40 C y 41A de la comuna 10, Cali. Se 

encuentra registrado con código de escenario 1012-0004, número de predio I026900010000 

y matrícula inmobiliaria 370-125889, propietario: Municipio de Cali. 

Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolición de andenes, pisos enchape 

cerámico y muros en ladrillo, desmonte de aparatos sanitarios, grifería, marcos, naves y retiro 

de escombros a sitio autorizado; (2) Adecuación hidrosanitaria: cancelación y reubicación de 

puntos sanitarios e hidráulicos, instalación de red agua fría PVC y red sanitaria PVC, sifones 

en acero inoxidable antiolor, registros y válvulas; (3) Adecuación de muro: cimentación en 

concreto ciclópeo, viga de cimiento, columnas de amarre y muro en bloque estructural 

cerámico; (4) Instalaciones eléctricas: salidas de iluminación, tomacorrientes GFCI, 

luminarias LED Panel, Conduit y sensores de movimiento; (5) Pisos y enchapes: relleno en 

rocamuerta, malla electrosoldada, contrapiso reforzado y cerámica antideslizante; (6) 

Acabados de muros y cielos: repello, enchape cerámico, estuco plástico e impermeabilización 

con pintura hidrófuga; (7) Impermeabilización de cubierta con manto; (8) Dotación batería 

sanitaria PMR: lavamanos de colgar, grifo antivandálica push, sanitario institucional alongado, 

sanitario de una pieza, barras de seguridad acero inoxidable, silla de ducha plegable, ducha 

teléfono PMR, jaboneras, espejos con inclinación y pozuelo en granito pulido; (9) Carpintería 

metálica: puertas entamboradas lámina galvanizada marcos y viga dintel; (10) 

Acondicionamiento andén: demolición, subbase granular, geotextil, malla electrosoldada, 

concreto y junta dilatación; (11) Bordillo de confinamiento concreto; (12) Rampa PMR: 

excavación, subbase granular, geotextil, malla electrosoldada, piso concreto, adoquín táctil 

alerta/guía y acceso con cerramiento metálico (postes galvanizados, malla eslabonada y 

puertas). 
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GRÁFICA 4: Planta General de implantación escenario deportivo Paso Ancho. 

 

3. ADECUACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA FLORA UBICADO EN AVENIDA 5A 

ENTRE CALLES 47N Y 48N DE LA COMUNA 2, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DE CALI.  

El proyecto denominado ‘Adecuación parque recreativo La Flora’ tiene como objetivo mejorar 

significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 

El proyecto se ubica en avenida 5a entre calles 47n y 48n de la comuna 2, Cali. Se encuentra 

registrado con la ficha predial número J042100010000 y matrícula inmobiliaria número 370-

1088359, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará 

la obra. 
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Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, 

con base en el diagnóstico realizado, en el Parque Recreativo La Flora se realizará una 

intervención integral orientada a la recuperación y mejoramiento de sus diferentes 

componentes. Esta intervención comprenderá la rehabilitación de la pista de trote mediante 

la demolición de las áreas deterioradas, la conformación y compactación de la subrasante y 

base granular, y la instalación de carpeta asfáltica en caliente debidamente compactada y 

sellada. Asimismo, en los juegos infantiles se ejecutarán labores de mantenimiento correctivo 

que incluyen limpieza, lijado, eliminación de óxido, aplicación de imprimante anticorrosivo y 

acabado con esmalte de alta resistencia. 

De igual forma, las bancas del escenario serán objeto de mantenimiento mediante limpieza, 

lijado, eliminación de óxido, aplicación de imprimante anticorrosivo y pintura de acabado, 

además de la reposición y protección de los elementos en madera. En las zonas verdes se 

realizará el retiro del material vegetal deteriorado, la nivelación del terreno, el suministro de 

tierra abonada y la instalación de nueva grama natural, acompañada de un plan inicial de 

riego y fertilización para garantizar su adecuado establecimiento. 

Finalmente, se rehabilitará el sendero peatonal mediante la demolición de los tramos 

afectados, la adecuación de la subrasante y la base, y la construcción de un nuevo sendero 

en concreto con bordeado en ladrillo. Estas actividades permitirán restablecer las condiciones 

de estabilidad, funcionalidad, seguridad y confort del Parque Recreativo La Flora, 

garantizando un adecuado uso y disfrute por parte de la comunidad. 
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GRÁFICA 5: Planta General de implantación escenario deportivo La Flora. 

4. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ÁLAMOS, UBICADO 

LA CALLE 62 NORTE Y CON AV 2C NORTE, DE LA COMUNA 2. 

El proyecto denominado “ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS 

ÁLAMOS, UBICADO LA CALLE 62 NORTE Y CON AV 2C NORTE, DE LA COMUNA 2” 

tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público 

en la ciudad de Cali. 

El proyecto se ubica en Calle 62N y Calle 67N entre Avenida 2C y Avenida 2G N°37-00 de la 

comuna 2, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número J086000010001 y 

matrícula inmobiliaria número 370-117373, información clave para la identificación precisa 

del predio sobre el que se ejecutará la obra. 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, 

se llevará a cabo la adecuación integral de las baterías sanitarias ubicadas en el salón 

comunal, la cancha de fútbol y la cancha sintética de la Unidad Recreativa Ciudad Los 
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Álamos, así como la rehabilitación y optimización de la red de alcantarillado del escenario 

deportivo. Las obras incluyen actividades preliminares de localización, demoliciones, 

desmontes de elementos existentes, manejo y disposición de escombros; adecuaciones de 

mampostería y muros; construcción y reparación de estructuras en concreto; modernización 

de las instalaciones hidrosanitarias mediante la reposición de redes de abastecimiento y 

evacuación, así como la construcción y adecuación de cajas de inspección y demás 

elementos asociados al sistema de alcantarillado. Asimismo, se ejecutarán mejoras en las 

instalaciones eléctricas para garantizar condiciones adecuadas de iluminación y 

funcionamiento de los espacios intervenidos. 

El proyecto contempla además la reposición de pisos y enchapes, adecuación de acabados 

en muros y cielos, instalación de cielorrasos, aplicación de pintura y actividades 

complementarias de embellecimiento. Se realizará la dotación completa de las baterías 

sanitarias con aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, griferías, accesorios institucionales, 

espejos, barras de apoyo para personas con movilidad reducida y demás elementos 

requeridos para su correcto funcionamiento. De igual manera, se instalarán divisiones 

sanitarias en acero inoxidable, puertas, ventanas y demás elementos de carpintería metálica. 

Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 

funcional y seguro para el uso comunitario. 
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GRÁFICA 6: Planta General de implantación escenario deportivo Ciudad los Álamos. 

5. ADECUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 

CANCHA, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO. UBICADO EN EL 

CORREGIMIENTO MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  

El proyecto denominado “Adecuación Muro de Contención para Protección de 

Estructura Cancha, Corregimiento de Montebello” tiene como objetivo fortalecer las 

condiciones de seguridad, estabilidad estructural y funcionalidad de la cancha múltiple y su 

entorno inmediato, garantizando un espacio deportivo seguro y adecuado para la práctica de 

actividades recreativas y deportivas por parte de la comunidad del corregimiento de 

Montebello. 

El proyecto se ubica en el corregimiento de Montebello, en la ciudad de Santiago de Cali. El 

escenario corresponde a la Cancha Múltiple Montebello, identificada con la ficha predial 

TO06O00410001 y matrícula inmobiliaria 370-120605, siendo un bien de uso público de 

propiedad del Municipio de Santiago de Cali. 
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Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, 

se llevará a cabo la adecuación y reforzamiento de los muros de contención existentes 

mediante la ejecución de obras preliminares, movimientos de tierra, construcción de 

cimentaciones con zapatas continuas y muros en concreto reforzado. De igual manera, se 

implementará un sistema de drenaje para los muros y la cancha, acompañado de la 

construcción de un canal disipador que permita el adecuado manejo de las aguas lluvias y 

contribuya a la mitigación de procesos de erosión e inestabilidad del terreno.  

Asimismo, se realizará la adecuación de andenes y la instalación de cerramiento en las áreas 

intervenidas, con el propósito de mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del 

escenario deportivo. Todas estas actividades están orientadas a prevenir riesgos asociados 

a posibles deslizamientos o fallas del terreno, proteger la infraestructura existente y garantizar 

un espacio público de calidad para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 

comunitarias en beneficio de los habitantes del corregimiento de Montebello. 
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GRÁFICA 7: Planta General de implantación escenario cancha múltiple Montebello. 

6. ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI. Unidad Recreativa el Guabal 

El proyecto denominado “Adecuación De Batería de Baños en la Unidad Recreativa el 

Guabal” tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio 

público en la ciudad de Cali. 

El proyecto se ubica entre las Calles 13 y 13a Carreras 40a y 40b de la comuna 10, Cali. Se 

encuentra registrado con la ficha predial número I034500010000 y matrícula inmobiliaria 

número 370- 126034 información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 

se ejecutará la obra. 

Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del presente proyecto se encuentra 

la adecuación de una batería sanitaria accesible para personas en condición de discapacidad, 

así como la construcción y adecuación de rampas de acceso al escenario deportivo y a los 

servicios sanitarios, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad, 

movilidad, seguridad e inclusión para todos los usuarios.  

Las intervenciones comprenden obras arquitectónicas, hidráulicas y sanitarias, instalación de 

barras de apoyo y demás elementos de accesibilidad, construcción de rampas conforme a la 

normatividad vigente, implementación de señalización inclusiva, ejecución de acabados y 

desarrollo de las obras complementarias requeridas para asegurar el cumplimiento de los 

estándares de accesibilidad universal y el adecuado funcionamiento de la infraestructura. 
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GRÁFICA 8: Planta General de implantación escenario deportivo el Guabal. 

7. ADECUACIÓN DEL ESCENARIO PARQUE RECREATIVO LA INDEPENDENCIA 

UBICADO EN LA CARRERA 41B ENTRE CALLES 30 Y 30A, COMUNA 11, EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

El proyecto denominado ‘Adecuación De Canchas De Pádel en la Unidad Deportiva Jaime 

Aparicio’ tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y funcionalidad del espacio 

público en la ciudad de Cali. 

El proyecto está ubicado en la carrera 41B entre calles 30 y 30A del barrio La Independencia, 

comuna 11, en la ciudad de Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial 

número H029100010000 y matrícula inmobiliaria número 370-91701, información clave para 

la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
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Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, 

incluye la demolición del piso existente, fundición de nueva losa en concreto reforzado, con 

sus respectivas dilataciones y sellado de juntas, suministro y aplicación de recubrimiento de 

piso para cancha con epóxico y pintura acrílica para demarcación diseñada para canchas 

deportivas, suministros e instalación de juegos de porterías completas, El mantenimiento de 

los drenajes existentes. 

 
GRÁFICA 9: Planta General de implantación escenario La Independencia. 

8. ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD UBICADO ENTRE CALLES 12 Y 12B CON CARRERAS 49 Y 49A 

DEL BARRIO PANAMERICANO, COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

CALI.  

El proyecto denominado ‘adecuación de batería sanitaria para personas en condición de 

discapacidad en la unidad deportiva Panamericano’, tiene como objetivo mejorar 

significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 

El proyecto está ubicado entre las calles 12 y 12B con carreras 49 y 49A del barrio 

Panamericano, comuna 10, en la ciudad de Santiago de Cali. Se encuentra registrado con la 

ficha predial número I030200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-115449, 

información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
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de andenes internos para garantizar la movilidad para personas en condición de 

discapacidad. 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, El 

proyecto comprende la adecuación de batería sanitaria para personas en condición de 

discapacidad, dentro de las baterías sanitarias existentes contemplando demoliciones, 

desmontes de batería sanitaria, adecuaciones hidrosanitarias, muros, instalaciones eléctricas 

instalaciones de pisos acabados en muros y pisos dotaciones sanitarias, puerta y adecuación 

 
GRÁFICA 10: Planta General de implantación escenario Panamericano 

 

9. ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO LA SELVA UBICADO EN LA CALLE 14 

CON CARRERA 47 DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

El proyecto denominado “Adecuación Escenario Deportivo Polideportivo La Selva” tiene 

como objetivo mejorar las condiciones físicas, funcionales y de accesibilidad del escenario 

deportivo para garantizar el uso seguro e inclusivo por parte de la comunidad de la comuna 

10 del Distrito de Santiago de Cali. 
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El proyecto se ubica en la Calle 14 con Carrera 47 de la comuna 10, Cali. Se encuentra 

registrado con código de escenario 1010-0010 y matrícula inmobiliaria I038000010000, 

información clave para la identificación del predio sobre el que se ejecutará la obra. 

Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolición de pisos en enchape y concreto, 

vigas existentes, aparatos sanitarios, rejas metálicas, divisiones en lámina y lavatrapero, 

retiro de escombros y saldos a sitio autorizado; (2) Adecuación hidrosanitaria: cancelación y 

reubicación de puntos sanitarios e hidráulicos, instalación de red agua fría y red sanitaria, 

sifones en acero inoxidable antiolor y PVC, válvulas de corte, canal en concreto reforzado y 

tapa en adoquín; (3) Instalaciones eléctricas: salidas de iluminación PVC, tomacorrientes 

GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de movimiento; (4) Pisos y enchapes en 

vano: subrasante, relleno roca muerta, malla electrosoldada, contrapiso reforzado y cerámica 

antideslizante 60x60cm; (5) Acabados de muros y cielos: repello, enchape cerámico, estuco 

plástico e impermeabilización con pintura hidrófuga en muros y cielo; (6) Dotación batería 

sanitaria PMR: lavamanos de colgar ADA, grifo antivandálica push, sanitario institucional, 

sanitario de una pieza, barras de seguridad y recta, silla de ducha plegable, ducha teléfono 

PMR, jaboneras push, espejos con inclinación y pozuelo en granito pulido; (7) 

Impermeabilización cubierta: limpieza, mortero de pendiente Sika, membrana PVC, bajante 

aguas lluvias PVC, repello media cana y sifón tipo granada; (8) Carpintería metálica: puertas 

entamboradas en lámina galvanizada con marcos y vigas dintel en concreto reforzado; (9) 

Acondicionamiento andenes perimetrales: demolición, subbase granular INVIAS clase A, 

geotextil, malla electrosoldada, andén concreto y junta dilatación; (10) Bordillo de 

confinamiento en acero de refuerzo y cordón concreto; (11) Rampa PMR - movimiento de 

tierra: localización, excavación, subbase granular, geotextil; (12) Cimentación y piso rampa: 

viga de cimiento enlace, muro de contención, pantalla en concreto a la vista, acero de 

refuerzo, malla electrosoldada, losa rampa con dilataciones y sellado, losetas táctiles 

alerta/guía; (13) Carpintería metálica rampa: baranda con tubería galvanizada con parales 

verticales y flanches para anclaje, ancladas con epóxico. 
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GRÁFICA 11: Planta General de implantación escenario deportivo La Selva. 

10. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO 

SAAVEDRA GALINDO - LOS GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A 

TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8. 

El proyecto denominado ‘ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE 

RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALINDO - LOS GATOS, UBICADO EN LA 

CARRERA 33A TRANSVERSAL 31, DE LA COMUNA 8 tiene como objetivo mejorar 

significativamente la calidad y funcionalidad del espacio público en la ciudad de Cali. 

El proyecto se ubica en la carrera 33A transversal 31, de la comuna 8, Cali. Se encuentra 

registrado con la ficha predial número D103600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-

147164, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará 

la obra. 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del presente proyecto, 

se llevará a cabo la adecuación integral de un área de biosaludables, andenes de conexión, 
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mantenimiento de los juegos infantiles existentes y cerramiento perimetral. Las obras incluyen 

actividades preliminares de localización, demoliciones, desmontes de elementos existentes, 

manejo y disposición de escombros; adecuaciones de andenes de conexión, construcción de 

estructuras en concreto para los equipos biosaludables; suministro de acabado en pintura 

para placa en concreto, suministro e instalación de máquinas biosaludables, adecuación de 

drenajes, mantenimiento y adecuación del cerramiento perimetral y dotación de mobiliario 

urbano. 

Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio deportivo y recreativo 

público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario. 
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GRÁFICA 12: Planta General de implantación escenario deportivo Parque Recreativo y 

Deportivo Saavedra Galindo - Los Gatos. 

2. LOCALIZACIÓN 
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ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE, JUEGOS INFANTILES Y ZONA HÚMEDA 

TRANSITABLE COMUNA 21, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. UNIDAD 

RECREATIVA EL DECEPAZ 

 
GRÁFICA 14 Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio 

Link de Localización Google Maps 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'39.2%22N+76%C2%B027'45.1%22W/@3.427545,-76.4651089,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.427545!4d-76.462534?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAwNy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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ADECUACIÓN DE BATERÍA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL POLIDEPORTIVO PASOANCHO, UBICADO EN 

LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 40C Y 41A DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI. 

 
GRÁFICA 15 Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio 
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Link de Localización Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'03.6%22N+76%C2%B031'58.3%22W/@

3.417654,-76.532858,217m 

 

ADECUACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA FLORA UBICADO EN AVENIDA 5A 

ENTRE CALLES 47N Y 48N DE LA COMUNA 2, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'03.6%22N+76%C2%B031'58.3%22W/@3.417654,-76.532858,217m
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'03.6%22N+76%C2%B031'58.3%22W/@3.417654,-76.532858,217m
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GRÁFICA 16 Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPZf9zyjMdSjA7m76 

ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ÁLAMOS, UBICADO LA 

CALLE 62 NORTE Y CON AV 2C NORTE, DE LA COMUNA 2. 

 

https://maps.app.goo.gl/BPZf9zyjMdSjA7m76
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GRÁFICA 17 Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: 3° 25' 39.162" N 76° 27' 45.1224" W 

 

ADECUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA 

CANCHA, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO. UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 

MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'39.2%22N+76%C2%B027'45.1%22W/@3.427545,-76.4651089,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.427545!4d-76.462534?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAwNy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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GRÁFICA 18: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 

Link de Localización Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Gm83gcN5AN4aavBd7 

https://maps.app.goo.gl/Gm83gcN5AN4aavBd7


 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 104 

ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA Y RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

CALI. UNIDAD RECREATIVA EL GUABAL. 

 
GRÁFICA 19: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio  
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Link de Localización Google Maps: 3° 25' 4.4724" N 76° 31' 50.7864" W 

 

ADECUACIÓN DEL ESCENARIO PARQUE RECREATIVO LA INDEPENDENCIA 

UBICADO EN LA CARRERA 41B ENTRE CALLES 30 Y 30A, COMUNA 11, EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'04.5%22N+76%C2%B031'50.8%22W/@3.417909,-76.530774,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6b9b2d7469b:0x68ca10391a7c4b5f!2sEl+Guabal,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4153084!4d-76.527146!16s%2Fg%2F1tsyl72b!3m3!8m2!3d3.417909!4d-76.530774?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAwNy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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GRÁFICA 20: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio Link de Localización Google 

Maps:  

https://www.google.com/maps/search/polideportivo+la+independencia+cali/@3.4161049,-

76.5165317,18.5z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 

https://www.google.com/maps/search/polideportivo+la+independencia+cali/@3.4161049,-76.5165317,18.5z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/search/polideportivo+la+independencia+cali/@3.4161049,-76.5165317,18.5z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD UBICADO ENTRE CALLES 12 Y 12B CON CARRERAS 49 Y 49A DEL 

BARRIO PANAMERICANO, COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 
GRÁFICA 21 Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio 
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Link de Localización Google Maps: 

https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-

76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDS

oASAFQAw%3D%3D 

https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/search/polideportivo+panamericano+cali/@3.4180289,-76.5473242,15z/data=!3m1!4b1!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO LA SELVA UBICADO EN LA CALLE 14 CON 

CARRERA 47 DE LA COMUNA 10, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 
GRÁFICA 22 Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio 
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Link de Localización Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'36.2%22N+76%C2%B031'48.3%22W/@

3.410056,-76.530092,217m 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'36.2%22N+76%C2%B031'48.3%22W/@3.410056,-76.530092,217m
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'36.2%22N+76%C2%B031'48.3%22W/@3.410056,-76.530092,217m


 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 52 de 104 

ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO 

SAAVEDRA GALINDO - LOS GATOS, UBICADO EN LA CARRERA 33A TRANSVERSAL 

31, DE LA COMUNA 8. 

 
GRÁFICA 23: Localización a nivel ciudad, Comuna y Barrio. 
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Link de Localización Google Maps: 3° 26' 22.326" N 76° 30' 47.2896" W 

 

3. EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de 

los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto 

del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado 

en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y 

en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos 

en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 

Acreditación de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones. 

Nota 6: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de 

los contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin 

embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no 

presentarlo, en tal sentido el formato será de carácter habilitante y no será tenido en cuenta 

para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, 

en caso de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad 

principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se 

solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá 

demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios 

adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura social. Lo anterior, de 

conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos 

párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos 

del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de 

experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos 

contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se 

realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de 

subsanación por parte del Proponente. 

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o segmentos incluir el siguiente 

texto:] En los procesos estructurados por lotes o por segmentos, el Proponente para 

habilitarse en el Proceso de Contratación acreditará que la experiencia es mayor o igual al 

https://maps.app.goo.gl/FS1HcUqsKaWicDLK7
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cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV 

del lote o segmento al cual presenta la oferta.  

Asimismo, el Proponente demostrará para cada lote o segmento la experiencia solicitada 

frente a la actividad principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades 

secundarias, en caso de que se exija combinación de experiencia de la “Matriz 1 – 

Experiencia”. Igualmente, deberá acreditarse la experiencia adicional cuando el proyecto a 

ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura 

social. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o segmentos, la 

experiencia mínima se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.  

En todo caso, un Proponente podrá probar la experiencia solicitada en uno o más lotes o 

segmentos con un mismo contrato o mediante contratos distintos.  

Se considera que la evaluación del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se 

acredita con contratos que contienen pluralidad de actividades debe hacerse únicamente 

respecto de las actividades que se ajustan al requisito de experiencia exigible según la matriz 

1 y el literal A del numeral 10.1.1 del documento base.  

De otra parte, el mismo razonamiento aplica, según el cual, la evaluación de la experiencia 

acreditada mediante un contrato con variadas actividades debe ser dividida en función de las 

actividades que sí se ajustan a las características de la experiencia exigida, siendo aplicable 

en lo relacionado a los requisitos de experiencia en términos de dimensionamiento. 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 101 y 1000 SMMLV 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
TIPO DE 
EXPERIENCI
A 

 DESCRIPCIÓN 

2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS.  
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Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 
Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 
ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar Interventoría a la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o 
terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural de Opción 2 (Escenario y/o instalación y/o 
instalación y/o complejo y/o espacio) Recreo - Deportivo) 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 
60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación.  

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  

EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe corresponder y/o contemplar Interventoría a la construcción y/o 

ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 

instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 

rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 

restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 

repotenciación estructural de un polideportivo y/o una placa polideportiva y/o canchas y/o 

campos deportivos y/o salas y/o salones deportivos. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un 

valor correspondiente a por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del 

presente proceso de contratación. 

3.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el 

Registro Único de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo, alguno 
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de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que 

acredite su experiencia relacionada en el RUP. 

Nota 19: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de 

los contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima 

y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los 

proponentes de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de 

ponderación de la experiencia de las ofertas. 

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los 

contratos inscritos en dicho registro. 

En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de 

Proponentes (RUP), el “Formato 3 – Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no 

tendrá en cuenta dicho contrato para la evaluación y la asignación de puntaje.  

Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en 

el Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén 

inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir con 

las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 

el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de 

Contratación. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 101 y 1000 SMMLV 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
TIPO DE 
EXPERIEN
CIA 

 DESCRIPCIÓN 
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2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 
Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 
ESPACIOS E INSTALACIONES 
RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS.  

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar Interventoría a la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o 
terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural de Opción 2 (Escenario y/o instalación y/o 
instalación y/o complejo y/o espacio) Recreo - Deportivo) 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 
60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación.  

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con 

lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”.  

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la 

evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato y máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y 

de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada en un máximo de siete (7) 

contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
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Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato y máximo de seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 

Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 

inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 

posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 

Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas 

de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación 

requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la 

modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 

específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 

secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública 

de infraestructura social.  

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio 

diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben 

indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – 

Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su 

subsanación en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.  
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Nota 22: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de 

los contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima 

y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los 

proponentes de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de 

ponderación de la experiencia de las ofertas. 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 

Excel.  

E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 

contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, 

liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego 

de Condiciones se derive tal información. 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 

de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal 

o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 

jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 

constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 

este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a 

aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 

uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la misma 

experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o 

algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 

numeral 10.1.5. 
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3.4. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – 

Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta 

los cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor 

valor. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 

los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por 

ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) 

de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En 

este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 

cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 

solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje 

mínimo de experiencia exigido en el numeral 3.9.1., esto es, frente al cien por ciento 

(100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 

requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será 

el registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los 

documentos válidos para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP.  
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el 

Registro Único de Proponentes (RUP), o documento válido, en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará 

por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se 

afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación 

del porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución 

de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 

documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a 

cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar 

la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 

Consorcios. 

Nota 24: El “dimensionamiento” de este literal aplica a interventoría a cualquier valor, 

dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia 

según la “Matriz 1 – Experiencia".  

Nota 25: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP 

como contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su 

integrante, el porcentaje de dimensionamiento deberá ser determinado a través de 

uno o algunos de los documentos válidos para la acreditación de experiencia, en este 

caso, si la entidad estatal no puede corroborar la información el contrato no será tenido 

en cuenta para efectos de acreditación del porcentaje de dimensionamiento requerido. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 

un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de 

la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de 

la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso 
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de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué 

integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural 

indiquen su participación en el contrato que se aporta como experiencia en el 

“Formato 3 – Experiencia”, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los 

integrantes que la expresan. La Entidad hará la evaluación basada en el “Formato 3 - 

Experiencia”. Para participar en el presente proceso se entenderá el contrato aportado 

como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 

de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 

ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, 

siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y 

porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

I. Las autocertificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 

estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 

que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende 

por autocertificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 

para demostrar su propia experiencia. 

3.5. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  
81101500 Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 

80101600 Servicios de gestión, servicios 
profesionales de empresa y 
servicios administrativos 

Gerencia de proyectos Gerencia de 
proyectos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 

indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 

con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada 

uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 

Proponente deberá incorporarlos en el “Formato 3 – Experiencia”. 

3.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información, mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego 

de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia” a la cual se le realizó la 

interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del 

Pliego de Condiciones se determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 

mes que se encuentre señalado en la certificación.  

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es 

la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 

documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

VII. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer 

día del mes que se encuentre señalado en la certificación. Nombre y cargo de la 

persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual 

corresponderá con el consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que 

el integrante no esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de 

Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en 

el RUP. En el caso de personas que no está obligadas a presentar el Registro Único 
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de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará de los documentos 

válidos para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de 

Condiciones.  

3.7. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose 

de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el 

Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuación, 

para que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar 

debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del 

documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 

el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 

prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la 

interventoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de 

estas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda 

verificar la participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida antes del cierre del Proceso de Contratación 

en la que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente 

suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante.  

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar 

la fecha de inicio. 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente 

inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno 

de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia del 

cesionario, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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3.8. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 

según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.   

3.9. PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 

Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante 

legal del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 

Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 

Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 

principal y la siguiente:  

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, 

en las cuales se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que 

pretendan ser acreditadas para efectos de validación de la experiencia en el 

presente Proceso de Contratación.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 

autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 

alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 

copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que 

para subcontratar no se requería autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los 

literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles 

de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 

establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 

subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 

cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.   

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 

por lo que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista 

directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por 

cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva 

subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 

que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 

cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 

en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

4. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL 

EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los 

perfiles requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que 

conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el 

Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
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I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - 

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se 

indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  

II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la 

experiencia del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona 

natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente 

Plural. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes 

perfiles: 

Perfil 
No. 

Categorí
a 

Cantid
ad 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% 
Dedicaci

ón 

Experienci
a general 

(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica (años 

mínimos) 

1 
Categorí

a 3 
Uno (1) 

DIRECTOR 
DE 
INTERVENTO
RÍA 

Ingeniero 
civil y/o 
arquitecto. 

Posgrado en 
alguna de las 
siguientes áreas: 
gerencia de 
construcciones, 
gerencia de 
obras civiles, 
administración 
de obras, 
gerencia de 
proyectos de 
construcción o 
gerencia de 
proyectos. 

100 

Mínimo 
ocho (8) 
años, 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional. 

Mínimo tres (3) 
años como 
director de obras 
de construcción 
y/o director de 
interventoría de 
obras de 
construcción. 

2 
Categorí

a 6 
Cinco 

(5) 

RESIDENTE 
DE 
INTERVENTO
RÍA 

Ingeniero 
civil y/o 
arquitecto. 

N.A. 100 

Mínimo dos 
(2) años, 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional. 

Mínimo un (1) 
año como 
residente de 
obras de 
construcción y/o 
residente de 
interventoría de 
obras de 
construcción. 

3 
Categorí

a 6 
Diez 
(10) 

INSPECTOR 
DE 
INTERVENTO
RÍA 1 

Técnico y/o 
tecnólogo 
en obras 
civiles. 

N.A. 100 

Mínimo dos 
(2) años, 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional. 

Mínimo un (1) 
año como 
residente de 
obras de 
construcción y/o 
residente de 
interventoría de 
obras de 
construcción. 
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4 
Categorí

a 6 
Cinco 

(5) 

COORDINAD
OR DE 

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

(SST) 

Profesional 
en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, 
salud 
ocupacional 
o seguridad 
industrial; o 
profesional 
con 
posgrado en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, 
salud 
ocupacional 
o seguridad 
industrial. 

N.A. 100 

Mínimo 
dos (2) 
años, 
contados 
a partir de 
la fecha de 
expedició
n de la 
matrícula 
profesiona
l o del 
certificado 
de 
inscripció
n 
profesiona
l, según 
correspon
da. 

Mínimo un (1) 
año como 
inspector de 
obras de 
construcción 
y/o inspector de 
interventoría de 
obras de 
construcción. 

5 
Categorí

a 7 
Cinco 

(5) 

INSPECTOR 
SISOMA 

Inspector 2 

Tecnólogo 
en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, 
Seguridad 
Industrial, 
Salud 
Ocupacional
, Gestión 
Ambiental o 
áreas afines 

N.A. 100 

Mínimo 
dos (2) 
años, 
contados 
a partir de 
la fecha de 
expedició
n de la 
matrícula 
profesiona
l o del 
certificado 
de 
inscripció
n 
profesiona
l, según 
correspon
da. 

No se exige 
experiencia 
específica 
mínima (cero 
años). 

TOTAL 
Veintis
éis (26) 

  

 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante 

del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – 

Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas [la Entidad definirá 

si la verificación del Personal Clave Evaluable será un requisito de ejecución del contrato o 

para otro momento que la Entidad disponga con posterioridad a la celebración del contrato, 

lo cual deberá mencionar claramente], de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego 

de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y 

formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
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Nota 7: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta 

documentos soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de 

trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a 

la celebración del contrato. 

Nota 8: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para 

demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio 

de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.   

4.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante 

del equipo de trabajo que se denomina como Personal Clave Evaluable en el documento 

“Anexo 1 – Anexo Técnico” del presente Proceso de Contratación serán verificados por parte 

de la supervisión una vez adjudicado el contrato y no mayor a cinco (5) días. Por tal motivo, 

no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección. 

La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se 

realizará de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  

4.2. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 

EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida una vez celebrado el contrato de interventoría: 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 

académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 

profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan 

durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con 

posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de 

materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, 

dependiendo de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia 

profesional de su equipo de trabajo:  
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i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 

2043 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se 

trate de práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la 

experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el 

cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año 

no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

4.3. DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 

EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Los integrantes del equipo de trabajo; una vez celebrado el contrato derivado del presente 

procedimiento de selección, y según la instancia definida por la Entidad para verificar los 

documentos soporte, deberán acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según 

los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias 

entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden 

de prevalencia establecido a continuación:  

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  

2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  

3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente 

información:  

A. Contratante. 

B. Contratista. 

C. Objeto del contrato. 

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
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H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la 

discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 

%) de dedicación. 

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 

completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales 

efectos se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 

4.4. ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y 

EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán 

los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la 

tarjeta profesional o de la matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado 

de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 

Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en el 

exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

que convalida el título obtenido en el exterior. 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Las actividades a realizar en general consisten en el seguimiento técnico, administrativo, 

legal, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 

sobre el cumplimiento del contrato objeto de la Interventoría y se regirá por las obligaciones 

y procedimientos establecidos de Interventoría y/o Supervisión por la Secretaría del Deporte 

y la Recreación de Cali, los Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, así como 

la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a 

cabalidad, de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones para los procesos de 

licitación pública, objetos de estas interventorías. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 

80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar 

las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo 

siguiente:  

5.1. GENERALIDADES 

 

● Descripción general del Contrato de Obra.  

● Objeto del contrato.  

● Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con 

sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

● Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría 

y de la Entidad.  

5.2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

● Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

● Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

● Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

● Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

● Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de 

Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios 

unitarios generados en desarrollo del contrato. 

● Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

● Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

● Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del 

anticipo al contratista. 

● Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 

proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 

cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 

de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

● Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
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● Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de 

liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de 

revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 

5.3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

● Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con 

su respectivo análisis a la fecha de corte.  

● Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 

de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

● Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme 

al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 

solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 

efectuado por el Interventor.  

● Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 

condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

● Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser 

procedente.  

● Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

● Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 

medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

● Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 

y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

● Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 

cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

● Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 

fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 

localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 

contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 

elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes 

y el después, en cada una de las fases del proyecto.  
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● Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte 

del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

● Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 

efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 

de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

● Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 

empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 

expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de 

laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 

laboratorio.  

● Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 

obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

● Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 

entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 

social.  

● Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 

Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 

acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de 

la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

● Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 

obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 

para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 

actual del contrato.  

● Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 

por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, 

y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la 

Interventoría.  

● Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 

Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 

mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 

enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

Contratista de obra.  
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● Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de 

la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo 

también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento 

de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

● Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

● Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

● Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 

social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 

y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de 

obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 

costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de 

obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social.  

 

5.4. INFORMACIÓN SOCIAL 

● Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 

plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a 

la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

● Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben 

relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

Contratista.  

● Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

● Calificación del componente de gestión social.  

5.5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

● Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 

componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
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análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados 

en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

● Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 

todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

● Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

● Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

● Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

● Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

● Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 

por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

● Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 

copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 

competente.  

● Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 

soportes.  

● Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 

obra como del Interventor.  

● Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

● Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista 

de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se 

exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social 

Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 

laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

● Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

● Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 

(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 

salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 

Contrato de Obra y el periodo laborado.  
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● Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

● Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 

obra para el respectivo informe.  

 

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  
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d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 

XXXXX 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta 
los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es 

el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 

prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

Se estima un plazo total para la terminación de las actividades de interventoría discriminados 

de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD PLAZO 

Interventoría etapa de 
preconstrucción  

7 DÍAS CALENDARIO 

Interventoría etapa de ejecución 
(Estimado) 

Hasta 31 de diciembre de 2026 

 
En todo caso el plazo de ejecución del proyecto no deberá superar la fecha del treinta y uno 

(31) de diciembre del 2026, contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

El contrato de interventoría iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

La ejecución de la interventoría está ligada al desarrollo del contrato de obra, de tal manera 

que, si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por 

la Ley, el contrato de interventoría producto del presente proceso de Concurso de Méritos, 

será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.  

El plazo de ejecución del contrato de interventoría está directamente relacionado con el plazo 

establecido para la finalización del objeto del contrato de obra derivado del proceso licitatorio 

No. 4162.010.32.1.1538 -2026 de recurso del empréstito el cual estará sujeto a la supervisión. 

Por lo tanto, las actividades del interventor se desarrollarán en un plazo de tiempo de acuerdo 

con las necesidades del contrato de obra respectivo. 

La interventoría tendrá la potestad de veto para no dar inicio a un frente de obra específico si 

el "Estado Cero" no cuenta con el rigor técnico necesario. Se sugiere implementar una 

entrega por hitos o fases, priorizando los escenarios según su complejidad.  
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La etapa de liquidación de contratos está considerada para el cierre administrativo y 

financiero, así como para el recibo a conformidad de la totalidad de los trabajos ejecutados. 

LUGARES DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE DIRECCIÓN  

2106-0120 21 INVICALI DECEPAZ 
FRENTE 
1 

CARRERA 120D Y 120G 
ENTRE CARRERA 23 Y 20 

1012-0004 10 PASOANCHO 
FRENTE 

5 

CALLE 12B ENTRE 
CARRERA 41 Y CARRERA 
40B 

0212-0024 2 LA FLORA 
FRENTE 
6 

AVENIDA 5A ENTRE 
CALLES 47N Y 48N 

0217-0002 2 
CIUDAD LOS 
ÁLAMOS 

FRENTE 
2 

CALLE 62N CON AVENIDA 
2C 

6400-0032 
CORREGIMI

ENTO 
MONTEBELLO 

FRENTE 
10 

CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO 

1002-0021 10 GUABAL 
FRENTE 

3 
TRANSVERSAL 31 CON 
CALLE 33A 

1103-0039 11 
LA 
INDEPENDENCIA 

FRENTE 
7 

CARRERA 41B ENTRE 
CALLE 30 Y 30A 

1013-0027 10 PANAMERICANO 
FRENTE 

9 
CALLE 12B CON CARRERA 
48A 

1010-0010 10 SELVA 
FRENTE 
4 

CALLE 14 CON CARRERA 
47 

0803-0038 8 
SAAVEDRA 
GALINDO 

FRENTE 
8 

TRANSVERSAL 31 CON 
CALLE 33A 
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Localización General 

 

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA 

El valor estimado para la contratación es la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MILLONES CIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE 

($442.160.771), incluido IVA. 

NOTA 1: El valor del presupuesto estimado para la interventoría incluye: 

● Todos los costos operativos, administrativos, de equipos, ensayos de laboratorio, 

informes y todos los suministros necesarios para la correcta ejecución del servicio.  

● IVA: Impuesto 

NOTA 2: El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores 

correspondientes a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la normatividad 

tributaria y según las características tributarias del contratista.  

 

f. Obligaciones específicas del contratista. 
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1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los procedimientos 

administrativos y contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las 

condiciones adecuadas dejando siempre la constancia de las actividades realizadas por el 

Interventor, la Entidad o cualquier otro interviniente en la relación contractual. Entre otras: 

1. Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios, 

para llevar a cabo los trabajos de interventoría. 

2. Exigir y hacer cumplir los programas de inversión mensual y demás programas 

establecidos en cada uno de los contratos. 

3. Informar al DISTRITO de Santiago de Cali – SVSH, sobre el desarrollo de cada uno 

de los contratos, mediante la presentación de informes mediante los cuales se 

describan los trabajos, se analice la ejecución de los programas, los adelantos, 

atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista e Informes finales 

en donde se consignen los resultados de los trabajos objeto del contrato. 

4. Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que se 

requieran.  

5. Requerir por escrito al contratista, entre otros, cuando los trabajos no marchen de 

acuerdo con el programa de actividades e inversiones acordado.  

6. Organizar un archivo del contrato con toda la documentación técnica utilizada y 

elaborada durante la ejecución de los trabajos. 

7. Exigir al contratista la permanencia en los sitios a intervenir del personal que sea 

necesario, así como el equipo mínimo exigido en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

8. Analizar los ítems no previstos en los contratos de manera conjunta con el contratista, 

teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. 

Si como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems se requiere adición en el 

plazo o cuantía del contrato, se deberán tramitar los documentos correspondientes. 

9. Verificar que todos los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se 

encuentren afiliados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. 

10. Si el contratista no efectúa o realiza totalmente los aportes correspondientes, la 

entidad por conducto de su Interventor, podrá retener las sumas adeudadas al sistema 

al momento de la liquidación (Parcial o Final) y solicitará a la Tesorería del DISTRITO 
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para que a través de la misma Tesorería Municipal o de la Fiducia efectúe el giro 

directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los 

regímenes de salud y pensiones. 

11. El Interventor con el fin de dar cumplimiento al artículo 5º de la ley 828 de 2003, 

cuando tenga conocimiento sobre las conductas del contratista de evasión o elusión 

de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos 

Parafiscales, deberá informar en forma inmediata al Ministerio de Protección Social 

tratándose de pensiones o riesgos profesionales y aportes a las cajas de 

compensación familiar, Sena e ICBF o a la superintendencia Nacional de Salud. 

12. Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato. 

13. Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 

contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada comunicación y 

documentación. 

14. Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista y el contratante. 

15. Elaborar informes periódicos de ejecución administrativa del contrato e informar al 

Ordenador del Gasto cuando se presenten incumplimientos, adicionalmente 

documentar con evidencia las irregularidades. 

16. Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoría interna. 

17. Ordenar por escrito lo necesario, para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo 

sin perjuicios a terceros. 

18. Resolver con oportunidad las consultas administrativas que presente el contratista y 

hacer las observaciones que estime conveniente. 

19. Verificar el cumplimiento de la programación y el cumplimiento de la ejecución de las 

actividades del contrato. 

20. Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias 

justificadas entre otras, de fuerza mayor o caso fortuito y someterla a la aprobación 

del Ordenador del Gasto. 

21. Elaborar acta de reanudación del contrato, suscrita por el contratista y el Ordenador 

del Gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión y del vencimiento del 

contrato. 

22. Elaborar y gestionar las firmas del acta de liquidación, suscrita entre el Ordenador del 

Gasto y el contratista, además dejar constancia de las reclamaciones presentadas y 

de los desacuerdos insuperados, en todo caso deberán cuantificarse debidamente, 
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toda vez que esta acta presta mérito ejecutivo. 

23. Elaborar el informe final de interventoría que servirá como fundamento del acta de 

liquidación del contrato. 

24. Elaborar el acta de recibo del contrato. 

25. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 

información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la 

Etapa de Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. 

26. Solicitar al Líder del Equipo de Contratación el cierre del expediente contractual. 

27. El Contratista debe contar con una oficina en el Distrito de Santiago de Cali, obligación 

verificada dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato. 

2. OBLIGACIONES TÉCNICAS 

Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento al contrato en los términos 

del artículo 4, 5, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 entre otros, para que se cumplan todas las 

cláusulas contractuales, especialmente las de calidad y oportunidad, y por lo anterior, finalizar 

el contrato con un cumplimiento del 100% del mismo. Entre otras: 

1. Programar reuniones permanentes de trabajo para conocer el avance de las 

actividades de los contratos de obra que vigila. 

2. Ejercer el estricto control de calidad de las actividades desarrolladas en los contratos 

de obra que vigila. 

3. Presentar los informes correspondientes a la SVSH y, de conformidad al plazo 

establecido en el contrato y/o contratos y coordinado con el supervisor del mismo, 

contando con la aprobación de este para poder efectuar los correspondientes pagos. 

4. Aprobar el cronograma para la ejecución de los contratos de obra que vigila. 

5. Incluir cuando se hable de los informes a presentar ante la SVSH, por parte del 

contratista de obra y del mismo interventor, los contenidos deben tener el mayor nivel 

de detalle posible: porcentaje de avance por actividad contratada, cronograma de 

ejecución, aparte cada uno de los informes técnico, administrativo y financiero, la 

descripción correspondiente y la exigir de aplicar el manual de Interventoría. 

6. El interventor debe solicitar y verificar la instalación de la valla, esta debe instalarse a 

más tardar quince (15) días después de la firma del acta de inicio, de lo contrario 

podrá ser sancionado, el contratista ejecutor de la obra. 

7. El interventor debe tener especial cuidado con el estricto cumplimiento del plan de 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 84 de 104 

manejo ambiental que incluye: la disposición de escombros durante la ejecución de 

las obras, las especies arbóreas a intervenir deben tener permiso del DAGMA (tala o 

poda) si aplica. 

8. El CONTRATISTA se compromete dentro del personal que ejecutará el contrato con 

la VINCULACIÓN LABORAL GRUPO VULNERABLE de Mujeres Cabeza de Familia 

en un porcentaje no menor del 5% del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 

9. El CONTRATISTA se compromete dentro del personal que ejecutará el contrato con 

la VINCULACIÓN LABORAL GRUPO VULNERABLE de jóvenes (primer empleo) en 

un porcentaje no menor del 5% del personal requerido para la ejecución del contrato 

10. El CONTRATISTA se compromete dentro del personal que ejecutará el contrato con 

la VINCULACIÓN LABORAL GRUPO VULNERABLE de adulto mayor – pre 

pensionado en un porcentaje no menor del 5% del personal requerido para la 

ejecución del contrato 

11. El interventor debe solicitar al contratista la dotación a sus trabajadores con la 

identificación correspondiente, para poder dar inicio a las actividades de obra, y sus 

trabajadores deberán portar dicha identificación durante todo el contrato.  

12. La información de la identificación es: Número de contrato, nombre contratista, etc., 

de lo contrario será sancionado. 

13. Realizar verificación del cumplimiento de cada una de las actividades, compromisos, 

obligaciones de carácter técnico que hayan adquirido los contratistas de las obras 

objeto de la presente interventoría.  

14. Presentar los informes correspondientes a la SVSH, de conformidad al plazo 

establecido al CONTRATISTA, con su aprobación para poder efectuar el 

correspondiente pago. 

15. Entrega de informes de gestión periódicos con registro fotográfico en papel y medio 

magnético de cada una de las actividades realizadas durante la duración del contrato 

del antes, durante y después de la intervención. 

16. Suscribir el acta de inicio de los contratos a cargo. 

17. Verificar que antes de iniciar las obras o la prestación de los servicios, los permisos o 

licencias se encuentren vigentes. 

18. Informar al supervisor designado de la SVSH, sobre hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
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pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente sin que el contratista se haya allanado a cumplirlo ante 

los requerimientos que en tal sentido le haya formulado el Supervisor. 

19. Acompañar y dar el apoyo que se requiera en la audiencia sancionatoria convocada 

por la Secretaría de Infraestructura. 

20. Verificar que los estudios técnicos requeridos se encuentren actualizados para la 

ejecución del contrato. 

21. Suscribir las actas de suspensión, reinicio y terminación del contrato, cuando se 

presenten las causas que las originen, de conformidad con lo establecido por el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previo visto bueno del 

Ordenador del Gasto. 

22. Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al 

contrato para el cumplimiento del objeto, que deban adelantarse mediante otrosí 

(adiciones, ampliaciones, suspensiones, entre otras), anexando los documentos 

requeridos y su justificación. El Supervisor deberá presentar su concepto técnico 

donde recomiende o no realizar dicha modificación. 

23. Verificar y exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

calidad, normas técnicas y garantías de bienes, servicios y obras públicas pactadas. 

24. Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del 

talento humano, de acuerdo con lo pactado. 

25. Verificar y exigir el cumplimiento de las normas ambientales y requisitos de 

participación ciudadana de acuerdo con lo pactado y las normas propias del bien, 

servicio u obra pública a ejecutar. 

26. Verificar que los bienes inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública, sean 

propiedad de la Administración Central Municipal. 

27. Verificar cuando aplique el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo. 

28. Verificar para bienes importados, que estos cumplan con los requerimientos 

fitosanitarios exigidos. 

29. Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y alertar al Ordenador del 

Gasto y al supervisor, con evidencias técnicas o fácticas sobre posibles retrasos que 

pongan en riesgo el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. 

30. Informar al ordenador del gasto y al Jefe del área sobre la ocurrencia de 
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incumplimientos, para que se adopten las medidas correctivas respectivas. 

31. Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa 

de ejecución contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

32. Elaborar las actas de ejecución, de recibo a satisfacción y proyectar desde el punto 

de vista técnico las que motivan modificaciones al contrato. 

33. Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los 

exigidos y operen con la calidad esperada. 

34. Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 

obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar 

oportunamente las acciones respectivas aplicables. 

35. Solicitar al Equipo de Contratos la elaboración de las actas de cesión del Contrato o 

de la cesión de pagos, cuando aplique. 

36. Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes técnicos, 

en forma detallada, para establecer cortes. 

37. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 

información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la 

etapa de ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. 

38. Velar por el cumplimiento de los requerimientos de personal del contratista y su 

correspondencia con lo ofertado. Así mismo, verificar que el personal que ofreció el 

contratista esté vinculado en la ejecución del contrato bajo las exigencias de tiempo, 

modo y lugar convenidos, y en caso de cualquier cambio, solicitar las explicaciones 

respectivas al contratista y verificar que se cumplan las reglas previstas para su 

remplazo en caso de ser necesario, estableciendo que sea de las mismas o superiores 

calidades del personal ofertado. 

39. Obrar con diligencia de manera que evite sobrecostos o perjuicios para el contratista, 

por lo que, en consecuencia, adelantará oportunamente las acciones a que hubiere 

lugar para que la ejecución del contrato no se vea afectada por negligencia alguna. 

40. Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso al desarrollo 

del contrato y dejar constancia de lo deliberado por escrito como en ayudas de 

memoria, actas de reunión u otras de similar naturaleza. 

41. Cumplir con el compromiso del FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD definido en el 

CRITERIO correspondiente para el presente proceso (conforme a la propuesta 

presentada). 
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3. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Estas Obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos 

presupuestales y económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía en cuanto a 

los recursos y llevar el debido control sobre los mismos. Entre otras: 

1. Vigilar para que dentro de la ejecución de los contratos de obra se ejecute el 

presupuesto del contrato y se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto de la 

Interventoría, durante la ejecución del contrato, se rompe la igualdad de la ecuación 

contractual por causas no imputables a quien resulta afectado, deberá presentar al 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SVSH para su aprobación las medidas 

necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente 

informe. 

2. Las solicitudes, órdenes, documentación, determinaciones, consultas, definiciones, 

modificaciones y demás gestiones en desarrollo de los contratos de obra pública, 

deban cursarse entre el interventor, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SVSH, 

el supervisor y los contratistas de obra, deberán constar siempre por escrito. Ninguna 

orden del interventor podrá darse verbalmente, es obligatorio para el interventor 

entregar por escrito sus órdenes o sugerencias, las cuales deberán enmarcarse 

dentro de los términos del respectivo contrato. 

3. En general dar cumplimiento con todo lo establecido en el Manual de Interventoría 

DEL DISTRITO y lo establecido en la normatividad que regula el ejercicio del 

Interventoría y/o Supervisión de contratos que se desprenda de este proceso de 

selección de Concurso de Méritos. 

4. El INTERVENTOR se somete a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del 

Contrato a suscribirse, mediante la designación de Supervisor por parte de la SVSH   

5. Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago. 

6. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 

7. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido. 

8. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 

que estas sean tramitadas. 

4. OBLIGACIONES JURÍDICAS 

1. Conocer los Contratos y todos los documentos que hagan parte de los procesos 

contractuales, así como las normas que regulan dichos procesos. 
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2. Suscribir las siguientes actas con el contratista: a) Actas de reunión de avance de 

ejecución. b) Acta de suspensión de los contratos, cuando ocurran hechos de fuerza 

mayor o caso fortuito, o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo 

de ejecución de los mismos. EL INTERVENTOR, realizará una evaluación de los 

hechos acaecidos, las causas que lo motivaron y las acciones tomadas por el 

contratista ante la ocurrencia de esta, para que el acta sea suscrita por el 

CONTRATISTA, el interventor y el SECRETARIO de SVSH y Valorización. Así mismo, 

el acta de reiniciación correspondiente. c) Acta de modificación de actividades, la cual 

deberá ser sometida oportunamente a consideración del DISTRITO de Santiago de 

Cali – SVSH, para su aprobación, siempre y cuando no implique modificación al valor 

del contrato o al plazo del mismo. d) Acta Parcial y Acta final de recibo de actividades. 

e) El Interventor deberá en cada acta de liquidación parcial de avance de ejecución o 

de liquidación final de la misma, dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones 

del contratista frente a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y 

Recursos Parafiscales, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado 

y las mismas que debieron haber sido cotizadas. 

3. Solicitar la imposición de las sanciones previstas en cada contrato en todas aquellas 

situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar 

a ello.  

4. Solicitar la declaratoria de la caducidad cuando a ello haya lugar. 

5. Preparar el acta, y los documentos necesarios para la liquidación del contrato, 

garantizando que las actividades se reciban efectiva y definitivamente ejecutada y a 

satisfacción de EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SVSH la cual deberá ser 

suscrita también por el contratante.  

6. Solicitar la liquidación unilateral, cuando las circunstancias así lo exijan.  

7. Informar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SVSH oportunamente sobre la 

ocurrencia de hechos imputables al contratista, que puedan causar perjuicios al 

DISTRITO, y colaborar en la solución de los mismos.  

8. Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones del 

contratista a la mayor brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el silencio 

administrativo de que hablan las disposiciones legales.  

9. Informar a la Compañía Aseguradora cuando el contrato sea suspendido, modificado 

y en general en todos los casos que así lo amerite. 

10. Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 89 de 104 

responsable del proceso, en caso de requerirse. 

11. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto y al jefe del área supervisora 

(GRUPO TÉCNICO), sobre posibles causas que motiven el inicio de procesos 

sancionatorios o de incumplimiento, documentando con evidencias las 

irregularidades. 

12. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las 

garantías, solicitar su prórroga cuando sea necesario. Una vez suscrito el contrato, 

debe verificar que se constituya la garantía única de cumplimiento en los amparos y 

por el valor especificado en el contrato, y que se encuentren vigentes durante toda la 

ejecución de contrato. En caso de modificaciones, debe verificar que se incluya 

cualquier modificación en la cuantía y/o vigencia generada por variación del valor y/o 

plazo contractual. Antes de ser aprobadas por el Líder del Equipo de Contratos, deben 

contar con la revisión y visto bueno de supervisor o Interventor, quien además deberá 

llevar una relación detallada de las pólizas del contrato. 

13. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las 

garantías, solicitar su prórroga cuando sea necesario. Una vez suscrito el contrato, 

debe verificar que se constituya la garantía única de cumplimiento en los amparos y 

por el valor especificado en el contrato, y que se encuentren vigentes durante toda la 

ejecución de contrato. En caso de modificaciones, debe verificar que se incluya 

cualquier modificación en la cuantía y/o vigencia generada por variación del valor y/o 

plazo contractual. Antes de ser aprobadas por el Líder del Equipo de Contratos, deben 

contar con la revisión y visto bueno de supervisor o Interventor, quien además deberá 

llevar una relación detallada de las pólizas del contrato. 

14. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación 

contractual. 

15. Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad social, 

en concordancia con la forma de pago pactada. 

16. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. 

17. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todas las 

modificaciones al contrato o hechos que le afecten y posibles incumplimientos por 

parte del contratista. 

18. Verificar la existencia y suficiencia de los seguros de vida o pólizas colectivas de 

acuerdo con las exigencias pactadas. 

19. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 
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información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la 

Etapa de Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. 

20. Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o 

modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que 

ameriten dichas circunstancias. 

21. Entregar a la Unidad Ejecutora respectiva, la información relacionada con el 

cumplimiento del contrato, con descripción detallada de los hechos o circunstancias 

que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

22. Una vez el supervisor o el interventor de un contrato ha evidenciado el posible 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, debe informar 

inmediatamente a la Unidad Ejecutora que lo contrató, rindiendo para tal fin un informe 

detallado donde se sustente la razón y pruebas del posible incumplimiento. 

23. Una vez iniciado el proceso de incumplimiento contractual, es deber de los 

supervisores e interventores, acompañar la audiencia sancionatoria donde es citado 

el contratista a rendir descargos. 

5. OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas las 

normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 

normatividad ambiental.  

2. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 

ambiental del proyecto.  

3. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de 

las actividades se enmarque en los requerimientos ambientales, y que sus resultados 

correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.  

4. Apoyar en caso de ajuste al diseño paisajístico de materas y zonas verdes del 

proyecto a intervenir. 

5. Verificar la correcta siembra de especies vegetales asimismo verificar el estado 

fitosanitario de las mismas 

6. Comprobar las especificaciones técnicas para la siembra 
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6. OBLIGACIONES DE BIOSEGURIDAD 

1. Verificar para el ingreso al sitio de ejecución de la obra que todo el personal cuente 

con los equipos de bioseguridad requeridos, así como exigir en todo momento el uso 

de tapabocas en todas las áreas de la obra. 

2. Implementar áreas de desinfección de manos y calzado en los ingresos habilitados a 

la obra. 

7. OBLIGACIONES EN GESTIÓN DE SEGUROS 

1. Realizar los procesos y actividades enfocados a asegurar el cumplimiento por parte 

del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento 

de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros 

que el contratista las entregue oportunamente a la SVSH del DISTRITO de Cali, de 

acuerdo con lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se 

puedan presentar. 

8. OBLIGACIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS 

1. Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 

principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar 

y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 

de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra. 

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra 

obligado a: 

1. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el interventor del contrato 

formule para la correcta ejecución del contrato. 

2. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones 

frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; efectuar los 

aportes a la caja de compensación familiar respectiva, Riesgos Laborales y aportes 

parafiscales al SENA e ICBF, según corresponda: 

● Persona Jurídica: De conformidad con el artículo 50 de la enunciada Ley, deberá 

presentar certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según 

corresponda, en la cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de 
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Seguridad Social Integral en Salud, pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales 

de los últimos seis (6) meses. 

● Si es personal natural sin trabajadores a cargo, planilla de autoliquidación y 

comprobante de pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes 

vencido. Si tiene personas a cargo, copia de las planillas de autoliquidación y 

comprobante de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Pensión, 

Salud, ARL y Parafiscales, si aplica) de todo el personal a su cargo, incluyendo el 

equipo mínimo de trabajo de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

3. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, 

para efectos de expedición de certificación por parte del interventor del contrato sobre 

su correcta ejecución. 

4. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución del 

contrato, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda 

reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

en la ejecución del mismo. 

6. Preservar durante la ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las 

garantías constituidas, el equilibrio económico del contrato. 

7. Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato. 

8. Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en los estudios previos, 

complemento a los pliegos de condiciones y el contrato digital (SECOP II) dentro de 

un término no superior a tres (03) días hábiles después de la suscripción de este. 

9. El contratista mantendrá libre al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del 

Deporte y la Recreación, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o 

dependientes, durante la ejecución del objeto contractual. 

10. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá asumir a precios fijos sin 

reajuste, todos y cada uno de los costos que se deriven de la ejecución del contrato y 

que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado en su propuesta. 

11. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 

12. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el 

desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 
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13. En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna 

de las obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito de Santiago Cali. 

14. La Secretaría del Deporte y la Recreación, podrá imponer al contratista, mediante 

resolución motivada multas sucesivas equivalentes al cero punto dos por mil 

(0,2/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

15. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser 

cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del 

Distrito de Santiago Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación; la entidad se 

reserva el derecho de no aceptación. 

16. Reportar a la Subdirección de Tesorería Municipal, la cuenta bancaria a la cual se 

autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 

17. Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad. 

18. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que 

garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

19. Todo el personal requerido para obra mínimo como especialistas y demás apoyos de 

soporte técnico y operativo deben permanecer en la ciudad de Cali en los lugares 

donde se ejecuta las obras correspondientes. 

20. Asegurar la participación presencial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, del 

personal directivo requerido en los comités de obra, reuniones de seguimiento, mesas 

técnicas y demás espacios de coordinación que sean convocados por la supervisión 

y/o interventoría, cuando su asistencia resulte necesaria de acuerdo con los asuntos 

a tratar. 

10. SÍNTESIS DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 

1. Ejercer el seguimiento, vigilancia y control integral del contrato de obra en sus 

componentes técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, contractual, social, 

ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demás aspectos que resulten 

necesarios para garantizar el cumplimiento integral de su objeto, alcance, 

obligaciones, especificaciones técnicas y documentos contractuales. 

2. Verificar permanentemente que el contratista de obra cumpla las obligaciones 

establecidas en el contrato, pliego de condiciones, estudios previos, requerimientos 

técnicos, especificaciones, estudios, diseños, planos, anexos, apéndices, 

modificaciones y demás documentos que integren el proceso contractual. 
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3. Evaluar permanentemente la ejecución de las obras y verificar que los procedimientos 

constructivos empleados por el contratista correspondan con los estudios y diseños 

aprobados, las especificaciones técnicas, las buenas prácticas de ingeniería y 

arquitectura y la normativa técnica aplicable. 

4. Revisar integralmente, al inicio de la ejecución contractual, los estudios, diseños, 

planos, memorias, especificaciones, presupuestos, cantidades de obra y demás 

documentos técnicos entregados por la Entidad, e informar oportunamente cualquier 

inconsistencia, incompatibilidad, insuficiencia, omisión o situación que pueda afectar 

la correcta ejecución del proyecto. 

5. Elaborar y presentar la memoria técnica de revisión de los estudios y diseños, 

incorporando las observaciones, recomendaciones, balances, ajustes y demás 

aspectos técnicos que resulten necesarios para garantizar la adecuada ejecución del 

contrato de obra. 

6. Verificar y aprobar, cuando corresponda conforme a las competencias contractuales 

de la interventoría, la programación detallada de obra, el cronograma de actividades, 

las metas físicas, la ruta crítica, el flujo de inversión y demás instrumentos de 

programación presentados por el contratista. 

7. Hacer seguimiento permanente al programa de ejecución del contrato de obra, 

comparando el avance programado con el avance realmente ejecutado y 

determinando oportunamente atrasos, desviaciones, rendimientos inferiores, 

actividades críticas y demás situaciones que puedan comprometer el plazo 

contractual. 

8. Exigir al contratista la formulación e implementación oportuna de planes de 

contingencia, recuperación, choque o aceleración cuando se presenten atrasos, 

desviaciones respecto del programa contractual o riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento del plazo. 

9. Controlar permanentemente las cantidades de obra ejecutadas y verificar su 

correspondencia con los planos, diseños, especificaciones, memorias, presupuesto 

contractual y condiciones reales de ejecución. 

10. Elaborar, revisar y sustentar los balances de mayores y menores cantidades de obra 

cuando resulten necesarios, verificando previamente su necesidad técnica, 

procedencia contractual, impacto presupuestal y disponibilidad dentro del contrato. 

11. Revisar y conceptuar sobre los análisis de precios unitarios de actividades no 

previstas que eventualmente se requieran, verificando su necesidad, composición, 
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rendimientos, materiales, mano de obra, equipos, precios y demás componentes, sin 

que dicha actuación sustituya las competencias decisorias de la Entidad. 

12. Ejercer el control financiero del contrato de obra, manteniendo actualizado el balance 

presupuestal, el valor ejecutado, el valor pagado, el valor pendiente por ejecutar, los 

compromisos, las mayores y menores cantidades, las actividades no previstas y 

demás variables económicas del proyecto. 

13. Verificar el adecuado manejo del anticipo o pago anticipado cuando exista, así como 

la correcta destinación de los recursos, los rendimientos financieros y los soportes 

correspondientes, de conformidad con las condiciones contractuales aplicables. 

14. Verificar que las actas parciales de obra correspondan exclusivamente a actividades 

efectivamente ejecutadas, verificadas, medidas, recibidas y aceptadas por la 

interventoría, y que sus cantidades y valores coincidan con los soportes técnicos, 

financieros y documentales correspondientes. 

15. Elaborar las actas de todas las reuniones, comités, mesas de trabajo y demás 

instancias de seguimiento que se desarrollen durante la ejecución del contrato de obra 

y del contrato de interventoría, incluyendo, entre otros, comités de obra, comités 

técnicos, comités técnicos especializados, comités administrativos de ejecución de 

obra, comités de seguimiento contractual, comités de programación, reuniones de 

coordinación técnica, reuniones de socialización y atención a la comunidad y demás 

reuniones requeridas en el marco del desarrollo contractual. Cada acta deberá 

contener como mínimo la identificación de la reunión, fecha, participantes, temas 

tratados, análisis efectuados, decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, 

compromisos adquiridos, responsables y fechas establecidas para su cumplimiento. 

16. Tramitar, formalizar, custodiar y hacer seguimiento a las actas elaboradas, 

garantizando que reflejen de manera fiel, completa y verificable lo tratado y acordado; 

efectuar el control de los compromisos, verificar su cumplimiento dentro de los 

términos establecidos e incorporar en los informes periódicos de interventoría las 

actas correspondientes, junto con el estado actualizado de los compromisos 

pendientes. La obligación de elaborar actas no se entenderá satisfecha con listas de 

asistencia, ayudas de memoria, grabaciones, presentaciones o comunicaciones 

posteriores, debiendo existir el correspondiente documento formal de acta. 

17. Garantizar que la totalidad del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo 

asignado a la interventoría permanezca físicamente en el Distrito Especial de 

Santiago de Cali durante los días de ejecución de las obras y dentro de los tiempos, 

jornadas y porcentajes de dedicación establecidos contractualmente para cada cargo, 
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asegurando su disponibilidad efectiva para atender los frentes de obra, realizar visitas, 

verificaciones, controles, inspecciones, atender contingencias y desarrollar las demás 

actividades inherentes al seguimiento, vigilancia y control del contrato de obra. 

Cualquier ausencia durante los períodos de dedicación contractual deberá 

encontrarse debidamente justificada y, cuando corresponda, previamente autorizada 

por la Entidad, sin que ello implique reducción, sustitución o afectación de la 

dedicación exigida. 

18. Garantizar la asistencia presencial del Director de Interventoría y de los residentes de 

interventoría a los comités de obra, comités técnicos, comités técnicos especializados, 

comités administrativos, reuniones de seguimiento, reuniones de coordinación, 

socializaciones con la comunidad, mesas de trabajo y demás reuniones que sean 

convocadas o requeridas durante la ejecución del contrato de obra. La participación 

virtual o remota no se entenderá como cumplimiento de esta obligación, salvo 

autorización previa, expresa y escrita de la Entidad por circunstancias excepcionales 

debidamente justificadas. La asistencia deberá quedar acreditada mediante las 

correspondientes actas, registros de asistencia y demás soportes documentales que 

permitan verificar la participación efectiva del personal requerido. 

19. Elaborar conjuntamente con el contratista, cuando corresponda, las actas de recibo 

de obra y los documentos técnicos requeridos para acreditar el cumplimiento de las 

actividades contratadas. 

20. Preparar y presentar a la Entidad la información, soportes y documentos necesarios 

para adelantar la liquidación del contrato de obra, incluyendo el balance final, actas 

de recibo, planos récord, garantías, certificaciones y demás documentos requeridos. 

21. Elaborar y presentar el informe final de interventoría, consolidando integralmente la 

ejecución técnica, administrativa, financiera, jurídica, contractual, social, ambiental y 

de seguridad y salud en el trabajo del contrato objeto de vigilancia. 

22. Elaborar y presentar los informes periódicos requeridos por la Entidad para acreditar 

y documentar las actividades de seguimiento, vigilancia y control adelantadas en cada 

uno de los componentes de la interventoría. 

23. Elaborar y presentar mensualmente el informe integral de interventoría, incluyendo 

como mínimo los componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, 

contractual, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, junto con todos los 

anexos, soportes, evidencias, certificaciones y registros correspondientes al período 

informado. 
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24. Elaborar y presentar los informes ejecutivos de seguimiento requeridos por la Entidad, 

incorporando la información contractual relevante, el avance físico, el avance 

financiero, el estado de la programación, la situación de cada frente de obra, los 

riesgos, las decisiones pendientes, las medidas correctivas y los asuntos que 

requieran conocimiento o decisión de la Entidad. 

25. Incorporar en los informes de interventoría el seguimiento detallado a la programación 

de cada frente de obra, identificando el avance programado, avance ejecutado, 

desviaciones, ruta crítica, causas de atraso o adelanto y medidas correctivas 

implementadas. 

26. Mantener y presentar un registro fotográfico periódico y técnicamente organizado de 

la ejecución de las obras, con identificación del frente de trabajo, ubicación, fecha, 

descripción de la actividad, avance registrado y, cuando corresponda, 

georreferenciación. 

27. Mantener actualizada la bitácora o libro de obra, verificando que en ella se 

documenten oportunamente las instrucciones, observaciones, acontecimientos 

relevantes, decisiones técnicas, novedades, condiciones especiales y demás 

situaciones relacionadas con la ejecución contractual. 

28. Incorporar en los informes correspondientes copia de las actas de seguimiento, 

comités técnicos, reuniones y demás instancias de coordinación adelantadas durante 

el período reportado, debidamente suscritas por quienes corresponda. 

29. Mantener actualizada la relación de correspondencia contractual enviada y recibida, 

garantizando la trazabilidad documental de requerimientos, respuestas, instrucciones, 

observaciones, conceptos, solicitudes y demás comunicaciones asociadas con la 

ejecución de los contratos. 

30. Verificar oportunamente la constitución, aprobación, suficiencia y vigencia de las 

garantías del contrato de obra y hacer seguimiento a su actualización cuando se 

presenten modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, reinicios u otras 

circunstancias que impliquen su modificación. 

31. Informar de manera inmediata, clara, documentada y técnicamente sustentada a la 

Entidad sobre cualquier hecho, incumplimiento, riesgo, atraso, deficiencia técnica, 

irregularidad, omisión o situación que pueda comprometer la correcta ejecución del 

contrato de obra, sus recursos, su plazo, su calidad o el cumplimiento de sus fines. 

32. Requerir oportunamente al contratista de obra para la corrección de incumplimientos, 

deficiencias, atrasos, desviaciones o situaciones contrarias a las obligaciones 
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contractuales, dejando evidencia documental de los requerimientos formulados y 

efectuando seguimiento hasta su atención o solución. 

33. Elaborar y presentar, cuando se adviertan posibles incumplimientos, los informes 

técnicos y contractuales debidamente soportados que requiera la Entidad para 

evaluar la procedencia de las actuaciones administrativas correspondientes. 

34. Realizar, cuando sea requerido contractualmente, la valoración o tasación técnica y 

económica de multas, sanciones, cláusulas penales u otras consecuencias derivadas 

de posibles incumplimientos, sin asumir las competencias decisorias que 

corresponden a la Entidad contratante. 

35. Verificar permanentemente la calidad de los materiales, productos, elementos y 

sistemas utilizados en la obra, exigiendo los certificados, fichas técnicas, ensayos, 

pruebas de laboratorio, protocolos, garantías y demás documentos requeridos por las 

especificaciones técnicas y normas aplicables. 

36. Verificar la realización de ensayos, pruebas y controles de calidad y analizar sus 

resultados antes de autorizar o aceptar técnicamente las actividades a las cuales 

correspondan. 

37. Verificar que la ejecución de las obras cumpla, cuando resulte aplicable, las 

disposiciones de la NSR vigente, las especificaciones del proyecto, los manuales 

técnicos aplicables y demás normas obligatorias relacionadas con los trabajos 

ejecutados. 

38. Vigilar y controlar las obras provisionales y temporales requeridas para la ejecución 

del proyecto, incluyendo cerramientos, accesos, campamentos, oficinas, bodegas, 

talleres, depósitos, señalización, protecciones y demás instalaciones auxiliares. 

39. Verificar que las áreas empleadas temporalmente por el contratista sean restituidas 

en adecuadas condiciones de limpieza, orden, seguridad y funcionamiento una vez 

desaparezca la necesidad que justificó su utilización. 

40. Verificar la adecuada señalización de los frentes de obra, los cerramientos, 

dispositivos preventivos, elementos de protección, iluminación nocturna y demás 

medidas requeridas para proteger a trabajadores, usuarios, peatones, vehículos y 

comunidad en general. 

41. Verificar que durante la ejecución de las obras se mantengan condiciones adecuadas 

de movilidad, circulación peatonal y vehicular y acceso seguro en las áreas de 

influencia del proyecto. 
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42. Hacer seguimiento a la obtención, vigencia y cumplimiento de los permisos, 

autorizaciones, licencias y demás requisitos administrativos, urbanísticos, 

ambientales o técnicos que sean necesarios para la ejecución de las actividades 

contractuales. 

43. Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Social del contratista y efectuar el 

seguimiento a las actividades de información, divulgación, socialización, atención a la 

comunidad y relacionamiento con los actores del área de influencia del proyecto. 

44. Documentar las reuniones, socializaciones, compromisos y actuaciones adelantadas 

con la comunidad, garantizando la trazabilidad de las solicitudes, observaciones, 

respuestas, compromisos y medidas adoptadas. 

45. Formular observaciones, recomendaciones y acciones correctivas frente a atrasos, 

deficiencias, eventualidades o incumplimientos identificados en la gestión social del 

contratista. 

46. Elaborar y presentar mensualmente el informe ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo de la interventoría, con sus respectivos indicadores, soportes, registros y 

evidencias. 

47. Verificar el manejo adecuado de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-, 

materiales sobrantes, residuos ordinarios, especiales y demás elementos derivados 

de la ejecución de las obras, conforme con las obligaciones contractuales y 

ambientales aplicables. 

48. Verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas con manejo de vegetación, 

materiales de construcción, equipos, maquinaria, vehículos, mantenimiento de 

equipos, instalaciones sanitarias temporales, vertimientos y demás aspectos 

ambientales aplicables al proyecto. 

49. Verificar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo por parte del contratista, así como las medidas de prevención, 

protección y control de riesgos requeridas para cada frente de obra. 

50. Reportar y hacer seguimiento a los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos 

durante la ejecución del contrato, verificando la implementación de acciones 

correctivas y preventivas cuando corresponda. 

51. Verificar mensualmente la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social 

Integral del personal vinculado por el contratista de obra y exigir los soportes y 

certificaciones correspondientes. 
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52. Acreditar mensualmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 

social respecto del personal vinculado a la interventoría, mediante los soportes y 

certificaciones contractualmente exigibles. 

53. Verificar la disponibilidad efectiva, permanencia y cumplimiento de los porcentajes de 

dedicación del personal profesional, técnico y de apoyo ofrecido por el contratista de 

obra y por la propia interventoría, conforme con los perfiles y dedicaciones 

establecidos en los documentos contractuales. 

54. Garantizar que el Director de Interventoría y demás personal clave objeto de 

evaluación o exigencia contractual cumplan materialmente la dedicación prevista para 

cada cargo, dejando evidencia verificable de su participación mediante actas, comités, 

visitas, informes, bitácoras, conceptos, comunicaciones y demás registros de 

ejecución. 

55. Presentar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación del contrato, las 

hojas de vida de la totalidad del personal profesional, técnico y de apoyo requerido 

para la ejecución de la interventoría, acompañadas de los documentos que acrediten 

la formación académica, matrícula o tarjeta profesional, cuando corresponda, 

certificados de experiencia, dedicación, vinculación y demás requisitos establecidos 

en los documentos contractuales, para efectos de su correspondiente verificación y 

aprobación de conformidad con las condiciones previstas para la ejecución del 

contrato. 

56. Verificar, previamente a la incorporación del personal al proyecto, que las hojas de 

vida, experiencia, formación académica, matrículas profesionales, certificaciones y 

demás soportes correspondan integralmente con los perfiles exigidos 

contractualmente. 

57. Solicitar y sustentar previamente cualquier modificación, sustitución o reemplazo del 

personal profesional o técnico exigido contractualmente, garantizando que el 

profesional propuesto cumpla como mínimo las mismas condiciones de formación, 

experiencia, idoneidad y dedicación establecidas para el cargo, y abstenerse de 

efectuar el cambio sin el trámite y aprobación que contractualmente corresponda. 

58. Mantener actualizado durante toda la ejecución contractual el directorio del personal 

profesional del contratista de obra, de la interventoría y de la Entidad relacionado 

directamente con el proyecto. 
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59. Verificar que el personal, maquinaria, equipos y demás recursos comprometidos por 

el contratista se encuentren efectivamente disponibles en los frentes de obra de 

acuerdo con la programación aprobada y las necesidades reales de ejecución. 

60. Controlar que las actividades ejecutadas por subcontratistas, proveedores o terceros 

vinculados por el contratista cumplan las mismas condiciones técnicas, contractuales, 

de calidad, ambientales, laborales y de seguridad exigibles al contratista principal, sin 

que la subcontratación disminuya o modifique las responsabilidades de este último. 

61. Verificar oportunamente las afectaciones, interferencias o daños ocasionados a redes 

de servicios públicos, infraestructura existente, espacio público o bienes de terceros, 

documentar los hechos y exigir al contratista su atención, reparación o restitución 

cuando corresponda. 

62. Verificar que los planos récord reflejen fielmente las obras efectivamente ejecutadas 

y que sean entregados con el nivel de detalle, contenido, formato y demás requisitos 

establecidos contractualmente. 

63. Formular en cada período de seguimiento las conclusiones, observaciones y 

recomendaciones correspondientes a los componentes técnico, administrativo, 

financiero, jurídico, contractual, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

64. Identificar, registrar, actualizar y hacer seguimiento a los riesgos técnicos, 

administrativos, contractuales, financieros, sociales, ambientales y de seguridad que 

puedan afectar la ejecución del proyecto, proponiendo oportunamente las medidas de 

prevención, mitigación, corrección o contingencia correspondientes. 

65. Participar en los comités técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales, 

ambientales y demás reuniones de seguimiento convocadas por la Entidad, 

presentando información actualizada, soportada y suficiente para la toma de 

decisiones. 

66. Atender y responder dentro de los términos contractuales los requerimientos, 

observaciones, solicitudes de información e instrucciones impartidas por la Entidad 

relacionadas con la ejecución de la interventoría o con el contrato objeto de vigilancia. 

67. Custodiar y organizar la documentación contractual, técnica, administrativa y 

financiera generada durante la ejecución de la interventoría, garantizando su 

integridad, trazabilidad, disponibilidad, consulta y entrega a la Entidad. 

68. Registrar y mantener actualizada en SECOP II la información y documentación que 

deba publicarse o incorporarse en dicha plataforma conforme con las obligaciones del 

contrato y las instrucciones de la Entidad. 
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69. Entender y aplicar, para todos los efectos de ejecución y cómputo de términos del 

contrato de interventoría, como acta de inicio contractual la que se encuentre 

formalizada y registrada en SECOP II, siendo dicha fecha la referencia para el inicio 

del plazo contractual y para el cumplimiento de las obligaciones cuyo término se 

encuentre asociado al inicio de la ejecución. 

70. Abstenerse de autorizar, aprobar, aceptar, recibir o certificar actividades, cantidades 

de obra, materiales, equipos o documentos que no cumplan integralmente las 

condiciones técnicas, contractuales, legales o documentales exigibles. 

71. Dejar constancia escrita y soportada de las observaciones, instrucciones, 

requerimientos, decisiones técnicas y demás actuaciones relevantes realizadas 

durante la ejecución del contrato, evitando que las actuaciones de seguimiento y 

control dependan exclusivamente de instrucciones verbales. 

72. Mantener informada permanentemente a la Entidad sobre la situación real del contrato 

de obra, suministrando información objetiva, completa, oportuna y verificable que 

permita adoptar las decisiones administrativas y contractuales que correspondan. 

73. Cumplir las demás actividades de seguimiento, vigilancia, verificación, control, 

documentación y gestión que, aunque no se encuentren expresamente 

individualizadas en la presente síntesis, resulten inherentes a la naturaleza de la 

interventoría y sean necesarias para garantizar el cumplimiento integral del contrato 

objeto de vigilancia, dentro de los límites de las competencias asignadas 

contractualmente. 

 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena 
de valor. 

Se adjunta cadenas de valor y fichas EBI de los proyectos. 

Elemento PEP Proyecto Valor Interventoría 

 BP-26005933/1/01/01/14 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4162.010.32.1.1223-
2026, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI”. 

$ 442.161.093,00 

 
h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 

organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo 
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establezca este organismo. 

No aplica. 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 

Sí ______    No __X__   

 

j. ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 

 Sí ______   No ___X____ 

¿Si la respuesta anterior fue “sí” por favor indique a qué enfoque corresponde? 

Ambiental _______    Social __________ Innovación _____ 

 

 

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que 
se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
En constancia se firma en Santiago de Cali, a los 30 días del mes de Septiembre de 2026. 
 
 
 

NIKY BLANCO ARENAS 
Subsecretario ( E ) 
Infraestructura Deportiva y Recreativa 
 

 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
ROL TÉCNICO 
 
 
 
 
 

 ROL JURIDICO 
 

PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO 
Contratista 

 NATHALY LOZANO  
Contratista 

 
 
 
Proyectó: Pablo Andrés Guerrero Obando - Contratista – Secretaría del Deporte y la Recreación 
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Revisó: Jennyffer Castellanos - Contratista – Secretaría del Deporte y la Recreación 
             Juan Sebastián Herrera - Contratista – Secretaría del Deporte y la Recreación 
 

 


