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AD-2652  
 
Manizales, 30 de septiembre de 2026  
 
Doctor 
FRANCISCO JAVIER VÉLEZ QUIROGA  
Secretaría de Vivienda y Territorio   
 
 
REFERENCIA:  APROBACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO MIC-SV-010-

2026 
 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE BARRIOS MIRAMAR Y LA FLORESTA DEL 
MUNICIPIO DE ARANZAZU 

PLAZO:   3.5 MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
VALOR:                    $75,112,895 MCTE IVA INCLUIDO 
   
De conformidad con el Decreto 633 de 2022, de manera atenta imparto la aprobación para la 
suspensión en la Plataforma del SECOP II del Contrato de interventoría radicado bajo el 
número de la referencia, precisando que después de revisar la estructura jurídica y los 
soportes sometidos a mi consideración, dejando en evidencia lo siguiente que conforme a la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular el Concepto 2278 de 2016 de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil, y a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, la suspensión de la ejecución contractual procede por mutuo 
acuerdo y exige una causa válida y suficiente, fundada en la fuerza mayor, el caso fortuito o 
el interés público, así como la delimitación de un plazo o condición que impida su prolongación 
indefinida. En ese sentido, observo que la causa invocada, relacionada con mayores 
cantidades de obra e ítems no previstos, parece corresponder más a una necesidad de 
modificación contractual que a una circunstancia que imposibilite, de manera total o parcial, 
la ejecución de las obligaciones, y que la jurisprudencia ha precisado que la suspensión no 
constituye un mecanismo para subsanar eventuales deficiencias de planeación. 
 
En el mismo sentido, conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y a los 
manuales de supervisión e interventoría, la suspensión se formaliza mediante acta suscrita 
de común acuerdo entre el supervisor o interventor y el contratista, previa solicitud escrita de 
este y con la justificación técnica del supervisor o interventor sobre su procedencia, lo que 
hace indispensable que dicha justificación cuente con el debido soporte. 
 
Para efectos de trámite, pongo de presente que corresponderá a la Secretaria de Vivienda y 
Territorio acatar las instrucciones de la Agencia Nacional de Contratación y la Circular SECOP 
II No. 1 de 2020 en materia de gestión y carga de los documentos necesarios para impulsar 
el proceso de contratación en dicha plataforma, además de las fechas establecidas 
internamente por la entidad por los trámites correspondientes.  
 
Quedó presto a brindar el apoyo que demande el cumplimiento de las funciones a su cargo.  
 
 
Cordial saludo,  
  
 
 
SEBASTIÁN DÍAZ VALENCIA  
Abogado Especializado  
Secretaría Jurídica 


