10 de septiembre de 2026

Al contestar Cite este N°. ICCU-1-2026-0014735
Folios: 1 Anexos: No

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicacién Contractual.

INSTITUTO DE CAMINOS ¥ .
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACION

FINANCIERA, INFORME DE
SUPERVISION Y DOCUMENTACION
NECESARIA PARA EL PROCESO DE
Bogota D, C. 10 de septiembre de 2026 LIQUIDACION DEL CONVENIO

:SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA

alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co

Asunto: REQUERIMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA, INFORME DE
SUPERVISIQN Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PROCESO DE
LIQUIDACION DEL CONVENIO

Ref.:

Reciba un cordial saludo,

En el marco de las actividades de seguimiento, vigilancia y control adelantadas por
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU al Convenio
Interadministrativo No. ICCU-1431-2025, y con el propédsito de contar con la
totalidad de los elementos técnicos, administrativos, financieros y contractuales
necesarios para adelantar el tramite de liquidacion, se requiere al Municipio remitir
la informacién y documentacion relacionada a continuacion.

1. INFORME FINANCIERO FINAL DEL CONVENIO

Se solicita presentar un informe financiero final y consolidado de la ejecucién
del convenio, debidamente suscrito por el responsable de la informacién, que
contenga como minimo:

e Actas parciales y/o finales de pago.

e Soportes de pago correspondientes, tales como o6rdenes de pago,
comprobantes de egreso y constancias de transaccion exitosa.

e Extractos mensuales de la cuenta de ahorros destinada al manejo de los
recursos del convenio.

e Conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta del convenio.

e Relacién detallada de ingresos y egresos discriminados por fecha, concepto,
beneficiario y valor.

e Balance de ejecucion financiera del convenio, indicando recursos aportados,
recursos ejecutados, saldos disponibles y rendimientos financieros
generados a la fecha.
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e Certificacion expedida por el contador y/o tesorero municipal sobre la
correcta destinacion y ejecucion de los recursos aportados por el ICCU.

e Soportes de transferencia electronica y comprobantes bancarios de cada
pago efectuado.

e Regqistros presupuestales y contables asociados a la ejecucion de los
recursos del convenio.

e Informe comparativo entre el avance fisico y el avance financiero del
proyecto.

e Certificacion sobre los rendimientos financieros generados en la cuenta del
convenio y su respectiva destinacion.

e Cualquier otro documento que permita evidenciar el adecuado flujo de caja,
la trazabilidad financiera y la correcta ejecucion de los recursos en desarrollo
del objeto contractual.

Se recuerda que los rendimientos financieros y los saldos que deban ser devueltos
al ICCU deben ser consignados mediante el mecanismo establecido por la entidad,
identificando expresamente el numero del convenio y el concepto del reintegro.

2. INFORME FINAL DE SUPERVISION Y EJECUCION

Se requiere remitir el informe final de supervision y ejecucion del convenio,
elaborado por el Municipio y/o por quien ejerza la supervision o interventoria
correspondiente, que permita establecer el estado final de las obligaciones
contractuales.

El informe debera contener como minimo:

Descripcidon general de las actividades ejecutadas.

1. Porcentaje de ejecucion fisica y financiera.

Balance final de ejecucién del convenio.

Relacion de los contratos derivados suscritos.

Estado final de los contratos de obra y/o interventoria.
Descripcidn de las actividades de seguimiento y supervision adelantadas.
Relacién de las actas de inicio, suspension, reinicio, prérroga, modificacion,
terminacion y recibo final, segun corresponda.

Relacion de las situaciones que afectaron la ejecucidn del proyecto y las
acciones adelantadas frente a estas.

8. Verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

9. Registro fotografico antes, durante y después de la ejecucion.

10.Memorias técnicas y de célculo que soporten la ejecucion.

11.Bitacora de obra, cuando aplique o sea requerida para la validacion.
12.Conclusiones sobre el cumplimiento del objeto contractual.
13.Recomendaciones y/o observaciones finales de la super(\{aﬁ
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14.Los demas documentos técnicos, administrativos, juridicos y financieros que
soporten el informe.

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LIQUIDACION

Con el propdsito de adelantar la conformacion del expediente necesario para el
tramite de liquidacion, se solicita remitir, debidamente organizados y legibles, los
siguientes documentos:

Documentacion contractual

» Copia del contrato de obra y/o contratos derivados.

* Acta de inicio de obra.

» Actas de suspension.

* Actas de reinicio.

* Prorrogas contractuales.

» Modificatorios y/o adicionales.

» Acta de terminacion del contrato.

« Acta de recibo final del contrato, con las memorias de cantidades de obra.
» Acta de liquidacion de los contratos derivados.

Garantias y polizas

» Pdlizas de cumplimiento debidamente actualizadas y aprobadas con ocasion
del recibo final donde figure el ICCU como benéeficiario.

 Pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando aplique,
debidamente actualizada y con el ICCU en la calidad correspondiente.

+ Las demas garantias y modificaciones que se hayan generado durante la
ejecucion contractual.

Soportes técnicos

» Informe final de obra y/o actividades.

* Memorias de célculo que soporten la ejecucidn y el acta de recibo final.

* Registro fotografico antes, durante y después de la ejecucion.

* Planos récord y detalles constructivos, cuando aplique.

* Ensayos de control de calidad de materiales y demas evidencias de la calidad
del proceso constructivo.

* Manuales de mantenimiento y uso, cuando aplique.

» Copia de la bitacora de obra, cuando sea requerida para la validacion.

» Informes periédicos del ejecutor, de acuerdo con lo establecido en la minuta.

* Informe final o balance final de ejecucién.

» Certificaciones de calidad de los materiales, cuando correspondan.
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Soportes financieros y tributarios

+ Comprobantes que soporten los pagos efectuados a los contratistas.

» Certificaciones de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, debidamente suscridas por el representante legal, revisor fiscal
o contador, segun corresponda.

+ Constancia de pago de la contribucion especial del 5 %.

» Soporte del pago de la Tasa Pro-Deporte y Recreacion, junto con el
respectivo formulario de declaracion.

» Soporte del pago del FIC, cuando aplique.

» Certificacion bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores
percibidos en la cuenta destinada al manejo de los recursos.

+ Certificacion de los rendimientos financieros generados por los recursos
entregados a titulo de anticipo, cuando aplique.

» Copia de los comprobantes de reintegro de los rendimientos financieros al
ICCU.

* Copia de los comprobantes de reintegro de los saldos no contratados y/o no
ejecutados al ICCU.

+ Certificacion de Tesoreria que acredite los reintegros realizados.

« Extractos bancarios correspondientes al manejo de los recursos del
convenio.

» Conciliacién financiera final del convenio.

4. DOCUMENTACION DE SUPERVISION
Adicionalmente, se solicita remitir los informes de supervision correspondientes a:

» Informe inicial, asociado al inicio y localizacion del proyecto, cuando aplique.

* Informes de avance, de acuerdo con el plazo de ejecucion.

» Informe final de supervision, acompafiado del balance final del convenio.

+ Conceptos, requerimientos, comunicaciones y demas documentos que
soporten las actuaciones de seguimiento realizadas por el Municipio.

+ Documentacion generada por la interventoria y/o supervision que resulte
necesaria para verificar la ejecucion del objeto contractual.

La documentacion anteriormente relacionada debera ser remitida completa,
debidamente suscrita, organizada y acompanada de sus respectivos
soportes, de manera que permita al ICCU efectuar la verificacion técnica,
financiera, administrativa y contractual previa a la elaboracién del acta de
liquidacion.
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Es importante senalar que la minuta establece que el Municipio debe suministrar,
entre otros documentos, el acta de recibo final de obra, acta de liquidacién del
contrato, garantias actualizadas, informe final de obra y/o actividades, soportes de
contribuciones, certificaciones bancarias de rendimientos financieros y los
comprobantes de consignacién correspondientes para efectos de la elaboracion del
acta de liquidacion.

De igual manera, el convenio faculta al ICCU para solicitar durante la ejecucion y
con ocasion del tramite de liquidacion cualquier soporte o documento que considere
pertinente para el tramite contractual.

Por lo anterior, se requiere al Municipio dar respuesta al presente requerimiento y
remitir la totalidad de la informacion y documentacion sefalada, dentro del término
establecido en el convenio, con el fin de continuar con las actuaciones
administrativas correspondientes al proceso de liquidacion.

Finalmente, se advierte que la entrega incompleta de la documentacién podra
impedir la culminacion del proceso de liquidacion bilateral, en tanto resulta necesario
contar con los soportes que permitan establecer el balance definitivo de las
obligaciones técnicas, financieras y contractuales del convenio.

Cordialmente,

QR Validacién Documento:
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DUVIER ALEJANDRO GOMEZ VARELA
Contratista
Direccion de Construcciones.

Aprobé: DUVIER ALEJANDRO GOMEZ VARELA / DCT

Revisé: DUVIER ALEJANDRO GOMEZ VARELA / DCT
Proyect6: DUVIER ALEJANDRO GOMEZ VARELA / DCT
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