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TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

8979001 - 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y WALTER IVAN 

CARDENAS ZIPA 

 

CONSIDERACIONES 

 

Que el 27 de enero de 2026, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, 

cuyo objeto es: INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DE LA FORMACION 

PROFESIONAL INTEGRAL. 

Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución se pactó hasta el 20 de 

noviembre de 2026. 

Que, en el marco del seguimiento a la ejecución contractual y de la actualización de las necesidades 

administrativas y presupuestales del Centro de Formación, se determinó la necesidad de ajustar la 

continuidad de determinados contratos para optimizar los recursos disponibles y garantizar la cobertura 

integral de las necesidades de formación, sin que esta actuación obedezca a un incumplimiento del 

contratista. 

Que NELSON EDUARDO VELANDIA TORRES, en su calidad de supervisor del contrato, emitió el 

correspondiente visto bueno para adelantar la terminación anticipada de mutuo acuerdo. 

Que, debido a lo anterior, las partes acuerdan que la ejecución del contrato de prestación de servicios de 

la referencia se dará hasta el 30 de septiembre de 2026. 

Que, debido a la terminación anticipada del contrato, el contrato deberá liquidarse. 

Que el acuerdo de las partes y la aceptación por parte del supervisor permiten perfeccionar la terminación 

anticipada del contrato, de conformidad con las condiciones contractuales y administrativas aplicables. 

 

 
NELSON EDUARDO VELANDIA TORRES 

Supervisor del contrato nro. 8979001 - 2026 

 

 

IRMA VICTORIA DEL PILAR HOYOS RODRÍGUEZ 

Subdirectora de Centro (E) – Ordenadora del Gasto, 

Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera 

– Regional Distrito Capital 

 
Anexos: Solicitud inicio trámite terminación anticipada 

Informe final de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero) 

Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos) 

Documentos que se requieran del Contratista y anexos adicionales 

   

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  
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