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DATOS GENERALES 
Fecha de elaboración 16 de septiembre de 2026 
Dependencia Solicitante DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA 
No del contrato DTC-2026-0032 

Objeto del contrato Contratar servicios de apoyo logístico, operativo y de personal 
para la ejecución de actividades y eventos artísticos y 
culturales de la Dirección Técnica de Cultura en el Distrito de 
Buenaventura, en el marco del proyecto BPIN No. 
202500000047180.     

Interventor/ Supervisor JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 
Tipo de modificación PRÓRROGA  ADICIÓN EN 

VALOR x OTROSÍ  

Valor adicional requerido DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS 
M/CTE. ($293.589.167 ) 

Plazo adicional requerido  
 
CAUSALES QUE GENERARON LA ADICION, PRORROGA U OTRO SI (JUSTIFICACIÓN) 

El pasado 19 de marzo de 2026, se suscribió el Convenio de Asociación No. DTC 2026 – 
0032, entre el Distrito de Buenaventura – Dirección Técnica de Cultura y la FUNDACIÓN 
MAREA VIVA con NIT: 900.810.665-8, cuyo objeto es: “Contratar servicios de apoyo 
logístico, operativo y de personal para la ejecución de actividades y eventos artísticos y 
culturales de la Dirección Técnica de Cultura en el Distrito de Buenaventura, en el marco del 
proyecto BPIN No. 202500000047180”. 

Para la vigencia 2026; como resultado de los balances efectuados sobre los recursos del 
Sistema General de Participaciones – SGP Cultura y de Estampilla Procultura, se generaron 
nuevas disponibilidades presupuestales susceptibles de ser incorporadas al proyecto 
“DESARROLLO DE EVENTOS Y APOYO A INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN 
EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”, identificado con BPIN No. 202500000047180. En este 
sentido, mediante el Decreto No. 0235 del 18 de junio de 2026 se adicionaron recursos por 
valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($115.078.683,71) y, posteriormente, 
mediante el Decreto No. 0324 del 18 de agosto de 2026, se adicionaron recursos por valor 
de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($218.510.483,78). 
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La incorporación de estos recursos al proyecto se produjo con posterioridad a la 
estructuración y suscripción del Convenio de Asociación No. DTC 2026–0032, por lo que las 
actividades que se proyectan adicionar mediante la presente modificación corresponden a 
acciones que pueden ser atendidas con cargo a los nuevos recursos incorporados durante la 
ejecución del proyecto, y que guardan relación directa con su objeto, productos, metas y 
finalidad. 

La incorporación de estos recursos permite fortalecer la ejecución del proyecto mediante la 
ampliación de las acciones orientadas al desarrollo, promoción, circulación y apoyo de las 
manifestaciones artísticas y culturales del Distrito de Buenaventura. En este sentido, las 
nuevas actividades responden a la posibilidad de ampliar la cobertura de la oferta cultural 
institucional y atender iniciativas y 

 eventos de relevancia para las comunidades, gestores, artistas y colectivos culturales de los 
sectores urbano y rural del Distrito, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas 
del proyecto durante la vigencia 2026. 

Por lo anterior, la adición en valor y la incorporación de las actividades adicionales se 
encuentran técnicamente relacionadas con el proyecto BPIN No. 202500000047180 y con el 
objeto del Convenio de Asociación No. DTC 2026–0032, sin que impliquen una modificación 
de su finalidad, sino el fortalecimiento de las acciones previstas en el marco del proyecto, en 
atención a la disponibilidad de recursos incorporados con posterioridad a la suscripción del 
convenio. 

La solicitud de adición de recursos al Convenio de Asociación No. DTC 2026 – 0032 se 
fundamenta en la necesidad imperativa de fortalecer la agenda artística y cultural del Distrito 
Especial de Buenaventura, alineada con las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los 
lineamientos de la política pública cultural. Esta adición no solo responde a la insuficiencia 
inicial de apropiación presupuestal, sino también a la creciente demanda comunitaria por 
consolidar espacios de cohesión social, preservación de la identidad folclórica y 
dinamización de la economía local en los sectores urbano y rural del territorio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos y ampliar la cobertura institucional, se requiere la 
adición presupuestal para el desarrollo de cuatro (4) componentes estratégicos nuevos y el 
fortalecimiento de dos (02) componentes previstos en el contrato inicial: 

 

COMPONENTES NUEVOS A ADICIONAR:  

Con el propósito de ampliar la cobertura territorial y fortalecer las acciones de promoción, 
circulación y salvaguardia de las expresiones culturales del Distrito, se hace necesario 
incorporar nuevas actividades que permitan atender las dinámicas y necesidades 
identificadas en las comunidades, así como generar espacios de participación, integración y 
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acceso a la oferta cultural institucional. Para tal efecto, se proponen los siguientes 
componentes nuevos: 

1.​ Fiestas Culturales del Barrio Las Palmas (Aniversario #47): Realización de la 
agenda festiva comunitaria mediante la contratación de artistas internacionales y DJ 
nacionales, personal de apoyo y coordinación logística, dinamizadores, coordinadores 
técnico-audiovisuales y lúdico-deportivos, agrupaciones folclóricas, chirimías, 
suministro de refrigerios, alquiler de juegos inflables y personal de seguridad. 

2.​ Ballenas y Cantadoras: Desarrollo del encuentro etnocultural en zona marítima que 
contempla la presentación a todo costo de grupos de música tradicional, danza 
folclórica y chirimía por dos (2) días, coordinación de escenario, personal de atención, 
transporte interno no convencional en playa (mototaxis) y visibilización mediante 
pasacalles. 

3.​ Festival Marimba y Playa: Promoción del patrimonio sonoro e inmaterial en los 
litorales mediante la contratación de grupos tradicionales de marimba, danza y 
chirimía, logística de coordinación de tarima, apoyos operativos, solución de movilidad 
y transporte en playa, y piezas publicitarias. 

4.​ Apoyo al Festival Maestra Ballena: Apoyo a la agenda pedagógica y artística con la 
contratación de agrupaciones de música tradicional, grupos de danza folclórica, 
chirimías, coordinación logística de escenario y personal de apoyo. 

 

FORTALECIMIENTO DE COMPONENTES PREVISTOS EN EL CONTRATO INICIAL 

De manera complementaria a los nuevos componentes que se pretenden incorporar 
mediante la presente adición, se requiere fortalecer dos (2) actividades que fueron 
contempladas y contratadas desde el inicio de la ejecución contractual. Este fortalecimiento 
no implica la incorporación de actividades diferentes al objeto inicialmente previsto, sino la 
ampliación de su capacidad operativa, logística, técnica y presupuestal, en atención a las 
necesidades identificadas durante el desarrollo de las acciones y a la disponibilidad posterior 
de recursos. 

La adición de recursos permitirá ampliar el alcance de las actividades inicialmente 
programadas, mejorar las condiciones para su ejecución, incrementar la cobertura de 
beneficiarios y fortalecer los resultados culturales esperados, garantizando una respuesta 
institucional acorde con las dinámicas territoriales y las necesidades manifestadas por las 
comunidades, artistas, gestores y organizaciones culturales del Distrito de Buenaventura. 

En este sentido, se propone el fortalecimiento de los siguientes componentes previstos en el 
contrato inicial: 
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1.​ Adición al Apoyo del Festival del Viche: Montaje técnico e infraestructura temporal 

para el festival (tarima de 6x9 m, carpa de 12x42 m, sistema de sonido Line Array, 
iluminación rítmica, cerramiento con vallas de seguridad, conexiones eléctricas, 
sillas), difusión en medios institucionales y comunitarios, decoración alusiva, 
coordinación logística y muestras artísticas en la zona rural. 

Ante la posterior disponibilidad de recursos y con el fin de maximizar el impacto 
cultural del evento, se realiza una adición presupuestal para ampliar la capacidad 
técnica, logística y operativa, garantizando una mayor cobertura y fortalecimiento de 
la manifestación patrimonial. 

2.​ Apoyo a Eventos Artísticos y Culturales en la Zona Urbana y Rural del Distrito 
de Buenaventura 2026: Respaldo a iniciativas culturales comunitarias, muestras 
institucionales y propuestas presentadas por colectivos, gestores y comunidades 
locales, orientadas a descentralizar la oferta cultural, democratizar el acceso al arte y 
fortalecer la identidad en los territorios rurales y urbanos. 

El fortalecimiento de esta actividad responde a la naturaleza dinámica de la gestión 
cultural de la Dirección Técnica de Cultura, en consideración a las solicitudes de 
apoyo que de manera permanente son presentadas por artistas, gestores culturales, 
colectivos, organizaciones y comunidades del Distrito, tanto en la zona urbana como 
rural. Por tanto, los recursos adicionales permiten ampliar la capacidad de respuesta 
institucional frente a dichas iniciativas y atender actividades culturales que, por su 
naturaleza y oportunidad, se presentan durante el desarrollo de la vigencia. 

Justificación Social, Económica y Normativa 

●​ Impacto Social y Transformación Territorial: En un territorio históricamente impactado 
por brechas socioeconómicas, la cultura actúa como una herramienta clave para la 
reconstrucción del tejido social, la educación no formal y el uso constructivo del 
tiempo libre. La ampliación de estas actividades garantiza la participación ciudadana 
inclusiva y equitativa, especialmente de poblaciones y comunidades rurales que han 
estado al margen de los circuitos culturales. 

●​ Impacto Económico y Desarrollo Local: La realización de festivales y actividades 
artísticas de alto impacto fortalece la economía popular en Buenaventura. Estas 
jornadas movilizan sectores como el turismo, la gastronomía típica, la artesanía, los 
transportes locales y la cadena de valor del sector de la producción de eventos, 
generando empleos directos e indirectos para los habitantes del Distrito. 

●​ Marco Normativo y Políticas Públicas: La adición se enmarca en la Ley General de 
Cultura (Ley 397 de 1997), que impone al Estado el deber de salvaguardar la 
diversidad, democratizar el acceso a los bienes culturales y apoyar las expresiones 
comunitarias. Asimismo, atiende los principios de la Declaración Universal de la 
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UNESCO sobre la Diversidad Cultural, asegurando el cumplimiento de los 
compromisos institucionales con el desarrollo sostenible. 

Finalmente, la FUNDACIÓN MAREA VIVA con NIT: 900.810.665-8 cuenta con la capacidad 
técnica, administrativa, financiera y operativa demostrada para ejecutar eficientemente los 
recursos adicionados, garantizando el cumplimiento idóneo de los objetivos planteados en el 
Convenio de Asociación No. DTC 2026 – 0032. 

En conclusión, la adición de recursos al mencionado convenio es una medida técnica y 
legalmente justificada que permitirá dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 
Distrital, dinamizar la economía local y garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
culturales de la población de Buenaventura. 

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN 
 
En calidad de supervisor del convenio asociación No. DTC-2026-0032, la Directora Técnica 
de Cultura emite el siguiente concepto técnico respecto al estado de avance del proyecto. 
 
Actividades realizadas y certificadas: 
 
El proyecto ha avanzado significativamente, con las siguientes actividades debidamente 
finalizadas y certificadas: 
 

1.​ REALIZAR EL FESTIVAL MARIMBA SANTA EN LA VEREDA SAN CIPRIANO: 
Durante la ejecución del convenio se realizó el Festival con una duración de dos (2) 
días, contando con la participación de agrupaciones de música de marimba, música 
fusión y artistas de tradición oral, quienes realizaron sus respectivas presentaciones 
artísticas durante las dos jornadas programadas, contribuyendo al fortalecimiento, 
promoción y circulación de las manifestaciones culturales propias de la región. 

De igual manera, se contó con la participación de un (1) invitado especial de tradición 
oral durante una (1) jornada, así como con la presentación de una (1) agrupación 
musical invitada y una (1) agrupación de danza tradicional, conformadas por artistas 
propios de la vereda de San Cipriano. Esta participación permitió generar espacios de 
integración y apropiación cultural, promoviendo la participación activa de la 
comunidad local y visibilizando el talento artístico y las expresiones tradicionales del 
territorio. 

Adicionalmente, se contó con la participación de dos (2) sabedores culturales, 
portadores de saberes ancestrales e intérpretes de marimba, quienes acreditaron 
experiencia en el sector cultural y desarrollaron durante una (1) jornada un espacio 
lúdico-pedagógico dirigido a los asistentes y participantes del Festival. En este 
espacio se abordaron aspectos relacionados con la marimba, su interpretación, sus 
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saberes asociados y su significado dentro de las manifestaciones culturales del 
Pacífico. 

La actividad permitió fortalecer los procesos de transmisión intergeneracional de 
conocimientos, salvaguardia y valoración de las manifestaciones culturales 
tradicionales, especialmente aquellas relacionadas con la música de marimba y los 
saberes ancestrales, garantizando la participación de artistas, sabedores y miembros 
de la comunidad de San Cipriano. 

2.​ REALIZAR EL ENCUENTRO DE LA DANZA: Durante la ejecución del convenio se 
realizó un encuentro de integración cultural orientado a promover la participación de 
los diferentes grupos de danza folclórica y de la comunidad en general del Distrito de 
Buenaventura, generando un espacio de intercambio, reconocimiento y circulación de 
las expresiones artísticas y culturales propias del territorio. 

En el marco de la actividad se llevaron a cabo presentaciones de cinco (5) grupos de 
danza folclórica, quienes compartieron con los asistentes sus expresiones 
dancísticas, contribuyendo a la promoción, preservación y salvaguardia del legado 
ancestral y cultural del Distrito. El encuentro permitió, además, reconocer el talento de 
los artistas participantes y visibilizar el aporte sociocultural que realizan mediante sus 
prácticas artísticas al fortalecimiento de la identidad cultural y a la reconstrucción del 
tejido social de Buenaventura. 

El evento se desarrolló en un espacio acondicionado y decorado con elementos 
representativos de la región, propiciando un ambiente acorde con la naturaleza 
cultural de la actividad y favoreciendo la apropiación de las tradiciones y 
manifestaciones propias del Pacífico. 

La actividad cumplió con el propósito de generar un espacio de integración 
comunitaria, circulación artística y fortalecimiento de la identidad cultural, permitiendo 
la participación activa de artistas y comunidad en general. 

3.​ REALIZAR CONMEMORACIÓN DEL MES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
(AFROCOLOMBIANIDAD) 

En el marco de la ejecución del convenio se desarrolló la conmemoración del Mes de 
la Diversidad Cultural y la Afrocolombianidad, como un espacio orientado al 
reconocimiento, valoración y promoción de los aportes históricos, culturales y sociales 
de las comunidades afrocolombianas, así como al fortalecimiento de la identidad 
cultural y la salvaguardia de las manifestaciones propias del territorio. 

La actividad tuvo como eje central la conmemoración del 21 de mayo, fecha 
establecida mediante la Ley 725 de 2001 como el Día Nacional de la 
Afrocolombianidad, en reconocimiento a las contribuciones de las personas y pueblos 
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afrocolombianos al desarrollo de la Nación. En este contexto, se desarrollaron durante 
el mes de mayo diferentes actividades culturales y artísticas encaminadas a generar 
espacios de participación, reflexión, reconocimiento y apropiación de la diversidad 
cultural. 

Las actividades realizadas permitieron resaltar las expresiones culturales, tradiciones, 
saberes y prácticas ancestrales de las comunidades afrocolombianas, promoviendo 
su transmisión y preservación entre las diferentes generaciones. Asimismo, se 
generaron espacios de encuentro e integración comunitaria que contribuyeron al 
reconocimiento del patrimonio cultural y a la visibilización del talento de los artistas, 
gestores, portadores de tradición y demás participantes. 

La conmemoración permitió fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad cultural y 
el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del Distrito de Buenaventura, 
generando escenarios para la participación de la comunidad y para la promoción de 
las manifestaciones culturales afrocolombianas. 

En desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo las acciones culturales y artísticas 
previstas en el componente, las cuales contribuyeron al cumplimiento del objeto 
contractual y de los objetivos establecidos, evidenciándose la participación de la 
comunidad y el desarrollo de espacios destinados a la promoción, salvaguardia y 
fortalecimiento de la diversidad cultural y la Afrocolombianidad. 

4.​ REALIZAR APOYO A DIFERENTES INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN 
EL DISTRITO DE BUENAVENTURA:  

Durante la ejecución del convenio se desarrollaron acciones de fortalecimiento, 
promoción y visibilización de las iniciativas artísticas y culturales del Distrito de 
Buenaventura, mediante el acompañamiento logístico, operativo y administrativo a 
diferentes manifestaciones culturales y actividades comunitarias desarrolladas tanto 
en la zona urbana como rural del Distrito. 

En el marco de esta actividad se brindó acompañamiento a iniciativas lideradas por 
gestores culturales, artistas y organizaciones comunitarias, así como a diferentes 
jornadas y actividades institucionales orientadas a promover la participación 
comunitaria, la apropiación del patrimonio cultural y la dinamización de la vida cultural 
en territorios del Distrito. 

De igual manera, se realizó el acompañamiento a iniciativas artísticas y culturales y 
demás actividades comunitarias, incluyendo las ofertas institucionales desarrolladas 
en la zona rural durante la vigencia 2026, contribuyendo a ampliar el acceso de las 
comunidades a espacios de participación, circulación y promoción cultural. 
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Así mismo, se brindó apoyo al Festival Zonal de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
y a las actividades relacionadas con la participación de representantes del Distrito de 
Buenaventura en dicho evento, fortaleciendo la circulación y visibilización de las 
expresiones musicales y culturales del territorio y promoviendo el reconocimiento de 
los artistas, gestores y portadores de tradición del Distrito. 

Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer los procesos culturales locales, 
generar espacios de participación comunitaria y contribuir a la promoción y 
salvaguardia de las manifestaciones artísticas y culturales de Buenaventura, 
especialmente aquellas desarrolladas en sectores rurales y comunidades con 
menores oportunidades de acceso a la oferta cultural institucional. 

5.​ GARANTIZAR EL APOYO A LA CELEBRACIÓN EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO 
DE BUENAVENTURA EN LA ZONA URBANA:  se brindó apoyo a los barrios 
descritos a continuación conforme a las especificaciones acordadas, contribuyendo al 
objetivo de fomentar la participación cultural en la comunidad. 

-​ BARRIO INDEPENDENCIA. 
-​ BARRIO URBANIZACIÓN BAHÍA (R 9). 
-​ BARRIO 14 DE JULIO 
-​ BARRIO EL CARMEN 
-​ BARRIO EL TRAPICHE 

 
6.​ REALIZAR APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES Y CELEBRACIÓN A LAS 

FIESTAS DE LOS BARRIOS. Esta actividad  se llevó a cabo conforme a las 
especificaciones acordadas, contribuyendo al objetivo de fomentar la participación 
cultural en la comunidad 
 

-​ APOYO BARRIO LA PLAYITA: Se brindó apoyo a la celebración cultural 
desarrollada en el barrio La Playita, cumpliendo con las especificaciones 
acordadas. La actividad se ejecutó con éxito, garantizando la participación 
activa de la comunidad y promoviendo el fortalecimiento de las tradiciones 
locales. 
 

7.​ APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES SAN BUENAVENTURA :  Se brindó apoyo a 
la realización de las Fiestas Patronales de San Buenaventura, garantizando el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas. La actividad se desarrolló con 
éxito, propiciando espacios de encuentro, devoción y esparcimiento que fortalecen la 
identidad cultural y religiosa del Distrito, garantizando el desarrollo de las siguientes 
actividades:  
 

-​ GRAN CONCIERTO POR LA PAZ (BULEVAR).En el marco de las 
celebraciones patronales, se llevó a cabo con éxito el Gran Concierto por la 
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Paz en el Bulevar del Centro, actividad que contó con la participación masiva 
de la comunidad y de artistas locales. 

-​ MISA INCULTURADA CATEDRAL SAN BUENAVENTURA. Se realizó la Misa 
Inculturada en la Catedral San Buenaventura, actividad que integró elementos 
de la tradición religiosa con expresiones culturales propias de la región. 

-​ REALIZAR EL EVENTO DE BALSADA de la virgen del carmen : Se llevó a 
cabo con éxito el evento de Balsada en honor a la Virgen del Carmen, 
cumpliendo con los parámetros técnicos y logísticos previstos. 

-​ GARANTIZAR LA QUEMA DE CASTILLOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES: En el marco de las Fiestas Patronales de San Buenaventura, 
se garantizó la realización de la quema de castillos, evento que se desarrolló 
con total éxito y seguridad. 

 
Desde la supervisión se ha validado que todas las actividades descritas anteriormente se 
vienen realizando y se encuentran en ejecución, y cumplieron íntegramente con las 
especificaciones técnicas detalladas en el convenio. Además, se verificó que la ejecución se 
ajustó rigurosamente al presupuesto asignado, garantizando un uso eficiente y transparente 
de los recursos. 
 
Conclusión: 

En consideración a lo anterior, se acredita el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones 
contractuales y actividades ejecutadas a la fecha por parte de la FUNDACIÓN MAREA VIVA 
con NIT: 900.810.665-8. El desarrollo operativo y técnico del objeto contractual se ha 
alineado rigurosamente con las metas y especificaciones establecidas en el Convenio de 
Asociación No. DTC-2026-0032. Por consiguiente, el supervisor del contrato y Ordenador 
del gasto emite concepto técnico y operativo favorable respecto a la ejecución del 
convenio en su etapa actual, destacando el cumplimiento idóneo, la adecuada 
administración de los recursos y el impacto social positivo generado en las comunidades 
beneficiadas. 

El recurso presupuestal adicional por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE.  ($293.589.167) se requiere para incorporar y garantizar la ejecución de las seis (6) 
actividades culturales que fortalecen la oferta institucional de la Dirección Técnica de Cultura 
en la vigencia 2026: 

1.​ Fiestas culturales del Barrio Las Palmas (Aniversario #47) 
2.​ Adición al Apoyo Festival del Viche 
3.​ Ballenas y Cantadoras 
4.​ Festival Marimba y Playa 
5.​ Apoyo a Festival Maestra Ballena 
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6.​ Adición al Apoyo de Eventos Artísticos y Culturales en la Zona Urbana y Rural 

del Distrito de Buenaventura 2026 

Garantizar la disponibilidad de estos recursos adicionales permitirá dar respuesta oportuna y 
efectiva a la realización de estos eventos y al acompañamiento continuo a las iniciativas de 
los gestores, comunidades y colectivos artísticos en el sector urbano y rural del Distrito 
Especial de Buenaventura. 

Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el documento anexo FICHA 
TÉCNICA DE BIENES O SERVICIOS. 

A continuación, se detalla la discriminación presupuestal de las actividades: 

PRESUPUESTO ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 
 
 
No. CÓDIGO 

UNSPSC DESCRIPCIÓN Unidad CANTI
DAD 

VALOR 
UNIDAD VALOR TOTAL 

1  Fiestas culturales del Barrio Las 
Palmas” ANIVERSARIO # 47    $ 150.000.000 

1,1 

93141514 
93141700 
93141701 
93141702 
90111600 
81141601 
93131608 

Presentación de un (1) Artista 
invitado de talla internacional. Persona 1 $ 

55.000.000 $ 55.000.000 

1,2 
Presentación de un (1) Artista DJ 
invitado de talla nacional. Persona 1 $ 

15.000.000 $ 15.000.000 

1,3 
Personal de apoyo logístico por 2 
días. Persona mayor de 18 años. Persona 20 $ 400.000 $ 8.000.000 

1,4 

Un (1) Coordinador logísticos, para 
realizar tareas previas, durante el 
evento y después del evento. Debe 
ser contratado por 15 días. 

Persona 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1,5 

Dinamizadores por 2 días. Persona 
mayor de 18 años con experiencia 
de 2 eventos (culturales, deportivos, 
lúdicos, musicales). 

Persona 2 $ 2.800.000 $ 5.600.000 

1,6 

Disponer de un (1) Coordinador 
audio visual, para realizar tareas 
previas, durante el evento y después 
del evento. Debe ser contratado por 
15 días. 

Persona 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1,7 

Un (1) Coordinador de Tarima, para 
realizar tareas previas, durante el 
evento y después del evento. Debe 
ser contratado por 15 días. 

Persona 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

1,8 

Un (1) Coordinador lúdico y 
deportivo, para realizar tareas 
previas, durante el evento y después 

Persona 1 $ 3.800.000 $ 3.800.000 
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del evento. Debe ser contratado por 
un (1) mes. 

1,9 
Presentación de dos (2) Grupos 
folclóricos de amplio reconocimiento Grupos 2 $ 4.500.000 $ 9.000.000 

1,1 
Garantizar la presentación de un (1) 
Grupo de chirimía. Grupos 1 $ 2.600.000 $ 2.600.000 

1,11 

Garantizar el suministro de 1200 
Refrigerios por 2 días, 600 por cada 
día. compuesto por un carbohidrato 
y una bebida caja, en condciones de 
higiene y salubridad 

Unidad 1200 $ 18.000 $ 21.600.000 

1,12 

Garantizar el alquiler de juegos 
inflables, Incluye montaje, 
desmontaje y personal de apoyo 
para manejo y control durante toda 
la jornada (mínimo 6 horas 
continuas). 

Unidad 1 $ 6.200.000 $ 6.200.000 

1,13 

Disponer de personal para la 
Seguridad del evento, deber ser 
persona mayor de 18 años que 
apoyaran en la seguridad por los 
dos (2) días del evento 

Persona 40 $ 400.000 $ 16.000.000 

2  ADICION AL APOYO FESTIVAL 
DEL VICHE    $ 35.000.000 

2.1. 

93141514 
93141700 
93141701 
93141702 
90111600 
81141601 
93131608 

Disponer de un coordinador Se 
requiere Tecnologo en 
Administracion y/o afines, con 
mínimo seis meses de experiencia, 
encargado de  planificar, organizar y 
direccionar el  evento, debera 
generar informe de la actividad. 
Contratado por 15 días. 

PERSON
A 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

2.2. 

Disponer de un coordinador de 
tarima, encargado de planificar, 
organizar y direccionar los artistas 
que se presentan durante el 
desarrollo del evento, técnico en 
Logística , Comunicación, y/o 
Administración de Empresas, con 
mínimo (6) seis meses de 
experiencia, contratado por 15 dias. 

PERSON
A 1 $ 900.000 $ 900.000 

2,3 

Disponer de (una) Tarima 6x9, 
(incluye Montaje y desmontaje de 
tarimas). Por 1 día. 

UNIDAD 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

2,4 

Alquiler de una (1) carpa de 12x42, 
con montaje y desmotaje, para la 
realización de evento. Por 1 día. 

UNIDAD 1 $ 6.500.000 $ 6.500.000 

2,5 
Disponer de un (1) sonido de 
amplificación sistema digital con 9 UNIDAD 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 
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line Array RCF, 3 bajos dobles, 1 
consola digital Midas de 32 canales, 
6 monitores RCF, 1 planta de bajo, 1 
planta de piano . Por 1 dia. 

2,6 

Disponer del alquiler de luces 
ritmicas incluye montaje y 
desmontaje. Por 1 día. 

UNIDAD 1 $ 1.750.000 $ 1.750.000 

2,7 

Disponer del alquiler de 20 Vallas 
Tubo galvanizado o hierro pintado, 
resistente a la intemperie, De Alto: 
1.00 – 1.20 metros, Largo: 2.00 – 
2.50 metros Base: Fija o con soporte 
metálico en forma de “U” o “H” para 
estabilidad , para el encerramiento 
de la carpa y separación de los 
espacios. Por un (1) día. 

UNIDAD 20 $ 30.000 $ 600.000 

2,8 

Disponer de conexiones electricas, 
para garantizar el sonido en el 
evento ´por 1 día (incluye mano de 
obra, cables, conectores, cintas y 
demás) 

UNIDAD 1 $ 700.000 $ 700.000 

2,9 

Garantizar el Alquiler de 300 sillas 
para la realizacion del evento por 1 
día. 

UNIDAD 300 $ 3.000 $ 900.000 

2,1 

Garantizar 10 camisetas de tela de 
algodón o de poliester para el 
personal técnico y personal de 
apoyo del evento. 

UNIDAD 10 $ 35.000 $ 350.000 

2,11 

Garantizar la difusión para la 
visibilizacion del evento en medios 
de comunicación y memorias del 
evento realizando la grabación y 
elaboración de un video, al igual que 
registros fotográficos: • Diseño y 
producción de piezas 
promocionales: 
• 2 piezas gráficas (formato 
cuadrado y vertical) en alta calidad, 
adaptables para redes sociales, 
WhatsApp y portales institucionales 
• 1 cuña radial o mensaje 
institucional (entre 20 y 30 
segundos) 
• Difusión a través de medios de 
comunicación: 
• Emisión de la cuña radial en una 
emisora local reconocida (mínimo 2 
veces por día durante 2 días 
consecutivos) 
• Publicación en redes sociales 

UNIDAD 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
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(Facebook, Instagram, WhatsApp 
comunitario o institucional) con al 
menos 2 publicaciones destacadas 

2,12 

Disponer de Un Pasacalle de 
3metros de ancho x 1 de alto, estará 
ubicado en la calle 1ra, de 
Buenaventura 

UNIDAD 1 $ 900.000 $ 900.000 

2,13 

Disponer de 3 grupos de musica 
folclorica, danza, marimba o chirimia 
para el festival del viche en la zona 
rural del Distrito de Buenaventura. 

GRUPO 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 

2,14 

Garantizar la decoracion de la tarima 
con una decoración alusiva al 
evento 

UNIDAD 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

3  BALLENAS Y CANTADORAS    $ 25.000.000 

3,1 

93141514 
93141700 
93141701 
93141702 
90111600 
81141601 
93131608 

Disponer de un coordinador de 
tarima, encargado de planificar, 
organizar y direccionar los artistas 
que se presentan durante el 
desarrollo del evento, Debe contar 
con formación en 
logística.Formación Técnica en 
Logística , Comunicación, y/o 
Administración de Empresas. Con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Contratado por 15 días. 

PERSON
A 1 $ 900.000 $ 900.000 

3,2 

Disponer de Apoyo logístico 
conformado por  (1) personas, 
encargados de  brindar atención en 
el evento. Persona mayor de 18 
años. Por dos dias 

PERSON
A 1 $ 400.000 $ 400.000 

3,3 

Garantizar la presentacion de (1) 
grupo de musica tradicional por 2 
días. Este valor es a todo costo 

GRUPOS 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

3,4 

Garantizar la presentación de un 
grupo danza folclorica tradicional, 
por 2 dias. Este valor es a todo 
costo. 

GRUPO 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

3,5 

Garantizar la presentacion de 1 
grupo de chirimia, por dos dias. Este 
valor es a todo costo 

GRUPO 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

3,6 

Garantizar el transporte interno del 
personal en la playa en moto taxi o 
transportes no convesionales para 
llegar al punto del evento 

GLOBAL 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

3,7 

Disponer de Un Pasacalle de 
3metros de ancho x 1 de alto, estará 
ubicado en la calle 1ra, de 
Buenaventura 

UNIDAD 1 $ 900.000 $ 900.000 
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4  FESTIVAL MARIMBA Y PLAYA    $ 25.000.000 

4,1 

 
 

93141514 
93141700 
93141701 
93141702 
90111600 
81141601 
93131608 

Disponer de un coordinador de 
tarima, encargado de planificar, 
organizar y direccionar los artistas 
que se presentan durante el 
desarrollo del evento, Debe contar 
con formación en 
logística.Formación Técnica en 
Logística , Comunicación, y/o 
Administración de Empresas. Con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Contratado por 15 días. 

PERSON
A 1 $ 900.000 $ 900.000 

4,2 

Disponer de Apoyo logístico 
conformado por  (1) personas, 
encargados de  brindar atención en 
el evento. Persona mayor de 18 
años. Por dos dias 

PERSON
A 1 $ 400.000 $ 400.000 

4,3 

Garantizar la presentacion de (1) 
grupo de musica tradicional por 2 
días. Este valor es a todo costo 

GRUPOS 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

4,4 

Garantizar la presentación de un 
grupo danza folclorica tradicional, 
por 2 dias. Este valor es a todo 
costo. 

GRUPO 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

4,5 

Garantizar la presentacion de 1 
grupo de chirimia, por dos dias. Este 
valor es a todo costo 

GRUPO 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

4,6 

Garantizar el transporte interno del 
personal en la playa en moto taxi o 
transportes no convesionales para 
llegar al punto del evento 

GLOBAL 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

4,7 

Disponer de Un Pasacalle de 
3metros de ancho x 1 de alto, estará 
ubicado en la calle 1ra, de 
Buenaventura 

UNIDAD 1 $ 900.000 $ 900.000 

5  APOYO A FESTIVAL MAESTRA 
BALLENA    $ 15.000.000 

5,1 

93141514 
93141700 
93141701 
93141702 
90111600 
81141601 
93131608 

Disponer de un coordinador de 
tarima, encargado de planificar, 
organizar y direccionar los artistas 
que se presentan durante el 
desarrollo del evento, Debe contar 
con formación en 
logística.Formación Técnica en 
Logística , Comunicación, y/o 
Administración de Empresas. Con 
experiencia mínima de 6 meses. 
Contratado por 15 días. 

PERSON
A 1 $ 800.000 $ 800.000 

5,2 Disponer de Apoyo logístico PERSON 1 $ 200.000 $ 200.000 
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conformado por  (1) personas, 
encargados de  brindar atención en 
el evento. Persona mayor de 18 
años. Por UN dias 

A 

5,3 
Garantizar la presentacion de (1) 
grupo de musica tradicional por 2 
días. Este valor es a todo costo 

GRUPOS 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

5,4 
Garantizar la presentación de un 
grupo danza folclorica tradicional, 
por 1 dias. Este valor es a todo 
costo. 

GRUPO 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

5,5 
Garantizar la presentacion de 1 
grupo de chirimia, por UN (1) dia. 
Este valor es a todo costo 

GRUPO 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

6  

APOYO DE EVENTOS 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN 
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA 

2026 

   $ 43.589.167 

6,1 

93141514 
93141700 
93141701 
93141702 
90111600 
81141601 
93131608 

Garantizar el apoyo a las iniciativas 
artísticas y culturales, así como a 
otras actividades complementarias, 
tales como la presencia de ofertas 
institucionales en la zona rural y 
otras expresiones comunitarias. Esta 
acción tiene como propósito 
respaldar diferentes propuestas 
culturales que son presentadas de 
manera formal ante la Dirección 
Técnica de Cultura por parte de 
organizaciones, colectivos, gestores 
y comunidades, especialmente 
aquellas que buscan fortalecer 
procesos locales de expresión, 
memoria, identidad y participación 
cultural en el territorio. El apoyo 
permitirá viabilizar actividades que, 
por su carácter comunitario, 
inclusivo y descentralizado, 
contribuyen a la democratización del 
acceso a la cultura y al 
reconocimiento de la diversidad 
cultural del Distrito. 

GLOBAL 1 $ 
43.589.167 $ 43.589.167 

 
TOTAL VALOR SOLICITUD ADICIÓN $293.589.167 

 
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN   
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FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS (estudio de mercado) 
Para fundamentar el valor de las actividades del presente otro sí, se realizó el estudio del 
mercado documento anexo.  
 
VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA RECURSOS PARA FINANCIAR LA ADICIÓN  
De acuerdo con la certificación realizada en la Oficina de Presupuesto se pudo establecer 
que la presente adición se puede realizar con cargo a los siguientes rubros presupuestales: 
 

N° DE CDP VALOR RUBRO FUENTE FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

2026.CEN.01.000668 $218.510.483,76 
 

2.3.2.02.02.
009 

592-R.B. 
SGP 
CULTURA 

15 sept de 2026 31 dic 2026 

2026.CEN.01.000668 $115.078.683,71 2.3.2.02.02.
009 

602- 
Rendimient
o financiero 
estampilla 
procultura 

15 sept de 2026 31 dic 2026 

 
certificado de Disponibilidad Presupuesta expedido el 14 de septiembre del 2026 con No, 
2026.CEN.01.000668, por valor de $333.589.167,47 de los cuales se dispondrá para esta 
adicción el valor de $293.589.167 
 
ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO PRINCIPAL 
 
Las garantías actuales se encuentran de la siguiente manera.  
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GARANTÍAS REQUERIDAS POR EL OTRO SÍ O POR EL POSIBLE CONTRATO 
ADICIONAL  
 
Se requiere que se amplíen las coberturas de los amparos establecidos inicialmente, por las 
cuantías que se generan en la adición.  
Cumplimiento  

 
Póliza Única de 

Cumplimiento a Favor 
de Entidades del 

Estado 

Vigencia del convenio 
y cuatro (4) meses 
más 

15% del convenio 

Calidad del servicio Vigencia del convenio 
y seis (6) meses más 

10% del convenio 

Prestaciones sociales Vigencia del convenio 
y tres (3) años más 

5% del convenio 

Pago anticipado Vigencia del convenio 
y cuatro (4) meses 
más 

100% Valor del 
desembolso anticipado 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Vigencia del convenio  100%-200 SMLMV 
 

 
FUNDAMENTO JURIDICO DEL OTROSI O DEL POSIBLE CONTRATO ADICIONAL 
 
El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales. Lo anterior, salvo que se presente el evento previsto por el artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011, el cual señala que los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el 
mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de seguimiento. 
Para esta solicitud de modificación contractual se plantea una adición de $293.589.167  y la 
FUNDACIÓN MAREA VIVA  con NIT: 900.810.665-8, se le solicitará I) cotización II) valor de 
contrapropuesta para la adición de las actividades. En este sentido, el valor de la adición no 
excede el 50% del valor actual del convenio, razón por la cual la adición se encuentra acorde 
con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. 
Teniendo en cuenta que la modificación contractual no solo presenta límites frente a su 
cuantía, sino también frente a su contenido y justificación, se procede a validar los siguientes 
presupuestos legales: 
●​ Se suscribirá dentro del plazo del contrato y su ejecución se desarrollará en ese 
mismo periodo, es decir no habrá ampliación en cuanto a la duración del mismo, toda vez 
que el plazo inicial culmina el 31 de diciembre de 2026.  
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●​ El objeto del contrato principal aún existe, siendo viable dar mayor alcance a su objeto 
el cual corresponde a CONTRATAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y 
DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA EN EL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN NO. 202500000047180. 

●​ No se altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo, como quiera que los 
productos que componen la adición son de la esencia del contrato inicial y de su alcance, en 
especial, que corresponden a actividades debidamente concatenadas con el desarrollo de 
los proyectos artísticos y culturales.  

●​ Atendiendo el principio de planeación en la actuación contractual, se precisa que tal 
como se sustenta, la cantidad de actividades no era posible realizarse de manera inicial 
dentro del convenio, puesto que no se contaban con la totalidad de los recursos para la 
vigencia 2026, y era indispensable poder comprometer y ejecutar las actividades que 
contaban en su momento con la cantidad suficiente de recursos para su ejecución.  

●​ Por lo anterior, la adición de los recursos planteados permitirá el mejoramiento de las 
metas que apunta el convenio, atendiendo mas personas en el componente cultural y el 
desarrollo de actividades que lo fomentan.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en concordancia con la ley 80 de 1993 frente a las 
modificaciones de los contratos, prevé que:  
 
“(…) ARTÍCULO 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, 
las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En 
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 
podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar 
unilateralmente el contrato celebrado. (Negrilla fuera de texto). (…) 
 
“(…) ARTÍCULO 16.- De la Modificación Unilateral. Si durante la ejecución del contrato y 
para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer 
con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no 
llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo 
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. 
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Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o más del valor 
inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se 
ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas 
que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.” 
 
Permitiéndole así a la administración llegar a modificar aquellos contratos que por 
condiciones ajenas y particulares dieran la exigencia para su cumplimiento. Al tenor, 
mediante sentencia C-300-12, la Corte Constitucional manifestó que:  
 
“(…)Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve 
el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a 
las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación” 
Bajo la categoría y/o concepto de modificación de los contratos estatales, se ha abarcado 
por las diferentes cortes, conceptos y acepciones que pretenden satisfacer perse el 
bienestar y el cumplimiento de los objetos contractuales, en procura de la función social de la 
administración. No obstante, la limitación al respecto de las modificaciones tiende a ser 
abordada, ello con el fin de no extralimitar y/o configurar actuaciones que se encuentran 
fuera de los alcances de un objeto. Ello, en una interpretación sistemática y/o teleológico que 
a fin de cuentas, prevé la perspectiva de una modificación en términos de la contratación 
pública.  
 
Al respecto, mediante radicado de la Corte Suprema de Justica con No. Radicación 47100 
del 18 de enero de 2017, con magistrada ponente la doctora Patricia Salazar Cuéllar, se 
permitió acotar que:  
“(…) la Corte Constitucional, basada en algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, 
resaltó que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que 
verdaderamente lo justifiquen, y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a 
la contratación estatal en condiciones de igualdad: 
Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales 
sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la 
entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en 
virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la 
Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y 
cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que 
sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó: 
“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los 
contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de 
situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones 
relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se 
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citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no 
sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las 
ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar. 
Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las 
partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto 
por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden 
modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con 
el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, 
una vez celebrado.  
De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas 
que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una 
forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la 
legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener 
una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los 
contratantes”  
Por su parte, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, señala que, en virtud del principio de 
responsabilidad, “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, el contratista, y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato” 
En este sentido, es preciso mencionar que el artículo 2 de la Constitución Política, versa 
sobre los fines esenciales del Estado, y en desarrollo de este la Ley 80 de 1993, consagra 
en su artículo 3 los fines de la contratación estatal así: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas, en la consecución de dichos fines....”, en tal sentido, el interés público 
implícito en la contratación estatal, dota a la administración de herramientas o mecanismos 
especiales, para el cumplimiento de los fines del Estado. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 
podrán celebrar los acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales, Así mismo, en ellos podrán incluirse modalidades, 
condiciones, cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a 
los principios y finalidades de la Ley 80 de 1993. 
El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1952 del 13 de 
agosto de 2009. Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo, refiere las causas 
para modificar por mutuo acuerdo el contrato estatal: 

 
 



 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 DE LA CALIDAD Y MECI  

CÓDIGO:  FG-GI-CA-08 
VERSIÓN: 4.0 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA PARA CONTRATO 
ADICIONAL, PRORROGA U OTROSÍ 

FECHA:   11/09/2023 

PÁGINA:     21   DE   22 

 
(...). La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto, y de los fines generales de 
estado (...) 
De igual manera, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero 
Ponente, Edgar González López1, señala que: “la administración puede encontrar 
situaciones excepcionales durante la ejecución del contrato, imposibles de prever para las 
partes con toda la diligencia requerida, no imputables a ellas, que determinan la necesidad 
de modificar el contrato inicial como única solución para satisfacer el interés público. Sería 
completamente injustificado frente a la existencia de circunstancias imposibles de prever, 
sacralizar el texto del contrato olvidando que su inmutabilidad se predica no tanto de su 
contenido sino del fin que prevalece. Como se ha expuesto, la Administración no puede 
desentenderse de la dirección del contrato y de que su ejecución no corresponda a la 
necesidad que lo motivo (.​) Así mismo, Él Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio 
Civil, Concepto No 1121, se ocupó de definir la figura de la adición del contrato, así ́ 2, 
precisando: “(. ) Por tanto, la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las 
cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se 
presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir 
elementos no previstos expresamente y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que 
están ligados a este y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con el se 
pretende satisfacer. En estos casos, puede acudirse a una adición del contrato inicial con las 
limitaciones previstas en la ley. (...) 1.6.8 Son diferentes los conceptos de contrato adicional 
y adición de contratos. Aquel es un nuevo contrato, mientras esta es una modificación de un 
contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero que son 
conexos con el objeto contratado y su realización es indispensable para cumplir las 
finalidades que tuvo la entidad estatal al contratar.”1 
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INFORMACIÓN DE ADICIONES Y/O PRÓRROGAS ANTERIORES   (si no aplica dejar 
espacio en blanco) 
No  TIPO FECHA VALOR  PLAZO 
     
     
     
     
TOTAL, ADICIONES 
ANTERIORES   

INFORMACIÓN PRESENTE 
ADICIÓN  $   293.589.167,00  

INFORMACIÓN CONVENIO 
INICIAL  $   884.611.380,00  

VALORES FINALES  $1.178.200.547,00  
De acuerdo con análisis, técnico, jurídico, económico y la evaluación los posibles riesgos del 
proceso se puede determinar que es CONVENIENTE Y OPORTUNO para el municipio 
Buenaventura realizar en este momento una (OTROS SI de adición No. 01 al convenio de 
asociación No DTC-2026-0032. 
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