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ACTA No.  4182.010.26.1.9  

FECHA: 16/feb/2021 

HORA INICIAL: 08:30 am 

HORA FINAL: 10:00 am 

OBJETIVO: Verificar el funcionamiento de los 
sistemas individuales de obra SITARD otorgado al 
CONTRATO No. 4182.010.26.1.221-2020 

LUGAR: Reunión – Virtual 
https://forms.gle/x7hQNZ1Z6nR8rv4
H6 

 

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – Contratista, Álvaro Loaiza – Contratista, Humberto 
Rodríguez – Interventoría, Andrés Orlando López Mejía- Contratista, Johanna Cuéllar – 
Contratista, (Ver listado de asistencia). 
 
 
AUSENTES: N/A 
 
INVITADO: N/A 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del funcionamiento de los Sistemas de obra Sitard 2020 
 
2. Exposición del presunto no pago a 3 personas como mano de obra no calificada. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del funcionamiento de los Sistemas de obra Sitard 2020 
 
Por solicitud de la UAESP se convocó a reunión virtual junto a interventoría y contratista de 
obra, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos pactados con la interventoría 
en cuanto a reparaciones a fallos presentados en los sistemas manifestadas por algunos 
beneficiaros, fallos por conexiones de tubería, filtraciones y malos olores; por su parte, el 
representante de interventoría manifestó que el contratista envió pruebas de haber realizado 
las correcciones en cada uno de los sistemas en el Corregimiento de El Saladito – El 
Palomar, manifestando que las condiciones climatológicas han retrasado las actividades de 
corrección de los detalles solicitados. 
 
El ingeniero Andrés López explicó el proceso de trámite y gestión documental para el recibo 
y liquidación de los contratos tanto de obra como de interventoría, en el que el 
diligenciamiento y firmado de las actas de entrega tiene una gran importancia, por tal motivo 
se solicitó realizar el total de las correcciones a satisfacción para coordinar la visita oficial de 
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entrega en compañía del contratista de obra, interventoría, supervisión y beneficiarios de 
cada predio.    
 
2. Exposición del presunto no pago a 3 personas como mano de obra no calificada. 
 
La ingeniera Johanna Cuéllar expuso el derecho de petición remitido por correspondencia 
oficial a la UAESP, con fecha del día 21 de diciembre de 2020, bajo radicado número 
202041730102244172, el cual citó a los ayudantes prácticos para la instalación y al maestro 
de obra en la Vereda El Palomar, para el mes de noviembre por que se les adeudaban 
algunos pagos. 
 
La ingeniera Johanna Cuéllar mencionó los deberes de la administración pública en cuanto a 
respuestas a la comunidad (derechos de petición), sus plazos y competencias, haciendo 
traslado por responsabilidad directa al contratista de obra, tanto en pagos por seguridad 
social como por honorarios por labores realizadas, manifestó que, si bien estas situaciones 
son subsanables, la no respuesta y solución por parte del contratista podría conllevar a 
aplicación de pólizas de garantía. 
 
La ingeniera Johanna Cuéllar manifestó que vía correo electrónico se han entregado por 
parte del contratista los soportes de pago y documento de paz y salvo del Señor Giovanni 
Angulo (obrero), sin embargo, anotó que, para solucionar definitivamente este impase, se 
requería un documento donde se relacionara a cada uno de los trabajadores describiendo el 
tipo de actividad, el tiempo laborado, el anexo de los pagos y el paz y salvo por cada persona 
citada en el oficio. 
 
El ingeniero Humberto Rodríguez manifestó que el contratista de obra se debía comprometer 
con el pago al personal citado en el oficio, a menos de que contara con los soportes de pago 
y paz y salvo. 
 
Los Ingenieros Johanna Cuéllar y Andrés López como apoyo a la supervisión, se 
comprometieron a verificar en terreno (junto a la interventoría y contratista de obra) la calidad 
de las correcciones sobre los sistemas con problemas de funcionamiento, posterior a esto, 
propusieron el recibo a satisfacción de las obras, realizando visitas a cada uno de los 
predios. Los documentos propuestos para el día de la entrega fueron: manual de operación y 
funcionamiento, acta de recibo a conformidad instalado y funcionando, así como el oficio de 
socialización puerta a puerta. 
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TAREAS Y COMPROMISOS  ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

Citar a comité de seguimiento de verificación 
de las correcciones de los sistemas Sitard 
(contratista de obra, interventoría y supervisión 
UAESP) 

Johanna Cuéllar 01/mar/2021 

 
 
Firmas (responsables)  
                                                          
 

 
ALVARO LOAIZA     ANDRÉS ORLANDO LÓPEZ MEJÍA 
Contratista      Contratista 
Unidad Administrativa Especial de   Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos      Servicios Públicos 
   
  
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio. 
 
Elaboró: Johanna Cuéllar Gallego – Contratista 
Revisó: Álvaro Loaiza Duque – Contratista 



Marca temporal Nombre Completo Organismo Teléfono Correo Electrónico Autorización de Firma

2/16/2021 8:40:42 JUAN CARLOS JURADO REYUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales3104495162 jcjurado70@hotmail.com Certifico mi asistencia a la reunión.

2/16/2021 8:41:34 Andres Orlando Lopez MejiaUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales3157934452 andresorlandolopezmejia@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunión.

2/16/2021 8:41:43 Johanna cuellar Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales3206160556 cuellarjoha@hotmail.com Certifico mi asistencia a la reunión.

2/16/2021 8:53:00 Alvaro Loaiza Duque Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales3043761241 alvaro.loaiza.du@cali.gov.co Certifico mi asistencia a la reunión.

2/16/2021 9:17:50 humberto rodriguez Inarconst SAS 3006000050 hrc1468@yahoo.com Certifico mi asistencia a la reunión.

2/16/2021 9:17:54 Consuelo Giraldo Jara Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales3164910514 congija9@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunión.


