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Soluciones

Santa Marta D.T.C.H., 02 de Octubre de 2026

Sefiora,

EYLEEN ESTHER RUIZ TAPIA

Secretaria de Promocion Social, Inclusion y Equidad
Supervisora del Contrato de Interventoria No. IP-010-2026
E. S. D.

ASUNTO: Consentimiento y aceptacién para la suscripcién del Otrosi - Prérroga No. 02 del
Contrato de Interventoria No. IP-010-2026.

Cordial saludo,

En atencion al Oficio No. INT-IP-010-2026-003 de fecha 02 de octubre de 2026, mediante el cual
se solicita el consentimiento de SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FY P S.A.S. para la suscripcion
del Otrosi - Prérroga No. 02 del Contrato de Interventoria No. IP-010-2026, y una vez conocidos y
revisados los documentos que sustentan la modificacion contractual, manifestamos de manera libre,
expresa e inequivoca nuestra aceptacion para continuar con el trdmite correspondiente.

En consecuencia, SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS F Y P S.A.S. consiente y acepta la prérroga
del plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria No. IP-010-2026 por un término de un (01) mes
y quince (15) dias calendario, comprendido entre el 03 de octubre de 2026 y el 17 de noviembre de
2026, con el propésito de mantener la continuidad de las labores de seguimiento, control y verificacion
del Contrato de Obra No. IP-008-2026 durante el término adicional de ejecucion.

Declaramos conocer y aceptar las condiciones de la modificacién propuesta, en particular que la
misma corresponde exclusivamente a una ampliacion del plazo contractual y no comporta una nueva
adicion de recursos ni un reconocimiento economico adicional por razén de esta prérroga. En
consecuencia, el valor contractual se mantiene en CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
OCHO CENTAVOS M/CTE ($136.784.642,08).

Igualmente, manifestamos bajo la gravedad del juramento que tanto SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS F Y P S.A.S. como su representante legal no se encuentran incursos en
causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciéon legal que impidan la
suscripcion y ejecucién de la presente modificacion contractual.

Asi mismo, nos comprometemos a efectuar oportunamente la actualizacion y ampliacién de las
garantias contractuales que resulten necesarias como consecuencia de la Prérroga No. 02, y a
cumplir los demas requisitos de perfeccionamiento y ejecucidon que correspondan para la
formalizacién del modificatorio en SECORP II.

El presente consentimiento se otorga respecto de las condiciones antes descritas y de los
documentos remitidos para el tramite de la Prérroga No. 02, manteniéndose vigentes las demas
estipulaciones del Contrato de Interventoria No. IP-010-2026 que no sean modificadas expresamente.
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Cordialmente,
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%g; —
MARIA ENULFA BRUGES CALDERON

Representante Legal
SOLUCIONES ADMINISTRATIVASFY P S.A.S.
NIT.900.701.298-0
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