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Fecha de Solicitud: 02/10/2026 Área de Origen: DEPORTES 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 
Número Contrato:  
FDLBOSA CD 296-2026 
CPS-AG (149217) 

Fecha de Suscripción: 
13/01/2026 

Tipo de Contrato: 
Prestación de servicios 

Plazo Inicial: 8 Meses Fecha de Inicio: 
03/02/2026 

Fecha de Terminación Inicial: 
02/10/2026 

Objeto:  
PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ARTICULACIÓN Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA, LUDICA Y RECREATIVA, MEDIANTE EVENTOS 
RECREODEPORTIVOS EN ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE 
LA LOCALIDAD DE BOSA . 
Contratista: 
LUISA FERNANDA LLANOS SUSA 
C.C. No. 1.007.719.159 
Interventor/ Supervisor: 
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ 
ALCALDE LOCAL 

Apoyo a la Supervisión: 
KATHERINE BERMUDEZ MELO 
CONTRATISTA 

 
 
Valor Inicial: $25.800.000 

Número del proceso 
SECOP  II: 
CO1.PCCNTR.8857016 
 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP II: 

13/01/2026 

 
Link del proceso en SECOP II: 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.9486584&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 

II. INFORMACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 
N/A 
 

 
 
Tiempo:  

Aceptación suspensión de contrato FDLBOSA CD 296-
2026 CPS-AG (149217), conforme a solicitud del 
contratista. 
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N/A 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 
MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 Tiempo: N/A N/A 
N/A Fecha terminación final: N/A 

 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  

Valor del Contrato: $25.800.000 
Valor ejecutado: $22.360.000 
Valor Pagado: $22.360.000 
Valor a Adicionar: N/A 
Valor por ejecutar: $3.440.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
Mediante escrito radicado ante la entidad, la contratista LUISA FERNANDA LLANOS SUSA solicitó la 
suspensión del contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 296-2026 CPS-AG (149217), bajo 
la siguiente consideración: 

 

“(…) Yo, Luisa Fernanda Llanos Susa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1007719159 DE Bogotá, en 
calidad contratista de la Alcaldía Local de Bosa, me permito, solicitar formalmente la suspensión temporal del Contrato 
de Prestación de Servicios No. CPS 296-2026. 

Por lo anterior, solicito que la suspensión del contrato se efectué por el término comprendido entre el 2 octubre 2026 y 
el 8 de octubre 2026, para un total de 7 días calendario, o hasta que desaparezcan las circunstancias que dieron 
orígenes a la misma. 

Durante el periodo de suspensión se enterarán interrumpidas las obligaciones contractuales y los términos de ejecución 
del contrato, de conformidad con las disposiciones aplicables y previa aprobación de la entidad. (…)” 

 

El contrato de prestación de servicios FDLBOSA CD 296-2026 CPS-AG (149217), suscrito con el Fondo 
de Desarrollo Local de Bosa con LUISA FERNANDA LLANOS SUSA, identificado(a) con cédula de 
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ciudadanía No. 1.007.719.159, había venido siendo ejecutado a satisfacción por el contratista, sin embargo 
conforme su comunicación solicita la suspensión de ejecución del contrato entre el 02 y el 08 de octubre de 
2026, la cual se encuentra soportada con la comunicación y su manifestación, no le es posible atender la 
ejecución contractual durante el periodo de tiempo mencionado. 

Para la supervisión es importante que la entidad continue disponiendo de los servicios del contrato 
FDLBOSA CD 296-2026 CPS-AG (149217), sin embargo, dada la solicitud del contratista, lo anterior 
permite atender favorablemente la solicitud de suspensión planteada y poder contar con la continuidad de 
ejecución del contrato una vez las circunstancias que motivan la suspensión cesen. 

En tal virtud, la supervisión solicita la suspensión del contrato de prestación de servicios FDLBOSA CD 
296-2026 CPS-AG (149217), por el término indicado en la solicitud del contratista, esto entre el 02 y el 08 
de octubre de 2026, para un total de siete (7) días calendario, quedando como fecha estimada de reinicio de 
la ejecución del contrato el día nueve (9) de octubre de 2026, o una vez se superen las circunstancias que 
motivan la suspensión. 

En los anteriores términos, se solicita la aprobación de la suspensión del contrato de prestación de servicios 
No. FDLBOSA CD 296-2026 CPS-AG (149217). 

 

 

____________________________________ 
Supervisor 
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ 
Alcalde Local 

 

____________________________ 
Apoyo a la Supervisión 
KATHERINE BERMUDEZ MELO 
Contratista 
 
Proyectó: Meddy Fernanda Duque Gutiérrez – Abogada Contratación FDLBOSA  

 


