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FECHA DE REVISION Y 

APROBACION: 

NOMBRE CONTRATISTA Y NIT

No. CONTRATO  Y FECHA DE 

SUSCRIPCION

VALOR INICIAL CONTRATO: 

VALOR ADICION SI APLICA

VALOR TOTAL CONTRATO

TERMINO DE EJECUCION INICIAL: 

FECHA DE INICIO ORDEN DE 

SERVICIO

FECHA DE TERMINACION INICIAL 

ORDEN DE SERVICIO 

ACTA DE PRORROGA No. 01 (SI 

APLICA)
N/A

ACTA DE PRORROGA No. 02 (SI 

APLICA)
N/A

ACTA DE SUSPENSION No. XX (SI 

APLICA)
N/A

ACTA DE REINCIO No. XX (SI 

APLICA)

FECHA DE INICIO CONTRATO

FECHA ACTUAL DE TERMINACION

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

ACTUALIZACION

ASEGURADORA: NIT. 860.037.013-6

No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO:
FECHA DE 

VIGENCIA
29 DE MAYO DE 2026

ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICAD

O POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

No. POLIZA DE R.C.E.:
FECHA DE 

VIGENCIA
29 DE MAYO DE 2026

ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICACI

ASUNTO
APROBAR LOS AMPAROS,

VIGENCIAS, INICIOS, REINCIOS,

CUANTIAS Y/O PRORROGAS DE LA

GARANTIA QUE RESPALDA LAS

ADICIONES DEL CONTRATO CUYO

OBJETO ES:

04 DE MAYO

N/A

25 DE JUNIO DE 2026

CV-100060471

OBJETO CONTRACTUAL

N/A

EJECUCION

SI

SEGUROS MUNDIAL

3

CV-100017049

3

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES DE

BARRIO RESERVAS DE GUATAPE, BARRIO PACANDE CAMINO GANADERO, PUENTE

PEATONAL BARRIO SAN CARLOS PINILLA SOBRE EL CAÑO MAIZARO, PUENTE

VEHICULAR ROSAL LA PRADERA SOBRE CAÑO PARRADO Y CONTRUCCION DE

JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO”.

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ORDEN DE SERVICIO No. 002 DE 2026

N/A

N/A

DATOS Y MOVIMIENTOS DEL CONTRATO

AB CONSTRUYENDO SAS - NIT. 900.974.710-5

 $                                                                                            966.508.216,00 

 N/A 

 $                                                                                            966.508.216,00 

N/A

SESENTA (60) DÍAS

26 DE MARZO DE 2026

25 DE JUNIO DE 2026
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DESDE HASTA

BUEN MANEJO Y CORRECTO 

INVERSION DEL ANTICIPO (30%)
N/A N/A N/A  N/A 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20% 8/09/2026 12/02/2027  $                            193.301.665,60 

CALIDAD DE LOS BIENES A 

SUMINISTRAR
% N/A N/A  N/A 

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 8/09/2026 11/02/2027  $                            193.301.665,60 

PRESTACIONES SOCIALES 5% 8/09/2026 12/09/2027  $                              48.325.416,40 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 

OBRA
20% 8/09/2026 12/09/2027  $                            193.301.665,60 

RESPONSABILIDA CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

200 

SLMV
29/04/2026 12/09/2026  $                            350.181.000,00 

NOTA 4: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA EL

CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE CALIDAD DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO

FINAL DEL OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA.

VIGENCIA 

NOTA 3: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ

ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO

FINAL DE OBRA

GARANTIA Y/O AMPAROS %

NOTA 2: EN CASO DE QUE EL ACTA DE INICIO MODIFIQUE LAS FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE

DEBERÁN ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ORDEN DE SERVICIO N°

02 DE 2026. SE ACTUALIZA POR MOTIVO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO NO. 2130 DE 2026.

VALOR ASEGURADO

NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA EN EL

EVENTO EN QUE SE AUMENTE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU VIGENCIA AMPLIAR O

PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE

MAYO DE 2015.

Proyecto: MARIA FERNANDA OQUENDO

 Jefe Oficina de Gestion de Riesgo

Con el presente documento se aprueba la póliza referida con los amparos, vigencias y valores indicados del

contrato en referencia aprobados de acuerdo a la facultad delegada mediante Resolución No. 174 del 31 de

Mayo de 2012 expedida por el Alcalde Municipal de Villavicencio.

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ

REVISÓ: LILIANA BELTRÁN BURITICÁ


