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Candelaria Valle, septiembre de 2026

Doctora:
GESSICA VALLEJO VALENCIA
Alcaldesa Municipal.

REFERENCIA: CONVENIO No. 203-12-04-015 DE 2025

ASUNTO: SOLICITUD DE OTRO SI No. 4 - MODIFICACION AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 203-12-04-015 ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EMPRESA
PUBLICAS MUNICIPALES — EMCANDELARIA SAS ESP

En mi calidad de supervisor del convenio 203-12-04-015 de 2025, solicito realizar otro si No. 4, previa
a la siguiente justificacion:

1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE co| NTRATO

| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIONo. | 203-12-04-015 DE 2025
CONTRATISTA | EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES — EMCANDELARIA SAS ESP
IDENTIFICACION L | NIT 901350951

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE
CANDELARIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
, - | CANDELARIA S.A.S. E.S.P. PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

OBJETO , | ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EJECUCION DE
: ' - 1 ACTIVIDADES TENDIENTES A MEJORAR LA PRESTACION DEL
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL
.| MUNICIPIC DE CANDELARIA.,

| VALOR INICIAL CONVENIO: TRES MIL QUINIENTOS CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($3.505.416.556)

APORTE MUNICIPIO: ) $3.445.713.086

ADICION OTROSI No.2: ' $35.107.157

. ADICION OTROSI No.3: $460.613.715

VALOR INICIAL . VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO: $3.941.433.958
‘ e . APORTE EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P: $59.703.470

- 'VALOR FINAL DEL CONVENIO: CUATRO MIL UN MILLONES CIENTO
- | TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
| M/CTE ($4.001.137.428,00).

~ | 'EL PLAZO DE EJECION SERA DE 180 DIAS CALENDARIO A PARTIR
DEL INICIO A LA EJECUCION REGISTRADA EN LA PLATAFORMA

PLAZO | SECOP Il, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE

- o e | PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION DEL
: : g CONVENIO.

FECHADEINICIO - | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

fbﬁ‘ém_ DE _F'NA”ZAC'ON 19 DE MAYO DE 2026

OTRO Sl No, 1 PRORROGA*P% 17 DE AGOSTO DE 2026

OTROSINo.2

PRORROGA Y ADICION DE 10 DE DICIEMBRE DE 2026

RECURSOS =

FECHA DE FINALIZACIQN 10 DE DIC/EMBRE DE 2026

* 2. INFORMACION DE LA sOLICITUD

.

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACE‘MOS
RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION
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El presente documento tiene por objeto solicitar OTRO SI No.4 AL CLAUSULADO DEL CONTRATO
ELECTRONICO No. 203-12-04-015 DE 2025 ' ’

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO: (A CONTINUACION, SE CITAN LAS CLAUSULAS A

MODIFICAR)

3)
OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMCANDELARIA SAS ESP DENTRO DEL

‘CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

1. Construccion del colector de aicantarillado sanitario callejon de entrada a la
. PTAR Cavasa. ‘ :

. Bodegaje,

. sefializacion con cinta,

. localizacién y replanteo de aicantarillado,

. Excavacion en tierra en seco a mano entre 0-2 m de profundidad,

. excavacion en tierra en seco a mano entre 2-3 m de profundidad,

. excavacion en tierra bajo agua a mano entre 3-4m de profundidad,

. excavacion en tierra bajo agua a mano entre 4-5m de profundidad,

. excavacion en tierra bajo agua a mano entre 5-6m de profundidad,

. relleno con material triturado granular para colchén de la tuberia,

. relleno con roca muerta compactado con cilindro,

. relleno con material del sitio compactado con cilindro,

. instalacién de tuberia corrugada para alcantarillado diametro 20",

. construccién camara de inspeccién tipd B en concreto 21 Mpa (3000psi),
segun normas de Emcali, altura de cilindro de 4.01 - 4.50,

. construccién camara de inspeccién tipo B en concreto 21 Mpa (3000psi),
segun normas de Emcali, altura de cilindro de 4.51 - 5.0,

. construccion camara tipo B en concreto 21 Mpa (3000psi), segun normas
Emecali, altura de cilindro de 5.01-5.50,

. empalme tuberia 15" - 21" camara en concreto,

. conformacion y recuperacion de la via existente,

. acarreos materiales pétreos, tierra y varios, hasta 25 km,

. Retiro de material de excavacion incluyendo disposicion final en botadero

oficial (decreto 0291 de 2005), proteccién de taludes (entibado).

2. Construccién de infraestructura para el manejo de aguas lluvias corregimiento
el Carmelo, organizadas de la siguiente manera:

. Construccién de una estructura de separacién de aguas lluvias en el
callejon Aguila Roja.

. Construccién de un colector de aguas lluvias en el callejon Aguila Roja.

. Construccion de una estacién de bombeo de aguas lluvias con descarga a

derivada 7.3, sector renacer del Carmelo.

3. Instalacion del cruce de alcantarillado sanitario sobre la doble calzada Cali-
Candelaria callejon aguila roja y restitucién de tuberia obstruida en las palmas
corregimiento Juanchito, en los siguientes ‘'sectores:

. Instalacion de un (1) ducto en diametro de 24" en polietileno por método no
destructivo (perforacion horizontal dirigida) desde la planta de Café Aguila
roja hasta el callejon de entrada a la PTAR regional Cavasa atravesando la
doble calzada Cali-Candelaria.

. Restitucion de tuberia de alcantarillado obstruida en diametro de 10" por
meétodo pipe bursting en el sector las palmas corregimiento Juanchito.

4. Realizar la sefializacién del area de |4 obra a intervenir conforme a las normas

sobre la materia, durante la ejecucion de la obra y hasta el recibo por parte de
la entidad.

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS
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5. Disponer del personal idoneo, los recursos logisticos, materiales y equipos
necesarios para ejecutar el convenio dentro de la oportunidad y con calidad.

6. Designar la debida interventoria técnica, administrativa, legal y financiera, de la
obra a ejecutar, a través de personas naturales o juridicas idéneas para realizar
dichas actividades.

.

7. Realizar la debida supérVisién de la interventoria désignada, acorde a la
normatividad vigente. :

8. Exigir que las actividades que sean contratadas de la obra y la interventoria
cuenten con las garantias que amparen los siguientes riesgos:

Obra:
COBERTURA |- CUANTIA VIGENCIA COBERTURA
EXIGIBLE , -
Cumplimento del | Diez (10%) del | Duracién del | Tomador; Contratista
contrato valor- del|contrato y 4 |Asegurado: Contratista,
contrato. meses mas Empresas Municipales de
Candelaria S.A.S. E.S.P,
Municipio de Candelaria.
Beneficiario: Empresas

Municipales de Candelaria
S.A.S. E.S.P., Municipio de
Candelaria.

Responsabilidad
civil
extracontractual

Conforme a lo
estipulado en el
articulo
22123117
del - decreto
1082 de 2015

.Por el término

del contrato

Tomador: Contratista

Asegurado: Contratista,
Empresas Municipales de
Candelaria S.AS. E.S.P,

Muhicipio de Candelaria.
Beneficiario: Empresas
Municipales de Candelaria
S.A.S; E.S.P., Municipio de
Candelaria. i

Pago de salario'y | 5% del valor del | Plazo del | Tomador: Contratista
prestaciones - contrato contrato y 3|Asegurado: Contratista,
sociales legales afios mas. Empgesas Municipales de
e Candelaria S.AS. E.S.P,
indemnizaciones Municipio de Candelaria.
laborales Beneficiario: Empresas
N Municipales de Candelaria
p ’ S.A.S. E.S.P., Municipio de
Candelaria. ‘
Interventoria: !
COBERTURA CUANTIA VIGENCIA COBERTURA
EXIGIBLE
Cumplimento del | Diez (10%) del|Duracién del | Tomador: Contratista
contrato valor del [ contrato y 4 |Asegurado: Contratista,
contrato. meses mas | Empresas Municipales de
Candelaria S.A.S. E.S.P,
Municipi de Candelaria. -
Beneficiatio: Empresas
Municipales . de Candelaria
S.A.S. E.S.P., Municipio de
: . Candelaria. :
Calidad del|Diez (10%) del |Duracién del|Tomador: Contratista
Servicio valor del | contrato y 4 |Asegurado: Contratista,
: contrato. meses mas | Empresas  Municipales de

RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION
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por los perjuicios
derivados de la

Candelaria S.A.S. E.S.P.,
Municipio de Candelaria.

10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.

17.

deficiente Beneficiario: Empresas
calidad del .| Municipales de Candelaria
servicio .| S.AS. E.S.P., Municipio de
prestado. "+ | Candelaria.

’ Pago de salarioy | 5% del valor del | Plazo del | Tomador: Contratista
prestaciones contrato contrato 'y" 3| Asegurado: Contratista,
sociales legales aflosméas. . |Empresas Municipales de
e ‘|Candelaria S.A.S. E.S.P,
indemnizaciones " | Municipio de Candelaria.
laborales Beneficiario: Empresas

i Municipales de Candelaria
S.A.S. E.S.P., Municipio de

Candelaria.
9. Garantizar el cumplimiento de las normas de gestion ambiental, asi como las

~normas de seguridad y salud en el trabajo que estén vigentes durante la

ejecucién del presente convenio, evidenciando las actividades realizadas
periédicamente.

Presentar informes mensuales de avance de las actwndades del convenio y
cyando el supervisor lo solicite, incluyendo los registros fotograflcos de las

-actlvndades realizadas hasta la fecha de corte.

Aportar los recursos que le compete para la ejecucién del proyecto, de acuerdo
con los estudios, disefios y presupuestos aportados por la entidad territorial.
Actualizar y presentar el cronograma de ejecucion de obra, indicando el avance
del mismo en los informes mensuales. )

Implementar el componente social durante la ejecucién del proyecto, incluyendo
socializaciones, actas de vecindad, listados diferenciales, atencién a las
veedurias ciudadanas y participacién ciudadana.

Informar al supervisor del convenio sobre cualquier novedad que se presente
durante la ejecucién de las actividades del convenio interadministrativo.
Suscribir el recibo a satisfaccién de la obra derivada del presente Convenio,
previo concepto y aval de la Interventoria que avale el cumplimiento de las
actividades contratadas. _

El asociado debe tramitar todos los permisos y licencias necesarias, para llevar
a cabo las actividades del presente convenio.

En el marco de la presente adicién, EMCANDELARIA SAS. E.S. P., en su
calidad de entidad ejecutora, tendra a su cargo la EJECUCION INTEGRAL
TERMINACION, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
de las actividades adicionales correspondientes al proyecto BPIN
202600000015379 — “Construccion de Alcantarillado en Nuevos Sectores No
Cubiertos Municipio de Candelaria”, de conformidad con los estudios, disefios,
planos, especificaciones técnicas y presupuesto que soportan la modificacion.
Para este alcance continuaran siendo exigibles, entre otras, las obligaciones de
disponer del personal idoneo, recursos logisticos, materiales y equipos
necesarios y de tramitar los permisos y autorizaciories requeridos.

Excavacion de zanja para la instalacion de la red de alcantarillado sanitario
en una longitud aproximada de 390 ml, con una profundidad promedio de
1,20 m y un ancho de 0,80 m, de conformldad con las condiciones
establecidas en el disefio.

Construccion de cinco (5) cdmaras de inspeccion, localizadas conforme al
disefio y a las necesidades de operacién, mantenimiento, cambios de
direccién y empalmes de la red.

- Suministro e instalacién de tuberia de ocho (8) pulgadas destinadas a la
conduccién de las aguas residuales hasta la camara de conexién
proyectada, conforme a las especificaciones,técnicas aprobadas.
Suministro e instalacién de acometidas domiciliarias en tuberia de seis (6)
pulgadas, en las cantidades y puntos definidos en los disefios, para la

conexion de los usuarios al sistema de alcantarillado sanitario.

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS

RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACiON
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. Suministro e instalacién de los accesorios necesarios para la correcta
conexion de las acometidas domiciliarias a la red principal de alcantarillado,
incluidos los accesorios tipo silla Yee de 6” x 8” previstos en el disefio.

. Suministro, colocacion y compactacion del material de apoyo, atraque y
proteccion requerido para la instalacion de las tuberias, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto.

. Suministro e instalacion de roca muerta o del material de proteccion
técnicamente definido en los sectores donde resulte necesario para
garantizar la estabilidad y resguardo de la tuberia instalada.

. Relleno y compactacion con material del sitio o material seleccionado,

. segun corresponda, hasta alcanzar la cota rasante prevista en el disefio;
restitucion de las superficies intervenidas; ejecucién del empalme al
sistema existente; realizacion de las pruebas técnicas aplicables;
correccion de observaciones; entrega de los soportes de calidad y planos
récord que resulten exigibles; y entrega de la obra completamente
terminada, conectada y funcional. EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. debera
disponer, baje su responsabilidad y sin generar reconocimiento econémico
adicional a cargo del Municipio distinto del expresamente pactado en este
Otro Si, de los recursos, insumos, equipos, mano de obra y demas medios
necesarios para obtener dicho resultado.

18. En el marco de la presente adicion, EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., en su
calidad de entidad ejecutora, tendré a su cargo la EJECUCION INTEGRAL Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de las actividades inicialmente pactadas y de
aquellas incorporadas mediante el presente Otrosi de conformidad con las
cantidades, especificaciones técnicas y demas documentos técnicos que
soportan la presente modificacion.

Actividades complementarias requeridas

* Limpieza del canal contiguo para facilitar el manejo de aguas durante la
excavacion.

+ Desmonte y demolicion de cerramientos existentes.

* Reconstruccion de los cerramientos afectados por la ejecucion.

* Incorporacion de accesorios hidraulicos.

+ Construccion de caja de inspeccion.

+ Construccion de estructura metélica y sistema de izaje para mantenimiento de
las electrobombas.

* Concreto ciclépeo 3000 PSI, relacién 60C/40P.

+ Sistema de contencion en madera para excavacion.

19. En el marco de la presente adicion, EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P.,, en su
calidad de entidad ejecutora, tendra a su cargo la EJECUCION INTEGRAL Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de las mayores cantidades verificadas y
avaladas tecnicamente por la interventoria y/o supervision, segun corresponda,
y consignadas en el Acta de Modificacién y demas documentos técnicos.

OBLIGACIONES GENERALES DE EMCANDELARIA SAS ESP DENTRO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: '

1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONVENIO se le
impartan por parte del Municipio; sin perjuicio de la autonomia juridica y
administrativa.

2. - Atender oportunamente vlas inquietudes especificas sobre el objeto del
CONVENIO que solicite el supervisor.
3. Estar al dia en los pagos de parafiscales y aportes al sistema de seguridad

social al tenor de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley

789 de 2002, Ley 797 de 2003 y ley 1150 de 2007 y aportar para la

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE. CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION
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suscripcion de las respectivas actas parciales, copia de los formularios o
autoliquidaciones de dichos pagos.

Ejecutar el objeto del CONVENIO dentro del plazo pactado, una vez inicie
la ejecucion registrada en la plataforma SECOP |I, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y !egahzacnon del convenio.
Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios

Desarrollar todas y cada una de las actividades que se le designen en
cumplimiento del CONVENIO.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

15

PR

Facilitar y entregar a EMCANDELARIA toda la informacién necesaria para
la ejecucién del proyecto.

Poner a disposicion de EMCANDELARIA la documentacion, legal vy
administrativa, que se requiera- para el cabal cumpllmlento de las
actividades relacionadas con la ejecucién de las obras.

Aportar los recursos a EMCANDELARIA segun lo convenido.

Supervisar que las inversiones de los recursos del Convenio se destinen
exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuracion, lo
cual se realizara bajo su responsabilidad, aplicando la normativa vigente.
En caso de que se requieran ajustes al proyecto gestionar los tramites
internos ante las dependencias del municipio.

Realizar la socializacion y sensibilizacion del proyecto a la comunidad,

- previo al inicio de las obras y durante la ejecucién de las mismas.

Apropiar los recursos necesarios parala formulacién e implementacion de
los planes de sostenibilidad de la obra..

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean
indispensables para cumplir su objeto.

3.MODIFICACIONES

3)
OBLIGACIONES

La clausula 3 del convenio quedara asi: .

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMCANDELARIA SAS ESP DENTRO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

1.

Construccion del colector de alcantarillado sanitario callején de entrada a la
PTAR Cavasa.

Bodegaje,

sefializacion con cmta ‘

localizacion y replanteo de alcantarillado,

Excavacion en tierra en seco a mano entre 0-2 m de profundidad,
excavacion en tierra en seco a mano entre 2-3 m de profundidad,
excavacion en tierra bajo agua a mano entre 3-4m de profundidad,
excavacion en tierra bajo agua a mano entre 4-5m de profundidad,
excavacion en tierra bajo agua a mano entre 5-6m de profundidad,

relleno con material triturado granular para colchén de la tuberia,

relleno con roca muerta compactado con cilindro,

relleno con material del sitio compactado con cilindro,

instalacién de tuberia corrugada para alcantarillado diametro 20",
construccion camara de:inspeccién tipo B en concreto 21 Mpa (3000psi),
segun normas de Emcali, altura de cilindro de 4.01 - 4.50,

construccion cdmara de inspeccion tipo B en concreto 21 Mpa (3000psi),
segun normas de Emcali, altura de cilindro de 4.51 - 5.0,

construccion camara tipo B en concreto 21 Mpa (3000psi), segiin normas
Emcali, altura de cilindro de 5.01-5.50,

empalme tuberia 15" - 21" cdmara en-concreto,

conformacion y recuperacion de la via existente,

acarreos materiales pétreos, tierra y varios, hasta 25 km,

Retiro de material de excavacion*incluyendo disposicién final en botadero
oficial (decreto 0291 de 2005), proteccion de taludes (entibado).

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS
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2. Construccion de infraestructura para el manejo de aguas lluvias corregimiento el
Carmelo, organizadas de la siguiente manera:

e Construccién de una estructura de separacion de aguas lluvias en el callejon
Aguila Roja.

« Construccién de un colector de aguas lluvias en el callején Aguila Roja.

» Construccion de una estaciéon de bombeo de aguas lluvias con descarga a
derivada 7.3, sector renacer del Carmelo.

3. Instalacion del cruce de alcantarillado sanitario sobre la doble calzada Cali-
Candelaria callejon aguila roja y restitucion de tuberia obstruida en las palmas
corregimiento Juanchito, en Jos siguientes sectores:

« Instalacion de un (1) ducto en diametro de 24" en polietileno por método no
-destructivo (perforacion horizontal dirigida) desde la planta de Café Aguila
roja hasta el callejon de entrada a la PTAR regional Cavasa atravesando la
doble calzada Cali-Candelaria.

o Restitucién de tuberia de alcantarillado obstruida en diametro de 10" por
método pipe burstlng en el sector las palmas corregimiento Juanchito.

4. Realizar la sefializacion del area de la obra a intervepir conforme a las normas
sobre la materia, durante Ia ejecucién de la obra 'y hast“a el recibo por parte de la
entidad. A .

5. Disponer del personal idoneo, los recursos logisti‘c,'os, materiales y equipos
necesarios para ejecutar el convenio dentro de la oportunidad y con calidad.

6. Designar la debida mterventorla técnica, administrativa, legal y financiera, de la
obra a ejecutar, a través de personas naturales o juridicas idéneas para reallzar
dichas actividades.

7. Realizar la, debida supervusmn de la mterventorla ‘designada, acorde a la
normatuvndad vigente. . .-

8. Exigir que las actividades que sean contratadas de'la obra y la interventoria
cuenten con las garantlas que amparen los siguientes riesgos:

Obra: .

COBERTURA CUANTIA VIGENCIA COBERTURA

EXIGIBLE

Cumplimento del [ Diez (10%) del | Duracion del | Tomador: Contratista

contrato valor del|contrato y 4 |Asegurado: Contratista,

contrato. meses mas Empresas Municipales de
Candelaria S.A.S. ES.P,
Municipio de Candelaria.
; Beneficiario: "Empresas
Municipales de Candelaria
S.A.S. E.S.P., Municipio de
P Candelaria.

Responsabilidad | Conforme a lo|Por el término Tomador: Contratista

civil estipulado en el | del contrato Asegurado: Contratista,

extracontractual |articulo Empresas Municipales de

22123117 Candelaria S.AS. E.S.P.,
; del decreto Municipio de.Candelaria.
’ 1082 de 2015 Beneficiario: Empresas
' Municipales de Candelaria
S.A.S. E.S.P., Municipio de
. Candelaria. . ;

Pago de salario y | 5% del valor del | Plazo del | Tomador: Contratista

prestaciones contrato contrato y 3 |Asegurado: _ Contratista,

sociales legales | - afios mas. Empresas ,;-Municipa’les de
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.indemnizaciones

1l 1aborales

. g ¥

Candelaria S.A.S. E.S.P,
Municipio de Candelaria.
Beneficiario: Empresas
Municipales de Candelaria
S.A'S. E.S.P., Municipio de
Candelaria.

Interventoria:

o

PR

® o woe

COBERTURA

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

COBERTURA CUANTIA VIGENC_IA
EXIGIBLE
Cumplimento del | Diez (10%) del | Duracién del | Tomador: Contratista
contg‘gto valor del contrato y 4 |Asegurado: Contratista,
5 contrato. meses mas |Empresas Municipales de
. ' ‘ Candelaria S.A.S. E.S.P,
Municipio de Candelaria.
Beneficiario: Empresas
Municipales de Candelaria
S.AS. E.S.P., Municipio de
v L - Candelaria.
Calidad del | Diez (10%) del|Duracion del|Tomador: Contratista
Servicio valor del | contrato y 4 |Asegurado: Contratista,
por los perjuicios | contrato. |mgses mas |[Empresas Municipales de
derivados de la - Candelaria S.A.S. E.S.P,
deficiente Municipio de Candelaria.
calidad del Beneficiario: Empresas
servicio Municipales de Candelaria
prestado. S.A.S. E.S.P., Municipio de
‘ Candelaria.
Pago de salario y | 5% del valor del | Plazo del | Tomador: Contratista
prestaciones contrato contrato y 3|Asegurado: Contratista,
sociales ' legales | aflos mas. Empresas Municipales de
e ' Candelaria S.A.S. E.S.P.,
indemnizaciones Municipio de Candelaria.
laborales 1 Beneficiario: Empresas
1 Municipales de Candelaria
i S.A.S. E.S.P., Municipio de
P Candelaria.
9. Garantizar el cumplimiento de las norinas de gestién ambiental, asi como las

normas de seguridad y salud en el trabajo que estén vigentes durante la
ejecucion del presente convenio, evidenciando las actividades realizadas
periodicamente.

Presentar informes mensuales de avance de las actividades del convenio y
cuando el supervisor lo solicite, incluyendo los registros fotograficos de las
actividades realizadas hasta la fecha de corte.

Aportar los recursos que le compete para la ejecucion del proyecto, de acuerdo
con los estudios, disefios y presupuestos aportados por la entidad territorial.
Actualizar y presentar el cronograma de ejecucion de obra, indicando el avance
del mismo en los informes mensuales.

Implementar el componente social durante la ejecucion del proyecto, incluyendo
socializaciones, actas de vecindad, listados diferenciales, atencién a las
veedurias ciudadanas y participacion ciudadana.

Informar al supervisor del convenio sobre cualquier novedad que se presente
durante la ejecucion de las actividades del convenio interadministrativo.
Suscribir el recibo a satisfacciéon de la obra derivada del presente Convenio,
previo concepto y aval de la Interventona que avale el cumplimiento de las
actividades contratadas.

El asociado debe tramitar todos los permisos y licencias necesarias, para llevar
a cabo las actividades del presente convenio.
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17. EMCANDELARIA S.A'S. E.S.P., en su calidad de entidad ejecutora, tendra a su
cargo la EJECUCION INTEGRAL TERMINACION, CONEXION, PRUEBAS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de las actividades correspondientes al
proyecto BPIN 202600000015379 — “Construccion de Alcantarillado en Nuevos
Sectores No Cubiertos Municipio de Candelaria”, de conformidad con los
estudios, disefies, planos, especificaciones técnicas y presupuesto que soportan
la modificacion. Para este alcance continuaran siendo exigibles, entre otras, las
obligaciones de disponer del personal idéneo, recursos logisticos, materiales y
equipos necesarios y de tramitar los permisos y autorizaciones requeridos.

+ Construccién de red de alcantarillado sanitaric conforme a los disefios
técnicos suministrados por Secretaria de Infraestructura / Municipio de
Candelaria.

* Construccion de acometidas domiciliarias en las condiciones técnicas
descritas por EMCANDELARIA SAS ESP.

EMCANDELARIA S A'S. E.S.P. debera disponer, bajo su responsabilidad y sin
generar reconocimiento econémico adicional a cargo del Municipio, de los
recursos, insumos, equipos, mano de obra y demas medios necesarios para
obtener dicho resultado. .

| 18. En el marco de la presente adicion, EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., en su calidad
de entidad ejecutora, tendra a su cargo la EJECUCION INTEGRAL Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO de las actividades inicialmente pactadas y de aquellas
incorporadas mediante el presente Otrosi de conformidad con las cantidades,
especificaciones técnicas y demas documentos técnicos que soportan la presente
modificacion. .

Actividades complementarias.?requeridas

+ Limpieza del canal contlguo para facilitar el manejo de aguas durante la
excavacion.

- Desmonte y demolicién de cerramientos existentes.

*  Reconstruccion de los cerramientos afectados por la ejecucion.

» incorporacion de accesorios hidraulicos.

+  Construccion de caja de inspeccion.

. Construccmn de estructura metdlica y sistema de lzaje para mantenimiento de
las electrobombas.

*  Concreto ciclépeo 3000 PSI, relacion 60C/40P.

"+ Sistema de contencién en madera para excavacion.

19.En el marco, de la presente adicion, EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., en su calidad
de entidad ejecutora, tendra a su cargo la EJECUCION INTEGRAL Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO de las mayores cantidades verificadas y avaladas
técnicamente por la interventoria y/o supervisién, segln corresponda, y
*consignadas en el Acta de Modificacién y demas documentos técnicos.

OBLIGACIONES GENERALES DE EMCANDELARIA SAS ESP DENTRO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONVENIO se le impartan
por parte del Municipio; sin perjuicio de la autonomia juridica y administrativa.

2. - Atender -oportunamente las inquietudes especmcas sobre el. objeto del
CONVENIO que solicite el supervisor.

3. Estaraldiaen los pagos de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social
al‘tenor de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y ley 1150 de 2007 y aportar para la suscripcidn de las
respectivas actas parmales copia de los formularios o autoliquidaciones de

dichos pagos.
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4. Ejecutar el objeto del CONVENIO dentro del plazo pactado, una vez inicie la
ejecucion registrada en la plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién del convenio.

. Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios
Desarfollar todas y cada una de las, actmdades que se le designen en
cumpllmlento del CONVENIO.

o o

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. ,

1. Facilitar y entregar a EMCANDELARIA toda la informacién necesaria para Ia
ejecucion del proyecto.

2. Poner a disposicion de EMCANDELARIA Ila documentacion, legal vy
administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades
relacionadas con la ejecucion de las obras.

3. Aportarlos recursos a EMCANDELARIA segun lo convenido.

4. Supervisar que las inversiones de los recursos del Convenio se destinen
exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuracion, lo cual se
realizara bajo su responsabilidad, aplicando la normativa vigente.

5. En caso de que se requieran ajustes al proyecto gestionar los tramites internos

. ante las dependencias del municipio.

6. Realizar la socializacion y sensibilizacion del proyecto a la comunidad, previo al
inicio de las obras y durante la ejecucion de las mismas.

7. Aproplar los recursos necesarios para la formulacién e implementacién de los
planes de sostenibilidad de la obra.

8. Las démas que se deriven de la naturaleza del presente Convemo que sean
indispensables para cumplir su objeto.

. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

SUSTENTO
LEGAL:

El Convemo Interadministrativo No. 203-12-04-015 de 2025 constituye un acuerdo
estatal celebrado para articular capacidades publicas en la ejecucion de actividades
dirigidas a mejorar la prestacion del servicio de alcantarillado en diferentes sectores
del Municipio de Candelaria. Su modificacion debe respetar la finalidad publica del
negocio, el objeto pactado, las competencias de las entidades intervinientes y los

prmcnplos. de planeacion, transparencia, economia, responsabilidad y buena
administracion.

La Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 4, literal ), permite la contratacion directa
de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del negocio
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en
sus reglamentos. El articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 reglamenta esta
causal. En consecuencia, la incorporacion de nuevas actividades al convenio exige
verificar no solo la condicion subjetlva de las partes, sino también la relacién material

entre el nuevo alcance, el objeto convenido y las competencias de EMCANDELARIA
S.AS. ES.P. :

La modificacién de los contratos estatales es excepcional. La Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en Concepto C-916 del 17 de
julio de 2026, sistematizo sus limites de orden temporal, formal, material y axiolégico:
la modificacion debe adoptarse durante la vigencia del contrato, constar por escrito,
encontrarse motivada, contar con respaldo presupuestal cuando implique recursos,
no alterar condiciones sustanciales del negocio y preservar los principios de
planeacion, igualdad, transparencia y concurrencna

En el plano material, la modificacién no puede sustituir ni transformar el objeto
contractual. EI Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2299
del 12 de diciembre de 2017, advirtié que Ia clase y el objeto de los contratos estatales
no pueden ser modificados durante su ejecucién. Por ello, la procedencia de este
Otro Si depende de que la intervencion en los diferentes frentes de obras del
convenio constituya una ampliacién funcional del alcance originalmente convenido y
no un negocio autbnomo o materialmente distinto.
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La modificacién deberd constar. por escrito y contar con los soportes técnicos,
presupuestales y de supervision que integran el expediente. De conformidad con los
articulos 40 y 41 de la Ley 80 de 1993, la autonomia de la voluntad contractual se
ejerce dentro de los limites legales y el acuerdo sobre las obligaciones y su
contraprestacion debe formalizarse por escrito.

Bajo las condiciones expuestas, la modificacion solicitada en la presente solicitud se
ajusta al orden juridico contractual vigente, en atencién a que preserva el objeto, la
naturaleza interadministrativa y la finalidad del convenio, mantiene la responsabilidad
de ejecucion en EMCANDELARIA S A'S. E.S.P., se efectia dentro del término de
vigencia del convenio y en ejercicio de las competenCIas de ordenacion del gasto y
de la funcién de control y seguimiento encomendada a la supervision (articulo 84 de
la Ley 1474 de-2011), no implica alteracion del equilibrio econdmico ni adicién de

- valor ¥ mantiene los controles de pago, garantias, interventoria y supervision
*compatlbles con el alcance establecido.

La modlflcaCIon propuesta tiene caracter aclaratorio respecto del numeral 17 de la
Clausula Tercera - Obligaciones Especificas de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., en
cuanto precisa y desarrolla los componentes técnicos asociados a las actividades alli
contempladas, permitiendo determinar su alcance para efectos de su ejecucién y
seguimiento.

En este sentido, mediante el Otrosi No. 4 se precisa el contenido técnico del numeral
17 de la Clausula Tercera, en concordancia con el objeto, finalidad y alcance del
Convenio Interadministrativo No. 203-12-04-015 de 2025 y con las obligaciones
previstas para’ EMCANDELARIA S. A S. E.S.P. en su calidad de entidad ejecutora.

Por lo anterior, esta Supervision considera procedente la modificacion de la Clausula
Tercera - Obligaciones Especificas de EMCANDELARIA S.A.S. ES.P., en los
términos planteados en el Otrosi No. 4, en atencién a su caracter aclaratorio y a la
correspondencia de su contenido con el objeto, alcance y finalidad del convenio.

SUSTENTO
TECNICO:

La presente solicitud de Otrosi No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 203-12-04-
015 de 2025 se sustenta técnicamente en la necesidad de: precisar, armonizar e
integrar el alcance de las obligaciones operativas a cargo de la entidad ejecutora,
EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., con los aspectos técnicos requeridos para el
desarrollo de las actividades previstas en el convenio.

De acuerdo con lo establecido en el acta de reunion correspondiente, se considera
pertlnente precisar el contenido descriptivo del item 17, con el propésito de incorporar
de marfera expresa los aspectos técnicos que comprenden las actividades previstas,
en concordancia con el alcance establecido en el convenio.

En consecuencia, el item 17 quedara descrito de la siguiente manera:

' "EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., en su calidad de entidad ejecutora, tendra
a 'su cargo la EJECUCION /NTEGRAL TERMINACION, CONEXION,
PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de las actividades
correspondientes al proyecto BPIN 202600000015379 — “Construccién de
Alcantarillado en Nuevos Sectores No Cubiertos Municipio de Candelaria”,
de conformidad con los estudios, disefios, planos, especificaciones
técnicas y presupuesto que: soportan la modificacién. Para este alcance
continuaran siendo exigibles, entre otras, las obligaciones de disponer del
personal idoneo, recursos logisticos, materiales y equipos necesarios y de
tramitarlos permisos y autorizaciones requeridos.

o Construccion de red de alcantarillado sanitario conforme a los
disefios técnicos suministrados por Secretaria de Infragstructura /
Municipio de Candelaria

o . Construccion de acomet/das domiciliarias en las condiciones
,técnlcos descr/tas por EMCANDELARIA SAS ESP.

EMCANDELARIA S A.S. E.S.P. debera disponer, bajo su responsab///dad
.y sin generar reconoc;m/ento econémico adicional a cargo del Muriicipio, de
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los recursos, insumos, equipos, mano de obray demas medios necesarios
para obtener dicho resultado.

El ajuste corresponde a una precision en la deséripcién,del item, encaminada a
armonizar su contenido con los aspectos técnicos y financieros asociados a su

gjecucion, facilitando con ello su segu|m|ento y aplicacion dentro del desarrollo del
convenio.

La modlﬂcamon propuesta mantiene la flnahdad el objeto y el alcance general del
Convenio Interadministrativo No. 203-12-04-015 de 2025.y se encuentra articulada
con las obligaciones a cargo de EMCANDELARIA SAS.ESP

En consecuencia, se ajusta el numeral 17 de la Cléusula Tercera - Obligaciones
Especificas de EMCANDELARIA S.A'S: E.S.P., con el propdsito de precisar su
contenido y armonizar su descripcion con los componentes técnicos que integran la
actividad, en concordancia con las obligaciones previstas para su ejecucién dentro
del Convenio Interadministrativo No. 203-12-04-015 de 2025.-

Finalmente, la presente prérroga no modifica el objeto, el valor, la forma de
desembolso de los aportes ni condiciones esenciales del convenio; no incorpora
actividades distintas a las originalmente convenidas solo aclara el alcance técnico y
no constituye, por si sola, reconocimiento de mayores costos, permanencias,
reajustes, compensaciones, indemnizaciones o restablecimiento econémico a favor
de la entidad ejecutora.

Los demas términos, condiciones y clausulas del convenio No. 203-12-04-015 de 2025, que no
hayan sido modificadas con el presente documento contintian vigentes, permanecen malterados y

conservan todo su vigor eCty en cuanto no sean contrarios al presente OTROSI; son de
obligatorio cumplimiento gfara las partes.

Gestion Documental

ABEL ORTE A RICO
Secretarjo de Infraestructura
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