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NFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 
NRO. CO1.PCCNTR.9584494 de 2026 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9584494 de 2026 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26/06/2026 
OBJETO Compra de elementos para la oficina del Complejo Tecnológico 

Agroindustrial, Pecuario y Turístico 
CONTRATISTA COMPAÑIA VICANTO S.A.S BIC 
CC o NIT 901876799-3   
LUGAR DE EJECUCIÓN Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico, Ubicado en el 

municipio de Apartadó Antioquia, Kilómetro 1 salida a Turbo. 
FECHA DE INICIO 01/07/2026 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  2 meses 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $15.795.219,44 
PRÓRROGA NRO. 001 N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2026 
ADICIÓN NRO. 001 $3.700.341,04 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $19.495.560,48 
FORMA DE PAGO El Sena cancelará el valor contractual en pesos colombianos, mediante único pago teniendo 

en cuanta la entrega de la cantidad y el valor de los elementos de papelería contratados y 
la presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos 
y fiscales exigidos por la ley y la Entidad y recibido a plena satisfacción por el supervisor del 
contrato, quien expedirá el informe de ejecución o avance parcial o final, según el caso, 
para efectos de pago. Además, deberá anexarse Certificado de paz y salvo suscrito por el 
revisor fiscal y/o el representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes 
parafiscales y de seguridad social. (Resolución No. 2090 de 2005), correspondientes al pago 
al Sistema de Seguridad Social Integral (Planilla Integrada - EPS, Pensiones y ARL), (SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación), de conformidad con lo exigido en la ley 789 de 2002. c) 
Orden de Pago impartida por el Ordenador del Gasto del Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario y Turístico, hecho que se realizará al interior de la Entidad. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 003 
PERIODO DEL INFORME Desde el 1 de julio al 21 septiembre de 2026  
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1.1. GARANTÍAS CONTRACTUALES. 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 
NRO. DE PÓLIZA 14-46-101175502 
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 3 
FECHA EXPEDICIÓN 01/07/2026 
FECHA APROBACIÓN 01/07/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Póliza Cumplimiento No. 4-46-101175502 25/06/2026 01/03/2027 $3.159.043.89 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 25/06/2026 01/03/2027 $3.159.043.89 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A 
NRO. DE PÓLIZA 14-14-101175502 
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 3 
FECHA EXPEDICIÓN 31/08/2026 
FECHA APROBACIÓN 31/08/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Anexo de prorroga: cumplimiento  31/08/2026 08/03/2027 $3.899.112.10 
Anexo de prorroga: calidad y correcto funcionamiento de 

los bienes  
31/08/2026 08/03/2027 $3.899.112.10 

 

       

 
 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

1. Ejecutar el objeto de este contrato en 
los plazos establecidos y bajo las 
condiciones económicas, técnicas y 
financieras contenidas en los estudios 
previos y su propuesta. 

Durante el periodo objeto de 
seguimiento, el contratista ha 
mantenido comunicación con la 
supervisión y no ha manifestado 
dificultades para la consecución de los 
elementos objeto del contrato. 

Comunicaciones telefónicas, mensajes 
de WhatsApp y correos electrónicos 
institucionales relacionados con la 
ejecución del contrato. 

2. Entregar los bienes contratados con 
seriedad, responsabilidad, 
profesionalidad, eficacia, oportunidad y 
calidad, en el lugar donde el centro lo 
requiera. 

El contratista informó como fecha 
probable para la entrega de los bienes 
el 21 de agosto de 2026, de acuerdo 
con la coordinación realizada con la 
supervisión. 

Registro de comunicación telefónica y 
mensajes de WhatsApp mediante los 
cuales se informó y coordinó la fecha 
probable de entrega. 

3. Cumplir los requerimientos 
realizados por el supervisor del 
contrato, el no cumplimiento por parte 
del contratista de la fecha prevista por 
el supervisor del contrato se tipificará 
como incumplimiento contractual y se 
adelantarán las actuaciones 
pertinentes de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

El contratista ha atendido los 
requerimientos realizados por la 
supervisión y ha dado respuesta a las 
solicitudes efectuadas durante el 
periodo de seguimiento. Así mismo, 
realizó la entrega oportuna de la 
información relacionada con el criterio 
ambiental solicitado. 

Comunicaciones telefónicas, mensajes 
de WhatsApp y demás comunicaciones 
relacionadas con los requerimientos 
efectuados por la supervisión. 

4. Garantizar la entrega de los bienes 
objeto del presente contrato, cumplan 
con las especificaciones establecidas y 
sean de la mejor calidad. 

Se realizó seguimiento a la entrega de 
los bienes objeto del contrato, 
verificando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas. Al 
finalizar el contrato, los bienes fueron 
recibidos completos y a satisfacción, sin 
novedades. 

Comunicación telefónica y mensajes de 
WhatsApp mediante los cuales se 
informó la fecha probable de entrega 
material. Email con solicitud de 
prórroga de entrega de material. Y 
montado en Secop II. 

5. Reponer los artículos entregados 
cuando se encuentren defectuosos, en 
un plazo no superior a las 48 horas 
posteriores a la solicitud. 

Se realizó seguimiento a los elementos 
entregados durante la ejecución del 
contrato. No se presentaron solicitudes 
de reposición por artículos 
defectuosos. 

Elementos entregados y recibidos a 
satisfacción. No se generaron 
requerimientos de reposición durante 
la ejecución contractual. 
 

6. Restituir a su costa, sin que implique 
modificación al plazo de entrega, los 
bienes, productos o elementos 
defectuosos, de mala calidad o de 
especificaciones técnicas diferentes o 
inferiores a los requeridos. Si el 
CONTRATISTA no restituye los bienes, 
productos o elementos defectuosos 
dentro del término señalado por el 
SENA, éste podrá declarar el siniestro 
de incumplimiento y/o a solicitar el 
pago de las multas o demás sanciones 
señaladas en el contrato. 

Se verificaron los bienes entregados, 
sin presentarse defectos, novedades o 
diferencias frente a las especificaciones 
requeridas. 

Bienes recibidos a satisfacción. No se 
requirió restitución de elementos ni se 
presentaron novedades durante la 
ejecución del contrato. Comunicación 
vía wasap y email institucional Sena. 
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7. Disponer de una línea de celular y/o 
WhatsApp, además de un correo 
electrónico para comunicación con el 
Sena, por el plazo de ejecución del 
contrato. 

El contratista dispone de línea celular y 
WhatsApp para la comunicación con la 
supervisión y ha mantenido 
comunicación por estos medios 
durante el periodo de ejecución. 
Número registrado: 324 200 4973. 

Comunicación mediante llamadas 
telefónicas y WhatsApp a la línea 324 
200 4973, además de correo 
electrónico utilizado para la 
coordinación de actividades 
contractuales. 

8. Cumplir con la normatividad 
concerniente a la manipulación, 
bodegaje, transporte y entrega de los 
bienes suministrados. 

Se verificó el cumplimiento de las 
condiciones requeridas para la 
manipulación, bodegaje, transporte y 
entrega de los bienes. 

Bienes entregados en condiciones 
adecuadas y sin novedades al cierre del 
contrato. 

9. Garantizar la logística y elementos 
necesarios para el descargue de la 
mercancía en lugar y plazo convenido, 
teniendo en cuenta lo solicitado por el 
supervisor del contrato. 

Se verificó la logística y disponibilidad 
de los elementos necesarios para el 
descargue y entrega de los bienes en el 
lugar y plazo convenidos. 

Bienes descargados y entregados 
oportunamente, sin novedades y de 
acuerdo con lo solicitado por el 
supervisor. 

10. Las demás obligaciones que sean 
del carácter del suministro de bienes, 
como resultado del presente proceso 
de contratación. 

Se atendieron las demás actividades y 
requerimientos relacionados con el 
suministro de los bienes, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el 
contrato y las indicaciones impartidas 
por la supervisión. 

Comunicaciones y soportes 
relacionados con el seguimiento de la 
ejecución contractual. 

11. Las demás que se estimen de 
acuerdo con el objeto y ejecución del 
contrato. 

Se atendieron las actividades y 
requerimientos relacionados con el 
objeto y ejecución del contrato. 

Cumplimiento de las actividades 
requeridas. Contrato finalizado 
satisfactoriamente y sin novedades. 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 

Descripción del criterio Requisito 
legal asociado 

Soporte/ 
evidencia 

Etapa Cumplimiento 

Certificado de implementación 
del SG-SST firmada por el 
Representante Legal y 
responsable del SG-SST 
 

Decreto 1072 
de 

2015 
Resolución 

0312 de 
2019. 

Certificado de implementación del 
SG-SST firmada por el 
Representante Legal y responsable 
del SG-SST 
 

Precontractual 
 

 

Fotocopia de cédula, 
Certificado Vigente Curso de 
SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 
Horas y licencia de seguridad y 
salud en el trabajo del 
profesional Responsable del 
SG-SST.   

Decreto 
1072 de 
2015 

 
 

Resolución 
0312 de 

2019. 

Fotocopia de cédula, Certificado 
Vigente Curso de SG-SST de 50 
Horas o su actualización Curso de 
20 Horas y licencia de seguridad y 
salud en el trabajo del profesional 
Responsable del SG-SST. 
 

Precontractual 
 

 

Evaluación de estándares 
mínimos y respectivo plan de 
acción de acuerdo con la 
aplicación de estándares 

Decreto 1072 
de 
2015 
 

Evaluación de estándares mínimos 
y respectivo plan de acción de 
acuerdo con la aplicación de 
estándares mínimos aplicables - 

Precontractual 
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mínimos aplicables - Decreto. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 
0312-2019  

Resolución 
0312 de 
2019. 

Decreto. 1072/2015(2.2.4.6.1) y 
Res 0312-2019  

Papel Natural y Bond:  
Se deben exigir certificaciones 
del fabricante que demuestren 
que el papel es biodegradable, 
multipropósito, libre de 
químicos blanqueadores y 
reciclable al 100%. 

 
N.A. 

Certificaciones del fabricante que 
demuestren lo descrito en este 
criterio técnico  
 

Contractual Cumplido. Se 
recibió la 
certificación y 
ficha técnica del 
elemento, 
documentación 
que fue remitida 
mediante correo 
electrónico el 28 
de julio de 2026 
para la 
correspondiente 
verificación y 
aprobación por 
parte de la 
Dinamizadora 
Ambiental y de 
Energía. 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
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FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2026.09.21 CV15 $15.795.219,44 $15.795.219,44 
0 

100% 
 2026.09.21 CV16    $3.700.341,04 $19.495.560,48 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado contempla la relación 
de pagos de seguridad social, periodo 
cancelado para agosto.2026 

Planilla nro. 38636650, cancelada 2026-09-08, 
de pagos de seguridad social 
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5. MULTAS Y SANCIONES.  
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 
con la información reportada del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros 
ni sanciones. 
 
6.CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA. 
A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del 
contratista:  

 
• Certificación de antecedentes fiscales 
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• Certificación de antecedentes penales  

 
 

• Certificación de antecedentes disciplinarios 
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• Certificación de registro nacional de medidas correctivas  

 
 
 
 
 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN: Solicitud de prórroga. 
 
El contratista COMPAÑÍA VICANTO S.A.S. BIC solicita la prórroga por ocho (8) días calendario del Contrato 
No. CO1.PCCNTR.9584494, cuya fecha de terminación se encuentra prevista para el 31 de agosto de 2026. 
La solicitud obedece a dificultades logísticas relacionadas con la disponibilidad oportuna de un medio de 
transporte adecuado para efectuar el traslado y entrega de la totalidad de los elementos objeto del 
contrato. Esta situación ha afectado la programación inicialmente prevista, sin que exista falta de voluntad 
o disposición para cumplir las obligaciones contractuales.  
 
El contratista manifiesta su compromiso de culminar la entrega dentro del plazo adicional solicitado, 
garantizando las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas. Asimismo, 
asumirá los costos logísticos correspondientes y mantendrá la coordinación con la supervisión para 
garantizar la correcta culminación del contrato. 
 
7. CERTIFICACIÓN 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
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por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
 
8. OBSERVACIONES: aún no hay observaciones para el contrato. 
 
 
Para constancia se firma 21 septiembre de 2026 
 
 

 

       
LIDA GUIOMAR ECHEVERRI GIRALDO 
Supervisor(a) del contrato 

 
FABIAN ALBERTO MUÑOZ CARDONA  
Almacenista Complejo 
Apoyo Técnico a la supervisión 

 

 
 
DAHIANA BERRIO FORONDA 
Dinamizadora Ambiental y de Energía 
Aprobación Criterios Ambientales 

 
 

 
 
SINDY PAOLA PEREA MONSQUERA  
Apoyo Administrativo SST 
Aprobación criterios SST 

 
Elaboró: Lida Guiomar Echeverri Giraldo, Técnico G01     
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