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FECHA: |11/02/2026
PARA: | Subdireccion de Contratacion
DE: Subdireccion Local Ciudad Bolivar MCALDFI."LH?MGH
DEBOGOTAD.C.
SECRETARIA DE INTEGRACION S0CIAL
DOCUMENTOS RELACIONADOS|
No. CPS VIG CONT:ATIST CC/NIT A PERIODO DEL INFORME :g;g;
1. SUPERVISION INICIO
ORIGINAL
01 DE FEBRERO DE 2026
1 | 14176 | 2025| (4ppORACION ESCALANDO FUTURQ | 200-017-160-1 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 4
TOTAL 4
MARIA NATALY TABARES
RESTREPO

Técnico Area Contratacion

Subdireccién Local de Ciudad

Bolivar
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ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 1 de 5
Datos generales
Periodo a que corresponde el informe 01 02 2026 | AL 28 02 2026
;, Se reporta algun desempefio deficiente o a
é p 9 p NO
mejorar? S| |—| m
Porcentaje de ejecucion FISICA PRESUPUESTAL
42,86 % 28,52 %

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

DEPENDENCIA SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
CARGO SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

APOYO A LA SUPERVISION

SALVADOR AREVALO LEON

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO

14176-2025

FECHA APROBACION CONTRATO

01/12/2025

CONTRATISTA

CORPORACION ESCALANDO FUTURO

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

900017160-1

PROYECTO 7945
VALOR $ 47.033.910
PLAZO 210 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO 01/12/2025
FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL 30/06/2026
CONTRATO

ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL; EL INMUEBLE
OBJETO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA KR 44 58C 90 SUR (PRINCIPAL), DE LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
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Suscribir el acta de entrega del
inmueble dentro de los 5 dias
habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos
de

Perfeccionamiento y ejecucion.
Con este documento, el
arrendador entregara al
supervisor el inmueble dado en
arrendamiento en buen estado
de servicio, seguridad 'y
sanidad, colocando a su
disposicién los servicios,
bienes o usos

Conexos y adicionales
convenidos, previa elaboracion
del acta de entrega firmada por
las partes del contrato.

SATISFACTORIO

NINGUNA

Cumplir el contrato teniendo en
cuenta las condiciones
economicas y las
especificaciones contenidas en
la propuesta

Enviada por los arrendadores,
mediante comunicacién de
fecha 22 de octubre de 2025.

SATISFACTORIO

NINGUNA

Entregar el inmueble con los
servicios publicos, cuotas de
administracion, impuestos y
demas cargos o pagos al dia, al
Momento de la suscripcion del
acta de entrega del inmueble.

SATISFACTORIO

NINGUNA

Mantener en buen estado en el
inmueble, los bienes y servicios
conexos para el fin convenido
en el contrato, razén por

la cual debe garantizar durante
todo el término del uso, goce
exclusivo y pacifico del
inmueble a la Secretaria
Distrital de

Integracioén Social.

SATISFACTORIO

NINGUNA

Autorizar de ser necesario,
mediante acta suscrita con el
Arrendatario y previo a la firma
del contrato de arrendamiento,
la realizacion de mejoras,
cambios, junto con las
adecuaciones técnicas que
requiere la SDIS y se
encuentren a cargo de

Esta, de conformidad con sus
estandares  técnicos, para
adaptar el inmueble a sus
necesidades del servicio.

SATISFACTORIO

NINGUNA
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Realizar previa suscripcion del
acta de inicio las reparaciones
técnicas a cargo del arrendador
citadas en el concepto

Técnico emitido por parte de la
Subdireccion de Plantas Fisicas
(Infraestructura) del dia 07 de
octubre de 2025.

No obstante, lo anterior, en
caso de presentarse alguna
deficiencia o dafo en la
infraestructura  durante la
ejecucion del

contrato que se pretende
suscribir, estas deberan ser
atendidas e intervenidas por el
propietario en un tiempo no
mayor de

treinta (30) dias calendario a
partir de notificado el
requerimiento, salvo que la
reparacion solicitada requiera
de un tiempo

Mayor, la cual no podra exceder
de sesenta (60) dias calendario.
Por otra parte, se advierte que
la Subdireccion de plantas
Fisicas NO realizara
intervenciones a la
infraestructura propias del
servicio

SATISFACTORIO

NINGUNA

Dar cumplimiento a los
requerimientos establecidos en
el concepto de salubridad y
tengan que ver con el predio (si
hay lugar a ello)

SATISFACTORIO

NINGUNA

No adquirir créditos de ningun
tipo a cargo de los servicios
publicos y en caso de hacerlo,
debera solicitar a las
respectivas empresas, la
expedicion de las
correspondientes facturas en
las que se discrimine
unicamente el consumo basico
de los servicios publicos del
inmueble arrendado, con el fin
de remitir dichas facturas a la
SDIS para el respectivo tramite
de pago.

SATISFACTORIO

NINGUNA

Presentar la factura y/o
documento equivalente
respectivo del canon de
arrendamiento del mes
correspondiente, ante el
Supervisor del Contrato y
realizar el cargue de la misma
en la plataforma SECOP II.

SATISFACTORIO

NINGUNA

10

Recibir al finalizar el contrato el
inmueble, en las condiciones
técnicas en las que se
encuentre a la fecha de la
entrega por parte de la SDIS, en
buen estado, salvo el deterioro
natural causado por el uso y
goce legitimos, en los términos
Establecidos en el presente
contrato.

SATISFACTORIO

NINGUNA
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Dar oportuno cumplimiento a
los requerimientos y directrices
dadas por el supervisor, dentro
11 del marco del contrato Suscrito, SATISFACTORIO NINGUNA
sin que ello genere un mayor
valor del canon de
arrendamiento a cargo de la
SDIS.
12 Efectuar los pagos de
impuestos, tasas,

contribuciones, valorizaciones
por beneficio local y/6 general,
asi como cualquier SATISFACTORIO NINGUNA
contribucién y/lo tasa que
recaiga sobre el inmueble
arrendado, de conformidad con
la normatividad Distrital y/o
Nacional vigente.

El arrendador se compromete a
mantener al dia la Revision
Periédica Obligatoria (RPO) a la
instalacion interna del Servicio
de gas natural, por parte del
Organismo de Inspeccion
Acreditado, en cumplimiento de SATISFACTORIO NINGUNA
13 las normas y reglamentos
Técnicos vigentes y a corregir
los defectos que se llegaren a
encontrar en la revision, sin
superar el plazo maximo
establecido En la regulacién
vigente.

Cumplir con las demas
obligaciones consagradas para
los arrendadores en el Capitulo
14 Il, Titulo XXVI, Libro 4 del SATISFACTORIO NINGUNA
Codigo Civil, art. 1982 vy
siguientes, y demas normas
concordantes.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NINGUNA

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

El contratista aporta certificacion de pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
Persona juridica firmada por su revisor fiscal, quien aporta la documentacién necesaria para su verificacion
Como profesional responsable.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Dio cumplimiento total al objeto del contrato.
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7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NINGUNA

8. ¢ EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? Sl - NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

9. ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

Sl NO

NO APLICA (X)

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

Sl (X) NO

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE
INFORME CERTIFICACION PARA PAGO

11. INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE

ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

NINGUNA

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2026

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

SALVADOR AREVALO LEON
Apoyo ala supervision del contrato

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Elaboré: Maria Nataly Tabares Restrepo. Técnico Area de Contratacion SLC
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o Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-02-13 10:58:12 para verificacion
Aprobacioén: .

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
80235550

osierram@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR LOCAL CiUDAD BOLIVAR
Secretaria de Integracién Social

Revision: .

L)

SALVADOR AREVALO LEON
1003167746

sarevalol@sdis.gov.co

Contratista

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboracion: .

MA(\EIA NATALY TABA!
53094789

mtabares@sdis.gov.co

TECNICO CONTRATACION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
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MARIA NATALY TABARES
mtabares@sdis.gov.co

Env.: 2026-02-12 21:59:09
Lec.: 2026-02-13 09:29:30

Elaboracion Aprobado Res.: 2026-02-13 09:29:34
TECNICO CONTRATACION P Res.- 101 156.234 13
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Canal: Email
SALVADOR AREVALO LEON Env.: 2026-02-13 09:29:35
L sarevalol@sdis.gov.co Lec.: 2026-02-13 10:56:28
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-02-13 10:56:31
IP Res.: 170.246.114.68
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Canal: Email
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Env.: 2026-02-13 10:56:31
o, osierram@sdis.gov.co Lec.: 2026-02-13 10:58:10
Aprobacion Aprobado Res.: 2026-02-13 10:58:12

SUBDIRECTOR LOCAL CiUDAD BOLIVAR
Secretaria de Integracion Social

IP Res.: 170.246.114.68
Canal: Email
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