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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
(06  de octubre de 2026) 

 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-015-2026 PARA CONTRATAR LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA 
 

EL SECRETARIO PRIVADO 
DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1o, 3o y 9° del 

artículo 315 de la Constitución Política; el literal b) del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 151 del 31 de mayo de 2024 

 
SE PERMITE CONVOCAR: 

 
A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O FIGURAS ASOCIATIVAS, CONSIDERADAS 
LEGALMENTE CAPACES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, PARA QUE PRESENTEN 
SUS PROPUESTAS EN EL MARCO DEL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
- NÚMERO DEL PROCESO:  LP-015-2026  
 
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 
 
El servicio a contratar, se prestará en las siguientes condiciones:  
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:  
 
Las especificaciones del servicio a contratar corresponden a las descritas en el ANEXO – FICHA TÉCNICA el cual 
hace parte integral del presente documento.  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA FASE I Y FASE II 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 
el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del Contrato. 

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los ocho (08) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
(Si aplica) 

18. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. (Si aplica) 

19. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. (Si aplica) 

 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
1.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE I 
 

1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la oficina asesora jurídica para 
su revisión y posterior aprobación. 

2. Suscribir de forma conjunta con el interventor designado el acta de inicio del contrato. 
3. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a ocho (08) días hábiles, el contratista, deberá 

presentar a la interventoría, el cronograma detallado del plazo de entrega de los proyectos y componentes 
que se enmarcan en el presente proceso de contratación, dando cumplimiento al plazo establecidos por la 
entidad. 

4. Hacer entrega de los productos contratados según las especificaciones descritas en el “ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, dentro del plazo máximo establecido del contrato. 

5. Realizar como mínimo una (1) visita de campo, previa a la elaboración del proyecto arquitectónico, que recoja 
las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento 
serán asumidos por el contratista y se presentará un informe de dichas visitas. 

6. Entregar un Informe Preliminar y Diagnóstico del proyecto que se enmarca en el presente proceso, soportado 
en las diferentes visitas de campo a realizarse al predio donde se ejecutará el proyectos y el insumo 
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documental entregado por el municipio de Mosquera, según las especificaciones descritas en el “ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

7. El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoría y/o la entidad, y/o las 
empresas de servicios públicos en un término no superior a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 
solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en su programación, y no lo exoneran 
de cumplir con la entrega de los estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría 
o la entidad, dentro del plazo de ejecución del Contrato. 

8. Entregar al municipio de Mosquera la respectiva licencia de construcción, verificada, aprobada y sellada por 
la curaduría urbana del municipio de Mosquera Cundinamarca acorde al proyecto señalado en el objeto del 
presente contrato. 

9. Entregar al municipio de Mosquera la viabilidad, factibilidad y la aprobación del diseño según las condiciones 
exigidas por la empresa ENEL CODENSA, lo anterior, en los formatos establecidos para la validación de los 
mismos; en consecuencia, el diseñador deberá entregar los planos y documentos técnicos avalados y con 
firma y sello de la empresa ENEL-CODENSA. 

10. Entregar al municipio de Mosquera los planos Hidro-Sanitarios y planos de detalles del Shut de basuras, 
PTAR (si aplica); verificados, aprobados y sellados por la empresa municipal de Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Mosquera – EAMOS ESP. 

11. Elaborar cada uno de los estudios y diseños acorde a la normatividad vigente que los regule. 
12. Realizar los ajustes pertinentes, si durante la ejecución del contrato, se establecen nuevas normas y/o 

actualiza la normatividad que regula la elaboración de los estudios y diseños del presente proceso. 
13. Entregar todos los trabajos, unificados, impresos y en magnético en dos (02) copias en formato pliego a color 

en papel bond, en escalas indicadas respectivamente, informes estudios y similares en cuadernillos impresos 
en tamaño carta, todo debidamente ordenado, foliado, legajado de forma uniforme. Todos los planos irán 
firmados por el profesional idóneo quien además suministrara copia de la cedula de ciudadanía, matricula 
profesional y vigencia de esta no mayor a tres (3) meses y memorial de responsabilidad. 

14. Entregar en medio digital la totalidad del proyecto escaneado (documentación y planimetría) con el fin de 
tener la información con firmas y sellos en medio magnético y hacerlo parte del archivo municipal. 

15. Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la interventoría del proyecto, quien velará por que 
el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior a las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones y la interventoría informará a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal 
para que sea o no aprobada. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE II 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

1. Tramitar, constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar, restablecer y cargar en SECOP II las garantías y 
demás amparos exigidos en el contrato, dentro de los términos contractuales, atendiendo las observaciones 
de la Entidad hasta obtener su aprobación. 

2. Suscribir, junto con la interventoría y/o supervisión, las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo parcial, 
recibo final, terminación, liquidación y demás documentos requeridos para la adecuada ejecución y cierre del 
contrato. 

3. Presentar, antes del inicio material de las actividades que así lo requieran, la totalidad de documentos, planes, 
permisos, programas, hojas de vida, matrículas profesionales, certificaciones, afiliaciones y soportes exigidos 
como requisitos de inicio, sin que la revisión o aprobación de la interventoría exonere al contratista de 
responsabilidad. 

4. Presentar a la interventoría todos los informes, controles, formatos, actas, matrices, registros y demás 
documentos exigidos por el contrato, el anexo técnico, los manuales, guías, procedimientos y formatos 
aplicables, debidamente diligenciados, firmados y con sus soportes. 

5. Presentar informes mensuales de ejecución y los informes extraordinarios que soliciten la interventoría, la 
supervisión o el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Como mínimo deberán integrar los 
componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, SST, calidad, social/comunitario y de 
tránsito cuando aplique, incluyendo avance físico y financiero, programación, recursos, riesgos, novedades, 
requerimientos y plan de acción. 

6. Presentar el informe mensual de ejecución contractual dentro de los primeros ocho (8) días hábiles siguientes 
a la terminación del respectivo mes de ejecución, debidamente diligenciado y soportado. La presentación de 
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informes con inconsistencias, información incompleta o ausencia de soportes no se entenderá como 
cumplimiento de la obligación, por lo que el contratista deberá efectuar las correcciones requeridas por la 
interventoría y/o la entidad dentro del término establecido para tal efecto. 

7. Presentar un informe final consolidado, previamente revisado y aprobado por la interventoría, con la totalidad 
de soportes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales, SST y de calidad, planos récord, 
manuales, garantías, actas, paz y salvos, inventarios y demás documentos exigidos por la lista de chequeo 
del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Llevar bitácora diaria de obra, física y/o digital según determine la Entidad, en la que se registren actividades 
ejecutadas, personal, maquinaria y equipos presentes, condiciones climáticas, cantidades relevantes, 
ensayos, instrucciones, visitas, novedades, suspensiones parciales, restricciones, incidentes, decisiones y 
órdenes de interventoría. Deberá mantenerse actualizada, foliada o con trazabilidad equivalente y disponible 
para consulta. 

9. Mantener un archivo contractual organizado, actualizado y trazable, con control de versiones y 
correspondencia, que permita identificar fecha de radicación, responsable, estado de revisión, observaciones, 
respuesta y aprobación de cada entregable. 

10. Atender y responder de fondo, de manera completa y dentro del término fijado, los requerimientos escritos 
formulados por la interventoría, supervisión o Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La respuesta 
deberá incluir las acciones correctivas, responsables, recursos y fechas de cierre cuando el requerimiento 
corresponda a una desviación o incumplimiento. 

11. Asistir con el personal mínimo establecido por la entidad a los comités de obra, reuniones técnicas, 
administrativas, ambientales, SST, financieras, jurídicas, sociales y demás convocatorias. Las decisiones y 
compromisos consignados en actas deberán ser atendidos en los plazos allí definidos. 

12. Reportar inmediatamente a la interventoría y al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas cualquier hecho 
que pueda afectar el plazo, costo, alcance, calidad, seguridad, ambiente, estabilidad o funcionalidad de la 
obra, acompañando el análisis de impacto y las medidas de manejo propuestas. 

13. Realizar y conservar registro fotográfico y, cuando sea solicitado, videográfico, georreferenciado o fechado, 
del estado inicial, avance, actividades ocultas, ensayos, no conformidades, correcciones, estado final y demás 
hitos relevantes del proyecto. 

14. Instalar y mantener la valla informativa del proyecto y demás elementos de información institucional en las 
condiciones, ubicación, contenido y plazo definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la 
normativa aplicable. 

15. Realizar las socializaciones, reuniones informativas y actividades de relacionamiento con comunidad, 
vecinos, usuarios y actores institucionales que establezcan los documentos del proceso, dejando actas, 
listados y evidencias. 

16. Custodiar la información contractual y utilizar los estudios, diseños, especificaciones y demás documentos 
suministrados por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas exclusivamente para la ejecución del 
objeto contractual, respetando los derechos de propiedad intelectual y las restricciones de uso aplicables. 

17. Disponer, cuando así se establezca en los documentos del proceso, de una oficina o punto de apoyo operativo 
en el casco urbano del Municipio de Mosquera, con capacidad para atender los asuntos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y documentales relacionados con la ejecución del contrato. 

18. Elaborar conjuntamente con la interventoría las actas de vecindad iniciales y finales de los predios, vías, 
espacio público y demás bienes potencialmente afectados por la obra, antes de la intervención y al cierre de 
los trabajos, con registro fotográfico, identificación de condiciones preexistentes, firmas y trazabilidad de las 
novedades. 

19. Llevar control de la correspondencia enviada y recibida y gestionar oportunamente las peticiones, quejas, 
reclamos, solicitudes y demás comunicaciones de la comunidad, autoridades, organismos de control e 
interesados relacionadas con la ejecución del proyecto, incorporando su estado y soportes de respuesta en 
los informes periódicos. 

20. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Social cuando resulte aplicable conforme al 
Anexo Técnico y demás documentos del proceso, incluyendo socialización, atención a la comunidad, manejo 
de impactos, registro de compromisos y evidencias de cumplimiento. 

21. Realizar seguimiento mensual a las acciones de tratamiento asignadas al contratista en la matriz de riesgos 
del proceso y del contrato, reportando materialización, controles implementados, responsables, estado y 
medidas adicionales requeridas. 
 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS Y CALIDAD 
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1. Ejecutar la obra de conformidad con el contrato, estudios previos, pliego de condiciones, oferta, diseños, 

planos, especificaciones técnicas generales y particulares, presupuesto, licencias, permisos, normas técnicas 
aplicables, instrucciones de la interventoría y demás documentos que integren el proceso contractual. 

2. Realizar, antes de intervenir, el reconocimiento técnico del área y verificar condiciones físicas, topográficas, 
geotécnicas, redes, accesos, interferencias, restricciones, obras existentes y demás circunstancias que 
puedan incidir en la ejecución, dejando constancia documentada. 

3. Presentar para aprobación de la interventoría el Plan Detallado de Trabajo – PDT o cronograma detallado 
dentro de los siguientes cinco (05) días hábiles a la firma del acta de inicio. Deberá ser coherente con el 
alcance, plazo, secuencia constructiva, ruta crítica, hitos, cantidades de obra, recursos, frentes, rendimientos, 
flujo de inversión y programación de suministros. 

4. Mantener actualizado el PDT y reportar periódicamente el avance real frente al programado, identificando 
desviaciones por actividad, ruta crítica, causas, impacto y medidas correctivas. Toda reprogramación deberá 
estar técnicamente justificada y contar con aprobación previa de la interventoría, sin que por sí misma implique 
ampliación del plazo contractual. 

5. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del PDT aprobado, o riesgo cierto 
de incumplimiento de hitos o de la fecha de terminación contractual, el contratista deberá presentar, dentro 
del término que le señale la interventoría, un plan de contingencia o recuperación que contenga las acciones, 
responsables, recursos, frentes de trabajo, turnos, maquinaria, materiales, metas semanales y fecha prevista 
de nivelación. 

6. Implementar el plan de contingencia aprobado y demostrar semanalmente su efectividad. La persistencia del 
atraso, la no presentación del plan o el incumplimiento de sus medidas podrá ser documentado por la 
interventoría como incumplimiento para los efectos contractuales y sancionatorios a que haya lugar, con 
observancia del debido proceso. 

7. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del PDT aprobado, la interventoría 
deberá presentar a la entidad un informe técnico detallado que sustente el atraso, sus causas, afectación a 
la programación y medidas adoptadas, con el fin de que la entidad determine la procedencia de iniciar el 
correspondiente procedimiento administrativo por presunto incumplimiento contractual. 

8. Disponer y mantener durante toda la ejecución el personal profesional, técnico, administrativo y operativo 
mínimo exigido, con las dedicaciones, experiencia, matrículas y perfiles establecidos. La ausencia injustificada 
se considerará incumplimiento de la obligación de recurso humano. 

9. Presentar diariamente o con la periodicidad que establezca la interventoría el control de personal en obra, 
discriminando cargo, frente, jornada, hora de ingreso y salida y novedad. La Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas y la interventoría podrán verificar la presencia efectiva mediante inspecciones, bitácora y otros 
mecanismos de trazabilidad. 

10. Todo cambio de personal mínimo deberá ser previamente solicitado y justificado; el reemplazo deberá 
acreditar perfil y experiencia iguales o superiores a los exigidos en los documentos que hacen parte del 
proceso contractual y solo podrá incorporarse una vez sea aprobado conforme al procedimiento contractual, 
salvo situaciones urgentes debidamente justificadas que no comprometan la seguridad ni continuidad de la 
obra. 

11. Disponer de la mano de obra suficiente para alcanzar los rendimientos previstos. Cuando el avance evidencie 
insuficiencia de cuadrillas, el contratista deberá incrementar, redistribuir o reforzar el personal a su costo, sin 
perjuicio de las acciones contractuales por atraso imputable. 

12. Mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas y medios auxiliares mínimos exigidos, en condiciones 
operativas, seguras y con mantenimiento vigente. Las averías deberán ser atendidas mediante reparación o 
sustitución oportuna para no afectar el PDT. 

13. Disponer y mantener los frentes de intervención requeridos para la ejecución de las obras, correspondientes 
a CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. Las intervenciones podrán ejecutarse de manera 
paralela o secuencial, de acuerdo con la programación aprobada y la organización técnica y operativa del 
contratista, siempre que se garantice el cumplimiento del plazo contractual. Cuando resulte necesario para 
recuperar atrasos o garantizar dicho plazo, deberán habilitarse frentes adicionales, previa coordinación con 
la interventoría. 

14. Elaborar y mantener una programación de compras, fabricación, suministro, transporte, acopio y 
disponibilidad de materiales e insumos críticos, compatible con el PDT, de forma que la falta de materiales 
imputable al contratista no genere suspensión, reducción de rendimiento o atraso. 
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15. Informar oportunamente a la interventoría cualquier riesgo de desabastecimiento y adoptar medidas de 
sustitución de proveedor, aumento de inventarios, compras anticipadas u otras acciones, sin alterar las 
especificaciones ni incorporar materiales no aprobados. 

16. Utilizar únicamente materiales, elementos y productos que cumplan las especificaciones, normas técnicas, 
fichas, certificados y requisitos de calidad aplicables. La interventoría podrá rechazar materiales no 
conformes, ordenar su retiro y exigir su reposición sin costo adicional para la Entidad. 

17. Implementar un Plan o Programa de Aseguramiento de la Calidad con procedimientos de inspección, control, 
liberación de actividades, trazabilidad, tratamiento de no conformidades y un plan de inspección y ensayos 
que indique actividad, ensayo, frecuencia, muestreo, criterio de aceptación y norma aplicable. 

18. Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas, verificaciones y controles previstos contractualmente y los 
técnicamente necesarios para demostrar la calidad de materiales y obra ejecutada, utilizando laboratorios y 
equipos que cumplan los requisitos de acreditación, competencia y calibración exigibles. 

19. Entregar oportunamente a la interventoría resultados de ensayos, certificados de calidad, calibración y 
trazabilidad. No cubrir, ocultar o continuar actividades que requieran inspección o liberación previa sin la 
autorización correspondiente. 

20. Demoler, retirar, reconstruir, corregir o reemplazar, a su costo y dentro del plazo fijado por la interventoría y/o 
secretaria de infraestructura y obras públicas, cualquier actividad, material o elemento que resulte defectuoso, 
no conforme con los diseños o especificaciones, o que haya sido ejecutado sin cumplir controles requeridos. 

21. Proteger las obras ejecutadas, áreas vecinas, redes, espacio público, infraestructura existente y bienes de 
terceros. Reparar a su costo los daños imputables a sus actividades y restituir las zonas afectadas a 
condiciones iguales o mejores a las iniciales. 

22. Obtener y mantener los permisos, autorizaciones y coordinaciones técnicas que correspondan al contratista, 
incluyendo cierres, ocupaciones, excavaciones, accesos, horarios, redes y servicios públicos, sin iniciar la 
actividad sujeta a permiso hasta contar con la autorización requerida. 

23. Implementar y mantener el Plan de Manejo de Tránsito – PMT cuando aplique, con señalización, dispositivos, 
desvíos, pasos peatonales y medidas aprobadas por la autoridad competente, efectuando inspección y 
mantenimiento permanente. 

24. Coordinar con empresas de servicios públicos la identificación, protección, traslado, conexión, recibo y puesta 
en servicio de redes que hagan parte del alcance; reportar inmediatamente daños o interferencias y asumir 
las reparaciones que le sean imputables. 

25. Mantener campamentos, cerramientos, bodegas, talleres, zonas de acopio, accesos y áreas de trabajo en 
condiciones adecuadas de orden, seguridad, funcionalidad y limpieza durante todo el contrato. 

26. Entregar las obras completamente terminadas, funcionales, probadas y aptas para el uso previsto, incluyendo 
conexiones, pruebas de puesta en servicio, manuales, planos récord y demás requisitos de recibo. 

27. Responder por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las obras durante los términos de garantía 
y ejecutar oportunamente las reparaciones atribuibles a defectos de construcción, materiales o procesos. 

28. Cumplir los reglamentos técnicos aplicables a instalaciones y sistemas especiales, incluidos RETIE y 
RETILAP cuando correspondan, y emplear productos con las certificaciones exigidas. 

29. Suspender de manera inmediata una actividad específica cuando exista riesgo grave para la estabilidad, 
calidad, seguridad de personas, ambiente o infraestructura, informar a la interventoría y reanudar únicamente 
cuando se hayan implementado y verificado las medidas correctivas correspondientes. 

30. Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad, continuidad, presión, puesta en servicio o las que 
técnicamente correspondan a las redes e instalaciones intervenidas, corregir a su costo las deficiencias 
atribuibles a la ejecución y obtener el recibo a satisfacción de la interventoría y, cuando corresponda, de la 
empresa prestadora o autoridad competente. 

31. Restituir, reparar o reponer a su costo las vías, andenes, zonas de urbanismo, espacio público y demás 
infraestructura que resulte afectada por el tránsito de maquinaria, transporte de materiales o actividades 
imputables al contratista, dejándola en condiciones iguales o mejores a las preexistentes. 

32. Instalar, conservar y mantener en condiciones seguras y funcionales los cerramientos provisionales de obra, 
barreras, controles de acceso y demás elementos de aislamiento requeridos en cada frente, conforme a los 
documentos contractuales, al análisis de riesgos y a las instrucciones de la interventoría. 

33. Programar y gestionar con la anticipación necesaria la compra, fabricación, importación, nacionalización, 
transporte y entrega de equipos, materiales o elementos de suministro especial, de modo que los tiempos 
logísticos previsibles no afecten la ruta crítica ni el plazo contractual. 
 

 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
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1. Cumplir integralmente el Sistema General de Riesgos Laborales y la normativa vigente en SST, en especial 

la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 para 
trabajo en alturas cuando aplique, y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SG-SST aplicable al contrato, articulado con los riesgos reales 
de la obra, y presentar a la interventoría los documentos y evidencias que permitan verificar su ejecución 
efectiva. 

3. Presentar antes del inicio de actividades la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, controles operacionales, plan anual de trabajo, plan de capacitación, plan de emergencias, 
procedimientos seguros y demás documentos requeridos, actualizándolos ante cambios en procesos, frentes, 
personal o condiciones de riesgo. 

4. Verificar y acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales 
de todo el personal propio, dependiente, independiente y subcontratado, según corresponda, antes de permitir 
su ingreso a obra. 

5. Exigir a subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades en obra el cumplimiento de los requisitos 
de SST y realizar seguimiento documentado, sin que la subcontratación traslade o disminuya la 
responsabilidad contractual del contratista. 

6. Garantizar inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento y autorización del personal de acuerdo con 
los peligros de su labor, conservando evidencias de asistencia, evaluación y competencia. 

7. Suministrar, reponer, inspeccionar y exigir el uso de elementos y equipos de protección personal adecuados 
al riesgo, certificados cuando corresponda, sin costo para el trabajador y con registros de entrega y 
capacitación. 

8. Implementar el programa de prevención y protección contra caídas y cumplir los requisitos de la Resolución 
4272 de 2021 cuando existan trabajos en alturas, incluyendo roles, capacitación, aptitud, permisos o listas de 
verificación, sistemas de acceso, medidas de prevención y protección y plan de rescate. 

9. Implementar procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto riesgo que resulten aplicables, tales 
como alturas, espacios confinados, izaje de cargas, excavaciones, energías peligrosas, trabajos eléctricos, 
trabajos en caliente y operación de maquinaria. 

10. Realizar inspecciones planeadas y preoperacionales a frentes, equipos, herramientas, sistemas de acceso, 
instalaciones provisionales, excavaciones, izajes, señalización, orden y aseo, y cerrar oportunamente los 
hallazgos. 

11. Investigar y reportar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales conforme a la normativa, 
implementar acciones correctivas y remitir a la interventoría los soportes que contractualmente correspondan, 
preservando la confidencialidad de la información sensible. 

12. Medir y reportar mensualmente los indicadores mínimos del SG-SST exigibles y los indicadores contractuales 
definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, incluyendo accidentalidad, severidad, 
frecuencia, ausentismo y avance del plan de trabajo, con análisis de tendencia y acciones de mejora. 

13. Conformar y mantener los mecanismos de participación exigibles, incluido el COPASST o Vigía de SST y el 
Comité de Convivencia Laboral cuando corresponda por la estructura y número de trabajadores, garantizando 
su funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

14. Disponer de recursos humanos competentes para la gestión SST, con licencia y formación requeridas cuando 
aplique, y asegurar su presencia y dedicación conforme a las condiciones del proceso contractual. 

15. Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias acorde con los escenarios de 
obra, incluyendo brigada, equipos, señalización, rutas, comunicaciones, simulacros y coordinación con 
organismos de respuesta. 

16. Mantener condiciones sanitarias, de higiene, bienestar, agua potable, servicios sanitarios, áreas de descanso 
y orden y aseo acordes con la naturaleza y número de trabajadores. 

17. Controlar los riesgos derivados de tránsito interno, maquinaria amarilla, vehículos, equipos móviles e 
interacción peatón-equipo mediante segregación, señalización, alarmas, señalero cuando aplique y 
procedimientos de operación segura. 

18. Informar inmediatamente a la interventoría los eventos SST graves, accidentes graves o mortales, 
emergencias y situaciones de riesgo inminente, y presentar el informe de investigación y plan de acción dentro 
de los términos legales y contractuales. 

19. Atender los requerimientos SST de la interventoría dentro del plazo señalado y abstenerse de iniciar o 
continuar actividades respecto de las cuales no se hayan implementado los controles críticos exigidos. 
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20. Adjuntar en los informes periódicos los soportes de cumplimiento laboral y de seguridad social que sean 
exigibles, así como evidencias de inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, 
estadísticas, investigaciones y cierre de hallazgos. 

21. Mantener registros mensuales de accidentalidad, incidentes, investigaciones, acciones correctivas, 
inspecciones, capacitaciones y entrega de elementos de protección personal, y calcular los indicadores de 
SST que exija la normativa vigente y los documentos contractuales, con análisis de causas y tendencias. 

22. Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST o del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
según corresponda, con la periodicidad y condiciones previstas en la normativa vigente; cualquier exigencia 
contractual adicional deberá ser compatible con dicha regulación. 
 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

1. Cumplir la normativa ambiental nacional, regional y municipal aplicable al proyecto, así como las licencias, 
permisos, autorizaciones, actos administrativos, determinantes de la autoridad ambiental y obligaciones 
contenidas en el PMA/PAGA y documentos contractuales. 

2. Elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Manejo Ambiental – PMA y/o PAGA que 
corresponda, con programas, medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación, seguimiento, 
indicadores, responsables, cronograma y evidencias. 

3. Gestionar integralmente los Residuos de Construcción y Demolición – RCD conforme a la Resolución 472 de 
2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021 y las normas que las sustituyan o modifiquen, incluyendo 
prevención, separación, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, entrega a gestores autorizados y 
disposición final. 

4. Presentar y mantener vigente la documentación de los gestores, plantas de aprovechamiento, puntos limpios, 
sitios de disposición o receptores de RCD que se utilicen, y conservar certificados, manifiestos, tiquetes, 
volúmenes y demás soportes que acrediten la trazabilidad del residuo. 

5. Cumplir las metas de aprovechamiento de RCD que resulten legal y contractualmente aplicables y reportar a 
la autoridad ambiental y a la interventoría la información exigida en los formatos y periodicidades 
correspondientes. 

6. Implementar manejo diferenciado de residuos ordinarios, aprovechables, especiales y peligrosos, incluyendo 
segregación, etiquetado, almacenamiento temporal, entrega a gestores autorizados y conservación de 
certificados. 

7. Prevenir vertimientos no autorizados y contaminación de suelos y cuerpos de agua. Contar con sistemas de 
contención, manejo de aguas de escorrentía, sedimentación y control de derrames acordes con los riesgos 
de la obra. 

8. No captar agua de fuentes naturales ni efectuar vertimientos, ocupaciones de cauce u otras intervenciones 
sujetas a permiso sin contar previamente con la autorización de la autoridad competente. 

9. Implementar medidas de control de emisiones de material particulado, gases, polvo, ruido y vibraciones 
generadas por la obra, maquinaria, transporte y acopios, atendiendo los límites y obligaciones aplicables. 

10. Disponer áreas adecuadas para mantenimiento menor, abastecimiento y manejo de combustibles o 
sustancias químicas cuando estas actividades estén autorizadas, con superficies protegidas, contención 
secundaria, fichas de datos de seguridad y kits para derrames. 

11. Realizar lavado de llantas y control de arrastre de material cuando sea necesario, evitando la descarga de 
lodos o aguas contaminadas a vías, espacio público, redes o cuerpos de agua sin el manejo correspondiente. 

12. Proteger la vegetación, arbolado, fauna y demás componentes bióticos del área de influencia. No realizar tala, 
poda, traslado, aprovechamiento o intervención de individuos arbóreos sin los permisos requeridos y cumplir 
las compensaciones impuestas. 

13. Implementar medidas de manejo de suelos, excavaciones, material de descapote y sobrantes, evitando 
erosión, inestabilidad, arrastre y ocupación indebida del espacio público. 

14. Mantener los frentes, vías, andenes, campamentos y áreas de influencia en condiciones de orden y limpieza, 
retirando oportunamente materiales sobrantes y residuos. 

15. Informar inmediatamente a la interventoría cualquier contingencia, derrame, afectación ambiental, hallazgo, 
queja o requerimiento de autoridad; implementar la respuesta, documentar causas y ejecutar las medidas 
correctivas y de reparación que correspondan. 

16. Reportar y gestionar los pasivos ambientales que se identifiquen durante la ejecución, diferenciando los 
preexistentes de los generados por el contratista y presentando evidencia para su tratamiento y cierre. 
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17. Realizar seguimiento mediante indicadores ambientales, inspecciones y registros; presentar en el informe 
mensual el nivel de cumplimiento, hallazgos, soportes, cantidades de residuos, consumo de recursos y 
acciones correctivas. 

18. Exigir a subcontratistas, transportadores, gestores y proveedores el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales que les resulten aplicables y verificar documentalmente su habilitación cuando corresponda. 

19. Atender dentro del plazo señalado los requerimientos ambientales de la interventoría, Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas y autoridades competentes; el cierre deberá acreditarse con evidencia 
verificable y no únicamente con comunicación de respuesta. 

20. Abstenerse de ejecutar actividades que requieran permiso ambiental mientras este no se encuentre vigente 
y disponible para verificación. 

21. Cuando el proyecto esté sujeto a las obligaciones de gestión de RCD ante la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR u otra autoridad competente, presentar antes del inicio de las actividades los 
instrumentos exigibles y efectuar los reportes periódicos y de cierre que correspondan, junto con certificados, 
manifiestos y demás soportes de aprovechamiento, transporte y disposición. 

22. Garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de aprovechamiento de Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD aplicable al año de ejecución o terminación de la obra, conforme a la regulación vigente, 
dejando trazabilidad documental de las cantidades generadas, aprovechadas y dispuestas. 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

1. Ejecutar el contrato dentro del valor pactado y administrar los recursos de forma coherente con el avance 
físico, el flujo de inversión y el PDT, sin perjuicio de los mecanismos de modificación contractual legalmente 
procedentes. 

2. Presentar mensualmente el flujo de caja y la curva de inversión actualizada, comparando programado contra 
ejecutado y explicando las desviaciones relevantes. 

3. Elaborar y presentar oportunamente las actas de obra y cuentas de cobro con cantidades verificables, 
memorias de cálculo, soportes de calidad, planos, registros y demás documentos requeridos para acreditar 
la ejecución efectiva. 

4. Facturar únicamente actividades y cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas, aceptadas y recibidas 
por la interventoría conforme a las condiciones de pago del contrato. 

5. Presentar análisis de precios unitarios, soportes de cotizaciones, rendimientos, cantidades y documentos 
requeridos para la evaluación de ítems no previstos, mayores cantidades o modificaciones, sin ejecutar 
actividades no autorizadas cuando se requiera aprobación previa. 

6. No adquirir compromisos a nombre de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ni ejecutar mayores 
cantidades, actividades adicionales o no previstas con expectativa de reconocimiento económico sin el trámite 
y autorización contractual correspondiente. 

7. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos de administración, obligaciones laborales, seguros, 
transporte, equipos, materiales y demás erogaciones que contractualmente se encuentren a su cargo. 

8. Presentar los soportes de pago de seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales exigibles como 
condición para pagos, de conformidad con la normativa y documentos contractuales. 

9. Responder por la correcta inversión y amortización de anticipos cuando existan, cumplir el plan de inversión 
aprobado y presentar extractos, conciliaciones y soportes conforme al esquema fiduciario o de manejo 
definido en el contrato. 

10. Actualizar oportunamente las garantías cuando se presenten modificaciones de valor, plazo, suspensión, 
reinicio, recibos parciales, terminación u otros eventos que afecten sus vigencias o montos. 

11. Entregar la información financiera y contable que requieran la interventoría o la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas para verificar ejecución presupuestal, pagos, saldos, amortizaciones, reajustes, retenciones 
y cierre financiero. 

12. Reintegrar o autorizar los descuentos de sumas pagadas en exceso, valores no soportados, saldos de 
anticipo, servicios o trámites asumidos por la Entidad por cuenta del contratista y demás conceptos 
contractualmente procedentes, previo trámite correspondiente. 

13. Cuando exista anticipo y el esquema contractual así lo permita o exija, manejar sus recursos mediante la 
cuenta, patrimonio autónomo o mecanismo exclusivo definido en el contrato, sin mezclarlos con recursos 
destinados a fines distintos, y suministrar a la interventoría y a la Entidad la información bancaria y financiera 
necesaria para su control. 
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14. Presentar antes del desembolso del anticipo el plan de inversión para aprobación, y justificar 
documentalmente cada utilización mediante facturas, comprobantes, extractos, conciliaciones, contratos, 
órdenes de compra y demás soportes idóneos, de acuerdo con el plan aprobado y las reglas contractuales. 

15. Abstenerse de ejecutar obras adicionales, mayores cantidades o ítems no previstos que requieran 
modificación o autorización previa hasta que se surtan los trámites técnicos, presupuestales y contractuales 
correspondientes y se acuerden o aprueben, cuando proceda, los precios unitarios respectivos. 

 
OBLIGACIONES LEGALES Y JURÍDICAS 
 

1. Cumplir la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015, la Ley 1882 de 2018, los documentos tipo cuando resulten aplicables, y las demás normas que regulen 
la contratación estatal y el objeto contractual. 

2. Cumplir integralmente el pliego, adendas, estudios previos, oferta, contrato, anexos, apéndices, manuales, 
guías, procedimientos y demás documentos que integren el negocio jurídico, observando el orden de 
prevalencia. 

3. Informar inmediatamente cualquier inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés, prohibición o 
circunstancia sobreviniente que pueda afectar la ejecución o la capacidad para contratar. 

4. Mantener durante la ejecución la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional necesaria para 
cumplir las obligaciones asumidas. 

5. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos, autorizaciones, registros, matrículas y habilitaciones que 
legal o contractualmente correspondan al contratista. 

6. Cumplir las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad social y parafiscales respecto del 
personal utilizado y responder por sus subcontratistas en los términos legales, sin que se genere vínculo 
laboral alguno con el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

7. Solicitar autorización previa para subcontratar cuando así lo exijan los documentos contractuales y mantener 
la responsabilidad integral por las actividades subcontratadas. La subcontratación no releva al contratista de 
ninguna obligación frente al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información que tenga tal carácter y cumplir las reglas de 
protección de datos personales y seguridad de la información que resulten aplicables. 

9. Responder por daños antijurídicos, afectaciones a terceros, bienes, redes o infraestructura derivados de 
hechos imputables a su actuación, personal, subcontratistas, equipos o actividades, sin perjuicio de las 
coberturas de seguros. 

10. Atender las reclamaciones, requerimientos de autoridades y actuaciones administrativas relacionadas con 
hechos imputables al contratista y suministrar al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la información 
y colaboración necesarias para la defensa de los intereses públicos. 

11. Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por la interventoría o supervisión dentro del marco contractual. 
Cuando considere que una instrucción excede el alcance o contraría el contrato, deberá advertirlo por escrito 
de manera inmediata, sin guardar silencio frente al riesgo identificado. 

12. Pagar las multas y la cláusula penal pecuniaria cuando sean declaradas o impuestas conforme al contrato, la 
ley y el debido proceso, sin perjuicio del deber de corregir el incumplimiento que las originó. 

13. Reconocer que la aprobación, revisión, recibo, autorización o no objeción de documentos, materiales, 
procedimientos o actividades por parte de la interventoría o del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
no transfiere ni disminuye la responsabilidad técnica, contractual o legal del contratista. 

14. Entregar inmediatamente a la interventoría cualquier hallazgo arqueológico, histórico, paleontológico o de 
interés cultural y suspender las actividades en el área afectada cuando la normativa o la autoridad competente 
así lo exijan. 

15. Facilitar el ejercicio del control fiscal, disciplinario, administrativo y contractual, suministrando información 
completa, veraz y oportuna a las autoridades y órganos competentes. 

16. Responder por el manejo de los recursos públicos que le sean entregados, incluido el anticipo cuando exista, 
en los términos de la Constitución, la ley y el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, 
disciplinarias, administrativas, civiles o penales a que haya lugar según la conducta y el régimen jurídico 
aplicable. 

17. Emitir por escrito, cuando sea requerido por la interventoría o la supervisión, los conceptos y respuestas 
técnicas, administrativas, financieras, sociales, ambientales, de SST o jurídicas relacionadas con hechos de 
la ejecución que sean de su competencia, acompañados de los soportes y análisis correspondientes. 
 

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL, APREMIO Y TRAZABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO 
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1. Todo requerimiento de la interventoría o supervisión deberá identificar la obligación presuntamente 

incumplida, la evidencia, la acción requerida y el plazo de corrección. El contratista deberá responder y 
acreditar el cierre con soportes verificables. 

2. Para el control del cronograma, la interventoría deberá comparar periódicamente avance programado y 
ejecutado. Cuando el atraso alcance el umbral previsto en el contrato o comprometa la ruta crítica, deberá 
exigirse plan de contingencia, recuperación o nivelación, sin perjuicio de los procedimientos sancionatorios 
aplicables. 

3. El plan de contingencia deberá ser suficientemente detallado para permitir seguimiento objetivo e incluir, como 
mínimo, causas del atraso, actividades críticas, metas de recuperación, fechas de nivelación, recursos 
adicionales, personal, maquinaria, materiales, frentes, turnos, responsables e indicadores semanales. 

4. La falta de presentación oportuna de informes, planes, soportes, ensayos, actas, respuestas o documentos 
exigibles; su presentación incompleta; o la no corrección dentro del plazo otorgado deberá registrarse en la 
matriz de seguimiento contractual como posible incumplimiento. 

5. La ausencia del personal mínimo, la falta de dedicación exigida, la insuficiencia de mano de obra, la 
indisponibilidad de maquinaria o equipos mínimos y la falta de materiales necesarios para ejecutar el PDT 
deberán ser documentadas mediante acta, bitácora, registro de asistencia, inspección, evidencia fotográfica 
u otro medio idóneo. 

6. Cuando la insuficiencia de recursos afecte el avance, la interventoría podrá exigir, dentro del marco 
contractual, incremento o redistribución de personal, equipos, turnos, frentes o suministros, sin que ello 
genere reconocimiento económico adicional cuando corresponda a obligaciones necesarias para cumplir el 
alcance y plazo pactados. 

7. Las no conformidades técnicas deberán indicar el requisito incumplido, ubicación, actividad afectada, 
tratamiento exigido, plazo y criterio de cierre. No se considerará cerrada una no conformidad hasta que exista 
verificación de la corrección y, cuando aplique, resultado satisfactorio de ensayo. 

8. Los hallazgos ambientales y SST deberán clasificarse y gestionarse según su criticidad. Ante riesgo grave e 
inminente, la interventoría podrá requerir la suspensión de la actividad específica hasta que se implementen 
controles suficientes, sin perjuicio de las competencias legales de las autoridades. 

9. El contratista deberá mantener una matriz consolidada de compromisos y requerimientos con número de 
radicado o acta, fecha, componente, obligación asociada, responsable, plazo, estado, evidencia de cierre y 
validación de la interventoría. 

10. La reiteración de un mismo incumplimiento, la falta de corrección después del apremio, la persistencia de 
atrasos o el incumplimiento de planes de contingencia deberá ser informada por la interventoría a la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas con los soportes necesarios para que la Entidad evalúe la procedencia 
de multas, cláusula penal, declaratoria de incumplimiento u otras medidas previstas en la ley y el contrato. 

11. El establecimiento de multas, porcentajes, bases de cálculo y eventos sancionables deberá incorporarse 
expresamente en la minuta del contrato y guardar proporcionalidad con la obligación garantizada.  

12. El contratista deberá permitir y facilitar visitas no anunciadas de verificación por parte del Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, la supervisión o interventoría, en los términos legales y contractuales, para 
comprobar personal, maquinaria, materiales, frentes, condiciones SST, ambientales y avance físico. 

 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Además de las consagradas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993: 
  

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato.  
3. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto contractual.  
4. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas en la Cláusula Forma de pago del 

contrato, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor.  
5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado 

cumplimiento del contrato.  
6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 
7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección 

que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
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9. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST, social 
y legal de la obra. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato que se derive del 
proceso de selección. 
 
De acuerdo con el tiempo otorgado en cada fase, el plazo total de ejecución se desglosa de la siguiente manera: 
 
Nota: Este desglose podrá modificarse de acuerdo con las necesidades surgidas durante su ejecución sin perjuicio 
del cumplimiento del plazo total estimado en el contrato. 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE EJECUCIÓN 

A 
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN 
DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

Tres (03) meses 

B 
FASE II - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Cinco (05) meses 

 PLAZO TOTAL: Ocho (08) meses 

 
 
Nota: Para iniciar la ejecución de la FASE II, será requisito indispensable que el contratista haya culminado y realizado 
la entrega formal de la totalidad de los productos, estudios, diseños y demás actividades correspondientes a la FASE 
I. Así mismo, la FASE I deberá haber sido revisada, verificada, avalada y aprobada por la interventoría, dejando 
constancia expresa de su cumplimiento técnico, normativo y contractual, como condición previa para autorizar el inicio 
de la FASE II. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor estimado del presente proceso de contratación asciende a la suma MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.869.111.200,00 M/CTE), valor 
que incluye el AIU, el IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar 
para la correcta ejecución del objeto contractual. Este valor equivale a 1.067,51 SMMLV, de conformidad con el salario 
mínimo mensual legal vigente para la vigencia 2026.   
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE VALOR POR FASE 

A 
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE 
PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

$ 131.320.191,00 
(IVA Incluido) 

B 
FASE II - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

$1.737.791.009,00 
(AIU incluido) 

 VALOR TOTAL: $ 1.869.111.200,00 

 
 
 
LIMITACIÓN  A MYPIMES 

Que el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, establece que las 
Entidades Estatales deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las 
Mipymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
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[...] 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, 
podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo. [...]  

Que para el año 2026 la limitación aplica para la siguiente cuantía: 
 

 
 

Por lo anterior el presente proceso no podrá ser limitado a MIPYMES COLOMBIANAS en razón a la cuantía. 
 
 
 DESCRIPCIÓN FINANCIERA 
 
Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto pliego de condiciones”, por tal razón 
se publicará la respectiva disponibilidad presupuestal con la apertura del proceso de selección.   
 
 
 
 
ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL OBJETO DEL PROCESO:  
 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID

A 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIO
N SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓ
N 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 

CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 
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LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
 
El cierre del presente proceso de selección tendrá lugar el día y hora señalada en el cronograma. Las propuestas 
deben ser cargadas ÚNICAMENTE en el Portal del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II, al cual 
se puede acceder a través de la dirección electrónica:  
 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index   
 
No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico o presentadas por medios diferentes al señalado en el presente 
anexo, con excepción de las circunstancias establecidas en el  presente anexo, con excepción de las circunstancias 
establecidas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II.  
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas escaneadas por medio del botón establecido para ello dentro de SECOP 
II, con los formatos contenidos, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos 
solicitados en esta sección, así ́ como de la garantía de seriedad de la Oferta.  
 
NOTA 1: En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se deberá́ atender los lineamientos definidos por 
Colombia Compra Eficiente, en el "PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DE SECOP II” y, para los efectos allí́ 
indicados, el correo de la Entidad es oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co  
  
Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la Entidad Estatal, 
que no hayan aplicado el procedimiento aquí́ indicado; o enviadas por correo electrónico de Proveedores que no se 
hayan inscrito previamente al Proceso de Contratación. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO:  
 
El cronograma del proceso se encuentra establecido en los pliegos de condiciones electrónicos publicados en el 
SECOP II.  
 
NOTA: El cronograma puede ser modificado por el municipio de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en 
el pliego de condiciones.  
 
Se deja constancia que mediante Decreto No. 350 del 28 de septiembre de 2026, el Alcalde Municipal declaró de 
manera temporal y excepcional, corno días hábiles los sábados comprendidos entre el primero (1) de octubre y el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2026, inclusive, para adelantar trámites y actuaciones relacionados con la gestión 
contractual de la Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca. 
 
- CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:  
 
Los documentos relativos a la presente convocatoria podrían ser consultados en el portal de contratación: 
https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index  en los plazos establecidos para el efecto en el cronograma del 
proceso.  
 
 

TRIÁNGUL
O NORTE 

EL 
SALVADOR 

NO NO NO NO 

GUATEMAL
A 

SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index
mailto:oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co
https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index
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ACATANDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007, SE 
CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA QUE 
DESARROLLEN SU ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL QUE 
AQUÍ SE CONVOCA.  

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA 
 


	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
	(06  de octubre de 2026)


