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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 

80 de 1993 y al artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015; se realiza el presente análisis de 

la conveniencia y oportunidad para realizar la contratación cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO 

VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA 

CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 Y 17, 

RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

SANTANDER". 

 

El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 

2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la 

firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos 

y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala 

que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones 

para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista 

o al de la firma del contrato, según el caso.  

 

En desarrollo de las disposiciones legales contempladas en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 

la Ley 80  de 1993, Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015 y demás 

normas que las reglamenten y/o modifiquen, se estructura el presente documento que se 

denominará estudios y documentos previos, y que harán parte de los documentos definitivos que 

servirán de soporte para la contratación cuyo objeto es: " MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA 

REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 

ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 Y 17, 

RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

SANTANDER". 

 

Los estudios previos son la consecuencia de la aplicación directa de la obligación de planificar 

todos los procesos propios de la gestión pública, ya que, una vez establecida una necesidad 

concreta que se deba solventar a la comunidad, la entidad deberá entrar a proyectar la forma 

como se deba llevar a cabo, de tal modo que se consultarán los precios reales del objeto u objetos 

a contratar, en el mercado aplicando variables como la cantidad, la calidad y especialidad, el 

momento y el lugar, entre otras cosas; con el fin de que la entidad pague el precio justo con base 

en un marco de referencia que se ejecute de manera objetiva, facilitando la evaluación de las 

propuestas en concordancia con el artículo 28 de la ley 80 de 1993, respecto de las reglas 

contractuales. 

 

LEY 80 DE 1993 

 

“Artículo 28°.De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la interpretación de las 

normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de 

contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá en 

consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la 

igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 

conmutativos." 
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DECRETO 1082 DE 2015  

 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 

son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos 

deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 

contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 

 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 

técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 

jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, 

la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 

8. La indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. El 

presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía". 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

NECESIDAD PÚBLICA QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 

La Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En desarrollo de estos 

fines, las autoridades públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada 

prestación de los servicios a su cargo, impulsar el desarrollo económico y social de sus territorios y 

administrar eficientemente los recursos públicos. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función 

administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. Estos principios orientan la gestión pública y obligan a las entidades estatales a adoptar 

mecanismos que permitan una administración eficiente de los bienes, recursos e infraestructura 

pública bajo su responsabilidad. 

 

Por su parte, los artículos 311 y 315 de la Constitución Política asignan a los municipios la 

responsabilidad de promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que demande el 

progreso local, prestar los servicios públicos que determine la ley y dirigir la acción administrativa 

para asegurar el cumplimiento de las funciones y competencias a su cargo. De igual forma, el 

artículo 366 superior establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 
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la población constituyen finalidades sociales del Estado, orientando la actuación de las entidades 

públicas hacia la satisfacción de las necesidades colectivas y el fortalecimiento de las condiciones 

para el desarrollo económico y social. 

 

A su vez, el artículo 366 de la Constitución establece que el bienestar general y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población constituyen finalidades sociales del Estado, razón por la cual la 

actividad administrativa debe orientarse hacia la ejecución de proyectos que favorezcan el 

crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento institucional y el incremento de 

la competitividad de los territorios. 

 

Para materializar dichos mandatos constitucionales, el artículo 339 de la Carta Política dispone 

que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar planes de desarrollo orientados a 

garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la ejecución de programas y proyectos 

estratégicos que contribuyan al crecimiento y bienestar de sus comunidades. 

 

En cumplimiento del precepto constitucional mencionado, la Administración Municipal de San Gil 

elaboró y aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, denominado “POR UN SAN GIL 

PRÓSPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE”, el cual se estructura en torno a varios pilares 

estratégicos, entre ellos el Pilar 2: Por un ambiente sano y sustentable. En este contexto, el 

sector transporte desempeña un papel fundamental a través del programa de infraestructura de la 

red vial regional, específicamente en el producto: Vía urbana con mantenimiento periódico o 

rutinario. Dicho sector contribuye de manera significativa al mejoramiento de la infraestructura vial 

del municipio, con el propósito de ofrecer a los habitantes y visitantes una malla vial en mejores 

condiciones, optimizando los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la conectividad urbana. 

Este compromiso refleja la voluntad de la Administración Municipal de ampliar la cobertura vial y 

mejorar la movilidad en todo el territorio de San Gil, promoviendo así un desarrollo urbano más 

eficiente, seguro y sostenible. 

 

En desarrollo de estos postulados constitucionales y de planificación, la contratación estatal 

constituye el principal instrumento mediante el cual las entidades públicas satisfacen las 

necesidades colectivas cuya atención les ha sido encomendada. En tal sentido, el artículo 3 de la 

Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales tienen como finalidad el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con las entidades en la consecución de 

dichos fines. 

 

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 dispone que toda contratación estatal debe estar precedida 

de los estudios y documentos previos necesarios para identificar la necesidad que se pretende 

satisfacer, justificar la conveniencia del proceso contractual, evaluar las diferentes alternativas 

disponibles y determinar que el mecanismo de selección escogido constituye la opción más 

eficiente para atender el interés público comprometido. 

 

El Municipio de San Gil como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, 

le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 

y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

Leyes. 

  



 

ALCALDÍA DE SAN GIL 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

F:03.AP.GC 

VERSIÓN: 0.2 

FECHA: 19.12.24 

Página: 5 de 44 

 

Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 339 estableció que “Las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 

Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos”. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones y las demás asignadas a la entidad territorial, se requiere 

contratar bienes y servicios, para lo cual se elabora el presente documento, que contiene el 

análisis previo de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El municipio de San Gil, de conformidad con la Constitución Nacional y la Ley, le corresponde dar 

cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto en materia de 

inversión como de funcionamiento, para lo cual la actividad contractual, es uno de los principales 

instrumentos y herramientas que se tienen. 

 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (entre otros).  

 

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que, “Al municipio como entidad fundamental 

de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes”, y el artículo 366 superior, “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable. 

 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Así mismo el artículo 6 de la ley 489 de 1998 dispone: en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 

respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 

prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 

abstendrán de impedir o estorbar en el cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 

entidades titulares.  

 

El artículo 4 de la ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la cual se 

traduce en la necesidad que tiene el estado de satisfacer las necesidades generales de todos los 

habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y acometidos enmarcados en nuestra carta 

política. 

 

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y 

hacer cumplir la Constitución y la ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la 

Ley 136 de 1994, así como dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento 

de las funciones. 
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Dado lo anterior, El municipio de San Gil debe propender el proyecto “MEJORAMIENTO VIAL 

MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA 

CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 Y 17, 

RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

SANTANDER” Que permita mejorar las condiciones de la infraestructura vial del municipio y 

garantizar una adecuada movilidad vehicular y peatonal en el sector, considerando que las zonas 

objeto de intervención corresponden a corredores que dan el acceso y circulación vehicular. Estos 

tramos conectan con barrios como Villa olímpica y la Carrera 19 la cual conecta a barrios como la 

Playa y el Barrio Santander. La intervención generará beneficios tanto para la población residente 

como para los visitantes del municipio y deberá ejecutarse garantizando la continuidad de las 

dinámicas urbanas, mediante la implementación de medidas que aseguren una operación 

eficiente, ordenada y segura del tránsito durante el desarrollo de las obras. 

 

Es por esto, que para la actual administración municipal es prioritario brindar solución a estas 

necesidades como lo es el “MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y 

EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA 

OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”, el cual contempla la intervención de 

los tramos identificados mediante la repavimentación y pavimentación en concreto rígido, y la 

construcción de andenes. Estas intervenciones responden a las condiciones actuales de la 

infraestructura vial, caracterizadas por la ausencia de estructura de pavimento, y el deterioro de 

pavimentos en concreto rígido existentes, situaciones que afectan la movilidad, la seguridad vial y 

peatonal. En este sentido, la intervención propuesta contribuirá al mejoramiento de las condiciones 

funcionales de la infraestructura vial, proporcionando espacios con adecuados estándares de 

calidad, seguridad y accesibilidad, que favorezcan una circulación vehicular y peatonal eficiente. 

 

En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que el fortalecimiento de la infraestructura 

vial constituye una de las prioridades de la administración municipal, por lo cual la ejecución de 

este proyecto generará beneficios tanto a corto como a largo plazo, impactando positivamente a 

los habitantes de los barrios del sector y a la población del municipio de San Gil en general. 

 

Los puntos objeto de intervención se presentan a continuación, identificados mediante la dirección 

correspondiente de cada sitio. 

 

1) Calle 13 entre carreras 16 y 17 
2) Carrera 19 entre calles 19 y 20  

 

Se requiere por medio de este contrato realizar entre otros aspectos las siguientes actividades:  

 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND 

1.00 PRELIMINARES 

1.1 Localización y replanteo M2 

1.2 Cerramiento en lona verde h=2,1m ML 

2.00 DEMOLICIONES 

2.1 Demolición de estructuras. Incluye trasiego, cargue y transporte a botadero M3 



 

ALCALDÍA DE SAN GIL 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

F:03.AP.GC 

VERSIÓN: 0.2 

FECHA: 19.12.24 

Página: 7 de 44 

 

2.2 Demolición de pavimentos Rígidos. Incluye trasiego, cargue y transporte a botadero M2 

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1 Excavaciones varias sin clasificar. Incluye trasiego, cargue y transporte a botadero M3 

3.2 Excavaciones en material común. Incluye trasiego, cargue  y transporte a botadero M3 

3.3 Excavaciones en Roca. Incluye trasiego, cargue y transporte a botadero M3 

4.00 RELLENOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

4.1 Conformación de la calzada M2 

4.2 Relleno y compactación con material seleccionado  M3 

4.3 Concreto de 21 mpa para andenes, incluye loseta podotáctil 20x20cm M3 

4.4 
Acero para Dovelas y Acero corrugado Fy:420 mpa. Incluye suministro, figurado, armado, colocación y 

amarre 
KG 

4.5 Estructura de mejoramiento de la subrasante M3 

4.6 Subbase Granular Tipo A. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación M3 

4.7 Subbase granular Tipo  C. Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación M3 

4.8 Pavimento en Concreto Rígido MR 42. Incluye fundida, formaleteado, vibrado, texturizado y curado M3 

4.9 Corte y llenado de juntas de pavimento rígido ML 

4.10 Bordillo en concreto reforzado 21 MPA. Incluye acero de refuerzo ML 

5.00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

5.1 Suministro e Instalación de filtro francés 0.4m x 0.8m incluye geotextil ML 

5.2 Suministro y aplicación de pintura de tráfico para demarcación horizontal M2 

 

Para la realización de este proyecto, el Municipio de San Gil tiene previsto la contratación del 

“MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 

ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER” 

 

Que, como actividad del presupuesto de rentas y gastos del Municipio, el gasto para el 

“MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 

ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER” contribuye al mejoramiento de la infraestructura vial 

urbana y, por ende, al desarrollo y bienestar de la comunidad local, como quiera que con él se 

pretende lograr el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes en un contexto social. 

 

Conforme a la necesidad de adelantar actividades relacionadas con: la contratación para la 

“MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 

ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER” y contando el Municipio de San Gil con: a) El personal 

idóneo y disponible para efectuar los procedimientos administrativos del caso; b) el personal 

idóneo para realizar la Supervisión Técnica, administrativa, económica y financiera, c) Los 

recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, 
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para atender de manera inmediata esta necesidad, es viable, conveniente y oportuno adelantar el 

proceso de selección y contrato respectivos para satisfacer la necesidad aquí determinada. 

 

Por tanto, las cantidades estimadas para la obra podrán modificarse en función de las condiciones 

propias de la ejecución y de los requerimientos que se presenten durante el desarrollo de las 

actividades.  

 

Por otra parte, se requiere contratar la construcción de una obra pública, esta dependencia ha 

efectuado para tal efecto indagaciones y consultas de precios en el mercado, que eviten 

sobrecostos o futuros desequilibrios económicos a las partes.  

 

Es pertinente señalar que la selección de las intervenciones a ejecutar obedece a las visitas 

técnicas realizadas por funcionarios de la Administración Municipal en diferentes vías del 

municipio, con el fin de evaluar el estado actual de la infraestructura vial, su importancia dentro de 

la movilidad urbana y las necesidades de intervención identificadas en cada tramo. Asimismo, se 

consideró la disponibilidad presupuestal para la ejecución de las obras, determinándose que los 

puntos priorizados para intervención corresponden a la Calle 13 entre carreras 16 y 17, y Carrera 

19 entre calles 19 y 20, debido a su importancia como corredores de conexión y acceso a 

diferentes sectores residenciales del municipio. 

 

Se concluye que luego de revisar y verificar la necesidad del “MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE 

LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 

ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 Y 17, 

RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

SANTANDER” es viable su contratación, con personas naturales o jurídicas idóneas, en el tiempo 

y términos que estipule el Municipio de San Gil. 

 

De acuerdo con la visita de inspección realizada por funcionarios de la Secretaría de Control 

Urbano e Infraestructura, se evidenció el avanzado estado de deterioro de la Calle 13 entre 

carreras 16 y 17, y Carrera 19 entre calles 19 y 20. Estas condiciones afectan la funcionalidad de 

la infraestructura vial, incrementan los tiempos de desplazamiento, generan daños en los vehículos 

y repercuten negativamente en el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

Descripción de los bienes a intervenir:  

 

1. CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 – 17 
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Imagen 3. Calle 13 entre Carreras 16 – 17. 

El tramo corresponde a una vía urbana que actualmente no cuenta con una estructura de 

pavimento, presentando una superficie de rodadura en afirmado que evidencia deterioro por efecto 

del tránsito vehicular y la acción de las aguas de escorrentía, afectando las condiciones de 

movilidad vehicular y peatonal. 

 

Las condiciones actuales de la vía generan dificultades en la circulación de los usuarios y 

favorecen el deterioro progresivo de la superficie de rodadura, haciendo necesaria una 

intervención que permita mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar una infraestructura 

vial adecuada. 

 

Por lo anterior, se requiere la construcción de una estructura de pavimento en concreto rígido, en 

un área aproximada de 177.5 m², así como la construcción de andenes, de acuerdo con los 

diseños, cantidades de obra y especificaciones técnicas definidas para el proyecto. 

 

2. CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 - 20 
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Imagen 5. Carrera 19 entre Calles 19 – 20. 

 

El tramo corresponde a una vía urbana con estructura de pavimento en concreto rígido, la cual 

presenta un deterioro significativo, evidenciado por fisuras, fracturamientos y otros daños que 

afectan las condiciones de servicio, disminuyendo la comodidad y seguridad para la circulación 

vehicular. 

 

El estado actual del pavimento evidencia un deterioro progresivo que compromete su 

funcionalidad, haciendo necesaria una intervención orientada a recuperar las condiciones de 

transitabilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura vial. 

 

Por lo anterior, se requiere la demolición y reposición del pavimento en concreto rígido en un área 

aproximada de 306.5 m², de acuerdo con los diseños, cantidades de obra y especificaciones 

técnicas definidas para el proyecto. 

 

Por lo anterior, resulta evidente la necesidad de celebrar un contrato cuyo objeto será: 

“MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 

ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”,  

 

En los términos anteriores queda planteada la necesidad de la suscripción del contrato a que se 

refiere el presente estudio. 

 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR 

 

El Municipio de San Gil – Santander, requiere contratar lo siguiente: 

 

“MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 

ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”. 
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2.2. CLASIFICACION UNSPSC 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase Producto 

72141000 

Servicios de 

Construcción y 

Mantenimiento de 

Edificios e Instalaciones 

Servicios de 

construcción pesada 

Servicios de 

construcción de 

carreteras y 

carreteras 

N/A 

72141511 

Servicios de 

Construcción y 

Mantenimiento de 

Edificios e Instalaciones 

Servicios de 

construcción pesada 

Servicios de 

preparación de 

tierras 

Servicio de 

excavación 

72141103 

Servicios de 

Construcción y 

Mantenimiento de 

Edificios e Instalaciones 

Servicios de 

construcción pesada 

Servicios de 

construcción y 

revestimiento y 

pavimentación de 

infraestructura 

Servicio de 

pavimentación de 

calles y carreteras 

72141104 

Servicios de 

Construcción y 

Mantenimiento de 

Edificios e Instalaciones 

Servicios de 

construcción pesada 

Servicios de 

construcción y 

revestimiento y 

pavimentación de 

infraestructura 

Servicio de 

repavimentación de 

calles y carreteras 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con el proyecto de "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y 

EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA 

OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER", se deben realizar las siguientes 

actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo: 

 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND 

CANTIDAD 

CRA 
19 

CLL 13 TOTAL 

  

1,00 PRELIMINARES 

1,1 Localización y replanteo M2 306,48 177,50 483,98    

1,2 Cerramiento en lona verde h=2,1m  ML 20,00 20,00 40,00    

2,00 DEMOLICIONES 

2,1 
Demolición de estructuras. Incluye trasiego, cargue y 
transporte a botadero 

M3 0,00 7,50 7,50    

2,2 
Demolición de pavimentos Rígidos. Incluye trasiego, cargue 
y transporte a botadero 

M2 306,48 0,00 306,48    

3,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3,1 
Excavaciones varias sin clasificar. Incluye trasiego, cargue 
y transporte a botadero 

M3 9,60 8,52 18,12    
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3,2 
Excavaciones en material común. Incluye trasiego, cargue  
y transporte a botadero 

M3 57,46 59,91 117,37    

3,3 
Excavaciones en  Roca. Incluye trasiego, cargue y 
transporte a botadero 

M3 19,15 19,97 39,12    

4,00 RELLENOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

4,1 Conformación de la calzada M2 306,48 220,10 526,58    

4,2 Relleno y compactación con material seleccionado  M3 0,00 17,75 17,75    

4,3 
Concreto de 21 mpa para andenes, incluye loseta 
podotáctil 20x20cm 

M3 0,00 4,26 4,26    

4,4 
Acero para Dovelas y Acero corrugado Fy:420 mpa. Incluye 
suministro, figurado, armado, colocación y amarre 

KG 587,58 381,04 968,62    

4,5 Estructura de mejoramiento de la subrasante M3 30,65 17,75 48,400    

4,6 
Subbase Granular Tipo A. Suministro, extendido, 
nivelación, humedecimiento y compactación 

M3 45,97 26,63 72,60    

4,7 
Subbase granular Tipo  C. Suministro, extendido, 
nivelación, humedecimiento y compactación 

M3 0,00 4,26 4,26    

4,8 
Pavimento en Concreto Rígido MR 42. Incluye fundida, 
formaleteado, vibrado, texturizado y curado 

M3 61,30 35,50 96,80    

4,9 Corte y llenado de juntas de pavimento rígido ML 174,10 110,00 284,10    

4,10 
Bordillo en concreto reforzado 21 MPA. Incluye acero de 
refuerzo 

ML 0,00 71,00 71,00    

5,00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

5,1 
Suministro e Instalación de filtro francés 0.4m x 0.8m 
incluye geotextil 

ML 30,00 0,00 30,00    

5,2 
Suministro y aplicación de pintura de tráfico para 
demarcación horizontal 

M2 22,00 8,00 30,00    

 

 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.  

 

Para contratar la obra requerida en los términos del presente estudio y de los pliegos de 

condiciones, y de conformidad con el alcance del contrato, el Municipio adelantará un proceso de 

selección mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de 

conformidad a lo establecido en la ley 80 de 1993 en su artículo 25, Ley 1150 de 2007 en su 

artículo 2, así como el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
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La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la escogencia de contratista se efectuará con 

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 

méritos y contratación directa; determinando en el numeral segundo la selección de contratista por 

la modalidad de menor cuantía, así: 

 

“ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 

abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 

(…) 

 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 

objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 

adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

  

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

  

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

  

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 

continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales.  

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.  

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 

hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.  

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 

hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.  

 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales”. 

 

Igualmente, el Decreto 1082 de 2015 reglamenta este procedimiento de selección de la siguiente 

forma:  

 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor 

cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes 

reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
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1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 

del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a 

través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar 

el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 

continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de 

condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 

hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado 

del sorteo. 

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 

hábiles”. 

 

Por otro lado el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018, por el cual se adicionó el parágrafo 7° al 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, otorgó al Gobierno Nacional la facultad de adoptar 

Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, 

interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para 

obras públicas y consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas 

las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los 

procesos de selección que adelanten. 

 

El Decreto 2096 de 2019, *Por el cual se adiciona la Subsección 2, de la Sección 6, del capítulo 2, 

del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional", el Gobierno Nacional adoptó los Documentos Tipo 

para los pliegos de condiciones de los procesos de obra pública de infraestructura de transporte 

que se adelanten por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. 

 

El artículo 1º de la Ley 2022 de 2020 facultó a la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente- para adoptar documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento 

en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. Asimismo, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los 

pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las 

obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 

consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante la 

reglamentación correspondiente. 

 

Por lo anterior, y en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual 

establece que para las entidades cuyo presupuesto anual sea inferior a 120.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), el valor límite para aplicar la modalidad de menor 

cuantía será de hasta 280 S.M.L.M.V. (y por ende, para mínima cuantía, hasta 28 S.M.L.M.V.), se 

determina que el Municipio de San Gil cumple con dicha condición presupuestal. 

 

En este sentido, y considerando que el valor del presente proceso contractual corresponde a la 

suma DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($289.861.643), se concluye que la modalidad de 

contratación aplicable es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, conforme a la 

normativa vigente. 
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4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 

4.1 VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del presente proceso es por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

($289.861.643), el cual incluye todos los conceptos de impuestos, tributos, tasas, estampillas y 

demás aspectos a que haya lugar con acción de la celebración y ejecución del mismo. 

 

Como soporte de los cálculos presupuestales, se realizó un análisis de precios unitarios, cuyos 

resultados se encuentran reflejados en el siguiente presupuesto, así: 

 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR  

PARCIAL 

CRA 
19 

CLL 13 TOTAL   

  

1,00 PRELIMINARES 

1,1 
Localización y replanteo 

M2 306,48 177,50 
               

483,98    
$3.883,64 $1.879.604,09 

1,2 
Cerramiento en lona verde h=2,1m  

ML 20,00 20,00 
                 

40,00    
$24.236,72 $969.468,80 

                                                                                                                     VALOR CAPÍTULO $2.849.072,89 

2,00 DEMOLICIONES 

2,1 
Demolición de estructuras. Incluye 
trasiego, cargue y transporte a botadero 

M3 0,00 7,50 
                   

7,50    
$58.071,19 $435.533,93 

2,2 
Demolición de pavimentos Rígidos. 
Incluye trasiego, cargue y transporte a 
botadero 

M2 306,48 0,00 
               

306,48    
$66.723,42 $20.449.393,76 

                                                                                                                     VALOR CAPÍTULO $20.884.927,69 

3,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3,1 
Excavaciones varias sin clasificar. 
Incluye trasiego, cargue y transporte a 
botadero 

M3 9,60 8,52 
                 

18,12    
$61.335,99 $1.111.408,14 

3,2 
Excavaciones en material común. 
Incluye trasiego, cargue  y transporte a 
botadero 

M3 57,46 59,91 
               

117,37    
$64.873,76 $7.614.233,21 

3,3 
Excavaciones en  Roca. Incluye 
trasiego, cargue y transporte a botadero 

M3 19,15 19,97 
                 

39,12    
$140.036,35 $5.478.222,01 

                                                                                                                     VALOR CAPÍTULO $14.203.863,36 

4,00 RELLENOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

4,1 
Conformación de la calzada 

M2 306,48 220,10 
               

526,58    
$1.902,89 $1.002.023,82 
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4,2 
Relleno y compactación con material 
seleccionado  

M3 0,00 17,75 
                 

17,75    
$136.433,98 $2.421.703,15 

4,3 
Concreto de 21 mpa para andenes, 
incluye loseta podotáctil 20x20cm 

M3 0,00 4,26 
                   

4,26    
$1.509.471,20 $6.430.347,31 

4,4 
Acero para Dovelas y Acero corrugado 
Fy:420 mpa. Incluye suministro, 
figurado, armado, colocación y amarre 

KG 587,58 381,04 
               

968,62    
$10.863,50 $10.522.603,37 

4,5 
Estructura de mejoramiento de la 
subrasante 

M3 30,65 17,75 
               

48,400    
$127.834,50 $6.187.189,80 

4,6 
Subbase Granular Tipo A. Suministro, 
extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación 

M3 45,97 26,63 
                 

72,60    
$202.750,78 $14.719.706,63 

4,7 
Subbase granular Tipo  C. Suministro, 
extendido, nivelación, humedecimiento y 
compactación 

M3 0,00 4,26 
                   

4,26    
$193.806,78 $825.616,88 

4,8 
Pavimento en Concreto Rígido MR 42. 
Incluye fundida, formaleteado, vibrado, 
texturizado y curado 

M3 61,30 35,50 
                 

96,80    
$1.042.276,28 $100.892.343,90 

4,9 Corte y llenado de juntas de pavimento 
rígido 

ML 174,10 110,00 
               

284,10    
$43.812,10 $12.447.017,61 

4,10 
Bordillo en concreto reforzado 21 MPA. 
Incluye acero de refuerzo 

ML 0,00 71,00 
                 

71,00    
$146.618,14 $10.409.887,94 

                                                                                                                     VALOR CAPÍTULO $165.858.440,41 

5,00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

5,1 
Suministro e Instalación de filtro francés 
0.4m x 0.8m incluye geotextil 

ML 30,00 0,00 
                 

30,00    
$141.668,88 $4.250.066,40 

5,2 
Suministro y aplicación de pintura de 
tráfico para demarcación horizontal 

M2 22,00 8,00 
                 

30,00    
$66.754,14 $2.002.624,20 

                                                                                                                     VALOR CAPÍTULO $6.252.690,60 

 COSTO TOTAL $210.048.994,94 

A.I.U  35,00% $73.517.148,00 

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS $283.566.143,00 

  
PMT $6.295.500,00 

  PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS $283.566.143,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
$289.861.643,00 

 

El presente proceso de contratación se realiza bajo la modalidad de Análisis de precios unitarios, 

los cuales incluyen todos los trabajos, equipos, transporte, mano de obra necesaria y gastos 

legales para la ejecución del proyecto. En el presupuesto oficial se contemplan todas las 

actividades con sus respectivas cantidades y los precios estimados, elaborados de acuerdo a las 

condiciones y necesidades del Municipio. 

 



 

ALCALDÍA DE SAN GIL 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

F:03.AP.GC 

VERSIÓN: 0.2 

FECHA: 19.12.24 

Página: 17 de 44 

 

NOTA 1. Los valores anteriores incluyen IVA y estampillas.  

 

NOTA 2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los 

impuestos y gravámenes que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato son 

de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberán considerarse tales 

conceptos. 

 

NOTA 3. El Municipio de San Gil (Santander) sólo pagará los precios del contrato y por tanto, no 

reconocerá suma alguna por concepto de impuestos u otros gravámenes. 

 

NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza. 

 

NOTA 5. El Municipio de San Gil, efectuará a las cuentas del contratista las retenciones que, en 

materia de impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener 

derecho el contratista deberán ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva 

Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Municipio. 

 

4.2 FORMA DE PAGO 

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 

de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Supervisión hasta el 95% 

del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 

contrato.  

 

El pago a el Contratista se efectuará después de la presentación de la factura y visto bueno por 

parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta 

de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema 

de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 

Contratista.  

 

Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y 

salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 

ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

Dichas sumas se pagarán una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA. Para el 

5% del Pago Final se requiere además de los requisitos mencionados anteriormente lo siguiente: 

 

➢ Acta de recibo final de obra a satisfacción suscrita por el contratista y supervisor. 

➢ Pago del SENA y FIC por parte del contratista 

➢ Acta de liquidación. 

➢ No obstante lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 

➢ Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría de Hacienda Municipal en pesos 

colombianos a través de transacción en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista 

señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, 

previos los descuentos de ley. 
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NOTA 1: Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación 

familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o 

el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 

828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las 

declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la 

correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por 

concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en 

el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas 

de salud, pensión ARP y Parafiscales.  

 

NOTA 2: Sujeción del pago a las apropiaciones presupuestales. Los pagos a los cuales está 

obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de 

la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, 

servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago 

de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el 

acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se 

entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están 

sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. 

 

NOTA 3. Deducciones- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda Municipal, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por 

concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la 

respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio 

origen al gravamen. 

 

Por lo anterior el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por los diferentes autoridades nacionales, 

departamentales y Municipales, que afecten el contrato y las actividades que dé él se deriven. A 

continuación, se relacionan las deducciones aplicables, sin embargo, el contratista deberá hacerse 

responsable de aquellos impuestos, tasas o contribuciones existentes y ciertas a la suscripción y 

ejecución de contrato.   

 

Para la proyección del presupuesto oficial, se tiene en cuenta las siguientes estampillas e 

impuestos: 

 

                                                          DESCUENTOS % 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES  

PRO UIS 2 

PRO HOSPITALES 2 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES  

PRO ADULTO MAYOR 4 

PRO CULTURA 2 

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR mayor 10 SMMLV 2 

OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES  

DOCUMENTO OFICIAL $29.200,00  

INDUSTRIA Y COMERCIO 0,6 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE 

“Se aplicará de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional vigente.”. 

 

 

 

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

 

El valor del presupuesto oficial se encuentra soportado mediante disponibilidad presupuestal 

numero 26-1539 del 27 de agosto de 2026 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, del 

presupuesto general de gastos del Municipio de San Gil (Santander), para la vigencia fiscal 2026, 

con el cual se cancelará el valor del presente contrato: 

Item Rubro Descripción rubro Valor 

1 2.3.2.01.01.001.03.02.02.23.2402.2402115 
Via urbana con mantenimieto 

periódico o rutinario 
$18.264.232,36 

2 2.3.2.01.01.001.03.02.02.23.2402.2402115 
Via urbana con mantenimieto 

periódico o rutinario 
$271.597.410,64 

 TOTAL PRESUPUESTO  $289.861.643,00 

 

El presente proceso, se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San 

Gil Vigencia 2026. 

 

5.  ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

 

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato. 

 

5.2. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Para efectos legales y fiscales se fija el domicilio contractual en el Municipio de San Gil. La 

ejecución del presente contrato se dará en el Municipio de San Gil – Santander donde se 

encuentran ubicados el aeródromo Los Pozos. 

 

5.3. PLAZO DE LIQUIDACIÓN 

 

La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 217 del 

decreto ley 019 de 2012, dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución 

conforme en lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En esta etapa las partes 

acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 

constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 

las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al 

CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avaluar 

las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extensión del mismo. 

 

5.4. TIPO DE CONTRATO 

 

Se trata de un CONTRATO DE OBRA el cual se contratará mediante el procedimiento de 

contratación de selección abreviada de menor cuantía. 
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Definición:  

 

LEY 80 DE 1993 

 

“Artículo 32. De los Contratos Estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 

continuación (…) 

1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 

pago. 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 

licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 

independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 

omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 

estatuto.”. 

 

 

6. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

6.1 Obligaciones del contratista 

 

En desarrollo de la ejecución contractual y en cumplimiento del objeto de contrato, se considera 

necesario el cumplimiento por parte del contratista, de: 

 

6.1.1 Obligaciones generales 

 

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 

Condiciones. 

2. Colaborar con el Municipio de San Gil en cualquier requerimiento que el haga. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio de San Gil. 

4. Dar a conocer al Municipio de San Gil cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Comunicarle al Municipio de San Gil cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato. 

6. Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de San Gil las respectivas Actas parciales de 

Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato, 

según corresponda. 

7. Proveer el personal idóneo, recursos técnicos, necesarios para la EJECUCIÓN DE LA OBRA 

definidos en la estructura de costos y en los cronogramas. 

8. Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realización de las actividades que 

se requieran dentro de la ejecución del proyecto. 
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9. Elaborar y dar cumplimento en su ejecución al cronograma de actividades para la ejecución 

del proyecto, de conformidad con los lineamientos dados por el MUNICIPIO, y presentado 

por el contratista en la propuesta, el cual deberá ser previamente conocido y avalado por el 

supervisor. 

10. Revisar totalmente los diseños y demás cálculos, especificaciones, presupuesto general y 

diseños inherentes al proyecto. El constructor consultará todas las memorias y cálculos con 

un plazo no mayor de una semana después de adjudicado el contrato para resolver 

inquietudes técnicas y no afectar el desarrollo pleno del proyecto. 

11. Presentar un informe ejecutivo de avance mensual tanto a nivel de obra como financiero.  

12. Manejar los escombros de acuerdo a la norma vigente. 

13. Utilizar materiales que se encuentran dentro de los presupuestos, entregando a la 

supervisión las fichas Técnicas de los Materiales a Instalar, para su aprobación. 

14. Ejecutar la obra objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos de 

condiciones, sus adendas y en la propuesta aceptada. 

15. Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los 

trabajos.  

16. Tener en cuenta que toda modificación en las estipulaciones del contrato, deberá cumplir con 

los requisitos legales que se exigen en cada caso y por lo tanto, no podrá ampararse en 

actos verbales o escritos que no cumplan las correspondientes disposiciones. 

17. Correrá con todo costo o gasto que demande el presente Contrato. 

18. EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a partir de la suscripción del Acta de iniciación 

de la Obra. 

19. EL CONTRATISTA está obligado a proveer e instalar durante la ejecución de la obra, las 

señales preventivas y de protección necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. 

20. Cumplir con la ejecución del objeto del contrato dentro de los términos y plazos convenidos. 

21. Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes, 

escombros, basura y mantener y/o entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 

22. Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas serán 

responsabilidad exclusiva de éste y totalmente ajenos a la relación contractual establecida 

en el contrato. 

23. Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones 

establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 

1703 de 2002 artículo 23, Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen, 

cumpliendo con el pago de la totalidad de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos 

laborales, Cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena, si a 

ello hubiere lugar y prestaciones sociales establecidas por la ley, por lo tanto será obligación 

de la supervisión de obra vigilar el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista. 

24. Es obligación del contratista suministrar al Supervisor y al CONTRATANTE la información 

que estos requieran. 

25. Se deberán llevar a cabo comités de obra cada vez que se requieran con la participación del 

contratista y el Supervisor designado por el municipio. 

26. De requerirse intervención en zonas de espacio público, los permisos para tal fin deberán ser 

tramitados por el contratista con со el acompañamiento y aprobación de la supervisión de 

obra, será responsabilidad del proponente ganador, la ejecución del estudio antes descrito y 

su aprobación por parte del ente Regulador, por cuanto el inicio de la etapa de construcción 

está directamente ligado a la aprobación del plan de tránsito particular, de ser necesario. La 

ejecución e implementación de este estudio ni la duración del trámite de aprobación por 

parte del ente regulador no generará sobre costos para el MUNICIPIO ni posibles 

reclamaciones por parte del contratista. Por lo anterior los proponentes deberán tener en 

cuenta estas condiciones en sus propuestas. 
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27. El contratista deberá Mantener informada a la comunidad del área de influencia del proyecto 

sobre el desarrollo del mismo, establecer y mantener los canales de comunicación con la 

comunidad para recepcionar sus inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos, atender 

oportuna y eficazmente las inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos de la comunidad y 

promover la sostenibilidad del proyecto. 

 

6.1.2. Obligaciones legales 

 

1. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato. 

2. Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, 

liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato. 

3. Verificar que las garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el contrato. 

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen 

daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993. 

5. Ajuste de la garantía de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma 

conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

 

6.1.3. Obligaciones administrativas 

 

1. Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones. 

2. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la política municipal 

del sector correspondiente. 

3. Cumplir con la entrega de los informes según la periodicidad que establezca el contrato y la 

supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación de 

 

6.1.4. Obligaciones financieras 

 

1. Pago de los parafiscales del personal según ley. 

2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se 

requiera.Las 

3. demás obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del 

contrato. 

 

6.2. Obligaciones del municipio 

 

1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o 

indirecta. 

2. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las actas presentadas por 

el proponente elegido, para lo cual se establecerá en el contrato con cargo al Municipio.  

3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de 

conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratación Pública.  

4. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados 

por la Ley.  

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte.  

6. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de 

seguridad social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).  
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7. Prestarle toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de 

conformidad con los términos contractuales.  

8. Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del contrato que se 

celebren en ejecución del presente contrato. 

9. Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los 

términos pactados 

10. Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y 

terminación del contrato. 

11. Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, 

indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a 

la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista. 

12. Velar por la conformación y operación de instancias locales de seguimiento y control del 

proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto.  

13. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y 

debida ejecución de los recursos.  

 

7. SUPERVISIÓN 

 

El MUNICIPIO ejercerá la vigilancia y supervisión del contrato de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

80 de 1.993, por intermedio del SECRETARIO DE CONTROL URBANO E INFRAESTRUCTURA 

del Municipio de San Gil, Santander. 

 

El supervisor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable, 

jurídico, ambiental sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista 

la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante 

el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento de la celebración del mismo.  

 

Sí el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor e Interventor, 

éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente 

las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Sí esta notificación no surte ningún 

efecto dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, supervisor comunicará dicha situación al 

ordenador del gasto para que este tome las medidas que considere necesarias.  

 

 

8. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

El procedimiento de selección de contratistas está sometido a los principios de transparencia, 

selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 

someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en los pliegos de 

condiciones. 

 

El artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 201, dispone:  

 

“ARTÍCULO 5. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 

escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 

sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
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establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de 

tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y 

a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por 

las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente 

ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.  

 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en 

los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, 

sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 

documentos. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 

ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 

deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.  

 

3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de 

condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales 

incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. (…)”. 

 

Por su parte, el decreto 1082 de 2015, señala:  

 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe 

determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 

modalidad de selección del contratista. 

  

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar 

la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y 

precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y 

precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. 

  

Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe 

señalar en los pliegos de condiciones: 

  

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

  

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 

funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, 

rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

  

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de 

economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la 

forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en 

programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, 

impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con 
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el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que 

representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 

  

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico 

adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

  

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del 

precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones 

técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la 

Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el 

resultado más bajo. 

  

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación 

costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido (…)”. 

 

Para la presente evaluación se cuenta con dos tipos de requisitos los que son de tipo habilitante y 

que no otorgan puntuación, tales como: capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de 

organización, experiencia y la capacidad técnica del proponente conforme a los requerimientos 

mínimos solicitados en el pliego de condiciones y que son indispensables para la ejecución del 

objeto contractual. 

Por otra parte, se tendrán como criterios puntuables: la oferta económica, los criterios de calidad, 

incentivos a la industria nacional y demás incentivos aplicables de conformidad con la normatividad 

legal vigente.   

Dentro de los pliegos de condiciones se incluirán los siguientes requisitos habilitantes: 

 

9. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 

estado, y lograr, que las partes del convenio estatal puedan hacer las previsiones necesarias para 

mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación estatal. 

 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los 

riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren una 

valoración.  

 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una 

estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar loa riesgos en una 

matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.  

 

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen 

acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la 

frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio. 

 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un 

evento generador de riesgo sobre el objeto del convenio. 
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ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando los 

criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de dichos 

criterios.  

 

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 

2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 de la Ley 1150 

de 2007 se contempla La Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales. 

 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE 

POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) 

de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de conformidad con lo señalado en el 

mismo así: 

 

“1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación 

de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en convenios que involucran la 

ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se 

identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias 

colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los convenios de suministro 

de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del 

convenio por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. 

Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.  

 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en 

la ejecución del convenio. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se 

relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo 

los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la 

entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos 

estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE 

COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  

 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del convenio.  

 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto 

para cumplir el objeto del convenio. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 

convenios se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 

circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de 

no obtención del objeto del convenio como consecuencia de la existencia de inadecuados 

procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.  

 

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones 

de las partes y se materialicen durante la ejecución del convenio. En general no son riesgos 

operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 

embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los 

proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de 
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materiales o equipos para la ejecución del convenio, obtención o renovación de licencias o 

permisos, entre otros.  

 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de 

estructuración de los convenios con los estudios respectivos y adelantar actividades que 

permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los 

diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce 

los factores de riesgos que inciden sobre el convenio.  

 

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.  

 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el 

sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del convenio. El segundo 

hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos 

plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  

 

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 

siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, 

mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 

designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de 

carácter técnico o de calidad, entre otros.  

 

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la 

intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o 

diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 

previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la 

recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, 

INGEOMINAS, IDEAM, etc.)  

 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 

tener un impacto sobre la ejecución del convenio, por ejemplo los temblores, inundaciones, 

lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  

 

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 

ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 

ejemplo, cuando durante la ejecución del convenio se configuren pasivos ambientales 

causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el 

costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a 

las partes.  

 

8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del convenio así como la 

obsolescencia tecnológica.  

 

Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición 

concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de los 

mismos” 
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EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 

SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar 

con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto 

contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y 

posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no 

podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones 

macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de 

aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  

 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible 

de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se 

presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De 

manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos 

de cobertura en el mercado.  

 

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información 

suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que 

cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la 

inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del convenio. En aquellos convenios 

donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales 

pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento 

de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad 

identificada.  

 

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla 

general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia 

en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con 

un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros.  

 

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte 

que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 

regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación.  

 

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del 

contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  

 

7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de 

cada proceso, por ejemplo:  

• Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo 

ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos implícitos en el 

cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.  

• Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la 

licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumirá los costos que 

implique esta modificación.  

•  El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las obras, se 

configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestión de la 
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licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el contratista.  

• Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para 

realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los convenios acorde 

con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podrá asumir 

el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un 

plan de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal 

manejo ambiental del proyecto.  

 

8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar 

con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su 

experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y 

posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.” 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO. 

 

Tabla 11. Análisis cualitativo de riesgos con su probabilidad e impacto 

 

Riesgo y etapa Clase Categoría e 

impacto 

Fuente Asignación Calificación 

final 

Fluctuación de precios (etapa 

contractual) 

General Probable/Mayor Externo El 

contratista 

Riesgo Alto 

Desabastecimiento de producto 

(etapa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El 

contratista 

Riesgo Alto 

Riesgos sociales o políticos 

(contractual y pos contractual) 

General Posible 

/Moderado 

Externo La entidad Riesgo bajo 

Riesgos operacionales 

(contractual) 

General Probable/ 

Moderado 

Interno El 

contratista 

Riesgo medio 

Riesgos financieros (etapa 

contractual) 

General Probable / 

Moderado 

Interno El 

contratista 

Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios 

(contractuales y post 

contractuales) 

General Probable / 

Moderado 

Externo El 

contratista 

Riesgo medio 

Riesgos de la Naturaleza 

(contractual) 

General Probable / Mayor Externo El 

contratista 

Riesgo alto 

Riesgo tecnológico (contractual) General  Posible 

/Moderado 

Interno El 

contratista 

Riesgo medio 

 

 

Tabla 12. Análisis cualitativo de riesgos con su probabilidad e impacto 

 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN TIPO DE 

RIESGOS 

Y FUENTE 

CATEGORIA 

E IMPACTO 

ASIGNACIÓN CALIFICACIÓN 

DEFINITIVA 

RIESGO EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
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Estimación 

inadecuada de los 

costos ( pre 

contractual) 

5% General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista Riesgo medio 

Negligencia, 

imprudencia o 

temeridad en los 

mandatos 

(contractual) 

20% General e 

interno 

Posible / 

Mayor 

Contratista Riesgo alto 

Uso indebido de 

información 

(Contractual) 

10% General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista Riesgo medio 

Toda obligación 

laboral, prestacional y 

Accidentes de trabajo 

y enfermedades 

profesionales 

(contractual) 

100% General e 

interno 

Probable 

/Moderado 

Contratista y 

su garante. 

Riesgo medio 

Falta de calidad en el 

servicio prestado 

(post contractual y 

contractual) 

10% General e 

interno 

Posible / 

Moderado 

Autoridad 

aeronáutica y 

el contratista. 

Riesgo medio 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES 

Financiamiento del 

contrato (contractual) 

100% General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista Riesgo medio 

Incremento en 

impuestos que afectan 

a todos los 

contribuyentes y a 

todas las actividades 

(contractual) 

5% General e 

interno 

Posible 

/Moderado 

Contratista y 

usuarios. 

Riesgo medio 

Incremento en 

impuestos que afectan 

la actividad del 

contratante, siendo tal 

actividad objeto del 

contrato (contractual) 

5% General y 

externo 

Posible 

/Moderado 

Contratista. Riesgo medio 

Riesgos financieros 

por el valor de la 

propuesta o matriz 

financiera de la 

propuesta 

100%   Contratista   

Cambios de tecnología 

o especificaciones 

técnicas de los bienes 

requeridos para la 

100%   Contratista  
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operación. 

Todo tipo de Licencias 

requeridas para la 

operación del 

Aeropuerto.  

100%   Contratista  

Contingencias 

judiciales que se 

generen en la 

operación del 

aeródromo donde se 

vincule al municipio  

100%   Contratista y 

los 

involucrados. 

 

Todo el sistema de 

seguridad que 

requiera la 

Aeronáutica Civil para 

la operación del 

aeropuerto.  

100%   Contratista  

Todas las inversiones 

que requiera una 

autoridad 

administrativa para la 

operación  

100%   Contratista  

Informe técnico y 

valoración del 

cumplimiento de las 

inversiones realizadas 

por el Contratista, 

presentado por un 

profesional idóneo.  

100%   Contratista  

 

Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE 

RIESGOS según la Guía que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente.  

 

Tabla 13. Análisis cuantitativo de riesgos con su probabilidad e impacto 
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Incorpora

ción de 

una 

cláusula 

de 

multas 

en la 

minuta 

contractu

al. 

Seguimie

nto 

estricto 

por parte 

del 

supervis

or del 

contrato 

durante 

la 

ejecución

. 

Cada 

vez 

que 

se 

suscri

ba un 

contra

to 

estata

l 

3
 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometido

s por los 

contratist

as en la 

elaboraci

ón de 

actas y/o 

cuentas 

que 

ocasiona

n 

demoras 

en su 

radicació

n 

Demora 

en los 

pagos 

que 

puede 

afectar el 

desarroll

o normal 

del 

contrato. 

1
 

2
 

3
 

B
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Elaboraci

ón de 

cuentas e 

informes 

de 

manera 

correcta 

por parte 

del 

contratista 

conforme 

a los 

lineamient

os 

dispuesto

s por la 

entidad. 

Revisión 

oportuna 

de 

document

os 

radicados 

por el 

contratista 

para 

solicitar 

los 

ajustes 

correspon

dientes 

1
 

1
 

2
 

B
a

jo
 

S
I 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 y
 s

u
p

e
rv

is
o
r 

Duran

te la 

ejecuc

ión 

del 

contra

to 

Entrega 

de 

informes 

elaborad

os 

adecuad

amente 

por el 

contratist

a. En 

caso de 

inconsist

encias el 

supervis

or 

deberá 

devolverl

o 

inmediat

amente, 

dejando 

constanci

a estricta 

de las 

correccio

nes 

solicitada

s 

Mens

ual 

4
 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Incumpli

miento 

de las 

obligacio

nes a 

cargo del 

Municipio 

Perjuicio

s para la 

entidad 

estatal y 

controve

rsias 

contractu

ales. 

4
 

6
 

7
 

A
lt
o

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Inclusión 

de 

clausula 

penal 

pecuario 

en el 

contrato 

como 

tasación 

anticipada 

de 

perjuicios 

en caso 

de 

incumplim

iento. 

 

En la 

forma de 

pago 

debe 

pactarse 

que solo 

se 

2
 

2
 

2
 

B
a

jo
 

S
I 

 

Al 

mome

nto de 

la 

suscri

pción 

del 

contra

to y 

durant

e la 

ejecuc

ión 

del 

mism

o. 

1)En la 

minuta 

contractu

al se 

pactará 

la forma 

de pago 

condicion

ada al 

cumplimi

ento de 

las 

obligacio

nes por 

parte del 

contratist

a y se 

incluirá 

también 

la 

cláusula 

penal 

pecuaria. 

2) 

Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 
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autoriza el 

pago 

previo 

informe 

de 

actividade

s 

debidame

nte 

soportado 

y visto 

bueno del 

supervisor

. 

 

Cumplimi

ento 

oportuno 

de las 

obligacion

es y 

responsa

bilidades 

a cargo 

de la 

entidad 

contratant

e.  

Durante 

la 

ejecución 

del 

contrato 

realizar 

estricto 

seguimie

nto de 

las 

obligacio

nes de 

las 

partes, 

adoptand

o las 

acciones 

legales 

que haya 

lugar 

para 

garantiza

r el 

cumplimi

ento del 

objeto 

del 

contrato 

5
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Informaci

ón 

errónea 

o 

desactua

lizada 

suministr

ada por 

la 

entidad 

Demora 

y/o 

incumpli

miento 

de 

obligacio

nes 

contractu

ales. 

3
 

3
 

6
 

A
lt
o

 

E
n

ti
d

a
d

 

La 

entidad 

deberá 

corroborar 

la 

veracidad 

y 

actualidad 

de la 

informació

n 

suministra

da al 

contratista 

2 2 

4
 

B
a

jo
 

S
I 

E
n

ti
d

a
d

 

Duran

te la 

ejecuc

ión 

del 

contra

to 

Obtener 

la 

informaci

ón (datos 

cuantitati

vos y 

cualitativ

os) de 

fuentes 

confiable

s.  

Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 

6
 

G
e

n
e

ra
l 

in
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Estimaci

ón 

inadecua

da de los 

costos 

Desequili

brio 

económi

co 

2
 

2
 

4
 

A
lt
o

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Estimar 

los costos 

objetivam

ente a 

partir del 

alcance 

del 

contrato. 

Teniendo 

en cuenta 

los 

recursos 

(humanos 

y 

materiales

) e 

insumos 

necesario

s 

1 1 

2
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 

Al 

mome

nto de 

la 

suscri

pción 

del 

contra

to 

 Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 

7
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Negligen

cia, 

impruden

cia o 

temerida

d en los 

mandato

s 

Demora 

y/o 

incumpli

miento 

de 

obligacio

nes 

contractu

ales. 

3
 

3
 

6
 

A
lt
o

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Realizar 

seguimien

to del 

avance y 

cumplimie

nto del 

alcance 

del 

contrato 

en los 

pagos 

parciales. 

2 2 

4
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 y
 c

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Duran

te la 

ejecuc

ión 

del 

contra

to 

El 

supervis

or del 

contrato 

deberá 

evaluar 

el 

avance y 

cumplimi

ento de 

las 

obligacio

nes 

contractu

ales en 

cada 

pago 

parcial. 

Mens

ual 

8
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Uso 

indebido 

de 

informaci

ón 

Incumpli

miento a 

la 

cláusula 

de 

confiden

cialidad  

1
 

1
 

2
 

B
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Transferir 

el riesgo 

2 1

  

3
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 y
 c

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Duran

te la 

ejecuc

ión Y 

liquida

ción 

del 

contra

to 

Incluir 

cláusula 

de 

confiden

cialidad 

en la 

minuta 

del 

contrato  

Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 
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9
 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 
Accident

es de 

trabajo y 

enfermed

ades 

profesion

ales 

Disminuc

ión de la 

capacida

d laboral 

del 

contratist

a 

3
 

2
 

5
 

M
e

d
io

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Transferir 

el riesgo 

1 1 

2
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 y
 

c
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Duran

te la 

ejecuc

ión 

del 

contra

to. 

Transferi

r el 

riesgo 

Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 

1
0

 

G
e

n
e

ra
l 

e
x
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Falta de 

calidad 

en el 

servicio 

prestado 

Incumpli

miento 

de las 

obligacio

nes 

contractu

ales 

3
 

2
 

5
 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Transferir 

el riesgo 

1 1

  

2
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 y
 c

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Duran

te la 

ejecuc

ión 

del 

contra

to 

El 

supervis

or del 

contrato 

deberá 

evaluar 

el 

avance y 

cumplimi

ento de 

las 

obligacio

nes 

contractu

ales en 

cada 

pago 

parcial. 

Mens

ual 

1
1

 

G
e

n
e

ra
l 

in
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Financia

miento 

del 

contrato 

Desequili

brio 

económi

co 

1
 

1
 

2
 

B
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Realizar 

seguimien

to del 

desarrollo 

de las 

actividade

s 

contempla

das 

dentro del 

alcance 

del 

contrato, 

los pagos 

realizados 

1 1 

2
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 y
 c

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Al 

mome

nto de 

la 

suscri

pción 

del 

contra

to 

 Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 

1
2

 

G
e

n
e

ra
l 

e
x
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

R
e
g

u
la

to
ri

o
 

Incremen

to en 

impuesto

s que 

afectan a 

todos los 

contribuy

entes y a 

todas las 

actividad

es 

Desequili

brio 

económi

co 

3
 

3
 

5
 

M
e

d
io

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Realizar 

seguimien

to de la 

normativid

ad que se 

expida el 

gobierno 

respecto 

de 

tributos. 

2 2 

4
 

B
a

jo
 

S

I 

E
n

ti
d

a
d

 y
 c

o
n

tr
a

ti
s
ta

 
Al 

mome

nto de 

la 

suscri

pción 

del 

contra

to y 

durant

e la 

ejecuc

ión 

del 

mism

o 

 Con 

cada 

contra

to que 

se 

suscri

ba 

  

 

10. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Etapa precontractual: 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 

por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 

entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 800.099.824 y el contratista 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En 

caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar 

ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta. 

 

Etapa contractual: 

 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 

tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 800.099.824 y el contratista 
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Característica Condición 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 

del Contrato 

Veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la 

ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 

tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 

valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir de 

la fecha de 

suscripción del acta 

de entrega y recibo 

definido a 

satisfacción de la 

obra por parte de la 

entidad 

Treinta por ciento (30%) 

del valor final de las 

obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 800.099.824 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 

800.099.824 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los 

amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno.  

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los 

eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 

contratista o su no adición prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 

de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
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Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de San Gil (Santander) NIT No. 

800.099.824-1, y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la 

persona jurídica, deberá figurar su razón social completa, según el Certificado de Existencia y 

Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 

La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el 

proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del 

consorcio o unión temporal, la cual deberá ser presentada junto con la propuesta. 

 

El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término 

estipulado en el cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales serán 

aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 

80 de 1993. 

 

El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, 

en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de 

acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

 

• Indemnidad: 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a 

mantener libre al MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER, de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 

o dependientes. 

 

 

11.  MULTAS Y CLÁUSULAS 

 

11.1. MULTAS 

 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL 

CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a EL MUNICIPIO para 

efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento 

(1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total 

del mismo.  

 

11.2 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo de 

EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al 

veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, 

con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectiva 

por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. En 

caso de declaratoria de Caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 

presente contrato, el contratista debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma 
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equivalente al 20% del valor del contrato.  Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las 

demás acciones que le corresponden al Municipio, para el cobro de los valores totales por 

perjuicios ocasionados. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente del saldo a 

favor selección contratista, si lo hubiera o de las garantías constituidas. La cláusula penal aquí 

pactada no excluye la reclamación y cobro por vía judicial de la indemnización de perjuicios si el 

monto de ellos fuere superior a los cubiertos por la aplicación de dicha sanción, en consonancia 

con lo estipulado en el artículo 1600 del Código Civil.  El pago de la presente cláusula penal no 

extinguirá las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución contrato, en ambos casos, con la 

correspondiente indemnización de perjuicios.   

 

11.3 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

El contrato que se derive del proceso de selección estará sujeto a la aplicación de las cláusulas 

excepcionales previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que 

regulen la materia.  

 

12. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y en 

el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-

MA-03 V1. 24/11/2021 expedido por Colombia Compra eficiente1, los Acuerdos Comerciales, en el 

capítulo de compras públicas contienen: (i) una lista de las Entidades Estatales incluidas en el 

Acuerdo Comercial; (ii) los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al 

Proceso de Contratación; y, (iii) las excepciones a la aplicación del Acuerdo Comercial según el 

objeto del Proceso de Contratación. Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 

planeación de sus Procesos de Contratación, si los Acuerdos Comerciales entre Colombia y otros 

países son aplicables al Proceso de Contratación. En caso de que sean aplicables, deben cumplir 

con las obligaciones contenidas en el mismo. Al respecto el Decreto 1082 de 2015 establece que: 

 

Artículo 2.2.1.2.4.1.1. Aplicación de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. Las 

Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en 

los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables. 

 

Artículo 2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia de varios acuerdos comerciales. Si un mismo proceso de 

contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los 

Acuerdos Comerciales. 

 

Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional 

a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 

Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 

bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 

respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y 

 
1 Agencia Nacional para la Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación recuperado el 11/30/2021 de: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.p
df  

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
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servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 

normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios 

prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 

regulación andina aplicable a la materia. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 

situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 

requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 

constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras 

y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 

competencias legales. 

 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 

publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La 

vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin 

perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 

soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 

normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 

determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los 

oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la 

normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado” 

 

Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal 

 

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales de nivel municipal, los 

siguientes literales como guía para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada 

uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de Contratación están 

cubiertos por los Acuerdos Comerciales; y (c) la existencia de excepciones a la cobertura del 

Acuerdo Comercial.  

 

Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 

 

Los municipios2 están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la 

Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 

Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del 

Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos 

de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los 

nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo 

Comercial. 

 

En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública 

llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas 

 
2 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente 
coincide de manera exacta con las categorías usadas para referirse a las diferentes entidades de la Administración 
Pública. De hecho, se suele incluir, indistintamente, en la categoría de municipios, tanto a los municipios propiamente 
dichos, como a los distritos especiales. 
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en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de 

Israel. 

 

Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los 

Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la 

Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 

Comisión de la CAN. 

 

Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; 

la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 

Comisión de la CAN. 

 

Salvo por algunas excepciones3, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal 

(incluidas las entidades descentralizadas indirectas13) están incorporadas en la lista de Entidades 

de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 

Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 

de 1998 de la Comisión de la CAN. 

 

Valores  

 

Los valores que se presentan a continuación fueron establecidos por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente4la pública por su importancia para las entidades públicas y los participantes en la 

contratación. 

 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá 

vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales 

suscritos con: (i) Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados 

Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacífico y(vii) Corea. 

 

Según el MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de 

diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (ii) países EFTA 

(Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia), (iii) países de la Unión Europea. 

 

El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El 

Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se 

establecieron umbrales para su aplicabilidad. 

 

En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularán 

y convertirán a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del 

Banco de la República de Colombia del día anterior a la fecha de publicación del aviso de 

convocatoria del respectivo proceso de compra. 

 

Tabla. Valores umbrales de los acuerdos comerciales aplicables para las Entidades Estatales 

 
3 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de 
la Unión Europea, de acuerdo con la Decisión 01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y 
comercial. 
4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. (2024).  Acuerdos 
comerciales y trato nacional por reciprocidad. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/acutalizacion_umbrales_cce_2024.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/acutalizacion_umbrales_cce_2024.pdf
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Acuerdo comercial Entidades Estatales 

del nivel municipal y 

departamental 

Entidades generales del 

nivel nacional 

Otras entidades 

cubiertas 

Alianza 

Pacífico 

Chile 

Bienes y servicios 

$1.147.016.154 COP 

Servicios de 

construcción 

$28.675.403.847 COP 

Bienes y servicios 

$286.754.038 COP 

Servicios de construcción 

$28.675.403.847 COP 

Bienes y servicios 

$1.261.717.769 COP 

Servicios de 

construcción 

$28.675.403.847 COP 

Perú 

Bienes y servicios 

$1.147.016.154 COP 

Servicios de 

construcción 

$28.675.403.847 COP 

Bienes y servicios 

$544.832.673 COP 

Servicios de construcción 

$ 28.675.403.847 COP 

Bienes y servicios 

$1.261.717.769 COP 

Servicios de 

construcción 

$28.675.403.847 COP 

México N/A 

Bienes y servicios 

$ 286.754.038 COP 

Servicios de Construcción* 

$ 44.095.402.983 USD 

Bienes y Servicios* 

$ 1.695.973.592 USD 

Servicios de 

construcción* 

$ 54.273.800.003 USD 

Canadá N/A 

Bienes y servicios 

$435.580.321 COP 

Servicios de construcción 

$28.620.713.796 COP 

Bienes y servicios 

$2.177.910.121COP 

Servicios 

de construcción 

$69.696.573.433 COP 

Chile 

Bienes y servicios 

$ 1.148.221.780 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.705.544.496 COP 

Bienes y servicios 

$ 287.055.445 COP 

Servicios de construcción 

$ 28.705.544.496 COP 

Bienes y servicios 

$ 1.263.043.958 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.705.544.496 COP 

Corea 

Bienes y servicios 

$1.147.000.000 COP 

Servicios de 

construcción 

$86.020.000.000 COP 

(Aplica para 

departamentos) 

Bienes y servicios 

$401.000.000 COP 

Servicios de construcción 

$28.670.000.000 COP 

Bienes y servicios 

$2.294.000.000 COP 

Servicios de 

construcción 

$86.020.000.000 COP 

Estados AELC (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega 

y Suiza)  

Bienes y servicios 

$ 1.131.227.573 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.280.689.315 COP 

Bienes y servicios 

$ 735.297.922 COP 

Servicios de construcción 

$ 28.280.689.315 COP 

Bienes y servicios 

$ 1.244.350.330 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.280.689.315 COP 

Estados Unidos 

Bienes y servicios 

$ 2.030.722.904 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.617.834.543 COP 

Bienes y servicios 

$ 436.349.451 COP 

Servicios de construcción 

$  28.617.834.543 COP 

Bienes y servicios (A) 

$ 1.066.556.147 COP 

Bienes y servicios (B) 

$ 2.290.962.604 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.617.834.543 COP 

Costa Rica 

Bienes y servicios 

$ 2.030.722.904 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.617.834.543 COP 

Bienes y servicios 

$ 436.349.451 COP 

Servicios de construcción 

$ 28.617.834.543 COP 

Bienes y servicios (A) 

$ 1.066.556.147 COP 

Bienes y servicios (B) 

$ 2.290.962.604 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.617.834.543 COP 
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Unión Europea 

Bienes y servicios 

$ 1.131.227.573 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.280.689.315 COP 

Bienes y servicios 

$ 735.297.922 COP 

Servicios de construcción 

$ 28.280.689.315 COP 

Bienes y servicios 

$1.131.227.573 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.280.689.315 COP 

Estados Unidos 

Mexicanos 
N/A 

Bienes y servicios 

$ 341.973.443 COP 

Servicios de construcción 

$ 44.456.573.131 COP 

Bienes y servicios 

$ 1.709.862.957 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 54.718.335.355 COP 

Israel 

Bienes y servicios 

250.000 DEG 

Servicios de 

construcción 

5.000.000 DEG 

Bienes y servicios 

130.000 DEG 

Servicios de construcción 

5.000.000 DEG 

Bienes y servicios 

355.000 DEG 

Servicios de 

construcción 

5.000.000 DEG 

Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Bienes y servicios 

$ 1.148.221.780 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.705.544.496 COP 

Bienes y servicios 

$ 746.344.157 COP 

Servicios de construcción 

$ 28.705.544.496 COP 

Bienes y servicios 

$1.148.221.780 COP 

Servicios de 

construcción 

$ 28.705.544.496 COP 

 

Nota: Según el documento de "Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)" 

publicado por la Colombia Compra Eficiente, actualizado enero 2025. Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo 

Comercial con Israel,  OALI, “recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel 

establezcan el valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la TRM del día 

anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces: Valor en pesos 

del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del día anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria x Valor del 

DEG (USD por DEG). 

 

Excepciones  

 

La numeración de tales excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 del Manual 

para El Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 

24/11/2021. 

Tabla. Excepciones aplicables a los acuerdos comerciales que celebren los Municipios 
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DE TODO LO DICHO ANTERIORMENTE SE CONCLUYE: 

 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento para 

satisfacer y que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación y 

perfeccionamiento tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y 

efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad. Luego de evaluar el proyecto cuyo objeto es 

la: “MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y EN LA CALLE 13 

ENTRE CARRERAS 16 Y 17, RESPECTIVAMENTE, EN EL BARRIO VILLA OLÍMPICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”. 

 

Se considera viable técnicamente su ejecución, en el tiempo y términos que estipule el Municipio 

de San Gil.  

 

Dado en San Gil, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2026.  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

__________________________ 

JUAN GABRIEL GONZALEZ BARRAGAN 

 Secretario de Control Urbano e Infraestructura  


