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Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 18 de septiembre de 2026 
 
 
Oficio AMC-OFI-0134833-2026 
 
 
Sra. 
Monica Paola Manosalva Gonzalez 
Tesorera Distrital 
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C 
Centro 54, Cra. 10 #32, Edificio de las antiguas empresas públicas 
Ciudad 
 
 
Asunto: Autoriza y ordena pago de Cuenta de CONSORCIO MEJORAMIENTO 
CARTAGENA 
 
Cordial saludo, 
 
 
Actuando en mi calidad de ordenador del gasto de la secretaria del interior y Convivencia 

Ciudadana, y atendiendo lo dispuesto en el certificado de interventoría suscrito por 

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA actuando como secretario del Interior y 

Convivencia Ciudadana; certifico que CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 

identificado con NIT 902.011.949-3 cumplió satisfactoriamente el objeto del LP-SICC- 

002-2025, razón por la cual autorizó y ordenó el pago correspondiente a ACTA PARCIAL 

5 por valor de ($904.385.657,32) Así mismo, doy fe que valide la información que 

certifica el supervisor, por lo tanto, la documentación que soporta este pago es fidedigna. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Daniel Antonio Vargas Diaz 
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana 
 

RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Proyectó Yamile Carmona  Asesor Externo SICC  

Revisó    

Aprobó (si aplica) Jaime Lopez  Asesor de Despacho SICC  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

 



  

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Código: GHATE01-F011 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA Versión: 10.0 

PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS 
Fecha: 29/01/2024 

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE BIENES, 
SERVICIOS Y OBRAS 

Páginas: 1 de 1 

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, EL SUSCRITO SUPERVISOR O INTERVENTOR 
CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A 
CONTINUACIÓN: 

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
IDENTIFICACIÓN: 902.011.949-3 
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025 
N.º DEL CONTRATO: LP-SICC-002-2025 
CLASE DE ACTO: OBRA PUBLICA 

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 7.804.240.580,11) M/CTE 

VALOR ADICION NO 1: MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.035.623.612,97) M/CTE  

VALOR TOTAL CONTRATO: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 8.839.864.193,08) M/CTE 

PLAZO INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2026 
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA Natural Jurídica 

 X 
PÓLIZAS DEL CONTRATO 320-47-994000034892 

320-74-994000015491 
320-47-994000034892 
320-74-994000015491 
320-47-994000034892 
320-74-994000015491 

11-12-2025  
11-12-2025  
 05-03-2026 
05-03-2026 
14-08-2026 
14-08-2026 

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 

ACTAS DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICATORIO No.1  27 DE FEBRERO DE 2026 

OTRO Si No1. 10 DE AGOSTO 20264 

ACTA PARCIAL No. 1: 20 DE FEBRERO DE 2026 

ACTA PARCIAL No. 2: 30 DE MARZO DE 2026 

ACTA PARCIAL No. 3: 10 DE JUNIO DE 2026 
ACTA PARCIAL No. 4: 14 DE AGOSTO DE 2026 
ACTA PARCIAL No 5: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 
FECHA FINAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2026 
VALOR DE PAGO DE SALUD N. A. 
VALOR DE PAGO DE PENSIÓN N. A. 
VALOR DE PAGO ARL N. A. 
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. A. 

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES 
 
SEGURIDAD 
SOCIAL – 
PERSONAS JURÍDICAS 

MES PAGADO FECHA DE PAGO 

N. A. N. A. 

Certificación de pago seguridad social y 
parafiscales 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
DD/MM/AAAA 

Representante Legal X 16/09/2026 

Revisor Fiscal   

Certificados Número Unidad Ejecutora Fecha Valor 

Disponibilidad 25001640 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

17-06-2025 $ 2.200.000.000,00 

Registro 18081 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

11-12-2025 $ 2.200.000.000,00 

Disponibilidad 25001641 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

17-06-2025 $ 4.946.546.921,00 

Registro 18082 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

11-12-2025 $ 4.946.546.921,00 

Disponibilidad 25001639 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

17-06-2025 $ 1.109.614.236,25 

Registro 18084 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

11-12-2025 $ 657.693.659,11 

Disponibilidad 25001640-R 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

16-01-2026 $ 2.200.000.000,00 

Registro 18081-VF-R 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

16-01-2026 $ 2.200.000.000,00 

Disponibilidad 25001641-R 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

16-01-2026 $ 4.946.546.921,00 

Registro 18082-VF-R 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

16-01-2026 $ 4.946.546.921,00 

Disponibilidad 25001639-R 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

16-01-2026 $ 657.693.659,11 

Registro 18084-VF-R 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

16-01-2026 $ 657.693.659,11 

Disponibilidad 26001743 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

30-07-2026 $ 1.035.623.612,97 

Registro 10653 02 – SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 
CIUDADANAL 

12-08-2026 $ 1.035.623.612,97 

OBSERVACIONES: En este pago se afectará el RP 10653.  
Modificatorio No.1 con fecha de no genero minuta dado que es una modificación interna. 
La presente certificación se expide para el cobro de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($904.385.657,32) correspondiente al acta parcial No. 5, equivalente al 84,004% del valor del contrato. Esta acta corresponde al periodo de 15 de AGOSTO 
de 2026 al 16 de SEPTIEMBRE de 2026. 

Atentamente, 
 
 

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA  
Interventor 
Actuando en mi calidad de supervisor o interventor de este contrato, certifico que he validado la información aquí relacionada y que toda la documentación que se encuentra anexa a este certificado es fidedigna. 
Razón por la cual doy fe que la cuota o servicio fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista, por lo tanto, doy mi autorización y orden para que se realice su pago. 

d10,23%

27/02/2026
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$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

6bec3b67f4898e607e438554d61e51e9ae8366c1a89e7ac5e64e701d97ea61ed8b4c0744244e4c76d20a261fd86ceb2d

Número de Factura:   CA-7 Forma de pago:   Crédito

Fecha de Emisión:   16/09/2026 Medio de Pago:   Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento:   23/09/2026 Orden de pedido:  

Tipo de Operación:   Servicios AIU Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Nombre Comercial:   CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Nit del Emisor:   902011949 País:   Colombia

Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bolívar

Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Cartagena

Responsabilidad tributaria:   01 - IVA

Dirección:   CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS

BOSQUE EJECUTIVO TRANSVERSAL 54 21 A 104 OFICINA

807

Actividad Económica:  Teléfono / Móvil:   5|3013309317|

Correo:   perezchanreinaldo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Tipo de Documento:   NIT País:  

Número Documento:   890480184 Departamento:  

Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:  

Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:  

Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Teléfono / Móvil:   605|3156560284|

Correo:   contabilidad@cartagena.gov.co

Detalles de Productos

  IMPUESTOS
Precio unitario

de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario
Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1

producto

genericon

ube

ACTA PARCIAL NO.5 94 1,00 690.634.331,67 0,00 0,00     690.634.331,67

2 2 ADMINISTRACION ZZ 1,00 138.126.866,34 0,00 0,00     138.126.866,34

3

producto

genericon

ube

IMPREVISTO 94 1,00 34.531.716,58 0,00 0,00     34.531.716,58

4

producto

genericon

ube

UTILIDAD 94 1,00 41.092.742,73 0,00 0,00     41.092.742,73

             

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES

DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT. 902.011.949-3 conformado por: 50%

INGEBEL S.A.S. Nit : 900.894.071-3 30% 3G INGENIERÍA AVANZADA S.A.S Nit : 901.116.527-7 20% SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S.

Nit:900.968.612-7 Porcentaje de avance: 85,004% Esta acta corresponde al periodo de 15 de agosto del 2026 al 16 de septiembre del 2026

Hoja 1 de 2



$ $

Notas Finales

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGEN

A DE INDIAS CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT. 902.011.949-3 conformado por: 50% INGEBEL S.A.S. Nit : 900.894.071-3 30% 3G INGE

NIERÍA AVANZADA S.A.S Nit : 901.116.527-7 20% SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S. Nit:900.968.612-7 Porcentaje de avance: 85,004

% Esta acta corresponde al periodo de 15 de agosto del 2026 al 16 de septiembre del 2026

Datos Totales

 

Documento generado el: 

16/09/2026 18:40:34 

Documento validado por la

DIAN: 

16/09/2026 18:58:54 

XML Generado por: Proveedor

Tecnológico 

830048145

PDF Generado por: 

Solución Gratuita DIAN 

Nit:800197268 

MONEDA

TASA DE CAMBIO

Subtotal

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura  

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos

Total impuesto (=)

Total neto factura (=)

Descuento Global (-)

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=)       $

Valores informativos 

ANTICIPOS

Anticipos

RETENCIONES

Rete fuente 0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA 0,00

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO

Subtotal 904.385.657,32

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 904.385.657,32

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0,00

Total impuesto (=) 0,00

Total neto factura (=) 904.385.657,32

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=)       COP $ 904.385.657,32

Valores informativos 

ANTICIPOS

Anticipos 0,00

RETENCIONES

Rete fuente 0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764102646481 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-12-05

Hoja 2 de 2



 
 

 

 
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 

CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
CONTRATO No LP-SICC-002-2025 

ACTA PARCIAL No. 5 
CONTRATO DE OBRA X CONTRATO DE CONSULTORIA  

CONTRATO DE SUMINISTRO O 
COMPRAVENTA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIO  

 

CONTRATO No: CONTRATO No. LP-SICC-002-2025 

CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS. 

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
NIT. 902.011.949-3 

OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES 
DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

MODIFICATORIO No1. 27 DE FEBRERO 2026 

OTRO Si No1. 10 DE AGOSTO 2026 

VALOR INICIAL: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 
7.804.240.580,11) M/CTE 

VALOR ADICION NO 1: MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
1.035.623.612,97) M/CTE  

VALOR TOTAL CONTRATO: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 
OCHO CENTAVOS ($ 8.839.864.193,08) M/CTE 

 INTERVENTOR: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 
No. 1.077.426.433 

PLAZO INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2026 

PLAZO FINAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2026 
VALOR ACTA PARCIAL N°1 $ 2.341.272.174,033 

VALOR ACTA PARCIAL N.º 2 $ 1.560.848.116,022 

VALOR ACTA PARCIAL N.º 3 $1.583.852.385,22 

VALOR ACTA PARCIAL N.º 4 $1.123.874.462,27 

VALOR ACTA PARCIAL N.º 5 $904.385.657,32 



 
 

 

 
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 

CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
A los DIECISEIS (16) días de mes de SEPTIEMBRE del 2026, se reunieron YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 
identificado con CC No 1.077.426.433, quien actúa como interventor, JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN 
identificado con CC No 1.044.424.809, en calidad de Representante legal de la firma CONSORCIO 
MEJORAMIENTO CARTAGENA, NIT. 902.011.949-3, quien actúa como contratista, acuerdan mediante el 
presente acto, efectuar el ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5 del presente contrato de obra, de conformidad con 
lo establecido en la normatividad vigente y previas las consideraciones que se describen a continuación: 
 
Esta acta corresponde al periodo de 15 de AGOSTO de 2026 al 16 de SEPTIEMBRE de 2026. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que el Distrito de Cartagena de Indias suscribió contrato No. LP-SICC-002-2025 con MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

ACUERDO DE ACTA PARCIAL No 5 

 
1. AVALUÓ DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL No 5 

 
VALOR CONTRATO INICIAL: $7.804.240.580,11 
VALOR ADICION NO 1: $ 1.035.623.612,97 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 

 

$   8.839.864.193,08  

 

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 85,004% 
VALOR ACTA PARCIAL 1: $ 2.341.272.174,03 
VALOR ACTA PARCIAL 2: $ 1.560.848.116,02 
VALOR ACTA PARCIAL 3: $1.583.852.385,22 
VALOR ACTA PARCIAL 4:       $1.123.874.462,27 

VALOR ACTA PARCIAL 5: $904.385.657,32 

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $1.325.631.398,22 
 

2. CUENTA PARCIAL: 

El Distrito adeuda al contratista por concepto de Acta parcial no. 5 de obra, equivalente al  la suma de 
NOVECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($904.385.657,32) que se cancelará previa 
presentación de la factura o cuenta correspondiente, anexando copia de la presente Acta, de acuerdo con el 
contrato en la cláusula octava, forma de pago (Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución 
del 30 %, se pagará el 30 % del valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución 
del 50 %, se pagará el 20 % del valor del contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en 
ningún caso podrán ser menos del 10 % de las etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos 
modos, el último 10 % del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, 
aprobado por la Interventoría y la Entidad.).   

10,23%



 
 

 

 
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 

CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
 

3. CONSTANCIA: 

Se deja constancia que las obras correspondientes a la fecha dieciséis (16) de septiembre de 2026 presentan 
un avance actual del 85,004% según el cuadro de cantidades de obras anexo, avalado por la Interventoría de 
obra YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA. Las obras ejecutadas en la presente Acta parcial No 5 corresponden 
a obras contractuales.  

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta en Cartagena de Indias, a los dieciséis (16) días de 
agosto de 2026, por las personas que en ella intervienen. 

  

JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN 
C.C 1.044.424.809 
R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA  
INTERVENTOR 

 

septiembre



 
 

 
 
 
 

ASUNTO: CERTIFICADO CUMPLIMIENTO PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. 
 

REFERENCIA: Contrato No: LP-SICC-002-2025 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS” 

 

JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN, identificado con C.C. 1.044.424.809 de Puerto 
Colombia, Atlántico, en mi condición de representante legal de CONSORCIO MEJORAMIENTO 
CARTAGENA, identificado con el NIT 902.011.949-3, he cumplido a la fecha de la entrega de la 
presente certificación, con los pagos correspondientes a la seguridad social de todos sus empleados 
vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra al día durante los últimos 6 (seis) 
meses y a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, 
Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, Caja de compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

 
 

En constancia de lo anterior se firma a los (16) días del mes de septiembre de 2026. 
 

Atentamente, 
 
 

 

 

JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN 
C.C 1.044.424.809 
Representante legal 
Consorcio Mejoramiento Cartagena 



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Código: GLECE03-F004

MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL Versión: 1.0

PROCESO/ SUBPROCESO: CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL

Fecha: 27/05/2024

FORMATO APROBACIÓN DE PÓLIZA
Páginas: 1 de 1

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO LP-SICC-002-2025,

OBJETO:
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN,REHABILITACIÓN Y 

DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE:
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO:
8.839.864.193,08

TIEMPO: HASTA EL 10/11/2026

  LINK DEL PROCESO

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.9017376&isFromPublicArea=True&isModal
=False

La entidad procede a verificar las garantías aportadas por el contratista de conformidad con lo 
estipulado en el clausulado del contrato LP-SICC-002-2025, mediante anexo 3 se aumenta 
valor del contrato a $ 8.839.864.193,08, de la presente póliza de cumplimiento, y se conocen 
las condiciones expresas en el otrosí no. 1 al contrato de obra pública no. LP-SICC-002-2025, 
demás condiciones de la póliza quedaran iguales.

Garantía de cumplimiento Estatal
No320-47-994000034892 anexo 3
ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA

Vigencias

Cumplimiento del contrato
$1,767,972,838.60

11-12-2025 � 23-12-2026

Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones
$441,993,209.65

11-12-2025 � 23-08-2029

Estabilidad y calidad de la obra.

$1,767,972,838.60

(5)CINCO AÑOS 

Total Valor Asegurado $466,030,625.85
Plazo 13 DIAS 

Garantía de Responsabilidad civil extracontractual
No 994000015491 anexo 2
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

Vigencias

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
$875,452,500.00

13/08/2026 -23-08-2026

Total Valor Asegurado $ 163,702,500,00
Plazo 13 DÍAS

Una vez revisado el clausulado del Contrato LP-SICC-002-2025, en especial lo previsto en el numeral 22.1 

y subsiguientes, se evidencia que las garantías aportadas y sus anexos 2 y 3, se ajustan a lo estipulado en el 

mismo. Dejando constancia fueron adiciones a la póliza inicial.

DANIEL VARGAS DIAZ

SECRETARIO DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Proyectó: Diana Cure M. Asesora Jurídica Externa, SICC

Revisó: Nohelia Buitrago Asesora Jurídica SICC

Document ID: 114c4c842e7047d99f882b88db4e39d45a37015a

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9017376&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9017376&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9017376&isFromPublicArea=True&isModal=False


Document ID: 114c4c842e7047d99f882b88db4e39d45a37015a



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

23:59 23:59
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CDDA207A0707F57B5F

BARRANQUILLA

MODIFICACION

TOMADOR

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS BOSQUE
EJECUTIVO - TRANSVER

CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR 3013309317

NIT 902.011.949-3

ANUAL

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

DIAGONAL 30 NO 30-78 3156560284CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR

NIT 890.480.184-4

001-8

13 08 2026  13 08  202613 08 2026

13 08 2026

23 08 2026

23 08 2026  10

 10

(415)7701861000019(8020)000000000007000320272658

CLIENTE

$ ***163,702,500.00

ABEL AURELIO ANILLO MANOTAS           6991          100.00

$ ************5,382 $ ********1,023$*********0.00 $ ************6,405

IMPRESION

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE  NIT : 890480184

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: BOLÍVAR                         CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: COMERCIAL                            MANZANA:

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 875,452,500.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            875,452,500.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 902011949  -  CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

 BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-SICC-002-2025, REFERENTE A MEJORAMIENTO,
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BÁSICO.
 AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.

NACASTRO 0

74 994000015491320 23202726588
320 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com

Horario:Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

BARRANQUILLA

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT 902.011.949-3

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.
 AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
 AMPARO PATRONAL.
 AMPARO GASTOS MÉDICOS.
 AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
 AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
 AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

TODAS LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO BÁSICO.

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT.902.011.949-3 Y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS NIT.890.480.184-4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.890.480.184-4 Y TERCEROS AFECTADOS.

---------------------------------

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA AJUSTAR LA VIGENCIA DEL AMPARO CONTRATADO, DE ACUERDO ACTA
DE INICIO AL CONTRATO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DEL 2026

TAMBIEN EN EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA LA VIGENCIA DEL AMPARS DE ACUERDO A PRORROGA AL TIEMPO DE ADICION, MEDIANTE SECOP.

TIEMPO ADICION 13 DIAS

VIGENCIA INICIA 11/12/2025 - VIGENCIA HASTA 23/08/2026

MEDIANTE ANEXO SE AJUSTA VALOR A LOS 500  SMMLV DEL PRESENTE AÑO, SEGUN AUMENTO DE VALOR DEL CONTRATO AMPARADO EN EL
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SICC-002-2025, RECIBIDO.

VIGENCIA INICIA 11/12/2025 - VIGENCIA HASTA 23/08/2026.

DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA QUEDARAN IGUALES.

320 74 994000015491 2

NIT
 TERCEROS AFECTADOS



LISTADO DE ASEGURADOS

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:

TOMADOR:

ANEXO: TIPO DE MOVIMIENTO:

IDENTIFICACION:

PAGINA:

ASEGURADOS

ITEM ASEGURADO C.C. ó NIT UBICACION DEL PREDIO CIUDAD VALOR ASEGURADO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

994000015491 2 0 3

902.011.949-3CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

 1 DISTRITO TURISTICO
Y CULTURA

890480184-4 DONDE SE EJECUTE EL
CONTRATO

CARTAGENA DE
INDIAS 163,702,500.00 5,382 6,405

PRIMA TOTAL CON IVAPRIMA TOTAL SIN IVA

5,382 6,405



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDA207A0707F57A57

BARRANQUILLA

MODIFICACION

AFIANZADO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS BOSQUE
EJECUTIVO - TRANSVER

CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR 3013309317

NIT 902.011.949-3

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

13 08 2026  13 08  2026

(415)7701861000019(8020)000000000007000320272655

CLIENTE

$ ***466,030,625.85

ABEL AURELIO ANILLO MANOTAS           6991          100.00

$ ********2,162,680 $ ******411,859$*****5,000.00 $ ********2,579,539

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        11/12/2025      23/12/2026     1,767,972,838.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       11/12/2025      23/08/2029       441,993,209.65
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA    1,767,972,838.60
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900894071    -    INGEBEL SAS    -    PART: 50.00%
NIT 901116527    -    3G INGENIERIA AVANZADA SAS    -    PART: 30.00%
NIT 900968612    -    SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S. SIGL    -    PART: 20.00%

 BENEFICIARIOS
NIT 890480184  -  DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-SICC-002-2025, DE CELEBRADO ENTRE
LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN

320 47 994000034892 3
3202726554

320 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com

Horario: Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BARRANQUILLA

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT 902.011.949-3

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT 890.480.184-4

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

 NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

ANEXO 1
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA AJUSTAR LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS, DE ACUERDO
ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DEL 2026

////////////////////////////////////////////////////////

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA AUMENTAR LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO A PRORROGA AL
TIEMPO DE ADICION, MEDIANTE SECOP.

TIEMPO ADICION 13 DIAS
///////////////////////////////////////////////////////

MEDIANTE ANEXO SE AUMENTA VALOR DEL CONTRATO A $ 8.839.864.193,08, DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SE CONOCEN LAS CONDICIONES EXPRESAS EN EL
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SICC-002-2025, RECIBIDO.

DEMAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA QUEDARAN IGUALES.

320 47 994000034892 3



 

 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SICC-002-2025 

 

OBJETO: 
«MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS» 

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 

 

Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, Entidad pública, 

identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien 

actúa en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero 

del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre 

de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, , quien en ejercicio de sus funciones y 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó la elaboración y suscripción o 

aprobación electrónica, previa justificación de conveniencia y necesidad, de prórrogas, adiciones, 

otrosíes, modificatorios, aclaratorios y todos aquellos acuerdos de voluntades en los eventos que 

sea estrictamente requeridos para la consecución de los fines de la contratación, por medio el 

Decreto 0167 del 11 de mayo del 2026, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, 

asignado a la Secretaria del interior y convivencia ciudadana, cargo ostentado por DANIEL 

ANTONIO VARGAS DIAZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.047.404.165, nombrado mediante Decreto Distrital No. 0241 del 11 de Junio de 2026, y quien en 

adelante se denominará el DISTRITO, y por la otra, el CONSORCIO MEJORAMIENTO 

CARTAGENA, estructura plural identificada con Nit. 902.011-949-3, representada por JUAN 

CAMILO BABILONIA HOLLMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.044.424.809, quien 

en adelante se denominará EL CONTRATISTA, no encontrándonos incursos en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, 

manifestación que se entiende efectuada con la suscripción del presente acuerdo o su aprobación 

en la plataforma transaccional SECOP II, hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ No. 1 al 

Contrato No. LP-SICC-002-2025, previas las siguientes consideraciones:  

CONSIDERACIONES 
 

I. Que el día 02 de diciembre de 2025, las partes arriba enunciadas, por medio de la 
plataforma transaccional del SECOP II, aprobaron electrónicamente el Contrato de Obra 
No. LP-SICC-002-2025, con un término inicial de ejecución de ocho (08) meses, contados 
a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, y por un valor inicial de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON ONCE 
CENTAVOS ($ 7.804.240.580,11) M/CTE. 

II. Que la interventoría integral del Contrato de Obra Pública No. LP-SICC-002-2025 se ejerce 
en el marco del Contrato de Interventoría No. CMA-SICC-001-2025, cuyo objeto 
corresponde a la «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS», encontrándose a cargo de YOHAN FAHIR 
BERMÚDEZ PARRA  

III. Que, durante el tránsito de la ejecución contractual, se evidenció la necesidad de realizar 
ajustes en las cantidades de obra (mayores y menores cantidades), y la inclusión de 
nuevas actividades que se han determinado como necesarias, indispensables e 
inseparables para el cumplimiento del objeto del Contrato. 
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IV. Estos ajustes en cantidades, al igual que los ítems no previstos, fueron revisados 
conjuntamente con la interventoría y quedaron debidamente soportados y formalizados 
dentro del Acta de Aprobación de Precios suscrita el día 5 de enero de 2026, sin que ello 
represente una modificación al objeto ni al alcance general del contrato. 

V. Por lo cual, luego del análisis de rigor se determinó la necesidad de modificar el contrato 
mediante el presente instrumento jurídico. Adicionalmente, se determinó la necesidad de 
prorrogar el mismo, a fin de contar con el tiempo necesario que demanda la modificación. 

 
Dentro de los fundamentos jurídicos se destacan el mandato impuesto en el artículo 3 de la Ley 80 
de 1993, a todos los servidores públicos, en el que se deja una clara obligación y fin, puesto que 
con la celebración de los contratos y «con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.» 
 
La Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C–300 de 2012, ha precisado que: «[…] 
Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. 
Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a la entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación”, entre otros.» 
 
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto del 13 de 
agosto de 2009 señaló en similar sentido, que: «La contratación estatal responde de múltiples 
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de 
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 
derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado.» 
 
Igualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado1, en Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 
30689, el cual indicó que ante la necesidad de modificar o adicionar un contrato y/o convenio, 
deben verificarse de manera ineludible, entre otros, cinco (5) aspectos a saber: «(i) Que el contrato 
adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de existencia del 
contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda 
vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, 
circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de 
contratista, (iii) Que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de 
su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, (iv) Que el objeto del 
contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) 
Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional 
quede afectado de nulidad.» 

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes,  

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE con base en las consideraciones planteadas en el 

presente documento y anexos, la Cláusula 4 «Plazo del contrato» del Anexo Cláusulas 

Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de Obra Pública del Contrato Electrónico No. 

LP-SICC-002-2025 celebrado el día de 02 de diciembre de 2025 entre el DISTRITO DE 

CARTAGENA y el CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA, en el sentido de PRORROGAR 

el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SICC-002-2025 por el término de TRES 
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(3) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo actualmente vigente, esto es, desde el 11 

de agosto de 2026 hasta el 10 de noviembre de 2026, inclusive.” en consecuencia, la Cláusula 4 

«Plazo del contrato» del Anexo al Contrato Electrónico de obra LP-SICC-002-2025 quedará así:  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ONCE (11) MESES contados a 

partir de la suscripción de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE con base en las consideraciones planteadas en el 

presente documento y anexos, la Cláusula 5 «Valor del contrato» del Anexo Cláusulas 

Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de Obra Pública del Contrato Electrónico No. 

LP-SICC-002-2025 celebrado el día de 02 de diciembre de 2025 entre el DISTRITO DE 

CARTAGENA y el CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA, En consecuencia, la Cláusula 5 

«Valor del contrato» del Anexo al Contrato Electrónico de obra No. LP-SICC-002-2025 quedará 

así: 

El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 
CON OCHO CENTAVOS ($ 8.839.864.193,08) M/CTE, suma que se discrimina conforme indica la 
oferta económica presentada por el Contratista y que hace parte integral del presente Contrato, así 
como del Otrosí No. 01 al contrato LP-SICC-002-2025. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 

CLAUSULA TERCERA: MODIFÍQUESE con base en las consideraciones planteadas en el 

presente documento y anexos, la Cláusula 7 «Apropiación Presupuestal» del Anexo Cláusulas 

Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de Obra Pública del Contrato Electrónico No. 

LP-SICC-002-2025 celebrado el día de 02 de diciembre de 2025 entre el DISTRITO DE 

CARTAGENA y el CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA, En consecuencia, la Cláusula 7 

«Apropiación Presupuestal», del Anexo al Contrato Electrónico de obra No. LP-SICC-002-2025 

quedará así: 

El pago de la suma adicionada mediante el presente Otrosí se sujetará a la apropiación 

presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 

Número Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 

25001639  17 de junio de 2025  $ 1.109.614.236,25 

25001640  17 de junio de 2025  $ 2.200.000.000,00 

25001641  17 de junio de 2025  $ 4.946.546.921,00 

26001743 30 de julio de 2026 $ 1.035.623.612,97 
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CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN: Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y 

aspectos que no hayan sido objeto de modificación o aclaración por medio del presente OTRO SI 

No.1, las cuales en consecuencia continúan vigentes, en lo que aquí dispuesto no se opongan.  

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente OTRO SI No. 1, se 

perfecciona con la aprobación electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma 

transaccional del SECOP II; para su ejecución se requiera la aprobación de la ampliación de los 

amparos contenidos en las garantías exigidas. 
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 26001743

OBJETO

ADICIÓN No. 001 AL CONTRATO No. LP-SICC-002-2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN,
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA CARIBE NORTE Y LOS CARACOLES EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA DE INDIAS."

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - - CONTRIBUCION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

$ 1.035.623.612,97

$ 1.035.623.612,97

TOTAL CDP:  MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOCE
PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 30 días del mes de julio del año 2026.

Solicito : DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 31/07/2026

Pagina 1 de  1

Elaboró: RPOLO Imprimio: DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ INTERIOR

Numero SDP : 1982 Elaboró SDP: DVARGASINT



ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

26001743CDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: jueves 30 julio 2026

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 54129 - Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales

CRP: 10653

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

ADICIÓN NO. 001 AL CONTRATO NO. LP-SICC-002-2025 - MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE
ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - $ 1.035.623.612,97

Total $ 1.035.623.612,97

TOTAL:  MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
CON NOVENTA Y SIETE CTVS
Se expide en Cartagena, a los 12 días del mes de agosto del año 2026.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: KMERCADO Imprimió: DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ INTERIOR IP Imprimió: 2801:1e:d800:Fecha: 13/08/2026

Pagina 1 de  1

Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANALSolicito: DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ

Numero SRP : 26011199 13/08/2026Elaboró: SRP: dvargasint Fecha Impresion:









 

 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SICC-001-2025 

 

OBJETO: 
«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, 

ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE 

POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS"» 

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

INTERVENTOR: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 

 

Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, Entidad pública, 

identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien 

actúa en calidad de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero 

del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre 

de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, , quien en ejercicio de sus funciones y 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó la elaboración y suscripción o 

aprobación electrónica, previa justificación de conveniencia y necesidad, de prórrogas, adiciones, 

otrosíes, modificatorios, aclaratorios y todos aquellos acuerdos de voluntades en los eventos que 

sea estrictamente requeridos para la consecución de los fines de la contratación, por medio el 

Decreto 0167 del 11 de mayo del 2026, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 61, 

asignado a la Secretaria del interior y convivencia ciudadana, cargo ostentado por DANIEL 

ANTONIO VARGAS DIAZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.047.404.165, nombrado mediante Decreto Distrital No. 0241 del 11 de Junio de 2026, y quien en 

adelante se denominará el DISTRITO, y por la otra, el señor YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA, 

con cédula de ciudadanía número 1.077.426.433, quien en adelante se denominará EN 

INTERVENTOR, no encontrándonos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de intereses o prohibición de rango constitucional o legal, manifestación que se entiende efectuada 

con la suscripción del presente acuerdo o su aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, 

hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ No. 1 al Contrato No. CMA-SICC-001-2025, previas 

las siguientes consideraciones:  

CONSIDERACIONES 
 

I. Que el día 28 de noviembre de 2025, las partes arriba enunciadas, por medio de la 
plataforma transaccional del SECOP II, aprobaron electrónicamente el Contrato de 
Interventoría No. CMA-SICC-001-2025, con un término inicial de ejecución de ocho (08) 
meses, contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y por un valor inicial de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 737.838.842,75) M/CTE. 

II. Que la interventoría integral del Contrato de Obra Pública No. LP-SICC-002-2025 se ejerce 
en el marco del Contrato No. CMA-SICC-001-2025, cuyo objeto corresponde a la 
«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS», encontrándose a cargo de YOHAN FAHIR BERMÚDEZ 
PARRA  

III. Que, durante el tránsito de la ejecución contractual, se evidenció la necesidad de realizar 
ajustes en las cantidades de obra (mayores y menores cantidades), y la inclusión de 
nuevas actividades que se han determinado como necesarias, indispensables e 
inseparables para el cumplimiento del objeto del Contrato. 
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IV. Estos ajustes en cantidades, al igual que los ítems no previstos, fueron revisados 
conjuntamente con la interventoría y quedaron debidamente soportados y formalizados 
dentro del Acta de Aprobación de Precios suscrita el día 5 de enero de 2026, sin que ello 
represente una modificación al objeto ni al alcance general del contrato. 

V. Por lo cual, luego del análisis de rigor se determinó la necesidad de modificar el contrato 
mediante el presente instrumento jurídico. Adicionalmente, se determinó la necesidad de 
prorrogar el mismo, a fin de contar con el tiempo necesario que demanda la modificación. 

 
Dentro de los fundamentos jurídicos se destacan el mandato impuesto en el artículo 3 de la Ley 80 
de 1993, a todos los servidores públicos, en el que se deja una clara obligación y fin, puesto que 
con la celebración de los contratos y «con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.» 
 
La Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C–300 de 2012, ha precisado que: «[…] 
Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. 
Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a la entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación”, entre otros.» 
 
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto del 13 de 
agosto de 2009 señaló en similar sentido, que: «La contratación estatal responde de múltiples 
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de 
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 
derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado.» 
 
Igualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado1, en Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 
30689, el cual indicó que ante la necesidad de modificar o adicionar un contrato y/o convenio, 
deben verificarse de manera ineludible, entre otros, cinco (5) aspectos a saber: «(i) Que el contrato 
adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que es un requisito de existencia del 
contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda 
vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, 
circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de 
contratista, (iii) Que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de 
su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, (iv) Que el objeto del 
contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y (v) 
Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional 
quede afectado de nulidad.» 

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes,  

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFÍQUESE con base en las consideraciones planteadas en el 

presente documento y anexos, la Cláusula 4 «Plazo del contrato» del Anexo Cláusulas 

Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de Interventoría del Contrato Electrónico No. 

CMA-SICC-001-2025 celebrado el día de 28 de noviembre de 2025 entre el DISTRITO DE 

CARTAGENA y YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA, en el sentido de PRORROGAR el plazo de 

ejecución del Contrato No. CMA-SICC-001-2025 por el término de TRES (3) MESES, contados a 



 

 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SICC-001-2025 

partir del vencimiento del plazo actualmente vigente, esto es, desde el 11 de agosto de 2026 hasta 

el 10 de noviembre de 2026, inclusive.” en consecuencia, la Cláusula 4 «Plazo del contrato» del 

Anexo al Contrato Electrónico de obra CMA-SICC-001-2025 quedará así:  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ONCE (11) MESES contados a 

partir de la suscripción de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE con base en las consideraciones planteadas en el 

presente documento y anexos, la Cláusula 5 «Valor del contrato» del Anexo Cláusulas 

Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato Electrónico No. CMA-SICC-001-2025 

celebrado el día de 28 de Noviembre de 2025 entre el DISTRITO DE CARTAGENA y YOHAN 

FAHIR BERMUDEZ PARRA, En consecuencia, la Cláusula 5 «Valor del contrato» del Anexo al 

Contrato Electrónico No. CMA-SICC-001-2025 quedará así: 

El valor del Contrato es por la suma de MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 
1.014.528.408,78)., suma que se discrimina conforme indica la oferta económica presentada por el 
Contratista y que hace parte integral del presente Contrato, así como del Otrosí No. 01 al contrato -
CMA-SICC-001-2025. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 

CLAUSULA TERCERA: MODIFÍQUESE con base en las consideraciones planteadas en el 

presente documento y anexos, la Cláusula 7 «Apropiación Presupuestal» del Anexo Cláusulas 

Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de Obra Pública del Contrato Electrónico No. 

CMA-SICC-001-2025 celebrado el día de 28 de noviembre de 2025 entre el DISTRITO DE 

CARTAGENA y YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA, En consecuencia, la Cláusula 7 

«Apropiación Presupuestal», del Anexo al Contrato Electrónico de obra No. CMA-SICC-001-2025 

quedará así: 

El pago de la suma adicionada mediante el presente Otrosí se sujetará a la apropiación 

presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 

Número certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

Saldo por 

comprometer 

25001830 10 de julio de 2025 $ 737.838.842,75 $ 737.838.842,75 

26001826 06 de agosto de 2026 $ 276.689.566,03 $ 276.689.566,03 

 
CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN: Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y 

aspectos que no hayan sido objeto de modificación o aclaración por medio del presente OTRO SI 

No.1, las cuales en consecuencia continúan vigentes, en lo que aquí dispuesto no se opongan.  



 

 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SICC-001-2025 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente OTRO SI No. 1, se 

perfecciona con la aprobación electrónica del mismo por las partes a través de la plataforma 

transaccional del SECOP II; para su ejecución se requiera la aprobación de la ampliación de los 

amparos contenidos en las garantías exigidas. 
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ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 
CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
CONTRATO No LP-SICC-002-2025 

ACTA PARCIAL No. 2 
CONTRATO DE OBRA X CONTRATO DE CONSULTORIA  

CONTRATO DE SUMINISTRO O 
COMPRAVENTA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIO  

 
CONTRATO No: CONTRATO No. LP-SICC-002-2025 

CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS. 

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
NIT. 902.011.949-3 

OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES 
DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

MODIFICATORIO No1. 27 DE FEBRERO 2026 

VALOR INICIAL: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 
7.804.240.580,11) M/CTE 

INTERVENTOR: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 
No. 1.077.426.433 

PLAZO INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2026 

VALOR ACTA PARCIAL N°1 $ 2.341.272.174,03 

VALOR ACTA PARCIAL N.º 2 $ 1.560.848.116,02 

 
A los treinta (30) días de mes de marzo del 2026, se reunieron YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA identificado 
con CC No 1.077.426.433, quien actúa como interventor, JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN identificado 
con CC No 1.044.424.809, en calidad de Representante legal de la firma CONSORCIO MEJORAMIENTO 
CARTAGENA, NIT. 902.011.949-3, quien actúa como contratista, acuerdan mediante el presente acto, efectuar 
el ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 1 del presente contrato de obra, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente y previas las consideraciones que se describen a continuación: 

Esta acta corresponde al periodo de 12 de febrero de 2026 al 30 de marzo de 2026. 

CONSIDERACIONES 
 

Que el Distrito de Cartagena de Indias suscribió contrato No. LP-SICC-002-2025 con MEJORAMIENTO, 



 
  

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 
CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

ACUERDO DE ACTA PARCIAL No 2 

 
1. AVALUÓ DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL No 2 

 

VALOR CONTRATO INICIAL: $7.804.240.580,11 

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 50% 

VALOR ACTA PARCIAL 1: $ 2.341.272.174,03 

VALOR ACTA PARCIAL 2: $ 1.560.848.116,02 

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 3.902.120.290,06 

 
2. CUENTA PARCIAL: 

El Distrito adeuda al contratista por concepto de Acta parcial no. 2 de obra, equivalente al 50% la suma de MIL 
QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 
CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 1.560.848.116,02), que se cancelará previa presentación de la factura o 
cuenta correspondiente, anexando copia de la presente Acta, de acuerdo con el contrato en la cláusula octava, 
forma de pago (Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del 
valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % 
del valor del contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos 
del 10 % de las etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor 
del contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoría y la 
Entidad.). 

3. CONSTANCIA: 

Se deja constancia que las obras correspondientes a la fecha treinta (30) de marzo de 2026 presentan un avance 
actual del 50% según el cuadro de cantidades de obras anexo, avalado por la Interventoría de obra YOHAN 
FAHIR BERMUDEZ PARRA. Las obras ejecutadas en la presente Acta parcial No 2 corresponden a obras 
contractuales. 

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta en Cartagena de Indias, a los treinta (30) días de 
marzo de 2026, por las personas que en ella intervienen. 

 

 

JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN 
C.C 1.044.424.809 
R.L. CONSORCIO 

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 
INTERVENTOR 

20%50%

20%



 

 

ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS 

 
Teniendo en cuenta que el Contrato de Licitación Pública N° LP-SICC-002-2025, publicado en 
SECOP II, previa confrontación de los documentos aportados y lo pactado en el Modificatorio No. 1 
del Contrato, se procede a la aprobación de las siguientes garantías: 

 

N° DE LAS PÓLIZAS: 
320 47 994000034892 
320 74 994000015491 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN: 

05/03/2026 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA: 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

TOMADOR / 
AFIANZADO: 

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
NIT. 902.011.949-3 

ASEGURADO / 
BENEFICIARIO 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

ANEXO O 
CERTIFICADO 

2 

 

Amparo % 
Vigencia 

Valor Asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento Del Contrato 20% 11/12/2025 23/12/2026 $1.560.848.116,00 

Pago De Salarios, 
Prestaciones Sociales 

Legales E Indemnizaciones 
Laborales 

5% 11/12/2026 23/08/2029 $390.212.029,00 

Estabilidad y Calidad de la 
obra 

20% 

VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE 

SUSCRIPCION 

DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA 

FINAL DE LA OBRA A ENTERA 

SATISFACCION POR PARTE DE LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL 

DEBERA SER REPORTADO 

OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A 

ASEGURADORA SOLIDARIA.28/07/2026 

$1.560.848.116,00 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

 
 01/08/2026 23/08/2026 $711.750.000 

 
fecha: 05 de marzo de 2026. 

 

 
 
 

JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN                    BRUNO HERNANDEZ RAMOS                                      
Representante Legal                                                    secretario del Interior y Convivencia C. 
CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

 

 

 

 

 

 

 



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:

G
R

A
N

 C
O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

 R
E

S
.2

50
9 

D
IC

/9
3 

- 
R

E
G

IM
E

N
 C

O
M

U
N

 -
 A

C
T

IV
ID

A
D

 E
C

O
N

O
M

IC
A

 6
60

1,
 E

N
T

ID
A

D
 C

O
O

P
E

R
A

T
IV

A
 N

O
 E

F
E

C
T

U
A

R
 R

E
T

E
N

C
IO

N
 E

N
 L

A
 F

U
E

N
T

E

 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CDDA207A0806F87959

BARRANQUILLA

PRORROGA

AFIANZADO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS BOSQUE
EJECUTIVO - TRANSVER

CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR 3013309317

NIT 902.011.949-3

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

05 03 2026 05 03  2026

(415)7701861000019(8020)000000000007000320272655

CLIENTE

$ *3,511,908,261.00

ABEL AURELIO ANILLO MANOTAS           6991          100.00

$ **********104,235 $ *******20,755$*****5,000.00 $ **********129,989

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        11/12/2025      23/12/2026     1,560,848,116.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       11/12/2025      23/08/2029       390,212,029.00
          ESTABILIDAD Y CALIDAD  DE LA OBRA                          VER NOTA ACLARATORIA    1,560,848,116.00
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900894071    -    INGEBEL SAS    -    PART: 50.00%
NIT 901116527    -    3G INGENIERIA AVANZADA SAS    -    PART: 30.00%
NIT 900968612    -    SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S. SIGL    -    PART: 20.00%

 BENEFICIARIOS
NIT 890480184  -  DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-SICC-002-2025, DE CELEBRADO ENTRE
LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN

320 47 994000034892 2
3202726554

320 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

BARRANQUILLA

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT 902.011.949-3

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT 890.480.184-4

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

 NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

------------------------------------

ANEXO 1
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA AJUSTAR LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS, DE ACUERDO
ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DEL 2026

////////////////////////////////////////////////////////

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA AUMENTAR LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO A PRORROGA AL
TIEMPO DE ADICION, MEDIANTE SECOP.

TIEMPO ADICION 13 DIAS

DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA QUEDARAN IGUALES.

320 47 994000034892 2



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:

G
R

A
N

 C
O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

 R
E

S
.2

50
9 

D
IC

/9
3 

- 
R

E
G

IM
E

N
 C

O
M

U
N

 -
 A

C
T

IV
ID

A
D

 E
C

O
N

O
M

IC
A

 6
60

1,
 E

N
T

ID
A

D
 C

O
O

P
E

R
A

T
IV

A
 N

O
 E

F
E

C
T

U
A

R
 R

E
T

E
N

C
IO

N
 E

N
 L

A
 F

U
E

N
T

E

NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE
ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CDDA207A0806F8765F

BARRANQUILLA

PRORROGA

TOMADOR

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS BOSQUE
EJECUTIVO - TRANSVER

CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR 3013309317

NIT 902.011.949-3

ANUAL

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

DIAGONAL 30 NO 30-78 3156560284CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR

NIT 890.480.184-4

001-8

05 03 2026 05 03  202601 08 2026

01 08 2026

23 08 2026

23 08 2026  22

 22

(415)7701861000019(8020)000000000007000320272658

CLIENTE

$ ***711,750,000.00

ABEL AURELIO ANILLO MANOTAS           6991          100.00

$ ***********51,480 $ ********9,781$*********0.00 $ ***********61,261

IMPRESION

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE  NIT : 890480184

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: BOLÍVAR                         CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: COMERCIAL                            MANZANA:

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 711,750,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            711,750,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 902011949  -  CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

 BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-SICC-002-2025, REFERENTE A MEJORAMIENTO,
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BÁSICO.
 AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.

DABERMUDEZ 0

74 994000015491320 13202726588
320 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

BARRANQUILLA

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT 902.011.949-3

 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 890.480.184-4

001-8

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL.
 AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
 AMPARO PATRONAL.
 AMPARO GASTOS MÉDICOS.
 AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
 AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
 AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

TODAS LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO BÁSICO.

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA NIT.902.011.949-3 Y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS NIT.890.480.184-4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.890.480.184-4 Y TERCEROS AFECTADOS.

-----------------------------------

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA AJUSTAR LA VIGENCIA DEL AMPARO CONTRATADO, DE ACUERDO ACTA
DE INICIO AL CONTRATO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DEL 2026

TAMBIEN EN EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA LA VIGENCIA DEL AMPARS DE ACUERDO A PRORROGA AL TIEMPO DE ADICION, MEDIANTE SECOP.

TIEMPO ADICION 13 DIAS

VIGENCIA INICIA 11/12/2025 - VIGENCIA HASTA 23/08/2026

DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA QUEDARAN IGUALES.

320 74 994000015491 1

NIT
 TERCEROS AFECTADOS



 
 

 

 
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 

CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
CONTRATO No LP-SICC-002-2025 

ACTA PARCIAL No. 1 
CONTRATO DE OBRA X CONTRATO DE CONSULTORIA  

CONTRATO DE SUMINISTRO O 
COMPRAVENTA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIO  

 

CONTRATO No: CONTRATO No. LP-SICC-002-2025 

CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS. 

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
NIT. 902.011.949-3 

OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES 
DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

MODIFICATORIO No1. 27 DE FEBRERO 2026 

VALOR INICIAL: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 
7.804.240.580,11) M/CTE 

 INTERVENTOR: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 
No. 1.077.426.433 

SUPERVISOR: BRUNO ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMOS 
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana  

PLAZO INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2026 

VALOR ACTA PARCIAL N°1 $ 2.341.272.174,033 

 
A los veinte (20) días de mes de febrero del 2026, se reunieron YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA identificado 
con CC No 1.077.426.433, quien actúa como interventor, JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN identificado 
con CC No 1.044.424.809, en calidad de Representante legal de la firma CONSORCIO MEJORAMIENTO 
CARTAGENA, NIT. 902.011.949-3, quien actúa como contratista, acuerdan mediante el presente acto, efectuar 
el ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 1 del presente contrato de obra, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente y previas las consideraciones que se describen a continuación: 
 
Esta acta corresponde al periodo de 11 de diciembre de 2025 al 11 de febrero de 2026. 
 

CONSIDERACIONES 



 
 

 

 
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 

CODIGO: 
VERSION: 
 
FECHA DE 
APROB:22/03/21 

 
 

Que el Distrito de Cartagena de Indias suscribió contrato No. LP-SICC-002-2025 con MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
 

ACUERDO DE ACTA PARCIAL No 1 

 
1. AVALUÓ DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL No 1 

 
VALOR CONTRATO INICIAL:        $7.804.240.580,11 

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:                30% 
VALOR ACTA PARCIAL 1:         $ 2.341.272.174,033 
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:         $ 5.462.968.406,077 

 
2. CUENTA PARCIAL: 

El Distrito adeuda al contratista por concepto de Acta parcial no. 1 de obra, equivalente al 30% la suma de DOS 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($2.341.272.174,033), que se cancelará previa 
presentación de la factura o cuenta correspondiente, anexando copia de la presente Acta, de acuerdo con el 
contrato en la cláusula octava, forma de pago (Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución 
del 30 %, se pagará el 30 % del valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución 
del 50 %, se pagará el 20 % del valor del contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en 
ningún caso podrán ser menos del 10 % de las etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos 
modos, el último 10 % del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, 
aprobado por la Interventoría y la Entidad.).   

3. CONSTANCIA: 

Se deja constancia que las obras correspondientes a la fecha veinte (20) de febrero de 2026 presentan un avance 
actual del 30% según el cuadro de cantidades de obras anexo, avalado por la Interventoría de obra YOHAN 
FAHIR BERMUDEZ PARRA. Las obras ejecutadas en la presente Acta parcial No 1 corresponden a obras 
contractuales. 

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta en Cartagena de Indias, a los veinte (20) días de 
febrero de 2026, por las personas que en ella intervienen. 

 

 
JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN 
C.C 1.044.424.809 
R.L. CONSORCIO  

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA  
INTERVENTOR 
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 ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
Código: GLECE03-F002 

MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL Versión: 1.0 

PROCESO/ SUBPROCESO: CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCION 
CONTRACTUAL Fecha: 27/05/2024 

FORMATO ACTA DE INICIO Páginas: 1 de 2 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO No. LP-SICC-002-2025 

 
CONTRATISTA: 

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
NIT. No 902.011.949-3 

REP LEGAL JUAN CAMILO BABILONIA 
C.C. No.1.044.424.809 

 
 
OBJETO: 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN 
DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTO 
CARTAGENA 

VALOR: 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS 
($ 7.804.240.580,11) M/CTE 

PLAZO: 
HASTA EL 10 DE AGOSTO DEL 2026 

 
 

En Cartagena de Indias, D.T y C, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025, en las 
instalaciones de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana se reunieron BRUNO 
ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMOS, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, el señor 
JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.044.424.809, quien actúa como representante legal de CONSORCIO MEJORAMIENTO 
CARTAGENA, identificada con NIT. 902.011-949-3, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, el señor YOHAN FAHID BERMUDEZ PARRA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.077.3426.433 quien ostenta la calidad de interventor de acuerdo con el contrato 
CMA-SICC- 001-2025, con el fin de fin de dar inicio al contrato No. LP-SICC-002-2025, cuyo 
objeto es “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE 
ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS”. Valor SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 7.804.240.580,11) M/CTE. 

 
FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025 
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DEL 2026 

 
Que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos relativos a la 
publicación, pago de impuestos y aprobación de las garantías exigidas. 
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Teniendo en cuenta que el Contrato de Licitación Pública N° LP-SICC-002-2025 fue publicado en 
SECOP II, previa confrontación de los documentos aportados y lo pactado, se procede a la 
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Amparo % Vigencia Valor Asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento Del Contrato 20% 1/12/2025 1/12/2026 $1,560,848,116.02 

Pago De Salarios, 
Prestaciones Sociales 
Legales E Indemnizaciones 
Laborales 

 
5% 

 
1/12/2025 
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Estabilidad y calidad de las 
obras 

20% A partir de 
acta de 
recibo o 
entrega final 
de la obra 
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Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
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SMLMV 

1/12/2025 1/08/2026 $711,750,000.00 
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CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA
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consorciomejoramientocartagena@gmail.com
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CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES  
DEL CONTRATO No. LP-SICC-002-2025 
 

 
 

 

OBJETO: 
«MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN 
DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS» 

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE ÍNDIAS 
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 

 
Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública, identificada con 
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido 
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, 
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, 
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el 
Decreto 1917 del 31 de julio de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 
61, asignado a la Secretaría General, cargo ostentado por MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de 
edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en 
Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para 
comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, y por la 
otra, el CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA, con NIT. 902.011-949-3, representado por JUAN 
CAMILO BABILONIA HOLLMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.044.424.809, estructura plural 
integrada por: INGEBEL S.A.S., con NIT. 900.894.071-3, con un 50 % de participación; 3G INGENIERÍA 
AVANZADA S.A.S., con NIT. 901.116.527-7, con un 30 % de participación; y SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y 
ACABADOS S.A.S., con NIT. 900.968.612-7, con un 20 % de participación, quien en adelante se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente acuerdo, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante Resolución No. 8963 de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-
SICC-002-2025. 

 
II. Que mediante Resolución No. 9514 de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es «MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE 
ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS».  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-SICC-002-2025 los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 



CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES  
DEL CONTRATO No. LP-SICC-002-2025 
 

 
 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (8) MESES contados a partir de la 
suscripcion de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 7.804.240.580,11) M/CTE, 
equivalentes a 5.482,431 SMLMV para el año de suscripción del contrato, 2025,  suma que se discrimina 
conforme indica la oferta económica presentada por el Contratista y que hace parte integral del presente 
Contrato. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
N/A 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

25001639 17 de junio de 2025 $ 1.109.614.236,25 

25001640 17 de junio de 2025 $ 2.200.000.000,00 
25001641 17 de junio de 2025 $ 4.946.546.921,00 

 
• AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante 
Acuerdo No. 190 de 1 de octubre de 2025, del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:  
 

«ARTÍCULO 2. Autorización. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer vigencias 
futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2027. 
 
La autorización de que trata el presente articulo comprende la contratación de las siguientes obras: 
 

I. SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
(…) 
 

OBJETO 
PLAZO AUTORIZACIÓN 

DE VIGENCIAS DE 
RECEPCIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 
MODALIDAD CÓDIGO BPIN ESTADO ACTUAL VALOR 

«OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE 
ESTACIÓN DE POLICÍA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA DE 

INDIAS». 

HASTA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2027 

LICITACIÓN 
PUBLICA  2024130010220 FASE 

PRECONTRACTUAL 
$ 

8.256.161.157,25 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago es por Precios Unitarios, pagadero de la siguiente manera: 
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El Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos que debe ser 
aprobado por la Interventoría y por la Entidad. Dicho cronograma debe establecer las etapas de construcción 
que deben corresponder a los siguientes porcentajes de avance de obra y de valor del contrato: 
 
Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del valor del 
contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor 
del contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos del 10 
% de las etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del 
contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoría y la 
Entidad. Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50% del valor del 
contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura entregada por el 
Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos 
exigidos por la Entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además de las derivadas de la 

esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el documento adicional aplicable 
al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 

al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes contados a 
partir de la orden de iniciación del Contrato de interventoría. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia n ausencia de norma aplicable. 

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

4.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

15. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

16. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
I. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.  

 
1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos 

que debe ser aprobado por la Interventoría y por la Entidad. Dicho Cronograma debe 
establecer las etapas de construcción que deben corresponder a los porcentajes de avance 
de obra y de valor establecidos en el contrato. 

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de 
interventoría, el Contratista enviará para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación otros:  

a) Hojas de vida del personal profesional;  
b) Relación del equipo mínimo obligatorio;  
c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica;  
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d) Programa de obra;  
e) Plan de manejo de tránsito- PMT;  
f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el 

Contratista obtuvo puntaje dentro del proceso de selección;  
g) Los demás exigidos en el proceso de selección.  

3. Presentar a la Interventoría junto con las actas de avance de obras los documentos que 
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. 

4. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio 
magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance de la ejecución del 
contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad disponga 
de información completa y actualizada sobre las obras del contrato.  

 
II. CON RELACIÓN CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.  

 
1. Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista 

deberá informarse sobre la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en 
depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo 
de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. La Entidad no aceptará demora 
o reclamo del Contratista debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. Los 
materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de la obra deberán 
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo 
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de 
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes 
de abastecimiento.  Deberá suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que 
hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el 
Interventor o por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, 
podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por 
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago 
extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y elementos estipulados en esta 
cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa. La Entidad podrá rechazar la obra 
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada 
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los 
equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si así lo 
ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita 
en la cual se informará al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, además 
el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos 
defectuosos, cuando así lo exija la Entidad, en las mismas condiciones pactadas 
anteriormente. Si el Contratista no cumple las órdenes de la Entidad de acuerdo con lo 
establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, 
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista, de acuerdo 
con los costos que sean del caso.  Los materiales y elementos retirados de la obra serán 
entregados al Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. 
En ninguno de los casos contemplados en esta cláusula habrá lugar a plazos adicionales, ni 
a reajuste de pagos. 

2. El Contratista llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará 
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. 
La Entidad podrá exigir y el Contratista estará obligado a suministrar oportunamente los 
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con 
los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.   

 
III. CON RELACIÓN CON EL PERSONAL.  

 
1. Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra 

y tomar los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con 
las mismas. 

2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

 
IV. CON RELACIÓN CON LAS OBRAS.  
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1. BITÁCORA: Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán 
dejar anotado todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta 
bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el 
Contratista y la Interventoría, estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto formal 
y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es 
obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y 
la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la Entidad para 
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.  

2. PRESENCIA EN OBRA: El Contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de 
obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se 
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá 
contarse con la presencia del Residente de Obra. 

3. ACTAS DE AVANCE: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista deberá presentar 
las actas de avance de obras correspondientes. A las actas deberán anexarse todos los 
documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberán estar firmadas y 
aceptadas por la Interventoría y el Contratista. Se verificará estrictamente que las obras 
ejecutadas cumplan con lo establecido en el contrato y en  el Anexo Técnico. No se cancelará 
obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa 
por parte de la Interventoría y que las cantidades no estén incluidas en la el alcance 
contratado. 
 

4. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:  
 

4.1. Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores 
y la de los empleados y bienes la Entidad, el Interventor y de terceras personas. El 
Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a los aspectos aquí enunciados y los 
forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan 
sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o 
bienes de la Entidad, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o 
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista 
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la 
prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. En el caso de peligro 
inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de 
las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste 
y no tendrá derecho a pago por separado. 

4.2. El Contratista deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en 
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el 
informe de los datos que exija la Entidad o el Interventor. El informe incluirá, al menos, la 
siguiente información: lugar, fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado 
civil y edad; oficio que desempeña y su experiencia; actividad que desempeñaba en el 
momento del accidente; indicar si hubo o no lesión; clase de lesión sufrida; posibles 
causas del accidente; tratamiento recibido y concepto médico y ARP.  
Nota: El Contratista exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la 
estadística de accidentalidad 

4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar 
la vigilancia de la misma. El Contratista no deberá acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
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5. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES: EL CONTRATISTA velará 
que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de 
las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en 
forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. 
Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el 
Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La Interventoría verificará 
que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. 

6. DEPÓSITOS Y OFICINAS: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la 
dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y número 
telefónico con el fin de tener una comunicación más activa. El Contratista proveerá, 
mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la 
seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la  obra. 

7. SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTOS: En caso de que el Contratista tenga necesidad de 
almacenar combustible y explosivos, deberá someterse a las reglamentaciones y normas 
comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren 
perjuicios y daños a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y 
perjuicios causados. 

8. PROPIEDADES DE LA ENTIDAD: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones 
e instalaciones existentes, propiedad de la Entidad, éste dará como contraprestación la 
mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido 
la obra y antes de que se efectúe el acta de recibo final de obra, el Contratista retirará todas 
las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho 
con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales 
y que hayan sido deterioradas a juicio del Interventor. No se hará ningún pago al Contratista 
por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios 
ejecutados con ocasión de la obra. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalación 
y pago de servicios públicos de agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios 
en sus instalaciones provisionales y para la ejecución de la obra. 

9. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia 
si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales 
de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente 
todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser 
usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las 
obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados 
por la entidad competente. 

10. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra 
de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante la Entidad y la ciudadanía. Este distintivo 
deberá ser acordado con el Interventor y la Entidad antes del inicio de la obra. 

11. SEÑALIZACIÓN DE OBRA:  
a) Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño 

definirá la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del contrato, así 
como el lema alusivo a la gestión de la actual Administración. La valla debe permanecer 
en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.  

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vías o espacio públicos y en 
general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones 
normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar 
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá 
acatar las normas vigentes en la materia.  

c) El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en 
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las 
instrucciones del Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente 
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a 
ejecutar. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos 
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de 
trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva según lo estipulado en 
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las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra el Contratista para 
la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias 
para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su 
costo las que se pierdan o se deterioren. 

12. ESPACIO PÚBLICO Y ASPECTOS AMBIENTALES: 
a) Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución 

de la obra.  
b) Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de 

bienes inmuebles de particulares.  
d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los 

impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  
13. OBRAS ADICIONALES: Cuando por algún motivo se vayan a ejecutar ítems o actividades 

no contempladas o previstas dentro del contrato principal, que requieren ser ejecutadas para 
la obtención y cumplimiento del objeto, para su reconocimiento se requiere de la suscripción 
de Otrosí que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su 
ejecución. La Entidad, la Interventoría y el Contratista, convendrán los precios, la forma de 
pago y las especificaciones correspondiente. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin 
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta 
trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá 
hacer alguna reclamación posterior. 

14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Cuando se vayan a ejecutar ítems o actividades 
contempladas o previstas dentro del contrato principal, que sobrepasen durante la ejecución 
del contrato el estimativo inicial pactado, surgiendo así una prolongación de la prestación 
debida, se requiere la autorización por parte de la Entidad, y perfeccionarlas mediante Otrosí 
que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su ejecución.  En 
consecuencia, su ejecución no puede obedecer a la simple iniciativa autónoma del 
Contratista, quien en principio sólo debe realizar las obras en la cantidad y clase estipulados 
en el contrato. En todo caso, si el Contratista ejecuta mayores cantidades no autorizadas, 
serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra  
3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con las 

condiciones y términos del proceso y el contrato. 
4. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  
5. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley. 
6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte 

de él. 
7. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con 

perturbar el desarrollo normal del contrato. 
8. Contratar la Interventoría. 
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El Contratista se obliga a mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta 
por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al Distrito por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Distrito 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10 % de mano de obra no calificada de la región causará 
multas equivalentes al 1 % del valor del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con 
el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1 % del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5 % de la provisión de bienes o servicios por parte de 
alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en 
el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace 
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al 5 % del valor del contrato. 
 
3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %), de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 21, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato. 
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a 1 salarios mínimos  mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado 
en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0,5 % del 
valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en 
el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte 
por ciento (20 %). La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente Contrato el Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y productos 
derivados de este Contrato son realizados por encargo de la Entidad, por consiguiente, la Entidad será la única 
y legítima titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 
355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la Entidad no requerirá suscribir documentos adicionales con 
el Contratista diferentes al presente Contrato, ni autorizaciones ni aprobaciones del Contratista para el uso, 
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modificación, difusión y divulgación total o parcial por parte de la Entidad o terceros autorizados por la Entidad, 
todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 18. PATENTES 
 
El Contratista tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de protección de 
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete 
a mantener indemne a la Entidad por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia 
del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente cláusula.  
 
CLÁUSULA 19. TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad, son de 
cargo exclusivo del Contratista. 
 
En materia de tributos, la Entidad practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las 
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el Contratista y en general sobre 
los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del Contratista.  
 
CLÁUSULA 20. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 21. GARANTÍAS  

 
21.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con 
NIT 890.480.184-4. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Veinte por ciento (20 %) 
del valor total del 
Contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A 

Devolución del pago anticipado  N/A N/A 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento (5 %) 
del valor del Contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo a 
satisfacción 

Veinte por ciento (20 
%) del valor final de las 
obras 
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Característica Condición  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
21.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 
de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
21.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 
890.480.184-4 y el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
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Característica Condición 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 
SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS con NIT 890.480.184-4 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 22. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 23. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
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subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 24. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 25. INTERVENTORÍA.  
 
El seguimiento integral, esto es, técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SISO sobre el 
cumplimiento del Contrato, estará a cargo de un Interventor contratado por la Entidad para tales efectos. Las 
funciones de fiscalización que ejerza el Interventor, se desarrollarán conforme las estipulaciones de la Ley 1474 
de 2011 y demás contenidas en el contrato de interventoría. 
 
CLÁUSULA 26. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA 27. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El Contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones 
vigentes. 
 
CLÁUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN 
 
El Contratista se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca o le sea dada 
a conocer por la Entidad con ocasión del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la 
obligación estipulada en esta cláusula, el Contratista se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos 
los documentos que se le hayan facilitado con ocasión de este. En todo caso, si el Contratista utilizare 
información para su propio provecho, será responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y 
deberá, por lo tanto, indemnizarlo previa verificación de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, será 
causal para que la Entidad de por terminado el Contrato. 
 
CLÁUSULA 29. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de 
una diferencia.  
 
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio 
previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) 
días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera 
citación a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
 
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliación con las formalidades correspondientes 
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, 
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 30. ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 3 – Riesgos, así como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la 
presentación de su propuesta. El Contratista acepta y declara que analizó los riesgos de la matriz y los 
establecidos en el presente Contrato y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre 
aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de 
que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos 
que fueran asumidos por él y –consecuentemente– la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá 
que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 31. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El Contratista se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, 
asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni 
cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el Contrato; 
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o 
persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en 
el proceso. 
 

CLÁUSULA 32. LIQUIDACIÓN 
 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del Contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización o 
cumplimiento del Contrato.  
  
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente Contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 33. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 34. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Cartagena,  y el domicilio 
contractual es la misma ciudad. 
 

CLÁUSULA 35. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 
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LP-SICC-002-2025                                                                                                                                FORMATO 2  
                              

FORMATO 2  
FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 

 
Bogotá D.C, 7 de Noviembre de 2025 
 
Señores  
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
Cra 14 #32-24 Edificio T-14  
Cartagena Bolívar 
                                                                                                               
Referencia: Proceso de contratación No LP-SICC-002-2025 
Objeto: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos, KAROL STEFANY RAMIREZ MENA, SANDRA MILENA GALVIS VELASCO Y RONALD ALBERTO 
MORA SALAZAR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INGEBEL S.A.S, 3G 
INGENIERÍA AVANZADA S.A.S y SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S., respectivamente, 
manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar 
en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:  
 
1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:  
 

VALOR DEL 
CONTRATO 

7.804.240.580,11 $ 
PARTICIPACIÒN 

(%) 
NIT 

Actividades y términos en la 
ejecución del Contrato (1) 

INGEBEL S.A.S 3.902.120.290.055$ 50% 900.894.071-3 

Los miembros responden 
solidariamente por las obligaciones 
en la ejecución del contrato del 
consorcio 50%. 

3G INGENIERÍA 
AVANZADA S.A.S 

2.341.272.174.033 $ 30% 901.116.527-7 

Los miembros responden 
solidariamente por las obligaciones 
en la ejecución del contrato del 
consorcio 30%. 

SISTEMAS DE 
PROTECCION Y 

ACABADOS 
S.A.S. 

1.560.848.116.022 $ 20% 900.968.612-7 

Los miembros responden 
solidariamente por las obligaciones 
en la ejecución del contrato del 
consorcio 20%. 

 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.  

 
2. El Consorcio se denomina CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA. 
3. El objeto del consorcio es MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. 
4. La duración del consorcio es no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones 

y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 
6. El representante del consorcio es JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN, identificado con C. C. No. 

1.044.424.809 De Puerto Colombia, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 

7. El representante suplente del consorcio es KAROL STEFANY RAMIREZ MENA, identificada con C. C. 
1.012.439.919 De Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.  
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8. La Señora JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN acepta su nombramiento como representante legal del 
CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA. 

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO 
MEJORAMIENTO CARTAGENA. 

10. NO APLICA  
11. El Domicilio del consorcio es:  

 
Dirección: Centro Empresarial y de Negocios Bosque Ejecutivo - Transversal. 54 #21 A 104 Oficina 807 
Dirección electrónica: consorciomejoramientocartagena@gmail.com 
Telefono: 301 3309317 
Telefax: 301 3309317 
Ciudad: Cartagena, Bolivar  
 
 
En constancia, se firma en Bogotá, a los 7 días del mes de Noviembre de 2025. 
 
Atentamente,  

 

 

______________________________                                                _______________________________ 

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA                                      SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

C.C. N° 1.012.439.919 De Bogotá D.C                                       C.C. 63.368.307 de Bucaramanga 

REPRESENTANTE LEGAL                                                      3G INGENIERÍA AVANZADA S.A.S 

INGEBEL S.A.S                                                                       Nit: 901.116.527-7 

Nit 900.894.071-3 

 

 

 

 

 
______________________________     
RONALD ALBERTO MORA SALAZAR                                       
C.C. N° 4.149.032 de Macanal                                        
REPRESENTANTE LEGAL                                                       
SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS S.A.S. 

Nit 900.968.612-7 

 

 

 

 

 

______________________________                                           

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA                                          JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN 
C.C. N° 1.012.439.919 De Bogotá D.C                                         C.C. 1.044.424.809 De Puerto Colombia 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE                                     REPRESENTANTE LEGAL                   
CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA                           CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA 
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento
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19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código
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Responsabilidades, Calidades y Atributos
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14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico
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55 - Informante de Beneficiarios Finales
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99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
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07- Retención en la fuente a título de  rent

7  
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14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 
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48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
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52 - Facturador electrónico
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55 - Informante de Beneficiarios Finales
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 25001639

OBJETO

Contratar Mejoramiento, Adecuación Y/O, Rehabilitación Y Dotación De Estación De policía "Los Caracoles" Y Estación De
Policía “Caribe Norte” En La Ciudad De Cartagena De Indias

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-95-040 - RB CONTRIBUCION DE
OBRAS PUBLICAS

$ 1.109.614.236,25

$ 1.109.614.236,25

TOTAL CDP:  MIL CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS CON VEINTICINCO CTVS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 17 días del mes de junio del año 2025.

Solicito : BRUNO HERNANDEZ RAMOS Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 18/06/2025

Pagina 1 de  1

Elaboró: RPOLO Imprimio: ELDA HERAZO DILSON

Numero SDP : 1882 Elaboró SDP: EHERAZO



PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 25001640

OBJETO

Contratar Mejoramiento, Adecuación Y/O, Rehabilitación Y Dotación De Estación De policía "Los Caracoles" Y Estación De
Policía “Caribe Norte” En La Ciudad De Cartagena De Indias

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - - CONTRIBUCION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

$ 2.200.000.000,00

$ 2.200.000.000,00

TOTAL CDP: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 17 días del mes de junio del año 2025.

Solicito : BRUNO HERNANDEZ RAMOS Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 18/06/2025

Pagina 1 de  1

Elaboró: RPOLO Imprimio: ELDA HERAZO DILSON

Numero SDP : 1880 Elaboró SDP: EHERAZO
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 25001641

OBJETO

Contratar Mejoramiento, Adecuación Y/O, Rehabilitación Y Dotación De Estación De policía "Los Caracoles" Y Estación De
Policía “Caribe Norte” En La Ciudad De Cartagena De Indias

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 - 1.3.3.4.01-
93-040 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL
SERVICIO DE LA POLICÍA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-93-040 - RB CONTRIBUCION DE
OBRAS PUBLICAS

$ 4.946.546.921,00

$ 4.946.546.921,00

TOTAL CDP: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 17 días del mes de junio del año 2025.

Solicito : BRUNO HERNANDEZ RAMOS Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 18/06/2025

Pagina 1 de  1

Elaboró: RPOLO Imprimio: ELDA HERAZO DILSON

Numero SDP : 1881 Elaboró SDP: EHERAZO



PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 25001639-R

OBJETO

Contratar Mejoramiento, Adecuación Y/O, Rehabilitación Y Dotación De Estación De policía "Los Caracoles" Y Estación De
Policía “Caribe Norte” En La Ciudad De Cartagena De Indias

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

R.2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-95-040 - RB CONTRIBUCION DE
OBRAS PUBLICAS

$ 657.693.659,11

$ 657.693.659,11

TOTAL CDP: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CTVS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

Solicito : BRUNO HERNANDEZ RAMOS Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 17/02/2026
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 25001640-R

OBJETO

Contratar Mejoramiento, Adecuación Y/O, Rehabilitación Y Dotación De Estación De policía "Los Caracoles" Y Estación De
Policía “Caribe Norte” En La Ciudad De Cartagena De Indias

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

R.2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - - CONTRIBUCION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

$ 2.200.000.000,00

$ 2.200.000.000,00

TOTAL CDP: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

Solicito : BRUNO HERNANDEZ RAMOS Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 17/02/2026

Pagina 1 de  1

Elaboró: ADMIN_JP_RESERVA Imprimio: BRUNO HERNANDEZ RAMOS

Numero SDP : 1880 Elaboró SDP: EHERAZO
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

 Fecha: 15/01/2025

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 25001641-R

OBJETO

Contratar Mejoramiento, Adecuación Y/O, Rehabilitación Y Dotación De Estación De policía "Los Caracoles" Y Estación De
Policía “Caribe Norte” En La Ciudad De Cartagena De Indias

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

02 - SECRETARIA
DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA
CIUDADANAL

R.2.3.4501.1000.2024130010220  -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICÍA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-93-040 - RB CONTRIBUCION DE
OBRAS PUBLICAS

$ 4.946.546.921,00

$ 4.946.546.921,00

TOTAL CDP: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

Solicito : BRUNO HERNANDEZ RAMOS Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 17/02/2026

Pagina 1 de  1

Elaboró: ADMIN_JP_RESERVA Imprimio: BRUNO HERNANDEZ RAMOS
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

25001641CDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: martes 17 junio 2025

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 83990 - Todos los dem¿s servicios profesionales, t¿cnicos y empresariales n.c.p.

CRP: 18082

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220  -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICÍA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-93-040 - RB CONTRIBUCION
DE OBRAS PUBLICAS

$ 4.946.546.921,00

Total $ 4.946.546.921,00

TOTAL: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
Se expide en Cartagena, a los 11 días del mes de diciembre del año 2025.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: BVALENZUELA Imprimió: BRUNO HERNANDEZ RAMOS IP Imprimió:Fecha: 12/12/2025
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

25001640CDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: martes 17 junio 2025

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 83990 - Todos los dem¿s servicios profesionales, t¿cnicos y empresariales n.c.p.

CRP: 18081

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - $ 2.200.000.000,00

Total $ 2.200.000.000,00

TOTAL: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

Se expide en Cartagena, a los 11 días del mes de diciembre del año 2025.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: BVALENZUELA Imprimió: BRUNO HERNANDEZ RAMOS IP Imprimió:Fecha: 12/12/2025
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Unidad Ejecutora: 02 - SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANALSolicito: BRUNO HERNANDEZ RAMOS

Numero SRP : 25019649 12/12/2025Elaboró: SRP: bhernandez Fecha Impresion:



ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

25001639CDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: martes 17 junio 2025

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 83990 - Todos los dem¿s servicios profesionales, t¿cnicos y empresariales n.c.p.

CRP: 18084

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-95-040 - RB CONTRIBUCION
DE OBRAS PUBLICAS

$ 657.693.659,11

Total $ 657.693.659,11

TOTAL: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CTVS
Se expide en Cartagena, a los 11 días del mes de diciembre del año 2025.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: BVALENZUELA Imprimió: BRUNO HERNANDEZ RAMOS IP Imprimió:Fecha: 12/12/2025
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

25001641-RCDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: viernes 16 enero 2026

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 83990 - Todos los dem¿s servicios profesionales, t¿cnicos y empresariales n.c.p.

CRP: 18082-VF-R

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

R.2.3.4501.1000.2024130010220  -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICÍA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-93-040 - RB CONTRIBUCION
DE OBRAS PUBLICAS

$ 4.946.546.921,00

Total $ 4.946.546.921,00

TOTAL: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

25001640-RCDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: viernes 16 enero 2026

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 83990 - Todos los dem¿s servicios profesionales, t¿cnicos y empresariales n.c.p.

CRP: 18081-VF-R

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

R.2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - $ 2.200.000.000,00

Total $ 2.200.000.000,00

TOTAL: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: ADMIN_JP_RESERVA Imprimió: BRUNO HERNANDEZ RAMOS IP Imprimió:Fecha: 17/02/2026
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

25001639-RCDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: viernes 16 enero 2026

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 83990 - Todos los dem¿s servicios profesionales, t¿cnicos y empresariales n.c.p.

CRP: 18084-VF-R

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

R.2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.3.3.4.01-95-040 - RB CONTRIBUCION
DE OBRAS PUBLICAS

$ 657.693.659,11

Total $ 657.693.659,11

TOTAL: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CTVS
Se expide en Cartagena, a los 16 días del mes de enero del año 2026.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Versión: 4.0

FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Paginas:
1 de 1

 Fecha: 15/01/2025

 CODIGO: : GHAPR02-
F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

26001743CDP:

Beneficiario:

02/12/2025

Fecha CDP: jueves 30 julio 2026

902011949 - CONSORCIO MEJORAMIENTO CARTAGENA

Fecha de compromiso:

DANE: 54129 - Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales

CRP: 10653

LP-SICC-002-2025Numero de compromiso:ContratoTipo de compromiso:

OBJETO

ADICIÓN NO. 001 AL CONTRATO NO. LP-SICC-002-2025 - MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE
ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

02 - SECRETARIA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA
CIUDADANAL

2.3.4501.1000.2024130010220 -
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO
DE LA POLICIA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

1.2.3.2.06-040 - $ 1.035.623.612,97

Total $ 1.035.623.612,97

TOTAL:  MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
CON NOVENTA Y SIETE CTVS
Se expide en Cartagena, a los 12 días del mes de agosto del año 2026.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: KMERCADO Imprimió: DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ INTERIOR IP Imprimió: 2801:1e:d800:Fecha: 13/08/2026
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ACTA DE INICIO  
CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 

 

OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE 
ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD 
DE CARTAGENA DE INDIAS". 

CONTRATISTA YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 

VALOR SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
737.838.842,75) M/CTE 

Secretario del Interior y Convivencia 
Ciudadana 

 

En Cartagena de Indias, D.T y C, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025, en las 
instalaciones de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana se reunieron BRUNO ENRIQUE 
HERNÁNDEZ RAMOS, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, en calidad de Supervisor, y 
el señor YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.077.426.433, quien en adelante se denominará EL INTERVENTOR con el fin de dar inicio al 
contrato No. CMA-SICC-001-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE 
POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS". 
 
Para constancia se firma en Cartagena de Indias, D. T. y C., la presente acta a los once (11) días del 
mes de diciembre de 2025. 

 
 
 
 
BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS 
Secretario del Interior y Convivencia 
Ciudadana 

 
 
YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA  
INTERVENTOR 
 

 
Revisó: Kevin Sabalza Ahumada 

Proyectó: Cindy Julio 

FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DE 2026 

SUPERVISOR BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS 



CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES 
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 
 

 
 

OBJETO: 
«INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE 
POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS"» 

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA 
INTERVENTOR: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 

 
Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública, identificada con 
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido 
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, 
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Círculo de Cartagena, 
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio el 
Decreto 1917 del 31 de julio de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, Grado 
61, asignado a la Secretaría General, el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente 
territorial,cargo ostentado por MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la ciudad de 
Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada mediante 
Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, en el ejercicio de la facultad para comprometer 
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, y por la otra, YOHAN 
FAHIR BERMUDEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.077.426.433 de Quibdó, quien 
en adelante se denominará EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución 9166 de 2025 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación CMA-
SICC-001-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución 9475 de 2025 la Entidad adjudicó el contrato al oferente YOHAN FAHIR 
BERMUDEZ PARRA. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les 
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 
términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su 
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar 
las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es  «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS"» 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CMA-SICC-001-2025, los cuales hacen parte 
integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de 
interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato 
al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta. 



CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES 
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 
 

 
 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será OCHO (8) MESES, contados previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo 
podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, 
no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 
suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 737.838.842,75) M/CTE, equivalentes a 518,327 SMMLV para el año de suscripción del contrato, 2025, suma 
que se discrimina conforme indica la oferta económica presentada por el Interventor. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal. 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

25001830 10 de julio de 2025 $ 737.838.842,75 

 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante 
Acuerdo No. 190 del 1 de octubre de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:  
 

«ARTÍCULO 2. Autorización. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes, obras y/o 
servicios hasta la vigencia fiscal 2027. 
 
La autorización de que trata el presente articulo comprende las siguientes obras: 
 

I. SECRETARÍA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA – UE 02 

(…) 
 

OBJETO 

PLAZO 
AUTORIZACIÓ

N DE 
VIGENCIAS DE 

RECEPCIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

MODALIDA
D CÓDIGO BPIN ESTADO ACTUAL VALOR 

«INTERVENTORI
A INTEGRAL A 
LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO
, ADECUACIÓN, 
REHABILITACIÓ

HASTA 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2027 

CONCURS
O DE 

MÉRITOS 

202413001022
0 

FASE 
PRECONTRACTUA

L 

$737.838.842,7
5 



CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES 
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 
 

 
 

N Y DOTACIÓN 
DE ESTACIONES 
DE POLICÍA EN 
LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE 
INDIAS"». 

 
(…) 
 
Parágrafo Primero. La autorización de que trata el presente artículo incluye la interventoría de los 
respectivos contratos de obras, así como la contratación derivada de la ejecución del convenio.». 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el valor de la Interventoría de la siguiente manera: 
 

N° Tipo de 
Remuneración 

Concepto y Porcentaje 
frente al Valor del 

Contrato 
Fórmula para Determinar 

el Valor a Pagar Requisitos 

1. Componente 
Fijo 

Corresponde al pago del 
cincuenta por ciento (50 
%) del valor de la 
Interventoría. Dicho valor 
será dividido entre el 
número de meses del 
Contrato, en sumas de 
igual valor. 
 
El pago se hará mes 
vencido. 

El cálculo para determinar 
el valor a pagar se realizará 
así: 
 

𝑉𝐹 =	
𝑉𝐶 ∗ 50	%

𝑀  
Donde:  
 
VF: Valor Fijo 
VC: Valor del Contrato de 
Interventoría 
M: Meses de ejecución del 
Contrato 

Aprobación de cada 
informe mensual de 
interventoría por parte 
del Supervisor del 
Contrato. 

2. Componente 
Variable 

Corresponde al pago del 
cuarenta por ciento (40 
%) del valor de la 
Interventoría. Dicho valor 
será pagado a través de 
una suma variable 
mensual asociada al 
porcentaje de avance de 
la obra objeto de 
interventoría. 
 
El pago se hará mes 
vencido. 

El cálculo para determinar 
el valor a pagar se realizará 
así: 
 
VV = (VC ∗ 40	%) ∗ AMO 

Donde:  
 
VV: Es el Valor Variable a 
pagar la Interventor en el 
mes 
VC: Valor del Contrato de 
Interventoría 
AMO: Avance mensual 
registrado en obra que 
conste en las Actas 
Mensuales 

Contra porcentaje de 
avance registrado en 
la obra, con base en 
el acta mensual 
aprobada.  
 
Cada acta mensual 
deberá ir 
acompañada de por 
lo menos doce (12) 
fotografías, donde se 
muestre el avance de 
cada una de las 
obras. 

3. Pago Final 
Corresponde al pago del 
diez por ciento (10%) del 
valor de la Interventoría. 

N/A 

Se hará efectivo con 
la presentación de las 
actas de recibo final.  
 
Cada acta mensual 
deberá ir 
acompañada de por 
lo menos doce (12) 
fotografías, donde se 
muestre el avance de 
cada una de las 
obras. 
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DEL CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 
 

 
 

Parágrafo. El Componente Fijo, una vez cumplida la meta física y agotado el presupuesto asignado en un 
plazo inferior al pactado, los meses restantes serán pagados al recibo a satisfacción. 
 
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 
 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el interventor al Supervisor dentro de los 
cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago el interventor deberá acreditar el cumplimiento en los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o 
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte 
para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
En caso de que el interventor esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento 
adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga 
a: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 
y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en 

el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en 
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 
41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de 
pago. 
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10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del 
contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de que el 
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos 
del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en 
papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano 
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 

15. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1) Conocer sobre la organización, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su 
aplicación en desarrollo del contrato de obra y de interventoría. 

2) Estudios, diseños y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con 
las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los 
estudios, diseños y planos, requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. 

3) Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentación 
correspondiente a:  

a) Hojas de vida del personal profesional (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);  
b) Relación del equipo mínimo obligatorio (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);  
c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica;  
d) Programa de obra (de aplicar);  
e) Plan de manejo de tránsito- PMT; 
f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo 

puntaje dentro del proceso de selección;  
g) Los demás exigidos en el proceso de selección. 

4) Iniciación de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciación 
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en 
cumplimiento de la programación contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran 
permisos y/o autorizaciones ambientales se deberá contar con ellos previamente. 

5) Reunión técnica y visita al proyecto. Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del proyecto, el interventor coordinará una reunión técnica en  el sitio de la obra con la asistencia 
de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoría, el Ingeniero Residente 
del contratista e interventoría. Se deberá analizar con el contratista de obra las especificaciones del 
proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de 
materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposición de materiales, manejo del 
tránsito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo 
normal de las  obras. 

6) Puntos topográficos. Hacer entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y cotas, 
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras 
correspondientes. 

7) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas 
y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 

8) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo 
de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de 
laboratorio y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de 
interventoría. 

9) Bitácora. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán dejar anotado 
todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán 
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consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoría, estado del 
clima entre otros. La bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y 
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del 
Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a 
la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra. 

10) Actualización del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría, 
con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos 
requeridos para el control de la ejecución de las obras, donde se detallen las condiciones geológicas, 
topográficas y meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que 
permita determinar completamente las características de la obra ejecutada. Este archivo debe ser 
entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoría. 

11) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificará 
que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto 
estado de funcionamiento. El interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar 
las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con 
copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia 
procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente 
para el caso. 

12) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener una 
relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la 
ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigirá el cambio o adición del 
personal necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse 
cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, 
mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora 
correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes 
cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

13) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la 
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción. En caso de incumplimiento de estas, se abstendrá de recibir la obra 
requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando 
a la Entidad. 

14) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero del 
contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera que si se detectan 
atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerirá oportunamente al contratista de obra y se adopte 
un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien 
los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente. 

15) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de 
obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo 
parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas 
y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y 
constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Será obligación del interventor verificar cuales 
de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra, de tal manera 
que estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato reservada. 

16) Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provisión, consumo 
y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir además 
el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control. 

17) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del 
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, así como el trámite oportuno 
de otrosíes, actas de modificación de cantidades de obra, aprobación de precios para ítems no previsor. 

18) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución 
durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, 
materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que 
afecten la realización del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con 
el desarrollo de la obra. 

19) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el manual de 
interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su 
importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y financiero 
actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en 
ejecución. 
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20) Programa de utilización del equipo. Verificar que el programa de utilización del equipo esté de acuerdo 
con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que 
conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad 
Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos sancionatorios 
pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 

21) Revisiones periódicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisión 
de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un 
balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal. 

22) Aplicación de la reglamentación sobre señalización. Velar porque el contratista de obra de estricto 
cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción y 
sobre señalización definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar 
cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas 
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad 
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios 
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

23) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relación con los 
trámites administrativos para la gestión y obtención de los permisos ambientales ante las entidades 
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera. 

24) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la 
debida justificación técnica, económica y jurídica, relacionados con: 

• Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto; 
• Cambios o modificaciones en cantidades de obra; 
• Análisis, comparación y fijación de precios no previstos; 
• Cambios o modificaciones en métodos constructivos; 
• Reprogramaciones; 
• Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de construcción; 
• Solicitudes de adición y prórroga. 
25) Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias, 

reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, 
financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones 
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su trámite. 

26) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente. 
27) Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la 

elaboración del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoría. 
28) Recibo de la interventoría. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de 

la interventoría. 
29) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales 

y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecución de las medidas de manejo que aparecen 
en el PAGA o PMA. 

30) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre 
seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo. 

31) Documentos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. Elaborar proyecto de acta 
de liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato de 
obra e interventoría de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Deberá contener: acta de visita 
previa, acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de 
parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, paz y salvo de proveedores, 
comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros. 

32) Atención de procesos administrativos y/o judiciales.  Durante las etapas contractual y post-contractual 
del contrato de interventoría, el interventor atenderá las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en 
los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que 
pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se 
constituye en un deber de la Interventoría el acompañamiento a la Entidad en los procesos administrativos 
y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de 
interventoría. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2) Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente contrato. 
3) Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato. 
4) Realizar la supervisión del contrato. 
5) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.  

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Interventor mantendrá indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que 
pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecución del objeto 
y obligaciones del contrato, por el contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas 
o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del 
interventor, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los trámites para llegar a 
un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el interventor no asume debida y oportunamente 
la defensa de EL DISTRITO, podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al interventor, quien 
pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el interventor, 
EL DISTRITO tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo 
por razón de los servicios motivo del contrato.  
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del 
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %) de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 0,5% del 

Contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y 
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la información 
exigida, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 



CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES 
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 
 

 
 

sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en 
la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado 
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco 
del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por 
cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal 
deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas 
aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5% 
del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su 
defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 5 SMLMV. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 
perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato 
ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podrán 
imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel 
que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las 
sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la 
obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una 
suma equivalente al 15 % al valor total del contrato. a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo 
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con 
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la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. TRIBUTOS 
 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad, son de 
cargo exclusivo del interventor. 
 
En materia de tributos, la Entidad practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las 
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el interventor y en general sobre 
los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del interventor.  
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con 
NIT 890.480.184-4. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Quince por ciento 
(15%) del valor total del 
Contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A  

Devolución del pago anticipado  N/A N/A  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10 %) 
del valor del Contrato 

Calidad del servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 
  

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

Quince por ciento 
(15%) del valor total del 
contrato.  

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
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Característica Condición  
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el interventor sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el interventor conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del interventor, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del interventor o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

18.2. DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al interventor. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. 
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo 
que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la 
ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades 
que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá 
a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo 
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  
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El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 
de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. SUPERVISIÓN  
 

La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el (la) Secretario (a) de Despacho Código 020 
Grado 61 de la Secretaría de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendrá, 
además de las legales, las siguientes funciones: 

1. Apoyar al interventor en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades 
del contrato. 

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 
3. Garantizar que el interventor de cumplimiento a los principios propios de la función administrativa y 

contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente el 

interventor. 
5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
6. Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del 

contrato. 
7. Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y 
demás normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren. 

9. Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 

Parágrafo 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen 
modificación de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida únicamente por 
el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes. 

 
Parágrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación 
se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 

 
Parágrafo 3. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante 
en desarrollo de las labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.  
 
CLÁUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  

 
Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana 

 
CLÁUSULA 24. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

El Interventor declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones 
vigentes. 
 
CLÁUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN  
 
El Interventor se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca o le sea dada 
a conocer por la Entidad con ocasión del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de 
la obligación estipulada en esta cláusula, el Interventor se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, 
todos los documentos que se le hayan facilitado 

 
con ocasión de este. En todo caso, si el Interventor utilizare información para su propio provecho, será 
responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y deberá, por lo tanto, indemnizarlo previa 
verificación de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, será causal para que la Entidad de por terminado 
el Contrato. 
 



CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES 
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-001-2025 
 

 
 

CLÁUSULA 26. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de 
una diferencia.  
 
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio 
previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) 
días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera 
citación a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
 
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliación con las formalidades correspondientes 
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, 
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 27. ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO 
 

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 2 – Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la 
presentación de su propuesta. El interventor acepta y declara que analizó los riesgos de la matriz y los 
establecidos en el presente Contrato y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre 
aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de 
que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos 
que fueran asumidos por él y –consecuentemente– la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá 
que ofrece garantía alguna al interventor, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 28. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

El Interventor se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, 
asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni 
cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el Contrato; 
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o 
persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en 
el proceso. 
 
CLÁUSULA 29. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del 
contrato por cualquier causa. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término los cuatro (4) 
meses contados a partir de la finalización, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
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CLÁUSULA 30. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que 
el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 31. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual 
es la misma ciudad.  
 
CLÁUSULA 32. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 



 

 



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141122357122

    1 0 7 7 4 2 6 4 3 3 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 7 4 2 6 4 3 3                   

COLOMBIA 1 6 9 Chocó 2 7    Quibdó 0 0 1

BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
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                   4 5 6 7 9 7 0       3 1 6 2 3 7 2 0 4 2

7 1 1 2 2 0 1 3 1 1 1 1 4 2 1 0 2 0 1 3 1 1 0 1 4 1 1 2 5 5 1 9          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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Cartagena de Indias D. T y C., martes, 02 de junio de 2026 
 
Oficio AMC-OFI-0080766-2026 
 
Ingeniero 
GUILLERMO MANUEL PEÑA CHÁVEZ 
Profesional Especializado Código 222 grado 41 
Alcaldía Mayor de Cartagena D.T. y C. 
Ciudad 
 
REF. 

No. DEL CONTRATO: CMA-SICC-001-2025 

OBJETO: «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTACIONES 
DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.» 

CONTRATANTE: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - 

NIT. 890.480.184-4 

CONTRATISTA: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA C.C. 1.077.426.433 

VALOR DEL 

CONTRATO: 

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 737.838.842,75) M/CTE. 

PLAZO: OCHO (08) MESES 

 

ASUNTO: OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN AL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CMA-SICC-001-2025. RE. AMC-OFI-0186616-2025.  
 
Cordial saludo, 
 
Atendiendo la solicitud efectuada por el Dr. BRUNO ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMOS, Secretario del 
Interior y Convivencia Ciudadana mediante oficio AMC-OFI-0186616-2025, en el sentido de que se 
designé un funcionario para la supervisión del contrato No. CMA-SICC-001-2025, cuyo objeto es la 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
DOTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS””, y en virtud 
de lo establecido en la CLAÚSULA 22 del citado contrato la cual establece: 

 
CLÁUSULA 22. SUPERVISIÓN 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el (la) Secretario (a) de Despacho 
Código 020 Grado 61 de la Secretaría de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que 
este designe, quien tendrá, además de las legales, las siguientes funciones: 

 
1. Apoyar al interventor en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas 
actividades del contrato. 
2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 
3. Garantizar que el interventor de cumplimiento a los principios propios de la función 
administrativa y contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente 
el interventor. 
5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
6. Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del 
contrato. 
7. Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, 
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Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 
2012 y demás normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren. 
9. Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 

 
Parágrafo 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen 
modificación de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida 
únicamente por el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas 
por las partes. 
 
Parágrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la 
designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 
 
Parágrafo 3. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que 
adelante en desarrollo de las labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y 
custodiado. 
 
Me permito designarlo para que ejerza la supervisión del contrato solicitado.  
 
Teniendo en cuenta que para desarrollar la labor de supervisión deben ser conocidos los documentos que 
hacen parte del contrato objeto de vigilancia y que la obligatoriedad de implementación del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II; demanda que todas las actuaciones y trámites a 
cargo del supervisor, sean gestionados a través de dicha plataforma, le comparto a continuación el enlace 
al expediente electrónico del contrato: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
9061392 

 
Por lo anterior, es responsabilidad de la supervisión, revisar y estudiar los documentos suministrados, en 
su integralidad, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre las actividades a realizar 
por el contratista, que le permitan la consecución oportuna y satisfactoria de lo contratado.  
 
Las obligaciones que deberá cumplir el supervisor del contrato, se encuentran contempladas en el Manual 
de Contratación del Distrito de Cartagena, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas afines. 
 
Atentamente, 
 

 
[SIGNATURE-R] 
WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO 
Secretario de Infraestructura 

 
RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Proyectó Natalia Martínez Tejedor Asesor Externo SID  

Revisó José Torres Ramos Asesor Externo UIC  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del 

remitente. 
 
C.C. BRUNO ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS, Secretario Interior y Convivencia Ciudadana - Respuesta a su oficio No. AMC-OFI-0186616-2025. 
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