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MEMORANDO 

(642)  

Bogotá D.C., 13 de Mayo de 2026 

 

PARA:   JOHN JADER SUAREZ DELGADO 
Alcalde Local de Los Mártires  

 
DE:   YANDRY PATRICIA AMAYA CULMA  

Apoyo a la supervisión FDLM- 104-2026 
 

IRINA LUZ GUTIEREZ CIFUENTES  
Apoyo a la supervisión FDLM- 046-2026 

 
ASUNTO: Solicitud de Modificación Contractual – terminación Convenio Interadministrativo No. 262-2025 
(137655) 
 
Estimado Alcalde: 
 
Respetuosamente solicitamos la revisión y aprobación de la modificación contractual y los demás tramites 
correspondiente a la terminación por mutuo acuerdo del Convenio Interadministrativo No. 262-2025 (137655), 
suscrito con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PRESTAR SERVICIOS ENFOCADOS 
EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES, INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”, de acuerdo a lo expuesto en la 
Solicitud de Modificación contractual adjunta al presente memorando 
 
Teniendo en cuenta las diferentes gestiones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por el 
Fondo de Desarrollo Local y el cooperante para la suscripción del acta de inicio del Convenio 
Interadministrativo, incluyendo reuniones de articulación, mesas técnicas, remisión de documentación 
precontractual y contractual, requerimientos formales y considerando que el aliado manifestó en la reunión del 
18 de Marzo de 2026 y en el oficio con radicado Nº 20262000067381 mediante el cual expresó que “atención a 
las razones que le fueron expuestas en la reunión sostenida el miércoles 18 de marzo del presente año, y como 
consecuencia del análisis técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado por los supervisores asignados 
por parte del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC para el seguimiento al Convenio 
Interadministrativo No. 262-2025 (137655), atentamente se adjunta el INFORME TÉCNICO DE 
SUPERVISIÓN que sustenta la imposibilidad de avanzar en la suscripción del Acta de Inicio y en consecuencia, 

Al contestar por favor cite estos datos: 
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con la ejecución del convenio conforme a las especificaciones técnicas previstas. Es de anotar que en dicho 
informe se plantea la posibilidad de rescindir el convenio”. 
 
En virtud de lo anterior, en nuestra calidad de apoyo a la supervisión consideramos técnica, jurídica, financiera 
y administrativamente viable la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Convenio Interadministrativo, 
teniendo en cuenta que no existió inicio formal de ejecución contractual, no se generaron obligaciones derivadas 
de la ejecución del objeto contractual y las partes manifiestan de manera expresa su voluntad de finalizar la 
relación contractual, garantizando el adecuado cierre administrativo, presupuestal y contractual del Convenio. 

La presente modificación se sustenta en la necesidad de formalizar la terminación por mutuo acuerdo del 
Convenio Interadministrativo 262-2025 (137655), teniendo en cuenta que no fue posible suscribir el acta de 
inicio. En consecuencia, no se dio inicio formal a la ejecución técnica, administrativa ni financiera de las 
obligaciones contractuales ni de las especificaciones técnicas del mismo. En ese sentido, y en aplicación de los 
principios de transparencia, economía, responsabilidad y planeación; además es permitido realizar las 
modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán 
adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, siempre que no se 
contraríe la ley ni el interés público previstos en los artículos  23, 25 y 40 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 respecto del cierre y liquidación de las relaciones contractuales, 
las partes consideran procedente efectuar la terminación bilateral de mutuo acuerdo del convenio con el fin de 
evitar la constitución de obligaciones futuras y garantizar la adecuada gestión administrativa y presupuestal de 
los recursos públicos.  

Quedamos atentas a dudas u orientaciones necesarias para dar trámite a dicha solicitud. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
YANDRY PATRICIA AMAYA CULMA 
Apoyo a la Supervisión. 
 
 
 
 
IRINA LUZ GUTIEREZ CIFUENTES 
Apoyo a la Supervisión 
 
 
Anexo: Oficio de justificación presentado por el aliado con radicado N.º 20262000067381 y Solicitud de Modificación contractual  


