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CONTRATO O CONVENIO № 2601290610 

 

 

OBJETO 

“AUNAR ESFUERZOS PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE PLANEACIÓN TEMPRANA DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA 
CO-CREACIÓN Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE 
INTERGENERACIONAL, ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CRITERIOS CONCEPTUALES, 

PROGRAMÁTICOS Y ESPACIALES DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL 
HUB INTERGENERACIONAL Y LA VISIÓN DE CIUDAD BICENTENARIO” 

CONTRATISTA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL CALDAS 

SUPERVISOR(ES) CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS – MARIA FERNANDA GALLEGO RUIZ 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON EL 
MODIFICATORIO No. 1 

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO $204.750.000 – (VALOR APORTADO POR ALCALDÍA: $157.500.000 Y VALOR APORTADO POR SCA: $47.250.000) 

PRÓRROGAS MODIFICATORIO No. 1 PRÓRROGA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y MODIFICATORIO No. 2 PRORROGA HASTA EL 31 
DE OCTUBRE DE 2026 

SUSPENSIONES N/A 

ADICIONES N/A 

 

BALANCE DEL CONTRATO O CONVENIO A LA FECHA 

ÍTEM PAGOS SALDO 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

$157.500.000 

ADICIONES $0 $0 

VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES $78.750.000 $0 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $39.375.000 
 

SALDO $39.375.000 
 

TOTAL $157.500.000 $157.500.000 

 

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 

 

No 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS  

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CANTIDA 

D 
% 

 

 

 

1 

 

Aunar esfuerzos técnicos, metodológicos y comunitarios con la Administración 
Municipal para acompañar procesos de planeación temprana, diseño 
participativo y construcción colaborativa de insumos orientadores de hasta 
cuatro (4) proyectos de inversión pública, definidos de manera concertada con 
la Secretaría de Planeación, incluyendo uno (1) Piloto de Innovación – Reto de 
Diseño, como ejercicio de innovación social y metodológica 

 

 

 

1 

 

 

 

80% 

Durante el periodo se desarrollaron dos componentes complementarios: la 
cualificación técnica y metodológica de la conversación sobre espacio 
público y mobiliario urbano, mediante intercambio con expertos, recorridos 
de observación y ejercicios de co-diseño; y la aplicación territorial de la 
metodología en Castilla, La Sultana, San José, Fátima y Peralonso. 
Participaron la Secretaría de Planeación, SCA Caldas, equipos de la 
Administración, Intergen, expertos invitados y actores comunitarios. Los 
resultados alimentan los lineamientos y los proyectos priorizados, incluido el 
Piloto de Innovación – Reto de Diseño. 

 

 

2 

 

Facilitar procesos participativos y de diálogo territorial, en articulación con la 
Administración Municipal y la comunidad, orientados a recoger percepciones, 
expectativas y aportes ciudadanos que contribuyan a la planeación temprana 
de los proyectos priorizados, fortaleciendo la apropiación social y la coherencia 
urbana. 

 

 

1 

 

 

100% 

Se realizaron cinco talleres territoriales en Castilla (Comuna Universitaria), 
La Sultana (Comuna Ecoturística Cerro de Oro), San José (Comuna San 
José), Fátima (Comuna Palogrande) y Peralonso (Ciudadela del Norte), con 
participación comunitaria, intersectorial e intergeneracional. Los ejercicios 
recogieron aportes de niños, jóvenes, adultos y personas mayores sobre 
acceso, accesibilidad, permanencia, seguridad, confort, sostenibilidad y uso 
del espacio público, para su revisión técnica y normativa. 

 

 

3 

Diseñar, adaptar y aplicar de manera colaborativa una (1) metodología 
participativa, con enfoque didáctico y accesible, aplicable a los cuatro (4) 
procesos, orientada a la construcción de una visión bicentenaria e 
intergeneracional, la generación de acuerdos básicos y la producción de 
insumos conceptuales de referencia para la planeación institucional. 

 

 

1 

 

 

100% 

La metodología participativa se cualificó con los aportes de expertos, los 
recorridos urbanos y el trabajo con Intergen, y se aplicó posteriormente en 
los cinco territorios. La lectura se estructuró en los ejes de acceso, 
accesibilidad y permanencia, incorporando variables de clima, topografía, 
sostenibilidad, seguridad, confort y enfoque intergeneracional. 

 

 

4 

Apoyar y articular, en coordinación con el MUNICIPIO, estrategias de 
comunicación, divulgación y convocatoria asociadas a los procesos 
participativos, mediante acciones informativas y pedagógicas que promuevan 
la participación ciudadana. 

 

 

1 

 

 

80% 

Se implementó una estrategia de comunicación y convocatoria en tres 
momentos: difusión previa, apoyo pedagógico durante los espacios de 
participación y divulgación posterior. Se utilizaron piezas digitales, 
contenidos institucionales, material visual de apoyo, registros fotográficos y 
audiovisuales y publicaciones del proceso. 



 

 

 

 

 

 

 

5 

Aunar esfuerzos para la difusión, visualización y registro de los procesos 
participativos asociados a los proyectos priorizados, mediante acciones de 
divulgación y sistematización de carácter pedagógico, que incluyan: A. 
Difusión previa a las sesiones participativas, a través de piezas gráficas y 
visuales de carácter conceptual (afiches, volantes digitales y contenidos para 
redes sociales), con lenguaje claro y accesible, orientadas a la convocatoria y 
comprensión ciudadana de los espacios de participación. B. Registro 
fotográfico, consistente en un paquete básico de fotografías por jornada, con 
selección representativa y breve descripción de la actividad y los participantes, 
para fines de divulgación institucional. C. Registro audiovisual, mediante un 
video resumen por jornada, con duración aproximada entre uno (1) y dos (2) 
minutos, que consolide los principales hitos y resultados del proceso 
participativo. D. Listados de asistencia, que incluyan pre-registro digital y 
registro físico cuando sea posible. E. Relatorías y actas, en formato PDF, que 
recojan de manera sintética conclusiones, acuerdos y observaciones surgidas 
en cada jornada participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Se organizó la memoria de las jornadas de cualificación y de los talleres 
territoriales mediante piezas de convocatoria, registros fotográficos y 
audiovisuales, listados de asistencia, relatorías/actas y consolidación de 
aportes. Los soportes permiten diferenciar las fases del proceso y mantener 
trazabilidad entre participación, hallazgos territoriales y revisión técnica. 

 

 

6 

 

Aunar esfuerzos para disponer de piezas gráficas y visuales, orientadas a 
facilitar la comunicación y comprensión de los procesos participativos y de 
planeación con la comunidad. 

 

 

1 

 

 

80% 

Se elaboraron y utilizaron piezas gráficas y visuales para convocatoria y 
apoyo metodológico, orientadas a explicar objetivos, alcance, dinámica de 
participación y criterios de espacio público y mobiliario urbano. Los 
materiales acompañaron tanto la cualificación técnica como los talleres 
territoriales. 

 

 

 

7 

Aunar esfuerzos para apoyar la formulación de términos de referencia y 
lineamientos orientadores para convocatorias, concursos o retos de diseño 
que se adelanten en el desarrollo de los cuatro los proyectos priorizados, así 
como para la valoración general de las propuestas recibidas, con el propósito 
de asegurar la coherencia con los objetivos institucionales y promover 
enfoques de innovación y una visión de ciudad intergeneracional, garantizando 
la pertinencia de las iniciativas frente a los estudios y lineamientos 
desarrollados por el equipo técnico del MUNICIPIO. 

 

 

 

1 

 

 

 

70% 

 

Se consolidaron criterios orientadores a partir de la cualificación técnica y de 
los aportes territoriales, integrando POT, identidad, topografía, clima, 
sostenibilidad y vegetación, seguridad e iluminación, acceso, accesibilidad, 
permanencia e intergeneracionalidad. Estos insumos apoyan la 
estructuración de los proyectos y del Piloto de Innovación – Reto de Diseño. 

 

 

8 

Sistematizar y organizar los procesos desarrollados mediante carpetas 
digitales de proceso, que consoliden registros, aprendizajes y productos de 
divulgación, como insumos para la memoria institucional y la gestión del 
conocimiento. 

 

 

1 

 

 

80% 

Se organizó la información del periodo diferenciando la fase de cualificación 
técnica y metodológica de la fase territorial. El repositorio integra actas, 
relatorías, asistencias, registros, piezas de divulgación y aportes ciudadanos 
por actividad y territorio, como base para la trazabilidad, priorización de 
lineamientos y memoria institucional. 

 

 

9 

 

 

Aportar capacidades técnicas, creativas y metodológicas desde el equipo del 
CONVINIENTE para el desarrollo de los procesos participativos y de 
divulgación, en coordinación permanente con la Secretaría de Planeación 

 

 

1 

 

 

80% 

La SCA Caldas aportó capacidades técnicas, creativas y metodológicas 
mediante su equipo y expertos invitados en arquitectura y espacio público, 
entre ellos John Octavio Ortiz, Henry Gualdrón, Natalia Toro García y Pablo 
Andrés Luque, en articulación con la Secretaría de Planeación, Intergen y 
otros actores institucionales. Los espacios de conversación, recorrido y co-
diseño cualificaron los criterios posteriormente aplicados con la comunidad 
en los cinco territorios. 

 

 

10 

 

Elaborar informes de proceso y sistematización, orientados a documentar 
metodologías, aprendizajes y aportes al fortalecimiento de la planeación 
participativa. 

 

 

1 

 

 

80% 

Se consolidaron los avances del periodo en dos niveles: cualificación 
técnica y metodológica con expertos y actores intersectoriales, y aplicación 
territorial e intergeneracional en cinco sectores. La documentación integra 
metodología, criterios técnicos, aportes ciudadanos, soportes de 
comunicación y trazabilidad territorial como base para la sistematización 
final y la formulación de lineamientos. 

 

Los supervisores certifican que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de 
lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es 
veraz. 

 

 

 
 

FIRMA 

NOMBRE: SANTIAGO DUSSAN LÓPEZ 

C.C. 16.070.475 

REPRESENTANTE LEGAL SCA 

NIT 890.804.652-2 

CONVINIENTE 

 

 

 

 
 

FIRMA 

NOMBRE: CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS 

C.C. 30.322.695 

SUPERVISOR 

 

 

 
___________________  

FIRMA 

NOMBRE: MARIA FERNANDA GALLEGO RUIZ 

C.C. 1.053.775.698 

SUPERVISOR 

 


