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ITC-CMA-002-2026 

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 

Objeto: 

 

CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE DEMOLICIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE 

URBANISMO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN EL PREDIO DE LA CALLE 18 DE LA 

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, requiere la contratación de 

una consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños requeridos 

para la obtención de licencias y aprobaciones necesarias para 

la construcción de la nueva sede en la calle 18, de tal manera que esta sede se 

vuelva un punto activo para la ejecución de actividades de la institución.  

  

En desarrollo de su estrategia de expansión institucional, suscribió el Contrato 

302-2022 con el objeto de realizar los estudios técnicos estructurales, 

arquitectónicos, de redes, de uso y de contexto (económico, social, ambiental, 

legal e histórico) para definir la viabilidad de uso de los bienes inmuebles 

ubicados en la Calle 18 No. 13-01 y Calle 18 No. 13-13 de Bogotá.  

El informe final de dicho contrato permitió:  

 

• Identificar el estado estructural y constructivo de las edificaciones 

existentes.  

• Determinar las condiciones urbanísticas aplicables al predio.  

• Analizar la viabilidad normativa y funcional para el desarrollo de un 

proyecto institucional.  

• Evaluar el contexto social, ambiental y territorial del sector.  

 

Los resultados evidenciaron la posibilidad de desarrollar un proyecto institucional 

en el predio, condicionado al cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, 
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la definición técnica del programa arquitectónico y la obtención de las 

respectivas licencias ante la autoridad competente.  

No obstante, los productos entregados en el marco del Contrato 302-2022 

corresponden a una fase de diagnóstico y factibilidad. Estos estudios no 

constituyen diseños técnicos definitivos aptos para radicación de licencias ni para 

estructuración de proceso constructivo. En consecuencia, la Institución debe 

avanzar hacia la fase de estructuración técnica integral del proyecto.  

De conformidad con el principio de planeación consagrado en el artículo 25 de la 

Ley 80 de 1993 y desarrollado por la Ley 1474 de 2011, toda entidad estatal 

debe contar previamente con estudios y diseños completos antes de iniciar 

procesos contractuales de obra. Esta obligación implica que la ETITC debe 

disponer de:  
 

• Estudios arquitectónicos definitivos.  

• Estudios estructurales y geotécnicos de detalle.  

• Diseños de redes eléctricas, hidrosanitarias, especiales y de 

telecomunicaciones.  

• Estudios de cargas, memoria de cálculo y coordinación técnica 

interdisciplinaria.  

• Diseño urbanístico y cumplimiento de normas del POT vigente.  

• Presupuesto detallado, análisis de precios unitarios y programación 

de obra.  

• Gestión integral del trámite de licencias de demolición, construcción 

y/o urbanismo y demás permisos requeridos.  

 

La ausencia de estos estudios impediría jurídicamente el inicio de obra y 

expondría a la entidad a riesgos técnicos, sobrecostos y eventuales 

responsabilidades fiscales. Por ello, la presente consultoría constituye la fase 

de preinversión técnica necesaria para consolidar el proyecto de nueva sede bajo 

criterios de viabilidad técnica, legal, ambiental y financiera.  

Esta contratación permite cerrar la brecha entre la factibilidad diagnóstica 

obtenida en 2022 y la estructuración técnica exigida para el licenciamiento, 

asegurando que el proyecto de la nueva sede en la Calle 18 se desarrolle con 

rigurosidad técnica, coherencia normativa y sostenibilidad presupuestal, en 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2025–2032 y de las 

obligaciones legales que rigen la gestión de la infraestructura pública.  
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1.1. Alcance  

 

De acuerdo con lo anterior, y con el objetivo de dar continuidad al proyecto 

institucional, se requiere contratar la consultoría integral que garantice la 

elaboración de documentos técnicos y constructivos de calidad para “LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 

DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO CON LOS PERMISOS Y 

APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN 

EL PREDIO DE LA CALLE 18 DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO 

CENTRAL.” 

 

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que se 

adelanten las siguientes actividades para la sede Calle 18 de la ETITC: 

 

Actividades a Realizar 

1. Informe preliminar  

2. Levantamiento topográfico  

3. Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación  

4. Estudio de remoción en masa (en caso de requerirse)  

5. Diseños arquitectónicos  

6. Diseños estructurales y de elementos no estructurales  

7. Diseño de evacuaciones teniendo en cuenta el título J y K de la NSR-10  

8. Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada, voz y datos, 

televisión, teléfonos y video  

9. Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y red de protección 

contra incendio  

10. Diseño de sistemas de seguridad, incluyendo circuito cerrado de televisión 

y detección de calor y humo  

11. Diseño de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, sistema 

hidro-flow, aire acondicionado, ventilación mecánica, ventilación asistida.  

12. Estudio de sostenibilidad y bioclimática - Aplicación de lineamientos de 

BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE de la secretaria de ambiente. 

13. Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de 

construcción  

14. Paisajismo y áreas exteriores  

15. Estudio de tránsito y/o estudio de demanda y atención de usuarios         
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16. Diseño de señalización según estándares y lineamientos dados por la 

ETITC  

17. Coordinación de estudios y diseños técnicos con la aplicación de la 

metodología BIM  

18. Análisis CAPEX y OPEX del proyecto. 

19. Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y 

permisos requeridos para la construcción del proyecto  

20. Otros estudios que hubiere lugar y que correspondan a la naturaleza del 

contrato de consultoría (en caso de requerirse). 

Tramites a Realizar 

1. Licencia de demolición de ambos predios (Calle 18 # 13-1  y Calle 18 # 

13-13 

2. Englobe de predios  

3. Licencia de construcción 

4. Ante empresas de servicios públicos y demás autoridades competentes 

5. Solicitud de registro de publicidad exterior visual PEV para el nuevo aviso 

en fachada con el nombre de la institución educativa 

6. Diseños y gestión de trámites para cargas urbanísticas. 

7. Licencia de construcción 

 

Supervisión arquitectónica durante la ejecución de la obra 

1. Vigilancia de los aspectos arquitectónicos de la construcción 

2. Encargarse de la revisión y aprobación a posibles modificaciones en los 

diseños originales que sean producto de eventualidades en obra. 

3. Visitas a la obra todas las veces que sean necesarias para la buena marcha 

de esta. 

4. Acompañamiento en la escogencia de colores, acabados especiales, y 

nuevos materiales cuando no sea posible utilizar los especificados. 

5. Solución de las consultas que puedan ocurrir con la interpretación de 

planos y especificaciones para obtener la correcta interpretación y 

ejecución del proyecto. 

6. Cumplimiento de las normas vigentes para la supervisión de obra por 

parte de los diseñadores 

 Así mismo, las actividades a contratar permiten que la entidad cuente con 

instalaciones en óptimas condiciones asegurando los más altos niveles de 

habitabilidad para el desarrollo de las actividades educativas, administrativas y 

de bienestar, apoyando así el cumplimiento de la misión institucional de “formar 

personas creativas y competentes en las áreas técnicas, tecnológicas e 



 

 

 
Consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de licencias de demolición y construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de urbanismo con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 

la nueva sede en el predio de la calle 18 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

ingenierías capaces de solucionar problemas a través de la investigación 

aplicada”.  

 

Para efectos de estimación y dimensionamiento preliminar, se contempla un área 

de referencia; no obstante, las áreas definitivas serán el resultado de los 

estudios y diseños, en función de las condiciones normativas, urbanísticas, 

técnicas, prediales y de implantación específicas de cada proyecto. 

 

En consecuencia, las variaciones que se presenten frente a las áreas de 

referencia no constituirán modificación del objeto contractual, siempre que se 

encuentren debidamente justificadas en los estudios técnicos y cuenten con la 

validación de la interventoría y la aprobación de la entidad contratante. Las áreas 

de referencia consideradas para los equipamientos deberán ser cubiertas dentro 

del presupuesto estimado del contrato de consultoría. En caso de que, como 

resultado de los estudios y diseños, se presenten variaciones en dichas áreas, el 

consultor deberá garantizar su desarrollo dentro de las condiciones económicas 

inicialmente pactadas, siempre que estas correspondan a ajustes técnicos 

razonables y debidamente justificados. 

 

1.2.   Localización 
 

Sede Calle 18: Ubicada en la CL 18 #13 - 1, en localidad de Santa fe, barrio La 

Capuchina, UPZ Las Nieves. Esta sede funciona en un edificio que colinda con la 

casa ubicada en la CL 18 #13 – 13, ambas edificaciones conforman la sede cuyos 

valores arquitectónicos son diferentes.    

 

LOCALIZACION PREDIO 1 - CL 18 #13 - 26 
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LOCALIZACION PREDIO 2 - CL 18 #13 – 48 

 
 

Así las cosas, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, requiere la 

contratación de una persona natural o jurídica o una empresa que cuente con la 

experiencia, el conocimiento y disponga del equipo humano especializado para 

prestar este servicio.  

 

Por último, el contrato se desarrollará en la Sede Central de la institución ubicada 

en la CL 13 #16 – 74 

 

2. ANTECEDENTES  
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o Con la intención de hacer la evaluación técnica para el uso de los predios 

ubicados en la calle 18 13 1 y calle 18 13 - 13 se firma acta de inicio en 

diciembre para el contrato 302 de 2022 con objeto “REALIZAR LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, DE 

REDES, DE USO Y DE CONTEXTO (ECONÓMICO, SOCIAL, 

AMBIENTAL, LEGAL, HISTÓRICO) PARA DEFINIR LA VIABILIDAD 

DE USO DE LOS BIENES INMUEBLES (CASA Y EDIFICIO) DE LA 

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 

UBICADOS EN LA CALLE 18 No. 13 – 01 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 

con el fin de hacer la evaluación técnica a múltiples niveles para 

determinar la pertinencia o no en el uso institucional de dos predios 

ubicados sobre la calle 18 con una duración de 4 meses y un costo de $ 

146.459.081 (Ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil ochenta y un pesos MCTE) 

 

o En el año 2024 se firma el acta de inicio correspondiente a “REALIZAR 

ESTUDIOS TÉCNICOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, DE 

USO, CONTEXTO Y DEMÁS PARA LA SEDE GUAYMARAL Y FUNZA DE 

LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL” con el 

fin de adelantar los estudios técnicos , estructurales y arquitectónicos para 

el aumento de la capacidad de infraestructura con fines educativos, 

administrativos y usos complementarios en las sedes de Guaymaral y 

Funza con una duración de 3 meses y un costo de $114.700.000 (Ciento 

diecisiete millones setecientos mil pesos) 

  

o En el año de 2025 se firma el acta de inicio del contrato 422 de 2024 

correspondiente a la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 

EL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO SOBRE LAS 

AFECTACIONES ESTRUCTURALES EN BLOQUE C, JUNTO CON LA 

ELABORACIÓN DEL LEVANTEMIENTO Y LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN” en relación con la consultoría para hacer el estudio 

patológico del estado estructural de una sección del Bloque C y el diseño 

de intervención para subsanar los problemas estructurales de estos 

espacios para el uso en condiciones seguras. El contrato se firma con un 

plazo de ejecución de 3 meses y un costo de $92.731.483,04 (Noventa 

y dos millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y tres 

pesos con cuatro pesos MCTE). 

 

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  
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Dada la complejidad técnica, interdisciplinaria y estratégica del contrato de 

consultoría cuyo objeto consiste en la elaboración de estudios y diseños 

requeridos para la construcción de la nueva sede institucional, así como por 

constituirse dichos productos en soporte de una futura contratación de obra 

pública, resulta procedente y necesario contar con una interventoría integral 

especializada que ejerza seguimiento técnico, administrativo, financiero y 

jurídico, garantizando la calidad, coherencia, oportunidad y suficiencia de los 

entregables contractuales. 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL 

CONSULTOR Y SU ALCANCE 

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que se 

adelanten las siguientes actividades para la sede Calle 18 de la ETITC:  

  

ACTIVIDAD ENTREGABLE 

1. Informe preliminar   

El informe debe tener un análisis detallado de : 

 * Alcance Metodología y Plan de trabajo. 

 * Revisión y validación de información existente. 

 * Análisis normativo y urbanistico 

 * Matriz de cumplimiento normativo 

 * Diagnostico técnico preliminar del predio 

 * Conclusiones y viabilidad preliminar 

 * Registro fotografico 

 *Plan de Trabajo 

 * Y demás anexos técnicos o documentos que permitan el cumplimiento del 

objeto contractual. 

2. Levantamiento topográfico   

El levantamiento topográfico debe contener: 

 * Plano topográfico georreferenciado 

 * Cartera topográfica y memoria técnica  

* Archivos digitales editables(DWG, Coordenadas en CSV ) 

 * Modelo Digital del terreno  

* Puntos de control geodesico 

 * Registro fotografico 

 * Plano de amarre a red Vial y entorno Urbano 

 * Certificación profesional 

 * Declaración de Cumplimiento normativo 

 * Cumplimiento normativo explicito (Estándares IGAC, Sistema de 

referencia MAGNA-SIRGAS, Lineamientos del POT vigente, Requisitos de 

curadurías urbanas en Bogotá) 
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 * Y demás anexos técnicos o documentos que permitan el cumplimiento del 

objeto contractual. 

3. Estudio de suelos y 

recomendaciones de 

cimentación   

* Registro estratigrafico 

 * Ensayos de laboratorio 

 * Perfil Estratigráfico del suelo 

 * Parámetros geotécnicos del suelo 

 * Análisis Geotecnico 

 * Recomendaciones de cimentación  

* Consideraciones Sismicas 

 * Perfiles Geotecnicos 

 * Recomendaciones para diseño estructural 

 * Archivos editables 

 * Certificaciones y firmas 

 * Y demás anexos técnicos o documentos que permitan el cumplimiento del 

objeto contractual. 

4. Estudio de remoción en 

masa (en caso de requerirse)   

* Caracterización del área de estudio 

 *Análisis de susceptibilidad 

 * Inventario de eventos y antecedentes 

 * Evaluación de amenaza 

 * Evaluación de vulnerabilidad y riesgo 

 * Análisis de estabilidad 

 * Recomendaciones técnicas 

 * Condicionantes para licenciamiento 

 * Integración con estudio geotécnico 

 * Archivos digitales editables 

 * Certificaciones y firmas 

 * Y demás anexos técnicos o documentos que permitan el cumplimiento del 

objeto contractual. 
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5. Diseños arquitectónicos     

* Programa arquitectónico definitivo 

 * Descripción del proyecto 

 * Planos de localización 

 * Plantas arquitectónicas (todos los niveles) 

 * Cortes 

 * Fachadas  

* Cubiertas 

 * Cuadros de areas 

 * Detalles arquitectonicos 

 * Especificaciones técnicas arquitectónicas 

 * Cuantificación de áreas 

 * Renders o esquemas 

 * Archivos digitales editables 

 * Formatos para licenciamiento 

 * Y demás anexos técnicos o documentos que permitan el cumplimiento del 

objeto contractual. 

6. Diseños estructurales y de 

elementos no estructurales   

* Parámetros de diseño 

 * Análisis de cargas 

 * Modelación estructural 

 * Análisis estructural 

 * Diseño de elementos estructurales 

 * Detalla miento estructural 

 * Revisión de desempeño sísmico 

 * Conclusiones y recomendaciones 

 * Planos de cimentación 

 * Planos estructurales por nivel 

 * Detalles estructurales 

 * Cuadro de cantidades de acero 

 * Diseños de elementos no estructurales (Fachadas muros divisorios, cielo 

rasos, equipos, Análisis de comportamiento sísmico, Detalles de anclaje y 

fijación, Recomendaciones de instalación) 

 * Especificaciones técnicas estructurales 

 * Modelo estructural BIM 

 * Archivos digitales editables 

 * Formatos para licenciamiento 

 * Certificaciones 

 * Y demás anexos técnicos o documentos que permitan el cumplimiento del 

objeto contractual. 
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7. Diseño de evacuaciones 

teniendo en cuenta el título J 

y K de la NSR-10 

* Determinación de ocupación 

 * Análisis de medios de evacuación 

 * Rutas de evacuación 

 * Tiempo de evacuación 

 * Escaleras de evacuación 

 * Salidas de emergencia 

 * Iluminación y señalización 

 * Integración con protección contra incendios 

 * Planos de evacuación (Rutas de evacuación, Sentido de evacuación, 

Salidas de emergencia, Escaleras, Puertas de evacuación, Carga de 

ocupación por espacio) 

 * Planos generales del sistema 

 * Detalles específicos (Escaleras, Rampas, Puertas de emergencia) 

 * Cuadros y cálculos de evacuación 

 *  Especificaciones técnicas de evacuación 

 * Modelo BIM 

 * Archivos digitales editables 

 * Formatos para licenciamiento 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control. 

8. Diseño de instalaciones 

eléctricas normal y regulada, 

voz y datos, televisión, 

teléfonos y video   

* Estudio de cargas 

 * Diseño del sistema eléctrico 

 * Sistema regulado 

 * Cálculos eléctricos 

 * Sistema de puesta a tierra 

 * Sistema de apantallamiento 

 * Diseño de iluminación 

 * Telecomunicaciones 

 * Sistemas especiales 

 * Planos eléctricos 

 * Planos de fuerza y tomas 

 * Planos de iluminación 

 * Diagramas unifilares 

 * Planos de canalizaciones 

 * Planos de puesta a tierra 

 * Planos de telecomunicaciones 

 * Red de voz y datos 

 * Cuartos técnicos 

 * Cuadros y cálculos 

 * Especificaciones técnicas 

 * Cantidades de obra 

 * Archivos digitales editables 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control. 
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9. Diseño de instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, gas y 

red de protección contra 

incendio 

* Demanda y consumo de agua 

 * Diseño de red hidráulica 

 * Cálculos hidráulicos 

 * Sistema sanitario 

 * Manejo de aguas lluvias 

 * Memoria técnica de red de gas 

 * Planos de diseño de redes de gas en cada uno de los niveles 

 * Memoria técnica de red contra incendio 

 * Planos de red contra incendio 

 * Especificaciones técnicas 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control. 

10.Diseño de sistemas de 

seguridad, incluyendo circuito 

cerrado de televisión y 

detección de calor y humo   

* Memoria técnica de sistemas de seguridad 

 * Análisis de riesgos y cobertura 

 * Diseño del sistema de detección de incendio 

 * Sistema de alarma de incendio 

 * Diseño de CCTV 

 * Requerimientos eléctricos y de red 

 * Planos de sistemas de seguridad 

 * Planos de detección de incendio 

 * Diagramas del sistema 

 * Especificaciones técnicas 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control. 

11. Diseño de instalaciones 

mecánicas (ascensores, 

motobombas, sistema hidro-

flo, aire acondicionado, 

ventilación mecánica, 

ventilación natural y/o 

asistida.   

* Memoria técnica de instalaciones mecánicas 

 * Memoria de Calculo para el Diseño de sistemas de bombeo 

 * Planos mecánicos 

 * Memoria de Calculo Diseño de ascensores 

 *  Diseño de aire acondicionado (HVAC) 

 * Cálculo de cargas térmicas 

 * Selección del sistema 

 * Distribución de aire 

 * Diseño de ventilación mecánica 

 * Diseño de ventilación natural 

 * Especificaciones técnicas 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

12. Estudio de sostenibilidad y 

bioclimática   

* Análisis climático del sitio 

 * Diagnóstico bioclimático 

 * Estrategias de diseño bioclimático 

 * Eficiencia energética 

 * Gestión eficiente del agua 

 * Calidad ambiental interior 
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 * Planos y esquemas bioclimáticos 

 * Matriz de estrategias sostenibles 

 * Lineamientos para diseño arquitectónico 

 * Lineamientos para redes y sistemas 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

13. Presupuesto, 

programación, cantidades de 

obra y especificaciones de 

construcción   

* Presupuesto general de obra 

 * Presupuesto detallado por capítulos 

 * Análisis de Precios Unitarios (APU) 

 * Costos indirectos 

 * Presupuesto total del proyecto 

 * Cantidades de obra 

 * Cronograma de actividades 

 * Programación en herramienta especializada (Project o similar) 

 * Especificaciones técnicas de construcción 

 * Materiales 

 * Modelo BIM con cuantificación  

* Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

14. Paisajismo y áreas 

exteriores   

* Diseño de áreas exteriores e interiores 

 * Diseño de vegetación 

 * Manejo de aguas lluvias 

 * Accesibilidad universal 

 * Mobiliario urbano 

 * Iluminación exterior 

 * Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

15. Estudio de tránsito y/o 

estudio de demanda y 

atención de usuarios 

* Generación de demanda del proyecto 

 *  Análisis de capacidad y niveles de servicio 

 * Diseño de accesos al proyecto 

 * Análisis de atención al usuario 

 * Plan de manejo de tráfico 

 * Planos arquitectonicos 

 * Plano de accesos al proyecto 

 * Plano de circulación peatonal 

 *  Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

16. Diseño de señalización 

según estándares y 

lineamientos dados por la 

ETITC   

* Planos de señalización 

 *Cuadro de especificaciones técnicas 

 *Detalles constructivos de instalación 

 * Diseño de señalización para evacuación 

 * Cuadro de cantidades de obra 
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 *  Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

17. Coordinación de 

estudios y diseños 

técnicos con la aplicación 

de la metodología BIM 

 

* Desarrollar el BEP (BIM Execution Plan) mediante el cual se controlan las 
fases, tareas, entregables, recursos, costos, plazos, riesgos y calidad del 
proyecto. 
* Modelos BIM por disciplina 

 *  Integración de todos los modelos disciplinares 

* Proyectos estructurados, articulados, coordinados y traslapo de los estudios 

técnicos y diseños en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega. 

* Presentación total de los productos del proyecto. 
* Entrega de los planos en medio magnético, en archivos de acceso total sin 

restricciones. 

* Entrega de los planos físicos con todos sus anexos. 

 * Reportes de detección de interferencias 

 * Estándares y protocolos BIM del proyecto 

 * Cuantificación automática desde modelo 

 *  Y demás anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia 

de construcción ante los entes de control 

18. Análisis CAPEX y OPEX del 

proyecto 

 

* Informe de análisis financiero del ciclo de vida del proyecto (CAPEX–OPEX) 

Con contenido mínimo: 

− presupuesto CAPEX consolidado;  

− matriz de costos OPEX proyectada;  

− análisis de costo total de propiedad (TCO);  

− escenarios comparativos;  

− recomendaciones técnicas y financieras;  

indicadores de retorno/eficiencia del activo público. 

19. Trámites y gestiones 

necesarias para la obtención 

de las licencias y permisos 

requeridos para la 

construcción del proyecto.  

* Radicación formal de la solicitud 

 * Licencias y actos administrativos obtenidos 

 * Permisos y conceptos complementarios 

 * Informe de trazabilidad del trámite 

 * Carpeta final de licenciamiento 

20. Otros estudios que 

hubiere lugar y que 

correspondan a la naturaleza 

del contrato de consultoría  

*  Demas anexos técnicos que sean requeridos para el trámite de licencia de 

construcción ante los entes de control 

Como parte del proceso de consultoría se requiere que por parte del consultor 

se haga la supervisión arquitectónica por parte del consultor durante la ejecución 
de la obra es fundamental para garantizar que el proyecto construido 
corresponda fielmente a los diseños, planos y especificaciones técnicas 

aprobadas, evitando interpretaciones inadecuadas por parte del constructor. Así 
mismo, permite atender de manera oportuna los ajustes y contingencias que 
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surgen en obra, mediante la emisión de conceptos técnicos que aseguren la 

coherencia del diseño original. Esta labor contribuye al control de calidad en 
aspectos funcionales, estéticos y constructivos, así como al cumplimiento de la 

normativa vigente y de las condiciones establecidas en la licencia de 
construcción, en este sentido el consultor debe hacer: 

 

ACTIVIDAD ENTREGABLE 

20. Supervisión arquitectónica 

durante la ejecución de la obra  

* Vigilancia de los aspectos arquitectónicos de la construcción.  

* Visitas a la obra todas las veces que sean necesarias para la buena marcha 

de esta.  

* Acompañamiento en la escogencia de colores, acabados especiales, y 

nuevos materiales cuando no sea posible utilizar los especificados. 

*Cumplimiento de las normas vigentes para la supervisión de obra por parte 

de los diseñadores. 

 * Solución de las consultas que puedan ocurrir con la interpretación de 

planos y especificaciones para obtener la correcta interpretación y ejecución 

del proyecto.  

* Encargarse de la revisión y aprobación a posibles modificaciones en los 

diseños originales que sean producto de eventualidades en obra  

 

Proyección de la actividad 21. Supervisión arquitectónica durante la 

ejecución de la obra, que se fundamenta en la obligación del arquitecto 

diseñador de hacer seguimiento a la obra (también conocida como control de 

autor) estando amparada principalmente por: 

  

• El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(NSR-10) Título I donde se establece la responsabilidad directa de los 

profesionales exigiendo que el diseñador arquitectónico participe 

durante el desarrollo de la construcción para atender las consultas del 

constructor, resolver dudas de los planos y asegurar que el diseño original 

no sea alterado sin su autorización. Así mismo Debe realizar un trabajo 

conjunto con el diseñador estructural y el ingeniero geotécnico para 

asegurar que lo que se está construyendo concuerde con lo plasmado en 

los planos de diseño originales y aprobados en la licencia de construcción.  

  

• La Ley 400 de 1997 (Código de Ética profesional) que reglamente el 

ejercicio profesional de la arquitectura en Colombia, donde en su Artículo 

2 define que el campo de acción legal de un arquitecto incluye, además 

del diseño, la "dirección, superintendencia y vigilancia" de los 
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proyectos y construcciones. Por tanto, desentenderse de la ejecución de 

su propio diseño puede constituir una falta ética. 

 

Así mismo la ejecución de estas actividades se relaciona directamente con el 

diligenciamiento de varios trámites ante entidades rectoras segun cada caso 

particular, en este sentido los tramites a desarrollar son los siguientes: 

 
 
 

TRAMITES A REALIZAR 

 
* Licencia de demolición de ambos predios (Calle 18 # 13-1 y Calle 
18 # 13-13 
* Englobe de predios  
* Licencia de construcción 
* Solicitud de disponibilidad ante empresas de servicios públicos y 
demás autoridades competentes 
* Solicitud de registro de publicidad exterior visual PEV para el nuevo 
aviso en fachada con el nombre de la institución educativa 
* Diseños y gestión de trámites para cargas urbanísticas. 

 

El desarrollo tenido del proyecto se dividirá en 4 etapas fundamentales que permiten el 

desarrollo planeado, progresivo y a satisfacción de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central: 

1 INFORME PRELIMINAR (RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN) 

Una vez suscrita el acta de inicio, EL OFERENTE/CONTRATISTA deberá entregar un Informe de 

recopilación de información, acorde con la visita de campo realizada a la Institución Educativa El 

Paraiso- Sede Principal, adicionalmente será responsable de elaborar: 

Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal 

El informe deberá presentar un análisis normativo, que incluya el estudio e interpretación 

de la normatividad vigente en materia técnica, predial, jurídica y de lineamientos misionales, 

que afecten o condicionen la ejecución del proyecto, con el fin de tener claros los 

parámetros normativos dentro de los cuales este deberá ser implementado. El análisis 

normativo deberá estar compuesto por escritos, planos, imágenes y demás tipos de 

documentación necesaria, y debe contener como mínimo lo siguiente: 

• Información Cartográfica Catastral. 

• Consulta y compilación información de Catastro. 

• Situación legal del predio. 

• Información general del inmueble. 

• Localización urbanística. 
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• Titularización del predio. 

• Situación jurídica del inmueble y títulos de valorización. 

• Áreas y linderos. 

• Naturaleza jurídica del inmueble. 

• Gravámenes y limitaciones. 

• Impuestos y contribuciones. 

• Servicios públicos domiciliarios. 

• Observaciones y recomendaciones. 

• Antecedentes: estado de legalización de edificaciones. 

• Estudio Normativa, Afectaciones. 

• Compilación y análisis de información de las entidades pertinentes. 

• Cesión: Volumen de ocupación en relación con el POT vigente. 

• Esquema de implantación – Aislamientos y cesiones. 

Adicionalmente deberá considerar:  

• Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana, Planeación o 

según aplique. 

• Consultas a las demás entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de 

las normas vigentes aplicables (ingenieriles, arquitectónicas, urbanísticas, 

estructurales, de seguridad contra incendios, servicios públicos, obras de mitigación, 

entre otras). 

• Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan 

directamente en el predio, para lo cual, este deberá dentro de sus obligaciones 

realizar las consultas necesarias a las entidades competentes. 

• Verificar la viabilidad jurídica, normativa, cartográfica y linderos del predio para que 

la implantación se realice dentro del área legalizada jurídica y cartográficamente. 

• Tener en cuenta los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente 

para terrenos planos o en ladera. 

 

En cualquier evento deberá garantizar que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

con la entrega de la información permita la legalización, construcción y puesta en 

funcionamiento del proyecto. 

 

2     ESQUEMA BASICO 

En el esquema básico, EL OFERENTE/CONTRATISTA deberá plasmar a grandes rasgos 

la idea general de los espacios en planos esquemáticos, a escala. Su función es la de 

reflejar gráficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de los espacios, para 
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su aprobación por parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, los cuales 

deberán ser socializados a la Institución. En esta etapa se definirá con detalle la 

configuración espacial y formal de los espacios a diseñar, teniendo en cuenta los sistemas 

estructurales y constructivos. 

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo del Esquema Básico las condiciones reales del 

terreno, la infraestructura existente, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, 

usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como criterios constructivos y 

de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas o cualquier otro elemento 

que arquitectónicamente cuente y tenga valor para el proyecto; por tanto, será necesario 

basarse y apoyarse del análisis de áreas para los espacios del proyecto. Adicionalmente se 

deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de los interesados del proyecto. 

Se deberán elaborar tres (3) esquemas arquitectónicos diferenciales para revisión, 

conservando el conducto regular a definir por la ETITC, y una vez se cuente con la 

aprobación se deberá desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectónico y de 

instalaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, EL OFERENTE/CONTRATISTA previamente deberá 

realizar: 

• Visita al predio por parte del proyectista. 

• Revisión de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). 

• Estudio de restricciones de uso. 

• Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc. 

• Estudio de infraestructura existente (cédula de investigación de servicios), 

instalaciones eléctricas, hidráulica, drenaje, vialidades, voz y datos. 

• Verificación de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.). 

• Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, gas, voz y 

datos. 

 

3    ANTEPROYECTO 
 

Para el proyecto “CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O 

LICENCIA DE URBANISMO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN EL PREDIO DE LA CALLE 18 DE 

LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.” se deberá desarrollar el 
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anteproyecto arquitectónico y de instalaciones, de forma conjunta entre EL 

OFERENTE/CONTRATISTA e INTERVENTOR, los cuales serán verificados según se 

requiera, por ETITC, para la viabilizacion del proyecto. 

Con base en el resultado de los entregables arrojados en el esquema básico, EL 

OFERENTE/CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes entregables en el 

anteproyecto: 

Desarrollo de anteproyecto de conjunto: 

• Criterios básicos de diseño. 

• Listado de protocolos de referencia. 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Propuesta bioclimática. 

• Desarrollo del Programa Arquitectónico. 

• Plano de implantación del Proyecto en el contexto de las edificaciones 

existentes. 

• Plano de Zonificación. 

• Propuesta de la planta de conjunto. 

• Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento y demas instalaciones.  

• Topografía con Curvas de nivel. 

• Presupuesto de obra. 

• Modelos 3D que permitan la perfecta y facil comprension de la propuesta en 

multiples niveles desde la volmetría hasta la propuesta formal del proyecto en 

sus diferentes niveles de desarrollo. 

• Estudio de vialidades y propuesta de accesos (en caso de que la existente no 

permita capacidad). 

• Memoria descriptiva de anteproyecto. 

• Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 

 

Desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico: 

• Criterios básicos de diseño.  

• Diagramas de funcionamiento. 

• Desarrollo del Programa Arquitectónico por área. 

• Verificación de las normas y criterios de diseño 

• Planos arquitectónicos de anteproyecto. 

• Propuesta de acabados exteriores. 

• Propuesta preliminar de materialidad. 

• Elaboración de trabajos de presentación. (renders, videos, entre otros). 
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• Plano de acabados para espacios tipo: aulas, espacios complementarios: 

pasillos, cancha, entre otros. 

• Muestras de acabados. 

• Propuesta de estructura. 

• Propuesta de instalaciones. 

• Plano de ubicación de contactos. 

• Plano de ubicación de apagadores. 

• Plano de ubicación de teléfonos. 

• Plano de ubicación de lámparas. 

• Plano de ubicación de mobiliario. 

• Plano de ubicación de equipos especiales. 

• Plano de ubicación de voz y datos. 

• Memoria descriptiva del anteproyecto. 

• Planos base. 

• Catálogo general de partidas de obra. Listado de todas las actividades y tareas 

a realizarse en una obra. 

• Estimado preliminar de costo de obra. 

 

Desarrollo del Anteproyecto de Instalaciones: 

Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Gas e Incendio y demas pertenecientes al desarrollo 

tecnico de la propúesta: 

• Ubicación de tanques de agua, equipos hidroneumáticos. 

• Ubicación de gabinetes de incendio y/o rociadores automáticos, según aplique. 

• Definir localización de bajantes de aguas lluvias y residuales. 

• Localización de conexión final de drenajes a colector público o redes existentes. 

• Localización de acometida de agua a red pública o existente.  

• Definir criterios de localización de registros de control. 

• Localización de medidor de gas o conexión a red existente, si es el caso. 

• Definir rutas de conducción de tuberías de los diferentes sistemas. 

• Definir criterios de localización de cajas de inspección. 

• Criterio general de canalización. 

• Ubicación general de redes propuesta de intersecciones. 

• Análisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. 

• Análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. 

• Definir ubicación de la acometida eléctrica. 

• Definir ubicación de toma general de agua. 

• Definir ubicación de acometida telefónica. 
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• Establecer punto de descarga al drenaje municipal o al sistema existente 

(alternativos de alcantarillado). 

• Definir red contra incendios. 

• Diseño preliminar de iluminación. 

• Definir necesidad de colocar planta de emergencia. 

• Ubicar el o los cuartos de máquinas y equipos. 

 

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectónicos de manera objetiva serán los 

siguientes: 

Criterio Básico: 

Integralidad de la propuesta: Se tendrá en cuenta, como criterio básico para la evaluación, 

la calidad integral de la propuesta. 

Se evaluará la respuesta arquitectónica a los programas arquitectónicos y a su entorno 

urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios 

representativos para la comunidad. De igual forma su fácil mantenimiento. 

Criterios Específicos: 

Además del criterio básico, las propuestas arquitectónicas serán analizadas teniendo en 

cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluación, sin que el orden citado signifique 

preferencia: 

a. Implantación y relaciones con el entorno. (contribución a la construcción de ciudad 

– espacio público). 

b. Aporte Arquitectónico innovador y apoyo a los procesos pedagógicos y culturales. 

c. Cumplimiento del Programa Arquitectónico y de los lineamientos de los Estándares 

básicos para construcción de colegios. 

d. Calidad estética, imagen arquitectónica e institucional. 

e. Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental. 

f. Criterios Bioclimáticos. 

g. Diseños verdes y sostenibles, promoviendo la eco sostenibilidad.  

h. Eficiencia energética, iluminación sostenible, eficiencia en el manejo de agua y 

gestión de residuos. 

Estudio de pertinencia técnica, económica y administrativa la implementación de nuevas 

estrategias cómo la implementación de energías limpias y alternativas con paneles solares, 

el uso de recirculación de aguas lluvias, iluminación LED de características ahorradoras, 

entre otras. 
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4     PROYECTO DEFINITIVO 

Los ESTUDIOS Y DISEÑOS deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben 

cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORÍA, observaciones y/o 

requerimientos de la ETITC. 

Además, EL OFERENTE/CONTRATISTA deberá garantizar que todas las actividades se 

encuentren coordinadas, para lo cual deberá realizar lo siguiente: 

• Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología de coordinación 

integrada de información BIM - ANEXO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE METODOLOGÍA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING). 

• Incluir Plano de ubicación de lámparas (En caso de utilizarse celdas solares para el 

funcionamiento de estas, indicar ubicación de éstas y los correspondientes 

accesorios). 

• Incluir Modelo y Plano de ubicación voz y datos. 

• Realizar plano de ubicación de equipos especiales y el correspondiente Building 

Management Systems (BMS) (Si aplica). 

• Coordinar con la INTERVENTORÍA y la ETITC la elaboración, desarrollo y entrega 

de los entregables del proyecto, la forma en la que deberán ser presentados los 

estudios técnicos, diseños integrales objeto de la consultoría. 

• Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas 

que intervendrán en el proyecto. 

• Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 

• Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de 

todos los componentes del proyecto. 

• Coordinar con la INTERVENTORÍA y la ETITC la estructuración, articulación y 

traslapo de los estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo 

y entrega. 

• Revisión previa de la presentación a la INTERVENTORÍA y PANAMERICANA 

S.A.S de la totalidad de los estudios técnicos, diseños integrales elaborados por 

cada uno de los especialistas. 

• Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con 

el fin de hacer las presentaciones de forma completa a la ETITC y a la 

INTERVENTORÍA en las reuniones de avance de la ejecución de los estudios 

técnicos y diseños integrales. 

• Coordinación 2D, 3D, 4D y 5D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los 

arquitectónicos, programación de obras y presupuesto del proyecto para lograr una 

total correspondencia de todos los estudios. 

• Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas 

cuando se requiera. 
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Los Estudios, Diseños y las Especificaciones Técnicas, deben ser aprobados por la 

INTERVENTORÍA y deberán tener el aval de la ETITC. 

Es importante contar con Especificaciones Técnicas adecuadas y lo suficientemente 

detalladas que reflejen una efectiva planeación y que aseguren el buen desarrollo de la 

obra y su entrega satisfactoria. Para las Especificaciones Técnicas se deben estudiar los 

costos, así como la consecución de los insumos , pensando en optimizar recursos y en 

entregar una infraestructura de calidad. 

EL OFERENTE/CONTRATISTA está obligado a ejecutar la totalidad de los estudios y 

diseños y demás documentos descritos en este numeral y en los documentos de la 

convocatoria para el proyecto. En caso de que durante la ejecución de la consultoría se 

evidencie que se requieren documentos, estudios técnicos y diseños adicionales que no se 

encuentren detallados en este capítulo, será responsabilidad de EL 

OFERENTE/CONTRATISTA ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el 

normal desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, acorde a toda la normatividad 

vigente que resulte aplicable. 

Los entregables deben ser entregados en medio físico y digital (copia digital firmada), y en 

las copias que se requieran según las necesidades de LA INTERVENTORÍA, de la ETITC 

. 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la 

utilización de medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario 

que aplique a cada especialidad, para posteriormente ser coordinadas entre las diferentes 

especialidades; i) para el modelo de los diseños de las distintas disciplinas ingenieriles, 

arquitectónicas, topográficas, redes, entre otros, que debe entregar el consultor para la 

ejecución de la obra se empleará herramientas en formato *.RVT en Software Revit y/o 

todos los que hagan parte del entorno Autodesk; Softwares fotogramétricos como Agisoft 

Metashape o Pix4D Mapper; softwares GIS para la georreferenciación cómo ArcGIS, ii)  

para la programación de actividades del objeto contractual y la programación de actividades 

que debe entregar el consultor para la ejecución de la obra se empleará herramientas en 

formato *.MPP en Software tipo MS Project, Primavera P6, o similar, iii) para el presupuesto 

de obra se empleará herramientas en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; iv) 

para las presentaciones, informes, entre otros, se empleará herramientas del entorno 

Microsoft en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares; 

v) para la estructuración de tableros de datos para el control y el manejo de la información 

del proyecto Software tipo MS Power BI. No obstante, lo anterior, en caso que  la ETITC, 

en cada una de las entregas parciales y en la definitiva, requieran la presentación de uno 

de los entregables en un formato diferente, es obligación de EL 

OFERENTE/CONTRATISTA atender tal solicitud, y de la INTERVENTORÍA la respectiva 

revisión y aprobación. 



 

 

 
Consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de licencias de demolición y construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de urbanismo con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 

la nueva sede en el predio de la calle 18 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

EL OFERENTE/CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con el que se 

pueda realizar el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir 

el uso compartido con la INTERVENTORÍA y la ETITC de este software, La ETITC definirá 

la cantidad de tableros que considere necesarios deba entregar EL 

OFERENTE/CONTRATISTA para la administración y control del proyecto. Estos deberán 

garantizar la coordinación 2D, 3D, 4D y 5D del proyecto, que permitan realizar dicho control 

y seguimiento mediante la metodología de Valor Ganado (Earned Value Management, 

EVM).  

Los estudios, diseños, especificaciones de construcción y demás documentos del proyecto, 

deben ser revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA, garantizando el total 

cumplimiento de lo requerido por la ETTC. 

Los estudios y los diseños serán aprobados cuando cumplan con las especificaciones 

técnicas y normativas requeridas, satisfagan las necesidades de la Entidad que interviene 

en el proyecto tales como oficinas de planeación, curadurías autoridades ambientales, entre 

otras y cuenten con aprobación definitiva de la INTERVENTORÍA y validación por la ETITC. 

EL OFERENTE/CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes entregables 

definitivos para el proyecto, en los casos que apliquen: 

ÍTEM LISTA DE CHEQUEO  

1 Informe de recopilación de estudios y diseños del proyecto 

2 Estudio topográfico y fotogramétrico 

3 Diseño arquitectónico, paisajístico y urbano bajo criterios de normativa vigente 

4 Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados 

5 Estudio de suelos 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

7 Diseño hidrosanitario, red contraincendios y gas 

8 Diseño de redes eléctricas, voz y datos 

9 Especificaciones técnicas 

10 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de 

energía 

11 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua  

12 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para manejo de aguas lluvias 

13 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para manejo de aguas residuales 

14 Presupuesto detallado (APUs, memorias de cantidades, etc.) 

15 Cronograma de ejecución detallado (WBS y EDT del proyecto con tiempos) 

16 Programa y presupuesto de mantenimientos periódicos y rutinarios de la 

infraestructura y dotación proyectada 

17 Plan de Ejecución BIM (BEP) 
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18 Modelo de Coordinación BIM (3D+4D+5D) 

19 Plan de Manejo Ambiental-PMA 

20 Plan de Trabajo SST 

21 Plan de Gestión Social y Reputacional-PGSR 

22 Expediente documental de la gestión con empresas de servicios públicos, 

entidades municipales o Departamentales para la obtención de permisos y 

licencias para la ejecución de las obras 

23 Plan de Manejo de Tránsito-PMT 

24 Licencias de construcción, urbanismo y permisos, en los casos que aplique 

25 Manual operativo y de mantenimiento de las infraestructura y dotación 

proyectada 

26 Señalética. 

27 Seguridad humana 

28 Estudio Jurídico Predial 

30 Diseño fotovoltaico 

31 Y demás que permitan el cumplimiento del objeto contractual y condiciones 

técnicas exigidas. 

 

Nota 1: Es necesario realizar visita técnica a la zona de intervención, para incluir en la 

valoración las determinantes de ubicación geográfica del proyecto, así como la necesidad 

y disponibilidad de servicios públicos como acueducto, alcantarillado y energía. El resultado 

de la visita y su análisis debe ser presentado en el informe respectivo con las evidencias y 

soportes necesarios. 

Nota 2: Se debe realizar coordinación entre los componentes anteriormente mencionados, 

garantizando la integralidad del proyecto para su ejecución. 

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso 

es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará 

en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

Hasta el 31 de diciembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento e inicio de ejecución. 

6. FORMA DE PAGO 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL 



 

 

 
Consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de licencias de demolición y construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de urbanismo con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 

la nueva sede en el predio de la calle 18 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($886,716,029.00) Incluidos todos los 

impuestos, tasas, gastos y retenciones. 

 

Incluidos todos los impuestos, tasas, gastos y retenciones.  

En tal sentido la forma de pago a usar es parcial y se llevara a cabo de la 

siguiente manera: 

No. Pago Descripción/entregable % Ejecución 

1 A la entrega del cronograma de actividades y firma del 

acta de inicio 

10% 

2 A la entrega del anteproyecto 20%  

3 Al momento de la radicación del proyecto ante curaduría 20% 

4 Al momento de la entrega de todas las licencias, 

permisos, tramites y entregables a que atañe el proceso 

contractual.  

40% 

5 Al inicio del acompañamiento y supervisión técnica 10% 

 

Dichos desembolsos se realizarán previa presentación del formato “Certificación 

de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de servicios-

honorarios” y el comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social en Salud, Pensión y ARL, de acuerdo con lo establecido en la normatividad 

vigente y en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. (Si a ello hubiere 

lugar) PARÁGRAFO PRIMERO: Para los periodos que no correspondan a 

mensualidades completas, se cancelará la suma equivalente a los servicios 

prestados durante el periodo a cancelar, proporcional al valor mensual pactado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a entregar al Grupo 

Financiero de la ETITC el formato de autorización para abono directo en cuenta 

de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando 

certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. PARÁGRAFO TERCERO: 

REQUISITOS PARA PAGO: Para que la ETITC pueda adelantar el proceso 

administrativo del caso para el pago, el contratista debe acreditar previamente 

el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como: a) Certificación de 

cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones contractuales 

expedida por el supervisor del contrato; b) Informe de actividades gestionadas 

cada mes y al terminar el contrato informe consolidado de las actividades y 
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entregables de la vigencia del contrato. C) Comprobante del pago como cotizante 

de los aportes al sistema de Seguridad Social: Salud, pensión y Riesgos 

Laborales d) Formato de Clasificación del Declarante (al primer pago), así como 

los demás documentos necesarios para el pago. Para efectos del pago el 

contratista deberá informar al Grupo Financiero (Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería) el número de cuenta y nombre de la entidad financiera a donde se le 

puede efectuar el pago. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la 

disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la 

Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En el presente proceso de contratación no se considera necesaria la constitución 

de anticipo, toda vez que el objeto contractual corresponde a la elaboración de 

estudios, diagnósticos y diseños técnicos requeridos para la obtención de la 

licencia de demolición y construcción, en cualquiera de sus modalidades, así 

como de los demás insumos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto 

de construcción de la nueva sede de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central. 

En ese sentido, la ejecución del contrato se fundamenta principalmente en la 

capacidad técnica, administrativa y operativa del contratista, representada en la 

disponibilidad del personal profesional especializado, experiencia acreditada, 

herramientas tecnológicas y metodología de trabajo propias, elementos que 

deben estar garantizados desde el inicio de la relación contractual como 

condición habilitante para su adecuada ejecución. 

Por lo anterior, no se evidencia la necesidad de efectuar desembolsos anticipados 

destinados a la adquisición de bienes, equipos, materiales o insumos externos 

indispensables para el cumplimiento del objeto contractual, razón por la cual no 

se requiere la implementación de la figura de anticipo económico. 

Adicionalmente, la forma de pago contra entrega de productos parciales y finales 

debidamente revisados y aprobados por la supervisión permite una adecuada 

administración de los recursos públicos, garantiza la correspondencia entre 

pagos y avances efectivamente ejecutados, y mitiga riesgos financieros para la 

entidad contratante. 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en el marco de su crecimiento 

institucional, ha venido enfrentando una limitación progresiva en la capacidad 

de su infraestructura física, particularmente en relación con la disponibilidad de 

espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, 
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administrativas y de apoyo. Esta situación se deriva del incremento sostenido 

en la demanda de cupos, la diversificación de la académica y la necesidad de 

cumplir con estándares actuales de calidad, accesibilidad y condiciones técnicas 

exigidas para instituciones de educación superior. 

En este contexto, se hace necesario fortalecer y ampliar la capacidad instalada 

de la Institución, mediante el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura 

que permitan responder de manera eficiente a las necesidades presentes y 

futuras de la comunidad académica.  

Particularmente, los predios ubicados en la Calle 18 representa una oportunidad 

estratégica para la expansión física de la ETITC, en tanto se encuentra bajo su 

titularidad y cuenta con condiciones normativas que permiten su intervención y 

desarrollo; para avanzar hacia la materialización de este proyecto, resulta 

indispensable contar con estudios y diseños técnicos integrales, que permitan 

estructurar de manera adecuada la intervención, garantizar su viabilidad técnica, 

normativa y financiera, y gestionar la obtención de las licencias urbanísticas 

requeridas. 

En este contexto, la caracterización de la población que hace uso de las 

instalaciones resulta un insumo fundamental para la formulación del proyecto, 

en tanto permite dimensionar adecuadamente los requerimientos espaciales, 

funcionales y técnicos de la nueva infraestructura. La magnitud de la comunidad 

académica compuesta por estudiantes, docentes, personal administrativo y 

demás usuarios evidencia la necesidad de contar con espacios suficientes, 

seguros y acordes con las condiciones normativas vigentes. En este sentido, la 

presente consultoría adquiere especial relevancia, ya que los estudios y diseños 

técnicos a desarrollar deberán responder a las condiciones reales de demanda 

institucional, garantizando que la futura edificación proyectada en la sede Calle 

18 cumpla con criterios de funcionalidad, capacidad, accesibilidad universal, 

seguridad humana y eficiencia en el uso del espacio, en concordancia con el 

número de usuarios y las dinámicas propias de la Institución. 

   

TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD 

Población total 5038 

Alumnos 2316 

Acudientes (1 por alumno) 2316 

Docentes 232 
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Administrativos 174 

Adicionalmente, la Institución cuenta con el Documento Técnico Soporte y la 

planimetría desarrollada en el marco de la consultoría realizada en el año 2022, 

en el cual se consolidó el diagnóstico integral del predio y se plantearon 

lineamientos preliminares de intervención. Este documento permitió no solo 

identificar las condiciones físicas, estructurales y normativas de los inmuebles 

existentes, sino también establecer criterios base para el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico y urbano acorde con las necesidades institucionales y 

las determinantes del entorno. 

Dentro de los resultados de este estudio, se evidenció que las edificaciones 

actuales presentan limitaciones técnicas, funcionales y normativas que 

restringen su aprovechamiento, así como la necesidad de replantear 

integralmente el uso del predio mediante una propuesta que optimice el área 

disponible, mejore las condiciones de habitabilidad y garantice el cumplimiento 

de la normativa vigente. Así mismo, se definieron esquemas preliminares de 

ocupación, organización espacial y posibles escenarios de intervención, los 

cuales, si bien constituyen una base conceptual sólida, no corresponden a 

estudios y diseños definitivos ni cumplen con el nivel de detalle requerido para 

la obtención de licencias urbanísticas. 

En este sentido, se hace necesario avanzar hacia una fase posterior que permita 

desarrollar los estudios y diseños técnicos a nivel de detalle, incorporando 

análisis estructurales, arquitectónicos, urbanos, de redes, ambientales y de 

cumplimiento normativo y demás regulaciones aplicables. 

Por lo anterior el presente proyecto no responde a una iniciativa aislada, sino 

que constituye la continuidad técnica y lógica de un proceso previamente 

estructurado, orientado a transformar un diagnóstico y una propuesta preliminar 

en un proyecto viable, licenciado y ejecutable, que permita a la Institución 

avanzar en su estrategia de fortalecimiento y ampliación de infraestructura. 

En consecuencia, la presente contratación no constituye una actuación aislada, 

sino una acción programática coherente con la hoja de ruta institucional 2025–

2032, orientada a consolidar la expansión física de la ETITC como soporte 

fundamental para el cumplimiento de su misión académica y su proyección 

territorial. 
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Ilustración 1. Eje estratégico 5. Plan de desarrollo institucional 2025-2032 

 

A su vez, esta contratación aportará a la tarea de garantizar la oferta académica 

a nivel media vocacional y superior y la atención a los requerimientos de 

certificación de los programas académicos sobre las instalaciones físicas de la 

ETITC que beneficiará a la población estudiantes tanto para IBTI como para 

educación superior, al contar con una infraestructura física adecuada, accesible 

e incluyente   

 

En tal sentido para el desarrollo de la consultoría la entidad contratante anexa 

los documentos correspondientes a estudios técnicos realizados previamente a 

los predios, con los lineamientos preliminares de intervención y la base técnica 

para dichas conclusiones como son: 

 

• 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

o Descripción 

o Esquemas 

o Hojas campo 

o Datos de campo 

o Registro fotográfico 

o Procesamiento GNSS 

o Procesamiento óptico 

o Informe 

o Planos 
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o Tarjeta profesional 

• 2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 

o Editables 

o A-514-LEV-ARQ-CAS 

o A-514-LEV-ARQ-EDIF 

 

• 3. ESTUDIO DE SUELOS 

o E-514-INFORME GEOTECNICO 

 

• 4. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

o Editables 

o E-514-INFORME ESTRUCTURAL 

o E-514-LEV-EST-CASA 

o E-514-LEV-EST-EDIF 

 

• 5. LEVANTAMIENTO HIDROSANITARIO 

o Diagnostico casa ETITC 

o Diagnostico Edificio ETITC 

 

• 6. LEVANTAMIENTO ELECTRICO 

o Editables 

o E-514-INFORME ELÉCTRICO 

o E-514-LEV-ELECTRICO 

 

• E-514-DOCUMENTO TECNICO SOPORTE FINAL 

• E-514-PRESENTACIÓN 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN LA CONSULTORIA 

 

En cuanto al desarrollo especifico de la consultoría se fundamenta en el 

cumplimiento de 19 actividades identificadas y posibles complementarias que 

permitan el cumplimiento del objeto contractual: “CONSULTORÍA INTEGRAL 

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 

REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA 

DE URBANISMO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN EL PREDIO DE LA CALLE 
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18 DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.”  de 

esta manera las actividades a desarrollar son: 

Actividades a realizar: 

 

1. Informe preliminar 
 

Corresponde al documento de arranque de la consultoría, en el cual se consolida 

y analiza la información secundaria disponible (estudios previos, normativa 

urbanística, condiciones del predio, antecedentes técnicos). Incluye la 

identificación de restricciones, oportunidades, alcance detallado, metodología de 

trabajo y cronograma general. Su importancia radica en que establece la línea 

base del proyecto y permite alinear a todas las disciplinas desde una visión 

integral y coherente. 

 

2. Levantamiento topográfico 
 

Consiste en la captura precisa de la información geométrica del terreno mediante 

métodos GNSS, estación total u otros equipos especializados, incluyendo 

linderos, curvas de nivel, pendientes, construcciones existentes, redes visibles y 

elementos relevantes. Este insumo es fundamental para todos los diseños, ya 

que permite definir con exactitud la implantación del proyecto, evitar conflictos 

de localización y garantizar la correcta articulación con el entorno físico. 

 

3. Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación 
 

Comprende la exploración del subsuelo mediante sondeos, perforaciones y 

ensayos de laboratorio para determinar propiedades físicas y mecánicas del 

terreno (capacidad portante, asentamientos, nivel freático, entre otros). A partir 

de estos resultados se formulan recomendaciones de cimentación (superficial o 

profunda) y parámetros de diseño. Es esencial para asegurar la estabilidad, 

durabilidad y seguridad estructural de la edificación. 

 

4. Estudio de remoción en masa (en caso de requerirse) 
 

Evalúa la estabilidad de taludes y la susceptibilidad del terreno frente a 

fenómenos como deslizamientos, flujos o caídas de material. Incluye análisis 

geotécnicos, geomorfológicos e hidrológicos. Su desarrollo es clave en predios 

con pendientes o condiciones de riesgo, ya que permite definir medidas de 

mitigación y garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión del riesgo. 



 

 

 
Consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de licencias de demolición y construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de urbanismo con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 

la nueva sede en el predio de la calle 18 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

 

5. Diseños arquitectónicos 
 

Desarrollan la propuesta espacial del proyecto a nivel de anteproyecto y proyecto 

definitivo, incluyendo distribución de áreas, circulaciones, volumetría, fachadas 

y cumplimiento de la normativa urbanística (índices de ocupación, altura, 

aislamientos, etc.). Integran criterios de funcionalidad, accesibilidad universal, 

confort y uso eficiente del espacio. Constituyen el eje articulador de todas las 

demás ingenierías. 

 

6. Diseños estructurales y de elementos no estructurales 
 

Definen el sistema estructural de la edificación conforme a la normativa vigente 

(NSR-10), considerando cargas gravitacionales, sísmicas y de uso. Incluyen 

modelación, memorias de cálculo, planos y especificaciones. También abordan 

elementos no estructurales que deben cumplir requisitos de anclaje y 

estabilidad. Son fundamentales para garantizar la seguridad de la edificación y 

sus ocupantes. 

 

7. Diseño de evacuaciones teniendo en cuenta el título J y K de la 
NSR-10 

 

Establece las condiciones de seguridad humana en caso de emergencia, 

incluyendo rutas de evacuación, salidas, escaleras, señalización y tiempos de 

desalojo. Se basa en análisis de ocupación y carga de usuarios. Su importancia 

radica en proteger la vida de los ocupantes y cumplir con requisitos obligatorios 

para la obtención de licencias. 

 

8. Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada, voz y datos, 
televisión, teléfonos y video 

 
Comprende el diseño de redes eléctricas (normal y regulada), tableros, 

canalizaciones, iluminación, puesta a tierra y sistemas de respaldo, así como 

redes de voz, datos, televisión y comunicaciones. Garantiza un suministro 

seguro, eficiente y continuo de energía, así como la conectividad necesaria para 

las actividades académicas y administrativas. 

 

9. Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y red de 
protección contra incendio 
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Incluye el diseño de redes de abastecimiento de agua potable, evacuación de 

aguas residuales y lluvias, redes de gas y sistemas de protección contra 

incendios (rociadores, gabinetes, hidrantes). Asegura condiciones de salubridad, 

operación eficiente y cumplimiento de normativas técnicas y de seguridad. 

 

10. Diseño de sistemas de seguridad, incluyendo circuito cerrado de 

televisión y detección de calor y humo 
 

Integra sistemas tecnológicos para la protección del edificio y sus usuarios, tales 

como circuito cerrado de televisión (CCTV), control de accesos, alarmas y 

sistemas de detección de incendios. Su implementación permite mejorar la 

gestión de riesgos, la vigilancia y la respuesta ante eventos adversos. 

 

11. Diseño de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, 

sistema hidro-flo, aire acondicionado, ventilación mecánica, 
ventilación natural y/o asistida. 

 
Comprende sistemas como ascensores, ventilación mecánica, aire 

acondicionado, sistemas de presión de agua (motobombas) y otros equipos 

especializados. Busca garantizar confort térmico, calidad del aire interior y 

funcionalidad de la edificación, de acuerdo con su uso y ocupación. 

 

12. Estudio de sostenibilidad y bioclimática 
 

Analiza las condiciones climáticas del entorno y propone estrategias de diseño 

pasivo y activo para optimizar el consumo energético, el confort térmico y el 

aprovechamiento de recursos naturales (iluminación y ventilación natural). 

Contribuye a la eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y reducción de 

costos operativos. 

 

13. Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones 
de construcción 

 

Incluye la cuantificación detallada de las obras (cantidades), análisis de precios 

unitarios, presupuesto oficial, cronograma de ejecución y especificaciones 

técnicas. Es esencial para evaluar la viabilidad económica del proyecto, planificar 

su ejecución y servir de base para la contratación de obra. 

 
14. Paisajismo y áreas exteriores 
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Desarrolla el diseño de espacios abiertos, zonas verdes, circulaciones 

peatonales, mobiliario urbano y tratamiento del espacio exterior. Mejora la 

integración del proyecto con su entorno, la calidad ambiental y el bienestar de 

los usuarios. 

 
15. Estudio de tránsito y/o estudio de demanda y atención de usuarios

  
 

Evalúa los flujos vehiculares y peatonales generados por el proyecto, así como 

la capacidad de accesos, parqueaderos y zonas de carga/descarga. Permite 

definir medidas de manejo de tráfico y asegurar la adecuada operación del 

equipamiento en su contexto urbano. 

 
16. Diseño de señalización según estándares y lineamientos dados por 

la ETITC 
 

Define la señalética interna y externa del proyecto (orientación, seguridad, 

evacuación, accesibilidad), conforme a normativa vigente y lineamientos 

institucionales. Facilita la movilidad, reduce riesgos y mejora la experiencia del 

usuario. 

 
17. Coordinación de estudios y diseños técnicos con la aplicación de 

la metodología BIM 
 

Consiste en la integración de todos los diseños en un modelo digital 
tridimensional coordinado, que permite detectar interferencias entre disciplinas, 
optimizar soluciones y mejorar la toma de decisiones. Reduce errores, 

reprocesos y costos en etapas posteriores. 
 

18.  Análisis CAPEX y OPEX del proyecto 
 

La actividad correspondiente al “Análisis CAPEX y OPEX del proyecto” consiste 
en la evaluación técnica, económica y financiera del ciclo de vida de la futura 
infraestructura, con el propósito de estimar y proyectar tanto los costos de 

inversión inicial requeridos para la materialización del proyecto (CAPEX), como 
los costos futuros asociados a su operación, funcionamiento, mantenimiento, 

reposición y sostenibilidad en el tiempo (OPEX). 
 

19. Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias 

y permisos requeridos para la construcción del proyecto 
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Incluye la preparación, radicación y seguimiento de los documentos requeridos 

ante curadurías urbanas y entidades competentes para obtener licencias de 

demolición, construcción y/o urbanismo. Es un componente crítico, ya que 

habilita legalmente la ejecución del proyecto. 

 
20. Otros estudios que hubiere lugar y que correspondan a la 

naturaleza del contrato de consultoría (en caso de requerirse) 

 

Corresponde a estudios complementarios que puedan ser exigidos por la 

normativa o las condiciones del proyecto (ambientales, acústicos, iluminación, 

accesibilidad, patrimonio, entre otros). Su inclusión garantiza la viabilidad 

integral del proyecto y el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y legales. 

 

Tramites a realizar: 

 

1. Licencia de demolición de ambos predios (Calle 18 # 13-1  y Calle 

18 # 13-13 

La actividad correspondiente a la obtención de la licencia de demolición de 

ambos predios consiste en el desarrollo integral de los estudios, documentos 

técnicos, trámites y gestiones administrativas requeridas ante la Curaduría 

Urbana competente y demás entidades que correspondan, con el fin de obtener 

el acto administrativo que autorice legalmente la demolición total o parcial de 

las edificaciones existentes ubicadas en los predios objeto del proyecto. 

Esta actividad tiene como finalidad habilitar técnica, urbanística y jurídicamente 

el predio para el desarrollo del nuevo proyecto institucional de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central, garantizando el cumplimiento de la 

normativa urbanística, estructural, ambiental y de seguridad vigente. 

2. Englobe de predios   

 

La actividad correspondiente al englobe de predios consiste en la gestión técnica, 

jurídica, catastral y administrativa requerida para integrar dos inmuebles en un 

único predio jurídicamente unificado, con el propósito de consolidar el área 

necesaria para el desarrollo del proyecto de la nueva sede de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central. 



 

 

 
Consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de licencias de demolición y construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de urbanismo con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 

la nueva sede en el predio de la calle 18 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

Esta actividad tiene como finalidad garantizar que el proyecto pueda 

desarrollarse sobre un único folio de matrícula inmobiliaria y una única unidad 

predial, permitiendo la correcta estructuración urbanística, arquitectónica y 

jurídica del proyecto, así como la obtención de las respectivas licencias de 

demolición, urbanismo y construcción ante las autoridades competentes. 

 
3. Licencia de construcción 

La actividad correspondiente a la obtención de la licencia de construcción 

consiste en el desarrollo integral de los estudios, diseños técnicos, documentos 

y gestiones administrativas necesarias para tramitar y obtener ante la Curaduría 

Urbana competente el acto administrativo que autorice la ejecución de las obras 

correspondientes al proyecto de la nueva sede de la Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico Central. 

Esta actividad tiene como finalidad garantizar que el proyecto cumpla 

integralmente con la normativa urbanística, arquitectónica, estructural, 

ambiental, de accesibilidad, seguridad humana y demás disposiciones técnicas 

aplicables, habilitando jurídicamente la futura etapa constructiva de la 

infraestructura institucional. 

4. Solicitud de disponibilidad ante empresas de servicios públicos y 
demás autoridades competentes 

 

Consiste en la gestión técnica y administrativa necesaria para obtener los 

conceptos, certificaciones, aprobaciones y condiciones de prestación de servicios 

requeridas para garantizar la viabilidad técnica y operativa del proyecto de la 

nueva sede de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

Esta actividad tiene como finalidad verificar que el proyecto cuente con la 

capacidad y factibilidad de conexión a las redes de servicios públicos 

domiciliarios e infraestructura urbana existente, así como obtener los conceptos 

y aprobaciones exigidos por las entidades competentes para el trámite de 

licenciamiento y futura ejecución de obra. 

5. Solicitud de registro de publicidad exterior visual PEV para el 
nuevo aviso en fachada con el nombre de la institución educativa 
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Correspondiente a la elaboración, gestión y trámite de los documentos técnicos, 

gráficos y administrativos requeridos para obtener ante la autoridad ambiental 

competente el registro y autorización del aviso institucional que será instalado 

en la fachada de la nueva sede de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central. 

Esta actividad tiene como finalidad garantizar que la instalación del aviso 

institucional cumpla con la normativa vigente en materia de publicidad exterior 

visual, integración arquitectónica, condiciones urbanísticas, seguridad y manejo 

del espacio público, permitiendo la identificación oficial de la institución 

educativa dentro del proyecto arquitectónico. 

 
6. Diseños y gestión de trámites para cargas urbanísticas. 

 

Consiste en la identificación, análisis, estructuración técnica y gestión 

administrativa de las obligaciones urbanísticas derivadas del desarrollo del 

proyecto de la nueva sede de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 

de conformidad con la normativa urbanística vigente y los instrumentos de 

planificación aplicables. 

Esta actividad tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones urbanísticas exigidas por las autoridades competentes como 

condición para la obtención de las licencias urbanísticas y de construcción, 

asegurando la adecuada articulación del proyecto con el entorno urbano, el 

espacio público, la movilidad, los servicios y la infraestructura urbana existente. 

Supervisión arquitectónica durante la ejecución de la obra 

 
Como parte del proceso de consultoría se requiere que por parte del consultor 

se haga la supervisión arquitectónica por parte del consultor durante la ejecución 

de la obra es fundamental para garantizar que el proyecto construido 

corresponda fielmente a los diseños, planos y especificaciones técnicas 

aprobadas, evitando interpretaciones inadecuadas por parte del constructor, así 

como la aprobación de posibles cambios a realizar según las eventualidades de 

obra que se puedan presentar.  

 

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD  
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1. Garantizar el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre 

protección al medio ambiente teniendo en cuenta las políticas de 

mantenimiento y conservación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 

y demás normas ambientales y de protección expedidas por las autoridades 

ambientales competentes que se encuentren vigentes. 

2. Informar inmediatamente a la supervisión del contrato cualquier 

accidente que ocasione impactos negativos al medio ambiente tales como 

derrames de aceite, pinturas y solventes.   

3. Garantizar el uso eficiente de los recursos naturales como el agua, 

energía y papel empleados en el desarrollo de las actividades durante la 

ejecución del contrato.   

4. Cumplir con la política ambiental de la ETITC, implementando buenas 

prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, 

energía y papel, y manejo de residuos.   

5. Diligenciar el formato de apertura de pin para el manejo integral de 

RCD – GAM-FO-05.    

6. Diligenciar el formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD 

de la obra – GAM-FO-06.   

7. Diligenciar el formato de estimación de costos de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición de obra – GAM-FO-07.  

8. Cumplir con los lineamientos establecidos en el acuerdo 825 de 2021 

expedido por el consejo de Bogotá y en las demás normas que se expidan 

sobre la materia, para lograr la sustitución y gestión integral de asbesto en 

el Distrito Capital.  

9. El CONTRATISTA es responsable de las obligaciones establecidas para 

el desarrollo de la Gestión Ambiental, por lo que deben implementar dentro 

de sus actividades las medidas de prevención, control, mitigación, 

compensación o corrección de aquellos impactos que se puedan generar en 

el desarrollo de su actividad.  

10. Remitir a la entidad las evidencias sobre la gestión ambiental que 

adelanta el proyecto, obra o actividad para mitigar y controlar sus impactos 

ambientales en el marco del objeto contractual.  

11. Remitir a la entidad el análisis de ciclo de vida del bien o servicio a 

suministrar identificando los impactos ambientales en cada etapa: 

extracción de materia prima, producción, distribución, uso, consumo y 

disposición final o final de la actividad.  
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7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM  

En el marco del desarrollo de la presente consultoría, la Entidad establecerá la 

implementación de la metodología BIM como herramienta para la coordinación, 

integración y gestión de la información generada durante la elaboración de los 

estudios y diseños técnicos del proyecto. 

La aplicación de la metodología BIM será obligatoria en aquellos componentes 

del proyecto en los que su uso resulte pertinente, especialmente en la 

coordinación interdisciplinaria de los diseños arquitectónicos, estructurales y de 

redes técnicas, con el fin de optimizar la calidad del proyecto, reducir 

interferencias entre especialidades y mejorar la toma de decisiones durante las 

fases de diseño. 

 Alcance de la metodología BIM 

El alcance de la implementación BIM en la presente consultoría comprenderá, 

como mínimo: 

1. Elaboración de estructura de desarrollo y aplicación de la metodología 

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) del proyecto. 

2. La elaboración de modelos digitales tridimensionales (3D) de las 

disciplinas de arquitectura, estructura y redes, con un nivel de 

desarrollo acorde a la etapa de diseño requerida para la obtención de 

licencias urbanísticas.  

3. La integración y coordinación de los modelos en un entorno común de 

datos, que permita la gestión centralizada de la información del 

proyecto.  

4. Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las 

diferentes áreas que intervendrán en el proyecto. 

5. La detección de interferencias (clash detection) entre disciplinas, así 

como la generación de reportes y ajustes correspondientes.  

6. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 

7. La generación de planos, cantidades de obra y documentación técnica 

a partir de los modelos BIM.  

8. Garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del 

proyecto. 

9. Coordinación funcional y estructuración, articulación y traslapo de los 

estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y 

entrega. 
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10.Mantener los modelos BIM actualizados de manera constante a lo largo 

de todo el proceso de desarrollo del Proyecto. 

11.Generar las cuantías del proyecto a partir del modelo BIM. 

12.Revisión previa a la presentación de la totalidad de los Estudios 

Técnicos y Diseños elaborados por cada uno de los especialistas. 

13.La entrega de modelos digitales como parte de los productos finales de 

la consultoría. 

 Etapas de implementación 

La metodología BIM se desarrollará de manera progresiva durante las siguientes 

etapas: 

1. Objetivos del proyecto BIM: 

 

• Planificación y cronograma del proyecto BIM. 

• Matriz del LOD. 

• Indicadores clave del desarrollo. 

• Parámetros de desempeño que serán controlados y medidos 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

2. Planeación BIM: definición de usos BIM, alcance, roles, 

responsabilidades y plan de ejecución BIM (BEP).  

 

BEP (BIM EXECUTION PLAN)  
 

Desarrollar el BEP (BIM Execution Plan) mediante el cual se controlan las 

fases, tareas, entregables, recursos, costos, plazos, riesgos y calidad del 

proyecto. 

• Es el documento específico de desarrollo y coordinación de un 

proyecto BIM. 

• Proporciona el marco necesario para todas las partes 

interesadas: propietarios o clientes, entidades, arquitectos, 

ingenieros, gestores de proyectos y obras, constructores, 

contratistas, subcontratistas y fabricantes, etc., que 

desarrollen los procesos del modelo de información. 

• Debe ser consensuado; acordado por todas y cada una de las 

partes intervinientes. 
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• Es evolutivo, modificado y ajustado para acomodar el flujo de 

trabajo y el alcance a lo largo de las diferentes etapas del 

proyecto. Con revisiones periódicas en función de la duración 

del proyecto. 

• Debe describir cada una de las actividades que se realizan en 

la aplicación de la metodología BIM en el proyecto. 

• A nivel jurídico debe ser un anexo al contrato o, al menos, debe 

estar coordinado con el mismo para no entrar en 

contradicciones. 

• El BEP define usos BIM en el proyecto, para la creación del 

diseño, la coordinación, la administración de la construcción y, 

en definitiva, sienta las bases para la gestión de edificios a lo 

largo del ciclo de vida. 

 

3. Modelado: desarrollo de modelos por disciplina conforme a los criterios 

definidos.  

4. Coordinación: integración de modelos, detección y resolución de 

interferencias.  

5. Validación: verificación del cumplimiento de requisitos técnicos y 

normativos.  

6. Entrega: consolidación de modelos finales y documentación derivada. 

 Software requerido 

La implementación de la metodología BIM deberá garantizar la trazabilidad, 

consistencia y calidad de la información del proyecto, así como la adecuada 

articulación entre los diferentes estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de las licencias urbanísticas. 

Así mismo, el consultor deberá asegurar que los modelos y la información 

generada sean entregados a la Entidad en formatos editables y abiertos tipo 

RVT, permitiendo su uso en etapas posteriores del proyecto, incluyendo 

construcción, operación y mantenimiento. 

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD  

En lo correspondiente al plan de gestión de calidad se debe tener en cuenta lo 

establecido en el “Sistema integrado de aseguramiento de la calidad de la 

Escuela Tecnológica - SIACET” el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace:  
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https://www.etitc.edu.co/es/page/siacet 

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 En lo correspondiente a la gestión de riesgos del proyecto se debe tener en 

cuenta lo establecido en la matriz de riesgos derivada del presente proceso 

documento (Matriz 3 - Riesgos consultoría de estudios de ingeniería de 

Infraestructura Social). 

 

8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

En tal sentido para el desarrollo de la consultoría la entidad contratante anexa 

los documentos correspondientes a estudios técnicos realizados previamente a 

los predios, con los lineamientos preliminares de intervención y la base técnica 

para dichas conclusiones como son: 

• 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

o Descripción 

o Esquemas 

o Hojas campo 

o Datos de campo 

o Registro fotográfico 

o Procesamiento GNSS 

o Procesamiento óptico 

o Informe 

o Planos 

o Tarjeta profesional 

 

• 2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 

o Editables 

o A-514-LEV-ARQ-CAS 

o A-514-LEV-ARQ-EDIF 

 

• 3. ESTUDIO DE SUELOS 

o E-514-INFORME GEOTECNICO 

 

• 4. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

o Editables 

o E-514-INFORME ESTRUCTURAL 

https://www.etitc.edu.co/es/page/siacet
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o E-514-LEV-EST-CASA 

o E-514-LEV-EST-EDIF 

 

• 5. LEVANTAMIENTO HIDROSANITARIO 

o Diagnostico casa ETITC 

o Diagnostico Edificio ETITC 

 

• 6. LEVANTAMIENTO ELECTRICO 

o Editables 

o E-514-INFORME ELÉCTRICO 

o E-514-LEV-ELECTRICO 

 

• E-514-DOCUMENTO TECNICO SOPORTE FINAL 

• E-514-PRESENTACIÓN 

 

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad. 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un 

mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 

en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso 

de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en 

el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 

con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los 

lineamientos contenidos en esta. 
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f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para 

verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione, específicamente 
para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias 

mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos 

que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que 

estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución 

del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de 

referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 

se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su 

porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada 

vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto 

de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos 

para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de 

dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse 

dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 

propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que 

los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el 

plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera 

deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr 

el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 

Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución 

del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la 

aprobación del producto de su competencia por parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  
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PERFIL 

No. 
CARGO TITULO PROFESIONAL 

Experiencia 

 General 

 (años 

 mínimos) 

Experiencia 

especifica (años 

 mínimos) 

1 

DIRECTOR DE 

CONSULTORÍA  

 

Dedicación del 

 50% promedio 

 mensual 

 

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional entre alguna 

 de las siguientes alternativas: 

 * Arquitectura 

 * ingeniero civil 

 Nota 1: Posgrado entre alguna de 

las 

 siguientes alternativas: 

 * Áreas de la Arquitectura 

 * Áreas de la Ingenieria 

 Nota 2: No se aceptarán estudios 

de tipo: diplomado, curso, 

seminario como un estudio de 

posgrado.  

8 años 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 8 

Años 

  

Experiencia especifica: 3 

años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 

 exige como director y/o 

coordinador de consultoría 

en proyectos de estudios y 

diseños de edificaciones 

para instituciones 

educativas. 

2 

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL  

 

Dedicación del 

 50% promedio 

 mensual 

 

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * ingeniero civil 

  

Nota 1: Posgrado en estructuras  

 

Nota 2: No se aceptarán estudios 

de tipo: diplomado, curso, 

seminario como un estudio de 

posgrado.  

6 años 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 

Años 

  

Experiencia especifica: 2 

años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 

 exige como asesor o 

especialista estructural en 

proyectos de estudios y 

diseños de edificaciones 

cubiertas 

3 

ESPECIALISTA EN 

CONSTRUCCIONES 

SOSTENIBLES O 

BIOCLIMATICAS 

 

Dedicación del 

 50% promedio 

 mensual 

 

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional entre alguna 

 de las siguientes alternativas: 

 * Arquitectura 

 * ingeniero civil 

 Nota 1: Posgrado entre alguna de 

las 

 siguientes alternativas: 

 * Áreas de la Arquitectura 

 * Áreas de la Ingenieria 

 Nota 2: No se aceptarán estudios 

de tipo: diplomado, curso, 

6 años 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 

Años 

  

Experiencia especifica: 2 

años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 

 exige como asesor o 

especialista bioclimático en 
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seminario como un estudio de 

posgrado.  

proyectos de edificaciones 

cubiertas 

 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  

PERFIL 

No. 
CARGO FORMACION ACADEMICA 

Experiencia profesional y 

profesional 

 relacionada (años mínimos) 

1 

ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA  

 

Dedicación del 

 25% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * ingeniero civil 

  

Nota 1: Posgrado en el área de Geotecnia 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 

 exige como asesor o especialista 

en estudios de suelos en proyectos 

de edificaciones cubiertas 

2 

ESPECIALISTA 

HIDROSANITARIO, 

RED CONTRA 

INCENDIO Y GAS 

  

Dedicación del 

 40% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * Ingeniero Sanitario 

 * ingeniero civil 

  

Nota 1: Posgrado en el área Hidráulica o 

hidrosanitaria  

 

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 

 exige como asesor o especialista 

hidráulico en proyectos de estudios 

y diseños de edificaciones cubiertas 

3 

ESPECIALISTA 

ELECTRICO 

  

Dedicación del 

 40% promedio 

 mensual 

Título profesional en 

 * Ingeniería Electrica 

  

Nota 1: Posgrado en el área de diseño de 

redes 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 



 

 

 
Consultoría integral para la elaboración de estudios y diseños técnicos requeridos para la 

obtención de licencias de demolición y construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de urbanismo con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 

la nueva sede en el predio de la calle 18 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

  

Cantidad: Uno (1) 
diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

 exige como asesor o especialista 

en estudios y diseños eléctricos de 

edificaciones cubiertas 

4 

ESPECIALISTA EN 

ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES 

  

Dedicación del 

 40% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

 

Título profesional entre alguna 

 de las siguientes alternativas: 

 * Arquitectura 

 * ingeniero civil 

 

Nota 1: Posgrado en el área de diseño y 

construcción. 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado. 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica se 

 exige como asesor o especialista 

en estudios y diseños de 

edificaciones cubiertas 

 

5 

PROFESIONAL EN 

COSTOS, 

PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACION 

  

Dedicación del 

 40% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional entre alguna 

 de las siguientes alternativas: 

 * Arquitectura 

 * ingeniero civil 

  

Nota 1: Posgrado N/A 

   

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica como 

ingeniero o arquitecto de costos, 

presupuestos y programación de 

obra en la ejecución de proyectos 

de edificaciones cubiertas 

6 

ESPÈCIALISTA EN 

PAISAJISMO 

  

Dedicación del 

 25% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * Arquitectura 

  

Nota 1: Posgrado en paisajismo 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica como 

asesor o especialista en paisajismo 

de proyectos de estudios y diseños 

de infraestructura urbana. 

7 

ESPÈCIALISTA 

MECANICO 

  

Dedicación del 

 25% promedio 

 mensual 

Título profesional en 

 * Ingeniería Mecanica 

  

Nota 1: Posgrado en ingeniería mecanica 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 
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Cantidad: Uno (1) 
diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

La experiencia especifica como 

asesor o especialista en mecánica 

de proyectos de estudios y diseños 

de arquitectura e infraestructura 

urbana. 

8 

ESPÈCIALISTA 

ACUSTICO  

 

Dedicación del 

 25% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

* Ingeniería Acustica 

  

Nota 1: Posgrado en acústica 

arquitectonica 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica como 

asesor o especialista en proyectos 

de estudios y diseños de 

arquitectura acústica. 

9 

ARQUITECTO DE 

APOYO 

  

Dedicación del 

 100% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * Arquitectura 

  

Nota 1: Posgrado N/A 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 3 Años 

10 

PROFESIONAL BIM 

  

Dedicación del 

 100% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * Arquitectura 

  

Nota 1: Posgrado en metodología BIM. 

  

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: 

diplomado, curso, seminario como un 

estudio de posgrado.  

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 3 Años 

  

Experiencia especifica: 1,5 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica como 

asesor o especialista en 

metodología BIM en aplicación de 

proyectos de infraestructura. 

11 

TOPOGRAFO 

  

Dedicación del 

 100% promedio 

 mensual 

  

Cantidad: Uno (1) 

Título profesional en 

 * Ingenieria 

 * Topografia 

  

Nota 1: Posgrado N/A 

Experiencia General: 

 experiencia mínima de 6 Años 

  

Experiencia especifica: 2 años 

 de experiencia especifica 

  

La experiencia especifica como 

profesional topógrafo en proyectos 

de estudios y diseños de 

infraestructura. 
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a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad: Uno 
(1) 

DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA 

 
 
 

Título 
profesional 

entre alguna 
 de las 

siguientes 
alternativas: 

 * 
Arquitectura 
 * ingeniero 

civil 

Nota 1: 
Posgrado 
entre alguna 
de las 
 siguientes 
alternativas: 
 * Áreas de la 
Arquitectura 

 * Áreas de la 
Ingeniería 

 
 Nota 2: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado.  

 

 

 

 

Dedicación 
del 

 50% 
promedio 

 mensual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 8 años 

3 años 
 

La 
experiencia 
especifica se 

 exige como 
director y/o 
coordinador 

de 
consultoría 

en proyectos 
de estudios 
y diseños de 
edificaciones 

para 
instituciones 
educativas. 

 
2 

 
 

Cantidad: Uno 
(1) 
 

 
ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

 
 
 
 
 

Título 
profesional 

en 

 * ingeniero 
civil 

  
 

 

 

 
 
Nota 1: 
Posgrado en 
estructuras 
  
Nota 2: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

 

 

 

Dedicación 
del 

 50% 
promedio 

 mensual 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 años 

2 años 
 

La 
experiencia 
especifica se 

 exige como 
asesor o 

especialista 
estructural 

en proyectos 
de estudios 
y diseños de 
edificaciones 

cubiertas 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Cantidad: Uno 
(1) 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
CONSTRUCCIONES 

SOSTENIBLES O 
BIOCLIMATICAS 

Título 

profesional 

entre alguna 

 de las 

siguientes 

alternativas: 

 * 

Arquitectura 

 * ingeniero 

civil 

Nota 1: 
Posgrado 
entre alguna 
de las 
 siguientes 
alternativas: 
 * Áreas de la 
Arquitectura 

 * Áreas de la 
Ingenieria 

 Nota 2: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

 

 

 

 

Dedicación 
del 

 50% 
promedio 

 mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 años 

 

2 años 

La 
experiencia 
especifica se 

 exige como 
asesor o 

especialista 
bioclimático 
en proyectos 

de 
edificaciones 

cubiertas 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata 

persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago 

alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice 

en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 

estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 

cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en 

el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de 

la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 

consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 

mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 

correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales 

que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 

de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
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10. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE 

CONSULTORÍA 

 

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los 

alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características 

del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios 

para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y 

a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y 

sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el 

desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca 

presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con 

la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 

constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los 

posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de 

información no se considerará como excusa válida para posteriores 

reclamaciones a la Entidad.  

 

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

El proyecto se localiza en la localidad de Santa Fe, barrio La Capuchina, dentro 

de la UPZ Las Nieves. Específicamente, comprende dos predios colindantes: el 

primero ubicado en la Calle 18 No. 13-1 y el segundo en la Calle 18 No. 13-13. 

Ambas edificaciones conforman una misma sede, aunque presentan diferencias 

en sus valores arquitectónicos, en razón a que corresponden a periodos 

constructivos distintos, lo que se refleja en sus características formales, 

tipológicas y constructivas. 

En relación con su entorno inmediato, se evidencia que los predios se encuentran 

a una cuadra de la Avenida Caracas, uno de los principales ejes estructurantes 

de la ciudad, consolidado como corredor de alta capacidad que alberga la troncal 

Caracas del sistema Transmilenio, con la estación Calle 19 a aproximadamente 
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una cuadra. Adicionalmente, se proyecta la futura estación del sistema metro en 

la Avenida Jiménez, localizada a aproximadamente cinco cuadras, lo cual 

posiciona el área como un nodo estratégico en términos de accesibilidad y 

conectividad dentro del sistema de movilidad urbana. De igual manera, los 

predios se encuentran próximos a otros ejes viales relevantes como la Calle 19 

y la Carrera 10, reforzando su condición de centralidad urbana. 

Así mismo, los predios se ubican dentro de la zona de influencia del Plan Especial 

de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (PEMP-CHB), instrumento 

de planificación orientado a la protección, conservación y sostenibilidad del 

patrimonio cultural de la ciudad. En este sentido, la zona de influencia 

corresponde al área circundante al ámbito de mayor valor patrimonial (área 

afectada), cuya función es garantizar la preservación de los valores urbanos, 

arquitectónicos, paisajísticos y culturales asociados. 

De acuerdo con la delimitación del PEMP-CHB, esta zona comprende sectores 

tradicionales del centro como Las Nieves, La Capuchina, Veracruz y La Alameda, 

entre otros, consolidándose como un territorio estratégico donde las 

intervenciones urbanas y arquitectónicas deben responder a criterios de 

integración con el contexto patrimonial, control de impactos urbanos, y respeto 

por las condiciones morfológicas y ambientales del entorno. 

En consecuencia, cualquier intervención sobre los predios objeto de estudio 

deberá atender las disposiciones normativas del PEMP-CHB, particularmente en 

lo relacionado con volumetría, lenguaje arquitectónico, materiales, relación con 

el espacio público y manejo de impactos sobre el paisaje urbano, garantizando 

la adecuada articulación entre nuevas propuestas y el entorno histórico 

existente. 

Finalmente, es importante destacar que el Centro Histórico de Bogotá se 

proyecta como la principal centralidad urbana de la ciudad, concentrando valores 

culturales, sociales, económicos y simbólicos de alto impacto, lo que les confiere 

a los predios una localización estratégica con alto potencial de desarrollo, pero 

también con mayores exigencias en términos de responsabilidad patrimonial y 

calidad del diseño urbano-arquitectónico. 

11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL 

CONSULTOR  
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De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos 

los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de 

campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en 

los términos definidos por las autoridades competentes.  

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

Para el cumplimiento del objeto contractual “CONSULTORÍA INTEGRAL PARA 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO 

CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE EN EL PREDIO DE LA CALLE 18 DE 

LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.” es 

imprescindible contar con los siguientes documentos: 

(Según las modalidades que maneje el contratista puede que algunos de los 

documentos sean obtenidos de manera individual o agrupados según las 

posibilidades normativas) 

LICENCIAS 
 

• Licencia de Construcción 

• Licencia de Demolición 

 

ACTUACIONES URBANISTICAS 
 

• Englobe de predios 

 

PERMISOS  
 

• Disponibilidad de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, Energía, 

Gas y Telecomunicaciones)  

• Solicitud de registro de publicidad exterior visual PEV para el nuevo aviso 
en fachada con el nombre de la institución educativa 

 

Y todos aquellos que la normatividad vigente solicite para el cumplimiento del 

objeto de la presente convocatoria. 
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13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE 

CONSULTORÍA  

Para el desarrollo satisfactorio y acorde a las normativas vigentes que atañen el 

objeto del proceso contractual se deben seguir y tener en cuenta las siguientes 

normativas y manuales técnicos de diseño según cada una de las actividades 

así: 

Levantamiento topográfico 

 

• Resolución 643 de 2018 – IGAC: 

Es la base técnica para levantamientos planimétricos y topográficos 

prediales. 

 

• Resolución 471 de 2020 y 529 de 2020 – IGA 

Establecen especificaciones de cartografía básica (ortoimágenes, MDT, 

bases cartográficas). 

 

• Resolución 1040 de 2023 – Catastro Multipropósito 

Norma integral vigente para gestión catastral en Colombia. 

 

• NTC 6271:2018 

Norma principal de levantamientos topográficos 

Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación 

 

• NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(TITULO H – GEOTECNIA). 

Norma base para cualquier estudio de suelos en Colombia.  

 

• Ley 1229 de 2008 

Regula responsabilidad profesional en estudios geotécnicos. 

 

Estudio de remoción en masa (en caso de requerirse) 

 
• Decreto 1807 de 2014 

Reglamenta estudios de (amenaza, vulnerabilidad, riesgo por 

movimientos en masa) 
 

Diseños arquitectónicos 
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• NSR-10 (TITULOS A, B, C, J, K) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Resolución 0088 del 6 de abril de 2021 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, de 

cumplimiento al ubicarse en zona de influencia del PEMP. 

 

• NTC 6304  

Accesibilidad en Instituciones de Educación Superior – IES 

 

• NTC 6714:2023 

Planificación de infraestructura para IES 

 

Diseños estructurales y de elementos no estructurales 

 
• NSR-10 (TITULOS A, B, C, D, E, F, H, J, K) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• NTC 673 – Concreto 

 

• AISC (acero) 

 

Diseño de evacuaciones  

 
• NSR-10 (TITULOS J, K) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Normativa complementaria 

NTC 4140: pasillos  

NTC 4143: rampas  

NTC 4145: escaleras  

NTC 4349: accesibilidad general 

 

Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada, voz y datos, 

televisión, teléfonos y video 
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• Norma RETIE  

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, actualizado mediante 

la Resolución 40117 de 2024 

 

• Norma RETILAP 

Norma obligatoria en Colombia, que establece los requisitos técnicos para 

garantizar la seguridad, eficiencia energética y calidad lumínica en 

sistemas de iluminación interior y alumbrado público 

 

• Norma RETIEL 

Establece los requisitos de seguridad para el diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de instalaciones eléctricas. 

 

Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y red de 
protección contra incendio 

 

• Resolución 0330 de 2017 y actualizada en Resolución 0330 de 2017 

Es la norma base obligatoria para redes hidráulicas y sanitarias. 

 

• NSR-10 (TITULOS J, K) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Resolución CREG 90902 de 2013 

Diseño de redes de gas natural o GLP 

 

Diseño de sistemas de seguridad, incluyendo circuito cerrado de 

televisión y detección de calor y humo 
 

• NSR-10 (TITULOS J, K) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Norma RETIE  

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, actualizado mediante 

la Resolución 40117 de 2024 
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• Norma RETILAP 

Norma obligatoria en Colombia, que establece los requisitos técnicos 

para garantizar la seguridad, eficiencia energética y calidad lumínica en 

sistemas de iluminación interior y alumbrado público 

 

• Norma RETIEL 

Establece los requisitos de seguridad para el diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de instalaciones eléctricas. 

 

• NTC 1478 y NTC 2885 Norma Técnica Colombiana 

Sistemas contra incendio  

 

Diseño de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, 
sistema hidroflo, aire acondicionado, ventilación mecánica, 

ventilación natural y/o asistida. 
 

• NSR-10 (TITULOS A, J) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• ASHRAE 62.1 

 Ventilación y calidad de aire  

 

• ASHRAE 55 

Confort térmico  

 

• ASHRAE 90.1 

Eficiencia energética 

 

Estudio de sostenibilidad y bioclimática 
 

• Decreto 1285 de 2015 

Base para políticas de eficiencia energética y ahorro de agua 

 

• Norma Leed 

(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es el sistema internacional 

más utilizado para certificar la sostenibilidad y eficiencia de edificios 
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Paisajismo y áreas exteriores 

 

• NTC 6047 

Para el diseño de rampas, andenes y circulaciones exteriores. 

 

• Resolución 0088 del 6 de abril de 2021 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, de 

cumplimiento al ubicarse en zona de influencia del PEMP. 

 

Estudio de tránsito y/o estudio de demanda y atención de 

usuarios 

 

• Resolución 0088 del 6 de abril de 2021 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, de 

cumplimiento al ubicarse en zona de influencia del PEMP. 

 

• Normativa complementaria 

NTC 4140: pasillos  

NTC 4143: rampas  

NTC 4145: escaleras  

NTC 4349: accesibilidad general 

 

Diseño de señalización según estándares y lineamientos dados 

por la ETITC 
 

• NTC 6047 

Señalización de accesibilidad 

 

• NSR-10 (TITULOS J, K) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Resolución 2400 de 1979 

Establece las normas de higiene y seguridad industrial para preservar la 

salud, prevenir accidentes y enfermedades laborales en todos los 

establecimientos de trabajo. 
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Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las 

licencias y permisos requeridos para la construcción del 
proyecto 

 

• Decreto 1077 de 2015 

norma vigente que regula directamente el trámite de licencias de 

construcción. 

 

Licencia de demolición de ambos predios 

 

• NSR-10  

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Ley 400 de 1997 

Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 

 

• Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan 

disposiciones sobre ordenamiento territorial. 

 

• Resoluciones y circulares expedidas por la Secretaría Distrital de 

Planeación y Curadurías Urbanas aplicables al trámite de demolición. 

 

Englobe de predios   
 

• Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan 

disposiciones sobre ordenamiento territorial. 

 

• Decreto 1077 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 

especialmente lo relacionado con actuaciones urbanísticas y 

licenciamiento. 

 

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  

Vigente de Bogotá D.C. y demás normas urbanísticas complementarias 

aplicables al tratamiento urbanístico, edificabilidad y configuración predial 

del sector. 
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• Ley 1579 de 2012 

Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

• Resolución 070 de 2011 del IGAC 

y demás normas que regulan procedimientos catastrales y actualización 

predial. 

 

• Resolución 1149 de 2021 del IGAC 

Por la cual se adopta el modelo de catastro multipropósito y disposiciones 

relacionadas 

Licencia de construcción 
 

• Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan 

disposiciones sobre ordenamiento territorial. 

 

• Decreto 1077 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 

especialmente lo relacionado con actuaciones urbanísticas y 

licenciamiento. 

 

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  

Vigente de Bogotá D.C. y demás normas urbanísticas complementarias 

aplicables al tratamiento urbanístico, edificabilidad y configuración predial 

del sector. 

 

• Ley 400 de 1997 

Normas sobre construcciones sismo resistentes. 

 

• NSR-10  

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 
Solicitud de disponibilidad ante empresas de servicios públicos y 

demás autoridades competentes 
 

• Ley 142 de 1994 

Régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
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• Ley 143 de 1994 

Régimen para la generación, interconexión, transmisión y 

comercialización de energía eléctrica. 

 

Solicitud de registro de publicidad exterior visual PEV para el 
nuevo aviso en fachada con el nombre de la institución educativa 

 

• Ley 140 de 1994 

Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio 

nacional. 

 

• Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental y se dictan disposiciones 

ambientales. 

 

• Decreto 1076 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

• Acuerdo 01 de 1998 del Concejo de Bogotá 

Reglamentación de la publicidad exterior visual en Bogotá D.C. 

 

• Decreto Distrital 959 de 2000 

Reglamentación de la publicidad exterior visual en el Distrito Capital. 

 

• Decreto Distrital 506 de 2003 

Modificaciones y disposiciones relacionadas con publicidad exterior visual. 

 

Diseños y gestión de trámites para cargas urbanísticas. 

 

• Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan 

disposiciones sobre ordenamiento territorial. 

 

• Decreto 1077 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Supervisión arquitectónica durante la ejecución de la obra 
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• NSR-10 (TITULO I) 

Norma Sismo Resistente de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo 

de construcción. 

 

• Ley 400 de 1997   

Marco normativo fundamental en Colombia que establece los criterios y 

requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de 

edificaciones nuevas 

 
• Decreto 2090 de 1989 parágrafo 1.1.1 Supervisión arquitectónica. 

 

NOTA GENERAL: Así mismo, se deberá tener en cuenta cualquier actualización 

o modificación de las normas enunciadas en el presente numeral 13 del Anexo 

Técnico, así como cualquier otra disposición normativa de obligatorio 

cumplimiento que, aun no estando expresamente relacionada, resulte aplicable 

para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

No se requiere de la adición de documentos técnicos o anexos relacionados para 

el desarrollo de la consultoría. 

 

En constancia, se firma en Bogotá, a los siete (07) días del mes de octubre de 

2026. 

 
Elaboró: Yamid Rivera Cuervo – Arquitecto contratista 

Revisó: María Camila Jiménez Romero – Arquitecta contratista 

 


