
 

DP  

Envigado, 06 de octubre de 2026  

Señor 
ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ 
Gerente 
DESur 
Envigado, Antioquia 
 
Asunto:  Solicitud de adición y prórroga del contrato DESur-CD-237-2026 cuyo objeto 

es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA APOYAR LA CONSOLIDACIÓN, 

ESTRUCTURACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, EN EL 

MARCO DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1515-24. 

  

Cordial Saludo,   

  

El contrato DESur-CD-237-2026 tiene por objeto la prestación de servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión en sistemas de información geográfica para apoyar la 

consolidación, estructuración y oficialización de la información cartográfica, en el marco 

del proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Envigado y en cumplimiento del contrato interadministrativo ENV-07-09-1515-24. 

Durante la ejecución del contrato se han adelantado actividades relacionadas con la 

recepción, organización, estructuración, validación y consolidación de la información 

geográfica correspondiente a los diferentes componentes del POT, así como la revisión 

del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi –IGAC–. Dentro de estas actividades se encuentran la validación 

topológica, geométrica y temática de las capas, el aseguramiento de la calidad, la 

identificación de inconsistencias y la realización de los ajustes necesarios sobre la 

información cartográfica.  

 

En el desarrollo del proceso de revisión de la información cartográfica por parte del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–, se han formulado observaciones, 

requerimientos y solicitudes de ajuste que deben ser atendidos antes de culminar el 

proceso de oficialización. Estas observaciones requieren la revisión técnica de la 

información, la realización de los ajustes correspondientes, la ejecución de nuevas 

validaciones y la consolidación de los productos cartográficos ajustados para su posterior 

revisión. 

 

Esta situación hace necesario dar continuidad al apoyo especializado previsto en el 

contrato, toda vez que dentro de sus obligaciones se encuentra expresamente 

establecido brindar apoyo técnico durante el proceso de revisión de la información por 

parte del IGAC, atendiendo los requerimientos, observaciones o solicitudes de ajuste que 

se formulen hasta la culminación del trámite de oficialización. Igualmente, el contratista 

debe participar en las reuniones técnicas y mesas de trabajo convocadas por el IGAC y 

elaborar los soportes técnicos que sean requeridos. 

 

En consecuencia, se considera necesario prorrogar el contrato por TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO, y adicionar su valor en SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 



 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L ($7.349.405) con el propósito 

de atender las observaciones y requerimientos formulados por el IGAC y continuar con 

las actividades de ajuste, validación y consolidación de la información cartográfica del 

POT de Envigado hasta avanzar en la culminación del trámite de oficialización. 

 
Cordialmente,  

 

 

SIMON MESA BETANCUR 

Supervisor del contrato 

 

 

 

 

 



 

 


