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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATANTE SENA – CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO 

CONTRATISTA WENDY HUYKE RUIZ 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 9065970 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 de enero de 2026 

SUPERVISOR SENA PATRICIA ROSMARY SERRANO SANTIAGO 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
37.189.355 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2 de febrero de 2026 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
02 de febrero de 2026 

SUSPENSIÓN NRO. 1 

PRÓRROGA NRO. N/A 

ADICIÓN NRO. N/A 

TIPO SUSPENSIÓN PLAZO x CONDICIÓN  

TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN 
Se suspenderá a partir del 07 de octubre de 2026 hasta el 25 de 
octubre de 2026, para un total, de 19 días. 

 
En la ciudad de Barranquilla, Atlántico el 02 de febrero de 2026 se reunieron en las oficinas del Centro de 

Formación del SENA, en representación del contratante, el señor(a) PATRICIA ROSMARY SERRANO 

SANTIAGO y, por parte del contratista, el señor(a) WENDY HUYKE RUIZ, en su calidad de contratista, con 

el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR. 9065970 de 2026, lo anterior de conformidad 

con las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el 02 de febrero de 2026, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la 

referencia, cuyo objeto es: “Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación 

Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa 

Formación GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD” 2. Que, 

de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó hasta el 18 de diciembre de 2026, 

contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el 

contrato 3. Que la contratista mediante radicado a través de correo electrónico el día 17/09/2026 solicitó 

la suspensión del contrato por el periodo comprendido del 07 de octubre de 2026 hasta el 25 de octubre 

de 2026, para un total, de 19 días, reanudando sus labores el día 26 de octubre de 2026, indicando lo 

siguiente: “Barranquilla, 17/09/2026 Señoras PATRICIA SERRANO SANTIAGO Coordinadora Académica 

NATALY ROMERO subdirectora SENA – Regional Atlántico Asunto: Solicitud de suspensión temporal del 
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Contrato No. CO1.PCCNTR.9065970 Cordial saludo, Por medio de la presente, me permito solicitar 

formalmente la suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9065970, 

suscrito con el SENA – Regional Atlántico, por el período comprendido entre el 7 y el 25 de octubre de 

2026, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la entidad. La presente solicitud 

obedece a motivos de carácter personal que requieren mi disponibilidad durante el período señalado. En 

este sentido, manifiesto mi disposición para atender los procedimientos administrativos correspondientes 

y dejar debidamente coordinadas las actividades a mi cargo antes del inicio de la suspensión. Así mismo, 

solicito que se tenga prevista mi reincorporación a las actividades contractuales a partir del día 26 de 

octubre de 2026, fecha en la cual retomaré normalmente las obligaciones y actividades establecidas en el 

contrato. Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedo atenta a la 

aprobación y a las indicaciones necesarias para formalizar la suspensión contractual correspondiente. 

Cordialmente, Wendy Huyke Ruiz Contratista”. 07 de octubre de 2026 hasta el 25 de octubre de 2026, 

para un total, de 19 días, reanudando sus labores el día 26 de octubre de 2026. 4. Que teniendo en cuenta 

las razones objetivas indicadas por la contratista, la supervisora del contrato PATRICIA ROSMARY 

SERRANO SANTIAGO da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 07 

de octubre de 2026 hasta el 25 de octubre de 2026, para un total, de 19 días, reanudando sus labores el 

día 26 de octubre de 2026. 6. Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la 

ejecución del contrato y modificarlo en las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: Suspender el 

Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 9065970 de 2026 por el periodo comprendido del 

07 de octubre de 2026 hasta el 25 de octubre de 2026, para un total, de 19 días, reanudando sus labores 

el día 26 de octubre de 2026. para un total, de 19 días. ambas fechas inclusive, reanudando el día 26 de 

octubre de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la cláusula tercera del contrato, la cual quedará así: 

“CLÁUSULA TERCERA. – Valor y Forma de Pago: El valor total del presente contrato es máximo de TREINTA 

Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($34.939.044). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: 

TIEMPO COMPLETO 

MES DIAS HONORARIOS       3.553.123,00  

ENERO 0  $                        -    0,00% 

FEBRERO 29  $         3.434.686  9,83% 

MARZO 30  $         3.553.123  10,17% 

ABRIL 30  $         3.553.123  10,17% 

MAYO 30  $         3.553.123  10,17% 

JUNIO 30  $         3.553.123  10,17% 

JULIO 27  $         3.197.811  9,15% 

AGOSTO 30  $         3.553.123  10,17% 

SEPTIEMBRE 30  $         3.553.123  10,17% 

OCTUBRE 11  $         1.302.812  3,73% 

NOVIEMBRE 30  $         3.553.123  10,17% 

DICIEMBRE 18  $         2.131.874  6,10% 

TOTAL 295  $       34.939.044    
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CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR a favor de la entidad la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 

MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($2.250.311). Durante el término de suspensión del Contrato, 

no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte del SENA. CLÁUSULA CUARTA: Para el reinicio 

de la ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria la suscripción de un acta de reinicio, 

por cuanto queda plenamente determinado que la contratista, reiniciará las actividades propias del objeto 

contractual el día 26 de octubre de 2026. CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del Contrato de 

Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 9065970 de 2026, permanecerán indemnes. CLÁUSULA 

SÉPTIMA: Remítase la presente acta de suspensión al Grupo de Apoyo 

 Administrativo Mixto para lo de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: De conformidad con lo establecido 

en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 

 
CONCEPTO TÉCNICO 

 
Vistas, asi las cosas, la supervisión del contrato manifiesta aval a la suspensión solicitada, con fundamento 

en las razones aducidas por el contratista para atender sus situaciones de carácter personal relacionados 

con su salud. En virtud de ello y para todos los efectos contractuales, cesa la prestación del servicio y se 

extingue para la entidad la obligación del pago de honorarios por el periodo de la suspensión. 

 
Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen: 

 
PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR. 9065970 de 2026 a partir del 07 de 

octubre de 2026 hasta el 25 de octubre de 2026. 

 
SEGUNDO. Reiniciar el contrato a partir del 26 de octubre de 2026. 

 
SEGUNDO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna. 

 
 

 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 
Proyectó: Malka Irina De La Hoz Jimenez  

 Revisó: Andrea Poveda, Contratación  
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